

Smlouva o dílo
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

„Rekonstrukce hlavního schodiště do MěKS Klatovy“

Číslo smlouvy dodavatele:

Číslo smlouvy objednatele: MěKS/01/2015/opravy

Obsah :

1. Smluvní strany	3
2. Výchozí údaje a podklady.....	4
3. Předmět plnění	4-5
4. Doba plnění.....	5
5. Cena díla.....	6-7
6. Platební podmínky.....	7-9
7. Záruční doba, odpovědnost za vady.....	9-10
8. Podmínky provedení díla.....	10-15
9. Smluvní pokuty.....	15-16
10. Vyšší moc.....	16
11. Doručování, formy právních úkonů	16
12. Odstoupení od smlouvy	16-17
13. Pojištění.....	17-18
14. Závěrečná ujednání.....	18-19
15. Doložka obecního zřízení	19

1. Smluvní strany

Objednatel : Městské kulturní středisko Klatovy
Sídlo : Domažlická 767, 339 01 Klatovy 3
IČ : 00075060
Bankovní spojení : KB Klatovy
Číslo účtu : 733-351/0100
Zastoupen : ve věcech smluvních: Ing. Věra Schmidová, ředitelka MěKS
tel.: 376 370 911, 376 370 922, e-mail: schmidova@mksklatovy.cz

ve věcech technických: Ing. Jiří Kučera, zaměstnanec města Klatovy,
tel.: 376 347 239, mobil: 602 334 305, e-mail: jkucera@mukt.cz
Václav Seidl, zaměstnanec MěKS Klatovy
tel.: 723 628 477, e-mail : dilna@mksklatovy.cz

a

Zhotovitel : INVEST TEL, s.r.o.
Sídlo : Průmyslová 824, 339 01 Klatovy
IČ : 49193503
DIČ : CZ49193503
Bankovní spojení : ČSOB, a.s.
Číslo účtu : 109416042/0300
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, odd. C, vložka 4100
Zastoupen :
Ve věcech smluvních : Petr Nejdí
tel.: 376 581 121, e-mail: pnejdl@investtel.cz
Ve věcech technických: Miroslav Šťastný, stavbyvedoucí
tel.: 376 358 154, 602 263 043, e-mail: stastny@investtel.cz

2. Výchozí údaje a podklady

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 26. 6. 2015 a rozhodnutí zadavatele ze dne 7. 7. 2015.

3. Předmět plnění

3.1.

3.1.1. Předmětem této smlouvy je dodávka stavebních prací pro dílo „Rekonstrukce hlavního schodiště do MěKS Klatovy“ v k. ú. Klatovy, parc. č. 3466/1 v rozsahu projektové dokumentace, soupisu prací s výkazem výměr zpracované firmou ATELIER U5, s.r.o., Klatovy v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 230/2012 Sb..

3.1.2. Projektová dokumentace byla nedílnou součástí zadávací dokumentace pro výběr dodavatele. Projektová dokumentace v elektronické podobě na CD je v souladu s ust. § 4, odst. 1 vyhl. č. 230/2012 Sb. přílohou č. 4 této smlouvy.

Dodávka stavebních prací musí odpovídat zpracované projektové dokumentaci včetně všech dalších dokumentů a zároveň splňovat všechny související právní předpisy a legislativní opatření.

3.1.3. Součástí předmětu plnění je provedení dokumentace skutečného provedení stavby.

3.1.4. Předmětem plnění jsou dále práce výše nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez kterých se dílo nedá řádně užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla. Objednatel si vyhrazuje právo rozsah předmětu plnění omezit.

3.2.

3.2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

3.2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy České republiky a dotčenými ČSN platnými v době provedení díla, které se tímto stanovují jako závazné.

3.2.3. Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných.

3.3.

3.3.1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý provádět činnosti podle článku 3, bodu 3.1. Tuto činnost provede osobně (vlastními pracovníky), je však oprávněn plnit svůj závazek zčásti i za pomoci jiné odborně způsobilé osoby, odpovídá však objednateli vždy, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost pro plnění předmětu díla této smlouvy. V případě, že objednatel o to požádá, je zhotovitel povinen předložit mu aktuální výpis ze živnostenského rejstříku.

3.3.2. Zhotovitel prohlašuje, že má zajištěnou oprávněnou osobu pro pozemní stavby, kterou je Ing. Ivan Šillar.

3.4.

3.4.1. Zhotovitel je oprávněn využít k plnění předmětu díla pouze subdodavatele uvedené v čestném prohlášení tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy. Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet subdodavatel neuvedený v příloze č. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu dle čl. 9. 6. smlouvy.

3.4.2. Změna subdodavatele je přípustná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele a pouze v případě, že nový, změnou vyvolaný subdodavatel prokáže splnění části kvalifikace jako subdodavatel původní a nebude ohrožena schopnost zhotovitele dodat předmět plnění v rozsahu, kvalitě a způsobem, sjednaným touto smlouvou. Objednatel si vyhrazuje právo se změnou subdodavatele nesouhlasit. V případě souhlasu objednatele se změnou subdodavatele bude uzavřen mezi smluvními stranami dodatek ke smlouvě.

3.4.3. Pokud zhotovitel změní subdodavatele uvedeného v seznamu subdodavatelů, je povinen nahradit takového subdodavatele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.

3.4.4. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při vedení a průběžné aktualizace seznamu všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.

4. Doba plnění.

4.1.

Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště ve lhůtě nejpozději do: 10. 7. 2015

Zahájení plnění díla (stavební práce): 13. 7. 2015

4.2.

Dokončení stavebních prací nejpozději do 28. 8. 2015.

4.3.

Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá objednateli nejpozději do 28. 8. 2015, objednatel dílo ve stejném termínu převezme.

4.4.

Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla objednatel.

4.5.

Objednatel má právo jednostranně ukončit platnost této smlouvy kdykoliv v průběhu její realizace. Ukončení platnosti provede objednatel písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli, která má účinnost dnem následujícím po dni doručení. Výpovědí smlouvy nebrání předchozí uplatnění pozastávky díla. V případě výpovědi je objednatel povinen zhotoviteli uhradit cenu všech již zhotovených částí díla, a pokud by bylo placeno předem, má naopak zhotovitel povinnost i po výpovědi smlouvy dokončit již zaplacené části díla. O dobudování nedokončené části díla mohou strany uzavřít novou smlouvu. Objednatel nemá povinnost uhradit zhotoviteli náklady za nákup materiálu pro provedení předmětu plnění, který prokazatelně není ke dni účinnosti písemné výpovědi v místě plnění a není zabudován.

4.6.

4.6.1. Objednatel je oprávněn kdykoli zhotoviteli nařídit přerušení provádění díla. Jestliže k přerušení provádění díla dojde zaviněním objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Jestliže k nařízení přerušení provádění díla dojde z jiných důvodů než zaviněných objednatel, termíny k provádění díla se neprodlužují.

4.6.2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla, zjistí-li skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 24 hodin od přerušení provádění díla. Toto oznámení musí obsahovat zprávu o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Po písemném odsouhlasení této zprávy objednatel má zhotovitel právo na prodloužení termínu dokončení a předání díla, a to o dobu skutečného trvání přerušení. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Při přerušení provádění díla ze strany objednatele nebo pro skryté překážky nese odůvodněné nezbytně nutné náklady zhotovitele vyplývající z přerušení provádění díla objednatel.

4.6.3. Zhotovitel je povinen v případě prodloužení trvání díla déle než 7 dní oproti plánovanému postupu prací z důvodů na straně zhotovitele realizovat na stavbě souhrn opatření (např. posílení kapacit, prodloužený režim pracovního dne atd.) zajišťujících vyrovnání zpoždění, a to do doby, než bude prokazatelně dosaženo souladu s plánovaným postupem prací.

4.6.4. Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín dokončení díla.

5. Cena díla

Cena nejvýše přípustná za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran a je dána nabídkovou cenou zhotovitele ze dne 26. 6.2015.

5.1.

5.1.1.

Cena za zhotovení díla (shodná s cenou dle oceněného soupisu prací s výkazem výměr) činí:

Cena bez DPH996 167,03 Kč

DPH 21%209 195,08 Kč

Cena vč. DPH1 205 362,11 Kč

5.2.

5.2.1.

Předmět plnění podléhá základní sazbě DPH ve výši 21%. Daň z přidané hodnoty na základě řádně vystaveného daňového dokladu vypočítá a odvede správci daně objednatel.

Celkové výdaje pro objednatele (cena včetně DPH) činí 1 205 362,11 Kč.

5.2.2. DPH bude účtováno dle právních předpisů platných v době vystavení daňového dokladu. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním soupisu prací s výkazem výměr předloženého objednatelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovení díla dle této smlouvy. Oceněný soupis prací s výkazem výměr zpracovaný zhotovitelem ve formě položkového rozpočtu z nabídky podané zhotovitelem dne 26. 6. 2015 tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

5.2.3

Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci a všechny její části včetně soupisu prací s výkazem výměr řádně zkontroloval před podáním nabídky v rámci zadávacího řízení a shledal ji bezvadnou a dostatečnou pro provedení předmětu díla dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že položkový rozpočet obsahuje veškeré náklady na zhotovení díla dle této smlouvy a zároveň prohlašuje, že neshledal rozdíl mezi soupisem prací s výkazem výměr předloženým objednatelem a projektovou dokumentací (včetně všech jejích částí, tj. technických podmínek atd.), který by měl či mohl mít vliv na cenu díla.

5.2.4

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není evidován jako nespolehlivý plátcce a pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena objednatelem přímo na účet správce daně v režimu podle §109 a Zákona o DPH.

5.2.5

Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli.

5.3.

5.3.1. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální, nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek stanovených výslovně touto smlouvou. Zhotovitel nemůže účtovat za provádění díla dle této smlouvy žádné více náklady, a to ani v případě nárůstu cen. Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a nese plné riziko její správnosti a úplnosti a zodpovídá za to, že dílo dle této smlouvy lze v plném rozsahu za nabídkovou cenu zhotovitele realizovat.

5.3.2. Smluvní cenu uvedenou v bodech 5.1. a 5.2. lze změnit pouze v těchto případech:

- a) pokud dojde po podpisu smlouvy a před termínem dokončení ke změnám sazeb v DPH
- b) pokud objednatel bude požadovat rozšíření nebo zkrácení díla oproti rozsahu stanovenému v této smlouvě

- c) bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo jejich provedení není nutné
- d) pokud se při provádění díla objeví skutečnosti nepředvídatelné v době podpisu smlouvy, zhotovitelem nezaviněné.

5.4. Způsob změny ceny

5.4.1. Zvýšení ceny díla: Nastane-li některá ze skutečností v čl. 5.3.2. této smlouvy a je odůvodněno zvýšení ceny díla, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej objednateli k odsouhlasení na vyplněném formuláři změnového listu (příloha č. 3), kde budou vyčísleny a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět nebudou a práce, které je nutno provést navíc.

Zhotoviteli vzniká právo na navýšení ceny díla až po odsouhlasení změny ceny díla objednatelem a projektantem a autorským dozorem pokud není shodný s projektantem. Zhotoviteli zaniká jakýkoli nárok na zvýšení ceny díla, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení bez zbytečného odkladu poté, co se o něm dozvěděl nebo při řádné péči mohl a měl dozvědět, nejpozději do 10 dnů. Písemné oznámení nezakládá nárok zhotovitele na zvýšení ceny díla. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny; tato okolnost však nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.

5.4.2. Snížení ceny díla: Objednatel je oprávněn jednostranným písemným oznámením doručeným zhotoviteli snížit sjednanou cenu díla v případě, bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo jejich provedení není nutné nebo se objednatel rozhodne rozsah díla zkrátit. Součástí přípisu o snížení ceny bude specifikace prací nebo dodávek, které oproti původnímu rozsahu díla nebudou prováděny na vyplněném formuláři změnového listu (příloha č. 3), kde budou vyčísleny a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět nebudou. Ke snížení ceny díla podle tohoto odstavce může dojít vždy jen o poměrnou část celkové ceny díla odpovídající právě hodnotě neprováděných prací a dodávek.

V případě sporu o hodnotu neprováděných prací nebo dodávek určí jejich výši a tedy i částku, o kterou je objednatel oprávněn cenu díla snížit, soudní znalec jmenovaný objednatelem. Výchozím podkladem pro znalce bude rozpočet díla předložený v nabídce zhotovitele.

5.4.3 V případě jakékoliv změny ceny díla bude uzavřen dodatek ke smlouvě.

5.5.

V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením díla, zejména spojené s provozem, vytýčením inženýrských sítí včetně vyjádření správců sítí, dopravou, údržbou, spotřebovanými energiemi, zařízením a provozováním staveniště, úklidem a údržbou příjezdových komunikací na staveniště, dále náklady spojené s uvedením poškozených nemovitostí, jejich povrchů a porostů do původního stavu, náklady na správní poplatky a jiné poplatky spojené s prováděním díla, veškeré zkoušky, měření a revize, zaměření skutečného provedení stavby, náklady na pojištění stavby atd.

6. Platební a fakturační podmínky

6.1.

6.1.1.

Cena bude fakturována vždy za kvalitně provedené práce a dodávky 1x měsíčně dílčími fakturami. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději do 7 pracovních dnů od uplynutí příslušného měsíce zjišťovací protokol (soutis prací a dodávek), v němž uvede výčet prací a dodávek skutečně a řádně provedených v daném měsíci. Objednatel provede úhradu na základě faktury odpovídající bodu 6.4. této smlouvy vždy za příslušný měsíc zpětně po písemném schválení zjišťovacího protokolu objednatelem. Objednatel se zavazuje vyžádat eventuelní zdůvodnění vady nebo vyjasnění pochybných nebo vadných částí zjišťovacího

protokolu od zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho převzetí, jinak se má za to, že s protokolem souhlasí. V případě vzniku sporu o ceně, rozhodne o výši úplaty za konkrétní část díla soudní znalec přizvaný objednatelem. Tento znalec nesmí být pracovníkem objednatele.

Postupnými platbami zaplatí objednatel celkem 80% ceny díla s tím, že zbývajících 20% (zádržné) bude uhrazeno na základě konečného účetního dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit až po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, po předání originálů stavebních deníků, po vydání kolaudačního souhlasu a po splnění podmínky uvedené v bodech 6.1.2. a 6.1.3. této smlouvy.

6.1.2

Podmínkou uhrazení jednotlivých faktur, které budou obsahovat využití a odstranění vzniklého odpadu, je předložení kopie faktury od zhotovitele o provedené úhradě za využití a odstranění tohoto odpadu dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

6.1.3.

Další podmínkou uvolnění zádržného je předložení důkazu o vyrovnání splatných pohledávek všech subdodavatelů podílejících se na realizaci díla, přičemž důkazem se rozumí prohlášení těchto subdodavatelů o tom, že nemají vůči dodavateli žádné pohledávky vyplývající z realizace předmětného díla (jeho části). Takové prohlášení subdodavatele lze nahradit pouze předložením zdůvodnění zhotovitele, že je oprávněn pohledávku subdodavatele neuhradit a zároveň důkazu o tom, že bylo toto stanovisko zhotovitele příslušnému subdodavateli oznámeno.

6.2.

Objednatel je oprávněn započíst oproti fakturám zhotovitele svůj nárok na zaplacení smluvních pokut, eventuálně nárok na náhradu škody vůči zhotoviteli.

6.3.

Úhrada bude prováděna v české měně.

6.4.

6.4.1. Vystavená faktura musí obsahovat minimálně tyto údaje:

- označení objednatele a zhotovitele, adresy, sídla
- číslo faktury
- den odeslání a den splatnosti faktury
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit a který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup a který je shodný s číslem účtu uvedeným v této smlouvě
- fakturovanou sumu, položkový rozpis fakturované částky
- označení díla **„Rekonstrukce hlavního schodiště do MěKS Klatovy“**
- razítko a podpis oprávněné osoby
- údaje dle zákona o dani z přidané hodnoty
- v případě přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH bude doplněn údaj **„Daň odvede zákazník“**

6.4.2. V případě, že faktura nebude obsahovat shora uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli na doplnění. V takovém případě neplyne lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen předložit objednateli fakturu ve 3 originálech včetně příloh (odsouhlasený zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek).

6.4.3. Objednatel prohlašuje, že díla se týká ekonomická činnost a pro výše uvedené dílo bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. Zhotovitel je tedy povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92e odst. 2 zákona o DPH.

6.5.

Objednatel je oprávněn pozastavit proplácení fakturovaných částek, jestliže některá z dokončených a vyfakturovaných částí díla bude vykazovat vady, nedodělky nebo nedohodnuté odchylky od dokumentace pro provádění stavby.

6.6.

Lhůta splatnosti faktur je 30 denní ode dne doručení objednateli.

7. Záruční doba - zodpovědnost za vady

7.1.

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle podmínek smlouvy, dokumentace pro provádění stavby, které byly součástí zadávací dokumentace, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, stanovené obecně závaznými právními předpisy a normami, jakož i vlastnosti a parametry obsažené v zadávací dokumentaci.

7.2.

Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli, a za vady, které se projeví v záruční době.

7.3.

Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylky v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy, dokumentace pro provádění stavby a dále odchylky od požadavků uvedených v zadávací dokumentaci nebo od obvyklých standardů vyžadovaných u tohoto druhu díla.

7.4.

Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti požadovanému rozsahu.

7.5. Délka záruční doby.

7.5.1. Záruční doba za celé dílo je stanovena nabídkou dodavatele **na 60 měsíců**.

7.5.2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

7.6.

Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady díla.

Objednatel se zavazuje oznámit vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění.

Tím není dotčeno právo objednatele uplatnit jiné zákonem předpokládané nároky z vady díla.

7.7.

7.7.1. Zhotovitel se v případě reklamace ze strany objednatele zavazuje

a) potvrdit objednateli bezodkladně, nejpozději však do 2 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, e-mailem nebo jinou písemnou formou přijetí reklamace vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky

b) uskutečnit prověrku ke zjištění důvodnosti a charakteru vady nejpozději do 3 pracovních dnů od přijetí reklamace

c) zahájit bezodkladně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne přijetí reklamace, práce na odstraňování vady

d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději do 5 kalendářních dnů od přijetí reklamace, pokud to je technicky možné, jinak v dohodnutém termínu

e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo jeho části bezodkladně v dohodnutém, co nejkratším technicky možném termínu.

7.7.2. Z průběhu prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo důvody nesouhlasu s uznáním reklamované vady. V případě uznání bude souhlas obsahovat

termín a způsob odstranění vady a další případně zhotovitelem požadovaná ustanovení.

7.7.3. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat stanovisko soudního znalce, kterého společně vyberou. Pokud se na znalci neshodnou, je k jeho výběru oprávněn objednatel. Znalec nesmí být v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k žádné ze smluvních stran. Náklady na vypracování znaleckého posudku hradí zhotovitel, pokud posudek uzná oprávněnost reklamace, v opačném případě hradí náklady objednatel.

7.8. Havárie

V případě vady, která má povahu havárie, se zhotovitel zavazuje takovou vadu odstranit za pomoci odborné firmy, která má 24hodinovou pohotovost pro odstraňování havarijních poruch, a uhradit náklady vyúčtované takovou firmou. Objednatel je oprávněn takové vady na náklady zhotovitele uplatnit u odborné firmy a oznámit je zhotoviteli bezprostředně telefonicky, osobně nebo e-mailem. Zhotovitel je povinen potvrdit bezodkladně přijetí reklamace. Za činnost odborné firmy při odstraňování vad odpovídá zhotovitel, jako by tuto činnost provedl sám.

8. Podmínky provedení díla

8.1.

8.1.1. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí.

8.1.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s řádnou odbornou péčí, zejména je povinen

a) zajistit potřebné pracovní síly, vybavení a materiál za účelem řádného dokončení díla v dohodnutém termínu

b) dodržovat obecně závazné právní předpisy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky stanovené touto smlouvou i veškeré pokyny objednatele, technického dozoru investora a koordinátora BOZP pokud bude na základě zákona objednatelem sjednán.

c) chránit objednatele před vznikem škod v souvislosti s činností zhotovitele, v případě vzniku škod tyto uhradit na vlastní náklady zhotovitele

d) zajistit na své náklady jakákoli povolení či schválení nutná pro provedení díla, včetně dokumentů pro budoucí přezkoumání a případné změny vydaného souhlasu s provedením ohlášené stavby; tato povinnost se nevztahuje na výchozí souhlas s provedením ohlášené stavby a případnou změnu stavby před dokončením

e) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad zjistí kdykoli v průběhu provádění díla; nevhodným pokynem je např. i nevhodně navržené řešení stavby obsažené v dokumentaci pro provádění stavby. Jestliže nevhodné pokyny brání řádnému provedení díla, zhotovitel přeruší provádění díla do doby písemného sdělení stanoviska objednatele; o dobu takového přerušování se prodlužuje lhůta k dokončení díla. Jestliže zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynů objednatele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil nebo mohl a měl zjistit, nejpozději do 10 dnů, odpovídá za vady díla a jiné následky způsobené takovými nevhodnými pokyny objednatele

f) oznámit písemně objednateli bez zbytečného odkladu jakékoli zjištěné skryté překážky znemožňující řádné provedení díla a navrhnout odpovídající způsob odstranění této překážky nebo změnu díla.

8.1.3. Zhotovitel je povinen provádět průběžně veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.

8.1.4. Zhotovitel je povinen provést na své náklady všechny úkony spojené s výkonem dodavatelské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla.

8.1.5. Zhotovitel se zavazuje vystavit prohlášení o shodě, zajistit atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojů a zařízení zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem, které předá ve 3 vyhotoveních objednateli současně s předáním díla.

8.1.6. Zhotovitel je povinen vypracovat potřebné dílenské a montážní výkresy. Tyto budou navazovat na předcházející zpracované a objednatelem odsouhlasené stupně projektové dokumentace. Výkresy budou objednateli předány k odsouhlasení ve 3 tištěných

vyhotoveních nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením příslušné práce.

8.1.7. Zhotovitel je povinen zaznamenávat veškeré nutné změny oproti předanému projektu provedení díla a vypracovat dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) dle vyhlášky č. 62/2013, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb včetně jejich změn příloha č. 7. Změny je povinen předem oznámit objednateli, nejpozději do 2 dnů od doby, kdy zjistil nutnost jejich provedení, vždy však před realizací těchto změn. DSPS předá zhotovitel objednateli ve 3 papírových vyhotoveních a 1 v elektronické podobě na CD ve formátu dgn, dwg případně dxf.

8.1.8. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele učinit jakékoli změny oproti smlouvě a podkladům předaným od objednatele, a to ani v použitých materiálech či technologiích. Pokud v průběhu provádění díla nebudou dostupné stanovené materiály apod., případně se prokáže jejich škodlivost lidskému zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití obdobných materiálů, technologií apod., přičemž uvede důsledek jejich užití na cenu díla. Nově navržené materiály a technologie může zhotovitel použít až po odsouhlasení změny objednatelem na změnovém listu a po odsouhlasení projektantem.

8.1.9. Při nakládání s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla je zhotovitel povinen se řídit pokyny objednatele.

8.1.10. Zhotovitel v případě nutnosti mezideponie je povinen využít pro takový účel vymezené lokality a pozemky ve vlastnictví objednatele a uzavřít s objednatelem nájemní smlouvu k tomuto účelu za úhradu ve výši stanovené objednatelem.

8.2. Staveniště

8.2.1. Podmínky předání a převzetí staveniště.

Stavební práce dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn začít realizovat po převzetí staveniště od objednatele, o kterém bude podepsán zápis.

8.2.2. Zhotovitel prohlašuje, že místní podmínky na staveništi jsou mu známy, dobře je prozkoumal a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a v termínu stanovenými touto smlouvou.

8.2.3. Způsob zabezpečení staveniště.

a) Zhotovitel je povinen vybudovat pro svou potřebu zařízení staveniště včetně napojení na zdroje elektrické energie a vody a po celou dobu plnění této smlouvy jej na svoje náklady řádně provozovat. Zhotovitel zajistí na své náklady v nezbytném rozsahu i zábor veřejných prostranství (v případě chodníků nebo jinak zpevněných ploch zajistí jejich ochranu před poškozením) a v případě potřeby nájemní či jiné smlouvy na užívání ploch mimo obvod staveniště (např. mezideponie a jiné).

b) Případné nutné dopravní značení provede či upraví zhotovitel na své náklady po projednání s příslušnými orgány a je povinen jej na své náklady udržívat.

c) Provozní a sociální, případně další zařízení staveniště si zabezpečí zhotovitel. Náklady na vybudování provozních zařízení a na likvidaci staveniště jsou součástí dohodnuté smluvní ceny podle čl. 5 této smlouvy.

d) Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních hmot, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště a zpět.

e) Zhotovitel zabezpečí na své náklady staveniště. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a oprávněných uživatelů staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit místa provádění díla proti vstupu neoprávněných osob a proti neoprávněnému počínání. Zhotovitel dále zodpovídá za požární bezpečnost předmětu díla do doby jeho předání a převzetí objednatelem.

f) Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, v souladu s platnými právními předpisy.

g) Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační, reklamní či obdobné nápisy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, s výjimkou tabule dle předchozí věty.

h) Zhotovitel zajistí provedení všech opatření proti škodlivým vlivům počasí, zvláště zajištění proti mrazu, sněhu, dešti, záplavě a bouři a rovněž na své náklady odstraní při nich vzniklé

škody nebo znečištění na předmětu plnění do doby předání díla.

h) Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště objednateli, jím určeným třetím osobám a zpracovateli dokumentace pro provádění stavby.

i) Zhotovitel zajistí všechna na staveništi se nacházející vedení, a pokud to bude třeba, zajistí jejich přeložení a zpětné uložení na vlastní náklady.

j) Zhotovitel se zavazuje omezit provádění díla na místo provádění díla – staveniště a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky nebo infrastruktury, které nejsou jeho součástí, bez získání předchozího svolení příslušného vlastníka nebo uživatele.

8.2.4. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po dokončení jednotlivých částí díla - vyklizení zařízení staveniště s uvedením povrchu do původního stavu bude dokončeno a protokolárně předáno objednateli ke dni předání dokončeného díla. Nedodržení tohoto termínu podléhá smluvní pokutě ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.

8.3. Vlastnictví prováděného díla, nebezpečí škody na věci

Objednatel se postupně stává vlastníkem zhotovovaného díla. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen provést opatření snižující možnost vzniku jakýchkoli škod.

8.4. Kontrola zakrývaných částí díla.

8.4.1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem ke kontrole všech prací a zařízení, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to telefonicky na č. tel. 376 347 239 pracovníka města (Ing. Jiří Kučera).

O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele a technického dozoru objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Jestliže se objednatel nebo technický dozor objednatele nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, zaznamená se tato skutečnost do stavebního deníku, a to místo souhlasu objednatele a technického dozoru objednatele a zhotovitel může pokračovat v pracích.

8.4.2. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací či zařízení, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Jestliže se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí toto odkrytí zhotovitel.

8.4.3. Zhotovitel je povinen průběžně pořizovat fotodokumentaci podstatných stavebních situací a detailů a zakrývaných konstrukcí, i stavu veškerých inženýrských sítí před jejich zakrytím včetně okótování a předat na 1x na CD ve formátu jpg objednateli při předání díla.

8.5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací.

8.5.1. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost při provádění kontrol postupu prací. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli vstup do veškerých prostor souvisejících s prováděním díla za účelem prověření, zda je dílo zhotovováno řádně.

8.5.2. Zjistí-li objednatel při svých kontrolách vady, dohodne k jejich odstranění se zhotovitelem přiměřenou lhůtu. Neodstraní-li zhotovitel vadu v této lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty dle bodu 9.2. této smlouvy. Dále je objednatel oprávněn stanovit další, dodatečnou lhůtu k odstranění vady; pokud ji zhotovitel neodstraní ani v tomto dodatečném termínu, jedná se o podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od smlouvy odstoupit v souladu s bodem 12.3. smlouvy.

8.5.3. Stanovení organizace kontrolních dnů:

a) o termínu provádění pravidelných kontrol (kontrolních dnů) bude učiněn zápis do stavebního deníku.

b) kontrolních dnů se zúčastní oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, zhotovitel zajistí účast oprávněné osoby, uvedené v čl. 3.3.2. na kontrolních dnech.

c) o zjištěních závěrech bude vyhotoven technickým dozorem objednatele písemný zápis z kontrolního dne a předán zúčastněným.

8.6. Zkoušky

8.6.1. Zhotovitel provede pro dílo veškerá kontrolní měření.

8.6.2. Dokladem řádného provedení díla a jeho nedílnou součástí je i doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.

8.6.3. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele e-mailem alespoň 3 pracovní dny předem na adrese: jkucera@mukt.cz. O výsledku zkoušky se sepiše protokol.

8.6.4. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen za úhradu nákladů provést dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu provedeného díla. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.

8.6.5. Zhotovitel zajistí svým nákladem všechna nutná měření, geometrické zaměření v tištěné a digitální podobě, včetně polohového a výškového zaměření dle Obecně závazné vyhlášky města Klatovy č. 6/2000 o digitální technické mapě, revize dle ČSN včetně všech ostatních nutných dokladů.

8.7.

8.7.1. Případný postih za nedodržení obecně závazných právních předpisů při provádění díla nebo v souvislosti s ním jde vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele.

8.7.2. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu vlastnictví a odškodnit objednatele za jakékoli nároky či náklady vzniklé mu v souvislosti s porušením těchto práv v souvislosti s realizací díla.

8.8. Stavební deník

8.8.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, dle přílohy č. 5 k této vyhlášce. V případě nedodržení smluvní či zákonné povinnosti při vedení stavebního deníku může objednatel uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý případ porušení.

8.8.2. Stavební deník zhotovitel vede v 1 originále a 2 kopiích listů. Do deníku zhotovitel každý den zaznamenává údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s realizací předmětného díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele. Při denních záznamech nesmí být vynechána místa.

8.8.3. Zhotovitel první průpis předává pravidelně na kontrolních dnech technickému doзору a zavazuje se uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník chránit před ztrátou, poškozením nebo zničením. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a správním orgánům denně po celou pracovní dobu.

8.8.4. Objednatel a zhotovitel jsou povinni reagovat na zápisy ve stavebním deníku. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě nebo z důvodu urychlení řešení nastalé situace doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo faxem nebo e-mailem na adresu objednatele k rukám technického doзору, který je povinen se k němu vyjádřit do 3 pracovních dnů. Jestliže na zápis druhá strana nereaguje ve stanovené lhůtě, má se za to, že se zápisem souhlasí.

8.9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

8.9.1. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické, požární a další závazné předpisy a normy. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu i za činnost subdodavatelů. Pracovníci zhotovitele musí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu obchodní firmou zhotovitele, příp. subdodavatele, jedná-li se o pracovníky subdodavatele.

8.9.2. Zhotovitel poskytne koordinátorovi BOZP veškerou součinnost a bude se řídit jeho pokyny.

8.9.3. Objednatel se zavazuje zajistit dozor nad bezpečností práce v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

8.9.4. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o každém případném úrazu, k němuž dojde v souvislosti s realizací díla.

8.10. Způsob předání a převzetí díla.

8.10.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli v místě provedení díla.

8.10.2. Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 pracovních dnů před předáním díla vyzvat objednatele písemnou formou k jeho převzetí. Objednatel je povinen k písemné výzvě zhotovitele v uvedené lhůtě řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla je provedení kompletního díla bez vad a nedodělků (ověřuje se na místě provedení díla a součástí prohlídky je i prověření funkčnosti díla) a předání minimálně těchto dokumentů:

dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. včetně jeho změn; přílohy č. 7 ve 3 stejnopisech včetně geodetického zaměření ve formě předané projektové dokumentace, tj. výkresové a digitální podobě CD ve formátu dgn, dwg případně dxf a geometrické zaměření stavby, stanoviska správců objektů o řádném ukončení prací na jejich pozemku nebo objektu, schéma skutečného zapojení, schéma rozvláknění a zapojení v komorách, měřicí protokoly OTDR, PM, zkoušky hutnění.

a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou

b) zkušební protokoly o zkouškách provedených zhotovitelem a jeho subdodavateli

c) zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je toto předepsáno platnými právními předpisy nebo ČSN

d) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provádění díla včetně fotodokumentace

e) seznam zařízení, strojů a přístrojů dodávaných v rámci předávaného díla s příslušnými doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu

f) návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů v 1 vyhotovení a protokol o zaškolení obsluhy

g) úplný a přesný seznam předávaných náhradních dílů jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů

h) zápisy o výsledcích individuálního a komplexního vyzkoušení technologického zařízení

i) zápisy o provedených méně a vícepracích, odpočtech a změnách oproti schválené dokumentaci pro provádění stavby – změnové listy

j) originály stavebních a montážních deníků

k) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů

l) ostatní doklady potřebné ke kolaudaci předmětu díla předá objednatel zhotoviteli před plánovaným termínem dokončení díla

m) fotodokumentaci průběžně pořizovanou během stavby díla (řádně datovanou a popsanou).

8.10.3. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít, pokud

a) vykazuje vady, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud vady jsou způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval

b) zhotovitel nepředá dokumentaci uvedenou pod bodem 8.10.2. této smlouvy nebo některou její část.

8.10.4. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady či nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, kdy se prokáže opak; důkazní břemeno nese zhotovitel.

8.10.5. Objednatel může dílo převzít i s vadami, které podle odborného názoru objednatele

nebrání řádnému užívání předávaného díla ani kolaudaci, a zhotovitel se zaváže vady odstranit v objednatelém stanovené technologicky možné lhůtě.

8.10.6. O předání a převzetí bude sepsán protokol, podepsaný zástupci obou smluvních stran.

8.10.7. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepiší účastníci protokol s uvedením důvodů nepřevzetí díla. Opakované přejímací řízení se koná na základě doručení písemné výzvy zhotovitele po úplném odstranění vad a nedodělků, příp. doložení požadované dokumentace.

8.10.8. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců o tom, zda dílo vykazuje vady, má se za to, že dílo vykazuje vady, do doby, kdy se prokáže opak.

9. Smluvní pokuty

9.1.

Jestliže zhotovitel odevzdá dílo po termínu uvedeném v čl. 4.2., zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,20 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

9.2.

Jestliže zhotovitel nezačne s odstraňováním vad, které se vyskytly před uplynutím záruční lhůty, v termínu dle čl.7, odst.7.7., zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý den prodlení.

9.3.

Jestliže zhotovitel neodstraní v termínu dle čl.7, odst.7.7.této smlouvy vadu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý týden prodlení.

9.4.

Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti u splátky, bude povinen zhotoviteli uhradit za každý kalendářní den prodlení částku ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH. Dnem splnění platby je datum odepsání částky u peněžního ústavu objednatele.

9.5.

Jestliže zhotovitel poruší povinnosti uvedené v bodě 8.2.3. a 8.8.1., zaplatí smluvní pokutu uvedenou v těchto člancích.

9.6.

Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet subdodavatel neuvedený v příloze č. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč (slovy jednostotísíc) za každého takového neuvedeného subdodavatele.

9.7.

Jestliže zhotovitel nesplní termín pro zahájení plnění dle čl. 1 této smlouvy o dílo, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý týden prodlení.

9.8.

Pokud objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu porušení smlouvy zhotovitelem, je oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5 % z ceny díla bez DPH.

9.9.

9.9.1. Zhotovitel odpovídá vůči objednateli vždy tak, jako by dílo prováděl sám, bez ohledu na případné subdodavatele.

9.9.2. Smluvní pokuta je splatná pět dnů po porušení povinnosti, jejíž dodržení sankcionuje.

9.9.3. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo na náhradu případné škody.

9.9.4. Nárok na zaplacení kterékoliv smluvní pokuty je započítatelný oproti povinnosti k úhradě ceny díla podle této smlouvy. K zápočtu dojde doručením jednostranného oznámení objednatele zhotoviteli.

9.9.5. Celková výše smluvních pokut není omezena žádnou hranicí.

10. Vyšší moc

10.1.

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, jsou objektivně nepřekonatelné a brání v plnění závazků z této smlouvy (např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy apod.).

10.2.

Pokud nastane případ vyšší moci, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během událost vyšší moci trvá. Jestliže z toho důvodu dojde k prodlení o více než 30 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany nebo v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu.

10.3.

Pokud smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o tom informovat druhou smluvní stranu, jinak není oprávněna se vyšší moci dovolávat. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je dotčená smluvní strana neprodleně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu.

11. Doručování, formy právních úkonů

11.1.

Osobami oprávněnými k úkonům mezi smluvními stranami jsou statutární orgány a technický dozor dle záhlaví této smlouvy.

11.2.

Veškerá korespondence dle této smlouvy bude zasílána na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy, pokud nebude písemně oznámen požadavek na zasílání na jinou adresu.

11.3.

Oznámení se považuje za doručené při osobním doručení ve chvíli, kdy je zanecháno na adrese druhé smluvní strany s tím, že stane-li se tak mimo běžnou pracovní dobu adresáta, považuje se za doručené následující pracovní den v 8,30 hodin.

Odmítne-li adresát převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí.

Pokud je oznámení o úkonu zasíláno poštou, považuje se za den doručení třetí den po podání oznámení k poštovní přepravě.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1.

Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit z důvodů stanovených zákonem a touto smlouvou.

Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace nebo na její majetek bylo prohlášeno insolvenční nebo jiné řízení, kterým je řešen její úpadek.

Každá ze smluvních stran dále může odstoupit od smlouvy v případě, že nastane okolnost, kterou nebylo při podpisu této smlouvy možno předvídat a nelze ji odstranit (tzv. vyšší moc), v jejímž důsledku jedna ze smluvních stran po dobu delší než 30 dnů nemůže plnit své závazky ze smlouvy.

Při odstoupení od smlouvy v těchto případech smluvní strany sepiší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. V protokolu uvedou soupis všech uskutečněných prací a dodávek a finanční hodnotu dosud provedeného díla. Pokud se

neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek soudním znalcem. K určení znalce i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

Vzájemné pohledávky existující ke dni odstoupení od smlouvy lze řešit zápočtem.

12.2.

12.2.1. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v rozporu s ustanoveními této smlouvy v prodlení s placením některé platby o více než 20 dnů.

12.2.2. Objednatel není přítom v prodlení, zejména jestliže platbu neuskutečnil pro neodsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek, nezaplatil doplatek ceny díla, jestliže nepřevzal dílo pro vady nebo nedodělky, nebo započel povinnost k úhradě oproti nároku na vzniklou smluvní pokutu.

12.3.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

- a) zhotovitel je v prodlení s plněním díla, s odstraňováním vad a nedodělků o více než 30 dnů,
- b) zhotovitel nesplnil povinnost dle čl. 13.3.,
- c) zhotovitel přes upozornění provádí dílo v rozporu se smlouvou, v jejích mezích nesplní příkazy objednatele nebo postupuje v rozporu s právními předpisy nebo normami technické povahy,
- d) činností zhotovitele dochází k poškozování práv objednatele nebo ke zbytečným škodám na jeho majetku.

12.4.

12.4.1. Neprodleně po účinnosti odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen předat objednateli staveniště a rozpracované dílo a věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla a věci, jež byly dočasně zhotovitelem umístěny mimo místo provedení díla (např. k restaurování apod.).

12.4.2. Objednatel je v případě odstoupení od smlouvy oprávněn pozastavit veškeré platby zhotoviteli, i ty, které se dle smlouvy staly splatnými, a to až do řádného dokončení díla náhradním zhotovitelem.

Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh.

12.4.3. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od počátku ruší. Zůstávají však v platnosti ujednání dle tohoto článku. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na zaplacení způsobené škody ani smluvních pokut, na něž vznikl nárok do dne odstoupení od smlouvy.

12.4.4. Důvody pro odstoupení vždy prokazuje odstupující smluvní strana.

13. Pojištění.

13.1.

13.1.1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu smluvního vztahu uzavřenou pojišťnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti pokrývající dílo jako takové včetně materiálu a zařízení určených k zabudování do díla, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno.

13.1.2. Zhotovitel je dále povinen, nestanoví-li tato smlouva jinak, odškodnit objednatele za všechny ztráty a nároky uplatněné v souvislosti s

- a) úmrtím nebo zraněním jakékoli osoby
- b) ztrátou nebo škodou na jakémkoli majetku, která může vzniknout v důsledku provádění díla; zhotovitel se zároveň zavazuje odškodnit objednatele za jakékoli související nároky, řízení, škody a další náklady.

13.1.4. Zhotovitel je dále povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pokrývající úhradu případné škody způsobené na životě, zdraví a majetku třetích osob nebo na životním prostředí vlivem činností prováděných v souvislosti s plněním této smlouvy.

13.1.5. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena konáním či opomenutím objednatele nebo jeho zaměstnanců. Za všechny případné nároky či škody, které by objednateli vznikly v souvislosti s takovým úrazem, je zhotovitel povinen objednatele odškodnit.

13.2.

Pojistná částka za pojištění dle čl. 13.1. musí činit alespoň **750 000 Kč**.

13.3

13.3.1. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před podpisem této smlouvy originál nebo kopii pojistné smlouvy dokladující pojištění v rozsahu dle čl. 13.1. a 13.2. této smlouvy. Nesplnění této povinnosti je jednoznačným důvodem pro neuzavření smlouvy ze strany objednatele.

13.3.2. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně rozsahu či povahy prováděného díla: v případě změny díla je povinen přizpůsobit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy.

13.3.3. Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistnou smlouvu v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plně znění pojistných smluv, může objednatel od této smlouvy o dílo odstoupit nebo je oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoli pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a pojistné i veškeré další související výdaje započítat oproti povinnosti k úhradě smluvní ceny díla nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.

13.3.4. V případě, že objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami stanovenými pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odškodnit za jakékoli ztráty nebo nároky vyplývající z nedodržení pojistných podmínek.

14. Závěrečná ustanovení

14.1.

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany.

14.2.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu měněných částí.

K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 10 pracovních dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.

14.3.

14.3.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky plynoucí z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

14.3.2. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas se zveřejněním této smlouvy na Profilu objednatele včetně jejích případných příloh a dodatků.

14.3.3. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

14.3.4. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud není dohodnuto jinak.

14.3.5. Je-li tato smlouva nebo kterékoli z jejích ustanovení či dodatků částečně nebo úplně neplatné nebo neúčinné nebo ztratí svou platnost či účinnost, nemá to vliv na ostatní části smlouvy.

14.3.6. Tato smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.

14.3.7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, seznámily se s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují.

15. Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 7. 7. 2015, usnesením č. 14/2015.

V Klatovech dne 10. 7. 2015



Ing. Věra Schmidová
ředitelka MěKS Klatovy
(objednatel)

INVEST TEL, s.r.o. ⑥
Průmyslová 824, 339 01 Klatovy
tel: 378 689 800
IČO: 49193503, DIČ: CZ49193503

Petr Nejdí - jednatel
INVEST TEL, s.r.o.
(zhotovitel)

Přílohy:

- Č. 1 – čestné prohlášení - seznam subdodavatelů
- Č. 2 – oceněný soupis prací s výkazem výměr (položkový rozpočet)
- Č. 3 – formulář změnového listu
- Č. 4 – dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle vyhl. č. 230/2012 Sb. v el. podobě na CD
- Č. 5 – pojištění odpovědnosti za škody – pojistná smlouva

Příloha č. 5 k ZD
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona č.137/2006 Sb.
„Rekonstrukce hlavního schodiště do MěKS Klatovy“

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Identifikační údaje uchazeče:

Obchodní jméno : INVEST TEL, s.r.o.

Sídlo : Průmyslová 824, 339 01 Klatovy

Seznam subdodavatelů

Dodavatel vyplní tabulku a v případě potřeby přidá příslušný počet řádků.

Za subdodavatele se považují všechny fyzické či právnické osoby, podílející se na plnění díla, pokud nejsou v zaměstnaneckém poměru vůči uchazeči. Jedná se např. o autorizovanou osobu, o geodety, atd.

Pořadové číslo	Obchodní jméno – název subdodavatele	IČ	Předmět plnění subdodávky	Podíl plnění v % vůči celku zakázky
č. 1	Atelier U5 s.r.o. Ing. Ivan Šillar	26370646	Autorizovaná osoba	0,4 %

Celkem0,4 %

Čestně prohlašuji, že na plnění předmětu zakázky se budou podílet výhradně výše uvedení subdodavatelé.

INVEST TEL, s.r.o. ⑥
Průmyslová 824, 339 01 Klatovy
Tel: 378 609 000
IČO: 49193503, DIČ: CZ49193503

.....
Miroslav Hanzlík, prokurista
INVEST TEL, s.r.o.

V Klatovech dne 26.6.2015

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 6/2015

Stavba: Kulturní dům Klatovy - stavební úpravy schodiště

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

INVEST TEL s.r.o., Průmyslová 824/2, Klatovy

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.6.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

49193503

DIČ:

CZ49193503

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

996 167,03

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	996 167,03	209 195,08
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 205 362,11

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 6/2015

Stavba: Kulturní dům Klatovy - stavební úpravy schodiště

Místo:

Datum:

26.06.2015

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: INVEST TEL s.r.o., Průmyslová 824/2, Klatovy

Kód	Objekt, Soupís prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		996 167,03	1 205 362,11	
11215-20	11215 Klatovy-kulturní ům- stavební úpravy	996 167,03	1 205 362,11	STA
01	SO 01 Stavební úpravy	996 167,03	1 205 362,11	Soupís

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Kulturní dům Klatovy - stavební úpravy schodiště

Objekt:

11215-20 - 11215 Klatovy-kulturní dům- stavební úpravy

Soupis:

01 - SO 01 Stavební úpravy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

INVEST TEL s.r.o., Průmyslová 824/2, Klatovy

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.06.2015

IČ:

DIČ:

IČ: 49193503

DIČ: CZ49193503

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		996 167,03	
DPH základní snížená	Základ daně	996 167,03	Výše daně
		0,00	209 195,08
			0,00
Cena s DPH		v CZK	1 205 362,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kulturní dům Klatovy - stavební úpravy schodiště
Objekt: 11215-20 - 11215 Klatovy-kulturní dům- stavební úpravy
Soupis: 01 - SO 01 Stavební úpravy

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: INVEST TEL s.r.o., Průmyslová 824/2, Klatovy

Datum: 26.06.2015
Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	996 167,03
HSV - Práce a dodávky HSV	235 613,16
1 - Zemní práce	4 289,26
2 - Zakládání	3 408,77
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	50 156,03
8 - Trubní vedení	10 634,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	157 689,78
997 - Přesun sutě	9 435,32
PSV - Práce a dodávky PSV	531 871,87
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	69 227,35
767 - Konstrukce zámečnické	123 828,38
771 - Podlahy z dlaždic	48 120,25
772 - Podlahy z kamene	290 695,89
M - Práce a dodávky M	212 182,00
21-M - Elektromontáže	212 182,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	16 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	13 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	3 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kulturní dům Klatovy - stavební úpravy schodiště
 Objekt: 11215-20 - 11215 Klatovy-kulturní úm- stavební úpravy
 Soupis: 01 - SO 01 Stavební úpravy

Místo:
 Zadavatel:
 Uchazeč: INVEST TEL s.r.o., Průmyslová 824/2, Klatovy

Datum: 26.06.2015
 Projektant:

Číslo P	Typ P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							996 167,03	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				235 613,16	
D	1		Zemní práce				4 289,26	
1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,346	430,00	2 298,78	CS ÚRS 2015 01
PP			Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 Poznamka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svlést přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.					
PSC								
VV			pro drenáže (6,15*3,75)*0,60*0,90		5,346			
VV			Součet		5,346			
2	K	132201109	Příplatek za teplost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	5,346	30,00	160,38	CS ÚRS 2015 01
PP			Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za teplost horniny tř. 3 Poznamka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svlést přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.					
PSC								
3	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,000	430,00	430,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Hloubení zapážených i nezapážených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopisti v hornině tř. 3 do 100 m3 Poznamka k souboru cen: 1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svlést přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu, c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozbíjení. 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny - jeji výroba katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667, b) doplnění bentonitové suspenze se oceňuje cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162, 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162, 0-4. Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.					
PSC								
VV			drenážní šachta 1,00*1,00*1,00		1,000			
VV			Součet		1,000			
4	K	133201109	Příplatek za teplost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	1,000	30,00	30,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Hloubení zapážených i nezapážených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopisti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za teplost horniny tř. 3 Poznamka k souboru cen: 1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svlést přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu, c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozbíjení. 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny - jeji výroba katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667, b) doplnění bentonitové suspenze se oceňuje cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162, 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162, 0-4. Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.					
PSC								
5	K	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	3,376	55,00	185,68	CS ÚRS 2015 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m Poznamka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklými dopravními prostředky; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na lidských silách. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na nasyptí; tato rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171, 0-... Uložení sypání do nasyptí o 171 20-1201 Uložení sypání na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto kromě vodorovného přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen z překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neuhlího výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. Přemístění-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dodávku materiálů, tyto se oceňují ve specifikaci.					
PSC								
VV			Štěrk 2,376		2,376			
VV			Šachta 1,00		1,000			
VV			Součet		3,376			
6	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	3,376	15,00	50,64	CS ÚRS 2015 01
PP			Uložení sypání na skládky					

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: t. Cena -1201 je určena pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na t m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na t m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeno v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zanedbní koryt vodotečí o průřezu v terénu bez předepsaného zhuštění sypání; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubně ve dně vodoteče nebo nádrží. 2. Cena -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při výkopkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na t m2 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámka č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou (21 10-t101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-t101, 162 20-t102, 162 20-t151 a 162 20-t152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhuštěním; tato uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 0-... Uložení sypání do náspů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypání ve vrstvách s hrubým urovněním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypání) se určí v m3 uloženo výkopku (sypání), v rostlém stavu zpravidla ve výkopcích. 6. Cena -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.					
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	6,752	115,00	776,48	CS ÚRS 2015 01
		PP	Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkové) Poznámka k souboru cen: t. Cena -1201 je určena pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na t m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na t m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeno v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zanedbní koryt vodotečí o průřezu v terénu bez předepsaného zhuštění sypání; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubně ve dně vodoteče nebo nádrží. 2. Cena -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při výkopkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na t m2 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámka č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou (21 10-t101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-t101, 162 20-t102, 162 20-t151 a 162 20-t152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhuštěním; tato uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 0-... Uložení sypání do náspů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypání ve vrstvách s hrubým urovněním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypání) se určí v m3 uloženo výkopku (sypání), v rostlém stavu zpravidla ve výkopcích. 6. Cena -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.					
		PSC						
		VV	3,376*2,00		6,752			
		VV	Součet		6,752			
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním	m3	3,970	90,00	357,30	CS ÚRS 2015 01
		PP	Zásyp sypáním z jakéhokoli horniny s uložení výkopu ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách Poznámka k souboru cen: t. Cena -17410-... jsou určeny pro zhuštěné zásypy s mlou zhuštěním: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do (tj) 0,9, c) z hornin kmenitých pro jakoukoliv mlou zhuštění. 2. Je-li projektem předepsána výš zhuštění, podle bodu a) o b) poznámky č. 1, oceň se zásyp jednotlivě. 3. Cena nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trávoty pro lesnicko-technické meliorace o zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. 4. Zásyp A 03 Zemní práce pro objekty obrů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacího kanálu z betonových a železobetonových trub v potlích a tužích tratích se oceňuje cenou -174101 Zásyp sypáním rýh bez ohradu na křiku kanálu, cena obsahuje i náklady na ruční nezhuštěný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-t101, 10-t102, 20-t101 a 20-t103 je započteno přemístění sypání ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zaspávaného prastoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-t102 je započteno přemístění sypání ze vzdálenosti 15 m od hrany zaspávaného prastoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu o objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložení vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem tvarovky vytvářené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i o větší, se od objemu zásypu neodčítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá objem objemu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11. Objem potrubí, přičítá-li v úvodu. 7. Odčítání zbylého výkopu po provedení zásypu záležá se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje. Je-li objem zbylého výkopu: a) do 1 m3 na t m vedení o jedné te o výkopek neutěhlý - cenami souboru cen 162 10-t101 Hohládání výkopu nebo sypání a 162, 0-t. Vodorovné přemístění výkopu. V případě, že se jedná o výkopek utěhlý - rozpojení o naložení výkopku cenami souboru cen 172, 0-1, souboru cen 162, 0-t. Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na t m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odčíst zároveň s prováděním výkopky, použije přemístění výkopku cenami souboru cen 162, 0-t. Vodorovné přemístění výkopku, při zmluvném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodčítá, nýbrž rozpořádá podél výkopu o nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozpořádání zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypu záležá se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-t101 Uložení sypání do nezhuštěných náspů, není-li projektem předepsáno zhuštění rozprostřeno zbylého výkopku, b) cenou 171 10-t111 Uložení sypání do náspů z tvrdin sypkých, je-li předepsáno zhuštění rozprostřeno zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č. 6, příp. zmenšením o objem výkopu, který byl již odčítán. 9. Mlu zhuštění předepíše projekt.					
		PSC						
		VV	5,346*1,00		6,346			
		VV	"odpočet přebytečného výkopku"-2,376		-2,376			
		VV	Součet		3,970			
		D 2	Zakládání				3 408,77	
9	K	211561111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	2,376	798,00	1 896,05	CS ÚRS 2015 01
		PP	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhuštění, t úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm Poznámka k souboru cen: t. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z kamového kamene. 2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují cenami: a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého litování bez lože, b) souboru cen 212 75-5, Trativody bez lože z drenážních trubek. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí o lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává.					
		PSC						
		VV	9,90*0,60*0,40		2,376			
		VV	Součet		2,376			
10	K	211971110	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	19,800	21,00	415,80	CS ÚRS 2015 01
		PP	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěhání šikmým o sklonu do 1:2 Poznámka k souboru cen: t. Ceny jsou určeny: a) pro jakékoli druhy a rozměry geotextilií, b) t pro zřízení svlého drénu z jedné nebo více vrstev geotextilie přiložených na stěnu rýhy nebo zářezu, c) pro způsob spojování geotextilií přesady. 2. Ceny nelze použít: a) pro zřízení opláštění výplně z rozpořené rýhy; tato opláštění se oceňuje individuálně, b) pro knouté drény (geodrény; tyto drény se oceňují cenami souboru cen 211 97-21 Vpichování svléch konsolidací, prefabrikovaných drénů, c) pro zřízení vrstev z geotextilií; tato zřízení vrstev z geotextilií se oceňují cenami souboru cen 213 14 Zřízení vrstev z geotextilií. 3. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení předepsaných přesadů a na potřebné zotřívání nebo přepravní geotextilie ke trávám výkopu při provádění. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; tato dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztráta lze zahrnout ve výši 2 %. 5. Množství měrných jednotek: a) se určuje v m2 tozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoli přesadů. Při opláštění z více vrstev geotextilií se pro určení množství měrných jednotek oceňuje každá vrstva samostatně, b) pro dodání geotextilie oceňované ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesadů a proleží stanovených projektovou dokumentací.					
		PSC						
		VV	9,90*2,00		19,800			

PC	TY	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		19,800			
11	M	693111460	textilie 300 g/m2 do 8,8 m	m2	22,770	26,00	592,02	CS ÚRS 2015 01
	PP		geotextilie geotextilie netkané GEOFILITEX 63 (polypropylenová vlákna) se základní UV stabilizací šíře do 8,8 m 637 30 300 g/m2					
	VV		10,80*1,15		22,770			
12	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	9,900	51,00	504,90	CS ÚRS 2015 01
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože a obrysu. 2. Trativody včetně lože a obrysu trubek se oceňují cenami souboru cen 212 75-2. 3. Trativody z drenážních trubek katalogu 827-1 Vedení trubní dílková a přípojná - vodovody o kanalizace					
	VV		6,15*3,75		9,900			
	VV		Součet		9,900			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				50 156,03	
15	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	14,360	475,00	6 821,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upraveného ostění a nadpraží (např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní) v Rfce do 300 mm okolo upraveného otvoru.					
	VV		*po osazení dveří 5,393*3,287*2)*0,60*2		14,360			
	VV		Součet		14,360			
16	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vzhled a zasození zdiva prováděná ručně	m2	64,935	615,00	39 935,03	CS ÚRS 2015 01
	PP		Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vzhled a zasození zdiva, prováděná ve dvou vrstvách, tl. Jádřové omítky do 30 mm ručně štuková					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení: -1001: podhazu tl. do 5 mm, sanační jádřové omítky tl. do 20 mm ručně -1002: podhazu tl. do 5 mm, jádřové omítky tl. do 20 mm, štukové omítky tl. do 3 mm ručně -1011: jádřové omítky ve 2 vrstvách v celkové tl. do 30 mm ručně -1012: jádřové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, štukové omítky tl. do 3 mm ručně -1021: jádřové omítky ve 2 vrstvách v celkové tl. do 30 mm strojně -1022: jádřové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, štukové omítky tl. do 3 mm strojně -1031: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm ručně -1041: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm strojně 2. V cenách zařízených omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy tenkovrstvnými omítkami nebo nátěry; tyto se oceňují příslušnými cenami tohoto katalogu. 3. Ceny -1031 a -1041 jsou určeny pro vyrovnání nerovností vzhledu nebo zasození podkladu (zdiva) nebo v případě požadované větší tloušťky omítky.					
	VV		*prostor pod schody 5,393*5,40*5,395*3,80*5,40*1,74*1*1,74*3,40*2*2		64,935			
	VV		Součet		64,935			
17	K	620101000	začistění povrchů po provedení et. instalace	Kč	1,000	3 400,00	3 400,00	
	D	8	Trubní vedení				10 634,00	
18	K	895411121	Drenážní šachtičky spádlištní z betonových dílců Šs-60/1 hl do 1 m	kus	1,000	10 634,00	10 634,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Drenážní šachtičky typové spádlištní z betonových dílců Šs-60/1 hl do 1 m					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				157 689,78	
19	K	935932117.R10	Odvodňovací žlab z nerezovou nůžkou včetně obetonování	m	8,200	5 416,00	44 411,20	
	PP		Odvodňovací žlab z nerezovou nůžkou v. obetonování					
	VV		2,90*5,30		8,200			
	VV		Součet		8,200			
20	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	106,218	70,00	7 435,26	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů pro přesunutí do užívání, úpravy vnitřní nebo vnější výstavby; zanesení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří a rámy, zárubní, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění plochy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy podívaly jako terasy, nebo terasy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jedinou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.					
	VV		*stupně 2,70*4*0,30*5,266*15*0,30		26,937			
	VV		*dlažba 5,227*5,179		27,071			
	VV		*podstupnice 2,70*0,15*4*5,266*15*0,15		13,469			
	VV		*betonová dlažba 5,561*5,186*3,651*2,712		38,741			
	VV		Součet		106,218			
21	K	953943113	Osazování výrobků do 15 kg/kus do vysekaných kapes zdiva bez jejich dodání	kus	1,000	165,00	165,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy po zatím maitou cementovou, hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nezapočítává. 2. Cena -2841 lze použít pro osazení rámu pod průtlonový (roztahový) ocelový základ např. domovních prvků, odstředivky, čističek, motorových zařízení, ventilátorů apod. 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zabudování ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 4. Ceny platí za každé zařetí.					
	VV		*osazení rozvodnice 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
94	K	965024131	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky pl přes 1 m2	m2	108,636	356,00	38 674,42	CS ÚRS 2015 01
	PP		Bourání podlah kamenných bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár z desek nebo mozaiky, plochy přes 1 m2					
	VV		*stupně 2,70*4*0,30*5,266*15*0,30		26,937			
	VV		*podstupnice 89,79*0,15		13,469			
	VV		*podesta 5,462*5,399		29,489			
	VV		*kamenná dlažba tl. 60 mm 5,561*5,186*3,651*2,712		38,741			
	VV		Součet		108,636			
22	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	4,638	2 400,00	11 131,20	CS ÚRS 2015 01
	PP		Bourání podkladů pod dlažby nebo tlých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	VV		*stupně 2,70*4*0,30*0,05*5,266*15*0,30*0,05		1,347			
	VV		*dlažba 5,227*5,179*0,05		1,354			
	VV		*kamenná dlažba tl. 60 mm 5,561*5,186*0,05*3,651*2,712*0,05		1,937			
	VV		Součet		4,638			
23	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	108,636	345,00	37 479,42	CS ÚRS 2015 01
	PP		Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zbrusu podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odřezávání zotřelovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, tepelů dlažby, vyrovnání povrchu - odstranění nerovností, zarovnání nerovností v okolí dilatačních spár.					
	VV		*stupně 2,70*4*0,30*5,266*15*0,30		26,937			
	VV		*dlažba 5,462*5,399		29,489			

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		podstupnice 2,70*0,15+4-5,266*15*0,15		13,469			
	VV		kamenná dlažba tl. 60 mm 5,561*5,186+3,651*2,712		38,741			
	VV		Součet		108,636			
25	M	960102578	příplatek za ruční vybourání	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		příplatek za ruční vybourání					
26	K	975102457	zakrytí plachtami	m2	100,000	50,00	5 000,00	
27	K	979034442-R25	Očištění kamenné dlažby	m2	9,976	280,00	2 793,28	
	PP		Očištění vybouraných prvků kamenné dlažby spojevacím materiálem s povolením a uložení kamenné dlažby na spojevacím materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m ilaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár cementovou maltou.					
	VV		predpoklad 90% nové dlažby (69,79*0,30+1,10+89,79*0,15+1,10)*0,1		4,445			
	VV		5,227*3,17*0,1		1,657			
	VV		kamenná dlažba tl. 60 mm 15,561*5,186+3,651*2,712*0,1		3,874			
	VV		Součet		9,976			
28	M	9801247859	odvodnění čistících zón	ks	2,000	2 800,00	5 600,00	
	PP		odvodnění čistících zón					
D 997			Presun sutě				9 435,32	
29	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	31,451	55,00	1 729,81	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -311 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozložení a uvození sutí na dopravním prostředku, 2. Jestliže se pro svislý přesun použije šroz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), účtuje se pro ocenění dopravy sutí cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m), 3. Montáž, demontáž a prondžem šroz se oceňuje cenami souboru cen 997 01-32 šroz sutí.					
30	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	31,451	35,00	1 100,79	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Dělo odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce, 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku, 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů), 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
31	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	157,255	5,00	786,28	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 započatý 1 km přes 1 km					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Dělo odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce, 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku, 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů), 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
	VV		31,451*5		157,255			
	VV		Součet		157,255			
32	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	31,451	155,00	4 874,91	CS ÚRS 2015 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek, 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně, 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb., 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
33	K	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	31,451	30,00	943,53	CS ÚRS 2015 01
	PP		Nakládání sutí nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí					
D PSV			Práce a dodávky PSV				531 871,87	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				69 227,35	
34	K	711193121-R35	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí stěrkou	m2	113,952	451,00	51 392,35	
	PP		izolace proti zemní vlhkosti ostatní SCHOMBURG těsnící kaší AQUAFIN-2K na ploše vodorovné V					
	VV		schodště 2,70*4*0,45+5,266*15*0,45		40,406			
	VV		podesta 5,227*3,17		16,570			
	VV		zátlit el. rohož: 40,406*16,57		56,976			
	VV		Součet		113,952			
35	K	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně z textilní vrstvy ochranná	m2	250,000	35,00	8 750,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podzemní tlakové vodě vodorovně z textilní vrstvy					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolace vrstvy 10 m2, 2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé, 3. Cenami -1171 až -1173 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti, 4. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení.					
	VV		zakrytí konstrukcí 250,00		250,000			
	VV		Součet		250,000			
36	M	692110050-R10	geotextilie tkaná 314 g/m2	m2	288,750	28,00	8 085,00	
	PP		geotextilie geotextilie tkaná 314 g/m2					
	VV		250,00*1,10		275,000			
	VV		275*1,05 Přepočtené koeficientem množství		288,750			
37	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovné dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 767			Konstrukce zámečnické				123 828,38	
38	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	13,430	200,00	2 686,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1111 Je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. hliníkové nebo plastové v kombinaci s různými typy kartáčů, kovové - škrabky, pryžové, z vláken z plastických hmot, apod. 2. Textilní rohože se oceňují souborem cen 776 57-3 Montáž textilních čistících zón katalogu 800-776 Podlahy povlakové.					
	VV		3,593*1,10+5,09*1,862		13,430			
	VV		Součet		13,430			
39	M	553215896	dodávka čistící zony 3,59*1,10 včetně nerezového rámu, textilní vložka	m2	3,949	2 681,00	10 587,27	
	VV		3,59*1,10		3,949			
	VV		Součet		3,949			
40	M	553257896	dodávka čistící zony 3,59*1,10 včetně nerezového rámu, nerezové kartáče v kombinaci s gumovou dlažbou	m2	10,974	9 026,00	99 051,32	
	VV		5,90*1,86		10,974			
	VV		Součet		10,974			
41	K	767531125	Osazení náběžového rámu širokého š 65 mm k čistícím rohožím	m	23,290	451,00	10 503,79	CS ÚRS 2015 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového náběhového širokého - 65 mm Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. hliníkové nebo plastové v kombinaci s různými typy kartáčů, kovové - škrabky, pryčové, z vláken z plastických hmot, apod. 2. Textilní rohože se ocelují souborem cen 776 57-3 Montáž textilních čistících zón katalogu 800-776 Podlahy povlakové.					
VV			(3,593+1,10)*2*(5,09+1,862)*2		23,290			
VV			Součet		23,290			
42	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D		771	Podlahy z dlaždic				48 120,25	
43	K	771471810.R20	Demontáž soklíků z kamenných desek	m	10,358	280,00	2 900,24	
PP			Demontáž soklíků z kamenných desek					
VV			5,179*2		10,358			
VV			Součet		10,358			
44	K	771471830	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do masy schodišťových	m	22,800	280,00	6 384,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do masy schodišťových					
VV			4*0,60*2-15*0,60*2		22,800			
VV			Součet		22,800			
45	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	82,806	219,00	18 134,51	CS ÚRS 2015 01
PP			Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 Mpa Poznámka k souboru cen: 1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.					
VV			*skladba 51*5,227*3,17+1,862*0,15*2		17,128			
VV			2,70*0,30*4*5,266*0,30*15		26,937			
VV			*skladba 52*5,561*5,186+3,651*2,712		38,741			
VV			Součet		82,806			
46	K	771990192	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	414,030	50,00	20 701,50	CS ÚRS 2015 01
PP			Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 30 Mpa Poznámka k souboru cen: 1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.					
VV			82,806*5		414,030			
VV			Součet		414,030			
D		772	Podlahy z kamene				290 695,89	
47	K	772231312	Montáž obkladu stupňů deskami lepenými z kamene tvrdého tl 30 mm	m	89,790	390,00	35 018,10	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z tvrdých kamenů kladených do lepidla s přírům nebo zakřivenou výstupní čarou deskami stupnicovými pravoúhlými nebo kosoúhlými, tl. 30 mm					
VV			2,70*4*5,266*15		89,790			
48	M	583861650.R30	deska obkladová, žula tl. 3 cm	m2	41,601	2 184,00	90 856,58	
PP			prvky stavební z přírodního kamene malé (desky dlažební, obkladové, soklové a podobné) desky dlažební materiálová skupina 1/2 - žula tl. 3 cm					
VV			*předpoklad 90% nové dlažby 189,79*0,30*1,10+89,79*0,15*1,10*0,9		40,001			
VV			40,001*1,04 Přepočtené koeficientem množství		41,601			
49	K	772231423	Montáž obkladu stupňů deskami podstupnicovými lepenými z kamene tvrdého tl do 30 mm	m	89,790	230,00	20 651,70	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z tvrdých kamenů kladených do lepidla s přírům nebo zakřivenou výstupní čarou deskami podstupnicovými v. do 200 mm, tl. do 30 mm					
VV			89,79		89,790			
VV			Součet		89,790			
50	K	772422133	Montáž obkladu soklů kaskádových na schodišti deskami lepenými z kamene tl do 30 mm	m	33,158	175,00	5 802,65	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž obkladu soklů deskami z kamene kladených do lepidla kaskádových na schodišti svazích nebo řítných stěn s úlcem rovným, tl. do 30 mm					
VV			4*0,60*2+15*0,60*2+5,179*2		33,158			
VV			Součet		33,158			
51	M	583861420.R15	sokl rovný, žula, výška 10 cm tl 3 cm	m	24,139	379,00	12 938,68	
PP			prvky stavební z přírodního kamene malé (desky dlažební, obkladové, soklové a podobné) desky dlažební materiálová skupina 1/2 - žula výška 10 cm, tl. 3 cm					
VV			*předpoklad 90 % nového soklu 33,158*1,10*0,9		32,826			
VV			32,826*1,04 Přepočtené koeficientem množství		34,139			
95	K	772521250	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic lepených tl 40 a 50 mm	m2	17,128	580,00	9 934,24	CS ÚRS 2015 01
PP			Kladení dlažby z kamene do lepidla z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek nebo dlaždic ve skladbě se pravidelně opakujícími, tl. 40 a 50 mm Poznámka k souboru cen: 1. Vyrovnání podkladu se oceňuje cenami souboru cen 771 99-01 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou čisti A01 katalogu 771 Podlahy z dlaždic. 2. V cenách kladení dlažby na terče 772 52-81 jsou započteny i náklady na dodávku terčů.					
VV			*skladba 51*5,227*3,17+1,862*0,15*2		17,128			
VV			Součet		17,128			
97	M	583811228.R11	deska dlažební, žula tl 4 cm	m2	16,957	1 656,00	28 080,79	
PP			prvky stavební z přírodního kamene malé (desky dlažební, obkladové, soklové a podobné) desky dlažební materiálová skupina 1/2 - žula tl. 4 cm					
VV			*předpoklad 90 % nové dlažby 17,128*1,10*0,9		16,957			
VV			Součet		16,957			
96	K	772521260	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic lepených tl 60 a 70 mm	m2	38,741	240,00	9 297,84	CS ÚRS 2015 01
PP			Kladení dlažby z kamene do lepidla z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek nebo dlaždic ve skladbě se pravidelně opakujícími, tl. 60 a 70 mm Poznámka k souboru cen: 1. Vyrovnání podkladu se oceňuje cenami souboru cen 771 99-01 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou čisti A01 katalogu 771 Podlahy z dlaždic. 2. V cenách kladení dlažby na terče 772 52-81 jsou započteny i náklady na dodávku terčů.					
VV			*skladba 52*5,561*5,186+3,651*2,712		38,741			
VV			Součet		38,741			
98	M	583811240.R33	deska dlažební, žula tl 6 cm	m2	38,354	1 789,00	68 615,31	
PP			prvky stavební z přírodního kamene malé (desky dlažební, obkladové, soklové a podobné) desky dlažební materiálová skupina 1/2 - žula tl. 6 cm					
VV			*předpoklad 90 % nové dlažby 38,741*1,10*0,9		38,354			
VV			Součet		38,354			
54	K	998772201	Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m	Kč	1,000	9 500,00	9 500,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený procentní sazbou z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	M		Práce a dodávky M				212 182,00	
D	21-M		Elektromontáže				212 182,00	

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	1	kabel CYKY 4Cx1,5	m	25,000	26,00	650,00	
56	K	10	protipožární tmel, odolnost 90 minut	ks	3,000	483,00	1 449,00	
57	K	11	sádra	kg	10,000	20,00	200,00	
58	K	12	vzuty	ks	100,000	2,00	200,00	
59	K	13	hmoždinka	ks	100,000	3,00	300,00	
60	K	14	rozsadač ozn. R1, dozbrojení	ks	1,000	500,00	500,00	
61	K	15	jistič PLHT-C63/3	ks	1,000	2 074,00	2 074,00	
62	K	16	rozsadač ozn. R2P, přechodová skříň	ks	1,000	1 290,00	1 290,00	
63	K	17	svorkovnicová skříň 200x200x120 mm	ks	1,000	1 304,00	1 304,00	
64	K	18	svorka 2,5 mm ²	ks	40,000	21,00	840,00	
65	K	19	rozsadač ozn. R2, výzbroj a zapojení v.č.E2	ks	1,000	8 600,00	8 600,00	
66	K	2	kabel CYKY 3Cx2,5	m	360,000	27,00	9 720,00	
67	K	20	skříň pod omítku, 5x24 modulu, OCEP dvířka Io-125 A	ks	1,000	11 323,00	11 323,00	
68	K	21	spínač IS-125/3	ks	1,000	1 022,00	1 022,00	
69	K	22	jistič PL7-B6/1	ks	3,000	119,00	357,00	
70	K	23	jistič PL7-C6/1	ks	2,000	139,00	278,00	
71	K	24	jistič PL7-C25/3	ks	3,000	519,00	1 557,00	
72	K	25	jistič PL7-B16/1H	ks	15,000	204,00	3 060,00	
73	K	26	otočný spínač Z-DSA 1-01, 230V, 20A	ks	16,000	271,00	4 336,00	
74	K	27	stykač Z-SCN 230/63/40	ks	4,000	1 254,00	5 016,00	
75	K	28	topný kabel 18W/m	m	60,000	231,00	13 860,00	
76	K	29	topná rohož 1080 W	ks	23,000	1 852,00	42 596,00	
77	K	3	kabel CYKY 5Cx4	m	20,000	58,00	1 160,00	
78	K	30	sada pro připojení topného kabelu ke koncovkám studeného vedení	ks	25,000	521,00	13 025,00	
79	K	31	prostorový termostat programovatelný, modulový	ks	1,000	12 764,00	12 764,00	
80	K	32	venkovní čidlo p.rpstorovému termostatu	ks	1,000	961,00	961,00	
81	K	33	samoregulační kabel	ks	1,000	17 292,00	17 292,00	
82	K	34	nápojevací a zakončovací sada na studený vodič	ks	1,000	2 313,00	2 313,00	
83	K	35	montáž elektroinstalace	ks	1,000	28 590,00	28 590,00	
84	K	36	zemní práce pro elektroinstalaci	m	60,000	147,00	8 820,00	
85	K	4	kabel 1-CYKY 4Bx25	m	25,000	233,00	5 825,00	
86	K	5	chránička pr., 63 mm do výkopu	m	60,000	41,00	2 460,00	
87	K	6	folie výstražná červená PVC	m	25,000	8,00	200,00	
88	K	7	lišta vřídací 40x40	m	60,000	64,00	3 840,00	
89	K	8	vodič CY zel/ž 25	m	25,000	76,00	1 900,00	
90	K	9	svorky pro pospojování	ks	100,000	25,00	2 500,00	

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 16 500,00

D VRN3 Zařízení staveniště 13 000,00

91	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
92	K	034203000	Oplocení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště					

D VRN7 Provozní vlivy 3 500,00

93	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy					

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č.

Projekt:	"Rekonstrukce hlavního schodiště do MěKS Klatovy"	
Stavba:		
Změna:		
Zdůvodnění změny: 1)		
Posouzení změny:		
Autorský dozor projektanta:		
Vyjádření AD, podpis a razítko:		

Dopady:		do projektové dokumentace:	
		do časového plánu:	
Dopady do ceny:		,-Kč viz příloha	
(Přílohy: položkový rozpočet změn +/-			
	Výkresová část		
	Fotodokumentace)		
Vyjádření zhotovitele:			
Zhotovitel:	Datum:	Podpis a razítko zhotovitele:	
Vyjádření objednatele - TD:			
Doporučení			
Závěrečné stanovisko objednatele			
Schválení Radou města Klatovy dne:			
V Klatovech dne:		Podpis TD:	



Evidenční číslo
RED/S/0700479-DAK



Dodatek č. 10
k pojistné smlouvě č. 7720194381

Úsek pojištění hospodářských rizik

sjednané mezi smluvními stranami:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČ: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen „pojistitel“),

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami.

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Agentura Západní Čechy, Zahradní 3, Plzeň, PSČ 326 00, tel.: 377 417 111, fax: 377 417 999

a

INVEST TEL s.r.o.

se sídlem Průmyslová 824, 339 01 Klatovy, Česká republika

IČ: 49193503

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., 109416042/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. C 4100

(dále jen „pojistník“).

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s adresou sídla.

I.

Na základě žádosti pojistníka se ode dne počátku účinnosti tohoto dodatku č. 10 provádí následující úprava výše uvedené pojistné smlouvy:

Článek I. nyní zní:

„Článek I. Úvodní ustanovení

1. Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným.
2. Předmět činnosti pojištěného (pojištěných)
INVEST TEL s.r.o.: předmět činnosti tohoto pojištěného ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden v příloženém výpisu z obchodního rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. C 4100.
3. K tomuto pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti (dále jen VPP), Zvláštní pojistné podmínky (dále jen ZPP) a Dodatkové pojistné podmínky (dále jen DPP).

Všeobecné pojistné podmínky

VPP P - 100/09 – pro pojištění majetku a odpovědnosti

Zvláštní pojistné podmínky

ZPP P - 150/05 - pro živelní pojištění

ZPP P - 200/05 - pro pojištění pro případ odcizení

ZPP P - 250/05 - pro pojištění skla

ZPP P - 320/05 - pro pojištění elektronických zařízení

ZPP P - 600/05 - pro pojištění odpovědnosti za škodu

ZPP P - 695/05 - pro pojištění věcí během silniční dopravy

Dodatkové pojistné podmínky

DPP P- 520/05

pro pojištění hospodářských rizik, sestávající se z následujících doložek:

Živel

DZ6 - Zásoby a jejich uložení - Vymezení podmínek (1201)

DZ8 - Suterén - výluka (1201)

DZ12 - Příslušenství a stavební součásti budovy nebo stavby - vymezení předmětu pojištění (1201)

DZ13 - Atmosférické srážky - Rozšíření rozsahu pojištění (1201)

Zabezpečení

DOZ1 - Předepsané způsoby zabezpečení movitých věcí a zásob - Upřesnění (1201)

DOZ2 - Předepsané způsoby zabezpečení cenností a cenných věcí - Upřesnění (1201)

DOZ4 - Posel z jednoho místa převzetí (odcizení) - Předepsané způsoby zabezpečení peněžní hotovosti a cenin při přepravě (1201)

DOZ5 - Předepsané způsoby zabezpečení - Výklad pojmů (1201)

Sklo

DSK1 – Reklamy, instalace - Rozšíření předmětu pojištění (1201)

Elektronická zařízení

DOZ1 – Předepsané způsoby zabezpečení movitých věcí a zásob - Upřesnění (1201)

DOZ5 – Předepsané způsoby zabezpečení - Výklad pojmů (1201)

Pojištění odpovědnosti

DODP2 – Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku - základní rozsah pojištění (1201)

DODP3 – Cizí věci převzaté - rozšíření rozsahu pojištění (1201)

DODP5 – Náklady zdravotní pojišťovny - rozšíření rozsahu pojištění (1201)

DODP6 – Křížová odpovědnost - rozšíření rozsahu pojištění (1201)

DODP8 – Regresy dávek nemocenského pojištění - rozšíření rozsahu pojištění (1201)

Obecné

DOB3 – Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy (1201)

DOB5 – Tíha sněhu, námraza - Vymezení podmínek (1201)

DOB7 – Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití (1201)

Článek II. nyní zní:

„Článek II.

Druhy a způsoby pojištění, předměty pojištění

1. Obecná ujednání pro pojištění majetku

1.1. Pojištění majetku se sjednává na novou cenu, není-li v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy uvedeno jinak.

1.2. Pojištění majetku se sjednává pro jednu a každou pojistnou událost, není-li v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy uvedeno jinak.

1.3. Pro pojištění majetku je místem pojištění

Místa pojištění:

339 01 Klatovy, Nádražní 185

339 01 Klatovy, Průmyslová 824

339 01 Klatovy, Dobrovského 154/II.

Česká republika

není-li dále uvedeno jinak.

2. Přehled sjednaných pojištění

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následujících tabulkách:

2.1.1. Živelní pojištění

Místo pojištění: Nádražní 185, 339 01 Klatovy						
Rozsah pojištění: "sdružený živel", "atmosferické srážky"						
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a doložkami DOB3, DOB5, DOB7, DZ12, DZ13						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Agregovaná/celková/pojistná částka	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává ^{*1)2)}	Maximální roční limit pojistného plnění ³⁾	Limit pojistného plnění pro jednu poj. událost ⁴⁾
1	vlastní budova	17 000 000 Kč	1 000 Kč	jednu a každou pojistnou událost a novou cenu	nesjednává se	nesjednává se

* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

2.1.2. Živelní pojištění

Místo pojištění: Česká republika						
Rozsah pojištění: "sdružený živel"						
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a doložkami DOB3, DOB5, DOB7, DZ6, DZ8						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Agregovaná/celková/pojistná částka	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává ^{*1)2)}	Maximální roční limit pojistného plnění ³⁾	Limit pojistného plnění pro jednu poj. událost ⁴⁾
1	ostatní vlastní věci movité - soubor	nesjednává se	1 000 Kč	první riziko a novou cenu	1 000 000 Kč	nesjednává se
2	zásoby - soubor	nesjednává se	1 000 Kč	první riziko	200 000 Kč	nesjednává se

* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

2.1.3. Živelní pojištění

Místo pojištění: Místa pojištění: 339 01 Klatovy, Nádražní 185 339 01 Klatovy, Průmyslová 824 339 01 Klatovy, Dobrovského 154/II.						
Rozsah pojištění: "požár", "povodeň", "vodovod"						
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a doložkami DOB3, DOB7, DZ6, DZ8						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Agregovaná/celková/pojistná částka	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává ^{*1)2)}	Maximální roční limit pojistného plnění ³⁾	Limit pojistného plnění pro jednu poj. událost ⁴⁾
1	zásoby - soubor	3 500 000 Kč	1 000 Kč	jednu a každou pojistnou událost	nesjednává se	nesjednává se

* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

2.2.1. Pojištění pro případ odcizení

Místo pojištění: Místa pojištění: 339 01 Klatovy, Nádražní 185 339 01 Klatovy, Průmyslová 824 339 01 Klatovy, Dobrovského 154/II.						
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí "odcizení"						
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-200/05 a doložkami DOB3, DOZ1, DOZ2, DOZ5						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Agregovaná/celková / pojistná částka	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává ¹⁾²⁾⁹⁾	Maximální roční limit pojistného plnění ³⁾	Limit pojistného plnění pro jednu poj. událost ⁴⁾
1	ostatní vlastní věci movité - soubor	nesjednává se	1 000 Kč	první riziko a novou cenu	1 000 000 Kč	nesjednává se
2	zásoby - soubor	nesjednává se	1 000 Kč	první riziko	2 000 000 Kč	nesjednává se
3	vlastní cennosti - soubor	nesjednává se	1 000 Kč	první riziko	300 000 Kč	nesjednává se
4	vlastní stavební součásti a příslušenství budov nebo staveb - soubor	nesjednává se	1 000 Kč	první riziko a novou cenu	100 000 Kč	nesjednává se

* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

2.2.2. Pojištění pro případ odcizení

Místo pojištění: Česká republika						
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí "odcizení"						
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-200/05 a doložkami DOB3, DOZ1, DOZ5						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Agregovaná/celková / pojistná částka	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává ¹⁾²⁾⁹⁾	Maximální roční limit pojistného plnění ³⁾	Limit pojistného plnění pro jednu poj. událost ⁴⁾
1	ostatní vlastní věci movité - soubor	nesjednává se	1 000 Kč	první riziko a novou cenu	200 000 Kč	nesjednává se
2	zásoby - soubor	nesjednává se	1 000 Kč	první riziko	200 000 Kč	nesjednává se
3	ostatní vlastní věci movité Pásový bagr TAKEUCHI TB 125, v.č. 12517918, r.v. 2007	996 000 Kč	1 000 Kč	jednu a každou pojistnou událost a novou cenu	nesjednává se	nesjednává se
4	ostatní vlastní věci movité Minirypadlo TAKEUCHI TB 175, v.č. 17511272, r. v. 2002	500 000 Kč	1 000 Kč	jednu a každou pojistnou událost a časovou cenu	nesjednává se	nesjednává se
5	ostatní vlastní věci movité Pásový bagr Takeuchi, r. v. 2008, v.č. 12519531	975 000 Kč	1 000 Kč	jednu a každou pojistnou událost a novou cenu	nesjednává se	nesjednává se
Zabezpečení stroje proti odcizení - uzamčená kabina a funkční imobilizér.						

* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

2.2.3. Pojištění pro případ odcizení

Místo pojištění: Česká republika						
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí "poseř"						
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-200/05 a doložkami DOB3, DOZ4, DOZ5						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Agregovaná/celková / pojistná částka	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává ^{*1)2)9)}	Maximální roční limit pojištění plnění ³⁾	Limit pojištění plnění pro jednu poj. událost ⁴⁾
1	peníze a ceniny přepravované pověřenou osobou - soubor	nesjednává se	1 000 Kč	první riziko	200 000 Kč	nesjednává se

* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

2.3.1. Pojištění pro případ vandalismu

Místo pojištění: Místa pojištění: 339 01 Klatovy, Nádražní 185 339 01 Klatovy, Průmyslová 824 339 01 Klatovy, Dobrovského 154/II.						
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí "vandalismus"						
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-200/05 a doložkami DOB3						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Agregovaná/celková / pojistná částka	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává ^{*1)2)9)}	Maximální roční limit pojištění plnění ³⁾	Limit pojištění plnění pro jednu poj. událost ⁴⁾
1	vlastní stavební součásti a příslušenství budov nebo staveb - soubor	nesjednává se	1 000 Kč	první riziko a novou cenu	100 000 Kč	nesjednává se

* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

2.4.1. Pojištění skla

Místo pojištění: Místa pojištění: 339 01 Klatovy, Nádražní 185 339 01 Klatovy, Průmyslová 824 339 01 Klatovy, Dobrovského 154/II.						
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí dle čl. II. ZPP P-250/05						
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-250/05 a doložkami DOB3, DOB5, DOB7, DSK1						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Agregovaná/celková / pojistná částka	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává ^{*1)2)}	Maximální roční limit pojištění plnění ³⁾	Limit pojištění plnění pro jednu poj. událost ⁴⁾
1	vlastní skla - soubor	nesjednává se	1 000 Kč	první riziko a novou cenu	100 000 Kč	nesjednává se

* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

2.5.1. Pojištění elektronických zařízení

Místo pojištění: Česká republika						
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí dle čl. II. ZPP P-320/05						
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-320/05 a doložkami DOB3, DOB5, DOB7, DOZ1, DOZ5						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Agregovaná/celková/pojistná částka	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává ²⁾	Maximální roční limit pojištění plnění ³⁾	Limit pojištění plnění pro jednu poj. událost ⁴⁾
1	vlastní zařízení vč. příslušenství podle jeho techn. dokumentace - soubor Soubor elektroniky	nesjednává se	10 000 Kč	první riziko a novou cenu	1 000 000 Kč	nesjednává se
Pro účely pojištění elektronických zařízení dle ZPP P - 320/05 pro riziko odcizení se odkaz na ZPP P - 200/05 v DOZ1 nahrazuje odkazem na ZPP P - 320/05.						

* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

2.6.1. Pojištění věcí během silniční dopravy

Územní rozsah: Česká republika						
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí dle čl. II bod (1) a (2) ZPP P-695/05						
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-695/05 a doložkami DOB3, DOB5, DOB7						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Limit pojištění plnění	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává ²⁾	Vozidlo typ / RZ	Sublimit pojištění plnění pro jednu poj. událost na vozidlo ¹⁰⁾
1	věci během dopravy RIZ 1	200 000 Kč	pro pojistné nebezpečí "odcizení" 5 %, mín: 5 000 Kč, pro ostatní pojistná nebezpečí 5 000 Kč	první riziko	viz příloha	viz příloha
Odchylně od ustanovení čl. I. odst. (1) ZPP P - 695/05 předmětem pojištění věcí během silniční dopravy jsou věci, které jsou dopravovány pojistníkem nebo pojištěným uvedeným v pojistné smlouvě pro vlastní potřebu vozidly vlastními nebo oprávněně užívanými pojištěným.						

2.7.1. Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-600/05 a doložkami DOB7, DODP2, DODP3, DODP5, DODP6, DODP8					
Poř. Číslo	Rozsah pojištění	Límít pojištění plnění ⁶⁾	Sublímit pojištění plnění ⁷⁾	Spoluúčast ⁵⁾	Územní platnost pojištění
1	Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku - základní rozsah pojištění, DODP2	5 000 000 Kč	nesjednává se, pokud není dále uvedeno jinak	1 000 Kč	Česká republika
2	Cizí věci převzaté - rozšíření rozsahu pojištění, DODP3	nesjednává se, pokud není dále uvedeno jinak	200 000 Kč	1 000 Kč	Česká republika
3	Náklady zdravotní pojišťovny a orgánů nemocenského pojištění - rozšíření rozsahu pojištění, DODP5 a DODP8	nesjednává se, pokud není dále uvedeno jinak	1 000 000 Kč	1 000 Kč	Česká republika
Poznámky: Ujednává se pro doložku DODP2 sublímit pojištění plnění ve výši: - 1 000 000 Kč v rozsahu doložky DODP6 "Křížová odpovědnost", dále ujednána odchylná spoluúčast ve výši 10% min. 10 000 Kč					

- ¹⁾ časová cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2. b) VPP P – 100/09, obvyklá cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2. c) VPP P – 100/09, jiná cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl. V. Zvláštní ujednání této pojistné smlouvy,
- ²⁾ první riziko je límít pojištění plnění ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 1 a). VPP P – 100/09,
- ³⁾ maximální límít pojištění plnění je límitem pro všechny pojistné události vzniklé v jednom pojistném roce ve smyslu ustanovení čl. XVIII. VPP P-100/09
- ⁴⁾ límít pojištění plnění pro jednu a každou pojistnou událost,
- ⁵⁾ odčetná spoluúčast v %, minimální odčetná spoluúčast v Kč, odčetná časová spoluúčast,
- ⁶⁾ odchylně od čl. VII. odst. 2. ZPP P - 600/05 poskytne pojišťitel na úhradu všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku pojištění plnění do výše límítu pojištění plnění,
- ⁷⁾ sublímit pojištění plnění se sjednává v rámci límítu pojištění plnění a je horní hranicí pojištění plnění z jedné a ze všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku,
- ⁸⁾ doba ručení - ve smyslu čl. XIII. odst. 4. ZPP P – 400/10,
- ⁹⁾ zlomkové pojištění se vztahuje pouze na uvedený podíl z pojistné částky ve smyslu čl. XVIII. VPP P - 100/09,
- ¹⁰⁾ límít pojištění plnění pro jednu pojistnou událost na vozidlo,
- ¹¹⁾ integrální franšíza se od plnění neodečítá, do její výše se však plnění neposkytuje. Časová franšíza je časový úsek specifikovaný několika pracovními dny. Právo na pojištění plnění vzniká jen tehdy, je-li provoz zařízení přerušen déle než po tento počet pracovních dní. Pracovním dnem se rozumí časové období, kdy je zařízení běžně v provozu.

3. Pojistné plnění

- 3.1. Bez ohledu na jiná ujednání této pojistné smlouvy je pojištění plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené **povodní nebo záplavou**, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, omezeno maximálním ročním límitem pojištění plnění ve výši **30 000 000 Kč**. V případě vzniku pojistné události na více místech pojištění se od celkové výše pojištění plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných a následně vypočtených pro jednotlivá místa pojištění postižená touto pojistnou událostí.
- 3.2. Bez ohledu na jiná ujednání této pojistné smlouvy je pojištění plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené **vichřicí nebo krupobitím**, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, omezeno maximálním ročním límitem pojištění plnění ve výši **10 000 000 Kč**. V případě vzniku pojistné události na více místech pojištění se od celkové výše pojištění plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro jednotlivá místa pojištění postižená touto pojistnou událostí.
- 3.3. Bez ohledu na jiná ujednání této pojistné smlouvy je pojištění plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené sesouváním půdy, zřícením skal nebo

zemín, sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřesením, a je-li pojištěnou věcí budova, též tíhou sněhu nebo námrazy, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši **10 000 000 Kč**.

- 3.4. Pro pojistné nebezpečí sjednané doložkou **DZ13** se sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši **100 000 Kč**. Bez ohledu na ujednání týkající se spoluúčastí uvedených v bodu 3 tohoto článku se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost z pojištění dle doložky **DZ13** odečítá spoluúčast ve výši **10% min 2 000 Kč**.
- 3.5. V případě pojistné události na více předmětech pojištění současně na jednom místě pojištění z téže příčiny se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každý jednotlivý předmět pojištění postižený touto pojistnou událostí. (Netýká se pojištění přerušení nebo omezení provozu sjednaných dle ZPP P – 400/10)."

Článek IV. nyní zní:

„Článek IV.

Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem, prostřednictvím internetu, telefonem nebo faxem pojistiteli na adresu:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634,

664 42 Modřice

<http://www.koop.cz/>

Tel.: 841 105 105

E-mail: podatelna@koop.cz

fax: 547 212 602, 547 212 561

V případě, že byla škodná událost oznámena telefonem nebo faxem, je pojistník (pojištěný) povinen dodatečně bez zbytečného odkladu oznámit škodnou událost písemně. Hlášení škodné události se považuje za doručené v okamžiku, kdy je doručeno na předepsaném tiskopisu nebo dopisem podepsaným pojistníkem nebo pojištěným na adresu uvedenou výše. "

Článek V. nyní zní:

„Článek V.

Zvláštní ujednání

1. Živel:

Ruší se ujednání ZPP P-150/05 čl. V, odst. (3) v plném rozsahu.

Odcizení:

Odchylně od doložky DOZ1 se ujednává, že právo na pojistné plnění vzniká i za škody vzniklé v důsledku odcizení pojištěné věci:

- a) krádeži, při které pachatel prokazatelně překonal překážky chránící pojištěnou věc před odcizením ?
uzamčena kabina stroje
- b) loupeží,

Požadované způsoby zabezpečení a limity plnění pojištění věci během silniční dopravy vozidly a neuzavřenou ložní plochou:

Pojistitel poskytne pojistné plnění do limitu 200 000 Kč, pokud budou pojištěné věci během přepravy uloženy v uzamčené kovové bedně připevněné k ložné ploše vozidla. Pokud nebude možné vzhledem k rozměrům přepravované věci uložit věci do kovové bedny, budou tyto věci ukotvené ocelovým lanem nebo řetězem k pevnému kotvicímu bodu na ložné ploše vozidla. Ocelové lano nebo řetěz budou uzamčeny bezpečnostním visacím zámkem.

II.

Článek III pojistné smlouvy se doplňuje o níže uvedený předpis pojistného

1. Pojistné za pojistnou smlouvu ve znění pozdějších dodatků včetně tohoto dodatku pro dobu jednoho pojistného roku počínajícího dnem počátku účinnosti tohoto dodatku by činilo:

1.1. Živelní pojištění	
Roční pojistné	43 748,- Kč
1.2. Pojištění pro případ odcizení	
Roční pojistné	63 597,- Kč
1.3. Pojištění pro případ vandalismu	
Roční pojistné	2 500,- Kč
1.4. Pojištění skla	
Roční pojistné	5 000,- Kč
1.5. Pojištění elektronických zařízení	
Roční pojistné	35 900,- Kč
1.6. Pojištění věci během silniční dopravy	
Roční pojistné	3 536,- Kč
1.7. Pojištění odpovědnosti za škodu	
Roční pojistné	61 395,- Kč

Roční pojistné celkem by činilo 215 676,- Kč

Obchodní sleva 15%

Roční pojistné celkem po slevách a přírážkách by činilo..... 183 324,- Kč

2.

2.1 Nespotřebované roční pojistné za změny v rozsahu pojištění sjednané tímto dodatkem č. 10 pro dobu jednoho pojistného roku by činilo **9 000,- Kč**

Obchodní sleva 15%

Nespotřebované roční pojistné za změny v rozsahu pojištění sjednané tímto dodatkem č. 10 pro dobu jednoho pojistného roku po slevách a přírážkách by činilo **7 649,- Kč**

Pojistné za období od **24. 04. 2015** do **05. 06. 2015** se snižuje o **901,- Kč** a bude vráceno na účet pojistníka.

2.2 Pojistné je v každém pojistném roce počínaje datem **06. 06. 2015** splatné v rámci pojistného roku k datům a v částkách takto:

Pojistné období		Datum splatnosti:	Částka:
Od	Do		
06. 06.	05. 09.	06. 06.	45 831,- Kč
06. 09.	05. 12.	06. 09.	45 831,- Kč
06. 12.	05. 03.	06. 12.	45 831,- Kč
06. 03.	05. 06.	06. 03.	45 831,- Kč

2.3 Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele č.ú. 2226222/0800 vedený u České spořitelny, a.s., konstantní symbol 3558, variabilní symbol **7720194381**.

2.4 Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.

III.

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem **24.04.2015**.
2. Účinnost tohoto dodatku zaniká dnem zániku pojištění dle této pojistné smlouvy.
3. Pojištění sjednané tímto dodatkem v rozsahu odlišném od rozsahu pojištění dle pojistné smlouvy v platném znění se nevztahuje na dobu před počátkem účinnosti tohoto dodatku, není-li ujednáno jinak.
4. Smluvní vztahy, na které se tento dodatek nevztahuje, zůstávají beze změny.
5. Pojistník podpisem tohoto dodatku prohlašuje, že byl před jeho uzavřením jasně a srozumitelně seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele a doložkami, které se vztahují k výše uvedeným pojištěním, a že mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.
6. Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále prohlašuje, že poskytl pojistiteli osobní údaje pojištěného, uvedené v pojistné smlouvě a dal souhlas k jejich zpracování ve smyslu odst. 3. tohoto článku na základě plné moci od pojištěného.
7. Tento dodatek byl vypracován ve 3 stejnopisech, pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 2 stejnopisy.
8. Stejnopis tohoto dodatku, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření dodatku k pojistné smlouvě (pojistkou) ve smyslu zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.
9. Tento dodatek obsahuje 12 stran a žádné přílohy.

V Plzni dne 23.4.2015

Ing. Bronislava Pokorná
Vedoucí referátu

Ing. Irena Kůsová
underwriter specialista

V Plzni dne 23.4.2015

Petr Nejd
Jednatel