

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. P.0798867.3.51

akce:

„Klapý - oprava části veřejného osvětlení „

Zhotovitel:

Obchodní jméno: OMEXOM GA Energo s.r.o.
Sídlo - Adresa: Na Střilně 1929/8, 323 00 Plzeň -Bolevec
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 4355
Zastoupená: Bc. Petrem Prokešem ředitelem divize nn,vn – na základě plné moci
IČ: 49196812
DIČ: CZ49196812
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. č.ú. 34700371/0100
(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel:

Obchodní firma: Obec Klapý
Adresa: Klapý 200, 411 16 Klapý
Zastoupená: Romanou Albrechtovou, starostkou obce
IČ: 00263796
DIČ: CZ00263796
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. č.ú. 2922-471/0100

Článek 4: Cena za dílo

Snížení ceny díla z důvodu změny technického řešení (odečtení výkopových prací a finálních zádlah)

Výše dodatku	- 184 154,91,-Kč
DPH 21%	- 38 672,53,-Kč
Původní cena dle smlouvy o dílo	844 133,-Kč
DPH 21%	177 267,93,-Kč
Celková cena vč. Dodatku bez DPH	659 978,09,-Kč
DPH 21%	138 595,39,-Kč
Celková cena vč. Dodatku vč. DPH	798 573,48,-Kč

Dále zůstávají v platnosti veškerá ustanovení původní smlouvy o dílo č. P.0798867.3.51

Dodatek č. 1 je vystaven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží každá ze smluvních stran po jednom vyhotovení.

ZA OBJEDNATELE:

ZA ZHOTOVITELE:

Romana Albrechtová
Starostka obce

Bc. Petr Prokeš
ředitel divize nn,vn

V Klapý dne.....

V České Lípě dne.....