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Seznam zkratek 
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GIZ		Německá společnost pro mezinárodní spolupráci (Deutsche Gesellschaft für 		Internationale Zusammenarbeit, GmBH)
HDI		Index lidského rozvoje (Human Development Index)
HDP		Hrubý domácí produkt
OSN		Organizace spojených národů
UNDP		Rozvojový program Spojených národů (United Nations Development Program)
UNOPS	Kancelář Spojených národů pro projektové služby (United Nations Office for Project Services)
USAID	Agentura U.S.A. pro mezinárodní rozvoj(U.S. Agency for International  Development)
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[bookmark: _Toc392762955]Shrnutí projektu
[bookmark: _Toc392762956]Město Srbobran leží v Srbsku, v autonomní provincii Vojvodina v regionu Jižní Bačka a je tvořeno dvěma okruhy – Trija a Nadalj. Dle dostupných statistik z roku 2011 žilo ve městě 12 151 obyvatel, z nichž 60% tvořili Srbové, 28% Maďaři a zbylých 12% populace je tvořeno příslušníky osmnácti různých národností. Zdrojem obživy většiny obyvatel je zemědělství nebo chov skotu. Většina místní průmyslové výroby byla v posledních letech ukončena. V současné době jsou vybrané objekty města Srbobran vytápěny pomocí centrálního zásobování teplem (CZT), který je v majetku municipality a je provozován komunální společností JKP „Graditelj“  Srbobran.  Palivem pro původní, dnes již zastaralé kotle, je zemní plyn.
Projekt je v první fázi zaměřen na snížení energetické náročnosti distribuce a užití tepla (nové vybrané rozvody a nové výměníkové stanice s regulací) a vypracování studie proveditelnosti o rozvoji systému centrálního zásobování teplem (CZT) a eliminace emisní zatížení v centru města. Bude se jednat o posouzení možnosti využití alternativních energetických zdrojů tepla, které se ve městě a jeho okolí nacházejí nebo budou nacházet. V rámci studie dojde k přezkumu možnosti napojení na kogenerační jednotky, které budou instalovány cca 4 km vzdušnou čarou od města Srbobran nebo na geotermální zdroj energie (stávající nebo nově vybudovaný). Studie proveditelnosti doporučí jeden z analyzovaných alternativních energetických zdrojů, přičemž příjemce projektových výstupů se zavazuje za jeho realizaci v rámci druhé etapy projetu.
Samotným cílem aktivit po implementaci opatření využití energie z kombinované výroby elektrické energie a tepla (referenční varianta), je dosáhnout snížení spotřeby zemního plynu o 5 515 330 kWh oproti současnému stavu, snížení nákladů na výrobu tepla o 100 318 EUR a zredukovat znečišťování ovzduší snížením emisí NOx z 0,031 tun.rok-1 na 0, 013 tun.rok-1 a emisí CO2 z 43, 805 tun.rok-1 na 19, 180 tun.rok-1.

Popis výchozího stavu
[bookmark: _Toc392762957]Ekonomická a sociální situace v zemi, rozvojová strategie země
Navzdory postupnému sbližování s EU, patří Srbsko stále mezi méně rozvinuté země evropského kontinentu.  Ačkoli průměrný roční růst HDP byl po dobu deseti let zhruba 4,45%, trpí Srbsko vysokou mírou nezaměstnanosti (23,9 % v r. 2012[footnoteRef:1]). HDP na obyvatele v roce 2012 dosáhl 10 528 dolarů což je 35 % průměru EU. 9,2% obyvatel žije pod hranicí chudoby (1,25 USD/den).  Srbsko se aktuálně nachází na 64. místě (ze 195 zemí) dle indexu lidského rozvoje (UNDP Human Development Index – HDI). Příčinou slabší ekonomiky Srbska je nedostatečný rozvoj v devadesátých letech, který byl způsoben sérií válečných konfliktů v rámci rozpadu Jugoslávie a politickým režimem, jehož charakteristickými prvky byla neefektivní transformace systému, korupce a omezování demokracie. Po roce 2000 došlo k částečnému uvolnění režimu a pomalému směřování Srbska směrem k demokratickému zřízení západoevropského typu. [1: Serbia 2013 Progress Report 15, p. 15 Dostupné z: http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/package/sr_rapport_2013.pdf] 

Mezi významné „motory“ srbské ekonomiky patří v současnosti automobilový a elektrotechnický průmysl a zemědělství. V roce 2013 patřily tři výše zmíněná odvětví mezi hlavní exportní zboží a suroviny. Naopak mezi nejvíce dovážené suroviny patřily ropné produkty a zemní plyn. Zemědělství tvoří velmi významnou složku HDP. Srbsko je druhým největším světovým producentem malin (po Rusku) a švestek (po Číně). Mezi další významné produkty zemědělství patří kukuřice, pšenice a cukrová řepa. Největšími obchodními partnery Srbska je Německo, Itálie a Rusko a to jak v případě exportu, tak importu. Srbsko dále vyváží významné množství zboží a služeb v rámci regionu západního Balkánu do Bosny a Hercegoviny a Černé hory.
V porovnání s ostatními státy západního Balkánu je Srbsko ve většině makroekonomických ukazatelů více rozvinutou zemí, což je v regionálním kontextu dáno především na místní poměry stabilní politickou situací a silnější ekonomikou (oproti BaH, Černé hoře, Albánii, Kosovu, Makedonii).
Současná vláda Srbska, která  byla ustanovena v dubnu 2014, je spíše proevropsky orientována a podporuje další integrační proces Srbska směrem k EU. Zároveň významně posunula vzájemná jednání mezi Bělehradem a Prištinou, což v minulosti patřilo k hlavním brzdám přístupových jednání Srbska do Evropské unie. 
[bookmark: _Toc392762958]Vládní politika a aktivity donorů v daném sektoru
Základním strategickým dokumentem srbské energetiky je „Strategie rozvoje energetiky Srbské republiky do roku 2015, který byl připraven v období 2001 až 2012.“[footnoteRef:2]  Ten stanovuje několik priorit v tomto sektoru, mj. racionální spotřebu energentů a zvýšení energetické efektivnosti. [2: Strategija rozvoje energetike Republike Srbije do 2015. Godine. Dostupné z: http://www.gs.gov.rs/lat/strategije-vs.html (cit. 2.7.2014).] 

V roce 2013 zaznamenalo Srbsko dalšího pokroku v oblasti elektrické energie, obnovitelných zdrojů a energetické efektivity. Významným milníkem byla především dohoda s Kosovem o dodávkách elektrické energie do Kosova, která přispěje k normalizaci vztahů alespoň na poli energetiky. V průběhu roku přijala vláda vyhlášku o výkupních cenách pro energii vyprodukovanou z obnovitelných zdrojů energie. Výkupní cena bude každý rok stanovena s ohledem na míru inflace v eurozóně. V březnu 2013 byl přijat zákon o energetické efektivitě, jehož prováděcí předpisy budou vydány v roce 2014. V červnu 2013 byl přijat Národní akční plán pro obnovitelné zdroje[footnoteRef:3] a v září byly poté přijaty pozměňovací návrhy zákona o energetice, které spojily srbskou Agenturu pro energetickou efektivitu s Ministerstvem energetiky, rozvoje a ochrany životního prostředí.  [3: Pojednostavljeni nacionalni akcioni plan za obnovu jiveizvore energije Republike Srbije. Dostupné z: http://www.merz.gov.rs/sites/default/files/Pojednostavljeni%20nacionalni%20akcioni%20plan%20za%20obnovljive%20izvore%20energije.pdf] 

Srbsko také dále aktivně podniká kroky v rámci plánované výstavby plynovodu South Stream. V minulém roce byl přijat Zákon o tomto plynovodu společně s vyhláškou o územním plánu pro jeho konstrukci. Přijetí tohoto zákona je výsledkem implementace mezivládní dohody mezi Srbskem a Ruskem. Srbsko také podepsalo memorandum o porozumění s Bulharskem o propojení potrubí jednotlivých částí plynovodu mezi oběma státy.  
Většina donorů působících v Srbsku pojí sektor energie s ochranou životního prostředí a v tomto smyslu také realizuje svoje projekty. Agentura OSN UNDP se například v sektoru energie a ochrany životního prostředí zaměřuje na podporu chráněných krajinných oblastí, či podporu eko-turismu v rámci ochrany přírody. Na významném projektu v energetice se v letech 2008 – 2013 podílela německá agentura GIZ. Projekt byl zaměřen na poradenství ohledně energetické efektivity pro domácnosti a veřejné budovy.[footnoteRef:4] Druhou významnou aktivitou GIZ v oblasti energetiky byl projekt zaměřující se na budování kapacit pro využívání obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti v obcích. Tento projekt byl realizován nejen v Srbsku, ale v rámci celého regionu Západního Balkánu.[footnoteRef:5] [4:  Více informací: http://www.giz.de/de/weltweit/21212.html  (cit. 29.10.2013)]  [5:  Více informací http://www.giz.de/de/weltweit/20316.html (cit. 29.10.2013)] 

[bookmark: _Toc392762959]Kontext spolupráce ZRS ČR v Srbsku
V rámci Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce České republiky na období 2010 – 2017 [footnoteRef:6] je Srbsko zařazeno mezi projektové země. Česká republika má se Srbskem tradičně dobré a intenzivní vztahy což dokládá kromě jiného i trvalá podpora ČR v rámci přístupových procesů Srbska k EU. [6:  Přijata Usnesením vlády č. 366/2010] 

Vzhledem k intenzifikaci snah Srbska o postupné sbližování s EU došlo také ke změnám v přístupu k českým rozvojovým projektům v Srbsku. Vzájemná rozvojová spolupráce byla rozšířena o evropskou dimenzi a mnohé projekty se mimo jiné soustředí také na poskytnutí technického know-how, předání zkušeností s procesem ekonomické transformace a celkově na poskytnutí asistence související s budoucím vstupem do EU. Současně dále probíhají projekty v sektorech, které se již v předchozích obdobích ukázaly jako úspěšně, tj. zdravotnictví, zásobování vodou a sanitace a výroba dodávky a energie.
V roce 2011 bylo v Srbsku navázáno partnerství s Úřadem Organizace spojených národů pro servisní zabezpečení projektů (UNOPS). Od roku 2012 také probíhá spolupráce s USAID Srbsko v rámci programu US Emerging Donors Challenge Fund. Navrhovaný projekt plně odpovídá sektorovému (výroba a dodávka energie) i geografickému zaměření české rozvojové spolupráce definované v Koncepci zahraniční rozvojové spolupráce a Usnesením vlády č.403/2013 k dvoustranné rozvojové spolupráci a střednědobému výhledu financování na období 2014- 2016. 
Realizací navrhovaného projektu ČR přispěje k větší udržitelnosti centrálního zásobování teplem ve městě Srbobran, zlepšení životního prostředí a vytvoří také podmínky pro případný rozvoj turistického průmyslu v regionu Vojvodina, což je také v souladu s prioritami místní vlády. 
Předložený projekt je kompatibilní s ostatními projekty ZRS ČR v daném sektoru v Srbsku. ČRA již v minulosti realizovala například projekt „Zvýšení energetické účinnosti při vytápění nemocnice ve městě Valjevo“ s využitím obnovitelné geotermální energie. 
Tematicky byl projekt vybrán na základě srbské strany a analýzy, která vycházela z potřeb partnera a z identifikované přidané hodnoty, kterou je Česká republika schopna nabídnout díky znalostem a zkušenostem českých realizátorů. 
[bookmark: _Toc392762960]Analýza problému
[bookmark: _Toc392762961]Základní analýza problému
Zdrojem tepla systému centrálního zásobování teplem (CZT) pro město Srbobran jsou dva kotle využívající jako palivo zemní plyn. Tyto jsou cca 33 let staré, přičemž celkový výkon tohoto zdroje tepla činí je 6,9 MW. Celková vytápěná podlahová plocha objektů, které jsou zásobovány ze systému CZT činí 25 000 m2, přičemž délka potrubí s teplonosným médiemčiní2 425 m, počet  odběrných míst činí 34. Tento systém CZT můžeme, z důvodu jeho stáří a absence investičních prostředků, považovat za značně nehospodárný a nekompatibilní s výše zmiňovanou Strategií rozvoje energetiky Srbské republiky do roku 2015.[footnoteRef:7] [7:  Více informací: http://www.gs.gov.rs/lat/strategije-vs.html (cit. 10.7.2014)] 

Za neefektivní lze považovat zejména výrobu, distribuci a užití tepla. Tento provoz vede ke zvýšené spotřebě zemního plynu a následně finančním ztrátám. Tyto aspekty pak negativně ovlivňují udržitelnost tohoto systému ve městě Srbobran. Projekt je zaměřen zejména na původní úseky potrubí a zastaralé technologie původních předávacích stanic. Inovace vlastního zdroje není, z důvodu značné finanční náročnosti a prioritám, předmětem projektu. Eliminací ztrát a zvýšení efektivity užití tepla (regulace nových výměníkových stanic) je možno velmi pozitivně přispět ke snížení emisní zátěže v okolí kotelny.
Záměrem města je proto rekonstrukce stávajícího systému v souladu se zmiňovanou Strategií. Toho chce dosáhnout především rozšířením portfolia energetických zdrojů pro město Srbobran a to plně v souladu s výstupy chystané studie proveditelnosti, instalací výměníkových stanic a rekonstrukcí vybraných úseků potrubí.
V případě napojení CZT na geotermální zdroj energie, který je jedním ze zvažovaných alternativních zdrojů, by se také částečně přispělo k vyřešení problému nízké zaměstnanosti v regionu a jeho případného rozvoje. Napojením na tento zdroj by se vytvořili podmínky pro vybudování geo-termálních lázní a tedy také pro rozvoj turismu ve městě Srbobran a Novi Sad.
Jednou z dalších alternativ je využití potenciálu tepla z kombinované výroby elektřiny a tepla, která je instalována mimo střed města. Mimo velmi pozitivní environmentálními dopady (vytěsnění a snížení emisí zemního plynu v centru města) bude dosaženo i žádoucího snížení palivových vstupů kotelny. To se pozitivně promítne do konečné ceny tepla pro koncové odběratele tepla.
Vzhledem k celkovému rozsahu činností, které jsou v rámci minimalizace negativních vlivů nadefinovaných výše, formulovány, je plánovaný projekt rozdělen celkem do tří návazných fází). 
Každá z fází je předmětem samostatného výběrového řízení. 
Fáze 1 - dodávka, instalace a zprovoznění technologie a osvěta:
· Zajištění distribuce tepla ve vybraných úsecích
· Instalace vybraných výměníkových stanic včetně ekvitermní regulace jednotlivých větví pro konečné odběratele tepla.
· Zajištění osvěty – informovanost a vzdělávání cílové skupiny posluchačů
Fáze 2 – zpracování posouzení (Studie proveditelnosti), které bude zaměřeno na nejvýhodnější způsob a využití alternativního způsobu dodávky tepla pro CZT 
Fáze 3 – realizace alternativního způsobu dodávek tepla dle doporučení zpracované Studie proveditelnosti
Předmětem tohoto výběrového řízení je Fáze 1 - dodávka, instalace a zprovoznění technologie a osvěta
[bookmark: _Toc392762962][bookmark: _Toc392586975]Popis jednotlivých technologických částí
[bookmark: _Toc392762963]Základní popis centrálního zásobování teplem (CZT)
[bookmark: _Toc392586976]Provozovatel CZT
Majitelem systému CZT je municipalita Srbobran. Provozovatelem systému CZT ve městě Srbobran je společnost JKP „Graditelj“ - Podnik veřejných služeb „Graditelj“, Ulice Dositeja Obradovića 2, Srbobran.
Společnost JKP „Graditelj“ zajišťuje služby zaměřené do oblasti stavebnictví, ubytování a komunálních potřeb. Tento podnik zpočátku prováděl údržbu obytných budov a bytů, stavební a inženýrské práce. Následně tento podnik, který má v současné době 62 zaměstnanců, zajišťuje i veřejné služby na území města Srbobran. Jedná se především o: dodávku vody, likvidaci odpadních vod, výrobu a dodávku tepelné energie, pohřební služby, udržovaní hygieny města, odvoz a likvidaci odpadů, údržbu městské zeleně, provoz autobusového nádraží. 
[bookmark: _Toc392586977][bookmark: _Toc392762964]Kotelna
Systém CZT byl ve městě Srbobran vybudován v roce 1982. Zdrojem tepla jsou dva horkovodní kotle na zemní plyn o celkovém tepelném výkonu 6 MW. 
Vyrobené teplo je ke konečným spotřebitelům distribuováno pomocí:
· Vnitřního okruhu s energetickým nositelem – termoolej, o teplotním spádu
130/90 °C (tři výměníky olej/voda v provozu celou otopnou sezónu)
· Vnějších okruhů s energetický nositelem – topná voda, o teplotním spádu 90/70 °C    

Obrázek 1		Schéma zapojení kotelny
[image: ]

Projektované výkony vnějších okruhů:
· GK1 - Město (budovy v městské zástavbě)	1,6 MW
· GK2 - Školy, tělocvična, hotel			3,8 MW
Provozní teploty teplonosného média v distribučním potrubí jsou řízeny na základě venkovní teploty. Teoretické hodnoty těchto teplot na vstupu a ve zpětném potrubí z vnějších okruhů jsou uvedeny v grafu na níže přiloženém obrázku.

Obrázek 2	Nastavení regulací v kotelně
[image: ]
[bookmark: _Toc392586978]
[bookmark: _Toc392762965]Venkovní rozvody
Vnitřní okruh - regulace výměníků olej/voda je řízena pomocí trojcestných směšovacích v závislosti na venkovní teplotě a nastavené topné křivky. 
Vnější okruh GK1 – regulace pouze škrticím ventilem
Vnější okruh GK2 – regulace pomocí trojcestného směšovacího ventilu (budova hotelu je trvale mimo provoz – útlumy pro objekty Škola, gymnázium a tělocvična)
Vnější okruhy systému CZT jsou vedeny v neprůlezném topném kanálu. Tepelná izolace je provedena z minerální vlny a dle místního šetření a snímků je již značně deformována. V současné době jsou potrubní systémy ve třech provedeních:
· Původní rozvody LEBIT (nejsou předmětem projektu)
· Původní rozvody (inovace těchto rozvodů bude provedena v rámci realizace tohoto             projektu)
· Nové předizolované rozvody (rekonstruovány příjemcem projektových výstupů v roce 	rok 2013)
Celková délka rozvodů CZT činí 2 425 m (okruh GK1 a GK2).








Obrázek 3		Situační schéma venkovních rozvodů

Od Š10 do Š9-KV
DN150

L=150m

Legenda k obrázku č. 3:
tepelné rozvody vyznačené v červené barvě – úseky rozvodů, které nejsou předmětem realizace tohoto projektu (jedná se o původní rozvody LEBIT, popřípadě o nové rozvody)
tepelné rozvody vyznačené v modré barvě – úseky rozvodů, které jsou předmětem realizace tohoto projektu  
obr. č. 3 ve formátu AutoCAD je přílohou č. 3 této projektové dokumentace
[bookmark: _Toc392762966]Předávací stanice, odběrná místa
Z vnějších okruhů jsou vyvedeny odbočky do centralizovaných předávacích stanic, ze kterých jsou následně provedeny větve pro odběrná místa nebo podružné předávací stanice. Celkový počet odběrných míst činí 34. 
Příprava teplé vody (TV) je řešena decentralizovaně (elektricky ohřívané zásobníky). V případě tělocvičny a kuchyně (umístěna v budově základní školy) je příprava TV řešena společným způsobem přípravy TV. Zde tedy přichází v úvahu využití potenciálu geotermální energie i mimo otopnou sezónu. Dle vyjádření odpovědných pracovníků jsou sprchy v tělocvičně využívány cca 1 500 osobami/týden. Kuchyň připravuje jídla pro cca 400 osob/den.
Dle finančních možností jsou jen některé předávací stanice osazeny měřiči dodaného tepla. U neměřených odběrů je proveden, v souladu s místní legislativou, dopočet dodávky tepla v závislosti na vytápěné podlahové ploše. Srovnáním výroby tepla (kalkulovaná účinnost zdroje tepla ve výši 85 %) a dodaného množství tepla jsou vypočteny ztráty na rozvodech, které činí 30 %. Míra nepřesnosti při tomto způsobu stanovování ztrát na rozvodech je však značná. 
Regulace předávacích stanic, které jsou v majetku odběratelů a společností JKP „Graditelj“ je zajišťován pouze jejich provoz, je ve většině případů zajišťována manuálně.
V níže přiložené tabulce je uveden seznam odběrných míst a instalovaný tepelný výkon předávacích stanic. Názvy předávacích stanic byly předány Zadavateli příjemcem projektových výstupů. Zadavatel je pro následnou hladkou komunikaci mezi Zhotovitelem a příjemcem projektových výstupů ponechává beze změn. 

Tabulka 1		Seznam odběrných míst
	Zóna
	Číslo objektu
	Název
	Instalovaná výkonová kapacita kW

	1
	1
	Elementary School Vuk Karadzic
	603,80

	1
	2
	High School "Светозар Милетић"
	345,00

	1
	3
	Sport hall
	145,00

	1
	4
	Hotel "ELAN"
	220,00

	1
	5
	PUC "Graditelj"
	156,00

	1
	6
	Cinema
	14,50

	1
	7
	BUS Station
	70,00

	1
	9
	Municipalities Srbobran
	372,83

	1
	10
	Business centre
	220,00

	1
	11
	Union
	100,00

	1
	14
	Residential building, Bardova 2
	188,00

	1
	15
	Residential building Ј.Ј. Zmaja 18
	200,00

	1
	
	Residential buildings
	19,80

	2
	8
	Residential building М. Crnjanskog 6
	110,15

	2
	12
	"ELAN" РЗ
	213,00

	2
	13
	Theater
	110,33

	2
	16
	PUC Urbanization
	37,86

	2
	17
	Agricultural cooperatives Srbobran
	40,79

	2
	20
	Residential building, Karadjordjeva 11
	99,20

	2
	21
	Residential building, Svetog Save 6
	84,50

	2
	
	Residential building
	19,80

	3
	23
	Residential building, Svetog Save 25
	273,25

	3
	24
	"Елан" grocery
	40,33

	3
	25
	Library
	86,34

	3
	26
	Residential building, Svetog Save 17
	42,30

	3
	27
	New Post office
	60,80

	3
	28
	Residential building, Karadjordjeva 14
	100,00

	3
	
	Residential building,
	19,80

	4
	18
	Residential building, Karadjordjeva 6
	70,00

	4
	19
	Residential building, Karadjordjeva 8-10
	216,69

	4
	22
	Residential building, M. Obilica 19
	164,70

	4
	29
	Old Post office
	53,50

	5
	30
	Police station
	137,00

	5
	31
	Company "Krznoteks"
	60,00

	8
	32
	Residential building, Filipa Visnjica 1
	187,00

	8
	33
	Trucking cooperative Prevoz
	32,00

	8
	34
	Elementary School J.J. Zmaj
	450,00

	Celkem
	5 364,24


[bookmark: _Toc392586980]
[bookmark: _Toc392762967]Spotřeba zemního plynu
Měření spotřeby zemního plynu je prováděno pro kotelnu jako celek. V tabulce níže uvádíme fakturační údaje.

Tabulka 2		Údaje o energetických vstupech
	
	Spotřeba z.p.
	Výhřevnost
	Průměrná cena 
	Spotřeba z.p.
	Náklady na zemní plyn
	Měrné náklady

	rok
	m3
	kWh.m-3
	€.m-3
	kWh
	€
	€.kWh-1

	2011
	716 383
	9,2607
	0,35
	6 634 174
	250 734
	0,038

	2012
	671 991
	9,2607
	0,37
	6 223 075
	248 637
	0,040

	2013
	626 542
	9,2607
	0,40
	5 802 188
	250 617
	0,043

	Průměr
	671 639
	
	
	6 219 813
	268 655
	0,043


Dodávka tepla je realizována pro odběrná místa o celkové vytápěné ploše ve výši 25 000 m2.
[bookmark: _Toc392586981][bookmark: _Toc392762968]
Alternativní zdroje tepla
[bookmark: _Toc392586982]Geotermální energie
Seznam geotermálních vrtů v blízkosti města Srbobran, včetně uvedení základních parametrů, je uveden v níže přiložené tabulce.

Tabulka 3		Údaje o energetických vstupech
	No
	Kód vrtu
	Město
	Hloubka [m]
	Průtok [l.s-1]
	Teplota vody [°C]
	Stav vrtu

	1.
	Bč-2/H
	Bečej
	1 020,0
	17,2
	65
	funkční

	2.
	Te-1/H
	Temerin
	914,0
	14,9
	40
	funkční

	3.
	BP-2/H
	Bački Petrovac
	800,0
	6,5
	46
	funkční

	4.
	Sr-1/H
	Srbobran
	1 207,0
	11,67
	63
	funkční

	5.
	Kl-3/H
	Kula
	602,0
	8,33
	53
	nefunkční

	6.
	Sr-2/H
	Srbobran
	950,2
	5,50
	54
	nefunkční

	7.
	Vrb-3/H
	Vrbas
	947,0
	5,50
	54
	funkční

	8.
	Bč-1/H
	Bečej
	503,0
	10,65
	33
	funkční



Dle dostupných informací byly v 80. letech minulého století provedeny státní společností analýzy na dosažitelnost fosilních paliv a geotermální energie v lokalitě Srbobranu. Následovalo provedení vrtů, na základě nichž byly nalezeny zdroje zemního plynu, ropy a podzemní teplé vody.
V roce 2013 byla vyhotovena studie „Možnosti využití geotermální energie pro potřeby hotelu ELAN“. V této studii je detailně řešen potenciál geotermální energie v oblasti Vojvodina, které součástí je i municipalita Srbobran, včetně uvedení dostupných geologických a hydrologických podkladů. Součástí studie je rovněž seznam již provedených a provozovaných geotermálních vrtů v okolí města Srbobran. Konkrétně se jedná o dva geotermální vrty s označením Sr-1/H a Sr-2/H. 
Geotermální vrt s označením Sr-1/H je provozován společností NIS Gazprom  pro potřeby vytápění skleníků. Základní parametry geotermálního vrtu, který je vzdálen cca 1 km od kotelny systému CZT města Srbobran, jsou:
· 	Doba vybudování			1981
· 	Doba provozu				od 1984
· 	Hloubka 				1 207 m
· 	Provozní interval			906,2 - 1 023,4 m
· 	Optimální vydatnost			11,7 l.s-1 (může být navýšen na 20 l.s-1)
· 	Teplota čerpané vody			63 °C
· 	Obsah metanu v čerpané vodě	1,44 mn3.m-3
Geotermální vrt s označením Sr-2/H byl provozován podnikající fyzickou osobou. Základní parametry geotermálního vrtu, který je vzdálen cca 8 km od kotelny systému CZT ve městě Srbobran a není v současnosti využíván:
· 	Doba provozu				od 1982
· 	Hloubka 				950 m
· 	Optimální vydatnost			5,5 l.s-1
· 	Teplota čerpané vody			54 °C

Využití geotermální energie
Při místním šetření i ve spolupráci se společností JKP „Graditelj“ (služby města Srbobran) byla diskutována možnost:
· Varianta 1 - Finanční spoluúčasti na realizaci nového geotermálního vrtu pro potřeby CZT města Srbobran s re-injektáží
· Varianta 2 - Využití stávajícího geotermálního vrtu s označením Sr-1/H pro potřeby CZT města Srbobran
Varianta 1 – Tato varianta vychází z předpokladu realizace nového geotermálního vrtu včetně všech povolovacích a schvalovacích procesů. Vzhledem k finanční náročnosti projektu (odhad při hloubce vrtu cca 1,1 km ve výši 15 mil. Kč) je nutná participace s dalším investorem (např. společností NIS Gazprom).
Varianta 2 – Specifikou varianty 2 je nižší teplota vody z geotermálního vrtu (vzdálenost od CZT) a nutnost úpravy této vody před vypuštěním do nedalekého vodního toku. Jedná se případný obsah metanu, teplotu vody a její salinitu.   
Obě tyto možnosti by měly být součástí Posouzení dostupných alternativ dodávek tepla.

[bookmark: _Toc392586983]Teplo z kombinované výroby elektřiny a tepla
Při jednání se společností NIS Gazprom byla projednána i možnost využití tepla z kombinované výroby elektřiny a tepla. Tato soukromá společnost reálně uvažujeo výstavbě zdroje na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla s tím, že by bylo možno produkované teplo dodávat pro potřeby CZT města Srbobran. K dispozici by byl tepelný výkon 2,2 MW. Společností NIS Gazprom by byly vybudovány nové venkovní rozvody od místa výroby tepla do prostoru zdroje tepla CZT(kotelny) – včetně všech povolovacích a schvalovacích procesů. Předpokládaný teplotní spád teplonosného média 90/70 °C, předpokládaná cena tepla 0,031 €.kWh-1. Tento záměr je variantou 3, která bude součástí Posouzení dostupných alternativ dodávek tepla.

[bookmark: _Toc392762969]Analýza zainteresovaných stran
[bookmark: _Toc392762970]Zainteresované subjekty/partneři projektu
[bookmark: _Toc392762971]Iniciátorem a hlavním zainteresovaným subjektem v projektu je město Srbobran, které chce projekt implementovat prostřednictvím poskytovatele služeb, společností komunálního podniku JKP „Graditelj“.
Město poskytne z vlastních zdrojů část prostředků na zajištění spoluúčasti srbské strany na realizaci projektu, částečně formou in-kind vstupů a částečně uvolněním finančních zdrojů. Spolupráce na realizaci bude probíhat ve všech třech fázích projektu, včetně fáze první, tedy výměny vybraných úseků venkovních rozvodů tepla, instalace vybraných výměníkových stanic a zajištění odpovídající osvětové kampaně. Hlavním technickým kontaktem pro realizaci projektu je pan Dejan Davidov, který je technickým a projektovým manažerem v teplárně města Srbobran. 
S vedením JKP Graditelj budou během realizace projektu koordinovány veškeré aktivity, jejich načasování a vzájemná návaznost. 
Pro realizaci doporučené varianty (ze tří posuzovaných) bude zapotřebí úzce spolupracovat se srbskou společností NIS Gazprom, která se zabývá zpracováním ropy a zemního plynu s centrálou ve městě Novi Sad. Tato společnost je vlastníkem stávajícího geotermálního vrtu (ve vzdálenosti cca 1 km od kotelny), rovněž bude majitelem a provozovatelem nových kogeneračních jednotek (ve vzdálenosti cca 4 km od kotelny) a přislíbila případnou spoluúčast při případné realizaci nového geotermálního vrtu v místě stávající kotelny (zdroje CZT). 
Cílové skupiny
Lze definovat několik cílových skupin, které budou těžit z výsledků dosažených realizací projektu. V první řadě se jedná především o město Srbobran a jeho obyvatele, kteří úspěšnou realizací všech tří fází plánovaného projektu dosáhnou nižšího emisního zatížení v centru města. Projekt také podpoří komunální služby a tím nepřímo i vedení města Srbobran, kdy díky realizaci projektu bude do jejich rukou svěřena správa nových – moderních a efektivních technologických celků. Technologická dodávka je těsně spjata s odpovídající sérií školení pro obsluhu a údržbu, která vede ke zvýšené kvalifikaci odpovědných zaměstnanců, ale i managementu. 
Konečnými příjemci výstupů projektu jsou především odběratelé tepla z CZT města Srbobran, kteří po realizaci uspoří na souvisejících nákladech. Vedle toho budou mít také lepší možnost regulace vytápění, díky čemuž dosáhnou nejenom vyššího komfortu, ale i vyšší efektivity využití tepla.
Jedním z důležitých výstupů první fáze projektuje také zvýšení povědomí o energetické problematice a možnostech, které dnešní moderní přístup nabízí. Cílové skupiny školení jsou celkem tři – a to vedení města Srbobran, vedení města Novi Sad a studenti základních a středních škol ve městě Srbobran.
[bookmark: _Toc392762972]Podpora projektu ze strany země příjemce
Formulace projektu probíhala v těsné součinnosti s příjemcem projektových výstupů – tedy s představiteli města Srbobran a především se zodpovědnými zaměstnanci místního komunálního podniku JKP „Graditelj“.
Vedení města Srbobran, na základě jehož požadavku je projekt připraven, alokoval celkem 110 000,- EURO na finanční krytí vlastních aktivit. Konkrétně pro rok 2014 je alokováno celkem 70.000,- EURO. Vedle toho se představitelé města zavázali vedle součinnosti při realizaci poskytnout:
· dostupné podpůrné materiály a odborníky na legislativu
· kapacity pro podpůrné práce
· spolupracovat na organizaci veřejných seminářů a přednášek
· zajistit potřebná stavební a další povolení související s realizací projektu

Konkrétní závazky příjemce projektových výstupů pro 1. fázi realizace projektu, která je předmětem tohoto výběrového řízení, jsou vedeny níže.
Inovace vybraných venkovních rozvodů tepla:
· projektovou dokumentaci tras venkovních rozvodů tepla (stavební část). Pozn. -  projektová dokumentace bude zpracována v souladu s místní legislativou a s ohledem na specifika lokality – jako je např. možná seizmická aktivita atd.
· demontáž a likvidaci původních rozvodů
· zajištění bezpečnosti pracoviště s ohledem na jeho umístění a případný pohyb veřejnosti v místě realizace
· zajištění přístupu zhotoviteli na pracoviště
· asistenci při tlakových zkouškách předmětných úseků (včetně dopuštění vody do systému venkovních rozvodů)
· výkopové a ukončovací (zásyp, terénní úpravy) práce včetně pískového lože pro uložení nových předizolovaných rozvodů
· soulad harmonogramu projektu s výkopovými pracemi
· informování dotčených stran (odběratelů) o prováděné realizaci, včetně případné úhrady nákladů, které budou dotčenými stranami uplatňovány
· zajištění přítomnosti odpovědných pracovníků na školení
· zajištění prostor pro školení včetně potřebné techniky
· zajištění adekvátních prostor pro skladování technologie před její instalací (zabezpečený prostor s ochranou proti venkovním klimatickým vlivům)  

Realizace vybraných nových výměníkových stanic:
· převod původních předávacích stanic do svého majetku nebo pronájem prostor na dobu minimálně pěti let, kde bude nová technologie instalována
· demontáž a likvidaci původních předávacích stanic, včetně případných stavebních úprav
· zajištění bezpečnosti pracoviště s ohledem na jeho umístění
· zajištění přístupu zhotoviteli na pracoviště
· zajištění bezplatného přístupu k elektrické energii pro potřeby instalace zařízení
· asistenci při tlakových zkouškách nových výměníkových stanic (včetně dopuštění vody do systému)
· soulad harmonogramu projektu s realizačními pracemi
· zajištění přítomnosti odpovědných pracovníků na školení
· informování dotčených stran (odběratelů) o prováděné realizaci, včetně případné úhrady nákladů, které budou dotčenými stranami uplatňovány
· zajištění přítomnosti odpovědných pracovníků na školení
· zajištění prostor pro školení včetně potřebné techniky
· zajištění adekvátních prostor pro skladování technologie před její instalací (zabezpečený prostor s ochranou proti venkovním klimatickým vlivům)

Osvěta:
· zajištění prostor a techniky nutné pro seminář a přednášky. Zde bude kladen důraz na optimální výši nákladů
· aktivní spolupráci při organizaci a distribuci informací o seminářích a přednáškách
· sestavení seznamu pracovníků, kteří budou součástí týmu v rámci výměny zkušeností v ČR

Ostatní:
· zajištění všech adekvátních povolovacích náležitostí projektu
· zajištění projektového týmu s dostatečnými odbornými znalostmi
a rozhodovacími pravomocemi, který bude koordinovat implementaci projektu v obou jeho etapách    
· závazek realizace 3. fáze projektu, na základě výstupů 2. fáze
· poskytnutí relevantních údajů (spotřeby, cena tepla, trendy) pro školení,
 semináře a přednášky
· aktivní spolupráce při komunikaci a sběru dat při vyhotovení zprávy: „Posouzení dostupných alternativ dodávek tepla - snížení spotřeby zemního plynu se zaměřením na kogenerační zdroj a geotermální energii“

Závazky příjemce projektových výstupů v Srbsku a české strany v rámci projektu budou předmětem Memoranda o porozumění a jeho technických dodatků. Závazky obsažené v Memorandu vychází již z předchozích dohod, které byly vedeny v rámci formulace projektu.

[bookmark: _Toc392762973]Logický rámec projektu (viz příloha 1)
[bookmark: _Toc392762974]Záměr
Rozvojovým záměrem projektu je přispět ke zlepšení životního prostředí a vytvoření podmínek pro možné komerční aktivity ve městě Srbobran prostřednictvím modernizace místního systému centrálního zásobování teplem (CZT) s využitím alternativních tepelných zdrojů. 
Stávající zastaralý CZT, využívající jako paliva zemního plynu, vede nejenom k nadměrným emisím CO2, ale je také v dnešní době neefektivní, těžko regulovatelný a finančně nákladný. Stejné platí i pro stávající předávací stanice, které budou nahrazeny stanicemi výměníkovými. Ke snížení emisí má především přispět stratifikace zdrojů paliva v rámci existujícího CZT a to přičleněním alternativního zdroje tepla. Alternativním zdrojem tepla může být buď ko-generativní jednotka, situovaná 4 km od města Srbobran popřípadě geotermální zdroje energie. V případě napojení na nový geotermální vrt, který by se nacházel v centru města a byl by ve vlastnictví municipality, by mohlo následně také dojít k návazným komerčním aktivitám a rozmachu turismu. Z daného vrtu by bylo možné dodávat termální vodu do městského bazénu, který by se tím mohl stát vyhledávaným rekreačním místem v daném regionu.
Výměna potrubí a modernizace výměníkových stanic pak pomůže snížit tepelné ztráty a umožní lepší regulaci a distribuci dodávaného tepla. To v konečném důsledku povede k finančním úsporám a většímu komfortu koncových uživatelů. 
[bookmark: _Toc392762975]Cíl
Cílem projektu je zlepšení regulace distribuce tepla, efektivity a udržitelnosti CZT a snížení environmentální zátěže ve městě Srbobran. Tento cíl je úzce spojen se zvýšením komfortu odběratelů energie (regulace jednotlivých větví), snížením ztrát na rozvodech tepla, eliminací poruchových stavů s důrazem na udržitelnost systému CZT.
Pro zajištění cíle je projekt rozdělen celkem do 3 fází., Každá z fází je předmětem samostatného výběrového řízení. 
Fáze 1 - dodávka, instalace a zprovoznění technologie a osvěta:
· Zajištění distribuce tepla ve vybraných úsecích
· Instalace vybraných výměníkových stanic včetně ekvitermní regulace jednotlivých větví pro konečné odběratele tepla.
· Zajištění osvěty – informovanost a vzdělávání cílové skupiny posluchačů
Fáze 2 – zpracování posouzení (Studie proveditelnosti), které bude zaměřeno na nejvýhodnější způsob a využití alternativního způsobu dodávky tepla pro CZT 
Fáze 3 – realizace alternativního způsobu dodávek tepla dle doporučení zpracované Studie proveditelnosti
Předmětem tohoto výběrového řízení je Fáze 1 pod názvem „Modernizace systému centrálního zásobování teplem ve městě Srbobran“.
[bookmark: _Toc392762976]Výstupy
Podrobné údaje o technických požadavcích projektového záměru, včetně požadavků a úkolů, jsou předmětem následujících kapitol. Nosným článkem první fáze projektu, která je v rámci této zadávací dokumentace řešena, je:
· Minimalizace ztrát na rozvodech tepla prostřednictvím výměny teplovodů ve vybraných úsecích.
· Zajištění efektivnější dodávky tepla prostřednictvím dodávky a instalace nových výměníkových stanic do prostor vybraných původních předávacích stanic.
· Zvýšené povědomí širší veřejnosti v oblasti energetické účinnosti prostřednictvím provedení seminářů, přednášek a odborné exkurze do České republiky.
Pro úspěšnou realizaci je nutná těsná součinnost s příjemcem projektových výstupů. Proto Zadavatel vyžaduje od zhotovitele zvýšenou pozornost ve věci koordinace veškerých aktivit se srbskou stranou – příjemcem projektových výstupů. A to především v případech, kdy jsou realizovány aktivity, které na sebe navazují a které jsou střídavě v gesci zhotovitele a místního partnera. Pro zajištění účinné komunikace a součinnosti požaduje zadavatel od zhotovitele přítomnost na projektové lokalitě minimálně jednoho kompetentního člena týmu jedenkrát týdně po celou dobu trvání projektu, přičemž v případě implementace důležitých částí projektu přítomnost na každodenní bázi. 
Uchazeč potvrdí čestným prohlášením přítomnost minimálně 1 člena týmu min. 1× týdně na místě po dobu trvání projektu. V případě důležitých prací (dodávky a instalace samotné) na každodenní bázi, přičemž se musí jednat o osobu s dostatečnou odbornou kvalifikací pro řízení (popřípadě součinnost či dozor) činnosti, která bude aktuálně dle harmonogramu realizována. 
Čestné prohlášení o přítomnosti realizátora v místě – viz příloha č. I.
Uchazeč připraví odpovídající čestné prohlášení a vloží je do projektového dokumentu jako přílohu č. I.
Tento text (psaný červeně) uchazeč odstraní.
Realizátor, tedy zhotovitel této veřejné zakázky, je zodpovědný za dosažení výstupů v rozsahu stanoveném objektivně ověřitelnými indikátory v logickém rámci projektu a zároveň je zodpovědný za monitoring externích faktorů, tedy kontrolu rizik a naplňování předpokladů. V případě významných změn situace, zejména externích faktorů, které by ohrožovaly dosažení výstupů, je realizátor (zhotovitel) povinen neprodleně informovat ČRA.
Implementace aktivit ze strany zhotovitele bude doložena tzv. výstupními dokumenty, které jsou uvedeny níže (na konci každé z aktivit, kurzívou). Bližší informace o požadované a závazné formě výstupních dokumentů naleznete v příloze č. 2  - Tabulka požadovaných výstupních dokumentů na projektových aktivitách.
[bookmark: _Toc392586998][bookmark: _Toc392762977]Výstup 1.1 - Minimalizované ztráty na rozvodech tepla
Prvním výstupem projektu je inovace vybraných původních úseků venkovních rozvodů tepla systému CZT ve městě Srbobran. Příjemcem projektových výstupů budou provedeny výkopové a ukončovací práce, včetně přípravy pískového lože pro položení nového předizolovaného potrubí. Jedná se o dvoutrubkové provedení s tím, že nové dimenze i délky potrubí budou odpovídat těm stávajícím.

Aktivita 1.1.1 - Zpracování projektové a prováděcí dokumentace inovovaných rozvodů tepla
Projektová a prováděcí dokumentace bude zpracována v souladu se srbskými zákony a normami, místními podmínkami a dalšími specifiky lokality. Při zhotovení projektové a prováděcí dokumentace bude kladen důraz na nízké investiční a provozní náklady za dodržení legislativních podmínek platných v EU a Srbsku.
Zejména při přípravě projektové dokumentace požaduje zadavatel těsnou koordinaci s příjemcem projektových výstupů.
Výstupním dokumentem I bude projektová dokumentace v rozsahu pro stavební povolení. Dále potom protokol o předání zprávy příjemci projektových výstupů, ve kterém bude prostor k jeho vyjádření.
Výstupním dokumentem II bude prováděcí dokumentace se zapracovanými připomínkami (v návaznosti na výstupní dokument I). Dále potom protokol o předání dokumentace příjemci projektových výstupů.

Aktivita1.1.2- Koordinace stavebních prací - výkopové práce
Příjemce projektových výstupů zajišťuje výkopové a zásypové práce včetně přípravy podloží. Zhotovitel bude provádět koordinaci při provádění výkopových a zásypových prací.
V rámci koordinace bude probíhat i kontrola souladu s projektovou a prováděcí dokumentací. 
Předpokládá se osobní přítomnost odpovědné osoby/odpovědných osob minimálně jednou týdně po dobu realizace akce a při důležitých technologických krocích.
Výstupním dokumentem bude zpráva o provedení (vyzdviženy odlišnosti od prováděcí dokumentace, případné připomínky nebo dopady na realizovaný projekt a odpovídající fotodokumentaci). Dále potom protokol o předání zprávy příjemci projektových výstupů, ve kterém bude prostor k jeho vyjádření.

Aktivita 1.1.3 - Dodávka a instalace technologického zařízení (nová potrubí) včetně individuálních zkoušek
Zhotovitel zajistí výrobu, dodávku, montáž a zprovoznění předizolovaných potrubí v třídě tepelné izolace II. Potrubí budou uložena v zemi v původních trasách. Předpokládané délky a dimenze nových předizolovaných provedení jsou uvedeny v níže přiložené tabulce.

Tabulka 4		Dimenzování a délky venkovních rozvodů
	Dimenzování a trasy venkovních rozvodů tepla

	Trasa (dvoutrubka)
	DN
	Délka trasy

	
	mm
	m

	Od šachty 10 do cesty
	100
	60

	Od šachty 10 do šachty 9 - KV
	150
	150

	Od šachty 9 do šachty 10
	200
	145

	Od šachty 5 do šachty 7 
	200
	150

	Celkem
	
	505



Uvedeny jsou pouze celkové délky tras, v rámci projektové a prováděcí dokumentace budou upřesněny požadavky na ohyby, prostupy a zaústění. Případné změny délek v toleranci ± 10 % nebudou předmětem dodatečných změn projektu ani jeho rozpočtu. 
Potrubí bude vedeno v provedení „dvoutrubka“, tzn. v jedné trase bude uloženo přívodní a zpětné potrubí stejné dimenze.
Ze strany příjemce projektových výstupů bude mimo jiné zajištěno provedení výkopových prací (viz aktivita 1.1.2) a to včetně demontáže a likvidace původních rozvodů. Dále potom bude příjemce asistovat při zajištění tlakových zkoušek předmětných úseků, včetně dopuštění vody do systému.
Předáním instalované technologie bude zahájena garanční lhůta pro bezporuchový provoz, která je zajištěna Zhotovitelem. 
Uchazeč zde dále doplní (kurzivou, tučně) informace k nově dodaným venkovním rozvodům, jmenovitě:
· popis, odpovídající technickou specifikaci jednotlivých komponentů; součástí dodávky a rozpočtu bodou i náklady na ohyby potrubí a další komponenty pro realizaci díla;
· požadavky kladené na jednotlivé části dodané technologie, definované výše zmíněnou Vyhláškou č. 193/2007 Sb. (či dalšími doklady v souladu s legislativou nebo normami Evropské legislativy) budou doloženy čestným prohlášením Zhotovitele. V čestném prohlášení se uchazeč zaváže, že všechny části technologie budou dodány a instalovány v souladu s požadovanými legislativními požadavky a v případě požadavku ze strany Zadavatele bude tato skutečnost doložena;
· podmínky záručního a pozáručního servisu, včetně návrhu smlouvy, která tyto podmínky bude shrnovat. Smlouva, bude součástí předání dodané technologie příjemci projektových výstupů. Závazný návrh smlouvy ze strany uchazeče bude součástí přílohy č. II – Technická specifikace rozvodů teplonosného média. Zadavatel upozorňuje, že se jedná o jedno z hodnotících kritérií pro výběr Zhotovitele. Dále potom Zadavatel upozorňuje na požadavky kladené na dodané technologie, uvedené v kapitole 7.5 projektového dokumentu – Vhodné technologie. Zejména, že Zhotovitel musí ve všech fázích projektu zohlednit při výběru technologie mimo jiné také možnost zajištění základní údržby a oprav v místě, popřípadě v daném regionu.
· délku poskytnuté záruky na bezporuchový provoz dodané technologie v měsících. Zadavatel upozorňuje, že se jedná o jedno z hodnotících kritérií pro výběr Zhotovitele, přičemž hodnota se musí pohybovat mezi 24 a 60 měsíci.
· jednotkové ceny jednotlivých požadovaných průměrů venkovních rozvodů, a to jak v přímých liniích, tak tvarových provedeních (cena v místě realizace – tedy město Srbobran) uvede uchazeč ve strukturovaném rozpočtu.
K doplnění uchazeč využije tento prostor v projektovém dokumentu. Pokud bude výsledný text příliš dlouhý (více jak 2 strany A4), budou v projektovém dokumentu uvedeny pouze základní informace a vše ostatní bude uvedeno v příloze č. II – Technická specifikace rozvodů teplonosného média a to spolu s požadovaným čestným prohlášením a návrhem smlouvy o záručním a pozáručním servisu. V případě, že technická specifikace bude pouze součástí projektového dokumentu a ne jeho přílohy, v příloze bude umístěno pouze požadované čestné prohlášení.
Tento text (psaný červeně) uchazeč odstraní.
Technická specifikace rozvodů teplonosného média – viz příloha č. II.
Výstupním dokumentem bude protokol o předání instalované technologie partnerské organizaci. Jeho přílohou bude protokol o úspěšném provedení tlakových a provozních zkoušek jednotlivých úseků venkovních rozvodů, přílohou bude také smlouva záručních a pozáručních servisních podmínek, dle návrhu realizátora předloženého v nabídce. V předávacím protokolu bude prostor pro vyjádření případných připomínek příjemce projektových výstupů. 
Dále bude předána fotodokumentace (v elektronické podobě) z instalace a provedených zkoušek, přičemž fotografie budou v elektronické podobě v odpovídající kvalitě pro případný tisk (formát A4) a rozděleny do adresářů po jednotlivých úsecích.

Aktivita 1.1.4 - Zpracování dokumentace skutečného provedení a předání provozního řádu
Na základě skutečného provedení bude provedena dokumentace skutečného provedení dodaných a instalovaných nových úseků potrubí.
Pro obsluhu a údržbu bude zpracován příslušný provozní předpis v souladu s legislativními a bezpečnostními požadavky.
Výstupním dokumentem bude dokumentace skutečného provedení technické části a provozní řád. Dokumenty budou předány příjemci projektových výstupů na základě předávacího protokolu /protokolů. V předávacím protokolu bude prostor pro vyjádření případných připomínek příjemce projektových výstupů.

Aktivita 1.1.5 - Zaškolení místní obsluhy
Na základě provozního řádu a dokumentace skutečného technologického provedení bude odborně zaškolena obsluha nově dodaných a instalovaných úseků teplovodního potrubí. 
Kvalifikované osoby pro zaškolení budou určeny příjemcem projektových výstupů, přičemž jejich počet (minimálně 5) musí být odsouhlasen Zhotovitelem a to tak, aby byl zajištěn bezproblémový provoz i v případě nepřítomnosti 25% proškolených pracovníků (nemoc, dovolená atd.).
Výstupním dokumentem bude záznam o provedení školení obsluhy, včetně vyhodnocení závěrečného zkušebního provozu realizovaného samostatně místní obsluhou. Dále bude poskytnuta fotodokumentace z provedeného školení (v elektronické podobě), přičemž fotografie budou v odpovídající kvalitě pro případný tisk (formát A4).

[bookmark: _Toc392586999][bookmark: _Toc392762978]Výstup 1.2 - Zajištění efektivnější dodávky tepla – výměníkové stanice a regulace otopných větví
Místním šetřením a diskusemi s odpovědnými pracovníky Příjemce projektových výstupů byly vybrány předávací stanice, které budou rekonstruovány na výměníkové stanice (tlakové oddělení) s ekvitermní regulací pro jednotlivé odběratele. 

Aktivita 1.2.1 - Zpracování projektové a prováděcí dokumentace nových výměníkových stanic
Projektová a prováděcí dokumentace bude zpracována v souladu se srbskými zákony a normami, místními podmínkami a dalšími specifiky lokality. Při zhotovení projektové a prováděcí dokumentace bude kladen důraz na nízké investiční a provozní náklady za dodržení legislativních podmínek platných v EU a Srbsku.
Výstupním dokumentem I bude projektová dokumentace v rozsahu pro stavební povolení. Dále potom protokol o předání zprávy příjemci projektových výstupů, ve kterém bude prostor k jeho vyjádření.
Výstupním dokumentem II bude prováděcí projektová dokumentace se zapracovanými připomínkami (v návaznosti na výstupní dokument I). Dále potom protokol o předání dokumentace příjemci projektových výstupů.

Aktivita 1.2.2 - Dodávka a montáž technologického zařízení nových výměníkových stanic včetně individuálních zkoušek
V rámci této aktivity budou dodány a instalovány nové výměníkové stanice a bude provedena jejich individuální zkouška. Nové výměníkové stanice budou provedeny na okruhu systému CZT GR1 – tzn. okruh zásobující budovy ve městě (bližší informace naleznete v kapitole 3 – Analýza problému, podkapitole 3.2 – Popis jednotlivých technologických částí). Zjednodušené schéma umístění nových výměníkových stanic je uvedeno na níže přiloženém obrázku č. 4 - Orientační schéma předmětných předávacích stanic (pozn. v obrázku vyznačeny červeně). 
V následujících tabulkách č. 5 a 6 je uveden seznam stávajících předávacích stanic, které budou předmětem rekonstrukce, včetně uvedení jednotlivých větví a jejich dimenzí. Uvedené hodnoty jsou pouze orientační, jedná se o údaje poskytnuté příjemcem projektových výstupů.

Obrázek 4		Orientační schéma předmětných předávacích stanic (vyznačeny červeně)
[image: ]

Tabulka 5		Seznam nových výměníkových stanic s uvedením dimenze a výkonu jednotlivých větví (odběrných míst) – větev 1 a 2
	Nové výměníkové stanice
	Větev 1
	Větev 2

	Objekt č.
	Výměníková stanice
	Celkový tepelný výkon [kW]
	Počet větví [ks]
	Název
	Tepelný výkon [kW]
	Dimenze větve DN [mm]
	Název
	Tepelný výkon [kW]
	Dimenze větve DN [mm]

	8
	TS1
	111
	1
	М. Crnjanskog 6
	110,5
	100
	
	
	

	9
	TS2
	662
	3
	Muncipalities Srbobran
	372
	80
	Union
	70
	65

	11
	
	
	-
	Zásobováno z objektu č. 9
	
	
	
	
	

	14
	TS4
	230
	3
	Bardova 2
	188
	50
	Business Bardova
	21
	25

	15
	TS5
	200
	2
	Zmaj Jovina 18
	177
	50
	Business Zmaj Jovina
	23
	25

	16
	TS6
	51
	-
	Zásobováno z objektu č. 17
	
	
	
	
	

	17
	
	
	2
	Agricultural
	41
	50
	PUC Urbanization
	10
	50

	18
	TS7
	287
	-
	Zásobováno z objektu č. 19
	
	
	
	
	

	19
	
	
	2
	Karadjordjeva 8-10
	216,69
	50
	Karadjordjeva 6
	70
	50

	20
	TS8
	268
	2
	Karadjordjeva 11
	183,7
	50
	Apartments Sv.Save 6
	84,5
	50

	21
	TS9
	85
	1
	Sv. Save 6
	84,5
	50
	
	
	

	22
	TS10
	165
	1
	Milosa Obilica 22
	164,7
	65
	
	
	

	23
	TS11
	313
	3
	Svetog Save 25 – 2
	173
	80
	Miloša Obiliča
	100
	50

	24
	
	
	-
	Zásobováno z objektu č. 23
	
	
	
	
	

	25
	TS12
	290
	3
	Knihovna
	87
	25
	Karadjordjeva 14
	100
	65

	26
	
	
	-
	Zásobováno z objektu č. 25
	
	
	
	
	

	27
	
	
	-
	Zásobováno z objektu č. 25
	
	
	
	
	

	28
	
	
	-
	Zásobováno z objektu č. 25
	
	
	
	
	

	30
	TS13
	137
	1
	Policejní stanice– 1
	137
	65
	
	
	

	32
	TS15
	187
	1
	Filipa Visnjica 1
	187
	100
	
	
	

	34
	TS16
	603
	1
	ES VUK
	603
	80
	
	
	

	Total
	3 588
	
	
	
	
	
	
	



Tabulka 6		Seznam nových výměníkových stanic s uvedením dimenze a výkonu jednotlivých větví (odběrných míst) – větev 3 a 4
	Nové výměníkové stanice
	Větev 3
	Větev 4

	Objekt č.
	Výměníková stanice
	Celkový tepelný výkon [kW]
	Počet větví [ks]
	Název
	Tepelný výkon [kW]
	Dimenze větve DN [mm]
	Název
	Tepelný výkon [kW]
	Dimenze větve DN [mm]

	8
	TS1
	111
	1
	
	
	
	
	
	

	9
	TS2
	662
	3
	Business Centar
	220
	65
	
	
	

	11
	
	
	-
	
	
	
	
	
	

	14
	TS4
	230
	4
	Business Bardova
	21
	25
	
	
	

	15
	TS5
	200
	2
	
	
	
	
	
	

	16
	TS6
	51
	-
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	18
	TS7
	287
	-
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	20
	TS8
	268
	2
	
	
	
	
	
	

	21
	TS9
	85
	1
	
	
	
	
	
	

	22
	TS10
	165
	1
	
	
	
	
	
	

	23
	TS11
	313
	3
	Privat house
	40,3
	-
	
	
	

	24
	
	
	-
	
	
	
	
	
	

	25
	TS12
	290
	3
	Sv. Save 17
	42,3
	65
	Pošta
	61
	40

	26
	
	
	-
	
	
	
	
	
	

	27
	
	
	-
	
	
	
	
	
	

	28
	
	
	-
	
	
	
	
	
	

	30
	TS13
	137
	1
	
	
	
	
	
	

	32
	TS15
	187
	1
	
	
	
	
	
	

	34
	TS16
	603
	1
	
	
	
	
	
	

	Total
	3 588
	
	
	
	
	
	
	









Nové výměníkové stanice budou obsahovat:
· Tlakové oddělení stanice (tj. výměník tepla, uzavírací armatury, filtry)
· Regulace topného okruhu (topné vody)
· Pojistné a zabezpečovací zařízení
· Doplňovací zařízení sekundární strany
· Tepelná izolace stanice a výměníku
· Řídicí systém stanice, ekvitermní regulace (mimo měření spotřeby tepla)

Minimální rozsah komponentů výměníkových stanic:
· Kulový kohout přivařovací
· Filtr s přírubou 
· Teploměr 
· Manometr s kohoutem  
· Regulační ventil s pohonem
· Regulátor diferenčního tlaku a průtoku
· Zpětná klapka celokovová
· Vypouštěcí ventil 
· Pojistný ventil
· Solenoidový ventil
· Deskový výměník tepla včetně izolace
· Oběhové čerpadlo s regulací otáček
· Vodoměr doplňování s impulsním výstupem
· Ekvitermní regulátor
· Expanzní nádoba 
· Kulový kohout se zajištěním
· Havarijní termostat
· Uzavírací kohout 
· Tlakový spínač
· Čidlo teploty 
· Čidlo dopouštění
· Čidlo zaplavení
Jednotlivé větve pro odběrná místa budou osazena trojcestnými směšovacími ventily s ekvitermní regulací, oběhovými čerpadly a náležitými armaturami. Na těchto větvích bude rovněž proveden „mezikus“ pro instalaci měřičů tepla. Výměníkové stanice budou opatřeny tepelnou izolací v souladu s vyhláškou č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu nebo adekvátní legislativou a požadavky Evropské unie.
Uchazeč zde dále doplní (kurzivou, tučně) informace k předávacím  stanicím nabídky (celkem 14 výměníkových stanic), jmenovitě:
· popis, odpovídající technickou specifikaci jednotlivých komponentů (pouze výčet nad rámec požadovaných komponentů)
· požadavky kladené na jednotlivé části dodané technologie, definované výše zmíněnou Vyhláškou č. 193/2007 Sb. (či dalšími doklady v souladu s legislativou nebo normami Evropské legislativy) budou doloženy čestným prohlášením Zhotovitele. V čestném prohlášení se Zhotovitel zaváže, že všechny části technologie budou dodány a instalovány v souladu s požadovanými legislativními požadavky a v případě požadavku ze strany Zadavatele bude tato skutečnost doložena.
· podmínky záručního a pozáručního servisu, včetně návrhu smlouvy, která tyto podmínky bude shrnovat. Smlouva, bude součástí předání dodané technologie příjemci projektových výstupů. Závazný návrh smlouvy bude součástí přílohy č. III – Technická specifikace výměníkových stanic. V případě, že návrh smlouvy bude identický s návrhem smlouvy v rámci dodávky rozvodů teplonosného média (viz aktivita 1.1.3), uchazeč tuto skutečnost jasně uvede, přičemž návrh další smlouvy přikládat již nemusí. Zadavatel upozorňuje, že se jedná o jedno z hodnotících kritérií pro výběr Zhotovitele. Dále potom Zadavatel upozorňuje na požadavky kladené na dodané technologie, uvedené v kapitole 7.5 projektového dokumentu – Vhodné technologie. Zejména že Zhotovitel musí ve všech fázích projektu zohlednit při výběru technologie mimo jiné také možnost zajištění základní údržby a oprav v místě, popřípadě v daném regionu.
· délku poskytnuté záruky na bezporuchový provoz dodané technologie v měsících. Zadavatel upozorňuje, že se jedná o jedno z hodnotících kritérií pro výběr Zhotovitele, přičemž hodnota se musí pohybovat mezi 24 a 60 měsíci.
· popis může být proveden souhrnně pro všechny předávací stanice, v případě rozdílů musí být uvedeno, o jakou stanici či stanice se jedná
K doplnění uchazeč využije tento prostor v projektovém dokumentu. Pokud bude výsledný text příliš dlouhý (více jak 2 strany A4), budou v projektovém dokumentu uvedeny pouze základní informace a vše ostatní bude uvedeno v příloze III – Technická specifikace výměníkových stanic a to spolu s požadovaným čestným prohlášením a případně návrhem smlouvy pro záruční a pozáruční servis. V případě, že technická specifikace bude pouze součástí projektového dokumentu a ne jeho přílohy, v příloze bude umístěno pouze požadované čestné prohlášení.
Tento text (psaný červeně) uchazeč odstraní.
Technická specifikace výměníkových stanic – viz příloha č. III.
Výstupním dokumentem bude protokol o předání nových předávacích stanic partnerské organizaci (stanice budou předány jednotlivě). Jeho přílohou bude protokol o úspěšném provedení tlakových a provozních zkoušek jednotlivých zařízení, přílohou bude také smlouva záručních a pozáručních servisních podmínek, dle návrhu realizátora předloženého v nabídce. V předávacím protokolu bude prostor pro vyjádření případných připomínek místního partnera.
Dále bude předána fotodokumentace z instalace a provedených zkoušek, přičemž fotografie budou v odpovídající kvalitě pro případný tisk (formát A4) a rozděleny do adekvátních adresářů pro jednotlivé předávací stanice (instalace/tlakové zkoušky /provozní zkoušky).

Aktivita 1.2.3 - Zpracování dokumentace skutečného provedení a předání provozního řádu
Na základě skutečného provedení bude provedena dokumentace skutečného provedení nových výměníkových stanic (každé jednotlivé zvlášť).
Pro obsluhu a údržbu bude zpracován příslušný provozní předpis v souladu s legislativními a bezpečnostními požadavky.
Výstupním dokumentem bude dokumentace skutečného provedení technické části a provozní řád. Dokumenty budou předány příjemci projektových výstupů na základě předávacího protokolu /protokolů.
V předávacím protokolu/protokolech bude prostor pro vyjádření případných připomínek místního partnera.


Aktivita - 1.2.4 Zaškolení místní obsluhy
Na základě provozního řádu a dokumentace skutečného provedení bude odborně zaškolena obsluha zařízení.
Kvalifikované osoby pro zaškolení budou určeny příjemcem projektových výstupů, přičemž jejich počet (minimálně 5) musí být odsouhlasen Zhotovitelem a to tak, aby byl zajištěn bezproblémový provoz i v případě nepřítomnosti 25% proškolených pracovníků (nemoc, dovolená atd.).
Výstupním dokumentem bude záznam o provedení školení obsluhy, včetně vyhodnocení závěrečného zkušebního provozu realizovaného samostatně místní obsluhou. 
Dále bude poskytnuta fotodokumentace z provedeného školení(v elektronické podobě), přičemž fotografie budou v odpovídající kvalitě pro případný tisk (formát A4).
[bookmark: _Toc392587000][bookmark: _Toc392762979]Výstup 1.3 – Zvýšené povědomí širší veřejnosti v oblasti energetické účinnosti
Tento výstup je zaměřen na šíření osvěty v oblasti výroby, distribuce, užití energie
a potenciálu obnovitelných zdrojů. 

Aktivita 1.3.1 - Realizace semináře pro zaměstnance municipality Srbobran
Interaktivní seminář se bude zaměřovat obecněji na téma problematiky místního vytápění a konkrétněji na otázky účinnosti, zaměnitelnosti jednotlivých palivových zdrojů jakými jsou ropa, uhlí, plyn a obnovitelné zdroje. Seminář obeznámí účastníky také s otázkami vhodných metod měření a regulačních technologií a jejich využitelnost v praxi.
Zaměření a náplň:
· seminář bude určen pro zastupitele municipality Srbobran a zaměstnance komunálního podniku JKP Graditelj, předpokládaná účast je 30 – 50 lidí
· seminář bude rozdělen do dvou bloků, každý v trvání min. 1,5 hodiny
· prostory a techniku nutnou pro seminář zajistí na vlastní náklady příjemce projektových výstupů
· seznam účastníku semináře dodá zadavateli příjemce projektových výstupů, který také zajistí šíření informace o semináře mezi relevantními cílovými skupinami 
Zhotovitel zajistí:
· rešerši údajů o dostupných formách energie a jejich nákladech v regionu
· energetická specifika místního regionu 
· výběr vhodných lektorů/expertů pro realizaci semináře
· náplň semináře -popíše přesně obsah a jeho personální obsazení na straně lektorů/expertů  
· podklady pro seminář, včetně materiálů pro propagaci semináře
· realizaci semináře
Náplň semináře bude předložena Zadavateli ke schválení v dostatečném předstihu před jeho realizací.
Výstupním dokumentem bude prezenční listina ze semináře a stručný evaluační dotazník, který prověří nejenom kvalitu semináře, ale stručně i vědomosti, které si účastníci osvojili. Výstupy z evaluačních dotazníků budou vyhodnoceny pro další potřeby Zadavatele (počet odevzdaných dotazníků, znění položených otázek spolu s informací o úspěšnosti odpovědí, věkové spektrum odpovídajících, jejich pracovní zařazení atd.).
Dále bude předána fotodokumentace ze semináře, přičemž fotografie budou v odpovídající kvalitě pro případný tisk (formát A4).

Aktivita - 1.3.2  Realizace semináře pro zaměstnance místní vlády ve Vojvodině ve městě Novi Sad
Interaktivní seminář se bude zaměřovat obecněji na téma problematiky místního vytápění a konkrétněji na otázky účinnosti, zaměnitelnosti jednotlivých palivových zdrojů jakými jsou ropa, uhlí, plyn a obnovitelné zdroje. Seminář obeznámí účastníky také z otázkami vhodných metod měření a regulačních technologií a jejich využitelnost v praxi.
Zaměření a náplň:
· seminář bude určen pro zaměstnance místní vlády ve Vojvodině, předpokládaná účast je 40 – 70 lidí
· seminář bude rozdělen do dvou bloků, každý v trvání min. 1,5 hodiny
· prostory a techniku nutnou pro seminář zajistí příjemce projektových výstupů; Zadavatel upozorňuje na nutnost úhrady nákladů spojených s pronájmem
· seznam účastníku semináře dodá zadavateli příjemce projektových výstupů, která také zajistí šíření informace o semináře mezi relevantními cílovými skupinami 
Zhotovitel zajistí:
· využití údajů z rešerše o dostupných formách energie a jejich nákladech v regionu
· energetická specifika místního regionu 
· výběr vhodných lektorů/expertů pro realizaci semináře
· náplň semináře - popis přesného obsahu a jeho personální obsazení na straně lektorů/expertů  
· podklady pro seminář, včetně materiálů pro propagaci semináře
· realizaci semináře
Náplň semináře bude předložena Zadavateli ke schválení v dostatečném předstihu před jeho realizací (min. 3 týdny před realizací).
Výstupním dokumentem bude prezenční listina ze semináře a stručný evaluační dotazník, který prověří nejenom kvalitu semináře ale stručně i vědomosti, které si účastníci osvojili. Výstupy z evaluačních dotazníků budou vyhodnoceny pro další potřeby Zadavatele (počet odevzdaných dotazníků, znění položených otázek spolu s informací o úspěšnosti odpovědí, věkové spektrum odpovídajících, jejich pracovní zařazení atd.).
Dále bude předána fotodokumentace ze semináře, přičemž fotografie budou v odpovídající kvalitě pro případný tisk (formát A4).

Aktivita 1.3.3 – Cyklus přednášek pro studenty
Přednášky se zaměří na úvod do problematiky obnovitelných zdrojů, jejich důležitost, výhody a nevýhody; studenti budou také informováni o důležitosti šetření s energií, způsobech, jak toho dosáhnout a obecněji o problematice energetické účinnosti 
Zaměření a náplň:
· celkem čtyři přednášky budou určeny pro studenty dvou tříd základní a dvou tříd střední školy ve městě Srbobran (celkem 100 – 150 studentů) a uskuteční se ve třídách zmíněných škol
· každá přednáška bude spojená s diskuzí a vypracováním krátkého úkolu ve skupinách
· předpokládaná délka každé z přednášek bude činit celkem 60 minut
· propagaci o konání přednáškách ve školách zajistí partnerská organizace 
Zhotovitel zajistí:
· využití podkladů z rešerše údajů o dostupných formách energie a jejich nákladech v regionu
· výběr vhodných lektorů/expertů pro realizaci semináře
· náplň přednášek - popíše přesný obsah a jeho personální obsazení na straně lektorů/expertů  
· podklady pro přednášky, včetně materiálů pro propagaci semináře
· realizaci přednášky
Náplň přednášek bude předložena Zadavateli ke schválení v dostatečném předstihu před jeho realizací.
Výstupním dokumentem bude prezenční listina z každé z přednášek a vypracované stručné skupinové úkoly. Výstupy ze zpracovaných skupinových úkolů budou vyhodnoceny pro další potřeby Zadavatele (počet odevzdaných skupinových úkolů, znění úkolů spolu s informací o úspěšnosti odpovědí, věkové spektrum odpovídajících atd.).
Dále bude předána fotodokumentace z přednášek, přičemž fotografie budou v odpovídající kvalitě pro případný tisk (formát A4).

Aktivita - 1.3.4  Výměna zkušeností - realizace odborné exkurze do ČR
Výměna zkušeností bude realizována formou odborné exkurze pro zástupce příjemce projektových výstupů (vedení města, technický a ekonomický úsek, obsluha kotelny a systému CZT) na technická zařízení obdobného typu v České republice. 
Předpokládané skladba navštívených lokalit:
· alespoň jedna lokalita využívající geotermální energii pro vytápění
· alespoň tři lokality se systémy CZT s využitím ostatních typů obnovitelných zdrojů energie (biomasa, bioplyn), 
· alespoň jeden výrobce zařízení - výměníky, potrubí, kotle
V rámci jednotlivých prohlídek bude zajištěn technický výklad k jednotlivým instalacím a dále diskuze nad výhodami či nevýhodami jednotlivých technických řešení.
Pro účastníky exkurze budou vypracovány podkladové materiály v srbském jazyce, během exkurzí bude trvale přítomen překladatel do srbského jazyka. Předpokládaná délka exkurze je sedm dní včetně cesty. 
Předpokládaný počet účastníků: minimálně 6 osob. Seznam účastníků bude předložen příjemcem projektových výstupů zadavateli ke schválení. Ze strany zhotovitele budou zajištěny veškeré náležitosti a uhrazeny náklady související s realizací exkurzí (cestovní náklady, ubytování, pohyb po ČR, stravování, atd.).
Finální harmonogram exkurze bude předložen ke schválení Zadavateli v dostatečném předstihu před jeho zahájením (min. 3 týdny před realizací).
Uchazeč zde dále doplní (kurzivou, tučně) informace k exkurzi, jmenovitě:
· základní osnovu plánované exkurze, její předběžný harmonogram a návrh konkrétních lokalit, které budou navštíveny. 
K doplnění uchazeč využije tento prostor v projektovém dokumentu, rozsah cca. 2 str. A4.

Tento text (psaný červeně) uchazeč odstraní.
Výstupním dokumentem bude prezenční listina z exkurzí a stručný evaluační dotazník, který prověří nejenom kvalitu exkurzí ale stručně i zkušenosti, které si účastníci doplnili. Výstupy z evaluačních dotazníků budou sumarizovány a vyhodnoceny pro další potřeby Zadavatele dle vhodně zvoleného klíče.
Dále bude předána fotodokumentace z jednotlivých exkurzí, přičemž fotografie budou v odpovídající kvalitě pro případný tisk (formát A4).
[bookmark: _Toc392762980]Výstup 1.4 - Posouzení dostupných alternativ pro snížení spotřeby paliva se zaměřením na ko-generační zdroj energie
NENÍ PŘEDMĚTEM TOHOTO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 
[bookmark: _Toc392762981]Výstup 1.5  - Diverzifikovaná energetická základna prostřednictvím napojení na  alternativní lokální energetický zdroj
NENÍ PŘEDMĚTEM TOHOTO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 
[bookmark: _Toc392762982]Postup realizace a monitoring
Postup realizace bude probíhat podle projektového dokumentu a v souladu s harmonogramem, navrženým realizátorem. Realizátor bude odpovědný za management a vnitřní monitoring realizace projektu.
Monitoring realizace projektu bude zajišťovat Zadavatel ve spolupráci s externí odbornou společností. Vedle pravidelné kontroly v místě realizace, při které bude Zadavatel mimo jiné také spolupracovat se ZÚ Bělehrad, bude monitoring probíhat zejména formou kontroly etapových zpráv. Etapové zprávy, reflektující implementaci projektu, budou odevzdávány Zhotovitelem minimálně 2x do roka. Přílohu každé z etapových zpráv budou tvořit požadované výstupní dokumenty, detailně popsané v příloze č. 2 – Tabulka požadovaných výstupních dokumentů na projektových aktivitách. 
Považuje se za samozřejmé, že Zhotovitel bude komunikovat a informovat Zadavatele i v době mezi etapovými zprávami. A to především v případech, že mu budou známy nové skutečnosti, které mohou vést ke změnám v časovém harmonogramu, popřípadě k dílčím úpravám navržených aktivit. 
Harmonogram realizace projektu – viz příloha č. IV.
Uchazeč dále doplní (kurzivou, tučně): 
· vyplněný časový harmonogram realizace projektu, který bude přílohou k tomuto dokumentu, pod číslem IV (viz výše)
· při přípravě harmonogramu bude uchazeč vycházet z termínů uvedených u jednotlivých výstupů v matici logického rámce (viz příloha č. 1 projektového dokumentu) 
· text vysvětlující návaznost jednotlivých aktivit a výstupů na základě vyplněného časového harmonogramu realizace, upozorní na pozitivní a případné negativní stránky zvoleného přístupu k realizaci a s tím spojená rizika – přičemž navrhne způsob, jak důsledky těchto rizik bude chtít minimalizovat
Tento text (psaný červeně) uchazeč odstraní.

[bookmark: _Toc392762983]Faktory kvality a udržitelnosti výsledků projektu
[bookmark: _Toc392762984]Participace a vlastnictví projektu příjemci
Příprava projektu vycházela z požadavku místního partnera na realizaci, přičemž projekt byl formulován v těsné součinnosti s jeho odbornými pracovníky. Jednotlivé návrhy technického řešení byly přes svou finalizací ze strany Zadavatele prodiskutovány a odsouhlaseny. 
Realizace první fáze projektu (v rámci první etapy), tedy instalace výměníkových stanic s regulací a nových rozvodů tepla ve vybraných úsecích vhodně doplňují již dříve provedené rekonstrukční práce, které ve svém efektu významně přispějí ke snížení energetické náročnosti distribuce. Realizací dřívějších fází rekonstukčních prací město Srbobran prokázalo snahu o řádnou správu vlastního majetku, jeho technickou úroveň a aktuální stav.
Osvětový blok, který je také plánován v rámci první fáze realizace projektu, vhodně doplní informace o problematice vytápění, nových trendech v této oblasti,  s ohledem na regionální možnosti a specifika. Tato průprava nejen pro odbornou, ale i pro širší laickou veřejnost je vhodným doplněním znalostí před zpracováním studie proveditelnosti, která je předmětem druhé fáze projektu. Předpokládá se tedy aktivní účast a zájem o nové informace.
Druhou fází projektu  je vypracování studie proveditelnosti řešící možnosti využití aleternativních energetických zdrojů tepla. Tento krok je znovu zvolen na základě požadavku místního partnera, který představil zhotoviteli více možností s tím, že plně podporuje stratifikaci palivových zdrojů pro existující centrální zdroj tepla. V rámci realizace druhé fáze projektu bude hrát místní partner významnou roli především ve věci průběžných konzultací a finálního odsouhlasení výstupů – tedy těsné součinnosti. Doporučené výstupy studie proveditelnosti budou poté realizovány v rámci 3. fáze projektu, kdy kontribuce místního partnera znovu hraje významnou úlohu.   
Město Srbobran v rámci jednotlivých aktivit zajišťuje relativně široké spektrum kroků, bez kterých by aktivity nemohly být řádně dokončeny. Jejich výčet je obsažen v kapitole  4.3 Podpora projektu ze strany země příjemce. Bez této kontribuce a především koordinace činnosti na pravidelné bázi nebude možné projekt zdárně realizovat. Vedle zajištění legislativního rámce realizace se jedná i o přímou kontribuci v rámci realizace (v první fázi např. zajištění výkopových prací při instalaci nových rozvodů, popřípadě demontáž a likvidace původních předávacích stanic), na kterou město Srbobran již dnes vyčlenilo z jejich pohledu odpovídající finanční prostředky. 
Vedle výrazné kontribuce místního partnera, kladený důraz na aktivní participaci místních partnerů a nutnost sladění harmonogramu prací se zhotovitelem umožňuje zodpovědným představitelům aktivně monitorovat, identifikovat a artikulovat technické detaily realizace. Tím mohou i zásadně ovlivnit výsledný obsah projektových aktivit. Kombinací výše zmíněných faktorů se vytváří silný předpoklad pro přijetí projektových výstupů po ukončení realizace za vlastní.
[bookmark: _Toc392762985]Vedlejší dopady projektu
Možná podpora vytvoření nových pracovních pozic díky vytvoření geo-termálních lázní je jedním z významných možných vedlejších dopadů realizace projektu. Uplatnění tohoto dopadu avšak souvisí s výstupy plánované studie proveditelnosti, která posoudí možné alternativy rozšíření palivové základny centrálního zdroje tepla (CZT). V případě, že jako optimální bude identifikováno napojení na geotermální zdroj energie, bude nutné obnovit jeden ze stávajících vrtů, popřípadě vybudovat vrt nový. Získáním nového zdroje vznikne potenciál pro následné využití získané teplé vody. Vytvořením geo-termálních lázní bude také eliminován případný technický problém při vypouštění čerpané vody po jejím využití do povrchového toku. 
Nepřímá podpora místního podnikatelského sektoru je dalším z očekávaných vedlejších přínosů realizace projektu. Snížením nákladů na energie vytvoří město Srbobran příhodné podmínky pro podnikatele, kteří by v konečném efektu mohli soustředit svoje provozovny právě do tohoto města. Tím bude i podpořeno snížení nezaměstnanosti v regionu. 
Dalším z dopadů realizace projektu je získání relevantních dat pro další případné projekty vedoucí ke snížení energetické zátěže v regionu. Možností regulace v nových stanicích, spolu s instalací měřičů tepla do všech stanic (v souladu s požadavky místní legislativy) budou zajištěny přesná data o spotřebě tepla v jednotlivých odběrných místech. Tím bude možné identifikovat odběratele s vyšší spotřebou a tedy i navrhnout účinné kroky ke snížení – například zateplením vybraných objektů.
Stávající kotle, fungující v rámci CZT jsou již 33 let staré. Inovace vlastního zdroje není, z důvodu značné finanční náročnosti a prioritám, předmětem projektu. S přihlédnutím k jejich věku je ale jasné, že v rámci snížení energetické zátěže v regionu bude v blízké budoucnosti nutná jeho výměna. Vzhledem k plánované stratifikaci palivové základny CZT nebude nutné vyžadovat nový zdroj o tak vysokém výkonu, jako je výkon stávající. Instalací kotlů o nižším výkonu budou sníženy také náklady na provoz, nároky na obslužné hospodářství a také bude zajištěna vyšší účinnost zdroje. Zmíněné opatření tedy přispěje v konečném efektu koncovým uživatelům ke snížení nákladů na vytápění. 
Posledním z možných vedlejších dopadů realizace projektu je vytvoření modelového příkladu s možností využití v širším okolí. Ostatní města a regiony se budou moci seznámit s výstupy a přínosy realizace projektu s cílem snížení energetické zátěže. Zkušenosti města Srbobran můžou napomoci dalším územním celkům ve snaze o realizaci obdobných cílů.
[bookmark: _Toc392762986]Sociální a kulturní faktory
[bookmark: _Toc392762987]Srbobran se nachází v severní části Srbska, respektive v Autononmí oblasti Vojvodina. Jeho relativní blízkost s hranicí s Maďarskem, přítomnost zdrojů ropy a zemního plynu a vhodné podmínky pro lov a rybolov přináší Srbobranu řadu potenciálních výhod při nabídce pracovních míst pro své obyvatele. Dle posledního sčítání lidí z roku 2011 však i Srbobran čelí aktuálním migračním tendencím – přesun obyvatelstva do velkých měst (Novi Sad, Bělehrad), případně do zahraničí, zároveň také dochází ke stárnutí obyvatelstva. V širší perspektivě se projekt snaží podpořit využití výše zmíněných potenciálů a tím pádem tak přispět k zvrácení nastavených migračních trendů. 
Municipalitu Srbobran kromě většinových Srbů s pravoslavným náboženským vyznáním obývá i cca 20 % Maďarů, kteří jsou převážně katolického vyznání. Tyto kulturní faktory je třeba brát v potaz při přípravě jednání a to s ohledem na dodržování místních pravoslavných i katolických svátků (např. velikonoce, vánoce, slava[footnoteRef:8]) [8: slava – svátek rodinného patrona, který se s velkou oblibou dodržuje právě u Srbů. Každá rodina má jiný termín pro oslavu.] 

Rovný přístup žen a mužů
[bookmark: _Toc392762988]Projekt je z hlediska rovného přístupu žen a mužů neutrální. Při realizaci projektu bude uplatňován princip rovného přístupu žen a mužů. 
Mezi konečnými příjemci výstupů projektu - odběrateli tepla z CZT města Srbobran nelze rozlišovat dle tohoto klíče a preferovat jednu skupinu před druhou. 
Ve věci realizace bude klást Zhotovitel důraz především na odbornou erudovanost jednotlivých členů týmu, bez ohledu na jejich pohlaví.
Vhodná technologie
Především studie proveditelnosti má za cíl identifikovat optimální zdroj tepla v rámci rozšíření palivové základny CZT. Jedním z důležitých aspektů je i vhodnost nové technologie s přihlédnutím k místním specifikům a možnostem. 
Zhotovitel musí ve všech fázích projektu zohlednit při výběru vhodné technologie mimo jiné také na možnost zajištění základní údržby a oprav v místě, popřípadě v daném regionu. Při projektování technologického celku musí být kladen důraz na nízké investiční a provozní náklady za dodržení místním legislativních požadavků, i požadavků EU.
Veškeré dokumentace skutečného provedení dodané a instalované technologie, provozní řády a další související materiály budou předány příjemci projektových výstupů v místním jazyce. Navíc budou zpracovány takovým způsobem, aby byly maximálně srozumitelné a uchopitelné pro zodpovědné pracovníky. A to ať již techniky zajišťující provoz, tak pro další technický personál v případě řešení závad po uplynutí garanční lhůty či případné modifikace, související s případným rozšířením teplem z CZT zajištěnou oblastí v dalších obdobích.
[bookmark: _Toc392762989]Dopady na životní prostředí
Pro provoz kotelny systému CZT je využíván zemní plyn. Absence adekvátní regulace dodávek tepla pro koncové uživatele, značné ztráty na původních rozvodech a zejména nízká účinnost zdroje tepla přispívají ke značné spotřebě zemního plynu, tedy i k produkci emisí v centru města Srbobran. Realizací úsporných opatření je možno snížit tuto emisní zátěž (nové rozvody tepla) nebo ji vytěsnit mimo centrum města (kogenerační jednotka). Vyhodnocení environmentálních přínosů je provedeno pro zdroj tepla CZT, tedy kotelnu, která je situována v centru města.
Emisní faktory pro výpočet environmentálních přínosů byly použity ze Sdělení odboru ochrany ovzduší ČR, jímž se stanovují emisní faktory podle SDĚLENÍ odboru ochrany ovzduší, jímž se stanovují emisní faktory podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky
č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.
[bookmark: _Ref392085574]Tabulka7Emisní koeficienty pro environmentální vyhodnocení
	Emisní koeficienty

	
	kg. 10-6 . m-3
	tun.MWh-1

	tuhé látky
	-
	-

	SO2
	-
	-

	NOx
	1 300
	-

	CO
	320
	-

	CO2
	-
	0,2



Tabulka 8 Environmentální vyhodnocení přínosů projektu – fáze 1
	Environmentální vyhodnocení – fáze 1

	tun
	stávající stav
	po realizaci projektu
	Přínosy

	NOx
	0,034
	0,015
	0,019
	56%

	CO
	0,008
	0,004
	0,005
	56%

	CO2
	47,921
	21,123
	26,798
	56%



Tabulka 9 Environmentální vyhodnocení přínosů projektu – fáze 2
	Environmentální vyhodnocení – fáze 2

	tun
	stávající stav
	po realizaci projektu
	Přínosy

	NOx
	0,873
	0,116
	0,757
	87%

	CO
	0,215
	0,029
	0,186
	87%

	CO2
	1 243,963
	165,521
	1 078,442
	87%


[bookmark: _Toc392762990]Ekonomická a finanční životaschopnost projektu	
Hlavním správcem centrálního zdroje tepla je město Srbobran, který jej spravuje prostřednictvím místního komunálního podniku JKP „Graditelj“. Chod komunálního podniku je zajištěn z finančních zdrojů města s tím, že město samotné vybírá za služby poskytované občanům finanční prostředky (vedle distribuce tepla se jedná také např. o distribuci pitné vody, svoz odpadů atd.). Zadavatel nepředpokládá zásadní změny v tomto systému, a proto nepředpokládá ani problémy ve věci správy předané technologie.
Realizace projektu navíc nepředstavuje vyšší nároky na provoz CZT, pouze na jeho obsluhu – což bude zajištěno sérií školení s cílem zajištění kvalitního provozu a údržby. 
Instalací nových výměníkových stanic a rozvodů tepla ve vybraných úsecích také dojte k markantně vyšší regulaci distribuce tepla a tím i zefektivnění celého systému. Ztráty při distribuci tedy budou nižší a efektivita využití systému vyšší. Jedná se také o novou technologii, u které mimo jiné poběží garanční lhůta na bezporuchovost. Předpokládá se tedy snížení nákladů na údržbu celého systému. 
V konečném synergickém efektu tím dojde ke snížení provozních nákladů, což se projeví i na finančních nárocích komunálního podniku. Výše zmíněné tedy poukazuje na dobrou ekonomickou a finanční životaschopnost projektu po jeho úspěšné realizaci.
[bookmark: _Toc392762991]Management a organizace
Doplní uchazeč (kurzívou, tučně)dle níže popsaného zadání.
Institucionální a manažerské kapacity na straně Zhotovitele i místních partnerů jsou rozhodující pro efektivnost a udržitelnost projektu. Tento bod by měl popsat personální zajištění řízení projektu, včetně odpovědnosti jednotlivých členů realizačního týmu ve vztahu k příslušným aktivitám. Zároveň je potřeba brát v potaz schopnosti a závazky partnerů při realizaci projektu i pro pokračování ve využívání výsledků projektu po jeho ukončení. 
Z textu by měla být jasné, jakým způsobem a formou zajistí Zhotovitel optimální koordinaci a komunikaci s místními parnery s cílem bezproblémové realizace projektu. Bude popsána struktura řízení projektu, role jednotlivých řešitelů, jejich praktické zkušenosti, stanovení odpovědností za jednotlivé výstupy projektu.
V případě potřeby je možné, aby uchazeč vytvořil přílohu k této kapitole projektového dokumentu. V takovém případě je nutné, aby tuto přílohu označil odpovídající římskou číslicí a uvedl informaci o její existenci jak na toto místo, tak v Seznamu příloh připravených uchazečem (na konci projektového dokumentu).
Tento text (psaný červeně) uchazeč odstraní. 
[bookmark: _Toc392762992]Analýza rizik a předpokladů
Základním předpokladem pro úspěšnou realizaci projektu je maximální součinnost a spolupráce jak ze strany města, tak ze strany společnosti JKP „Graditelj“. Město musí podniknout patřičné kroky k vyjednání potřebných povolení tak, aby nebyl ohrožen časový plán implementace projektu. Dále musí město poskytnout finanční kontribuci v odpovídající výši tak, aby nebyl projekt ohrožen. V tomto ohledu již město prokázalo připravenost vyčleněním 70 000 EUR pro rok 2014. Dalším rizikem, které není ze strany managementu projektu ovlivnitelné, je politická situace v zemi. Oproti turbulentním rokům minulého desetiletí je však Srbsko výrazně stabilnější a významný politický zvrat v celé republice nebo  autonomní oblasti není v následujících letech pravděpodobný. Poslední komunální volby proběhly v roce 2012 pro volební období 2012 – 2016 a projekt má podporu místní regionální vlády.



Seznam příloh:
· Příloha č. 1 – Matice logického rámce projektu
· Příloha č. 2  - Popis formy požadovaných výstupních dokumentů na projektových aktivitách
· [bookmark: _GoBack]Příloha č. 3  - Situační schéma venkovních rozvodů ve formátu AutoCAD (Tato data poskytnul příjemce dotace. Zadavatel za správnost údajů nenese odpovědnost.)

Seznam příloh připravených uchazečem:

· Příloha č. I - Čestné prohlášení o přítomnosti realizátora v místě
· Příloha č. II – Technická specifikace venkovních rozvodů
· Příloha č. III – Technická specifikace výměníkových stanic
· Příloha č. IV – Harmonogram realizace projektu
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