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1. Shrnutí projektu

Cílem projektu je vytvořit udržitelný systém zásobování pitnou vodou pro obyvatele municipality Bela Crkva, která se nachází v autonomní oblasti Vojvodina. Projekt navazuje na předchozí aktivity zahraniční rozvojové spolupráce ČR v Srbsku v rámci projektu „Výstavba kanalizační sítě v obci Kruščica“ (2012-2014).
Projekt zahrnuje rekonstrukci a revitalizaci jímacích objektů prameniště Straža, rekonstrukci technologie čerpací stanice Straža a vybudování měřících míst na magistrálním potrubí distribuujícím vodu v rámci municipality Bela Crkva. Součástí projektu je také související budování technických kapacit pro řízení zásobování vodou, školení v oblasti údržby a provozu a další budování kapacit partnerské organizace, podniku Vodovody a kanalizace municipality Bela Crkva.
2. Popis výchozího stavu  

2.1 Ekonomická a sociální situace v zemi, rozvojová strategie země

Navzdory postupnému sbližování s EU Srbsko stále patří mezi méně rozvinuté země evropského kontinentu. Ačkoli průměrný roční růst HDP byl po dobu posledních 10 let zhruba 4,45%, Srbsko trpí vysokou mírou nezaměstnanosti (23,7 % v r. 2012). HDP na obyvatele v roce 2012 dosáhl 10.528 USD, což je 35% průměru EU; 9,2% obyvatel žije pod hranicí chudoby (1,25 USD/den).  Srbsko se aktuálně nachází na 64. místě (ze 195 zemí) dle indexu lidského rozvoje (UNDP Human Development Index – HDI).

Dle koncepce Zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) ČR na léta 2010 – 2017 je Srbsko zařazeno do širší skupiny prioritních zemí, mezi tzv. projektové země. ZRS ČR se Srbskem je dlouhodobě směřována zejména do sektoru zdravotnictví, přičemž dalšími prioritními sektory jsou zásobováni vodou a sanitace, a podpora malých a středních podniků (SME). Kromě rozvojových projektů v gesci České rozvojové agentury (ČRA) jsou v Srbsku rovněž realizovány malé lokální projekty při zastupitelském úřadu, projekty transformační spolupráce v gesci Ministerstva zahraničních věcí a projekty „Aid for Trade“ Ministerstva průmyslu a obchodu.  

Vzhledem k intenzifikaci snah Srbska o postupné sbližování s EU byl také přehodnocen přístup k českým rozvojovým projektům v Srbsku. Vzájemná rozvojová spolupráce byla rozšířena o evropskou dimenzi a mnohé nové projekty se mimo jiné soustředí také na poskytnutí technického know-how, předání zkušeností s procesem ekonomické transformace a celkově na poskytnutí asistence související s budoucím vstupem do EU. Současně nadále probíhají projekty v sektorech zdravotnictví, zásobování vodou a sanitace, a výroba a dodávky energie, které se již v předchozích obdobích ukázaly jako úspěšné. 
V roce 2011 bylo v Srbsku navázáno partnerství ČRA s Úřadem Organizace spojených národů pro servisní zabezpečení projektů (UNOPS), od roku 2012 také probíhá spolupráce  s USAID Srbsko v rámci programu US Emerging Donors Challenge Fund.

2.2 Vládní politika a aktivity donorů v daném sektoru

V roce 2011 nabyl v Srbsku účinnosti nový Zákon o vodách, zároveň přijala srbská vláda Národní strategii republiky Srbsko pro aproximaci v oblasti životního prostředí, jejíž součástí je i strategie pro zacházení se zdroji pité vody a nakládáním s odpadními vodami.

Oblast zásobováni pitnou vodou, nakládání s odpadními vodami a obecná ochrana životního prostředí patří mezi aktivity většiny mezinárodních donorů působících v Srbsku. Ve vztahu k municipalitě Bela Crkva je třeba zmínit především aktivity německé agentury pro technickou spolupráci GIZ, která v současnosti realizuje v pěti vybraných pilotních municipalitách v Srbsku, včetně municipality Bela Crkva, projekt IMPACT (2012-2017). Projekt se zaměřuje na zpracování studií týkajících se problematiky řízení odpadového hospodářství a nakládání s odpadními vodami v jednotlivých municipalitách. Zmíněné studie budou obsahovat několik možných scénářů pro řešení stávající situace, z nichž municipality vždy vyberou jeden, pro který bude následně rozpracovaná studie proveditelnosti. 

Mezi další významné donory v Srbsku patří např. Evropská unie, která financuje rozvojové projekty prostřednictvím předvstupních fondů IPA.

2.3 Kontext spolupráce ZRS ČR v Srbsku
Projekt je v souladu s Koncepcí zahraniční rozvojové spolupráce České republiky na období 2010-2017, která řadí Srbsko mezi prioritní země bez programu spolupráce, pro které jsou ve střednědobém horizontu potřebné a žádoucí rozsáhlejší rozvojové aktivity ČR. 

Spolupráce se Srbskem probíhá formou jednotlivých bilaterálních projektů, které jsou vzájemně provázané. Projekt navazuje na předchozí aktivity zahraniční rozvojové spolupráce ČR v Srbsku v rámci projektů „Výstavba kanalizační sítě v obci Kruščica“ (2012-2014). 
3. Analýza problému 

3.1 Cílový region

Municipalita Bela Crkva leží v severovýchodním Srbsku v Autonomní oblasti Vojvodina v regionu Jižní Banát. Municipalitu tvoří město Bela Crkva a třináct dalších obcí: Kruščica, Kusić, Kaluđerovo, Vračev Gaj, Crvena Crkva, Stara Palanka, Česko Selo, Banatska Palanka, Kajtasovo, Grebenac, Jasenovo, Dupljaja, Banatska Subotica a Dobričevo. Podle posledního sčítání lidu z roku 2011 žije v municipalitě celkem 17 367 obyvatel, přičemž největší národnostní zastoupení mají Srbové, Rumuni, Češi, Romové a Maďaři.

Municipalita Bela Crkva má rozlohu 353 km2, průměrná nadmořská výška oblasti je 90 m n. m. Leží v Belocrkvanské kotlině, která je ze severu ohraničena Vršeckým pohořím, z jihu Dunajem a na východě Karpatami, na západě se pak otevírá do Panonské nížiny.  Navátý písek vytváří na západní straně kotliny velké duny táhnoucí se z jihovýchodu na severozápad. V okolí města Bela Crkva se nachází šest uměle vytvořených jezer o různé velikosti a hloubce, která vznikla zatopením těžeben písku.

Belocrkvanskou kotlinou protékají řeky Karaš a Néra a přetíná ji kanál Dunaj – Tisa – Dunaj. Nera, která je nejmenším levým přítokem Dunaje, pramení v Rumunsku a do Srbska přitéká u vesničky Kusić. Od tohoto místa až do ústí Dunaje vytváří Nera hranici s Rumunskem v délce 27 km.

Bela Crkva a její okolí mají příhodné kontinentální klima, které charakterizuje dlouhé a teplé léto, o něco chladnější zima, kterou často doprovázejí sněhové přeháňky, krátké jaro a teplejší podzim. Klima tohoto kraje ovlivňuje především silný suchý vítr Košava, který vane z jihovýchodu na severozápad, někdy až v délce tří týdnů. Kromě Košavy ovlivňuje místní klima ještě severní a severozápadní vítr, přičemž severní bývá chladný a většinou vane v zimě, kdežto severozápadní vítr přináší do oblasti déšť.

V místě, kde leží municipalita, se kdysi nacházelo Panonské moře, i proto je místní půda velmi úrodná, a z tohoto důvodu i kotlina hustě osídlena. Příhodné podmínky jsou především pro rozvoj vinohradů a ovocných sadů.  Nachází se zde kolem 21 tisíc hektarů orné půdy, zbytek tvoří louky, pastviny, vinohrady, ovocné sady, lesy a další.

3.2 Výchozí situace cílového regionu v zásobování vodou

Bela Crkva má v současné době zastaralý systém distribuce pitné vody pro obyvatele a nedostatečně rozvinutý systém nakládání se vznikajícími odpadními vodami.

Z hlediska zásobování vodou je celá tato municipalita zásobována z jímacího území, které se nachází na území municipality Vršac u obce Straža. Z této oblasti  se jímané podzemní vody tlakově dopravují k vodojemu, který se nachází na kopci nad Bela Crkvou. Na tento systém jsou připojena veškerá sídelní místa municipality kromě obce Kaluđerovo. Systém zásobování pitnou vodou se v současné době potýká s celou řadou problémů, zejména  v důsledku zastaralých a poruchových technologií a nedostatku prostředků na opravy a údržbu. Vydatnost využívaných studní v jímacím území klesá, sídelní místa nedisponují dostatečnou akumulací a  existující přivaděcí potrubí a rozvodná síť jsou ve špatném stavu, což způsobuje velké ztráty, které se odhadují na cca 50%.

Jímací území u obce Straža leží v nadmořské výšce okolo 100 m n. m. Surová voda je zde aktuálně čerpána z 8 vrtaných studní, vyhloubených převážně v 80. a 90. letech (1984-2006), z hloubek cca 80 – 120 m pod úrovní terénu a s vydatností od 9 do 16 l/s (údaje z poloprovozních zkoušek). Měření jímaného množství  z jednotlivých vrtaných studní je prováděno pouze nepřímo výpočtem ze spotřeby energie a výrobcem udávaného výkonu čerpadel, tj. nikoli přes průtokoměry či vodoměry. Jímaná podzemní voda je dopravována sběrným potrubím do akumulace, která se nachází pod objektem čerpací stanice (dále také jen ČS). V objektu je surová voda pouze upravena chlorací (manuální dávkování) a čerpána potrubím o průměru 350 mm do vodojemu (2 nádrže, každá o objemu 1000 m3) vzdálené od ČS cca 11 km a nacházejícího se v nadmořské výšce cca 147 m. Přímo z větví výtlačného potrubí jsou napájeny přilehlé vesnice (Banatska Subotica, Dobričevo, Česko Selo, Jasenovo, Dupljaja, Kajtasovo, Grebenac). Ve vodojemu je voda dále doupravena chlorací a distribuována do města Bela Crkva a dalších obcí. Do vesnice Kruščica je z vodojemu přečerpávána výtlačným potrubím o průměru 160 mm. Celkem je zásobováno v municipalitě Bela Crkva cca 18 000 obyvatel.
Čerpací stanice byla postavena a osazena technologií v 80. letech 20. století, v roce 1998 pak byla částečně rekonstruována. Objekt je nyní ve stavu vyžadujícím stavební, a zejména pak technologickou rekonstrukci. Surová podzemní voda je upravována pouze chlorací, dlouhodobě se však v jímané podzemní vodě vyskytují zvýšené koncentrace amoniaku a manganu. Na problém zvýšené koncentrace amoniaku a manganu se projekt nezaměřuje, bude však řešen partnerem v rámci vlastních návazných aktivit, které jsou součástí následných etap schválené Strategie rozvoje zásobování municipality pitnou vodou.
Dle Vodohospodářské vyhlášky Srbské republiky (Vodoprivredne osnove Republike Srbije, dále VORS (Služební věstník Srbské republiky, číslo 11/02), která je příslušným dlouhodobým strategickým plánem pro udržitelný rozvoj vodního režimu na území celé země a mimo jiné definuje i hlavní směry pro řešení problému zásobování vodou, je municipalita Bela Crkva orientována na základní vodonosný komplex ve Vojvodině a dále i na aluviální zvodeň mezi Kovinem a Dubovcem. Spotřebitelé užitkové vody se orientují téměř výhradně na jímání vod z povrchových vodotečí.

Většina obyvatelstva municipality není napojena na kanalizaci. Kanalizace existuje jen ve městě Bela Crkva (cca 90% pokrytí kanalizační sítě) a nyní je budována  z prostředků ZRS ČR také v obci Kruščica. Ve městě Bela Crkva není funkční čistírna odpadních vod (ČOV), odpadní vody jsou v současnosti svedeny bez jakéhokoli předčištění přímo do recipientu, a to do kanálu, který se vlévá do řeky Nera, potažmo do Dunaje. Již v devadesátých letech minulého století město zahájilo výstavbu ČOV, nicméně její stavba byla přerušena válečnými událostmi a dosud nebyla znovu zahájena. V Kruščici proběhne výstavba ČOV v průběhu roku 2015.

V roce 2014 byla z prostředků ZRS ČR zpracována, na základě analýzy současného stavu a v souladu s potřebami municipality Bela Crkva v oblasti jímání a distribuce pitné vody, Strategie rozvoje vodovodu Municipality Bela Crkva, která zahrnuje rovněž přístup k řešení nakládání s odpadními vodami. Celkový strategický záměr byl rozčleněn do dvou navazujících fází, z nichž první zahrnuje rehabilitaci vybraných jímacích vrtů včetně technologického vystrojení, komplexní rekonstrukci ČS Straža a vybudování měřicích míst na magistrálním potrubí. V navazující fázi budou vybudovány akumulační nádrže, rekonstruovány a rozšířeny trasy magistrálního potrubí a vodovodní sítě v sídelních městech, vyhloubeny nové jímací objekty na lokalitě Straža, dobudovány/rekonstruovány místní čerpací stanice a vybudována úpravna surové vody.
4. Analýza zainteresovaných stran

4.1 Zainteresované subjekty/partneři projektu
Významným partnerem zainteresovaným v realizaci projektu je municipalita Bela Crkva, která je vlastníkem vodovodní a kanalizační sítě municipality.

Klíčovým partnerem pro realizaci projektu je státní podnik Vodovody a kanalizace Bela Crkva, který spravuje vodovodní a kanalizační síť municipality.

Závazky srbské a české strany v rámci projektu budou předmětem Memoranda o porozumění mezi ČRA a municipalitou Bela Crkva, které bude pravděpodobně uzavřeno v květnu 2015.
4.2. Cílové skupiny

Přímou cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci státního podniku Vodovody a kanalizace Bela Crkva, jejichž kapacity budou v rámci zakázky posíleny.
Konečným příjemcem projektu jsou zejména obyvatelé municipality Bela Crkva, kteří díky projektu získají přístup ke kvalitnější pitné vodě a dlouhodobě udržitelnému systému zásobování pitnou vodou a kteří budou v rámci projektu poučeni o vodě a šetrném využívání vodních zdrojů.
Nepřímou cílovou skupinou projektu jsou turisté navštěvující především v letních měsících municipalitu Bela Crkva.

4.3 Podpora projektu ze strany země příjemce 

Projekt vznikl na základě požadavku srbské strany, konkrétně municipality Bela Crkva, rozsah projektu byl připraven ve spolupráci se zástupci zaměstnanci státního podniku Vodovody a kanalizace Bela Crkva. Srbská strana přislíbila poskytnout veškeré potřebné informace a součinnost při zpracování jednotlivých výstupů projektu, včetně přímé účasti na realizaci jednotlivých aktivit a také finanční spoluúčasti na projektu.
Finanční spoluúčast srbské strany (municipality Bela Crkva) bude v rámci projektu představovat:
· Investice: stavební úpravy objektu Čerpací stanice Straža, zahrnující rekonstrukci střešní konstrukce, výměnu výplní stavebních otvorů, rekonstrukci sociálního zařízení, obnovu podlahových krytin, vnějších a vnitřních omítek a související stavební přípravu.
· In- kind spoluúčast: platy zaměstnanců zapojených do projektu, poskytnutí prostor pro školení ad.

5. Logický rámec projektu 

5.1 Záměr

Projekt přispívá ke zvýšení funkčnosti zásobování pitnou vodou, managementu vodních zdrojů a zlepšení hygienické situace obyvatel municipality Bela Crkva a povede k posílení potenciálu sociálního a ekonomického rozvoje municipality. V důsledku zavedení vyspělých technologií budou sníženy nároky na využívání energetických zdrojů a zvýšena jakost distribuované pitné vody, což bude mít pozitivní dopad v podobě eliminace infekcí vyvolaných závadnou vodou a špatnou hygienou, zejména u dětí.
Stávající projekt sektorově navazuje svými aktivitami na projekt ZRS ČR realizovaný v municipalitě Bela Crkva v obci Kruščica s názvem „Výstavba kanalizační sítě v obci Kruščica“ (2012-2014), v jehož rámci byla vystavěna tlaková kanalizační síť v obci a zajištěno její napojení na čistírnu odpadních vod, jejíž výstavba bude v roce 2015 financována prostřednictvím srbské strany. Realizovaný projekt v Kruščici ukázal, že municipalita Bela Crkva je pro ČRA seriózním partnerem.

5. 2 Cíl 

1. Vytvořit udržitelný systém zásobování pitnou vodou pro obyvatele municipality Bela Crkva.
5.3 Výstupy

1.1 Technologie čerpací stanice Straža je rekonstruována.

1.2 Jímací objekty prameniště Straža jsou rekonstruovány a revitalizovány.

1.3 Kapacity podniku Vodovody a kanalizace Bela Crkva jsou zvýšeny v oblasti managementu vodních zdrojů a vodovodní sítě, jejich údržby a provozu.

Realizátor je zodpovědný za dosažení výstupů v rozsahu příslušných indikátorů (dle logického rámce projektu) i za monitoring externích faktorů, tedy kontrolu rizik a naplňování předpokladů. V případě významných změn situace, zejména externích faktorů, které by ohrožovaly dosažení výstupů, je realizátor povinen neprodleně informovat ČRA.
5.4 Technická specifikace projektu

V této kapitole jsou uvedeny aktivity vedoucí k dosažení jednotlivých výstupů projektu. 
Ceny položek uvedené v rámci aktivit uvede uchazeč v Etapovém rozpočtu (příloha č. 6 zadávací dokumentace) bez ohledu na to, zda aktivity plánuje realizovat vlastními prostředky, nebo prostřednictvím lokálního kontraktora.
Rozsah části projektových aktivit vedoucích k dosažení výstupů 1.1 a 1.2 je blíže specifikován v Projektové dokumentaci v českém jazyce (část 1: Technická zpráva k projektové dokumentaci „Zásobování pitnou vodou municipality Bela Crkva“, Mevos, spol. s r.o., 2014), která je přílohou č. 3 zadávací dokumentace. Předmětem projektu ani níže uvedených aktivit však nejsou činnosti popsané v kapitole 4 dokumentu (čerpací stanice Kruščica).
V příloze č. 4 zadávací dokumentace je dále přiložena Projektová dokumentace v srbském jazyce, která bude podkladem pro realizaci relevantních aktivit projektu. Jedná se o projektovou dokumentaci v rozsahu projektové dokumentace pro územní a stavební řízení odpovídající náležitostem pro vydání územního a stavebního povolení dle platné srbské legislativy. V současné době probíhá proces vyjadřování příslušných orgánu státní správy Srbska k této verzi dokumentace. Srbská verze projektové dokumentace (příloha č. 4 zadávací dokumentace) je pro uchazeče informativní. 

V příloze č. 2 tohoto projektového dokumentu jsou závazná technologická schémata a výkresová dokumentace vážící se k níže uvedeným aktivitám výstupů 1.1 a 1.2.

Modrou kurzívou jsou psány instrukce pro uchazeče veřejné zakázky „Rekonstrukce systému zásobování pitnou vodou municipality Bela Crkva, Srbsko“, určující způsob doplnění projektového dokumentu návrhem realizace, tj. technickou částí nabídky. Uchazeč kurzívou doplní projektový dokument specifikovaným způsobem na místech k tomu určených. Text psaný modrou kurzívou uchazeč do nabídky odstraní. Veškerý ostatní text nechá v původní podobě, jiné, než specifikované zásahy do projektového dokumentu nejsou povoleny. V případě, že bude uchazeč chtít předložit detailní popis nabízeného výrobku (např. technickou dokumentaci, prospekt apod.), přiloží tento jako přílohu projektového dokumentu, přičemž v textu tento fakt jednoznačně vyznačí (včetně přesné identifikace výrobku a umístění materiálů v příloze). 
Uchazeč ke každé aktivitě uvede osobu zodpovědnou za její realizaci a jejího zástupce, a rozsah, ve kterém se bude na aktivitě podílet (počet člověkodnů).

Výstup 1.1 Technologie čerpací stanice Straža je rekonstruována.
Technologické schema navrženého řešení je součástí přílohy č. 2 projektového dokumentu. 
V konečné fázi realizace navrhovaného technického řešení se předpokládají dva podsystémy. Z jednoho podsystému bude zásobováno vodou celkem 8 sídelních míst (Bela Crkva, Češko Selo, Crvena Crkva, Vračev Gaj, Banátská Palanka, Kruščica, Kaluđerovo a Kusić) – celkem cca 13 500 obyvatel, z druhého podsystému 6 sídelních míst (Jasenovo, Dupljaja, Grebenac, Kajtasovo, Banátská Subotica a Dobričevo) – celkem 3 500 obyvatel. V souladu s tím je provedeno i rozdělení čerpacího zařízení na prameništi Straža na dvě části: první, která bude 
v konečné fázi použita pro podsystém s osmi sídelními místy, se skládá z hlavních čerpadel 
s příslušenstvím, druhá, která bude zásobovat 6 sídelních míst (5 l/s, potrubím DN200) je tvořena pomocnými čerpadly. Navržené technologické řešení je provedeno tak, aby do doby oddělení podsystému se šesti sídelními místy mohla hlavní čerpadla uspokojit potřeby celé oblasti (pomocná čerpadla – druhá část není předmětem tohoto projektu).

Součástí čerpací stanice je i sběrný rezervoár nacházející se pod objektem stanice. V objektu ČS se nachází strojní část, transformátorová stanice, zařízení na chlorování a řídící pracoviště. Do sběrného rezervoáru natéká voda čerpaná z jímacího území, které je v blízkosti čerpací stanice a jehož částečná revitalizace a rekonstrukce je předmětem výstupu 1.2. Předmětem rekonstrukce ČS je změna koncepce spočívající ve výměně 6 ks vertikálních čerpadel s vřeteny za 3 kusy hlavních horizontálních čerpadel a 3 kusy pomocných vertikálních čerpadel.  V první fázi rekonstrukce, která je předmětem tohoto výstupu, je realizace dočasného řešení zásobování vodou během prací na rekonstrukci technologie, kompletní demontáž staré technologie včetně elektro a MaR (měřicí a regulační technika), dodávka a montáž nové technologie (první část) tj. 3 ks horizontálních čerpadel včetně statických prvků pro zajištění jejich osazení, vakuovacího zařízení, vyrovnávací tlakové nádoby, automatického plynového chlorování, měrných šachet na vstupu a výstupu z čerpací stanice, veškerých trubních rozvodů a rozvodů elektro a MaR. Součástí je rovněž dodávka a osazení zvedacího zařízení pro montáž technologie i veškeré provozní zkoušky, dezinfekce, propojení do systému a zprovoznění, vypracování dokumentace skutečného provedení a provozního řadu, zaškolení obsluhy a předání celého výstupu příjemci.

Aktivita 1.1.1 Realizace dočasného řešení zásobování vodou během prací na rekonstrukci technologie, demontáž stávajícího technologického vybavení čerpací stanice včetně elektro.
Akumulační kapacita vodojemu (2 000 m3) je schopna pokrýt odstávku čerpací stanice po dobu max. 8 hodin. Proto je nutné při demontáži a montáži zařízení ČS dodržet tuto max. dobu odstávky. 

Před zahájením prací bude ve spolupráci s provozovatelem systému zpracován detailní harmonogram postupu prací.

V současné době je čerpací stanice osazena 6 vertikálními čerpadly ve dvou řadách. Před demontáží technologie bude na levé straně čerpací stanice (ve směru výtlaku) vybudováno dočasné výtlačné potrubí propojující levou řadu 3 stávajících čerpadel s hlavním výtlačným potrubím. 

Bude uzavřeno výtlačné potrubí v ČS pomocí šoupěte na potrubí DN350, vypuštěna a demontována stávající výtlačná předloha, částečně demontováno a upraveno výtlačné potrubí 3 čerpadel v řadě (z levé strany) a provedeno napojení do nově zřízeného dočasného potrubí DN350 umístněného podél stěny. Bude provedeno osazení nezbytných armatur a ostatních doplňků pro dočasný provoz. Před uvedením do provozu bude potrubí desinfikováno a provedena tlaková zkouška. Tyto práce budou prováděny v době nejnižšího odběru, nejlépe v nočních hodinách, v koordinaci se podnikem Vodovody a kanalizace Bela Crkva. 

Poté proběhne demontáž pravé strany čerpadel, celé potrubní galerie vč. armatur a postupná demontáž elektro. 

Následně budou realizovány potřebné stavební práce (zajišťované srbským partnerem), osazení jeřábové dráhy, osazení nosníků pod agregáty čerpadel a montáž veškeré nové technologie. 

Bude proveden výkop pro nové potrubí z ČS do nové šachty a z nové šachty do místa napojení na stávající potrubí DN350 a vystrojena nová šachta (průtokoměr, montážní vložka, šoupě ad.). Současně budou probíhat elektro práce uvnitř objektu tak, aby se nenarušil chod stávajícího systému.

Po ukončení montáže technologie včetně chlorování, vakuování a propojení s šachtou s měřičem průtoku proběhne dezinfekce nové technologie a potrubí. Poté bude nový systém propojen s výtlačným řadem. Samotné napojení na stávající systém bude provedeno následovně, bude proveden výkop v místě napojení na stávající ocelové potrubí, provedeny přípravné práce, následně pak bude uzavřen první sekční uzávěr na potrubí DN350 (vzdálenost cca 3,2 km – první odbočka) a provedeno vypuštění tohoto úseku přes vypouštěcí šachtu poblíž řeky Karaš- nejnižší místo). Jakmile bude potrubí prázdné, bude provedeno napojení.  Tyto práce je potřebné provádět v době nejnižší spotřeby a při naplněném vodojemu.
Následně bude provedena demontáž levé řady starých čerpadel včetně související elektro a všech zbývajících částí staré technologie.

- Uchazeč popíše, jakým způsobem bude v rámci aktivity postupovat a detailně specifikuje nabízenou technologii/komponenty. 

Aktivita 1.1.2 Dodávka a osazení komponent pro montáž technologie.
Ve stávajícím schematu zabudovaných čerpadel byly motory vertikálních vřetenových čerpadel umístěny ve 2. nadzemním podlaží, v 1. nadzemním podlaží byla pouze trubní galerie a tomuto rozmístění odpovídala i únosnost stropních konstrukcí.

Stávající technologie bude nahrazena horizontálními čerpadly umístěnými v 1. nadzemním podlaží (3 čerpadla kapacity 50 l/s; hmotnost větších čerpadel je předpokládána 3 x 1.350 kg, hmotnost motorů 3 x 680 kg). Potrubní rozvody od čerpadel budou vedeny rovněž na této etáži.

Konstrukce desky 1. nadzemního podlaží není dostatečně únosná pro navržená čerpadla. Proto budou pro osazení čerpadel namontovány zvláštní nosníky s širokou přírubou výšky 220 mm, I22 s Wx = 671 cm3. Nosníky I22 (2 kusy; délka 7,2 m) budou osazeny na svislé nosné konstrukce tak, aby nezatěžovaly podlahovou desku 1. nadzemního podlaží. 

Pro montáž a demontáž čerpadel bude osazeno zvedací zařízení s ruční kladkou. Toto zvedací zařízení bude osazeno na nosníku I22 délky 12 m, který bude sloužit jako jeřábová dráha pro pojezd kladkostroje s ručním pojezdem, nosnost min. 1,5 tuny. Nosník bude uchycen pod stropní konstrukcí na nosných zdech čerpací stanice (nad agregáty čerpadel). Kladkostroj bude sloužit k manipulaci s částmi čerpadel tj. hydraulickou částí či motorem v případě řádné údržby či oprav.

- Uchazeč popíše, jakým způsobem bude v rámci aktivity postupovat a detailně specifikuje nabízenou technologii/komponenty. 

Aktivita 1.1.3 Dodávka a montáž čerpacích agregátů a vakuovacího zařízení.
V rámci aktivity budou dodány a namontovány horizontální čerpací agregáty (hlavní čerpadla – dvě provozní a jedno rezervní) a vakuovací zařízení pro zajištění plnění sacích potrubí.

Hlavní čerpadla s frekvenčními regulátory budou splňovat následující parametry: 

Q = min. 50,0 l/sek

H = min. 86,0 m

Wp < 1350 kg hmotnost čerpadla 

Wm < 680 kg hmotnost motoru

Každý čerpací agregát bude mít nezávislé sací potrubí pro jímání vody ze sběrné nádrže o objemu 120 m3, která se nachází pod objektem ČS.

Čerpadla a motor budou spojena zátěžovou spojkou a budou namontována jako jeden celek na nosném rámu, který bude osazen na ocelové nosníky (viz aktivita 1.1.2).

Výtlačné potrubí DN100 každého z čerpadel bude osazeno zpětnou klapkou a uzávěrem s elektrickým pohonem.  

Vakuovací zařízení pro zajištění plnění sacích potrubí bude mít minimální parametry 
Q = 25 l/s, P = 5 kPA.
- Uchazeč popíše, jakým způsobem bude v rámci aktivity postupovat a doplní k výše uvedené technické specifikaci čerpací techniky, barevně odlišeným textem, výrobce, typ (model) a technické parametry dodávané techniky, tak aby mohla být konstatována shoda s uvedenými požadavky, případně ponechá stávající technickou specifikaci, které musí plnění dodávky odpovídat. 

Aktivita 1.1.4 Dodávka a montáž tlakové ocelové nádoby.
Součástí aktivity je dodávka a montáž tlakové ocelové nádoby pro tlumení hydraulických rázů. Nádoba bude s pryžovým vakem o objemu cca V = 3,25 m3, včetně zařízení na doplňování dusíkem a bude potrubím DN150 propojena s hlavním výtlačným potrubím DN350.
- Uchazeč popíše, jakým způsobem bude v rámci aktivity postupovat a doplní k výše uvedené technické specifikaci čerpací techniky, barevně odlišeným textem, výrobce, typ (model) a technické parametry dodávané techniky, tak aby mohla být konstatována shoda s uvedenými požadavky, případně ponechá stávající technickou specifikaci, které musí plnění dodávky odpovídat. 

Aktivita 1.1.5 Dodávka a montáž potrubí čerpadel a potrubní galerie.
V rámci této aktivity bude dodáno a namontováno sací potrubí čerpadel DN 250 složené z TP kusů v délkách 1,05 m spojovaných přírubovými spoji (celková délka cca 4,2 m) včetně sacího koše, zpětné klapky, redukce 250/125 a propojení s čerpadlem. Součástí prací bude 
i nerezový prostup podlahou včetně utěsnění a uchycení sacího potrubí pomocí kleštin 
z nerezu.

Dále bude dodána a namontována kompletní potrubní galerie ČS Straža včetně tvarovek, přírubových spojů, přídavného materiálu a armatur v minimálním rozsahu dle technologického schematu (v příloze). Trubní rozvod DN200 – cca 2 m, trubní rozvod 
DN350 – cca 22 m (po přírubový spoj v měrné šachtě).

Veškeré potrubí, tvarovky a příruby budou v nerezovém provedení z materiálu 1.4401 DIN, 316 AISI. Tloušťka stěn potrubí do DN300 je 3 mm nad DN300 4mm. Všechny armatury budou z tvárné litiny. Celý systém bude dimenzován na tlak 10 barů.

- Uchazeč popíše, jakým způsobem bude v rámci aktivity postupovat, a detailně specifikuje nabízenou technologii/komponenty. 

Aktivita 1.1.6 Dodávka a montáž automatického plynového chlorování.
Bude provedena kompletní výměna stávajícího systému chlorování (ruční) a jeho nahrazení automatickým systémem chlorování. Systém chlorování bude sestávat z láhví na chlor o kapacitě 50 kg, sběrného potrubí, vakuového regulátoru – chlorinátoru o kapacitě 
min. 500 g/hod, automatického přechodu z prázdné nádoby na plnou, injektoru, difusoru. Bude obsahovat měřící senzory, difuzory pro odebírání vzorků, zařízení za automatické dávkování chloru, tlakové čerpadlo s minimálními parametry Q = 3,5 m3, H = 85 m, elmag. měřič průtoku – sonda, neutralizaci chloru o kapacitě min. 100 kg. Součástí bude i elektro rozvaděč s kompletní automatikou.  

Pro úpravu vody chlorováním je projektován chlorátor, který bude obsahovat minimálně následující položky: 

· Podtlakový regulátor s kontaktem 2 ks - podtlakový regulátor do 4 kg/h pro přímou montáž na láhev, se sacím ventilem, filtrem, pojistným přetlakovým ventilem, přetlakovým ventilem a manometrem s kontaktem pro dálkovou signalizaci vyprázdněného zdroje
· Filtr adsorpční (filtrační válec) s náplní pro adsorpci plynného chlóru z odfuku podtlakového regulátoru

· Automatický přepínač z prázdného zdroje Cl2 na plný, max. výkon 4 kg/h

· Dávkovací regulátor se servomotorem, IP65, výkon 25 - 500 g/h

· Mikroprocesorový proporcionální regulátor 
· Injektor do 500 g/h – PVC injektor do protitlaku 0 - 7 bar, výkon do 500 g/h, přípoj pro tlakovou vodu DN20, výstup DN20

· Vstřikovací armatura PVC, DN20 - (difusor) s kulovým ventilem, připojení na roztok chlórové vody / chlordioxidu z injektoru DN20, přípoj na potrubí závitem G 1"

· Podtlaková trubička 8 x 11, 50 m

· Analyzátor - kompaktní potenciostatický měřící systém pro měření zbytkového chlóru, chlordioxidu a ozónu ve vodě s jedním vstupem a kompenzací teploty, sestávající z tlakuvzdorné měřící cely elektrodou pro měření Cl2 / ClO2 / O3 a referenční elektrodou z Pt. Měřící rozsah 0,03 - 50 mg/l, průtok: 20 - 45 l/h, vstupní tlak: min. 0,2 bary, max. 3 bary, protitlak max. 3 bary.

- 
Integrovaný teplotní senzor
- 
Univerzální měřící zesilovač a regulátor 
· Měřící ústředna pro 1 měřené místo s vyhodnocovací jednotkou s displejem pro zobrazení hodnoty signálu. 

· Čidlo Cl2 0 - 10 ppm s převodníkem
· Externí akustická výstražná siréna 92 dB se žlutým výstražným světlem. 
- Uchazeč popíše, jakým způsobem bude v rámci aktivity postupovat a doplní k výše uvedené technické specifikaci plynového chlorování, barevně odlišeným textem, výrobce, typ (model) a technické parametry dodávané techniky, tak aby mohla být konstatována shoda s uvedenými požadavky, případně ponechá stávající technickou specifikaci, které musí plnění dodávky odpovídat. 

Aktivita 1.1.7 Vystrojení měrných šachet u ČS Straža včetně napojení.
Pro umístění vodoměrů na přivaděči DN200 do ČS Straža  a na výtlačných potrubích z ČS Straža budou vybudovány dvě šachty. Šachty budou z armovaného betonu o rozměrech 
2,0 x 2,0 x 2,0 m a 2,0 x 2,8 x 2,0 m, na horní desce bude namontován poklop pro vstup do šachty, šachty budou osazeny žebříky. Veškeré stavební dodávky budou zajištěny příjemcem.
A) Nová železobetonová šachta pro umístění elektromagnetického měřiče průtoku včetně montážní vložky bude vybudována na přívodním potrubí DN200 do jímky pod čerpací stanicí ve vzdálenosti cca 8 metrů od stěny jímky. Vystrojení šachty bude zahrnovat uzavírací armaturu, odvzdušnění, montážní vložku, elektromagnetický měřič průtoku, vše DN200. Budou dodrženy uklidňovací délky 5 DN před a 3 DN za měřičem.
Součástí bude i výměna nátokového potrubí do akumulační jímky ČS Straža od šachty do jímky včetně přírubových spojů. Svislé potrubí v jímce FF kusy spojované přírubovými spoji v délkách á 2 m. Součástí je i jímka 0,8 x 0,8 x 1 m z nerezového plechu umístěná pod vyústěním potrubí DN200 v akumulační jímce.
B) Na výtlačném potrubí z čerpací stanice průměru DN350 bude ve vzdálenosti cca 15 m od stěny objektu ČS vybudována nová železobetonová šachta pro umístění elektromagnetického měřiče průtoku DN350 a výhledově i pro nové potrubí DN200. Šachta bude vybudována mimo osu stávajícího výtlačného potrubí a osazena elektromagnetickým měřičem průtoku DN350 včetně montážní vložky a uzavírací armatury na výstupu. Bude realizováno etážové propojení s novým sběrným výtlačným potrubím v ČS. 
Vystrojení šachty: elektromagnetický měřič průtoku DN350, montážní vložka, vypouštěcí ventil, uzavírací armatura na výstupu.

Propojení na stávající výtlačné ocelové potrubí DN350 za vodoměrnou šachtou bude provedeno v rámci odstávky čerpací stanice. Potrubí a tvarovky - celkem cca 5 m délky. Součástí jsou i veškeré činnosti spojené s odstávkou a přepojením ČS.
- Uchazeč popíše, jakým způsobem bude v rámci aktivity postupovat, a detailně specifikuje nabízenou technologii/komponenty. 

Aktivita 1.1.8 Dodávka a montáž MaR (měření a regulace).

V rámci aktivity budou provedeny elektroenergetické instalace v objektu, instalovány elektromotorové  rozvody a systém dálkového a lokálního dozoru a ovládání.

Součástí elektroenergetické instalace bude:

Rozvaděč – samostatně stojící rozvaděč rozměrů cca 2000 x 3000 x 500 mm, sestavený 
z 5 sekcí (jedna přívodní, 4 odchozí), krytí IP55 s uzavíráním, antikorozní provedení). Každá sekce rozvaděče bude vybavena osvětlením s mikrospínačem / dveřním spínačem. V rozvaděči bude osazeno zařízení pro ochranu i ovládání celé technologie CS Straža. Hlavní vypínač VŠE STOP bude umístěn na dveřích rozvaděče s možností dálkového ovládání. Na dveřích rozvaděče budou přepínače pro manipulaci s venkovním osvětlením, dále přepínače chodu zařízení ČS ruční-vypnuto-automatický a síťový analyzátor.

 Vedle rozvaděče bude osazen nástěnný rozvaděč hrazené kompenzace jalové energie o výkonu 200 kVAr s krokem 25 kVar, rozměr rozvaděče cca 1250 x 600 x 300 mm. 

Instalace venkovního osvětlení (4 světla, výkon každého min. 150 W) na fasádě ve výšce 
cca 2,4 m pomocí kabelu PPOO 3 x 1,5 mm2 uloženého v PVC žlabech, zapínání venkovního osvětlení bude pomocí vypínače či foto-buňky. Bude prověřeno současné venkovní osvětlení mimo budovu a případě jeho nevyhovujícího stavu provedena jeho výměna.

Instalace vnitřního osvětlení (provedení průmyslového osvětlení – zářivky o výkonech 
36, 58, 18 W) v krytí IP65. Instalace bude provedena kabelem PPOO 3 x 1,5 mm2 uloženého v PVC žlabech. Zapínání vnitřního osvětlení pomocí spínače v krytí IP44 ve výšce cca 1,5 m.

Instalace nouzových světel se samostatným napájením, které je ve funkci min. 3 hodiny při výpadku síťového napájení.  Požadovaný výkon min. 8 W, výdrž baterií min. 3 hod, IP65. Instalace bude provedena pomocí kabelu PPOO 3 x 1,5 mm2 uloženým v PVC žlabu.

Instalace zásuvek – bude provedena montáž 18 kusů 1f zásuvek a 6 kusů  3f zásuvek v krytí IP44, I = 16 A montované na zeď objektu pomocí kabelu PPOO  3(5) x 2,5 mm2 uloženého v PVC žlabech.

Instalace technologických výstupů – instalace 3 ks čerpadel s frekvenčními měniči výkonu min. 75 kW a jejich ovládání pomocí PLC (programovatelný kontroler) nebo ručně pomocí rozvaděče automatiky. Evakuační stanice o výkonu min. 5,5 kW bude ovládána přes DOL kombinaci (stykač + motorový jistič). Ovládání armatur s el. pohony  bude zabezpečeno rovněž přes PLC.  Bude zabezpečeno napájení rozvaděče chlorování o výkonu min. 10 kW.

Bude realizováno uzemnění objektu (hromosvody) a provedena kontrola uzemnění objektu. V případě nevyhovující hodnoty bude v rámci stavebních úprav vybudováno nové uzemnění a na nově vzniklých střešních konstrukcích budou zřízena nová zařízení hromosvodů.

Provedení ekvipotenciálního prstenu na zdi objektu z FeZn pásku 30 x 4 mm ve výšce cca 0,5 m a připojení všech uzemňovacích bodů.

Systém měření a regulace bude sestávat z centrálního systému dohledu a ovládání umístěného v objektu CS Straža (řídící pracoviště) a lokálního automatizačního systému komunikace (tzv. PLC – programovatelný kontroler). Lokální systém PLC bude umístěn v rozvaděči v prostorách ČS Straža, další systémy s PLC budou umístěny vně – v objektech nad jímacími studnami.  

Systém na ČS Straža bude složen z komponent:

· PLC (programový logický kontroler) a operátorský panel

· Komunikační zařízení pro přenos dat kabely a příslušenstvím pro vzájemné spojení a komunikaci všech elementů

· Programová podpora – softwarové pakety pro kontrolery a operátorské panely.
Automatika bude umístěna ve společném  rozvaděči cca 2000 x 600 x 400 mm, IP65, vedle rozvaděče energetiky.

Všechny signály z technologických zařízení budou dovedeny na  PLC (Programovatelný logický kontroler). Odtud budou dále vedeny na operátorský panel a centrální počítačový systém, kde jsou vizualizovány a zpracovávány. Hodnoty všech měřených veličin budou zobrazovány přes operátorský panel na rozvaděči automatiky nebo přes počítačový systém dozoru a ovládání (SCADA - Supervisory Control and Data Acquisition) umístěný v prostorách ČS Straža. 

PLC – bude umístěn v rozvaděči v objektu ČS Straža a bude přijímat signály:
· Hladina vody v rezervoáru (1x)

· Signalizace hladiny vody v rezervoáru (4x)

· Průtok na přívodu do rezervoáru a výtlaku (3x)

· Tlak na sání a výtlaku (7x)

· Evakuační čerpadlo (1x)

· Ovládání elektromotorových jednotek (frekvenční měnič) (5x)

· Ovládání elektropohonu na armaturách umístěných na výtlaku z čerpadel (5x) 

· Senzorů indikujících otevírání poklopu měřiče průtoku na vstupu i výstupu, dveří do prostoru chlorování, vstupních dveří (4x).
PLC bude 9 slotový, s dostatečným počtem výstupů pr připojení periferií -  min. 2 porty RS232C a RS422C, 16 PID, MODBUS RTU Master/Slave, Direct NET Master/Slave, ASCII In/Out. Bude vybaven baterií pro ochranu paměti a musí umožnit komunikaci s operačním panelem a lokální sítí.

Komunikace mezi měrným místem a počítačem v řídícím centru bude prostřednictvím lokální počítačové sítě (LAN).

Komunikační zařízení:

Všechna zařízení budou spojena přes LAN síť, zařízení, nelze propojit přes LAN budou spojena přímo s PLC. PLC bude spojen s řídicím systémem v objektu ČS Straža přes lokální síť. 

Programová podpora:

Bude použit programový jazyk s funkcemi, které pokrývají celou systémovou hierarchii.

-
Programování automatického kontroleru 

· Komunikační funkce na úrovni kontroleru

· Počítačovou aplikaci pro globální dozor a ovládání – SCADA
· Komunikační funkce na úrovni SCADA aplikace

· Programování operátorských dotykových panelů 

Na dveřích rozvaděče automatiky bude operátorský panel, min. 7“, barevný, s dotykovou obrazovkou, pro sledování, ovládání a nastavování kompletního technologického procesu. 

Pracovní stanice, software řídícího centra v ČS Straža.

Umístění pracovní stanice bude v prvním patře v prostoru současného technicky zastaralého pracoviště. Parametry pracovní stanice budou splňovat nároky na zpracování a vyhodnocování dat z instalované měřící a regulační techniky, minimálně výkon procesoru min. 3,6 CPU Mark, paměť min. 4 GB, HDD 2 x min. 1 TB. Bude vybavena optickou mechanikou DVD +/- RW DL a dostatečným počtem výstupů pro připojení periferií, předpokládán je operační systém Microsoft Windows. Součástí pracovní stanice bude černobílá laserová tiskárna formátu A3 s funkcí síťového připojení. 
- Uchazeč popíše, jakým způsobem bude v rámci aktivity postupovat a doplní k výše uvedené technické specifikaci čerpací techniky, barevně odlišeným textem, výrobce, typ (model) a technické parametry dodávané techniky, tak aby mohla být konstatována shoda s uvedenými požadavky, případně ponechá stávající technickou specifikaci, které musí plnění dodávky odpovídat. 

Aktivita 1.1.9 Zprovoznění systému a předání příjemci.
Po ukončení kompletní montáže nové technologie, provedení potřebných zkoušek a revizí bude provedena dezinfekce nové technologie a potrubí. Poté bude nový systém propojen s výtlačným řadem. Předcházet bude výkop v místě napojení na stávající ocelové potrubí, provedení přípravných prací, následně pak uzavření prvního sekčního uzávěru na potrubí DN350 (vzdálenost cca 3,2 km – první odbočka) a provedení vypuštění tohoto úseku (přes vypouštěcí šachtu poblíž řeky Karaš - nejnižší místo). Tyto práce budou prováděny v době nejnižší spotřeby a při naplněných rezervoárech ve městě Bela Crkva v koordinaci s provozovatelem systému.

Na základě skutečného provedení bude zpracována dokumentace skutečného provedení technických opatření. Pro obsluhu a údržbu bude v souladu s legislativními a bezpečnostními požadavky země příjemce vypracován příslušný provozní předpis (provozní řád). Součástí předané dokumentace bude rovněž vypracování metodiky pro analýzu získaných dat  z měřicích bodů a výpočet ztrát. (Zaškolení operátorů, workshopy a semináře zaměřené na posílení kapacit příjemce budou součástí aktivit 1.4.1 – 1.4.2.)

Dokumenty budou zpracovány v srbském jazyce a předány příjemci projektových výstupů na základě předávacího protokolu / protokolů, v kterých bude umožněno vyjádření případných připomínek místního partnera. Protokoly včetně překladů protokolů do českého jazyka budou součástí příslušných průběžných zpráv realizátora.

- Uchazeč popíše, jakým způsobem bude v rámci aktivity postupovat, a detailně specifikuje nabízenou technologii/komponenty. 

Aktivita 1.1.10 Výstavba měrných míst distribuční sítě.

Pro zabezpečení kontroly ztrát v síti bude vybudováno 5 měřících míst:

1)
na odbočné větvi DN250 z výtlačného potrubí z čerpací stanice DN350 pro obce Jasenovo, Duplaja, Grebenac, Katajsovo – měřící místo DN250

2)
odbočení DN125 pro obce B. Subotica, Dobričevo – měřící místo DN125

3)
u ČS Kruščica – měřící místo DN160

4)
odbočení DN225 z potrubí DN350 pro obce Crvena Crkva, Vračev Gaj, B.Palanka – měřící místo DN225

5)
odbočení DN125 z potrubí DN350 pro část Bela Crkva a Kusič – měřící místo DN125.
Každé jednotlivé měřící místo bude obsahovat 2 uzavírací armatury, elektromagnetický měřič průtoku, montážní vložku, odvzdušňovací ventil, vše o průměru odpovídajícímu dimenzi potrubí. Propojení měřícího místa se stávajícím potrubím bude provedeno přírubovými spoji.

Při montáži budou dodrženy uklidňovací délky min. 5 x DN před a 3 x DN za měřičem. Měřicí místa budou osazena do železobetonových šachet s uzamykatelným poklopem. Přesné umístění měřících šachet bude stanoveno po dohodě s provozovatelem, nejlépe v dosahu připojení na elektrickou energii.

- Uchazeč popíše, jakým způsobem bude v rámci aktivity postupovat. 

Výstup 1.2 Jímací objekty prameniště Straža jsou rekonstruovány a revitalizovány.
Vrty B-3/1, B-1/89, B-6 a EB – 1/1 jsou kompletně revitalizovány, rekonstruovány a propojeny do systému včetně elektro a MaR. Stavební část zabezpečuje příjemce.
Aktivita 1.2.1 Demontáž čerpadel a vybavení jímacích objektů včetně technologií měřících šachet a elektroinstalace.

Předmětem aktivity je demontáž stávajících čerpadel a trubních vedení, včetně technologií měřících šachet a elektroinstalace z jímacích objektů B-3/1, B-1/89, B-6 a EB-1/1. 

- Uchazeč popíše, jakým způsobem bude v rámci aktivity postupovat. 

Aktivita 1.2.2 Čištění a revitalizace jímacích objektů - chemicko-mechanická regenerace vrtů.
Jímací vrty B-3/1, B-1/89, B-6 a EB-1/1 budou revitalizovány s využitím technologie chemicko-mechanické regenerace vrtů.

Před zahájením regeneračních prací bude na jednotlivých vrtech pořízen záznam jejich stávajícího stavu ponornou TV kamerou a provedena orientační hydrodynamická zkouška (v minimálním rozsahu 6 h čerpací a 2 h stoupací zkouška).

Na základě zjištěného stavu bude připravena receptura kombinovaného způsobu rehabilitace - mechanická a chemická regenerace. V rámci regenerace bude vrt mechanicky vyčištěn airliftem, aplikován roztok a tento ponechán v tělese vrtu k působení dle receptury, roztok odčerpán, provedeno čištění tlakovými rázy přes obturátory, provedeno mechanické čištění zárubnic kartáči, čištění airliftem.

Po provedení regenerace proběhnou následné TV prohlídky vrtů (doklad úspěšnosti regenerace) a provedeny ověřovací hydrodynamické zkoušky za účelem získání údajů o regenerovaných vrtech. 

Po provedené regeneraci bude odebrán vzorek vody na laboratorní analýzy jímané podzemní vody, po ověření jakostních parametrů bude vrt opět napojen do systému. 

Rehabilitace objektů bude dokumentována technickou zprávou.
- Uchazeč popíše, jakým způsobem bude v rámci aktivity postupovat, a detailně specifikuje nabízenou technologii/komponenty. 

Aktivita 1.2.3 Opravy zhlaví stávajících jímacích objektů.

Součástí aktivity jsou opravy zhlaví stávajících jímacích objektů  - čištění koroze spodního zhlaví studny (tj. části konstrukce studny, která vystupuje nad podlahou šachty studny). V případě, že zhlaví bude poškozené, bude dodáno nové. Součástí dodávky je i nová těsnící příruba na zhlaví studny.
- Uchazeč popíše, jakým způsobem bude v rámci aktivity postupovat, a detailně specifikuje nabízenou technologii/komponenty. 

Aktivita 1.2.4 Dodávka a montáž čerpadel jímacích objektů.

Ve všech čtyřech vrtech B-3/1,B-1/89, B-6,EB-1/1 budou použita shodná čerpadla, splňující uvedené základní parametry:

Vnější průměr čerpadla max. 145 mm

Q = 14 – 17 l/sec

Hmm = 48 - 52 m

Čerpadla budou opatřena nerezovým chladícím pláštěm. Budou zavěšena na výtlačném potrubí DN80 z nerezavějící oceli spojované po 2 metrech přírubovými spoji. Nad čerpadlem bude osazena zpětná klapka. 

Veškeré trubní rozvody budou v nerezovém provedení, jakost materiálu 1.4401 DIN316 AISI, armatury z tvárné litiny. Všechny komponenty systému budou dimenzovány na tlak PN 10.
Údaje o studních jsou uvedeny v tabulce (m):

	Studna
	Kóta terénu
	Kóta spodní úrovně vody
	Kóta čerpadla
	Kóta horní úrovně v ČS
	Geod. výškový rozdíl
	Délka trubky ve studni
	Ø 

	B-3/1
	99,35
	72,40
	43,25
	104,12
	31,72
	56,10
	0,08

	B-1/89
	102,08
	72,34
	43,00
	104,12
	31,78
	59,08
	0,08

	B-6
	102,89
	72,14
	42,10
	104,12
	31,98
	60,79
	0,08

	EB-1/1
	107,83
	73,42
	43,38
	104,12
	30,20
	64,45
	0,08


Čerpadlo bude vč. kabelu, frekvenčního měniče a nerezové redukce R3´´/DN80 PN 16 pro přírubový spoj DN80 na výtlaku čerpadla.
- Uchazeč popíše, jakým způsobem bude v rámci aktivity postupovat a doplní k výše uvedené technické specifikaci čerpací techniky, barevně odlišeným textem, výrobce, typ (model) a technické parametry dodávané techniky, tak aby mohla být konstatována shoda s uvedenými požadavky, případně ponechá stávající technickou specifikaci, které musí plnění dodávky odpovídat. 

Aktivita 1.2.5 Montáž výtlačného potrubí z jímacích objektů včetně měrných šachet s průtokoměry.

V  jímacím objektu bude výtlačné potrubí DN80 propojeno s přírubovým spojem na výtlaku čerpadla. Svislé potrubí FF kusy spojované přírubovými spoji v délkách 2 m, celková délka svislého výtlačného potrubí je 60 m. Nerezová těsnící příruba na zhlaví vrtu, vodorovné výtlačné potrubí DN80 vč. propojení mezi šachtami a při dodržení uklidňovacích délek. Součástí jsou i veškeré tvarovky, přírubové spoje, přídatný materiál a montáž. Celková délka vodorovného úseku od zhlaví studny je cca 12 m. 

S ohledem na nedostatek místa v armaturní šachtě studní a potřebě přesného měření čerpaného množství surové vody z každé regenerované studny budou provedeny nové šachty (případně rozšířeny stávající), ve kterých budou umístěny elektromagnetické průtokoměry. Stavební část zabezpečuje příjemce.

V měrné šachtě bude osazen elektromagnetický měřič průtoku DN80, montážní vložka, uzavírací armatura, odvzdušnění, nerezová přírubová redukce  DN80 / DN150. Pro správnou funkci měřiče je nutné dodržet uklidňovací délky potrubí 5 x DN potrubí před a 3 x DN potrubí za měřičem. 

Specifikace elektromagnetického průtokoměru: příruby DN80, PN 10, integrovaný konvertor signálu, min rozsah průtoku: 1 - 20 l/s.

Veškeré trubní rozvody až po napojení na sběrné potrubí DN150 budou v nerezovém provedení, jakost materiálu 1.4401 DIN316 AISI, armatury z tvárné litiny. Všechny komponenty systému budou dimenzovány na tlak PN 10.
- Uchazeč popíše, jakým způsobem bude v rámci aktivity postupovat a doplní k výše uvedené technické specifikaci čerpací techniky, barevně odlišeným textem, výrobce, typ (model) a technické parametry dodávané techniky, tak aby mohla být konstatována shoda s uvedenými požadavky, případně ponechá stávající technickou specifikaci, které musí plnění dodávky odpovídat. 

Aktivita 1.2.6 Dodávka a montáž elektro a MaR.

V rámci aktivity budou provedeny elektroinstalace a instalován systém měření a regulace (MaR).

V každém regenerovaném jímacím objektu budou umístěny 3 senzory signalizace výšky hladin a na výtlačném potrubí bude umístěno zařízení na měření tlaku. 

U každé studny je vybudován nadzemní objekt – buňka pro umístnění rozvaděčů a automatiky. Rozvaděč  bude  rozměru cca 800 x 800 x 300 mm v provedení IP65 s uzamykáním  a antikorozní  povrchovou ochrannou  (nerezové / plastové provedení), kde bude umístěno kompletní el. vystrojení včetně automatiky. V rozvaděči bude instalováno osvětlení přes mikrospínač / dveřní spínač. Hlavní spínač na přívodu umožní dálkové vypnutí pomocí tlačítka VŠE - STOP na dveřích rozvaděče, na rozvaděči bude umístěn přepínač chodu (ruční nebo automatický) a přepínač režimu spínání vnějšího osvětlení. Na dveřích bude instalován analyzátor sítě na sledování proudu, napětí, výkonu i spotřeby.

Výstupy technologických procesů budou chráněny jističi potřebných parametrů. V rozvaděči bude rovněž umístěn frekvenční měnič, sběrnice po hlavní sjednocení potenciálu.

Instalace venkovního osvětlení bude tvořena 3 ks světel o výkonu min 100 W umístěnými na fasádě buňky ve výšce cca 2,4 m. Bude provedena kabelem  PPOO 3 x 1,5 mm2 uloženého v PVC žlabu. Ovládání bude ručním vypínačem umístěném na dveřích rozvaděče nebo automatickým senzorem.
Instalace vnitřního osvětlení bude tvořena zářivkovým osvětlením min 2 x 36 W v krytí IP65. Střední stupeň osvětlení musí být přes 300 lx. Instalace bude provedena kabelem  
PPOO 3 x 1,5 mm2 uloženým v  PVC žlabu na zdi a stropu objektu. Ovládání bude ručním vypínačem umístěným na zdi ve výšce cca 1,5 m, krytí IP44.

Bude provedena instalace nouzového osvětlení se samostatným napájením, které bude při výpadku síťového napájení funkční min. 3 hodiny. Minimální požadovaný výkon 8 W, IP65. Instalace bude provedena pomocí kabelu  PPOO 3 x 1,5 mm2 uloženým v PVC žlabu.

Instalace zásuvek – bude provedena montáž 1 ks 1f zásuvky a 1 ks 3f zásuvky v krytí IP44, 
I = 16 A na zdi objektu pomocí kabelu PPOO 3(5) x 2,5 mm2 uloženého v PVC žlabech.

Instalace technologických výstupů – čerpadlo bude napájeno kabelem 2YSLCYK 
4 x 16 mm2. Kabel od buňky do šachty bude umístěn v PVC chráničce prům. min 160 mm zakopané v min. hloubce 0,8 m, kabel ve vrtu bude chráněn nerezovou korugovanou chráničkou. Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude provedena pomocí chrániče 25 A, 30 mA.

Uzemnění bude prstenem z pásky FeZn 30 x 4 mm uloženým v  hloubce cca 1 m a vzdáleném 1 m od objektu. Rozvaděč v objektu bude připojen na společnou uzemňovací sběrnici stejně jako všechny kovové části v šachtě. Sjednocení ekvipotenciálních hladin bude provedeno páskou FeZn 30 x 4 mm ve výšce cca 0,5 m nad podlahou objektu pomocí odpovídajících svorek. Na tento pásek budou připojeny všechny kovové části pomocí kabelů nebo FeZn drátu prům. 8 mm.

Systém měření a regulace bude sestaven z centrálního systému dohledu a ovládání umístněného v objektu čerpací stanice Straža (řídící pracoviště) a z lokálních stanic měření umístněných v objektech u jednotlivých regenerovaných jímacích objektů.

Všechny signály z jímacích objektů budou napojeny na PLC (programový kontroler) a budou komunikovat s centrálním počítačovým systémem (řídící centrum) přes GSM/GPRS modem s anténou. 

Systém bude zahrnovat:

PLC (programový logický kontroler) a operátorský panel

Komunikační zařízení pro přenos dat cestou GSM/GPRS - modem (pro vzájemné spojení a komunikaci všech elementů)
Programová podpora – softwarové pakety pro kontrolery a operátorské panely.
PLC – bude umístěn v rozvaděči v objektech jímacích studní a bude přijímat signály z: 

frekvenčního měniče (4 x)

senzorů hladin ve vrtu (3 x)

senzoru tlaku (1 x)

elektromagnetického průtokoměru (2 x)

senzorů indikujících vstup do buňky u vrtu, otevírání poklopu vrtu, otevírání poklopu měřiče průtoku (3 x).
PLC bude obsahovat min. 20 dig. vstupů, 16 dig. výstupů, dva porty RS232C, RS232/422/485 a baterii pro ochranu paměti. Musí umožnit komunikaci s operátorským panelem, analyzátorem sítě a GSM/GPRS modemem.

Komunikační zařízení:

Všechna zařízení budou spojeny přes LAN síť. Zařízení, která nelze propojit LAN budou spojeny přímo s PLC. PLC bude spojeno s řídicím systémem v objektu ČS Straža  pomocí GSM/GPRS modemu. 

Průmyslový modem GSM/GPRS 850/900/1800/1900 MHz bude podporovat průmyslové protokoly, možnost rotování pevných IP adres, point to point, multipoint mode. Založen bude na SIM900 modulu s TCP/IP. Základní funkce umožní přenos protokolů přes GPRS a spojování vzdálených PLC na SCADA programy cestou VPN/GPRS sítě, routování pevných IP adres i posílání záznamů do řídícího centra ze vzdálených objektů. Tímto způsobem přenosu bude zabezpečena funkce vydávání příkazů, archivace, registrace událostí, alarmy, tisk zpráv.

Programová podpora:

Bude použit programový jazyk s funkcemi, které pokryjí celou systémovou hierarchii.

Programování automatického kontroleru: 

Komunikační funkce na úrovni kontroleru

Počítačovou aplikaci pro globální dozor a ovládání – SCADA 

Komunikační funkce na úrovni SCADA aplikace

Programování operátorských dotykových panelů 

Na dveřích rozvaděče automatiky bude operátorský panel, min 7“ dotykový barevný displej pro sledování, ovládání a nastavování kompletního technologického procesu. 

- Uchazeč popíše, jakým způsobem bude v rámci aktivity postupovat a doplní k výše uvedené technické specifikaci čerpací techniky, barevně odlišeným textem, výrobce, typ (model) a technické parametry dodávané techniky, tak aby mohla být konstatována shoda s uvedenými požadavky, případně ponechá stávající technickou specifikaci, které musí plnění dodávky odpovídat. 

Aktivita 1.2.7 Tlaková zkouška, výplach a dezinfekce zabudovaného vybavení.
Osazené čerpací technologie jímacích objektů včetně jejich napojení budou vyčištěny, odzkoušeny a dezinfikovány. Bude zpracován provozní řád v srbském jazyce a spolu s technologií předán příjemci projektových výstupů na základě předávacího protokolu / protokolů, v kterých bude umožněno vyjádření případných připomínek místního partnera. 

Protokoly včetně překladů protokolů do českého jazyka budou součástí příslušných průběžných zpráv realizátora.

- Uchazeč popíše, jakým způsobem bude v rámci aktivity postupovat, a detailně specifikuje nabízenou technologii/komponenty. 

Výstup 1.3 Kapacity podniku Vodovody a kanalizace Bela Crkva jsou zvýšeny v oblasti managementu vodních zdrojů a vodovodní sítě, jejich údržby a provozu.

Aktivita 1.3.1 Školení operátorů a obsluhy technologických zařízení podniku Vodovody a kanalizace Bela Crkva v obsluze a údržbě systému pro zásobování pitnou vodou.

Na základě provozního řádu a dokumentace skutečného provedení (aktivita 1.1.9) budou odborně zaškoleni operátoři zařízení. Školení bude zaměřeno na provozní obsluhu, údržbu a odstraňování poruch systému pro zásobování pitnou vodou vybudovaného v rámci projektu ZRS ČR. Kvalifikované osoby (zaměstnanci podniku Vodovody a kanalizace Bela Crkva) pro zaškolení budou určeny příjemcem projektových výstupů, přičemž jejich počet (minimálně 6 osob) bude stanoven v koordinaci s partnerskou organizací tak, aby byl zajištěn bezproblémový provoz i v případě nepřítomnosti 30 % proškolených pracovníků (nemoc, dovolená atd.).

Školení bude provedeno v srbském jazyce v rozsahu minimálně 2 dní  s doplňujícím/ověřovacím doškolením v rozsahu 1 dne, které bude provedeno před ukončením 1 měsíčního zkušebního provozu. 

Školení budou dokumentována programy školení, školicími materiály, které obdrží účastnící školení, a prezenčními listinami účastníků školení (v srbském jazyce).

Školitelé na závěr přezkouší účastníky školení v teoretických a praktických dovednostech.  V případě úspěšného absolvování testů získají účastníci osvědčení o absolvování školení. O průběhu (včetně vyhodnocení závěrečného zkušebního provozu realizovaného samostatně místními proškolenými operátory) a výsledcích školení bude vyhotovena zpráva  s vyhodnocením školení a reflexí účastníků na kvalitu a přínos pro jejich další rozvoj. Zpráva bude vyhotovena v českém a srbském jazyce a bude spolu s kopiemi osvědčení a certifikátů a fotodokumentací součástí příslušných průběžných zpráv o realizaci projektu ZRS.

- Uchazeč popíše, jak bude školení probíhat. Je nutné zohlednit takový výběr osob, u nichž lze po absolvování školení (ukončení projektu) důvodně předpokládat dlouhodobou perspektivu uplatnění ve správě vodního systému.
Aktivita 1.3.2 Workshop pro zaměstnance podniku Vodovody a kanalizace Bela Crkva zaměřený na oblast managementu vodních zdrojů a vodovodní sítě.

Workshop bude zaměřen na měření a vyhodnocování ztrát vody, analýzu úniků, hodnocení ekonomiky provozu a optimalizaci provozu systému. Součástí workshopu bude i seznámení se způsoby měření ztrát na síti, jejich vyhodnocováním a diagnostikou poruch. Budou představeny systémy (přístroje) pro hledání poruch a úniků vody na vodovodních řadech používané provozovateli vodovodních systémů v ČR. 

Workshop bude určen přednostně pro zaměstnance podniku Vodovody a kanalizace Bela Crkva, s minimálním rozsahem účastníků 15 osob. Podklady pro účastníky workshopu budou zpracovány v srbském jazyce, workshop bude probíhat v srbském jazyce nebo s tlumočením do srbského jazyka.

Workshop bude dokumentován programem, materiály, které obdrží jeho účastníci a prezenční listinou účastníků (v srbském jazyce). Výstupním dokumentem bude pozvánka/program workshopu (v srbském a českém jazyce), prezenční listina účastníků workshopu a fotodokumentace. Uvedené dokumenty budou součástí příslušných průběžných zpráv realizátora o realizaci projektu ZRS.

- Uchazeč popíše, jak bude workshop probíhat a podrobně popíše jeho osnovu.
Aktivita 1.3.3 Seminář pro odbornou veřejnost – voda a její využívání

Seminář bude zaměřený na využívání a ochranu zdrojů vod, nakládání s vodami a jejich úpravu, spotřebu vody a způsoby odkanalizování a čištění odpadních vod v zemích EU a srovnání se situací, normami a legislativou v Srbsku.

Seminář bude určen přednostně pro zastupitele municipality a zaměstnance komunálních podniků municipality Bela Crkva, s minimálním rozsahem účastníků 25 osob.

Rozčleněn bude do základních tematických bloků: využívání a ochrana zdrojů podzemních vod, nakládání s vodami a jejich úprava, spotřeba vod/ekonomika odběru vod, odkanalizování a čištění odpadních vod, z nichž každý bude v délce trvání min. 2 hodiny. Podklady pro účastníky semináře budou zpracovány v srbském jazyce, seminář bude probíhat v srbském jazyce nebo s tlumočením do srbského jazyka.

Seminář bude dokumentován programem a prezenční listinou účastníků (v srbském jazyce). 

Výstupním dokumentem bude pozvánka na seminář, jeho program (v srbském a českém jazyce), prezenční listina účastníků semináře a fotodokumentace. Uvedené dokumenty budou součástí příslušných průběžných zpráv zhotovitele o realizaci projektu ZRS.

- Uchazeč popíše, jak bude seminář probíhat a podrobně popíše jeho osnovu.
Aktivita 1.3.4 Technická podpora při provozu systému zásobování vodou. 

Zhotovitel bude návazně na uvedení systému do provozu a jeho poloprovozní odzkoušení (aktivita 1.1.9) poskytovat příjemci technickou a konzultační podporu při řízení zásobování vodou v délce minimálně 2 měsíců.

Technická podpora a odborný dozor bude prováděn formou konzultací, předávání teoretického i praktického know-how a ověřování dodržování provozního řádu a jeho případnou aktualizací.

Praktické předávání know-how bude odvozeno od nedostatků zjištěných během poskytování technické podpory a bude se týkat především zvýšení schopností operátorů aplikovat správné postupy při obsluze technologického zařízení, vyhodnocování provozních výstupů a řešení nestandardních situací.

- Uchazeč popíše, jakým způsobem bude v rámci aktivity postupovat a jaký rozsah technické podpory poskytne.

6. Postup realizace a monitoring
Projekt bude realizován v souladu s projektovým dokumentem. Řízení projektu a dozor nad správnou realizací projektu budou vícestupňové. V první řadě bude plnění řídit a kontrolovat realizátor v souladu s vlastními interními postupy pro zajištění jakosti prací. Realizace bude probíhat v úzké spolupráci s partnerem projektu, se kterým bude realizátor koordinovat realizaci jednotlivých aktivit, především ve vztahu k časové a technologické návaznosti jednotlivých logických celků projektových aktivit. Dozor nad řádným plněním a podpůrnou koordinační funkci bude v souladu s metodikou ZRS ČR provádět ČRA ve spolupráci se ZÚ Bělehrad. Monitoring aktivit jednotlivých výstupů projektu bude probíhat průběžně a realizátor bude informovat zástupce ČRA o vývoji dosahování výstupů formou průběžných/etapových a ročních zpráv, resp. závěrečné zprávy, viz příslušná smluvní ustanovení.
Časový harmonogram aktivit projektu (příloha č. 4 zadávací dokumentace):
- Uchazeč v rámci své nabídky vyplní a upraví Časový harmonogram aktivit projektu (vzor uveden v příloze č. 5 zadávací dokumentace), který přiloží jako přílohu k projektovému dokumentu.

Způsob řešení záručních oprav: 
- Uchazeč popíše způsob řešení záručních oprav, včetně místa pro převzetí do/předání ze záručního servisu, doby potřebné k započetí opravy od okamžiku nahlášení závady. Návrh musí být reálně proveditelný a musí obsahovat opatření k minimalizaci dopadu opravy na provoz systému. 
DALŠÍ AKTIVITY SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTEM - ZVYŠOVÁNÍ POVĚDOMÍ O PROJEKTU A ZRS ČR 
Realizátor bude v průběhu realizace projektu soustavně zvyšovat povědomí veřejnosti, státní správy a mezinárodní donorské komunity v Srbsku o ZRS ČR a aktivitách projektu samotného. Realizátor je povinen ve všech fázích realizace projektu zajistit vhodným způsobem zviditelnění ZRS ČR, a to jak v místech realizace projektu, tak při jeho prezentaci v médiích či na internetu, přičemž bude dodržovat „Pravidla, povinnosti a doporučení pro zajištění vnější prezentace (publicity) ZRS ČR pro realizátory projektů“ (příloha č. 7 smlouvy). 
Vytvoření a zveřejnění dvou tiskových zpráv 

Realizátor vydá po konzultaci s ČRA (a rovněž se ZÚ ČR v zemi realizace projektu) tiskovou zprávu pro místní, případně i česká média, a to na začátku a po ukončení projektu. Informace o realizaci projektu je nezbytné rovněž zveřejnit na webových stránkách realizátora (v případě, že realizátor takové stránky provozuje) i v jeho výročních zprávách. 

Vytvoření propagačních materiálů 

V rámci této aktivity realizátor vytvoří propagační letáky obsahující informace o výstupech projektu a o ZRS ČR v Srbsku. Obsah a podoba letáků bude konzultována se zadavatelem, který dodá text o ZRS ČR, a výslednou podobu schválí. Letáky budou vyrobeny minimálně v množství 300 ks v srbském jazyce a 300 ks v anglickém jazyce. Překlad do anglického a srbského jazyka a výrobu letáků zajistí realizátor. 100 ks letáků od každé jazykové mutace předá realizátor zadavateli, stejné množství předá ZÚ ČR v Bělehradě. Zbývající letáky bude vhodným způsobem distribuovat v rámci projektu při jednotlivých aktivitách. 

Vytvoření informačních panelů 

Realizátor vytvoří informační panely o projektu. Panely budou zpracovány v anglickém a srbském jazyce a budou obsahovat minimálně následující: logo ZRS ČR v anglické verzi, jméno projektu, termín realizace, text (hesla) reklamního stylu prezentující přínos projektu. Panely budou vyrobeny z pevného materiálu, budou otěruvzdorné a odolné proti poškozením vlivem počasí a slunečního záření. Rozměry panelů budou mít formát zhruba 2x1m. Podobu panelů předloží realizátor ke schválení ČRA a následně je po dohodě s odpovědnými zástupci státního podniku Vodovody a kanalizace Bela Crkva nainstaluje na vhodném místě ve všech lokalitách realizace projektu. 
Označení dodané technologie a vybavení 

Realizátor označí veškerou dodanou technologii a vybavení (kde to podmínky a provedení konkrétního výrobku/vybavení dovolí) logem ZRS ČR v anglické verzi. Provedení musí odpovídat umístění - realizátor by měl vzít v potaz možné poškození místní komunitou, musí zajistit stálost barev, musí být nesmytelné, otěruvzdorné a odpovídající velikosti. 

Další aktivity zvyšování povědomí o ZRS ČR a projektu v Srbsku 

Realizaci dalších aktivit zvyšování povědomí o ZRS ČR a informování o projektu v Srbsku bude realizátor konzultovat s ČRA. 
7. Faktory kvality a udržitelnosti výsledků projektu 
7.1 Participace a vlastnictví projektu příjemci

Projekt byl připraven ve spolupráci s příjemci a vychází z jejich požadavků. Implementace projektu je partnerskou organizací považována za prioritu a lze proto z její strany očekávat maximální podporu. Realizace projektu bude probíhat za aktivní účasti relevantních zástupců srbské státní správy, kteří poskytnou potřebné informace, budou se aktivně účastnit při realizaci jednotlivých aktivit a budou také příjemci jednotlivých výstupů projektu. 

Závazky srbské a české strany v rámci projektu budou předmětem Memoranda o porozumění, které bude pravděpodobně uzavřeno v květnu 2015.
- Uchazeč popíše opatření, která zajistí, aby příjemci projektu měli oprávněný pocit, že je projekt jejich, a byla zajištěna maximální míra jejich účasti během realizace projektu a monitoringu.

7.2 Vedlejší dopady projektu

Kromě zvýšení stávající funkčnosti zásobování pitnou vodou přispěje realizace projektu také ke zlepšení managementu vodních zdrojů a hygienické situace obyvatel municipality, čímž povede také k posílení potenciálu sociálního a ekonomického rozvoje municipality. Vedlejším dopadem projektu je účelnější využívání přírodních zdrojů, a to v důsledku snížení nároků na energetické vstupy do technologií a zejména efektivním využíváním zásob podzemních vod. 
7.3 Sociální a kulturní faktory

Projekt zohledňuje místní specifika problematiky, vztahy jednotlivých zainteresovaných stran, nastavení pracovních vztahů a zvyklostí a další relevantní faktory takovým způsobem, aby minimalizoval rizika, která by mohla vzniknout jejich opomenutím. Projekt přispěje k zlepšení životních podmínek populace a k jejich ochraně, a tím i ke stabilizaci sociální situace.
- Uchazeč doplní, jakým způsobem zohlední sociální a kulturní faktory, které by mohly ovlivnit (pozitivně nebo negativně) realizaci projektu. 

7.4 Rovný přístup žen a mužů

Projekt bude podporovat rovné zapojení mužů a žen do projektu. Zvyšování ekonomické úrovně státu přispívá významně, byť nepřímo, k odstranění nerovnosti mezi začleněním žen a mužů ve společnosti.
- Uchazeč popíše konkrétní opatření v rámci projektu, které budou mít za cíl snížit nerovnost mezi pohlavími.

7.5 Vhodná technologie

Relevance jednotlivých výstupů a navrhovaná technologie byla ověřena na základě předchozích zakázek a zjištění provedených v rámci jednání se srbskými partnery, které analyzovaly stav zásobování vodou municipality, vzaly v potaz jednotlivé faktory ovlivňující jeho současnou podobu, včetně ověření místní dostupnosti jednotlivých materiálů a technologií, obeznámenosti pracovníků s jejich obsluhou a dostupnosti náhradních dílů.
Zvolená technologie je šetrná k životnímu prostředí.
7.6 Dopady na životní prostředí  

Realizace projektu bude mít v důsledku příznivý dopad na životní prostředí, přičemž při realizaci projektu budou přijata veškerá opatření, aby bylo eliminováno jeho poškození. Výstupy projektu zvýší úroveň ochrany vodních zdrojů, především v důsledku snížení možností jejich kontaminace a přetěžování hydrogeologických struktur, z nichž je voda jímána. 
- Uchazeč doplní, jakým způsobem ošetří potenciální rizika vzešlá z realizace projektu, ohrožující životního prostředí. 

7.7 Ekonomická a finanční životaschopnost projektu


- Uchazeč popíše opatření v rámci projektu, která zajistí dlouhodobou udržitelnost výsledků projektu (např. místně zajištěné financování na údržbu a opravu, příp. rozšíření stávajícího systému aj.). 

7.8 Management a organizace

- Uchazeč popíše personální zajištění řízení projektu a realizace a koordinace jednotlivých aktivit (vč. odpovědnosti jednotlivých členů realizačního týmu ve vztahu k příslušným aktivitám), včetně přímého dohledu nad jejich plánovaným plněním, a to i na straně partnera. 
- Uchazeč dále popíše způsob komunikace s partnerskou organizací a její zapojení do realizace projektu, přičemž bude brát v potaz schopnosti a závazky partnera při realizaci projektu i pro pokračování ve využívání výsledků projektu po jeho ukončení. Důležitým aspektem je naplánování postupného plného převzetí projektu partnerskou organizací. 
- Zadavatel preferuje stálou přítomnost alespoň jednoho člena realizačního týmu na místě realizace, a to ideálně formou místního koordinátora, jehož výběr by měl proběhnout v úvodní fázi projektu za případné spolupráce partnera projektu. 
- Uchazeč dále doplní, ve formě tabulky, plánované zapojení jednotlivých členů realizačního týmu, zejména osob splňujících kvalifikaci dle kapitoly 5.4 zadávací dokumentace (k § 56 odst. 1 písm. b) ZVZ), tzn. počet pracovních dní jak přímo v místě realizace, tedy v municipalitě Bela Crkva v Srbsku, tak mimo místo realizace (např. v ČR) a to pro oba údaje u každé osoby v každém kalendářním roce realizace.
8. Analýza rizik a předpokladů
Základním předpokladem pro úspěšnou realizaci projektu je politická a ekonomická stabilita v regionu a z ní vyplývající trvající zájem ze strany příjemce a ostatních partnerů projektu. Realizace projektu a jednotlivých aktivit je závislá na koordinaci s příjemcem a partnerem, jejich dostatečné kvalifikovanosti a ochotě spolupracovat a poskytovat nezbytné informace, podklady a součinnost.

Pro zajištění udržitelnosti a dalšího rozvoje výstupů projektu je nezbytná personální stabilita vyškolených osob z řad státního podniku Vodovody a kanalizace Bela Crkva. 
- Uchazeč doplní analýzu rizik a předpokladů včetně kontrolních mechanismů a případného řešení.

9. Výčet příloh projektového dokumentu

Příloha č. 1 
Matice logického rámce projektu
Příloha č. 2
Technologická schémata a výkresová dokumentace (v elektronické podobě)



ČS Straža

Technologická schemata


Axonometrické schéma technologického zařízení ČS Straža

Výkresová část

Př. 1
Přehledná situace technického řešení

Př. 2
Základní dispozice – přízemí

Př. 3
Řez A-A

Př. 4
Řez B-B

Př. 5
Vodoměrná šachta na výstupu

Př. 6
Vodoměrná šachta na vstupu

Př. 7
Stávající stav technologie, přízemí

Př. 8
Dočasné provizorní napojení, přízemí

Př. 9
Elektro, Konfigurace systému

Př. 10
Elektro, Technologické schéma

Jímací vrty

Technologická schemata


Axonometrické schéma vystrojení jímacích studní

Výkresová část

Př. 1
Přehledná situace technického řešení

Př. 2
Situace jímacího území

Př. 3/4
Jímací vrty, stávající stav (půdorys, řez)

Př. 5
Jímací vrt, nový stav (půdorys)

Př. 6
Jímací vrt, nový stav (řez) 

Př. 7
Elektro jímací vrty, Konfigurace systému

Př. 8
Elektro jímací vrty, Technologické schéma



