

Matice logického rámce

(Logframe Matrix)

Rozvoj systému šlechtění masného skotu v Bosně a Hercegovině

	Popis projektu (intervenční logika)	Objektivně ověřitelné ukazatele (indikátory)	Zdroje ověření ukazatelů	Předpoklady a rizika (klíčové externí faktory ovlivňující průběh a úspěšnost projektu)
Záměr	Zavedení standardních postupů šlechtění plemen masného skotu v Bosně a Hercegovině a zvýšení míry potravinové soběstačnosti v produkci hovězího masa	Domácí produkce plemenných zvířat splňující chovné standardy, dominantní zastoupení místního hovězího masa na lokálních trzích	Evidence chovatelských center, evidence plemenné knihy, přehled skladby masných produktů na trzích	
Cíle	<p>1) Posílení legislativního rámce spojeného s chovem zvířat v Bosně a Hercegovině a jeho přiblížení evropským standardům</p> <p>2) Zavedení a rozvoj šlechtitelských center, budování kapacit a posílení efektivity jednotlivých aktérů z oblasti šlechtění a chovu skotu v Bosně a Hercegovině</p>	<p>2 kontroly chovů v RS za rok od roku 2015, existující legislativní rámec pro FBiH do konce roku 2015</p> <p>2 šlechtitelská centra s 240 kusy masného skotu v plném provozu (prodávající, odkupující plemeníky a ID), v centrech jsou aplikovány aktuální postupy a zásady plemenných chovů (dle metodických příruček)</p> <p>20 vyškolených farmářů mající znalosti o managementu, vedení chovu a správných</p>	<p>Zákon o chovu zvířat v RS, včetně části uvádějící záznamy o kontrolách v RS, návrh zákona pro chov zvířat v FBiH</p> <p>Zakládající, strategické a metodické dokumenty pro chod družstev a plemenných center, plemenné knihy, metodické příručky a školicí materiály</p>	<p>Předpoklady: Aplikace a dodržování legislativního rámce spojeného s jednotlivými aspekty chovu zvířat, včetně funkčních kontrolních mechanismů</p> <p>Předpoklady: Šlechtitelská centra jsou vedena způsobilým personálem dle příslušných metodik a produkují zdravé kusy skotu o které je zájem na místním trhu</p>

		chovatelských praktikách		
Výstupy	V1.1 Ošetření kontrolních mechanismů legislativy pro chov a šlechtění zvířat a jejich efektivní převedení do praxe v RS	4 kontroly chovů šlechtění skotu během projektového cyklu	záznamy o kontrole identifikující kontrolujícího, fotodokumentace	Předpoklady: Zájem o vytvoření a důslednou aplikaci kontrolních mechanismů ke stávajícím zákonům v RS Rizika: Nenadálá změna politické situace v zemi vedoucí ke stáhnutí dané problematiky z oblasti priorit, radikální personální změny na příslušných úřadech
	V1.2 Vytvoření legislativy pro chov a šlechtění zvířat, včetně kontrolních mechanismů na základě legislativy v FBiH	legislativní dokument podán ke schválení na konci projektu	rozpracovaný legislativní dokument, fotodokumentace	Předpoklady: Zájem o vytvoření a sladění těchto zákonů, alespoň částečná spolupráce RS a FBiH Rizika: Nenadálá změna politické situace v zemi vedoucí ke stáhnutí dané problematiky z oblasti priorit, radikální personální změny mezi tvůrci legislativy, nepřekonatelné odmítání ke spolupráci mezi RS a FBiH
	V2.1 Založení funkčního zázemí pro reprocentrum v RS	Oprávněné vlastnictví pozemku centra, funkční centrum s kapacitou pro chov 200 kusů do konce roku 2013, založené chovatelské družstvo o 20 členech do poloviny roku 2014, 700 krav v evidenci.	Dokumenty o vlastnictví areálu, o stanovení kapacit projektu a pro rekonstrukci; dodávací dokumenty pro techniku, dokumenty o založení družstva	Předpoklady: Přetrvávající podpora centra ze strany ministerstva a zainteresovaných chovatelů
	V2.2 Založení polního plemenářského centra v FBiH	12 identifikovaných chovatelů, ustanovené družstvo s 20 členy (nebo 700 krav v evidenci) do	Dokumenty ustanovující družstvo s evidovanými členy, plemenná kniha	Předpoklady: zájem ze strany dostatečného počtu chovatelů v FBiH o vedení a rozvoj centra

	<p>V2.3 Uvedení šlechtitelského centra do chodu, šlechtění V RS a FBiH</p> <p>V 2.4 Budování kapacit, know-how a posílení efektivity jednotlivých aktérů v oblasti šlechtitelství a chovu zvířat v RS a FBiH</p>	<p>poloviny roku 2014, plemenná kniha s20 evidovanými zvířaty do poloviny roku 2014</p> <p>Roční produkce 40 plemenů od roku 2014, 5000 odebraných ID za rok v reprocentru v RS od roku 2014, 60 ročně odprodaných kusů od roku 2015, plemenná kniha v RS,</p> <p>70% z každé skupiny vyškolených úspěšně absolvuje závěrečný test, v centrech budou aplikovány postupy a zásady, které budou zmíněny na školeních, 2x1 vzájemná návštěva mezi centry mezi lety 2014-2015, 15 účastníků navštíví alespoň 6 odborných pracovišť na cestě do ČR v roce 2014</p>	<p>Plemenné knihy pro každé z center evidující všechna zvířata, dokumenty evidující provoz center a jejich činnosti (odběr ID, odprodej zvířat atd.)</p> <p>prezenční listina ze školení, vzájemné návštěvy center a cesty do ČR, vstupní a výstupní testy, fotodokumentace ze školení, vzájemné návštěvy a cesty do ČR, metodické příručky, školící materiály,</p>	<p>Předpoklady: Funkční organizační struktury center, dodržování základních ustanovení ohledně čisté plemenitby</p> <p>Předpoklady: Zájem o budování a posílení kapacit ze strany všech zainteresovaných aktérů</p>
Aktivita	<p>A1.1.1 Školení ministerských pracovníků a kontrolních orgánů o efektivitě a nutnosti legislativních opatření a kontrol pro chov a šlechtění zvířat v RS</p> <p>A1.1.2 Odborná asistence při zavádění ošetrovacích a motivačních mechanismů jednotlivých opatření do legislativy v RS</p> <p>A1.1.3. Odborná asistence při provádění kontrolních procesů, školení o nich RS</p> <p>A1.1.4 Monitoring provádění kontrol a úspěšnosti zavedení</p>	Prostředky	Rozpočet	<p>Předpoklady: pracovníci na ministerstvu budou otevření ke spolupráci i ke kontrolním opatřením, uvolní/posílí kapacity ke kontrolám</p> <p>Rizika: Pracovníci nebudou chtít zavést sankční ochranná opatření, korupce</p>

	<p>vyšší míry odpovědnosti RS</p> <p>A1.2.1 Školení ministerských pracovníků a kontrolních orgánů o efektivitě a nutnosti legislativních opatření a kontrol pro chov a šlechtění zvířat v FBiH</p> <p>A1.2.2 Facilitace a zprostředkování komunikace s RS pro zavádění legislativy v oblasti chovu hospodářských zvířat v FBiH</p> <p>A1.2.3 Odborná asistence při zavádění ošetrovacích a motivačních mechanismů jednotlivých opatření FBiH</p> <p>A 2.1.1 Společný výběr a ošetření vlastnictví lokality pro reprocentrum v RS</p> <p>A 2.1.2 Stanovení kapacit prostor a krmivové základny</p> <p>A 2.1.3 Podkladové dokumenty pro rekonstrukci a rozšíření současného centra v Kalinoviku</p> <p>A 2.1.4 Dodání techniky pro výrobu krmiv a pastevní chov</p> <p>A 2.1.5 Vybudování krmivové základny pro chov</p> <p>A 2.1.6 Ustanovení organizační struktury centra včetně způsobu fungování a založení chovatelského družstva</p> <p>A 2.1.7 Rozšíření a zprovoznění všech budov a příslušenství centra</p> <p>A 2.2.1. Identifikace chovatelů a ustanovení smluvních podmínek jakožto rámcových podmínek členství v družstvu</p> <p>A 2.2.2. Založení chovatelského družstva a tvorba stanov, včetně smluvních podmínek pro podporu z projektu a kanceláře družstva</p> <p>A 2.2.3. Založení plemenné a evidenční knihy</p> <p>A 2.2.4. Monitoring chovatelských podmínek jednotlivých chovatelů, návrhy na dovybavení technikou</p> <p>A 2.2.5 Dodávka zemědělské techniky pro chovatele v FBiH</p> <p>A 2.3.1 Identifikace, výběr a dovoz zvířat</p>			<p>Předpoklady: pracovníci na ministerstvu budou otevření ke spolupráci a ochotni přijmout podobnou legislativu s RS, nebo alespoň jiné země se zavedenou funkční legislativou v této oblasti</p> <p>Předpoklad: Bude vyhrazen prostor pro budoucí objekt s vyjasněnými vlastnickými právy, fungující infrastruktura a přístup k objektu</p> <p>Předpoklad: Bude identifikován dostatečný počet zájemců, motivovaných zúčastnit se projektu a respektující všechny úmluvy</p> <p>Předpoklad: Centra budou připravena k chodu a správnému fungování,</p>
--	--	--	--	---

	<p>A 2.3.2 Založení plemenné a evidenční knihy v RS</p> <p>A 2.3.3 Příprava a volba strategie/metodiky chovu (ID/býk), včetně prodeje, výměny, atd.</p> <p>A 2.3.4 Sestavení vlastních přípařovacích plánů a jejich realizace</p> <p>A 2.3.5 Pravidelné kontroly, měření a monitoring chovu</p> <p>A 2.3.6 Zavedení supervize nad respektováním metodiky provozu centra</p> <p>A 2.3.7 Komunikace a koordinace chovatelských center s jednotlivými relevantními aktéry</p> <p>A 2.3.8 Vzájemná komunikace mezi reprocentrem v RS a polním odchovem v FBiH</p> <p>A 2.4.1 Školení chovatelů/farmářů o managementu chovu zvířat, smyslu a pravidlech plemenitby v RS, FBiH</p> <p>A 2.4.2 Tvorba metodiky pro funkce a smysl plemenného chovu, monitoring a kontroly</p> <p>A 2.4.3 Školení o smyslu, funkcích a principech fungování šlechtitelského centra/polních odchovů</p> <p>A 2.4.4 Školení odborných pracovníků na odběr, zacházení, skladování a aplikaci ID v RS i FBiH</p> <p>A 2.4.5 Školení o technických parametrech chovu, krmných dávkách, skladbě, skladování atd.</p> <p>A 2.4.6 Poznávací cesta do ČR pro členy družstev a zaměstnance reprocentra z jednotlivých entit</p> <p>A 2.4.7 Výměna zkušeností mezi jednotlivými centry v RS a FBiH</p>			<p>v obou případech budou respektovány zásady šlechtění a bude vedena pravidelná evidence chodu chovu, včetně průběžných měření a podaří se najít a uvést v průběh systém odkupu býčků/telat</p> <p>Riziko: Chovatelé nebudou respektovat, že zvíře nesmí být připuštěno přirozenou plemenitbou v terénu (již druhá generace by zpochybnila celý smysl), nebude možné odprodat vyšlechtěná zvířata z důvodu nedostatku povědomí o výhodách vlastnictví plemenných zvířat</p> <p>Předpoklad: o uvedená školení a jejich úvod do praxe bude dostačující zájem</p>
--	--	--	--	--

Výchozí podmínky (vstupní předpoklady)

Zájem o téma projektu a příhodné podmínky pro uskutečnění jeho záměrů. Vůle alespoň k minimální spolupráci mezi RS a FBiH, dostatečný počet zainteresovaných chovatelů.