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Příloha č. 1
MATICE LOGICKÉHO RÁMCE
	
	Popis projektu

(intervenční logika)
	Objektivně 

ověřitelné

ukazatele

(indikátory)


	Zdroje ověření

ukazatelů


	Předpoklady a

rizika

(klíčové externí faktory

  ovlivňující průběh a úspěšnost projektu)


	Záměr
	Přispět ke zlepšení životního prostředí a podmínek pro podnikání v Ulánbátaru prostřednictvím zvýšení stability dodávek elektřiny a tepla
	· Počet výpadků dodávky tepla a elektřiny je minimalizován
· Odběratelé elektrárny č. 3 mají po ukončení projektu stabilní dodávky tepla, technické páry a elektrické energie (s minimálním kolísáním napětí)
	· Provozní záznamy elektrárny č. 3 v Ulánbátaru
	

	Cíle
	1. Zvýšení spolehlivosti a efektivity dodávky uhlí pro kotle vysokotlaké části elektrárny č. 3 v Ulánbátaru



	· Po dokončení projektu nedochází k výpadkům dodávky uhlí do kotlů vysokotlaké části elektrárny způsobeným chybami (technickými i lidskými) v úseku zauhlování
· Energetická náročnost provozu zauhlování je po dokončení projektu snížena o 5%


	· Provozní záznamy systému zauhlování

	· Ostatní provozy elektrárny č. 3 si zachovají nebo zlepší stávající spolehlivost
· Pracovníci elektrárny využívají vypočtené hodnoty účinnosti kotlů k zefektivnění jejich provozu

	Výstupy
	1.1. Systém dopravy uhlí pro kotle vysokotlaké části elektrárny č. 3 v Ulánbátaru je plně automatizován a dálkově řízen

1.2. Úsek zauhlování poskytuje data o množství uhlí dodávaného do jednotlivých kotlů vysokotlaké části elektrárny č. 3 v Ulánbátaru, potřebná pro umožnění výpočtu účinnosti jednotlivých kotlů vysokotlaké části elektrárny č. 3 v Ulánbátaru
1.3. Kvalifikace pracovníků úseku zauhlování je zvýšena




	· Systém zauhlování je po dokončení projektu ovládaný z centrálního velínu Starý systém ovládání zauhlování je odstraněn

· Pásové váhy na pásových dopravnících LK3A a LK3B váží s přesností větší, než 1%
· Data o množství dodaného uhlí jsou po dokončení projektu průběžně předávána úseku řízení kotlů vysokotlaké části elektrárny

· Pracovníci úseku zauhlování po ukončení projektu bezchybně ovládají nově instalovaný systém




	· fyzická kontrola provozu systému zauhlování – monitoring, provozní záznamy
· Záznamy o zkouškách přesnosti a kalibraci pásových vah

· Záznamy naměřených hodnot z  vah na pásových dopravnících LK3A a LK3B, provozní záznamy úseku řízení kotlů vysokotlaké části elektrárny
· Výsledky zkoušek vyškolených pracovníků (včetně praktických), kopie certifikátů o absolvování školení, prezenční listiny, protokoly ze školení
· Fyzická kontrola pracovních postupů – monitoring, pracovníků úseku zauhlování
	· Jsou k dispozici data o výrobě páry a vlastnostech uhlí
· Data z vah na pásových dopravnících jsou zaznamenávána a uchovávána

· Dodané zařízení je provozováno podle návodu dodavatele

· Nedojde k trvalému odstavení elektrárny č. 3 v Ulánbátaru

	Aktivity
	Činnosti, které je nezbytné vykonat pro

vyprodukování výstupů


	Prostředky

shrnutí vstupů nutných

pro realizaci aktivit


	Rozpočet

shrnutí finančních prostředků nutných k zajištění vstupů


	Předpoklady, které musí být splněny, aby realizace aktivit vedla k vyprodukování výstupů

	
	1.1.1. Instalace a zprovoznění centrálního řízení pásových dopravníků uhlí z hlavního velínu zauhlování a vybavení velínu

1.1.2. Automatizace pásových dopravníků uhlí, včetně instalace bezpečnostních a řídících prvků a kamerového systému a řízení vibračních podavačů uhlí
1.1.3. Automatizace a osazení kontrolních měření teploty a vibrací na motory drtiče uhlí MB20*20A a MB20*20B a kamerového systému

1.1.4. Automatizace vyklápění vagonů A a B, včetně automatizace posunu vagonů a automatizace drtičů a instalace kamerového systému v prostoru vyklápění vagonů.

1.2.1. Instalace nového měření hladin uhlí v zásobnících před kotli

1.2.2. Instalace motorů na řízení pluhů nad zásobníky a instalace ovládání pluhů

1.2.3. Instalace pásových vah na pásy LK-3A a LK3B

1.2.4. Zapojení pásových vah do systému automatizace, včetně sběru naměřených dat, jejich archivace a distribuce
1.2.5.  Zpracování návrhu předávání dat o množství dodaného uhlí úseku řízení kotlů vysokotlaké části elektrárny

1.3.1. Školení pracovníků vyklápění vagonů k obsluze modernizovaného zařízení vyklápění vagonů

1.3.2. Školení pracovníků centrálního velínu zauhlování k obsluze automatizovaného systému zauhlovacích pásů

1.3.3. Školení pracovníků místní obsluhy jednotlivých pásových dopravníků uhlí
1.3.4. Školení pracovníků obsluhy vah na dopravnících LK3A a LK3B

1.3.5. Školení technologů a managementu zauhlování v Mongolsku a v obdobných provozech v ČR 
	Lidské, finanční a materiálové zdroje uvedené v projektovém dokumentu
	Uveden v etapovém rozpočtu
	· Realizace předpokládaných dodávek ze strany partnera projektu, dodržení závazku ke kofinancování
· Nedojde k poškození nebo zcizení technologie v průběhu přepravy do MNG
· Jednotlivé cechy el spolu komunikují a spolupracují

· Vyškolení pracovníci využívají osvojené znalosti a dovednosti

	
	
	
	
	Výchozí podmínky

(vstupní předpoklady)

· Trvající zájem příjemce projektu o jeho realizaci

· Spolupráce elektrárny při zavádění nové technologie, umožnění odstávek zařízení 
· Volba vhodných pracovníků pro absolvování školení a jejich aktivní participace
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