
Příloha č. 4 – Harmonogram prací 

 

 

 

 říjen 2026 listopad 2026 prosinec 2026 leden 2027 únor 2027 

počet 

týdnů 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Zajištění veškerých oznámení a vyjádření 
                    

Převzetí staveniště 
                    

Související činnosti - vedlejší rozpočtové náklady 
                    

Související činnosti - odvoz sutě, přesun hmot 
                    

Objednávání materiálu a příprava (vytyčení sítí) 
                    

Kácení dřevin* 
                    

Zemní práce 
                    

Zpevněné plochy 
                    

Ostatní konstrukce a práce 
                    

Dokončovací práce, předání 
                    

 

* Kácení dřevin je podle Stavebního povolení možné zahájit nejdříve dne 1. 11. 2026 

 

Termíny kontrolních dnů: 

XX. 10. 2026 XX. 10. 2026   

XX. 11. 2026 XX. 11. 2026 XX. 11. 2026 XX. 11. 2026 

XX. 12. 2026 XX. 12. 2026 XX. 12. 2026 XX. 12. 2026 

XX. 1. 2027 XX. 1. 2027 XX. 1. 2027 XX. 1. 2027 

XX. 2. 2027 XX. 2. 2027 XX. 2. 2027 XX. 2. 2027 

 


