DODATECNA INFORMACE ¢&. 7

Zadavatel: Mésto Novy Bydzov

Sidlo: Masarykovo namésti 1, 504 01 Novy BydZov
 (of 002 69 247

jednajici: Ing. Pavel Louda, starosta

Nazev vereiné zakazky:

.,Novostavba domova pro seniory - Novy BydZov,,

Nadlimitni vefejna zakazka na stavebni préce, zadévané v otevieném tizeni v souladu se zdkonem . 134/2016
Sb., o zad&vani vefejnych zakézek, v platném znéni (dale jen LZakon® a/nebo ,ZZVZ")

Zadavatel vySe uvedené vefejné zakazky timto poskytuje, v souladu s § 98 odst. 3a § 99
zakona &. 134/2016 Sb. ZZVZ, vysvétleni a doplnéni zadédvaci dokumentace jako odpovéd
na dotazy G&astnikl vyb&rového fizeni ze dne 1.- 3. 11. 2023:

Dotazy Ucastnika €. 1:

Dotaz &. 1: V Zadédvaci dokumentaci v kapitole VII. je napsano, ze poloiky v soupisu
praci mohou byt ocenény nulou. UpozornUJeme, Ye v ptipadé ocenéni polozek nulou se
stanou nabidky jednotlivych uchazedl netransparentni a vzajemné neporovnatelne Podle
nageho nédzoru zadavatel v rdmci hodnoceni nabidek ze soupisu praci nepozna, zda
dodavatel opravdu ocenil dané polozky nulou, ¢i pouze o odpovidajici hodnotu navysil
jiné polozky v rémci stejnych &i jinych kapitol. Zadavatel se timto ustanovenim podle
naseho ndzoru vystavuje vycerpavajici procedure posuzovani mimoradné nizkych
nabidkovych cen. UvaZuje zadavatel o zméné tohoto ustanoveni?

Odpovéd zadavatele:

Dotaz 1: Zadavatel trva na znéni kapitoly VII.

Dotazy Ucastnika €. 2:

Dotaz 1: Clanek II. odst. 2 V rémci pfedmétného ustanoveni zhotovitel prohladuje, Ze se
seznamil s projektovou dokumentaci a ,proti jejimu obsahu a formé& nevznasi Zzadné
nédmitky." Navrhujeme vy$e uvedenou citaci v zavorkach ze smlouvy vypustit. Uvedena
citace zavddvad pochybnosti, zda zadavatel vefejné zakazky nedmérnym zplsobem
neprenasi své povinnosti a odpovédnost za stav a Uplnost zadavaci dokumentace ze
zadavatele na zhotovitele a nepostupuje tak v pfimém rozporu ustanovenim § 36 odst. 3
ZZVZ.

Dotaz 2: Clanek II. odst. 3 posledni odstavec Posedni odstavec citovaného ¢lanku prendsi
na zhotovitele povinnost zpracovat dalSi projektovou dokumentaci (a vSechny dalsi
projekéni ¢innosti) v pripadé, kdy tak bude nezbytné& nutné k provedeni dila, a to bezplatné
v rémci ceny dila. Zadavatel vefejné zakazky je v souladu s ustanovenim § 36 odst. 3
ZZVZ odpovédny za stav a Uplnost zadavaci dokumentace, s tim Ze tato dokumentace musi
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byt Uplné a spravna. Nelze pfenadet tyto povinnosti zadavatele na zhotovitele. Nutnost
vytvoreni dalSi dokumentace mUzZe vznikat pouze v pfipadé vicepraci a v takovém pfipadé
ma byt projektové dokumentace vyhotovend zhotovitele hrazena zadavatelem. Zéddme
¢lanek odstranit.

Dotaz 3: Clanek VI. odst. 1 SoD potitd v soutasné dobé s fixnim terminem zahajeni
realizace stavby (1.2.2024) a s maximalni dobou realizace (15 mésicd). Zhotovitel
pfipravuje svoji nabidku a harmonogram ve vztahu k vy$e uvedenym datlim. Jak by se ale
postupovalo v pfipadé, kdy by termin zahajeni realizace byl posunut? Zhotovitel nyni pocita
s urditou technologickou navaznosti praci, ale posunutim terminu zahajeni stavby by mohlo
dojit k posunuti technologicky citlivych praci do klimaticky nepfiznivého obdobi a z toho
plynouci nutnosti tyto prace odloZit na pozdéjsi dobu. Zadame o moZnost prodlouzeni doby
realizace stavby o minimalné 3 mésice v pFipadé, kdy termin realizace stavby bude posunut
o vice jak jeden mésic.

Dotaz 4: Clanek VIII. odst. 8 Lhiita pro kontrolu praci, které maji byt pfistim postupem
zakryty je pfili§ dlouha (3 pracovni dny). Zadame jeden pracovni den. U tohoto typu stavby
je TDI pfitomen na stavbé denné (nelze si pfedstavit jinak) a neni tak davod, aby si dané
prace nezkontrolovat po upozornéni nasledujici den. Praxi beztak probiha kontrola ze
strany TDI nejpozdéji nasledujici den. Navrhované 3 pracovni dny mohou negativné
ovliviiovat navaznost praci a harmonogram.

Dotaz 5: Clanek IX. odst. 2 Neni jasné uréeno, co se rozumi dokonéenym dilem. Smlouva
stanovi, cit.: ,Dokon¢enym dilem se rozumi dilo, které je bez vad a nedodélkl, nebo které
mé& pouze drobné vady a nedostatky nebranici kolaudaci a naslednému neomezenému
uzivani dila.® Toto ustanoveni umoziuje dva vyklady bud je dilo bez vad a nedodélki nebo
ma pouze drobné vady a nedostatky. Navrhujeme jasné upfesnéni ve smyslu, Ze za
dokondené dilo se povaZuje i dilo, které ma pouze drobné vady a nedostatky nebranici
kolaudaci a ndslednému neomezenému uzivani dila.

Dotaz 6: Clanek XII. odst. 1 Smiuvni pokuta za prodieni s dokon&enim stavby je pfilis
vysoké a neodpovidé trznim standardm. Zadame upravu smiuvni pokuty za prodleni s
dokon&enim stavby na maximalné 0.1 % z celkové ceny dila za kazdy zapoclaty den
prodleni.

Odpovéd zadavatele:

Dotaz 1: Zadavatel timto ustanovenim nepienasi odpovédnost za stav a uplnost zadavaci
dokumentace na zhotovitele. Jedné se o prosté konstatovani, Ye zhotovitel k projektové
dokumentaci nemé namitky, nikoliv Ze bude odpovidat za jeji Gplnost.

Dotaz 2: Pokud by se jednalo o nutnost oprav ¢i Gprav, bude toto feSeno se zhotovitelem
projektové dokumentace. DotZené obecné ustanoveni se tykad mozZnosti (ac
nepravdépodobné) dalSich nepredvidanych novych projekénich praci a neplyne z né&j
preneseni odpovédnosti za stav a Uplnost zadavaci dokumentace na dodavatele.
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Dotaz 3: Zadavatel je Zadatelem o dotaci a v ramci podminek je vazan dokondit realizaci
v urditém terminu, od kterého se odviji i celkova max. doba realizace. Proto je pocatek i
konec realizace oznacen jako predpokladany a pevna je pouze celkovd doba. Prodlouzeni
doby plnéni dila z ddvodu nevhodnych klimatickych podminek je upraveno poslednim
odstavcem cl. VI. Smiouvy.

Dotaz 4: Zadavatel nebude dotéenou thitu ménit.

Dotaz 5: Dotéené ustanoveni je jasné a neumoziiuje dva vyklady. Tazatelem navrzené
znéni ma identicky vyznam a zadavatel tedy nebude upravovat znéni dot¢eného
ustanoveni.

Dotaz 6: Vy%e smluvni pokuty je stanovena ve standardni vysi pfiméfené s ohledem na
rozsah a naro¢nost zakazky.

Dotazy ucastnika €. 3:

Dotaz & 1: V poskytnutych podkladech jsme nenalezli, kam ma byt odvazena prebytecna
ornice. Zadame timto zadavatele o informaci. Zarovef zadame o rozdéleni odvozl pro
prebytecnou ornici, na kterou se vztahuji specifické pozadavky na manipulaci a ulozeni, a
zbylou zeminu k odvozu

Odpovéd zadavatele:

Dotaz 1: Pfebyteénd odtéZena ornice bude prevezena na deponii technickych sluzeb
mésta Novy BydZov. V ndvaznosti na tuto informaci dochazi k Gpravé soupisu praci, ktery
je zverfejnén jako pfiloha této dodateCné informace (upraveny pol.¢.6,7,8,9

v §0.01.1.1.R12).

Dotazy ucastnika €. 4:

Dotaz 1: V dokumentaci jsme nenalezli zadny detail markyz. Pro spravné ocenéni
74dame o jeho zvefejnéni.
Dotaz 2: Cht&li bychom pozédat o pldorysy (list A a B) v jednom souboru.

Dotaz 3: Nalezli jsme rozpor mezi PD a VV - 1002. Dle dokumentace je vodomérna
Zachta kulatd, zatimco v soupisu praci je hranata. Zadame zadavatele o kontrolu.

Dotaz 4: Zdddme zadavatele o kontrolu pol. & 61 - 70 v listu I012. Materialu je
vykézané mnohem vétsi mnozstvi nez kolik je Sachet.

Odpovéd zadavatele:

Dotaz 1: Zadavatel zvefejfiuje jako pfilohu této dodate¢né informace detail D.1.1.24.10
DET.10 Markyzy.
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Dotaz 2: Zadavatel zveFejiiuje jako pfilohu této dodatecné informace pldorys 1.NP

v jednom souboru.

Dotaz 3 a 4: Zadavatel zvefeijiiuje jako pFilohu této dodatecné informace aktualizovany
soupis praci:

Upraven VV. 10.02.R11 - Vodovodni pfipojka - nezpusobilé naklady

- polozky & 32,24,36 - vymazany

- polozky &. 48,49,50,51,52 - nové

Upraven VV.I0.12.R11- Arealové rozvody spladkova a destova kanalizace - nezpusobilé

naklady
- polozky 62,63,68,82,83 - vymazany
- polozky &. 98,99,100,101,102,103 - nové

polozky ¢&. 24,25,26,27,61,64,65,66,67,69,70 - upraveny

V navaznosti na aktualizaci VV byly upraveny vykresy destové kanalizace - revize
vyskového Feeni trasy a vySkového uloZeni $achet, zadavatel zvefejiiuje jako pfilohu
této dodatecné informace.

Vzhledem k aktualizaci soupisu praci zadavatel prodluzuie IhGtu pro podani nabidek.

Nové& konéi Ihiita pro podani nabidek 11. 12. 2023.

Prilohy:

»

P¥iloha €. 1 - Soupis praci_dle DI &. 7

Piiloha &. 2 - C.3.R1 Koordinadni situace

Priloha €. 3 - D.1.1.24.10 DET.10 MARKYZY

Pfiloha &. 4 - D.1.1.25 Plidorys 1.NP

Piiloha & 5 - D.1.4.a.2a.R3 Pldorys zakladid - ZTI

Pfiloha & 6 - D.1.4.a.2b.R3 Padorys zakladl - ZTI

P¥iloha &. 7 - D.1.4.a.5.R1 Situace venkovnich rozvodii ZTI

U&astnici jsou povinni pfi zpracovani své nabidky vychazet ze Zadavaci
dokumentace ve znéni téchto Dodateénych informaci €. 7.
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Tyto dodateéné informace zadavatel poskytuje véem zéjemciim a ucastnikim zvefejnénim
na PROFILU ZADAVATELE https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/76c534cf-096a-
48fb-9597-a43029028729 .

Mésto
NOVY BYDZOV

15

V Novém Bydzové dne 6. 11. 2023

Ing/l’/avel Louda, starosta
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