

SMLOUVA O DÍLO 


uzavřená mezi

Jablonecká energetická a.s.
JAKO OBJEDNATELEM

a

[● BUDE DOPLNĚNO ZHOTOVITELEM]
 JAKO ZHOTOVITELEM





[bookmark: _Toc233089581][bookmark: _Toc153914818]OBSAH
OBSAH	2
Smluvní strany	6
PreambULE	6
1.	OBECNÁ USTANOVENÍ	6
1.1.	Definice	6
1.1.1.	Smlouva	6
1.1.2.	Smluvní strany a osoby	7
1.1.3.	Termíny, zkoušky, lhůty a dokončení	8
1.1.4.	Ceny a platby	9
1.1.5.	Dílo a majetek	10
1.1.6.	Další definice	11
1.2.	Výklad	13
1.3.	Komunikace	13
1.4.	Právo a jazyk	14
1.5.	Postoupení práv a povinností ze smlouvy	14
1.6.	Užívání Dokumentů zhotovitele Objednatelem	14
1.6.1.	Licence k SW 1	14
1.6.2.	Licence k SW 2	15
1.6.3.	Databáze	15
1.6.4.	Licence k ostatním autorským dílům	15
1.6.5.	Společné licenční podmínky	16
1.7.	Užívání dokumentů Objednatele Zhotovitelem	17
1.8.	Důvěrné informace	17
1.9.	Dodržování Právních předpisů	18
1.10.	Platby smluvních pokut	18
1.11.	Uchování záznamů a právo inspekce	18
1.12.	Společné a sdílené závazky	19
2.	OBJEDNATEL	19
2.1.	Obecné povinnosti Objednatele	19
2.2.	Statické posouzení	19
2.3.	Předání staveniště a právo přístupu na staveniště	20
2.4.	Zajištění plnění povinností Zhotovitele	21
2.5.	Povolení, oprávnění nebo schválení	21
2.6.	Personál objednatele	21
2.7.	Nároky Objednatele	21
3.	Zástupce Objednatele	22
3.1.	Oprávnění a povinnosti Zástupce objednatele	22
3.2.	Určení	22
4.	Zhotovitel	22
4.1.	Všeobecné povinnosti Zhotovitele	22
4.2.	Zástupce Zhotovitele	24
4.3.	Podzhotovitelé	24
4.4.	Převod závazků Podzhotovitele	25
4.5.	Spolupráce	26
4.6.	Bezpečnostní postupy	26
4.7.	Zajištění kvality	26
4.8.	Údaje o Staveništi	27
4.9.	Zařízení zhotovitele	27
4.10.	Zamezení překážkám	27
4.11.	Přístupové cesty	27
4.12.	Dodání Vybavení	27
4.13.	Vybavení zhotovitele	28
4.14.	Ochrana životního prostředí	28
4.15.	Elektřina, voda	28
4.16.	Pořádek na Staveništi	28
4.17.	Zprávy o postupu prací	28
4.18.	Zabezpečení Staveniště	29
4.19.	Činnost Zhotovitele na Staveništi	29
4.20.	Stavební deník	30
4.21.	Kontrolní schůzky	30
4.22.	Záruka na plnění	30
5.	projektování	31
5.1.	Obecné povinnosti při projektování	31
5.2.	Dokumenty zhotovitele	32
5.3.	Technické normy a Právní předpisy	33
5.4.	Zaškolení	34
5.5.	Dokumentace skutečného provedení	34
5.6.	Příručky pro provoz a údržbu	34
5.7.	Chyba projektové dokumentace	34
6.	TECHNICKÝ PERSONÁL A PRACOVNÍ SÍLY	34
6.1.	Zajištění technického personálu a pracovních sil	34
6.2.	Osoby v pracovním poměru u Objednatele	35
6.3.	Pracovněprávní předpisy	35
6.4.	Zařízení pro technický personál a pracovní síly	35
6.5.	Personál zhotovitele	35
6.6.	Realizační tým zhotovitele	35
6.7.	Nové hodnocení a finanční kompenzace	36
7.	Technologická zařízení, MATERIÁLY A pracovní postupy	37
7.1.	Způsob realizace	37
7.2.	Kontrola	37
7.3.	Zkoušení	38
7.4.	Odmítnutí	39
7.5.	Oprava prací	39
7.6.	Vlastnické právo k Technologickým zařízením a Materiálům	40
7.7.	Nebezpečí škody na Díle	40
8.	Zahájení, zpoždění a přerušení	40
8.1.	Zahájení prací a provádění díla	40
8.2.	Lhůta pro dokončení	41
8.3.	Prodloužení Lhůty pro dokončení	41
8.4.	Zpoždění způsobená orgány Státní správy a samosprávy	41
8.5.	Zpoždění	42
8.6.	Přerušení Prací	42
8.7.	Následky Přerušení Prací	42
8.8.	Trvající přerušení Prací	42
8.9.	Pokračování v Pracích	42
8.10.	Následky rozporu nebo prodlení se zajištěním Stavebního povolení	42
8.11.	Prodloužení lhůty pro splnění postupného závazného milníku	43
9.	Přejímací Zkoušky	43
9.1.	Povinnosti Zhotovitele	43
9.2.	Odklad zkoušek	44
9.3.	Opakování zkoušek	44
9.4.	Neúspěšné přejímací zkoušky	45
10.	Převzetí Objednatelem	45
10.1.	Převzetí Díla	45
10.2.	Převzetí části Díla	46
10.3.	Plochy vyžadující uvedení do původního stavu	46
10.4.	Kolaudační souhlas	46
10.5.	Bankovní záruka za záruku	46
11.	Odpovědnost za vady	47
11.1.	Dokončení zbývajících Prací a odstranění vad	47
11.2.	Náklady na dokončení zbývajících Prací a odstranění vad	48
11.3.	Záruční doba	49
11.3.1.	Délka Záruční doby	49
11.3.2.	Prodloužení Záruční doby	50
11.4.	Nedokončení zbývajících Prací, neodstranění vad	50
11.5.	Odstranění vad	50
11.6.	Další zkoušky	50
11.7.	Nesplněné povinnosti	50
11.8.	Vyklizení Staveniště	50
12.	oceňování	51
12.1.	Oceňování	51
12.2.	Vypuštění práce	51
13.	Změny	52
13.1.	Právo na změnu	52
13.2.	Zhodnocení	53
13.3.	Postup při Změnách	53
13.4.	Úpravy v důsledku změn legislativy	54
13.5.	Úprava v důsledku změn nákladů	54
13.6.	Poskytování služeb rozvoje	56
13.7.	Vyhrazené změny	57
13.7.1.	Umístění fotovoltaické elektrárny na náhradním objektu	57
13.7.2.	Oprava střechy kategorie B	57
14.	cena díla a platby	58
14.1.	Cena díla	58
14.2.	Platba Ceny díla	58
14.3.	Opožděné platby	59
14.4.	Fakturace	59
14.5.	Započtení	60
14.6.	Dotace	60
15.	Odstoupení od Smlouvy ze Strany objednatele	60
15.1.	Výzva k nápravě	60
15.2.	Odstoupení ze strany Objednatele	60
15.3.	Ocenění k datu odstoupení	62
15.4.	Platby po odstoupení	62
15.5.	Odstoupení Objednatele bez uvedení důvodu	63
15.6.	Výhrada uzavření nové smlouvy	63
16.	Přerušení prací a odstoupení od smlouvy ze strany Zhotovitele	63
16.1.	Odstoupení ze strany Zhotovitele	63
16.2.	Zastavení prací a odstranění Vybavení zhotovitele	63
16.3.	Platba při odstoupení	64
17.	riziko a odpovědnost	64
17.1.	Náhrada škody	64
17.2.	Odpovědnost za škody na Díle	64
17.3.	Rizika Objednatele	65
17.4.	Důsledky rizik Objednatele	65
18.	Pojištění	65
18.1.	Pojištění Zhotovitele	65
19.	Vyšší moc	67
19.1.	Oznámení Vyšší moci	67
19.2.	Povinnost minimalizovat zpoždění	67
19.3.	Následky Vyšší moci	67
19.4.	Dobrovolné odstoupení	67
20.	nároky a řešení sporů	68
20.1.	Nároky Zhotovitele	68
20.2.	Řešení sporů	68
20.3.	Závěrečná ustanovení	68
20.3.1.	Vyhotovení Smlouvy	68
20.3.2.	Platnost	68
20.3.3.	Účinnost	68
20.3.4.	Oddělitelnost	68
20.3.5.	Změny Smlouvy	69


Přílohy:
	Příloha č. 1 – Časový harmonogram výstavby

	Příloha č. 2 – Cenový rozpočet 
Příloha č. 3 – Seznam a specifikace Stavenišť 
Příloha č. 4 – Požadavky objednatele
Příloha č. 5 – Smlouva o poskytování servisních služeb řídícího systému
Příloha č. 6 – Smlouva o zajištění servisu fotovoltaických elektráren 
Příloha č. 7 – Kategorizace objektů z hlediska potřeby oprav





SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(„Smlouva“)

[bookmark: _Toc153914819]Smluvní strany
[bookmark: _Ref152839350]Jablonecká energetická a.s., se sídlem U Rybníka 2402/5, 466 01 Jablonec nad Nisou, 
IČO: 615 39 881, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pod sp. zn. B 643
(„Objednatel“)

a

[● BUDE DOPLNĚNO ZHOTOVITELEM], se sídlem [● BUDE DOPLNĚNO ZHOTOVITELEM], IČO: [● BUDE DOPLNĚNO ZHOTOVITELEM], zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u [● BUDE DOPLNĚNO ZHOTOVITELEM],  soudu v [● BUDE DOPLNĚNO ZHOTOVITELEM], pod sp. zn. [● BUDE DOPLNĚNO ZHOTOVITELEM], 
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „Strany“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana“)

[bookmark: _Toc233089582][bookmark: _Toc153914820]PreambULE
[bookmark: _Toc37062177]VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
(A) na základě zadávacího řízení na zhotovení Díla, vyhlášeného Objednatelem v souladu s pravidly zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zadávací řízení”), byla nabídka podaná Zhotovitelem vybrána Objednatelem jako nejvhodnější, a
(B) Zhotovitel souhlasí, je připraven a schopen provést anebo zajistit veškeré práce, výkony a dodávky nezbytné ke zhotovení Díla, a to v termínech a za podmínek vymezených níže,
SE STRANY DOHODLY TAKTO:
[bookmark: _Toc37062178][bookmark: _Toc233089583][bookmark: _Toc153914821]OBECNÁ USTANOVENÍ
[bookmark: _Toc27317252][bookmark: _Toc37062179][bookmark: _Toc233089584][bookmark: _Toc153914822]Definice
Pokud z kontextu nevyplývá něco jiného, mají následující výrazy použité v této Smlouvě níže definovaný význam:
[bookmark: _Toc27317253][bookmark: _Toc37062180][bookmark: _Toc233089585][bookmark: _Toc152772245][bookmark: _Toc153914823]Smlouva
„Smlouva“
znamená tuto Smlouvu o dílo podepsanou Stranami, včetně všech Příloh, jakož i veškeré její změny a dodatky, které budou vyhotoveny Stranami v souladu s ustanoveními této Smlouvy.
„Přílohy“
znamenají dokumenty nazvané přílohami s příslušným číslem, jež jsou připojeny k této Smlouvě.
„Požadavky objednatele“
znamená dokument nazvaný jako Požadavky objednatele uvedený v Příloze č. 4 této Smlouvy včetně jeho jakýchkoliv dodatků a modifikací v souladu se Smlouvou. Tento dokument specifikuje požadavky Objednatele na účel, rozsah, výkon a funkci Díla anebo projektovou dokumentaci anebo další kritéria Díla. 
„Výzva“
znamená Výzvu Ministerstva životní prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí MODF – RES+ č. 4/2022 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory z prostředků Modernizačního fondu – 4. aktualizované znění
[bookmark: _Toc27317254][bookmark: _Toc37062181][bookmark: _Toc233089586][bookmark: _Toc152772246][bookmark: _Toc153914824]Smluvní strany a osoby
„Strana“
znamená Objednatele nebo Zhotovitele, podle kontextu.
„Objednatel“
znamená osobu označenou jako Objednatel v záhlaví této Smlouvy.
„Zhotovitel“
znamená osobu označenou jako Zhotovitel v záhlaví této Smlouvy.
„Zástupce objednatele“
znamená fyzickou osobu jmenovanou Objednatelem jako Zástupce objednatele dle článku 3 [Zástupce objednatele]. Dokud Objednatel nerozhodne v souladu s touto Smlouvou jinak, bude Zástupcem objednatele: 
Jméno: [● BUDE DOPLNĚNO OBJEDNATELEM] 
Adresa pro doručování:
[● BUDE DOPLNĚNO OBJEDNATELEM]

ID Datové schránky:	[● BUDE DOPLNĚNO OBJEDNATELEM] 
Telefon: 		[● BUDE DOPLNĚNO OBJEDNATELEM]
e-mail:		[● BUDE DOPLNĚNO OBJEDNATELEM] 
„Zástupce zhotovitele“
znamená fyzickou osobu jmenovanou Zhotovitelem jako Zástupce zhotovitele dle článku 4.2 [Zástupce zhotovitele]. Dokud Zhotovitel nerozhodne v souladu s touto Smlouvou jinak, bude Zástupcem zhotovitele: 
Jméno: [● BUDE DOPLNĚNO ZHOTOVITELEM] 
Adresa pro doručování:
[● BUDE DOPLNĚNO ZHOTOVITELEM] 

ID Datové schránky: 	[● BUDE DOPLNĚNO ZHOTOVITELEM] 
Telefon: 		[● BUDE DOPLNĚNO ZHOTOVITELEM] 
E-mail: 		[● BUDE DOPLNĚNO ZHOTOVITELEM] 
„Personál objednatele“
znamená Zástupce objednatele, Správce stavby, Objednatele a jejich zaměstnance a spolupracovníky. 
„Personál zhotovitele“
znamená Zástupce zhotovitele a všechny zaměstnance a pracovníky, které Zhotovitel a Podzhotovitelé využívají na Staveništi, včetně dalších zaměstnanců a personálu Zhotovitele a všech Podzhotovitelů, kteří se podílejí na provádění Prací.
„Podzhotovitel“
znamená jakoukoli právnickou nebo fyzickou osobu, s níž Zhotovitel uzavřel smlouvu na provedení některých Prací, dodávek Materiálu či Technologických zařízení a jež byla odsouhlasena Objednatelem dle článku 4.3 [Podzhotovitelé].
„skupina Objednatele“
Znamená osobu ovládající Objednatele, osoby ovládané Objednatelem či jiné osoby, které jsou nebo budou součástí koncernu, jehož součástí je Objednatel.  
[bookmark: _Toc27317255][bookmark: _Toc37062182][bookmark: _Toc233089587][bookmark: _Toc152772247][bookmark: _Toc153914825]Termíny, zkoušky, lhůty a dokončení
„Datum zahájení prací“
je datum oznámené podle článku 8.1 [Zahájení Prací a provádění Díla].
„Postupné závazné milníky“
znamená postupné závazné milníky pro provádění Díla podle článku 8.1 [Zahájení Prací a provádění Díla], specifikované v Časovém harmonogramu výstavby.
„Lhůta pro dokončení“
znamená lhůtu počítáno od Data zahájení prací pro dokončení Prací (Díla) podle článku 8.2 [Lhůta pro dokončení] tak, jak je uvedena v Časovém harmonogramu výstavby (se všemi případnými prodlouženími podle článku 8.3 [Prodloužení Lhůty pro dokončení]).
„Přejímací zkoušky“ 
znamenají veškeré technické zkoušky a prohlídky, které jsou stanoveny nebo vyplývají z této Smlouvy, zejména Požadavků objednatele, Právních předpisů, příslušných právně závazných i doporučených českých a evropských technických norem (ČSN, EN) či řádné stavební a montážní praxe, nebo na nichž se dohodnou obě Strany anebo jsou nařízené jako Změna, a které se provádějí podle článku 9 [Přejímací zkoušky] předtím, než je Dílo nebo jeho část převzata Objednatelem.

„Protokol o převzetí prací“ 
[bookmark: _Hlt232252349][bookmark: _Hlt232252350]znamená dokument vydaný Objednatelem při převzetí Díla anebo části Díla v souladu s článkem 10 [Převzetí Objednatelem].
„Potvrzení o dokončení Díla“
Znamená potvrzení o dokončení Díla uvedené v článku 11.1 [Dokončení zbývajících prací a odstranění vad].
„den“ 
znamená kalendářní den. 
„Časový harmonogram výstavby“ 
znamená dokument uvedený v Příloze č. 1 uvádějící časový rozvrh zhotovení Díla a Prací včetně Postupných závazných milníků a Lhůty pro dokončení.
„Záruční doba“
znamená doby stanovené v článku 11.3 Záruční doba pro ohlašování vad na Díle, popř. jeho části, se všemi jejími prodlouženími dle článku 11.3.2 [Prodloužení Záruční doby].
„Pracovní den“
znamená jakýkoliv den s výjimkou sobot a nedělí a v České republice státem uznaných státních svátků a dnů pracovního klidu.
„Základní datum“
znamená 28 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek v Zadávacím řízení.
[bookmark: _Toc27317256][bookmark: _Toc37062183][bookmark: _Toc233089588][bookmark: _Toc152772248][bookmark: _Toc153914826]Ceny a platby
„Cena díla“
znamená maximální a nepřekročitelnou cenu všech částí Díla (včetně všech Prací, Materiálů a Technologických zařízení potřebných pro jeho zhotovení) stanovenou v Cenovém rozpočtu, případně upravená výlučně postupem dle této Smlouvy.
„Náklady“
znamenají veškeré výdaje, které byly Zhotovitelem důvodně vynaloženy na Staveništi i mimo něj a Objednateli řádně prokázány.
„Cenový rozpočet“
znamená dokument uvedený v Příloze č. 2 této Smlouvy obsahující kalkulaci ceny Díla, včetně jednotlivých částí Díla a platební milníky.
[bookmark: _Toc188117453][bookmark: _Toc188186940][bookmark: _Toc188238985][bookmark: _Toc188450635][bookmark: _Toc188450767][bookmark: _Toc188947815][bookmark: _Toc188950847][bookmark: _Toc365462851]„Bankovní záruka na plnění” 
znamená jednu nebo více bankovních záruk vystavených bankou v souladu s článkem 4.22 [Záruka na plnění] jako prostředek zajištění plnění povinností Zhotovitele dle Smlouvy.¨

[bookmark: _Toc188117454][bookmark: _Toc188186941][bookmark: _Toc188238986][bookmark: _Toc188450636][bookmark: _Toc188450768][bookmark: _Toc188947816][bookmark: _Toc188950848][bookmark: _Toc365462852]„Bankovní záruka za záruku“
znamená jednu nebo více bankovních záruk vystavených bankou v souladu s článkem 10.5 [Bankovní záruka za záruku] této Smlouvy jako prostředek zajištění odstranění případných vad uplatněných Objednatelem v Záruční době a splnění ostatních povinností Zhotovitele dle Smlouvy.
[bookmark: _Toc229372890][bookmark: _Toc27317257][bookmark: _Toc37062184][bookmark: _Toc233089589][bookmark: _Toc152772249][bookmark: _Toc153914827] Dílo a majetek
„Vybavení zhotovitele“
znamená všechny přístroje, stroje, vozidla a další věci nezbytné pro provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad s tím, že Vybavení zhotovitele nezahrnuje Technologické zařízení a Materiály a jakékoliv další věci, které mají tvořit nebo tvoří součást Montážních prací.
„Vybavení“
znamená Vybavení zhotovitele, Materiály a Technologické zařízení. 
„Materiály“
znamenají věci všeho druhu (jiné než Technologické zařízení), které mají tvořit nebo tvoří část Montážních prací, včetně Materiálů dodaných bez montáže (jsou-li nějaké), které mají být podle Smlouvy dodány Zhotovitelem; pro vyloučení pochybností se uvádí, že Materiály budou odpovídat technologickým specifikacím stanoveným v Požadavcích objednatele.
„Montážní práce“
znamenají dodávku a zpracování všech Materiálů a montáž všech Technologických zařízení a provedení veškerých dalších stavebních, montážních a řemeslných prací, jež jsou nezbytné pro zhotovení a dokončení Díla a jeho uvedení do provozu tak, aby bylo vhodné pro svůj účel, v souladu se Stavebními povoleními (jsou-li nezbytné), Požadavky objednatele, Prováděcí dokumentací, kolaudačním souhlasem či rozhodnutím (jsou-li nezbytné), Právními předpisy, příslušnými právně závaznými i doporučenými českými a evropskými technickými normami (ČSN, EN) a řádnou stavební a montážní praxí (včetně právně nezávazných norem vztahujících se k Dílu) uplatňovanou při dodávkách a zhotovení děl stejného nebo podobného charakteru, a to včetně pomocných a provizorních prací.
„Technologické zařízení“
znamená přístroje a stroje (mechanické, elektrické či jiné) a/nebo jejich součásti včetně příslušných počítačových programů a dalšího softwaru, které mají tvořit nebo tvoří Dílo; pro vyloučení pochybností se uvádí, že Technologická zařízení budou odpovídat Požadavkům objednatele.
„Dílo“
znamená dodávku a výstavbu fotovoltaických elektráren na jednotlivých Staveništích specifikovaných v Příloze č. 3, baterií a dalších plnění, jež mají být Zhotovitelem dodány či zhotoveny dle této Smlouvy (včetně jejich Příloh) a v souladu v souladu se Stavebními povoleními (jsou-li nezbytné), Požadavky objednatele, Prováděcí dokumentací, kolaudačním souhlasem či rozhodnutím (jsou-li nezbytné), Právními předpisy, příslušnými právně závaznými i doporučenými českými a evropskými technickými normami (ČSN, EN) a řádnou stavební a montážní praxí.
[bookmark: _Ref185139311]„Část díla“ nebo  „UČD“ 
znamená ucelenou část Díla vymezenou jako UČD v Požadavcích objednatele.
„Prováděcí dokumentace“
znamená projektovou dokumentaci pro provádění stavby fotovoltaických elektráren tvořících Dílo vyhotovenou v souladu s Právními předpisy, Stavebními povoleními (jsou-li nezbytné), Požadavky objednatele, příslušnými právně závaznými i doporučenými českými a evropskými technickými normami (ČSN, EN) a řádnou stavební a montážní praxí (včetně právně nezávazných norem vztahujících se k Dílu) uplatňovanou při dodávkách a zhotovení děl stejného nebo podobného charakteru, a to včetně pomocných a provizorních prací. Součástí Prováděcí dokumentace bude též požárně bezpečnostní řešení staveb, případně jeho aktualizace v případě fotovoltaických elektráren vyžadujících stavební povolení, projednané a schválené Hasičským záchranným sborem ČR.  
„Projekční práce“
znamená veškeré projekční práce. 
"Projektová dokumentace“
znamená Prováděcí dokumentaci a dokumentaci skutečného provedení stavby
„Práce“ 
znamená Projekční práce a Montážní práce.
„Licence k SW 1“
má význam uvedený v článku 4.1 této Smlouvy.
„Licence k SW 2“
má význam uvedený v článku 4.1 této Smlouvy.
„SW“
má význam uvedený v článku 4.1 této Smlouvy.
[bookmark: _Toc27317258][bookmark: _Toc37062185][bookmark: _Toc233089590][bookmark: _Toc152772250][bookmark: _Toc153914828]Další definice
„Dokumenty zhotovitele“
[bookmark: Cdoc]znamená technické dokumenty specifikované v Požadavcích objednatele včetně Prováděcí dokumentace, dokumenty potřebné k získání všech úředních schválení a dokumenty popsané v článku 5.5 [Dokumentace skutečného provedení] a článku 5.6 [Příručky pro provoz a údržbu];, zprávy o všech zkouškách, Přejímacích zkouškách provedených na Díle nebo jakékoli jeho části, revizích Technologických zařízení, zprávy o Změnách, osvědčení předepsaná Právními předpisy, plány údržby a pokyny pro provoz a údržbu Díla rozepsané do takových podrobností, aby Objednateli umožnily zkolaudovat, provozovat, udržovat, odpojovat, znovu zapojovat, rozebírat, skládat, upravovat a opravovat jednotlivé části Díla, a dále výpočty, počítačové programy a další software, výkresy, manuály, modely a další dokumenty technické povahy (jsou-li nějaké) dodané Zhotovitelem podle Smlouvy.
„Vybavení objednatele“ 
znamená přístroje, stroje a vozidla a jiné prostředky (jsou-li nějaké), které jsou dány k dispozici Objednatelem pro použití Zhotovitelem pro provedení Díla, popř. přístroje, stroje, vozidla a jiné prostředky poskytnuté Objednatelem. 
„Stavební povolení“
znamená pravomocné a vykonatelné stavební povolení, povolení záměru, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, společný souhlas či jiné rozhodnutí či úkon včetně těch, které výše uvedené v budoucnu nahradí povolující nebo umožňující v souladu s Právními předpisy provedení Díla, resp. jeho části, zajišťovaná Objednatelem pro realizaci částí Díla v případě, že jsou tato Stavební povolení pro stavbu částí Díla Právními předpisy vyžadována.
„Vyšší moc“
znamená mimořádnou událost nebo okolnost, kterou nemohla žádná ze Stran před uzavřením této Smlouvy předvídat ani jí předejít přijetím preventivního opatření, která je mimo jakoukoliv kontrolu kterékoliv Strany a nebyla způsobena úmyslně nebo z nedbalosti jednáním nebo opomenutím kterékoliv Strany a která podstatným způsobem ztěžuje nebo znemožňuje plnění povinností dle této Smlouvy kteroukoliv ze Stran. Takovými událostmi nebo okolnostmi jsou zejména, nikoliv však výlučně, válka, teroristický útok, občanské nepokoje, vzpoura, přítomnost ionizujícího nebo radioaktivního záření, požár, výbuch, záplava či jiné živelné nebo přírodní katastrofy. Výslovně se stanoví, že Vyšší mocí není stávka Personálu zhotovitele ani hospodářské poměry Stran.
„Úpadek“
znamená situaci, kdy (i) soud rozhodne o úpadku dotčené osoby; nebo (ii) dotčená osoba podá insolvenční návrh na svou osobu; (iii) insolvenční návrh na dotčenou osobu bude zamítnut pro nedostatek majetku ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění.
„Právní předpisy“
znamená všechny platné a účinné obecně závazné právní předpisy České republiky.
„Staveniště“
znamená nemovitosti, na kterých má být zhotoveno Dílo, jejichž seznam a specifikaci obsahuje Příloha č. 3.
„Změna“
znamená jakoukoli změnu Díla, která byla nařízena nebo schválena jako Změna dle článku 13 [Změny].
„Zadávací dokumentace“
znamená kompletní zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku s názvem „FVE na objektech Statutárního města Jablonec nad Nisou a jím vlastněných společností“, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek [● BUDE DOPLNĚNO OBJEDNATELEM] zadanou Objednatelem za účelem uzavření této Smlouvy.
[bookmark: _Toc37062186][bookmark: _Toc233089591][bookmark: _Toc153914829]Výklad
Kromě případů, kdy kontext vyžaduje něco jiného, ve Smlouvě:
(a) slova v jednotném čísle rovněž zahrnují množné číslo a slova v množném čísle zahrnují i číslo jednotné, 
(b) ustanovení obsahující slovo „souhlasit“, „souhlas“ nebo „dohoda“ nebo slova podobného významu vyžadují, aby souhlas nebo dohoda byly učiněny písemně, a 
(c) „písemný“ nebo „písemně“ znamená psaný rukou, strojem, tištěný, případně zhotovený elektronicky a existující ve formě trvalého záznamu. 
[bookmark: _Toc37062187][bookmark: _Toc233089592][bookmark: _Toc153914830]Komunikace
Kdykoli tato Smlouva vyžaduje vyhotovení nebo vystavení souhlasů, osvědčení, svolení, rozhodnutí, oznámení a žádostí jakoukoli osobou, tato sdělení musejí být vyhotovena písemně a doručena osobně, do datové schránky nebo prostřednictvím kurýrní služby nebo doporučenou poštou oproti doručence. 
[bookmark: _Toc152772253][bookmark: _Toc153914831]Sdělení učiněné výše uvedeným způsobem bude považováno za řádně doručené příslušné Smluvní straně okamžikem:
(a) v případě osobního doručení, převzetím oznámení nebo sdělení příslušnou Smluvní stranou;
(b) v případě doručení poštou převzetím příslušnou Smluvní stranou nebo, pokud daná Smluvní strana písemnost nepřevezme, uplynutím pátého (5.) pracovního dne po dni uložení písemnosti na poště nebo dnem, kdy Smluvní strana převzetí odmítla, s tím, že za doklad o odeslání se považuje potvrzený podací lístek;
(c) v případě doručení kurýrní službou převzetím příslušnou Smluvní stranou nebo, pokud daná Smluvní strana písemnost odmítne převzít, uplynutím druhého (2.) pracovního dne po odevzdání oznámení nebo sdělení ke kurýrní přepravě.
Tato sdělení budou doručena, zaslána nebo přenesena na následující adresy:
(a) 	pokud Objednateli:
Adresa: [● BUDE DOPLNĚNO OBJEDNATELEM] 
K rukám: [● BUDE DOPLNĚNO OBJEDNATELEM] , Zástupce objednatele
ID datové schránky: [● BUDE DOPLNĚNO OBJEDNATELEM] 

(b)	pokud Zhotoviteli:
Adresa: [● BUDE DOPLNĚNO ZHOTOVITELEM] 
K rukám: [● BUDE DOPLNĚNO ZHOTOVITELEM], Zástupce zhotovitele
ID datové schránky: [● BUDE DOPLNĚNO ZHOTOVITELEM] 
s výjimkou (i) jestliže příjemce oznámí změnu kontaktních údajů v předstihu deseti (10) Pracovních dní, sdělení bude poté doručeno podle zmíněných kontaktních údajů, a (ii) pokud příjemce neuvede při žádosti o schválení nebo souhlas jinak, může být zasláno na adresu, z níž byla odeslána žádost.
[bookmark: _Toc27317261][bookmark: _Toc37062188][bookmark: _Toc233089593][bookmark: _Toc153914832]Právo a jazyk
Tato Smlouva se řídí Právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Veškerá komunikace dle této Smlouvy bude probíhat výlučně v českém jazyce.
[bookmark: _Toc27317262][bookmark: _Toc37062189][bookmark: _Toc233089594][bookmark: _Toc153914833]Postoupení práv a povinností ze smlouvy
[bookmark: _Toc38202069]Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést či zastavit jakákoliv práva anebo povinnosti z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 
Zhotovitel je však oprávněn postoupit jako zajištění bance nebo finančnímu ústavu svá práva na splatné částky, nebo na částky, které se mají stát splatnými, podle této Smlouvy, za předpokladu, že o takovém postoupení Objednatele předem informoval.
[bookmark: _Toc38202070]Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni postoupit na základě dohody práva a povinnosti z této Smlouvy.
[bookmark: _Toc144741752][bookmark: _Toc144741753][bookmark: _Toc144741754][bookmark: _Toc27317265][bookmark: _Toc37062192][bookmark: _Toc233089596][bookmark: _Ref153874466][bookmark: _Toc153914834]Užívání Dokumentů zhotovitele Objednatelem
Aniž by byla dotčena práva Objednatele k podkladům a dokumentaci, které předá Objednatel Zhotoviteli za účelem splnění Smlouvy, prohlašuje Zhotovitel, že je nositelem, případně vykonavatelem majetkových autorských práv, všech ostatních práv duševního vlastnictví obsažených nebo jinak zachycených ve všech Dokumentech zhotovitele a Díle bez ohledu na to, zda se jedná o jakoukoli dokumentaci nebo samotnou realizovanou stavbu („Práva duševního vlastnictví zhotovitele“). 
[bookmark: _Ref145964575][bookmark: _Toc152772257][bookmark: _Toc153914835]Licence k SW 1
[bookmark: _Toc145967742][bookmark: _Toc145968721][bookmark: _Toc152772258][bookmark: _Toc153914836]Licence k SW 1 je licence k SW na části vyvinuté Zhotovitelem na základě této Smlouvy, tj. na části, jež jsou výsledkem činnosti zhotovitele dle této Smlouvy. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k SW 1 v tomto rozsahu: 
a) na dobu trvání majetkových autorských práv;
b) na území EU, EU, EHP, Švýcarské konfederace, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Turecka; 
c) bez množstevního omezení (neomezený počet instalací a uživatelů);
d) včetně práva SW 1 měnit, upravovat, rozšiřovat, zpracovávat nebo jiným způsobem do něho zasahovat a měnit jeho zdrojový kód, a to jak Objednatelem, tak i třetími osobami, včetně práva užít SW 1 jako celek nebo kteroukoli jeho část k vytvoření jiného díla, včetně možnosti spojení s jiným dílem nebo zahrnutí do souborného díla; 
e) k účelu a způsobu užití pro podnikání Objednatele;
f) jako nevýhradní;
g) bez omezení zpřístupnění či poskytnutí dat jiným aplikacím – počítačovým programům a koncovým uživatelům.
[bookmark: _Toc145967743][bookmark: _Toc145968722][bookmark: _Toc152772259][bookmark: _Toc153914837]Zhotovitel je povinen předat Objednateli zdrojové kódy k SW 1 nejpozději do dne nasazení nebo zpřístupnění první verze (i nefunkční nebo funkční jen zčásti) SW 1 Objednateli a dále pak nejpozději do dne každé aktualizace SW 1, a to níže uvedeným způsobem.
[bookmark: _Toc145967744][bookmark: _Toc145968723][bookmark: _Toc152772260][bookmark: _Toc153914838]Zdrojové kódy k SW 1 budou vždy předloženy Zhotovitelem včetně veškeré dokumentace, která souvisela s jejich vytvořením. Zdrojovým kódem se rozumí zápis textu počítačového programu v některém programovacím jazyce. Z něj je nejprve vytvořen samostatný spustitelný soubor složený ze strojových instrukcí a teprve ten je pak přímo spuštěn. Zdrojové kódy budou ukládány Zhotovitelem do systému správy verzí (Version Control System). Zdrojové kódy musí být předávány konzistentní a bez chyb pro provedení úspěšného sestavení a tvorbu instalací. Dokumentace musí být vedena tak, aby obsahovala atributy, schopnosti a vlastnosti SW, databázový design dokument, dokumentace kódu, algoritmy, popis API (třídy, metody a jejich parametry) a proprietárních protokolů. Zdrojové kódy, spustitelné soubory a dokumentace musí být vytvořeny a okomentovány srozumitelnou formou tak, aby mohly být bez nepřiměřených obtíží využity průměrně odborně zdatnou osobou pro naplnění oprávnění uvedených v písm. d) výše. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen předat Objednateli aktuální zdrojové kódy k SW 1 včetně dokumentace zhotovené dle této Smlouvy, a to ke dni ukončení této Smlouvy.
[bookmark: _Toc145967745][bookmark: _Toc145968724][bookmark: _Toc152772261][bookmark: _Toc153914839]Odměna za licence k SW 1 a maintenance SW 1 dle této Smlouvy je součástí Ceny díla (ceny za implementaci řídícího systému) dle Cenového rozpočtu, případně ceny za rozvojové služby, jsou-li SW 1 anebo maintenance SW 1 jejich součástí.
[bookmark: _Toc145967746][bookmark: _Toc145968725][bookmark: _Toc152772262][bookmark: _Toc153914840]Objednatel je oprávněn postoupit licence k SW 1 zcela nebo zčásti na osoby, které jsou součástí skupiny Objednatele bez nutnosti jakéhokoliv souhlasu Zhotovitele.
[bookmark: _Toc153914841][bookmark: _Ref145966403][bookmark: _Toc152772263]Licence k SW 2
[bookmark: _Toc145967748][bookmark: _Toc145968727][bookmark: _Toc152772264][bookmark: _Toc153914842][bookmark: _Hlk512274888]Licence k SW 2 je licence k softwaru, který je součástí Díla (řídícího systému) a má povahu samostatného SW a není Zhotovitelem vyvinut na základě této Smlouvy (tj. je standardně dodáván nebo nabízen i jiným zákazníkům). Jedná se o SW, který již byl Zhotovitelem vyvinut nikoliv na základě této Smlouvy, a k němuž Zhotovitel vykonává majetková práva, a nebo se jedná o SW, ke kterému majetková práva svědčí třetí osobě. Rozsah licence musí být minimálně takový, jak je uvedeno v článku 1.6.1 vyjma písm. c) a d) této Smlouvy, to to bez ohledu na to, zda se poskytuje SW 2 ve formě subscription nebo ne. Licence k SW 2 musí být poskytnuty na dobu 4 let. V případě, že bude prodloužena platnost uzavírané servisní smlouvy uvedené v Příloze č. 5, tak licence k SW 2 musí být poskytnuta na celkovou dobu 6 let. Licence k SW 2 musí být poskytnuta v minimálním rozsahu, který je specifikován v Požadavcích objednatele, a to minimálně pro území České republiky. Pro vyloučení pochybností platí, že licence k SW 2 se uděluje v rozsahu této Smlouvy bez ohledu na to, zda bude uděleno subscription nebo bude SW 2 zpřístupněn jinou formou.
[bookmark: _Toc145967749][bookmark: _Toc145968728][bookmark: _Toc152772265][bookmark: _Toc153914843]Odměna za licenci k SW 2, maintenance k SW2 je uvedena v Cenovém rozpočtu této Smlouvy a má přednost před jakýmikoliv cenovými ujednáními v licenčních podmínkách.
[bookmark: _Toc152772266][bookmark: _Toc153914844]Databáze
[bookmark: _Toc145967752][bookmark: _Toc145968731][bookmark: _Toc152772267][bookmark: _Toc153914845][bookmark: _Hlk153814297]Bude-li výsledkem činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy databáze (ve smyslu § 88 a násl. autorského zákona), je pořizovatelem databáze ve smyslu § 89 autorského zákona Objednatel. V případě, že by z jakéhokoli důvodu nebyl pořizovatelem databáze Objednatel, tak Zhotovitel převádí na Objednatele právo pořizovatele databáze. Databází se rozumí i jakákoliv úložiště nestrukturovaných dat.
[bookmark: _Toc145967753][bookmark: _Toc145968732][bookmark: _Toc152772268][bookmark: _Toc153914846]Data Objednatele uložená v databázi jsou vždy ve vlastnictví Objednatele, a to i v případě jejich úpravy, a Objednatel má právo s nimi jakkoliv nakládat včetně exportu, přenosu, importu, transformace a jiných operací s daty v rámci běžného provozu systému a připojených externích aplikací.
[bookmark: _Ref145965846][bookmark: _Toc152772269][bookmark: _Toc153914847]Licence k ostatním autorským dílům
[bookmark: _Toc145967755][bookmark: _Toc145968734][bookmark: _Toc152772270][bookmark: _Toc153914848]Bude-li výsledkem činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy plnění, které bude naplňovat znaky jiných autorských děl (nad rámec softwaru a databází) ve smyslu autorského zákona, a to zejména (nikoliv však výlučně) grafika, fotografie, videa a textový obsah (vč. přípravných materiálů, analýz, zápisů ze schůzek, technické dokumentace), Zhotovitel poskytuje Objednateli licenci k uvedeným autorským dílům v tomto rozsahu: 
a) na dobu trvání majetkových autorských práv;
b) na území EU; 
c) bez množstevního omezení (neomezený počet instalací a uživatelů);
d) včetně práva uvedená autorská díla měnit, upravovat, rozšiřovat, zpracovávat nebo jiným způsobem do nich zasahovat, a to jak objednatelem, tak i třetími osobami, včetně práva tato autorská díla užít jako celek nebo kteroukoli z jejich částí k vytvoření jiného díla, včetně možnosti spojení s jiným dílem nebo zahrnutí do souborného díla; 
e) k účelu a způsobu užití pro podnikání Objednatele
f) jako nevýhradní;
g) bez omezení zpřístupnění či poskytnutí dat jiným aplikacím – počítačovým programům a koncovým uživatelům.
[bookmark: _Toc145967756][bookmark: _Toc145968735][bookmark: _Toc152772271][bookmark: _Toc153914849]Odměna za licence k dílům podle článku 1.6.4 této Smlouvy je součástí Ceny díla.
[bookmark: _Toc145967757][bookmark: _Toc145968736][bookmark: _Toc152772272][bookmark: _Toc153914850]Objednatel je oprávněn postoupit licence podle článku 1.6.4 této Smlouvy zcela nebo zčásti na osoby, které jsou součástí skupiny Objednatele bez nutnosti jakéhokoliv souhlasu Zhotovitele.
[bookmark: _Ref145966161][bookmark: _Toc152772273][bookmark: _Toc153914851]Společné licenční podmínky
[bookmark: _Toc145967759][bookmark: _Toc145968738][bookmark: _Toc152772274][bookmark: _Toc153914852]Zhotovitel je povinen zajistit autorskoprávní nezávadnost předmětu Smlouvy. Zhotovitel je odpovědný za to, že předmět Smlouvy nebo poskytnutí licence dle této Smlouvy ke kterémukoli předmětu práv duševního vlastnictví nebude porušovat práva třetích osob. Pokud Zhotovitel při plnění této Smlouvy užije výsledek činnosti třetího subjektu chráněný právem průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorským právem apod., a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli, případně vůči jakékoli osobě, jež je součástí skupiny Objednatele, Zhotovitel provede na své náklady vypořádání uplatněných nároků a je odpovědný za jakoukoli škodu a nemajetkovou újmu způsobenou Objednateli či jiné osobě ze skupiny Objednatele.
[bookmark: _Toc145967760][bookmark: _Toc145968739][bookmark: _Toc152772275][bookmark: _Toc153914853]Zhotovitel výslovně prohlašuje a zavazuje se, že SW 1 a SW 2 v sobě budou obsahovat jen taková autorská díla a předměty ochrany práv souvisejících s právem autorským, případně jiných práv z duševního vlastnictví (chráněná díla), k nimž má Zhotovitel práva potřebná k udělení licence Objednateli v rozsahu stanoveném touto Smlouvou. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci ji poskytnout a má k jejímu poskytování veškerá práva, která jsou pro její udělení vyžadována.
[bookmark: _Toc145967761][bookmark: _Toc145968740][bookmark: _Toc152772276][bookmark: _Toc153914854]Licence ke kterému kterémukoli předmětu práv duševního vlastnictví, včetně SW 1 a SW 2, v plném rozsahu dle tohoto článku Smlouvy vzniká Objednateli momentem předání do produktivního provozu (tj. předáním částí Díla, jíž je licence součástí, resp. k jejímuž užívání je nezbytná); do tohoto okamžiku má Objednatel právo užít autorské dílo v rozsahu a způsobem nezbytným pro realizaci Díla a naplnění účelu smlouvy. 
[bookmark: _Toc145967762][bookmark: _Toc145968741][bookmark: _Toc152772277][bookmark: _Toc153914855]Zhotovitel se zavazuje, že jakákoli Zhotovitelem dodaná nebo zpřístupněná aktualizace, nebo jiná úprava SW je autorskoprávně nezávadná dle článku 1.6.5této Smlouvy a podléhá stejné licenci jako SW 1 nebo SW 2 nebo jako licenci k ostatním autorským dílům podle článku 1.6.4 této Smlouvy.
[bookmark: _Toc145967763][bookmark: _Toc145968742][bookmark: _Toc152772278][bookmark: _Toc153914856]Licenci není Objednatel povinen využít.
[bookmark: _Toc145967764][bookmark: _Toc145968743][bookmark: _Toc152772279][bookmark: _Toc153914857]Licence přechází na právního nástupce Objednatele za stejných podmínek a ve stejném rozsahu.
[bookmark: _Toc145967765][bookmark: _Toc145968744][bookmark: _Toc152772280][bookmark: _Toc153914858]Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti (podlicenci) třetím osobám v neomezeném rozsahu, aniž by měl Zhotovitel nárok na další odměnu za udělení podlicence.
[bookmark: _Toc145967766][bookmark: _Toc145968745][bookmark: _Toc152772281][bookmark: _Toc153914859]Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že licenci dle této Smlouvy je za podmínek stanovených touto Smlouvou oprávněn užívat Objednatel a každá osoba, která je součástí skupiny Objednatele a dále smluvní partneři Objednatele a/nebo osob tvořících skupinu Objednatele v rozsahu nutném pro splnění jejich smluvních povinností vůči Objednateli a/nebo vůči osobám tvořícím skupinu Objednatele (tj. osoby ovládající Objednatele, jakož i osoby ovládané stejnou osobou, jako Objednatel).
[bookmark: _Toc145967767][bookmark: _Toc145968746][bookmark: _Toc152772282][bookmark: _Toc153914860]S ohledem na skutečnost, že licenční ujednání jsou sjednána na dobu určitou, smluvní strany si sjednávají, že Zhotovitel není oprávněn učinit výpověď licenční smlouvy. Pro vyloučení veškerých pochybností se zhotovitel tímto výslovně vzdává práva dle § 2000 občanského zákoníku. 
[bookmark: _Toc145967768][bookmark: _Toc145968747][bookmark: _Toc152772283][bookmark: _Toc153914861]Odměna za licence obsahuje všechny licenční odměny, které mohou při plnění z této smlouvy vzniknout. Zhotovitel není oprávněn uplatňovat další licenční poplatky s ohledem na způsob použití licencí a charakteristiku prostředí, ve kterém jsou užívány, než jak je stanoveno v Příloze č. 2 této Smlouvy. Smluvní strany mají za to, že je tímto odměna za licence ujednána, resp. je sjednán způsob jejího určení dostatečným způsobem s ohledem na ustanovení § 2366 občanského zákoníku. 
[bookmark: _Toc145967769][bookmark: _Toc145968748][bookmark: _Toc152772284][bookmark: _Toc153914862]Licence se vztahuje na zdrojové a strojové kódy i koncepční či jiné materiály, pokud mají být tyto zdrojové kódy a koncepční či jiné materiály dle této Smlouvy předány k užití Objednateli (včetně případných změn a nových verzí předaných Objednateli).
[bookmark: _Toc145967770][bookmark: _Toc145968749][bookmark: _Toc152772285][bookmark: _Toc153914863]Bude-li pro vytvoření předmětu Smlouvy použit tzv. Open source software (https://opensource.org/osd), zajistí Zhotovitel licence v souladu s účelem této Smlouvy, přičemž pro podmínky licence se použije článek 1.6.2 výše obdobně. Zhotovitel je v takovém případě povinen vyrozumět Objednatele o použitém Open source softwaru. Zhotovitel není oprávněn při vytvoření předmětu Smlouvy využít tzv. copyleftový software. 
[bookmark: _Toc153914864][bookmark: _Toc27317266][bookmark: _Toc37062193][bookmark: _Toc233089597][bookmark: _Toc153914865]Užívání dokumentů Objednatele Zhotovitelem
Objednateli náleží autorská práva a další práva duševního vlastnictví k Požadavkům objednatele a dalším dokumentům vyhotoveným Objednatelem (nebo v jeho zastoupení) anebo je oprávněn tyto dokumenty využít pro účel zhotovení Díla a této Smlouvy na základě dohod s osobami, kterým taková práva mohou náležet. Bez souhlasu Objednatele nebudou tyto dokumenty Zhotovitelem kopírovány, používány nebo sdělovány třetím stranám, kromě případů, kdy je to nutné pro účely vyplývající ze Smlouvy.
[bookmark: _Toc27317267][bookmark: _Toc37062194][bookmark: _Toc233089598][bookmark: _Toc153914866]Důvěrné informace
Veškeré dokumenty, listiny, plány, výkresy náčrty, programy, data a informace týkající se výstavby, provozu a údržby Díla, jakož i veškeré další informace, které se Zhotovitel dozví v souvislosti s touto Smlouvou, jejichž zveřejnění či jiné poskytnutí veřejnosti nebo orgánům státní správy a samosprávy, soudům nebo jiným veřejným orgánům není vyžadováno Právními předpisy, budou považovány Zhotovitelem za důvěrné (dále jen „Důvěrné informace“). Za Důvěrné informace nebudou považovány informace, které:
(a) jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené Právními předpisy) či smluvní povinnosti; nebo
(b) jsou poskytnuty Zhotoviteli třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení Díla, která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám.
Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele:
(a) neužije Důvěrné informace pro jiné účely než pro účely zhotovení Díla a splnění povinností podle této Smlouvy, zejména je neužije pro účely obdržení zakázky na zhotovení jiného díla či pro potřeby jakýchkoliv projektů třetích osob; a
(b) nezveřejní ani jinak neposkytne Důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých pověřených zaměstnanců, členů svých vnitřních orgánů, odborných poradců a právních zástupců. Těmto osobám však může být Důvěrná informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavázáni udržovat takovou informaci v tajnosti, jako by byly stranou této Smlouvy.
Pokud bude jakýkoli orgán státní správy a samosprávy, soud či jiný veřejný orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli Důvěrné informace, oznámí Zhotovitel takovou skutečnost okamžitě písemně Objednateli a bude s ním spolupracovat při uplatnění všech prostředků, které mohou odhalení Důvěrné informace zabránit.
[bookmark: _Toc27317268][bookmark: _Toc37062195][bookmark: _Ref231812346][bookmark: _Toc233089599][bookmark: _Ref140155151][bookmark: _Toc153914867]Dodržování Právních předpisů
[bookmark: _Toc37062196]Při plnění této Smlouvy je Zhotovitel povinen dodržovat Právní předpisy. Objednatel je povinen obstarat Stavební povolení, územní rozhodnutí a kolaudační souhlasy pro Dílo, nebo jeho části, jsou-li Právními předpisy vyžadovány. Zhotovitel je povinen obstarat veškerá oznámení, zaplatit veškeré daně, odvody a poplatky a obstarat veškerá povolení, licence a souhlasy vyžadované Právními předpisy a Požadavky objednatele ve vztahu k provedení, dokončení a řádnému provozování Díla a odstranění vad, a Zhotovitel odškodní Objednatele v případě, že tak Zhotovitel opomněl učinit řádně a včas. Objednatel je povinen k tomu Zhotoviteli poskytnout nezbytnou součinnost. Zejména se Zhotovitel zavazuje uvést Dílo do provozu včetně zajištění připojení každé UČD do distribuční soustavy, včetně zajištěné všechny nezbytných dokumentů a zkoušek uvedení do provozu, získat pro Objednatele a předat mu nejpozději při předání Díla, resp. UČD představující výrobnu elektrické energie licenci k výrobě elektrické energie od Energetického regulačního úřadu a veškeré dokumenty, včetně smluvních, nezbytné před a po uvedení Díla do provozu pro řádné užívání Díla v souladu s účelem této Smlouvy, ledaže bude v konkrétním případě dohodnuto jinak.
[bookmark: _Toc233089600][bookmark: _Ref140076032][bookmark: _Toc153914868]Platby smluvních pokut
Platby smluvní pokuty nezbavují žádnou ze Stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající z této Smlouvy, včetně, nikoli však výlučně povinnosti Zhotovitele dokončit Dílo. 
Strany jsou oprávněny požadovat náhradu škody způsobenou porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, ve výši přesahující skutečně uhrazenou smluvní pokutu(y).
[bookmark: _Toc37062198][bookmark: _Toc233089601][bookmark: _Toc153914869]Uchování záznamů a právo inspekce
Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré dokumenty a záznamy související s touto Smlouvou po dobu stanovenou Právními předpisy a Výzvou na bezpečném místě, minimálně však do uplynutí poslední Záruční doby, nestanoví-li Právní předpisy a Výzva lhůtu delší.
Na žádost Objednatele nebo jím jmenovaných auditorů je Zhotovitel povinen těmto osobám veškeré takto uchovávané dokumenty zpřístupnit a předat tyto dokumenty k prověření a kontrole.   
Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.
[bookmark: _Toc365462889][bookmark: _Toc153914870][bookmark: _Ref285829460]Společné a sdílené závazky
[bookmark: _Toc316564009][bookmark: _Toc318201275][bookmark: _Toc318202072][bookmark: _Toc318202681][TOTO USTANOVENÍ ČLÁNKU 1.12 SE POUŽIJE POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE ZHOTOVITEL JE SPOLEČNOSTÍ (KONSORCIEM) BEZ PRÁVNÍ SUBJEKTIVITY A NABÍDKA JE PODÁNA SPOLEČNĚ. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ ZHOTOVITEL ZVOLÍ ODPOVÍDAJÍCÍ VARIANTU.  V OPAČNÉM PŘÍPADĚ SE TEXT ČLÁNKU 1.12 ZE SMLOUVY V NABÍDCE VYPUSTÍ A BUDE NAHRAZEN TEXTEM „ZÁMĚRNĚ VYPUŠTĚNO“]
Zhotovitel je představován právně samostatnými osobami, jejichž společná nabídka na uzavření Smlouvy byla v rámci zadávacího řízení vybrána jako nejvhodnější. Všechny tyto osoby jsou z této Smlouvy ve vztahu k Objednateli zavázány společně a nerozdílně. Zhotovitel není oprávněn měnit své složení nebo právní status bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
Za Zhotovitele ve vztahu k Objednateli na základě této Smlouvy a zmocnění ostatních osob na straně Zhotovitele jedná a vystupuje: 
Firma: [● BUDE DOPLNĚNO ZHOTOVITELEM]
Adresa pro doručování:
[● BUDE DOPLNĚNO ZHOTOVITELEM]
[● BUDE DOPLNĚNO ZHOTOVITELEM]
[● BUDE DOPLNĚNO ZHOTOVITELEM]
Telefon:		[● BUDE DOPLNĚNO ZHOTOVITELEM]
Fax:			[● BUDE DOPLNĚNO ZHOTOVITELEM]
E-mail:			[● BUDE DOPLNĚNO ZHOTOVITELEM]
Kontaktní osoba:	[● BUDE DOPLNĚNO ZHOTOVITELEM]
Varianta A – Smlouvu podepisují všechny osoby stojící na straně Zhotovitele
Všechny osoby, jejichž společný návrh na uzavření Smlouvy byl vybrán jako nejvhodnější, podepisují tuto Smlouvu.
Varianta B – Smlouvu podepisuje na straně Zhotovitele pouze určený zástupce
Tuto Smlouvu podepisuje za Zhotovitele pouze výše uvedená osoba pověřená k jednání s Objednatelem všemi ostatními osobami, které společně podaly vítěznou nabídku. Solidární charakter práv a závazků těchto osob plynoucích z této Smlouvy tím není dotčen.
[bookmark: _Toc144741763][bookmark: _Toc37062199][bookmark: _Toc233089602][bookmark: _Toc153914871]OBJEDNATEL
[bookmark: _Toc27317269][bookmark: _Toc37062200][bookmark: _Toc233089603][bookmark: _Toc153914872]Obecné povinnosti Objednatele
Objednatel je povinen (i) zaplatit Zhotoviteli Cenu díla v souladu s touto Smlouvou za předpokladu, že Zhotovitel provedl Dílo v souladu s touto Smlouvou a předal Dílo Objednateli za podmínek stanovených v této Smlouvě, a (ii) splnit další povinnosti stanovené v této Smlouvě. 
[bookmark: _Ref148380763][bookmark: _Toc153914873][bookmark: _Toc27317270][bookmark: _Toc37062201][bookmark: _Ref231813318][bookmark: _Toc233089604][bookmark: _Ref140057328]Statické posouzení
Do 60 dnů od Data zahájení prací je Objednatel povinen na střechách všech budov určených k instalaci Díla, resp. instalaci UČD, provést statické posouzení, jehož výsledkem bude statický posudek zpracovaný autorizovanou osobou (autorizovaným statikem) a předat jejich výsledky Zhotoviteli. U UČD vyžadujících stavební povolení bude statický posudek zpracován Objednatelem a bude předložen Zhotoviteli nejpozději ve lhůtě pro předložení Stavebního povolení pro danou UČD.  
Dle výsledků pasportizace objektů se střechy dělí do 3 kategorií:
Kategorie A – střechy nevyžadují opravu
Kategorie B – střechy vyžadující opravu, jejíž provedení Zhotovitel ocenil dle výkazu výměr, který je součástí Cenového rozpočtu.
Kategorie C – střechy vyžadující opravy, jejichž provedení Zhotovitel nenacenil ve své nabídce.
Seznam objektu dle jednotlivých kategorií je uveden v příloze č. 7 této Smlouvy. 
V případě, že určitá střecha nebude podle výsledku statického posudku vhodná pro provedení UČD na ni vůbec, nebo jen zčásti plánovaného instalovaného výkonu, nebo bude potřebná oprava střechy před instalací FVE budou Strany dle volby Objednatele postupovat následovně:
(i) Objednatel provede na střeše opatření za účelem uvedení střech do stavu způsobilého pro provedení UČD a provede opakované statické posouzení (pokud střecha před provedením opatření staticky nevyhovovala); nebo 
(ii) V případě střech vyžadujících opravu v kategorii B může dát Zhotoviteli pokyn k provedení opravy střechy objektu v kategorii B, které Zhotovitel provede jako vyhrazenou změnu v rozsahu dle výkazu výměr postupem dle článku 13.7 [Vyhrazené změny]; nebo
(iii) Požádá Zhotovitele o předložení návrhu provedení Změny dle článku 13.1 spočívající v provedení opatření dle bodu (i) výše Zhotovitelem a provedení opakovaného statického posouzení (pokud střecha před provedením opatření staticky nevyhovovala); nebo
(iv) Objednatel dá pokyn Zhotoviteli k provedení vyhrazené změny dle článku 13.4, kdy instalovaný výkon FVE, jež měl být umístěn na nezpůsobilé střeše, bude zcela nebo zčásti instalován  na náhradním objektu určeném Objednatelem nebo pokud bude střecha způsobilá k instalaci nižšího výkonu, pak na této střeše nainstaluje jen tento nižší výkon a zbývající část výkonu bude instalovaná na náhradním objektu nebo vypuštěna pokynem k provedení Změny dle článku 13 [Změna]; nebo
(v) Objednatel vypustí UČD na této střeše z předmětu Díla pokynem k provedení Změny dle článku 13 [Změna]. 
V případě, že po provedení opakovaného statického posouzení střecha nebude způsobilá pro provedení UČD, je Objednatel oprávněn postupovat opakovaně podle předchozího odstavce.  
Pokud Zhotoviteli v důsledku statické nezpůsobilosti objektu zjištěné postupem výše, vznikne zpoždění a/nebo Náklady, oznámí to Zhotovitel Objednateli a bude mít v souladu s článkem 20.1 [Nároky Zhotovitele] nárok na:
(a) prodloužení Lhůty pro dokončení, pokud dojde k jeho zpoždění, o dobu trvání příslušného prodlení v souladu s článkem 8.3 [Prodloužení Lhůty pro dokončení], to však výlučně za předpokladu, že střecha nebude způsobilá k instalaci UČD na střeše ani  12 měsíců před uplynutí Lhůty pro dokončení, a/nebo
(b) úhradu vzniklých Nákladů. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel nemá nárok na Náklady vzniklé vypuštění UČD nebo Prací postupem dle tohoto článku za podmínek uvedených v článku 12.2 [Vypuštění práce].
[bookmark: _Ref144666623][bookmark: _Toc153914874]Předání staveniště a právo přístupu na staveniště
Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k převzetí příslušného Staveniště za účelem zahájení Prací. Zhotovitel není oprávněn vyzvat Objednatele k předání příslušného Staveniště předtím, než Objednatel schválí Prováděcí dokumentaci pro danou UČD, jež má být na Staveništi realizována. .
Objednatel není povinen předat Staveniště, na nichž mají být realizována UČD vyžadující Stavební povolení dříve než ve lhůtě uvedené v Časovém harmonogramu výstavby.
Zhotovitel doručí Objednateli výzvu alespoň čtrnáct (14) dní před ve výzvě uvedeným datem (pracovním dnem) předání příslušného Staveniště. Pro vyloučení pochybností Strany uvádí, že v rozhodným dnem pro předání příslušného Staveniště je pracovní den uvedený ve výzvě Zhotovitele.
K převzetí Staveniště je Zhotovitel povinen v čase 9:00 hodin, ledaže Objednatel určí  pro příslušné Staveniště jiný čas. Objednatel zároveň předá Zhotoviteli napojovací body médií (voda, elektrická energie). Při předání Staveniště obě Strany vyhotoví a podepíší předávací protokol. Pokud z předávacího protokolu vyplynou pro Strany povinnosti neobsažené v této Smlouvě, zavazují se splnit je ve lhůtách dohodnutých v předávacím protokolu nebo určených postupem dle článku 3.2 [Určení]. Předávací protokol bude podepsán ve dvou (2) vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel. Předávací protokol bude obsahovat stav spotřeby elektrické energie, vody ke dni předání Staveniště, jakékoli poznámky ke Staveništi a popisy Staveniště. 
Obě Strany jsou povinny se k předání Staveniště v takto stanovený den a čas dostavit. Pokud se Zhotovitel nedostaví v takto stanovený den anebo čas s výjimkou případu Vyšší moci platí, že Zhotovitel v tento den Staveniště převzal a podepsal bez námitek předávací protokol vyhotovený Objednatelem.
[bookmark: _Toc144741768][bookmark: _Toc27317271][bookmark: _Toc37062202][bookmark: _Toc233089605]	Objednatel umožní Zhotoviteli přístup na Staveniště a dočasné užívání všech nezbytných částí Staveniště a zajistí nerušený výkon takových práv Zhotovitele během Lhůty pro dokončení 8 hodin denně v běžnou pracovní dobu a v pracovní dny, a to za účelem provádění Prací a zhotovení Díla. 
[bookmark: _Toc153914875]Zajištění plnění povinností Zhotovitele
Pokud Zhotovitel nesplní jakoukoliv svou povinnost podle této Smlouvy a nesplní ji ani v dodatečné lhůtě stanovené touto Smlouvou, jinak v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, jež však nebude delší než dvacet (20) dnů, je Objednatel, aniž by tím byla dotčena jakákoliv jiná práva a nároky Objednatele dle Smlouvy, oprávněn podle svého uvážení splnit povinnost Zhotovitele nebo pověřit splněním této povinnosti jiné osoby na náklady Zhotovitele (pokud je to proveditelné). 
[bookmark: _Toc27317272][bookmark: _Toc37062203][bookmark: _Toc233089606][bookmark: _Toc153914876]Povolení, oprávnění nebo schválení
Objednatel na žádost Zhotovitele poskytne (tam, kde to je možné, nutné a odůvodněné) odpovídající součinnost, popř. udělí Zhotoviteli příslušné plné moci, souhlasy a svolení při žádostech Zhotovitele o veškerá povolení, licence nebo schválení vyžadovaná Právními předpisy a Smlouvou, zejména Požadavky objednatele, které je Zhotovitel povinen získat podle článku 1.9 [Dodržování Právních předpisů]. Zhotovitel je povinen včas, nejpozději pět (5) Pracovních dnů předem, Objednatele písemně požádat o udělení takovýchto plných mocí, souhlasů a svolení, jinak odpovídá za způsobenou škodu.  
[bookmark: _Toc27317273][bookmark: _Toc37062204][bookmark: _Toc233089607][bookmark: _Toc153914877]Personál objednatele
Objednatel je povinen zajistit, aby Personál objednatele na Staveništi:
(a) spolupracoval se Zhotovitelem podle článku 4.5 [Spolupráce], a
(b) uskutečnil kroky obdobné těm, které se požadují po Zhotoviteli k tomu, aby vyhověl písmenům (a), (b) a (c) článku 4.6 [Bezpečnostní postupy] a podle článku 4.14 [Ochrana životního prostředí].
[bookmark: _Toc27317275][bookmark: _Toc37062206][bookmark: _Ref38278349][bookmark: _Ref38278530][bookmark: _Ref38278639][bookmark: _Ref38278930][bookmark: _Ref38278976][bookmark: _Ref38279026][bookmark: _Ref38279193][bookmark: _Ref230008967][bookmark: _Toc233089608][bookmark: _Ref140140596][bookmark: _Toc153914878]Nároky Objednatele 
Pokud se Objednatel domnívá, že má nárok na jakoukoli platbu dle jakéhokoli článku této Smlouvy nebo v jiné souvislosti s touto Smlouvou a/nebo na prodloužení Záruční doby, je o tom povinen informovat Zhotovitele formou oznámení s uvedením podrobností. Oznámení však není nutné doručit v případě plateb splatných dle článku 4.15 [Elektřina, voda] nebo plateb za jiné služby vyžádané Zhotovitelem.
Oznámení bude předáno bez zbytečného odkladu po tom, co Objednatel zjistil skutečnost či okolnosti, které mohou být důvodné pro vznesení nároku. Podrobnosti budou specifikovat článek této Smlouvy či jiný právní důvod pro vznesení nároku a budou obsahovat výši požadované platby a/nebo délku požadovaného prodloužení Záruční doby, o němž se Objednatel domnívá, že má na něj podle Smlouvy nárok. Pokud Zhotovitel nárok Objednatele odmítne, bude se postupovat v souladu s článkem 3.2 [Určení] tak, aby tento nárok byl odsouhlasen nebo rozhodnut a stanovena (i) výše částky, která by měla být zaplacena Objednateli Zhotovitelem a/nebo (ii) prodloužení Záruční doby v souladu s článkem 11.3.2 [Prodloužení Záruční doby].
[bookmark: _Ref231812032][bookmark: _Toc233089609][bookmark: _Toc153914879][bookmark: _Toc37062207]Zástupce Objednatele 
[bookmark: _Toc27317276][bookmark: _Toc37062208][bookmark: _Toc233089610][bookmark: _Toc153914880]Oprávnění a povinnosti Zástupce objednatele
Veškeré povinnosti a oprávnění stanovená v této Smlouvě nebo z ní vyplývající pro Objednatele, s výjimkou změny této Smlouvy, ukončení této Smlouvy, postoupení této Smlouvy a jmenování a odvolání Zástupce objednatele, bude za Objednatele oprávněn a povinen činit Zástupce objednatele. 
Objednatel není oprávněn odvolat Zástupce objednatele jiným způsobem než v souladu s tímto článkem Smlouvy.
Jakákoli jednání, opomenutí anebo zanedbání Zástupce objednatele budou považována za řádně učiněná jednání, opomenutí anebo zanedbání Objednatele. Pro účely této Smlouvy se má za to, že Zástupce objednatele jedná jménem a na účet Objednatele, a tudíž práva a povinnosti vyplývající z právních jednání učiněných Zástupcem objednatele budou považována za práva a povinnosti Objednatele.
Kdykoli Zástupce objednatele vykonává konkrétní oprávnění, které vyžaduje souhlas Objednatele, poté se pro účely této Smlouvy má za to, že Objednatel takový souhlas vydal.
Zástupce objednatele je oprávněn jmenovat a odvolat pouze Objednatel. Jmenování a odvolání Zástupce objednatele musí být provedeno písemným oznámením doručeným Zhotoviteli spolu se jménem, adresou pro doručování, telefonními čísly a elektronickou adresou nově jmenovaného Zástupce objednatele. Jmenování a odvolání Zástupce objednatele nabude účinnosti vůči Zhotoviteli okamžikem doručení takového písemného oznámení Zhotoviteli.
[bookmark: _Toc37062214][bookmark: _Ref231812427][bookmark: _Ref231812460][bookmark: _Ref231813257][bookmark: _Ref231813539][bookmark: _Ref231814096][bookmark: _Ref231814303][bookmark: _Ref231814611][bookmark: _Ref231814827][bookmark: _Ref231815049][bookmark: _Ref231815131][bookmark: _Ref231815160][bookmark: _Ref138765390][bookmark: _Toc233089611][bookmark: _Ref140077573][bookmark: _Ref140137613][bookmark: _Ref140140519][bookmark: _Ref144752126][bookmark: _Ref150252594][bookmark: _Toc153914881]Určení
Kdykoli tato Smlouva stanoví, že se bude postupovat v souladu s tímto článkem 3.2 [Určení] pro odsouhlasení nebo určení dané věci a Strany se nedohodnou, učiní v dané věci konečné určení (rozhodnutí) Objednatel, přičemž bude brát v úvahu všechny relevantní okolnosti.
Objednatel oznámí každé určení Zhotoviteli spolu s podpůrnými argumenty. Každá ze Stran je povinna postupovat podle takového určení, pokud a dokud nebude revidováno podle článku 20 [Nároky a řešení sporů]. 
[bookmark: _Toc37062215][bookmark: _Toc233089612][bookmark: _Toc153914882]Zhotovitel
[bookmark: _Toc37062216][bookmark: _Ref231814409][bookmark: _Toc233089613][bookmark: _Ref140058041][bookmark: _Ref148518180][bookmark: _Toc153914883]Všeobecné povinnosti Zhotovitele
Zhotovitel je povinen na svůj náklad a na své nebezpečí provést veškeré Práce a dokončit Dílo tak, aby bylo vhodné pro svůj účel, dle pokynů Objednatele a v souladu se Stavebním povolením, projektovou dokumentací, Právními předpisy, Požadavky objednatele, příslušnými právně závaznými i doporučenými českými a evropskými technickými normami (ČSN, EN) (včetně právně nezávazných norem vztahujících se k Dílu)  a řádnou stavební a montážní praxí a odstranit jakékoli vady na Díle oznámené Objednatelem v Záruční době.
Za tímto účelem je Zhotovitel povinen provést veškeré činnosti a splnit veškeré povinnosti dle této Smlouvy, zejména:
· provedení veškerých Prací a provedení a splnění jiných činností a povinností, jež jsou uvedeny v této Smlouvě, Požadavcích objednatele;
· zajištění a předání veškeré Dokumentace zhotovitele Objednateli;
· zajištění organizace a koordinace Prací a věcné a kvalitativní kontroly činností jednotlivých Podzhotovitelů;
· [bookmark: _Ref140057688]zajištění nezbytných zkoušek, atestů, kontrolních měření apod. vyplývajících ze Stavebního povolení, projektové dokumentace, Požadavků objednatele, Právních předpisů, příslušných právně závazných i doporučených českých a evropských technických norem (ČSN, EN) a dalších povolení, licencí a souhlasů vydaných příslušnými orgány státní správy a samosprávy;
· odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v Protokolu o převzetí prací, jakož i provedení dodatečných prací vyplývajících z požadavků příslušných orgánů státní správy a samosprávy stanovených v kolaudačním souhlasu (je-li nějaký);
· zajištění nezbytné údržby a plnění dalších podmínek vyžadovaných pro platnost záruk poskytnutých podle této Smlouvy a po dobu Záruční doby na jednotlivé Materiály a Technologická zařízení;
· zajištění způsobilosti Zhotovitele plnit své povinnosti podle Smlouvy, zejména udržování v platnosti a účinnosti veškerých příslušných oprávnění, koncesí, licencí, atestů a certifikátů, jež jsou nezbytné pro provádění Díla, a to po celou dobu trvání této Smlouvy;
· zajištění autorského dozoru při provádění Prací podle projektové dokumentace;
· implementaci řídícího systém, ať již obsahuje SW 1 nebo SW 2, včetně jeho designu, realizace a zprovoznění a včetně instalace a zprovoznění řídících a regulačních prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie včetně řídicího softwaru a měřidel instalovaných v dotčených odběrných místech (dále též „řídící systém“) v rozsahu, který je specifikován v Požadavcích objednatele; 
· propojení systému na stávající informační a komunikační systémy a k potřebným rozhraním, které jsou specifikovány v Požadavcích objednatele;
· poskytnutí oprávnění k výkonu práva užívat předmět smlouvy, který je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „licence“) v rozsahu dle článku č. 1.6. této smlouvy. Licence může sestávat z (i) licence k softwaru („SW“) na části vyvinuté Zhotovitelem na základě této Smlouvy, tj. části jež jsou výsledkem činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy (dále též jen souhrnně „licence k SW 1“) , jakož i licence k dalším autorským dílům, které zhotovitel vytvoří na základě této Smlouvy, a (ii) licence k softwaru, který je součástí systému a má povahu samostatného SW a není Zhotovitelem vyvinut na základě této Smlouvy (tj. je standardně dodáván nebo nabízen i jiným zákazníkům a je k němu možné na území České republiky získat licenci a maintenance) (dále též jen „licence k SW 2“)
· poskytování maintenance k SW 1 a SW 2, v minimálně v rozsahu, který je specifikován v Požadavcích objednatele;
· poskytování služeb rozvoje dle požadavků Objednatele a v souladu s Požadavky objednatele;
· vytvoření a dodání dokumentace vztahující se k systému, specifikované v Požadavcích objednatele;
· poskytnutí dalších dodávek, prací a služeb nezbytných pro naplnění účelu této Smlouvy;
· uvedení Díla do trvalého provozu, a
· splnění dalších povinností Zhotovitele stanovených v této Smlouvě.
Na žádost Objednatele je Zhotovitel dále povinen provést práce, které nevyplývají z dokumentů předaných Zhotoviteli ke dni uzavření Smlouvy. Pokud nebylo možno s vynaložením řádné odborné péče předpokládat, že takové práce budou pro provedení Díla dle této Smlouvy nezbytné, takové práce budou představovat Změnu v souladu s článkem 13 Změny. Pro odstranění jakýchkoli pochybností se má za to, že pokud bylo možné s vynaložením řádné odborné péče předpokládat, že takové práce budou pro provedení Díla nezbytné, nepředstavují tyto práce Změnu Díla dle článku 13 Změny. V takovém případě se má za to, že tyto práce (včetně Materiálů a Technologických zařízení nezbytných k provedení těchto prací) byly zahrnuty v Ceně díla.
Zhotovitel se zavazuje Dílo provést přednostně před jinými projekty fotovoltaických elektráren nebo obdobnými projekty, které realizuje nebo realizovat bude, a to na území Jablonce nad Nisou.
[bookmark: _Toc27317284][bookmark: _Toc37062220][bookmark: _Ref231812055][bookmark: _Toc233089614][bookmark: _Toc153914884]Zástupce Zhotovitele
Veškeré povinnosti a oprávnění stanovená v této Smlouvě nebo z ní vyplývající pro Zhotovitele, s výjimkou změny této Smlouvy, ukončení Smlouvy, postoupení Smlouvy  a jmenování a odvolání Zástupce zhotovitele, bude za Zhotovitele oprávněn a povinen činit Zástupce zhotovitele. S předchozím písemným souhlasem Objednatele může Zástupce zhotovitele zmocnit k výkonu těchto činností i jinou třetí osobu. Jakékoli takové zmocnění či odvolání zmocnění nenabude účinnosti, dokud nebude doručeno Objednateli a osobě, vůči níž má takováto třetí osoba v zastoupení Zástupce zhotovitele jednat. Jakékoli určení, pokyn, inspekce, prohlídka, testování, souhlas, schválení nebo podobné konání nebo opomenutí učiněné jakoukoli takovou osobou bude mít stejné účinky, jako by takové konání nebo opomenutí bylo učiněno Zástupcem zhotovitele samotným.
Zástupce zhotovitele je oprávněn jmenovat a odvolat pouze Zhotovitel, a to s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž takový souhlas nebude bezdůvodně odepřen nebo oddálen. Při odvolání Zástupce zhotovitele je Zhotovitel vždy povinen rovněž jmenovat novou osobu, jež má být Zástupcem zhotovitele. Jmenování a odvolání Zástupce zhotovitele musí být provedeno formou oznámení doručeného Objednateli. Jmenování a odvolání Zástupce zhotovitele nabude účinnosti vůči Objednateli okamžikem doručení takového písemného oznámení za předpokladu, že k takovémuto odvolání a jmenování Objednatel poskytl předchozí písemný souhlas. V případě podání odůvodněných námitek ze strany Objednatele kdykoliv v průběhu plnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy proti osobě Zástupce zhotovitele nebo proti osobě navržené jako Zástupce zhotovitele je Zhotovitel povinen jmenovat Zástupcem zhotovitele jinou osobu, a to postupem dle tohoto článku Smlouvy. 
[bookmark: _Toc27317285][bookmark: _Toc37062221][bookmark: _Ref231812081][bookmark: _Toc233089615][bookmark: _Toc153914885]Podzhotovitelé
Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu s Podzhotovitelem na provedení celého Díla. 
Pokud Objednatel v Zadávací dokumentaci stanovil, že určitá věcně vymezená část Díla nesmí být plněna podzhotovitelem, zavazuje se Zhotovitel, že minimálně v takto vymezeném rozsahu provede Dílo vlastními prostředky.
K provádění ostatních částí Díla je Zhotovitel oprávněn používat vždy jen takové Podzhotovitele, kteří jsou pro danou část Díla uvedeni ve Smlouvě. Zhotovitel je rovněž povinen smluvně zajistit, že každý z jím vybraných Podzhotovitelů provede svoji část prací osobně a nepřevede ji na dalšího podzhotovitele. 
Vlastními prostředky se rozumí věci určené pro dílo, které jsou ve vlastnictví Zhotovitele nebo osob tvořících se Zhotovitelem koncern, nebo se kterými jsou Zhotovitel nebo osoby tvořící s ním koncern oprávněni nakládat na základě jiného právního důvodu, a nebo Personál zhotovitele, který je ke Zhotoviteli nebo k osobám, které tvoří se Zhotovitelem koncern, v pracovněprávním vztahu ve smyslu Právních předpisů. V případě osob, které podle Zhotovitele tvoří se Zhotovitelem koncern, je Zhotovitel povinen jejich příslušnost ke koncernu prokázat. Na osoby tvořící se Zhotovitelem koncern se přiměřeně vztahují povinnosti Podzhotovitelů a Zhotovitel je oprávněn užít při provádění Díla pouze těch členů koncernu, kteří se k plnění takovýchto povinností zaváží stejným způsobem, jako Podzhotovitelé.
Nestanoví-li Zadávací dokumentace jinak, je Zhotovitel oprávněn zadat provedení části Díla Podzhotoviteli (Podzhotovitelům), který však musí být předem písemně odsouhlasen Objednatelem.
Zhotovitel je povinen předložit Objednateli do čtrnácti (14) dnů ode dne podpisu této Smlouvy seznam Podzhotovitelů, kterým zamýšlí zadat zhotovení části Díla, a tento seznam každé dva (2) měsíce v aktualizované podobě předkládat Objednateli. 
Před zadáním jakékoliv části Díla Podzhotoviteli je Zhotovitel povinen předložit Objednateli kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro provedení takové jednotlivé části Díla Podzhotovitelem. Objednatel je oprávněn do pěti (5) Pracovních dnů od přijetí příslušných dokumentů zamítnout účast konkrétního Podzhotovitele na provádění Díla poté, co je v dobré víře posoudil. 
Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých Podzhotovitelů a škodu jimi způsobenou, stejně jako by šlo o jednání Zhotovitele nebo jím způsobenou škodu. 
Pokud není stanoveno jinak, Podzhotovitele uvedené v nabídce, zejména pokud jimi prokazoval Zhotovitel svou kvalifikaci, nebo seznamu Podzhotovitelů, a vymezený předmět jejich subdodávky, je možné v průběhu provádění Díla měnit nebo doplňovat pouze po písemném oznámení Objednateli a s jeho předchozím písemným souhlasem. Pokud Objednatel ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne oznámení změnu nebo doplnění neodmítne, má se tato změna nebo doplnění za schválené. Je-li změna nebo doplnění oznamováno ve vztahu k Podzhotoviteli, jehož prostřednictvím Zhotovitel v Zadávacím řízení prokazoval splnění Objednatelem stanovených kvalifikačních požadavků, musí Zhotovitel k oznámení o změně Podzhotovitele přiložit rovněž doklady prokazující splnění kvalifikačních požadavků nejméně v rozsahu a formě, v jakém byla prokázána v Zadávacím řízení prostřednictvím původního Podzhotovitele. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby všichni Podzhotovitelé měli platná příslušná oprávnění, koncese, certifikace, licence a rovněž odbornou kvalifikaci a dostatek odborných zkušeností, jež jsou nezbytné pro provedení příslušných Prací.
Zhotovitel je povinen za všech okolností jednat s Podzhotoviteli v souladu se zásadami poctivého obchodního styku, tzn. zejména uhradit Podzhotovitelům sjednanou (jinak obvyklou) cenu za řádné a včasné provedení příslušných Prací. 
Pokud se ukáže, že Podzhotovitel není schopen dostát svým závazkům na provedení Prací a dalších požadavků podle této Smlouvy, Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli jeho nahrazení jiným Podzhotovitelem. V takovém případě se bude postupovat přiměřeně podle tohoto článku Smlouvy.
[bookmark: _Toc27317286][bookmark: _Toc37062222][bookmark: _Toc233089616][bookmark: _Toc153914886]Převod závazků Podzhotovitele
Jestliže závazky Podzhotovitele časově přesahují datum vypršení příslušné Záruční doby a Objednatel před tímto datem vydá Zhotoviteli pokyn, aby převedl práva Zhotovitele odpovídající těmto závazkům Podzhotovitele na Objednatele, je Zhotovitel povinen zajistit tento převod na Objednatele do dvaceti (20) dnů od obdržení takové výzvy. Pokud nebude v převodu práv stanoveno jinak, nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné závazky za práci provedenou Podzhotovitelem poté, co převod práv nabude účinnosti.
K účinnosti převodu práv dle předcházejícího odstavce dochází okamžikem uplynutí Záruční doby. 
[bookmark: _Toc27317287][bookmark: _Toc37062223][bookmark: _Ref231812362][bookmark: _Toc233089617][bookmark: _Toc153914887]Spolupráce
Na základě ustanovení této Smlouvy nebo pokynů Objednatele je Zhotovitel povinen zajistit možnost provedení prací, které nejsou zahrnuty ve Smlouvě a které mají být provedeny na Staveništi nebo v jeho blízkosti ze strany  
(a) Personálu Objednatele,
(b) zaměstnanců dotčených orgánů státní správy a samosprávy.
[bookmark: _Toc27317289][bookmark: _Toc37062225][bookmark: _Ref231812375][bookmark: _Toc233089618][bookmark: _Toc153914888]Bezpečnostní postupy
Zhotovitel je povinen:
(a) dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní předpisy,
(b) dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na Staveništi,
(c) vynakládat přiměřené úsilí k tomu, aby na Staveništi nebyly zbytečné překážky, a tak se zabránilo ohrožení těchto osob,
(d) zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a hlídání na Staveništi až do dokončení a převzetí Díla podle článku 10 [Převzetí Objednatelem], a
(e) zajistit veškeré pomocné práce (včetně cest, stezek, krytů, plotů a dopravního značení), které mohou být nezbytné pro realizaci Díla a k užívání a ochraně veřejnosti a vlastníků a nájemců Staveniště a přilehlých pozemků,
(f) zajistit řádné značení v okolí Staveniště a na Staveništi, a
(g) zajistit na základě Právních předpisů (zejména zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění) požární asistenční hlídku při provádění veškerých požárně nebezpečných Montážních prací.
[bookmark: _Toc27317290][bookmark: _Toc37062226][bookmark: _Toc233089619][bookmark: _Ref145952542][bookmark: _Toc153914889]Zajištění kvality
Pro určení kvality Prací dle této Smlouvy jsou rozhodující Požadavky objednatele a účel Díla, kterým je řádné fungování a provozování fotovoltaické elektrárny. Materiály a Technologická zařízení musí být kvalitní a vhodné pro zamýšlené použití.
[Zhotovitel se zavazuje ve vztahu ke všem fotovoltaickým modulům, které budou dodány a instalovány v rámci Díla, že 
· budou vyrobeny výrobcem s certifikátem TIER 1 k Základnímu datu a tuto skutečnost Zhotovitel Objednateli doloží;
· použitá technologie monokrystalických křemíkových článků bude HJT/TOPCon/IBC/MWT a novější.][footnoteRef:2] [2:  Upraví Zhotovitel dle své nabídky. V případě, že nenabídne plnění dle bodu (i) a (ii), bude zcela vypuštěno, pokud nabídne jen jedno z plnění, vypustí bod, který v rámci své nabídky nenabízí.  ] 

Zhotovitel se zavazuje, že samospotřeba systému FVE dodaného v rámci Díla bude činit minimálně 80% spotřeby vyrobené energie s ročním časovým rozlišením dle požadavků Výzvy. 

[bookmark: _Toc27317291][bookmark: _Toc37062227][bookmark: _Toc233089620][bookmark: _Toc153914890]Údaje o Staveništi
Objednatel prohlašuje, že před Dnem uzavření Smlouvy poskytnul Zhotoviteli veškeré relevantní informace a údaje, které má Objednatel k dispozici.
Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že obdržel všechny potřebné informace, pokud jde o rizika, nepředvídané události a další okolnosti, které mohly ovlivnit Zhotovení Díla. Zhotovitel rovněž prohlašuje a potvrzuje, že Zhotovitel prohlédl a prověřil jednotlivá Staveniště a jejich okolí.
[bookmark: _Toc229372950][bookmark: _Toc27317294][bookmark: _Toc37062230][bookmark: _Toc233089621][bookmark: _Toc153914891]Zařízení zhotovitele
Zhotovitel rovněž zajistí, na své riziko a náklady, veškerá další zařízení na Staveništi a mimo Staveniště, která může potřebovat pro účely zhotovení Díla a provedení Prací. 
[bookmark: _Toc37062231][bookmark: _Toc233089622][bookmark: _Toc153914892]Zamezení překážkám
Zhotovitel nebude neodůvodněně nebo nevhodně omezovat:
(a)	pohodlí veřejnosti a vlastníků a oprávněných uživatelů Staveniště a nemovitostí, na nichž se Staveniště nachází, nebo
(b)	přístup a užívání veškerých silnic a chodníků, bez ohledu na to, zda jsou veřejné nebo v držení Objednatele nebo jiných osob.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby Objednateli nevznikla škoda či jiná újma v případě důsledků takového neodůvodněného nebo nevhodného omezování, a v případě jejího vzniku je povinen nahradit Objednateli veškerou vzniklou škodu.
[bookmark: _Toc27317296][bookmark: _Toc37062232][bookmark: _Toc233089623][bookmark: _Toc153914893]Přístupové cesty
Uzavřením Smlouvy Zhotovitel potvrzuje, že přístupové cesty na jednotlivá Staveniště jsou pro účely zhotovení Díla a provedení Prací vhodné a dosažitelné. Pro vyloučení pochybností přístupovou cestou na Staveniště není přístup na střechu objektu, na němž má být UČD instalován. Zhotovitel vynaloží v dobré víře veškeré potřebné úsilí k tomu, aby se zabránilo poškození, znehodnocení, nadměrnému opotřebení či omezení   jakýchkoliv silnic nebo mostů dopravou Zhotovitele. Toto úsilí bude zahrnovat užívání vhodných vozidel a tras.
Zhotovitel bude odpovídat za veškerou údržbu (zejména čištění), která může být požadována proto, že používá přístupových cest.
Objednatel nebude odpovídat za žádné nároky, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku užívání přístupových cest Zhotovitelem.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby Objednateli nevznikla škoda či jiná újma v důsledku jakéhokoli nároku, který vyvstane v důsledku nebo v souvislosti s užíváním přístupových cest ke Staveništi Zhotovitelem, a v případě jejího vzniku je povinen uhradit Objednateli veškerou vzniklou škodu.
[bookmark: _Toc27317297][bookmark: _Toc37062233][bookmark: _Toc233089624][bookmark: _Toc153914894]Dodání Vybavení 
Zhotovitel:
(a) bude odpovídat za balení, naložení, přepravu, dodávku, vyložení, skladování a ochranu veškerého Vybavení a dalších věcí vyžadovaných ke zhotovení Díla, a
(b) je povinen zajistit, aby Objednateli nevznikla škoda či jiná újma v důsledku přepravy Vybavení a v případě jejího vzniku je povinen uhradit Objednateli veškerou vzniklou škodu.


[bookmark: _Toc27317298][bookmark: _Toc37062234][bookmark: _Toc233089625][bookmark: _Toc153914895]Vybavení zhotovitele
Zhotovitel bude odpovídat za veškeré Vybavení zhotovitele. Jakmile bude dodáno na Staveniště, bude se mít za to, že výhradním účelem Vybavení zhotovitele je realizace Díla. 
[bookmark: _Toc27317299][bookmark: _Toc37062235][bookmark: _Ref231812390][bookmark: _Toc233089626][bookmark: _Toc153914896]Ochrana životního prostředí
Zhotovitel podnikne veškeré potřebné kroky pro ochranu životního prostředí (jak na Staveništi, tak mimo ně) a pro omezení škod a obtěžování lidí i majetku způsobeného znečištěním, hlukem a dalšími důsledky jeho činnosti.
	Zhotovitel zajistí, aby emise a povrchová znečištění, způsobená činností Zhotovitele, nepřesáhly hodnoty stanovené v příslušném Stavebním povolení ani hodnoty předepsané Právními předpisy. 
[bookmark: _Toc27317300][bookmark: _Toc37062236][bookmark: _Ref231812409][bookmark: _Toc233089627][bookmark: _Toc153914897]Elektřina, voda
Zhotovitel bude odpovědný za zajištění a platby všech energií, vody a dalších služeb, které může vyžadovat pro účely zhotovení Díla a provedení Prací. 
Zhotovitel bude oprávněn používat pro účely provádění Prací ty zdroje elektřiny, vody a dalších služeb, které jsou k dispozici na Staveništi. Zhotovitel na vlastní náklady a riziko zajistí propojení připojovaného zařízení a připojovacího bodu a poskytne veškeré přístroje nutné k využívání těchto služeb a měření spotřebovaného množství.
Spotřeby energií, vody a dalších služeb podle odpočtu naměřených hodnot spotřeby na podružných měřidlech osazených Zhotovitelem na napojovacích bodech bude Zhotovitel hradit Objednateli nebo přímo poskytovateli služeb průběžně na základě faktur vystavených Objednatelem, popř. poskytovatelem příslušných služeb, po celou dobu provádění Prací nebo jiným způsobem dohodnutým Stranami. Zhotovitel odpovídá za správnost měření. 
Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele uzavřít odpovídající smlouvy o poskytování služeb s příslušnými poskytovateli služeb, aby se tak stal přímým odběratelem těchto služeb. Pokud o to Objednatel požádá, Zhotovitel postoupí smlouvy o poskytování služeb zpět na Objednatele do deseti (10) Pracovních dní od obdržení takové žádosti, nejdříve však v den vystavení Protokolu o převzetí prací. 
[bookmark: _Toc27317301][bookmark: _Toc37062237][bookmark: _Toc233089628][bookmark: _Toc153914898]Pořádek na Staveništi
Během provádění Díla je Zhotovitel zodpovědný za udržování pořádku na Staveništi, sousedních prostorech a na přístupových cestách, a dále za okamžité odstraňování odpadů, sutin, smetí a nadbytečných materiálů i za odstranění všech dočasných Prací, které již nejsou vyžadovány. Strany se dohodly, že Zhotovitel je původcem veškerého odpadu vzniklého při provádění Díla dle této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů („zákon o odpadech“), zejména je povinen mít ve vztahu ke stavebnímu a demoličnímu odpadu, který sám nezpracuje, mít jejich předání k tomu dle zákona o odpadech oprávněné osobě zajištěno v odpovídajícím množství ještě před samotným vznikem odpadu ve smyslu § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech.   
[bookmark: _Toc37062238][bookmark: _Toc233089629][bookmark: _Toc153914899]Zprávy o postupu prací
Zhotovitel je povinen připravovat zprávy o postupu Prací a realizaci Díla minimálně jednou za čtrnáct (14) dní počínaje Datem zahájení prací a předávat je Objednateli v elektronické podobě formou emailu včetně fotografií ukazujících stav Díla a pořádku na Staveništi (na žádost Objednatele bude rovněž poskytnuta v listinné podobě včetně příloh). 
Předkládání zpráv bude pokračovat, dokud Zhotovitel nedokončí veškeré Práce, které jsou v Protokolu o převzetí prací uvedeny jako nedokončené. Pokud o to Objednatel požádá, je Zhotovitel rovněž povinen vypracovat a předložit Objednateli zprávu za kratší období nebo k jednotlivému případu, a to do sedmi (7) dnů od doručení takové žádosti obsahující informace požadované Objednavatelem v takové žádosti. 
[bookmark: _Toc27317303][bookmark: _Toc37062239][bookmark: _Toc233089630][bookmark: _Toc153914900]Zabezpečení Staveniště
Zhotovitel je zodpovědný za zamezení přístupu nepovolaných osob na Staveniště, a to během celého období realizace Díla na Staveništi. Povolané osoby budou zahrnovat pouze Personál zhotovitele, Personál objednatele, zaměstnance orgánů státní správy a samosprávy dle Právních předpisů oprávněných navštívit Staveniště a kontrolovat metody a postup provádění Díla, a jakékoli další osoby zmocněné Objednatelem ke vstupu na Staveniště.
[bookmark: _Toc37062240][bookmark: _Ref38197540][bookmark: _Toc233089631][bookmark: _Toc153914901]Činnost Zhotovitele na Staveništi
Během provádění Prací je Zhotovitel povinen zajistit, aby na Staveništi nebyly žádné zbytečné překážky a zajistí skladování, rozmístění nebo odstranění veškerého Vybavení zhotovitele nebo nadbytečného Materiálu. Zhotovitel vyčistí Staveniště a odstraní z něj veškerý odpad, suť a dočasné stavby a zařízení, jichž už není třeba.
Zhotovitel zřídí na Staveništi provozní, sociální a výrobní zařízení nezbytné pro provádění Díla.
Jakékoli vývěsní štíty, nápisy, vývěsní tabule apod., které si Zhotovitel přeje umístit na Staveništi, musejí být nejdříve předloženy Objednateli pro písemné schválení s ohledem na estetický/umělecký návrh, umístění, připevnění a další odůvodněné požadavky Objednatele.
V souladu s pokyny Objednatele bude Zhotovitel povinen na Staveništi instalovat jakékoli vývěsní štíty, nápisy a tabule, které Objednatel Zhotoviteli poskytne. Náklady na výrobu takových vývěsních štítů, nápisů a tabulí ponese Objednatel.
K Datu zahájení prací Zhotovitel umístí na viditelném místě sousedícím se vstupem na každé Staveniště štít přiměřené velikosti obsahující údaje o povolení realizace Díla se všemi náležitostmi vyžadovanými Právními předpisy a Výzvou s tím, že tento štít zde bude umístěn minimálně do vydání Protokolu o převzetí prací, nestanoví-li Výzva nebo Objednatel jinak. Forma, obsah a umístění takového štítu musí být nejdříve schváleno Objednatelem.
Do (pěti) 5 dnů po vydání Protokolu o převzetí prací Zhotovitel odstraní a odklidí z té části Staveniště a Díla, na které se příslušný Protokol o převzetí prací vztahuje, veškeré Vybavení zhotovitele, nadbytečný Materiál, sutiny, stavební odpad a dočasné stavby a zařízení. Zhotovitel uvede Staveniště do stavu vyžadovaného Smlouvou a Stavebním povolením (je-li pro danou část Díla relevantní) a zanechá Staveniště a Dílo v čistém a bezpečném stavu. Po vydání Protokolu o převzetí prací a během Záruční doby je však Zhotovitel oprávněn ponechat na místě určeném Objednatelem takový Materiál a Vybavení zhotovitele, které je nezbytné pro splnění povinností Zhotovitele dle této Smlouvy k dokončení nedokončených Prací uvedených v Protokolu o převzetí prací a k odstranění vad. 
Jestliže všechny položky, které mají být odstraněny v souladu s předcházejícím odstavcem, nebudou odstraněny do dvaceti osmi (28) dnů poté, co byl Zhotoviteli doručen Protokol o převzetí prací, u ostatních položek do dvaceti osmi (28) dnů poté, co byla dokončena práce anebo odstraněna vada, k čemuž byla daná položka nezbytná, Objednatel je oprávněn všechny neodstraněné položky bez jakéhokoli omezení či podmínek prodat nebo s nimi jinak naložit (např. zlikvidovat). Objednatel bude mít nárok na zaplacení nákladů vzniklých v souvislosti s tímto prodejem nebo odstraněním a rekultivací Staveniště. Peněžní zůstatek z prodeje bude vyplacen Zhotoviteli. Jestliže bude výtěžek z prodeje činit méně, než kolik činí náklady Objednatele, Zhotovitel je povinen uhradit tento rozdíl Objednateli do pěti (5) dní od doručení výpočtu takového rozdílu.

[bookmark: _Toc27317306][bookmark: _Toc37062242][bookmark: _Toc233089632][bookmark: _Toc153914902]Stavební deník
Zhotovitel je povinen vést od Data zahájení prací až po odstranění vad v souladu s kolaudačním souhlasem (je-li nějaký) stavební deník v českém jazyce. Vedení a obsah stavebního deníku musí odpovídat příslušným Právním předpisům s tím, že do stavebního deníku se budou denně zapisovat údaje o počtu Personálu zhotovitele na Staveništi, zastavení a obnovení dílčích nebo veškerých Prací, o časovém postupu Prací včetně informací o venkovní teplotě a jejich kvalitě, provedených Změnách, a významné skutečnosti, jež mohou mít vliv a provádění Prací a následnou kvalitu Díla anebo mohou být rozhodné pro plnění povinností dle Smlouvy.
Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat Zhotovitel, Objednatel a příslušní zaměstnanci veřejných orgánů oprávněných k tomu podle Právních předpisů. Stavební deník je Zhotovitel povinen uchovat ještě po dobu deseti (10) let od vystavení Protokolu o převzetí prací pro Dílo nebo po dobu stanovenou Právními předpisy podle toho, která je delší.
Jakékoli záznamy, poznámky, oznámení, výzvy atd. ohledně Díla zapsané oprávněnými osobami ve stavebním deníku nebudou převažovat nad zvláštními postupy nebo sděleními dle ustanovení této Smlouvy.
[bookmark: _Toc27317307][bookmark: _Toc37062243][bookmark: _Toc233089633][bookmark: _Toc153914903]Kontrolní schůzky
Kontrolní schůzky Zástupce zhotovitele a Zástupce objednatele se budou konat každou sudou středu v 9:00 na příslušném Staveništi, a to od Data zahájení prací až do vydání Protokolu o převzetí prací pro Dílo, nedohodnou-li se Strany jinak. Účast na kontrolních schůzkách je pro obě Strany povinná. Technický dozor Objednatele sepíše z každé kontrolní schůzky zápis a zašle jej Zástupci objednatele a Zástupci zhotovitele ke schválení (emailem nebo datovou schránkou). Případné námitky k zápisu budou Zástupcem objednatele anebo Zástupcem zhotovitele vzneseny obratem elektronicky (emailem nebo do datové schránky) a projednány na následující schůzce a výsledek projednaného bude zanesen do zápisu z takové následující schůzky.
V případě, že to bude nutné, jsou také Zástupce objednatele anebo Zástupce zhotovitele oprávněni svolat mimořádnou schůzku za účelem projednání jakéhokoli navrženého programu. Taková schůzka se bude konat v den, čase a místě dle dohody Zástupce zhotovitele a Zástupce objednatele; nedohodnou-li se, v den, čase a místě určeném Zástupcem objednatele. I z této schůzky bude pořízen zápis. Technický dozor Objednatele sepíše z každé kontrolní schůzky zápis a zašle jej Zástupci objednatele a Zástupci zhotovitele ke schválení (emailem nebo datovou schránkou).
V případě nesrovnalostí mezi zápisem z kontrolní schůzky a zápisem ve stavebním deníku bude zápis z kontrolní schůzky rozhodující.
Personál zhotovitele a Personál Objednatele si mohou dohodnout i vyšší četnost kontrolních schůzek a pracovních porad podle jejich aktuální potřeby.
[bookmark: _Toc27317283][bookmark: _Toc37062219][bookmark: _Ref188108809][bookmark: _Ref316551165][bookmark: _Toc365462907][bookmark: _Ref139988324][bookmark: _Toc153914904]Záruka na plnění
Zhotovitel je povinen na vlastní náklady obstarat a předat Objednateli jednu nebo více neodvolatelných a nepodmíněných Bankovních záruk na plnění splatných bez námitek na první výzvu, které budou vystaveny solventní renomovanou bankou se sídlem v České republice a/nebo organizační složkou solventní renomované zahraniční banky se sídlem v České republice a/nebo pobočkou solventní renomované zahraniční banky se sídlem v České republice, jenž musí být schválena Objednatelem, a to za účelem zajištění splnění všech povinností Zhotovitele z této Smlouvy. Bankovní záruka(y) na plnění musí být vystavena(y) na částku dvacet procent (20%) Ceny díla, nejméně však 25.000.000,- Kč. Bankovní záruka na plnění bude vystavena ve formě schválené Objednatelem, v českém jazyce a musí se řídit českým právem. Zhotovitel předá originál bankovní záruk(y) na plnění před podpisem této Smlouvy. Zhotovitel zajistí, aby Bankovní záruka na plnění byla platná a účinná nejpozději od Data zahájení prací do doby, než bude vystaven Protokol o převzetí prací dle článku 10.1 [Převzetí díla] a předána v souladu s touto Smlouvou Bankovní záruka za záruku, podle toho, který okamžik nastane později. Pokud podmínky Bankovní záruky na plnění stanoví datum jejího vypršení, přičemž doba platnosti každé Bankovní záruky na plnění od jejího vystavení nesmí být kratší než 1 rok,  a Zhotovitel neobdrží Protokol o převzetí prací dle článku 10.1.[Převzetí díla] do jednadvaceti (21) dní před uvedeným datem vypršení Bankovní záruky na plnění, Zhotovitel prodlouží platnost Bankovní záruky na plnění (dodatkem nebo vystavením nové) do dne, kdy bude vydáno Protokol o převzetí prací dle článku 10.1.[Převzetí díla]. 
Objednatel není oprávněn uplatnit nárok z Bankovní záruky na plnění vyjma uplatnění nároků na částky splatné dle této Smlouvy nebo servisních smluv uvedených v příloze č. 5 a 6 této Smlouvy uzavřených na základě této Smlouvy, na které má Objednatel dle této Smlouvy nebo servisních smluv uvedených v příloze č. 5 a 6 této Smlouvy uzavřených na základě této Smlouvy nárok v případě, že:
(a) Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky na plnění dle postupu uvedeného v předchozím odstavci. V takovém případě je Objednatel oprávněn čerpat celou částku Bankovní záruky na plnění za účelem zajištění povinností Zhotovitele dle této Smlouvy nebo servisních smluv uvedených v příloze č. 5 a 6 této Smlouvy uzavřených na základě této Smlouvy, a to zřízením jistoty na účtu Objednatele;
(b) Zhotovitel neuhradí Objednateli jakoukoli smluvní pokutu, náhradu škody, náklady či jinou platbu dle této Smlouvy nebo servisních smluv uvedených v příloze č. 5 a 6 této Smlouvy uzavřených na základě této Smlouvy nebo nevydá bezdůvodné obohacení vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou nebo servisních smluv uvedených v příloze č. 5 a 6 této Smlouvy uzavřených na základě této Smlouvy (včetně případu, kdy dojde k odstoupení od této Smlouvy nebo servisních smluv uvedených v příloze č. 5 a 6 této Smlouvy uzavřených na základě této Smlouvy) do dvaceti (20) dnů od přijetí žádosti Objednatele.
Objednatel vrátí Bankovní záruku na plnění Zhotoviteli do dvaceti (20) dnů poté, co vydal obdržel Bankovní záruku za záruku a Potvrzení o dokončení Díla.
[bookmark: _Toc144741799][bookmark: _Ref152702300][bookmark: _Toc153914905][bookmark: _Toc37062246][bookmark: _Toc233089634]projektování
[bookmark: _Ref144751988][bookmark: _Toc153914906]Obecné povinnosti při projektování
Zhotovitel musí vypracovat Prováděcí dokumentaci, dokumentaci skutečného provedení a jiné Dokumenty zhotovitele a je za ně odpovědný. 
Projektová dokumentace musí být připravena kvalifikovanými projektanty, kteří jsou inženýry nebo jinými odborníky splňujícími požadavky, (jsou-li takové) stanovené v Požadavcích objednatele a v Zadávací dokumentaci Zadávacího řízení. Zhotovitel musí předložit Objednateli k odsouhlasení jméno a podrobnosti každého projektanta a Podzhotovitele projektové dokumentace.
Zhotovitel odpovídá za to, že má on sám, jeho projektanti a Podzhotovitelé projektové dokumentace zkušenosti a schopnosti potřebné k projektování Díla. Zhotovitel se zavazuje, že projektanti musí být dostupní k účasti na diskuzích s Objednatelem v jakékoli rozumné době až do data uplynutí příslušné Záruční doby.
Po obdržení oznámení podle Pod-článku 8.1 [Zahájení prací a provádění díla] musí Zhotovitel podrobně prozkoumat Požadavky objednatele (včetně parametrů projektové dokumentace a výpočtů, jsou-li takové), a to do 60 dnů od Data zahájení prací. Během této doby musí dát Zhotovitel Objednateli oznámení o jakékoli chybě, nedostatku nebo jiné vadě nalezené v Požadavcích objednatele. 
Po obdržení tohoto oznámení Zhotovitele musí Objednatel určit, zda se použije článek 13 [Změny], a musí dát podle tohoto oznámení Zhotoviteli. Pokud a v té míře, v níž (s ohledem na náklady a čas) mohl zkušený Zhotovitel jednající s náležitou odbornou péčí objevit chybu, nedostatek nebo jinou vadu při přezkoumání Staveniště a Požadavků objednatele před předložením nabídky, nesmí být Doba pro dokončení prodloužena a Smluvní cena nesmí být upravena.
Objednatel se zavazuje předložit příslušné Stavební povolení Zhotoviteli nejpozději ve lhůtě uvedeném v Časovém harmonogramu výstavby. Po obdržení každého Stavebního povolení musí Zhotovitel podrobně prozkoumat Stavební povolení (a to včetně projektové dokumentace pro Stavební povolení), a to do 30 dnů od předání Stavebního povolení. Během této doby musí dát Zhotovitel Objednateli oznámení o jakémkoliv rozporu mezi Stavebním povolením, resp. dokumentaci pro Stavební povolení a touto Smlouvou, zejména Požadavky objednatele. 
Po obdržení tohoto oznámení musí Objednatel určit, zda se použije článek 13 [Změny] a musí dát podle tohoto oznámení Zhotoviteli. 
Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady jako následek (i) chyby v Požadavcích objednatele a zkušený zhotovitel by neobjevil tuto chybu ani při vynaložení náležité odborné péče při podrobném prozkoumání Požadavků objednatele podle Pod-článku 5.1 [Obecné povinnost při projektování], pokud na tyto chyby upozornil včas dle této Smlouvy, nebo (ii) rozporu Stavebního povolení nebo dokumentace pro Stavební povolení s Požadavky Objednatele, musí dát Zhotovitel Objednateli oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Nároky Zhotovitele] k:
a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle článku 8.3 [Prodloužení Lhůty pro dokončení] a 
b) platbě jakýchkoli takových Nákladů.
Po obdržení tohoto oznámení musí Objednatel postupovat v souladu s článkem 3.2 [Určení], aby dohodl nebo určil, (i) zda a (když ano) v jakém rozsahu nemohla být chyba rozumně objevena a (ii) záležitosti popsané ve výše uvedených pododstavcích (a) a (b) ve vztahu k tomuto rozsahu.
Není-li v Požadavcích objednatele uvedeno něco jiného, je Zhotovitel nad rámec vypracování projektové dokumentace dále povinen:
(a) 	provádět nebo prostřednictvím svých Podzhotovitelů zajistit provedení autorského dozoru projektanta v přípravě a realizaci za podmínek a v rozsahu stanoveném Právními předpisy a Požadavky objednatele,
		  (b) 	 provést další činnosti a dodat další podklady uvedené v Požadavcích objednatele.
[bookmark: _Ref144755765][bookmark: _Toc153914907]Dokumenty zhotovitele
Není-li v Požadavcích objednatele stanoveno jinak, Dokumenty zhotovitele musí být napsány v českém jazyce.
Zhotovitel je povinen zpracovat a předložit Objednateli Dokumenty zhotovitele v rozsahu a s obsahem odpovídajícím Právním předpisům, Požadavkům objednatele, pokynům Objednatele a skutečnému provedení Díla. Dokumenty zhotovitele uvedené v Požadavcích objednatele, u nichž je tak stanoveno v Požadavcích objednatele, budou předmětem přezkumu a schválení Objednatelem. Předmětem schválení je vždy Prováděcí dokumentace. 
Jestliže Požadavky objednatele nebo jiné ustanovení této Smlouvy označují Dokumenty zhotovitele, které mají být předloženy Objednateli k posouzení anebo schválení, musí být tyto Dokumenty zhotovitele takto předloženy spolu s oznámením níže popsaným způsobem. V následujících ustanoveních tohoto článku (i) je „lhůta pro posouzení“ lhůta, kterou potřebuje Objednatel pro posouzení a (je-li tak specifikováno) pro schválení a (ii) „Dokumenty zhotovitele“ nezahrnují jakékoli dokumenty, které nejsou označené jako dokumenty, které mají být předloženy k posouzení anebo schválení.
Není-li v Požadavcích objednatele stanoveno jinak, lhůta pro posouzení činí jednadvacet (21) dnů, počítáno od data, kdy Objednatel obdrží Dokument zhotovitele a Zhotovitelovo oznámení. V tomto oznámení musí být uvedeno, že Dokument zhotovitele je považován za připravený, buď k posouzení (anebo schválení, je-li tak specifikováno) v souladu s tímto článkem a pro použití. V oznámení musí být též uvedeno, že Dokument zhotovitele je v souladu se Smlouvou, nebo musí být uveden rozsah, v kterém souladu není.
Objednatel může dát Zhotoviteli během lhůty pro posouzení oznámení, že Dokument zhotovitele není (ve stanoveném rozsahu) v souladu se Smlouvou. Jestliže Dokument zhotovitele v souladu není, musí být opraven, předložen znovu a posouzen (a je-li tak specifikováno, schválen) ve shodě s tímto článkem na náklady Zhotovitele.
Pro každou část Díla a s výjimkou rozsahu, v kterém byly předchozí schválení nebo souhlas Objednatele uděleny:
(a) v případě Dokumentu zhotovitele, který byl (jak bylo specifikováno) předložen Objednateli ke schválení:
(i) musí dát Objednatel Zhotoviteli oznámení, že Dokument zhotovitele je schválen, s komentáři nebo bez komentářů nebo, že není (ve stanoveném rozsahu) v souladu se Smlouvou;
(ii) nesmí být provádění takové části Díla zahájeno, dokud Objednatel neschválil Dokument zhotovitele; a
(iii) platí, že Objednatel schválil Dokument zhotovitele po uplynutí lhůty pro posouzení všech Dokumentů zhotovitele, které jsou relevantní k projektové dokumentaci a provedení takové části, jestliže Objednatel nevydal jiné oznámení (i);
(b) nesmí být provádění takové části Díla zahájeno před uplynutím lhůty pro posouzení všech Dokumentů zhotovitele, které jsou relevantní k její projektové dokumentaci a provedení;
(c) provedení takové části Díla musí být v souladu s těmito posouzenými (a je-li tak specifikováno, schválenými) Dokumenty zhotovitele; a
(d) jestliže si Zhotovitel přeje modifikovat jakýkoliv Dokument zhotovitele, který byl před tím předložen k posouzení (a je-li tak specifikováno, ke schválení), musí dá Zhotovitel ihned oznámení Objednateli. Následně musí Zhotovitel předložit Objednateli každý takto revidovaný dokumenty v souladu s výše popsaným postupem.
Jestliže dá Objednatel pokyn, že jsou požadovány další Dokumenty zhotovitele, musí je Zhotovitel okamžitě připravit.
Jakékoli takové schválení, souhlas nebo jakékoli posouzení Objednatelem (podle tohoto článku nebo jinak) nezbavuje Zhotovitele žádné povinnosti nebo odpovědnosti.
[bookmark: _Toc153914908]Technické normy a Právní předpisy
Dokumenty zhotovitele, provádění Díla a dokončené Dílo musí být v souladu s Požadavky objednatele, Prováděcí dokumentací, Stavebními povoleními, kolaudačním souhlasem či rozhodnutím (jsou-li nezbytné), Právními předpisy, příslušnými právně závaznými i doporučenými českými a evropskými technickými normami (ČSN, EN) a řádnou stavební a montážní praxí (včetně právně nezávazných norem vztahujících se k Dílu) uplatňovanou při dodávkách a zhotovení děl stejného nebo podobného charakteru, a to včetně pomocných a provizorních prací. 
Takovými rozhodnými Právními předpisy s ohledem na Dílo a každou UČD musí být ty, které platí, když jsou Dílo nebo UČD převzaty Objednatelem podle článku 10 [Převzetí Objednatelem]. Odkazy ve Smlouvě na publikované normy a /Právní předpisy jsou považovány za odkazy na vydání platné ke dni Základního data nebo které jsou k Základnímu datu součástí zveřejněného návrhu, není-li stanoveno jinak. 
Jestliže v České republice vstoupí po Základním datu v platnost a účinnost změněné nebo nové příslušné formy, musí dát Zhotovitel Objednateli oznámení a (je-li to vhodné) předložit návrhy na uvedení v soulad. V případě, že:
a) Objednatel určí, že uvedení v soulad je nutné a 
b) Návrhy na uvedení v souladu představují Změnu,
pak Objednatel musí iniciovat Změnu podle článku 13 [Změny].
[bookmark: _Toc153914909]Zaškolení
Zhotovitel musí zaškolit Personál objednatele v provozování a údržbě Díla v rozsahu specifikovaném v Požadavcích objednatele. Jestliže Smlouva specifikuje zaškolení, které má být provedeno před převzetím, Dílo nesmí být považováno za dokončené pro účely převzetí podle článku 10 [Převzetí Objednatelem], dokud toto zaškolení nebude dokončeno.
[bookmark: _Ref144754690][bookmark: _Toc153914910]Dokumentace skutečného provedení
Zhotovitel musí na svůj náklad vyhotovit a aktualizovat kompletní sadu dokumentace skutečného provedení Díla zobrazující přesné skutečné umístění, velikosti a podrobnosti Prací tak, jak byly provedeny. Dvě kopie musí být dodány Objednateli před zahájením Přejímacích zkoušek.
Krom tohoto musí Zhotovitel dodat Objednateli výkresy skutečného provedení Díla zobrazující celé Dílo tak, jak bylo provedeno a předložit je Objednateli k posouzení podle článku 5.2 [Dokumenty zhotovitele]. Zhotovitel musí získat souhlas Objednatele, co se týče jejich měřítka, systému souřadnic a jiných relevantních podrobností. 
Před vydáním jakéhokoli Protokolu o převzetí prací musí Zhotovitel dodat Objednateli specifikovaný počet a druh kopí relevantních výkresů skutečného provedení v souladu s Požadavky objednatele. Dílo nesmí být považováno za dokončené pro účely převzetí podle článku 10.1 [Převzetí Díla], dokud Objednatel tyto dokumenty neobdržel.
[bookmark: _Ref144754725][bookmark: _Toc153914911]Příručky pro provoz a údržbu
Před zahájením Přejímacích zkoušek musí Zhotovitel dodat Objednateli příručky pro provoz a údržbu v dostatečném detailu, aby mohl Objednatel provozovat, udržovat, demontovat, smontovat, upravovat a opravovat Dílo, zejména Technologická zařízení.
Dílo nesmí být považováno za dokončené pro účely převzetí podle článku 10 [Převzetí Objednatelem], dokud Objednatel neobdržel závěrečnou verzi příruček pro provoz a údržbu v takovém dostatečném detailu a jakékoli jiné příručky specifikované v Požadavcích objednatele pro tyto účely.  
[bookmark: _Toc153914912]Chyba projektové dokumentace 
Jestliže se najdou v Dokumentech zhotovitele chyby, opomenutí, nejasnosti, nesrovnalosti, nedostatky, nebo jiné vady, musí být tyto a Dílo opraveny nebo doplněny na náklady Zhotovitele, bez ohledu n jakýkoli souhlas nebo schválení podle tohoto článku 5.
[bookmark: _Toc153914913]TECHNICKÝ PERSONÁL A PRACOVNÍ SÍLY
[bookmark: _Toc37062247][bookmark: _Toc233089635][bookmark: _Toc153914914][bookmark: _Toc27317310]Zajištění technického personálu a pracovních sil 
Zhotovitel je povinen si sám zajistit Personál zhotovitele nebo jiné pracovníky nezbytné pro efektivní realizaci Díla ve lhůtách a kvalitě požadované touto Smlouvou. Zhotovitel je dále povinen zajistit pro takové osoby příslušnou výplatu odměn, mezd, ubytování, stravování a dopravy či jiných obdobných plnění, na které jim vznikl nárok. 

[bookmark: _Toc27317312][bookmark: _Toc37062249][bookmark: _Toc233089636][bookmark: _Toc153914915]Osoby v pracovním poměru u Objednatele
Zhotovitel se zavazuje, že nebude, ani se nebude pokoušet přímo či nepřímo zaměstnávat anebo jakýmkoliv jiným způsobem najímat, technický personál a pracovní síly mezi osobami, které jsou v pracovním poměru u Objednatele, a to do pozdějšího z dat: (i) vystavení Protokolu o převzetí prací pro celé Dílo; nebo (ii) ukončení této Smlouvy.
[bookmark: _Toc27317313][bookmark: _Toc37062250][bookmark: _Toc233089637][bookmark: _Toc153914916]Pracovněprávní předpisy
Zhotovitel je povinen jednat v souladu se všemi příslušnými pracovními Právními předpisy, které se vztahují na Personál zhotovitele, včetně Právních předpisů týkajících se zejména zaměstnanosti, ochrany zdraví, bezpečnosti, sociálního zabezpečení a udělování pracovních povolení. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby Personál zhotovitele dodržoval všechny příslušné Právní předpisy včetně těch, které se týkají bezpečnosti práce. 
[bookmark: _Toc27317314][bookmark: _Toc37062251][bookmark: _Toc233089638][bookmark: _Toc153914917]Zařízení pro technický personál a pracovní síly
Zhotovitel pro Personál zhotovitele a personál Podzhotovitelů zajistí a bude udržovat veškerá nezbytná ubytovací, sociální a hygienická zařízení. Tato zařízení budou také přístupná a využitelná pro Personál objednatele. Zároveň je povinen pro Personál zhotovitele zajistit řádně veškerá školení, zdravotní prohlídky, ochranné a pracovní pomůcky apod. 
[bookmark: _Toc229372983][bookmark: _Toc37062254][bookmark: _Toc233089639][bookmark: _Toc153914918]Personál zhotovitele
Personál zhotovitele bude řádně kvalifikován, kompetentní a ve svých příslušných oborech a profesích zkušený. Objednatel může po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo zajistil odvolání) nebo i sám ze Staveniště vykázal jakoukoliv osobu zaměstnanou na Staveništi či Díle, která podle názoru Objednatele:
(a) si opakovaně nesprávně počíná,
(b) plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale,
(c) neplní některá ustanovení Smlouvy, Požadavků objednatele anebo Právních předpisů, nebo
(d) trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí. 
Je-li to potřebné, Zhotovitel poté jmenuje (nebo zajistí jmenování) vhodné náhradní osoby.
Zhotovitel nemá při využití práva Objednatele na vykázání osoby ze Staveniště žádné nároky na kompenzaci zvýšených výdajů apod.
[bookmark: _Toc153914919]Realizační tým zhotovitele
Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Zadávacím řízení, a osoby, které byly případně předmětem hodnocení, podílely na plnění Smlouvy v rozsahu daném touto Smlouvou (realizační tým). 
Pokud byla pro osoby dle předchozího odstavce tohoto článku v Zadávacím řízení stanovena odborná způsobilost, musí touto odbornou způsobilostí osoby disponovat po celou dobu plnění Smlouvy. 
Zhotovitel může nechat dočasně zastoupit osobu z realizačního týmu z důvodů hodných zvláštního zřetele ležících mimo vůli Zhotovitele, pro které není schopen krátkodobě zajistit její účast na provádění Díla (např. dovolená, krátkodobá pracovní neschopnost, doba bezprostředně předcházející dlouhodobému nahrazení), pokud to bezodkladně oznámí Objednateli. Celková doba takového zastoupení jedné osoby nesmí přesáhnout padesát šest (56) dnů v jednom roce bez započtení doby bezprostředně předcházející dlouhodobému nahrazení.
Dlouhodobé nahrazení jakékoliv osoby z realizačního týmu Zhotovitele je možné jen z důvodů hodných zvláštního zřetele ležících mimo vůli Zhotovitele (např. z důvodu změny zaměstnavatele, dlouhodobé pracovní neschopnosti, úmrtí či jiných objektivních příčin, pro které není Zhotovitel schopen zajistit přítomnost takové osoby).
V případě, že se na straně Zhotovitele vyskytne potřeba takové změny v Personálu Zhotovitele, která představuje dlouhodobé nahrazení jakékoliv osoby z realizačního týmu dokládaného Zhotovitelem pro prokázání splnění kvalifikace nebo pro hodnocení v Zadávacím řízení, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit Objednateli, nejpozději však do sedmi (7) dnů od takového zjištění. 
Současně s tímto oznámením Zhotovitel předloží Objednateli profesní životopis a potřebné doklady náhradního člena realizačního týmu, kterými doloží splnění minimálně stejných požadavků, jako byly v rámci Zadávacího řízení (kvalifikace) stanoveny pro takovou osobu, resp. minimálně stejných hodnocených parametrů, jako byly Zhotovitelem pro tuto osobu doloženy v rámci hodnocení nabídek. 
Pokud Zhotovitel takovou osobu pro náhradu nenavrhne, resp. navržená osoba není odpovídající náhradou, musí Strany postupovat podle článku 6.7 [Nové hodnocení a finanční kompenzace].
Porušení povinnosti Zhotovitele plnit Smlouvu osobami splňujícími kvalifikaci nebo osobami hodnocenými a/ nebo oznámit Objednateli uvedenou změnu Personálu Zhotovitele a/ nebo nedoložení náhradní osoby splňující shora uvedené podmínky představuje podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele.
[bookmark: _Ref145938432][bookmark: _Toc153914920]Nové hodnocení a finanční kompenzace
Kdykoli Smlouva předvídá postup podle článku 6.7,nebo jestliže:
byla nabídka Zhotovitele před uzavřením Smlouvy hodnocena;
Zhotovitel nepostupuje při plnění Smlouvy v souladu s hodnotami a údaji uvedenými v nabídce pro účely jejího hodnocení; a
jestliže je možná náprava, nezjedná ji Zhotovitel ani bezodkladně poté, co k tomu Objednatel vydal související oznámení,
[bookmark: _Hlk87983200]musí dát Objednatel Zhotoviteli oznámení o tom, že provede hodnocení hypotetické nabídky Zhotovitele, která odpovídá nabídce Zhotovitele při zohlednění skutečných hodnot a údajů, kterých Zhotovitel dosahuje nebo dosáhl. 
Objednatel provede hodnocení hypotetické nabídky Zhotovitele obdobně podle pravidel hodnocení stanovených při výběru dodavatele pro uzavření Smlouvy pro dotčené kritérium hodnocení. Zhotovitel k tomu musí poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost včetně předložení dokumentů potřebných k tomu, aby mohl Objednatel hodnocení hypotetické nabídky provést.
Jestliže z takového hodnocení vyplyne, že počet bodů, který by hypotetická nabídka v dotčeném kritériu hodnocení obdržela, není roven nebo vyšší počtu bodů, který Zhotovitel při výběru dodavatele pro uzavření Smlouvy v dotčené kritérium hodnocení obdržel, musí Zhotovitel Objednateli zaplatit finanční kompenzaci. 





Vzorec pro výpočet kompenzační hodnoty:
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	kde:
	

	K
	je kompenzační hodnota

	NCh
	je nejvyšší možná výše nabídkové ceny, jakou by mohl Zhotovitel nabídnout ve své hypotetické nabídce, která odpovídá nabídce Zhotovitele při zohlednění skutečných hodnot a údajů, kterých Zhotovitel dosahuje nebo dosáhl, aby podle pravidel hodnocení stanovených při výběru dodavatele pro uzavření Smlouvy, které by zahrnovalo takovou hypotetickou nabídku, nabídku Zhotovitele v podobě, v jaké byla před uzavřením Smlouvy hodnocena, a všechny případné ostatní hodnocené nabídky, dosáhl alespoň na stejný celkový počet bodů, na jaký dosáhl při hodnocení své nabídky před uzavřením Smlouvy 

	NC
	je výše nabídkové ceny za celé Dílo uvedené v Cenovém rozpočtu


Kompenzační hodnotou musí být vynásobeny všechny platby Ceny, které mají být Objednatelem uhrazeny Zhotoviteli poté, co přestal provádět Dílo v souladu s hodnotami a údaji uvedenými v nabídce pro účely jejího hodnocení tak, aby byl rozdíl mezi hodnotami a údaji uvedenými v nabídce pro účely jejího hodnocení a skutečnými hodnotami a údaji, na které Zhotovitel dosahuje nebo dosáhl, promítnut do odměny Zhotovitele. 
Pokud nelze pravidla popsaná v tomto článku 6.7 [Nové hodnocení a finanční kompenzace] pro povahu hodnot či údajů uvedených v nabídce pro účely jejího hodnocení či z jiných důvodů objektivně použít, provede se kompenzace přiměřeně podle těchto následujících pravidel. Hodnota kompenzace musí i v tomto případě vyjadřovat rozdíl mezi hodnotami a údaji uvedenými v nabídce pro účely jejího hodnocení a skutečnými hodnotami a údaji, na které Zhotovitel dosahuje nebo dosáhl. Výše kompenzace pak musí odpovídat nezbytnému ponížení nabídkové ceny, kterého by bývalo bylo zapotřebí, aby při hodnocení podle pravidel stanovených při výběru dodavatele pro uzavření Smlouvy Zhotovitel dosáhl alespoň na stejný celkový počet bodů, na jaký dosáhl při hodnocení své nabídky před uzavřením Smlouvy.
Tímto článkem není nijak dotčeno právo Objednatele na smluvní pokutu, právo Objednatele na splnění povinnosti Zhotovitele stanovené touto Smlouvou, ani právo Objednatele od Smlouvy odstoupit.
[bookmark: _Toc14248109][bookmark: _Toc16580651][bookmark: _Toc37062257][bookmark: _Toc233089640][bookmark: _Toc153914921]Technologická zařízení, MATERIÁLY A pracovní postupy
[bookmark: _Toc14248110][bookmark: _Toc16580652][bookmark: _Toc37062258][bookmark: _Toc233089641][bookmark: _Toc153914922]Způsob realizace
Zhotovitel vyrobí nebo obstará na svůj náklad a nebezpečí Technologické zařízení a Materiál a dále provede Práce:
a)	způsobem uvedeným v této Smlouvě a v Požadavcích objednatele, a
b)	za pomoci vhodně vybavených výrobních zařízení a materiálů, jež nejsou Právními předpisy označeny jako nebezpečné.
[bookmark: _Toc14248112][bookmark: _Toc16580654][bookmark: _Toc37062260][bookmark: _Toc233089642][bookmark: _Toc153914923]Kontrola
Personál objednatele bude v kteroukoliv potřebnou dobu:
a)	mít plný přístup do všech částí Staveniště, a
b)	bude oprávněn prověřovat a kontrolovat provádění Díla.
	Zhotovitel poskytne Personálu objednatele plnou příležitost k vykonávání těchto činností, včetně toho, že mu zajistí přístup, svá zařízení, povolení a bezpečnostní vybavení. Žádná tato konkrétní činnost Personálu objednatele nezbavuje Zhotovitele žádné povinnosti ani odpovědnosti podle této Smlouvy.
Zhotovitel je povinen informovat Objednatele nejméně čtyřicet osm (48) hodin předem nebo v jiné dohodnuté lhůtě, o dokončení jakýchkoli Montážních prací před jejich zakrytím. Objednatel pak buď provede příslušnou kontrolu, měření nebo testy v době uvedené v oznámení Zhotovitele nebo neprodleně oznámí Zhotoviteli, že provedení kontroly či měření nevyžaduje. Zhotovitel předloží Objednateli výsledky testů (pokud jsou požadovány nebo vyplývají z příslušných Právních předpisů, příslušných právně závazných i doporučených českých a evropských technických norem (ČSN, EN) nebo řádné stavební a montážní praxe) a údaje týkající se kvality Materiálů a částí Technologických zařízení použitých při Montážních pracích, jež mají být zakryty.
Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli příslušné oznámení nebo výsledky testů dle předcházejícího odstavce nebo údaje týkající se kvality Materiálů či částí Technologických zařízení použití při Montážních pracích, je povinen na žádost Objednatele a na vlastní náklady odkrýt provedené a zakryté Montážní práce a následně je uvést do původního stavu. 
Pokud Objednatel neprovede kontrolu nebo měření Technologických zařízení a Materiálů, ani nepředloží oznámení, že takovou kontrolu nebo měření nevyžaduje, je Zhotovitel oprávněn příslušné Montážní práce zakrýt. V takovém případě se má za to, že příslušné kontroly a měření byly provedeny za přítomnosti Objednatele. Pokud by Objednatel později požádal o odkrytí příslušných Montážních prací je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést. V případě, že nebude zjištěna žádná závada Montážních prací (přičemž takový požadavek na odkrytí představuje Změnu v souladu s článkem 13 Změny), provede Zhotovitel odkrytí prací na náklady Objednatele. V případě, že bude při tomto odkrytí zjištěna vada Montážních prací, nesprávnost či neúplnost výsledků testů a/nebo kvality Materiálů nebo Technologických zařízení použitých při Montážních pracích, ponese náklady na jejich odkrytí i odstranění vad Montážních prací Zhotovitel (zároveň není odkrytí považováno za Změnu (článek 13 Změny).
[bookmark: _Toc14248113][bookmark: _Toc16580655][bookmark: _Toc37062261][bookmark: _Ref231813285][bookmark: _Ref231813633][bookmark: _Toc233089643][bookmark: _Toc153914924]Zkoušení
Tento článek platí pro všechny zkoušky Díla vyžadované nebo vyplývající z projektové dokumentace, Právních předpisů, Požadavků objednatele, příslušných právně závazných i doporučených českých a evropských technických norem (ČSN, EN) nebo řádné stavební a montážní praxe.
	Zhotovitel poskytne anebo obstará veškeré přístroje, asistenci, dokumenty a další informace, elektřinu, své zařízení, pohonné hmoty, paliva, nástroje, materiál a pracovní sílu, vhodně kvalifikovaný a zkušený personál tak, jak je to nutné pro účinné uskutečnění zkoušek. 
Zhotovitel vypracuje podrobný časový harmonogram provádění zkoušek Díla, které budou požadovány Smlouvou. Tento časový harmonogram Zhotovitel předá Objednateli alespoň jeden (1) měsíc před plánovaným konáním první zkoušky.
Zhotovitel dále oznámí Objednateli nejméně pět (5) dnů předem, není-li dohodnuto jinak, termín a místo uvedených zkoušek Díla. Pokud se Objednatel v oznámeném čase na oznámené místo nedostaví, je Zhotovitel oprávněn provést zkoušky samostatně s tím, že tyto zkoušky budou považovány za provedené v přítomnosti Objednatele. V souladu s článkem 13 [Změny] je Objednatel oprávněn změnit místo nebo podrobnosti týkající se uvedených zkoušek nebo požádat Zhotovitele, aby provedl další zkoušky. Pokud upravené nebo dodatečné zkoušky prokáží, že Technologická zařízení, Materiály nebo provedení Montážních prací nejsou v souladu se Smlouvou, zejména Požadavky objednatele, ponese náklady na provedení příslušné Změny Zhotovitel bez ohledu na další ustanovení tohoto článku.
Pokud Zhotoviteli v důsledku plnění uvedených pokynů týkajících se upravených nebo dodatečných zkoušek, jež potvrdí soulad s touto Smlouvou, zejména Požadavky objednatele, nebo v důsledku prodlení, za něž odpovídá Objednatel, vznikne zpoždění a/nebo Náklady, oznámí to Zhotovitel Zástupci objednatele a bude mít v souladu s článkem 20.1 [Nároky Zhotovitele] nárok na:
(c) prodloužení Lhůty pro dokončení, pokud dojde k jeho zpoždění, o dobu trvání příslušného prodlení v souladu s článkem 8.3 [Prodloužení Lhůty pro dokončení], a/nebo
(d) úhradu vzniklých Nákladů.
Po obdržení tohoto oznámení se bude postupovat v souladu s článkem 3.2 [Určení] tak, aby tyto záležitosti byly odsouhlaseny nebo určeny.
Zhotovitel dodá Objednateli bez odkladu řádně potvrzené zprávy o zkouškách. Jakmile byly požadované zkoušky provedeny a Objednatel obdrží od Zhotovitele zprávy o zkouškách, Objednatel potvrdí Zhotoviteli převzetí zprávy o zkouškách. Jestliže Objednatel nebyl přítomen zkouškám, má se za to, že plně akceptuje výsledky zkoušek jako správné, což však nebrání, aby Objednatel požadoval provedení jiných nebo dodatečných zkoušek podle tohoto článku.
[bookmark: _Toc14248114][bookmark: _Toc16580656][bookmark: _Toc37062262][bookmark: _Ref231813732][bookmark: _Ref231814458][bookmark: _Toc233089644][bookmark: _Toc153914925]Odmítnutí
Jestliže v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, že je některé Technologické zařízení, Materiály nebo Práce závadná nebo jinak neodpovídá Smlouvě, může Objednatel Technologické zařízení, Materiály nebo Práci odmítnout tak, že to oznámí Zhotoviteli, spolu s udáním důvodu odmítnutí. Poté Zhotovitel vadu bezodkladně opraví a/nebo vymění dle volby Objednatele a zajistí, aby odmítnutá položka odpovídala Smlouvě.
Jestliže Objednatel požaduje, aby bylo toto Technologické zařízení, Materiály nebo Práce znovu zkoušeno, budou se zkoušky za stejných podmínek opakovat. Jestliže zdržení a opakované zkoušení způsobí Objednateli dodatečné náklady, zaplatí Zhotovitel podle článku 2.7 [Nároky Objednatele] tyto náklady Objednateli.
Zhotovitel provede na vlastní náklady nové zkoušky vyměněných nebo opravených Technologických zařízení, Materiálů nebo provedení Prací v souladu s podmínkami článku 7.3 Zkoušení.
Pro odstranění pochybností nevydání výslovného neschválení Prací, Technologických zařízení nebo Materiálů neznamená jejich schválení, a proto neomezují právo Objednatele odmítnout Práce, Technologická zařízení nebo Materiály, pokud tato Smlouva nestanoví jinak.
[bookmark: _Toc37062263][bookmark: _Ref231814471][bookmark: _Toc233089645][bookmark: _Toc153914926]Oprava prací
Bez ohledu na jakékoli předchozí zkoušky nebo certifikace je Objednatel před vydáním Protokolu o převzetí prací oprávněn požadovat od Zhotovitele, aby:
(a) odstranil ze Staveniště a vyměnil veškerá Technologická zařízení a Materiály, jež nejsou v souladu s projektovou dokumentací, Požadavky objednatele a Smlouvou,
(b) odstranil a znovu provedl veškeré další Práce, jež nejsou v souladu s projektovou dokumentací pro stavební povolení nebo Prováděcí dokumentací, Požadavky objednatele a Smlouvou, a
(c) provedl jakékoliv práce, které jsou podle názoru Objednatele nutné pro bezpečnost na stavbě, bezpečnost, spolehlivost či efektivnost Díla., ať již z důvodu nehody, nepředvídatelné události nebo jiného důvodu.
Zhotovitel splní uvedený požadavek bez zbytečného odkladu a v případě naléhavé nutnosti podle odstavce (c) neprodleně. Náklady na tyto činnosti nese Zhotovitel a jsou součástí Ceny díla, vyjma takových činností, které nejsou povinností Zhotovitele podle nebo v souvislosti s touto Smlouvou.
[bookmark: _Toc14248116][bookmark: _Toc16580658][bookmark: _Toc37062264][bookmark: _Toc233089646][bookmark: _Toc153914927]Vlastnické právo k Technologickým zařízením a Materiálům
Vlastníkem zhotovovaného Díla a všech jeho součástí a příslušenství je od Data zahájení prací Objednatel, ledaže je dále uvedeno jinak. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vlastnické právo k Materiálům a Technologickým zařízením přejde na Objednatele bez právních či jiných vad okamžikem jejich dodání na Staveniště, nebo dříve dodáním do skladu schváleného Objednatelem, pokud s tím Objednatel předem písemně ve vztahu ke konkrétnímu skladu a konkrétním Materiálům či Technologickému zařízení souhlasí,  a že Zhotovitel je vlastníkem těchto věcí nebo že má výslovný písemný souhlas Podzhotovitelů k převodu vlastnického práva na Objednatele. Výslovně se stanoví, že Zhotovitel je povinen zajistit respektování tohoto ustanovení Podzhotoviteli.
	Materiály a Technologická zařízení (či jejich části) jsou do doby, než budou dodány na Staveniště nebo do Objednatelem schváleného stavu za podmínek uvedených v předchozím odstavci, ve vlastnictví Zhotovitele.
[bookmark: _Toc37062265][bookmark: _Toc233089647][bookmark: _Ref152776923][bookmark: _Toc153914928]Nebezpečí škody na Díle
	Zhotovitel nese nebezpečí škody na Materiálech, Technologických zařízeních a Díle od Data zahájení prací do vystavení Protokolu o převzetí prací.
	Zhotovitel rovněž nese nebezpečí škody na věcech předaných mu Objednatelem k provedení Díla.
[bookmark: _Toc14248117][bookmark: _Toc16580659][bookmark: _Toc37062267][bookmark: _Ref231814443][bookmark: _Toc233089648][bookmark: _Toc153914929]Zahájení, zpoždění a přerušení
[bookmark: _Toc14248118][bookmark: _Toc16580660][bookmark: _Toc37062268][bookmark: _Toc233089649][bookmark: _Ref140072482][bookmark: _Ref140073720][bookmark: _Toc153914930]Zahájení prací a provádění díla
Objednatel musí dát Zhotoviteli nejméně sedm (7) dnů předem oznámení o Datu zahájení prací. Datum zahájení prací musí být do čtyřiceti dvou (42) dnů po uzavření této Smlouvy. Zhotovitel zahájí provádění Prací k Datu zahájení prací a bude pak v provádění Prací efektivně a bez odkladu pokračovat v souladu s Časovým harmonogramem výstavby až do dokončení Díla.
V případě, že Zhotovitel nezahájí provádění Prací a dále v nich řádně nepokračuje ani do čtrnácti (14) dnů od Data zahájení prací za předpokladu, že Objednatel Zhotoviteli předal Staveniště dle článku 2.2 [Předání Staveniště a právo přístupu na Staveniště], zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny díla za každý započatý den prodlení.
Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s Postupnými závaznými milníky, stanovenými v Časovém harmonogramu výstavby tak, aby bylo Dílo dokončeno ve Lhůtě pro dokončení podle článku 8.2 [Lhůta pro dokončení]. Zhotovitel je povinen provádět Dílo takovým způsobem, aby v termínu, do kdy mají být Práce odpovídající příslušnému Postupnému závaznému milníku dokončeny, bylo Dílo provedeno v rozsahu předepsaném pro příslušný Postupný závazný milník a souladně s Požadavky objednatele. Pro prodloužení termínu pro splnění Postupného závazného milníku se obdobně užije ujednání článku 8.3 [Prodloužení Lhůty pro dokončení]. O splnění každého Postupného závazného milníku bude Stranami sepsán protokol. Sepsání protokolu o splnění Postupného závazného milníku nemá účinek na převzetí nebo dokončení Díla ani části Díla a ani neznamená, že Dílo (nebo jakákoliv jeho část) bylo provedeno řádně a bez vad. 
Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty, a to i opakovaně, jestliže Zhotovitel je v prodlení se splněním povinnosti provést Dílo v rozsahu předepsaném pro příslušný Postupný závazný milník v termínu, do kdy mají být Práce odpovídající příslušnému Postupnému závaznému milníku dokončeny, a to ve výši 0,05% z Ceny Díla za každý případ a započatý den prodlení se splněním Postupného závazného milníku.
[bookmark: _Toc14248119][bookmark: _Toc16580661][bookmark: _Toc37062269][bookmark: _Ref231812112][bookmark: _Ref231813414][bookmark: _Ref231814133][bookmark: _Toc233089650][bookmark: _Ref145941067][bookmark: _Toc153914931]Lhůta pro dokončení
Zhotovitel dokončí Dílo ve Lhůtě pro dokončení. Dílo se považuje za dokončené po dokončení veškerých nedokončených Prací a odstranění veškerých vad uvedených v Protokolu o převzetí prací a odstranění nedostatků a nedokončených Prací a splnění dalších podmínek uvedených v kolaudačním souhlasu (je-li nějaký) týkajících se zhotovení Díla, podle pokynů Objednatele, kterým bude předcházet provedení Přejímacích zkoušek, převzetí Díla a vydání Protokolu o převzetí prací.
Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty, jestliže Zhotovitel:
(a) je v prodlení s dokončením Díla ve Lhůtě pro dokončení, a to ve výši 0,1% Ceny díla za každý započatý den prodlení.
(b) je v prodlení s dokončením Díla ve Lhůtě pro dokončení a nedokončí Dílo ani do 31. 5. 2028, a to jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000.000,- Kč;
Ujednáním ani zaplacením smluvní pokuty podle tohoto článku Smlouvy není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plné výši podle článku 8.5 [Zpoždění]; věta druhá článku 1.10 [Platby smluvních pokut] se nepoužije.
[bookmark: _Toc37062271][bookmark: _Ref38195193][bookmark: _Ref231812130][bookmark: _Ref231813239][bookmark: _Ref231813400][bookmark: _Ref231813523][bookmark: _Ref231814811][bookmark: _Ref231815035][bookmark: _Ref231815116][bookmark: _Toc233089651][bookmark: _Ref140071610][bookmark: _Ref140071914][bookmark: _Ref140140442][bookmark: _Ref144752057][bookmark: _Ref144752081][bookmark: _Ref152707352][bookmark: _Toc153914932]Prodloužení Lhůty pro dokončení
Zhotovitel má v souladu s článkem 20.1 [Nároky Zhotovitele] právo na prodloužení Lhůty pro dokončení, jestliže a v takovém rozsahu, v jakém je dokončení pro účely článku 10 [Převzetí Objednatelem] zpožděno v důsledku některé z následujících příčin:
(a) Změny (pokud nebyla dohodnuta úprava Lhůty pro dokončení v souladu s článkem 13.3 [Postup při Změnách]) v důsledku níž dojde k navýšení určité položky Montážních prací podle Smlouvy o více než 10 % Ceny díla,
(b) zpoždění opravňující k prodloužení Lhůty pro dokončení, pokud je tak výslovně stanoveno v jakémkoliv článku této Smlouvy, 
(c) prodlení se zajištěním Stavebního povolení nebo rozpor Stavebního povolení s Požadavky objednatele podle článku 8.10 [Následky rozporu nebo prodlení se zajištěním Stavebního povolení],
(d) zpoždění, překážka nebo nemožnost plnění způsobená Objednatelem a/nebo Personálem objednatele, které má prokazatelný vliv na plnění Zhotovitele dle této Smlouvy, tedy zvyšuje časovou náročnost Prací.
Jestliže se Zhotovitel domnívá, že má nárok na prodloužení Lhůty pro dokončení, oznámí to Objednateli v souladu s článkem 20.1 [Nároky Zhotovitele]. 
[bookmark: _Toc14248122][bookmark: _Toc16580664][bookmark: _Toc37062272][bookmark: _Toc233089652][bookmark: _Ref152854669][bookmark: _Ref152854693][bookmark: _Toc153914933]Zpoždění způsobená orgány Státní správy a samosprávy
V případě splnění následujících podmínek:
(a) Zhotovitel náležitě plnil postup předepsaný příslušnými Právními předpisy, a
(b) postupem orgánů státní správy a samosprávy bylo způsobeno zpoždění nebo narušení Prací Zhotovitele, a
(c) Zhotoviteli nebyla poskytnuta přiměřená lhůta na tato zpoždění a narušení Prací,
pak budou příslušná zpoždění nebo narušení Prací považována za příčinu zpoždění v souladu s odstavcem (b) článku 8.3 [Prodloužení Lhůty pro dokončení].

[bookmark: _Toc229373008][bookmark: _Toc37062274][bookmark: _Toc233089653][bookmark: _Ref140075905][bookmark: _Toc153914934][bookmark: _Toc14248124][bookmark: _Toc16580666]Zpoždění 
Pokud Zhotovitel nesplní svoji povinnost dokončit Dílo ve Lhůtě pro dokončení v souladu s článkem 8.2 [Lhůta pro dokončení], Zhotovitel zaplatí Objednateli náhradu újmy (včetně škody způsobené opožděným zahájením provozu) v plné výši. 
[bookmark: _Toc14248125][bookmark: _Toc16580667][bookmark: _Toc37062275][bookmark: _Ref231813488][bookmark: _Ref231813557][bookmark: _Ref231813594][bookmark: _Toc233089654][bookmark: _Toc153914935]Přerušení Prací
Objednatel je oprávněn kdykoli požádat Zhotovitele, aby přerušil provádění Prací. Po dobu takového přerušení Zhotovitel na své náklady zajistí ochranu, skladování a zabezpečení příslušné části Díla před poškozením, ztrátou nebo zničením.
Objednatel je dále oprávněn oznámit příčinu přerušení Prací. Pokud je taková příčina oznámena se v rozsahu, v jakém za ni odpovídá Zhotovitel, nepoužijí ustanovení následujících článků 8.7, 8.8 a 8.9 a Zhotovitel ponese náklady spojené s přerušením Prací a nahradí Objednateli náklady spojené a další škody vzniklé Objednateli v souvislosti s přerušením Prací.
[bookmark: _Toc14248126][bookmark: _Toc16580668][bookmark: _Toc37062276][bookmark: _Ref231813440][bookmark: _Ref231813569][bookmark: _Toc233089655][bookmark: _Toc153914936]Následky Přerušení Prací
[bookmark: _Hlk140076709]Jestliže se Zhotovitel zpozdí o více než 6 měsíců a/nebo mu vzniknou Náklady v důsledku toho, že splnil pokyny Objednatele podle článku 8.6 [Přerušení Prací] a/nebo tím, že znovu začal s Pracemi, oznámí to Zhotovitel Objednateli a vznikne mu nárok podle článku 20.1 [Nároky Zhotovitele] na:
(a) prodloužení Lhůty pro dokončení v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo bude dokončení opožděno, podle článku 8.3 [Prodloužení Lhůty pro dokončení], a
(b) úhradu těchto Nákladů.
Po obdržení tohoto oznámení se bude postupovat v souladu s článkem 3.2 [Určení], aby tyto záležitosti byly odsouhlaseny nebo určeny.
Zhotovitel nebude mít nárok na prodloužení Lhůty pro dokončení ani na zaplacení vzniklých Nákladů v případě nápravy vadné Práce, Technologických zařízení nebo Materiálů nebo v případě, že Zhotovitel opominul chránit, uskladňovat nebo zabezpečovat příslušné části Díla podle článku 8.6 [Přerušení Prací].
[bookmark: _Toc14248128][bookmark: _Toc16580670][bookmark: _Toc37062278][bookmark: _Ref231813451][bookmark: _Toc233089657][bookmark: _Toc153914937]Trvající přerušení Prací
Pokud přerušení provádění Díla v souladu s článkem 8.6 [Přerušení Prací] trvá více než dvanáct (12) měsíců, je Zhotovitel oprávněn požádat Objednatele o souhlas s obnovením Prací. Pokud Objednatel takový souhlas nevydá do dvaceti osmi (28) dnů od předložení žádosti, je Zhotovitel oprávněn od této Smlouvy odstoupit v souladu s článkem 16.1 [Odstoupení ze strany Zhotovitele].
[bookmark: _Toc14248129][bookmark: _Toc16580671][bookmark: _Toc37062279][bookmark: _Ref231813452][bookmark: _Toc233089658][bookmark: _Toc153914938]Pokračování v Pracích
Po obdržení povolení nebo pokynu k pokračování v Pracích, provedou Zhotovitel a Objednatel společně kontrolu Díla, Technologických zařízení a Materiálů dotčených přerušením Prací. Zhotovitel bude povinen opravit veškerá poškození nebo závady či ztráty vzniklé na Díle, Technologických zařízeních nebo Materiálech během přerušení provádění Díla.
[bookmark: _Ref140077236][bookmark: _Toc153914939]Následky rozporu nebo prodlení se zajištěním Stavebního povolení
Jestliže bude Objednatel v prodlení se zajištěním Stavebního povolení nebo zjistí-li Zhotovitel rozpor Stavebního povolení s Požadavky objednatele, přičemž rozpor v Požadavcích objednatele by byl býval neobjevil ani zkušený zhotovitel při vynaložení náležité odborné péče při podrobném prozkoumání Požadavků objednatele podle článku 5.1 [Obecné povinnosti při projektování] v důsledku čehož Zhotovitel nesplní nebo nesplnil Postupný závazný milník podle článku 8.1 [Zahájení Prací a provádění Díla] a/nebo mu v důsledku toho vzniknou nebo vznikly Náklady, oznámí to Zhotovitel Objednateli a vznikne mu nárok podle článku 20.1 [Nároky Zhotovitele] na:
(a)	prodloužení Lhůty pro dokončení v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo bude dokončení opožděno, podle článku 8.3 [Prodloužení Lhůty pro dokončení], a
(b)	úhradu těchto Nákladů.
Po obdržení tohoto oznámení se bude postupovat v souladu s článkem 3.2 [Určení], aby tyto záležitosti byly odsouhlaseny nebo určeny.
[bookmark: _Toc153914940]Prodloužení lhůty pro splnění postupného závazného milníku
Zhotovitel je oprávněn podle článku 20.1 [Nároky Zhotovitele] k prodloužení doby pro splnění postupného závazného milníku, jestliže nastane skutečnost, s níž Smlouva obecně spojuje možnost prodloužení Lhůty pro dokončení, a to o dobu, o jakou je nebo bude provedení prací nutných pro uvedení do provozu nebo pro splnění postupného závazného milníku zpožděno v důsledku příslušné příčiny oproti údajům uvedeným v Časovém harmonogramu výstavby. Články 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení], 8.4 [Zpoždění způsobená úřady] a 20.1 [Nároky Zhotovitele] se pro účely uplatnění případného nároku na prodloužení lhůty pro splnění postupného závazného milníku použijí obdobně.
Důvody pro případné prodloužení Lhůty pro dokončení a lhůty pro splnění postupného závazného milníku se posuzují samostatně.
[bookmark: _Toc37062280][bookmark: _Ref231812152][bookmark: _Toc233089659][bookmark: _Toc153914941][bookmark: _Toc14248130][bookmark: _Toc16580672]Přejímací Zkoušky 
[bookmark: _Toc37062281][bookmark: _Ref231813648][bookmark: _Ref231813713][bookmark: _Toc233089660][bookmark: _Toc153914942][bookmark: _Toc14248131][bookmark: _Toc16580673]Povinnosti Zhotovitele 
Zhotovitel oznámí Objednateli dokončení Díla nejméně pět (5) Pracovních dnů před tímto dokončením a zašle spolu s tímto oznámením návrh termínů jednotlivých Přejímacích zkoušek Díla podle jeho jednotlivých technických částí. Objednatel do pěti (5) Pracovních dnů od doručení tohoto oznámení odsouhlasí návrhy dat Přejímacích zkoušek Díla, anebo zašle Zhotoviteli požadavek na změny těchto dat, které je Zhotovitel povinen akceptovat a přizpůsobit tomu data Přejímacích zkoušek, pokud se Strany nedohodnou jinak.
Zhotovitel provede Přejímací zkoušky v souladu s tímto článkem a článkem 7.3 [Zkoušení], poté co poskytl Objednateli Dokumenty zhotovitele v souladu s tímto článkem 9.1.
Při zvažování výsledků Přejímacích zkoušek přihlédne Objednatel k účinku jakéhokoliv užívání Díla Objednatelem při provozu nebo k jiným vlastnostem Díla. Jakmile Dílo nebo část Díla projde některými Přejímacími zkouškami, předá Zhotovitel zprávu o výsledcích těchto zkoušek Objednateli.
Přejímací zkoušky proběhnou výše uvedeným způsobem ve výše stanovených termínech. Objednatel musí být Přejímacím zkouškám přítomen. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Přejímacím zkouškám byli přítomní příslušní Podzhotovitelé, jejichž účast je nutná k provedení Přejímacích zkoušek.
Jakmile bude úspěšně provedena každá Přejímací zkouška Díla nebo jeho části, předá Zhotovitel zprávu o výsledcích příslušné Přejímací zkoušky Objednateli, který její přijetí a souhlas s touto zprávou potvrdí Zhotoviteli.
Součástí Přejímacích zkoušek bude i komplexní zkouška Díla, kterou se rozumí nepřetržitý bezporuchový provoz Díla v trvání jedno sto čtyřiceti čtyř (144) hodin, není-li vyžadován pravidly distribuční soustavy delší zkušební provoz pro příslušnou UČD. 
Nejpozději pět (5) Pracovních dnů před zahájením Přejímacích zkoušek je Zhotovitel povinen připravit a předat Objednateli v přehledné a ucelené podobě veškeré nezbytné Dokumenty zhotovitele, zejména:
(a) Prováděcí dokumentaci ve dvojím vyhotovení se řádně zakreslenými Změnami jako podklad pro vypracování “dokumentace skutečného provedení” Díla a „dokumentaci skutečného provedení“ Díla, kterou Zhotovitel vypracuje v souladu s Právními předpisy, Smlouvou, zejména Požadavky objednatele, a právními předpisy a normami platnými v EU a předá Objednateli v sedmi (7) vyhotoveních nejpozději s žádostí o vystavení Protokolu o převzetí prací podle článku 10.1 [Převzetí Díla],
(b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a revizích, 
(c) ostatní doklady potřebné pro řádné provozování Díla, zejména pokud vyplývají z Právních předpisů, Smlouvy, zejména Požadavků objednatele, Stavebního povolení, projektové dokumentace, závazných i doporučených českých, popř. evropských, technických norem (ČSN a EN), předpisů Energetického regulačního úřadu a řádné stavební a montážní praxe,
(d) kopii stavebního deníku a montážních deníků od Podzhotovitelů,
(e) nezbytnou dokumentaci pro provoz Díla (záruční listy, návody k obsluze, atesty, zápisy o zkouškách, revizní zprávy, plány údržby, návrhy provozního řádu celého Díla, který bude zahrnovat jednotlivé provozní řády Technologických zařízení apod.),
(f) doklady prokazující řádné zaškolení Personálu objednatele pro obsluhu jednotlivých Technologických zařízení a jejich servis a údržbu (zahrnující předání podrobných postupů návodů k použití a obsluze), 
(g) další doklady, které mohou být přiměřeně a odůvodněně vyžádány Objednatelem.
Dílo nebude pokládáno za dokončené pro účely převzetí podle článku 10.1 [Převzetí Díla], dokud výše uvedená Dokumenty zhotovitele nebude předána Objednateli. Tyto Dokumenty zhotovitele musí být vždy předána, není-li výše uvedeno jinak, v pěti (5) listinných kopiích a také v jedné (1) kopii v elektronické podobě.
[bookmark: _Toc14248132][bookmark: _Toc16580674][bookmark: _Toc37062282][bookmark: _Toc233089661][bookmark: _Toc153914943]Odklad zkoušek
Jestliže jsou Přejímací zkoušky bezdůvodně odloženy Objednatelem nebo se jich Objednatel nezúčastní, neodpovídá Zhotovitel za zpoždění dokončení Díla oproti Lhůtě pro dokončení, vyjma doby, po kterou existovalo zpoždění Zhotovitele s dokončením Díla oproti Lhůtě pro dokončení, nezávisle na bezdůvodné odložení Přejímací zkoušky Objednatelem nebo neúčastní Objednatele při Přejímací zkoušce. 
Jestliže jsou Přejímací zkoušky bezdůvodně odloženy Zhotovitelem, může Objednatel oznámením požádat Zhotovitele, aby zkoušky zahájil do pěti (5) dnů poté, co Objednatel obdržel oznámení a odložení (lhůta se počítá od okamžiku doručení úkonu Zhotovitele, který Zhotovitel doručil později). Zhotovitel provede Přejímací zkoušky v průběhu této lhůty, jak to Zhotovitel stanoví a oznámí Objednateli s tím, že se zde použije článek 9.1. Povinnosti Zhotovitele přiměřeně. 
Jestliže Zhotovitel nezahájí Přejímací zkoušky do pěti (5) dnů (nebo v této lhůtě neoznámí Objednateli termín jejich zahájení) a/nebo nebude v jejich provádění řádně pokračovat, může k Přejímacím zkouškám přistoupit Personál objednatele na riziko a náklady Zhotovitele. Pak se bude mít za to, že Přejímací zkoušky byly provedeny v přítomnosti Zhotovitele a výsledky zkoušek budou považovány za správné.
[bookmark: _Toc14248133][bookmark: _Toc16580675][bookmark: _Toc37062283][bookmark: _Ref231814042][bookmark: _Toc233089662][bookmark: _Toc153914944]Opakování zkoušek
Jestliže Dílo nebo část Díla neprojde Přejímacími zkouškami, použije se článek 7.4 [Odmítnutí] a Objednatel nebo Zhotovitel mohou požadovat, aby se zkoušky, a také Přejímací zkoušky kterékoliv související Práce, za stejných podmínek opakovaly.

[bookmark: _Toc37062284][bookmark: _Ref231814114][bookmark: _Toc233089663][bookmark: _Toc153914945][bookmark: _Toc14248134][bookmark: _Toc16580676]Neúspěšné přejímací zkoušky 
Jestliže Dílo nebo část Díla neprojde Přejímacími zkouškami opakovanými podle článku 9.3 [Opakování zkoušek], bude Objednatel oprávněn dle svého uvážení:
(a)	nařídit další opakování Přejímacích zkoušek podle článku 9.3 [Opakování zkoušek];
(b)	jestliže neúspěch Přejímacích zkoušek zbavuje Objednatele prospěchu (užitné hodnoty anebo uživatelnosti) z Díla nebo části Díla, odmítnout Dílo nebo část Díla (podle okolností), a v tomto případě bude mít Objednatel stejné prostředky nápravy, k jakým je oprávněn podle odstavce (b) článku 11.4 [Nedokončení zbývajících Prací, neodstranění vad]; nebo
 (c)	vydat Protokol o převzetí prací.
V případě, že nastane skutečnost uvedená v odstavci (c), bude Zhotovitel pokračovat v plnění všech ostatních povinností podle této Smlouvy a Cena díla nebo části Díla (podle okolností) bude snížena o takovou částku, která bude pokrývat sníženou hodnotu pro Objednatele v důsledku tohoto neúspěchu Přejímacích zkoušek. 
[bookmark: _Toc14248135][bookmark: _Toc16580677][bookmark: _Toc37062285][bookmark: _Ref231812174][bookmark: _Ref231812959][bookmark: _Ref231813347][bookmark: _Toc233089664][bookmark: _Ref144755446][bookmark: _Ref144755871][bookmark: _Toc153914946]  Převzetí Objednatelem
[bookmark: _Toc37062286][bookmark: _Ref231813673][bookmark: _Ref231814150][bookmark: _Ref231814911][bookmark: _Toc233089665][bookmark: _Ref139960946][bookmark: _Ref140063948][bookmark: _Ref140064164][bookmark: _Ref140065389][bookmark: _Ref144662704][bookmark: _Ref144666753][bookmark: _Ref144755805][bookmark: _Ref145955611][bookmark: _Ref145955629][bookmark: _Ref145955653][bookmark: _Ref145955705][bookmark: _Ref148380270][bookmark: _Toc153914947][bookmark: _Toc14248136][bookmark: _Toc16580678]Převzetí Díla 
S výjimkou stanovenou článkem 9.4 [Neúspěšné Přejímací zkoušky] bude Dílo převzato Objednatelem za předpokladu, že bylo Dílo dokončeno v souladu se Smlouvou, Požadavky objednatele, Stavebními povoleními, Právními předpisy, příslušnými právně závaznými i doporučenými českými a evropskými technickými normami (ČSN, EN) a s řádnou stavební a montážní praxí. Musí být Objednateli předány všechny Dokumenty zhotovitele. Všechna Technologická zařízení a UČD musí být plně funkční a musí být uvedena do trvalého provozu (dodávání elektrické energie do distribuční soustavy při dosahování stanoveného výkonu elektrárny), včetně získání souhlasu distributora elektrické energie spolu s jeho souhlasným stanoviskem pro uvedení Díla, resp. jeho částí ověřovacího provozu a připojení do distribuční sítě, licencí k výrobě elektřiny a dále včetně záležitostí popsaných v článku 8.2 [Lhůta pro dokončení]. V takovém případě Objednatel vydá Protokol o převzetí prací.
Objednatel do pěti (5) Pracovních dnů poté, co obdržel žádost Zhotovitele:
(a)	vydá Zhotoviteli Protokol o převzetí prací s uvedením data, kdy bylo Dílo dokončeno v souladu se Smlouvou, zejména Požadavky objednatele, s výjimkou menších dosud nedokončených Prací a vad, které nebrání řádnému užívání Díla k zamýšlenému účelu (dokud nebude tato Práce dokončena a tyto vady odstraněny); nebo
(b)	odmítne vydání, s udáním důvodů a uvedením Prací, jež má Zhotovitel provést, aby bylo možno Protokol o převzetí prací vydat. Zhotovitel poté tyto Práce dokončí, než požádá Objednatele dalším oznámením podle tohoto článku k vydání Protokolu o převzetí prací.
Pro vyloučení pochybností, Objednatel není povinen převzít Dílo, které vykazuje jakékoliv vady a nedokončené Práce.
Protokol o převzetí prací bude obsahovat zejména:
(i)	identifikační údaje o Díle, jeho Zhotoviteli, Objednateli, Stavebním povolení, projektantovi a autorském dozoru,
(ii)	soupis provedených Změn a odchylek od Stavebního povolení,
(iii)	konec Záruční doby jednotlivých částí Díla dle Smlouvy,
(iv)	záruční doby u Materiálů a Technologických zařízení, kde je dodavatelem poskytována delší záruční doba, než je Záruční doba a mají vlastní záruční listy,
(v)	soupis vad a nedokončených Prací nebránících řádnému užívání s popisem, jak se projevují, a s uvedením lhůty pro jejich odstranění (nedohodnou-li se Strany na lhůtách pro jejich odstranění, určí je Objednatel podle svého uvážení přiměřeně s přihlédnutím k proveditelnosti a svým potřebám),
(vi)	prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá,
(vii)	soupis příloh,
(viii)	jméno a podpis Objednatele.
[bookmark: _Toc14248139][bookmark: _Toc16580681][bookmark: _Toc37062287][bookmark: _Ref38195834][bookmark: _Toc233089666][bookmark: _Ref140149961][bookmark: _Ref145959696][bookmark: _Toc153914948]Převzetí části Díla
Objednatel je povinen vydat Protokol o převzetí prací pro kteroukoliv UČD, byla-li taková UČD dokončena v souladu se Smlouvou, Požadavky objednatele, Stavebním povolením a projektovou dokumentací, Právními předpisy, příslušnými právně závaznými i doporučenými českými a evropskými technickými normami (ČSN, EN) a s řádnou stavební a montážní praxí. Všechna Technologická zařízení musí být plně funkční a musí být připravena pro uvedení do trvalého provozu (dodávání elektrické energie do rozvodné sítě při dosahování stanoveného výkonu elektrárny), včetně souhlasu distributora elektrické energie spolu s jeho souhlasným stanoviskem pro uvedení Díla do ověřovacího provozu. Ustanovení článku 10.1 [Převzetí Díla] se užije přiměřeně.
Předpokladem převzetí každé provedené UČD a vystavení Protokolu o převzetí prací na první provedenou UČD, jakož i celé Dílo, je provedení a dokončení takové UČD bez vad a nedodělků, a její předání Zhotovitelem Objednateli v souladu s předchozím odstavcem a současně nejpozději předáním provedené UČD budou Objednateli též:
(i) předány všechny funkční a zprovozněné baterie mající kapacitu v kWh odpovídající minimálně souhrnné kapacitě předávané UČD a všech dosud předaných UČD v kWp;
(ii) předán funkční a provozuschopný řídící systém pro Dílo;
(iii) předány Dokumenty zhotovitele vztahující se k UČD, bateriím a řídícímu systému;
(iv) budou uzavřeny Servisní smlouvy uvedené v příloze č. 5 a příloze č. 6 této Smlouvy.
[bookmark: _Toc37062288][bookmark: _Toc233089667]Objednatel je oprávněn dle svého uvážení převzít i části Díla, která nepředstavují UČD. Podmínky prvního odstavce tohoto článku se uplatní obdobně. 
[bookmark: _Toc153914949]Plochy vyžadující uvedení do původního stavu 
Není-li v Protokolu o převzetí prací uvedeno jinak, nebude se mít za to, že protokol na část Díla nebo část Prací potvrzuje dokončení terénních úprav nebo úpravu jiných ploch vyžadujících uvedení do původního stavu.
[bookmark: _Toc233089668][bookmark: _Toc153914950][bookmark: _Toc37062289]Kolaudační souhlas 
Zhotovitel je povinen odstranit veškeré nedostatky, jakož i splnit jiné podmínky stanovené v kolaudačním souhlasu nebo kolaudačním rozhodnutí, které se týkají zhotovení Díla, resp. jeho části (je-li vyžadován). 
[bookmark: _Ref318202433][bookmark: _Toc365462954][bookmark: _Ref139988228][bookmark: _Toc153914951]Bankovní záruka za záruku
Zhotovitel je povinen na vlastní náklady obstarat a předat Objednateli jednu nebo více neodvolatelných a nepodmíněných Bankovních záruk za záruku splatných bez námitek na první výzvu, které budou vystaveny solventní renomovanou bankou se sídlem v České republice a/nebo organizační složkou solventní renomované zahraniční banky se sídlem v České republice a/nebo pobočkou solventní renomované zahraniční banky se sídlem v České republice, jenž musí být schválena Objednatelem, a to za účelem zajištění odstranění případných vad uplatněných Objednatelem v Záruční době a splnění ostatních povinností Zhotovitele dle Smlouvy. Bankovní záruka za záruku bude vystavena ve výši deseti procent (10%) z Ceny díla a Zhotovitel je povinen předat Objednateli Bankovní záruku za záruku před vydáním Potvrzení o dokončení Díla. Předání Bankovní záruky za záruku je zároveň podmínkou pro vydání Potvrzení o dokončení Díla.
Zhotovitel zajistí, aby Bankovní záruka na záruku byla platná a účinná nejpozději od data vydání Potvrzení o dokončení Díla dle článku 11.1 [Dokončení zbývajících Prací a odstranění vad] do uplynutí šesti (6) měsíců po uplynutí Záruční doby dle písm. c) článku 11.3 [Záruční doba]. Pokud podmínky Bankovní záruky za záruku stanoví datum ukončení platnosti či účinnosti před výše uvedeným datem vypršení Bankovní záruky za záruku, Zhotovitel prodlouží platnost Bankovní záruky za záruku (dodatkem nebo vystavením nové) a informuje o tom Objednatele nejpozději do dvaceti jedna (21) dnů před uplynutím data platnosti uvedeném v Bankovní záruce za záruku.
Objednatel není oprávněn uplatnit nárok z Bankovní záruky za záruku vyjma uplatnění nároků na částky splatné dle této Smlouvy nebo servisních smluv uvedených v příloze č. 5 a 6 této Smlouvy uzavřených na základě této Smlouvy, na které má Objednatel dle této Smlouvy nebo servisních smluv uvedených v příloze č. 5 a 6 této Smlouvy uzavřených na základě této Smlouvy nárok v případě, že:
(a) Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za záruku dle postupu uvedeného v předchozím odstavci. V takovém případě je Objednatel oprávněn čerpat celou částku Bankovní záruky za záruku za účelem zajištění povinností Zhotovitele dle této Smlouvy nebo servisních smluv uvedených v příloze č. 5 a 6 této Smlouvy uzavřených na základě této Smlouvy, a to zřízením jistoty na účtu Objednatele;
(b) Zhotovitel neuhradí Objednateli jakoukoli smluvní pokutu, náhradu škody, náklady či jinou platbu dle této Smlouvy nebo servisních smluv uvedených v příloze č. 5 a 6 této Smlouvy uzavřených na základě této Smlouvy nebo nevydá bezdůvodné obohacení  vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou nebo servisních smluv uvedených v příloze č. 5 a 6 této Smlouvy uzavřených na základě této Smlouvy (včetně případu, kdy  dojde k odstoupení od této Smlouvy nebo servisních smluv uvedených v příloze č. 5 a 6 této Smlouvy uzavřených na základě této Smlouvy) do dvaceti (20) dnů od přijetí žádosti Objednatele.
[bookmark: _Toc318201342][bookmark: _Toc318202139][bookmark: _Toc318202749][bookmark: _Toc318473500][bookmark: _Toc188187413]Objednatel vrátí Bankovní záruku za záruku Zhotoviteli do dvaceti (20) dnů poté, co uplynulo šest (6) měsíců po uplynutí Záruční doby dle písm. b) článku 11.3 [Záruční doba].
[bookmark: _Toc14248141][bookmark: _Toc16580684][bookmark: _Toc37062290][bookmark: _Toc233089669][bookmark: _Toc153914952]Odpovědnost za vady
[bookmark: _Toc16580685][bookmark: _Toc37062291][bookmark: _Ref231812193][bookmark: _Ref231814213][bookmark: _Toc233089670][bookmark: _Ref140148101][bookmark: _Ref152712637][bookmark: _Toc153914953]Dokončení zbývajících Prací a odstranění vad 
Aby bylo Dílo, Dokumenty zhotovitele a každá část Díla ve stavu vyžadovaném Smlouvou, zejména Požadavky objednatele (s výjimkou přirozeného opotřebování) k datu, kdy vyprší odpovídající Záruční doba, Zhotovitel
(a)	dokončí veškeré Práce, které zbývá vykonat, a odstraní veškeré vady uvedené v Protokolu o převzetí prací a odstraní nedostatky a nedokončené Práce a splní další podmínky vedené v kolaudačním souhlasu či kolaudačním rozhodnutí týkajícím se zhotovení Díla podle pokynů Objednatele, a
(b)	provede veškeré Práce požadované k odstranění vad, které byly oznámeny Objednatelem (nebo v jeho zastoupení) běh m nebo v den vypršení Záruční doby pro Dílo nebo část Díla.
Po splnění povinností uvedených v bodu (a) vydá Objednatel Zhotoviteli Potvrzení o dokončení Díla. 
Vady Díla, které se projeví v Záruční době, Objednatel oznámí Zhotoviteli nejpozději v poslední den Záruční doby, přičemž uvede jejich popis, jak se projevují, popř. jakým způsobem je požaduje odstranit. Oznámení vady Díla Objednatelem v poslední den Záruční doby (bez ohledu na to, kdy se vada skutečně projevila), nemá vliv na právo Objednatele ze Záruky, tj. Zhotovitel se nemůže dovolávat nikoliv včasného uplatnění vady.
Zhotovitel se zavazuje pro odstranění řádně oznámené vady Díla bezplatně provést veškeré Práce s tím, že práce na odstranění vad Díla budou zahájeny nejpozději takto:
(i)	Práce u vad bránících provozu Díla nebo jednotlivé UČD nebo snižujících výkon Díla o více než 10 %. Zahájit do dvou (12) hodin od oznámení a ukončit opravu vady v co nejkratším čase, nejpozději však do dvaceti čtyř (24) hodin od oznámení. 
(ii) 	Práce u vad nebránících provozu Díla nebo jednotlivé UČD nebo snižujících výkon Díla o méně než 10 %. zahájit do dvaceti čtyř (24) hodin od oznámení, pokud se Strany v konkrétním případě nedohodnou jinak s tím, že datum odstranění vady bude dohodnuto Stranami, nebo pokud se Strany nedohodnou do čtyřiceti osmi (48) hodin od oznámení vady, bude stanoveno Objednatelem podle jeho uvážení s přihlédnutím k proveditelnosti a jeho potřebám, nikoliv však kratší než sedm  (7) dnů od oznámení vady.
Pro vyloučení pochybností výše uvedeným nejsou dotčeny, ve vztahu k vadám řídícího systému, lhůty pro odezvu a lhůty pro vyřešení požadavku či odstranění incidentu/vady řídícího systému uvedené v příloze č. 6 servisní smlouvy uvedené v příloze č. 5 této Smlouvy. 
Oprávněnost vady oznámené Objednatelem v případech, kdy ji Zhotovitel neuzná, bude zjištěna nezávislým soudním znalcem ustanoveným Objednatelem. V případě, že vada bude znalcem uznána jako oprávněná, Zhotovitel odstraní vadu ve lhůtách stanovených výše a uhradí Objednateli náklady na zjištění vady nezávislým soudním znalcem do deseti (10) dnů od doručení jejich vyúčtování. Tím není dotčeno právo Objednatele na zaplacení smluvní pokuty sjednané níže v tomto článku.
Uvedené Záruční doby se nevztahují na vady vzniklé použitím věcí předaných Objednatelem, u nichž Zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost ani při vynaložení náležité odborné péče, na vady způsobené Objednatelem neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou nebo nedodržováním předpisů výrobců pro provoz a údržbu zařízení, které Objednatel od Zhotovitele obdržel (např. návody, záruční podmínky) nebo o kterých Personál objednatele prokazatelně poučil (např. zaškolení obsluhy). Záruční doba se rovněž nevztahuje na vady způsobené V případě, že se Zhotovitel ocitne v prodlení s odstraněním vad, které byly oznámeny během nebo v den vypršení Záruční doby, nebo v prodlení s odstraněním vad a dokončením Prací dle písm. (a) tohoto článku, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu: 
(1) ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady bránící provozu Díla nebo jednotlivé UČD nebo snižujících výkon Díla o více než 10 % ,
(2) ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady anebo dokončení každé jednotlivé Práce v případě vad anebo nedokončených Prací nebránících provozu Díla nebo jednotlivé UČD nebo snižujících výkon Díla o méně než 10 %.
Celková výše smluvní pokuty podle tohoto článku však nepřesáhne maximální částku 20 % Ceny díla.
[bookmark: _Toc16580688][bookmark: _Toc37062292][bookmark: _Ref231814243][bookmark: _Ref231814278][bookmark: _Toc233089671][bookmark: _Toc153914954]Náklady na dokončení zbývajících Prací a odstranění vad
Veškeré Práce na odstranění vad a dokončení nedokončených Prací dle článku 11.1 Dokončení zbývajících Prací a odstranění vad budou provedeny na riziko a náklady Zhotovitele.
[bookmark: _Toc16580689][bookmark: _Toc37062293][bookmark: _Ref231812212][bookmark: _Ref231814940][bookmark: _Toc233089672][bookmark: _Ref139961043][bookmark: _Ref140148284][bookmark: _Ref145968137][bookmark: _Toc153914955]Záruční doba
[bookmark: _Toc16580690][bookmark: _Toc37062294][bookmark: _Toc233089673][bookmark: _Toc153914956]11.3.1.	Délka Záruční doby
Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku vhodnosti použití k danému účelu a odpovídá za to, že jednotlivé části Díla budou mít vlastnosti stanovené touto Smlouvou, Požadavky objednatele, Stavebními povoleními, Právními předpisy, příslušnými právně závaznými i doporučenými českými a evropskými technickými normami (ČSN, EN) a s řádnou stavební a montážní praxí.ve vztahu k:
(a) k Dílu záruční dobu v délce dvacet čtyři (24) měsíců, není-li k jednotlivým částem Díla stanovena záruční doba delší;
(b) ke konstrukcím fotovoltaických modulů v délce patnácti (15) let;
(c) k fotovoltaickým modulům produktovou záruku garantovanou výrobcem v délce [DOPLNÍ ZHOTOVITEL DLE NABÍDKY][footnoteRef:3] let; [3:  Minimální délka musí činit nejméně 12 let] 

(d) Zhotovitel dále poskytuje lineární záruku garantovanou výrobcem na výkon fotovoltaických panelů s max. poklesem na minimálně 90 % původního výkonu fotovoltaických panelů po dobu deseti (10) let a s maximálním poklesem na minimálně 80 % původního výkonu fotovoltaických panelů po dobu dvaceti (20) let.
(e) k měničům (záruka v délce [DOPLNÍ ZHOTOVITEL DLE NABÍDKY][footnoteRef:4] let na jejich bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy nebo poškození; [4:  Minimální délka musí činit nejméně 12 let] 

(f) k bateriím záruku s poklesem na max. [60][footnoteRef:5] % nominální kapacity pro 10 letech provozu nebo dosažením min. [2400][footnoteRef:6]násobkem nominální energie (Energy Throughput); [5:  Maximálně přípustný pokles dle Výzvy, dodavatel nesmí nabídnout větší pokles, tj. procentu nominální kapacity po 10 letech provozu nesmí klesnout pod 60%. ]  [6:  Minimální násobek dle Výzvy, uchazeč nesmí nabídnout menší násobek nominální energie než 2400. ] 

(g) ke stavebním pracím na Díle v délce šedesáti (60) měsíců; a
(h) k montážním pracím na Díle v délce třiceti šesti (36) měsíců
 (dále jen souhrnně „Záruční doba“).
Délka Záruční doby se pro každou jednotlivou UČD počítá od vystavení Protokolu o převzetí prací podle článku 10.2 [Převzetí části díla] pro tuto UČD s tím, že v případě nedokončených Prací a vad uvedených v příslušném Protokolu o převzetí prací a v kolaudačním souhlasu se délka Záruční doby u takových UČD počítá od potvrzení o dokončení Práce anebo potvrzení o odstranění vady vystaveném Objednatelem. Nejpozději do dvaceti (20) dnů poté, co Zhotovitel dokončí Práce anebo odstraní vady uvedené v příslušném Protokolu o převzetí prací a v kolaudačním souhlasu (je-li pro UČD vyžadován) vydá Objednatel potvrzení o dokončení Práce anebo potvrzení o odstranění vady, v němž uvede datum dokončení Práce anebo odstranění vady. Zhotovitel poskytne záruku na opravy a odstranění vad v Záruční době nejméně osmnáct (18) měsíců od potvrzení o odstranění vady vystaveném Objednatelem, přičemž tato doba neskončí dříve než původní Záruční doba. 
V případě, že dodavatel či výrobce Materiálů nebo Technologických zařízení poskytuje běžně na Materiály, Technologická zařízení nebo některé jejich části delší Záruční dobu, vztahuje se na tyto Materiály, Technologická zařízení nebo některé jejich části Záruční doba delší (to platí i pro případ opravy nebo odstranění vady v Záruční době).
Pokud o to Objednatel písemně požádá, Zhotovitel se zavazuje postoupit Objednateli práva ze záruky podle písmene (c) výše poskytnuté výrobcem fotovoltaických modulů v takovém rozsahu, aby Objednatel byl oprávněn uplatňovat nároky z vad těchto panelů přímo u výrobce.
0. [bookmark: _Toc16580691][bookmark: _Toc37062295][bookmark: _Ref231812232][bookmark: _Ref231812442][bookmark: _Toc233089674][bookmark: _Toc153914957]Prodloužení Záruční doby
Objednatel bude mít podle článku 2.7 [Nároky Objednatele] nárok na prodloužení Záruční doby pro Dílo nebo část Díla, jestliže a do té míry a o dobu, v níž Dílo, část Díla nebo některá součást Technologického zařízení (po převzetí) nemohou být užívány k účelům, pro něž byly zamýšleny, z důvodu vady nebo poškození. Prodloužení Záruční doby se však nevztahuje na situace, kdy k vadě nebo poškození dojde prokazatelně z důvodu pochybení na straně Objednatele nebo v důsledku události nastalé z důvodu Vyšší moci.
[bookmark: _Toc16580692][bookmark: _Toc37062296][bookmark: _Ref231814077][bookmark: _Toc233089675][bookmark: _Toc153914958]Nedokončení zbývajících Prací, neodstranění vad
Pokud Zhotovitel nedokončí zbývající Práce anebo neodstraní vady ve lhůtách podle této Smlouvy a práce na odstranění vad měly být provedeny na náklady Zhotovitele v souladu s článkem 11.2 [Náklady na dokončení zbývajících Prací a odstranění vad], je Objednatel oprávněn (dle vlastního uvážení):
(a) provést příslušné Práce sám nebo je nechat provést jinou osobou na náklady Zhotovitele, avšak s tím, že Zhotovitel za tyto práce neodpovídá. Zhotovitel je pak povinen v souladu s článkem 2.7 [Nároky Objednatele] uhradit Objednateli přiměřené náklady vzniklé při odstraňování vad nebo poškození zvýšené o 25 % těchto nákladů, které budou představovat smluvní pokutu za porušení této povinnosti, do dvaceti jedna (21) dnů od doručení žádosti Objednatele Zhotoviteli. V případě, kdy ze záručních podmínek příslušné části Díla vyplývá, že záruční opravy mohou být prováděny pouze autorizovanou osobou pod ztrátou práv ze záruky, je Objednatel oprávněn použít k odstranění vad pouze takovouto osobu;
(b) jestliže vada nebo poškození zbavuje Objednatele v podstatném rozsahu prospěchu (užitné hodnoty anebo uživatelnosti) z Díla nebo části Díla, odstoupit od Smlouvy.
[bookmark: _Toc16580693][bookmark: _Toc37062297][bookmark: _Toc233089676][bookmark: _Toc153914959]Odstranění vad
Jestliže nemůže být vada nebo poškození Díla účinně odstraněno na Staveništi a Objednatel s tím vyjádří souhlas, může Zhotovitel odvézt ze Staveniště pro účely opravy ty součásti Díla a Technologického zařízení, které jsou vadné nebo poškozené. 
[bookmark: _Toc16580694][bookmark: _Toc37062298][bookmark: _Toc233089678][bookmark: _Toc153914960]Další zkoušky
Jestliže je možné, že odstraňování některé vady nebo poškození Díla by mohlo ovlivnit realizaci Díla nebo části Díla, může Objednatel vyžadovat opakování kterékoliv zkoušky popsané ve Smlouvě. 
Tyto zkoušky budou provedeny v souladu s podmínkami pro předchozí zkoušky, kromě toho, že budou provedeny na riziko a náklady strany odpovědné za náklady na nápravné Práce podle článku 11.2 [Náklady na dokončení zbývajících Prací a odstranění vad].
[bookmark: _Toc229373043][bookmark: _Toc16580698][bookmark: _Toc37062302][bookmark: _Toc233089679][bookmark: _Toc153914961]Nesplněné povinnosti
Po uplynutí Záručních dob odpovídá nadále každá Strana za plnění veškerých svých povinností z této Smlouvy, jež jsou v daném okamžiku nesplněny. Pro účely určení povahy a rozsahu nesplněných povinností bude Smlouva považována za nadále platnou a účinnou.
[bookmark: _Toc16580699][bookmark: _Toc37062303][bookmark: _Ref231814575][bookmark: _Ref231814867][bookmark: _Toc233089680][bookmark: _Toc153914962]Vyklizení Staveniště
Bez zbytečného odkladu po vystavení Protokolu o převzetí prací pro příslušné UČD Zhotovitel odstraní veškeré zbývající Vybavení zhotovitele, Materiál, odpad, suť a pomocné práce (dočasné stavby) z předmětného Staveniště, jehož se převzetí prací pro UČD týká.
Jestliže všechny tyto položky nejsou odstraněny do čtrnácti (14) dnů poté, co bylo Zhotoviteli doručeno Protokol o převzetí prací, uplatní se obdobně poslední odstavec článku 4.19 [Činnost Zhotovitele na Staveništi]. 
[bookmark: _Toc37062304][bookmark: _Ref38197760][bookmark: _Ref231814347][bookmark: _Toc233089681][bookmark: _Toc153914963][bookmark: _Toc16580700]oceňování 
[bookmark: _Toc37062307][bookmark: _Toc233089682][bookmark: _Ref144666832][bookmark: _Ref152757012][bookmark: _Toc153914964]Oceňování
Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, bude se při oceňování postupovat v souladu s článkem 3.2 [Určení], aby byla odsouhlasena nebo určena cena provedených Prací. Každá položka Prací bude oceněna za použití dohodnutého nebo stanoveného měření s použitím příslušné sazby nebo ceny za tuto položku uvedené v Cenovém rozpočtu. Cena za UČD tak bude například určena dle skutečného instalovaného výkonu FVE v budovaném v rámci daného UČD. Cena oprav střech Kategorie B bude měřena dle skutečného množství provedených Prací na opravě. 
Příslušná sazba nebo cena za každou položku Prací bude sazba nebo cena stanovená v Cenovém rozpočtu. 
V případě, že Objednatel rozhodne o nutnosti provedení dodatečných prací a o jejich zadání dle článku 13 [Změny] a tento postup bude fakticky představovat přímé zadání dodatečných Prací Zhotoviteli v souladu s Právními předpisy, bude Zhotovitelem navržená cena za provedení dodatečných Prací (resp. kterékoliv jejich části) stanovena tak, že vhodnou cenou pro jakoukoli položku musí být taková cena, která 
(a) je stanovena na základě ceny příslušné položky v Cenovém rozpočtu, nebo 
(b) je stanovena na základě ceny příslušné položky ve sborníku cen stavebních prací vydaných společností ÚRS CZ a.s. (dále jen „ÚRS“), je-li tam příslušná položka uvedena. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že k takto získané ceně se nepřipočítává přirážka přiměřeného zisku ani režijní náklady Zhotovitele, neboť jsou v těchto cenách již zahrnuty, nebo
(c) je stanovena Objednatelem na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů položky spolu s přirážkou přiměřeného zisku a výrobní a správní režie, 
podle toho, která u cen dle písm. (a) až (c) výše je nejnižší. 
Zhotovitelův návrh kalkulace přiměřených přímých nákladů položky dle písm.(c) výše přitom musí Zhotovitel Objednateli předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení požadavku Objednatele, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky, přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a přirážkou na správní režii ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky. Tyto přirážky se považují pro účely tohoto článku mezi Stranami za dohodnuté.
Nové položkové ceny, stanovené kalkulací podle předchozích pod-odstavců (b) a (c), nepodléhají úpravám v důsledku změn nákladů, pokud se použije postup podle článku 13.5  [Úprava v důsledku změn nákladů]. 
[bookmark: _Toc37062308][bookmark: _Toc233089683][bookmark: _Ref140075486][bookmark: _Ref152841186][bookmark: _Toc153914965]Vypuštění práce
Kdykoli tvoří vypuštění nějakých Prací část Změny (nebo celou Změnu) a tyto Práce byly zahrnuty v Cenovém rozpočtu, Zhotovitel nemá nárok na zaplacení takto vypuštěných Prací v Ceně díla. 
Pokud však došlo k vypuštění některých Prací a 
(a) Zhotovitel již prokazatelně vynaložil Náklady na pořízení nebo obstarání Materiálů nebo Technologických zařízení, a
(b) tento Materiál nebo Technologická zařízení vzhledem k jeho povaze není obvyklé nebo možné použít při jiné (i budoucí) montáži prováděné Zhotovitelem (nebo jež bude podle očekávání Provádět).
	potom je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli úhradu prokazatelně a odůvodněně vynaložených Nákladů. Při stanovení nároku na úhradu či výše Nákladů se bude postupovat v souladu s článkem 3.2 [Určení], aby tyto záležitosti byly odsouhlaseny nebo určeny. 
Strany se výslovně dohodly, že Zhotovitel právo na úhradu Nákladů uvedené výše nemá v případě, že k vypuštění Práce (včetně Materiálu a Technologických zařízení) došlo snížením instalovaného výkonu fotovoltaické elektrárny v rámci UČD nebo vypuštěním UČD z Díla na základě výsledků statického posouzení střechy budovy nebo na základě výsledku projekční činnosti Zhotovitele v souladu se Smlouvou, když bude zjištěno,  nebo rozhodnutím Objednatele instalovat nižší nebo žádný výkon na da é objektu v rámci UČD, a to  kdykoliv do schválení Prováděcí dokumentace pro danou UČD Objednatelem. Stejně tak nemá právo na náhradu Nákladů v souvislosti s vypuštěním Prací (včetně Materiálu a Technologických zařízení) v souvislosti se snížením počtu a instalované kapacity baterií, které v důsledku takto sníženého instalovaného výkonu fotovoltaických elektráren v rámci UČD nebo vypuštěním UČD nebudou rozhodnutí Objednatele instalovány.
V případě úhrady Nákladů Objednatelem se stává vlastníkem Materiálu nebo Technologického zařízení Objednatel, ledaže Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli, že nemá zájem Materiál nebo Technologické zařízení vlastnit. 
[bookmark: _Toc14248157][bookmark: _Toc16580701][bookmark: _Toc37062309][bookmark: _Ref38198222][bookmark: _Ref231812305][bookmark: _Ref231812513][bookmark: _Ref231812529][bookmark: _Ref231813192][bookmark: _Ref231813207][bookmark: _Toc233089684][bookmark: _Ref140062260][bookmark: _Ref144666935][bookmark: _Ref144738574][bookmark: _Ref144755561][bookmark: _Ref145957627][bookmark: _Ref145957735][bookmark: _Ref152757083][bookmark: _Toc153914966]Změny 
[bookmark: _Toc365462960][bookmark: _Ref144665966][bookmark: _Toc153914967][bookmark: _Toc14248158][bookmark: _Toc16580702][bookmark: _Toc37062310][bookmark: _Toc233089685]Právo na změnu
Objednatel je oprávněn navrhnout provedení Změn kdykoli před vystavením Protokolu o převzetí prací dle článku 10.1 [Převzetí Díla], a to formou (a) pokynu k provedení Změny, nebo (b) žádosti o předložení návrhu provedení Změny Zhotovitelem. Objednatel potvrdí provedení Změny v souladu s návrhem provedení Změny Zhotovitele vystavením pokynu k provedení Změny. Každá Změna může zahrnovat:
(a) změny množství kterékoliv položky Prací uvedené ve Smlouvě,
(b) změny kvality nebo jiných vlastností některé položky Prací,
(c) změny v úrovních, umístěních a/nebo rozměrů některé části Díla,
(d) vypuštěním některé Práce,
(e) jakékoli dodatečné Práce, Materiály nebo služby potřebné k provedení Díla, včetně Dokumentů Zhotovitele, jakýchkoliv zkoušek nebo průzkumných prací, nebo
(f) změny v pořadí nebo v časovém rozvržení realizace Díla.
Zhotovitel nesmí provádět žádné změny a/nebo úpravy Díla, pokud a dokud Objednatel nevydá pokyn k provedení Změny.
Při vydávání pokynu ke Změně nebo při jejím schvalování musí být respektována příslušná ustanovení ZZVZ.
V případě, že Objednatel rozhodne o nutnosti provedení dodatečných prací a o jejich zadání dle pravidel stanovených ZZVZ, zavazuje se Zhotovitel poskytnout veškerou potřebnou součinnost a zejména předložit na výzvu Objednatele nabídku na provedení dodatečných prací za podmínek, které budou v maximálním možném rozsahu odpovídat podmínkám stanoveným pro provádění Díla podle Smlouvy a požadavkům Objednatele. Ceny za tyto dodatečné práce budou určeny postupem dle článku 12.1 [Oceňování]. 
Objednatel může dát pokyn k provádění prací před jejich přímým zadáním postupem dle zákona o zadávání veřejný h zakázek v případech, kdy by byla narušena plynulost výstavby, nebo hrozil vznik škody, a takový postup je připuštěny Právními předpisy.
V případě, že Objednatel rozhodne o nutnosti provedení nových prací a o jejich zadání v jiném řízení podle ZZVZ než jejich přímým zadáním, zavazuje se Zhotovitel poskytnout veškerou potřebnou součinnost a zejména předložit nabídku na provedení nových prací. Zhotovitel se dále v případě, že nebude vybrán pro provedení těchto prací, zavazuje poskytnout vybranému dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci. Zhotovitel nemůže nové práce realizovat, pokud to podle ZZVZ není možné a pokud byl pro jejich realizaci vybrán jiný dodavatel.
Jestliže Zhotoviteli vzniká (nebo vznikne) zpoždění anebo dodatečné Náklady jako důsledek poskytnutí takové součinnosti ze strany Zhotovitele, oznámí to Zhotovitel Objednateli a vznikne mu nárok podle článku 20.1 [Nároky Zhotovitele] na:
(a) prodloužení Lhůty pro dokončení v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo bude dokončení zpožděno, podle článku 8.3 [Prodloužení Lhůty pro dokončení], a/nebo
(b) úhradu vzniklých Nákladů, které budou zahrnuty do Ceny díla. 
Po obdržení tohoto oznámení se bude postupovat v souladu s článkem 3.2 [Určení] tak, aby tyto záležitosti byly odsouhlaseny nebo určeny. 
[bookmark: _Toc365462961][bookmark: _Toc153914968]Zhodnocení
Zhotovitel může kdykoli předložit Objednateli písemný návrh, který v případě schválení (podle názoru Zhotovitele) (i) urychlí dokončení Díla, (ii) sníží náklady Objednatele na provedení, údržbu a provoz Díla, (iii) zvýší efektivnost nebo hodnotu dokončeného Díla pro Objednatele, nebo (iv) bude Objednateli jinak prospěšný.
Návrh bude vypracován na náklady Zhotovitele a bude obsahovat údaje uvedené v článku 13.3 Postup při Změnách.
Jestliže návrh schválený Objednatelem povede ke snížení Ceny díla za tuto část Díla, bude tohoto snížení připsáno Objednateli formou odečtení příslušné částky z Ceny díla. 
[bookmark: _Ref188110672][bookmark: _Ref188119904][bookmark: _Ref316565901][bookmark: _Toc365462962][bookmark: _Toc153914969]Postup při Změnách
Do čtyř (4) dnů od obdržení žádosti o předložení návrhu provedení Změny předloží Zhotovitel Objednateli návrh provedení Změny doplněný podle povahy případu příslušnou prováděcí dokumentací, pokud Zhotovitel Objednateli neoznámí (s uvedením vysvětlení), že není schopen včas obstarat Vybavení potřebné k provedení Změny nebo že taková Změna není proveditelná nebo není vhodná a mohla by způsobit poškození Díla nebo některé jeho části. Po obdržení návrhu provedení Změny nebo oznámení Objednatel zruší, změní nebo potvrdí (Pokynem k provedení Změny) svůj záměr provést Změnu. Bude-li Objednatel trvat na provedení neproveditelné nebo nevhodné Změny, neodpovídá Zhotovitel za případy, kdy Dílo nebude z tohoto důvodu moci být dokončeno nebo bude obsahovat vady.
Vyžaduje-li zpracování návrhu provedení Změny prokazatelně dobu delší než 4 dny, oznámí to Zhotovitel neprodleně Objednateli. 
Návrh provedení Změny bude obsahovat následující údaje:
(a) popis navrhovaných Prací, které je třeba provést, a postup jejich provedení,
(b) návrh Zhotovitele na případné úpravy Lhůty pro dokončení, a
(c) výkaz výměr a ocenění položek Změny postupem dle článku 12.1 [Oceňování] této Smlouvy. Pokud je některý z údajů v Návrhu provedení Změny chybný nebo neúplný, je Objednatel oprávněn jej vrátit Zhotoviteli bez odkladu k opravě, popř. doplnění. Zhotovitel je povinen v takovém případě bez odkladu předložit opravený a doplněný návrh provedení Změny.
Každý Pokyn k provedení změny bude vydán Objednatelem Zhotoviteli, který potvrdí jeho přijetí.
Každá Změna bude oceněna v souladu s článkem 12.1 [Oceňování], nevydá-li Objednatel jiný pokyn nebo nerozhodne-li jinak v souladu s tímto článkem 13.
Zhotovitel je povinen provést Změnu dle pokynu k provedení Změny a zajistí, že Změna bude vyznačena v Prováděcí dokumentaci Díla.
Zhotovitel je povinen vést veškerou evidenci navrhovaných, odmítnutých a odsouhlasených Změn po celou dobu realizace Díla.
Každý pokyn k provedení Změny Díla bude následně předmětem dodatku k této Smlouvě uzavřeným oběma Stranami za účelem potvrzení změny Díla.
[bookmark: _Ref145957837][bookmark: _Toc153914970][bookmark: _Ref145944529]Úpravy v důsledku změn legislativy
Cena díla bude upravena tak, aby bylo zohledněno zvýšení nebo snížení Nákladů vyplývajících ze změn v Právních předpisech (včetně zavedení nových Právních předpisů a zrušení nebo změny existujících Právních předpisů), pokud znění jejich návrhu nebylo známo k Základnímu datu, nebo změny v soudním výkladu takových Právních předpisů provedené po Základním datu, které ovlivňují Zhotovitele při plnění závazků podle Smlouvy. 
Jestliže Zhotoviteli vzniká (nebo vznikne) zpoždění anebo dodatečné Náklady jako důsledek těchto změn v Právních předpisech nebo takových výkladů, provedených po Základním datu, oznámí to Zhotovitel Objednateli a vznikne mu nárok podle článku 20.1 [Nároky Zhotovitele] na:
(a) prodloužení Lhůty pro dokončení v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo bude dokončení zpožděno, podle článku 8.3 [Prodloužení Lhůty pro dokončení], a/nebo
(b) úhradu vzniklých Nákladů, které budou zahrnuty do Ceny díla. 
Po obdržení tohoto oznámení se bude postupovat v souladu s článkem 3.2 [Určení] tak, aby tyto záležitosti byly odsouhlaseny nebo určeny. 
Strany se dohodly, že jakákoli Změna, jejíž provedení je nutné z důvodu změn legislativy je vyhrazenou změnou závazku ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ.	
[bookmark: _Ref152753767][bookmark: _Toc153914971]Úprava v důsledku změn nákladů
Cena díla bude na základě samostatného vyúčtování zhotovitele upravena z důvodu zvýšení nebo snížení cen materiálních, personálních či jiných vstupů potřebných pro provedení díla (dále jen „Změna nákladů“) tak, že se k Ceně díla přičtou nebo od Ceny díla odečtou částky určené vzorcem stanoveným níže. Tato úprava Ceny díla se použije na všechny položky a práce provedené Zhotovitelem na Díle. 
Zhotovitel musí předložit samostatné vyúčtování Změny nákladů jako přílohu faktury objednateli vždy nejpozději v měsíci březnu za předchozí kalendářní rok, za který je úprava ceny díla prováděna. Toto vyúčtování bude vyčíslovat částku, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku Změny nákladů. Rozhodným okamžikem pro zařazení položky nebo práce do tohoto vyúčtování je její provedení v rámci platebního milníku uvedeném v platebním harmonogramu v Cenovém rozpočtu. Provedením se rozumí:
(i) Fyzická realizace položek nebo prací Zhotovitele v rámci platebního milníku uvedeném v platebním harmonogramu v Cenovém rozpočtu a
(ii) odsouhlasení splnění platebního milníku, nebo vystavení Protokolu o převzetí prací pro UČD nebo jinou část Díla dle článku 10.2 [Převzetí části Díla], je-li platebním milníkem UČD nebo jiná Objednatelem přebíraná část Díla, v kalendářním roce, pro který se použije úprava podle tohoto článku.
Pokud je v daném kalendářním roce odsouhlaseno Objednatelem splnění několika platebních milníků uvedených v platebním harmonogramu v Cenovém rozpočtu, použije se pro účely tohoto článku součet hodnot těchto platebních milníků.    
Pro vyúčtování Změny nákladů za příslušný kalendářní rok, včetně náležitostí faktury a oprávnění objednatele vrátit zhotoviteli fakturu k doplnění či opravě, se přiměřeně použije článek 14 [Cena díla a platby] této Smlouvy, není-li v tomto článku výslovně uvedeno jinak. 
Hodnota prací, zvýšená nebo snížena postupem podle tohoto článku se musí rovnat součtu hodnot platebních milníků a násobitele úprav stanoveného dle „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ vyhlašovaného Českým statistickým úřadem pro kalendářní rok, v kterém byla cena dotčených položek nebo Prací fakturována.
Jako cenový index bude v rámci klasifikace CZ-CC (kód produktu „011041-XY“, přičemž „XY“ označuje rok časové řady) využíván: (i) index pro kód „CC-CZ“ = „2 – Inženýrská díla“ (označení řádku), a (ii) index pro „stejné období předchozího roku = 100“, hodnoty „průměr od poč. roku“ (označení sloupce), (dále jen „Cenový index“).
V případě, že dojde k nahrazení Cenového indexu novým (jiným) indexem vyhlašovaným Českým statistickým úřadem, bude jako Cenový index od jeho nahrazení použitý tento nový index. V případě, že bude Cenový index zrušen a nebude nahrazen novým (jiným) indexem, Smluvní strany uzavřou dodatek ke Smlouvě, kterým se dohodnou na nahrazení zrušeného Cenového indexu. 
Částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku Změn nákladů za příslušný kalendářní rok, se vypočte podle vzorce: UCn = Fnz * (Pnz – 1) s tím, že výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušný kalendářní rok bude proveden podle níže uvedeného vzorce:

„UCn“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za kalendářní rok „n“
„Fnz“ je součet v příslušném kalendářním roce „n“ zhotovitelem vyfakturovaných částek za všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle této valorizační doložky 
„Pnz“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n“, za které je vypočítávána úprava částek pro všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle této valorizační doložky
„n“ je příslušný kalendářní rok, pro které je vypočítávána úprava ceny díla
„o“ je kalendářní rok, do něhož spadá datum podání nabídky na realizaci díla
„Li“ je Cenový index pro příslušný kalendářní rok, za které je vypočítávána úprava částek (od „o“ do „n“)
Žádná úprava nebude použita pro položky nebo práce vyúčtované v kalendářním roce, v němž byla tato Smlouva uzavřena a v kalendářním roce, v němž bude násobitel úpravy (Pnz) v intervalu 0,96 až 1,04 (se zaokrouhlením na 4 desetinná místa).

Objednatel není povinen uhradit Zhotoviteli v souvislosti se Změnou nákladů při aplikaci této valorizační doložky více než 30 % Ceny díla bez DPH uvedené v Cenovém rozpočtu ve výši ke dni uzavření této Smlouvy. Jakékoli následné zvýšení nebo snížení ceny Díla v průběhu realizace díla nemá na stanovení limitu této valorizační doložky žádný vliv. 



[bookmark: _Ref145966866][bookmark: _Toc153914972]Poskytování služeb rozvoje
[bookmark: _Ref367464484]Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu účinnosti této Smlouvy a trvání servisní smlouvy dle přílohy č. 5 této Smlouvy, a to i opakovaně, učinit písemně poptávku na poskytnutí služeb rozvoje. Službami rozvoje se rozumí dodatečné plnění nad rámec specifikace předmětu Smlouvy v Požadavcích objednatele dle požadavků Objednatele podle konkrétních objednávek uzavřených postupem dle tohoto článku 13.6 [Poskytování služeb rozvoje] Za službu rozvoje se považuje také poskytnutí dodatečných licencí k SW 1 a  SW 2 a případně jejich maintenance nebo poskytnutí dodatečných školení požadovaných ze strany Objednatele. Poptávka musí minimálně obsahovat:
(i) konkrétní označení plnění, které je poptáváno, s případným uvedením výsledku, jehož má být poskytnutím služby rozvoje dosaženo;
(ii) termín požadovaného dodání plnění; 
(iii) termín podání nabídky, který nesmí být Objednatelem stanoven dříve než 5 (pět) pracovních dnů od odeslání poptávky; a
(iv) akceptační kritéria a postup akceptace, na základě kterých Objednatel výsledek služby rozvoje akceptuje.
[bookmark: _Ref443989305]Zhotovitel je povinen na základě poptávky do požadovaného termínu uvedeného v poptávce učinit Objednateli nabídku.
Nabídka musí obsahovat:
(i) náležitosti stanovené poptávkou,
(ii) popis prací, které musí být provedeny pro poskytnutí služby rozvoje dle poptávky,
(iii) harmonogram plnění respektující termín požadovaného dodání plnění dle poptávky, 
(iv) počet člověkodnů jednotlivých členů týmu Zhotovitele nezbytných pro poskytnutí služby rozvoje dle poptávky, 
(v) [bookmark: _Ref443929205]požadovanou součinnost Objednatele,
(vi) celkovou cenu plnění. Cena za člověkoden služeb rozvoje bude kalkulována dle Cenového rozpočtu, ohledně ceny licencí k SW 2 a jejich maintenance platí ustanovení Platebního harmonogramu v Cenovém rozpočtu, cena dodatečných licencí k SW 1 a její maintenance je zahrnuta v ceně za rozvojové služby oceňované dle člověkodnů,
(vii) případný dopad do požadavků Objednatele na řídící systém dle Požadavků objednatele,
(viii) případný dopad do nároků na licence k SW 1 nebo SW 2 a jejich maintenance. 
[bookmark: _Ref446347150]Platnost nabídky je devadesát (90) kalendářních dnů. Objednatel je oprávněn nabídku odmítnout nebo požádat o její doplnění nebo úpravu. Objednatel si vyhrazuje právo o nabídce jednat. Objednatel nabídku akceptuje vystavením písemné objednávky se stejným obsahem, jaký má akceptovaná nabídka, a doručením této objednávky Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen do sedmi (7) Pracovních dnů od doručení objednávky tuto objednávku písemně potvrdit a v této lhůtě doručit podepsaný návrh zpět Objednateli. Jestliže objednávka nebude mít stejný obsah jako nabídka, je Zhotovitel oprávněn neakceptovat objednávku a zároveň je povinen Objednatele na tuto skutečnost do sedmi (7) Pracovních dnů ode dne doručení objednávky písemně upozornit. Jestliže v době platnosti nabídky Objednatel nabídku neakceptuje, platí, že nabídku odmítnul.
[bookmark: _Ref444042015]V případě, že poptávka neobsahuje náležitosti uvedené výše, nebo poptávku není objektivně (nikoli obchodně) možné realizovat, je Zhotovitel povinen poptávku odmítnout, a je povinen o tom Objednatele nejpozději do pěti (5) Pracovních dnů písemně informovat.
Pokud Zhotovitel odmítá poptávku z důvodu nedostatku náležitostí, musí označit části poptávky, které jsou v rozporu s požadavky na jejich obsahové náležitosti výše. 
[bookmark: _Ref372213479]Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není povinen poptat žádnou službu rozvoje.
Strany sjednávají použití jednotlivých ustanovení této Smlouvy na smluvní vztah založený nabídkou a objednávkou, není-li výslovně v objednávce stanoveno jinak. 
[bookmark: _Ref152839352][bookmark: _Toc153914973]Vyhrazené změny
[bookmark: _Toc153914974]Umístění fotovoltaické elektrárny na náhradním objektu 
V případě, že v souladu s Požadavky objednatele  hotovitel v rámci přípravy Prováděcí dokumentace navrhne instalovat na některých objektech instalovaný výkon nižší maximálně odpovídající statickému posouzení a Právním předpisům včetně závazných i doporučených technických norem a řádné stavební praxi, nebo v případě rozhodnutí Objednatele o vyjmutí dané o objektu z předmětu Díla, může dát Objednatel Zhotoviteli Pokyn k provedení Změny spočívající v návrhu a instalaci fotovoltaické elektrárny na náhradním objektu určeném Objednatele . Pokynem k provedení takové Změny se nový objekt stává Staveništěm dle této Smlouvy a fotovoltaická elektrárna na takovém objektu UČD dle Smlouvy. Lhůta pro zhotovení takové UČD včetně zpracování návrhu Prováděcí dokumentace a dalších podkladových Dokumentů zhotovitele dle Požadavků objednatel pak činí 12 měsíců ode dne předání statického posouzení a případně Stavebního povolení, je-li vyžadováno, Objednatelem Zhotoviteli. 
Celkový instalovaný výkon všech UČD včetně nových UČD dle této vyhrazené Změny nepřesáhne 3,6 MWp.  
Každá nová UČD dle této vyhrazené změny bude oceněna postupem dle článku 12 [Oceňování], přičemž Zhotovitel bude mít nárok na úhradu ceny za jednu položku Projektová dokumentace pro provádění stavby fotovoltaické elektrárny na střeše objektu v závislosti na skutečném instalovaném výkonu dané UČD, přičemž cena za dodávku, instalaci a zprovoznění UČD bude určena dle skutečně instalovaného výkonu dané UČD.  Na novou UČD dle tohoto článku se nevztahují postupné závazné milníky stanovující lhůty pro dokončení UČD o určitém výkonu, či nevyžadujících Stavební povolení. 
Pokud Zhotoviteli postupem výše, vznikne zpoždění a/nebo Náklady, oznámí to Zhotovitel Objednateli   bude mít v souladu s článkem 20.1 [Nároky Zhotovitele] nárok na:
(a) prodloužení Lhůty pro dokončení, pokud 12 měsíční lhůta pro dokončení UČD neskončí dříve, než Lhůta pro dokončení, a/nebo
(b) úhradu vzniklých Nákladů. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel nemá nárok na Náklady vzniklé vypuštění UČD nebo Prací postupem za podmínek uvedených v článku 12.2 [Vypuštění práce].
[bookmark: _Toc153914975]Oprava střechy kategorie B
Na základě pokynu k provedení Změny učiněného Objednatelem vůči Zhotoviteli k provedení opravy střechy kategorie B dle přílohy č. 7 této Smlouvy určené v pokynu Objednatele je Zhotovitel povinen tuto opravu provést v rozsahu položek dle výkazu výměr pro tuto konkrétní střechu kategorie B, jak je tento výkaz výměr uveden v Cenovém rozpočtu. Zhotovitel odpovídá za provedení této opravy, které je považováno v případě udělení pokynu k provedení Změny dle tohoto článku za součást Díla, a že v důsledku jím provedené opravy bude možné na opravné střeše instalovat UČD za podmínek uvedených v této Smlouvy. Práce na opravě budou provedeny jako součást Prací v rámci UČD, která má být na střeše realizována v rámci lhůty stanovené pro dokončení dané UČD touto Smlouvou. 
[bookmark: _Toc144741859][bookmark: _Toc144741860][bookmark: _Toc144741861][bookmark: _Toc144741862][bookmark: _Toc144741863][bookmark: _Toc144741864][bookmark: _Toc144741865][bookmark: _Toc144741866][bookmark: _Toc144741867][bookmark: _Toc144741868][bookmark: _Toc144741869][bookmark: _Toc144741870][bookmark: _Toc144741871][bookmark: _Toc144741872][bookmark: _Toc144741873][bookmark: _Toc144741874][bookmark: _Toc144741875][bookmark: _Toc144741876][bookmark: _Toc144741877][bookmark: _Toc13892281][bookmark: _Toc16580707][bookmark: _Toc37062314][bookmark: _Ref43786265][bookmark: _Toc233089688][bookmark: _Ref145959810][bookmark: _Toc153914976]cena díla a platby
[bookmark: _Toc14248161][bookmark: _Toc16580708][bookmark: _Toc37062315][bookmark: _Ref231812249][bookmark: _Toc233089689][bookmark: _Toc153914977]Cena díla
Objednatel zaplatí Zhotoviteli Cenu díla plus daň z přidané hodnoty dle platných Právních předpisů za provedení veškerých plnění Zhotovitele podle této Smlouvy a v souladu s touto Smlouvou. Cena díla je sjednána jako konečná a nepřekročitelná. 
Cena díla je paušálním obnosem podléhajícím výlučně úpravám výslovně uvedeným ve Smlouvě v článku 13. 
Zhotovitel musí zaplatit všechny daně, cla a poplatky spojené se zhotovením Díla a Cena díla nesmí být upravena z důvodu jakýchkoliv těchto nákladů s výjimkou stanovenou v článku 13.4 [Úpravy v důsledku změn legislativy]. 
Jakákoliv množství stanovená v Cenovém rozpočtu jsou množství odhadovaná a nemají být považována za skutečná a správná množství, co se týče Díla, které má Zhotovitel provést, přičemž Zhotovitel je povinen provést veškeré práce a dodávky nezbytné k provedení Díla, bez ohledu na správnost těchto odhadů a aniž by tyto odhady měly vliv na výši Ceny díla, není-li ve Smlouvě výslovně uvedeno, že určitá část Díla musí být zaplacena dle skutečně dodaného množství nebo provedené práce na základě jednotkových cen. 
[bookmark: _Toc14248162][bookmark: _Toc16580709][bookmark: _Toc37062316][bookmark: _Ref231814544][bookmark: _Ref231814841][bookmark: _Ref231901355][bookmark: _Toc233089690][bookmark: _Toc153914978]Platba Ceny díla
Cena díla bude Objednatelem uhrazena Zhotoviteli v české měně.
Žádná částka Ceny díla nebude potvrzena ani vyplacena, dokud nebudou prokazatelně provedeny veškeré Práce a dodány veškeré Materiály a Technologická zařízení, která zahrnuje odpovídající část provádění Díla definovaná v platebním harmonogramu v Cenovém rozpočtu. 
Strany sjednávají, že zálohové platby mohou být Objednatelem poskytnuty na nákup Materiálů a Technologických zařízení za podmínky, že Zhotovitel Objednateli před uhrazením zálohy předloží bankovní záruku za vrácení celé takové zálohové platby. Výše zálohové platby může činit maximálně 80% prokazatelných nákladů Zhotovitele na pořízení těchto Materiálů a Technologických zařízení, přičemž tyto Náklady je povinen Zhotovitel Objednateli předem prokázat v podobě objednávek, faktur, apod. Bankovní záruka na zálohu bude mít podobu jedné nebo více neodvolatelných a nepodmíněných bankovních záruk splatných bez námitek na první výzvu, které budou vystaveny solventní renomovanou bankou se sídlem v České republice a/nebo organizační složkou solventní renomované zahraniční banky se sídlem v České republice a/nebo pobočkou solventní renomované zahraniční banky se sídlem v České republice, jenž musí být schválena Objednatelem, a to za účelem zajištění vrácení zálohové platby. Bankovní záruka na plnění bude vystavena ve formě schválené Objednatelem, v českém jazyce a musí se řídit českým právem., která bude vystavena. Bankovní záruka za zálohu bude platná do doby dodání Materiálů a Technologického zařízení, na jejichž nákup byla záloha poskytnuta, na Staveniště a nabytí vlastnického práva Objednatele k těmto Materiálům a Technologickým zařízením.  
Pokud podmínky bankovní záruky stanoví datum jejího vypršení a Zhotovitel neobdrží potvrzení o dodání příslušných Materiálů anebo Technologických zařízení krytých bankovní zárukou na Staveniště do jednadvaceti (21) dní před uvedeným datem vypršení bankovní záruky, Zhotovitel prodlouží platnost bankovní záruky na plnění (dodatkem nebo vystavením nové) do dne, kdy bude vydáno předmětné potvrzení. 
Objednatel není oprávněn uplatnit nárok z bankovní záruky na zálohu vyjma uplatnění nároků na částky splatné dle této Smlouvy, na které má Objednatel dle této Smlouvy nárok v případě, že:
(c) Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky na plnění dle postupu uvedeného v předchozím odstavci. V takovém případě je Objednatel oprávněn čerpat celou částku Bankovní záruky na plnění za účelem zajištění povinností Zhotovitele dle této Smlouvy, a to zřízením jistoty na účtu Objednatele;
(d) Zhotovitel neuhradí Objednateli jakoukoli smluvní pokutu, náhradu škody, náklady či jinou platbu dle této Smlouvy nebo nevydá bezdůvodné obohacení vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou (včetně případu, kdy dojde k odstoupení od této Smlouvy) do dvaceti (20) dnů od přijetí žádosti Objednatele. 
Objednatel vrátí bankovní záruku na zálohu Zhotoviteli do dvaceti (20) dnů poté, co vydal potvrzení o dodání příslušných Materiálů anebo Technologických zařízení krytých bankovní zárukou na Staveniště.
[bookmark: _Toc140155762][bookmark: _Toc144741881][bookmark: _Toc229373062][bookmark: _Toc229373070][bookmark: _Toc229373075][bookmark: _Toc14248164][bookmark: _Toc16580711][bookmark: _Toc37062318][bookmark: _Ref231814740][bookmark: _Ref138774611][bookmark: _Toc233089692][bookmark: _Toc153914979]Opožděné platby 
V případě prodlení s jakoukoli platbou podle této Smlouvy je příslušná Strana, která má nárok na platbu, oprávněna požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
Strana není v prodlení, pokud platba podle této Smlouvy byla odepsána z jejího bankovního účtu ve prospěch účtu druhé Strany nejpozději poslední den splatnosti příslušné platby.
[bookmark: _Toc37062319][bookmark: _Toc233089693][bookmark: _Toc153914980]Fakturace
Každá faktura vystavená Zhotovitelem dle této Smlouvy musí obsahovat:
· číslo faktury,
· identifikaci Objednatele podle Smlouvy,
· číslo žádosti Objednatele o dotaci dle Výzvy přidělené AIS SFŽP ČR, které Objednatele Zhotoviteli sdělí, případně další informace vyžadované podmínkami dotace a jejich poskytovatelem,
· identifikaci Zhotovitele (údaje o obchodní firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání, identifikační číslo, údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci včetně spisové značky, je-li v nich Zhotovitel zapsán, a DIČ), pro identifikaci Zhotovitele uvedeného v 1.12. je oprávněn vystavit fakturu pouze zmocněný Zhotovitel.
· označení banky a číslo účtu, na který má být platba zaplacena, včetně konstantního a variabilního symbolu,
· den odeslání, den splatnosti a den uskutečnění zdanitelného plnění,
· název Díla, 
· účtovanou částku bez DPH,
· vyčíslená částka DPH,
· celková částka včetně DPH,
· důvod fakturace s odkazem na Smlouvu,
· razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení faktury,
· jakékoliv další údaje vyžadované pro účetní a daňový doklad příslušnými Právními předpisy a poskytovatelem dotace,
· případné další údaje, jsou-li vyžadovány touto Smlouvou.
Splatnost faktury bude činit třicet (30) dnů od data jejího doručení. Provedení Prací na základě faktur bude pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, považováno za dílčí zdanitelná plnění. Datem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je pro daňové účely datum vystavení příslušného daňového dokladu (faktury). 
Konečná faktura bude obsahovat vyúčtování předešlých plateb včetně jejich úplného seznamu. Konečnou fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit až po vystavení Protokolu o převzetí prací dle článku 10.1. [Převzetí díla].
Pokud Zhotovitel nesplní povinnost vystavit řádně fakturu podle tohoto článku, je Objednatel oprávněn vrátit fakturu ve lhůtě její splatnosti zpět Zhotoviteli a nebude povinen učinit žádnou platbu na základě této faktury, dokud Zhotovitel tuto svou povinnost řádně nesplní. 
Pokud je Zhotovitel v prodlení s Pracemi nebo nesplnil jiný závazek z této Smlouvy, je Objednatel oprávněn pozastavit jakoukoli platbu na základě faktury až do odstranění prodlení nebo porušení povinnosti Zhotovitelem.
[bookmark: _Toc37062320][bookmark: _Toc233089694][bookmark: _Toc153914981]Započtení
Zhotovitel není oprávněn započíst jednostranně jakoukoliv svou pohledávku na zaplacení Ceny díla nebo jakékoliv její části proti jakékoliv pohledávce Objednatele. Takové započtení je možné pouze písemnou dohodou Stran za podmínek uvedených ve Výzvě. Pro vyloučení pochybností, Objednatel není nijak omezen v možnosti jednostranných zápočtů svých pohledávek za Zhotovitelem proti pohledávkám Zhotovitele za Objednatele.  
[bookmark: _Toc365462983][bookmark: _Toc153914982]Dotace
	Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel požádal Státní fond životního prostřední České republiky na základě Výzvy o poskytnutí dotace z Modernizačního fondu v předpokládané výši 107.064.455,- Kč bez DPH. V případě, že poskytovatel dotace neposkytne Objednateli dotaci z Modernizačního projektu na realizaci Díla (včetně výdajů Objednatele dle této Smlouvy) ve výši uvedené v předchozí větě v důsledku toho, že Zhotovitel poruší své povinnosti dle této Smlouvy, vznikne Objednateli nárok vůči Zhotoviteli na zaplacení smluvní pokuty ve výši rozdílu mezi maximální částkou dotace uvedenou výše a částkou skutečně proplacené dotace. 
V případě, že bude Objednateli uložen odvod za porušení rozpočtové kázně nebo povinnost vrácení dotace nebo její části v důsledku porušení povinností Zhotovitele dle této Smlouvy, včetně případu vadného plnění Zhotovitele dle této Smlouvy nebo servisních smluv dle přílohy č. 5 nebo 6 této Smlouvy, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši takto Objednateli uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo částky vratky dotace.
[bookmark: _Toc144741887][bookmark: _Toc14248168][bookmark: _Toc16580720][bookmark: _Toc37062321][bookmark: _Toc233089695][bookmark: _Ref145942569][bookmark: _Toc153914983]Odstoupení od Smlouvy ze Strany objednatele
[bookmark: _Toc14248169][bookmark: _Toc16580721][bookmark: _Toc37062322][bookmark: _Ref231814493][bookmark: _Toc233089696][bookmark: _Toc153914984]Výzva k nápravě
Jestliže Zhotovitel nesplní některou povinnost podle Smlouvy, může Objednatel oznámením vyzvat Zhotovitele, aby toto porušení napravil v přiměřené lhůtě stanovené jednostranně Objednatelem s tím, že takováto lhůta nesmí být kratší než patnáct (15) dnů.
[bookmark: _Toc14248170][bookmark: _Toc16580722][bookmark: _Toc37062323][bookmark: _Ref231814594][bookmark: _Ref231814627][bookmark: _Ref231814673][bookmark: _Toc233089697][bookmark: _Ref144662779][bookmark: _Toc153914985]Odstoupení ze strany Objednatele
Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud:
(a) Zhotovitel uzavře smlouvu(y) se Podzhotoviteli(em) na provedení celého Díla nebo postoupí tuto Smlouvu bez požadovaného souhlasu Objednatele; nebo
(b) u Zhotovitele nastane Úpadek, nebo Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení; nebo
(c) Zhotovitel se stal z jakéhokoli důvodu nezpůsobilým plnit své povinnosti podle Smlouvy ve smyslu písmene (g) článku 4.1 [Všeobecné povinnosti Zhotovitele]; nebo
(d) Zhotovitel bez odůvodněné omluvy:
(i) nezahájí provádění Prací nebo nepokračuje v provádění Díla v souladu s článkem 8 [Zahájení, zpoždění a přerušení], po dobu delší než šedesát (60) dnů, nebo jinak zřetelně projeví svůj záměr nezahájit Práce nebo nepokračovat v plnění svých povinností vyplývajících z této Smlouvy; nebo
(ii) nesplní výzvu vydanou v souladu s článkem 7.4 [Odmítnutí] nebo článkem 7.5 [Oprava Prací] a toto porušení nenapraví ani po poskytnutí výzvy dle článku 15.1 [Výzva k nápravě]; nebo
(e) Zhotovitel poruší jakoukoli svou povinnost dle článku 18.1 Pojištění Zhotovitele a toto porušení nenapraví ani po poskytnutí výzvy dle článku 15.1 [Výzva k nápravě]; nebo
(f) Zhotovitel realizuje Dílo v rozporu s článkem 4.3 této Smlouvy, tj. jiným podzhotovitelem, než který byl uveden v seznamu podzhotovitelů, nebo podzhotovitelem, který nebyl písemně schválen Objednatelem; nebo
(g) Zhotovitel je pravomocně odsouzen podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZTOPO“) za některý z trestných činů dle přílohy č. 3 k ZZVZ; nebo
(h) Zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je zrušen (kromě případů fúze nebo přeměny); nebo
(i) Zhotovitel se dostane do platební neschopnosti,
(j) Zhotovitel nesplní jakoukoliv jinou než výše uvedenou povinnost stanovenou ve Smlouvě a nenapraví ji ani po poskytnutí výzvy podle článku 15.1 [Výzva k nápravě],
(k) souhrn jakýchkoliv smluvních pokut, na které vznikne Objednateli podle této Smlouvy nárok, přesáhne deset procent (10%) Ceny díla; 
(l) Práce na Díle nebo jeho části nebyly zahájeny nebo byly ukončeny před vystavením Protokolu o převzetí prací dle článku 10.1 a další pokračování v jeho výstavbě nelze důvodně očekávat (např. v důsledku nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Výzvy, neposkytnutí, ukončení či snížení rozsahu financováním provedení Díla institucemi poskytujícími financování), nebo
(m) nastane jakýkoli jiný důvod pro odstoupení ze strany Objednatele uvedený v této Smlouvě nebo stanovený v Právních předpisech.
Pokud nastane jakýkoli z výše uvedených případů nebo okolností, je Objednatel oprávněn od Smlouvy zcela nebo zčásti odstoupit a za tímto účelem doručit oznámení o odstoupení Zhotoviteli. 
Odstoupení nabývá účinnosti okamžikem doručení tohoto oznámení Zhotoviteli. 
Rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy není na újmu jakýmkoli dalším právům Objednatele vyplývajícím z této Smlouvy, Právních předpisů nebo vzniklým z jiného titulu. 
Jakmile odstoupení od Smlouvy jako celku nabude účinnosti, je Zhotovitel povinen v přiměřené lhůtě dohodnuté mezi Stranami, avšak v žádném případě nepřekračující třicet (30) dnů:
(a) zastavit veškeré Práce, vyjma prací, k nimž dal Objednatel pokyn v zájmu ochrany života a majetku nebo bezpečnosti Díla,
(b) předat Objednateli Dokumenty zhotovitele, Technologická zařízení, Materiály, za něž Zhotovitel obdržel platbu, a předat Objednateli Dílo ve stavu, v jakém se nacházelo v okamžiku účinnosti odstoupení, tím není dotčeno ujednání předchozího bodu (a),
(c) vyklidit Staveniště dle článku 11.8 [Vyklizení Staveniště] a odstranit ze Staveniště veškeré Vybavení, vyjma Vybavení nezbytného k zajištění bezpečnosti, a 
(d) opustit Staveniště.
Zhotovitel vynaloží v dobré víře veškeré úsilí pro splnění všech přiměřených pokynů obsažených v oznámení o odstoupení, nebo v žádosti Objednatele doručené Zhotoviteli poté, za účelem (i) ochrany života a majetku nebo zajištění bezpečnosti Díla a (ii) postoupení jakékoli smlouvy s Podzhotovitelem na Objednatele.
Po odstoupení od Smlouvy může Objednatel dokončit Dílo a/nebo pověřit jeho dokončením jakoukoli jinou osobu (osoby). Objednatel a tyto pověřené osoby mohou pak využít za tímto účelem Dokumenty zhotovitele a projektovou dokumentaci vypracovanou Zhotovitelem.
[bookmark: _Toc14248171][bookmark: _Toc16580723][bookmark: _Toc37062324][bookmark: _Ref231814653][bookmark: _Toc233089698][bookmark: _Toc153914986]Ocenění k datu odstoupení
Jakmile je to možné poté, co se odstoupení podle článku 15.2 [Odstoupení ze strany Objednatele] stane účinným, bude se postupovat v souladu s článkem 3.2 [Určení], aby byla odsouhlasena nebo určena hodnota Prací a veškeré další platby splatné Zhotoviteli za provedené Práce v souladu se Smlouvou. 
Ocenění Prací nesmí být vyšší, než je pro jednotlivou položku těchto Prací uvedená v Cenovém rozpočtu; Zároveň však musí být zohledněna při ocenění skutečnost, že Dílo jako celek nedosáhlo své užitné hodnoty, tedy se hodnota Prací, resp. jednotlivých provedených položek Prací pro Objednatele významně snižuje.
V případě, že by Dílo ve stavu ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy Objednatelem nemělo pro Objednatele Objednatelem očekávanou užitnou hodnotu (např. Objednateli by vznikla povinnost k vrácení dotace (článek 14.6. [Dotace], případně povinnost k zaplacení odvodu za porušení rozpočtové kázně a dokončení Díla by si podle stavu ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy Objednatelem vyžádalo vyšší náklady, než které Objednatel předpokládal vynaložit dle této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odmítnout převzetí rozpracovaného Díla; V takovém případě nemá Zhotovitel nárok na úhradu žádné hodnoty za Dílo (Ceny díla) a je zároveň povinen Objednateli vrátit veškerá plnění, která Objednatel poskytl Zhotoviteli na Cenu díla (event. zálohy) v dobré víře o tom, že Zhotovitel Dílo řádně dokončí. 
Odmítnutí převzetí rozpracovaného díla oznamuje Objednatel Zhotoviteli oznámením.
Ujednáním tohoto článku nejsou dotčen právo Objednatele na smluvní pokuty sjednané v této Smlouvě nebo na náhradu škody, která vznikla Objednateli tím, že vynaložil materiální i nemateriální plnění za účelem plnění jeho povinností dle této Smlouvy nebo v dobré víře o tom, že Zhotovitel Dílo řádně a včas dokončí dle této Smlouvy.
[bookmark: _Toc14248172][bookmark: _Toc16580724][bookmark: _Toc37062325][bookmark: _Toc233089699][bookmark: _Ref144756345][bookmark: _Toc153914987]Platby po odstoupení
Poté, co se oznámení o odstoupení podle článku 15.2 [Odstoupení ze strany Objednatele] stalo účinným, je Objednatel oprávněn:
(a) postupovat v souladu s článkem 2.7 [Nároky Objednatele], 
(b) 	odmítnout další platby Zhotoviteli podle této Smlouvy, dokud nejsou stanoveny ceny provedených Prací, určeny případné dodatečné náklady na dokončení Díla, náklady na odstranění případných vad, náhrady škod vyplývajících z případného zpoždění dokončení Díla a veškeré další přiměřené náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstoupením od této Smlouvy,
(c) uplatnit u Zhotovitele náhradu za všechny škody, které utrpěl Objednatel, a veškeré mimořádné náklady na dokončení stavby po započtení všech částek splatných Zhotoviteli podle článku 15.3 [Ocenění k datu odstoupení]. Po obdržení náhrady za všechny tyto škody a mimořádné výdaje vyplatí Objednatel Zhotoviteli případný zůstatek částek splatných Zhotoviteli podle článku 15.3 [Ocenění k datu odstoupení].
V případě odstoupení od Smlouvy dle článku 15.2 před Datem zahájení prací (zejména v případě odstoupení z důvodu nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace) se Strany dohodly, že Zhotovitel nebude mít nárok na jakoukoliv platbu dle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní (včetně nároku na náhradu škody). 
[bookmark: _Toc153914988]Odstoupení Objednatele bez uvedení důvodu
Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, aniž by uvedl důvod svého odstoupení. V takovém případě se namísto článku 15 výše použijí ustanovení článků 16.2 a 16.3 této Smlouvy obdobně. 
[bookmark: _Toc153914989]Výhrada uzavření nové smlouvy
Objednatel si v souladu s předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek vyhrazuje právo realizovat změnu v osobě Zhotovitele, dojde-li k předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému ukončení Smlouvy Objednatelem. Objednatel si pro takový případ vyhrazuje právo uzavřít Smlouvu o dílo s dodavatelem, jehož nabídka se v rámci hodnocení nabídek v Zadávacím řízení na zadání Smlouvy umístila jako další v pořadí, a to s cenou stanovenou v souladu s nabídkou takového dodavatele. Tento postup může Objednatel uplatnit i opakovaně.
[bookmark: _Toc14248173][bookmark: _Toc16580725][bookmark: _Toc37062326][bookmark: _Toc233089700][bookmark: _Toc153914990]Přerušení prací a odstoupení od smlouvy ze strany Zhotovitele
[bookmark: _Toc14248175][bookmark: _Toc16580727][bookmark: _Toc37062328][bookmark: _Ref231813615][bookmark: _Ref231814754][bookmark: _Ref231814884][bookmark: _Toc233089702][bookmark: _Toc153914991]Odstoupení ze strany Zhotovitele
Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:
(a) Objednatel se dostane do Úpadku, nebo
(b) Objednatel je v prodlení s platbou Zhotoviteli podle článku 14.2 [Platba Ceny díla] po dobu delší než třicet (30) dnů od data splatnosti a neuhradí takovouto platbu ani v dodatečné lhůtě třiceti (30) dnů uvedené ve výzvě Zhotovitele doručené Objednateli, nebo
(c) Objednatel porušil jakýkoliv jiný závazek z této Smlouvy, než je uvedený výše, a toto porušení nenapravil ani v dodatečné lhůtě, která nesmí být kratší než třicet (30) dnů, uvedené v písemné výzvě k nápravě doručené Objednateli, nebo
(d) nastane jakýkoli jiný důvod pro odstoupení ze strany Zhotovitele uvedený v této Smlouvě.
Pokud nastane jakýkoli z výše uvedených případů nebo okolností, je Zhotovitel oprávněn doručit Objednateli oznámení o odstoupení od této Smlouvy s tím, že odstoupení nabývá účinnosti okamžikem doručení tohoto oznámení Objednateli. Rozhodnutí Zhotovitele odstoupit od této Smlouvy není na újmu jakýmkoli dalším právům Zhotovitele vyplývajícím z této Smlouvy. 
[bookmark: _Toc14248176][bookmark: _Toc16580728][bookmark: _Toc37062329][bookmark: _Toc233089703][bookmark: _Ref145942457][bookmark: _Toc153914992]Zastavení prací a odstranění Vybavení zhotovitele
Jakmile odstoupení nabude účinnosti, je Zhotovitel povinen v přiměřené lhůtě dohodnuté mezi Stranami, avšak v žádném případě nepřekračující třicet (30) dnů:
(a) zastavit veškeré další Práce, vyjma prací, k nimž dal Objednatel pokyn v zájmu ochrany života a majetku nebo bezpečnosti Díla,
(b) předat Objednateli Dokumenty zhotovitele, Technologická zařízení, Materiály, za něž Zhotovitel obdržel platbu, a předat Objednateli Dílo ve stavu, v jakém se nacházelo v okamžiku účinnosti odstoupení, tím není dotčeno ujednání předchozího bodu (a),
(c) vyklidit Staveniště dle článku 11.8 [Vyklizení Staveniště] a odstranit ze Staveniště veškeré Vybavení, vyjma Vybavení nezbytného k zajištění bezpečnosti, a 
(d) opustit Staveniště.
[bookmark: _Toc37062330][bookmark: _Toc233089704][bookmark: _Ref144756355][bookmark: _Ref145942460][bookmark: _Toc153914993][bookmark: _Toc14248177][bookmark: _Toc16580729]Platba při odstoupení 
Poté, co oznámení o odstoupení podle článku 16.1 [Odstoupení ze strany Zhotovitele] vstoupilo v účinnost, Objednatel neprodleně:
(a)	vrátí Zhotoviteli Bankovní záruku na plnění, a
(b)	uhradí Zhotoviteli: 
(i) částky, které mají být zaplaceny za jakékoli vykonané práce, které mají ve Smlouvě stanovenou cenu;
(ii) Náklady na Technologické zařízení a Materiály objednané pro Dílo, které byly dodány Zhotoviteli nebo u kterých je Zhotovitel povinen dodávku přijmout. Vlastnictví (a související rizika) tohoto Technologického zařízení a Materiálů přechází na Objednatele, když je Objednatel zaplatí a Zhotovitel splní svoji povinnost je předat do dispozice Objednatele;
(iii) Jakékoli jiné Náklady a závazky, které za daných okolností rozumný způsobem vznikly Zhotoviteli, protože očekával, že Dílo bude dokončeno;
[bookmark: _Toc14248178][bookmark: _Toc16580730][bookmark: _Toc37062331][bookmark: _Toc233089705][bookmark: _Toc153914994]riziko a odpovědnost
[bookmark: _Toc37062332][bookmark: _Toc233089706][bookmark: _Toc153914995][bookmark: _Toc14248179][bookmark: _Toc16580731]Náhrada škody
Aniž by tím byla dotčena příslušná ustanovení Právních předpisů upravujících náhradu škody, Zhotovitel odškodní Objednatele, Personál objednatele a jejich příslušné zástupce a zajistí, aby jim nevznikla újma jakýmikoli nároky, škodami, ztrátami a výdaji (včetně výdajů a poplatků za právní zastoupení) týkajícími se:
(a) úrazů, nemoci nebo úmrtí jakékoli osoby či osob, k nimž došlo v důsledku provádění a dokončení Díla a odstraňování jakýchkoli vad, vyjma případů nedbalostního nebo úmyslného jednání nebo porušení této Smlouvy Objednatelem, Personálem objednatele nebo kterýmikoli jejich příslušnými zástupci, které je hlavní příčinou úrazu, nemoci nebo úmrtí, a
(b) škod nebo ztrát vzniklých na jakémkoli majetku, nemovitém nebo osobním, dobrém jménu, a to v rozsahu, v jakém taková škoda nebo ztráta:
(i) vznikne v důsledku provádění a dokončení Díla a odstraňování jakýchkoli vad, a
(ii) je důsledkem jakéhokoliv nedbalostního anebo úmyslného jednání nebo porušení této Smlouvy Zhotovitelem, Personálem zhotovitele nebo jejich příslušnými zástupci nebo jakoukoli osobou přímo nebo nepřímo jimi zaměstnanou. 
[bookmark: _Toc144741900][bookmark: _Toc37062333][bookmark: _Toc233089707][bookmark: _Toc153914996]Odpovědnost za škody na Díle
Zhotovitel ponese veškerou odpovědnost za škodu na Díle od Data zahájení prací až do doby, kdy je vydán Protokol o převzetí prací podle článku 10.1 [Převzetí Díla], kdy odpovědnost za škodu na Díle přejde na Objednatele. Jestliže je Protokol o převzetí prací vydán k některé UČD, poté odpovědnost za péči o tuto UČD přejde ke dni jeho vydání na Objednatele.
	Poté, co odpovědnost podle uvedeného přešla na Objednatele, bude Zhotovitel odpovídat za škodu na veškerých Pracích, které zbývá vykonat podle Protokolu o převzetí prací, do jejich převzetí Objednatelem na základě Protokolu o převzetí prací vyplývajících z vad uplatněných v Záruční době dle článku 11.3 [Záruční doba] této Smlouvy.
	Jestliže Dílo utrpí jakoukoliv ztrátu nebo poškození během období, kdy za škodu na něm odpovídá Zhotovitel, z jakéhokoli důvodu, který není uveden v článku 17.3 [Rizika Objednatele], Zhotovitel na vlastní riziko a náklady takovou ztrátu nebo poškození napraví, tak aby Dílo odpovídalo Smlouvě.
	Zhotovitel bude rovněž odpovídat za veškeré škody nebo poškození způsobené jakýmkoliv jednáním nebo opomenutím Zhotovitele poté, co byl vydán Protokol o převzetí prací. Též bude odpovídat za veškeré škody nebo poškození, které se objeví po vydání Protokolu o převzetí prací a které vznikly v důsledku předchozích činností, za něž byl Zhotovitel odpovědný. 
[bookmark: _Toc14248180][bookmark: _Toc16580732][bookmark: _Toc37062334][bookmark: _Ref231814967][bookmark: _Toc233089708][bookmark: _Toc153914997]Rizika Objednatele
Rizikem Objednatele, k němuž se vztahuje níže uvedený článek 17.4 [Důsledky rizik Objednatele], je Vyšší moc.
Pro vyloučení pochybností, ujednáním předcházející věty není dotčeno ujednání článku 7.7 [Nebezpečí škody na Díle] této Smlouvy.
[bookmark: _Toc14248181][bookmark: _Toc16580733][bookmark: _Toc37062335][bookmark: _Ref231815001][bookmark: _Toc233089709][bookmark: _Toc153914998]Důsledky rizik Objednatele
Pokud a do té míry, v níž rizika uvedená v článku 17.3 [Rizika Objednatele] vedou ke ztrátám nebo poškození Díla, oznámí to Zhotovitel bezodkladně Objednateli a napraví tuto ztrátu nebo poškození v rozsahu požadovaném Objednatelem.
Pokud Zhotoviteli v důsledku odstraňování ztrát nebo škod vznikne zpoždění a/nebo Náklady, oznámí to Zhotovitel Objednateli a bude mít v souladu s článkem 20.1 [Nároky Zhotovitele] nárok na:
(a) prodloužení Lhůty pro dokončení v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo bude dokončení zpožděno, podle článku 8.3 [Prodloužení Lhůty pro dokončení], a/nebo
(b) úhradu vzniklých Nákladů.
Po obdržení tohoto dalšího oznámení se bude postupovat v souladu s článkem 3.2 [Určení] tak, aby tyto záležitosti byly odsouhlaseny nebo určeny.
Pro vyloučení pochybností, ujednáním tohoto článku není dotčeno ujednání článku 7.7 [Nebezpečí škody na Díle] této Smlouvy.
[bookmark: _Toc37062336][bookmark: _Toc233089710][bookmark: _Toc153914999]Pojištění
[bookmark: _Toc16580739][bookmark: _Toc37062338][bookmark: _Ref38279151][bookmark: _Toc233089711][bookmark: _Toc153915000]Pojištění Zhotovitele
Zhotovitel na vlastní náklady uzavře a bude udržovat v platnosti u renomované pojišťovny, přičemž tato pojišťovna musí být odsouhlasena Objednatelem:
(a) pojištění Vybavení zhotovitele a Personálu zhotovitele, 
(b) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou stavební a montážní činností do celkové minimální výše alespoň 200.000.000,-Kč, 
(c) pojištění stavebně montážních rizik, které musí zahrnovat:
· pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all-risks) s těmito dílčími limity pojistného plnění:
· pro nebezpečí požáru (a souvisejících nebezpečí „úder blesku, výbuch, pád letadla“, souhrnně FLEXA) a pro nebezpečí záplavy a povodně v plné výši pojistného plnění ve výši alespoň 200.000.000,- Kč,
· pro jednotlivá další pojistná nebezpečí (vyjma pojistného nebezpečí krádeže, loupeže a vandalismu), minimálně v hodnotě odpovídající alespoň 100.000.000,- Kč;,
· pro nebezpečí krádeže, loupeže a vandalismu ve výši alespoň 20.000.000,- ;Kč,
· pojištění záručního období min. 24 měsíců,
· pojištění nebezpečí výrobce (výrobní vada dodaného hotového komponentu) nebo zpracovatele projektu (vada projektu) s limitem plnění ve výši 200.000.000,- Kč, ,
· pojištění okolního majetku s limitem plnění ve výši pojistného minimálně 200.000.000,- Kč,
· pojištění převzatého majetku od Objednatele s limitem plnění ve výše pojistného plnění 200.000.000,- Kč,
· maximální spoluúčast nejvýše 200.000,- Kč.
(d) případná další pojištění, jež mohou být vyžadována podle Právních předpisů. 
Uvedené pojistky musí být uzavřeny a být účinné od Data zahájení prací do uplynutí Záruční doby dle článku 11.3 („Doba pojištění“). 
Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové stavebně-montážní pojištění typu „all risks“ (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození nedbalostním jednáním) Díla, součástí Díla a jeho příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, Materiálu, výrobků, zařízení, Dokumentů zhotovitele a dalších dokumentů souvisejících s prováděním Díla (dále jen „Dílo a příslušenství“), a to na tzv. novou cenu Díla a příslušenství, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla a příslušenství“) s pojistným plněním ve výši minimálně 200.000.000,- Kč.
Pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na budovaném Díle.
Zhotovitel se zavazuje rozšířit či jakkoli jinak upravit rozsah pojištění podle požadavku financující banky Objednatele i Zhotovitele.
Zhotovitel předloží kopie pojistných smluv Objednateli nejpozději do pěti (5) dnů po Datu zahájení prací. Kdykoli v průběhu Doby pojištění je Zhotovitel povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o změně pojištění znamenající omezení pojistného krytí a do pěti (5) dnů od obdržení písemné výzvy Objednatele předložit Objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv uvedených výše a doklady o zaplacení pojistného. 
Zhotovitel není oprávněn snížit výši pojistného krytí nebo podstatným způsobem změnit podmínky pojistných smluv včetně změny vinkulace pojistného plnění během Doby pojištění bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 
Pojistné plnění z pojištění stavebně montážních rizik musí být vinkulováno ve prospěch Objednatele.
Zhotovitel se zavazuje, že po Dobu pojištění bude za tímto účelem plnit povinnosti vyplývající pro něj z těchto pojistných smluv, zejména platit pojistné a plnit oznamovací povinnosti.
Zhotovitel je povinen oznámit svým pojistitelům jakékoli změny v povaze nebo rozsahu Prací nebo jakékoli změny v Časovém harmonogramu výstavby, je-li to relevantní podle pojistných smluv uzavřených Zhotovitelem. 
Jestliže Zhotovitel nebude udržovat v účinnosti pojištění vyžadované touto Smlouvou nebo nepředloží Objednateli pojistnou smlouvu podle tohoto článku, může v takových případech Objednatel svým jménem kdykoli sjednat a udržovat jakékoli pojištění pokrývající rizika spojená s prováděním Prací Zhotovitelem a platit jakékoli pojistné, které je přiměřené pro takové účely a započítávat takto placené částky na jakékoliv platby Zhotovitele, které jsou splatné nebo se stanou splatnými, nebo vymáhat tyto částky jako splatný dluh Zhotovitele. 
V případě, že Zhotovitel nesplní podmínky uložené mu pojistnými smlouvami, které byl povinen (nikoli jen oprávněn) podle Smlouvy uzavřít, je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli veškeré újmy a nároky vzniklé z takového porušení povinnosti.
[bookmark: _Toc14248185][bookmark: _Toc16580740][bookmark: _Toc37062339][bookmark: _Ref38199817][bookmark: _Toc233089712][bookmark: _Toc153915001]Vyšší moc
[bookmark: _Toc14248187][bookmark: _Toc16580742][bookmark: _Toc37062340][bookmark: _Ref231815076][bookmark: _Toc233089713][bookmark: _Toc153915002]Oznámení Vyšší moci
Jestliže některé ze Stran brání nebo bude bránit v plnění některé její povinnosti podle Smlouvy Vyšší moc, potom oznámí druhé Straně událost nebo okolnosti, které tvoří Vyšší moc, a uvede povinnosti, v jejichž plnění jí Vyšší moc brání nebo bude bránit. Oznámení musí být učiněno do čtrnácti (14) dnů poté, co se Strana dozvěděla (nebo se měla a mohla dozvědět, pokud by jednala s náležitou odbornou péčí) o odpovídající skutečnosti nebo okolnostech, tvořících důvod Vyšší moci. Poté, co Strana uskutečnila toto oznámení, bude omluvena z plnění těchto povinností tak dlouho, dokud Vyšší moc brání jejich plnění.
[bookmark: _Toc14248188][bookmark: _Toc16580743][bookmark: _Toc37062341][bookmark: _Toc233089714][bookmark: _Toc153915003]	Povinnost minimalizovat zpoždění
Každá ze Stran vždy vyvine veškeré nezbytné úsilí k tomu, aby minimalizovala prodlení v plnění svých povinností podle Smlouvy vzniklé v důsledku Vyšší moci.
	Strana oznámí druhé Straně okamžik ukončení působení Vyšší moci ve stejné lhůtě jak oznámení o jejím vzniku dle článku 19.1 [Oznámení Vyšší moci].
[bookmark: _Toc14248189][bookmark: _Toc16580744][bookmark: _Toc37062342][bookmark: _Toc233089715][bookmark: _Toc153915004]Následky Vyšší moci
Pokud Zhotoviteli zabrání v plnění jakýchkoli povinností vyplývajících z této Smlouvy Vyšší moc, jejíž působení bude oznámeno v souladu s článkem 19.1 [Oznámení Vyšší moci], a Zhotoviteli v důsledku působení Vyšší moci vznikne zpoždění anebo Náklady, má Zhotovitel v souladu s článkem 20.1 [Nároky Zhotovitele] nárok na:
(a) prodloužení Lhůty pro dokončení v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo bude dokončení zpožděno, podle článku 8.3 [Prodloužení Lhůty pro dokončení], a
(b) úhradu případných dodatečných Nákladů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla v důsledku působení Vyšší moci.
Ujednání předcházejících odstavců tohoto článku neplatí v případě, že Vyšší moc nastala v době, kdy byl Zhotovitel v prodlení s plněním svých povinností dle této Smlouvy.
Po obdržení tohoto oznámení se bude postupovat v souladu s článkem 3.2 [Určení] tak, aby tyto záležitosti byly odsouhlaseny nebo určeny. 
[bookmark: _Toc229373103][bookmark: _Toc14248191][bookmark: _Toc16580746][bookmark: _Toc37062344][bookmark: _Toc233089716][bookmark: _Ref144756598][bookmark: _Toc153915005]Dobrovolné odstoupení
Jestliže brání Vyšší moc, která byla oznámena podle článku 19.1 [Oznámení Vyšší moci], v podstatném rozsahu realizaci nedokončeného Díla po nepřetržitou dobu sto dvaceti (120) dnů, nebo po opakující se období, které vcelku činí více než dvě stě čtyřicet (240) dní ze stejného důvodu oznámené Vyšší moci, pak může Objednatel od Smlouvy odstoupit. Ustanovení článků 16.2 a 16.3 této Smlouvy se použijí obdobně. 
[bookmark: _Toc37062345][bookmark: _Ref231812486][bookmark: _Toc233089717][bookmark: _Toc153915006][bookmark: _Toc16580748]nároky a řešení sporů
[bookmark: _Toc37062346][bookmark: _Ref231813225][bookmark: _Ref231813334][bookmark: _Ref231813381][bookmark: _Ref231813505][bookmark: _Ref231814795][bookmark: _Ref231815021][bookmark: _Ref231815096][bookmark: _Toc233089718][bookmark: _Ref140137690][bookmark: _Ref144752024][bookmark: _Ref152707340][bookmark: _Ref152854728][bookmark: _Toc153915007]Nároky Zhotovitele
Pokud se Zhotovitel domnívá, že má nárok na jakékoliv prodloužení Lhůty pro dokončení a/nebo dodatečnou platbu podle jakéhokoli ustanovení této Smlouvy, oznámí to Zhotovitel Objednateli s uvedením událostí nebo okolností vedoucích ke vzniku jeho nároku. Oznámení bude učiněno, co nejdříve to bude prakticky možné poté, kdy se Zhotovitel dozví o události nebo okolnosti vedoucí ke vzniku daného nároku, avšak nejpozději dvacet osm (28) dnů poté, kdy se Zhotovitel o takové události nebo okolnosti měl nebo mohl dozvědět při vynaložení náležité odborné péče.
Pokud Zhotovitel neoznámí svůj nárok ve výše uvedené lhůtě dvaceti osmi (28) dnů, nebude Lhůta pro dokončení prodloužena, Zhotovitel nebude mít nárok na dodatečnou platbu a Objednatel bude zproštěn veškeré odpovědnosti v souvislosti s takovým nárokem. 
Zhotovitel uvede v oznámení svého nároku Objednateli veškeré upřesňující údaje o skutečnostech a ustanovení(ch) Smlouvy, z nichž nárok vychází, a o délce požadovaného prodloužení Lhůty pro dokončení a/nebo o výši požadované dodatečné platby. 
Zhotovitel je povinen vést veškeré záznamy potřebné k doložení jakéhokoli nároku, a to na Staveništi nebo v jiné lokalitě v přiměřené míře přístupné Objednateli. Objednatel je oprávněn po obdržení oznámení podle tohoto článku sledovat vedení záznamů Zhotovitele anebo vydat Zhotoviteli pokyn k vedení dalších záznamů. Zhotovitel umožní Objednateli provádět kontrolu veškerých záznamů a (na požádání) předloží Objednateli kopie svých záznamů.
Poté, co Objednatel obdrží výše uvedené oznámení bude se postupovat v souladu s článkem 3.2 [Určení], aby byla odsouhlasena nebo určena délka prodloužení Lhůty pro dokončení anebo výše dodatečné platby. 
[bookmark: _Toc14248193][bookmark: _Toc16580749][bookmark: _Toc37062347][bookmark: _Toc233089719][bookmark: _Toc153915008]Řešení sporů
[bookmark: _Toc37062348]Jakýkoli spor mezi Stranami v souvislosti s touto Smlouvou bude s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy České republiky, pokud se Strany nedohodnou jinak. V souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, se Strany dohodly, že místně příslušný k projednání sporů ze Smlouvy jsou v závislosti na věcné příslušnosti Okresní soud v Jablonci nad Nisou, nebo Krajský soud v stí nad Labem, pobočky v Liberci.
[bookmark: _Toc233089720][bookmark: _Toc153915009]Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Toc37062349][bookmark: _Toc233089721][bookmark: _Toc153915010] Vyhotovení Smlouvy
Tato Smlouva byla uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce a každá Strana obdrží po jednom (1) vyhotovení Smlouvy.
[bookmark: _Toc153915011][bookmark: _Toc37062350]Platnost 
Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami. 
[bookmark: _Toc233089722][bookmark: _Toc153915012]Účinnost
Tato Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění; uveřejnění zajistí Objednatel, a to nejpozději do třiceti (30) dnů od její platnosti a plně v souladu s požadavky dotčeného zákona o registru smluv.
[bookmark: _Toc37062351][bookmark: _Toc233089723][bookmark: _Toc153915013]Oddělitelnost
Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře přípustné Právními předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této Smlouvy. V takovém případě se Strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené Právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.
[bookmark: _Toc37062352][bookmark: _Toc233089724][bookmark: _Toc153915014]Změny Smlouvy
Tuto Smlouvu lze doplňovat či měnit pouze písemnými dodatky oběma Stranami.
[bookmark: _Toc37062353]SMLUVNÍ STRANY TÍMTO PROHLAŠUJÍ, ŽE SI TUTO SMLOUVU PŘEČETLY A ŽE SOUHLASÍ S JEJÍM OBSAHEM, NA DŮKAZ ČEHOŽ JI STVRZUJÍ SVÝMI PODPISY.

    V _____________ dne _____________                    V _____________ dne _____________                  
	Jablonecká energetická a.s.

_______________________________________
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]
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