Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené v souladu se zněním § 2586
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen
„občanský zákoník v jeho platném znění“
uzavřené dne 9. 5. 2017

Smluvní strany:

A. Objednatel: **Obec Topolná**
687 11 Topolná 420
IČ: 00291421
DIČ: CZ00291421
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu 1543066369/0800
Zastoupen ve věcech smluvních Ing. Ladislav Botek, starosta
Zastoupen ve věcech technických: Ing. Josef Ševčík, TDS
(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel: **Strabag a.s.**
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Praha
Číslo účtu: 5061885001/2700
Zastoupený ve věcech smluvních:
Ing Adam Beneš, ředitel Oblasti Východ a Ing. Petr Kydlíček, vedoucí PJ Uherské Hradiště (dle přiložené plné moci)
Zastoupený ve věcech technických:
Ing. Petr Kydlíček, vedoucí PJ Uherské Hradiště, tel. 724 174 079
pan Vlastimil Janků, stavbyvedoucí, tel. 602 591 309

(Dále jen zhotovitel)

se dohodly na změně bodu III. Termín plnění, odstavce 1 takto:

III. Termín plnění

1. Předpokládaný termín zahájení plnění a předání staveniště: do 1 měsíce od podpisu smlouvy o dílo. Předpokládaný termín dokončení a protokolární převzetí díla: **do 30. 6. 2018.**

Dále se smluvní strany dohodly na změně bodu IV. Cena za dílo, odstavce 1. takto:

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění ve výši:

Původní dohodnutá cena:

Celková cena bez 21 % DPH	**1 999 852,98 Kč**
21% DPH	**419 969,13 Kč**
Celková cena včetně 21% DPH	**2 419 822,11 Kč**

Slovy: dvamilionyčtyřistadevatenácttisícosmsetdvacetdva Kč a 11/100

Vícenáklady:

Celková cena bez 21 % DPH	**253 884,44 Kč**
21 % DPH	**53 315,73 Kč**
Celková cena včetně 21 % DPH	**307 200,17 Kč**

Slovy: třistasedmtisícdvěstě Kč a 17/100

Nově dohodnutá cena:

Celková cena bez 21 % DPH	**2 253 737,42 Kč**
21 % DPH	**473 284,86 Kč**
Celková cena včetně 21 % DPH	**2 727 022,28 Kč**

Slovy: dvamilionysedmsetdvacetsedmtisícdvacetdva Kč a 28/100

Vícenáklady:

Celková cena bez 21 % DPH	**190 081,04 Kč**
21 % DPH	**39 917,02 Kč**
Celková cena včetně 21 % DPH	**229 998,06 Kč**

Slovy: dvěstědvacetdevěttisícdevětsetdevadesátosm Kč a 06/100

Nově dohodnutá cena:

Celková cena bez 21 % DPH	**2 443 818,46 Kč**
21 % DPH	**513 201,88 Kč**
Celková cena včetně 21 % DPH	**2 957 020,34 Kč**

Slovy: dvamilionydevětsetpadesátsedmtisícdvacet Kč a 34/100

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č.2 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, jedno vyhotovení obdrží objednatel a tři vyhotovení obdrží zhotovitel.

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo byl schválen Zastupitelstvem obce Topolná dne 8. 8. 2017 usnesením č. 04/2017/7O

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Topolné dne 8. 8. 2017

Za objednatele: Obec Topolná

.....
Ing. Ladislav Botek
starosta obce

OBEC TOPOLNÁ
687 11 Topolná 420
IČ: 291421
www.topolna.cz

Ve Zlíně dne 29. 12. 2017

Za zhotovitele: STRABAG a.s.

.....
Ing. Adam Beneš
ředitel oblasti Východ

.....
Ing. Petr Kydlíček
vedoucí PJ Uherské Hradiště

Smlouvu prověřil: Ing. Ivan Jurča, OTÚ

STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Východ
Příluky 386, 760 01 Zlín
(16)

Příloha č. 1: Upravený položkový rozpočet