Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany
OBJEDNATEL
[bookmark: _DV_M3]Obchodní firma: 		Sbor Církve bratrské v Kladně
Sídlo:				Víta Nejedlého 1503, 272 01 Kladno
IČ:				70883751
Registrace v RCNS:		č. 4/017/1994
Zastoupení:			Daniel Kaleta, správce sboru
				Marek Lážnovský, místopředseda staršovstva
[bookmark: _DV_M4]a
ZHOTOVITEL
Obchodní firma: 		[obchodní firma zhotovitele] 
[bookmark: _DV_M10]Sídlo:				[…]
IČ: 				[…]
DIČ: 				[…]
Zápis v obchodním rejstříku:	sp. zn. […] vedená u […]
Zastoupení:			[…]
tuto
SMLOUVU O DÍLO Č. 2
podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
DEFINICE
Smluvní strany se dohodly, že následující pojmy použité v této smlouvě mají dále specifikovaný význam: 
Územní rozhodnutí – rozhodnutí Magistrátu města Kladna, odboru výstavby, sp. zn. Výst./4810/16/328/Hoř, čj. OV/4810/16-4/Hoř, ze dne 18. 1. 2017, o umístění stavby víceúčelového objektu, vč. příjezdových komunikací, parkovacích stání, vodovodních, plynovodních a kanalizačních přípojek a řadů a dalších souvisejících staveb; Územní rozhodnutí je přílohou smlouvy (Příloha č. 1),
Stavební povolení – rozhodnutí Magistrátu města Kladna, odboru výstavby, sp. zn. Výst./1385/17/330/Hoř, čj. […], ze dne […] – o povolení stavby Novostavba víceúčelového objektu; Stavební povolení je přílohou smlouvy (Příloha č. 2),
Projektová dokumentace – projektová dokumentace pro provádění stavby Novostavba víceúčelového objektu, ul. Zápotockého, Kladno, datovaná 04/2017, vypracovaná autory: Ing. arch. Jiří Řezák, Ing. arch. David Wittassek (QARTA ARCHITEKTURA s.r.o.), a to ve stupni podrobnosti dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb; Projektová dokumentace tvoří fyzicky oddělenou přílohou smlouvy (Příloha č. 3),
Estetická témata – objednatelem zadaná specifikace vybraných částí díla, které z hlediska výsledného provedení díla a jeho zvláštního estetického významu pro celkový dojem, kterým má dílo na své budoucí uživatele působit, požívají mimořádného významu, obsahující zejména výkresový a obrazový popis materiálového řešení povrchů, provedení lícového zdiva, systémových řešení a kompozičních principů apod. ve vyšší míře podrobnosti, než jakou obsahuje Projektová dokumentace; Estetická témata jsou přílohou smlouvy (Příloha č. 4)
Rozpočet – podrobný nabídkový rozpočet zhotovitele (oceněný výkaz výměr podle Projektové dokumentace) pro provedení díla; Rozpočet je přílohou smlouvy (Příloha č. 5),
Harmonogram – termínový plán pro provádění stavebních a jiných prací, které jsou zapotřebí pro řádné dokončení díla; Harmonogram je přílohou smlouvy (Příloha č. 6),
Seznam subdodavatelů – závazný seznam subjektů, které je zhotovitel oprávněn použít pro realizaci vybraných částí díla; Seznam subdodavatelů je přílohou smlouvy (Příloha č. 7),
Pojistný certifikát – osvědčení vydané příslušnou pojišťovnou zhotovitele prokazující základní rozsah pojištění profesní odpovědnosti zhotovitele, jakož i zaplacení pojistného na období, v němž má být dílo dle Harmonogramu provedeno; Pojistný certifikát je přílohou Smlouvy (Příloha č. 8),
Změnový list – listina určená k ujednávání zpravidla drobnějších změn rozsahu díla a jeho ceny podepsaná oprávněnými zástupci obou smluvních stran, která obsahuje zejména výčet položek (materiálu, prací, výkonů zahrnutých do rozsahu díla), které se neprovedou (méněprací), a výčet položek, které se nově provedou (víceprací), spolu s uvedením dopadu změn do ceny a do termínů dle Harmonogramu; vzor Změnového listu je přílohou smlouvy (Příloha č. 9),
Zápis o předání a převzetí díla – listina určení k protokolárnímu předání a převzetí díla, jehož podpisem je dílo jako celek předáno, a to buď bez výhrad, anebo s výhradami vad a nedodělků k odstranění; vzor Zápisu o předání a převzetí díla je přílohou smlouvy (Příloha č. 10),
Podklady – podklady uvedené v odst. 2.2 smlouvy předané zhotoviteli, které jsou pro výslednou podobu a vlastnosti díla určující a pro zhotovitele závazné,
Dokumentace – veškerá dokumentace, kterou se zhotovitel zavazuje vypracovat v rámci provádění díla dle jednotlivých ustanovení čl. 3.
čl. 1 [bookmark: _Ref474314615]
PŘEDMĚT SMLOUVY
1.1 [bookmark: _Ref437361912]Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo:
„Novostavba víceúčelového objektu“,
která obsahuje
· přízemní víceúčelový objekt nepravidelného pravoúhlého půdorysu s převýšenou dominantní částí nad hlavním shromažďovacím prostorem o zastavěné ploše 460 m2 obsahující víceúčelový sál, dvě učebny, kancelář, archiv, kuchyňku, sociální a technické zázemí;
· vnitřní rozvody vody, splaškové kanalizace, elektro silnoproud a slaboproud, ústřední vytápění – zdroj tepelné čerpadlo vzduch-voda + vzduchotechnická jednotka;
· likvidaci dešťových vod – akumulační nádrž + vsakovací objekt;
· oplocení, zpevněné plochy, hrubé a čisté terénní úpravy a sadové úpravy.
1.2 Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
1.3 Dílo bude provedeno jako generální dodávka zhotovitele „na klíč“ objednateli, což zahrnuje poskytnutí zejména následujících plnění:
[bookmark: _Ref243749308]stavební část díla,
vypracování Dokumentace.
1.4 Předmětem díla není zhotovení ani ukotvení vnitřního skleněného kříže, jehož dodávku jako unikátního dominantního estetického prvku si zajistí objednatel samostatně. Předmětem díla je v této části toliko provedení stavební připravenosti pro instalaci skleněného kříže, zejména provedení okolních stavebních konstrukcí a prvků pro ukotvení/usazení/uchycení kříže.
1.5 [bookmark: _Ref474333050]Dílo bude provedeno v souladu s:
(a) požadavky stanovenými příslušnými právními předpisy platnými a účinnými v České republice v době provádění díla, včetně právních předpisů Evropské Unie závazných v České republice a obecně závazných předpisů týkajících se zejména požárních, bezpečnostních a hygienických požadavků na stavby,
(b) požadavky stanovenými příslušnými závaznými a/nebo doporučujícími normami ČSN (nebo DIN, případně EN, v případě, že příslušné české normy neexistují); v případě kolize jednotlivých technických norem bude přihlédnuto k těm normám, které obsahují přísnější parametry,
(c) smlouvou,
(d) přílohami smlouvy v pořadí jejich číslování,
(e) obvykle profesně užívanými nebo uznávanými normami, předpisy a/nebo technologickými postupy, jakož i montážními návody výrobců jednotlivých stavebních prvků, instalačních zařízení a předmětů nebo jiných prvků, u nichž jsou takové postupy výrobci zpravidla předepisovány či doporučovány,
(f) zásadou, aby dílo bylo celkově vhodné z hlediska zajištění plnohodnotného provozu k účelu, k němuž je podle své povahy určeno.
Pro případ rozporů mezi uvedenými prameny nebo nejasností ohledně provádění díla nebo výkladu smlouvy platí sestupná priorita uvedených pramenů (seznam uvádí pramen s nejvyšší prioritou na prvním místě, dále je priorita sestupná).
1.6 Smlouva je uzavírána se zhotovitelem na základě provedeného řízení o výběru nejvhodnější nabídky, přičemž nabídka zhotovitele získala podle hodnotících kritérií následující bodové ohodnocení:
(a) nabídková cena: […] bodů (vypočteno jako 100 * nejnižší nabídková cena […] / nabídková cena zhotovitele […] * 0,8),
(b) doba plnění: […] bodů (vypočteno jako 100 * nejkratší doba plnění […] / nabídková doba plnění zhotovitele […] * 0,2),
čl. 2 
STAVEBNÍ ČÁST
2.1 Stavební část díla zahrnuje dodávku stavebních objektů v souladu s touto smlouvou, včetně veškerých technologických součástí nezbytných pro řádný provoz a užívání stavebních objektů, a v rámci toho zejména:
(a) zřízení staveniště,
(b) stavební práce,
(c) řemeslnické práce (vytápění, vzduchotechnika a chlazení, silnoproudá elektrotechnika a ochrana před bleskem, slaboproudé rozvody, vnitřní vodoinstalace a kanalizace, obklady a dlažby, sanitární keramika, podlahové krytiny, osvětlení apod.),
(d) vynesení, odvoz a uložení vybouraného a/nebo vytěženého materiálu, včetně zeminy, likvidace odpadu,
(e) průběžný úklid staveniště a jeho okolí.
2.2 [bookmark: _Ref178015916]Zhotovitel má pro provedení díla k dispozici zejména následující podklady, které jsou určující pro výslednou podobu a veškeré vlastnosti díla v jeho stavební (stavebně-technické) části:
(a) Územní rozhodnutí; závazné jsou veškeré podmínky uvedené v Územním rozhodnutí, včetně všech vyjádření, souhlasů a stanovisek dotčených orgánů v Územním rozhodnutí uvedených;
(b) Stavební povolení; závazné jsou veškeré podmínky uvedené ve Stavebním povolení, včetně všech vyjádření, souhlasů a stanovisek dotčených orgánů ve Stavebním povolení uvedených; v případě změn stavebního povolení v průběhu realizace díla je závazné vždy stavební povolení nejaktuálnější, ve znění všech pravomocně povolených změn,
(c) Projektová dokumentace,
(d) Estetická témata,
(e) Rozpočet.
Pro případ rozporů či nejasností v jednotlivých Podkladech platí sestupná priorita uvedených Podkladů (seznam uvádí Podklad s nejvyšší prioritou na prvním místě, dále je priorita sestupná). 
2.3 Zhotovitel potvrzuje, že před podpisem smlouvy řádně, tedy s nejlepší odbornou péčí:
(a) zkontroloval veškeré informace týkající se požadovaného provedení díla a shledal je bez rozporů a/nebo požadavků na upřesnění či doplnění,
(b) zkontroloval objednatelem předané Podklady, shledal je úplnými, bez vad a/nebo rozporů a/nebo požadavků na upřesnění či doplnění, 
(c) navštívil staveniště, prověřil místní podmínky na staveništi a jeho okolí a vyhodnotil je jako vyhovující,
(d) veškerá svá prohlášení uvedená v této smlouvě činí při vědomí skutečnosti, že celková cena díla je sjednána jako maximální a nepřekročitelná,
(e) v případě existence vad, rozporů a neúplných popisů prací a výkonů, jakož i jiných nedostatků v Podkladech, je zhotovitel povinen ihned vyrozumět objednatele, předat mu návrhy na odstranění těchto nedostatků, včetně předpokládaných dopadů do ceny díla a plnění Harmonogramu a vyčkat pokynů objednatele.
2.4 Veškeré součásti Podkladů jsou vlastnictvím objednatele, tím nejsou dotčena případná práva duševního vlastnictví.
2.5 Zhotovitel prohlašuje, že je obchodní společností platně vzniklou a existující podle českého práva, která má veškerá oprávnění potřebná k realizaci díla dle této smlouvy a ve smyslu ustanovení § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).	
2.6 Zhotovitel potvrzuje, že disponuje odbornými znalostmi potřebnými pro provedení díla, že je držitelem všech potřebných oprávnění k provádění díla, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.
2.7 Pro účely této smlouvy se ta část díla, která je stavbou ve smyslu zákona č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) používá v textu označení stavba (pro každou část díla, která je samostatnou stavbou v uvedeném smyslu).
2.8 Veřejnoprávní povolení, vyjádření, souhlasy či schválení vyžadovaná pro provedení díla právními předpisy zajišťuje objednatel. Objednatel předá kopii vydaných povolení zhotoviteli bez zbytečného odkladu. Tato povolení zahrnují zejména:
(a) stavební povolení, veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení,
(b) povolení předčasného užívání stavby, kolaudační souhlas k dokončené části a/nebo celku stavby.
2.9 Součástí závazku zhotovitele provést dílo je poskytnutí veškeré součinnosti objednateli potřebné pro získání veškerých veřejnoprávních povolení, vyjádření, souhlasů či schválení podle předchozího odstavce. Náklady na tuto součinnost jsou zahrnuty v ceně díla. Součinnost zhotovitele zahrnuje zejména získání a kompletaci nezbytných podkladů pro podání řádné a obsahově úplné žádosti (včetně potřebných příloh) o vydání příslušného úředního povolení objednatelem, zejména ve věci vydání rozhodnutí o povolení zkušebního provozu (pro vybrané části stavby, dle podmínek stavebního úřadu), rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby, vydání kolaudačního souhlasu a jiných obdobných rozhodnutí potřebných pro zahájení užívání stavby. Součinnost zhotovitele zahrnuje rovněž jeho účast a podporu při jednáních se stavebním úřadem, dotčenými orgány a účastníky stavebního řízení.
čl. 3 [bookmark: _Ref437343947]
DOKUMENTACE
3.1 Součástí závazku zhotovitele provést dílo je vytvoření Dokumentace v tomto článku podrobně specifikované.
DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
3.2 [bookmark: _Ref474332348][bookmark: _Ref255909678]V průběhu provádění stavby se zhotovitel zavazuje vypracovávat dokumentaci skutečného provedení stavby pro účely vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby a/nebo její části a/nebo vydání kolaudačního souhlasu k trvalému řádnému užívání části a/nebo celé stavby.
3.3 Zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby nejpozději ke dni kolaudace.
3.4 Dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli ve dvou (2) tištěných vyhotoveních a dále jedno (1) vyhotovení v elektronické podobě ve formátu DWG, PDF a MS Excel.
3.5 Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována tak, aby postihovala veškeré změny, ke kterým došlo v průběhu realizace stavby.
3.6 Dokumentace skutečného provedení stavby bude:
(a) v části veškerých rozvodů instalací a komunikačních tras veškerých rozvodů a sítí vypracována ve stupni podrobnosti dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, která stanoví rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby (DPS),
(b) ve zbývající části pak dle přílohy č. 7 uvedené vyhlášky
(c) obsahovat obrazovou přílohu v datové podobě na CD – fotodokumentaci provedení veškerých rozvodů instalací, komunikačních tras veškerých rozvodů a sítí – zhotovitel je v tomto směru povinen provádění této části díla průběžně fotograficky dokumentovat a tuto dokumentaci objednateli předávat, s uvedením času pořízení fotografie a věcným popisem umožňujícím přesnou identifikaci fotografovaného místa.   
DOKUMENTACE PRO POTŘEBY KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU
3.7 [bookmark: _Ref474332847]Zhotovitel zajistí geodetické zaměření všech stavebních objektů, které jsou součástí díla, a odevzdá jej objednateli nejpozději ke dni kolaudace, a to ve čtyřech (4) tištěných vyhotoveních a jedno (1) vyhotovení v elektronické podobě.
3.8 Geodetické zaměření bude provedeno autorizovaným geodetem a předloženo objednateli s vyznačeným potvrzením místně příslušného katastrálního úřadu. 
DOKUMENTACE PRO POTŘEBY SPRÁVCŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
3.9 Zhotovitel zajistí geodetické zaměření všech vedení inženýrských sítí, které jsou součástí díla, a odevzdá jej objednateli nejpozději ke dni kolaudace, a to ve čtyřech (4) tištěných vyhotoveních a jedno (1) vyhotovení v elektronické podobě.
3.10 Geodetické zaměření bude provedeno autorizovaným geodetem a předloženo objednateli s vyznačeným potvrzením správce příslušné inženýrské sítě.
[bookmark: _Ref253372396]PROVOZNÍ DOKUMENTACE
3.11 [bookmark: _Ref255900246]Zhotovitel se zavazuje vytvořit a předat objednateli provozní dokumentaci, která bude vycházet z Podkladů a stavu popsaného v dokumentaci skutečného provedení stavby a která bude obsahovat zejména:
(a) [bookmark: _Ref253380150]postupy pro zaregulování a nastavení technologických částí stavby a uvedení všech dodávaných zařízení do provozu,
(b) provozní dokumentaci (metodiky, pracovní postupy, příručky, manuály) technologických částí stavby,
(c) [bookmark: _Ref253382793]provozní řády a procesy pro chování a údržbu při nouzových událostech, haváriích a poruchách,
(d) návody k obsluze a údržbě,
(e) další provozní a uživatelská dokumentace.
[bookmark: _Toc297886568]OSTATNÍ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE
3.12 Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a pokyny objednatele k Dokumentaci i jejím částem a zapracovat je do jednotlivých stupňů Dokumentace.
3.13 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí jakékoli části Dokumentace v případě, že na kterékoliv z ní budou při převzetí zjištěny vady, zejména pak vady spočívající v neúplnosti, odporujících si částech nebo nerespektování Podkladů.
3.14 Zhotovitel je povinen neprodleně a bezplatně odstranit oprávněně oznámené vady Dokumentace po jejím dokončení, nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení oznámení objednatele. Vady, v jejichž důsledku by objednateli mohla vzniknout škoda, je zhotovitel povinen odstranit obratem po jejich uplatnění objednatelem. Objednatel není ujednáním tohoto odstavce omezen ve volbě jiného práva z vadného plnění.   
3.15 V případě, že zhotovitel neopraví vady Dokumentace ve výše uvedených lhůtách a ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit opravu vad jiným subjektem, a to na náklady zhotovitele.
3.16 V ceně jsou obsaženy všechny hlavní a vedlejší náklady prací na Dokumentaci, náklady na rozmnožení podkladů, výkresů, projektové a technické dokumentace v rozsahu dle smlouvy, světlotisky, dokumentace, fotografie, poštovní poplatky, telefonní a faxové poplatky, všechny vedlejší a režijní náklady, které jsou potřebné pro dokonalé a kompletní provedení všech projektových prací a inženýrské činnosti jednotlivě, jakož i v celku.
AKTUALIZACE DOKUMENTACE
3.17 Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla aktualizovat jakoukoliv část Dokumentace v souladu s pokyny objednatele a/nebo z vlastní iniciativy, vyplyne-li tato potřeba, např. z důvodu legislativních změn, změn stavby, aktualizace či změny jiné části Dokumentace apod. Jakákoliv aktualizace Dokumentace musí být schválena objednatelem.
čl. 4 
CENA
4.1 [bookmark: _Ref437345772]Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za dílo takto: 
Celková cena za dílo bez DPH				[…]
DPH platné ke dni uzavření smlouvy			[…]
Celková cena za dílo vč. DPH (ke dni uzavření smlouvy)	[…]
4.2 Cena je stanovena jako nejvýše přípustná cena za dílo, včetně veškerých dalších nákladů souvisejících s jeho realizací. Cena zahrnuje veškeré nutné, obvyklé, sdělené a též spravedlivě očekávané práce nutné k provedení díla dle smlouvy. V ceně jsou zahrnuty všechny práce a dodávky včetně vedlejších, pomocných a doplňkových výkonů, režijních nákladů, dopravy, zařízení staveniště a dalších nákladů, které patří k úplnému a bezvadnému provedení díla.  Veškeré tyto práce a dodávky, i pokud nejsou ve smlouvě výslovně uvedené a jsou nezbytné pro řádné provedení díla, je zhotovitel povinen provést a jsou zahrnuty v ceně.
4.3 Cena může být měněna pouze z důvodů a způsobem uvedeným v této smlouvě.
4.4 Pokud stavební práce a jiné dodávky, které se zhotovitel zavázal realizovat dle této smlouvy, nebudou spadat ve smyslu platných právních předpisů upravujících daně a poplatky pod režim tzv. přenesené daňové povinnosti, bude daň z přidané hodnoty k ceně bez DPH připočtena v sazbě a podle aktuálních platných právních předpisů u těch nákladů, u kterých je zákon o DPH v platném znění připouští. Pro případ změny sazby DPH v průběhu provádění díla se cena vč. DPH bez potřeby jakéhokoli právního úkonu kterékoli ze smluvních stran pro ten případ mění o částku odpovídající změněné sazbě DPH.
4.5 Zvýšení materiálových, mzdových a jakýchkoliv jiných nákladů zhotovitele, včetně případné změny cen, odvodů sociálního nebo zdravotního pojištění, dovozních přirážek nebo kursu české koruny, nebo daňových sazeb daní splatných zhotovitelem (s případnou výjimkou DPH) v době po uzavření smlouvy, nemá vliv na cenu ani na změnu jednotkových cen uvedených v Rozpočtu. Cena se nezvýší ani v případě, že budou organizovány práce na směny a/nebo o sobotách a nedělích.
4.6 Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že byl předem seznámen se všemi skutečnostmi podmiňujícími řádnou realizaci díla známými ke dni uzavření této smlouvy, zejména se staveništěm a jeho okolím a poměry tam existujícími, dopravními podmínkami a přístupem na staveniště, včetně podmínek dopravy materiálu na staveniště, technickou proveditelností díla apod. Jakýkoliv případný omyl zhotovitele, který se týká těchto skutečností, nezakládá důvod pro změnu ceny.
4.7 Nárok na cenu v plné výši nevzniká v případě, že zhotovitel provede dílo v rozsahu menším, než stanoví smlouva. Nárok na cenu nevzniká v rozsahu části díla, kterou zhotovitel neprovedl, přičemž konkrétní rozsah a jemu odpovídající snížení ceny bude stanoven dle Rozpočtu a nebude-li to možné, pak ve výši obvyklé ceny neprovedené části díla.
4.8 V případě převzetí díla s vadami nebo nedodělky nemá objednatel povinnost zaplatit zhotoviteli do doby jejich odstranění část ceny odpovídající ceně vadou či nedodělkem zasažené části díla dle Rozpočtu.
INSOLVENČNÍ DOLOŽKA – HODNOTA ZÁRUKY
4.9 Cena přestavuje sjednanou hodnotu veškerého plnění a závazků zhotovitele podle smlouvy, včetně závazků vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost.
4.10 Smluvní strany oceňují hodnotu záruky na částku odpovídající pěti procentům (5 %) z ceny (hodnota záruky) pro případy:
(a) zahájení insolvenčního řízení proti zhotoviteli (vyjma insolvenčních návrhů věřitelů, které jsou zcela zjevně šikanózní povahy),
(b) ztráty způsobilosti zhotovitele dostát svým závazkům vyplývajícím z poskytnuté záruky za jakost,
(c) zániku závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky jakost jinak než splněním,
(d) odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze stran.
4.11 Nastane-li kterýkoliv z uvedených případů, platí, že cena díla se bez dalšího, zejména bez jakéhokoliv úkonu ze strany objednatele, snižuje o uvedenou hodnotu záruky, přičemž tento účinek nastává okamžikem právní moci rozhodnutí o zjištění úpadku zhotovitele, okamžikem, kdy nastane skutečnost zakládající nemožnost splnění závazků zhotovitele ze smlouvy, okamžikem, kdy dojde k zániku závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost, nebo okamžikem, kdy nabude účinnosti odstoupení od smlouvy.
4.12 Zhotovitel má v důsledku toho právo na zaplacení ceny v rozsahu ve výši odpovídající hodnotě jím na díle realizovaných prací a dodávek ponížené o hodnotu záruky. Nastane-li kterýkoliv z uvedených případů před předáním a převzetí díla jako celku, vypočte se hodnota záruky jako pět procent (5 %) z části ceny díla, kterou do té doby objednatel úhrnem zaplatil, nebo z hodnoty do té doby skutečně provedených prací vypočtené v jednotkových cenách podle Rozpočtu, podle toho, která z těchto dvou hodnot bude vyšší.
čl. 5 [bookmark: _Ref437348216]
PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1 Cena bude zhotoviteli zaplacena v souladu s platebními podmínkami stanovenými smlouvou. 
[bookmark: _Ref447618667][bookmark: _Ref417650536]PRŮBĚŽNÁ FAKTURACE – MĚSÍČNÍ, DLE SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ
5.2 Cena bude objednatelem placena zhotoviteli postupně s ohledem na postup realizace díla, a to na základě dílčích daňových dokladů (faktur) vystavovaných zhotovitelem při splnění dále sjednaných podmínek jedenkrát (1x) měsíčně, vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, a doručených objednateli s uvedením lhůty splatnosti sjednané smlouvou.
5.3 Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí soupisem provedených prací, který obsahuje úplný a správný přehled prací, dodávek a výkonů v rámci realizace díla skutečně provedených.
5.4 Soupis provedených prací sestavuje zhotovitel, v členění podle položek, množství a seznamu prací, rozpisů či výpočtů, to vše ve formátu, v jakém jsou tyto položky uvedeny v Rozpočtu. Soupis provedených prací je zhotovitel povinen sestavovat jako kumulovaný, tj. celkový soupis provedených prací ke dni zpracování. Pro stanovaní objemu fakturovaného v daném měsíci bude potom vykázán rozdíl kumulovaného a předchozího odsouhlaseného soupisu provedených prací.
5.5 Zhotovitel předá nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po konci kalendářního měsíce objednateli vypracovaný soupis provedených prací. Objednatel posoudí předaný soupis provedených prací a dodávek do pěti (5) pracovních dnů; neshledá-li k němu výhrady, v téže lhůtě jej podepíše.
5.6 Podpisem soupisu provedených prací objednatelem vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou (v soupisu provedených prací výslovně uvedenou) cenu dílčího plnění daňovým dokladem. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací objednatelem.
5.7 [bookmark: _Ref304403496]V případě, že objednatel odmítne soupis provedených prací podepsat, je povinen své případné výhrady k předloženému soupisu provedených prací předložit zhotoviteli písemně do pěti (5) pracovních dnů ode dne předložení soupisu provedených prací objednateli ke schválení.
5.8 Jednotlivými průběžnými dílčími fakturami bude vyfakturováno 100 % části ceny díla odpovídající odsouhlasenému rozsahu prací provedených v předchozím kalendářním měsíci.
5.9 Podkladem pro zaplacení průběžných dílčích plateb je daňový doklad – faktura.
5.10 Platby budou poskytovány ve vazbě na věcné plnění s tím, že pokud se zhotovitel dostane do prodlení oproti věcnému plnění předpokládanému v termínech dle Harmonogramu, má objednatel právo, pokud zhotovitel toto prodlení nevyrovná do dalšího termínu dílčího plnění dle Harmonogramu nebo, nedojde-li dohodou stran k úpravě Harmonogramu, pozastavit veškeré platby, nebo využít svého práva odstoupení od smlouvy.
POZASTÁVKA
5.11 Smluvní strany se dohodly na tzv. pozastávce, a to ve výši 10 % z každé fakturované části ceny díla. Pozastávka bude vyčíslena na každém jednotlivém daňovém dokladu, kterým bude zhotovitel fakturovat provedené práce.
5.12 První část pozastávky (pro zajištění řádného dokončení díla) ve výši 50 % její celkové výše, tj. 5 % z celkové ceny díla, je splatná po předání díla dle ustanovení odst. 8.3., resp. po odstranění vad a nedodělků dle odst. 8.7., podle toho, co nastane později, přičemž:
(a) První část pozastávky bude uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele doručené objednateli. Splatnost první části pozastávky se sjednává na patnáct (15) dnů od doručení žádosti objednateli.
(b) K žádosti o uvolnění první části pozastávky musí být přiložen Zápis o předání a převzetí díla, příp. též protokol o odstranění vad a nedodělků (pokud se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla) a dále doklad o vydání kolaudačního souhlasu/souhlasů pro stavbu (resp. jednotlivé stavební objekty, jež jsou předmětem díla).
5.13 Zbývající část pozastávky (pro zajištění řádného plnění záručních podmínek) ve výši 50 % její celkové výše, tj. 5 % z celkové ceny díla, je splatná po uplynutí záruky za jakost díla (podle odst. 14.2 písm. (a)), nebudou-li současně k tomuto datu existovat nevypořádané nároky objednatele z vadného plnění zhotovitele, přičemž:
(a) Zbývající část pozastávky bude uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele doručené objednateli. Splatnost zbývající části pozastávky se sjednává na patnáct (15) dnů od doručení žádosti objednateli.
5.14 Objednatel může pozastávku uplatnit teprve až po úhradě sjednané ceny snížené o sjednanou pozastávku nebo její část.
MOŽNOST NAHRAZENÍ POZASTÁVKY BANKOVNÍ ZÁRUKOU
5.15 Pozastávka nebo její část může být zhotovitelem nahrazena neodvolatelnou a nepodmíněnou písemnou bankovní zárukou ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku jako náhradním prostředkem zajištění práv objednatele na řádné a včasné provedení díla, jakož i práv z poskytnuté záruky za jakost. Bankovní záruka musí být splatná na první výzvu objednatele, musí být vystavena na náklad zhotovitele a banka i forma bankovní záruky nahrazující pozastávku musí být předem schváleny objednatelem. Bankovní záruka musí být vystavena tak, aby byl objednatel oprávněn uplatnit u banky právo na výplatu po celou dobu, po jakou by byl oprávněn mít u sebe sjednanou pozastávku.
KONEČNÁ FAKTURACE
5.16 Při předání řádně dokončeného díla, případně po odstranění veškerých vad a nedodělků, podle toho, co nastane později, je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu, jejíž přílohou musí být Zápis o předání a převzetí díla dle odst. 8.3, příp. protokol o odstranění vad a nedodělků dle odst. 8.7 (pokud se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla) písemně odsouhlasený objednatelem.
SPLATNOST A JINÉ NÁLEŽITOSTI FAKTUR
5.17 Splatnost faktur zhotovitele se sjednává třicet (30) dní ode dne jejich doručení objednateli. 
5.18 Platby budou prováděny výhradně bankovním převodem, a to na účet druhé smluvní strany uvedený na příslušné faktuře.
5.19 Faktura (dílčí nebo konečná) musí mít náležitosti daňového dokladu požadované zákonem o účetnictví a zákonem o dani z přidané hodnoty dle předpisů platných a účinných v době vydání a dále musí obsahovat:
(a) pořadové číslo faktury,
(b) číslo smlouvy, název stavby, období, kdy byly práce prováděny,
(c) podpis oprávněného zástupce zhotovitele,
(d) jako přílohu kopii soupisu provedených prací podepsaný zástupcem objednatele.
5.20 V případě, že na faktuře bude chybět kterýkoli údaj, případně k faktuře nebude přiložena příloha dle této smlouvy, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli k opravě s tím, že nová lhůta splatnosti začne běžet až doručením opravené či doplněné faktury. 
5.21 V případě prodlení s úhradou kterékoliv řádně vystavené faktury objednatel zaplatí spolu s jistinou též úrok z prodlení ve výši zákonné sazby.
čl. 6 
ZMĚNY ROZSAHU DÍLA, VÍCEPRÁCE, MÉNĚPRÁCE
6.1 Vícepráce. Musí-li se provést pro řádné dokončení díla nutné vícepráce (např. v důsledku zjištění skutečností které nebyly v době uzavření smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani je jako odborně způsobilý a zkušený dodavatel nemohl předvídat, nebo se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od Projektové dokumentace) a/nebo požaduje-li takové vícepráce objednatel, a tyto vícepráce se odchylují od Podkladů, pak je zhotovitel před zahájením realizace takových víceprací povinen předložit objednateli písemnou nabídku za použití shodných jednotkových cen, včetně výpočtu celkové ceny víceprací, a odůvodněný návrh změny termínů dle Harmonogramu. Takový výpočet je třeba předložit objednateli do deseti (10) pracovních dnů poté, co bude nutnost provedení víceprací zjištěna nebo objednatelem vyžádána, avšak vždy nejpozději pěti (5) pracovních dnů před začátkem provádění takových víceprací. 
6.2 Méněpráce. Musí-li se pro řádné dokončení díla upustit od provedení určitých prací a/nebo požaduje-li takové méněpráce objednatel, to vše oproti pracím uvedených v Podkladech, nebo tam nadbytečně uvedených, pak je zhotovitel před začátkem upuštění od provádění takových méněprací povinen předložit objednateli písemný výpočet hodnoty takových méněprací za použití shodných jednotkových cen a odůvodněný návrh změny termínů dle Harmonogramu. Tento výpočet je třeba předložit objednateli do deseti (10) pracovních dnů poté, co bude nutnost upuštění od provedení méněprací zjištěna nebo objednatelem vyžádána, avšak vždy nejpozději pět (5) pracovních dnů před předpokládaným okamžikem provedení původně plánovaných prací. 
6.3 Objednatel se vyjádří k předloženému výpočtu a popř. k návrhu na změnu termínů dle Harmonogramu, dle předchozích dvou odstavců nejpozději do pěti (5) pracovních dnů. V případě souhlasu se změnou rozsahu, ceny, termínů nebo jiné smluvní podmínky objednatel zašle v téže lhůtě zhotoviteli podepsaný návrh dodatku smlouvy nebo Změnového listu. Ujednání o vícepracích či méněpracích je účinné okamžikem, kdy objednateli dojde originál dodatku smlouvy nebo Změnového listu podepsaný oběma stranami.
6.4 Shodnými jednotkovými cenami se pro účely této smlouvy rozumí ceny uvedené zhotovitelem v Rozpočtu.
6.5 Pokud takové práce nebo výkony není možné takto určit (např. proto, že Rozpočet danou položku neobsahuje), budou jednotkové ceny stavebních prací, dodávek a výkonů určeny dle cenové soustavy ÚRS (http://www.cs-urs.cz) snížené o 15 %, nepřevyšující však cenovou úroveň v době uzavření této smlouvy. Pokud ani tímto způsobem není možné jednotkovou cenu dané položky určit, použije se cena obvyklá v místě a čase provádění díla. Kalkulace hodnoty víceprací a méněprací bude provedena vynásobením jejich množství a jednotkových cen. 
6.6 Zhotovitel je povinen akceptovat pokyny objednatele znamenající vícepráce či méněpráce, pokud realizace takových pokynů neohrozí bezpečnost při realizaci díla. Objednatel si vyhrazuje právo vypustit provedení některých prací nebo požadovat provedení jiných prací, to vše za použití cen uvedených v Rozpočtu, resp. cen obvyklých v místě a čase provádění díla, pokud Rozpočet takovou položku neobsahuje.
6.7 Pro ujednání změny rozsahu díla dle tohoto článku, zejména bude-li mít vliv na cenu nebo termíny dle Harmonogramu, je vždy nutné uzavřít písemný dodatek smlouvy nebo Změnový list.
6.8 Případné jiné náklady vyvolané sjednanými vícepracemi či méněpracemi, např. náklady na potřebné projekční práce, nese objednatel výhradně v případě, že jsou tyto náklady v dodatku smlouvy nebo ve Změnovém listu vyčísleny a objednatel se v něm k jejich úhradě výslovně zavázal.
čl. 7 
MÍSTO PLNĚNÍ
7.1 Místem provedení díla je lokalita Kladno – L. Zápotockého, zejména pozemky p. č. 3210, 3211, 3214 a 3215/1 v katastrálním území Kladno. Místem plnění pro předání Dokumentace je sídlo objednatele.
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
7.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k započetí realizace díla nejpozději ke dni sjednaného termínu započetí stavebních prací podle odst. 9.1 písm. (a).
7.3 O předání staveniště sepíší strany předávací protokol. Staveniště se jinak se považuje za řádně předané, nevznese-li zhotovitel písemnou formou námitky k převzetí do patnácti (15) dnů ode dne, kdy mu objednatel předání staveniště oznámí.
7.4 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a s požadavky objednatele.
7.5 Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v rozsahu přiměřeném potřebám objednatele.
7.6 Staveniště bude vyklizeno nejpozději do pěti (5) dnů po předání a převzetí díla (po podpisu Zápisu o předání a převzetí díla, popř. protokolu o odstranění vad a nedodělků dle odst. 8.7, podle toho, co nastane), včetně odstranění všech zařízení třetích osob umístěných zde zhotovitelem.
čl. 8 
DOKONČENÍ, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
8.1 [bookmark: _Ref256429415]Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli. 
8.2 Dílo se považuje za dokončené okamžikem kumulativního splnění následujících podmínek: 
(a) dokončení stavby bez jakýchkoliv vad a nedodělků,
(b) úspěšné provedení veškerých zkoušek předepsaných zejména právními předpisy, platnými normami a/nebo objednatelem,
(c) předvedení způsobilosti stavby, příp. objednatelem určených součástí stavby, sloužit svému účelu,
(d) dokončení Dokumentace bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
8.3 [bookmark: _Ref426467783][bookmark: _Ref443469346]Dílo se předává a přebírá v protokolárním přejímacím řízení svolaném objednatelem. Dílo je předané okamžikem podpisu Zápisu o předání a převzetí díla oběma stranami. Zápis o předání a převzetí díla obsahuje zejména:
(a) údaje o zhotoviteli a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat (statutárních orgánů nebo pověřených zástupců), 
(b) soupis zjištěných vad a nedodělků, 
(c) dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, popř. o výši poskytnuté slevy z ceny, o poskytnutých zárukách, 
(d) dohodu o jiných právech z odpovědnosti za vady, popř. o náhradě škody, 
(e) dohodu o provedení předepsaných (a případně sjednaných) zkoušek,
(f) stavy jednotlivých měřidel měřených energií, 
(g) dohodu o termínu a způsobu vyklizení staveniště včetně uvedení pozemků užívaných zhotovitelem do řádného stavu, 
(h) dohodu o zpřístupnění prostor za účelem odstraňování vad (popř. nedodělků) a o způsobu převzetí odstraněných vad (popř. nedodělků), 
(i) seznam dokumentů předávaných spolu s dílem,
(j) prohlášení objednatele, že předmět díla přejímá (a to s výhradami nebo bez výhrad).
8.4 Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla písemně minimálně pět (5) pracovních dnů před ukončením prací na Díle a oznámí mu, kdy budou práce na něm ukončeny a připraveny k převzetí.
8.5 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:
(a) technická osvědčení a prohlášení o shodě (pokud nebyly předány objednateli v okamžiku dodávky na místo plnění) a protokoly o provedených zkouškách použitých materiálů a dílů,
(b) zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
(c) zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách,
(d) originál stavebního deníku,
(e) doklady o likvidaci vzniklých odpadů,
(f) návody k obsluze a údržbě dodaných zařízení v českém jazyce,
(g) fotodokumentaci projektu z průběhu realizace v datové formě na CD,
(h) Dokumentaci,
přičemž bez shora citovaných dokladů nelze považovat dílo za řádně dokončené a způsobilé k předání a převzetí,
(i) další doklady předem vyžádané objednatelem.
8.6 [bookmark: _Ref320993759][bookmark: _GoBack]Objednatel je povinen převzít pouze řádně dokončené dílo. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání bezpečnému užívání díla anebo funkčně nebo esteticky jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Vady a nedodělky jsou drobnými, pokud náklad na jejich odstranění nepřesahuje 5.000 Kč bez DPH v jednotlivém případě. Vady a nedodělky jsou ojedinělými, je-li jich nejvýše 10. Estetická vada omezuje užívání předmětu díla podstatným způsobem vždy, bez ohledu na počet či náklady na odstranění, spočívá-li v rozporu výsledného plnění s Estetickými tématy. 
8.7 [bookmark: _Ref427830374][bookmark: _Ref443470525][bookmark: _Ref427586795]V případě, že objednatel převezme dílo s výhradou existence zjevných vad a nedodělků, uvede tyto v písemném Zápise o předání a převzetí díla, v němž strany dále uvedou dohodnutý způsob a termín odstranění vad a nedodělků, případně jiný způsob vypořádání vadného plnění (sleva z ceny apod.). O převzetí díla po odstranění veškerých zjištěných vad a nedodělků sepíší smluvní strany protokol o odstranění zjištěných vad a nedodělků.
čl. 9 
DOBA PLNĚNÍ
9.1 [bookmark: _Ref304234892]Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v těchto dále uvedených termínech:
(a) [bookmark: _Ref483312154]Zahájení stavebních prací				[…]
(b) [bookmark: _Ref437348074][bookmark: _Ref474856189]Provedení díla					31. 12. 2018
9.2 [bookmark: _Ref304297939]Provádění díla se bude řídit Harmonogramem. Jednotlivé milníky pro dokončení určitých ucelených částí díla, jak jsou ujednány v Harmonogramu, jsou závazné.
9.3 [bookmark: _Ref304404023]Zhotovitel se zavazuje pravidelně, minimálně jednou (1x) měsíčně, kontrolovat soulad mezi skutečným postupem provádění díla a Harmonogramem. V případě jakéhokoliv prodlení na kterékoliv straně nebo vzniku jiných okolností, které budou mít za následek nemožnost nedodržení jednotlivých milníků Harmonogramu, je zhotovitel povinen ve lhůtě sedmi (7) dnů aktualizovat Harmonogram tak, aby pro všechny plánované činnosti poskytoval dostatek času a odpovídal skutečnosti. Lhůta pro aktualizaci Harmonogramu běží ode dne zjištění nesouladu mezi skutečným postupem provádění díla a Harmonogramem, nebo ode dne doručení výzvy objednatele k aktualizaci Harmonogramu, podle toho, která z událostí nastane dříve. Aktualizace Harmonogramu se stane závaznou jejím odsouhlasením ze strany objednatele v písemné formě.
9.4 Odsouhlasením aktualizovaného Harmonogramu objednatelem není jakkoliv dotčena odpovědnost zhotovitele za případné prodlení (a práva objednatele z tohoto prodlení plynoucí), které bylo důvodem aktualizace Harmonogramu a které zhotovitel způsobil nesplněním svých povinností dle původního Harmonogramu. 
9.5 Pokud kdykoliv během realizace díla nastanou na straně zhotovitele nebo subdodavatelů podmínky, které brání včasnému dodání věcí určených k provedení díla a/nebo provedení prací k provedení díla, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří (3) dnů, písemně oznámit objednateli tuto skutečnost, její příčinu a pravděpodobnou dobu jejího trvání.
9.6 Klimatické vlivy nejsou důvodem k prodloužení dílčích milníků dle Harmonogramu.
čl. 10 [bookmark: _Ref255931369]
POVINNOSTI ZHOTOVITELE
10.1 Zhotovitel bude dodržovat veškeré zákony, podzákonné předpisy a prováděcí vyhlášky ČSN, technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění díla.  Zhotovitel je dále povinen podrobit se stavebnímu dozoru státních orgánů a kontrole ze strany osoby, kterou pro tyto účely pověřil objednatel.
10.2 Zhotovitel je povinen dodržovat případné podmínky veřejnoprávních orgánů vztahující se k dílu, včetně podmínek vyplývajících ze všech ve věci relevantních rozhodnutí těchto orgánů.
10.3 Zhotovitel zajistí veškerá osvědčení, certifikáty a jiné doklady, vztahující se k dílu, pokud to budou vyžadovat právní a technické předpisy platné v České republice ke dni převzetí díla objednatelem.
10.4 Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v České republice schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, bezpečnostní listy apod.), je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění.
10.5 Zhotovitel je povinen před provedením díla, popř. i v průběhu jeho provádění, zajistit veškeré pro výstavbu potřebné průzkumy v místě plnění, které s ohledem na danou lokalitu mohou ovlivnit řádné provedení díla. Zhotovitel s ohledem na svou odbornost a zkušenosti s realizací obdobných projektů provede v případě potřeby zejména průzkumy geologické, hydrologické, archeologické, průzkumy výskytu těžkých kovů apod. Veškerá náklady na provedení těchto průzkumů jsou obsaženy v ceně díla.
10.6 Zhotovitel se zavazuje na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a zajistit odvoz vytěženého a vybouraného materiálu vč. řádné úhrady poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. Po celou dobu realizace díla je zhotovitel povinen na své náklady provádět průběžné čištění všech vozovek a místních komunikací, které při realizaci díla znečistil.
10.7 Při provádění díla je zhotovitel povinen udržovat v místě plnění úklid staveniště.
10.8 V případě potřeby zhotovitel provede opatření ke snížení prašnosti v místě plnění.
10.9 Není-li v této smlouvě výslovně stanoveno jinak, je povinností zhotovitele poskytnout nebo zajistit jakékoliv plnění, které je nezbytné pro realizaci díla v souladu s touto smlouvou a všemi příslušnými právními a technickými předpisy. Jakékoliv takové plnění nezbytné pro realizaci díla, které není součástí součinnosti objednatele, se považuje za součást plnění zhotovitele v rámci díla bez toho, aby to mělo vliv na cenu nebo rozsah povinností objednatele.
10.10 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci mající příslušnou kvalifikaci. Neprokáže-li zhotovitel kvalifikaci svého pracovníka bez zbytečného odkladu po doručení žádosti objednatele příslušnou listinou orgánu veřejné moci (je-li získání kvalifikace podmíněno aktem orgánu veřejné moci), má objednatel právo provádění příslušné části díla takovým pracovníkem zakázat, a to až do okamžiku prokázání jeho kvalifikace uvedeným způsobem.
10.11 Pokud k provedení některých částí díla použije zhotovitel subdodavatele, odpovídá za to, že i tito subdodavatelé budou disponovat veškerými oprávněními, jako jimi disponuje zhotovitel podle svého ujištění v úvodu této smlouvy, v rozsahu nutném pro realizaci plnění příslušného subdodavatele.
10.12 Objednatel je oprávněn v případě prodlení zhotovitele se splněním jakékoliv povinnosti dle smlouvy, zejména povinnosti vyplývající řádného plnění jednotlivých milníků dle Harmonogramu, zajistit bez dalšího splnění takové povinnosti sám či prostřednictvím odborně způsobilé třetí osoby, a to na náklady zhotovitele.
ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ O RESPEKTOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ OKOLNÍ ZÁSTAVBY 
10.13 Zhotovitel je povinen se při realizaci díla zdržet všeho, co by nad míru přiměřenou poměrům obtěžovalo jiného vlastníka (souseda) v místě plnění nebo co by podstatně omezovalo výkon jeho práv. 
10.14 Zhotovitel je povinen přijmout v průběhu provádění díla taková opatření a volit takové realizační postupy a technologie provádění prací, aby předešel, popř. minimalizoval, negativní dopady realizace díla na okolní zástavbu. Zhotovitel je zejména povinen počínat si tak, aby nebyla jakýmkoli způsobem byť jen ohrožena statika okolní zástavby, a aby nebyla okolní zástavba nad míru přiměřenou poměrům omezována jakýmikoli emisemi vzešlými z realizace stavby. 
10.15 Za výše uvedeným účelem bude zhotovitel na výzvu objednatele poskytovat nezbytnou součinnost při monitorování vlivu jím prováděné stavby na okolní zástavbu, a to zejména svojí účastí na jejích případných kontrolách zajišťovaných objednatelem.
10.16 S ohledem na výše uvedené se zhotovitel tímto současně zavazuje převzít plnění objednatele – povinnost objednatele nahradit třetím osobám újmu způsobenou při realizaci díla zhotovitelem. Závazek zhotovitele k převzetí plnění objednatele z titulu povinnosti k náhradě újmy podle tohoto odstavce trvá po celou dobu realizace stavby a zaniká uplynutím záruční doby. 
STAVEBNÍ DENÍK
10.17 Ode dne předání staveniště do ukončení díla je zhotovitel povinen vést stavební deník s náležitostmi stanovenými v ustanovení § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a ustanovení § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat, kromě požadavků daných právními předpisy, veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich rozsahu a způsobu provádění, o stavu místa provádění díla, dále údaje o opatřeních učiněných v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životného prostředí, údaje o mimořádných událostech, např. pracovních úrazech, škodách vzniklých v souvislosti s prováděním díla nebo na díle a překážkách týkajících se provádění díla.
10.18 Stavební deník musí být na staveništi objednateli a všem oprávněným osobám nebo orgánům veřejné moci přístupný po celou pracovní dobu. Zhotovitel je povinen jej vést s nejméně dvěma průpisy, z nichž jedny za období kalendářního měsíce předá na počátku pracovní doby prvého dne každého kalendářního měsíce následujícího objednateli a další ukládá zpravidla odděleně od prvopisu, aby mohl prvopis nahradit v případě jeho ztráty nebo zničení.
10.19 Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění poslední vady dle Zápisu o předání a převzetí díla nebo protokolu o odstranění vad a nedodělků.
10.20 Zápisy ve stavebním deníku provádějí za objednatele a zhotovitele zástupci pro věci technické uvedení v této smlouvě. Dále je k zápisu do stavebního deníku oprávněna každá další osoba, kterou k tomu písemně pověří objednatel. 
10.21 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku provedeným objednatelem nebo jinou osobou, je povinen připojit svoje stanovisko nejpozději do dvou (2) pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí
10.22 Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předání díla.
čl. 11 
SUBDODAVATELÉ
11.1 Zhotovitel odpovídá přímo za výběr a řádnou koordinaci svých subdodavatelů.
11.2 Závazný seznam subdodavatelů, které zhotovitel hodlá použít pro realizaci určitých částí díla, tvoří přílohu smlouvy. Zhotovitel použije k provádění díla výhradně subdodavatele v seznamu uvedené. 
11.3 Výměna subdodavatele mimo osoby uvedené v odsouhlaseném seznamu subdodavatelů je možná jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel nebude souhlas bez závažného důvodu odpírat. Vážným důvodem je zejména ohrožení řádné a včasné realizací díla.
11.4 Změnit subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace je možné jen ve výjimečných případech a s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
11.5 Objednatel má právo v odůvodněných případech požadovat výměnu subdodavatele, zejména pokud subdodavatel závažným způsobem narušuje řádný průběh výstavby (z hlediska kvality plnění, termínového i součinnostního). V tomto případě je Zhotovitel povinen vyměnit subdodavatele bez zbytečného odkladu tak, aby v žádném případě nebyl narušen plynulý průběh výstavby a plnění povinností zhotovitele. Případně náklady vyplývající z výměny subdodavatele nese v plném rozsahu zhotovitel.
11.6 Zhotovitel je povinen předložit objednateli k jeho žádosti jakoukoliv subdodavatelskou smlouvu k nahlédnutí a je povinen subdodavatelské smlouvy uzavírat tak, aby toto umožňovaly.
čl. 12 
VZORKY MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ
12.1 Objednatel má právo v průběhu provádění stavby požadovat od zhotovitele předkládání vzorků veškerých prvků stavby, které mají vliv na kvalitu provedení stavby a výsledný vzhled interiéru a exteriéru stavby.
12.2 Zhotovitel bude vždy, i bez výslovné žádosti objednatele, objednateli předkládat k posouzení vzorky designových prvků specifikovaných v Estetických tématech.
12.3 I nad rámec designových prvků specifikovaných v Estetických tématech má objednatel dále právo požadovat před i v průběhu provádění dané části stavby vzorky veškerých materiálů vnitřních a vnějších povrchových úprav vždy ve finální úpravě (např. pohledových betonů, cihlových pásků či trámů), nášlapných vrstev podlah, povrchů stěn a stropů, podhledů, obkladů, nátěrů, dilatačních a ukončovacích lišt), viditelných koncových prvků TZB (např. viditelných rozvodů, roštů, vyústky VZT a OTK, sprinklerových hlavic, svítidel, zásuvek, vypínačů, čidel, vodovodních baterií), zařizovacích předmětů (např. umyvadel, záchodových mís), zabudovaného interiéru a prvního vybavení, výplní otvorů (např. oken, dveří, prosklených stěn, revizních dvířek), dělících konstrukcí (např. lehkých příček, zábradlí) a prvků vnějšího pláště (např. pohledových betonů, prvků obvodového pláště, kontaktního zateplení obvodového pláště a prvků skladby střešní konstrukce).
12.4 Vzorky budou následně zhotovitelem doplněny o příslušná certifikační osvědčení, prohlášení o shodě, dokumenty o technických parametrech, technologických vlastnostech apod.
12.5 Zhotovitel zajistí trvalou identifikaci odebraných vzorků, a to zpravidla označením příslušné věci a vhodným písemným zaznamenáním jejího umístění na stavbě.
12.6 Odsouhlasení výrobků a/nebo vzorků objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za nevhodnost použití materiálů nebo výrobků, stavebně-technologických nebo montážních postupů.
12.7 Zhotovitel má právo na úhradu nákladů na odběr vzorků výlučně v případě, že zhotovitel tyto náklady před samotným odběrem vzorků objednateli vyčíslí a objednatel takovou výši nákladů k proplacení zhotoviteli písemně (podpisem oprávněné osoby) odsouhlasí.
PŘEDBĚŽNÉ POSOUZENÍ VZORKŮ
12.8 Veškeré vzorky budou před jejich zapracováním na stavbě předány objednateli a jím určenému autorskému dozoru stavby k předběžnému posouzení a odsouhlasení. Objednatel vzorky posoudí ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy mu byla zhotovitelem doručena k předběžnému posouzení, nestanoví-li objednatel lhůtu delší.
12.9 Oznámí-li objednatel před uplynutím lhůty pro posouzení zhotoviteli, že vzorky nesplňují jeho požadavky ve stanoveném rozsahu, je zhotovitel povinen předložit nové vzorky a objednateli je znovu doručit k opětovnému posouzení.
12.10 Podmínkou započetí provádění příslušné fáze výstavby je schválení vzorků objednatelem.
čl. 13 
KONTROLA PRACÍ, BOZP
13.1 Objednatel má právo kontrolovat provádění prací podle smlouvy. 
13.2 Smluvní strany si sjednávají pravidelné termíny kontrolních dnů, při kterých bude zhotovitel zejména informovat objednatele o stavu provádění díla a při kterých budou řešeny další záležitosti související s plněním této smlouvy.
13.3 Kontrolní den se bude konat minimálně jedenkrát (1x) měsíčně.
13.4 I mimo kontrolní dny bude zhotovitel neprodleně informovat objednatele o činnostech zhotovitele při plnění jeho povinností podle této smlouvy, které jsou svou povahou neobvyklé, které mají značný ekonomický dopad, anebo které mohou mít výrazné či nepříznivé dopady na termíny plnění. 
13.5 O průběhu kontrolních dnů i pracovních setkání bude vždy vyhotoven zápis z kontrolního dne a/nebo zápis z pracovního setkání. Zápisy budou označovány průběžnou číselnou řadou, datem, osobou zapisovatele a přiložena bude vždy listina zúčastněných osob s podpisem o účasti s prohlášením, že všichni zúčastnění byli seznámeni s textem zápisu. 
13.6 Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují této smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy (a to i z části, v rozsahu, který objednatel určí), vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
13.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně dva (2) pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. O kontrole a prověření těchto prací a konstrukcí bude k žádosti proveden zápis.
13.8 Žádná z objednatelem provedených kontrol či prověření prací zhotovitele nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení takových prací, za správnost a vhodnost každého zvoleného stavebně-technologického řešení, ani není potvrzením o bezvadnosti takového plnění zhotovitele. Žádná z kontrol nezbavuje objednatele práv z vadného plnění, lhostejno, zda jde o vadu, kterou mohl sám rozpoznat, či která se projevila až při následném provádění díla nebo po jeho dokončení.
13.9 Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Zhotovitel je povinen v takovém případě výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi umožnit.
13.10 Objednatel je oprávněn dát osobám vyskytujícím se na staveništi příkaz přerušit práci, pokud není dosažitelná odpovědná osoba zhotovitele a je-li ohrožena bezpečnost, život nebo zdraví osob pracujících na pracovišti, nebo hrozí-li jiné vážné škody.
čl. 14 
ZÁRUKA ZA JAKOST, PRÁVA OBJEDNATELE Z VADNÉHO PLNĚNÍ
14.1 Zhotovitel přebírá vůči objednateli záruku, že jím provedené dílo bude mít v době převzetí vlastnosti sjednané smlouvou a jejími přílohami, stanovené rozhodnutími správních orgánů, vlastnosti běžně předpokládané a odpovídající platným, uznávaným či obvykle používaným technickým normám, a tyto vlastnosti si zachová po záruční dobu.
14.2 [bookmark: _Ref304452801][bookmark: _Ref485287098][bookmark: _Ref427588635]Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby:
(a) [bookmark: _Ref485287100]5 let na veškeré stavební části díla,
(b) 10 let na hydroizolační vlastnosti stavby (těsnost střešního pláště a fasádního systému, odolnost proti prosakování spodní vody a vlhkosti),
(c) dle záručních listů jednotlivých výrobců zařizovacích předmětů (např. podlahové krytiny, obklady a dlažby, sanitární keramika, vodovodní baterie atd.) v případech, kdy doba trvání takové záruky přesahuje 5 let.
14.3 Záruční doby výše sjednané počínají plynout dnem řádného předání a převzetí díla dle ustanovení odst. 8.3 (Zápis o předání a převzetí díla), resp. po odstranění zjištěných vad nebo nedodělků dle odst. 8.7 (protokol o odstranění vad a nedodělků), podle toho, co nastane později.
14.4 Záruční listy (či obdobné listiny) výrobců či prodejců jednotlivých zařizovacích předmětů potvrzené těmito výrobci nebo prodejci předá zhotovitel objednateli nejpozději při předání a převzetí díla.
14.5 Dílo má zejména vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, účelu jeho použití, popřípadě nemá vlastnosti výslovně stanovené touto smlouvou a/nebo obecně závaznými předpisy a/nebo stanovené závaznými nebo doporučujícími technickými normami a/nebo Podklady, podle nichž má být dílo provedeno.
14.6 Při zjištění, že dílo vykazuje vady, má objednatel právo dle svého rozhodnutí uplatňovat tato práva z vad díla:
(a) požadovat odstranění vady opravou,
(b) požadovat odstranění vady poskytnutím nového náhradního plnění,
(c) požadovat přiměřenou slevu z ceny,
(d) odstoupit od této smlouvy v případě, jde-li o takovou vadu díla, která znemožňuje či podstatně snižuje funkčnost nebo bezpečnost díla jako celku; toto ujednání platí obdobně i v případě zjištění, že dílo vykazuje takovou vadu již v průběhu provádění díla. 
14.7 Oznámení vad (reklamace) bude zhotoviteli zasláno zpravidla písemně a/nebo faxem a/nebo prostředky elektronické komunikace (např. e-mailem, a to i bez zaručeného elektronického podpisu). V oznámení vad bude vada popsána, případně uvedeno, jak se vada projevuje. V případě zaslání oznámení vad (reklamace) prostředky elektronické komunikace je zhotovitel povinen zaslat do 24 hodin potvrzení o přijetí oznámení.
14.8 Objednatel je oprávněn oznámit zhotoviteli záruční vadu i vadu, která existovala v době předání díla, a uplatnit práva z takové vady, kdykoliv v průběhu záruční doby, bez ohledu na to, kdy objednatel tuto vadu zjistil nebo kdy vada měla či mohla být objednatelem zjištěna při vynaložení odborné péče. V případě, že objednatel oznámil zhotoviteli vadu v průběhu záruční doby, je tato vada oznámena včas.
14.9 Zhotovitel je povinen se k reklamované vadě vyjádřit ve lhůtě dle charakteru reklamované vady, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů od oznámení vady. 
14.10 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nahlášení jakékoliv vady díla, pokud objednatel současně uplatní právo odstranění vady, dodrží následující reakční doby, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.:
(a) nastoupení k odstranění vady: do 24 hodin od nahlášení,
(b) odstranění vady: do 3 dnů od nahlášení, za předpokladu, že je technologicky možné, jinak do data technologicky nejblíže možného nebo písemně dohodnutého.
14.11 V případě neodstranitelných vad je zhotovitel je povinen navrhnout objednateli akceptovatelné náhradní řešení pro dosažení vlastností díla, které se limitně blíží vlastnostem sjednaným, tj. bez vad.
14.12 Zhotovitel vždy provede opatření směřující k zamezení vzniku dalších škod a umožnění užívání stavby pro účel, k němuž je určena.
14.13 Pokud objednatel uplatní právo odstranění vady opravou, provede zhotovitel opravu vadných částí díla při maximálním respektování koncepčních řešení specifikovaných v Estetických tématech.
14.14 Jestliže povinnost zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil, v rozsahu a za podmínek obdobně, jako kdyby povinnost zhotovitele provést dílo zanikla splněním.
14.15 Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, je objednatel oprávněn bez újmy ostatních práv objednatele ze záruky nechat vady odstranit třetí odborně způsobilou osobou na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen zaplatit objednateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že takový postup objednatele nemá vliv na trvání záruky z této smlouvy.
14.16 S ohledem na výše uvedené je objednatel v případě výskytu takové vady díla, která sama o sobě či ve spojení s jinými brání řádnému a bezpečnému provozu předmětu díla, či tímto bezprostředně hrozí, oprávněn kontaktovat za účelem odstranění vady vedle zhotovitele přímo jemu známého subdodavatele, který pro zhotovitele příslušnou část díla realizoval a požadovat odstranění vady přímo po tomto subdodavateli na účet zhotovitele.
14.17 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu újmy z vady vzešlé nebo s ní související.
KONTROLY, REVIZE A JINÉ PROHLÍDKY
14.18 Zhotovitel se zavazuje po dobu jednoho (1) roku trvání záruky za jakost zajišťovat ve vztahu k následujícím technologiím/prvkům stavby – tepelné čerpadlo a vzduchotechnická jednotka, okna, dveře – provádění:
(a) veškerých kontrol, revizí a jiných obdobných prohlídek, které jsou předepsány pro daná zařízení právními předpisy nebo technickými normami, a to způsobem a v rozsahu a v četnosti tam uvedené, nebo
(b) jedné (1) roční prohlídky provedené k žádosti objednatele, pokud pro dané zařízení nejsou právními předpisy nebo technickými normami předepsány povinné kontroly nebo revize, přičemž obsahem takové prohlídky je kontrola, seřízení a nastavení daného zařízení.
14.19 Provádění uvedených kontrol, revizí a jiných prohlídek zhotovitelem v sobě zahrnuje i bezplatné odstraňování zjištěných nedostatků, resp. náklady na seřízení, nastavení, doplnění hmot a maziv a jiné obdobné servisní úkony, ke kterým při těchto prohlídkách zpravidla dochází, včetně spotřebovaného materiálu.
14.20 Náklady zhotovitele na provádění kontrol, revizí a jiných prohlídek, včetně nákladů na odstraňování zjištěných nedostatků apod., jsou v plném rozsahu zahrnuty v ceně díla.
čl. 15 
SMLUVNÍ POKUTY
15.1 Smluvní strany si sjednávají právo na smluvní pokutu pro níže ve smlouvě uvedené případy. 
15.2 Jestliže zhotovitel nedodrží termín pro provedení díla dle ustanovení odst. 9.1 písm. (b), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. 
15.3 Jestliže zhotovitel nedodrží termín provedení kteréhokoli dílčího milníku plnění díla dle Harmonogramu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za každé takové nedodržení termínu dílčího milníku ve výši 0,02 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.
15.4 Nesplní-li zhotovitel povinnost odstranit vady (vč. vad vyskytnuvších se v záruční době) a nedodělky díla ve stanoveném a/nebo dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků a za každou vadu a/nebo nedodělek zvlášť, a to až do dne úplného odstranění všech vad a nedodělků.
15.5 Smluvní pokuta pro každý jednotlivý případ porušení jiné povinnosti zhotovitele založeného touto smlouvou činí 0,02 % z ceny díla za každý započatý den prodlení se splněním takové povinnosti zhotovitele, nejvýše však 50.000 Kč za den.
15.6 Smluvní pokuty jsou splatné do třech (3) dnů ode dne porušení smluvní pokutou zajišťované smluvní povinnosti, nestanoví-li objednatel ve výzvě k jejich zaplacení lhůtu delší.
15.7 Ujednáními této smlouvy o smluvních pokutách ani jejich zaplacením není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši vedle smluvní pokuty, jakož i ve výši přesahující smluvní pokutu.
15.8 Zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své smluvní povinnosti.
čl. 16 [bookmark: _Ref177933316]
NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI, VLASTNICKÉ PRÁVO
16.1 [bookmark: _Ref437345802]Nebezpečí škody na předmětu díla a věcech, které k provádění díla opatřil zhotovitel, nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.
16.2 Objednatel nabývá vlastnické právo k součástem díla, které jsou neoddělitelně spojeny se stavbou či pozemkem, na kterých je dílo prováděno, okamžikem, kdy není možné příslušnou část díla oddělit od stavby či pozemku, na kterém je prováděna, aniž by došlo k poškození (znehodnocení) dané součásti díla ani stavby či pozemku.
16.3 Objednatel nabývá vlastnické právo k součástem díla, které nejsou neoddělitelně spojeny se stavbou či pozemkem, na kterých je dílo prováděno (včetně souborů věcí movitých, které budou uloženy v zemi tvořit jednotlivé inženýrské sítě), okamžikem předání díla jako celku.
čl. 17 
POJIŠTĚNÍ
17.1 [bookmark: _Ref447632737]Zhotovitel prohlašuje, že se společností […] uzavřel pojistnou smlouvu č. […] o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jinému v souvislosti s prováděním díla. Limit pojistného plnění je […]. Maximální spoluúčast zhotovitele na pojistné události je […]. Pojistný certifikát o uzavřeném pojištění je přílohou smlouvy.
17.2 [bookmark: _Ref443473073]Kopie pojistných smluv podle tohoto článku byly předloženy objednateli před uzavřením smlouvy.
17.3 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
17.4 Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti shora uvedené pojistné smlouvy po celou dobu trvání závazku z této smlouvy a v případě zániku kterékoliv z nich uzavřít novou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění proti stejným nebo více pojistným rizikům při dodržení stejných nebo vyšších pojistných limitů. Zhotovitel se zavazuje každou změnu pojistných smluv oznámit objednateli a na požádání předložit jejich aktuální znění. 
17.5 V případě, že zhotovitel neuzavře a/nebo nepředloží a/nebo neprodlouží pojistnou smlouvu/pojistné smlouvy a/nebo pojistku na krytí shora uvedených pojistných rizik, je objednatel oprávněn bez újmy svých ostatních práv si zajistit pojištění samostatně na náklady zhotovitele.
čl. 18 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
18.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit (a to i pro určitou funkčně či významově ucelenou část díla), vedle případů uvedených v jiných ustanoveních této smlouvy nebo vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, pokud:
(a) zhotovitel opakovaně poruší některou ze svých smluvních povinností a nápravu nezjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví,
(b) zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou a závadný stav neodstraní ani po výzvě objednatele spolu s poskytnutím dodatečné lhůty k nápravě,
(c) zhotovitel je z důvodu na jeho straně v prodlení s prováděním díla o více jak třicet (30) dnů oproti Harmonogramu (ve vztahu k libovolnému milníku smlouvou předpokládanému),
(d) bylo zahájeno insolvenční řízení proti zhotoviteli, ledaže jde o věřitelský insolvenční návrh zcela zjevně šikanózní.
18.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze v případě, pokud:
(a) objednatel je v prodlení s úhradou splatných pohledávek zhotovitele vyplývajících této smlouvy o více než šedesát (60) kalendářních dní,
(b) objednatel neposkytuje zhotoviteli nutnou součinnost k naplnění předmětu této smlouvy a závadný stav neodstraní ani po dvou (2) písemných výzvách zhotovitele spolu s poskytnutím dodatečné lhůty k nápravě, s tím, že tato lhůta nesmí být kratší jak třicet (30) dní.
18.3 Účinky odstoupení nastávají dnem písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, v tomto oznámení musí být uveden důvod odstoupení. 
18.4 Po odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen provést dle dispozic objednatele bez zbytečného odkladu veškeré kroky nezbytné k přerušení prováděných prací a k předání všech věcí souvisejících s dílem nebo jeho částí třetí osobě. Zhotovitel je povinen si po odstoupení od této smlouvy počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám a minimalizoval ztráty objednatele.
18.5 Odstoupením od smlouvy nezaniká povinnosti nahradit způsobenou újmu a platit sjednané smluvní pokuty, na něž vzniklo právo před odstoupením od smlouvy, a dále ty povinnosti smluvních stran, které vznikly před odstoupením od smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá něco jiného.
čl. 19 
ŘEŠENÍ SPORŮ
19.1 Při rozdílnosti názorů na existenci vad díla nebo újmy z vad díla vzešlé může každá smluvní strana nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést odborné posouzení díla soudním znalcem, akreditovanou zkušebnou či jinou odborně způsobilou a v oboru všeobecně respektovanou expertní autoritou. Pokud posouzení zadané objednatelem prokáže vadné plnění zhotovitele nebo újmu objednatele způsobenou vadným plněním zhotovitele, uhradí zhotovitel náklady na tuto zkoušku.
19.2 Strany prohlašují, že budou při řešení sporů preferovat vzájemnou dohodu a pokud k ní nedojde, má strana, která se domáhá práva, možnost řešit spor podáním žaloby u příslušného soudu.
19.3 Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení sporů vyplývajících z této smlouvy je obecný soud objednatele.
čl. 20 
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
20.1 K platnosti jakýchkoliv změn této smlouvy se vyžaduje písemná forma; jiné formy ujednání o změnách smlouvy jsou výslovně vyloučeny. Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou uskutečňovány formou písemných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Pro odstranění pochybností se uvádí, že zápisy ve stavebním deníku nenahrazují ani Změnový list ani písemný dodatek ke smlouvě.  
20.2 [bookmark: _Toc297886664][bookmark: _Ref214189956]Pokud by se kterékoliv ustanovení této smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným nebo se jím stalo po uzavření této smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují takové neplatné či nevynutitelné ustanovení do 7 (sedmi) pracovních dnů od výzvy druhé smluvní strany nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
20.3 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran.
20.4 Zhotovitel není oprávněn postoupit peněžité pohledávky vůči objednateli na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
20.5 Zhotovitel není oprávněn zastavit peněžité pohledávky vůči objednateli třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
20.6 Zhotovitel není oprávněn provést započtení jakékoli své pohledávky vůči objednateli bez předchozího písemného souhlasu objednatele, a to jak pohledávky vlastní, tak nabyté v důsledku postoupení.
20.7 Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
čl. 21 
ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN
21.1 Objednatel tímto určuje své níže uvedené zástupce pro věci technické:
(a) Stavební dozor: 	[…], tel. […], e-mail: […]
(b) Autorský dozor:	QARTA ARCHITEKTURA s.r.o., IČ 26110113
21.2 Zhotovitel tímto určuje své níže uvedené zástupce pro věci technické:
(a) Stavbyvedoucí:	[…], tel. […], e-mail: […]
21.3 Smluvní strany mohou určení svých zástupců pro věci technické změnit prostřednictvím oznámení o určení nového zástupce doručeného druhé smluvní straně.
21.4 Zástupci smluvních stran ve věcech technických uvedení v tomto článku zejména uplatňují návrhy a připomínky k jednotlivým technickým řešením a jejich provedení při realizaci díla, zúčastňují se kontrolních dnů a koordinačních porad. V souvislosti s těmito činnostmi činí zápisy ve stavebním deníku.
21.5 Zástupce objednatele pro stavební dozor vykonává kontrolu řádného provádění díla, včetně souvisejících opatření, a vyjadřuje své stanovisko k soupisu provedených prací, který je podkladem pro vystavení faktury.


čl. 22 
PŘÍLOHY
22.1 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 [bookmark: _Ref483302522][bookmark: _Ref474315299][bookmark: _Ref437335816]Územní rozhodnutí
Příloha č. 2 [bookmark: _Ref483302879]Stavební povolení
Příloha č. 3 [bookmark: _Ref476144687]Projektová dokumentace (nepřipojeno – fyzicky odděleno)
Příloha č. 4 [bookmark: _Ref484758589]Estetická témata
Příloha č. 5 [bookmark: _Ref474315435]Rozpočet
Příloha č. 6 [bookmark: _Ref437345181]Harmonogram
Příloha č. 7 [bookmark: _Ref483304182]Seznam subdodavatelů
Příloha č. 8 [bookmark: _Ref437348702][bookmark: _Ref474315959]Pojistný certifikát
Příloha č. 9 [bookmark: _Ref474846025]Změnový list – vzor
Příloha č. 10 [bookmark: _Ref475530629]Zápis o předání a převzetí díla – vzor
čl. 23 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
23.1 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 
23.2 Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
23.3 Tato smlouva byla sepsána ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
23.4 Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, že si smlouvu přečetly, porozuměly zcela jejímu obsahu a na důkaz toho níže připojují své podpisy.
V Kladně dne ___________			V ________________ dne __________
Sbor Církve bratrské v Kladně			[obchodní firma zhotovitele]
______________________			______________________
správce sboru					[funkce]
[bookmark: _Hlk483297800]Daniel Kaleta					[jméno a příjmení]
______________________
[bookmark: _Hlk483297826]místopředseda staršovstva
Marek Lážnovský

Příloha č. 9
ZMĚNOVÝ LIST Č. […]
Objednatel:		Sbor Církve bratrské v Kladně

Zhotovitel:		[obchodní firma zhotovitele]
Akce: 			Novostavba víceúčelového objektu
V souladu se smlouvou o dílo uzavřenou mezi výše uvedenými stranami a v souladu se změnami díla provedenými změnovými listy označenými nižšími pořadovými čísly tímto smluvní strany ujednávají následující změny rozsahu díla.
Vypouští se následující položky[footnoteRef:1]							       MÉNĚPRÁCE [1:  V případě většího rozsahu vypouštěných položek se jejich úplný seznam připojuje jako příloha změnového listu.] 

	popis
	cena

	
	

	
	

	
	


Přidávají se následující položky[footnoteRef:2]						        VÍCEPRÁCE [2:  V případě většího rozsahu přidávaných položek se jejich úplný seznam připojuje jako příloha změnového listu.] 

	popis
	cena

	
	

	
	

	
	


Nová cena díla s ohledem na výše uvedené změny:			_________________ Kč bez DPH
Nový termín provedení díla s ohledem na výše uvedené změny:		_________________
Dne ________________
[bookmark: _Hlk483297701]Sbor Církve bratrské v Kladně				[obchodní firma zhotovitele]
______________________				______________________
[funkce]						[funkce]
[jméno a příjmení]					[jméno a příjmení]


Příloha č. 10
ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
Objednatel:		Sbor Církve bratrské v Kladně

Zhotovitel:		[obchodní firma zhotovitele]
Akce: 			Novostavba víceúčelového objektu	
V souladu se smlouvou o dílo uzavřenou mezi výše uvedenými stranami dne a v souladu se změnami díla provedenými změnovými listy tímto zhotovitel předává dílo jako celek a objednatel dílo v uvedeném stavu přebírá.
Objednatel přebírá dílo:
	BEZ VÝHRAD				S VÝHRADAMI NÁSLEDUJÍCÍCH VAD A NEDODĚLKŮ
Vady a nedodělky k odstranění							Termín odstranění
__________________________________________________________		_______________
__________________________________________________________		_______________
__________________________________________________________		_______________
JINÉ VÝZNAMNÉ SKUTEČNOSTI
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
SOUPIS PŘEDANÉ DOKUMENTACE
· Dle přílohy
Dne ________________
Dílo převzal						Dílo předal
Sbor Církve bratrské v Kladně				[obchodní firma zhotovitele]
______________________				______________________
[funkce]						[funkce]
[jméno a příjmení]					[jméno a příjmení]
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