
Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „Občanský zákoník“) 

(dále jen „Smlouva“)

	Název:
	AGRO - Měřín, a.s.

	IČO:
	49434179

	DIČ:
	CZ49434179

	Sídlo:
	Zarybník 516, 594 42 Měřín


	Údaj o zápisu do OR:
	B 1085 vedená u Krajského soudu v Brně

	Právní forma:
	akciová společnost (121)

	Zastoupený:
	Ing. Gabriel Večeřa, předseda představenstva

	ID DS:
	ID DS: q5em5zz

	Profil zadavatele:
	http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/c295e189-be29-4d68-9e50-1945935823f0 

	Kontaktní osoba:
	Jiří Šustr, email: jiri.sustr@agro-merin.cz (dále jen „Zástupce objednatele“)


(dále jen „Objednatel“)
a

obchodní firma 

[bude doplněno před podpisem smlouvy]
se sídlem 

[bude doplněno před podpisem smlouvy]
doručovací adresa, je-li odlišná od sídla: [bude doplněno před podpisem smlouvy]

IČO: [bude doplněno před podpisem smlouvy] DIČ: [bude doplněno před podpisem smlouvy]
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u [bude doplněno před podpisem smlouvy]
Zastoupena: [bude doplněno před podpisem smlouvy] (osoba oprávněná jednat za Zhotovitele)
Bankovní spojení: [bude doplněno před podpisem smlouvy]
ID DS: [bude doplněno před podpisem smlouvy]

zástupce pro věcná jednání: [bude doplněno před podpisem smlouvy] 
(dále jen „Zástupce zhotovitele“)

(dále jen „Zhotovitel“)
Objednatel a Zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako „smluvní strana“

Preambule
1. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Veřejná zakázka je zveřejněná prostřednictvím 
profilu zadavatele: 
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/c295e189-be29-4d68-9e50-1945935823f0h 

pod názvem: „Jímka na kejdu Blízkov“
datum zveřejnění: 21. 8. 2025
druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení

 (dále jen „Veřejná zakázka“). 

2. Nabídka Zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku byla Objednatelem jako zadavatelem vyhodnocena jako nejvýhodnější a bylo konstatováno splnění podmínek účasti Zhotovitelem, včetně prokázání požadované způsobilosti a kvalifikace. Zhotovitel tedy prohlašuje, že má dostatečná oprávnění, zkušenosti a kapacity pro provedení předmětu této Smlouvy o dílo v požadovaném čase a požadované kvalitě.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že svou účastí ve Veřejné zakázce vystupuje jako odborník, a podle § 2950 Občanského zákoníku tak nahradí škodu, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého vědění nebo dovednosti.

4. Účelem této Smlouvy je řádná a včasná realizace všech stavebních prací, služeb a dodávek, jejichž zhotovení je předmětem této Smlouvy. Účelem Díla je vybudování nového objektu nadzemní skladovací nádrže na kejdu.   

5. Smlouvou se rozumí tato Smlouva, Technické zadání a veškeré přílohy, které jsou uvedené jako přílohy Smlouvy. Na jednotlivé dokumenty tvořící Smlouvu je nutné nahlížet jako na vzájemně se doplňující součásti Smlouvy. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět Smlouvy a disponuje všemi potřebnými oprávněními a povoleními v souladu s právními předpisy.
7. Plnění dle této Smlouvy je součástí projektu objednatele Snižování emisí NH3 při skladování statkových hnojiv (dále jen „Projekt“), který je podpořen z EU prostřednictvím Strategického plánu SZP na období 2023–2027 (dále jen „SP SZP“).
1. Předmět smlouvy
1.1. Zhotovitel je povinen pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí, na vlastní odpovědnost, v požadovaném čase a kvalitě dílo s názvem „Jímka na kejdu Blízkov“ podrobněji specifikované v dalších částech této Smlouvy, zejména:

a. v Příloze č. 1: Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, služeb a dodávek dle nabídky Zhotovitele podané ve Veřejné zakázce),

b. v Technickém zadání (tvořícím součást zadávací dokumentace Veřejné zakázky), tj. dokumenty: 
BLÍZKOV

Úprava farmy pro chov dojnic
· C.1 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ, 05/2025

· C.2 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES, 05/2025

· Blízkov – Úprava farmy pro chov dojnic – DPVZ – SO-01 Stáj pro dojnice, Stavebně-konstrukční řešení – Technická zpráva, 11/2023

· Blízkov – Úprava farmy pro chov dojnic – DPVZ, – SO-01 Stáj pro dojnice, Stavebně-konstrukční řešení – Statický výpočet, 11/2023

· SO-01 STÁJ PRO DOJNICE, ČERPACÍ JÍMKA - SCHEMA VÝZTUŽE, 05/2024

· SO-01 STÁJ PRO DOJNICE, ČERPACÍ JÍMKA - SCHEMA VÝZTUŽE PRŮVLAKU PR1, 05/2024

· SO-01 STÁJ PRO DOJNICE, ČERPACÍ JÍMKA - SCHEMA VÝZTUŽE KRYCÍCH PANELŮ, 05/2024

· ČERPACÍ JÍMKA, KÓJE SEPARÁTORU, TECHNICKÁ ZPRÁVA, 5/2025

· SO-01 STÁJ PRO DOJNICE, ČERPACÍ JÍMKA SE SEPARÁTOREM, 05/2024

· SO-01 STÁJ PRO DOJNICE, KÓJE SEPARÁTORU, 05/2024

· SO – 02 NÁDRŽ NA KEJDU, TECHNICKÁ ZPRÁVA, 5/2025

· SO-02 NÁDRŽ NA KEJDU, PŮDORYS, 05/2024

· SO-02 NÁDRŽ NA KEJDU, ŘEZ A-A´, 05/2024

· SO-02 NÁDRŽ NA KEJDU, VÝDEJNÍ PLOCHA, 05/2024

· Blízkov – Úprava farmy pro chov dojnic – DPVZ – SO-02 Nádrž na kejdu, Stavebně-konstrukční řešení – Technická zpráva, 11/2023

· Blízkov – Úprava farmy pro chov dojnic – DPVZ – SO-02 Nádrž na kejdu, Stavebně-konstrukční řešení – Statický výpočet, 11/2023

· SO-02 – Nádrž na kejdu, POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY, 5/2025

· SO-02 NÁDRŽ NA KEJDU, ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE, TECHNICKÁ ZPRÁVA, 5/2025

· SO-02 NÁDRŽ NA KEJDU, SITUACE ODKANALIZOVÁNÍ VÝDEJNÍHO MÍSTA, 05/2025

· SO-02 NÁDRŽ NA KEJDU, PODÉLNÉ PROFILY, 05/2025

· SO-02 NÁDRŽ NA KEJDU, VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ, 05/2025

· SO-02 NÁDRŽ NA KEJDU, PS-20 ČERPÁNÍ, MÍCHÁNÍ, SEPARACE, ROZVODY ELEKTRO – stavební, 05/2025

· SO-02 NÁDRŽ NA KEJDU, ODDÁLENÝ HROMOSVOD, 05/2025

· SO-02 NÁDRŽ NA KEJDU, DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ VNĚJŠÍ LPS, 05/2025

· SO-02 NÁDRŽ NA KEJDU – vnější prostor, PROTOKOL č. 12/24 o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí v souladu s ČSN 33 2000-5-51 ed.3, 28.05.2025

· SO-02 NÁDRŽ NA KEJDU – vnitřní prostor, PROTOKOL č. 11/24 o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí v souladu s ČSN 33 2000-5-51 ed.3, 28.05.2025

· SO-05 PŘÍPOJKA NN, VENKOVNÍ ROZVODY NN, 05/2025

· VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY, PROTOKOL č. SO-05-09/23, o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí v souladu s ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, 23.09.2023

· SO – 07 TLAKOVÁ KANALIZACE, ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE, TECHNICKÁ ZPRÁVA, 5/2025
· SO-07 TLAKOVÁ KANALIZACE, SITUAČNÍ VÝKRES TLAKOVÉ KANALIZACE, 05/2025

· SO-07 TLAKOVÁ KANALIZACE, KLADEČSKÉ SCHÉMA, 05/2025

· SO-07 TLAKOVÁ KANALIZACE, VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ, 05/2025

· SO-02 Nádrž na kejdu, PS-20 čerpání, míchání, separace, PŮDORYS TECHNOLOGIE, 5/2025

· SO-02 Nádrž na kejdu, PS-20 čerpání, míchání, separace, ŘEZY TECHNOLOGIE, 5/2025

Zpracovatel: FARMTEC a.s., IČO 63908522 oblastní ředitelství Litomyšl Zámecká 218, 570 01 Litomyšl

· BLÍZKOV, Úprava farmy pro chov dojnic, SO-02 NÁDRŽ NA KEJDU, TECHNICKÁ ZPRÁVA, ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY, 5/2025

· BLÍZKOV, Úprava farmy pro chov dojnic, SO-05 – PŘÍPOJKA NN, TECHNICKÁ ZPRÁVA, ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY, 5/2025

Zpracovatel: MENC Josef, Husova 305, 572 01 POLIČKA, IČO: 46454101
a dokumenty tvořící Přílohu č. 6 zadávací dokumentace Veřejné zakázky – Dokladová část 
(dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“).

1.2. Nedílnou součástí provedení Díla a smluvní ceny Díla je:

a. provedení vymezených stavebních prací, dodávek a služeb nutných k přípravě provedení Díla a k jeho řádnému provedení a předání Objednateli (zejm. vybudování nové zastřešené železobetonové jímky včetně separátoru a dodávka a instalace související technologie), to vše podle Smlouvy, Technického zadání, právních předpisů a technických norem, dle jejího účelu a nabídky Zhotovitele podané ve Veřejné zakázce,

b. zřízení Staveniště a zajištění zařízení Staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, vodné, stočné, elektrické energie, tepla apod., odvoz odpadu a likvidace odpadu, případně zajištění uložení odpadu na skládce, a to v souladu s příslušnými právními předpisy, zabezpečení, 
c. zajištění ochrany Staveniště (a to i po dobu přerušení prací na Stavbě), 
d. zpracování a aktualizace harmonogramu provádění Díla v rozsahu, který určuje Smlouva nebo podle požadavků Objednatele,

e. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla včetně identifikačních a výstražných tabulí na Staveništi,

f. veškeré činnosti související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob (života 
a zdraví) a majetku, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
g. účast na pravidelných kontrolních dnech a případných dalších jednání nezbytných k řádnému provedení Díla nebo jeho kontrol, 
h. pořízení fotodokumentace o průběhu provádění Díla včetně veškerých jeho součástí, 
i. zajištění všech inženýrských činností souvisejících s provedením Díla, spočívajících zejména v zajištění případné změny Stavby před dokončením,

j. zajištění průvodní technické dokumentace, výrobní a dílenské dokumentace v rozsahu, který určuje Projektová dokumentace Objednatele nebo podle požadavků Objednatele, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a dokladů podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména prohlášení o shodě, včetně veškeré další dokumentace nutné k provozu, údržbě zabudovaných prvků předmětu Díla, tj. zejména návody ke Stavbě, návody k obsluze, provozní manuály a veškeré ostatní relevantní technické informace, 

k. zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle příslušných právních předpisů, technických norem, zejména ČSN a ČSN EN, a případných jiných právních předpisů platných a účinných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla,

l. provedení přejímacího řízení Díla, 

m. vypracování dokumentů, které budou součástí žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí dle ust. § 232 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákona (dále jen „Stavební zákon“), tj. zpracování dokumentace skutečného provedení Stavby, včetně její geodetické části, vyznačení údaje o poloze definičního bodu Stavby, a údaje o adresním místě, zajištění případných povolení (vyjádření, závazného stanoviska nebo rozhodnutí) dotčeného orgánu, je-li to vyžadováno Stavebním zákonem nebo jiným právním předpisem, a nemá-li je Objednatel již k dispozici, vyhodnocení zkoušek a měření stanovených právním předpisem, vyhodnocení zkušebního provozu, pokud byl nařízen nebo povolen, opatření průkazu energetické náročnosti budovy, je-li vyžadován právním předpisem, to vše ve třech vyhotoveních v listinné podobě a jednou v elektronické podobě na CD nebo na flash disku,

n. zajištění geodetických prací včetně geodetického zaměření Stavby podle příslušných právních předpisů, a to zejména výškového a směrového zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě provedení Díla a současně i zaměření Díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení, a zpracování příslušné dokumentace podle příslušných právních předpisů,

o. po dokončení Díla odstranění Staveniště a jeho zařízení, uvedení všech povrchů a okolí Staveniště dotčených Stavbou do původního stavu po zohlednění prací, dodávek a služeb, které byly učiněny v souladu s touto Smlouvou,

p. odvoz, uložení a likvidaci odpadů a přebytečných hmot – za tím účelem bude mít Zhotovitel uzavřenu smlouvu o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a na žádost Zástupce objednatele tuto smlouvu či doklad o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, bezodkladně předloží,

q. součinnost při kolaudačním řízení.
1.3. Objednatel je povinen převzít dokončené Dílo a zaplatit za něj smluvní cenu uvedenou v této Smlouvě.
2. Podmínky provádění Díla 
2.1. Smluvní strany musí při realizaci této Smlouvy jednat poctivě a s řádnou odbornou péčí, s potřebnou znalostí a pečlivostí. Řádnou odbornou péčí je provádění činnosti způsobem odborným, pečlivým, poctivým a na základě potřebných znalostí a schopností, které lze očekávat od osoby se zkušenostmi na zakázce obdobného rozsahu, povahy a složitosti (dále jen „Řádná odborná péče“). 
2.2. Strany musí vzájemně v dobré víře spolupracovat a poskytnout si maximální součinnost k dosažení účelu této Smlouvy.
2.3. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s touto Smlouvou, s Technickým zadáním, s Řádnou odbornou péčí, v souladu s právními předpisy, technickými normami (českými technickými normami vydanými Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, příp. jeho právními předchůdci, a neexistují-li pro daný případ, pak příslušné účinné evropské a mezinárodní technické normy), s veřejnoprávními rozhodnutími, zejména s rozhodnutím stavebního úřadu a závaznými stanovisky dotčených orgánů.
2.4. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s obsahem Technického zadání, které tvořilo přílohu zadávací dokumentace k Veřejné zakázce, přičemž Zástupce objednatele na žádost Zástupce zhotovitele poskytne dokumenty, které jsou součástí Technického zadání, v elektronické podobě Zhotoviteli opětovně kdykoliv i po nabytí účinnosti této Smlouvy.

2.5. V případě, že smluvní strana zjistí při provádění Díla rozpor mezi jednotlivými dokumenty Smlouvy nebo dokumenty předanými Objednatelem Zhotoviteli v průběhu provádění Díla, je povinna na tento rozpor druhou smluvní stranu neprodleně písemně upozornit; vyžádá-li si tato skutečnost nutnost změny Smlouvy, budou smluvní strany postupovat v souladu s čl. 12 Smlouvy.
2.6. Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodat veškeré výstupy specifikované ve Smlouvě nebo v Technickém zadání a zajistit veškerý personál Zhotovitele v odpovídajícím počtu a složení, věci určené pro Dílo, spotřební materiál, jiné věci a služby, ať už dočasné nebo trvalé povahy, potřebné pro provedení Díla a odstranění všech vad. 

2.7. Zhotovitel je povinen nepoužívat při provádění Díla žádný materiál, výrobek ani zařízení, o kterých je v době jejich použití známo, že nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, ekologické či jiné právní předpisy, stejně jako materiály, výrobky nebo zařízení, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly být pro člověka či životní prostředí škodlivé.

2.8. Je-li Zhotovitel povinen podle Smlouvy vyhotovit jakýkoli doklad či dokument, nelze z jeho schválení Objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné a včasné provedení Díla ze Zhotovitele na Objednatele, a to ani částečně. Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší Objednatel na Zhotovitele a tato skutečnost je zohledněna ve smluvní ceně Díla.

2.9. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny Zástupce objednatele, pokyny jím pověřených osob, TDS, koordinátora BOZP nebo osoby vykonávající dozor projektanta. Zhotovitel je povinen spolupracovat se Zástupcem objednatele, TDS, koordinátorem BOZP, spolupracovat při zhotovení plánu BOZP na Staveništi a umožnit podmínky pro výkon funkce dozoru projektanta, TDS a činnosti koordinátora BOZP. Zhotovitel poskytne na výzvu Objednateli, TDS a koordinátorovi BOZP veškeré potřebné informace, dokumenty a vysvětlení týkající se postupu při plnění Smlouvy.

2.10. Zhotovitel je povinen písemným oznámením upozornit Objednatele (Zástupce objednatele) a TDS na nevhodnou povahu věci, které mu Objednatel k provedení Díla předal, nebo nevhodný příkaz, který mu Objednatel dal, bez zbytečného odkladu po zjištění takové okolnosti a před provedením prací či pořízením dodávky nebo služby, které jsou tvrzenou nevhodností dotčeny. To neplatí, nemohl-li Zhotovitel nevhodnost zjistit ani při vynaložení Řádné odborné péče. Za nevhodnou povahu věci či nevhodný příkaz se považuje zejména taková věc či příkaz, při jejichž použití či dodržení by nemohlo být Dílo objektivně provedeno v požadovaném čase, kvalitě, jakosti a spolehlivosti dle Smlouvy. Nevhodnost věci nebo příkazu se posuzuje s ohledem na jejich vliv na včasné nebo řádného provedení a dokončení Díla nebo jejich nesoulad s Technickým zadáním, povoleními, právními předpisy, technickými normami nebo oprávněnými požadavky účastníků stavebního řízení, orgánů státní správy a dotčených organizací. 

Trvá-li Zástupce objednatele na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, sdělí tak Zhotoviteli v písemné formě. Zhotovitel je na základě tohoto písemného pokynu povinen Dílo provést s využitím věci nebo dle příkazu, avšak Objednatel nemá práva z vady Díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu a Zhotovitel nebude odpovědný za škodu způsobenou využitím takové věci nebo provedením takového pokynu.

2.11. Zhotovitel je povinen průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění Díla, tak aby byly zachyceny a dokumentovány všechny postupy provádění Díla, zejména před zakrytím nebo překrytím stavebních prvků, a to minimálně 1x týdně, v období, kdy jsou prováděny práce na Díle; Zástupce objednatele nebo TDS je oprávněn v odůvodněných případech požádat o častější provedení fotodokumentace; fotodokumentaci (chronologicky seřazenou a věcně popsanou) Zhotovitel předá Objednateli digitálně (např. na USB disku) při předání Díla.

2.12. Objednatel (Zástupce objednatele) může kdykoli po dobu trvání této Smlouvy o dílo dát pokyn Zhotoviteli, aby přerušil práce na Díle nebo jeho části. Během přerušení prací na Díle je Zhotovitel povinen chránit, uložit a zabezpečit předmětnou část Díla, jejíž provádění bylo přerušeno, před zhoršením jejího stavu, ztrátou či poškozením a s Řádnou odbornou péčí pokračovat v provádění nepřerušených částí Díla.
2.13. Zhotovitel je v plné míře odpovědný za škody nebo vady plnění způsobené Objednateli nebo třetím stranám svojí činností nebo činností jiných osob, které k plnění podle této smlouvy použil. Skutečnost, že tyto škody byly nahrazeny, Zhotovitel prokáže při předání Díla písemnými doklady potvrzenými odpovědnými zástupci dotčených třetích stran. 
3. StavEniště 

3.1. Prostor Staveniště je vymezen Technickým zadáním.
3.2. Objednatel odevzdá Zhotoviteli Staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu.

3.3. Nejpozději při předání Staveniště budou Objednatelem předána Zhotoviteli příslušná vyjádření, závazná stanoviska nebo rozhodnutí dotčených orgánů, povolení týkající se Stavby, včetně všech podkladů, které jsou nezbytné pro provádění Díla, pokud je již Zhotovitel neměl k dispozici v rámci zadávacího řízení k Veřejné zakázce.

3.4. Zhotovitel je povinen zajistit vytyčení prostorové polohy Stavby v souladu s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit vytýčení inženýrských sítí na Staveništi, geometrické a geodetické zaměření Stavby, není-li splnění této povinnosti vyloučeno povahou Díla.

3.5. Zhotovitel je povinen před zahájením Díla umístit na vhodném viditelném místě u Staveniště billboard nebo stálou desku splňující požadavky Příručky pro publicitu SP SZP ve znění vztahujícím se na Projekt (dostupná na https://szif.gov.cz/cs/), a dále je povinen provést řádné označení Stavby a zajistit, aby na Staveništi byla k dispozici projektová dokumentace pro povolení Stavby a všechny doklady týkající se prováděné Stavby, popřípadě jejich kopie.

3.6. Zhotovitel je povinen zajistit vybudování, provoz a údržbu kompletního zařízení Staveniště, jeho požární ochranu, ekologickou ochranu, zajištění případných dalších potřebných ploch, zajištění skládek a meziskládek, odvoz, uložení a likvidace odpadů a přebytečných hmot, zabezpečení příslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zařízení Staveniště včetně úhrady poplatků, a to na vlastní náklady a odpovědnost.

3.7. Zhotovitel je povinen zajistit staveništní přípojné body energií, zřídit podružné odběrné místo pro jejich měření, zajistit úhradu těchto energií, dále zajistit vybudování, provoz, údržbu a likvidaci staveništních přípojek; úhrada energií bude vyúčtována Objednatelem k 31. 12. běžného roku a dále po předání Díla podle vyúčtování poskytovatelem energií samostatnou fakturou vystavenou Objednatelem se splatností 21 dnů ode dne jejího odeslání.
3.8. Zhotovitel odpovídá od okamžiku převzetí Staveniště a v průběhu provádění Díla za veškeré škody, které na Staveništi a věcech (movitých i nemovitých) na něm umístěných vzniknou.

3.9. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zaměstnanců Zhotovitele i jeho podzhotovitelů v prostoru Staveniště a zajistí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Zhotovitel je povinen zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na Staveništi a je povinen neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na Stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob nebo zvířat anebo bezpečnost Stavby.

3.10. Zhotovitel omezí svou činnost na Staveniště a na další prostory, které Objednatel odsouhlasil jako pracovní prostory. 

3.11. Zhotovitel je povinen provádět opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na Staveništi. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady ze své stavební činnosti na okolí. 

3.12. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na převzatém Staveništi, sousedících prostorech a pozemcích dotčených Stavbou a přístupových a příjezdových cestách. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru Staveniště a okolí, neprodleně odstraní veškerá jejich zničení a poškození; v takovém případě je Zhotovitel povinen vyhotovit pasport příjezdových komunikací a ostatních ploch. Zhotovitel je povinen přijmout veškerá opatření k ochraně všech složek životního prostředí, která lze po Zhotoviteli rozumně požadovat; na Stavbě budou využity materiály a technologie, které svým skladováním, přípravou a užíváním nijak škodlivě neovlivňují životní prostředí. Veškeré realizační práce budou prováděny tak, aby co nejvíce omezily nepříznivé vlivy prašnosti a hluku na okolí.

3.13. Zhotovitel je zodpovědný za ochranu Staveniště po celou dobu provádění Díla.

3.14. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné a účinné právní předpisy a technické předpisy týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

3.15. Zhotovitel je povinen vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

3.16. Zástupce objednatele a TDS jsou oprávněni dočasně vykázat ze Staveniště jakékoli osoby, které mohou ohrozit řádný a bezpečný průběh provádění Díla.

3.17. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že pokud k provádění Díla použije osoby, které k výkonu práce v České republice potřebují pracovní povolení, vízum, povolení k pobytu nebo oznámení úřadu práce nebo celním orgánům, bez výhrady budou všechny zákonné podmínky pro účast těchto osob na Díle splněny. Pokud Zhotovitel tento závazek poruší, odpovídá Objednateli bez omezení za případnou škodu. Porušení těchto podmínek je podle ujednání stran zvlášť závažným a podstatným porušením povinností Zhotovitele, které zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.

3.18. Zhotovitel po dokončení a předání Díla uvede veškeré jím dotčené plochy, objekty a zařízení Staveniště do stavu tak, jak mu to ukládá Technické zadání, popř. do původního stavu se zohledněním stavebních prací, které jsou prováděny dle této Smlouvy, a předá dotčené plochy, objekty a zařízení zpět vlastníkům nebo provozovatelům písemným dokladem.
4. Kontrola provádění Díla

4.1. Zástupce objednatele, TDS a koordinátor BOZP může kontrolovat provádění Díla. Zhotovitel musí bez zbytečného odkladu tuto kontrolu umožnit, poskytnout Zástupci objednatele a TDS při provádění kontroly nezbytnou součinnost a seznámit Zástupce objednatele a TDS s postupem provádění Díla. Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo je součástí projektu a Objednatel je povinen umožnit výkon kontroly projektu všem k tomu oprávněným subjektům, zejm. pověřeným osobám poskytovatele dotace SZIF, Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu ČR a dalším oprávněným orgánům státní správy; Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli plnou součinnost k plnění výše uvedených povinností Objednatele.

4.2. Zhotovitel musí Zástupce objednatele a TDS vyzvat ke kontrole vždy před tím, než budou při dalším postupu provádění Díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části Díla nebo jiné výsledky provádění Díla. Výzva musí být učiněna Zhotovitelem alespoň 3 pracovní dny přede dnem provedení kontroly, nebude-li mezi Zástupcem objednatele a Zástupcem zhotovitele dohodnuto jinak.

Pokud Zhotovitel nesplní povinnost podle předchozího odstavce, může Zástupce objednatele a/nebo TDS v přiměřené lhůtě požadovat, aby části Díla či jiné výsledky provádění Díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, popřípadě aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou stran, které tímto vzniknou, nese Zhotovitel.

Pokud se Zástupce objednatele a TDS nedostaví ke kontrole přes to, že Zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, je Zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené části Díla či jiných výsledků provádění Díla a poté může tyto zakrýt, popřípadě jinak znepřístupnit.

O výsledku kontroly, při které Zástupce objednatele a/nebo osoba TDS zjistí, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, musí strany vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení.

4.3. Zástupce zhotovitele se musí se Zástupcem objednatele a TDS dohodnout na místě a čase konání funkčních či dílčích zkoušek Díla nebo jeho částí nebo dalších zkoušek, jsou-li specifikovány ve Smlouvě, Technickém zadání nebo dohodnuté stranami. Zhotovitel musí při těchto zkouškách poskytnout Zástupci objednatele a TDS veškerou nezbytnou součinnost, vybavení a personál pro jejich provedení.

Dílo nesmí být považováno za dokončené pro účely převzetí, dokud nebudou Zhotovitelem úspěšně provedeny všechny zkoušky uvedené dle předchozího odstavce Smlouvy, které musí být provedeny před převzetím Díla, ledaže Objednatel požaduje jinak.

4.4. Zjistí-li Zástupce objednatele nebo TDS, že jakákoli práce, materiál nebo technologické zařízení nejsou v souladu se Smlouvou, nebo že Zhotovitel porušuje jinou svou smluvní povinnost, může s odůvodněním požadovat, aby Zhotovitel na své náklady a odpovědnost provedl nápravu. Zástupce objednatele nebo TDS může Zhotoviteli dát pokyn k výměně takového materiálu nebo technologického zařízení nebo k odstranění a novému provedení dané části Díla v souladu se Smlouvou. Jestliže Zhotovitel takový pokyn v přiměřené lhůtě nesplní, může Objednatel příslušné práce vykonat sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele.

4.5. Zástupce objednatele nebo TDS pravidelně svolávají kontrolní dny a Zástupce zhotovitele a/nebo stavbyvedoucí se jich musí účastnit. Kontrolní dny budou probíhat zpravidla alespoň jednou za 14 dní, nebude-li mezi Zástupcem objednatele a Zástupcem zhotovitele dohodnuto jinak. 

Účelem kontrolního dne je zjistit aktuální stav provádění Díla, kontrolovat dodržování smluvních podmínek Zhotovitelem a obecně závazných právních předpisů, technických předpisů a norem, postupu Zhotovitele z věcného a časového hlediska, zaznamenat pokyny či vyjádření Objednatele, resp. návrhy na opatření či jiná vyjádření Zhotovitele, projednat skutečnosti či okolnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění závazků Zhotovitele, vyhodnotit plnění harmonogramu, případně navrhnout opatření při zajištění odchylek průběhu provádění Díla od harmonogramu, resp. obecně projednat a dohodnout potřebné návrhy na opatření.

Jednání Kontrolního dne vede TDS, nebude-li mezi Zástupcem objednatele a Zástupcem zhotovitele dohodnuto jinak. Z jednání kontrolního dne pořizuje TDS podrobný písemný zápis. Součástí zápisu je prezenční listina, kterou stvrdí svým podpisem všechny zúčastněné strany. Zápis z kontrolního dne stvrzuje svým podpisem Zástupce objednatele, Zástupce zhotovitele a TDS, případně koordinátor BOZP a další osoby účastnící se kontrolního dne. Čistopis zápisu zašle zúčastněným stranám TDS do 3 pracovních dnů a zajistí jeho odsouhlasení. 

Zhotovitel je oprávněn připojit k zápisu z kontrolního dne své vyjádření a uplatnit k němu své připomínky, a to do 3 pracovních dnů od jeho doručení. 

5. Doba a místo plnění
5.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujících lhůtách:

a) Lhůta pro předání a převzetí Staveniště: nejpozději do 10. 3. 2026; objednatel vyzve zhotovitele k převzetí Staveniště alespoň 14 dnů předem, o předání a převzetí Staveniště bude pořízen protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou stran;
b) Doba pro dokončení Díla: do 31. 12. 2026;
c) Lhůta pro odstranění zařízení, vyklizení a vyčištění Staveniště: do 10 dnů ode dne vystavení Protokolu o předání a převzetí Díla; po této lhůtě je oprávněn na Staveništi ponechat pouze stroje a materiál potřebný k odstranění drobných nebo ojedinělých vad či nedodělků uvedených v Protokolu o předání a převzetí Díla.
5.2. Zhotovitel musí předložit Zástupci objednatele harmonogram provádění Díla při převzetí Staveniště (v jedné tištěné verzi a jedné elektronické verzi v editovatelné podobě). Objednatel může k harmonogramu předloženému Zhotovitelem uplatnit odůvodněné připomínky, které je Zhotovitel povinen bezodkladně zapracovat. Zhotovitel musí neprodleně předložit aktualizovaný harmonogram zobrazující skutečný postup prací, kdykoli předchozí harmonogram neodpovídá skutečnému postupu prací nebo Smlouvě. Harmonogram musí obsahovat zejména:

· Den/lhůtu zahájení provádění Díla, 
· Dobu pro dokončení Díla v souladu se Smlouvou,

· dále všechny rozhodné činnosti a odhadovanou cenu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících provádění Díla. 
5.3. Postupy výstavby, jejich přiměřenost a bezpečnost, a načasování všech činností nezbytných pro dokončení a předání Díla jsou odpovědností a rizikem Zhotovitele.

5.4. Místem provedení Díla jsou pozemky p. č.st. 87/1 a 401/1, k.ú. Blízkov, obec Blízkov (dále označováno jako „Místo plnění“). 

6. Přejímací řízení, předání a převzetí Díla

6.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
6.2. Dílo je dokončeno, pokud:

a. byly provedeny veškeré práce, dodávky a služby v souladu se Smlouvou, 
b. Zhotovitel provedl a zcela dokončil Dílo v souladu se Smlouvou a právními předpisy, včetně úspěšného provedení funkčních a dalších zkoušek požadovaných touto Smlouvou nebo právními předpisy či technickými normami či sjednanými smluvními stranami,

c. Zhotovitel vyhotovil a předal Objednateli veškerou dokumentaci vyžadovanou dle Smlouvy,

d. Dílo nemá vady a/nebo nedodělky opravňující odmítnutí převzetí Díla dle čl. 6.6. písm. c) Smlouvy.
6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat Zástupce objednatele a TDS k převzetí Díla v dostatečně přiměřené lhůtě (alespoň 10 pracovních dní) před Dobou pro dokončení Díla a předat dokumentaci dle čl. 6.4. Smlouvy. 

6.4. Zhotovitel je povinen předložit v přejímacím řízení dokumentaci potvrzující úplné a řádné provedení Díla v požadované kvalitě, zejména

a. dokumentaci potvrzující, že 

· Dílo by o provedeno v souladu se Smlouvou o dílo, zejména Technickým zadáním,

· materiály, výrobky a technologická zařízení a systémy jsou zabudovány do Stavby nebo použity v souladu s pokyny jejich dodavatelů a výrobců (revizní zprávy, atesty, provozní předpisy),

· Zhotovitel provedl nebo zajistil provedení všech kontrol, měření či funkčních nebo dílčích zkoušek požadovaných Smlouvou, právními předpisy, technickými normami či sjednanými smluvními stranami, a že jejich výsledky splňují veškeré Technické zadání, a že

· Zhotovitel zajistil všechny povolení, souhlasy a jiná rozhodnutí správních orgánů a dotčených osob, které jím měly být získány,

b. dokumentaci pro povolení Stavby se zaznamenáním odchylek v případě nepodstatných odchylek od dokumentace nebo dokumentaci skutečného provedení Stavby včetně zaměření skutečného stavu; geometrický plán dokončené Stavby a plány zahrnující případná věcná břemena,

c. návod na užívání Stavby, návody na údržbu, protokoly o zaškolení obsluhy;

6.5. Zástupce objednatele bezodkladně po obdržení výzvy Zhotovitele k převzetí Díla zahájí přejímací řízení. Přejímacího řízení se účastní Zástupce objednatele, Zástupce zhotovitele, TDS, případně také dozor projektanta, či jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
6.6. Výsledkem přejímacího řízení mohou být tři stavy: 

a. Převzato bez výhrad: V případě, že
· byly úspěšně provedeny funkční nebo dílčí zkoušky požadované Smlouvou, právními předpisy, technickými normami či sjednané smluvními stranami,
· Zhotovitel předal Objednateli veškerou dokumentaci vyžadovanou dle Smlouvy, a
· Objednatel v průběhu přejímacího řízení nenalezne na předaném Díle žádné vady ani nedodělky, 

sepíšou smluvní strany Protokol o předání a převzetí Díla bez výhrad; 

b. Převzato s výhradami: V případě, že 
· byly úspěšně provedeny funkční nebo dílčí zkoušky požadované Smlouvou, právními předpisy, technickými normami či sjednané smluvními stranami,
· Zhotovitel předal Objednateli veškerou dokumentaci vyžadovanou dle Smlouvy,
· současně však byly v průběhu přejímacího řízení zjištěny na předaném Díle nebo jeho části vady a/nebo nedodělky nebo jiné nedostatky, nejde-li o důvody, pro něž Objednatel může odmítnout převzetí Díla dle písm. c) tohoto odstavce, 
sepíšou smluvní strany Protokol o předání a převzetí Díla s výhradou, v němž bude uveden mj. soupis vad nebo nedodělků či jiných nedostatků včetně závazných termínů pro jejich odstranění. Po odstranění všech vad a nedodělků podepíší obě smluvní strany dodatečný zápis (protokol) s výsledkem Převzato bez výhrad, který bude připojen k Protokolu k předání a převzetí Díla; jestliže ve lhůtě pro odstranění vad nebo nedodělků Objednatel nepřevezme Dílo bez výhrad, opakuje se uvedený postup v obdobném rozsahu;

c. Odmítnutí převzetí: v případě, že budou v průběhu přejímacího řízení na předaném Díle nebo jeho části zjištěny:

· nebyly řádně nebo úspěšně provedeny funkční zkoušky, jsou-li stanoveny Smlouvou nebo dohodnuty stranami,
· Zhotovitel nepředá podklady nebo dokumenty stanovené ve Smlouvě, doklady o řádném provedení Díla dle právních předpisů či technických norem, nebo
· byly v průběhu přejímacího řízení zjištěny na předaném Díle nebo jeho části podstatné vady nebo nedodělky, tj. vady, které samy o sobě nebo ve spojení s ostatními brání řádnému užívání Stavby nebo jejích částí, nebo její užívání podstatným způsobem omezují, včetně vad, které snižují estetickou hodnotu Stavby,
vyhotoví Objednatel zápis o odmítnutí převzetí Díla včetně odůvodnění. Smluvní strany se dohodly, že § 2609 Občanského zákoníku se nepoužije.

6.7. V případě sporu o to, zda předávané Dílo vykazuje vady nebo nedodělky, se má za to, že tomu tak je, až do doby, než se prokáže opak, přičemž důkazní břemeno nese v takovém případě Zhotovitel.

6.8. Protokol o předání a převzetí Díla musí obsahovat:

a. označení Díla,

b. označení Objednatele a Zhotovitele Díla,

c. označení a datum uzavření Smlouvy o dílo,

d. datum zahájení a datum dokončení prací na zhotovovaném Díle,

e. prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá bez výhrad nebo s výhradami a soupis případných vad a nedodělků včetně dohodnutých termínů pro jejich odstranění (nebude-li mezi stranami dohodnuto jinak, pak platí lhůta 15 dní na odstranění vad či nedodělků) a vytyčením části Staveniště, na níž je Zhotovitel oprávněn ponechat zařízení Staveniště potřebné pro odstranění vad a nedodělků,

f. datum a místo sepsání Protokolu,

g. jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele,

h. seznam převzaté dokumentace,

i. datum ukončení záruky na Dílo.

6.9. Zhotovitel je povinen vrátit Objednateli veškeré předměty, věci a dokumenty, které od Objednatele obdržel v souvislosti s realizací Díla průběžně, případně které byly v souladu s touto Smlouvou převzaty Zhotovitelem do úschovy, nejpozději do 10 pracovních dnů od podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla, není-li stanoveno jinak. O vrácení předmětů, věcí a dokumentů bude sepsán písemný protokol, který bude obsahovat alespoň výčet všech předaných předmětů, věcí a dokumentů a fotodokumentaci jejich stavu ke dni předání Objednateli.
7. Smluvní cena a platební podmínky
7.1. Smluvní cena je stanovena na základě nabídky Zhotovitele s položkovými cenami uvedenými v Příloze 1: Rozpočet:

v celkové výši [bude doplněno v souladu s nabídkou dodavatele] Kč bez DPH
v celkové výši [bude doplněno v souladu s nabídkou dodavatele] Kč včetně DPH.
7.2. Ke smluvní ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

7.3. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu obsahují veškeré náklady Zhotovitele související s provedením Díla, vedlejší náklady související s umístěním Stavby, zřízením Staveniště a jeho zařízením, jakož i jeho odstraněním, dále obsahuje přiměřený zisk, režijní náklady, odměnu za licenční ujednání, náklady na pojištění a ev. bankovní záruky a ostatní náklady související s provedením Díla a/nebo se splněním stanovených podmínek pro provádění Díla dle této Smlouvy. 
7.4. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění Díla.

7.5. Smluvní cenu díla lze měnit pouze z těchto důvodů:
a. v průběhu realizace Díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty ve vztahu k plnění Zhotovitele podle této Smlouvy, a to o částku odpovídající této změně zákonné sazby DPH,
b. v průběhu realizace Díla se smluvní strany dohodnou na nepodstatných změnách závazku ze Smlouvy ve smyslu a v souladu s § 222 ZZVZ.

7.6. Smluvní cenu díla lze měnit pouze a výlučně formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků. 

7.7. Zhotovitel je oprávněn k zaplacení smluvní ceny formou průběžných měsíčních plateb; Zástupce zhotovitele musí předložit Zástupci objednatele bez zbytečného odkladu po konci každého měsíce soupis skutečně provedených prací vykazující částky, které považuje za oprávněné. Zástupce objednatele musí vyúčtování bez zbytečného odkladu od jeho doručení posoudit a odsouhlasit soupis skutečně provedených prací či jej vrátit zpět s připomínkami.

7.8. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí poslední den období, v němž byly provedeny práce, služby nebo dodávky, jež jsou předmětem průběžné fakturace.

7.9. Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací. Objednatel je povinen vyjádřit své stanovisko k vyúčtování nejpozději ve lhůtě 10 dnů ode dne předložení vyúčtování. Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v každém soupisu skutečně provedených prací do 30 dnů od data, kdy Objednateli bude doručena faktura Zhotovitele vystavená na základě odsouhlaseného soupisu.
7.10. Faktura – daňový doklad - musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti (údaj, že se jedná o projekt v rámci: akce Snižování emisí NH3 při skladování statkových hnojiv, který je podpořen z EU prostřednictvím SP SZP na období 2023–2027, název Díla „Jímka na kejdu Blízkov“, registrační číslo projektu, příslušné kódy nákladů dle pravidel SP SZP) a náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, jinak je Objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový daňový doklad s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.

7.11. Objednatel může jednostranně započíst vůči Zhotoviteli pohledávku (i nesplatnou) plynoucí z této Smlouvy.

7.12. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. 

7.13. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.

8. Nebezpečí škody na Díle
8.1. Nebezpečí škody na realizovaném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu od okamžiku převzetí Staveniště až do okamžiku podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla a odstraněním poslední vady či nedodělku dle Protokolu o předání a převzetí Díla a odstranění a vyklizení Staveniště, dle toho, co nastane později; poté přechází nebezpečí škody na realizovaném Díle na Objednatele. Zhotovitel tedy nese nebezpečí škody vzniklé zejména na 

a. Díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech,

b. plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v prostorách Staveniště,

c. majetku, zdraví a právech třetích osob způsobené zaměstnanci nebo spolupracujícími subjekty nebo jejich zaměstnanci.
8.2. Převzetí Díla Objednatelem nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad Díla.
8.3. Zhotovitel odpovídá za zabezpečení Staveniště a Díla i mimo pracovní dobu.
8.4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na Staveništi. 
8.5. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla škodu na majetku, zdraví nebo životě Objednatele nebo jiné osoby, je povinen bez zbytečného odkladu na vlastní náklady uvést vše v předešlý stav, a není-li to dobře možné, nebo žádá-li to poškozený, nahradit poškozenému vzniklou škodu či jinou újmu.

8.6. Zhotovitel je za škodu odpovědný i v případě, pokud ji způsobí jakákoli třetí osoba, prostřednictvím které Zhotovitel plní závazky vyplývající ze Smlouvy.

8.7. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo nebude mít právní vady, zejména nebude zatíženo relativními ani absolutními právy třetích osob. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli škodu vzniklou v důsledku uplatnění práva třetí osoby. 

9. Přechod vlastnického práva
9.1. Objednatel je již od počátku vlastníkem Díla. Vlastnické právo Objednatele k příslušné části plnění vzniká již vytvořením každé způsobilé součásti Díla. Všechny věci, materiály a technická zařízení přecházejí do vlastnictví Objednatele vždy okamžikem, kdy jsou do Díla zabudovány, nebo kdy budou ze strany Objednatele uhrazeny, dle toho, co nastane dříve. 

9.2. Vlastnické právo Objednatele k Dílu ani jeho částem nepřechází v průběhu provádění Díla v žádném rozsahu na Zhotovitele, a to ani k materiálům a věcem ze Stavby odděleným, které jsou v úschově Zhotovitele. Všechny věci poskytnuté Objednatelem pro plnění Smlouvy zůstávají ve vlastnictví Objednatele.

9.3. V případě, že Zhotovitel zpracovává věc Objednatele na jiném místě než u Objednatele či na jeho pozemku nebo na pozemku, který Objednatel opatřil, nebo je-li hodnota Díla stejná nebo vyšší než hodnota Objednavatelovy zpracované věci, nabývá vlastnické právo k předmětu Díla vždy Objednatel.

9.4. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že jakkoli rozestavěná Stavba je budována do vlastnictví Objednatele.
9.5. Zhotovitel není oprávněn jakkoliv zatížit Stavbu, pozemky Objednatele nebo jakýkoliv jiný majetek Objednatele zástavním právem ani jiným právem ve prospěch svůj nebo třetích osob. Zhotovitel rovněž není oprávněn požadovat po Objednateli uzavření Smlouvy s bankou či jinou finanční institucí pro účely zajištění naplnění účelu Smlouvy.

10. Pojištění 

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod způsobených personálem zhotovitele s tím, že pojištění musí být sjednáno minimálně tak, aby krylo také živelní rizika, odcizení, vandalismus, nešikovnost, nedbalost, špatné provedení, staveništní nehody s následkem škod na díle nebo Místě plnění či na pronajatých věcech, materiálu, případně stavebních strojích, pád věci, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho činností s limitem nejméně ve výši smluvní ceny za provedení Díla bez DPH uvedené v čl. 7, odst. 7.1 této smlouvy, s maximální spoluúčastí Zhotovitele 10 % sjednaného limitu pojištění. 

10.2. Zhotovitel je povinen pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění Díla až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v Protokolu o předání a převzetí Díla je udržovat v platnosti a účinná. Náklady na pojištění jsou zahrnuty ve smluvní ceně Díla.

10.3. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem předložil Zhotovitel Objednateli před uzavřením této Smlouvy, a dále je Zhotovitel povinen předložit objednateli tyto doklady na požádání do 10 dnů od obdržení výzvy Objednatele, přičemž Objednatel je oprávněn požádat o předložení dokladů kdykoliv během provádění Díla. 

11. Stavební deník
11.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v českém jazyce v souladu s ust. § 166 Stavebního zákona. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení stanoví prováděcí právní předpis ke Stavebnímu zákonu. 
11.2. Záznamy do stavebního deníku jsou oprávněni provádět Zhotovitel, TDS, osoba vykonávající dozor projektanta, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, koordinátor BOZP, a další osoby, které mohou vykonávat kontrolu podle právních předpisů.
11.3. Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke stavebnímu deníku pro osoby Stavbyvedoucího, Zástupce objednatele, TDS, koordinátora BOZP. 

11.4. Po dokončení Díla předá Zhotovitel originál stavebního deníku Objednateli; v případě jeho vedení v elektronické formě jej Zhotovitel předá ve strojově čitelném formátu.

11.5. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení Smlouvy.
12. Změnové řízení
12.1. Zhotovitel nesmí změnit Smlouvu bez uzavření písemného dodatku ke Smlouvě. 
12.2. Uzavření písemného dodatku ke Smlouvě musí být předjednáno se Zástupcem objednatele 
a TDS. 
12.3. Zhotovitel bere na vědomí, že nesmí při čekání na potvrzení či odmítnutí dodatku ke Smlouvě jakkoli zpožďovat postup prací na části Díla, která není změnou dotčena. Zhotovitel se zavazuje nepřerušit provádění Díla ani v případě dílčích zpoždění se schválením změny; výjimkou mohou být pouze práce, dodávky či služby, které by mohly zmařit následné provedené změny Díla. 
12.4. Zástupce objednatele nebo Zástupce zhotovitele mohou kdykoli před vydáním Protokolu o předání a převzetí Díla oznámením iniciovat změnu, která může spočívat zejména ve vhodné či nutné úpravě Díla, způsobu jeho provádění, navýšení smluvní ceny Díla, ve změně posloupnosti a Doby pro dokončení Díla, v přínosu úspor pro Objednatele v podobě snížení smluvní ceny, zvýšení hodnoty Díla (dále jen „Změna“). 
12.5. Důvodem pro Změnu může být:

a. potřeba provedení takových prací, dodávek či služeb, které nejsou obsaženy ve Smlouvě, případně nejsou obsaženy v potřebném množství, a jejich provedení je z hlediska řádného a včasného provedení Díla v požadované kvalitě či pozdějšího užívání Stavby Objednatelem nutné nebo prospěšné,

b. zjištění v průběhu provádění Díla, zejména odchylky projektové dokumentace oproti skutečnému stavu,

c. změny příslušných právních předpisů či technických norem majících přímý dopad na Dílo,

d. nezbytnost provedení dalších prací, dodávek či služeb uložených příslušným právním předpisem či správním orgánem,

e. vývoj (modernizace) na trhu materiálů, výrobků či technologických zařízení a systémů, na který nebylo či nemohlo být reflektováno v projektové dokumentaci, 

f. konkretizace představ Objednatele ohledně využití Stavby.

12.6. Důvodem pro Změnu spočívající v prodloužení Doby pro dokončení Díla mohou být zejména následující události či okolnosti:

a. Vyšší moc, tj. událost nebo okolnost, kterou za splnění kumulativních podmínek: (i) smluvní strana nemůže ovlivnit, (ii) proti které smluvní strana nemohla rozumně učinit opatření před uzavřením Smlouvy o dílo či před vznikem této události nebo okolnosti, (iii) které se po jejím vzniku nemohla smluvní strana účelně vyhnout nebo ji překonat, (iv) a kterou nelze v podstatné míře přičíst smluvní straně; za vyšší moc se v tomto smyslu mohou považovat zejména živelné pohromy (např. požár, povodeň apod.), havárie nezaviněné žádnou ze smluvních stran, válka, válečný stav, občanské nepokoje, stávky, epidemie, překážky na straně orgánů veřejné správy, odvolání účastníka řízení, žaloba proti správnímu rozhodnutí, vydání předběžného opatření apod.,
b. archeologické nálezy, (i) za kterých není možné, ani při použití běžných opatření provádět Dílo v souladu s touto Smlouvou, s právními předpisy či technologickými normami, (ii) o jejichž existenci Zhotovitel jednající s Řádnou odbornou péči nevěděl nebo vědět nemohl před uzavřením Smlouvy;
c. takové klimatické podmínky s vlivem na Staveniště (i) za kterých není možné, ani při použití běžných opatření provádět Dílo v souladu s touto Smlouvou, s právními předpisy či technologickými normami a (ii) které budou ohrožovat kvalitu a jakost Díla tak, že by mohlo dojít k jeho znehodnocení, přičemž (iii) takové překážky nebo podmínky na Staveništi trvají po dobu alespoň 5 po sobě jdoucích kalendářních dnů a doba jejich trvání Zhotoviteli objektivně neumožní, aby časový výpadek nahradil aktualizací časového harmonogramu (přeskupení kapacit, dílčí změny pracovních postupů, využití časových rezerv apod.), a (iv) současně Zhotovitel neprovádí Dílo v době nevhodných klimatických podmínek z důvodů na své straně (pochybení či prodlení Zhotovitele);

d. prodlení Objednatele s plněním jeho povinnosti dle Smlouvy, zejména s poskytnutím nezbytné součinnosti k provádění Díla, která je (i) podstatná pro řádné a včasné splnění Díla, (ii) toto prodlení má přímý dopad na zpoždění Zhotovitele s prováděním Díla, (iii) přičemž na neplnění povinnosti Objednatele byl Zhotovitelem písemně upozorněn a (iv) nesjednal nápravu ani ve lhůtě 14 kalendářních dnů od obdržení písemného upozornění; 

e. příkaz Objednatele k přerušení provádění Díla; v případě, že se příkaz Objednatele k přerušení provádění Díla dotýká jen části Díla, je Zhotovitel povinen pokračovat v řádném provádění nepozastavených částí Díla bez nároku na Změnu Díla vůči těmto částem Díla;
s tím, že počátek i konec trvání těchto událostí nebo okolností ad a) až e) musí být zaznamenán ve stavebním deníku, a to společně s vyjádřením TDS, který zápisem do stavebního deníku uvede, zda vznik a trvání těchto událostí nebo okolností potvrzuje či nikoli.

12.7. Důvodem pro Změnu však není taková okolnost, která zapříčiní pouze vyšší obtížnost provádění Díla.

12.8. Ke každé Změně musí být vyhotoven Zhotovitelem změnový list, který obsahuje alespoň:
a. zdůvodnění potřebnosti Změny a její dopad na změnu závazku ze Smlouvy (zejm. dopad na cenu, termíny plnění, změnu Díla apod.);
b. kategorizaci Změny dle ZZVZ;
c. projektovou dokumentaci Změny Díla a naceněný výkaz výměr, dohodnou-li se tak smluvní strany;
d. celkovou cenu Změny, je-li relevantní;
e. vliv provedení Změny na Dobu pro dokončení Díla (včetně odůvodnění), je-li relevantní. 
12.9. Změna Díla (dodatečné práce) musí být oceněna položkovou cenou ze Smlouvy a množství dodatečných prací na Díle, které je předmětem Změny Díla, musí být změřeno, není-li smluvními stranami dohodnut jiný způsob určení ceny Změny Díla. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou položku tedy musí být taková cena, která (v následujícím pořadí priority):
a. je specifikovaná ve Smlouvě;

b. je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě;

c. je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky) podle příslušné cenové soustavy, z níž vychází položkový rozpočet);

d. musí být určena Zástupcem objednatele na základě návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů položky předložené Zástupcem zhotovitele a v souladu s cenou obvyklou.

V případě Změny Díla spočívající ve vypuštění některých prací z předmětu Díla (méněpráce) se cena Díla sníží o částku odpovídající hodnotě takovýchto méněprací.

12.10. Iniciuje-li Změnu Objednatel, předloží Zástupce objednatele obecný návrh Změny, přičemž Zhotovitel musí následně předložit v Zástupcem objednatele přiměřeně stanovené době písemný návrh Změny iniciované Objednatelem formou změnového listu. 
12.11. Iniciuje-li Změnu Zhotovitel, pak předloží návrh Změny formou změnového listu k posouzení TDS a Zástupci objednatele ve lhůtě do 30 kalendářních dnů poté, co se o potřebě Změny dozvěděl nebo se při vynaložení Řádné odborné péče dozvědět mohl. TDS změnový list posoudí po věcné a cenové stránce (zejm. vícepráce či méněpráce, posuny termínu plnění Díla aj.), zkontroluje správnost návrhu změnového listu včetně rozpočtu a jeho nacenění a své stanovisko předá Objednateli. 
Zástupce objednatele návrh změnového listu bez zbytečného odkladu posoudí, projedná Změnu zejména s dotčenými orgány, dozorem projektanta, popř. odkáže Zhotovitele k podání žádosti o správní rozhodnutí; v případě, že má Změna vést k navýšení smluvní ceny Díla nebo prodloužení Doby pro dokončení Díla, může si Objednatel vyžádat stanovisko poskytovatele dotace. 
12.12. Objednatel po posouzení návrhu Změny zašle Zhotoviteli své písemné stanovisko, v němž:
a.
návrh Změny potvrdí; v takovém případě bude bez zbytečného odkladu uzavřen dodatek k této Smlouvě; 

b.
návrh Změny odmítne a uvede důvody pro odmítnutí, případně bude obsahovat pokyn, jak má Zhotovitel dále postupovat.

12.13. V případě, že Zhotovitel považuje Změnu Díla požadovanou Objednatelem za nevhodnou pro její rozpor s účelem, jenž má Dílo plnit, z důvodu nevhodnosti navrhovaných věcí určených pro Dílo, z důvodu ohrožení bezpečnosti provádění Díla nebo z jiných důvodů, je povinen tuto skutečnost Zástupci objednatele a TDS bezodkladně písemně oznámit (např. záznamem ve změnovém listu), a to před uzavřením dodatku ke Smlouvě. Trvá-li nadále Zástupce objednatele na provedení Změny Díla a uzavřou-li smluvní strany tomu odpovídající dodatek ke Smlouvě, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé provedením příslušné Změny Díla a Zhotovitel nebude odpovědný za škodu způsobenou využitím takové věci nebo provedením takového pokynu.
13. 
Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla
13.1. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá požadavkům uvedeným v této Smlouvě, v Technickém zadání, v právních předpisech, technických normách, v povoleních stavebního úřadu nebo závazných stanoviscích dotčených orgánů a/nebo řádné stavební praxi vztahující se k provedení Díla. 

13.2. Zhotovitel odpovídá za vady Díla, které má Dílo v době předání, jakož i za vady, které se vyskytly v záruční době. 
13.3. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku za jakost a odpovídá za to, že jednotlivé části Díla budou mít vlastnosti a jakost stanovené touto Smlouvou, Technickým zadáním, právními předpisy 
a technickými normami, stavebním povolením a závaznými stanovisky, a že budou odpovídat účelu této Smlouvy a řádné stavební praxi. 
13.4. Záruční doba Díla činí

a. 60 měsíců na veškeré stavební práce;

b. 24 měsíců na veškeré technologické a mechanické části Stavby (zejména technická a technologická zařízení, mechanická a elektrická zařízení a jejich součásti, systémy vytápění, chlazení, vzduchotechniky, požární bezpečnosti apod.); v případě, že bude na faktuře nebo na dodacím listu vyznačena u materiálů a výrobků spotřební povahy delší záruční doba, má tato přednost před ustanovením této Smlouvy. 
Zhotovitel písemně sdělí, kterých částí Díla se zkrácená záruční doba týká, a to nejpozději při předání Díla. Počátek běhu záruční doby se počítá ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla a odstranění poslední vady či nedodělku uvedeného v tomto protokolu. 

13.5. Jestliže se objeví vada Díla před uplynutím příslušné záruční doby, je Objednatel o existenci vad nebo poškození Díla Zhotovitele písemně informovat. Pro vyloučení pochybností strany sjednaly, že v případě, že Dílo nebo jeho část bude mít vady či nedodělky, které se projevily v záruční době (ať již zjevné či skryté), bude za ně Zhotovitel odpovídat i v případě, že mu nebudou vytknuty při předání Díla nebo bezprostředně po něm. Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení Občanského zákoníku co do požadavku na dobu vytknutí vady Objednatelem: § 1921, § 2605 odst. 2, § 2618 a § 2629. Objednatel může Zhotovitele upozornit na existenci Vady Díla i v poslední den trvání příslušné záruční doby. Oznámení vady může být učiněno datovou schránkou, e-mailem nebo poštou.

13.6. Zhotovitel musí neprodleně po obdržení oznámení existence vady Díla Objednatelem, nejpozději do 5 pracovních dnů, Objednateli oznámit, jakým způsobem zamýšlí vadu Díla odstranit. Zhotovitel musí na základě oznámení o vadě učiněném Objednatelem vyvinout úsilí ke zjištění její příčiny a odstranění vady. Zhotovitelem navržený způsob odstranění vady Díla může být předem Objednatelem připomínkován.

13.7. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady. Objednatel je povinen zajistit během odstraňování záruční vady přítomnost odpovědného pracovníka.

13.8. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady Díla do 15 pracovních dnů od oznámení o vadě, případně v době dohodnuté smluvními stranami. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v době dohodnuté stranami nebo v době přiměřeně stanovené Objednatelem (nedojde-li k dohodě či stanovení lhůty, pak platí lhůta 30 kalendářních dnů ode dne oznámení vad). 

13.9. Provedené odstranění vady Zhotovitel Objednateli protokolárně předá a na provedenou opravu poskytne Zhotoviteli záruku odpovídající celé původní délce záruční doby. Běh této záruční doby neskončí před uplynutím záruční doby na celé Dílo.

13.10. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady (ať již uvedené v Protokolu o převzetí či převzetí Díla nebo vady, které se objevily v záruční době) ve lhůtách dohodnutých či stanovených Smlouvou nebo dle této Smlouvy, může Objednatel:

a. požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý den trvání prodlení nebo 

b. odstranit vady svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele (Zhotovitel však neponese za tyto práce odpovědnost) a požadovat na Zhotoviteli náhradu těchto nákladů, jakož i od Smlouvy odstoupit;

c. není-li vadu možné odstranit nebo není-li to s ohledem na výši nákladů na její odstranění účelné, může Objednatel požadovat po Zhotoviteli slevu z ceny Díla.

13.11. Objednatel je oprávněn k prodloužení záruční doby v takovém rozsahu, v jakém nemohl v průběhu záruční doby Dílo nebo jeho významnou část užívat následkem vady přičitatelné Zhotoviteli.

14. Kvalifikace zhotovitele, klíčové osoby a využití podzhotovitelů

14.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele a jeho podzhotovitelů mající příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel a zaměstnanci Zhotovitele a jeho podzhotovitelů jsou povinni být kvalifikovaní pro provedení Díla po celou dobu provádění Díla, a to v rozsahu, v jakém prokázal svoji kvalifikaci v rámci zadávacího řízení ve Veřejné zakázce. Nesplňují-li tyto osoby příslušnou kvalifikaci, je Zástupce objednatele nebo TDS oprávněn tyto osoby vykázat ze Staveniště a současně je oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 

14.2. Zhotovitel není oprávněn provádět část Díla, kterou měl provádět podzhotovitel, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „Kvalifikační podzhotovitel“), sám nebo jiným podzhotovitelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. Změnit Kvalifikačního podzhotovitele je Zhotovitel oprávněn za těchto podmínek:

a. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli záměr změny Kvalifikačního podzhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co se o této skutečnosti dozvěděl,

b. Zhotovitel je povinen Objednateli prokázat, že nový podzhotovitel splňuje příslušnou kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu, v jakém ji Zhotovitel prokazoval Objednateli v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, a to v souladu s pravidly stanovenými v § 83 a/nebo v § 85 ZZVZ, a tedy předložit pro nového podzhotovitele relevantní informace a doklady, které byly předmětem prokazování kvalifikace,

c. účinnost změny nastává uzavřením dodatku ke smlouvě.
14.3. Zhotovitel prohlašuje, že on sám nebo kterýkoliv z jeho podzhotovitelů není osobou, proti níž jsou uplatňovány mezinárodní sankce podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí nebo dle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravující povinnosti při uskutečňování mezinárodních sankcí (dále jen „předpisy upravující mezinárodní sankce“). Pokud se kterýkoliv z podzhotovitelů stane po uzavření Smlouvy osobou, proti níž jsou uplatňovány mezinárodní sankce podle předpisů upravujících provádění mezinárodních sankcí, Zhotovitel bez zbytečného odkladu zajistí nahrazení takového podzhotovitele za současného splnění podmínek dle odstavce 14.2 tohoto článku Smlouvy. Stane-li se Zhotovitel sám osobou, proti níž jsou uplatňovány mezinárodní sankce podle předpisů upravujících provádění mezinárodních sankcí, nebo nezajistí nahrazení podzhotovitele dle předchozí věty, představuje tato skutečnost podstatné porušení Smlouvy a Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
15. Licenční ujednání

Podlicence poskytnutá Objednatelem 

15.1. Pokud má Zhotovitel dle pokynu Objednatele pro provedení Díla vycházet z něčeho, co požívá ochrany podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen „Autorský zákon“) (dále jen „Autorské dílo“), Objednatel Zhotoviteli poskytuje k takovému Autorskému dílu neodvolatelnou podlicenci, a to včetně jakýchkoli dalších postoupení nebo licencí (řetězení podlicencí) za následujících podmínek:

a. podlicence se poskytuje pouze k užití Autorského díla Stavbou a pro veškeré další účely podle této Smlouvy, zejména:

· na dokončení nehotových částí Autorského díla, jeho úpravu, či doplnění. V případě, že by mělo dojít takovou úpravou, či doplněním k zásadnímu zásahu do Autorského díla, je Objednatel povinen zajistit součinnost mezi Zhotovitelem a autorem takového Autorského díla;

· pro rozmnožení Autorského díla Stavbou;

· po dokončení Díla též pro účely provádění změn Díla zhotoveného na základě Autorského díla včetně jeho úpravy, přestavby, či odstranění, a to včetně kterékoliv jeho části podle pokynů Objednatele. Zhotovitel je oprávněn pověřit jakoukoli třetí stranu k provedení těchto činností;

b. podlicence je, s výjimkou rozmnoženiny Autorského díla Stavbou, územně neomezená;

c. podlicence je neomezená, pokud jde o množstevní rozsah, Zhotovitel je oprávněn užívat Autorské dílo jako celek nebo jeho jednotlivé části;

d. podlicence se poskytuje na dobu spolupráce mezi Objednatelem a Zhotovitelem;

15.2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele užít Autorské dílo k projektování dalších děl, popřípadě k provedení dalších rozmnoženin tohoto Autorského díla Stavbou, než pro jaké to bylo dohodnuto v této Smlouvě.

Licence poskytnutá Zhotovitelem

15.3. Pokud by bylo součástí plnění Zhotovitele podle této Smlouvy Autorské dílo ve smyslu Autorského zákona, uděluje Zhotovitel Objednateli k takovému Autorskému dílu neodvolatelnou licenci za následujících podmínek: licence se poskytuje jako výhradní, licence se poskytuje ke všem způsobům užití podle Autorského zákona, licence je územně neomezená, licence je neomezená, pokud jde o množstevní rozsah a účel užití Autorského díla, Objednatel je oprávněn užívat Autorské dílo jako celek nebo jeho jednotlivé části, licence je ryze opravňující, tzn. Objednatel nemá povinnost Autorské dílo užít, licence se poskytuje na celou dobu trvání majetkových práv autorských.

15.4. Objednatel má právo bez souhlasu Zhotovitele licenci či její část postoupit třetí osobě, či jí poskytnout podlicenci a to včetně jakýchkoli dalších postoupení nebo licencí (řetězení podlicencí). 

15.5. Součástí práv Objednatele je i právo na dokončení nehotových částí Autorského díla, zveřejnění Autorského díla, jeho úprava, či doplnění. Pro vyloučení pochybností je součástí práv Objednatele i právo na jakoukoli změnu Díla zhotoveného na základě Autorského díla včetně její úpravy, přestavby, či odstranění, a to včetně kterékoliv její části. Objednatel je oprávněn pověřit jakoukoli třetí stranu k provedení těchto činností.

15.6. Odměna za poskytnutí této licence je z ekonomického pohledu a na základě souhlasné vůle smluvních stran je již součástí smluvní ceny Díla.

15.7. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy či k jinému předčasnému ukončení této Smlouvy platí, že Objednateli přísluší práva ve výše uvedeném rozsahu a s výše uvedeným obsahem k veškeré dokumentaci (ať již rozpracované, návrhu či schválené) vytvořené Zhotovitelem do okamžiku účinnosti odstoupení nebo ukončení Smlouvy.
16. Společenská odpovědnost

16.1. Zhotovitel musí po celou dobu provádění Díla:

a. zajistit plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel i u podzhotovitelů,

b. sjednat a dodržovat smluvní podmínky se svými podzhotoviteli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve Smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,

c. zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým podzhotovitelům.

16.2. Pro případ zjištění porušení povinnosti zhotovitele dle předchozího článku 16.1. Smlouvy týkající se prohlášení o sociálně odpovědném plnění této zakázky, se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení se splněním každé jednotlivé povinnosti až do zjednání nápravy či za každé jednotlivé porušení povinnosti v závislosti na charakteru porušované povinnosti.
17. Smluvní pokuty
17.1. Smluvní strany mají právo na zaplacení smluvních pokut uvedených v jiných částech Smlouvy 
a dále na smluvní pokuty uvedené v tomto článku Smlouvy.

17.2. Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč, pokud se Zástupce zhotovitele a/nebo stavbyvedoucí nedostaví na kontrolní den dle čl. 4.5. Smlouvy.

17.3. Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu 
a. ve výši 5.000,- Kč za každý byť započatý den prodlení, jestliže Zhotovitel nedodrží lhůtu pro převzetí Staveniště podle článku 5.1., písm. a) Smlouvy, max. však smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč,
b. ve výši 5.000,- Kč za každý byť započatý den prodlení, jestliže Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení Díla podle článku 5.1., písm. b) Smlouvy; max. však smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč. 
17.4. Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, pokud Zhotovitel ani do 7 dní od písemného upozornění Zástupce objednatele nepředloží počáteční harmonogram nebo aktualizovaný harmonogram provádění Díla podle čl. 5.2. Smlouvy.
17.5. Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení, pokud Zhotovitel poruší některou z povinností ve vztahu k podmínkám provádění Díla dle čl. 2.7., 2.9. nebo 2.11. této Smlouvy nebo ve vztahu ke Staveništi dle čl. 3. této Smlouvy nebo ve vztahu ke kontrole Díla dle čl. 4.1. až 4.4. této Smlouvy (není-li touto Smlouvou na některou z povinností stanovena speciální smluvní pokuta).  

17.6. Pokud Zhotovitel nebude udržovat v platnosti platnou a účinnou pojistnou smlouvu splňující náležitosti dle Smlouvy po celou požadovanou dobu a nedoloží její existenci Zástupci objednatele, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na smluvní pokutu a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč; v takovém případě má Objednatel též právo od této Smlouvy odstoupit. Smluvní pokuta smí být udělena i opakovaně, max. však ve výši 150.000,- Kč.
17.7. V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. 14.2. Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.
17.8. Není-li sjednána touto Smlouvou speciální pokuta pro porušení povinnosti, pak platí, že pokud bude Zhotovitel provádět Dílo v rozporu s touto Smlouvou, s Technickým zadáním, v rozporu s právními předpisy či technickými normami a nezjedná nápravu ani ve lhůtě 14 dnů ode dne oznámení Objednatele obsahující upozornění na takové porušování povinností, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ porušení povinnosti. 
17.9. V případě prodlení Objednatele s placením smluvní ceny je Zhotovitel oprávněn požadovat zákonný úrok z prodlení.

17.10. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Zhotovitele, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.

17.11. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení oznámení obsahujícího výzvu k úhradě smluvní pokuty se stručným popisem a časovým určením porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Oznámení obsahující výzvu musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí uhradit Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení.

17.12. Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy nepřesáhne smluvní cenu stanovenou v Kč bez DPH.
18. Komunikace smluvních stran

18.1. Objednatele ve věcech technických zastupují tyto osoby:

a. Zástupce objednatele, jím pověřené osoby,

b. TDS: jméno a příjmení, email: ………
c. Koordinátor BOZP: jméno a příjmení, email: ………
18.2. Adresa pro doručování písemností Objednateli je:

a. adresa datové schránky: q5em5zz;

b. e-mailová adresa Zástupce objednatele – jiri.sustr@agro-merin.cz  
c. poštovní adresa: AGRO—Měřín, a.s., Zarybník 516, 594 42 Měřín
18.3. Zhotovitele ve věcech technických zastupují tyto osoby:
a. Zástupce zhotovitele: jméno a příjmení, email: ………
b. Stavbyvedoucí: jméno a příjmení, email: ………
18.4. Adresa pro doručování písemností Zhotoviteli je:

a. adresa datové schránky: …………;
b. e-mailová adresa Zástupce zhotovitele,
c. poštovní adresa: …………………. (pouze adresa na území ČR).
18.5. Změna těchto osob podléhá uzavření písemného dodatku ke Smlouvě.

18.6. Osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke Smlouvě či rozhodovat o změnách Smlouvy.

18.7. Vzájemná komunikace smluvních stran bude probíhat v českém jazyce. 

18.8. Stanoví-li tato Smlouva požadavek na písemnou formu komunikace mezi Zhotovitelem a Objednatelem, TDS či třetími osobami, rozumí se jí zejména listinná podoba, e-mailová komunikace, komunikace datovou schránkou. Právní jednání týkající se Změny Díla, resp. jakékoli změny této Smlouvy, musí být učiněny formou písemného dodatku, a to buď v listinné podobě nebo v elektronické podobě s elektronickým podpisem osoby oprávněné v těchto věcech jednat. Strany výslovně sjednávají, že za písemnou formu dle této Smlouvy nepovažují zápis do stavebního deníku.

19. Ukončení smlouvy

19.1. Jiným způsobem než splněním lze tuto smlouvu ukončit:

a. písemnou dohodou smluvních stran,

b. odstoupením od smlouvy,
c. výpovědí Objednatele.

19.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případech stanovených právními předpisy, v případech stanovených v jiných částech této Smlouvy nebo v případě porušení smluvních povinností Zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy, zejména (nikoliv však výlučně) v případech:
a. jestliže je Zhotovitel v prodlení s převzetím Staveništěm dle čl. 5.1, písm. a) této Smlouvy o více než 30 kalendářních dní,
b. jestliže je Zhotovitel v prodlení s Dobou pro dokončení Díla dle čl. 5.1., písm. b) této Smlouvy o více než 30 kalendářních dní,
c. opakované nedodržení povinností Zhotovitele dle čl. 2, 3 nebo 4 této Smlouvy, které bylo Zhotoviteli nejméně třikrát Zástupcem objednatele písemně vytknuto s upozorněním na možnost Objednatele odstoupit od Smlouvy,

d. jestliže Zhotovitel neudržuje v platnosti pojištění po celou požadovanou dobu nebo nedoloží její existenci Objednateli nebo ve stanovené lhůtě dle čl. 10 této Smlouvy,

e. jestliže Zhotovitel poruší svou povinnost vést stavební deník v souladu s ust. § 166 Stavebního zákona nebo touto Smlouvou a nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě poskytnuté mu Zástupcem objednatele (pro vyloučení pochybností se za přiměřenou považuje lhůta 5 pracovních dní),
f. jestliže Zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. 14.2. nebo 14.3. této Smlouvy,

g. není-li výše stanoveno jinak pak, jestliže Zhotovitel v průběhu plnění opustí Dílo, neplní nebo odmítne plnit oprávněný pokyn Zástupce objednatele, nepostupuje s náležitou rychlostí či jinak neplní Smlouvu, a i přes písemnou výzvu Zástupce objednatele k nápravě dál Smlouvu porušuje nebo nepřijal veškerá proveditelná opatření k nápravě během 14 dnů poté, co obdržel výzvu Objednatele.

19.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případech:
a. je-li soudem rozhodnuto o úpadku (hrozícím úpadku) Zhotovitele,

b. je-li soudem rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele,

c. je-li na Zhotovitele podána obžaloba v trestním řízení.

19.4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případech stanovených právními předpisy, v případech stanovených v jiných částech této Smlouvy nebo v případě porušení smluvních povinností Objednatele vyplývajících z této Smlouvy. 

19.5. Odstoupení od Smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem následujícím po jeho doručení druhé smluvní straně.

19.6. Objednatel může závazek ze Smlouvy vypovědět bez výpovědní doby nebo odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v ust. § 223 ZZVZ, zejména v případě, že v plnění Smlouvy nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v ust. § 222 ZZVZ. V takovém případě výpověď ze Smlouvy nebo odstoupení od Smlouvy nabývá účinnosti dnem následujícím poté, kdy Zhotovitel takovou výpověď či odstoupení obdržel.
19.7. Objednatel může vypovědět tuto Smlouvu z důvodu nepřidělení finančních prostředků ze SP SZP na financování Díla. Výpověď Smlouvy nabývá účinnosti dnem následujícím poté, kdy Zhotovitel takovou výpověď obdržel. 
19.8. Bez zbytečného odkladu po odstoupení od Smlouvy nebo výpovědi musí Zhotovitel:
a. zajistit Stavbu před poškozením, 
b. skončit veškeré práce na Díle, vyjma prací, ke kterým mu byl ze strany Zástupce objednatele v souvislosti s výpovědí či odstoupení vydán pokyn k jejich bezodkladnému dokončení;
c.          předat výstupy Zhotovitele, technologická zařízení, materiály a jinou práci, za které Zhotovitel obdržel platbu;

d. vyklidit a předat zpět Staveniště, vyjma věcí potřebných pro zajištění bezpečnosti na Staveništi, a následně Staveniště opustit.

19.9. Odstoupí-li Objednatel od Smlouvy z důvodu porušení Smlouvy nebo zákonné povinnosti ze strany Zhotovitele, má Objednatel nárok na náhradu dodatečných nákladů, ztrát a škod spojených s neprovedením prací Zhotovitelem, včetně smluvních pokut.
19.10. Odstoupí-li Objednatel od Smlouvy z důvodů dle odst. 19.2 nebo 19.3 tohoto článku nebo odstoupí-li či vypoví Smlouvu dle odstavce 19.6 nebo 19.7 tohoto článku Smlouvy, má Zhotovitel nárok na úhradu části smluvní ceny odpovídající skutečně provedeným pracem, službám a dodávkám provedeným na Díle, řádně předaných výstupů Zhotovitele a náhradu nákladů na materiál či věci určené pro Dílo předané či již provedené na Díle; Zhotovitel nemá právo na náhradu škody a/nebo ušlého zisku. 
19.11. Odstoupí-li Zhotovitel od Smlouvy z důvodů dle odstavce 19.4 tohoto článku Smlouvy, má Zhotovitel nárok na úhradu části smluvní ceny odpovídající skutečně provedeným pracem, službám a dodávkám provedeným na Díle, řádně předaných výstupů Zhotovitele a nákladů na věci určené pro Dílo předané či provedené na Díle, eventuálně právo na náhradu škody a/nebo ušlého zisku, které mu v důsledku předčasného ukončení Smlouvy vznikly.
19.12. Ukončení Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po ukončení smlouvy, a dále se nedotýká práv vyplývajících z licenčního ujednání dle této Smlouvy. 

19.13. Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací této Smlouvy, včetně účetních dokladů, alespoň po dobu deset let od zániku závazků vyplývajících ze Smlouvy, minimálně však do 31. 12. 2038.
20. Závěrečná ustanovení

20.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
20.2. Vztahy touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními citovaného Občanského zákoníku, předpisy souvisejícími a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění („ZZVZ“). 
20.3. Tento smluvní vztah se řídí právním řádem České republiky.

20.4. Tato Smlouva je vyhotovena v listinné podobě ve dvou vyhotoveních/ v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona./ bude zvoleno před podpisem smlouvy
20.5. Tuto Smlouvu lze měnit pouze a výlučně písemnými, vzestupně číslovanými dodatky. Jakýmkoliv jiným způsobem dohodnutá ujednání, například i odsouhlasený zápis ve stavebním deníku, jsou bez uzavření písemného číslovaného dodatku této Smlouvy neúčinná.

20.6. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

20.7. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky dle této Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn převést případné pohledávky vůči Objednateli na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

20.8. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této Smlouvy včetně případných dodatků k této Smlouvě. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve Smlouvě včetně ceny. 

20.9. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany Objednatele uveřejněny na profilu zadavatele v rámci zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

20.10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ji neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy. 

20.11. Nedílnou součástí této Smlouvy je: 

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,– bude doplněno z nabídky dodavatele dle přílohy č. 5 zadávací dokumentace)
Příloha č. 2: Seznam kvalifikačních podzhotovitelů (firma/jméno a příjmení, IČO/DIČ, sídlo, případně zápis v OR nebo jiném rejstříku) 

	V ………………….. dne …………………

objednatel
……………………………………………………


	V ………………….. dne …………………

zhotovitel

……………………………………………………
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