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Příloha č. 3 Smlouvy o dílo

DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN PŘEDMĚTU DÍLA 
(dále jen „Dohoda“)
1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Dohoda vychází z ustanovení čl. 3 a článku 7.9 Smlouvy o dílo uzavřené dne [●] mezi společností ŠKO-ENERGO, s.r.o., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 61675938, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: C 38550, jako Objednatelem, a [DOPLNIT], jako Zhotovitelem, (dále jen “Smlouva”) a řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení změn Díla, které jsou specifikovány zejména v čl. 3 Smlouvy. Postup Smluvních stran podle této Dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu Díla a jejich případných dopadů do Ceny Díla a Harmonogramu realizace Díla.
1.2 Pokud v této Dohodě není výslovně uvedeno jinak, pojmy a výrazy uvedené velkým písmenem a v této Dohodě nedefinované mají význam uvedený ve Smlouvě.
1.3 Pro účely této Dohody se změnou rozumí zejména, nikoli však výlučně, změny specifikované v čl. 3 Smlouvy, tj. změny Díla, které nejsou podstatnou změnou závazku ze Smlouvy na Veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen “Změna”).
2 POŽADAVEK NA ZMĚNU
2.1 Požadavek na Změnu bude předložen tou Smluvní stranou, která řešení Změny navrhla či vyvolala neodkladně po zjištění nutnosti Změny, a to písemně některou z následujících forem:
a) zápisem do stavebního deníku, případně do deníku změn;
b) zápisem z kontrolního dne stavby; nebo
c) zápisem z jiného jednání (např. jednání vyvolané přímo k řešení Změny).
2.2 Zápis bude obsahovat popis Změny (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.) a její odůvodnění (z jakého důvodu je Změna požadována). Na základě zápisu Smluvní strana, která Změnu vyvolala, neodkladně svolá jednání o Změně.
3 ZMĚNOVÝ LIST
3.1 Na základě zápisu a projednání Změny zpracuje Zhotovitel změnový list a doloží ho položkovým rozpočtem Změny. V položkovém rozpočtu Změny (dále jen “Rozpočet Změny”) musí být dílčí části Změny zpracovány tak, aby je bylo možné přiřadit ke změnám podle § 222 odst. 4-6 Zákona o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel při zpracování Rozpočtu Změny musí podřadit každou Změnu pod některý z důvodů povolených změn podle § 222 odst. 4-6 Zákona o zadávání veřejných zakázek.
3.2 Zhotovitel je nejprve povinen se snažit podřadit Změny pod některý z důvodů stanovený v § 222 odst. 5 nebo 6 Zákona o zadávání veřejných zakázek. V případě, že Změnu nepůjde podřadit pod některý z důvodů uvedený v předešlé větě, může Zhotovitel podřadit Změnu pod § 222 odst. 4 Zákona o zadávání veřejných zakázek; Zhotovitel je však oprávněn takto postupoval pouze v tom případě, že lze s vysokou pravděpodobností očekávat, že další Změny již v průběhu realizace Díla nebudou realizovány, případně, že následné Změny včetně Změn již realizovaných nepřekročí limity uvedené v § 222 odst. 4 Zákona o zadávání veřejných zakázek.
3.3 Změnový list bude odsouhlasen a podepsán Stavebním dozorem a osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za Zhotovitele. Takto připravený změnový list bude předložen Objednateli ke schválení. Po schválení Objednatelem bude změnový list předložen k podpisu oprávněným zástupcům Smluvních stran.
4 PROJEDNÁVÁNÍ ZMĚN
4.1 K projednávání Změn jsou zmocněni:
a) za Objednatele:
Jméno:	[bude Objednatelem doplněno před uzavřením Smlouvy]
Pozice:	[bude Objednatelem doplněno před uzavřením Smlouvy]
Tel.:	[bude Objednatelem doplněno před uzavřením Smlouvy] 
e-mail:	[bude Objednatelem doplněno před uzavřením Smlouvy] 
b) za Zhotovitele: 
Jméno:	[DOPLNIT]
Pozice:	[DOPLNIT]
Tel.:	[DOPLNIT]
e-mail:	[DOPLNIT]
c) za Projektanta: 
Jméno:	[bude Objednatelem doplněno před uzavřením Smlouvy] 
Pozice:	[bude Objednatelem doplněno před uzavřením Smlouvy] 
Tel.:	[bude Objednatelem doplněno před uzavřením Smlouvy] 
e-mail:	[bude Objednatelem doplněno před uzavřením Smlouvy] 
4.2 Zhotovitel při projednání Změny předkládá a zaručuje:
a) technický popis, odůvodnění a Rozpočet Změny;
b) vyžaduje-li Změna zpracování Projektové dokumentace či změny Projektové dokumentace, zajistí zpracování změny Projektové dokumentace; projektové zpracování Změny musí vždy zohlednit veškeré návaznosti na jednotlivé další části modernizace Teplárny, které jsou prováděny jinými dodavateli;
c) vyžaduje-li Změna změnu v Harmonogramu realizace Díla, že zajistí zpracování změny Harmonogramu realizace Díla;
d) že technické řešení Změny bylo projednáno s Projektantem; a
e) že Rozpočet Změny je zpracován v souladu se Smlouvou.
4.3 Projektant při projednávání změny prověřuje:
a) zda Změna byla vyvolaná v důsledku skutečností, které jsou uvedeny v odůvodnění Změny, které zpracoval Zhotovitel a ověřuje nezbytnost provedení Změny vzhledem k Projektové dokumentaci a situaci při realizaci Díla; a
b) správnost Zhotovitelem zpracované změny Projektové dokumentace zejména ve vztahu k původní Projektové dokumentaci a ve vztahu k návaznostem na jednotlivé dílčí části Projektové dokumentace, vyžaduje-li Změna zpracování Projektové dokumentace či změnu Projektové dokumentace.
4.4 Stavební dozor při projednání Změny prověřuje:
a) správnost nasazení jednotkových cen podle Smlouvy a správnost výpočtu ceny Změny; a
b) na základě stanoviska Projektanta možnost a potřebnost provedení Změny vzhledem k situaci při realizaci Díla.
4.5 Projednaná Změna doložená čistopisem (konečným zněním) změnového listu se předkládá ke schválení.
4.6 Ke schválení Změny jsou zmocněny:
a) Za Objednatele: [bude Objednatelem doplněno před uzavřením Smlouvy] 
b) Za Zhotovitele: [DOPLNIT].
4.7 Objednatel schválení Změny ověřuje a potvrzuje, že Změna předložená ve změnovém listu vyjadřuje vůli Smluvních stran Změnu realizovat. Objednatel dále dává souhlas s provedením Změny za cenových podmínek uvedených v Rozpočtu Změny s případnou úpravou doby plnění z důvodu provedení Změny.
4.8 Zhotovitel schválením ověřuje provedení schválené Změny za cenových podmínek uvedených v Rozpočtu Změny a v termínech uvedených ve změnovém listu.
5 SCHVÁLENÍ ZMĚNY
5.1 Změna je schválena, pokud je změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Schválená Změna musí být zahrnuta do předmětu Díla ve Smlouvě, a to formou dodatku Smlouvy, následně může být Změna Zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem realizovaných dodávek a plnění.
6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
6.1 Smluvní strany jsou povinny vést evidenci o všech dohodnutých Změnách.
6.2 Nedílnou součástí této Dohody, která je Přílohou č. 3 Smlouvy, jsou tyto dílčí přílohy:
Příloha č.1 Dohody – Změnový list

	


ZA OBJEDNATELE


V ___________ dne ___________



______________________________________
ŠKO-ENERGO, s.r.o.,
Jaromír Vorel, jednatel



V ___________ dne ___________



______________________________________
ŠKO-ENERGO, s.r.o.,
Tomáš Kubín, jednatel
	


ZA ZHOTOVITELE


V ___________ dne ___________



______________________________________
[DOPLNIT], 
[DOPLNIT], [DOPLNIT]



V ___________ dne ___________



______________________________________
[DOPLNIT], 
[DOPLNIT], [DOPLNIT]





Příloha č. 1 Dohody
Změnový list

	[bookmark: _Hlk150943135]Název změnového listu
	
	Označení změnového listu
	

	Dopad změny
	Projektová dokumentace
	ANO / NE

	
	Změna u dodavatele
	ANO / NE

	
	Změna ve výstavbě / v montáži
	ANO / NE

	Podpůrné dokumenty změnového listu
	

	

	Popis změny a jejího dopadu:







	

	Důvod změny:







	

	Změnou vyvolané / požadované činnosti:







	

	Dopad změn na smluvní cenu 
(veškeré ceny jsou bez DPH)
	
	Dopad změny na termín plnění

	Cenová položka ovlivněná změnou
	
	
	Termínové plnění ovlivněné změnou
	

	Původní cena položky 
	
	
	Původní termín plnění
	

	Zvýšení / snížení cenové položky
	
	
	Prodloužení / zkrácení termínu plnění
	

	Výsledná cena položky po zvýšení / snížení 
	
	
	Výsledný termín
	

	

	Schválení změny za Objednatele
	
	Schválení změny za Zhotovitele

	Vedoucí projektu
	
	
	Stavební dozor
	

	Datum
	
	
	Datum
	

	Osoba oprávněna jednat za Objednatele
	
	
	Osoba oprávněna jednat za Zhotovitele
	

	Datum
	
	
	Datum
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