
1.-5. 6.-12. 13.-19.20.-26. 4.-10. 11.-17.18.-24.25.-31. 1.-7. 8.-14. 15.-21.22.-28. 6.-12. 13.-19.20.-26. 3.-9. 10.-16.17.-23.24.-30. 7.-13. 14.-20.21.-27. 7.-13. 14.-20.21.-27. 4.-10. 11.-17.18.-24. 2.-8. 9.-15. 16.-22.23.-29.23.-29. 6.-12. 13.-19.20.-26. 4.-10. 11.-17.18.-24. 25.-31. 1.-7. 8.-14. 15.-21. 22.-31.

SO 01 Stavebně konstrukční část

1 Zemní práce

2 Zakládání

3 Svislé a kompletní konstrukce

4 Vodorovné konstrukce

61 Úprava povrchů vnitřní

62 Úprava povrchů vnějších

63 Podlahy a podlahové konstrukce 

9 Ostatní konstrukce a práce

94 Lešení 

95 Vyčištění budov

998 Přesun hmot

711 izolace proti vodě 

713 izolace tepelné 

762 konstrukce tesařské 

763 Konstrukce suché výstavby

764 Konstrukce klempířské

765 Krytina skládaná

766 Konstrukce truhlářské

767 Konstrukce zámečnické

771 Keramické dlažby

776 podlahy povlakové 

777 Podlahy lité

781 Keramické obklady

783,784 Nátěry, malby

OST Osazení sochy

Elektroinstalace - slaboproud

Vzduchotechnika

Elektroinstalace - silnoproud

Vnitřní plynovod

UT

ZTI

Přípojka STL plynovodu

Přípojka vodovodu

Přípojka splaškové kanalizace

Přípojka dešťové kanalizace

SO 02 Komunikace a zpevněné plochy

VON Vedlejší a ostatní náklady

25.-1.

leden

31.-6.

únor

Dokončení stavby:   31.8.2022

Zahájení stavby:     1.9.2021

září říjenNázev

27.-2.29.-5.

prosinec

27.-3.

2022

květen

30.-5. 27.-3.28.-6. 28.-3.

březen červen červenec srpen

Harmonogram postupu prací

Zhotovitel:     POZEMSTAV  Prostějov a.s.,  Pod  Kosířem 73, 796 01 Prostějov

Název akce:    "Novostavba požární zbrojnice ve Vícově"

duben

2021

Objekt listopad


		2021-06-30T14:39:36+0200
	Milan Grmela




