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a) Informace o staveništi  
Všeobecné údaje o staveništi viz kap. 1.a) Souhrnné technické zprávy. 

Součástí dokumentace je rekonstrukce stok gravitační jednotné kanalizace v ul. Dvořákova (cca 
mezi č.p. 392 u ul. Brněnská – č.p. 314 u ul. Husova), stok v křižovatce s ul. Majorova, 
Havlíčkova, Vrchlického, Chodníček a Kvapilova. Stoky jsou v havarijním stavu.  

Dále přepojení a oprava veřejných částí přípojek od přilehlých nemovitostí (v rozsahu vozovky, po 
přídlažbu, ev. obrubu II/377), přepojení přípojek od stávajících dešťových vpustí (min. v rozsahu 
rýhy). 

Stavba je navržena tak, aby mohly být napojeny přilehlé objekty opět gravitačně. Tzn., že se 
předpokládá, že stávající přípojky jednotné kanalizace budou opraveny v původní trase a stávající 
dimenzi. 
 
Výstavba ve vozovce krajského významu II/377 – ul. Dvořákova bude probíhat s podélným zásahem 
(stoka), příčnými překopy (přípojky, stoky z okolních ulic) do vozovky.  
Tzn., že části komunikace budou na dobu nezbytně nutnou uzavřeny. Předpokládají se uzavírky 
postupné, po jednotlivých úsecích – mezi jednotlivými navazujícími vozovkami místního významu. A 
to tak, aby byl co na dobu nejkratší omezen provoz. Tzn. příjezd do jednotlivých rodinných domů, 
obchodů (nutné zásobování!!). 
Tzn., výstavba bude probíhat za úplné uzavírky v této části ul. Dvořákova (po jednotlivých úsecích). 
Pro dopravu bude v rámci návrhu dopravně inženýrských opatření navržena náhradní objízdná trasa.  

Dotčené pozemky výstavbou stok jsou uvedeny v části 3.d) A. Průvodní zprávy   



Tišnov ul. Dvořákova – rekonstrukce jednotné kanalizace  
E. Zásady organizace výstavby 

 

 3

a.1 Předpokládané úpravy staveniště 
K přípravě stavby není potřeba žádných mimořádných opatření. Demolice objektů nebude nutná.  

Plochy zařízení staveniště, skládkových ploch, mezideponií a deponií zeminy, sjezdů, budou po 
skončení prací uvedeny do původního stavu (zahrnout do ceny díla). 

Zemní práce pro výstavbu budou provedeny od a po úroveň stávajícího terénu. 

Manipulace se zeminou viz kap. 13.a.1. Souhrnné technické zprávy 

a.1.1 Manipulační pásy stavby 
Dočasný zábor pozemků pro manipulační pruhy je závislý na jejich druhu. Pozemky s výsadbou lesa 
nejsou stavbou dotčeny. 

Od hrany výkopu (0,5m na každou stranu) bude bezpečnostní pruh, který nelze zatěžovat s ohledem 
na stabilitu výkopu, níže uvedeným skládkováním.    

V komunikacích budou zabrány následující pracovní pruhy: šíře výkopu, dopravní pruh pro pojezd 
mechanizace (využití stávající šířky – cca 3,00m), uložení výkopku (vždy mimo pojezd), pás pro 
skladování materiálu (šíře 1,0m; potrubí zajištěno klíny).  

Minimální šířka pruhu pro pojezd mechanizace je 2,75 m. Pokud nebude zajištěna tato minimální 
šířka, na stávající konstrukci vozovky, musí zhotovitel na svoje náklady jízdní pruh rozšířit pomocí 
silničních panelů (více viz kap. a.2).  

Pro případ dešťů a vystoupání hladiny podzemní vody nad úroveň dna rýhy zhotovitel pohotově zajistí 
kalová čerpadla ke snižování hladiny vody. 

a.1.2 Provizorní oplocení 
Dočasné oplocení při výstavbě se nepředpokládá. 

Staveniště liniových staveb bude zabezpečeno hrazením a osvětlením výkopu. Popsáno v kap. d) této 
technické zprávy. 

 

a.2 Příjezdy a přístupy na staveniště 
Stavba úseků stavby bude přístupná z uvedených místních komunikací, sítě obslužných a krajských 
komunikací. 

Povinností zhotovitele je zhodnocení (na vlastní náklady) možných přístupových cest (mosty, lávky, 
mostky). Nesmí být narušena jejich stabilita, následná bezpečnost. Opravy, které by byly vyvolané 
provozem na stavbě, např. zátěžemi mechanizací, hradí zhotovitel na své náklady. Bude zohledněno 
v nabídkové ceně! 

Pokud trasa příjezdů povede i přes nezpevněné plochy, zhotovitel je povinný upravit trasu pro užívání 
osobními automobily, vozidly pro odvoz a likvidaci odpadu, zdravotnickými a požárními vozidly. 
Zhotovitel pro tento účel použije silniční panely. V případě rozbahněného terénu je zhotovitel povinný 
realizovat vhodný podklad (např. štěrkopísek, tkané geotextílie aj.) pod silniční panely. 

Nejbližší železniční stanice pro možnost překládky materiálu je v Tišnově.  
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a.3 Zařízení staveniště 
Zařízení staveniště projektant uvažuje na blízké parcele č. 2642 - k.ú. Tišnov.  Jedná se o zábor plochy 
cca 80 m2 v blízkosti staveniště, v ul. Smíškova, v místě parkovacích stání před základní školou (ve 
směru ul. Kvapilova, Dvořákova). Jedná se převážně o zpevněnou plochu, neoplocenou, veřejně 
přístupnou.   
Případné zpevnění plochy vč. příjezdů viz. kap. a.2. 

Před zahájením stavebních prací bude umístění zařízení staveniště vždy projednáno mezi dodavatelem 
stavby a vlastníkem dotčeného pozemku (Město Tišnov). 

 

a.4 Skládkové plochy, mezideponie a deponie zeminy 
Před zahájením stavebních prací bude umístění skládky materiálu, případné mezideponie zeminy, 
projednáno mezi dodavatelem stavby, patřičným úřadem a vlastníkem dotčeného pozemku.  

Manipulace se zeminou se bude řídit dle údajů v kap. 13.a.1 Souhrnné technické zprávy. 

Projektant uvažuje se skládkovými plochami na zpevněné ploše parc. č. 1089/2  .  Jedná se o část 
plochy parkoviště před „novým“ hřbitovem. 

Jako možná další varianta připadá v úvahu část parc. č. 1873/1 v místě, které by bylo dotčeno 
výstavbou kruhového objezdu (investice SÚS Jmk od podzimu r. 2020).  

Dále parc. č. 2025/5 v ul. Na mlékárně. Jedná se o pás podél vozovky místního významu, kde by mohl 
být skladován trubní materiál, šachetní dna. 

Na uvedených plochách by byl skladován trubní materiál vč. šachetních dílů, sypký materiál – 
předpokládaná využitelná celkem plocha cca 200 m2.  

Vyklizení a uvedení do původního stavu bude do tří týdnů od ukončení stavebních prací. 

Před zahájením stavebních prací bude umístění ploch staveniště vždy projednáno mezi dodavatelem 
stavby a vlastníkem dotčeného pozemku (Město Tišnov). 

Odpady vzniklé během výstavby budou likvidovány dle druhu odpadu na řízených skládkách. Viz. 
kap. 5. Souhrnné technické zprávy. 

Přebytečnou zeminu bude možno uložit v bývalé pískovně Brno - Černovice. Vzdálenost cca 30 km. 

b) Významné sítě technické infrastruktury 
Dopravní infrastruktura 
 - silnice II., III. třídy  Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje 
 - místní komunikace  Město Tišnov 
 - železniční síť   nejbližší železniční stanice je v Tišnově 
 

Technická infrastruktura 
 - kanalizace    Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko 
 - vodovod    Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko 
 - nadzemní vedení NN  E.ON Česká republika, s.r.o. 
 - podzemní vedení NN  E.ON Česká republika, s.r.o. 
 - nadzemní vedení VN  E.ON Česká republika, s.r.o. 
 - sdělovací kabely      CETIN a.s., SELF servis, spol. s r.o. 
 - plynovod    GridServis, s.r.o. 
 - veřejné osvětlení   Město Tišnov 
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c) Napojení staveniště na sítě technické infrastruktury 
Zajistí zhotovitel stavby na své náklady, projedná a zajistí potřebné smlouvy před zahájením stavby 
s příslušným poskytovatelem, vlastníkem.  

Předpokládá se odběr elektrické energie z místní sítě NN přes přenosný elektroměrový rozvaděč, nebo 
si zhotovitel zajistí náhradní zdroje energie. 

Projektant předpokládá odběr vody z veřejné vodovodní sítě. 

Předpokládá se, že dodavatel zajistí pro pracovníky mobilní WC. 

 

d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob  
Za plnění následujících ustanovení se zodpovídá zhotovitel stavby v souladu s postupem stavebních 
prací.  

V krajské vozovce II/377 (ul. Dvořákova) a místních komunikacích dojde k dočasnému omezení 
dopravního provozu. Lokalita bude zabezpečena příslušným dopravním značením s ohledem na 
úplnou, případně částečnou uzavírku komunikací. 

Otevřené výkopy rýh a jam budou zajištěny příčnou a podélnou uzávěrou – zábradlím. 

Přes výkopy se musí zřídit bezpečné přechody, a to takto: 

 přes výkopy hlubší než 0,5 m se musí zřídit bezpečné přechody o šířce nejméně 0,75 m, 
 na veřejných prostranstvích, bez ohledu na hloubku výkopu, musí být přechody široké 

nejméně 1,5 m, 
 přechody nad výkopem hlubokým do 1,5 m musí být vybaveny oboustranným jednotyčovým 

zábradlím o výšce 1,1 m, na veřejných prostranstvích oboustranným dvoutyčovým zábradlím 
se zarážkou, 

 přechody nad výkopem hlubokým nad 1,5 m musí být vybaveny oboustranným dvoutyčovým 
zábradlím se zarážkou. 
 

Všechna hrazení výkopů a přechody budou navíc opatřena světelným značením. 

Nutnost pravidelné kontroly a údržby ohrazení staveniště.  

S ohledem na charakter stavby se nepředpokládá přístup osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 

 

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany 
veřejných zájmů  

Informace o staveništi viz kap. a) této technické zprávy. 

e.1 Obslužnost území 
V případě, že staveniště bude bránit v možnosti obsluhovat přilehlé nemovitosti svozovým vozem na 
odvoz komunálních odpadů a bioodpadu, zajistí zhotovitel odvoz popelnic na místo přístupné pro 
svozové vozy. Odvoz bude prováděn podle příslušných svozových plánů. 

Zhotovitel na staveništi po skončení pracovní směny provede taková opatření, která umožní příjezd 
sanitních vozů a vozů hasičského sboru k nemovitostem. Toto je třeba, aby zhotovitel operativně 
zajistil i během provádění (např. pomocí přejezdových plechů). 
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Zajištěn bude příjezd a přístup k č.p. 715 v ul. Dvořákova (pod ul. Chodníček, Kvapilova). Jedná se 
obchod s domácími a zahradními potřebami (u Brejchů). Centrum je významné a důležité nejen pro 
blízkou lokalitu. 
Příjezd bude mobilně zajištěn (pro zásobování, zákazníky při nákupu velkoobjemného, těžkého zboží) 
v době otevírací doby prodejny (po-so) a to např. mobilně přejezdovými plechy. 
Parkování pro zákazníky bude umožněno ve vzd. max. do 100m od prodejny.  
 

e.2 Objízdné trasy 
Úplné, případně i částečné uzávěry budou značeny dle TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst 
na pozemních komunikacích“. 

Projektant předpokládá, pro výstavbu celé stavby v ul. Dvořákova, uzavřít vozovku (cca č.p. 
392 u ul. Brněnská – č.p. 314 u ul. Husova) na celou šířku vozovky.  

- postupně po úsecích (odstranění stmelených vrstev vozovky (SO 03), zemní práce výkopové, 
pokládka potrubí, zásypy a konstrukční vrstvy vozovek – SO 01, SO 02). 

- vcelku v době znovuobnovení finálních asfaltových povrchů na celou šíři vozovky (SO 03) 
v době několika dní 

 
Výstavba v křižovatkách bočních ulic (napojení stok z bočních ulic) bude prováděna postupně a 
zároveň současně s kanalizací v ul. Dvořákova. Tzn. dočasně nebude umožněn průjezd 
křižovatkami. 
Jedná se o křižovatky s ul. Havlíčkova, Majorova, Vrchlického, Smetanova, Chodníček a Kvapilova. 
 

Obslužnost bude zajištěna z navazující sítě místních a krajských komunikací.  

Tam, kde bude jakýmkoli způsobem při stavbě omezená doprava, musí zhotovitel zajistit náležitý 
systém řízení dopravy včetně dopravních světel. Tento systém řízení dopravy bude příslušnému 
dopravnímu inspektorátu a správci komunikace předložen zhotovitelem ve formě projektu dopravního 
značení k posouzení a schválení. Tento projekt dopravního značení bude obsahovat podrobné údaje o 
délce vozovky, která bude ovlivněná stavbou, o předpokládané době trvání prací a o způsobu řízení 
dopravy. Žádné práce v komunikaci nebudou zahájené, pokud zhotovitel nezíská od příslušných úřadů 
a správců písemné povolení pro užívání komunikace a pro provoz navrženého systému řízení dopravy. 

 

e.3 Poškození a statické porušení 
Při výstavbě bude použita přiměřená mechanizace, případně použit ruční odkop, aby nedošlo 
k poškození a statickému porušení přilehlých nemovitostí.  

Před započetím stavebních prací zhotovitel zajistí zdokumentování stávajícího stavu např. formou 
fotodokumentace, nafilmování. 

 

f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících 
objektů 

Před zahájením stavebních prací bude umístění zařízení staveniště projednáno mezi dodavatelem 
stavby, patřičným úřadem a vlastníkem dotčeného pozemku. 
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Dodavatel stavby bude využívat vlastní zařízení staveniště (stavební buňku pro administrativu, 
sociální zařízení, sklad…) s možností parkovat stavební stroje. Na pozemek bude zajištěn příjezd, 
vhodná možnost napojení přípojky NN a přípojky vody. 

Vytipovaná plocha je zpevněná, případné úpravy zajistí zhotovitel (např. zpevnění plochy panely).  

Plocha zařízení staveniště musí být vyklizena a uvedena do původního stavu do 1 měsíce od 
dokončení stavebních prací. 

 

g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
Stavby zařízení staveniště nevyžadující stavební povolení, ani ohlášení příslušnému stavebnímu 
úřadu. 

 

h) Bezpečnost a ochrana zdraví při provádění 
Během stavby, ale i po uvedení do trvalého provozu, budou dodržovány podmínky bezpečnosti práce, 
požárního zabezpečení a ochrany zdraví a zdravých životních podmínek při výstavbě dle platných 
právních předpisů. Zaměstnavatel je povinen zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech 
osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi. 

Detailně uvedeno v: - kap. 5) Souhrnné technické zprávy 
            - kap. 9.b) Souhrnné technické zprávy 
 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Jako předpoklad k širšímu uplatnění opatření k ochraně životního prostředí je dodavatel povinen 
zajistit dodržování a kontrolu bezpečnostních předpisů ve stavebnictví. 

Detailně uvedeno v - kap. 4. Souhrnné technické zprávy 
   - kap. 6.  Souhrnné technické zprávy 
   - kap. 9.  Souhrnné technické zprávy 

Skládka přebytečného stavebního materiálu a stavebního odpadu (směsný komunální) je v 
Tišnově. Vzdálenost do 2,0 km.  
Recyklační středisko v Čebíně přijímá odpady z cihel, betonu a keramiky. Možnost recyklace 
stavebního odpadu, kameniva, asfaltových ker apod. přímo u zákazníka. Vzdálenost Tišnov – 
Čebín cca 7,5 km.  
 

j) Ochrana proti hluku 
Ve fázi provádění stavby lze předpokládat zvýšenou úroveň hluku, a to v důsledku dopravy a dále 
stavebních prací. Hluk je závislý na stavu a úrovni techniky, na způsobu a rozsahu prováděných 
prací. Jedná se o běžné stavební činnosti, jejich dopad bude opět krátkodobý a bude soustředěn opět 
do místa dané lokality. Běžně se hladina zvuku 1 m od zdroje pohybuje u stavebních mechanismů 
kolem 80 – 90 dB. Lze předpokládat, že stavební práce budou prováděny v denní době od 7,00 hod. 
do 20,00 hod. Maximálně do doby nočního klidu (předpoklad 22,00hod). V době od 20,00h do 22,00 
v maximální možné míře hluk omezit!! 
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S ohledem na časovou tíseň realizace (uzavírka významné silnice krajského významu, zkrácená doba 
výstavby) projektant navrhuje, že stavební práce by mohly být prováděny i o sobotách a nedělích, 
svátcích). A to v denní době od 8,00 hod. a maximálně do 20,00 hod.   

Skutečné doby si Zhotovitel zorganizuje dle svých možností. 

Před zahájením stavby musí dodavatel stavby určit nejvýhodnější druh a typ stroje pro danou 
technologii s ohledem na jeho hlučnost, účel a doporučení výrobce. 

 

k) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích 
termínů 

Předpokládaný termín zahájení stavby je květen 2020 a dokončení říjen 2020, termíny výstavby jsou 
orientační, závislé na povolení a financování stavby, na případné další související výstavbě.  
 

Konečný postup výstavby bude stanoven na základě dohody mezi dodavatelem, investorem. 
 

Při výstavbě kanalizace je nutno postupovat proti spádu.  

 


