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E. Zásady organizace výstavby 
Ustanovení uvedená v této zprávě jsou společná pro všechny části této projektové dokumentace.  
Pokud není v konkrétních technických zprávách a B. Souhrnné technické zprávě uvedeno výslovně 
jinak, pak práce budou provedeny v souladu s níže uvedenými ustanoveními.    

a) Informace o staveništi  
Všeobecné údaje o staveništi viz kap. 2) Průvodní zprávy. 
Nový zdroj pitné vody – JÍMACÍ OBJEKT HV-401 je situován na pozemku investora (parc. č. 4743 
na k.ú. Moravské Knínice), bude zásobovat pitnou vodou obec Jinačovice (cca 670 obyvatel) a obec 
Rozdrojovice (cca 960obyv.) 
JEDNÁ SE O PŘEVEDENÍ HYDROGEOLOGICKÉHO VRTU HV-401 NA JÍMACÍ OBJEKT. 
Jímací objekt je situován na stejné parcele, jako současný vodní zdroj HV-A, v ochranném pásmu 
I. stupně.  
Výstavba neprobíhá se zásahem do místní, ani krajské vozovky.  
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a.1 Předpokládané úpravy staveniště 
K přípravě stavby není potřeba žádných mimořádných opatření.  
V případě rozbahněného terénu je zhotovitel povinný realizovat vhodný podklad (např. štěrkopísek, 
tkané geotextílie aj.) pod silniční panely. Opatření bude zohledněno v části Vedlejší a ostatní náklady. 
S navrženým opatřením je třeba uvažovat také při sjezdu z místa zařízení staveniště, z lokalit 
skládkových ploch, mezideponií a deponií zeminy, ze stavby vlastní. Pokud se v místech sjezdů a 
manipulačních ploch nachází plynovodní potrubí, je třeba povrch překrýt silničními panely.  
Plochy zařízení staveniště, skládkových ploch, mezideponií a deponií zeminy, sjezdů, budou po 
skončení prací uvedeny do původního stavu (zahrnout do ceny díla). 
Zemní práce budou provedeny od a po úroveň stávajícího terénu.  
Manipulace se zeminou viz kap. 12.a.1. Souhrnné technické zprávy 
a.1.1 Manipulační pásy stavby 
Dočasný zábor pozemků pro manipulační pruhy je závislý na jejich druhu. Pozemky s výsadbou lesa 
nejsou stavbou dotčeny. 
Od hrany výkopu (0,5m na každou stranu) bude bezpečnostní pruh, který nelze zatěžovat s ohledem 
na stabilitu výkopu, níže uvedeným skládkováním.    
V nezpevněných plochách  s výskytem ornice budou zabrány následující pracovní pruhy: šíře výkopu, 
dopravní pruh pro pojezd mechanizace (3,50m), uložení výkopku, uložení humusu, pás pro skladování 
materiálu (šíře 1,0m; potrubí zajištěno klíny). Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zajistit skrývku 
ornice.  
Minimální šířka pruhu pro pojezd mechanizace je 2,75 m. Zhotovitel na svoje náklady zajistí 
zpevněný pás pomocí silničních panelů (více viz kap. a.2).  
Pro případ dešťů a vystoupání hladiny podzemní vody nad úroveň dna rýhy navrhuje projektant 
preventivní zajištění kalových čerpadel ke snižování hladiny podzemní vody. 
a.1.2 Provizorní oplocení 
Dočasné oplocení při výstavbě se nepředpokládá. 
 
a.2 Příjezdy na staveniště 
Stavba úseků stavby bude přístupná z přilehlých místních, krajských komunikací.  
Pokud trasa příjezdů povede i přes nezpevněné plochy, zhotovitel pro tento účel použije silniční 
panely. V případě rozbahněného terénu je zhotovitel povinný realizovat vhodný podklad (např. 
štěrkopísek, tkané geotextílie aj.) pod silniční panely. 
Nejbližší železniční stanice pro možnost překládky materiálu je v Kuřimi.  
 
a.3 Zařízení staveniště 
Zařízení staveniště projektant uvažuje na parcele č. 4743 - k.ú. Moravské Knínice.  Jedná se o 
dotčenou plochu investora – místo stavby, konkrétně plochu cca 80 m2. Před zahájením stavebních 
prací bude umístění zařízení staveniště projednáno mezi dodavatelem stavby a obecním úřadem. 
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a.4 Skládkové plochy, mezideponie a deponie zeminy 
Před zahájením stavebních prací bude umístění skládky materiálu a mezideponie zeminy projednáno 
mezi dodavatelem stavby a vlastníkem dotčeného pozemku. 
Manipulace se zeminou se bude řídit dle údajů v kap. 12.a.1 Souhrnné technické zprávy. 
Projektant uvažuje se skládkovými plochami na k. ú. Moravské Knínice. A to na parc. č. 4743.  Na 
uvedené ploše by byl skladován trubní materiál, sypký materiál, zřízena mezideponie zeminy. 
Plocha parcely je nezpevněná. Úpravu zpevnění povrchu provede zhotovitel (např. panely) na své 
náklady.  
Vyklizení a uvedení do původního stavu bude do 1 měsíce od ukončení stavebních prací. 
Přebytečná zemina bude odvážena do bývalé pískovny v Brno - Černovice. Vzdálenost cca 25 km. 
Nebo dle domluvy a pokynu vedení obce Moravské Knínice. 
Odpady vzniklé během výstavby budou likvidovány dle druhu odpadu na řízených skládkách. Viz. 
kap. 4. Souhrnné technické zprávy. 
 

b) Významné sítě technické infrastruktury 
Dopravní infrastruktura  - silnice II., III. třídy  Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, přísp. organizace   Technická infrastruktura  - vodovod    Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko 
 - nadzemní vedení NN  E.ON Česká republika, s.r.o. 
 - nadzemní vedení VN  E.ON Česká republika, s.r.o.  
 

c) Napojení staveniště na sítě technické infrastruktury 
Zajistí zhotovitel stavby na své náklady, projedná a zajistí potřebné smlouvy před zahájením stavby 
s příslušným poskytovatelem, vlastníkem.  
Předpokládá se odběr elektrické energie z místní sítě NN přes přenosný elektroměrový rozvaděč, nebo 
si zhotovitel zajistí náhradní zdroje energie. 
Projektant předpokládá odběr vody z veřejné vodovodní sítě. 
Předpokládá se, že dodavatel zajistí pro pracovníky mobilní WC. 
 

d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob  
Za plnění následujících ustanovení se zodpovídá zhotovitel stavby v souladu s postupem stavebních 
prací.  
S ohledem na charakter stavby se přímo na staveniště nepředpokládá přístup osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 
 

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů  
Informace o staveništi viz kap. a) této technické zprávy. 
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e.1 Poškození a statické porušení 
Při výstavbě bude použita přiměřená mechanizace, případně použit ruční odkop, aby nedošlo 
k poškození a statickému porušení přilehlých objektů. Nutno provést vhodnou technologii provádění. 
Před započetím stavebních prací zhotovitel zajistí zdokumentování stávajícího stavu např. formou 
fotodokumentace, nafilmování. 
 

f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
Před zahájením stavebních prací bude umístění zařízení staveniště projednáno mezi dodavatelem 
stavby a vlastníkem dotčeného pozemku. 
Dodavatel stavby bude využívat vlastní zařízení staveniště (stavební buňku pro administrativu, 
sociální zařízení, sklad…)  
Vytipovaná plocha je nezpevněná, případné úpravy zajistí zhotovitel (např. zpevnění plochy panely).  
Plocha zařízení staveniště musí být vyklizena a uvedena do původního stavu do 1 měsíce od 
dokončení stavebních prací. 
 

g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
Stavby zařízení staveniště nevyžadující stavební povolení, ani ohlášení příslušnému stavebnímu 
úřadu. 
 

h) Bezpečnost a ochrana zdraví při provádění 
Během stavby, ale i po uvedení do trvalého provozu, budou dodržovány podmínky bezpečnosti práce, 
požárního zabezpečení a ochrany zdraví a zdravých životních podmínek při výstavbě dle platných 
právních předpisů. Zaměstnavatel je povinen zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech 
osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi. 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Jako předpoklad k širšímu uplatnění opatření k ochraně životního prostředí je dodavatel povinen 
zajistit dodržování a kontrolu bezpečnostních předpisů ve stavebnictví. 
Skládka přebytečného stavebního materiálu a stavebního odpadu (směsný komunální) je v Kuřimi. Vzdálenost do 6,00 km.  
Recyklační středisko v Čebíně přijímá odpady z cihel, betonu a keramiky. Možnost recyklace stavebního odpadu, kameniva, asfaltových ker apod. přímo u zákazníka. Vzdálenost VDJ 
Jinačovice – Čebín cca 7,0 km. 
 

j) Orientační lhůty výstavby  
Předpokládaný termín zahájení stavby je duben 2016 a dokončení květen 2016, termíny výstavby jsou 
orientační, závislé na povolení a financování stavby, na případné další související výstavbě. 
 


