ČESKÁ REPUBLIKA
POMÁHÁ

Č.j. 279276/2016-ČRA

Dodatek č. 2 Smlouvy

k projektu číslo CzDA-ZM-2014-9-31195 s názvem
„Zajištění udržitelné a stabilní produkce krmiva pro dojný skot drobných farmářů“

Objednatel:	**Česká republika – Česká rozvojová agentura**
Zastoupená:	Ing. Michalem Kaplanem, ředitelem
Sídlem:	Nerudova 3, 118 50 Praha 1
Kontaktní osoba objednatele:	Kateřina Manová
Tel.:	251 108 170
E-mail:	manova@czda.cz
IČO:	75123924
Bankovní spojení:	Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu:	0000 – 72929011/0710
(dále jen „objednatel“)	

a

Zhotovitel:	Mendelova univerzita v Brně
Zastoupená:	prof. RNDr. Ladislavem Havlem, CSc., rektorem
Sídlem:	Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
Kontaktní osoba zhotovitele:	Ing. et Ing. Martin Danzer
Tel.:	737 475 419
E-mail:	martin.danzer@mendelu.cz
IČO:	62156489
DIČ:	CZ62156489
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	7200300237/0100
(dále jen „zhotovitel“)	

Článek I.

Předmět dodatku

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je úprava smlouvy k projektu číslo CzDA-ZM-2014-9-31195 s názvem „Zajištění udržitelné a stabilní produkce krmiva pro dojný skot drobných farmářů“, uzavřená dne 25. 11. 2014 (dále jen „Smlouva“).

I.2. Smluvní strany se dohodly na následujícím doplnění těchto odstavců Smlouvy, které budou doplněny takto:

2.3. Částka, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho plnění dle této smlouvy v roce 2016, činí ***3 378 840,- Kč*** *(slovy: tři miliony tři sta sedmdesát osm tisíc osm set čtyřicet korun českých) včetně DPH.*

3.3. Plnění předmětu smlouvy v roce 2016 probíhá v následujících etapách:

- *4. etapa: do 30. 6. 2016.*
- *5. etapa: do 30. 11. 2016.*

3.4 Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele, zda průběžnou zprávu schvaluje či zda požaduje její přepracování či doplnění, nejpozději do 3 týdnů od jejího doručení (nebude-li objednatel v této lhůtě zhotovitele informovat, nejedná se o schválení zprávy). Bude-li objednatel požadovat přepracování či doplnění průběžné zprávy, zavazuje se zhotovitel zprávu doplnit/přepracovat do 2 týdnů od sdělení požadavku objednatele a doručit ji v této lhůtě objednateli. Tento postup se bude opakovat, včetně uvedených lhůt, dokud nebude zpráva objednatelem schválena.

I.3. Smluvní strany se dohodly na následující změně odst. 4.2. Smlouvy, který bude nově znít takto:

4.2. Na základě předložení faktury ve výši ceny každé jednotlivé etapy plnění předmětu smlouvy a po splnění dílčího předmětu plnění specifikovaného v dané etapě, současně pak při splnění podmínek stanovených v bodě 3.4. této smlouvy a po odsouhlasení průběžné zprávy o realizaci projektu objednatelem, bude poskytnuta převodem na účet zhotovitele platba ve výši této faktury. Faktura musí být objednateli doručena do 10 dnů od schválení průběžné zprávy o realizaci dané etapy. Faktura musí být objednateli předána v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě.

I.4. Smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o následující odstavec:

7.6. V případě, že bude zhotovitel v prodlení z předáním průběžné zprávy objednateli ve smyslu odst. 3.4. této smlouvy, či jejího doplnění nebo přepracování, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny plnění etapy, za níž má být průběžná zpráva předložena, a to za každý i započatý den prodlení z předložením průběžné zprávy či jejího doplnění/přepracování. V případě, že objednatel neinformuje zhotovitele ve lhůtě tří týdnů, zda průběžnou zprávu schvaluje či nikoli, zavazuje se zhotoviteli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny plnění dané etapy, za níž je průběžná zpráva předkládána.

I.5. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.6. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Strukturovaný rozpočet na rok 2016

I.8. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Praze dne: 15-02-2016

.....

za objednatele:

Ing. Michal Kaplan

ředitel České rozvojové agentury

V Praze dne: 16.2.2016

.....

za zhotovitele:

prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.

rektor Mendelovy univerzity v Brně

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU

Rozpočet projektu (Zajištění udržitelné a stabilní produkce krmiva pro dojný skot drobných farmářů)	Náklady projektu 2016			Celkové náklady projektu (v CZK)
Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena (v CZK)	
1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti CV v příloze)				
1.1 Management				
1.1.1 Koordinátor projektu (Doc. Ing. Dr. Jindřich Pavliš)	měsíc	12,00	6 700,00	80 400,00
1.1.2 Zástupce koordinátora (Ing. et Ing. Martin Danzer)	měsíc	12,00	3 350,00	40 200,00
1.1.3 Lokální koordinátor projektu (Vendula Tembo) - v rámci subdodávky Njovu	měsíc	12,00	0,00	0,00
1.1.4 Lokální koordinátor aktivit v Choma	měsíc	12,00	9 000,00	108 000,00
1.1.5 Lokální koordinátor aktivit v Monze	měsíc	12,00	9 000,00	108 000,00
1.2 Experti / konzultanti				
1.2.1 Expert / konzultant agronom (Ing. Marek Homola)	měsíc	12,00	3 350,00	40 200,00
1.2.2 Expert / konzulzant mechanizátor (Ing. Petr Marada, Ph.D.)	měsíc	12,00	3 350,00	40 200,00
1.2.3 Expert / konzultant živočichář (Ing. Daniel Falta, Ph.D.)	měsíc	12,00	3 350,00	40 200,00
1.2.4 Školitel (Ing. Hana Habrová, Ph.D.)	měsíc	6,00	3 350,00	20 100,00
1.2.5 Školitel (Ing. Petr Němec, Ph.D)	měsíc	6,00	3 350,00	20 100,00
1.3 Administrativní/pomocný personál				
1.3.1 Finanční manažer (Ing. Lenka Ehrenbergerová)	měsíc	12,00	3 350,00	40 200,00
Osobní náklady - mezisoučet				**537 600,00**
2. Cestovní náklady				
2.1 Mezinárodní cestovné	letenka/ jízdenka	10,00	25 000,00	250 000,00
2.2 Místní doprava	měsíc	12,00	2 000,00	24 000,00
2.3 Náklady na provoz vozidla	měsíc	12,00	19 000,00	228 000,00
2.4 Ubytování				
2.4.1 Ubytování projektového týmu	noc	200,00	450,00	90 000,00
2.4.2 Ubytování stálého koordinátora	měsíc	12,00	2 000,00	24 000,00
2.5 Víza	kus	12,00	1 050,00	12 600,00
2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)	osoba	0,00	2 500,00	0,00
2.7 Cestovní pojištění	den	200,00	35,00	7 000,00
2.8 Diety (dle platných právních předpisů)	osoboden	140,00	1 350,00	189 000,00
Cestovní náklady - mezisoučet				**824 600,00**
3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely projektu, vše nutno specifikovat)				
3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (software, nehmotné výsledky výzkumu, ocenitelná práva apod.)				
3.2 Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, stavby, movité věci (doba použitelnosti > 1 rok), apod.)				
3.2.1 Automobil (4 x4)	kus	0,00	400 000,00	0,00
3.2.2 Tractor	kus	0,00	680 000,00	0,00
3.2.3 Žací stroj	kus	0,00	170 000,00	0,00
3.2.4 Lis na hranaté balíky	kus	1,00	620 000,00	620 000,00
3.2.5 Obraceč píce	kus	0,00	150 000,00	0,00
3.2.6 Stacionární řezačka	kus	0,00	97 000,00	0,00
3.2.7 Rozmetač	kus	0,00	67 000,00	0,00
3.2.8 Motocykl	kus	0,00	36 000,00	0,00
3.3 Zásoby, materiál				
3.3.1 Náhradní díly	celkem	1,00	60 000,00	60 000,00
3.3.2 Materiál na stavbu přístřešku	celkem	0,00	200 000,00	0,00
3.3.3 Moringa semena/sazenice a hnojivo	celkem	0,00	40 000,00	0,00
3.4 Energie				
3.5 Ostatní vybavení (nutno specifikovat)				
3.5.1 Počítač vč. Příslušného softwaru	ks	0,00	20 000,00	0,00
3.4.2 Tiskárna	ks	0,00	8 000,00	0,00
3.5.3 Fotoaparát	ks	0,00	8 000,00	0,00
3.5.4 Vybavení kanceláře	celkem	0,00	11 000,00	0,00
3.5.5 GPS přijímač	ks	0,00	5 000,00	0,00
3.5.6 Zemědělské nářadí	celkem	0,00	5 000,00	0,00
Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet				**680 000,00**
4.Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely projektu - nutno prokázat účetními doklady)				
4.1 Pronájem nemovitostí - kancelář	měsíc	12,00	3 000,00	36 000,00
4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostraha, drobné opravy)	měsíc			0,00
4.2.1 Telefon	měsíc	12,00	3 000,00	36 000,00
4.2.2 Internet	měsíc	12,00	1 450,00	17 400,00
4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby)				0,00
4.3.1 Kancelářské potřeby	rok	1,00	16 000,00	16 000,00
4.3.2 Tonery	ks	3,00	1 980,00	5 940,00
4.5 Ostatní přímé náklady v místě realizace (nutno specifikovat)				
Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet				**111 340,00**
5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)				

Rozpočet projektu (Zajištění udržitelné a stabilní produkce krmiva pro dojný skot drobných farmářů)	Náklady projektu 2016			Celkové náklady projektu (v CZK)
Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena (v CZK)	
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, servisní, zabezpečovací a daší technické práce				
5.2 Expertní služby (odborné studie, technická dokumentace, výzkum, právní a ekonomické poradenství apod.)				
5.2.1 Subdodávka Geotest - Aktivity 4.1 a 4.2	celkem	1,00	400 000,00	400 000,00
5.2.2 Njovu o.s.	celkem	1,00	515 000,00	515 000,00
5.2.3 Expertní služby pro školení (GART / UNZA) ?	celkem	1,25	15 000,00	18 750,00
5.2.4 Školení na provoz a údržbu techniky	celkem	0,00	12 000,00	0,00
5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění)	doprava	1,00	20 000,00	20 000,00
5.4 Půjčovné za osobní automobily	den			
5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod.)				
5.6 Překlady, tlumočení				
5.7 Kopírování, tisk	měsíc	12,00	500,00	6 000,00
5.8 Náklady na konference, semináře, školení				0,00
5.8.1 Občerstvení - celodenní školení	osoboden	1 610,00	55,00	88 550,00
5.8.2 Občerstvení - půldenní školení a schůzky	osoboden	110,00	20,00	2 200,00
5.8.3 Občerstvení - schůzky se stakeholders	osoba	60,00	50,00	3 000,00
5.8.4 Občerstvení - demonstrace	osoboden	600,00	35,00	21 000,00
5.8.5 Doprava	školení/workshop	18,00	2 500,00	45 000,00
5.8.6 Doprava demonstrace	demonstrace	24,00	1 100,00	26 400,00
5.8.7 Psací potřeby	osoba	0,00	20,00	0,00
5.9 Finanční služby (bankovní poplatky, kurzové ztráty, apod.)	celkem	1,00	57 400,00	57 400,00
5.10 Ostatní (nutno specifikovat)				
5.10.1 Tisk publikací	celkem	1,00	20 000,00	20 000,00
5.10.2 Grafické služby	celkem	1,00	2 000,00	2 000,00
Subdodávky - mezisoučet				**1 225 300,00**
6.Přímá podpora cílovým skupinám				
6.1 Cestovné, stravné				
6.2 Úhrada poplatků (stipendia, školení, registrační poplatky)				
6.3 Ostatní přímá podpora (nutno specifikovat)				
Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet				
7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu				
7.1 Ostatní přímé náklady				0,00
Ostatní - mezisoučet				**0,00**
8. Přímé náklady projektu celkem (1-7)				**3 378 840,00**