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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Smluvní strany

Objednatel:

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

sídlo:



Na Slovance 2, 182 21  Praha 8

zastoupen:

prof. Jan Řídký, DrSc., ředitel

bank. spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Na Příkopě 858/20, 111 21 Praha 1 

číslo účtu:


210655106/2700
IČO:




68378271

DIČ:




CZ68378271

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:

[_________]
sídlo:



[_________]
zastoupen:

[_________]
bank. spojení:
[_________]
číslo účtu:


[_________]
IČO:




[_________]
DIČ:




[_________]
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

(společně dále také jako „Smluvní strany“)

uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k plnění veřejné zakázky s názvem „VÝSTAVBA AREÁLU ELI2 - opakování“ smlouvu následujícího znění:
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Přílohy Smlouvy
Následující Přílohy Smlouvy jsou nedílnou součástí této Smlouvy. Všechny Přílohy společně s touto Smlouvou tvoří vzájemně se doplňující smluvní dokumenty. V případě rozporu mezi Přílohami a touto Smlouvou má přednost znění této Smlouvy. 

Příloha 1: 
Specifikace předmětu Díla [bude doplněno při uzavření Smlouvy]

1.1 Specifikace Výkonu a funkce areálu ELI2


1.2. Pravomocné Rozhodnutí o umístění stavby sp.zn. SU/5327/13/DB/U1, č.j. 5624/13, ze dne 31.12.2013, ve znění rozhodnutí Oprava zřejmých nesprávností, č.j. 0754/14, ze dne 26.2.2014, a Oprava zřejmých nesprávností, č.j. 1472/14, ze dne 16.4.2014, vydané Obecním úřadem Dolní Břežany, stavebním úřadem

1.3. Pravomocné Stavební povolení, sp.zn. SU/0885/14/DB/S, č.j. 1183/14, ze dne 27.3.2014, ve znění rozhodnutí Oprava zřejmých nesprávností, č.j. 1468/14, ze dne 16.4.2014, vydané Obecním úřadem Dolní Břežany, stavebním úřadem


1.4. Vyjádření DOSS k Projektové dokumentaci v bodě 1.6. níže

1.5. Vyjádření DOSS k Projektové dokumentaci v bodě 1.7. níže



1.6. Projektová dokumentace ověřená v rámci územního řízení zpracovaná společností ATREA spol. s r.o., IČO: 17047421, se sídlem Praha 4, Vlastislavova 603/11; 


1.7. Projektová dokumentace ověřená v rámci řízení o udělení stavebního povolení zpracovaná společností ATREA spol. s r.o., IČO: 17047421, se sídlem Praha 4, Vlastislavova 603/11;



1.8. Projektová dokumentace na výstavbu TS ELI 2- TS HiLASE  - propoj k VN, vypracovaná společností VOLTCOM, spol. s r.o.;


1.9. Projektová dokumentace pro provedení stavby výzkumného centra ELI v rámci Projektu ELI Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. vypracovaná společností Bogle Architects s.r.o., IČ 24818321, se sídlem Praha 1, Revoluční 1502/30, PSČ 110 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 177122 – (i) část objekt technologie chlazení a hospodářství technických plynů (SO.03) + koordinační situace, (ii) část Koordinační situace;

1.10. Dokumentace skutečného provedení Přípojka VN 22kV ELI – vypracovaná Zhotovitelem VN přípojky, společností ELMOZ Czech, s.r.o.

1.11. Vyjádření k okolním stavbám: 


(i) ELI


(ii) HiLASE


(iii) Příprava území


(iv) Zaokruhování vodovodu


(v) Přeložka 5. května

1.12. Geodetické podklady:


(i) Vyšetření průběhu inženýrských sítí zpracované společností AZIMUT CZ s.r.o.;


(ii) Základní vytyčovací síť stavby pořízená společností GEODEZIE ENGINEERING s.r.o.;



1.13. Inženýrsko-geologický průzkum zpracovaný společností K+K průzkum, s.r.o.; 

1.14. Předběžný inženýrsko-geologický průzkum zpracovaný
 společností INGEO s.r.o., RNDr. Vladimírem Kracíkem;


1.15. Doplňující inženýrsko-geologický průzkum zpracovaný společností K+K průzkum, s.r.o.;


1.16. Geo-elektrický průzkum (Korozní průzkum, měření bludných proudů, měření elektrického odporu prostředí) zpracovaný společností INSET s.r.o.; 

1.17. Geofyzikální průzkum zpracovaný společností INSET s.r.o.; 


1.18. Doplňující hydrogeologický průzkum zpracovaný společností K+K průzkum, s.r.o.;



1.19. Inženýrsko-geologický průzkum – hospodářství technických plynů a chlazení zpracovaný společností K+K průzkum, s.r.o.
Příloha 2: 
Hlavní cenová rekapitulace [předloží uchazeč v rámci své nabídky]
Příloha 3: 
Harmonogram Díla [předloží uchazeč v rámci své nabídky]
Příloha 4: 
Manuál řízení stavby, včetně formulářů TDI [bude doplněno při uzavření Smlouvy] 
Příloha 5: 

Pojistná smlouva Zhotovitele / Pojistka [předloží uchazeč při uzavření Smlouvy]
Příloha 6:   
Plán kvality, včetně testování, vzorkování (seznam částí díla, které podléhají vzorkování), kontroly, jehož přílohou jsou Kontrolní a zkušební plán a související formuláře, seznam subdodavatelů z nabídky Zhotovitele podané v rámci Zadávacího řízení [bude doplněno při uzavření Smlouvy vyjma seznamu subdodavatelů]
Příloha 7:     
Dodatečné informace [č. ___ až č. ___) poskytnuté Objednatelem coby zadavatelem v rámci Zadávacího řízení (pouze v elektronické podobě) [budou doplněny při uzavření Smlouvy]
Příloha 8:
Plán BOZP [bude doplněno při uzavření Smlouvy]
Příloha 9:
Plán ochrany životního prostředí (Plán EMS) [bude doplněno při uzavření Smlouvy]
Příloha 10:
Plán preventivní údržby [bude doplněno při uzavření Smlouvy]
Příloha 11:
Schvalovací doložka Akademie věd České republiky, Schvalovací doložka Dozorčí rady FZÚ AV ČR, v. v. i., Výpis z Rejstříku veřejných výzkumných institucí [předloží Zadavatel při uzavření Smlouvy]
Preambule

Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a s nimi související projektovou činnost v otevřeném řízení, zadanou podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pod názvem „VÝSTAVBA AREÁLU ELI2 - opakování“ (dále jen „Zadávací řízení“). V rámci výše uvedeného Zadávacího řízení byla nabídka Zhotovitele vybrána jako nabídka nejvhodnější.
Objednatel je příjemcem dotace na projekt „ELI: EXTREME LIGHT INFRASTRUCTURE“, reg. číslo CZ.1.05/1.1.00/02.0061, z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen „OP VaVpI“), Prioritní osa 1 – Evropská centra excelence (dále jen „Projekt ELI“), pro pomoc z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Řídícím orgánem OP VaVpI je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
Účelem Projektu ELI je vybudování a provozování mezinárodního výzkumného centra využívajícího nejnovější generaci laserových technologií s následnou realizací řady projektů základního a aplikovaného výzkumu („MVC ELI“). Předmět, rozsah a cíle Projektu ELI jsou blíže definovány v rozhodnutí Evropské komise ze dne 20.4.2011, čj. K(2011) 2753, o velkém projektu „ELI: EXTREME LIGHT INFRASTRUCTURE“ a v rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ze dne 2.8.2011, reg. číslo CZ.1.05/1.1.00/02.0061, a dále v dokumentech na tato rozhodnutí navazujících. Projekt ELI je zároveň součástí české cestovní mapy velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace schválené Vládou České republiky.
Dílo bude Zhotovitelem dodáno Objednateli pro účely Projektu ELI. 
1.            Definice

1.1. Podle této Smlouvy:

„Autorské materiály“ znamenají všechny výkresy, detaily, plány, specifikace, harmonogramy, zprávy, výkazy, kalkulace a ostatní podobné materiály (včetně designu v nich obsaženého), představující případně dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském,  ve znění pozdějších předpisů, které budou vyhotoveny Zhotovitelem nebo jeho jménem v souvislosti s Dílem nebo jako jeho součást.
„Autorský dozor“ je činnost Zhotovitele, resp. jeho zástupce, coby zpracovatele projektové dokumentace pro provádění stavby, jíž se ověřuje zejména soulad prováděné stavby s projektovou dokumentací. Autorským dozorem se rozumí i Zhotovitel nebo jeho zástupce uvedenou činnost provádějící.
„Bankovní záruka“ znamená bankovní záruku, resp. záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku vystavené za Zhotovitele k naplnění požadavků článku 7 této Smlouvy ve vztahu k Dílu jako celku, resp. všem jeho jednotlivým částem, zajištující řádné a včasné splnění povinností Zhotovitele (a) dokončit Dílo (Bankovní záruka za řádné provedení Díla), včetně (b) závazků Zhotovitele k odstranění veškerých Vad a Nedodělků, které Dílo mělo při Předání a převzetí Díla, či vzniklých do konce běhu poslední ze záručních dob vztahujících se k Dílu (Bankovní záruka za jakost) v souladu s touto Smlouvou.  

„Cena za Dílo“ znamená částku uvedenou v článku 5.3, kterou Objednatel zaplatí Zhotoviteli za řádné a včasné provedení Díla 1 a Díla 2 v souladu s touto Smlouvou, ve znění jejích pozdějších dodatků. V případě, že Objednatel rozhodne o nerealizaci Díla 2 v souladu se Smlouvou, Cena za Dílo znamená Cenu za Dílo 1, plus zákonnou DPH, podle článku 5.3. V případech realizace Změn sjednaných dodatkem ke Smlouvě Cena za Dílo může být změněna s ohledem na cenu realizovaných Změn. 
„Cenová nabídka“ znamená cenovou nabídku Zhotovitele podanou v rámci Zadávacího řízení ve formě Hlavní cenové rekapitulace, která tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy.

„Den převzetí Staveniště“ je den, kdy Objednatel předá Zhotoviteli a Zhotovitel od Objednatele převezme Staveniště podle této Smlouvy a Smluvní strany, za účasti TDI, podepíší datovaný protokol o předání a převzetí Staveniště ve smyslu článku 8.4. Smlouvy. 
„Dílo“ znamená všechny činnosti a výsledky činností Zhotovitele podle této Smlouvy, včetně činností či výsledků činnosti Zhotovitele podle článku 2.4. této Smlouvy. Tam, kde to z kontextu či povahy věci vyplývá a není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, se za Dílo považuje i každá jeho samostatná část, Dílo 1 nebo Dílo 2. V případě, že Objednatel rozhodne o nerealizaci Díla 2 v souladu se Smlouvou, Dílo znamená Dílo 1 podle článku 2.4.2, nevyzve-li Objednatel následně Zhotovitele v souladu se Smlouvou i ke zhotovení Díla 2. Jinak se Dílem rozumí Dílo 1 a Dílo 2 dohromady. Tam, kde se v této Smlouvě pojednává o Díle 1, rozumí se tím Etapa 1 ve smyslu Specifikací Objednatele, jak definováno níže, a Hlavní cenové rekapitulace v Příloze č. 2. Tam, kde se v této Smlouvě pojednává o Díle 2, rozumí se tím Etapa 2 ve smyslu Specifikací Objednatele, jak definováno níže, a Hlavní cenové rekapitulace v Příloze č. 2.

„Drobná vada“ znamená takovou vadu, která nebrání řádnému užívání Díla a jejíž odstranění Zhotovitel provede nejpozději do 3 (tří) dnů a současně takové odstranění nemůže znemožnit či zásadním způsobem omezit řádné užívání Díla; za Drobnou vadu se pro účely Předání a převzetí Díla nepovažuje taková vada, jež sice odpovídá definici tohoto ustanovení, ale byla již uvedena v Protokolu o Předpřejímce dle článku 21.5. této Smlouvy a tato vada nebyla do Předání a převzetí Díla odstraněna.
„Drobná změna“ znamená změnu Díla, která nemá vliv na Cenu za Dílo, kvalitu Díla, ani na Harmonogram Díla, resp. Realizační harmonogram, jak je blíže vymezena v článku 9.1.4, kterou lze řešit formou Pokynu pro Stavbu.
„Dokumentace Objednatele“ znamená Specifikaci Výkonu a funkce areálu ELI 2, veškerou projektovou a jinou dokumentaci v rozsahu Přílohy č. 1 Smlouvy, resp. jejích částí 1.1 až 1.19., vypracovanou pro účely zhotovení Díla podle této Smlouvy a předanou Zhotoviteli s tím, že pouze Specifikace Výkonu a funkce areálu ELI 2 a Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí - ATREA v Příloze č. 1.6., jak definována níže, a Územní rozhodnutí v Příloze č. 1.2. Smlouvy, jak definováno níže, jsou pro Zhotovitele závazné pro plnění Díla podle této Smlouvy.

„Fakturační oddíl“ znamená část Díla odpovídající jednotlivým položkám obsaženým v Příloze č. 2, která byla Zhotovitelem naceněna jako jeden stavební celek, jejíž dokončení po odsouhlasení TDI opravňuje Zhotovitele vystavit na tuto část Díla fakturu, a to po uplynutí kalendářního měsíce, ve kterém byl příslušný Fakturační oddíl dokončen.
„Harmonogram Díla“ znamená časový plán provádění Díla tvořící Přílohu č. 3 této Smlouvy, který byl součástí nabídky předložené Zhotovitelem v rámci Zadávacího řízení, resp. který bude aktualizován v souladu s článkem 34.10. této Smlouvy s ohledem na skutečný Den převzetí Staveniště a který je pro Zhotovitele závazný. 

„Havárie“ znamená stav Díla, kdy v důsledku jeho Vad či Nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení Stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů medií, atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek. Za Havárii se považuje rovněž stav Díla, který Objednatel jako Havárii označí a stav, kdy Dílo, nebo jeho část Objednatel nemůže používat.
„Kolaudační souhlas“ znamená (a) kolaudační souhlas; a/nebo (b) pravomocné povolení k předčasnému užívání (které bude dle podmínek stanovených stavebním úřadem řádně a včas nahrazena kolaudačním souhlasem); a/nebo (c) pravomocné povolení zkušebního provozu (které bude dle podmínek stanovených stavebním úřadem řádně a včas nahrazena kolaudačním souhlasem), to vše povolující zahájení užívání Stavby nebo její části schopné samostatného užívání k určenému účelu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“).
„Kontrolní a zkušební plán“ znamená dokument, který obsahuje seznam kontrol, zkoušek a testů nutných k prokázání shody se stanovenými a požadovanými parametry a který je Přílohou Plánu kvality. Tento dokument vyhotoví Zhotovitel na základě Přílohy č. 6 a dle požadavků Objednatele, resp. TDI.
„Manuál řízení stavby“ znamená dokument, který tvoří Přílohu č. 4 této Smlouvy, obsahující „administrativní“ zásady řízení provádění Díla při realizaci Stavby, závazné vzory a způsoby vyplňování jednotlivých formulářů TDI vztahujících se k provádění Díla.  

„Milníky“ se rozumí jednotlivé závazné termíny provádění Díla dle článku 4.4. této Smlouvy.
„Norma“ znamená pro daný případ příslušné platné ČSN, případně příslušné platné normy ISO, DIN a EN. Neexistuje-li pro daný případ odpovídající norma, postupuje se podle dohodnuté technické specifikace. 
„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění.
„Objednatel“ znamená osobu označenou jako Objednatel v záhlaví této Smlouvy.

„Opční právo 1“ představuje právo Objednatele sdělit Zhotoviteli ve formě písemného oznámení do 14 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy, že netrvá na, a/nebo si nepřeje, provedení Díla 2 ve smyslu Smlouvy (dále jen „Oznámení Objednatele 1“) a tomu odpovídající smluvní závazek Zhotovitele Dílo 2 neprovést dle pokynu Objednatele. V případě využití Opčního práva 1 Objednatelem je Zhotovitel povinen provést pouze Dílo 1 dle této Smlouvy, nedoručí-li Objednatel Zhotoviteli Oznámení Objednatele 2 v souladu se Smlouvou a neuzavřou-li v souvislosti s ním Smluvní strany dodatek ke Smlouvě. Nebude-li Oznámení Objednatele 1 doručeno Zhotoviteli ve stanovené lhůtě 14 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy, Zhotovitel je povinen provést Dílo 1 i Dílo 2 podle Smlouvy.  
„Opční právo 2“ představuje právo Objednatele vyzvat Zhotovitele ve formě písemného oznámení v době po doručení Oznámení Objednatele 1 Zhotoviteli do Předání a převzetí Díla 1, ke zhotovení Díla 2 ve smyslu Smlouvy (dále jen „Oznámení Objednatele 2“) a tomu odpovídající smluvní závazek Zhotovitele Dílo 2 provést v souladu se Smlouvou za předpokladu, že Smluvní strany uzavřou po doručení Oznámení Objednatele 2 Zhotoviteli dodatek ke Smlouvě podle článku 4.5. Smlouvy.  

„OP VaVpI“ má význam uvedený v Preambuli.
„Oznámení Změny“ znamená požadavek Objednatele prostřednictvím TDI na zpracování návrhu ocenění Změny a návrhu dopadu Změny na dobu trvání Díla Zhotovitelem, a tam, kde to připouští Smlouva, podnět Zhotovitele na Změnu, vydávaný na formuláři "Oznámení Změny" (uvedeném v Příloze č. 4 této Smlouvy).
„Plán kvality“ znamená program řízení kvality Díla vypracovaný ve struktuře normy ČSN ISO 10005 a dle dalších příslušných norem ISO, tj. zejména kvality použitých materiálů, dodaných Výrobků a Technického vybavení a provedených stavebních prací, který je Zhotovitel povinen zpracovat a předložit dle této Smlouvy a při plnění Díla podle něho postupovat a řídit se jím.
„Podstatné porušení Smlouvy“ znamená porušení povinnosti uložené Zhotoviteli touto Smlouvou, včetně jejích Příloh, které je označeno v textu této Smlouvy, včetně jejích Příloh, jako Podstatné porušení Smlouvy. 
„Pokyn pro Stavbu“ znamená závazný pokyn Objednatele k realizaci anebo při realizaci Stavby vydaný prostřednictvím TDI, který je pro Zhotovitele závazný a Zhotovitel je povinen se jím řídit, pokud není v rozporu s právními předpisy, obecně uznávanými technologickými postupy nebo touto Smlouvou, vydaný na formuláři TDI "Pokyn pro stavbu" (uvedeného v Příloze č. 4 této Smlouvy). 
„Projekt ELI“ má význam uvedený v Preambuli. 
„Projekt HiLASE“ znamená projekt „HiLASE: Nové lasery pro průmysl a výzkum“, reg. číslo CZ.1.05/2.1.00/01.0027, v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, Prioritní osa 2 pro pomoc z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Účelem Projektu HiLASE je vytvoření národní platformy pro vývoj laserové technologie s průlomovými technickými parametry, zaměřené na rozvoj laserů s vysokou opakovací frekvencí a na laserové systémy, které najdou využití v průmyslu, ve výzkumných laboratořích a zejména v zařízeních velkého rozsahu jako je ELI (Extreme Light Infrastructure). Předmět, rozsah a cíle Projektu HiLASE jsou blíže definovány v  rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ze dne 29.8.2011 o poskytnutí dotace č. 0027/01/01, č.j.: 11772/2009-45, a dále v dokumentech na toto rozhodnutí navazujících. Projekt HiLASE je zároveň součástí české cestovní mapy velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace schválené Vládou České republiky.
„Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí - ATREA“ (ve zkratce „DUR“) znamená Projektovou dokumentaci ověřenou v rámci územního řízení zpracovanou společností ATREA spol. s r.o., IČO: 17047421, se sídlem Praha 4, Vlastislavova 603/11, která tvoří část Přílohy 1, a to č. 1.6.

„Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení - ATREA“ – znamená Projektovou dokumentaci ověřenou v rámci stavebního řízení zpracovanou společností ATREA spol. s r.o., IČO: 17047421, se sídlem Praha 4, Vlastislavova 603/11, která tvoří část Přílohy 1, a to č. 1.7.

„Projektová dokumentace pro provádění Stavby“ (ve zkratce „DPS“) znamená projektovou dokumentaci minimálně v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. a dle Přílohy č. 1, části IV. Výkonového a honorářového řádu, kterou je Zhotovitel povinen na základě Specifikací Objednatele vyhotovit pro účely řádného splnění Díla a k naplnění zadání Objednatele obsaženého ve Specifikacích Objednatele a kterou Objednatel před jejím použitím pro účely realizace Stavby schválí. Taková projektová dokumentace musí být zpracována tak, aby bylo možné provedení její kontroly a aby byla možná pouze jedna interpretace jejího významu během provádění Díla. Zhotovitel může zpracovat další podrobnější stupně, kterými vytvoří podklady pro dílenskou výrobu komponentů stavby – dílenské výkresy zámečnických a ocelových konstrukcí, armovací výkresy atd.
„Projektová dokumentace skutečného provedení Stavby“ (ve zkratce „DSPS“) znamená Zhotovitelem vypracovanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby a výkresy s vyznačením změn, ke kterým došlo během provádění Stavby a které nejsou součástí projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení nebo při povolení změny Stavby. Pro účely vydání Kolaudačního souhlasu bude DSPS provedena v měřítku a podrobnosti dokumentace pro stavební povolení. Pro potřeby Objednatele (servis, údržba, atd.) bude DSPS dále provedena v měřítku a podrobnosti dokumentace pro provádění stavby ve smyslu vyhlášky č. 499/2006. Sb.
„Protokol o Předání a převzetí Díla“ znamená písemný dokument podepsaný Zhotovitelem a Objednatelem při Předání a převzetí Díla, potvrzující předání Díla. Součástí protokolu bude rovněž Smluvními stranami potvrzený Seznam Vad a Nedodělků.
„Předání a převzetí Díla“ znamená okamžik předání Díla po dokončení Díla, a bude-li Zhotoviteli doručeno Oznámení Objednatele 2 po doručení Oznámení Objednatele 1 Zhotoviteli, znamená Předání a převzetí Díla okamžik předání Díla 1 po dokončení Díla 1 a okamžik předání Díla 2 po dokončení Díla 2, nedojde-li k jejich předání a převzetí najednou či nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak. Za okamžik Předání a převzetí Díla se považuje podpis Protokolu o Předání a převzetí Díla, resp. Díla 1 a Díla 2.
„Předpřejímka“ znamená okamžik ukončení Přejímacího procesu podpisem protokolu Smluvními stranami, v němž bude konstatována připravenost Díla pro kolaudaci, resp. povolení k předčasnému užívání a následnému Předání a převzetí Díla. Součástí protokolu bude rovněž Seznam Vad a Nedodělků se závaznými termíny pro jejich odstranění (dále jen „Protokol o Předpřejímce“).
„Přejímací proces“ znamená proces kontroly Díla pro účely Předání a převzetí Díla, jehož výstupem bude Protokol o Předpřejímce podepsaný Smluvními stranami.
„Příkaz ke Změně“ znamená písemnou instrukci, která je možným výsledkem změnového řízení dle článku 9.2 této Smlouvy, vydávanou na formuláři TDI "Příkaz ke Změně" (uvedeném v Příloze č. 4 této Smlouvy).
„Realizační harmonogram“ znamená minimálně jedenkrát (1x) měsíčně aktualizovaný časový plán provádění Díla zpracovaný ve formě Ganttova Diagramu (MS Project), ve kterém Zhotovitel podrobněji rozpracovává Harmonogram Díla a který reflektuje aktuální stav plnění Harmonogramu Díla.
„Řídící orgán“ znamená Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, resp. jakýkoliv jiný ústřední orgán ČR, na který by případně po uzavření této Smlouvy přešla ve vztahu k Projektu ELI odpovědnost za OP VaVpI, Prioritní osa 1, pro pomoc z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 
„Seznam Vad a Nedodělků“ znamená písemný soupis všech Vad, popř. Nedodělků Díla, identifikovaných Objednatelem nebo TDI, s konkrétními termíny odstranění všech těchto Vad a Nedodělků dohodnutými Smluvními stranami nebo určenými v souladu s články 22.2.7. a 22.2.8. této Smlouvy (TDI je oprávněn uzavřít dohodu nebo určit lhůtu namísto Objednatele), vydávaný na formuláři TDI "Seznam Vad a Nedodělků" (podle Přílohy č. 4 této Smlouvy). 

„Smlouva“ znamená tuto smlouvu o Dílo, jejíž nedílnou součástí jsou všechny její Přílohy.

„Smluvní strany“ znamená společné označení pro Objednatele a Zhotovitele.
„Specifikace Objednatele“ znamená pro Zhotovitele závazný dokument nazvaný Specifikace Výkonu a funkce areálu „ELI 2“, vypracovaný a sloužící pro účely výběru zhotovitele v rámci Zadávacího řízení a řádného zhotovení Díla podle této Smlouvy a předaný Zhotoviteli v podobě části Přílohy č. 1, a to části označené 1.1.

„Stavba“ znamená každou jednotlivou stavbu nebo soubor staveb, terénních úprav a staveb dopravní a technické infrastruktury (tj. inženýrských sítí) a dalších objektů a provozních souborů, včetně jejich veškerých součástí a příslušenství, jejichž výstavba a provedení je součástí Díla podle této Smlouvy. 

„Stavební deník“ znamená knihu záznamů o průběhu stavebních činností na Staveništi vedenou Zhotovitelem v souladu se Stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy, v náležitostech uvedených v příloze č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
„Stavební povolení“ znamená jedno nebo více správních rozhodnutí podmiňujících realizaci Stavby, v jejich poslední pro realizaci Díla Zhotovitelem podle této Smlouvy platné verzi, včetně jejich příloh, a včetně veškerých stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí a všech povolených změn Stavby před dokončením, bez ohledu na jejich případné povolení po uzavření této Smlouvy.

„Staveniště“ znamená prostory (plochy) určené ve Specifikaci Objednatele a v nejpozději vydaném pravomocném Stavebním povolení, které Zhotovitel použije pro realizaci Stavby a pro umístění Zařízení Staveniště, nacházející se na pozemcích uvedených v článku 3.1. této Smlouvy.
„Subdodavatel“ znamená právnickou nebo fyzickou osobu provádějící dílčí podnikatelskou činnost na Díle pro Zhotovitele na základě samostatné mezi nimi uzavřené smlouvy. V případech, kdy tak vyplývá z této Smlouvy či jejích Příloh nebo kdy si to Objednatel výslovně vymíní, podléhá uzavření smlouvy Zhotovitele se Subdodavatelem předchozímu písemnému souhlasu Objednatele.   
„Technické vybavení“ znamená technologické a provozní celky, jejich podpůrné systémy, jiná strojní zařízení a další technické vybavení a instalace tvořící součást Díla, které jsou uvedeny ve Specifikacích Objednatele a které budou uvedeny v Projektové dokumentaci pro provádění Stavby, včetně kanalizace, vodovodu, elektroinstalace-slaboproudu, elektroinstalace-silnoproudu, protipožárních zařízení a dalších, v minimálním standardu podle Projektové dokumentace pro provádění Stavby.
„Technický dozor investora“ nebo „TDI“ znamená zejména kontrolní činnost při provádění stavebních prací, kontrolu dodržování harmonogramu a lhůt výstavby, organizace a vedení kontrolních dnů, organizaci, projednání, odsouhlasení, oběh a evidenci změn projektu včetně jejich cenového posouzení, měsíční kontrolu a odsouhlasování plnění Zhotovitele pro fakturaci v rámci platebních podmínek podle této Smlouvy a sledování průběžného plnění Díla. TDI se rozumí společnost GLEEDS ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., IČ 25648250, se sídlem Konviktská 30,  110 00 Praha  1, která vykonává v souvislosti s prováděním Díla podle této Smlouvy služby technického dozoru investora, konzultační a další činnost pro Objednatele na základě smlouvy uzavřené dne 4.6.2013 s Objednatelem, nebo jiná osoba k tomu určená Objednatelem. Technický dozor investora (TDI) má práva a povinnosti, jak jsou uvedeny v jednotlivých ujednáních této Smlouvy a vykonává technický dozor stavebníka nad prováděním stavby podle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., stavební řád.
„Územní rozhodnutí“ znamená pravomocné Rozhodnutí o umístění stavby sp.zn. SU/5327/13/DB/U1, č.j. 5624/13, ze dne 31.12.2013, ve znění rozhodnutí Oprava zřejmých nesprávností, č.j. 0754/14, ze dne 26.2.2014, a Oprava zřejmých nesprávností, č.j. 1472/14, ze dne 16.4.2014, vydané Obecním úřadem Dolní Břežany, stavebním úřadem, jako příslušným správním orgánem; všechna rozhodnutí tvoří Přílohu č. 1.2. k této Smlouvě.
„Vada“, popř. „Nedodělek“ znamená skutečnost, že provedení Díla neodpovídá parametrům nebo vlastnostem stanoveným pro Dílo nebo jeho jednotlivou část ve Specifikacích Objednatele, Projektové dokumentaci pro provádění Stavby, této Smlouvě, účinných právních předpisech, příslušných Normách, nebo v rozhodnutích správních orgánů nebo správců sítí. U Vad se jedná o odchylky zejména v kvalitě, obsahu, vzhledu, funkčnosti, provedení, rozsahu nebo parametrech Díla či jeho části a u Nedodělků se jedná o nedokončené nebo neprovedené práce, dodávky nebo služby. Pro účely této Smlouvy se Nedodělek (i pokud není uveden výslovně) považuje rovněž za Vadu.
„Vada provádění“ znamená skutečnost, že provádění Díla nebo jeho jednotlivé části neodpovídá parametrům nebo vlastnostem stanoveným pro Dílo nebo jeho jednotlivou část ve Specifikacích Objednatele, Projektové dokumentaci pro provádění Stavby, této Smlouvě, včetně jejích Příloh, účinných právních předpisech, příslušných Normách nebo v rozhodnutích správních orgánů nebo správců sítí, kterou Objednatel nebo TDI oznámí Zhotoviteli kdykoliv v průběhu provádění Díla formou formuláře TDI "Oznámení vady" (uvedeného v Příloze č. 4 této Smlouvy). 
„Vedlejší a ostatní náklady“ znamená náklady zahrnuté v Ceně za Dílo, jejichž obsah je popsán v Příloze č. 2 této Smlouvy. 
„Výrobek“ znamená jakýkoli předmět, výrobek či zařízení, začleněný Zhotovitelem do Díla, resp. dodaný v rámci plnění Díla, který musí být při použití Zhotovitelem pro účely Díla vždy nový a nepoužitý, v minimálním standardu podle Specifikací Objednatele a Projektové dokumentace pro provádění Stavby.
„Záruční doba“ znamená dobu podle článku 20 Smlouvy, po kterou se Zhotovitel zavazuje poskytnout za podmínek této Smlouvy Objednateli záruku za jakost Díla, resp. jeho jednotlivých částí.  
„Zařízení Staveniště“ znamená dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění Stavby slouží provozním a sociálním účelům Smluvních stran. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást Stavby, pokud se tak Smluvní strany písemně dohodnou.

„Zástupce Objednatele“ znamená TDI, hlavní geodet stavby, bezpečnostní / hlídací agenturu zajištěnou Objednatelem, či jakoukoliv jinou osobu takto označenou Objednatelem a oznámenou Zhotoviteli.
„Zástupce Zhotovitele“ znamená hlavního stavbyvedoucího a/nebo zástupce hlavního stavbyvedoucího a/nebo jiného zástupce jmenovaného Zhotovitelem a odsouhlaseného Objednatelem, který bude splňovat požadované kvalifikační předpoklady, bude trvale přítomný na Staveništi, nejméně do Předání a převzetí Díla, a bude zodpovědný za koordinaci realizačního týmu Zhotovitele.

„Zhotovitel“ znamená osobu označenou jako Zhotovitel v záhlaví této Smlouvy.

„Změna“ znamená změnu v zadání provádění Díla, tj. provedení či neprovedení, oproti Specifikacím Objednatele a/nebo Projektové dokumentaci provádění Stavby odsouhlasené Objednatelem. Pro vyloučení pochybností se pro účely uplatňování smluvních pokut podle této Smlouvy Změnou rozumí každá jednotlivá položka uvedená v soupisu jednotlivých položek obsaženém v Příkazu ke Změně. 
„ZVZ“ znamená zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, včetně právních předpisů vydaných k jeho provedení.   
1.2. Pojmy označené v této Smlouvě začátečními velkými písmeny jsou vysvětleny v těchto Definicích, případně přímo v příslušném článku Smlouvy nebo označují instituty a úkony, jejichž náležitosti jsou závazně stanoveny v Přílohách této Smlouvy.

2.           Předmět Smlouvy

2.1. Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí a v souladu s právními předpisy, Územním rozhodnutím, Stavebním povolením a jinými správními rozhodnutími vztahujícími se k nebo souvisejícími s Dílem, vyjádřeními dotčených správních orgánů a jiných dotčených subjektů a Normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo bez Vad a Nedodělků a předat Dílo Objednateli a Objednatel se zavazuje Dílo převzít, případně včetně Drobných vad, a zaplatit Zhotoviteli Cenu za Dílo dle této Smlouvy.
2.2. Zhotovitel prohlašuje, že je srozuměn s ním, že z Přílohy č. 1 jsou pro něho od uzavření, resp. nabytí účinnosti Smlouvy a po celou dobu provádění Díla podle ní závazné její části 1.1. Specifikace Objednatele, 1.2. Územní rozhodnutí a 1.6. Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí - ATREA a nesmí se od nich při provádění Díla odchýlit, nedohodne-li se s Objednatelem písemně jinak. Ostatní části Přílohy č. 1 mají pro Zhotovitele informativní charakter.
2.3. Objednatel tímto poskytuje Zhotoviteli výhradní licenci k Projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení - ATREA, obsažené v Příloze č. 1.7. této Smlouvy, s tím, že Zhotovitel je oprávněn tuto dále rozpracovat do stupně projektové dokumentace pro provádění stavby v rámci plnění jeho závazku pro Objednatele zhotovit v rámci plnění Díla Projektovou dokumentaci pro provádění Stavby.
2.4. Dílo
2.4.1. Dílem podle této Smlouvy je souhrn veškerých činností vedoucích ke zhotovení Stavby a s jejím zhotovením souvisejících v souladu s touto Smlouvou. Dílo zahrnuje zejména provedení projektových, přípravných, výrobních, stavebních a stavebně-montážních prací, jakož i související inženýrskou činnost, zahrnující, mimo jiné, zajištění nového Stavebního povolení včetně vyhotovení Projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením, budou-li tyto potřeba, zajištění podmínek a připravenosti Stavby pro bezvadný průběh kolaudačního řízení a získání Kolaudačního souhlasu, podle této Smlouvy, a nutných k přípravě, řádnému provedení a dokončení Stavby ve stanovených Milnících. Dílo dále zahrnuje veškeré v této souvislosti potřebné práce, dodávky a služby, včetně zpracování Projektové dokumentace provádění Stavby a Projektové dokumentace skutečného provedení Stavby a zajištění servisu a údržby Díla po sjednanou dobu po Předání a převzetí Díla. Dílem se konečně rozumí i výsledek výše uvedených činností, včetně (avšak bez omezení) Stavby. Rozsah a požadovaná minimální kvalita a způsob provedení Díla jsou specifikovány v této Smlouvě a zejména v Příloze č. 1, části 1.1., této Smlouvy, nebude-li Smluvními stranami sjednáno písemně jinak.
2.4.2. Tam, kde se v této Smlouvě používá termín „Dílo 1“, rozumí se jím práce a činnosti, dodávky a služby spadající pod Etapu 1 podle Specifikací Objednatele. Tam, kde se v této Smlouvě používá termín „Dílo 2“, rozumí se jím práce a činnosti, dodávky a služby spadající pod Etapu 2 podle Specifikací Objednatele. Finanční vymezení Díla 1 a Díla 2 je pak definováno v Příloze č. 2 této Smlouvy jednotlivými položkami pro Etapu 1 a Etapu 2. Není-li ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak, Dílo znamená Dílo 1 a/nebo Dílo 2 podle smyslu.
2.4.3. Sdělí-li Objednatel v Oznámení Objednatele 1 v rámci realizace svého Opčního práva 1 podle této Smlouvy Zhotoviteli, že si přeje pouze provedení Díla 1 a nikoli i Díla 2, je Zhotovitel povinen Objednateli předložit Projektovou dokumentaci pro provádění Stavby pouze v rozsahu Díla 1 s tím, že tato musí umožňovat bezproblémové doprojektování a následnou realizaci Díla 2 a umožňovat tak plynulou návaznost projektování i výstavby Díla 2. I stavební připravenost pro výstavbu Díla 2 musí být provedena v souladu se Specifikacemi Objednatele. Sdělí-li Objednatel v Oznámení Objednatele 2 v rámci realizace svého Opčního práva 2 podle této Smlouvy Zhotoviteli, že trvá na provedení Díla 1 i Díla 2, a Smluvní strany za účelem realizace Díla 2 v takovém případě uzavřou dodatek ke Smlouvě podle článku 4.5. Smlouvy, je Zhotovitel povinen provést Dílo 1 i Dílo 2 za Cenu za Dílo uvedenou v článku 5. Smlouvy.
2.4.4. Sdělí-li Objednatel v Oznámení Objednatele 1 v rámci realizace svého Opčního práva 1 podle této Smlouvy Zhotoviteli, že si přeje pouze provedení Díla 1 a nikoli i Díla 2 a/nebo Zhotovitel navrhne provedení Díla ve smyslu Specifikací Objednatele v takové podobě, které nebude vyhovovat stavební povolení zajištěné Objednatelem na základě Projektové dokumentace pro vydání stavební povolení - ATREA podle Přílohy č. 1.7., je Zhotovitel povinen na vlastní náklady vyhotovit Projektovou dokumentaci pro změnu stavby před dokončením a zajistit tomu odpovídající změnu stavebního povolení, a to vše bez dopadu na Milníky a jim odpovídající termíny podle článku 4.4. této Smlouvy. Sdělí-li Objednatel v Oznámení Objednatele 2 v rámci realizace svého Opčního práva 2 podle této Smlouvy Zhotoviteli, že si přeje i provedení Díla 2, je Zhotovitel povinen provést veškeré činnosti vedoucí k vydání tomu odpovídajícího Stavebního povolení. Náklady Zhotovitele na projekční i inženýrskou činnost podle tohoto článku 2.4.4. jsou již zahrnuty v Ceně za Dílo.
2.4.5. Dílem je/jsou tedy zejména:

2.4.5.1.
Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění Stavby, případně i veškeré projektové dokumentace Stavby nezbytné pro získání či změnu Stavebního povolení, nepoužije-li Zhotovitel Stavební povolení obstarané Objednatelem, na základě Specifikací Objednatele a této Smlouvy. Projektová dokumentace pro provádění Stavby musí být zpracována tak, aby bylo možné provedení její kontroly a aby byla možná pouze jedna interpretace jejího významu během provádění Díla. Zhotovitel může zpracovat další podrobnější stupně dokumentace, kterými vytvoří podklady pro dílenskou výrobu komponentů Stavby – dílenské výkresy zámečnických a ocelových konstrukcí, armovací výkresy atd.);

2.4.5.2.
Novostavba haly pro předmontáž a testování laserové technologie pro MVC ELI a logistického centra pro MVC ELI v katastrálním území Dolní Břežany dle této Smlouvy a Projektové dokumentace pro provádění Stavby odsouhlasené Objednatelem při respektování stavebních projektů probíhajících v sousedství (Projekt HiLase a MVC ELI) a vyřešení návaznosti na MVC ELI;
2.4.5.3.
Venkovní práce a úpravy, včetně vnějších zpevněných ploch, komunikací a chodníků, vnějšího parkoviště, dopravního značení v areálu, oplocení, veřejného areálového osvětlení a sadových úprav, venkovních areálových sítí, přípojek a přeložek atd. (dále jen „Venkovní práce“); 

2.4.5.4.
Příprava území pro Stavbu, zahrnující zejména následující části díla:
· Dešťová kanalizace;
· Komunikace;
· Přeložka telekomunikačních kabelů;
· Příprava pro vedení optického kabelu;
· Bourací práce;

· a další stavební práce podmiňující realizaci Díla.
2.4.5.5.
Komplexní zkoušky;

2.4.5.6.
Zhotovení DSPS;
2.4.5.7.
Práce a dodávky zahrnuté ve Vedlejších a ostatních nákladech dle Přílohy č. 2 Smlouvy;
2.4.5.8.
Obstarání Kolaudačního souhlasu, případné změny stavebního povolení a, v případě potřeby, změny stavby před dokončením ve smyslu Stavebního zákona;

2.4.5.9.
Zajištění servisu a údržby Stavby a jejích technologií po dobu šesti měsíců po Předání a převzetí Díla 1 a Předání a převzetí Díla 2, nebudou-li tyto předány ve stejný okamžik, v rozsahu činností dle Přílohy č. 10 – Plán preventivní údržby této Smlouvy, včetně výměny vybraných výrobků a zařízení Stavby či jejich součástí.
2.4.6. Předmětem Díla dle této Smlouvy je Objednatel oprávněn učinit a Zhotovitel povinen akceptovat i veškeré výkony, práce a dodávky prováděné v důsledku Změny a realizace Opčního práva 1 a Opčního práva 2 Objednatelem.
2.5. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením, předáním předmětu Díla Objednateli v souladu s touto Smlouvou a řádným splněním svých povinností v rámci servisu a údržby Stavby po dobu šesti měsíců po Předání a převzetí Díla 1 a po Předání a převzetí Díla 2 v souladu s Plánem preventivní údržby v Příloze č. 10.

3.           Místo plnění

3.1. Zhotovitel je povinen stavební práce v rámci plnění Díla dle této Smlouvy provádět na následujících pozemcích či jejich částech: parc. č. 81/3, 81/10, 533 s tím, že následující pozemky budou prováděním Díla také dotčeny: parc. č. 635, 600/3, 600/2, 638, 81/1, 81/9, st. 400, st. 455, st. 399, parc. č. 644, st. 401, parc. č. 81/14; všechny uvedené pozemky se nacházejí v k.ú. Dolní Břežany; 628794, obec Dolní Břežany; 539210, okres Praha-západ, a jsou vedené v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha - západ (dále jen „Staveniště“). Objednatel prohlašuje, že uvedené pozemky tvořící Staveniště jsou buď v jeho výlučném vlastnictví, nebo ve vlastnictví třetích stran, od nichž však obdržel souhlas s realizací Díla.
4.           Doba plnění, Milníky 

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po převzetí Staveniště ve smyslu článku 8.1. Smlouvy. Smluvní strany se na základě ust. § 2001 Občanského zákoníku dohodly, že Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že Zhotovitel nepřevezme Staveniště od Objednatele v termínu dle Milníku podle článku 4.4. písm. a) této Smlouvy. Smluvní strany potvrzují, že pro realizaci Díla 2 na základě Oznámení Objednatele 2 není třeba předávat Staveniště, když Staveniště bude předáno podle článku 8.1. a v termín Milníku podle článku 4.4. písm. a) pro Dílo 1 i pro Dílo 2, bez ohledu na to, zda se Dílo 2 bude či nebude realizovat.
4.2. Zhotovitel je povinen provádět Dílo tak, aby plnil Harmonogram Díla, Realizační harmonogram a jednotlivé Milníky a termíny, tj. dokončit činnosti obsažené v jednotlivých Milnících a ve stanovených termínech. 

4.3. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění Díla včasně a řádně dokončovat části Díla odpovídající níže popsaným Milníkům, v níže uvedených termínech. Smluvní strany se dohodly, že nesplnění kterékoliv části Díla dle Milníku nebo její splnění jinak než řádně a včas ze strany Zhotovitele považují za Podstatné porušení Smlouvy. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a TDI ke kontrole dokončení části Díla podle Milníku podle článku 4.4. písm. e). Taková výzva musí být učiněna nejpozději jeden (1) týden před termínem pro dokončení dané části Díla podle příslušného Milníku, a to předložením formuláře Výzva ke kontrole TDI a zápisem ve Stavebním deníku. Pokud Zhotovitel nedodrží výše uvedenou povinnost výzvy nebo nedodrží lhůtu pro takovou výzvu, považuje se daná část Díla za nedokončenou a Milník za nesplněný až do okamžiku provedení kontroly dokončení dané části Díla podle Milníku, jejímž výsledkem bude potvrzení jejího řádného dokončení. Objednatel, ani TDI není povinen provést kontrolu dokončení části Díla podle uvedeného Milníku dříve, než jeden (1) týden od obdržení výše uvedené výzvy Zhotovitele. Pokud výsledkem kontroly bude zjištění, že daná část Díla podle Milníku podle článku 4.4. písm. e) nebyla dokončena řádně, stanoví Objednatel a/nebo TDI termín opakované kontroly na základě předpokládaného termínu odstranění Vad a Nedodělků dané části Díla Zhotovitelem. Pokud se Objednatel a/nebo TDI bez předchozí omluvy nedostaví ke kontrole, která mu byla oznámena řádně a včas, a to ani v náhradním termínu, který bude rovněž zapsán ve Stavebním deníku a nebude kratší než dvacet čtyři (24) hodin po řádném termínu kontroly, bude kontrola dokončení dané části Díla podle Milníku podle článku 4.4. písm. e) považována za provedenou a Milník podle článku 4.4. písm. e) za řádně splněný. Zhotovitel však není v žádném z uvedených případů zbaven odpovědnosti za případné Vady a Nedodělky.

4.4. Milníky: Zhotovitel se zavazuje Dílo provádět tak, aby jednotlivé části Díla byly řádně provedeny v níže uvedených termínech: 
a) Převzetí Staveniště: 
Do 10 (slovy: deseti) dnů od obdržení výzvy k převzetí Staveniště od Objednatele. 
b) Zhotovení a předložení Projektové dokumentace pro provádění Stavby v rozsahu Zásad organizace výstavby, SO10 – Příprava území, HTU (Hrubé terénní úpravy) a Založení Stavby Objednateli: 
Termín dokončení: 

Do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od převzetí Staveniště.
c) Zhotovení a předložení Projektové dokumentace pro provádění Stavby v rozsahu komplet SO11.01, SO11.02, SO11.06, SO11.07, SO13, SO17, SO20, SO21, SO22, SO23, SO24, SO25, SO27, SO33, SO34 a SO36 Objednateli: 
Termín dokončení: 

Do 28 (slovy: dvacetiosmi) dnů od převzetí Staveniště.
d) Zhotovení a předložení úplné Projektové dokumentace pro provádění Stavby Objednateli:
Termín dokončení: 

Do 45 (slovy: čtyřicetipěti) dnů od převzetí Staveniště.
e) Dokončení montované nosné konstrukce Díla:
Termín dokončení: 

Do 80 (slovy: osmdesáti) dnů od převzetí Staveniště.
f) Předpřejímka Díla, po provedení a úspěšném vyhodnocení komplexních zkoušek: 



Termín dokončení: 

Do 170 (slovy: stosedmdesáti) dnů od převzetí Staveniště.
g) Předání a převzetí Díla:
Termín: Do 180 (slovy: stoosmdesáti) dnů od převzetí Staveniště.
h) Termín pro odstranění veškerých Vad a Nedodělků uvedených v Protokolu o Předání a převzetí Díla a řádné ukončení Díla bez Vad a Nedodělků: 
Do 190 (slovy: stodevadesáti) dnů od převzetí Staveniště.
4.5. Zhotovitel garantuje dodržení Milníků podle článku 4.4. výše. Dojde-li k doručení Oznámení Objednatele 2 Zhotoviteli v době po doručení Oznámení Objednatele 1 Zhotoviteli do Předání a převzetí Díla 1, Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání o případném dopadu Oznámení Objednatele 2 na plnění Milníků podle článku 4.4. ve vztahu k Dílu 1 i k Dílu 2. Výsledkem dohody Smluvních stran o dopadu Oznámení Objednatele 2 na plnění Milníků podle článku 4.4. Smlouvy, ať už dojde k jejich změně či nikoli, bude uzavření dodatku. K posunutí Milníků může v takovém případě dojít pouze o dobu, o kterou je jejich posunutí objektivně nutné s ohledem na do té doby provedené práce a služby na Díle a která je objektivně nezbytně nutná pro řádné dokončení Díla 1 a Díla 2. Nedojde-li k uzavření písemného dodatku ke Smlouvě v návaznosti na Oznámení Objednatele 2 do dvou týdnů od doručení Oznámení Objednatele 2 Zhotoviteli, nejpozději však do Předání a převzetí Díla 1, pak platí, že Zhotovitel je povinen provést pouze Dílo 1 podle Smlouvy a k Oznámení Objednatele 2 se nebude přihlížet.
4.6. Zhotovitel si je vědom, že na splnění jednotlivých Milníků a dokončení jednotlivých částí Díla závisí zahájení plnění dalších osob, zejména dodavatelů Objednatele, souvisejících s naplněním cílů Projektu ELI. Zhotovitel si je vědom, že porušení jeho povinností z této Smlouvy může mít za následek vznik škody spočívající např. v neuznání veškerých či některých výdajů Objednatele vynaložených podle podmínek OP VaVpI, jako způsobilých pro čerpání dotace, jakož i zdrojů financování Projektu ELI ze státního rozpočtu. Smluvní strany stvrzují, že tak škoda vzniklá Objednateli, kterou v době uzavření této Smlouvy Zhotovitel pro takový případ předvídal nebo kterou bylo možno předvídat s přihlédnutím ke skutečnostem, jež v uvedené době Zhotovitel znal nebo měl znát při obvyklé péči, zahrnuje i výše uvedené a Zhotovitel bude povinen ji Objednateli nahradit.

4.7. Připadne-li Milník či jakýkoli jiný závazný termín podle této Smlouvy na sobotu, neděli či svátek, tak Zhotovitel je povinen splnit danou část Díla do nejblíže takovému dni předcházejícího pracovního dne.

5. Cena za Dílo 

5.1.      
Cena za Dílo, resp. Cena za Dílo 1 a Cena za Dílo 2 v rozsahu dohodnutém v článku 2.4. této Smlouvy a za podmínek v ní uvedených, je stanovena dohodou Smluvních stran a zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby uvedené v této Smlouvě, včetně všech jejích Příloh, s přihlédnutím k Opčnímu právu 1 a Opčnímu právu 2, která Objednatel může podle této Smlouvy využít, jakož i další práce, dodávky a služby, které je nutné provést, aby Dílo sloužilo účelu, ke kterému je určeno.

5.2.         Cena za Dílo se skládá z(e) (i) stavebních nákladů na Dílo 1 a stavebních nákladů na Dílo 2, tedy provedení všech Staveb v rozsahu dle Specifikací Objednatele (položka a) níže), (ii) vedlejších a ostatních nákladů na Dílo 1 a na Dílo 2 (položka b) níže), (iii) nákladů Zhotovitele na preventivní servis a údržbu Stavby, tj. pro Dílo 1 a Dílo 2, po dobu šesti měsíců od Předání a převzetí Díla 1, resp. Předání a převzetí Díla 2 (položka c) níže), tj:

i) Stavební náklady: 
Stavební náklady na provedení Díla 1 v rozsahu dle Přílohy č. 1.1. k této Smlouvě (Specifikace Výkonu a funkce areálu ELI2) a v souladu s Přílohou č. 1.2. a 1.6., Přílohy č. 2 a Objednatelem odsouhlasené Projektové dokumentace pro provádění Stavby (bez daně z přidané hodnoty) činí [________],- Kč (slovy: [________] korun českých) (dále jen „Stavební náklady 1“);
Stavební náklady na provedení Díla 2 v rozsahu dle Přílohy č. 1.1. k této Smlouvě (Specifikace Výkonu a funkce areálu ELI2) a v souladu s Přílohou č. 1.2. a 1.6., Přílohy č. 2 a Objednatelem odsouhlasené Projektové dokumentace pro provádění Stavby (bez daně z přidané hodnoty) činí [________],- Kč (slovy: [________] korun českých) (dále jen „Stavební náklady 2“);
Stavební náklady 1 a Stavební náklady 2 dále společně nebo každé zvlášť také jako „Stavební náklady“. 
j) Vedlejší a ostatní náklady:

Vedlejší a ostatní náklady náklady na Dílo 1 (bez daně z přidané hodnoty) v rozsahu   popsaném v Hlavní cenové rekapitulaci v Příloze č. 2 k této Smlouvě činí [________],- Kč (slovy: [________] korun českých) (dále jen „Vedlejší náklady 1“);
Vedlejší a ostatní náklady náklady na Dílo 2 (bez daně z přidané hodnoty) v rozsahu   popsaném v Hlavní cenové rekapitulaci v Příloze č. 2 k této Smlouvě činí [________],- Kč (slovy: [________] korun českých) (dále jen „Vedlejší náklady 2“);

Vedlejší náklady 1 a Vedlejší náklady 2 dále společně nebo každé zvlášť také jako „Vedlejší náklady“. 
k) Náklady na zajištění a provedení preventivního servisu a údržby Zhotovitelem v rozsahu dle Přílohy č. 10 po dobu šesti měsíců od Předání a převzetí Díla 1 – Plán preventivní údržby ve vztahu k Dílu 1 činí [________],- Kč (slovy: [________] korun českých) („Náklady na servis Díla 1“).
Náklady na zajištění a provedení preventivního servisu a údržby Zhotovitelem v rozsahu dle Přílohy č. 10 po dobu šesti měsíců od Předání a převzetí Díla 2 – Plán preventivní údržby ve vztahu k Dílu 2 činí [________],- Kč (slovy: [________] korun českých) („Náklady na servis Díla 2“).
Náklady na servis Díla 1 a Náklady na servis Díla 2 dále společně nebo každé zvlášť také jako „Náklady na servis Díla“. 
5.3.         Cena za Dílo 1 (tj. cena bez daně z přidané hodnoty) činí [________],- Kč (slovy: [________] korun českých). Daň z přidané hodnoty stanovená podle právních předpisů účinných ke dni uzavření Smlouvy činí [________],- Kč (slovy: [________]).
Cena za Dílo 2 (tj. cena bez daně z přidané hodnoty) činí [________],- Kč (slovy: [________] korun českých). Daň z přidané hodnoty stanovená podle právních předpisů účinných ke dni uzavření Smlouvy činí [________],- Kč (slovy: [________]).

Součet Ceny za Dílo 1 a daně z přidané hodnoty stanovené dle právních předpisů účinných ke dni uzavření Smlouvy činí [________],- Kč (slovy: [________] korun českých).
Součet Ceny za Dílo 2 a daně z přidané hodnoty stanovené dle právních předpisů účinných ke dni uzavření Smlouvy činí [________],- Kč (slovy: [________] korun českých).
Součet Ceny za Dílo 1 a Ceny za Dílo 2 a daně z přidané hodnoty stanovené dle právních předpisů účinných ke dni uzavření Smlouvy činí [________],- Kč (slovy: [________] korun českých).
Daň z přidané hodnoty bude stanovena vždy dle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

5.4.         Cena za Dílo je stanovena jako cena úhrnná, úplná a nepřekročitelná. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany stanoví, že Cena za Dílo nebude ovlivněna jakýmkoli konečným termínem uzavření Smlouvy (v jehož důsledku by mohlo dojít k časovému posunutí prací na Díle), kolísáním cen, včetně inflace a kursových změn. Zhotovitel tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 Občanského zákoníku.
5.5.         Smluvní strany se dále dohodly, že Cena za Dílo zahrnuje i veškerá zimní opatření, jakož i náklady na další opatření vynaložené v důsledku běžných změn počasí a dále i náklady na další opatření vynaložené v důsledku mimořádných změn počasí, pokud taková změna byla avizována v předpovědi počasí (mimořádně silný vítr, krupobití, vysoké srážky apod.), jakož i veškeré práce, dodávky a služby poskytnuté Zhotovitelem v důsledku Oznámení Objednatele 2 a uzavření dodatku ke Smlouvě v souvislosti s ním.

5.6.         Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Dokumentací Objednatele a všemi dokumenty jí doplňujícími, tvořící Přílohu č. 1 této Smlouvy, jakož i s veškerou další dokumentací poskytnutou mu Objednatelem v souvislosti s touto Smlouvou. Zhotovitel dále prohlašuje, že je obeznámen s touto Smlouvou, skutečným stavem Staveniště (včetně zejména půdních, geologických a klimatických podmínek, možností přístupu na Staveniště a zajištění a úprav, které může Staveniště vyžadovat), a vzal v úvahu veškeré souvislosti a omezení s tím související, včetně možnosti Objednatele využít Opční právo 1 i Opční právo 2, a má tak k dispozici veškeré informace potřebné pro vyhodnocení rizik, eventualit a dalších okolností, které by mohly ovlivnit rozsah Díla, termíny plnění jeho Milníků dle článku 4.4. této Smlouvy, včetně termínu pro dokončení a Předání a převzetí Díla anebo Cenu za Dílo.
5.7.         Cena za Dílo může být změněna pouze v případě realizace Opčního práva 1 (snížením) a dalších Změn a na základě postupů předvídaných touto Smlouvou a v souladu se ZVZ, a to pouze číslovanými dodatky k této Smlouvě v písemné formě. 
5.8.         Cena za Dílo obsahuje veškeré náklady nutné pro veškeré činnosti spojené s provedením a Předáním a převzetím Díla 1, resp. Díla 2 a je sjednána dle Hlavní cenové rekapitulace Zhotovitele podle Přílohy č. 2 této Smlouvy.

5.9.         Pro vyloučení pochybností Smluvní strany konstatují, že Cena za Dílo ani žádná z jejích částí není cenou podle rozpočtu a Zhotovitel nemůže za žádných okolností požadovat zvýšení Ceny za Dílo, protože tato zahrnuje veškeré práce, služby a dodávky. 
6.           Platební podmínky a fakturace

6.1.         Platby a pozastávky

6.1.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

6.1.2. Objednatel bude Zhotoviteli platit dílčí platby Ceny za Dílo vždy měsíčně (dále jen „Dílčí platba“), a to následovně:

Dílčí platby rovnající se částkám odpovídajícím dokončeným Fakturačním oddílům vymezeným v Hlavní cenové rekapitulaci tvořící Přílohu č. 2 této Smlouvy v předchozím kalendářním měsíci, přičemž tyto musejí být dokončeny a odsouhlaseny ze strany TDI. Úplnost dokončení prací, dodávek a služeb pro každý Fakturační oddíl bude potvrzována TDI, a to na základě formuláře Žádosti o kontrolu (dokončenosti Fakturačního oddílu) předloženého Zhotovitelem TDI. Ke každému dokončenému Fakturačnímu oddílu bude ve fakturaci připočtena poměrná hodnota (alikvótní podíl) Vedlejších a ostatních nákladů. Dokončené Fakturační oddíly budou zaznamenány v datovaném Zjišťovacím protokolu, podepsaném TDI a Zhotovitelem. TDI je oprávněn odmítnout odsouhlasení prací a dodávek v případě, že zjistí, že ve skutečnosti nebyly provedeny nebo nebyly provedeny řádně, tj. příslušná část Díla, která je předmětem odpovídajícího Fakturačního oddílu, vykazuje Vady nebo Nedodělky. Fakturace za provádění servisu a údržby Stavby po dobu šesti měsíců od Předání a převzetí Díla bude probíhat měsíčně za řádně provedený servis a údržbu v souladu s Preventivním plánem údržby, a to vždy v rozsahu jedné šestiny částky uvedené v Hlavní cenové rekapitulaci v Příloze č. 2, vztahující se k Dílu 1, resp. k Dílu 2.
6.1.3. Veškeré výpočty se pro účely fakturace podle této Smlouvy zaokrouhlují na setiny korun českých.

6.1.4. Z každé Dílčí platby, dle faktury vystavené Zhotovitelem bude Objednatelem pozastaveno 10 % takové Dílčí platby bez daně z přidané hodnoty na pozastávky tak, aby při dokončení Díla existovala pozastávka ve výši 10 % celkové Ceny za Dílo bez daně z přidané hodnoty.
6.1.5. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel vystaví po odsouhlasení výše fakturace ze strany TDI, fakturu – daňový doklad na celkovou Dílčí platbu, nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak, a doručí ji k rukám Objednatele.
6.1.6. Objednatel uvolní a Zhotoviteli zaplatí 50 % celkové pozastávky, bez daně z přidané hodnoty do 15-ti dnů po podpisu Protokolu o Předpřejímce Díla. Pokud Objednatel v rámci Předpřejímky konstatuje Vady či Nedodělky, bude tato část pozastávky uvolněna až po jejich odstranění, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. 

6.1.7. Částka rovnající se zbývajícím 50 % z celkové hodnoty pozastávky bez daně z přidané hodnoty připadající na Dílo, bude Zhotoviteli zaplacena do 15 dnů po Předání a převzetí Díla. Pokud Objednatel při Předání a převzetí Díla konstatuje Vady či Nedodělky, bude tato část pozastávky uvolněna až po jejich odstranění, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud Zhotovitel ke dni Předání a převzetí Díla nepředloží Bankovní záruku za jakost vztahující se k Dílu, je Objednatel oprávněn (vedle oprávnění odmítnout Předání a převzetí Díla a bez ohledu na jeho využití) zbývající část pozastávky neuvolnit. V takovém případě bude zbývající část pozastávky uvolněna do 15 dnů od doručení příslušné Bankovní záruky za jakost Objednateli a Předání a převzetí Díla po odstranění případných Vad a Nedodělků uvedených v rámci Předání a převzetí Díla, podle toho, která ze skutečností uvedených v této větě nastane jako poslední.
6.2.         Jestliže je v době před splatností pozastávky podán insolvenční návrh, který se týká Zhotovitele, nebo pokud Zhotovitel z jakýchkoli důvodů nebude moci dostát svým závazkům vyplývajícím z poskytnuté záruky za jakost, nebo pro případ, kdy jeho závazky vyplývající z poskytnuté záruky za jakost zaniknou jinak než splněním, zaniká právo Zhotovitele na úhradu pozastávky. Smluvní strany sjednávají, že částka odpovídající výši pozastávky v takovém případě představuje slevu z Ceny za Dílo, kterou Zhotovitel poskytuje Objednateli jako kompenzaci záručních závazků a záruční doba končí v plném rozsahu nebo pouze v částečném rozsahu, týká-li se nemožnost splnění jen některých závazků Zhotovitele, není-li dále stanoveno jinak.
6.3.         Ustanovení předchozího odstavce neplatí, jestliže soud insolvenční návrh pravomocně zamítne z jiného důvodu než pro nedostatek majetku nebo řízení o návrhu skončí, aniž by o něm soud věcně rozhodl, anebo jestliže soud rozhodne o jiném způsobu řešení úpadku než prohlášením konkursu. Ustanovení předchozího odstavce dále neplatí ani v případě, že před prohlášením konkursu právo Zhotovitele na úhradu pozastávky zaniklo započtením se vzájemnými peněžitými pohledávkami Objednatele.

6.4.         Daňové doklady

6.4.1. Daňové doklady - faktury Zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle účinných předpisů, obsahovat požadavek na způsob provedení platby, bankovní spojení, datum splatnosti 30 dnů ode dne jejich doručení Objednateli, formou a obsahem odpovídat zák. č. 561/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (nebo zákonům, které by případně uvedené zákony zrušily a nahradily) a mít náležitosti obchodní listiny dle Občanského zákoníku. Daňový doklad – faktura musí dále obsahovat následující znění: Účtované plnění se poskytuje pro účely projektu „ELI: EXTREME LIGHT INFRASTRUCTURE“, reg. číslo CZ.1.05/1.1.00/02.0061. Zhotovitel je povinen doručit řádně vystavený daňový doklad Objednateli do dvou pracovních dnů od jeho vystavení.
6.4.2. V případě, že nebude mít jakákoliv faktura vystavená Zhotovitelem výše uvedené náležitosti, nebo bude obsahovat údaje chybné či rozporné s touto Smlouvou nebo OP VaVpI nebo nebude-li k faktuře připojen Zjišťovací protokol potvrzený TDI k dokončenému Fakturačnímu oddílu / dokončeným Fakturačním oddílům, je Objednatel oprávněn takovou fakturu Zhotoviteli vrátit k přepracování, přičemž tímto odesláním se ruší doba splatnosti a Objednatel není v prodlení se zaplacením příslušné platby. Nová doba splatnosti počne běžet nejdříve dnem doručení nového řádně opraveného daňového dokladu.
6.4.3. Zhotovitel se zavazuje, že na vyzvání Objednatele mu poskytne veškerou požadovanou a potřebnou součinnost při rozdělování nákladů při účetním zavádění Stavby do majetku, a to nejen v průběhu provádění Díla (i v souvislosti s přípravou monitorovacích zpráv pro Řídící orgán v souladu s podmínkami OP VaVpI), ale zejména po jeho dokončení, a to s cílem splnění všech podmínek z pohledu financování dle příslušných metodik OP VaVpI a vyhovění požadavkům příslušných právních předpisů upravujících zejména problematiku účetnictví a daní. Zhotovitel je povinen předat Objednateli písemný výstup v přiměřené lhůtě od obdržení výzvy Objednatele. Případné náklady Zhotovitele na poskytnutí této součinnosti jsou zahrnuty v Ceně za Dílo.

6.5.         Postup fakturace

6.5.1.    Pokud TDI odsouhlasil provedení prací a dodávek dle Fakturačního oddílu, Zhotovitel připraví Žádost o platbu s přiloženým Zjišťovacím protokolem (či Zjišťovacími protokoly), připraveným na základě dokončeného Fakturačního oddílu / dokončených Fakturačních oddílů. 
6.5.2.    Žádost o platbu podá Zhotovitel k rukám TDI do 5. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce, ne však dříve než první pracovní den následujícího kalendářního měsíce. Požadovaná částka musí vždy odpovídat ceně provedených a dokončených prací a dodávek příslušného, dokončeného Fakturačního oddílu, a to dle Hlavní cenové rekapitulace obsažené v Příloze č. 2 této Smlouvy, v uplynulém kalendářním měsíci.
6.5.3.    Žádost o platbu, vyplněná a potvrzená Zhotovitelem, bude podávána ve třech vyhotoveních a budou k ní připojeny následující dokumenty:

a)
Zjišťovací protokol, ve struktuře podle Přílohy č. 2 této Smlouvy a zpracovaný za použití vzoru příslušného formuláře obsaženého v Příloze č. 4 této Smlouvy;

b)
Žádost o kontrolu (či Žádosti o kontrolu) dokončenosti Fakturačních oddílů potvrzená(é) TDI.
6.5.4. V případě, že Žádost o platbu nebude podána ve výše uvedeném rozsahu a struktuře, je TDI oprávněn Žádost o platbu vrátit Zhotoviteli k přepracování.

6.5.5. Nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po obdržení Žádosti o platbu ji TDI zkontroluje a potvrdí, anebo vyzve Zhotovitele, aby ji opravil v souladu s připomínkami TDI. Následně TDI ověří, zda Zhotovitel připomínkám vyhověl; v případě že ano, TDI Žádost o platbu potvrdí, jinak může být postup uvedený v tomto odstavci opakován až do vyhovění všem připomínkám. 

6.5.6. Na základě potvrzené Žádosti o platbu, TDI vystaví osvědčení pro platbu (dále jen „Osvědčení pro platbu“) a předloží je Objednateli. Objednatel může odmítnout potvrdit Osvědčení pro platbu ze stejných důvodů, ze kterých je TDI oprávněn odmítnout Žádost o platbu nebo Žádost o kontrolu dokončenosti Fakturačního oddílu. Na základě Objednatelem potvrzeného Osvědčení pro platbu, je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu. 
6.5.7. Pokud se na Díle vyskytnou vícepráce, které má podle této Smlouvy hradit Objednatel, bude jejich cena uvedena na samostatné faktuře. Faktura musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny (tj. odkaz na dodatek ke Smlouvě, odkaz na jednací řízení apod.). V případě, že nebude v příslušném dodatku Smlouvy sjednán jiný postup fakturace pro vícepráce, platí ustanovení článku 6.5.      
6.5.8. Zhotovitel je oprávněn v případě nezaplacení daňového dokladu - faktury účtovat Objednateli počínaje třicátým prvním (31.) dnem po uplynutí lhůty splatnosti příslušného daňového dokladu zákonný úrok z prodlení stanovený účinnými právními předpisy, pokud Objednatel takovou dlužnou částku neuhradil ani po obdržení písemného oznámení Zhotovitele upozorňujícího Objednatele na její neuhrazení. Smluvní strany se dohodly na výše uvedeném odloženém účtování úroku z prodlení z důvodu, že Objednatel nemůže ovlivnit ani nést odpovědnost za případné opožděné uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu a Zhotovitel toto bere na vědomí a souhlasí s tím. 
6.5.9.    Pokud je Objednatel v prodlení s úhradou daňového dokladu – faktury přes obdržení písemného oznámení Zhotovitele upozorňujícího Objednatele na její neuhrazení a jeho možné důsledky (včetně přerušení prací na Díle) po více, než šedesát (60) dnů po uplynutí lhůty splatnosti a dále po více, než deset (10) pracovních dnů po obdržení takového písemného oznámení, je Zhotovitel oprávněn do doby úhrady takové dlužné částky přerušit práce na Díle. Zhotovitel však není oprávněn práce na Díle přerušit v případě, že Objednatel důvodně písemně odmítl zaplacení vyfakturované částky (například vystavení faktury nepředcházel proces podle tohoto článku Smlouvy, Objednatel započetl na fakturovanou částku svoji pohledávku, a to i tehdy pokud Zhotovitel takovou pohledávku Objednatele neuznává apod.).
6.5.10. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za Zhotovitelem. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.

6.5.11. V případě, že Zhotovitel neuhradil kterýkoli splatný daňový doklad – fakturu svých Subdodavatelů za práce související s prováděním Díla, je Objednatel oprávněn uzavřít s takovým Subdodavatelem dohodu o postoupení pohledávky Subdodavatele za Zhotovitelem na Objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že dohodou se Subdodavatelem nevyloučí, neomezí ani nijak neztíží postoupení takových pohledávek ve smyslu § 1881 odst. 1 Občanského zákoníku na Objednatele. Zhotovitel se zavazuje platit faktury svých Subdodavatelů za jejich práce, služby a dodávky související s plněním Díla podle této Smlouvy řádně a včas. V případě porušení závazku platit za práce, služby a dodávky související s plněním Díla podle této Smlouvy svým Subdodavatelům řádně a včas, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši dle článku 23.11.1. Smlouvy za každé takovéto porušení.

6.5.12. Zaplacení daňových dokladů - faktur vystavených Zhotovitelem, ani jakákoliv část tomu předcházející procedury, tj. odsouhlasení Žádosti o kontrolu dokončenosti Fakturačního oddílu, podpis Zjišťovacího protokolu, potvrzení Žádosti o platbu, vystavení Osvědčení pro platbu apod., nepředstavuje převzetí Díla nebo jeho části, ani prohlášení o bezvadnosti účtovaných plnění či konkludentní akceptaci bezvadnosti Díla nebo jeho části.

6.5.13. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s jakoukoli platbou podle této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli zákonný úrok z prodlení. Zhotovitel není oprávněn započíst svoji nesplatnou pohledávku vůči Objednateli.
6.5.14. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neuzavře s třetí osobou zástavní smlouvu, jejímž předmětem by byla pohledávka Zhotovitele za Objednatelem vzniklá na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou či plněním dle této Smlouvy. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu dle článku 23.11.2. Smlouvy za každé takové porušení. Objednatel takový souhlas Zhotoviteli udělí, má-li být zástavní právo zřízeno ve prospěch jeho financující banky, výhradně však za účelem financování jeho činností podle této Smlouvy.
6.5.15. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neuzavře s třetí osobou smlouvu o postoupení, jejímž předmětem by byla pohledávka Zhotovitele za Objednatelem vzniklá na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou či plněním dle této Smlouvy. Takové postoupení pohledávky je ve smyslu ust. § 1881 odst. 1 Občanského zákoníku neplatné. Přesto v případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu dle článku 23.11.3. Smlouvy za každé takové porušení. Objednatel takový souhlas Zhotoviteli udělí, má-li být pohledávka postoupena za účelem zajištění ve prospěch jeho financující banky, výhradně však za účelem financování jeho činností podle této Smlouvy.
7.        Jistota a Bankovní záruky

7.1.     Jistota
7.1.1. Zhotovitel poskytl před uzavřením této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 67 ZVZ jistotu ve výši 770.000,- Kč zajišťující splnění povinností vyplývajících z účasti v Zadávacím řízení. 
7.2.      Bankovní záruky za řádné provedení Díla

7.2.1. Bankovní záruka za řádné provedení Díla kryje finanční nároky Objednatele vůči Zhotoviteli (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady spojené s vyklizením Staveniště Objednatelem namísto Zhotovitele apod.), vzniklé Objednateli z důvodů porušení povinností Zhotovitele týkajících se řádného provedení Díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které Zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě Objednatele.

7.2.2. Zhotovitel je povinen při uzavření Smlouvy poskytnout Objednateli originál záruční listiny (Bankovní záruky) ve sjednané výši dle článku 7.2.3. níže z Ceny za Dílo 1, platné po celou dobu provádění Díla a odstraňování Vad a Nedodělků, s možností jejího čerpání do konce července 2015, nevyplývá-li se z této Smlouvy jinak. Bude-li z Oznámení Objednatele 1 nebo z Oznámení Objednatele 2 vyplývat, že trvá i na provedení Díla 2, je Zhotovitel povinen do 10 dnů od obdržení takového Oznámení Objednatele 1 nebo Oznámení Objednatele 2 doručit Objednateli nový originál záruční listiny (Bankovní záruky) ve sjednané výši dle článku 7.2.3. níže ze součtu  Ceny za Dílo 1 a Ceny za Dílo 2, platné po celou dobu provádění Díla a odstraňování Vad a Nedodělků, s možností jejího čerpání do konce července 2015. Nepředá‑li Zhotovitel jakékoli změny záruční listiny(u) odpovídající Bankovní záruce za řádné provedení Díla podle této Smlouvy nebo předá záruční listiny(u) (Bankovní záruku) odporující ujednáním této Smlouvy nebo závazek z Bankovní záruky za řádné provedení uplyne nebo z jakéhokoliv jiného důvodu zanikne přede dnem předvídaným v článku 7.2.3, bude taková skutečnost považována za Podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele.
7.2.3. Zhotovitel je povinen po dobu ode dne uzavření této Smlouvy, resp. nejpozději od posledního dne 10 ti denní lhůty pro doručení nové Bankovní záruky dle článku 7.2.2. výše do odstranění Vad a Nedodělků uvedených v Protokolu o předání a převzetí Díla, respektive v Seznamu Vad a Nedodělků, který je jeho součástí, podepsaného při Předání a převzetí Díla, udržovat Bankovní záruku za řádné provedení Díla ve výši 10% z Ceny za Dílo 1, případně ze součtu Ceny za Dílo 1 a Ceny za Dílo 2, bude-li i Dílo 2 podle Smlouvy realizováno, bez daně z přidané hodnoty. Tato částka bude upravena o hodnotu Změny z titulu víceprací sjednaných dle této Smlouvy. Objednatel pozbývá nárok na uplatnění práv z Bankovní záruky za řádné provedení Díla dnem odstranění poslední z Vad a Nedodělků.

7.3.      Bankovní záruka za jakost

7.3.1. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni Předání a převzetí Díla poskytnout Objednateli originál záruční listiny (Bankovní záruky) ve výši 5% z Ceny za Dílo (tj. součtu Ceny za Dílo 1 a Ceny za Dílo 2), a v případě nerealizace Díla 2 z Ceny za Dílo 1, bez daně z přidané hodnoty a tuto udržovat ve sjednané výši po celou dobu platnosti záruky za jakost. Nepředá-li Zhotovitel všechny záruční listiny odpovídající Bankovním zárukám za jakost podle této Smlouvy v této lhůtě nebo předá záruční listiny (Bankovní záruky) odporující ujednáním této Smlouvy nebo závazek z kterékoliv Bankovní záruky za jakost uplyne nebo z jakéhokoliv jiného důvodu zanikne před koncem záruční doby, bude taková skutečnost považována za Podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele.

7.3.2. Nepředloží-li Zhotovitel Bankovní záruku za jakost odpovídající ve všech ohledech požadavkům tohoto článku 7 nejpozději ke dni Předání a převzetí Díla, není Objednatel povinen Dílo převzít a dále je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu dle článku 23.9.1.
7.4.      Bankovní záruky obecně

7.4.1. Bankovní záruky musí být neodvolatelné, nepodmíněné a splatné na první výzvu, tj. Bankovní záruky musí, mimo jiné, umožňovat bezpodmínečné čerpání Bankovní záruky, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky ve smyslu § 2034 odst. 1 nebo § 2035 odst. 2 Občanského zákoníku a bez nutnosti výzvy věřitele (Objednatele) dané dlužníkovi (Zhotoviteli) k plnění jeho povinností, v případě nesplnění kterékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené touto Smlouvou. Zhotovitel je povinen sjednat Bankovní záruky u jednoho či více bankovních ústavů, o jejichž způsobilosti dostát finančním závazkům z vystavených Bankovních záruk za podmínek vyplývajících z této Smlouvy nesmí být jakákoliv důvodná pochybnost tak, aby příslušné záruční listiny odpovídaly svým obsahem ujednáním tohoto článku 7. Objednatel musí být označen jako oprávněný k čerpání Bankovní záruky. Práva týkající se uplatnění práva z Bankovní záruky Objednatelem nesmí být podřízena jinému právnímu řádu, než právnímu řádu České republiky. Předložení jakékoliv Bankovní záruky, která neodpovídá požadavkům vyplývajícím z ustanovení tohoto článku 7.4.1., bude považováno za Podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele.
7.4.2. Zhotovitel je povinen do čtrnácti (14) kalendářních dnů po každém čerpání Bankovní záruky Objednatelem (věřitelem) doručit Objednateli novou Bankovní záruku (tj. příslušnou záruční listinu) ve shodném znění a výši jako měla čerpaná Bankovní záruka, případně doplnit předmětnou Bankovní záruku, z níž bylo čerpáno, do původní sjednané výše. Nesplnění této povinnosti Zhotovitelem bude považováno za Podstatné porušení Smlouvy.

7.4.3. Zhotovitel je povinen poskytnout Bankovní záruku na celou dobu provádění Díla a odstraňování Vad a Nedodělků (v případě Bankovní záruky za řádné provedení díla dle článku 7.2.) a celou dobu platnosti záruky za jakost (v případě Bankovní záruky za jakost dle článku 7.3.). Pokud by však např. došlo k prodlení s prováděním Díla nebo s odstraňováním Vad a/nebo Nedodělků nebo došlo-li by k prodloužení či novému běhu záruční doby Díla či jeho části, a platnost Bankovní záruky by tak měla z jakéhokoliv důvodu zaniknout dříve, než vyplývá z příslušných ustanovení článků 7.2. a 7.3., bude Zhotovitel povinen nejpozději třicet (30) dnů před uplynutím platnosti takové Bankovní záruky doručit Objednateli Bankovní záruku novou, nahrazující původní Bankovní záruku, jejíž platnost má uplynout, a to vždy tak, aby účinnost obou Bankovních záruk na sebe plynule bezprostředně navazovala. Místo nové Bankovní záruky je Zhotovitel v takovém případě oprávněn ve stejné lhůtě Objednateli doručit písemný dodatek, řádně vystavený příslušnou bankou, kterým banka platnost původní Bankovní záruky prodlouží na požadovanou dobu platnosti té které Bankovní záruky. Pokud Zhotovitel nedoručí takovou náhradní Bankovní záruku či písemný dodatek o řádném prodloužení Bankovní záruky Objednateli v uvedené lhůtě, je Objednatel oprávněn vyčerpat Bankovní záruku, jejíž platnost má uplynout, v plné výši, a takto čerpané prostředky použít jako peněžitou kauci, zajišťující stejné nároky Objednatele, jako Bankovní záruka. V případě následného doručení nové Bankovní záruky nahrazující původní Bankovní záruku, nebo řádného písemného dodatku o prodloužení Bankovní záruky, bude peněžitá kauce (nebo její zůstatek) vrácena Zhotoviteli do třiceti (30) dnů. Peněžitá kauce nebude úročena.
7.4.4. Objednatel je po skončení platnosti Bankovní záruky povinen vrátit záruční listiny zpět Zhotoviteli do třiceti (30) dnů ode dne skončení jejich platnosti.
8.         Předání, převzetí, vyklizení a odpovědnost za Staveniště

8.1. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště na základě písemné výzvy Objednatele do deseti dnů od obdržení takové výzvy. Objednatel je oprávněn doručit výzvu k převzetí Staveniště Zhotoviteli nejdříve spolu s Oznámením Objednatele, nikoli před doručením Oznámení Objednatele. Objednatel v uvedené lhůtě předá Zhotoviteli, za účasti TDI, Staveniště na základě písemného předávacího protokolu. Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto článku bude považováno za Podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele.

8.2. Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací zajistit pasportizaci objektů ve vlastnictví třetích osob, které budou či mohou být dotčeny činností Zhotovitele nebo Subdodavatele, a zajistit řádné oplocení Staveniště.

8.3. Zhotovitel převzetím Staveniště potvrzuje, že je obeznámen se Staveništěm i riziky na něm a přebírá a nese odpovědnost za svoji činnost, kterou může způsobit škodu Objednateli nebo třetím osobám, jakož i za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všeho, co bude prováděno na Staveništi, včetně stavebních postupů a Díla.

8.4. Objednatel a Zhotovitel, za účasti TDI, podepíší v Den převzetí Staveniště datovaný protokol o předání a převzetí Staveniště, který bude obsahovat alespoň následující údaje a dokumenty:

l) Vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, či případně jiných médií na Staveništi;
m) vytyčovací plán, včetně specifikace bodů základní geodetické sítě;

n) vytýčení stávajících inženýrských sítí, nacházejících se v prostoru Staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním Díla dotčeny, včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí.
8.5. Zhotovitel převzetím Staveniště potvrzuje, že si ověřil existenci a stav všech stávajících inženýrských sítí zakreslených v koordinační situaci Staveniště a zavazuje se tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění Díla nedošlo k jejich poškození.

8.6. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

8.7. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny a předány, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, sankcí apod.

8.8. Zhotovitel převzetím Staveniště potvrzuje, že si ověřil stav Staveniště s ohledem na překážky, které by mohly bránit provádění Díla, a žádné takové překážky neshledal.

8.9. Zhotovitel převzetím Staveniště potvrzuje, že provedl zaměření terénu Staveniště a nezjistil žádné nesrovnalosti oproti údajům obdrženým od Objednatele.

8.10. Zhotovitel odpovídá za prostory Staveniště nebo jeho části ode Dne převzetí Staveniště až do Předání a převzetí Díla. V případě plnění povinností podle této Smlouvy Zhotovitelem na Staveništi po dni Předání a převzetí Díla odpovídá Zhotovitel za Staveniště nebo jeho příslušnou část až do okamžiku úplného ukončení své činnosti na Staveništi.
8.11. Zhotovitel ke Dni převzetí Staveniště uzavře na své náklady s dodavateli médií a poskytovateli služeb (dodávky elektrické energie, vody, tepla, kanalizační služby, služby elektronických komunikací) smlouvy na dodávky a poskytování těchto médií a služeb, a to na dobu určitou do řádného dokončení Díla. V případě poskytování takovýchto médií a služeb Objednatelem jsou Smluvní strany povinny uzavřít odpovídající písemnou úplatnou smlouvu na poskytování takovýchto médií a služeb Zhotoviteli.

8.12. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky Objednatele pro výkon činností Zástupců Objednatele a při respektování Dokumentace Objednatele převzaté od Objednatele. V případě kanceláří, šaten a sociálních zařízení minimálně v množství a standardu, které vyžadují příslušné právní předpisy a Normy.

8.13.      V případě, že Objednatel obstaral některé objekty Zařízení Staveniště (např. kanceláře, skládky, komunikace atd.) a Zhotovitel je bude užívat, je Zhotovitel povinen hradit veškeré náklady na jejich provoz a údržbu.

8.14.     Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení Zařízení Staveniště jsou zahrnuty v Ceně za Dílo.

8.15.      Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a Zástupcům Objednatele provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce/činnosti při realizaci Díla, resp. Projektu ELI, včetně nezbytných medií a služeb. Náklady s tímto spojené jsou zahrnuty v Ceně za Dílo v části Vedlejší a ostatní náklady.
8.16.      Zhotovitel je povinen užívat (a v plném rozsahu zajistit užívání u všech Subdodavatelů i jakýchkoliv ostatních osob s vyhrazeným přístupem na Staveniště) Staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání Staveniště je povinen dodržovat, resp. zajistit dodržování veškerých s tímto souvisejících právních předpisů. Porušení této povinnosti bude považováno za Podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele. 

8.17.      Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze Staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení Staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.

8.18.      Zhotovitel je povinen střežit nebo zajistí střežení Staveniště na vlastní náklady, a to 24 hodin denně, jakož i všech materiálů, dodaných Výrobků a Technického vybavení a provedených stavebních prací. Zhotovitel bude odpovědný za následky vstupu jakýchkoliv nepovolaných osob na Staveniště. 
8.19.      Zhotovitel není oprávněn využívat Staveniště k ubytování osob.

8.20.      Veškerá potřebná povolení k užívání a záborům veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
8.21.      Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním Díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů a udržovat je (pečovat o jejich čistotu, viditelnost, bezpečnost apod.), obstará a ponese odpovědnost za tyto práce Zhotovitel. Jakékoliv pokuty či jiné sankce či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.

8.22. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.

8.23. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu podle schváleného Plánu ochrany životního prostředí.
8.24. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti, nebo činnosti třetích osob v rámci Projektu ELI, nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště, ale na shromažďovací místa tříděného odpadu podle kategorií.

8.25. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zajistit preventivní požární hlídku na požárně nebezpečných pracích v rozsahu daném uvedeným právním předpisem.

8.26. Zhotovitel je povinen každý den po skončení směny, po níž bezprostředně nenásleduje další směna, zajistit, aby Staveniště nebo jeho části byly ponechány ve stavu neohrožujícím bezpečnost a nehrozícím vznikem škody.

8.27. Zhotovitel je povinen zajistit takové osvětlení pracovišť a komunikací na Staveništi, jež je nezbytné k tomu, aby práce mohly být prováděny bezpečně a kvalitně.

8.28. V případě výpadku dodávky elektrické energie je Zhotovitel povinen v potřebném rozsahu použít na své náklady vlastního mobilního generátoru.

8.29. Zhotovitel zajistí denní vedení evidence přítomných osob na Staveništi a tuto evidenci na výzvu předloží TDI. Zhotovitel je povinen na svoje náklady zavést a provozovat na Staveništi kartový vstupní systém (aplikovatelný i na vjezd motorových vozidel) s použitím vstupních karet. Zhotovitel je povinen kartový vstupní systém zavést nejpozději do dvou týdnů ode Dne převzetí Staveniště (zprovoznění znamená zajištění dostatečného počtu identifikačních karet pro všechny osoby pohybující se na Staveništi, které budou obsahovat minimální tyto identifikační údaje: jméno, příjmení, název Stavby, název firmy/společnosti, a vybavení uživatelů vstupními kartami). Podklady pro schválení návrhu kartového vstupního systému je Zhotovitel povinen předložit TDI/Objednateli ke schválení v dostatečném předstihu před jeho zavedením.

Kartový vstupní systém musí vyhovovat alespoň následujícím požadavkům:

a) vstupní karty musí být vydány do 24 hodin od podání žádosti;
b) vstupní karty budou moci současně sloužit jako vizitky na oděvu pracovníka či návštěvníka Staveniště (kvalitní visačka);
c) systém umožňuje vytváření přehledů přítomných pracovníků na Staveništi – doklad do Stavebního deníku.
8.30.      Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel může dle vlastního uvážení monitorovat prostory Staveniště a Stavby kamerovým systémem.

8.31.      Zhotovitel je povinen dle požadavků TDI umožnit přístup, průchod a/nebo průjezd na či skrz Staveniště jiným smluvním partnerům Objednatele. Zhotovitel je povinen zdržet se činností bránících řádnému plnění jejich smluvních povinností k Objednateli a koordinovat svou činnost podle této Smlouvy s jejich činností. V této souvislosti Zhotovitel výslovně bere na vědomí skutečnosti uvedené v článku 10.27. a 10.28.
8.32.      Zhotovitel je povinen na vlastní náklady, které jsou již zahrnuty ve Vedlejších a ostatních nákladech, zajistit umístění na Staveništi: 

o) na oplocení u vstupu na Staveniště zasklenou dřevěnou vitrínu s identifikačními údaji o Stavbě o rozměrech 1 m x 1,5 m s vystaveným štítkem o povolení Stavby až do jejího dokončení;
p) na oplocení u vstupu na Staveniště zasklenou dřevěnou vitrínu pro potřeby Objednatele o rozměrech 1 m x 1,5 m;
q) po dokončení Díla na stěnu u hlavního vchodu Stavby (předmontážní haly), stálou informační tabulku (trvalou pamětní desku) v souladu s Přílohou č. 3 Příručky OP VaVpI a v souladu s grafickým návrhem poskytnutým Objednatelem, která nahradí velkoplošný informační panel podle písm. c) výše. Nesplnění této povinnosti Zhotovitele je Podstatným porušením této Smlouvy;
d)
u vjezdu na Staveniště z ulice Ke Dvoru dle určení Objednatele informační ceduli o Zhotoviteli, resp. dodavatelích podílejících se na realizaci Díla, o rozměrech 3 m x 2 m, dle grafického návrhu a specifikace poskytnutých Objednatelem.

8.33.      Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této Smlouvy vitríny, informační panel, stálou informační tabulku, reklamní bannery a ceduli dle předchozího článku udržovat v aktuálním stavu, dobře viditelné a nepoškozené. Zhotovitel je povinen zajistit pravidelnou údržbu těchto informativních/propagačních předmětů tak, aby jejich podoba a obsah neustále vyhovovaly požadavkům Objednatele podle této Smlouvy a Přílohy č. 3 Příručky OP VaVpI, a odstraňovat případné negativní důsledky působení vnějších vlivů na ně (např. klimatických podmínek, vandalismu apod.). Nesplnění této povinnosti Zhotovitele je v každém jednotlivém případě Podstatným porušením této Smlouvy.
8.34.      Jiné informační tabule či reklamy lze na Staveništi umístit a Dílo či Zhotovitelovu účast na něm jinak propagovat pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

8.35.      Lhůta pro odstranění Zařízení Staveniště a vyklizení Staveniště je 14 dnů ode dne Předání a převzetí Díla, pokud v Protokolu o Předání a převzetí Díla není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení nutných pro zabezpečení odstranění Vad a Nedodělků Díla ve smyslu Protokolu o Předání a převzetí Díla).
8.36.      Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8.37.     Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr Protokol o vyklizení Staveniště.

8.38.      Zhotovitel je povinen archivovat po dobu dvaceti (20) let od Předání a převzetí Díla veškerou dokumentaci a dokumenty zhotovené při plnění zakázky podle této Smlouvy a kdykoli po tuto dvacetiletou dobu Objednateli a oprávněným kontrolním orgánům OP VaVpI umožnit přístup k těmto archivovaným písemnostem.
9.         Změny

9.1.      Změny Díla

9.1.1. Změny, které by znamenaly zvýšení nebo snížení Ceny za Dílo nebo by měly vliv na splnění jakéhokoliv termínu stanoveného touto Smlouvou (Harmonogram Díla), mohou být provedeny pouze dodatkem k této Smlouvě a v souladu se ZVZ.         
9.1.2. Ke zvýšení Ceny za Dílo v důsledku Změny či prodloužení termínů uvedených v Harmonogramu Díla může dojít pouze pod podmínkou, že (i) taková Změna byla vyvolána Objednatelem a (ii) její dopad na Cenu za Dílo nebo Harmonogram Díla je objektivně nevyhnutelný.

9.1.3. Zhotovitel je povinen Objednatelem požadovanou Změnu provést. 
9.1.4. Drobné změny, které nemají vliv na Cenu za Dílo, ani splnění jakéhokoliv termínu stanoveného touto Smlouvou (Harmonogram Díla), může Objednatel zadat Zhotoviteli formou Pokynu pro Stavbu. Drobné změny však zároveň nesmějí mít (i) negativní dopad na rozsah, užitné vlastnosti, funkci a kvalitu Stavby, respektive Díla, ani (ii) způsobit zhoršení standardů a technických parametrů použitých materiálů, dodaných Výrobků a Technického vybavení, přičemž hodnocení takového vlivu je v kompetenci Autorského dozoru a TDI.
9.2. Postup Změny Díla

9.2.1. Změnu Díla může navrhnout kterákoliv Smluvní strana. Jedná-li se ale o změnu spočívající ve zmenšení rozsahu Díla požadovaném Objednatelem v rámci realizace Opčního práva 1, nebo o změnu v důsledku realizace Opčního práva 2, smí tak učinit pouze Objednatel. Zákonná povinnost Zhotovitele upozornit Objednatele na případné vady Dokumentace Objednatele a jakékoli její následné změny, doplnění či zpřesnění, jakož i na nevhodné pokyny Objednatele, a to v době, kdy vady zjistil nebo s ohledem na jeho odbornost mohl či měl zjistit, respektive kdy mu takový pokyn byl dán, tím není dotčena. 
9.2.2. Zhotovitel je však oprávněn předkládat výhradně takové návrhy Změn, které buď nemají žádný dopad na kvalitu a požadované parametry Díla, Cenu za Dílo a Harmonogram Díla nebo jejichž dopad spočívá ve snížení Ceny za Dílo či zkrácení termínů uvedených v Harmonogramu Díla. 
9.2.3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn požadovat i takové Změny, které povedou ke (a) snížení rozsahu Díla, a to s odpovídajícím snížením Ceny za Dílo a nejen v důsledku realizace Opčního práva 1, (b) změně / rozšíření rozsahu Díla v důsledku víceprací s dopadem na Cenu za Dílo, (c) jakož i změně / rozšíření rozsahu Díla v důsledku realizace Opčního práva 2 bez dopadu na Cenu za Dílo podle článku 5 Smlouvy. Zhotovitel je povinen Objednatelem požadovanou Změnu provést, tj. méněpráce neprovést a vícepráce nebo práce v návaznosti na realizaci Opčního práva 2 Objednatelem provést. Zhotovitel je dále povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost v rámci zadávacího řízení, vyžaduje-li ho pro takovou Změnu ZVZ (zejména uzavřít dodatek ke Smlouvě na Změnu Díla a/nebo ocenit Změny (méněpráce, vícepráce) v souladu s pravidly sjednanými v článku 9.3. Smlouvy). Zhotovitel nesmí podmiňovat uzavření dodatku ke Smlouvě či provedení Změn zasmluvněním či provedením jiných prací, které Objednatel nepožaduje. Porušení kterékoli povinnosti podle tohoto článku 9.2.3. Zhotovitelem se považuje za Podstatné porušení Smlouvy.
9.2.4.    Změnu Díla, nejde-li o realizaci Opčního práva 1 nebo Opčního práva 2 Objednatelem, navrhne Objednatel prostřednictvím formuláře Oznámení Změny doručeným Zhotoviteli. Pokud změnu navrhuje v souladu s touto Smlouvou Zhotovitel, doručí Objednateli náležitě vyplněný formulář Oznámení Změny, včetně vyplněné části návrhu ocenění Změny a návrhu dopadu Změny na dobu trvání.

9.2.5.    Na základě obdržení Oznámení Změny od Objednatele vyplní Zhotovitel do pěti (5) pracovních dnů od jeho obdržení část formuláře Oznámení Změny s  návrhem ocenění Změny a návrhem dopadu Změny na dobu trvání Díla a předloží jej Objednateli. Stejná lhůta se uplatní i pro případ, že Objednatel shledá návrh ocenění Změny nedostatečným pro posouzení Změny nebo nesouhlasí-li s návrhem dopadu Změny na trvání Díla a doručí Zhotoviteli požadavek na jeho opravu či doplnění. Nesouhlasí-li Zhotovitel s termínem provedení Změny uvedeným v Oznámení Změny nebo takový termín není v Oznámení Změny uveden, je Zhotovitel povinen v  návrhu dopadu Změny na dobu trvání Díla navrhnout takový termín provedení Změny, který je s ohledem na povahu Změny objektivně nejkratší možný a který současně minimalizuje případný negativní dopad na plnění Harmonogramu Díla, resp. Realizačního harmonogramu. Postup Zhotovitele v rozporu s ustanovením předchozí věty je Podstatným porušením Smlouvy.
9.2.6. Objednatel vyplněný formulář Oznámení Změny buď: 

r) zamítne, čímž změnové řízení končí a Změna nebude realizována, přičemž takové zamítnutí zcela záleží na posouzení Objednatele;

s) potvrdí a na jeho základě TDI vystaví Příkaz ke Změně (pokud Změna podle Oznámení Změny nemá vliv na Cenu za Dílo, ani Harmonogram Díla), čímž se Změna stane pro Smluvní strany závaznou a Zhotovitel ji bude povinen realizovat jako součást Díla; nebo
t) zašle Zhotoviteli návrh na uzavření dodatku k této Smlouvě v souladu se ZVZ (pokud Změna podle návrhu ocenění Změny má vliv na Cenu za Dílo, či podle návrhu dopadu Změny na dobu trvání Díla má vliv na Harmonogram Díla), vyhotovený na základě vyplněného Oznámení Změny, přičemž Zhotovitel je povinen takový návrh akceptovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů od jeho obdržení, a Změna se stane pro Smluvní strany závaznou a Zhotovitel ji bude povinen realizovat, jako součást Díla. Na základě uzavření dodatku k této Smlouvě bude také vystaven Příkaz ke Změně. 
9.3.        Způsob ocenění Změny

9.3.1. Ocenění každé Změny musí být vždy přiřazeno k příslušnému Fakturačnímu oddílu, jehož se Změna týká; v případě, že bude vytvořen pro Změnu nový Fakturační oddíl, musí být v návrhu u ocenění každé příslušné Změny uveden tento nový Fakturační oddíl. Při ocenění Změny se bude postupovat dle článku 9.3.2. při respektování postupů stanovených ZVZ a OP VaVpI. 
9.3.2.    Ocenění Změny se provede na základě soupisu jednotlivých položek Změny (i) dle individuální kalkulace na základě cen v místě a čase obvyklých, a pokud nelze z objektivních důvodů použít takový postup a Smluvní strany se nedohodnou do dvou týdnů od zahájení jednání, tak (ii) ve výši dle aktuálního ceníku stavebních prací vydaných společností ÚRS PRAHA, a.s., a pokud se Smluvní strany nedohodnou na ocenění Změny ani tímto postupem a Smluvní strany nedosáhnou dohody o ocenění Změny podle tohoto článku 9.3.2. do 30 dnů od doručení Oznámení Změny Zhotoviteli, pak (iii) cenu určí Objednatel. O dobu jednání Smluvních stran o ocenění Změny se neprodlužují termíny plnění podle této Smlouvy. 
9.3.3.    V případě, že Změna spočívá v (i) méněpráci a nejedná-li se o méněpráci v důsledku realizace Opčního práva 1 dle této Smlouvy, v jejímž důsledku se Cena za dílo rovná Ceně za Dílo 1, Změna se ocení postupem podle článku 9.3.2. a její cena se odečte od Ceny za Dílo; (ii) vícepráci, Změna se ocení postupem podle článku 9.3.2. a její cena se přičte k Ceně za Dílo; (iii) provedení práce/dodávky v nižší anebo vyšší kvalitě provedení, se Změna ocení postupem podle článku 9.3.2., a to jako rozdíl v ceně práce/dodávky před Změnou a ceně práce/dodávky po Změně a tento rozdíl se přičte k Ceně za Dílo / odečte od Ceny za Dílo. Přípočet k Ceně za Dílo, resp. odečet od ní se provede přípočtem / odečtem ceny Změny k hodnotě / od hodnoty příslušného Fakturačního oddílu. 
9.3.4.    Zhotovitel se zavazuje provést Změnu způsobem a v termínech uvedených v Příkazu ke Změně nebo dodatku k této Smlouvě. Provedení Změn způsobem odlišným od Příkazu ke Změně nebo Smlouvy, či nedodržení stanovených termínů bude považováno za Podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele.

9.3.5.    Evidenci veškerých Změn a dokumentů vztahujících se k procesu řízení Změn podle tohoto článku vede TDI, který je zároveň oprávněn jednat za Objednatele ve všech věcech souvisejících se změnovým řízením, kromě předkládání návrhu dodatku k této Smlouvě a jeho podpisu. 
10.        Další povinnosti Zhotovitele

10.1.          Všeobecné

10.1.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo řádně a včas, při splnění podmínek Stavebních povolení a veškerých dalších závazných právních dokumentů vydaných orgány veřejné moci a dotčenými osobami, v souladu s obecně závaznými účinnými právními předpisy České republiky a příslušnými Normami, v souladu s touto Smlouvou a Pokyny pro Stavbu učiněnými prostřednictvím TDI, pokud není pro jednotlivý případ v této Smlouvě sjednáno jinak. 

10.1.2. Zhotovitel je povinen při plnění Díla postupovat podle této Smlouvy, Specifikací Objednatele a dvou dalších částí Přílohy 1, a to části 1.6 Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí - ATREA a části 1.2. Územní rozhodnutí a dalších Příloh Smlouvy, které jsou pro řádné splnění Díla podle Specifikací Objednatele a Smlouvy relevantní. Dále je Zhotovitel povinen při plnění Díla postupovat i podle těch Příloh, které budou ke Smlouvě teprve připojeny, Projektové dokumentace pro provádění Stavby, a další dokumentace, z jejíž povahy bude vyplývat povinnost Zhotovitele podle ní postupovat, a plnit veškeré povinnosti, které pro něho z uvedených dokumentů vyplývají. 
10.1.3. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění Díla u každé jednotlivé části Díla nebo konstrukce použije systémové řešení ve všech případech, kde takové systémové řešení existuje.
10.1.4. Zhotovitel je povinen při provádění Díla respektovat dokumentaci související s Dílem, Územní rozhodnutí, Stavební povolení, případně další povolení a vyjádření oprávněných úřadů a institucí, a to buď obdržených od Objednatele, nebo taková, která si Zhotovitel zajistí na základě svého uvážení pro řádné splnění Díla sám, a na vlastní náklady zajistit splnění podmínek stanovených těmito povoleními nebo vyjádřeními, a to i těch podmínek, které se dle textu vztahují k Objednateli a souvisí s realizací Díla.

10.1.5. Zhotovitel se zavazuje získat Kolaudační souhlasy potřebné pro užívání Stavby, zejména je povinen obstarat všechny dokumenty, atesty, souhlasy a jiné listiny potřebné pro získání Kolaudačního souhlasu. Žádost o vydání všech Kolaudačních souhlasů pro užívání Díla do Předání a převzetí Díla podá Zhotovitel, jako zástupce, za Objednatele. Podle ustanovení tohoto článku bude obdobně postupováno a Zhotovitel a Objednatel budou mít obdobná práva a povinnosti i v případě získávání povolení změny Stavby před dokončením s tím, že za obstarání vydání povolení změny stavby před dokončením zodpovídá Zhotovitel a Objednatel mu k tomu poskytne potřebnou součinnost. 
10.1.6. Zhotovitel je povinen do tří (3) pracovních dnů po převzetí Staveniště předat písemný jmenný seznam všech řídících osob pro zajištění realizace výstavby, zejm. Zástupce Zhotovitele a jeho náhradníků s uvedením telefonních kontaktů. Seznam musí obsahovat nejméně ty osoby, prostřednictvím kterých Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v rámci veřejné zakázky vztahující se k této Smlouvě. Veškeré osoby podílející se na procesu řízení výstavby musí mít dostatečnou kvalifikaci, znalosti a zkušenosti s řízením a realizací stavby obdobného rozsahu a charakteru, jak bylo požadováno technickými kvalifikačními předpoklady v Zadávacím řízení. Do pěti (5) dnů od doručení Oznámení Objednatele 1 nebo Oznámení Objednatele 2, kdy se Zhotovitel dozví, že Objednatel trvá na provedení Díla 1 i Díla 2, je Zhotovitel povinen Objednateli prokázat kvalifikaci specialistů na dodávky čistých prostor v následujícím rozsahu:

(i)
1x Projektant: Osvědčení o autorizaci v oboru technika prostředí staveb, specializace technická zařízení – autorizovaný inženýr, s referenční stavbou: minimálně 2 projekty, jejichž předmětem byl objekt s režimem řízení a regulace výměny vzduchu a úpravy vnitřního prostředí, zejména s ohledem na teplotu, relativní vlhkost a stupeň čistoty prostředí alespoň ISO8 dle ČSN EN ISO 14644-1:2000 s plochou prostor min. 150 m² minimálně v rozsahu a obsahu projektové dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.; a
(ii)
1x stavbyvedoucí technických zařízení budov ISO8 – min. 5 let praxe při řízení stavebních prací, autorizace v oboru autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, specializace technická zařízení, zkušenosti v pozici stavbyvedoucího TZB s min. 1 stavbou, jejímž předmětem byl objekt s režimem řízení a regulace výměny vzduchu a úpravy vnitřního prostředí, zejména s ohledem na teplotu, relativní vlhkost a stupeň čistoty prostředí alespoň ISO8 dle ČSN EN ISO 14644-1:2000  s plochou prostor min. 150 m²;
a Dílo 2 provést s použitím takto kvalifikovaných osob. Změnu kterékoliv takovéto osoby je Zhotovitel povinen písemně oznámit TDI, prokázat písemnými doklady, že tyto osoby splňují kvalifikaci požadovanou pro příslušnou pozici v zadávací dokumentaci v rámci Zadávacího řízení nebo podle této Smlouvy, a projednat každou takovou změnu s TDI. Každou změnu takovéto osoby musí rovněž předem schválit Objednatel. Zhotovitel je povinen vybavit Zástupce Zhotovitele potřebnými pravomocemi k tomu, aby mohl jménem Zhotovitele jednat v souvislosti s prováděním Díla, zejména aby byl oprávněn přijímat požadavky osob oprávněných jednat jménem Objednatele.

10.1.7. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se všemi podklady předanými Objednatelem v souvislosti s prováděním Díla, zejm. s Přílohou č. 1 této Smlouvy, a zejm. s Projektovou dokumentací pro vydání územního rozhodnutí - ATREA a Územním rozhodnutím, a potvrzuje, že tyto podklady a dokumentace nemají zřejmé nedostatky. Dále Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem plnění, že toto je vhodné pro provádění Díla a pro zřízení Staveniště a že se na něm nenacházejí žádné překážky, které by znemožňovaly provádění Díla způsobem sjednaným v této Smlouvě, a Dílo je schopen realizovat v souladu s Přílohou č. 1.1., 1.2., 1.4. a 1.6. a účelem Projektu ELI.
10.1.8. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za odborné vedení Stavby a za dodržování předpisů o požární ochraně, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisů o ochraně životního prostředí.

10.1.9. Všechny škody, které budou způsobeny při realizaci Díla či v souvislosti s Dílem Zhotovitelem, ať už na Staveništi či mimo něj, budou odstraněny Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady, zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyplývající. 
10.2. Vytyčovací a zaměřovací práce

10.2.1. Objednatel v Den převzetí Staveniště protokolárně Zhotoviteli předá trvalé body základní geodetické sítě pro provádění všech následných měření; Zhotovitel si ověří a potvrdí správnost zaměření těchto bodů. Zhotovitel je povinen vycházet zásadně z těchto bodů a plně je respektovat. 
10.2.2. Zhotovitel je povinen provést nebo zajistit provedení potřebných vytyčovacích a zaměřovacích prací a informovat TDI o provedení vytyčení nebo zaměření před zahájením příslušných prací na Díle.

10.2.3. Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná staveništní měření, aby zajistil, že práce budou provedeny podle této Smlouvy a v souladu s tolerancemi stanovenými obecně závaznými účinnými právními předpisy a Normami.

10.2.4. Zhotovitel odpovídá za přesnost vytyčování a zaměřování svých prací a za nápravu chyb, způsobených nepřesným vytyčením, kterou je povinen provést na vlastní náklady.

10.2.5. TDI je oprávněn kontrolovat zaměření provedené Zhotovitelem; provedené kontroly nezbavují Zhotovitele odpovědnosti za chyby, kterých se při zaměřování dopustil. Zhotovitel je povinen strpět provádění geodetických a podobných měření a napomáhat k jejich úspěšnému provedení.

10.2.6. Materiál, Výrobky a Technické vybavení použité na Díle musí vyhovovat účinným českým právním předpisům a Normám nebo ekvivalentním normám podle země původu materiálu, Výrobku a Technického vybavení, které jsou zároveň v souladu s právním řádem České republiky. Tam, kde je to předpisy či Objednatelem vyžadováno, je Zhotovitel povinen doložit prohlášení o shodě.  
10.2.7. Zhotovitel nesmí v průběhu provádění Díla podle této Smlouvy použít žádný nevhodný či zdraví škodlivý materiál nebo Výrobky, jejichž nevhodnost či zdravotní škodlivost je ke dni použití známa. Porušení této povinnosti bude považováno za Podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele.
10.2.8. Všechny práce na Díle budou provedeny podle příslušných Norem. V případech, kdy tyto Normy mají nižší požadavky než specifikace uvedené ve Specifikacích Objednatele, platí specifikace uvedené ve Specifikacích Objednatele. Porušení povinností podle tohoto odstavce bude považováno za Podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele.

10.3. Projektová dokumentace pro provádění Stavby
10.3.1. Zhotovitel je povinen na základě Specifikací Objednatele, Projektové dokumentace pro územní rozhodnutí – ATREA a Územního rozhodnutí vyhotovit Projektovou dokumentaci pro provádění Stavby. Zhotovitel je oprávněn pro ten účel použít a dále rozpracovat Projektovou dokumentaci pro stavební povolení - ATREA obsaženou v Příloze č. 1.6. této Smlouvy. Rozhodne-li se Zhotovitel nepoužít Projektovou dokumentaci pro vydání stavební povolení - ATREA pro účely zpracování Projektové dokumentace pro provádění Stavby, je tento oprávněn zpracovat novou projektovou dokumentaci pro stavební povolení a na základě ní je povinen zajistit změnu stavebního povolení. Zhotovitel je povinen předložit Projektovou dokumentaci pro provádění Stavby Objednateli prostřednictvím TDI k vyjádření v termínech podle článku 4.4. této Smlouvy, avšak nejpozději 15 dnů před započetím přípravných prací (zejména před zadáním objednávky příslušného materiálu či dodávky) na dané části Díla. Zhotovitel je povinen předložit TDI spolu s Projektovou dokumentací pro provádění Stavby atesty, certifikáty a prohlášení o shodě výrobků uvedených v Projektové dokumentaci pro provádění Stavby. Dodávku (zejména zadání objednávky příslušného materiálu či dodávky) a montáž Díla lze započít a provádět pouze na základě Projektové dokumentace pro provádění Stavby uvolněné TDI k realizaci. Nevyjádří-li se Objednatel/TDI k předané Projektové dokumentaci pro provádění Stavby ve lhůtě 7 dnů, považuje se Projektová dokumentace pro provádění Stavby za uvolněnou k realizaci. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností Objednatel ani TDI nekontrolují a neodpovídají za soulad Projektové dokumentace pro provádění Stavby se Specifikacemi Objednatele a dále Objednatel ani TDI však nenesou žádnou odpovědnost za případné chyby, nedostatky či nesrovnalosti této dokumentace, ani za její nesoulad s dokumenty, které jsou pro Zhotovitele pro přípravu Projektové dokumentace pro provádění Stavby závazné podle této Smlouvy. Uvolnění Projektové dokumentace pro provádění Stavby k realizaci se nepovažuje za změnu Smlouvy a TDI a Objednatel tím pouze berou na vědomí aktuální stav Projektové dokumentace pro provádění Stavby. Jakýkoli souhlas Objednatele nebo TDI s Projektovou dokumentací pro provádění Stavby bude případně vydán výhradně pro interní potřeby Objednatele a nepředstavuje prohlášení Objednatele ohledně vhodnosti Projektové dokumentace pro provádění Stavby ani ohledně souladu Projektové dokumentace pro provádění Stavby s platnými právními předpisy nebo požadavky příslušného stavebního úřadu, které budou a jsou vždy odpovědností Zhotovitele.
10.3.2. Zhotovitel je povinen současně s Projektovou dokumentací pro provádění Stavby předat Objednateli aktuální seznam všech autorizovaných servisních středisek pro provádění servisu dané části Díla. Bez tohoto seznamu se Projektová dokumentace pro provádění Stavby považuje za neúplnou a nezpůsobilou pro uvolnění k realizaci.
10.4. Materiály, Výrobky, Technické vybavení

10.4.1. Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít pouze materiály, Výrobky a Technické vybavení nezatížené právy třetích osob s tím, že tyto musí být atestované pro použití v ČR a tato skutečnost musí být prokázaná předložením příslušného odpovídajícího dokumentu TDI. 
10.4.2. Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít pouze materiály, Výrobky a Technické vybavení minimálně v kvalitě, standardu a specifikacích požadovaných v pro Zhotovitele závazných dokumentech podle této Smlouvy. 

10.4.3. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, Výrobky, Technické vybavení a zařízení dodané na Staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení a je povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny.

10.4.4. Popisy technologií a pracovních postupů použité Zhotovitelem musí být přístupné na Staveništi po celou dobu provádění Díla až do Předání a převzetí Díla.

10.4.5. Pokud nebudou materiály, Výrobky nebo Technické vybavení a jejich standard provedení úplně specifikovány ve Specifikacích Objednatele, musí být tyto v každém případě:

(a)
vhodné pro účely smluvních prací tak, jak je stanoveno v této Smlouvě nebo jak ze Smlouvy vyplývá; 

(b)
v souladu s ověřenou stavební praxí a příslušnými Normami, účinnými v době provádění Díla; a

(c)
v souladu s odsouhlaseným vzorkem.
10.4.6. Zhotovitel předloží Objednateli, resp. TDI návrhy materiálů, které hodlá při zhotovení Díla použít, a vzorků tak, aby Objednatel / TDI ve lhůtě dle Manuálu řízení stavby mohli rozhodnout o schválení materiálu a výběru vzorku, aniž by tato lhůta bránila postupu stavebních prací dle Realizačního harmonogramu. Zhotovitel je oprávněn použít pouze takové materiály a vzorky, které Objednatel / TDI schválil. Pokud Objednatel / TDI během lhůty dle Manuálu řízení stavby po doručení výše zmíněných materiálů a vzorků tyto výslovně neschválí nebo je nezamítne, považuje se za schválený ten materiál a vzorek, který z hlediska architektonického a stavebního nejvíce splňuje požadavky na provedení Díla podle nejvyššího stavu techniky. K vybranému materiálu a vzorkům musí být připojeny protokoly o kontrole kvality. K provedení Díla smějí být bez výjimky užity pouze materiály a vzorky, které byly schváleny Objednatelem / TDI. Zhotovitel je povinen ověřit si vhodnost a účelnost použití materiálů dle Projektové dokumentace pro provádění Stavby před zahájením prací.
10.4.7.          Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu realizace Díla umožnit Objednateli odběr vzorku jakéhokoli materiálu za účelem rozboru a ověření specifikovaných vlastností za přítomnosti Zhotovitele či pověřeného zástupce Subdodavatele. Zhotovitel předá Objednateli při odběru vzorku příslušný technický list výrobce s uvedenými technickými parametry příslušného materiálu. Objednatel je rovněž oprávněn nechat prověřit odebraný vzorek jím vybranou státní zkušebnou. Pokud výsledek kontroly ukáže rozpor technických parametrů materiálu s údaji uvedenými na technickém listu, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli cenu provedené zkoušky, jakož i veškeré související náklady. V takovém případě je Zhotovitel dále povinen odstranit veškerý materiál, který neodpovídá Objednatelem požadovaným vlastnostem nebo vlastnostem uvedeným v technickém listu a nahradit ho novým materiálem s požadovanými vlastnostmi. U nově dodaného materiálu Zhotovitel zajistí na své náklady provedení zkoušky stejným subjektem, který prováděl zkoušku původní.
10.4.8.          Zhotovitel se zavazuje dodat veškeré Výrobky a Technická vybavení v plné bezpečnostní výbavě, kterou nabízí výrobce či dodavatel takového zařízení, tedy dodat taková zařízení zejména včetně veškerých doplňků, které výrobce či dodavatel takového zařízení nabízí za účelem zvýšení bezpečnosti při údržbě zařízení (kryty točících částí, paketové vypínače apod.) a se všemi prvky chránícími Výrobky a Technická vybavení před poškozením, a to i v případě, že se jedná o výbavu nadstandardní. Zhotovitel je povinen dodat Výrobky a Technická vybavení v plné bezpečnostní výbavě i tehdy, není-li takový požadavek zohledněn ve Specifikacích Objednatele nebo v této Smlouvě. 

10.5. Dočasné konstrukce a vybavení

10.5.1. Pokud není sjednáno jinak, je povinností Zhotovitele zajistit na vlastní náklady veškeré dočasné konstrukce, mechanismy a nářadí, které jsou nezbytné k řádnému provádění Díla. Zhotovitel je ke své práci povinen použít pouze kvalitní a pro daný účel určená zařízení, mechanismy, nářadí a materiál a tam, kde je to předepsáno, rovněž doložit příslušné atesty a dokumentaci. 
10.5.2. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady rovněž veškeré dočasné konstrukce a materiál, potřebný z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (hrazení, zakrytí otvorů, zábradlí, výstražné cedule, oplocení, závory apod.).

10.5.3. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za návrh, montáž, používání a odstranění všech dočasných konstrukcí. Harmonogram montáže a demontáže těchto konstrukcí musí být uveden v Harmonogramu Díla, případně v Realizačním harmonogramu. Úplná výkresová dokumentace a výpočty vztahující se k těmto konstrukcím musí být předloženy TDI na jeho vyžádání minimálně patnáct (15) pracovních dní před montáží v případě, že nejsou obsaženy v příslušné projektové dokumentaci pro stavební povolení, resp. Projektové dokumentaci pro provádění Stavby.

10.6. Vykládka, přemísťování a doprava materiálu, Technického vybavení a Výrobků

10.6.1. Zhotovitel na Staveništi odpovídá za vykládku, přemisťování a dopravu veškerého materiálu, Technického vybavení a Výrobků, použitých v souvislosti s prováděním Díla. 

10.6.2. Všechny zvedací prostředky, které bude Zhotovitel používat, musí být navrženy tak, aby pracovaly přímo z podlahy nebo terénu a musí být učiněna taková opatření, aby zatížení bylo rovnoměrně rozloženo a nebyly poškozovány hotové povrchy stavebních prací a inženýrské sítě. 

10.7. Dopravní předpisy

10.7.1. Zhotovitel musí dodržovat všechny relevantní účinné právní předpisy související s používáním dopravních prostředků, parkováním, přístupem na Staveniště a dopravními trasami.

10.7.2. Zhotovitel je povinen na veřejných komunikacích zajistit potřebné značky. Na vnitrostaveništních komunikacích Zhotovitel zajistí jejich bezpečné šířky, podchodné výšky a potřebné výstražné značky, přechody, svodidla apod.

10.7.3. Zhotovitel je v souvislosti s dopravními předpisy odpovědný za získání všech povolení a zaplacení všech poplatků s tím spojených potřebných pro provádění Díla.

10.7.4. Zhotovitel nebude svou mechanizací nebo dopravními prostředky překážet provozu na veřejných komunikacích nad míru povolenou a nezbytnou.

10.8. Údržba komunikací

10.8.1.          Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací projednat s vlastníky komunikací podmínky užívání komunikací při provádění Díla. Zhotovitel bude dodržovat veškeré právní předpisy a rozhodnutí příslušných orgánů veřejné moci, které se týkají užívání, čištění a údržby přístupových komunikací na Staveniště během provádění Díla. Aniž by tím byla dotčena všeobecnost povinností vyplývajících z předchozí věty, Zhotovitel je povinen chránit a udržovat komunikace dotčené prováděním Díla, a v souladu s případnými požadavky TDI, opravovat na nich škody způsobené prováděním Díla. Všechny škody, které budou způsobeny při provádění prací Zhotovitelem, budou napraveny Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady, zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyplývající. Zhotovitel prohlašuje, že přístupové komunikace na Staveniště jsou dostačující pro potřeby plnění předmětu této Smlouvy.
10.8.2.         Zhotovitel je povinen provést všechna opatření k tomu, aby zabránil znečišťování komunikací blátem a jinými nečistotami ze Staveniště, zajistí mytí kol vozidel při výjezdu ze Staveniště a náležité zajištění jejich nákladu, a provede okamžitě taková opatření, aby případné znečištění vzniklé bez přijetí těchto opatření nebo přes tato opatření, bylo neprodleně odstraněno. Pokud takové opatření nebude okamžitě učiněno, může Objednatel zajistit úklid na náklad Zhotovitele. Náklady takového úklidu představují splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.
10.8.3.         Opakované porušení povinností podle tohoto článku, na které byl Zhotovitel TDI písemně upozorněn, bude považováno za Podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele.

10.9. Součinnost s obcí Dolní Břežany a zhotoviteli souběžně běžících projektů 
10.9.1. Zhotovitel bere na vědomí skutečnost, že provádění Díla bude probíhat v časovém a prostorovém souběhu s realizací jiných projektů a stavebních prací prováděných jinými zhotoviteli v rámci Projektu ELI, Přeložky komunikace 5. května, Kruhového objezdu, Projektu HiLASE, Přípravy území, Zásobování vodou, VN přípojky z TS HiLASE do TS ELI2. Projekt výstavby MVC ELI, VN přípojka z TS HiLASE, Zásobování vodou budou realizovány v těsném sousedství Staveniště, nikoliv však přímo na něm. Zhotovitel nesmí bránit realizaci těchto projektů a je povinen spolupracovat při koordinaci stavebních prací Zhotovitele s pracemi zhotovitelů uvedených projektů (např. průjezd vozidel v případě ostatních projektů v rámci Projektu ELI). Objednatel je oprávněn kdykoliv zorganizovat vzájemnou schůzku Zhotovitele se zhotoviteli uvedených projektů a ve spolupráci s TDI stanovit konkrétnější požadavky pro spolupráci při koordinaci stavebních prací. Takovéto požadavky budou závazné jak pro Zhotovitele, tak pro zhotovitele uvedených projektů.
10.10. Odstraňování odpadu a udržování pořádku při provádění Díla

10.10.1. Zhotovitel je povinen udržovat při provádění Díla na Staveništi i v jeho okolí pořádek. Zhotovitel je povinen provádět pravidelně, nejméně však jednou denně, úklid Staveniště a jeho zařízení.
10.10.2. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerý přebytečný stavební materiál a odpad, který se nahromadí během provádění prací Zhotovitele. Odpad je Zhotovitel povinen třídit a ukládat do kontejnerů umístěných na místech určených ve Specifikaci Objednatele a/nebo Projektové dokumentaci pro stavební povolení a Projektové dokumentaci pro provádění Stavby. Odvoz kontejnerů zajišťuje na své náklady Zhotovitel.
10.10.3. Objednatel je oprávněn zajistit úklid Staveniště, včetně odvozu odpadu v případě, že Zhotovitel neprovedl úklid podle tohoto článku po dobu delší než pěti (5) dnů, poté, co Zhotovitele o svém záměru čtyřicet osm hodin předem informoval, vyzval jej k nápravě a Zhotovitel úklid neprovedl v této lhůtě. Náklady takového úklidu představují splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.
10.10.4. Zhotovitel je povinen nakládat s jakýmkoli odpadem, vč. podmínek skladování, v souladu s účinnými právními předpisy; o této skutečnosti předloží TDI relevantní doklady.
10.10.5. Na Staveništi není povoleno spalování jakýchkoli odpadů.
10.11. Hlučnost

10.11.1. Zhotovitel je povinen zajistit zavedení všech opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na Staveništi, která jsou regulována příslušným účinným právním předpisem nebo správním rozhodnutím tak, aby byla v souladu s těmito předpisy a rozhodnutími. Nehledě na povinnosti Zhotovitele vyplývající z takových právních předpisů nebo správních rozhodnutí, Zhotovitel vynaloží maximální úsilí, aby provádění Stavby, respektive Díla, co nejméně zatěžovalo hlukem vlastníky a uživatele nemovitostí v okolí Staveniště.
10.11.2. Pokud není / nebude-li stanoveno Stavebním povolením nebo jiným rozhodnutím správního nebo jiného orgánu nebo obecně závazným účinným právním předpisem jinak, nesmí hladina hluku ze stavební činnosti Zhotovitele při provádění Díla kdekoli za hranicí Staveniště překročit patřičnou nejvyšší přípustnou hladinu hluku dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.
10.11.3. V případě požadavku TDI nebo pro potřeby správního nebo soudního řízení je Zhotovitel povinen provést na své náklady kontrolní měření hlučnosti na Staveništi.

10.11.4. Opakované překročení hladiny hluku oproti výše uvedeným požadavkům bude považováno za Podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele.

10.12. Znečištění spodních vod
10.12.1.     Zhotovitel je při provádění Díla povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění účinné ochrany všech pramenů, podzemních toků, drenáží apod. na Staveništi a pozemcích dotčených prováděním Díla před znečištěním, zakalením nebo erozí. Pokud dojde ke znečištění, zakalení nebo erozi, bude to považováno za Podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele.
10.13. Výbušniny
Použití výbušnin bez výslovného předchozího písemného souhlasu TDI je zakázáno a bude považováno za Podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele.
10.14. Nepříznivé počasí

10.14.1. Zhotovitel je povinen chránit Dílo, materiály, Výrobky, Technické vybavení a zařízení Staveniště před poškozením vlivem počasí a využít všech přiměřených a schválených prostředků k tomu, aby zabránil zpoždění provádění Díla v důsledku vlivů počasí. Škody způsobené na Díle vlivem počasí odstraní Zhotovitel na své náklady.
10.14.2. Zhotovitel je povinen sledovat předpověď povětrnostních podmínek, které mohou nastat na Staveništi podle předpovědí Českého hydrometeorologického ústavu a okamžitě učinit nezbytná opatření za účelem předejití vzniku škod v důsledku mimořádných dopadů počasí.
10.14.3. Zhotovitel je povinen provést taková opatření, která umožní pokračovat v provádění Díla i za nepříznivého počasí. Smluvní strany se zejména dohodly, že běžné zimní podmínky (včetně dnů, kdy není možné provádět Dílo v důsledku mrazů, apod.) jsou již zakalkulovány v Ceně za Dílo a Harmonogramu Díla a nejsou důvodem k jejich změně.
10.15. Ochrana Díla před poškozením, ochrana majetku Objednatele 

10.15.1. Ochrana Díla ve smyslu používaném v této Smlouvě znamená požadavek na Zhotovitele chránit na své náklady prováděné Dílo a kteroukoli jeho část (včetně materiálů, Výrobků a Technického vybavení) ode Dne převzetí Staveniště, či jakékoli jeho části, až do okamžiku podepsání Protokolu o Předání a převzetí Díla. Druh i rozsah použití ochranných prostředků musí být dostatečný k tomu, aby chránil Dílo v každé fázi dokončenosti před poškozením nebo zničením, a to i s ohledem na povahu jiných staveb souběžně prováděných v okolí Staveniště a zvláštní povahu Díla, zejména ve smyslu zvýšených nároků na přesnost provedení Stavby a citlivost některých používaných Výrobků a Technického vybavení.

10.15.2. Zhotovitel bude udržovat v náležitém stavu, upravovat a přizpůsobovat ochranné prostředky tak, aby dostatečně chránily materiál, Výrobky a Technické vybavení určené k provádění Díla po dobu, kdy se nacházejí mimo Staveniště, během nakládky, přepravy a vykládky na Staveništi, během dočasného skladování na Staveništi, provádění stavebních prací, montáže a instalace až do doby podepsání Protokolu o Předání a převzetí Díla.

10.15.3. Zhotovitel je povinen uvědomit TDI o jakémkoli poškození nebo zničení dočasných nebo trvalých konstrukcí, a to ihned poté, co toto poškození nebo zničení nastalo, a oznámit rovněž všechny známé informace, nutné k zjištění příčiny a k zajištění nápravy.

10.15.4. Zhotovitel je povinen na své náklady veškeré ochranné prostředky odstranit k datu podepsání Protokolu o Předání a převzetí Díla, pokud TDI nevydá v této souvislosti jiný Pokyn pro Stavbu.

10.15.5. V případě, že jakýkoli ochranný prostředek bude poškozen, odstraněn bez souhlasu TDI nebo se ukáže být nedostatečným, je Zhotovitel povinen takový ochranný prostředek opravit, nahradit nebo potřebným způsobem doplnit.

10.15.6. Zhotovitel je povinen po odstranění všech ochranných prostředků zajistit důkladné očištění Díla.

10.16. Zhotovitel je odpovědný za ochranu stávajících inženýrských sítí před vlivy provádění Díla. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu oznámit správcům sítí zahájení výkopových prací.

10.17. Zhotovitel se zavazuje provést překládky podzemních vedení v souladu s podmínkami stanovenými jejich vlastníky či provozovateli, které stanovili ve svém vyjádření.
10.18. Zhotovitel je povinen zajistit nad prováděním svých prací při provádění Díla řádný dozor a úměrně rozsahu svých prací udržovat na Staveništi příslušný počet řídících zaměstnanců, kvalifikovaných pro řízení těchto prací a vybavených příslušnými pravomocemi. 

10.19. Zhotovitel nesmí bez písemného souhlasu Objednatele používat v průběhu plnění Díla jakékoliv komponenty, Výrobky a Technická vybavení Objednatele či určená pro Objednatele pro potřeby své, potřeby své stavební činnosti, nebo zajištění zimního provozu. Případná dohoda o použití takových komponentů, Výrobků a Technických vybavení musí obsahovat jejich výčet a způsob jejich uvedení do výchozího stavu (výměna, repase / náhrada, nebo jiné).
10.20. Zhotovitel je povinen spolupracovat s Objednatelem a se Zástupci Objednatele a zúčastňovat se všech pravidelných i mimořádných kontrolních dnů a koordinačních porad a závěry těchto kontrolních dnů a porad respektovat. Zhotovitel je povinen zajistit účast Zástupce Zhotovitele a rovněž účast Subdodavatelů, pokud bude TDI vyžadována.

10.21. Zhotovitel je povinen Objednateli, příp. Zástupcům Objednatele, včas a řádně předávat podklady, vysvětlení, informace a další dokumenty, které na něm budou vyžadovány v souvislosti s prováděním Díla.

10.22. V případech, kdy to vyžaduje obecně závazný účinný předpis nebo příslušné orgány veřejné moci, je Zhotovitel povinen v požadovaném rozsahu tyto subjekty informovat a zajistit provádění kontroly prací těmito orgány v souladu s příslušnými účinnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen informovat TDI bez zbytečného odkladu o všech rozhodnutích přijatých správními orgány nebo jinými subjekty, pokud by tato rozhodnutí jakýmkoli způsobem ovlivňovala provádění Díla a Objednatel neobdržel rozhodnutí přímo.

10.23. Zhotovitel je povinen při dodávkách materiálu, Výrobků a Technického vybavení postupovat tak, aby Objednateli nevznikla jakákoli jiná povinnost než povinnost výslovně stanovená touto Smlouvou; Smluvní strany povinnost podle tohoto bodu specifikují zejména na případné celní a daňové povinnosti a povinnosti vyplývající z ochrany práv duševního vlastnictví.

10.24. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré doklady a dokumentaci tak, aby respektovaly všechny účinné předpisy, zejména:
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a jeho prováděcí předpisy,
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, 

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky,
Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí,
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů,
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů,
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,
Vyhlášku č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,

Vyhlášku č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu,

Vyhlášku č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

10.25. IT vybavení a komunikace Smluvních stran
10.25.1. Všechny doklady a jiné dokumenty předávané Objednateli, TDI či jinému Zástupci Objednatele je Zhotovitel povinen předat jak v listinné podobě, tak v elektronické formě (v editovatelné i needitovatelné verzi ve formátech obvykle používaných nebo požadovaných Objednatelem či Zástupci Objednatele), pokud nebude dohodnuto jinak nebo nebylo-li v této Smlouvě výslovně ujednáno jinak. Obvyklé formáty požadované a používané Objednatelem jsou především následující typy a verze formátů:

(i)     textové a finanční dokumenty ve formátech .docx a .xlsx v neuzamčené a tisknutelné podobě s podporou skriptovacího jazyka VisualBasic;

(ii) trvalé nebo neměnné formáty PDF a PDF/A v tisknutelné podobě s podporou kopírování (neuzamčené formáty proti kopírování). Formát PDF/A dle standardu ISO 19005-1:2005 a ISO 19005-2:2011;

(iii) stavební výkresová dokumentace ve formátech DWG s podporou a zařazením všech informací výkresu do příslušných hladin stanovených Objednatelem ve správném, nepoškozeném a editovatelném formátu (čáry, texty, obrázky a jiné prvky výkresu nesmí být „rozbity“ nebo jinak zborceny); 
(iv) 3D model, strojní a klíčové stavební části s navazujícími technologiemi ve formátech STP, 3DS, SKP nebo STEP, jakož i ve standardním 2D modelu;
(v) harmonogramy podle Smlouvy ve formátu .mpp v neuzamčené a tisknutelné podobě. 
10.25.2. V případě používání nadstaveb třetích stran zajistí Zhotovitel Objednateli licenční práva k používání těchto nadstaveb tak, aby mohla být zaručena editovatelnost a upravitelnost výkresové dokumentace na straně Objednatele. 
10.25.3. Objednatel deklaruje vybavenost následujícím programovým vybavením:

(vi)     pro oblast zpracování dokumentů, finančních, číselných a prezentačních účelů Microsoft Office 2010 a vyšší;

(vii)    pro oblast 2D stavební výkresové dokumentace Autodesk AutoCAD 2012 a vyšší;

(viii) pro oblast 3D vizualizace Autodesk 3ds  MAX 2012 a vyšší;

(ix)    pro oblast trvalého uchování dokumentů Adobe Acrobat X (nebo Reader X) a vyšší;

(x)    pro oblast běžných nákresů, fotografií, vektorových podkladů CorelDraw X5 a vyšší (netýkajících se strojní, elektro nebo stavební dokumentace);

(xi)    pro oblast strojní a stavebního 3D modelu Autodesk Inventor 2012 a vyšší;
(xii) pro oblast zpracování harmonogramu Microsoft Project 2010 a vyšší.
10.25.4. Za obvyklé se považují dokumenty, které jsou nativními dokumenty výše uvedených aplikací.
10.25.5. Zhotovitel se zavazuje využívat při koordinaci externího přístupu do systémů určených Objednatelem a dodržovat jeho pokyny za účelem efektivní komunikace a výměny dokumentů. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní standardy, postupy a nastavení při výměně všech digitálních dat (dokumentů, e-mailů, multimediálních a hlasových služeb) přenášených přes nezabezpečené datové sítě, a to včetně umístění bezpečnostních prvků Objednatele na stranu Zhotovitele a jejich navázání na systémy a prvky Zhotovitele. 
10.25.6. Veškerá výměna dokumentace mezi Objednatelem a Zhotovitelem bude probíhat v elektronické (přes webové rozhraní typu Sharepoint – „SVSD“ Správa výkresů stavební dokumentace a e-mail) i v papírové podobě. Veškerá spolupráce při provádění změn v rámci provádění Díla, resp. stavební činnosti, bude taktéž realizována tímto způsobem..
10.25.7. Nesplnění jakéhokoli povinnosti Zhotovitele či požadavku Objednatele či nepravdivé prohlášení Zhotovitele podle tohoto článku 10.25. se považuje za Podstatné porušení Smlouvy.
10.25.8. Ustanovení tohoto článku 10.25. nemá vliv na sjednaný způsob komunikace Smluvních stran podle článku 30. této Smlouvy.
10.26. Při archivaci dokumentů, které bude archivovat pouze Zhotovitel, je Zhotovitel povinen respektovat (a zajistit v plném rozsahu přísný soulad též u všech Subdodavatelů) všechna pravidla stanovená OP VaVpI v aktuálním znění, jak jsou zveřejněna na webových stránkách Řídícího orgánu.

10.27. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré požadavky Objednatele stanovené Zástupci Objednatele v rámci jejich oprávnění podle této Smlouvy ve vztahu k provádění Díla. Povinnosti Zhotovitele podrobněji specifikuje Manuál řízení stavby (viz Příloha č. 4 této Smlouvy).

10.28. Zhotovitel je povinen ke dni zahájení komplexních zkoušek podle Harmonogramu Díla, resp. Realizačního harmonogramu předat Objednateli průvodní technickou dokumentaci ke každému dodanému a při plnění Díla použitému Výrobku, resp. Výrobkům, kde to jejich povaha připouští, a to zejména v následujícím rozsahu:

(i)

Návody výrobce pro montáž

(ii)
Pokyny pro bezpečné uvedení do provozu

(iii)
Manuály pro manipulaci, obsluhu a užívání

(iv)
Návody pro opravy a údržbu, výchozí a následné pravidelné kontroly a revize

(v)
Záruční a pozáruční podmínky výrobců

(vi)
Seznam autorizovaných servisních firem k daným zařízením v záruční a pozáruční době

(vii)
Dokumentaci kvality:

a)
Záznamy a protokoly provedení veškerých kontrolních operací, zkoušek a testů, které jsou předepsány Plánem kvality a Kontrolním a zkušebním plánem, nebo jsou vyžadovány příslušnými právními předpisy;
b)
Prohlášení o shodě;
c)
Svařovací plány;
d)
Materiálové atesty základních a přídavných svařovacích materiálů; 

e)
Doklady o šetrném odstranění obalových materiálů;

(viii)
Další dokumenty požadované touto Smlouvou či příslušnými právními předpisy.
10.29. Zhotovitel se vzdává případného nároku na náhradu škody z titulu vzniklých vícenákladů na jeho straně pro nedostatek součinnosti Objednatele.

10.30. Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. Zhotovitel je povinen mít v místě pracoviště (Staveniště) kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu (pracovní smlouvy a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr) všech zaměstnanců, a dále pak i kopie dokladů prokazujících oprávněnost pobytu cizince na území České republiky.
10.31. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost dodavatelům Objednatele a Objednateli, resp. jeho pracovníkům, a koordinovat svou činnost s jejich dle pokynů Objednatele a/nebo TDI, jakož i umožnit jim pohyb po Staveništi a po Stavbě, a to po celou dobu provádění Díla, jakož i po celou dobu běhu záruční doby podle této Smlouvy. 

10.32. V případě neposkytnutí potřebné součinnosti Objednateli, je Objednatel oprávněn Dílo použít či do něho zasáhnout dle jeho potřeb, aniž by tím byla jakkoli dotčena práva Objednatele ze záruky za jakost podle této Smlouvy.
11.            Povinnosti Objednatele

11.1. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost, která na něm pro potřeby plnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy může být spravedlivě požadována, např. udělení veškerých potřebných plných mocí k právním úkonům činěným Zhotovitelem ke splnění jeho povinností podle této Smlouvy, zejm. k zajištění Kolaudačního souhlasu a provedení jiných úkonů vůči orgánům veřejné správy.
12.            Technický dozor investora

12.1. TDI v rámci svého oprávnění podle této Smlouvy je oprávněn kontrolovat provádění Díla a dávat Zhotoviteli Pokyny pro Stavbu ohledně jakékoli činnosti Zhotovitele související s prováděním Díla. Pokyny pro Stavbu jsou pro Zhotovitele závazné a je povinen se jimi řídit. Zhotovitel je dále povinen poskytovat TDI maximální součinnost při výkonu činnosti TDI tak, aby bylo vždy dosaženo jejího účelu.
12.2. TDI v rámci svého oprávnění podle této Smlouvy oznámí písemně Zhotoviteli bez zbytečného prodlení každou vadu v plnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. 

12.3. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak, nemá TDI oprávnění měnit Smlouvu nebo zprostit Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti, závazků nebo odpovědností vyplývajících ze Smlouvy.

12.4. TDI bude svolávat pracovní, koordinační a jiné porady týkající se provádění Díla a bude provádět a distribuovat záznamy z těchto porad. TDI rovněž vede kontrolní dny. 

12.5. TDI má mimo jiné v rámci oprávnění ve smyslu této Smlouvy právo kontrolovat provádění Díla a dávat Zhotoviteli Pokyny pro Stavbu ohledně jakékoli činnosti Zhotovitele související s prováděním Díla, a to ve všech věcech týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění Díla podle zák. č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších přepisů, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

12.6. Objednatel určí osoby Technického dozoru investora po uzavření této Smlouvy. Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli nejpozději do pěti pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy osoby Technického dozoru investora, a to pro každou pozici. Každou změnu těchto osob bude Objednatel písemně oznamovat Zhotoviteli, a to nejpozději v pracovní den následující po dni určení nových osob.

12.7. Objednatel je oprávněn v jednotlivých případech nahradit jakýkoli úkon, ke kterému je povinen/oprávněn TDI, písemným úkonem vlastním. V takovém případě Objednatel vždy uvede, že konkrétní úkon činí namísto TDI.
13.           Autorský dozor

13.1. Autorský dozor je oprávněn činit záznamy do Stavebního deníku, účastnit se kontrolních dnů a zkoušek a přejímek. Autorský dozor není oprávněn dávat Zhotoviteli Pokyny pro Stavbu.

13.2. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoli během provádění Díla provádět kontrolu souladu provádění Díla a jeho výsledku se Specifikacemi Objednatele, včetně Objednatelem požadované kvality, a rozhodnutími vydanými orgány státní správy v souvislosti s Dílem.

14.            Subdodavatelé

14.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu (Subdodavatele). Zhotovitel před uzavřením této Smlouvy v rámci své nabídky podané v Zadávacím řízení předložil Objednateli systém a seznam Subdodavatelů.
14.2. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli seznam svých Subdodavatelů, prostřednictvím kterých splnil kvalifikační předpoklady v rámci Zadávacího řízení vztahujícího se k této Smlouvě, a to v rámci Plánu kvality vyhotoveného v souladu s článkem 16 této Smlouvy. Každá změna takovéhoto Subdodavatele podléhá předchozímu písemnému souhlasu Objednatele. V rámci případné změny Subdodavatele je Zhotovitel povinen zajistit, aby splňoval sám nebo prostřednictvím nového Subdodavatele požadované kvalifikační předpoklady, jejichž splnění Objednatel požadoval v rámci Zadávacího řízení, a je povinen jejich splnění Objednateli prokázat způsobem a v rozsahu požadovaném k prokázání kvalifikace v Zadávacím řízení. Bez splnění požadavku, resp. povinnosti podle předchozí věty Objednatel změnu Subdodavatele neschválí, nerozhodne-li Objednatel v konkrétním případě dle vlastního uvážení jinak. Objednatel je dále oprávněn požadovat po Zhotoviteli seznam jeho dalších Subdodavatelů s uvedením druhu prací a rozsahu jejich subdodávky. Objednatel si vyhrazuje právo jejich schválení; rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat, ani souhlas bezdůvodně odpírat. 
14.3. Zhotovitel je povinen na vyžádání Objednateli předložit a zdokladovat celou posloupnost jednotlivých dodavatelů Objednatelem určeného či schváleného komponentu, Výrobku, materiálu či Technického vybavení tak, aby bylo možné vysledovat a určit výrobce daného komponentu, Výrobku, materiálu či Technického vybavení; Zhotovitel je povinen doložit celý řetězec od výrobce až po Subdodavatele nebo přímého dodavatele Zhotovitele. Ze Zhotovitelem předložených dokladů k tomuto účelu musí vyplývat výrobce, místo a datum výroby daného komponentu, Výrobku, materiálu či Technického vybavení.

14.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.

14.5. Zhotovitel není oprávněn zadat provedení části Díla jinému Subdodavateli než takovému, který splňuje základní a profesní kvalifikační předpoklady ve smyslu ZVZ ve vztahu k části Díla, kterou provádí, a dále za podmínek v této Smlouvě uvedených.

14.6. Zhotovitel zejména:

u)    bude odpovídat za koordinaci prací prováděných Subdodavateli podle    Harmonogramu Díla, resp. Realizačního harmonogramu, za jejich soulad s Projektovou dokumentací pro vydání stavební povolení, resp. Projektovou dokumentací pro provádění Stavby, a za jejich začlenění do Díla;

v)          poskytne jakémukoli Subdodavateli potřebná média a služby;

w)          bude koordinovat činnosti jednotlivých Subdodavatelů se svou činností i navzájem; a

x)          je povinen platit řádně a včas daňové doklady za provedení prací a dodávek Subdodavatelů.

14.7. Plnění Subdodavatelů se pro účely této Smlouvy, zejména vzhledem k odpovědnosti za provádění Díla a za Vady a Nedodělky způsobené Subdodavateli, považuje za plnění Zhotovitele a Zhotovitel za ně odpovídá, jako by takové plnění poskytoval sám.
15.            Harmonogram Díla, Realizační harmonogram 

15.1. Harmonogram Díla

15.1.1.         Harmonogram Díla jako Příloha č. 3 je v souladu s nabídkou Zhotovitele v rámci Zadávacího řízení. Harmonogram Díla obsahuje časový plán provádění Díla, tj. Díla 1 a Díla 2, a jsou v něm vyznačeny všechny termíny a Milníky podle této Smlouvy a postupy s nimi související.

15.1.2.          Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v souladu s Harmonogramem Díla. Odchýlení se od Harmonogramu Díla na straně Zhotovitele ve smyslu opoždění se oproti termínům a Milníkům v něm uvedeným je považováno za Podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele, nebudou-li tyto prodlouženy uzavřením dodatku ke Smlouvě.
15.2. Realizační harmonogram 

15.2.1. Zhotovitel je povinen při provádění Díla průběžně, nejméně jednou (1) za měsíc, předávat v rámci pravidelné Měsíční zprávy dle této Smlouvy Realizační harmonogram. První Realizační harmonogram předá Zhotovitel Objednateli a TDI nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode Dne převzetí Staveniště, ve kterém rozpracuje Harmonogram Díla pro stavební práce a činnosti, jejichž realizaci Zhotovitel přepokládá v prvním měsíci po převzetí Staveniště. Zhotovitel je dále povinen předložit TDI Realizační harmonogram na celou dobu výstavby Díla, zpracovaný v souladu s Manuálem řízení stavby, do 20 dnů do dvaceti (20) pracovních dnů ode Dne převzetí Staveniště.
15.2.2. Realizační harmonogram je Zhotovitel povinen předávat TDI a Objednateli ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě v souladu s článkem 10.25.1. písm. (v) Smlouvy každému z nich. TDI dále může Zhotoviteli udělit pokyn, aby na vlastní náklady kdykoliv aktualizoval Realizační harmonogram dle tohoto pokynu v souladu s Milníky a poté ho předložil TDI ke schválení. Pokud nebude TDI souhlasit s Realizačním harmonogramem připraveným Zhotovitelem, vrátí jej společně s připomínkami Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen upravit návrh Realizačního harmonogramu dle připomínek TDI a předložit jej k opětovnému schvalování ve lhůtě stanovené TDI.

15.2.3. Zhotovitel je povinen v Realizačním harmonogramu reflektovat aktuální stav plnění Harmonogramu Díla a viditelně vyznačovat postup provádění Díla, jak ve vztahu k Milníkům tak ve vztahu k dokončenosti Fakturačních oddílů ve smyslu Přílohy č. 2 této Smlouvy. Realizační harmonogram musí být Zhotovitelem zpracován tak, aby jeho jednotlivé fáze a postupové termíny korespondovaly s Harmonogramem Díla a byly v souladu zejména s termíny a Milníky podle této Smlouvy. Realizační harmonogram musí umožňovat ověření funkčních souvislostí a posouzení splnění požadavků kladených Objednatelem na Dílo v této Smlouvě a dále tak, aby z něj byla zřejmá stadia dokončenosti jednotlivých Fakturačních oddílů ve smyslu Přílohy č. 2 této Smlouvy. Další požadavky Objednatele na proces zpracování a obsah Realizačního harmonogramu a tomu odpovídající povinnosti Zhotovitele jsou stanoveny v Manuálu řízení stavby, který tvoří Přílohu č. 4 této Smlouvy.
15.2.4. Realizační harmonogram musí obsahovat alespoň následující údaje:

y) Milníky stavby celého Díla rozdělené podle jednotlivých činností, zejm. ve vztahu k  Fakturačním oddílům ve smyslu Přílohy č. 2 této Smlouvy;

z) Termín zahájení a dokončení důležitých činností, zejm. ve vztahu k Fakturačním oddílům ve smyslu Přílohy č. 2 této Smlouvy;
aa) vyhodnocení Realizačního harmonogramu vůči sjednaným termínům plnění Díla, včetně vyznačení kritické cesty s uvedením návrhu opatření eliminujících případná zpoždění plnění Díla.

15.2.5. Realizační harmonogram je pro Zhotovitele závazný a Zhotovitel je povinen podle něho postupovat při plnění Díla a dodržovat veškeré v něm stanovené termíny. 
15.2.6. V případě potřeby nebo na vyžádání TDI Zhotovitel zpracuje detailní harmonogram dílčích prací ve vazbě na Realizační harmonogram.

16.       Kontrola provádění Díla, řízení jakosti, kontrola vibrací
16.1. Zhotovitel předloží ve lhůtě dvaceti (20) kalendářních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy TDI a Objednateli ke schválení návrh Plánu kvality dle ISO 10005, resp. ve struktuře dle Přílohy 6, s minimálním obsahem uvedeným v tomto Článku 16. Porušení této povinnosti Zhotovitelem bude považováno za Podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele. TDI a Objednatel návrh Plánu kvality schválí nebo jej Zhotoviteli vrátí k zapracování připomínek a změn. Teprve po zapracování poslední z připomínek se Objednatelem (TDI) písemně odsouhlasený text Plánu kvality stane novou Přílohou 6 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli a TDI ke schválení návrh jakékoliv změny v Plánu kvality alespoň deset (10) pracovních dnů před zamýšleným provedením takové změny. Připomínky a změny Objednatele a /nebo TDI je Zhotovitel povinen do Plánu kvality zapracovat do pěti (5) pracovních dnů od jejich doručení Zhotoviteli a Plán kvality následně znovu předložit TDI a Objednateli ke schválení. Nedají-li Objednatel a TDI Zhotoviteli žádné připomínky a/nebo požadavky na změny či doplnění Plánu kvality do třiceti (30) kalendářních dnů od jeho doručení, resp. od doručení návrhu jeho změny TDI a Objednateli, má se za to, že s ním TDI a Objednatel souhlasí.
16.2. Plán kvality musí obsahovat alespoň následující: 
(a) jméno osoby odpovědné u Zhotovitele za uplatnění systému řízení jakosti;
(b) způsob archivace a lhůty vymezené pro archivaci dokumentů týkajících se prací Zhotovitele;
(c) aktualizovaný subdodavatelský systém Zhotovitele;
(d) soupis, popis a termíny kontrol, kontrolních měření, vzorkování a zkoušek, které budou uskutečněny v průběhu provádění Díla;

(e) metodiku zjišťování a řešení odchylek nebo nesouladu s Normami, standardy nebo odsouhlasenými specifikacemi, parametry, které budou kontrolovány, přijatelné hodnoty takových odchylek a požadavky na množství kontrol;
(f) kalibrace a ověřování všech měřících zařízení používaných na Staveništi;
(g) způsob testování a kontroly, včetně jejich termínů, a potvrzení jakosti dodávaných Výrobků, materiálů a Technického vybavení; to platí i pro položky uvedené v Příloze č. 3 Plánu kvality, do jejíhož obsahu a rozsahu nesmí Zhotovitel zasahovat a tento plně respektovat;
(h) způsob vzorkování a potvrzení jakosti zdrojů stavebních materiálů a stavebních směsí, včetně vyhodnocení jejich použití pro Dílo;

(i) počet, dobu a zaznamenávání kontrol jakosti a zkoušek, které budou prováděny na Staveništi po celou dobu výstavby až do Předání a převzetí Díla;
(j) počet, dobu a zaznamenávání kontrol jakosti a zkoušek, které budou prováděny mimo Staveniště u výrobců Výrobků a Technického vybavení dle požadavku Objednatele (tzv. Factory testing);
(k) systém zajištění testování provedení a jakosti všech prvků Díla;
(l) termíny a náplň funkčního vyzkoušení jednotlivých dílčích celků Stavby po instalaci příslušných Technických vybavení, které je třeba vyzkoušet před zahájením Předpřejímky;

(m) termíny a náplň komplexního vyzkoušení Stavby;

(n) definování účasti TDI a Objednatele na předepsaných kontrolách
· Bod posouzení a schválení

· Bod posouzení s předáním protokolů

· Svědečný bod

· Svědečný bod zádržný

· Fakturační bod.

První návrh Plánu kvality musí obsahovat zejména detailní rozpracování v požadovaném rozsahu pro práce a dodávky předpokládané v prvních třech měsících plnění Díla dle Harmonogramu Díla, resp. Realizačního harmonogramu.

16.3. Přílohou Plánu kvality budou vzory dokumentů (formulářů) podle něj vytvářených (protokoly o provedených měřeních, zkouškách atd.). 

16.4. Zhotovitel je povinen průběžně vyhodnocovat dodržování Plánu kvality a na základě tohoto vyhodnocení provést jeho aktualizaci/upřesnění; minimálně jednou měsíčně zpracuje Zhotovitel zprávu o vyhodnocení Plánu kvality a jeho aktualizaci, kterou předá jako součást pravidelné měsíční zprávy ve smyslu článku 18.3. této Smlouvy. K Předpřejímce je Zhotovitel povinen provést konečné vyhodnocení splnění každého Plánu kvality a doložit kompletní záznamy o provedených měřeních, zkouškách apod., vč. všech certifikátů, průkazů o shodě, atestů a jiných dokladů, prokazujících jakost a úplnost provedení Díla podle této Smlouvy. 

16.5. Zhotovitel nesmí zahájit žádnou z činností prováděných na základě Plánu kvality do doby, než bude tento plán, resp. jeho změna, schválený TDI  ve smyslu odst. 16.1.  Porušení této povinnosti bude považováno za Podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za to, že údaje uvedené v  Plánu kvality jsou v souladu s projektovanými parametry a touto Smlouvou.

16.6. Zhotovitel je povinen písemně oznámit TDI formou Žádosti o kontrolu konání každé zkoušky nejpozději dva pracovní dny předcházející dni konání zkoušky, v případě konání zkoušky u výrobce (Factory Testing) pak 14 dní předem a tři dny předem tuto zkoušku ještě potvrdit, jinak není oprávněn ji uskutečnit. TDI je oprávněn termín konání zkoušky písemným oznámením Zhotoviteli změnit. Neúčast TDI na zkoušce, která mu byla oznámena řádně a včas, a jejíž termín konání písemným oznámením Zhotoviteli nezměnil, nezabraňuje jejímu uskutečnění.

16.7. Zhotovitel má povinnost provádět v souladu s příslušnými právními předpisy, Normami a touto Smlouvou funkční zkoušky nebo ověření kvality, a to i v předstihu u výrobce (Factory Testing). Náklady na provádění zkoušek hradí Zhotovitel a Objednatel má právo se veškerých zkoušek účastnit. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat provedení zkoušek i nad rámec požadavků právních předpisů a Norem a Zhotovitel se zavazuje tyto provést za případné přítomnosti Objednatele/TDI.
16.8. Zhotovitel je po odstranění Vad zjištěných při zkouškách povinen provést za podmínek stanovených touto Smlouvou rovněž na své náklady nové zkoušky.

16.9. Objednatel je oprávněn vázat úhradu jakékoli Dílčí platby na úspěšné vyhodnocení zkoušky (individuální, předkomplexní či komplexní), řádně potvrzené podle této Smlouvy.

16.10. Zhotovitel je povinen vyzvat TDI ke kontrole prací, které mají být v dalším postupu provádění Díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva musí být učiněna nejpozději tři (3) pracovní dny předem, a to zápisem ve Stavebním deníku a zasláním formuláře Žádost o kontrolu na TDI. Ke kontrole zakrývaných prací předloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti použitých materiálů, certifikáty, atesty a prohlášení o shodě. V rámci takové kontroly zakrývaných prací je Zhotovitel na požádání rovněž povinen odebrat ze zakrývané části Díla vzorky dle instrukcí TDI, či na pokyn TDI umožnit TDI vlastní odebrání vzorků a tyto předat Objednateli prostřednictvím TDI. Pokud se TDI bez předchozí omluvy nedostaví ke kontrole, která mu byla oznámena řádně a včas, a to ani v náhradním termínu, který bude rovněž zapsán ve Stavebním deníku a nebude kratší než dvacet čtyři (24) hodin po řádném termínu kontroly, je Zhotovitel oprávněn takové konstrukce zakrýt. Zhotovitel však není zbaven odpovědnosti za případné Vady a Nedodělky takových zakrytých konstrukcí. Bude-li TDI požadovat dodatečné odkrytí nebo umožnění kontroly jinými metodami a následnou kontrolou se zjistí, že zakryté konstrukce vykazují Vady či Nedodělky, ponese náklady odkrytí a opětovného zakrytí či kontroly jinými metodami Zhotovitel. V opačném případě hradí náklady spojené s odkrytím a kontrolou jinými metodami Objednatel. V případě, že Zhotovitel nevyzve TDI ke kontrole zakrývaných prací, či kontrolu neumožní, nese náklady dodatečného odkrytí nebo kontroly jinými metodami Zhotovitel v každém případě. Stejně se postupuje i v případě dodatečného odběru části materiálu provedeného Objednatelem [TDI] za účelem rozboru a ověření specifikovaných vlastností materiálu.
16.11. Zhotovitel je povinen před započetím individuálních zkoušek předložit potřebné dílčí výchozí revize. Pokud Objednatel v průběhu zkoušek zjistí, že tyto revize obsahují nepravdivé údaje nebo údaje neúplné (neuvádějí závady), má Objednatel právo předložené revize odmítnout a provádění zkoušek pozastavit, dokud Zhotovitel nedodá nové dílčí výchozí revize provedené jiným revizním technikem. Pokud Objednatel kdykoli zjistí, že Výrobek či Technické vybavení vykazuje Vadu či Nedodělek neuvedené ve výchozí revizi, která však v době provádění výchozí revize musela prokazatelně existovat, Zhotovitel je povinen na své náklady takové Vady a Nedodělky odstranit a uhradit Objednateli i veškerou případnou škodu související s jejich odstraňováním (zejména vícenáklady).
16.12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré výchozí revize vyžadované účinnými předpisy a Normami nebyly starší jednoho měsíce před Předáním a převzetím Díla. Jsou-li již provedené revize starší, je Zhotovitel povinen provést novou výchozí revizi tak, aby žádná revize nebyla starší jednoho měsíce před Předáním a převzetím Díla.

16.13. Na závěr kontroly, zkoušky nebo testu bude provedeno vyhodnocení úspěšnosti podle kritérií předepsaných Kontrolním a zkušebním plánem. Výsledky vyhodnocení budou uvedeny v předepsaném záznamu, tj.
-  Protokolu, 
-  Certifikátu, 
-  Stavebním deníku.
Protokoly a certifikáty budou nedílnou součástí průvodní technické dokumentace předávané Objednateli ve smyslu článku 10.28. Smlouvy.
16.14. Objednatel se účastní zkoušky na své vlastní náklady. V případě neúspěšné zkoušky nebo kontroly, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli přiměřené náklady na účast na těchto zkouškách. Veškeré kontroly a zkoušky a související činnost provádí Zhotovitel a veškeré náklady související s takovými zkouškami a kontrolami, včetně jakýchkoliv nákladů vyplývajících z výměny součástí zničených zkouškami jdou na účet Zhotovitele a jsou zahrnuty v Ceně za Dílo, nejedná-li o zkoušky, které si Objednatel vymíní nad rámec povinností Zhotovitele provádět kontroly a zkoušky podle příslušných právních předpisů a Norem. 
16.15. Soulad provádění Díla s Plánem kvality nevylučuje odpovědnost Zhotovitele podle této Smlouvy, zejména odpovědnost za Vady provádění a/nebo Vady Díla.

16.16. Bez zbytečného odkladu po zjištění jakékoliv Vady provádění vydá TDI formulář Oznámení Vady, ve kterém stanoví lhůty k odstraňování Vad provádění. Zhotovitel se zavazuje požadavky a lhůty stanovené k odstraňování Vad provádění plnit. TDI bude vést písemnou evidenci formulářů Oznámení Vady a Pokyny pro Stavbu.
16.17. Ověření systému řízení jakosti

Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a / nebo TDI kdykoli do doby dokončení Díla provést ověření systému řízení jakosti Zhotovitele a Subdodavatelů a jeho fungování. Předmětem ověření systému řízení jakosti bude ověření plnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy a ověření zjednání nápravy Objednatelem / TDI případně identifikovaných a Zhotoviteli sdělených nedostatků. Ověření systému řízení jakosti podle tohoto článku nemá vliv na odpovědnost Zhotovitele za řádné splnění Díla, a to jak z časového, tak i věcného hlediska.

16.18. Zhotovitel je povinen kdykoli umožnit Objednateli a / nebo TDI kontrolu jednotlivých objednávek Zhotovitele Výrobků, materiálů či Technického vybavení, které mají být použity pro plnění Díla, včetně jejich technických parametrů a dodacích lhůt. Taková kontrola ze strany Objednatele a / nebo TDI se v žádném případě nijak nedotýká a nemá vliv na odpovědnost Zhotovitele za správnost jeho objednávky, a to jak z časového, tak i věcného hlediska.

16.19. Zhotovitel seznámí Subdodavatele se svým Kontrolním a zkušebním plánem a je povinen zajistit, aby kontrolní a zkušební plány Subdodavatelů byly v souladu s Kontrolním a zkušebním plánem Zhotovitele a aby si tyto logicky či jinak neodporovaly na úkor řádného postupu dílčích prací na Díle dle Realizačního harmonogramu.
16.20. Zhotovitel je povinen spolupracovat se Subdodavateli a dodavateli Objednatele během realizace Díla a během záruční doby (např. při instalaci zařízení, bude-li součinnost Zhotovitele nezbytná pro zachování práv Objednatele ze záruky).

16.21. Objednatel je oprávněn upozorňovat Zhotovitele na Vady provádění zjištěné již v průběhu provádění Díla a vyzývat Zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel se zavazuje, že zjištěné Vady provádění bude průběžně na základě dohody s TDI odstraňovat.
17.       Dokumentace Stavby
17.1.        Projektová dokumentace skutečného provedení Stavby

17.1.1.    DSPS bude provedena podle následujících zásad:
a) 
do Projektové dokumentace pro provádění Stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení Díla,

b) 
ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,

c) 
každý výkres (v tištěné formě) Projektové dokumentace skutečného provedení Stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele Projektové dokumentace skutečného provedení Stavby, jeho podpisem, datem a autorizačním razítkem,

d) 
u výkresů obsahujících změnu proti Projektové dokumentaci pro provádění Stavby bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko, případně na doklad, jímž byla změna povolena příslušným stavebním úřadem či jinou jej nahrazující autoritou.

17.1.2. Projektovou dokumentaci skutečného provedení Stavby v obou měřítkách dle definice DSPS Zhotovitel předá Objednateli při Předpřejímce vždy 2x v tištěné podobě a v elektronické formě umožňující zapracování změn, v editovatelné i needitovatelné verzi ve formátech dle článku 10.25. této Smlouvy. DSPS musí obsahovat i koordinační situaci všech inženýrských sítí v jednom výkresu o měřítku 1:500. DSPS musí obsahovat i dokumentaci o geodetickém zaměření všech realizovaných objektů dle jejich skutečného provedení.

17.1.3. Zhotovitel je navíc povinen zpracovat DSPS tak, aby byla po obsahové a formální stránce v souladu zejména s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

17.2.      Licence 
17.2.1. Smluvní strany potvrzují, že Autorské materiály, pokud je to možné, budou považovány za dílo vytvořené na objednávku ve smyslu § 61 zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském (dále jen „Autorský zákon“), s tím, že v takovém případě platí, že Zhotovitel poskytl k Autorským materiálům Objednateli licenci k účelu vyplývajícímu z této Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn Autorské materiály užít jinak, než k účelu plnění předmětu této Smlouvy, ani poskytnout licenci třetí osobě.

17.2.2. Pro účely užití nad rámec účelu této Smlouvy Zhotovitel tímto uděluje Objednateli licenci, kterou Zhotovitel poskytuje Objednateli souhlas v maximálním možném rozsahu dovoleném českými zákony užívat veškeré Autorské materiály nebo jejich část, zejména, avšak bez omezení, realizovat Stavbu/Dílo na základě takových Autorských materiálů, vyhotovovat jejich rozmnoženiny, provádět v nich změny nebo doplnění pro jakékoliv účely, včetně změn a úprav pro účely veškerých správních a jiných řízení ohledně Stavby/Díla, včetně jakýchkoliv změn designu Stavby/Díla. V souladu s autorským zákonem je licence udělována jako výhradní licence bez omezení rozsahu. Objednatel není povinen licenci využít. Objednatel, jako nabyvatel licence, má právo upravit či změnit Autorské materiály bez předcházejícího souhlasu Zhotovitele, jako poskytovatele licence a/nebo autora Autorských materiálů. Objednatel je oprávněn udělit podlicenci třetí osobě a postoupit licenci třetí osobě. K tomuto účelu Zhotovitel jako poskytovatel licence a/nebo autor Autorských materiálů uděluje souhlas s výše uvedeným a v případě, že o to Objednatel kdykoliv v budoucnosti požádá, zavazuje se potvrdit tento souhlas a podepsat jakékoliv dokumenty vyžadované pro tento účel s tím, že Zhotovitel má nárok na úhradu doložených a přiměřených nákladů s tím spojených ze strany Objednatele. Licence je udělována na dobu trvání majetkových práv k Autorským materiálům. Licence je udělována za odměnu a Strany potvrzují a souhlasí, že uvedená odměna je již zahrnuta v Ceně za Dílo (Vedlejší a ostatní náklady).
17.2.3. Bez ohledu na skutečnost, že autorská práva k Autorským materiálům zůstávají Zhotoviteli, Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn použít Autorské materiály pro realizaci jakékoliv budovy nebo jiné stavby, která by celkovým provedením, vzhledem, tvarem nebo rysy byla obdobná Stavbě/Dílu, ani není oprávněn použít Autorské materiály pro jakýkoliv účel nesouvisející s účelem této Smlouvy a dokončením Stavby/Díla, a to bez ohledu na případné ukončení této Smlouvy nebo rozhodnutí Objednatele Stavbu/Dílo nerealizovat. Zhotovitel se rovněž zavazuje zajistit, aby se k Autorskému materiálu nevztahovala žádná práva třetích osob. Pokud by se přesto taková práva třetích osob k Autorskému materiálu vztahovala, zavazuje se Zhotovitel smluvně zajistit možnost poskytnutí oprávnění tvořících součást licence udělené Zhotoviteli formou podlicence Objednateli a tuto podlicenci následně Objednateli poskytnout, a to vše vždy alespoň v rozsahu a za podmínek, za nichž Zhotovitel v tomto článku uděluje Objednateli licenci k užití Autorských materiálů. Zhotovitel je oprávněn uvést ve svých marketingových materiálech reference ohledně autorství Autorských materiálů pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele a za předpokladu, že tak učiní způsobem, který je v souladu s ustanoveními této Smlouvy, zejména s ustanoveními tohoto článku.
17.2.4. Zhotovitel je povinen, pokud ho o to Objednatel požádá, podepsat potřebné dokumenty a poskytnout součinnost potřebnou k úplnému a účinnému zajištění práv Objednatele podle článků 17.2.1 až 17.2.3 této Smlouvy s tím, že Zhotovitel má nárok na úhradu doložených a přiměřených nákladů s tím spojených ze strany Objednatele. Porušení této povinnosti bude považováno za Podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele.
17.2.5. Ustanovení tohoto článku 17.2 přetrvají ukončení této Smlouvy, a to bez ohledu na způsob takového ukončení.
18.      Zprávy a záznamy Zhotovitele

18.1.      Stavební deník

18.1.1. Zhotovitel je povinen vést pravidelné, pravdivé a úplné záznamy o postupu svých prací při provádění Díla.

18.1.2. Zhotovitel je povinen vést ode Dne převzetí Staveniště až do okamžiku odstranění Vad a Nedodělků uvedených v Seznamu Vad a Nedodělků Díla při Předání a převzetí Díla Stavební deník; porušení této povinnosti bude považováno za Podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele.
18.1.3. Zhotovitel je povinen Stavební deník chránit před odcizením, ztrátou, poškozením a zničením. Zhotovitel je povinen ve Stavebním deníku vést úplné a pravdivé záznamy o průběhu stavebních a montážních činností při provádění Díla v souladu se Stavebním zákonem v účinném znění. 

18.1.4. Stavební deník musí obsahovat údaje stanovené příslušnými obecně závaznými účinnými právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
18.1.5. Ve Stavebním deníku se smí přepisovat a/nebo škrtat pouze výjimečně s vyznačením podpisu osoby, která přepis/škrtání provedla. Záznamy o provádění Díla smí za Zhotovitele provádět pouze Zástupce Zhotovitele. Zhotovitel je povinen strany ve Stavebním deníku číslovat. Záznamy ve Stavebním deníku nesmí být prováděny s mezerami mezi záznamy.

18.1.6. Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění Díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na Staveništi pracuje.

18.1.7. Zápisy do Stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení Díla. První kopii obdrží Objednatel a druhou kopii Zhotovitel případně jím pověřená osoba vždy bezprostředně po jejich vytvoření. 

18.1.8. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám Objednatele a/nebo TDI, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.

18.1.9. Objednatel nebo TDI je oprávněn se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněným Zhotovitelem zpravidla do pěti (5) pracovních dnů ode dne vzniku zápisu. 

18.1.10. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo TDI, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří (3) pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
18.1.11. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel pravidelné denní záznamy, které obsahují zejména:

a) 
soupisy pracovníků po profesích (počty),

b) 
klimatické podmínky na Staveništi a jeho stav,

c)
pracovní dobu,

d) 
popis a množství provedených prací a montáží,

e) 
dodávky materiálů, Výrobků, strojů a zařízení pro Stavbu, jejich uskladnění a zabudování,

f) 
nasazení mechanizačních prostředků.

18.1.12. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel další údaje dokumentující veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění Díla:

a) 
předání a převzetí Staveniště,

b)
zahájení prací, případně termíny a důvody přerušení včetně technologických přestávek,

c) 
nástupy a provádění a ukončení prací Subdodavatelů,

d) 
seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí,

e) 
údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí,

f) 
zvláštní opatření při bouracích a demoličních pracích, pracích ve výškách, za provozu, v ochranných pásmech apod.,

g)
manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady,

h) 
geodetická měření,

i) 
montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí, jejich předání a převzetí,

j) 
provoz a užívání mechanizačních prostředků,

k) 
výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro Stavbu,

l) 
opatření k zajištění Stavby a Staveniště, zabudovaných nebo skladovaných Výrobků a zařízení proti poškození, odcizení apod.,

m) provádění a výsledky kontrol všech druhů,

n) 
souhlas se zakrýváním prací,

o) 
odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení a odchylek od Projektové dokumentace pro provádění Stavby schválené Objednatelem,

p) 
skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv,

q) 
dílčí přejímky ukončených prací,

r) 
provedení a výsledky zkoušek a měření,

s) 
škody způsobené stavební činností včetně přijatých opatření,

t) 
předávání a přejímky Díla nebo jeho ucelených částí,

u) 
odstranění Vad a Nedodělků,

v) 
výsledky kontrolních prohlídek stavby (§§ 133, 134 Stavebního zákona),

w) 
výsledky činnosti autorizovaného inspektora,

x) 
zřízení, provozování a odstranění dočasných objektů zařízení Staveniště.

y) 
nepředvídaný nález kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologický nález.

18.1.13. Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:

ab) oprávnění Zástupci Objednatele (zejména TDI);
ac) oprávnění Zástupci Zhotovitele (včetně Autorského dozoru);
ad) osoba provádějící kontrolní prohlídku Stavby;
ae) osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací;
af) koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
ag) autorizovaný inspektor;
ah) další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů.

18.1.14. Zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. 

18.1.15. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup Stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

18.1.16. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování příslušných dodatků Smlouvy.

18.1.17. Objednatel i Zhotovitel mají povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání Kolaudačního souhlasu (pokud právní předpisy nestanoví dobu delší). Požadavky OP VaVpI musí být zachovány. 

18.1.18. Zhotovitel musí vytvářet a udržovat záznamy o shodě požadavků uvedených v Plánu kvality a Plánu kontrol a zkoušek. Dále je povinen vytvářet záznamy požadované právními předpisy v oblasti BOZP a OŽP. Záznamy musí být čitelné, identifikovatelné a snadno vyhledatelné. Záznamy o kvalitě jsou součástí průvodní technické dokumentace.
18.2. Kontrolní dny

18.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje TDI kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x týdně.
18.2.2. Organizaci konání kontrolních dnů předem stanoví zpravidla na období jednoho měsíce TDI. Konání mimořádného kontrolního dne oznámí prostřednictvím elektronické pošty nejméně tři (3) pracovní dny předem TDI, pokud nebude jeho konání vyplývat ze zápisu o jednání z kontrolního dne.

18.2.3. Kontrolních dnů se účastní Zástupce Zhotovitele, Autorský dozor a Zástupci Objednatele (zejména TDI). 

18.2.4. Zástupce Zhotovitele je povinen se zúčastňovat kontrolních dnů. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty TDI a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

18.2.5. TDI pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání spolu s presenční listinou, který předá všem zúčastněným prostřednictvím elektronické pošty. 

18.2.6. Závěry z kontrolního dne jsou pro Zhotovitele závazné, pokud nejsou v rozporu s touto Smlouvou. V případě, že Zhotovitel má za to, že v rozporu jsou, neprodleně na tuto skutečnost Objednatele písemně upozorní. Pokud tak neučiní do tří (3) pracovních dnů od jejich obdržení, má se za to, že se zápisem souhlasí.

18.3.          Měsíční zpráva

18.3.1. Zhotovitel je povinen předkládat TDI pravidelnou Měsíční zprávu o postupu provádění Díla (dále jen „Měsíční zpráva“), a to 1x v listinné podobě a v elektronické podobě ve formátu .pdf a v editovatelných formátech jako např. .doc, .xls, apod., s výjimkou Realizačního harmonogramu, který je Zhotovitel povinen TDI předkládat ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě. Měsíční zprávu je Zhotovitel povinen předložit TDI vždy do 3. dne měsíce následujícího po měsíci, za který je Měsíční zpráva vyhotovována. Zhotovitel je povinen zaslat Měsíční zprávu v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě, včetně Realizačního harmonogramu (ten však ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě), rovněž Objednateli.

18.3.2. Měsíční zpráva bude stručně popisovat stav výstavby Díla a bude obsahovat zejména následující informace:
a)  Identifikační data projektu

· název projektu

· místo realizace

· stavebník

· generální projektant

· generální zhotovitel

b)  Hlavní události, které se udály za uplynulý měsíc a vyhodnocení postupu provádění Díla (dle jednotlivých Staveb), zejm. ve vztahu k Fakturačním oddílům ve smyslu Přílohy č. 2 této Smlouvy.

c)  Přehled pracovních sil a kapacit Zhotovitele, včetně aktuálního seznamu všech Subdodavatelů, pracujících v daném období pro Zhotovitele, včetně popisu činností nebo částí Díla, na jejíž realizaci se podílejí.

d)  Přehled dodaného materiálu, Technického vybavení a Výrobků.

e)  Přehled vydaných Výzev ke kontrole, včetně seznamu zkoušek, testů a provedených kontrol konstrukcí a prací.

f)  Přehled vydaných Pokynů pro stavbu.

g)  Přehled vydaných Žádostí o informaci.

h)  Přehled vydaných Oznámení Změn a Příkazů ke Změně.

i)  Přehled vydaných Oznámení Vady.

j)  Vyhodnocení Plánu kvality, včetně jeho aktualizace.

k)  Přehled vydaných a odsouhlasených Technologických postupů v souladu s Manuálem řízení stavby.

l)  Soupis vydané Realizační dokumentace, včetně uvedení, zda byla daná část dokumentace uvolněna k realizaci ze strany TDI.

m)  Vyhodnocení vzorkování s uvedeným seznamem schválených materiálů a vzorků.

n)  Přehled kontrol a jednání s orgány státní správy.

o)  Přehled hlavních událostí očekávaných v následujícím období a předpokládaný postup provádění Díla (dle jednotlivých Staveb), zejm. ve vztahu k Fakturačním oddílům ve smyslu Přílohy č. 2 této Smlouvy, a případné požadavky na součinnost ostatních osob zúčastněných na provádění Díla.

p)  Realizační harmonogram s náležitostmi dle této Smlouvy, včetně vyhodnocení postupu prací a prostavěnosti, popř. s příslušným komentářem a návrhy na řešení případného prodlení.

q)  Vyhodnocení plnění jednotlivých Milníků. V případě nesplnění smluvního termínu plnění Milníku bude uvedena délka zpoždění a předpokládaný reálný termín plnění daného Milníku.

r) Vyhodnocení Plánu BOZP dle článku 19.2.1. této Smlouvy.

s) Fotodokumentace - sada fotografií postupu prací na Staveništi, s uvedením popisu a data zhotovení každé fotografie.
t) Přehled fakturace a dokončených Fakturačních oddílů.
18.3.3. Zhotovitel je povinen uchovávat na Staveništi jeden úplný výtisk Projektové dokumentace pro provádění Stavby, kopie všech smluv uzavřených Zhotovitelem v souvislosti s prováděním Díla spolu s kopiemi všech instrukcí Objednatele nebo TDI, veškeré zaměřovací a vytyčovací nákresy, výsledky zkoušek a ostatní písemnosti, a to tak, aby k nim měl TDI přístup.

19.            Bezpečnost a ochrana zdraví, ochrana životního prostředí a požární ochrana

19.1. Povinnosti Objednatele 

19.1.1. Objednatel je povinen upozornit Zhotovitele na všechny jemu známé okolnosti, které mají vliv na provoz a bezpečnost na Staveništi a Stavbě.

19.2. Bezpečnost práce na Staveništi

19.2.1. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru Staveniště během provádění Díla po celou dobu ode Dne zahájení do okamžiku Předání a převzetí Díla, příp. při odstraňování Vad a Nedodělků i po dobu tohoto odstraňování. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením. Za tím účelem Zhotovitel předloží Objednateli do 10 dnů ode dne účinnosti této Smlouvy Plán BOZP, včetně havarijního plánu, na Staveništi při provádění Díla a seznam rizik spojených s činnostmi Zhotovitele na Staveništi a soubor opatření vedoucích ke snížení, nebo eliminování jejich dopadu na zdraví a bezpečnost při práci, to vše v minimálním rozsahu a dle požadavků podle Přílohy č. 8. V průvodní technické dokumentaci k jednotlivým strojům a zařízením pak musí být seznam možných rizik BOZP při provozu Stavby a doporučení ke snížení nebo eliminaci jejich dopadu. Porušení kterékoli z povinností podle tohoto článku 19.2.1. představuje Podstatné porušení Smlouvy.
19.2.2. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

19.2.3. Zhotovitel je povinen do 15 dnů ode dne účinnosti Smlouvy vypracovat pro Staveniště řád Staveniště, požární řád, havarijní plán, poplachové směrnice a provozně dopravní řád Staveniště a je povinen je viditelně na Staveništi umístit. Porušení povinnosti dle tohoto článku je považováno za Podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele.

19.2.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj. Za provoz a bezpečnost na Staveništi odpovídá Zhotovitel.

19.2.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
19.2.6. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na Díle.

19.2.7. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na Díle vstupní školení, seznámit je s podmínkami bezpečnosti a pohybu na Staveništi, i provádět průběžná školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel musí takto prokazatelně seznámit své zaměstnance též s riziky BOZP ostatních dodavatelů pro Stavbu.
19.2.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o podmínkách bezpečnosti a pohybu na Staveništi a o požární ochraně i u svých Subdodavatelů. 

19.2.9. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

19.2.10. Pracovníci Objednatele a Zástupci Objednatele, jakož i jiné osoby, musejí být Zhotovitelem proškoleni o bezpečnosti pohybu na Staveništi. 

19.2.11. Zástupci Objednatele se mohou po Staveništi pohybovat pouze s vědomím Zhotovitele a jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je oprávněn si zajistit bezpečnostní/hlídací agenturu, za účelem zajištění neustálého dozoru nad majetkem Objednatele na Staveništi a jeho ochrany a bude respektovat její nepřetržitý pohyb na Staveništi za účelem výkonu svých povinností. Objednatel bude Zhotovitele předem informovat o zahájení pobytu a činnosti bezpečnostní/hlídací agentury na Staveništi a zajistí, aby zaměstnanci bezpečnostní/hlídací agentury respektovali pravidla a podmínky bezpečnosti a pohybu na Staveništi.
19.2.12. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.

19.2.13. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na Díle. 

19.2.14. Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda sousedící objekty netrpí vlivy prováděných stavebních prací.

19.2.15. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

19.2.16. Zhotovitel je ve vztahu k Objednateli odpovědný za analogické plnění výše uvedených povinností Zhotovitele svými Subdodavateli.

19.3.        Ochrana životního prostředí

19.3.1.    Zhotovitel vypracuje a předloží Objednateli do 15 dnů ode dne účinnosti této Smlouvy a před zahájením jakékoli stavební činnosti na Staveništi Plán ochrany životního prostředí v minimálním rozsahu a dle požadavků Objednatele dle Přílohy 9 k této Smlouvě a jeho oprávnění k nakládání s odpady, zejména nebezpečnými, které vzniknou nebo mohou vzniknout při realizaci Díla, jakož i smlouvy uzavřené s osobami oprávněnými k nakládání s příslušnými druhy odpadu, kterým bude odpad předávat k uložení, likvidaci či jinému zpracování. Součástí Plánu ochrany životního prostředí bude seznam negativních dopadů a vlivů jeho činností na jednotlivé složky životního prostředí:


a) ovzduší
b) voda
c) půda.


19.3.2.     V seznamu musí být uvedeny, které z těchto činností Zhotovitele a dalších osob podílejících se na provádění Díla jsou z hlediska jejich dopadů do životního prostředí nejvýznamnější, zejména používání chemických látek, emisí do ovzduší a produkci odpadů s požadavky na nakládání s nimi, jakož i výčet opatření ke snížení, resp. eliminaci negativních dopadů a vlivů činností Zhotovitele a Subdodavatelů na jednotlivé složky životního prostředí a i popis způsobu odstranění takových negativních vlivů a dopadů. Zhotovitel je povinen vypracovat havarijní plány vedoucí ke snížení a/nebo odstranění negativních dopadů činnosti jeho vlastní a Subdodavatelů. Tyto plány musí Zhotovitel předat koordinátorovi BOZP a OŽP na Staveništi a seznámit s nimi, stejně jako s Plánem ochrany životního prostředí, Subdodavatele. Současně musí převzít a respektovat havarijní plány ostatních dodavatelů Projektu ELI a prokazatelně seznámit své zaměstnance s těmito dokumenty. 
20.       Záruka za jakost Díla
20.1. Zhotovitel poskytuje na Dílo podle této Smlouvy komplexní záruku za jakost, tj. záruku, že Dílo bude způsobilé pro použití pro účely Projektu ELI a zachová si vlastnosti stanovené touto Smlouvou, a pokud ohledně některé části Díla nejsou takové vlastnosti stanoveny, tak obvyklé vlastnosti. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost podle předchozí věty do uplynutí 60 (slovy: šedesáti) měsíců od okamžiku podpisu Protokolu o Předání a převzetí Díla, resp. Protokolu o Předání a převzetí Díla 1 a Protokolu o Předání a převzetí Díla 2, budou-li tyto podepsány Smluvními stranami v jiný okamžik, a odstranění všech v něm vytčených Vad a Nedodělků. Za správnost a úplnost jakékoli projektové dokumentace podle této Smlouvy Zhotovitel odpovídá po celou dobu životnosti Díla. O odstranění Vad a Nedodělků Smluvní strany sepíší protokol.
20.2. Zhotovitel se zavazuje, že pro jakýkoli Výrobek či Technické vybavení, u něhož je zachování práv ze záruky podmiňováno prováděním servisu, zajistí pro Objednatele servis takového Výrobku autorizovaným servisním střediskem v České republice a dodávku náhradních dílů pro takový Výrobek, a to minimálně po dobu trvání záruční doby. Zhotovitel se zavazuje zajistit provádění servisu, jakož i dodávku náhradních dílů za podmínek v místě a čase obvyklých. Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce Smlouvy se považuje za Podstatné porušení Smlouvy. 
20.3. Zhotovitel se dále zavazuje pro každý Výrobek či Technické vybavení, u něhož je zachování práv ze záruky podmiňováno prováděním servisu, předložit Objednateli aktuální seznam autorizovaných servisních středisek tam, kde není součástí dílenské dokumentace, nejpozději ke dni zahájení komplexních zkoušek podle Harmonogramu Díla, resp. Realizačního harmonogramu. Tam, kde není u Výrobku či Technického vybavení zachování práv ze záruky podmiňováno prováděním servisu, Zhotovitel doloží Objednateli ve stejné lhůtě čestné prohlášení, že takové Výrobky či Technické vybavení nevyžadují po dobu životnosti odborný servis nebo kontrolu odbornou osobou a údržbu lze provádět na základě dodaného návodu či manuálů bez zvláštních školení, servisních softwarů či jiných zvláštních požadavků a podmínek.
20.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl Dílo řádně užívat pro Vady Díla, za které Zhotovitel odpovídá. 

20.5. Pro ty části Díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

20.6. Jakákoliv záruka za jakost poskytnutá Zhotoviteli Subdodavatelem musí být postupitelná a na výzvu Objednatele Zhotovitel postoupí takovou záruku za jakost na Objednatele, respektive třetí subjekt, který může být kdykoli v budoucnu odpovědný za realizaci Projektu ELI, ve smyslu článku 34.2. této Smlouvy.
21.       Předání a převzetí Díla

21.1.        Dokončení Díla

21.1.1.     Zhotovitel je povinen dokončit Dílo do stavu předvídaného touto Smlouvou umožňujícího praktické užívání Stavby do Předpřejímky, tj. do termínu Milníků dle článku 4.4. písm. f) této Smlouvy. To znamená, že Dílo je zhotoveno, včetně veškerých dokladů prokazujících použití materiálů a výrobků v kvalitě požadované Projektovou dokumentací pro provádění Stavby, technologickými předpisy a kontrolně zkušebním plánem, jsou provedeny veškeré provozní zkoušky jednotlivých zařízení a odstraněny vady bránící užívání Stavby. Způsobilost Díla k předání Objednateli bude prokázána jeho komplexním vyzkoušením. Dílo podle této Smlouvy bude však dokončeno až řádným prováděním servisu a údržby po dobu šesti měsíců po Předání a převzetí Díla 1, resp. Díla 2, v souladu s Plánem preventivní údržby.
21.1.2.    Zhotovitel písemně oznámí datum dokončení Díla Objednateli nejméně 14 dnů před navrženým Předáním a převzetím Díla.
21.2. Přejímací proces a Předpřejímka

21.2.1. Předpřejímka proběhne až po komplexním vyzkoušení Stavby, včetně veškerého Technického vybavení, a jeho úspěšném vyhodnocení. Komplexní vyzkoušení Stavby proběhne v rámci Přejímacího procesu a lze provést pouze za účasti Objednatele (TDI). Objednatel si vyhrazuje právo být přítomen u všech dalších zkoušek předvídaných v této Smlouvě. Úspěšné vyhodnocení všech zkoušek provedených za účasti Objednatele (TDI) potvrdí Objednatel (TDI) v písemném záznamu o vyzkoušení a vyhodnocení.

21.2.2.    Zhotovitel před ukončením Přejímacího období 
ai) vyčistí veškeré Výrobky a Technické vybavení a provede Objednatelem kontrolovanou výměnu veškerých provozních náplní všech zařízení a tyto náplně doplní na provozní stav (střed mezi minimálním a maximálním množstvím);
aj) vyčistí všechny filtrační prvky všech zařízení. Pokud zařízení obsahuje filtrační náplně nebo filtrační vložky, dodá Zhotovitel pro všechna taková zařízení nové (100 % čisté) filtrační náplně a vložky. 
21.2.3. Do okamžiku splnění všech povinností Zhotovitele uvedených v  článku 21.2.1. a 21.2.2. Smlouvy se Dílo považuje za nezpůsobilé pro Předpřejímku.
21.2.4. Smluvní strany si sjednávají, že Přejímací období bude probíhat nejdéle po dobu dvou týdnů ode dne jeho zahájení a bude zakončeno podpisem Protokolu o Předpřejímce oběma Smluvními stranami. 
21.2.5. Dílo, které vykazuje Vady či Nedodělky, které brání nebo by mohly bránit řádnému užívání Díla či vydání Kolaudačního souhlasu, se považuje za Dílo nezpůsobilé k  Předpřejímce. 
21.3. Organizace Přejímacího procesu a Předpřejímky
21.3.1. Před zahájením Přejímacího procesu Smluvní strany dohodnou organizační záležitosti s tím spojené. V případě sporu rozhodne TDI a Zhotovitel je povinen postupovat podle jeho rozhodnutí. 
21.3.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a TDI k zahájení Přejímacího procesu nejpozději dva týdny před termínem Předpřejímky. Nevyzve-li Zhotovitel v uvedené lhůtě Objednatele a TDI, jsou Objednatel nebo TDI oprávněni dát Zhotoviteli pokyn k zahájení Přejímacího procesu v termínu, který sám stanoví.

21.3.3.          Objednatel je oprávněn k Přejímacímu procesu přizvat osoby vykonávající činnost TDI a Autorský dozor. 
21.3.4.          Objednatel je oprávněn přizvat k Přejímacímu procesu i jiné osoby, jejichž účast pokládá za vhodnou.
21.3.5.         Zhotovitel je povinen zajistit účast na Přejímacím procesu i jiných osob, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
21.4. Doklady nezbytné k Předpřejímce
21.4.1.          Zhotovitel je povinen připravit a k Předpřejímce předložit doklady, odpovídající povaze Díla, a to zejména:

a) zápis o kontrole dokončení prací v rámci přípravy na Přejímací proces/Předpřejímku s případným soupisem Vad a Nedodělků;

b) dokumentace skutečného provedení Díla;

c) geodetické zaměření skutečného provedení Díla;

d) čestné prohlášení Zhotovitele o provedení dotčené části Díla v souladu s Projektovou dokumentací pro stavební povolení, resp. Projektovou dokumentací pro provádění Stavby, a s podmínkami a požadavky Stavebního povolení;

e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách dle článku 21.2.1. Smlouvy, včetně všech certifikátů, atestů, prohlášení o shodě a jiných dokladů; 

f) zápisy a výsledky předepsaných měření;

g) zápisy a výsledky o vyzkoušení Technického vybavení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky a revize elektroinstalace);

h) zápis správce komunikace o ukončení záboru;

i) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;

j) seznam Technických vybavení, která jsou součástí Díla, včetně veškerých dokladů k nim, zejména jejich záručních listů, návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce;
k) potvrzení o uložení odpadu a sutě a o jeho ekologické likvidaci;

l) originál Stavebního deníku;

m) získání vodoprávního souhlasu;

n) porovnání stavu výchozího pasportu okolních staveb a komunikací se stavem při Předpřejímce Díla;

o) doklad o vytýčení Stavby;

p) komplexní manuál pro provoz Stavby.

21.4.2. Nedoloží-li Zhotovitel ke kontrole doklady uvedené v předchozím článku nebo jakékoliv další doklady potřebné pro vydání Kolaudačního souhlasu a uplatňování práv z odpovědnosti za Vady Díla či ze záruky za jakost Díla, či nebudou-li tyto doklady prosté vad, nepovažuje se Dílo za dokončené a schopné Předpřejímky. Pokud bude Objednatel přesto souhlasit s provedením Předpřejímky (dle svého posouzení), povinnosti Zhotovitele dle výše uvedeného tím nejsou dotčeny a Zhotovitel je povinen splnit je neprodleně, vždy však bez zbytečného odkladu po podpisu Protokolu o Předpřejímce.

21.5. Protokol o Předpřejímce
21.5.1. O průběhu Přejímacího procesu pořídí Objednatel zápis (protokol). 
21.5.2. Povinným obsahem protokolu jsou:

a) údaje o Zhotoviteli, Subdodavatelích a Objednateli,

b) stručný popis Díla, které je předmětem Předpřejímky,

c) seznam předaných dokladů,

d) prohlášení Objednatele, zda Zhotovitel řádně splnil či nesplnil termín Předpřejímky.
21.5.3. Obsahuje-li Dílo, které je předmětem Předpřejímky, Vady nebo Nedodělky, musí protokol formou seznamu obsahovat dále:

a) soupis zjištěných Vad a Nedodělků,

b) způsob a termíny jejich odstranění, popřípadě dohodu o jiném způsobu narovnání.
21.5.4. Pro vyloučení pochybnosti, podpis Protokolu o Předpřejímce v žádném případě nepředstavuje předání a převzetí Díla, ani z něj takové předání a převzetí nebude dovozováno. Stejně tak nebude z podpisu Protokolu o Předpřejímce dovozována jakákoli dohoda Smluvních stran o posunutí jakéhokoli termínu předvídaného touto Smlouvou pro dokončení Díla, ani neexistenci Vad, příp. Nedodělků, které by nebyly sepsány v Protokolu o Předpřejímce.
21.6. Předání a převzetí Díla

21.6.1. Dílo bude předáno po jeho dokončení. Předpokladem pro Předání a převzetí Díla je (a) podpis Protokolu o Předpřejímce oběma Smluvními stranami, (b) zápis o odstranění Vad, příp. Nedodělků v Protokolu o Předpřejímce uvedených, a (c) vydání / nabytí právní moci, je-li správním rozhodnutím, Kolaudačního souhlasu. Objednatel není povinen převzít Dílo, pokud vykazuje jiné než Drobné vady.
21.6.2. Zhotovitel je povinen těsně před ukončením servisu a údržby podle této Smlouvy, který bude trvat šest měsíců po Předání a převzetí Díla, a během kterého je Zhotovitel povinen provádět pro Objednatele činnosti v souladu s Plánem preventivní údržby, opětovně provést úkony uvedené v článku 21.2.2. výše při dodržení postupu tam uvedeného.

21.6.3. Zhotovitel písemně oznámí datum Předání a převzetí Díla Objednateli nejméně 14 dnů před dosažením termínu dokončení připravenosti Díla k Předání a převzetí Díla.

21.7. Organizace předání Díla

21.7.1. Místem předání je místo, kde je Dílo prováděno. 
21.7.2. Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě Smluvní strany dohodnou organizační záležitosti Předání a převzetí Díla, v případě sporu rozhodne TDI za Objednatele. 
21.7.3. Objednatel je povinen k Předání a převzetí Díla přizvat osoby vykonávající činnost TDI a Autorský dozor. 
21.7.4. Objednatel je oprávněn přizvat k Předání a převzetí Díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za vhodnou, a je rovněž oprávněn stanovit, že takováto jiná osoba za něj Dílo či jeho konkrétní část převezme. 
21.7.5. Zhotovitel je oprávněn k Předání a převzetí Díla přizvat své Subdodavatele.

21.8. Doklady nezbytné k Předání a převzetí Díla

21.8.1. Zhotovitel je povinen připravit a k Předání a převzetí Díla doložit a předat Objednateli doklady dle článku 10.28. a 21.4.1., pokud je již nepředal v rámci Předpřejímky, zápis o odstraňování Vad a Nedodělků vytčených při Předpřejímce a prokázat odstranění škod plynoucích z kontroly pasportizace.
21.8.2. Nedoloží-li a nepředá-li Zhotovitel Kolaudační souhlas a doklady k uplatňování práv z odpovědnosti za Vady Díla či ze záruky za jakost Díla, či nebudou-li tyto doklady prosté vad, nepovažuje se Dílo za schopné Předání a převzetí Díla. Pokud bude Objednatel přesto souhlasit s provedením Předání a převzetí Díla (dle svého posouzení), povinnosti Zhotovitele dle výše uvedeného tím nejsou dotčeny a Zhotovitel je povinen splnit je neprodleně.
21.9. Protokol o Předání a převzetí Díla

21.9.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (Protokol o Předání a převzetí Díla). 
21.9.2. Povinným obsahem Protokolu o Předání a převzetí Díla jsou:

a) 
údaje o Zhotoviteli, Subdodavatelích a Objednateli,

b) 
stručný popis Díla, které je předmětem Předání a převzetí,

c) 
dohoda o způsobu a termínu vyklizení Staveniště,

d) 
termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,

e) 
seznam předaných dokladů,

f) 
prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá nebo nepřejímá.
21.9.3. Obsahuje-li Dílo, které je předmětem Předání a převzetí, Vady nebo Nedodělky, musí Protokol o Předání a převzetí Díla obsahovat dále:

a) 
seznam (soupis) zjištěných Vad a Nedodělků,

b) 
způsob a termíny jejich odstranění, popřípadě dohodu o jiném způsobu narovnání,

c) 
dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků za podmínek předvídaných touto Smlouvou.

21.9.4. V případě, že Objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v Protokolu o Předání a převzetí Díla i důvody, pro které odmítá Dílo převzít. 

22.            Vady Díla a Nedodělky

22.1. Dílo má Vady, jestliže provedení Díla neodpovídá výsledku stanovenému touto Smlouvou. 

22.1.1. Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má Dílo v době jeho Předání a převzetí a dále odpovídá za Vady Díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 
22.1.2. Objednatel a TDI jsou oprávněni oznámit Vadu, popř. Nedodělek Díla v průběhu realizace Díla do řádného Předání a převzetí Díla, a to jak Vadu provádění, tak Vady a Nedodělky. 
22.1.3. Nedohodnou-li se Smluvní strany na termínu odstranění Vad, popř. Nedodělků provádění kdykoliv v průběhu realizace Díla (např. při kontrole dokončení Fakturačních oddílů), aplikují se lhůty dle článku 22.2.7. této Smlouvy.
22.2. Způsob uplatnění reklamace

22.2.1. Objednatel je povinen Vady, popř. Nedodělky písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Nesplnění povinnosti Objednatele reklamovat Vady, popř. Nedodělky ve lhůtě bez zbytečného odkladu, nemá vliv na práva Objednatele z odpovědnosti za vady. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ust. § 2618 a § 2629 Občanského zákoníku.
22.2.2. V reklamaci musí být Vady, popř. Nedodělky popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, které právo z odpovědnosti za vady / ze záruky uplatňuje.
22.2.3. Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění Vady opravou, je-li Vada opravitelná, a pokud není, tak odstranění Vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.) anebo přiměřenou slevu z Ceny za Dílo. Práva Objednatele postupovat podle článku 22.2.9. Smlouvy nejsou tímto ustanovením dotčena. 

22.2.4. Uplatní-li Objednatel nárok na slevu z Ceny za Dílo, je oprávněn požadovat rovněž náhradu skutečné škody a zisku ušlého v důsledku nedostatku vlastnosti Díla či jeho části, na něž se sleva vztahuje.
22.2.5. Reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
22.2.6. Oznámení Vady bude prováděno v souladu s články 30.1.3. a 30.1.4. písemně. Oznámení Vady je možné provést i osobně nebo telefonicky; v těchto případech je nutné potvrzení Oznámení Vady písemně do tří (3) pracovních dnů podle článků 30.1.3. a 30.1.4. V takovém případě se Vada považuje za oznámenou již okamžikem telefonického či osobního oznámení. 
22.2.7. Zhotovitel je povinen odstranit Vady Díla ve lhůtě dohodnuté s Objednatelem. Dohoda o termínu odstranění Vady vyžaduje písemnou formu. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované Vady, platí, že Zhotovitel je povinen odstranit Vady ve lhůtě: 

ak) pět (5) pracovních dnů od oznámení Vady Díla u Vad Díla bránících řádnému užívání Díla,

al) deset (10) pracovních dnů od oznámení Vady Díla u Vad Díla nebránících řádnému užívání Díla.
22.2.8. Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech označit odstranění Vady za naléhavé (Havárie). V takovém případě je Zhotovitel povinen Vadu odstranit ve lhůtě 24 hodin od oznámení, a není-li to možné, je povinen alespoň provést na své náklady v téže lhůtě náhradní řešení před odstraněním Vady Díla, spočívající v provizorním řešení Vady tak, aby nedocházelo ke vzniku škod na životě, zdraví anebo majetku. Odstranění Vady po provedení náhradního řešení před odstraněním Vady Díla je povinen provést ve lhůtách dle předchozího odstavce, nebude-li písemně sjednáno jinak.

22.2.9. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti (5) dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává, a pokud ji neuznává, z jakého konkrétního věcného důvodu či důvodů. Pokud tak neučiní včas nebo neuvede konkrétní věcný důvod, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Zhotovitel je však povinen ve stanovené lhůtě odstranit reklamované Vady Díla i v případě, kdy podle jeho názoru za Vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu dle článku 33 (Řešení sporů) Zhotovitel.

22.2.10. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované Vady ani do 15 dnů po oznámení Vady, nebyl-li písemně dohodnut jiný termín, je Objednatel oprávněn, nikoliv však povinen, pověřit odstraněním Vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu na náklady a riziko Zhotovitele. Zhotovitel nese v takovém případě vůči Objednateli odpovědnost za takovéto (ne)odstranění Vady stejně, jako by Vadu odstraňoval sám. Ustanovení článku 20.1. a článku 20.2. o běhu záruční lhůty se uplatní i v těchto případech.    

22.2.11. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele v přiměřeném rozsahu přístup do prostor nezbytných pro odstranění Vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nástupu na odstranění Vady ani s termínem pro odstranění Vady.

22.2.12. Zhotovitel bere pro účely odstraňování Nedodělků i Vad na vědomí specifické požadavky kladené Projektem ELI a Specifikacemi Objednatele na mimořádnou čistotu prostředí a eliminaci vibrací při užívání Stavby. Zhotovitel je povinen při jakémkoli odstraňování Vad a Nedodělků dodržovat zejména požadavky na čistotu a bezpečnost prostředí, jakož i veškeré další pokyny Objednatele pro odstraňování Vad a Nedodělků ve zpřísněném režimu. K tomu Zhotovitel náležitě přihlédnul při sestavení jeho Cenové nabídky v Zadávacím řízení a nebude tudíž oprávněn se domáhat jakékoliv změny Ceny za Dílo z těchto důvodů. Povinnost Zhotovitele dodržovat podmínky Plánu BOZP podle Přílohy 8 není tímto dotčena.
22.2.13. O odstranění reklamované Vady sepíší Smluvní strany protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění Vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

23.            Smluvní pokuty

23.1. Obecná ustanovení

23.1.1. Okolnosti vylučující odpovědnost dle ust. § 2913 odst. 2 věty první Občanského zákoníku nemají vliv na povinnost platit smluvní pokutu.

23.1.2. Objednatel je oprávněn jakoukoli pohledávku na úhradu smluvní pokuty jednostranně započíst proti jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem (včetně pohledávky Zhotovitele na zaplacení Ceny za Dílo, resp. právě splatné faktuře na její část, či vrácení pozastávky podle této Smlouvy).

23.1.3. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok oprávněné Smluvní strany na náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti povinné Smluvní strany, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to v plné výši vedle smluvní pokuty.

23.1.4. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že za porušení smluvní povinnosti se považuje i porušení povinnosti Zhotovitele stanovené právním předpisem, kterou Zhotovitel porušil při plnění anebo v souvislosti s plněním sjednaným v této Smlouvě. 

23.1.5. Za porušení jakékoliv jiné povinnosti Zhotovitele uvedené v této Smlouvě, pro jejíž porušení Zhotovitelem není v tomto či jiném článku Smlouvy výslovně sjednána jiná smluvní pokuta, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení povinnosti, a to i opakovaně.

23.2. Smluvní pokuta za Podstatné porušení Smlouvy 
23.2.1. V případě Podstatného porušení povinnosti Zhotovitele podle této Smlouvy má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Ceny za Dílo bez daně z přidané hodnoty za každé jednotlivé Podstatné porušení Smlouvy. 
23.3. Smluvní pokuty za nedodržení Milníku 
23.3.1. V případě nedodržení některého z termínů plnění Milníků dle článku 4.4. písm. a) až f) Smlouvy má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z Ceny za Dílo bez daně z přidané hodnoty za každý i započatý den prodlení.
23.3.2.           Dodrží-li Zhotovitel termín pro Předání a převzetí Díla dle článku 4.4. písm. g) Smlouvy, Objednatel nebude uplatňovat smluvní pokuty za případné nedodržení termínů Milníků dle článku 4.4. písm. a) až f) dle této Smlouvy.
23.4. Smluvní pokuty za nesplnění termínu Předání a převzetí Díla (dle článku 4.4. písm. g) Smlouvy)
23.4.1. Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním termínu Předání a převzetí Díla, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Ceny za Dílo bez daně z přidané hodnoty za každý i započatý den prodlení, a to i vedle smluvní pokuty za nedodržení některého Milníku, a vedle smluvní pokuty za nesplnění termínu pro odstranění veškerých Vad a Nedodělků uvedených v Protokolu o Předání a převzetí Díla.
23.5. Smluvní pokuty za nesplnění termínu pro odstranění veškerých Vad a Nedodělků uvedených v Protokolu o Předání a převzetí Díla (dle článku 4.4. písm. h) Smlouvy)
23.5.1. Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním termínu pro odstranění veškerých Vad a Nedodělků uvedených v Protokolu o Předání a převzetí Díla, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z Ceny za Dílo bez daně z přidané hodnoty za každý i započatý den prodlení, a to i vedle smluvní pokuty za nedodržení některého Milníku.
23.6. Smluvní pokuty za neuposlechnutí Pokynu pro Stavbu.
23.6.1. Pokud Zhotovitel neuposlechne jakýkoliv Pokyn pro Stavbu, a to ani v náhradní lhůtě pěti (5) pracovních dnů od upozornění ze strany Objednatele (jednajícího prostřednictvím TDI) na takové porušení, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každou neuposlechnutou položku Pokynu pro Stavbu a za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo Objednatele na souběžné uplatnění smluvní pokuty za jiné porušení závazku Zhotovitele dle této Smlouvy podléhajícího smluvní pokutě.
23.7. Smluvní pokuty za neudržování pořádku a nevyklizení Staveniště

23.7.1. V případě porušení povinností podle článku 10.10. Smlouvy, na které byl Zhotovitel TDI písemně upozorněn, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení a i započatý den trvání závadného stavu.

23.7.2. Pokud Zhotovitel nevyklidí Staveniště ve lhůtě do 14 dnů od termínu Předání a převzetí Díla, případně v jiném Smluvními stranami sjednaném termínu, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

23.8. Smluvní pokuty za neodstranění reklamovaných Vad v záruční lhůtě

Pokud Zhotovitel neodstraní Vady či Nedodělky oznámené Objednatelem podle článku 22.2. Smlouvy v termínu sjednaném, případně stanoveném v článku 22.2.7. Smlouvy, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši:
am) 20.000,- Kč za každou Vadu dle článku 22.2.7. písm. a), u nichž je v prodlení, a za každý i započatý den prodlení,

an) 5.000,- Kč za každou Vadu dle článku 22.2.7. písm. b), u nichž je v prodlení, a za každý i započatý den prodlení,

23.9. Smluvní pokuta za nedoručení nové Bankovní záruky nebo za nedoplnění Bankovní záruky

23.9.1. V případě prodlení Zhotovitele s doručením Bankovní záruky za jakost dle článku 7.3. Smlouvy, nové Bankovní záruky ve shodném znění a výši jako měla čerpaná Bankovní záruka, případně s doplněním Bankovní záruky, nejen s ohledem na realizaci Díla 2, nebo s doručením Bankovní záruky, která by měla být nahrazena novou Bankovní zárukou kvůli uplynutí platnosti, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02% z částky takové Bankovní záruky, kterou Zhotovitel nedoručil nebo nedoplnil, a to za každý i započatý den prodlení.

23.10.         V případě porušení jakékoli povinnosti dle článku 31.3. (Důvěrné informace) má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
23.11.         Smluvní pokuty v případě porušení dalších povinností

23.11.1. V případě porušení povinnosti Zhotovitele nevyloučit, neomezit či nijak neztížit postoupení pohledávky Subdodavatele za Zhotovitelem na Objednatele (dle článku 6.5.11. Smlouvy) anebo v případě porušení povinnosti Zhotovitele platit svým Subdodavatelům za práce, dodávky a služby související s plněním Díla dle této Smlouvy řádně a včas (dle článku 14.6. písm. d) Smlouvy), má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši ve výši 100.000,- Kč za každé takovéto porušení.

23.11.2. V případě porušení povinnosti Zhotovitele neuzavřít se třetí osobou zástavní smlouvu, jejímž předmětem by byla pohledávka Zhotovitele za Objednatelem vzniklá na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou či plněním dle této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele (dle článku 6.5.14. Smlouvy), má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši ve výši 100.000,- za každé takové porušení.

23.11.3. V případě porušení povinnosti Zhotovitele neuzavřít s třetí osobou smlouvu o postoupení, jejímž předmětem by byla pohledávka Zhotovitele za Objednatelem vzniklá na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou či plněním dle této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele (dle článku 6.5.15. Smlouvy), má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 300.000,- Kč za každé takové porušení.
23.11.4. V případě porušení povinnosti Zhotovitele podle článku 10.2.6. Smlouvy použít materiál, Výrobek či Technické vybavení na Díle vyhovující v uvedeném článku uvedeným předpisům a/nebo Normám je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč v každém jednotlivém případě.
23.11.5. V případě porušení závazku Zhotovitele prokázat kvalifikaci osob pro účely plnění Díla 2 podle článku 10.1.6. Smlouvy ve stanovené lhůtě, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení s prokázáním požadované kvalifikace.

23.11.6. V případě porušení povinnosti Zhotovitele poskytnout součinnost Objednateli při rozdělování nákladů při účetním zavádění Stavby do majetku a/nebo předat písemný výstup Objednateli v rozporu s článkem 6.4.3. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení takové povinnosti.

23.12.   Uplatnění smluvních pokut (výzva k zaplacení)
23.12.1. Smluvní pokutu uplatňuje oprávněná Smluvní strana vůči Smluvní straně, která svoji povinnost porušila, písemnou formou.

23.12.2. V uplatnění smluvní pokuty musí být uvedena smluvní povinnost, jejíž porušení je smluvní pokutou sankcionováno, a je-li smluvní pokuta stanovena procentuelně za den prodlení i způsob výpočtu uplatňované výše smluvní pokuty a specifikace období, za které je smluvní pokuta uplatňována.

23.13.   Lhůta splatnosti smluvních pokut

23.13.1. Smluvní strana, která svoji povinnost porušila, se zavazuje zaplatit straně oprávněné uplatněnou smluvní pokutu ve lhůtě 30 dnů od dne obdržení výzvy k jejímu zaplacení. 

24.       Vlastnictví Díla

24.1. Vlastníkem zhotovovaného Díla/Stavby je Objednatel s tím, že vlastnické právo nabývá průběžně, jak je Dílo prováděno, respektive Stavba zhotovována, zároveň se zabudováváním použitých materiálů, dodaných Výrobků a Technického vybavení.

25.       Nebezpečí škody na Díle, majetku Objednatele a majetku Dodavatelů Objednatele a jeho dalších smluvních partnerů 

25.1.         Škodou na Díle je zejména ztráta, odcizení, zničení, poškození nebo znehodnocení věci, bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

25.2.         Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle, veškerých Výrobcích, Technickém vybavení a materiálech, určených ke zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatele a majetku dodavatelů Objednatele, poskytujících plnění na Staveništi, a to ode dne předání a převzetí Staveniště do okamžiku Předání a převzetí Díla. Pokud však bude Zhotovitel provádět jakékoliv práce na Díle po Předání a převzetí Díla, ponese rovněž nebezpečí škody na Díle s tím související.
25.3.         V případě, že dojde v průběhu doby, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitel, ke vzniku škody na zhotovovaném Díle, jakékoli jeho části, na materiálu, Výrobcích nebo Technickém vybavení určeném a/nebo využívaném k provádění Díla nebo kterékoli jeho části, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti ve lhůtě nejpozději tří (3) kalendářních dnů od okamžiku, kdy se o vzniku takové škody dozvěděl, písemně informovat TDI. Zhotovitel je povinen na základě požadavků TDI a ve lhůtě jím stanovené na své vlastní náklady vzniklé škody odstranit tak, aby Dílo i jeho jednotlivé části vyhovovaly Smlouvě, zejména aby byly dodrženy termíny a Milníky. Pro případ, že Zhotovitel nesplní požadavky TDI dle předchozí věty tohoto článku ve lhůtě jím určené, každá jednotlivá taková skutečnost bude považována za Podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele.
25.4.         Zhotovitel odpovídá i za škodu na Díle způsobenou jednáním či opomenutím těch, kteří pro něj Dílo provádějí.

25.5.         Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění Díla.

26.           Pojištění

26.1.         Pojištění Zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám

26.1.1. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti kryje škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (smrtí, úrazem nebo nemocí) a způsobenou finanční újmu:

a) 
způsobené provozní činností, 

b) 
způsobené vadným výrobkem, 

c) 
vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami,

d) 
vzniklé na věcech zaměstnanců.

26.1.2. Zhotovitel je povinen být pojištěn pro plnění této Smlouvy proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele a Subdodavateli, a to zejména proti rizikům uvedeným v článku 26.1.1, s výší limitu pojistného plnění odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru Stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění Díla a dále po celou dobu platnosti záruky za jakost Díla. Výše limitu pojistného plnění je sjednána nejméně ve výši 55.000.000,- (slovy: padesát pět milionů) Kč. Zhotovitel je povinen sjednat si též doplňkové pojištění odpovědnosti, které kryje čisté finanční škody způsobené třetím osobám do výše minimálně 10.000.000,- (slovy: deset milionů) Kč. Dojde-li v souvislosti s pojistnou událostí při činnosti Zhotovitele prováděné jinak, než na základě této Smlouvy, k čerpání pojistného plnění na základě pojistné smlouvy, kterou má Zhotovitel sjednánu i pro účely plnění této Smlouvy, a nebude-li v důsledku toho splňovat požadavky na pojištění dle této Smlouvy, je Zhotovitel povinen o takové skutečnosti neprodleně informovat Objednatele a neprodleně doplnit, resp. navýšit limit pojistného plnění tak, aby vyhověl požadavku podle tohoto článku 26.1.2. O navýšení/doplnění limitu pojistného plnění je Zhotovitel povinen obratem informovat Objednatele a řádným a prokazatelným způsobem to Objednateli doložit. Doklad o navýšení/doplnění limitu pojistného plnění se stane součástí Přílohy č. 5 k této Smlouvě.
26.1.3. Je-li Zhotovitelem sdružení osob, které podalo v rámci Zadávacího řízení společnou nabídku, vztahují se limity pojistného plnění podle článku 26.1.2. výše na a jsou platné pro každého člena sdružení zvlášť. Možnost sčítání výší limitů pojistného plnění jednotlivých členů sdružení za účelem dosažení částek požadovaných v článku 26.1.2. výše se pro účely této Smlouvy nepřipouští.
26.1.4. Doklady o pojištění a jeho trvání je Zhotovitel povinen předložit Objednateli při uzavření této Smlouvy, a následně kdykoli na vyžádání Objednatele do pěti (5) pracovních dnů od obdržení takové žádosti. Nepředložení uvedených dokladů o pojištění Zhotovitelem Objednateli ve sjednané lhůtě a porušení povinnosti neprodleně navýšit/doplnit limit pojistného plnění podle článku 26.1.2. nebo mít sjednané majetkové pojištění podle článku 26.1.3. Smlouvy je Podstatným porušením Smlouvy.
26.2. Pojištění Zhotovitele – zákonné pojištění zaměstnanců

26.2.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění Díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při úmrtí, pracovním úrazu nebo nemoci z povolání zaměstnanců Zhotovitele. 

26.3.               Pojištění Subdodavatelů

26.3.1. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby všichni Subdodavatelé měli uzavřeno pojištění dle článků 26.1 v přiměřené výši s ohledem na povahu a rozsah jejich účasti na provádění Díla a výši možné škody, kterou mohou Objednateli způsobit, resp. která může Objednateli v důsledku jejich jednání vzniknout, a 26.2. této Smlouvy.
26.4. Pojištění Objednatele – stavebně montážní pojištění 

26.4.1. Pojištění stavebních a montážních rizik pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby na zhotovovaném Díle, resp. jeho částech, veškerých Výrobcích, Technickém vybavení a materiálech, určených ke zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, na majetku Objednatele a majetku smluvních partnerů Objednatele, poskytujících plnění na Staveništi, na montážních a stavebních strojích, a na Staveništi a Zařízení Staveniště. 
26.5. Pojistná smlouva Objednatele

26.5.1. Objednatel, jako pojistník, pojistí zejména Dílo, veškeré Výrobky, Technické vybavení a materiály, určené ke zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetek Objednatele, montážní a stavební stroje, a Zařízení Staveniště, proti všem pojistitelným rizikům, a to po celou dobu provádění Díla až do okamžiku Předání a převzetí Díla. Náklady na stavebně montážní pojištění nese Objednatel.
26.5.2. Objednatel seznámí Zhotovitele s pojistnými podmínkami jím sjednané pojistné smlouvy podle článku 26.5.1. výše a Zhotovitel je povinen se jimi řídit a plnit je tam, kde se pojistné podmínky dotýkají jeho nebo jeho činnosti  a/nebo činnosti Subdodavatelů při plnění Díla (zejména pokud jde o způsob zabezpečení pojištěného majetku, protipožární zabezpečení majetku, hlášení pojistných událostí apod.). V případě vzniku pojistné události z důvodu stojících na straně Zhotovitele či osob, za které odpovídá, je Zhotovitel povinen Objednateli bezodkladně nahradit v plné výši částku rovnající se (i) spoluúčasti Objednatele a dále též (ii) jakékoliv jiné částce, o kterou pojistitel v dané souvislosti zkrátil výplatu pojistného plnění, a uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé ve spojitosti s uplatněním a vymáháním pojistného plnění. Zhotovitel potvrdí, že se seznámil s podmínkami pojistné smlouvy Objednatele a že je bude dodržovat.
26.6. Zhotovitel je dále povinen zajistit, aby podmínky jeho pojistné smlouvy i pojistné smlouvy Objednatele, tam kde to lze po nich spravedlivě požadovat, dodržovali i Subdodavatelé. Zhotovitel nese odpovědnost za případné nedodržení podmínek pojistné smlouvy Zhotovitele i Objednatele, a to i ze strany Subdodavatele, bude-li mít tato skutečnost vliv na nároky z pojištění (zejména na likvidaci škody a vyplacení/nevyplacení pojistného plnění).

26.7. Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události

26.7.1. Při vzniku pojistné události spadající svojí povahou pod stavebně montážní pojištění Objednatele, zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Objednatel v součinnosti se Zhotovitelem, který je povinen informovat Objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí a poskytnout mu veškerou součinnost potřebnou pro uplatnění a doložení nároků. 
26.7.2. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si po dobu jejího řešení veškerou součinnost, která je v jejich možnostech.

26.8.
Zhotovitel a Subdodavatelé jsou oprávněni uzavřít jakékoliv pojištění související s provedením Díla nad rámec pojištění dle tohoto článku 26.; pojistné za takováto pojištění však není součástí Ceny za Dílo.
26.9.
Smluvní strany se dohodly pro vyloučení jakýchkoli pochyb, že v případě pojistné události, ve smyslu ustanovení § 2758 odst. 1 Občanského zákoníku, kryté jak pojištěním Zhotovitele, tak i pojištěním Objednatele, se bude vždy přednostně čerpat pojistné plnění v maximálně možné míře z pojištění Zhotovitele na základě jím uzavřené pojistné smlouvy.

26.10.
Nic v tomto článku 26. Smlouvy nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti a povinností daných mu Smlouvou.
27.        Ukončení smluvního vztahu

27.1. Tato Smlouva může být před Předáním a převzetím Díla ukončena dohodou Smluvních stran, výpovědí, odstoupením od této Smlouvy nebo zaniknout, aniž by nabyla účinnosti, způsobem a za podmínek sjednaných v této Smlouvě.

27.2. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí zaslanou Zhotoviteli v případě, že bude pozastaveno nebo ukončeno poskytování finančních prostředků pro Projekt ELI z příslušného operačního programu a/nebo ze státního rozpočtu. Výpovědní lhůta činí třicet (30) kalendářních dnů od doručení výpovědi Zhotoviteli.

27.3. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy kdykoli odstoupit v případě Podstatného porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy za předpokladu, že Zhotovitele na porušovanou smluvní povinnost písemně upozornil a ten takové Podstatné porušení nenapravil ani v dodatečné lhůtě deseti (10) pracovních dnů od obdržení takového upozornění, anebo v případě opakovaného Podstatného porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. 

27.4. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy kdykoli odstoupit také tehdy, když

ao) Objednatel zjistí po objektivním posouzení existujících a oprávněně očekávaných skutečností, že Zhotovitel neplní nebo nebude s přihlédnutím ke všem okolnostem schopen řádně a včas plnit své závazky podle této Smlouvy;

ap) na Výrobky, materiály, Technické vybavení nebo zařízení Zhotovitele určené k provádění Díla (či jakoukoliv jeho část) byl nařízen výkon rozhodnutí nebo zahájeno exekuční řízení na majetek Zhotovitele;

aq) proti Zhotoviteli je zahájeno insolvenční řízení, jehož výsledkem je vyhlášení moratoria nebo vydání rozhodnutí o prohlášení úpadku;
ar) dojde ke vzniku škod na Díle, nebo ke vzniku škod Objednateli či třetí osobě v souvislosti s Dílem, v důsledku porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele plynoucí z této Smlouvy nebo z právních předpisů či obecně uznávaných technologických postupů, a Zhotovitel Dílo neprodleně neuvede na vlastní náklady do stavu před vznikem škod nebo takovou škodu Objednateli či třetí osobě neprodleně nenahradí; nebo
as) Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupí svá práva (včetně postoupení nebo zastavení pohledávky Zhotovitele za Objednatelem na zaplacení Ceny za Dílo či její části) nebo převede své povinnosti vyplývající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní na třetí osoby, a bez ohledu na to, že takové postoupení práva je z důvodu absence souhlasu Objednatele neplatné.
27.5. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že výdaje, které by mu na základě Smlouvy měly vzniknout, budou Řídícím orgánem případně jiným kontrolním subjektem, označeny za nezpůsobilé (např. na základě nedodržení Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI) či zjištění po uzavření Smlouvy, že

(i)    na zpracování Zhotovitelovy nabídky podané v Zadávacím řízení se podílel zaměstnanec Objednatele či člen realizačního týmu Projektu ELI či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání Zadávacího řízení vedoucího k uzavření Smlouvy; nebo

(ii)    Zhotovitelova nabídka byla zpracována ve sdružení Zhotovitele a osoby, která je zaměstnancem Objednatele či členem realizačního týmu Projektu ELI či osobou, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání Zadávacího řízení; nebo

(iii)    Subdodavatelem v rámci zakázky je zaměstnanec Objednatele, člen realizačního týmu Projektu ELI či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání Zadávacího řízení).

27.6. Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud je Objednatel v prodlení s úhradou daňového dokladu – faktury přes obdržení alespoň dvou písemných oznámení Zhotovitele upozorňujících Objednatele na její neuhrazení a jeho možné důsledky (včetně odstoupení) po více než devadesát (90) dnů po uplynutí lhůty splatnosti a dále po více než deset (10) pracovních dnů po obdržení druhého takového písemného oznámení. Zhotovitel však není oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že Objednatel písemně oznámil Zhotoviteli pozastavení plateb pro porušení povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy nebo Objednatel započetl na cenu Díla jiný svůj nárok, a to přestože Zhotovitel takové pozastavení platby Objednatelem nebo zápočet Objednatele neuznává.  
27.7. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
27.7.1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pro účely této Smlouvy se neuplatní ustanovení § 1978, § 1980, § 2002, § 2004, § 2591 Občanského zákoníku. Ukončení smluvního vztahu podle této Smlouvy nemá vliv na ustanovení Smlouvy, o nichž to stanoví tato Smlouva, a dále na plnění poskytnutá před ukončením smluvního vztahu. Práva a povinnosti Smluvních stran, která vzniknou po ukončení smluvního vztahu podle této Smlouvy, jako důsledek jednání uskutečněného před tímto ukončením zůstávají nedotčena, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak nebo nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

27.8. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva zanikne, aniž nabude účinnosti, v případě, že do šesti měsíců od uzavření Smlouvy (i) nebude Objednateli, na základě jeho žádosti o schválení podstatné změny Projektu ELI, vydáno ze strany Řídícího orgánu příslušné rozhodnutí dle Příručky pro příjemce OP VaVpI o navýšení dotace, a zároveň (ii) ze strany Objednatele nebude zajištěn jiný zdroj financování realizace Díla podle této Smlouvy. O skutečnostech podle předchozí věty je Objednatel povinen neprodleně, nejpozději však do deseti dnů po uplynutí uvedené šestiměsíční lhůty písemně informovat Zhotovitele a Smlouva zanikne okamžikem doručení takového písemného oznámení Objednatele Zhotoviteli, nejpozději však uplynutím desátého dne po uplynutí šesti měsíců od uzavření Smlouvy.
27.9. Aniž by tím byla dotčena jakákoli práva Objednatele a není-li v jiných ustanoveních této Smlouvy dohodnuto jinak, Smluvní strany sjednávají pro případ, že Zhotovitel nesplní kteroukoli povinnost podle této Smlouvy v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, nejdéle však ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů od doručení písemného upomenutí Objednatele, právo Objednatele splnit tyto povinnosti prostřednictvím třetí osoby na náklady a riziko Zhotovitele a požadovat od Zhotovitele náhradu nákladů s tím spojených. Objednatel má právo čerpat takové náklady z Bankovní záruky a/nebo z pozastávky ve smyslu článku 6.1. této Smlouvy.

28.       Práva a povinnosti Smluvních stran při ukončení smluvního vztahu jinak než splněním

28.1. V případě ukončení smluvního vztahu podle této Smlouvy jinak, než splněním nebo zánikem Smlouvy podle článku 27.8. Smlouvy, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli část Ceny za Dílo odpovídající pracím, službám a dodávkám řádně provedeným před účinností ukončení tohoto smluvního vztahu. Část Ceny za Dílo za práce skutečně provedené Zhotovitelem před účinností ukončení se stává konečnou odměnou Zhotovitele za provedení prací před účinností ukončení Smlouvy a představuje konečné narovnání veškerých povinností Objednatele vůči Zhotoviteli.

28.2. V případě ukončení smluvního vztahu některým ze způsobů uvedených v ustanoveních čl. 27.2 až 27. 5. je Zhotovitel povinen ve lhůtě deseti (10) kalendářních dnů od takového ukončení smluvního vztahu předat Objednateli Dílo ve stavu ke dni účinnosti ukončení smluvního vztahu a Staveniště způsobem uvedeným níže. 

28.3. V případě ukončení smluvního vztahu odstoupením nebo výpovědí, je Zhotovitel povinen vyklidit Staveniště ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů od ukončení smluvního vztahu, nedohodne-li se s  Objednatelem jinak. 

28.4. Po uplynutí uvedené lhůty je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů, předat Objednateli veškeré jím požadované Technické vybavení, materiály, Výrobky, dočasné konstrukce, zařízení a dokumentaci zhotovenou Zhotovitelem nebo pro něj, nebo během trvání Smlouvy obdržené od Objednatele či třetích osob; Objednatel je oprávněn užívat takové vybavení, materiály, Výrobky, dočasné konstrukce, zařízení a jakoukoli dokumentaci zhotovenou Zhotovitelem nebo pro něj bezplatně.

28.5. Objednatel po dokončení Díla jinými osobami nebo kdykoli předtím podle svého uvážení vyzve Zhotovitele k vyzvednutí vybavení Zhotovitele a zařízení a dočasných konstrukcí na Staveništi. Zhotovitel bez zbytečného odkladu zařídí jejich odstranění na své nebezpečí a náklady. Jestliže do této doby nebyla Zhotovitelem provedena některá platba Objednateli, mohou být tyto položky Objednatelem zadrženy, takové věci mohou být následně prodány při výkonu soudního rozhodnutí a z výtěžku tohoto prodeje mohou být uspokojeny pohledávky Objednatele.

28.6. Do třiceti (30) kalendářních dnů od ukončení smluvního vztahu podle této Smlouvy jinak, než splněním nebo zánikem Smlouvy podle článku 27.8. Smlouvy, Objednatel určí a potvrdí:
(a)    na jakou finanční částku případně vznikl Zhotoviteli nárok ke dni ukončení smluvního vztahu podle této Smlouvy; a
(b)
hodnotu nepoužitého nebo částečně použitého materiálu, Technického vybavení a Výrobků, popř. dočasných konstrukcí, zařízení a dokumentace (event. její části), které do ukončení této Smlouvy jinak než splněním nebyly do předmětu Díla zabudovány či dokončeny a které Objednatel zamýšlí od Zhotovitele odkoupit.

28.7. Poté, co se oznámení Objednatele o odstoupení od této Smlouvy stalo účinným, Zhotovitel neprodleně:

(iv)    přestane provádět veškeré práce na Díle kromě těch, k nimž dal Objednatel (TDI) pokyn nebo těch, které jsou nezbytné k zajištění Díla proti poškození, zničení apod.; 

(v)    předá Objednateli dokumentaci zhotovenou Zhotovitelem nebo pro něho , materiály, Výrobky, Technické vybavení či jiné technologické zařízení a dosud provedenou část Díla, za něž obdržel nebo má obdržet úhradu příslušné části Ceny za Dílo; a

(vi)    odstraní nebo zajistí odstranění ze Staveniště veškerého vybavení, Technického vybavení, Výrobků a materiálů, patřících jemu nebo Subdodavatelům, kromě již zabudovaného a nainstalovaného vybavení, materiálu a Výrobků, a toho, které je nutné k zajištění bezpečnosti a ochrany, a opustí Staveniště.

28.8. Zhotovitel je povinen v případě takového předčasného ukončení smluvního vztahu předat Objednateli zejména Projektovou dokumentaci skutečného provedení Stavby (respektive její dokončené části) a veškeré záruční listy, technickou a správní dokumentaci ohledně Díla, apod., nejpozději ke dni předání a převzetí Staveniště, jinak je Objednatel oprávněn zadržet kteroukoliv část splatné Ceny za Dílo až do obdržení výše uvedeného. Zhotovitel potvrzuje a souhlasí, že není oprávněn k uplatnění jakéhokoli zadržovacího práva v této souvislosti.
28.9. Poté, co se oznámení Objednatele o odstoupení od této Smlouvy stalo účinným, Objednatel v termínech dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli veškeré částky, na které vznikl Zhotoviteli nárok do okamžiku odstoupení Objednatele od Smlouvy.

29.       Archeologické nálezy

29.1. Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele alespoň 30 dnů předem o zahájení zemních prací.

29.2. Všechny fosílie, mince, cenné nebo starožitné předměty a stavby a další zbytky nebo předměty geologického nebo archeologického zájmu nalezené na Staveništi budou předány do péče a pravomoci Objednatele.
29.3. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zaměstnancům Zhotovitele, Subdodavatelům nebo jiným osobám zabránilo v odcizení nebo poškození těchto nálezů. 

29.4. Pokud Zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález Objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce (aniž by tím byla dotčena závaznost Harmonogramu Díla pro Zhotovitele, pokud to nebude nevyhnutelné). Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem. Rozhodnutí Objednatele bude Zhotoviteli sděleno formou Pokynu pro Stavbu.
29.5. Vznikne-li během provádění Díla a v souvislosti s ním potřeba provedení archeologických prací, je Zhotovitel povinen spolupracovat s osobami provádějícími archeologické práce i s osobami dohlížejícími na provádění archeologických prací v souladu s příslušnými právními předpisy, jakož i koordinovat postup stavebních prací podle požadavků těchto osob, včetně případného provedení bagrovaných sond. 

29.6. Smluvní strany se dohodly, že případné přerušení veškerých prací na Díle Zhotovitelem z důvodu archeologických nálezů v celkové délce jednoho měsíce, a případné přerušení pouze některých prací na Díle Zhotovitelem z důvodu archeologických nálezů v celkové délce dvou měsíců, je již kalkulováno v Ceně za Dílo a nemá dopad na termín Předání a převzetí Díla dle článku 4.4. písm. g) této Smlouvy. Zhotoviteli tak po uvedenou dobu přerušení veškerých nebo jen některých prací, a ani později v té souvislosti, nevznikají jakékoliv finanční požadavky / nároky vůči Objednateli, a to ani z titulu případného prodloužení lhůty pro dokončení Díla (pokud bude nevyhnutelné). Pokud celkové přerušení veškerých prací, v nichž bylo Zhotoviteli z důvodu archeologických nálezů zcela znemožněno na Díle pokračovat, přesáhne jeden měsíc, nebo pokud celkové přerušení pouze některých prací, v nichž bylo Zhotoviteli z důvodu archeologických nálezů znemožněno na Díle pokračovat, přesáhne dva měsíce, pak Smluvní strany uzavřou dodatek k této Smlouvě, v němž upřesní další postup Zhotovitele a případně vyčíslí náklady, které Zhotoviteli s takovýmto časovým prodloužením prací vzniknou.
29.7. Zhotovitel je povinen pokračovat na Díle i v případě, kdy mu nebude zcela znemožněno na Díle pokračovat z důvodu archeologických prací. V případě pouze částečného přerušení prací bude TDI posouzen rozsah nemožnosti pokračování v řádném postupu Zhotovitele a bude vzájemně dohodnuto řešení celé situace.
30.       Komunikace mezi Smluvními stranami

30.1.        Všeobecná ustanovení

30.1.1. Veškerá komunikace vedená v průběhu plnění Smlouvy mezi Smluvními stranami a jejich zástupci bude vedena v českém a anglickém jazyce dle potřeby a i dokumentace vztahující se k plnění Díla bude zpracována, resp. zpracovávána v českém i anglickém jazyce dle požadavků a potřeb Objednatele. Případné překlady z cizího jazyka do češtiny, a to i úřední, obstará a náklady na ně nese v rozsahu Vedlejších a ostatních nákladů Zhotovitel.

30.1.2. Smluvní strany se zavazují se navzájem informovat o všech okolnostech, které by bránily nebo mohly bránit řádnému provedení Díla.

30.1.3. Smluvní strany se zavazují, že budou dodržovat písemnou formu komunikace. Za písemnou formu komunikace se považuje osobní doručení nebo doručení kurýrem dokumentu v písemné formě, doporučený dopis, faxová zpráva a zpráva zaslaná prostřednictvím elektronické pošty podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo zaslaná prostřednictvím datové schránky. Komunikace učiněná osobně, telefonicky nebo elektronickou poštou bez podepsání zaručeným elektronickým podpisem nebo bez zaslání přes datovou schránku se považuje za ústní formu komunikace. Každá Smluvní strana má právo vyžádat si potvrzení ústní formy komunikace písemnou formou. Tímto ustanovením není dotčeno ujednání Smluvních stran ohledně IT komunikace podle článku 10.25. Smlouvy.
30.1.4. Jakékoliv takové oznámení nebo dokument budou považovány za doručené, aniž by tím bylo dotčeno ustanovení článku 10.25. Smlouvy:
a) 
jestliže byly doručovány osobně nebo kurýrem, okamžikem doručení nebo odepření převzetí, 

b) 
jestliže byly odeslány doporučeným dopisem, okamžikem doručení, nejpozději však třetí pracovní den po dni, kdy byly předány poště, 

c) 
jestliže byly odeslány faxovou zprávou, okamžikem obdržení zprávy o úspěšném doručení,

d) 
jestliže byly odeslány prostřednictvím elektronické pošty podepsané zaručeným elektronickým podpisem, okamžikem odeslání, pokud se zpráva nevrátila jako nedoručitelná,

e)
okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí adresát, bylo-li oznámení či dokument doručován prostřednictvím datové schránky. Nepřihlásí-li se adresát datové zprávy do datové schránky ve lhůtě 3 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty.

30.1.5. Veškeré daňové doklady budou Objednateli zasílány doporučenou poštou s kopií poslanou elektronickou poštou, anebo prostřednictvím datové schránky způsobem podle čl. 30.3. Smlouvy.

30.1.6. Doporučeně způsobem podle čl. 30.3. Smlouvy budou dále zasílány dokumenty, které mohou mít dopad na trvání smluvního vztahu podle této Smlouvy, tj. zejména veškeré dokumenty týkající se ukončení smluvního vztahu a dokumenty upozorňující na Podstatné porušení Smlouvy. Osobní předání oproti podpisu je přípustné, avšak pouze osobám uvedeným pro vzájemný kontakt.

30.2.               Informace k Dílu, Oznámení Vady, Pokyny pro Stavbu, Změny
30.2.1. Bližší specifikace postupů týkající se informací k Dílu, Oznámení Vady, Pokynů pro Stavbu, Změn a dalších záležitostí týkajících se provádění Díla, je uvedena v Příloze č. 5 této Smlouvy (Manuál řízení stavby). Příslušné dokumenty budou adresovány dle článku 30.3. Smlouvy.
30.3.              Kontaktní údaje
30.3.1. Daňové doklady dle čl. 30.1.5. Smlouvy budou zasílány Objednateli doporučenou poštou na adresu jeho sídla (centrální podatelna) Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Na Slovance 1999/2, Praha 8, PSČ 182 21, a v kopii elektronickou poštou na adresu epodatelna@fzu.cz, popřípadě do datové schránky Objednatele.
30.3.2. Dokumenty, které mohou mít dopad na trvání smluvního vztahu, budou způsobem dle čl. 30.1.6. Smlouvy zasílány:

Objednateli na adresu sídla Objednatele s tím, že v dokumentu bude obsažen    následující výraz „ELI 2 – Smluvní vztah“; a

   Zhotoviteli na adresu [……………].
30.3.3. Dokumenty týkající se provádění Díla dle čl. 30.2.1. Smlouvy budou zasílány:
Objednateli na adresu sídla Objednatele s tím, že v dokumentu bude obsažen následující výraz „ELI 2 – Předmontážní hala“ a zároveň v kopii elektronicky na adresy Michal.Chudozilov@eli-beams.eu a Roman.Hvezda@eli-beams.eu; a

Zhotoviteli na adresu [……………].
30.3.4. V případě změny údajů uvedených v tomto odstavci se Smluvní strany zavazují o takové změně navzájem informovat neprodleně, nejpozději však ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala, a to způsobem uvedeným v těchto článcích 30.1 a 30.2.

31.       Důvěrné informace

31.1. Pro účely této Smlouvy se za důvěrné informace považují následující informace:

(vii) informace označené Objednatelem za důvěrné;

(viii) informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provádění Díla nebo s ním související
(dále jen „Důvěrné informace“).
31.2. Za Důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, tj. osobám odlišným od Objednatele, Zástupců Objednatele, a Zhotovitele, pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. právním řádem uložené) či smluvní povinnosti Zhotovitele. Za Důvěrnou informaci nebude rovněž považována informace o případném sporu mezi Objednatelem a Zhotovitelem, souvisejícím s prováděním Díla, kterou Zhotovitel sdělí svému právnímu zástupci.

31.3. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele:

(ix)     neužije Důvěrné informace pro jiné účely, než pro účely provádění Díla a splnění povinností podle této Smlouvy; a

(x)     nezveřejní ani jinak neposkytne Důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců se zákonnou povinností mlčenlivosti, včetně právních zástupců, a Subdodavatelů. Těmto osobám však může být Důvěrná informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavázány udržovat takovou informaci v tajnosti, jako by byly stranou této Smlouvy, a pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této Smlouvy anebo (v případě právních zástupců) prosazování oprávněných zájmů Zhotovitele.

31.4. Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli Důvěrné informace, která není nutná k provedení Díla, oznámí Zhotovitel takovou skutečnost písemně Objednateli.

31.5. V případě poskytnutí Důvěrné informace je Zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí k tomu, aby zajistil, že s poskytnutými Důvěrnými informacemi bude stále zacházeno jako s informacemi tvořícími obchodní tajemství podle § 504 Občanského zákoníku.

31.5.1. V případě, že se Zhotovitel dozví, popřípadě bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění Důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě, je povinen o tom neprodleně informovat Objednatele.

31.5.2. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel fotografovat ani umožnit kterékoli třetí osobě fotografování Díla a s ním souvisejících dokumentů a podkladů k propagačním a/nebo reklamním účelům, ani nebude sám nebo s jinou osobou publikovat žádné články, fotografie nebo ilustrace vztahující se k Dílu. Objednatel má vždy právo schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se k Dílu, které Zhotovitel hodlá použít v publikacích nebo propagačních materiálech.

31.6. Povinnosti stanovené tímto článkem Smlouvy platí bez časového omezení od okamžiku jejího uzavření, a to i v případě předčasného zániku Smlouvy a/nebo aniž by tato nabyla účinnosti.

32.       Okolnosti vylučující odpovědnost (vyšší moc)

32.1. Vyšší moc je definována jako výjimečná a nepředvídatelná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole Smluvní strany, před níž se tato Smluvní strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením Smlouvy, které se Smluvní strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé Smluvní straně.

32.1.1. Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:

a) 
válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,

b) 
rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,

c) 
válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil Zhotovitel,

d) 
přírodní katastrofy jako je zemětřesení, povodně, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,

e) 
nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění Smlouvy.

32.2. V případě, že Zhotoviteli brání v plnění jeho povinností podle této Smlouvy okolnost, kterou považuje za okolnost vylučující odpovědnost ve smyslu § 2913 Občanského zákoníku, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného prodlení, nejpozději však do tří (3) kalendářních dnů poté, co se vznik okolnosti stane zřejmým, písemně oznámit Objednateli a TDI. V oznámení Zhotovitel uvede povinnosti, které mu okolnost brání splnit a předpokládané trvání takové okolnosti. Oznámení musí zároveň obsahovat návrh opatření vedoucích ke zmírnění nebo vyloučení důsledků takové okolnosti. Zhotovitel k oznámení doloží dostupné důkazy o existenci oznamované okolnosti a příčinné souvislosti takové okolnosti s nemožností plnění Zhotovitele.

32.3.         Zhotovitel je povinen vyvinout veškeré úsilí, které na něm může být spravedlivě požadováno, aby minimalizoval následky okolnosti vylučující odpovědnost. Náklady takto přijatých opatření nese Zhotovitel.

32.4.        Zhotovitel je bez zbytečného odkladu povinen oznámit Objednateli a TDI zánik okolnosti vylučující odpovědnost.

32.5.         Okolností vylučující odpovědnost není zejména výpadek dodávky média na Staveniště, který lze nahradit dodávkami z jiných zdrojů.

32.6.         Zhotovitel se okolnosti vylučující odpovědnost nemůže dovolávat v případě, že nezašle oznámení podle odst. 32.2 tohoto článku.
32.7.         Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy Zhotovitel byl v prodlení s plněním své povinnosti dle této Smlouvy, nebo vznikla z jeho hospodářských poměrů. 

32.8.         Zhotovitel se okolnosti vylučující jeho odpovědnost vůči Objednateli podle této Smlouvy nemůže dovolávat v případě vzniku okolnosti vylučující odpovědnost u některého z jeho Subdodavatelů.
33.        Řešení sporů

33.1. Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení. 

33.2. Pokud nebylo dosaženo přátelského urovnání sporu ani do 30 pracovních dnů po jeho prvním oznámení druhé Smluvní straně, je kterákoliv ze Smluvních stran oprávněna obrátit se svým nárokem k příslušnému soudu. 

34.       Závěrečná ujednání

34.1. Závazkový právní vztah založený touto Smlouvou se řídí Občanským zákoníkem.
34.2. Zhotovitel bere na vědomí, že odpovědnost za realizaci Projektu ELI může po Dni předání a převzetí Díla přejít z Objednatele na třetí subjekt, včetně všech práv a závazků vyplývajících z této Smlouvy a trvajících ke dni takového převodu, a uděluje s takovým případným převodem souhlas a zavazuje se v této souvislosti poskytnout součinnost.

34.3. Tato Smlouva bez Příloh je vyhotovena v pěti stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má povahu originálu, kdy Zhotovitel obdrží jeden stejnopis a Objednatel čtyři stejnopisy. Zhotovitel při uzavření Smlouvy obdržel jedno vyhotovení všech Příloh ke Smlouvě v papírové podobě, a jedno vyhotovení všech Příloh na elektronickém nosiči, není-li ve Smlouvě, včetně jejích Příloh uvedeno jinak. Zhotovitel je povinen do deseti dnů od uzavření Smlouvy, nejpozději však do pěti dnů ode dne účinnosti Smlouvy, zkontrolovat úplnost všech Příloh. Bude-li považovat některou Přílohu za neúplnou, resp. některou její část za chybějící, je povinen o tom neprodleně informovat Objednatele. Neupozorní-li Zhotovitel Objednatele písemně v uvedené lhůtě na neúplnost Příloh, má se za to, že převzal od Objednatele při uzavření Smlouvy všechny Přílohy v kompletním a úplném stavu.
34.4. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu mezi Smluvními stranami. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato Smlouva má být a bude vykládána i ve smyslu všech dodatečných informací, poskytnutých Objednatelem coby zadavatelem v rámci Zadávacího řízení v souladu se ZVZ. Smluvní strany se dohodly, že veškeré dodatečné informace č. [………..] pouze v rozsahu, v jakém se týkají Smlouvy a plnění Smluvních stran podle této Smlouvy, jsou součástí této Smlouvy a jsou k ní připojeny jako Příloha č. 7 v elektronické podobě. V případě rozporu mezi dodatečnými informacemi a jinými částmi Smlouvy je rozhodující znění dodatečných informací.
34.5. Ustanovení této Smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle této Smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, Smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do Smlouvy doplněno.

34.6. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen dodržet požadavky na publicitu v rámci programů strukturálních fondů stanovené v čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 a Pravidel pro publicitu v rámci OP VaVpI, a to ve všech relevantních dokumentech týkajících se Zadávacího řízení, tj. zejména ve všech smlouvách a dalších dokumentech vztahujících se k veřejné zakázce realizované podle Smlouvy.

34.7. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřené Smlouvy.

34.8. Zhotovitel je povinen jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit Řídícímu orgánu, Ministerstvu financí ČR jako auditnímu orgánu a Platebnímu a certifikačnímu orgánu, pověřeným auditním subjektům, finančním úřadům, orgánům Evropské komise, Evropského účetního dvora a Evropského úřadu pro potírání podvodného jednání, státním zastupitelstvím, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a dalším orgánům, které ke kontrole opravňuje česká legislativa nebo legislativa Evropských společenství a Evropské unie, vstup na Staveniště a přístup k dokumentaci a dokumentům vyhotoveným v průběhu provádění Díla pro jeho účely a k němu se vztahující, včetně přístupu i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované informace), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zák. č. 255/2012, kontrolní řád, v platném znění), a to až do uplynutí nejméně 3 let od ukončení OP VaVpI. Zhotovitel je povinen poskytnout výše uvedeným orgánům součinnost při prováděných kontrolách. Zhotovitel se zavazuje, že smluvně zajistí umožnění kontroly a právo přístupu výše uvedených orgánů i u osob, jejichž prostřednictvím bude vykonávat činnosti v rámci plnění Díla podle této Smlouvy (Subdodavatelé). 

34.9. Tuto Smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky, jinak je taková změna či dodatek neplatná. Dodatky musí být platně podepsány všemi účastníky této Smlouvy a podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato Smlouva.

34.10. Smluvní strany se dohodly, že po Dni převzetí Staveniště Zhotovitel v rámci právní jistoty obou Smluvních stran bez zbytečného odkladu vyhotoví a doručí nový Harmonogram Díla Objednateli tak, že Harmonogram Díla v Příloze č. 3 této Smlouvy přizpůsobí v souladu s jeho nabídkou podanou v Zadávacím řízení skutečnému Dni převzetí Staveniště, stanovenému Zhotovitelem v souladu s touto Smlouvou. Takto aktualizovaný a skutečnému stavu přizpůsobený Harmonogram Díla se stane novou Přílohou č. 3 této Smlouvy a bude podkladem pro zpracování Realizačního harmonogramu podle článku 15.2.1. této Smlouvy. Za tím účelem Smluvní strany uzavřou dodatek k této Smlouvě.

34.11. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Tato Smlouva nabude účinnosti dnem, kdy Objednatel doručí Zhotoviteli písemné oznámení o tom, že (i) mu bylo, na základě jeho žádosti o schválení podstatné změny Projektu ELI, vydáno ze strany Řídícího orgánu příslušné kladné rozhodnutí dle Příručky pro příjemce OP VaVpI o navýšení dotace, nebo (ii) zajistil jiný zdroj financování realizace Díla podle této Smlouvy. Nebude-li takové oznámení Objednatele Zhotoviteli doručeno do deseti dnů od uplynutí šesti měsíců od uzavření Smlouvy, Smlouva zaniká. Jinak Smlouva končí, nevyplývá-li ze Smlouvy jinak, splněním všech smluvních závazků oběma Smluvními stranami.

34.12. Skončením účinnosti Smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky Smluvních stran ze Smlouvy, nestanoví-li Smlouva výslovně jinak. Skončením účinnosti Smlouvy nezanikají nároky na náhradu škody a na zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky Smluvních stran, které podle Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany sjednávají, že zejména smluvní ustanovení o Bankovních zárukách, o zárukách za jakost, o pozastávce, o právu / nároku Objednatele na zaplacení smluvních pokut, a to i těch, které zajišťují plnění povinností obsažených v ustanoveních, o nichž tento odstavec stanoví, že mají přetrvat i po ukončení trvání Smlouvy, ustanovení o nároku na odstranění Vad a Nedodělků, o pojištění, o licenci, resp. sublicenci poskytnuté Zhotovitelem Objednateli k plněním, k nimž se Zhotovitel touto Smlouvou zavázal a která jsou chráněna autorským právem, ustanovení upravující důsledky odstoupení od Smlouvy, o závazcích uložených příslušnými účinnými právními předpisy nebo rozhodnutími příslušných správních orgánů Zhotoviteli jako zhotoviteli Stavby a původci odpadu a ustanovení upravující zákaz postoupení, zastavení či započtení ze strany Zhotovitele, o povinnosti zajistit autorizovaný servis Výrobků a dodávku náhradních dílů, Předání a převzetí Díla, zůstanou v platnosti a účinnosti i po skončení účinnosti Smlouvy či jejím zániku z jakéhokoli důvodu.
34.13. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne [………..] 2014







V Praze dne [………..] 2014
Za Objednatele:





     




Za Zhotovitele:

………………………………………………






………………………………………………
za Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.    







za […………………………]
prof. Jan Řídký, DrSc., ředitel 
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