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ZADAVACI DOKUMENTACE

¢.j.. S-META 18733/2015 OI/6

k podlimitni vefejné zakazce zadavaneé v otevieném fizeni podle zakona
¢. 137/2006 Sb., o verejnych zakdzkach, ve znéni pozdéjsich pFedpisl (déle jen ,zakon®),
8 nazvem

,Regenerace Sidlisté Nad Luznici v Tabore
(vychodni ¢ast) —

r

projektova dokumentace a souvisejici ¢innosti*

Na projekt budou podany Zadosti o spolufinancovani z aktudlnich dota¢nich programu,

Pfilohy zadavaci dokumentace {dale téz ,ZD%):

1) ,Projekt regenerace Sidlisté Nad LuZnici — vychodni ¢ast” (07/2014), jehoz zpracovatelem je
Architektonické studio Hysek, spol. sr.o., Plzen, Jiraskovo nam. 18, 326 00 Plzen, format
PDF.

2) ,Studie vefejnych prostranstvi u ZS Helsinska* (09/2014), jejiz zpracovatelem je
Architektonické studio Hysek, spol. s r.o., Plzef, Jirdskovo nam. 18, 326 00 Plzed, format
PDF.

3) Text vyhladky &. 230/2012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu vefejné
zakazky na stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymer, format PDF.

4} Klasifikace platna pro zatfidéni stavebnich a inZenyrskych objektl ve smyslu § 2 vyhlasky &.
230/2012 Sb., format PDF.

5) Vzor kryciho listu nabidky, format DOC a PDF.

6) Vzor seznamu subdodavatelll, format EXCEL a PDF.

7) Vzor prohlaseni dle § 68 odst. 3 zakona, format DOC a PDF.




1. ldentifikacni idaje zadavatele

Zadavatel:

Nazev: Mésto Tabor

Sidlo: Zizkovo ndmésti 2, 390 16 Tabor
Pravni forma: obec

IC: 00253014

DIC: CZ00253014

zastoupen: Ing. Jifi Figer, starosta

kontakini osoba; Ing. Dasa Suchankova,
tel.: 381 486 326, email: dasa.suchankova@mutabor.cz

2. Druh vefejné zakazky a pfedpokladana hodnota vefejné zakazky
Vefejna zakazka na sluzby.

Pfedpokladana hodnota vefejné zakéazky je 2.750.000,00 K¢ bez DPH.
Pozn.:
»  Vypodet pfedpokiadane hodnoty vefejné zakazky byl proveden podle honorafovych zdn
a zapocitatelnych nakladd -~ viz Standardy vykondl, dokumentace a ocenovani architektd,
inzenyr a technikl Cinnych ve vystavbé na www.stavebnistandardy.cz, tj. jako zékladni
honorai z uvedenych procent honoréfové zény 1l nebo HII pro dopravni stavby ze

ekonomicke Casti ,Projektu regenerace Sidli§té Nad LuZnici ~ vychodni ¢ast".

»  Vysledna hodnota vefejné zakazky je stanovena takto:

- pro SO 01 az SO 11 je celkovy zakladni honoraf ve vysi 4,565 procent uvedenych u
honorafove zény Il pro dopravni stavby ze zapoditatelnych nakladi SO 01 az SO 11
(tj. 57,6 mil. K&): 2 620 800,00 K& bez DPH,

- pro SO 12 az SO 14 je celkovy zakladni honoraf ve vys$i 3,33 procent uvedenych u
honorafove zény il pro dopravni stavby ze zapoditatelnych nakiadd SO 12 az SO 14
(4. 12,4 mil. K&): 412 920,00 K& bez DPH,

- celkovy zakladni honoraf celé stavby (1i. SO 01 az SO 14) je 3033 720,00 K¢ bez
DPH,

- zcelkového zakladniho honorafe je odeéten 1 % podil na vykonovou fazi PPR
(pfiprava zakazky), 1 % podil na vykonovou fazi VDS (spoluprace pfi vybéru
dodavatele), 6 % podil za ITD (spoluprace pfi provadeéni stavby/vykonu investorského
dozoru) a 2 % podil na vykonovou fazi SKP (spoluprace po dokonéeni stavby a
uvedeni stavby do uzivani),

- vysledny zakladni honoraf &ini: 2 730 348,00 = ¢ca 2 750 000,00 K& bez DPH.

3. Predmét vefejné zakazky

3.1) Predmétem plnéni vefejné zakdazky je zpracovani vykonovych fazi projekiovych praci,
zahrnujicich vypracovani kompleini projektové dokumentace stavby "Regenerace Sidlisté Nad
Luznici v Tabofe {vychodni ¢ast)" v nize uvedenych stupnich (vykonovych fazich) a zajisténi
v8ech s tim souvisejicich Cinnosti nezbytnych pro Fadnost a uplnost projektové dokumentace.

Cilem predmétné verejné zakazky je pfiprava regenerace vychodni &asti Sidlisté Nad
LuZznici v Taborfe, vymezené ulicemi Varsavskou, Helsinskou, Hromadkovou a Moskevskou a
rozkladajici se na plose 10,3 ha, v prabé&hu tfi asovych etap.

Upravy budou realizovany podle navrieného asového postupu s pfedpokladanym
zahajenim stavebnich praci v roce 2016, a to ve tfech etapach. NavrZeny éasovy postup Gprav



se zaclenénim stavebnich objektl (dale ,S0O") do jednotlivych rokl realizace regenerace (viz
.Projekt regenerace Sidlisté Nad LuZnici — vychodni ¢ast” v pfiloze &, 1 ZD) je nasledujicl:

1) Rok 2016 - 1. etapa:
SO 01 - pfitné pesi propojeni a centralni park (P3)
SO 02 — obytna ulice u MS Karika a pfiéné propojeni k Moskevské ulici,
SO 03 - vefejné prostranstvi a park pred ZS (P4, P5) a prilehla &¢ast Hroméadkovy a
Helsinske ulice (Upravy na komunikaci, parkovaci stani, ostruvky zelené, plochy pro odpad,
obsluzna komunikace ZS z Helsinske ulice, zvySeny prah u ZS v Helsinské ul.),
S0 04 — Hromadkova ulice — vychodni &ast (Upravy na komunikaci, parkovaci stani, ostravky
zeleng, cesty ke vchodam do domi),
S0 05 — VarSavska ulice (cyklostezka, Upravy na komunikaci, ostrivky zelené).

2) Rok 2017 - 2. etapa:
SO 06 — vefejné prostranstvi se sochou u autobusové zastavky ve VarSavské ulici (P2),
SO 07 — vefejna prostranstvi na kiizeni cest a cesty ve vnitrobloku (sever),
SO 08 — Helsinska ulice ~ zapadni &ast (Upravy na komunikaci, parkovac! stani, ostravky
zelend, plochy pro odpad),
SO 09 — Moskevska ulice — severni Cast (cyklostezka, Upravy na komunikaci, parkovaci
stani, ostrlvky zelené, plochy pro odpad, cesty ke vchodtm do dom(),
SO 10 — Moskevska ulice ~ jizni ¢ast (cyklostezka, Upravy na komunikaci, parkovaci stani,
ostruvky zelené, plochy pro odpad, cesty ke vchodim do domdi),
SO 11 — Helsinska ulice a vnitroblok Helsinské ulice (Upravy na komunikaci, parkovaci stani,
ostrivky zeleng, plochy pro odpad, rekonstrukce hiisté a cest k domim).

3) Rok 2018 - 3. etapa
SO 12 — multifunkéni hristé (H2),
SO 13 ~ sportovni hFigté ZS (H1), atrium ZS (H4),
SO 14 — hfisté gkolni druziny (H3).

V souvislosti s vySe uvedenym rozdélenim stavebnich objektl do {fl Easovych etap ().
roky 2016, 2017 a 2018) realizace regenerace pfedmétné &asti Sidlisté Nad LuzZnici je
pozadavek na Clenéni projektové dokumentace do tfech samostatnych &asti. Pfedmét plnéni
vefejné zakazky ale tvofi jedno dilo a pouze z divodu realizace po ucelenych etapach je
rozdélen na tii samostatné ¢asti (pozn. nejedna se o rozdéleni vefejné zakazky na ¢asti ve
smyslu § 98 zakona). Na cely pfedmét pInéni bude uzaviena pouze jedna smiouva.

Odhad nakladd na provedeni jednotlivych dprav vramci pfipravované regenerace
vychodni ¢asti sidlidté je obsazen v ekonomické ¢asti ,Projektu regenerace Sidlisté Nad Luznici
— vychodni &ast’, kde jsou vyCisleny naklady na SO 01 az SO 14 v celkové cené cca 70 mil. K&.

3.2) 'V ramci pfedmétu pinéni vefejné zakazky budou provedeny tyto vykonové faze
projektovych praci a s tim souvisejici ¢innosti, a to pro kazdou samostatnou cast
dokumentace podle tii €asovych etap realizace:

a) dokumentace pro Gzemni fizeni (DUR),

b) dokumentace pro stavebni povoleni (DSP),

¢) dokumentace pro vybér zhotovitele stavby v podrobnostech dokumentace pro provadéni
stavby (DZSaDPS),

d) plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (plan BOZP),

&) vykon inZzenyrske Cinnosti za UCelem vydani rozhodnuti o umisténi stavby (ICDUR),

f) vykon inZzenyrskeé Cinnosti za Géelem vydani stavebniho povoleni (ICDSP),

g) vykon inzenyrské ¢innosti za Gcelem dokonceni dokumentace pro vybér zhotovitele stavby
v podrobnostech pro provadéni stavby v&. pinéni Cinnosti vztahujicich se k zadavacimu Fizeni
na vybér zhotovitele stavebnich praci (ICDZSaDPSaZR),

h) vykon funkce koordinatora bezpefnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenidti po dobu
piipravy stavby (KooBOZP),



i) vykon autorského dozoru (AD),
j) ostatni ginnosti a nalezitosti, zejména prizkumy, zkousky, méfeni a zaméfeni (OCaN).

Pfed odevzdanim dokumentace pro Gzemni fizeni, dokumentace pro stavebni
povoleni a dokumentace pro vybér zhotovitele stavhy v podrobnostech dokumentace pro
provedeni stavby budou na zakladé vyzvy objednatele jednotlivé stupné zpracované
dokumentace prezentovany v Radé mésta.

3.3) Zadavate!l dale podrobné vymezuje pfedmét pineni vefejné zakazky a poZadavky na
jednotliva plnéni - vykonové faze projektovych praci véetné provedeni vsech souvisejicich
tinnosti nezbytnych pro fadnost a Uplnost projektové dokumentace.

a) Dokumentace pro Uzemni fizeni (DUR)

Dokumentace pro uzemni fizeni bude zadavateli pfedana v 8§ paré v titéné podobé a
1ks CD a bude zpracovana v &lenéni a rozsahu zékona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zakon), vyhlasky €. 503/2006 Sb., o podrobnégjsi Uprave tzemniho
flzeni, vefejnopravni smlouvy a Uzemniho opatieni, ve znéni pozdgéjSich predpisl, a
souvisejicich pfedpist. Soucasti predmétu pinéni je i jeji projednani a zajidténi potfebnych
doklady pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby (UR) v€. jeho zajisténi s nabytim pravni
moci. Soucasti pfedmétu plnéni je i propocet v &lendni na jednotiivé stavebni objekty,
inzenyrské objekty a provozni soubory a v cenové Urovni platné ke dni pfedani zadavateli, ve
dvojim vyhotoveni, podepsany a orazitkovany jeho zpracovatelem. V prubéhu praci nad
projektem pro Uzemni fizeni bude zpracovatel projektové feseni konzultovat s odbornymi organy
mésta Tabor a se viemi dotéenymi orgény a organizacemi. Navrh feseni bude projednan na
technickych radach se zadavatelem za (¢asti ostatnich dotéenych subjektl, jejichZz pfipominky
budou zapracovany do proiektové dokumentace, a po vyzvé objednatele bude prezentovan
v Radé mésta.

b) Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)

Dokumentace pro stavebni povoleni {DSP) bude zadavateli poskytnuta v 8 pare v tistene
podobé a 1ks CD a bude zpracovana v Cleneni a rozsahu zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), vyhlasky & 499/2006 Sh., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdéjsich predpisl, a souvissjicich pfedpisll. Soucéasti predmétu pinéni je i jeji
projednani a zajisténi potfebnych dokladl pro vydani stavebniho povoleni (SP} vé. jeho
zajisténi s nabytim pravni moci. Soucasti bude i ocenény polozkovy soupis stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér v Clenéni na jednotlivé stavebni objekty, inzenyrské
objekty a provozni soubory a v cenové Urovni platné ke dni piedani zadavateli ve dvojim
vyhotoveni, podepsany a orazitkovany jeho zpracovatelem. V prabéhu praci nad projektem pro
stavebni Fizeni bude zpracovatel konzultovat s odbornymi organy mésta Tabor a se vSemi
dot&enymi orgéany a organizacemi. Navrh fedeni bude projednan na technickych radach se
zadavatelem za ugasti ostatnich dotéenych subjektd, jejichz pfipominky budou zapracovany do
projekiové dokumentace, a po vyzvé objednatele bude prezentovan v Radé mesta.

c¢) Dokumentace pro vybér zhotovitele stavby v podrobnostech dokumentace pro
provedeni stavby (DZSaDPS)

Dokumentace pro vybér zhotovitele stavby v podrobnostech dokumentace pro provedeni
stavby bude zadavateli poskytnuta v 8 paré v tistené podobé a 1 ks CD a bude zpracovana ve
smyslu zdkona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich pfedpisi, a
souvisejicich pfedpist. Soucasti pfedmeétu pinéni je i polozkovy soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér (1€Z ,soupis praci‘) v rozsahu stanoveném vyhlaskou ¢.
230/2012 Shb. (viz prilchy C. 3. a 4. této ZD), podie niz bude elektronicka podoba soupisu praci
v otevieném elektronickém formatu s datovou strukturou. Jako soudast tisténé formy PD bude
dodan ve dvojim vyhotoveni ocenény poloZkovy soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymérem, tj. akfualizovana verze z projektové dokumentace pro stavebni fizeni,
podepsany a orazitkovany jeho zpracovatelem. Pred dokoncenim projektové dokumentace pro




vybér zhotovitele stavby v podrobnostech dokumentace pro provedeni stavby zhotovitel svola
zavérecné projednani této dokumentace a po vyzvé objednatele bude zavéretCny navrh
prezentovan v Rade mésta.

V dokumentaci a v soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér nesmi
byt uvedeny konkrétni obchodni firmy, nazvy nebo jména a pfijmeni, specificka oznaéeni
zbozi a sluzeb, které plati pro urcitou osobu, popf. jejl organizaéni slozku za priznacné, patenty
na vynalezy, uzitné vzory, primyslové vzory, ochranné znamky nebo oznaden{ plvodu, pokud
by to vedlo ke zvyhodnéni nebo vylouceni uritych dodavateld nebo uréitych vyrobkl - tyto musi
v8ak byt v dokumentaci popsany svymi standardy a uZitnymi viastnostmi. Takovyto odkaz lze
pfipustit, pokud nepovede k neodlvodnénému omezeni hospodarské soutéze, pfiCemz
zadavatel je povinen umoznit pouziti i jinych, kvalitativng a technicky obdobnych Fegenf (viz § 44
odst. 11 zakona).

d) Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (plan BOZP)

Plan bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (plan BOZP) bude zadavateli
poskytnut ve 2 vvhotovenich v tigténé podobé a soucasné na CD spolu s DZSaDPS a bude
zpracovan v souladu se zakonem &. 309/2006 Sb., o zajidténi dalsich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdeéjsich pfedpisi a souvisejicich pfedpist, a dale s
ohledem na druh a velikost stavby tak, aby piné vyhovoval potfebam zajisténi bezpeéné a zdravi
neohrozujici prace. V planu BOZP budou uvedena potfebna opatieni z hlediska ¢asové potieby
i zpUsobu provedeni a bude vypracovan uréenym koordinatorem BOZP, ktery bude drzitelem
osvedéeni o odborné zpusobilosti k ¢innosti koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti. i :

e) Vykon inZenyrské &innosti za u&elem vydani rozhodnuti o umisténi stavby (ICDUR)
V ramci vykonu ICDUR ma zhotovitel za povinnost zejména:
- dorueni vyzvy zastupci objednatele k pritomnosti na provadénych prizkumech,
- veskera ¢&innost nutna vramci spravnich fizeni vedouci k vydani rozhodnuti o umisténi
stavby,

- zajisténi vyjadfeni v8ech (castnikll spravniho fizeni,
zajisténi dokladl o vysledcich projednani s pfislusnymi organy a organizacemi povéfenymi
vykonem statni spravy a s ostatnimi Uéastniky fizeni,

udast na jednénich v ramci izemniho fizeni,
zpracovani Zadosti o vydani rozhodnuti 0 umistén( stavby s pfilochami ve smyslu stavebniho
zakona a souvisejicich pfedpist a jeji podani na pfislusny stavebni Grad,

zpracovani véech pozadavkl stavebniho Gfadu a subjektl dotenych spravnim fizenim na
doplnéni podane zadosti,

pfedani rozhodnuti o umisténi stavby s nabytim pravni moci,

piipadnd prezentace dokumentace v Radé mésta Tabora.

t
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f} Vykon inZzenyrské ¢innosti za ticelem vydani stavebniho povoleni ({CDSP)
V ramei vykonu ICDUR ma zhotovitel za povinnost zejména:

doruceni vyzvy zastupci objednatele k pfitomnosti na provadénych prazkumech,
- veskera ginnost nutnd v ramci spravnich fizeni vedouci k vydani stavebniho povoleni,
zajisténi vyjadreni viech Gcastnikl spravniho fizent,
- zajisténi dokladu o vysledcich projednani s pfisluénymi organy a organizacemi povéfenymi
vykonem statni spravy a s ostatnimi Uéastniky Fizeni,

U¢ast na jednanich v ramci stavebniho fizeni,
zpracovani zadosti o vydani stavebniho povoleni s piilohami ve smyslu stavebniho zakona a
souvisejicich predpist a jeji podani na pfislusny stavebni Ufad,

zpracovani vech poZadavk( stavebniho Gfadu a subjektd dotenych spravnim fizenim na
doplnéni podané Zadosti,

pfedani stavebniho povoleni s nabytim pravni moci,

pfipadna prezentace dokumentace v Radé meésta Tabora.
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g) Vykon inzenyrské ¢&innosti za uéelem dokonéeni uplné dokumentace pro vybér

zhotovitele stavby v podrobnostech pro provadéni stavby vé. pinéni ¢&innosti
vztahujicich se kzadavacimu fizeni na vybér zhotovitele stavebnich praci
(ICDZSaDPSaZR)

V ramai vykonu ICDZSabPSazZR ma zhotovitel za povinnost zejména:
svolani potfebnych jednani a dal$i Ukony pfed pfedanim zpracované dokumentace
DZSabPs,
svolani zavéretného projednani projektové dokumentace DZSaDPS,
Gcast na v8ech jednanich,
pfipadna prezentace dokumentace v Radé mésta Tabora,
spoluprace pfi zpracovavani odpovédi na dotazy uchazelu k projektové dokumentaci a
soupisu praci vramci zaddvaciho fizeni podle zakona ¢ 137/2006 Sb., o veiejnych
zakazkach, v objednatelem pozZadovanych terminech v souladu s timto zékonem,
spoluprace pfi posouzeni pfipadnych zdOvodnéni mimofadné nizké nabidkoveé ceny
uchazedl o vefejnou zakadzku v objednatelem poZadovanych terminech v souladu
s uvedenym zakonem o vefejnych zakazkach.

h) Vykon funkce koordinatora bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po
dobu pfipravy stavby (KooBOZP)

V ramci vykonu koordinatora BOZP ma zhotovitel za povinnost zejména:
v dostatecném Casovém pfedstihu pred zadanim dila zhotoviteli stavby preda objednateli jako
zadavateli stavby pfehled pravnich pfedpist vztahujicich se ke stavbé, informace o rizicich,
ktera se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout, se zietelem na prace a &innosti vystavuijici -
fyzickou osobu zvydenému ohrozeni Zivota nebo poskozeni zdravi, a daléi podkiady nutne
pro zajisténi bezpelného a zdravi nechrozujiciho pracovniho prostiedi a podminek vykonu
prace, na které je tfeba vzit zfetel s ohledem na charakter stavby a jeji realizaci,
v ramci své innosti po dobu pfipravy stavby pfeda projektantovi veskeré dalsi informace o
bezpecnostnich a zdravotnich rizicich, které jsou mu znamy a které se dotykaji jejich &innosti,
dava podnéty a doporuteni na technickd rfeseni nebo organizatni opatfeni, ktera jsou z
hlediska zajisténi bezpeéného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostfedi a podminek
vykonu prace vhodnd pro planovani jednotlivych praci, zejména téch, které se uskutelniuji
soucasné nebo v navaznosti; dba, aby doporucované fedeni bylo technicky realizovatelné a v
souladu s pravnimi a ostatnimi pfedpisy k zajisténi bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci a
aby bylo, s pfihlédnutim k Géelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky pfimérens,
poskyine projektantovi odborné konzultace a doporudeni tykajici se poZadavkl na
zajisténi bezpelné a zdravi neohroZujici prace, odhadu délky €asu potfebneho pro
provedeni planovanych praci nebo &innosti se zfetelem na specificka opatfeni, pracovni nebo
technologické postupy a procesy a potfebnou organizaci praci v prib&hu realizace stavby,
zabezpeli, aby plan BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby a mistnim a
provoznim podminkam stavenisté, Udaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech
nezbytnych pro zajisténi bezpeléné a zdravi neohroZujici prace,
zajisti zpracovani pozadavkl na bezpefnost a ochranu zdravi pfi praci pfi pfipadnych
udrzovacich pracich.

i) Vykon autorského dozoru (AD)

V ramci vykonu autorského dozoru ma zhotovitel za povinnost zejména:
provadeni AD po dobu zhotoveni stavby resp. jeji kazdé etapy az do doby, kdy bude mozné
zapodit s trvalym uzivanim stavby,
Ucast na predani stavenidté zhotoviteli stavby,
poskytovani vysvétleni nutnych k vypracovani pfipadné vyrobni dokumentace zhotoviteli
stavby,
kontrola dodrzeni schvalenych projektovych dokumentaci s pfihlédnutim k podminkam
uréenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zédkona a souvisejicich predpisech s
poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost vystavby,



- posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v &astech projektovych
dokumentaci zpracovavanych zhotovitelem stavby 2z pohledu dodrZzeni technicko -
ekonomickych parametri stavby, dodrzeni |hiat vystavby, popfipade dalsich Udaju a
ukazateld,

- dopracovani &i Upravy projektové dokumentace v pfipadech, kdy je to pro pokralovani stavby
nezbytné Ci v pfipadech, kdy je v pfedané projektové dokumentaci DZSaDPS zfejma vada,

- vyjadfeni pfi poZadavcich zhotovitele stavby na vétsi mnoZstvi vykonu oproti projektové
dokumentaci,

- sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,

- éast na kontrolnich dnech stavby (die pfedpcokladu se kontrolni den uskutedni 1x za tyden),

- zapsani stanovisek k zapisum zhotovitele stavby nebo technického dozoru investora  ve
stavebnim deniku,

- Uc¢ast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji &asti, véetné pfipadného komplexniho
vyzkouseni,

- Uc¢ast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,

- Ucast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim Gfadem,

- Uc¢ast na kolaudadénim Fizeni,

- AD bude vykonavan s naleZitou odbornou péci a nedohodnou-li se smluvni strany jinak,

v misté realizace stavby,

- AD bude provadén jako obéasny (ale s pfitomnosti na stavbé vzdy, bude-li to situace stavby

vyZadovat) po celou dobu realizace pfedmétné stavby resp. jeji kazdé etapy.

j) Ostatni &innosti a nalezitosti (0CaN)

Soucéasti pfedmétu plinéni v ramci ostatnich &innosti a nalezitosti je i zajlstem viech
potfebnych prizkumu, zaméfeni, zkousek a méfeni re$eného Uzemi v rozsahu potfebném pro
zdarné a uplné zhotoveni projektové dokumentace (Pozn. Vybranemu uchazedi bude pfedana
cast digitalni technické mapy mésta /DTMM/ pro fesené Gzemi, ale vzhledem Kk tomu, Ze
aktualnost DTMM nemusi byt absolutni, bude nutné provést vlastni zaméfeni pfedmétného
Gzemi).

Prizkumy a s tim souvisejici dokumentace bude zadavateli pfedana ve 3 paré v tidténé
podobé a 1 ks CD a bude obsahovat veskeré priazkumy potfebné pro zpracovani projektové
dokumentace véetné vypracovani zavére¢né souhrnné zpravy o provedenych prizkumech a
jejich vyhodnoceni nebo v pfipadé neprovadénych prizkuml vypracovani souhrnne zpravy,
ktera bude obsahovat vyhodnoceni nepotfebnosti Zadnych prazkumu.

Zaméfeni a s tim souvisejici dokumentace bude zadavateli pfedana ve 3 paré v tisténe
podobé a 1 ks CD a bude obsahovat polohopisné a vySkopisné zaméfeni mista stavby a pfimo
navazujicich ploch véetné stavajicich inzenyrskych siti, a to v rozsahu potfebném pro radné
provedeni zakazky, a na zakladé zaméfeni vypracovani zaborového elaboratu (musi byt patrné,
které pozemky budou stavbou ftrvale dotéeny — bez vykupu a pfipadng s vykupem, a
stavenistém docasné doteny) vetné seznamu trvale a docasné dotéenych pozemkd, jejich
viastnikl, vymeér trvalych a docasnych zabor( véetné pripadného omezeni vlastnickych prav
dotéenych pozemkd.

Zkousky a méfeni a s tim souvisejici dokumentace bude zadavateli pfedana ve 3 paré
viidténé podobé a 1 ks CD a bude obsahovat vedkeré zkousky a méfeni potfebneé pro
zpracovani projektové dokumentace vCetné vypracovani zavérecné souhrnné zpravy o
provedenych zkouskach a méfenich a jejich vyhodnoceni nebo v pfipadé neprovadénych
zkousek a méfeni vypracovani souhrnné zpravy, ktera bude obsahovat vyhodnoceni
nepotfebnosti Zadnych zkousek a méfeni.

Dokumentace s prizkumy, zkouskami, mérenimi a zamérenim bude pFedana
nejpozdéji spolu s dokumentaci pro stavebni povoleni {DSP).

Kromé specifickych ¢innosti popsanych vyse je zhotovitel povinen zabezpecit i
dalsi Cinnosti a siuzby nezbytné pro vypracovani kteréhokoliv stupné projektové
dokumentace nebo kterékoliv faze souvisejici ¢Cinnosti.



3.4) Financovani pfedmétné regenerace je uvazovano predev§im z dotaénich zdrojli. Nékteré
dilgi upravy dle rozhodnuti zadavatele mohou byt hrazeny z rozpoctu mésta Tabora.

3.5) Klasifikace pfedmétu vefejné zakazky dle CPV:
71250000-5 — Architektonické, technické a zemémericské sluzby.

v oye v

4. Doba a misto pinéni vefejné zakazky

1} Termin zahajeni projektovych praci

O
O

Termin zahajeni projektovych praci je nasleduijici den po podpisu smiouvy.

Zhotovite! je povinen od tohoto terminu zahdjeni aktivné zahajit pfipravu na
zpracovani projektové dokumentace studiem a shromazdovanim podkiadd.
Soucasné se zahdjenim projekénich praci zhotovitel zahaji vykon pfislusnych
souvisejicich ¢innosti.

Pokud zhotovitel nezahdji projektové prace ani ve thiité do 30 dnl ode dne, kdy mél
zahdjit, je objednatel opravnén odstoupit od smiouvy.

2) Lhita pro dokonéeni jednotlivych stupiit projektové dokumentace vé. planu BOZP

O

Zhotovitel je povinen dokondit jednotlivé stupné projektové dokumentace véetné
planu BOZP ve Ihitach stanovenych v pfedloZzeném néavrhu smiouvy v souladu se
zadavacimi podminkami, a to v katlendarnich dnech.

Lhita zpracovani stupné DUR projektové dokumentace vsech stavebmch
objektl v8ech tfech ¢asovych etap regenerace, ti. SO 01 az SO 14 s realizaci
vroce 2016 az 2018, je stanovena jako ZAVAZNA, {j. zadavatel poZaduje pfedéani 2
paré zpracovane a fadné projednané dokumentace DUR (&lenéné podle jiz
navrzenych stavebnich objektll a tfi etap realizace) véetné pfipravené zadosti o
vydani rozhodnuti o umisténi stavby najednou pro vSechny stavebni objekty
s predpokladanou realizaci ve tfech asovych etapach nejpozdéji do 30. 10. 2015
(tj. terminu pro zajisténi pfipravy materialll radnim mésta Tabora, o kterych budou
jednat na svem planovaném jednani dne 16. 11. 2015).

Lhity zpracovani stupni DSP a DZSaDPS projektové dokumentace v$ech
stavebnich objekt( v pribéhu tiech ¢asovych etap regenerace, tj. SO 01 az SO
05 s realizaci v roce 2016, SO 06 az SO 11 s realizaci v roce 2017 a SO 12 az SO 14
s realizaci v roce 2018, jsou dil¢im hodnoticim kritériem — viz ¢lanek €. 10 (ZpUsob
hodnoceni nabidek) teto ZD.

Pozn.: Pfedpoklada se, Ze k podani zadosti o dotaci bude potfeba mit zpracovanou
dokumentaci alespor ve stupni DSP a ze Zadosti o dotaci budou podavany vzdy v
prosinci roku (2015, 2016, 2017) nebo nejpozdéji v lednu nasledujiciho roku (20186,
2017, 2018).

3} Lhita pro dokonceni jednotlivych fazi inzenyrské €innosti v&. ¢innosti KooBOZP

o

Zhotovitel je povinen dokongit jednotlivé faze inZenyrské &innosti, tj. ICDUR, ICDSP,
ICDZSabPSazR, a &innost KooBOZP, ve fhitach stanovenych v predloZzeném
navrhu smiouvy v souladu se zadavacimi podminkami, a to v kalendainich dnech.

4) Lhuta pro dokonéeni autorského dozoru (AD)

o

Bude zahdjen po zapoCeti realizace kazdé etapy stavby na zakladé wvyzvy
objednatele a ukoncen v okamzZiku, kdy bude v souladu se stavebnim zakonem
mozné zapocit s trvalym uZivanim (vydani kolaudaéniho souhlasu) stavby resp. jeji
etapy.

Pfedpokladana doba realizace stavby a tim i doba vykonu funkce AD na stavbé
vyplyne ze Ihdt uvedenych v navrhu smlouvy podle zaddvacich podminek této
vefejne zakazky.



5) Lhata pro dokonéeni ostatnich ¢innosti a nalezitosti (OCaN)
o Lhaty pro dokondeni OCaN vramci 1., 2. a 3. etapy regenerace , tj. dokumentace
s pruzkumy, zaméfenim, zkouskami a méfenimi, budou uvedeny v
pfedlozenem navrhu smilouvy, tzn. budou stejné jako Ihuty pfedani dilCich
dokumentaci pro stavebni povoleni, tj, DSP 1. etapy regenerace, DSP 2. etapy
regenerace a DSP 3. etapy regenerace.

6) Podminky pro zménu sjednanych termint a that

¢ Prodlouzeni terminG & IhGt je mozné jen v ddsledku okolnosti, které nemaji puvod
v ¢innosti zhotovitele.

7) Poznamka
Termin zahdjeni pinéni vefejné zakazky je podminén zadanim zakazky. Zadavatel si vyhrazuje

pravo zménit pfedpokladané terminy plnéni vefejné zakazky s ohledem na skute¢né ukonéeni
zadavaciho fizeni.

5. Prokazani spinéni kvalifikace

1) Zadavatel poZaduje prokdzdni zakladnich kvalifikainich pfedpokladu v rozsahu § 53 odst. 1
zakona zpusobem podle § 62 odst. 2 zakona, {j. pfedloZzenim ¢estného prohlaseni.

2) Zadavatel poZaduje k prokazani spinéni profesnich kvalifikaénich prfedpokladi pfedloZit:

a) dle § 54 pism. a) zakona vypis z obchodniho rejstfiku, pokud je v ném dodavatel
zapsan, &i vypis z jiné ohdobné evidence, pokud je v ni zapsan,

b) dle § 54 pism. b) zédkona doklad o opravnéni k podnikani podle zvidStnich pravnich
pfedpisl v rozsahu odpovidajicim pfedmétu vefejné zakazky, zejmeéna doklad
prokazujici pfisludné Zivnostenské oprévnéni &i licenci, tj. ,Projektova cinnost ve
vystavbé,

¢) dle § 54 pism. d) zdkona dokiad osvédéujici odbornou zpusobilost dodavatele nebo
osoby, jeiimZ prostfednictvim odbornou zpUGsobilost zabezpeluje, je-li pro plnéni
vefejné zakazky nezbytna podle zviastnich pravnich pfedpis(, tj..

c.1) osvédCeni o autorizaci podle zékona & 360/1992 Sb., o wvykonu povolani
autorizovanych architektll a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrl a technikl ve
vystavbé, ve znéni pozdéjsich pfedpisl, pro obory: ,Dopravni stavby* nebo ,Méstské
inZenyrstvi®,

c.2) ufedni opravnéni pro zemémeérické ¢innosti podle § 13 odst. 1 pism. a) a ¢) zakona
¢. 200/1994 Sb., o zeméméficstvi, ve znéni pozdéjsich pledpis.

» Pozn.: v piipadg, Ze osoba, jejiz prostrednictvim se odborna zpUsobilost zabezpeduje, je
v jiném pracovnim pomeéru neZ zaméstnaneckém, pak se k této osobé pfistupuie jako
k subdodavateli, jehoZ prostfednictvim dodavatel prokazuje kvalifikaci, a plati pro néj
podminky uvedené niZze v odst. 5 tohoto &lanku ZD.

3) Zadavatel pozaduje k prokazani splnéni technickych kvalifikaénich predpokladi predloZit
die § 56 odst. 2 pism. a) zakona seznam vyznamnych sluzeb poskytnutych
dodavatelem v poslednich 3 letech s uvedenim jejich rozsahu a doby poskytnuti. V
seznamu vyznamnych sluzeb uchazeé¢ dale uvede oscbu objednatele (investora) a
kontaktni Gdaje pfisludné osoby objednatele, u které lze informace o poskyinutych sluzbach
ovéfit. PFilohou seznamu musi byt osvédéeni objednatell ve smyslu § 56 odst. 2 pism. a)
bod 1 a 2 zdkona, popf. smiouva s jinou osobou a doklad o uskuteénéni pinéni dodavatele
ve smyslu § 56 odst. 2 pism. a) bod 3 zékona.

Zadavate! stanovuje tuto minimalni troven daného kvalifikaéniho predpokiadu - uchazed
dolozi alespon 3 vyznamné sluzby obdobného charakteru o finanénim objemu




4)

5)

6)

v souhrnu minimainé 1,5 mil. K& bez DPH, pficemz viechny 3 {slovy tfi"}) vyznamné
sluzby musi zahrnovat jiz provedené projekéni prace v¢. vykonu souvisejicich
inzenyrskych ¢innosti a z toho:

- alespon jedna (1) musi obsahovat jiz provedenou zakazku projektové dokumentace pro
provedeni stavby,

- alesponl jedna (1) musi obsahovat jiz provedenou zakdzku projektové dokumentace
obdobné stavby, tj. regenerace verejného prostoru v rozsahu investicnich naklada
stavby min. 20 mil. KE vé. DPH, a

- alespofl jedna (1) musi obsahovat jiZ provedenou zakazku projektové dokumentace
jakékoliv dopravni stavby nebo stavby méstského inZenyrstvi v rozsahu investitnich
naklad{i stavby min. 10 mif. K¢ v¢. DPH.

Zadavatel die ust. § 50 odst. 1 pism. ¢) zdkona poZaduje predioZit festné prohtaseni
0 ekonomické a finanéni zpUsobilosti uchazeée spinit vefejnou zakazku.

Prostrednictvim subdodavatele (subdodavatell) miZe dodavatel prokazat kvalifikaci
v souladu s ustanovenim § 51 odst. 4 zdkona - {j. v pfipadé prokazani casti kvalifikace
subdodavatelem je uchaze povinen v nabidce predloZit:

- doklady prokazujici spinéni zakladniho kvalifikacniho pfedpokladu dle § 53 odst. 1
pism. j) zakona a profesniho kvalifikaéniho pfedpokiadu die § 54 pism. a) zakona
subdodavatele, a

- smlouvu uzavienou se subdodavatelem, z niZ vyplyva zavazek subdodavatele k
poskytnuti plnéni uréeného k pinéni vefejné zakazky uchazetem ¢&i k poskythuti véci &
prav, s nimiz bude uchazeC opravnén disponovat v ramci pinéni vefejné zakazky, a to
alespon v rozsahu, v jakém subdodavatel prokazal spinéni kvalifikace.

V pfipadé podani spoletné nabidky nékolika dodavateli, prokazuji tito dodavatelé
kvalifikaci podle ustanoveni § 51 odst. 5 zakona.

7) Vpfipadé prokazani kvalifikace zahraniénim dodavatelem prokazuje zahraniéni

8)

dodavatel kvalifikaci podle ustanoveni § 51 odst. 7 zékona.

Pravost dokiadti prokazujicich spinéni kvalifikace se fidi ustanovenim § 57 odst. 1 zakona.

Stafi dokladt prokazujicich splnénf kvalifikace se fidi ustanovenim § 57 odst. 2 zakona, {j.
doklady prokazujici splnéni zakladnich kvalifikaCnich predpokladl a vypis z obchodniho

rejstitku nesmi byt starsi 90 dnl ke dni podani nabidky.

6. Obchodni podminky

1)

Navrh smiouvy musi obsahovat nasledujici smiuvni podminky:
a) pravo objednatele v prubéhu pinéni smiouvy upravit termin a rozsah plnéni v zavislosti
na vysi disponibilnich financnich prostredki,

b) rozsah projektové dokumentace a inZenyrske Cdcinnosti bude odpovidat platnemu
standardu profesnich vykont a jeho vykonovym fazim, stanoveném &eskou komorou
architekty,

c) pfedmét pinéni bude realizovan v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy, technickymi a
spravnimi  podminkami pro kompletni fedeni jednotlivych stupAl projektové
dokumentace, zejména:;

s zakonem ¢&. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zéakon), ve
znéni pozdéjsich pfedpisy,
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» vwwhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisd, (resp.
vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb),

e vyhlaSkou ¢&. 503/2006 Sb., o podrobngjsi Upravé Uzemniho Fizeni, vefejnopravni
smlouvy a Uzemniho opatfeni, ve znéni pozdéjich predpis(,

o vyhlagkou ¢&. 137/1998 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu, ve znéni
pozdéjsich pfedpisu,

svyhladkou ¢&. 369/2001 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu
zabezpedujicich uZivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace,
ve znéni pozdejsich pfedpis(,

s zakonem &. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpednosti a ochrany zdravi
pFi praci, ve zneni pozdéjsich pfedpist,

e zakonem ¢&. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach,

e zakonem C. 89/2012 Sb., ob¢anskym zékonikem,

d) zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyiecného odkladu na nevhodnou

povahu veci pfevzatych od objednatele nebo pokynl danych mu objednatelem, jestlize
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozeni odborné péce,

e) zhotovitel je odpovédny za kompletni rozsah a kvalitu dila i v pfipadé uzavieni

subdodavatelské smlouvy na nékteré dil¢i Casti dila jako by dilo provadél sém,

f) zména subdodavatele, jehoZ prostifednictvim zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni

kvalifikaci, je mozna pouze po pifedchozim schvaleni objednatelem, a to za pfedpokladu,
Ze novy subdodavatel prokaze kvalifikaci v rozsahu jako pdvodni subdodavatel,

g) zhotovitel se zavaze po spinéni dila predlozit objednateli seznam subdodavateld,

kterym za plnéni subdodavky v ramci provadéni dila uhradil vice nez 10 % z celkové
ceny dila resp. z &asti plnéni uhrazené objednatelem za kalendafni rok. Ma-li
subdodavatel formu akciové spoleénosti, zhotovitel zabezpedi, aby pfilohou seznamu
subdodavatell byl i seznam wvlastnikll akcii, jejichz souhrnna jmenovitd hodnota
pfesahuje 10 % zakladniho kapitalu, vyhotoveny ve Ihité nejdéle 90 dnll pfede dnem
pfedloZeni seznamu subdodavateld. Lhita pro predlozeni tohoto seznamu
subdodavatelll je stanovena do 60 dni od spinéni smiouvy resp. do 28. Unora
nasledujictho kalendafniho roku v pfipadé, ze plnéni smiouvy presahne 1 rok. Tato
povinnost zhotovitele vychazi z ustanoveni § 147a odst. 4 a & zakona o VZ,

h) zhotovitel je povinen v ramci pinéni smlouvy zajistit, aby on a jim vybrani zpracovatelé

dilCich Casti dila disponovali véemi opravnénimi, jez jsou dle zakond a nafizeni platnych
v Ceskeé republice nutna k provedeni pfedmétu pinéni vefejné zakazky,

zhotovitel bude informovat objednatele o kaZzde skutelnosti tykajici se realizace
pfedmétu pinéni vef'ejné zakazky, navrhovat feseni problémul a na zadost objednatele se
zucCastriovat jednani s tfetimi stranami,

celkova cena pfedmétu pinéni vefejné zakazky a jednotkové ceny formou pausalnich
castek se sjednavajl jako ceny nejvyse piipustné, Upiné, zavazné a maximalni, zahrnujici
naklady na poji§téni, zisk a veskeré dal$i néklady spojené se splnénim pfedmétu pinéni
vefejné zakdzky v pozadovaném terminu a kvalité, pficemz zménu ceny lze provést
pouze v pfipadé zmény sazby DPH,

k) prohidseni zhotovitele, Ze po dobu pinéni smiouvy bude mit uzavienu pojistnou

smlouvu na skody zpUsobené vykonem povolani projektanta ve vysi min. 500 000,- Ké
a Ze doklad o pojisténi zhotovitel na pozadani objednateli prediozi,

ochrana autorskych prav se fidi Géinnym znénim autorského zakona a pfislusnymi
mezinarodnimi dohodami o ochrané prav k dusevnimu viastnictvi, pfi¢emz v ramci pinéni
predmétné vefejné zakazky je stanoveno, Ze origindly planu, nacrtu, vykresa, grafickych
zobrazeni a textovych specifikaci zlstanou viastnictvim zajemce. Objednatel ma pravo
pouzit pfedmét plneéni vefejné zakazky (dilo) k UGlelu vyplyvajicimu ze smilouvy.
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Viastnickeé pravo k jednotlivym projekiovym dokumentacim a dal$im dokumentim, které
jsou pfedmeétem dila, pfechazi na objednatele dnem jejich prevzeti objednatelem,

m)ustanoveni, Zze jakakoli zména smlouvy musi byt provedena pisemné formou dodatku ke
smlouve podepsangho opravnénymi zastupci smluvnich stran,

n) poZzadavek objednatele, aby jednotlivé stupné PD byly vpribéhu praci a pred
dokon&enim praci projednany se zastupci jednotlivych odborl mésta a dotCenymi organy
a organizacemi, v¢. spravcu siti. Minimaini pocet projednani kazdého stupne PD jsou tfi,
z toho dvé v prdbéhu praci na PD a jedno pfed dokondéenim praci na PD.

2) Navrh smlouvy musi obsahovat samostatny bod v tomto znéni:
~Smiuvni strany prohlasuji, Ze predem souhlasi s moznym zpfistupnénim, & zvefejnénim
celé této smlouvy v jejim plném znéni, jakoz i v8ech Gkond a okolnosti s touto smlouvou
souvisejlcich, ke kterému muaze kdykoliv v budoucnu dojit."

3) Navrh smlouvy o dilo musi obsahovat podrobnou Upravu zaruénich podminek. Zadavatel
pozaduje minimalni zaruéni dobu na celé dilo vdélce 120 mésict od prevzeti dila.
Zhotovitel se zavazuje, Ze vady dila zjisténe objednatelem v zaruéni dobé odstrani
bezplatné bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji v dohodnutém terminu. Zhotovitel odpovida
za vady, jeZ bude mit dilo v dobé pfedani, a to véetné vad, které se projevi az pfi realizaci
stavby na zékladé zpracované dokumentace.

4) Navrh smlouvy musi obsahovat podrobnou Gpravu sankénich podminek, zejména:

+ Smluvni pokuty a sankce uvadét vyhradne v K¢.

¢« Sankce nebudou uplatnény v pfipadech, kdy ke sankcionované skutednosti nedoslo
vinou zhotovitele resp. byla zplsobena vy$8i moci nebo dodateCnymi pozadavky
objednatele.

» Zadavatel poZaduje tyto minimalni smiuvni pokuty, tzn. 2e uchaze¢ muZe nabizet
smluvni pokuty vyssi a sankcionovat vice skuteénosti, ale povinné musi sankcionovat
nize uvedene skuteénosti, a to minimalné uvedenymi ¢astkami:

smiuvni pokuta pfi nespinéni diléich termind dokonéeni jednotlivych &asti dila dle
smlouvy vinou dodavatele ve vysi min. 1 % z ceny jednotlivého stupné projektové
dokumentace nebo vykonu souvisejici €innosti pfedmétné casti dila, kierych se
nesplnéni terminu tyka, véetné DPH za kazdy nespinény termin dohodnuty ve
smlouvé jednorazoveé,

smiuvni pokuta pfi prodleni s predanim jednotlivych stupiitl projektové dokumentace
nebo vykonu souvisejici Cinnosti pfedmétné Casti dila z viny dodavatele ve vysi min.
500,- K& za kazdy den prodleni,

smiuvni pokuta pfi nespinéni poZadovaného terminu piedani 2 paré projekiové
dokumentace pro Uzemni fizeni (DUR) vC. pfipravené zadosti o vydani rozhodnuti o
umisténi stavby nejpozdéji do 30. 10. 2015 vinou dodavatele ve vysi min. 20 000,- K¢
jednorazové,

smiuvni pokuta ve vysi min. § 000,- K& za neodstranéni vady &i nedodélku
v projektové dokumentaci zjisténé po jejim pfedani objednateli, a to za kazdou vadu &i
nedodélek, kierou zhotovitel neodstranil v objednatelem stanovené lhité,

smiuvni pokuta za nesplnéni povinnosti pedloZit objednateli seznam subdodavatell,
a to v pfipadé ulozeni pokuty objednateli za nespinéni povinnosti uverejnéni dle § 120
zakona o VZ ve vysi odpovidajici této pokuteé,

(Pozn.: Porudenim povinnosti pfedat cbjednateli seznam subdodavatell se zhotovitel
dopousti spravniho deliktu podle § 120a odst. 1 pism. ¢) zdkona o vefejnych
zakazkach.),

smiuvni pokufa ve vysi min. 10 % z hodnoty vicepraci, o niZ se cena za zhotoveni
stavby zvySila z divodu prokazatelné viny zhotovitele projektové dokumentace pro
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provedeni stavby vletné soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymer. :

« V pfipadé prodieni objednatele s Uhradou ceny dila nebo jeho casti je zhotovitel
opravnén pozadovat smiuvni pokutu ve vy$i max. 2000,- KE za kazdy i zapotaty
kalendarni den prodleni.

s Splatnost smluvnich pokut se stanovuje 30 kalendainich dnl od doruéeni pfisludného
vyUctovani smiuvni pokuty.

» Stejna thita se vztahuje i na Ghradu Groku z prodieni.
5) Zadavate! poZaduje tyto platebni podminky:

a) zadavatel neposkytuje zalohu pfed zahajenim plnéni vefejné zakazky,

b) cena dila bude uhrazena takto:
b.1) Dokumentace SO 01 az SO 05 - 1. etapa realizace v roce 20186:

- po vypracovani a pfedani 2 ks paré dokumentace DUR objednateli, zpracované v
souladu s podrobnym vymezenim v odstavci 3.3) pism. a) v &l 3. této ZD a pfedané v
odst. 2) &l. 4. ZD stanoveném ZAVAZNEM terminu nejpozdéiji do 30. 10. 2015 (4 paré
si v této fazi ponecha zpracovatel pro projednavani), bude na zakladé faktury
vystavené dodavatelem uhrazeno 60% ceny této ¢asti dila dle &l. 7 odst. 5.1) pism. a)
ZD, 30% z této ceny bude uhrazeno na zakladé faktury vystavene dodavatelem po
podani Zadosti o rozhodnuti o umisténi stavby, zbylych 10% 2z této ceny bude
uhrazeno po nabyti pravni moci rozhodnuti o umisténi stavby a pfedani vsech
zbyvajicich dokumentt a soucasti DUR,

- po vypracovani a piedani 2 ks paré dokumentace DSP objednateli, zpracované v
souladu s podrobnym vymezenim v odstavci 3.3) pism. b) v &l. 3. této ZD (4 paré si v
teto fazi ponecha zpracovatel pro projednavani), bude na zakladé faktury vystavené
dodavatelem uhrazeno 60% ceny této ¢asti dila dle ¢l. 7 odst. 5.1) plsm. b) ZD, 30% z
této ceny bude uhrazeno na zakladé faktury vystavené dodavatelem po podani
zadosti o stavebni povoleni, zbylych 10% z této ceny bude uhrazeno po nabyti pravni
moci stavebniho povoleni,

- po predani vdech paré v tistené i elektronické podobé dokumentace DZSaDP$S
objednateli, zpracované v souladu s podrobnym vymezenim v odstavci 3.3) pism. ¢) v
¢l. 3. této ZD, bude na zakladé faktury vystavené dodavatelem uhrazena cena této
Casti dila dle €l. 7 odst. 5.1) pism. ¢) ZD,

po pfedani planu BOZP objednateli, zpracovaném v souladu s podrobnym vymezenim
v odstavet 3.3) pism. d) v &l 3. této ZD, bude na zakladé faktury vystavené
dodavatelem uhrazena cena této Casti dila dle &l. 7 odst. 5.1) pism. d) ZD,

- za vykon ICDUR realizovany dodavatelem vrozsahu podrobné vymezeném
v odstavei 3.3) pism. e) v ¢l 3. této ZD bude na zékladé faktury vystavené
dodavatelem uhrazena cena této ¢asti dila dle &l. 7 odst. 5.1) pism. e) ZD po vydani
pravomocného rozhodnuti o umisténi stavby a pozadované projektové dokumentace,

za vykon ICDSP realizovany dodavatelem v rozsahu podrobné vymezeném v odstavci

3.3) pism. f) v &l. 3. této ZD bude na zakladé faktury vystavené dodavatelem
uhrazena cena této &asti dila dle ¢l. 7 odst. 5.1) pism. f) ZD po vydani pravomocného
stavebniho povoleni a poZzadované projektové dokumentace,

- za vykon 1ICDZSaDPSaZR realizovany dodavatelem v rozsahu podrobné vymezeném
v odstavel 3.3) pism. g) v &l 3. této ZD bude na zakladé faktury vystavené
dodavatelem uhrazenc 70% ceny této casti dila dle &l 7 odst. 5.1) pism. g) ZD po
pfedani projektové dokumentace DZSaDPS a zbylych 30% ztéto ceny po nabyti
pravni moci rozhodnuti zadavatele o vyberu nejvhodnéjsi nabidky,
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za vykon KooBOZP po dobu pfipravy stavby realizovany dodavatelem v rozsahu
podrobné vymezeném v odstavei 3.3) pism. h) v &L 3. této ZD bude na zakladé
faktury vystavené dodavatelem uhrazena cena dle &l 7 odst. 5.1) pism. h) ZD po
pfedani vsech pravomocnych rozhodnuti a poZzadovanych projektovych dokumentaci
vEetné 2 ks planu BOZP,

za vykon autorského dozoru (AD) realizovany dodavatelem v rozsahu podrobné
vymezeném v odstavei 3.3) pism. i) v &l. 3. této ZD bude uhrazena cena této ¢asti dila
dle ¢l. 7 odst. 5.3) pism. i) ZD na zékladé faktury vystavené dodavatelem po dni, od
kterého bude v souladu se stavebnim zakonem mozné zapodit s trvalym uzivanim
stavby 1. etapy regenerace (ij. bude vydan kolaudaéni souhias nebo rozhodnuti nebo
bude mozno stavbu trvale uzivat na zakladé oznameni stavebnimu Grfadu o zapoéeti
uzivani stavby), nedohodnou-li se smiuvni strany jinak.

po pfedani vSech paré v tisténé i elektronické podobé dokumentace s prizkumy,

zaméfenim, zkouSkami a méfenimi (OCaN) objednateli, zpracované v souladu
s podrobnym vymezenim v odstavci 3.3) pism. j) v &l 3. této ZD, bude na zakladé
faktury vystavené dodavatelem uhrazena cena této Casti dila dle &l. 7 odst. 5.1) pism.
iy ZD.

b.2) Dokumentace SO 06 az SO 11 - 2. etapa realizace v roce 2017:

T

po vypracovani a pfedani 2 ks paré dokumentace DUR objednateli, zpracované v
souladu s podrobnym vymezenim v odstavci 3.3) pism. a) v ¢l. 3. této ZD a pfedané v
odst. 2) &l 4. ZD stanoveném ZAVAZNEM terminu nejpozdaji do 30. 10. 2015 (4 paré
si v této fazi ponecha zpracovatel pro projednavani), bude na zakladé faktury
vystavené dodavatelem uhrazeno 60% ceny této ¢asti dila dle &l. 7 odst. 5.2) pism, a)
ZD, 30% z teto ceny bude uhrazeno na zakladé fakiury vystavené dodavatelem po
podani zadosti o rozhodnuti o umisténi stavby, zbylych 10% 2z télo ceny bude
uhrazeno po nabyti pravni moci rozhodnuii o umisténi stavby a predani v8ech
zbyvajicich dokumentl a souéasti DUR,

po vypracovani a pfedani 2 ks paré dokumentace DSP objednateli, zpracované v
souladu s podrobnym vymezenim v odstavci 3.3) pism. b} v &l. 3. této ZD (4 paré si v
této fazi ponecha zpracovatel pro projednavani), bude na zakladé faktury vystavené
dodavatelem uhrazeno 60% ceny této Casti dila dle &l. 7 odst. 5.2) pism. b) ZD, 30% z
této ceny bude uhrazeno na zakladé faktury vystavené dodavatelem po podani
Zzadosti o stavebni povoleni, zbylych 10% z této ceny bude uhrazeno po nabyti pravni
moci stavebniho povoleni,

po predani v8ech paré v tisténé i elektronické podobé dokumentace DZSaDP$S
objednateli, zpracované v souladu s podrobnym vymezenim v odstavci 3.3) pism. ¢) v
¢l. 3. této ZD, bude na zékladé faktury vystavené dodavatelem uhrazena cena této
¢asti dila dle &l 7 odst. 5.2) pism. ¢) ZD,

po piedani pltanu BOZP objednateli, zpracovaném v souladu s podrobnym vymezenim
v odstavei 3.3) pism. d) v &l. 3. této ZD, bude na zékladé faktury vystavené
dodavatelem uhrazena cena této &asti dila dle ¢l. 7 odst. 5.2) pism. d) ZD,

za vykon ICDUR realizovany dodavatelem vrozsahu podrobné vymezeném
v odstavci 3.3) pism. e) v €. 3. této ZD bude na zakladé faktury vystavené
dodavatelem uhrazena cena této Casti dila dle ¢1. 7 odst. 5.2) pism. e) ZD po vydani
pravomocného rozhodnuti o umisténi stavby a poZadované projektové dokumentace,

za vykon ICDSP realizovany dodavatelem v rozsahu podrobné vymezeném v odstavci
3.3) pism. f) v ¢l. 3. této ZD bude na zdkladé faktury vystavené dodavatelem
uhrazena cena této casti dila dle ¢l. 7 odst. 5.2) pism. f) ZD po vydani pravomocného
stavebniho povoleni a pozadovane projektové dokumentace,

za vykon ICDZSaDPSaZR realizovany dodavatelem v rozsahu podrobné vymezeném
vodstavei 3.3) pism. g) v ¢l 3. této ZD bude na zakladé faktury vystaveneé
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dodavatelem uhrazeno 70% ceny této &asti dila dle &I 7 odst. 5.2) pfsm. g) ZD po
piedani projekiove dokumentace DZSaDPS a zbylych 30% ztéto ceny po nabyti
pravni moci rozhodnuti zadavatele o vyberu nejvhodnéjsi nabidky,

za vykon KooBOZP po dobu pfipravy stavby realizovany dodavatelem v rozsahu
podrobné vymezeném v odstavei 3.3) pism. h) v &l 3. této ZD bude na zaklade
faktury vystavené dodavatelem uhrazena cena dle &l 7 odst. 5.2) pism. h} ZD po
pfedani véech pravomocnych rozhodnuti a pozadovanych projektovych dokumentaci
véetné 2 ks planu BOZP,

za vykon autorského dozoru (AD) realizovany dodavatelem v rozsahu podrobné
vymezeném v odstavci 3.3) pism. i) v &l 3. této ZD bude uhrazena cena této ¢asti dila
die &l. 7 odst. 5.3) pism. i} ZD na zakladé faktury vystavené dodavatelem po dni, od
kterého bude v souladu se stavebnim zakonem mozné zapo€it s trvalym uZivanim
stavby 2. etapy regenerace (tj. bude vydan kolaudacni souhlas nebo rozhodnutf nebo
bude mozno stavbu trvale uZivat na zakladé oznameni stavebnimu Ufadu o zapodeti
uzivani stavby), nedohodnou-li se smiuvni strany jinak.

po pfedani véech paré v tisténé i elektronické podobé dokumentace s prazkumy,

zaméfenim, zkouskami a méfenimi {OCaN) objednateli, zpracovane v souladu
s podrobnym vymezenim v odstavci 3.3) pism. j) v €l. 3. této ZD, bude na zakladée
faktury vystavené dodavatelem uhrazena cena této ¢asti dila die ¢l. 7 odst. 5.2) pism.
i) ZD.

b.3) Dokumentace SO 12 az SO 14 - 3. etapa realizace v roce 2018:

po vypracovani a pfedani 2 ks paré dokumentace DUR objednateli, zpracované v
souladu s podrobnym vymezenim v odstavci 3.3) pism. a} v &l. 3. této ZD a pfedane v
odst. 2) &l. 4. ZD stanoveném ZAVAZNEM terminu nejpozdéji do 30. 10. 2015 (4 paré
si v této fazi ponecha zpracovatel pro projednavani) bude na zékladé faktury
vystavené dodavaielem uhrazeno 60% ceny télo &asti dila dle &l. 7 odst. 5.3) pism. a)
ZD, 30% z této ceny bude uhrazeno na zakladé faktury vystavené dodavatelem po
podani Zadosti o rozhodnuti o umisténi stavby, zbylych 10% z teto ceny bude
uhrazeno po nabyti pravni moci rozhodnuti o umisténi stavby a pfedani vSech
zbyvajicich dokumentl a soucéasti DUR,

po vypracovani a pfedani 2 ks paré dokumentace DSP objednateli, zpracované v
souladu s podrocbnym vymezenim v odstavci 3.3) pism. b) v &l. 3. této ZD (4 paré si v
teto fazi ponecha zpracovatel pro projednavani), bude na zakladé faktury vystavené
dodavatelem uhrazeno 60% ceny této ¢asti dila die &l. 7 odst. 5.3) pism. b) ZD, 30% z
této ceny bude uhrazeno na zakladé faktury vystavené dodavatelem po podani
zadosti o stavebni povoleni, zbylych 10% z této ceny bude uhrazeno po nabyti préavni
moci stavebniho povoleni,

po pfedani véech paré v tisténé i elektronické podobé dokumentace DZSaDPS
objednateli, zpracované v souladu s podrobnym vymezenim v odstavci 3.3} pism. ¢) v
8l. 3. této ZD, bude na zakladé faktury vystavené dodavatelem uhrazena cena této
Casti dila dle &l 7 odst. 5.3) pism. ¢) ZD,

po pfedani planu BOZP objednateli, zpracovaném v souladu s podrobnym vymezenim
v odstavei 3.3) pism. d) v &l 3. teto ZD, bude na zakladé faktury vystavene
dodavatelem uhrazena cena této ¢asti dila dle Cl. 7 odst. 5.3) pism. d) ZD,

za vykon ICDUR realizovany dodavatelem vrozsahu podrobné vymezeném
vodstavei 3.3) pism. e) v &l 3. této ZD bude na zakladé faktury vystavené
dodavatelem uhrazena cena této ¢asti dila dle ¢l 7 odst. 5.3) pism. ¢) ZD po vydani
pravomocného rozhodnuti o umisténi stavby a poZadované projektové dokumentace,

za vykon ICDSP realizovany dodavatelem v rozsahu podrobné vymezeném v odstavci
3.3) pism. f) v ¢l 3. této ZD bude na zakladé faktury vystavené dodavatelem
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uhrazena cena této casti dila dle &l. 7 odst. 5.3) pism. f) ZD po vydani pravomocného
stavebniho povoleni a poZzadované projektové dokumentace,

za vykon ICDZSaDPSazZR realizovany dodavatelem v rozsahu podrobné vymezeném

v odstavei 3.3) pism. g) v &L 3. této ZD bude na zakladé faktury vystavené
dodavatelem uhrazeno 70% ceny této Casti dila dle ¢1. 7 odst. 5.3) pism. g) ZD po
pfedani projektové dokumentace DZSaDPS a zbylych 30% ztéto ceny po nabyti
pravni moci rozhodnuti zadavatele o vybéru nejvhodnéjsi nabidky,

- za vykon KooBOZP po dobu pfipravy stavby realizovany dodavatelem v rozsahu
podrobné vymezenem v odstavci 3.3) pism. h) v €. 3. této ZD bude na zakladé
faktury vystaveneé dodavatelem uhrazena cena dle ¢l 7 odst. 5.3) pism. h) ZD po
pfedani vdech pravomocnych rozhodnuti a pozadovanych projektovych dokumentaci
vietné 2 ks planu BOZP,

- za vykon autorského dozoru (AD) realizovany dodavatelem v rozsahu podrobné
vymezeném v odstavcei 3.3) pism. i} v ¢l. 3. této ZD bude uhrazena cena této Casti dila
dle &l 7 odst. 5.3) pism. i) ZD na zakladé faktury vystavené dodavatelem po dni, od
kterého bude v souladu se stavebnim zékonem mozné zapodit s trvalym uzivanim
stavby 2. etapy regenerace (tj. bude vydan kolaudaéni souhlas nebo rozhodnuti nebo
bude mozno stavbu trvale uZivat na zakladé oznameni stavebnimu Ufadu o zapodeti
uzivani stavby), nedohodnou-li se smluvni strany jinak,

- po predani véech paré v tisténé i elekironické podobé dokumentace s pruzkumy,
zamérenim, zkouskami_a méfenimi (OCaN) objednateli, zpracované v souladu
s podrobnym vymezenim v odstavci 3.3) pism. j) v &l. 3. této ZD, bude na zakladé
faktury vystavené dodavatelem uhrazena cena této ¢asti dila dle &l 7 odst. 5.3) pism.
) ZD.

¢) pfipadné reprodukee, fotodokumentace, videodokumentace a jiné dokumenty pofizované
na zadost objednatele nad ramec sjednany smlouvou budou sjednany a fakturovany
samostatneé,

d) splatnost faktur se stanovuje 30 kalendafnich dnti od dorugeni dariového dokladu
{(faktury) objednateli,

e} faktura musi mit nalezitosti danového dokladu podle zakona o DPH a zhotovitel odpovida
za 10, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi pravnimi
predpisy.

6) Podminky, za nichZ je mozno pfekrodit vysi nabidkové ceny:
- dojde-li ke zméné danovych pfedpist majicich vliv na vysi nabidnuté ceny.

7) Navrh smlouvy musi obsahovat thaty v kalendainich dnech pro dokonéeni jednotlivych
stupfit projektové dokumentace v&. planu BOZP, pro dokonéeni jednotlivych fazi inZenyrské
ginnosti v&. Cinnosti KooBOZP, ihutu pro dokonleni auforského dozoru a thdtu pro
dokonéeni ostatnich &innosti a nalezitosti, pficemz tyto lhuty budou stanoveny v souladu s
pozadavky zadavatele uvedenymi v ¢l. 4 ZD a budou uvedeny pro kazdou etapu realizace (1j.
rok 2016, 2017 a 2018) zvlast.

8) Do 10 dnu od podpisu smiouvy pfeda zhotovitel objednateli zpracovany harmonogram
provadeni praci, kiery bude prubézné aktualizovat (nejméné 1x za 2 mésice), a to podle
skuteéneho stavu postupu zpracovani projektové dokumentace a vykonu souvisegjicich
¢innosti, a ktery na pozadani objednatele pfedloZi v dohodnuiém terminu.

9) Jakykoliv spor vznikly ze smiouvy, pokud se jej nepodafi urovnat jednanim mezi smluvnimi
stranami, bude rozhodnut vécné a mistné pfislusnym soudem podle sidla objednatele.
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10) Pravni vztahy se Fidi ¢eskym pravem. Ve vécech smlouvou vyslovné neupravenych se bude

smiuvni vztah fidit zejména ob&anskym zakonikem a souvisejicimi pfedpisy.

11} Pro zpracovani navrhu smlouvy o dilo pfedklada zadavatel o sobé tyto zakladni informace:

Objednatel . Mésto Tabor, Zizkovo namésti 2, 390 15 Tabor
zastoupené starostou Ing. Jifim Fiserem
ICO: 00253014
DIC: CZ00253014
Bankovni spojenti: Ceska spofitelna, a.s., pobotka Tabor
¢.u. 9021-0701427349/0800
Zmocnény zastupce
pro véci smiuvni: Ing. Jifi Fier, starosta
Zmocnény zastupce
pro véci technické: Ing. Pave! Stolaf, vedouci oddéleni pfipravy a realizace investic,

tel. 381 486 323, e-mail: pavel.stolar@mutabor.cz

7. PoZzadavky na zpGsob zpracovani nabidkové ceny

1)

2)

3)

4)

5)

Celkova nabidkova cena pfedmétu plnéni vefejné zakazky a jednotkové nabidkové ceny
formou pausainich &astek se sjednavaji jako ceny nejvyde pfipusing, Uplné, zavazné a
maximalni, zahrnujici zisk, naklady na poji§téni a veskeré daldi naklady spojené se spinénim
pfedmétu pinéni verejné zakazky v pozadovaném terminu a kvalité, pfiCemz zménu ceny lze
provest pouze v pfipadé zmény sazby DPH.

Nabidkova cena je platnd aZz do terminu dokonfeni pfedmétu pinéni sjednaného dle
smiouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabidkovém polozkovém rozpoltu jsou ceny pevne
po celou dobu pinéni smlouvy. Nabidkova cena musi byt stanovena v cenové arovni k
datu pfedani dila.

Uchazet nema pravo domahat se zvy$eni sjednané ceny z diivodu chyb nebo nedostatki
ocenéni pfedmétu plnéni vefejné zakézky, pokud jsou tyto chyby dlsledkem nepfesného
nebo neupiného ocenéni pfedmeétu plnéni vefejné zakazky uchazedem.

Celkova nabidkova cena a jednotkové nabidkové ceny musi byt stanoveny v navrhu
smlouvy v K& ve strukture: celkova cena bez DPH, vy8e DPH a celkova cena véetné DPH.

Nabidkova (smluvni) cena bude uvedena v navrhu smlouvy v tomto &lenéni:

5.1) Cena Dokumentace SO 01 az SO 05 - 1. etapa realizace v roce 2016:

a) dokumentace pro Gzemni fizeni (DUR)
cena bez DPH / vy§e DPH / cena v&. DPH,
b) dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)
cena bez DPH / vySe DPH / cena v&. DPH,
c) dokumentace pro vybér zhotovitele stavby v podrobnostech dokumentace pro
provedeni stavby {DZSaDPS§)
cena bez DPH / vyS§e DPH / cena v¢. DPH,
d) plan bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (plan BOZP)
cena bez DPH / vyse DPH / cena v&. DPH, ]
e) vykon inzenyrské ¢innosti za Gicelem vydani rozhodnuti o umisténi stavby (ICDUR)
cena bez DPM / vyie DPH / cena v&. DPH, .
f) vykon inZzenyrské cinnosti za Gcelem vydani stavebniho povoleni (ICDSP)
cena bez DPH / vy$e DPH / cena v&. DPH,
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g) vykon inZzenyrské Cinnosti za acCelem dokonteni dokumentace pro vybér
zhotovitele stavby v podrobnostech pro provadéni stavby v&. pilnéni &innosti
vztahujicich se kzadavacimu fizeni na vyhér zhotovitele stavebnich praci
(ICDZDabPSazZR)
cena bez DPH / vySe DPH / cena vE. DPH,

h) vykon funkce koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po
dobu pfipravy stavby (KooBOZP)
cena bez DPH / vyse DPH / cena vE. DPH,

i) vykon autorského dozoru (AD)
cena bez DPH / vyde DPH / cena v¢. DPH,

j) ostatni &innosti a naleZitosti, zejména prizkumy, zaméfeni, zkousky a méfeni
(OCaN)
cena bez DPH / vy&e DPH / cena v¢. DPH,

k) cena celkem za 1. etapu pfedmeétu plnéni vefejné zakazky {(smlouvy)
cena bez DPH / vy8e DPH / cena v¢. DPH.

5.2) Cena Dokumentace SO 06 a2z SO 11 - 2. etapa realizace v roce 2017:

a) dokumentace pro tzemni fizeni (DUR)
cena bez DPH / vy8e DPH / cena v¢. DPH,

b) dokumentace pro stavebni povoleni (DSP})
cena bez DPH / vyse DPH / cena v¢. DPH,

c) dokumentace pro -vyhér zhotovitele stavby v podrobnostech dokumentace pro
provedeni stavby (DZSaDPS)
cena bez DPH / vyée DPH / cena v&. DPH,

d) plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (plan BOZP)
cena bez DPH / vy8e DPH / cena v&. DPH, 5

e) vykon inzenyrské €innosti za uCelem vydani rozhodnuti o umisténi stavby (ICDUR)
cena bez DPH / vySe DPH / cena v&. DPH, y

f) vykon inzenyrské €innosti za ucelem vydani stavebniho povoleni {(ICDSP)
cena bez DPH / vyde DPH / cena v&. DPH,

g) vvkon inzenyrské <innosti za acCelem dokonceni dokumentace pro vybér
zhotovitele stavby v podrobnostech pro provadeéni stavby vEé. plnéni ¢innosti
vztahujicich se kzadavacimu Fizeni na vybér zhotovitele stavebnich praci
(ICDZDaDPSaZR)
cena bez DPH / vy§e DPH / cena v§. DPH,

h) vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po
dobu pfipravy stavby (KooBOZP)
cena bez DPH / vySe DPH / cena vC. DPH,

i} vykon autorského dozoru (AD)
cena bez DPH / vySe DPH / cena v&. DPH,

j) ostatni &innosti a nélezitosti, zejména prizkumy, zaméfeni, zkousky a méfeni
(OCaN)
cena bez DPH / vyse DPH / cena v&. DPH,

k) cena celkem za 2. etapu pfedmétu pinéni vefejné zakazky (smiouvy)
cena bez DPH / vyde DPH / cena vEé. DPH,

5.3) Cena Dokumentace SO 12 az SO 14 - 3. etapa realizace v roce 2018:

a) dokumentace pro tzemni fizeni (DUR)
cena bez DPH / vyde DPH / cena v¢. DPH,
b} dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)
cena bez DPH / vyse DPH / cena v¢. DPH,
¢} dokumentace pro vyhér zhotovitele stavby v podrobnostech dokumentace pro
provedeni stavby {DZSaDPS§)
cena bez DPH / vyse DPH / cena v¢. DPH,
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d} plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti {plan BOZP)
cena bez DPH / vy3e DPH / cena v&. DPH, }

e} vykon inZenyrské ¢innosti za ucéelem vydani rozhodnuti o umisténi stavby (ICDUR)
cena bez DPH / vyée DPH [ cena vé. DPH,

f) vykon inzenyrské éinnosti za G¢elem vydani stavebniho povoleni (ICDSP)
cena bez DPH / vy$e DPH / cena v&. DPH,

g) vykon inZenyrské <¢innosti za ucelem dokonéeni dokumentace pro vybér
zhotovitele stavby v podrobnostech pro provadéni stavby v&. plnéni innosti
vztahujicich se kzadavacimu Fizeni na vybér zhotovitele stavebnich praci
(ICDZDaDPSaZR)
cena bez DPH / vyse DPH / cena v¢. DPH,

h) vykon funkce koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po
dobu pfipravy stavby (KooBOZP)
cena bez DPH / vyde DPH / cena vé. DPH,

i) vykon autorského dozoru {(AD}
cena bez DPH / vyse DPH / cena v¢. DPH,

j} ostatni &innosti a nalezitosti, zejména prizkumy, zaméfeni, zkousky a méfeni
(OCaN)
cena bez DPH / vySe DPH / cena v¢. DPH,

k) cena celkem za 3. etapu pifedmétu pInéni verejné zakazky (smlouvy)
cena bez DPH / vyde DPH / cena v&. DPH.

5.4) Cena Dokumentace celé stavby za vdechny etapy realizace:

¥

a) cena celkem za 1. etapu pfedmétu pinéni vefejné zakazky (smiouvy)
cena bez DPH / vyse DPH / cena vE. DPH,

b} cena celkem za 2. etapu piedmétu plnéni veFejné zakazky (smiouvy)
cena bez DPH / vy$e DPH / cena v¢. DPH,

c) cena celkem za 3. etapu pfedmétu pinéni vefeiné zakazky (smlouvy)
cena bez DPH / vySe DPH / cena v€. DPH,

d) cena celkem za cely pfedmét plnéni verejné zakazky (smiouvy)
cena bez DPH / vySe DPH / cena v&. DPH.

Soucasti nabidky bude vypocet ceny za predmét pinéni, tj. rozpis dii¢ich cen dle &l 7.
odst. 5.1), odst. 5.2), odst. 5.3) a odst. 5.4) ZD, tj. dil&i ceny jednotlivych vykonovych fazi
¢asti projektové dokumentace a wvykonu vSech stim souvisejicich Einnosti uvedené
samostatné pro jednotlivé etapy regenerace a jejich souclet.

Pro stanoveni nabidkové ceny bude uvazovano s naklady stavby 70 mil. K& bez DPH a v
rozpisu bude uveden zplisob & postup, jakym uchazef dospél k uvedenym dil¢im cenam za
jednotlive vykonové faze projektovych praci a za vykony vSech s tim souvisejicich &innosti
(napf. individualni kalkulaci, kalkulaci podle ,honorafového fadu CKA a CKAIT, kalkulaci
podle ,sazebniku UNIKA", pfipadné kombinaci metod vypoctu cen nebo jinym zpGsobem).

8. Podminky a pozadavky na zpracovani nabidky

1)

2)

Nabidka musi byt zpracovana v Ceském nebo slovenském jazyce v jednom vyhotoveni.
Veskeré cizojazytné doklady a texty (kromé dokladl a texth ve slovenském jazyce) musi
byt opatfeny pfekladem do Ceského jazyka.

Nabidka musi byt svazana nebo jinak upravena nerozebiratelnym zplsobem. Texty
v nabidce nesmi obsahovat Zadné vsuvky mezi Fadky, vymazy nebo pfepisy. Jednotlive listy
nabidky vcetné vsech dokladl doporutujeme ocislovat vzestupnou nepferusovanou
Ciselnou Fadou.
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3) Obsah nabidky musi odpovidat pozadavkim stanovenym zejména v § 68 odst. 2 a 3 zakona,

tj. soucasti nabidky musi byt:

a) identifikaéni udaje uchazece,

b} doklady a informace k prokazani spinéni kvalifikace,

¢} navrh smlouvy podepsany osobou opravnénou jednat jménem &i za uchazece,

d)} seznam statutarnich organd nebo &lent statutarnich organu, ktefi v poslednich 3
fetech od konce Ihity pro podani nabidek byli v pracovnépravnim, funkénim &i
obdobném poméru u zadavatele,

e} ma-li dodavatel formu akciové spolecnosti, seznam vlastniki akcii, jejichz souhrnna
jmenovita hodnota presahuje 10 % zakladniho kapitalu, vyhotoveny ve Ihiité pro podani
nabidek,

f) prohlaseni uchaze€e o tom, Ze neuzaviel a neuzavie zakdzanou dohodu podle
zvidstniho pravniho pfedpisu v souvislosti se zadavanou vefejnou zakazkou,

g) dalsi dokumenty poZadované zakonem Ci zadavatelem.

Vzor prohiaseni dle pism. d), e) a f) (viz § 68 odst. 3 zakona) je pfilohou &. 7 ZD.

4) Soucasti nabidky bude navrh smlouvy na pinéni pfedmétu verejné zakazky, do kterého

budou zapracovany veskeré poZadavky zadavatele uvedené v Oznameni o zakdzce
uverejnéném ve Véstniku vefejnych zakdzek a v této Zadavaci dokumentaci (tj. zejména
obchodni podminky dle &l. 6 ZD a ostatni poZadavky zadavatele dle ZD) a piipadné dalsi
smiuvni podminky uchazece, které uchaze¢ bude poZadovat zakotvit do.smlouvy uzavirané
na plnéni této verejné zakazky, pficemz tyto smiuvni podminky nesmi byt v rozporu s
podminkami poZadovanymi zadavatelem. Navrh smilouvy bude podepsan osobou
opravnénou jednat jménem &i za uchazede.

5) Soucasti nabidky bude vypodet ceny za pfedmét pinéni — viz &l 7 ZD.

6)

7)
8)

9)

Nabidka bude obsahovat Uplné vypinény seznam subdodavatell v rozsahu dle pfilohy ¢.
6 ZD (pro vice subdodavatell nez tfi pouzijte tuto pfilohu vicekrat), ve kterém
uchaze¢ v pfipadé, Ze bude ast verejné zakazky pinit prostfednictvim subdodavatel(,
vymez{ pfesnym popisem jednotlivé &asti v&. uvedeni finanéniho a procentuéliniho
podilu na plnéni vefejné zakazky, které ma v Umyslu zadat jednomu nebo vice
subdodavatellm, a to vZdy pro kaZdou osobu, které bude konkrétni ¢ast vefejné zakazky
uchazetem =zadana. Uchazel dale uvede identifikaéni U(daje téchto subdodavateld.
V pfipadé, Zze uchazeC nema v Umyslu zadat Cast pinéni vefejné zakazky jednomu nebo
vice subdodavatelim, uvede to v nabidce formou samostatného pisemného prohlaseni
podepsaného opravnénou osobou.

Nabidka bude obsahovat upIné vypinény kryci list nabidky v rozsahu dle piflohy &. 5 ZD.

Zadavatel doporucuje v nabidce uvést obsah nabidky s uvedenim Gisel stranek nebo listd.

Varianty nabidek zadavatel nepfipousti

9. Udaje o hodnoticich kritériich

Zakladnim hodnoticim kritériem dle § 78 odst. 1 pism. a) zakona je ekonomicka

vyhodnost nabidky.

Zadavatel stanovi tyto diléi hodnotici kritéria:

- vy3e nabidkove ceny vaha 60 %,
- lhita zpracovani stuphu DSP a DZSaDPS projektové dokumentace véech etap regenerace

vaha 40 %.
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10. Zplsob hodnoceni nabidek

1) Nabldky budou hodnoceny v souladu s § 78 odst. 1 pism. a) zékona na zakladé ekonomicke
vyhodnosti nabidek nasledovné:

a) dilci kritérium vy$e celkové nabidkové ceny - vadha 60 % - hodnocena bude celkova
vy$e nabidkové ceny spinéni kompletniho pfedmétu vefejné zakazky uvedena v navrhu
smlouvy. Pfi hodnoceni nabidkové ceny rozhoduje pro platce dané z pfidané hodnoty
cena bez dané z pfidané hodnoty, pro neplatce cena s dani z pfidané hodnoty.

b) dil¢i kritérium lhata zpracovani stupnti DSP a DZSaDPS projektové dokumentace
vSech etap regenerace, tj. 1. etapy, 2. etapy a 3. etapy regenerace - vaha 40 % -
hodnocena bude celkovd délka lhaty pro zpracovani projektové dokumentace v
kalendainich dnech dana souctem Sesti nize uvedenych Ihat pro zpracovani jednotlivych
stupnl projektové dokumentace, tj. souétem:

- thuty pro zpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) -
1. etapa, kierd je stanovena poétem kalendarnich dnli ode dne pisemné vyzvy
objednatele (napf. dopisem odeslanym postou, faxem nebo emailem) do dne
pfedani 2 ks paré DSP vypracovanych vrozsahu projednaném na jednani ,pred
dokonéenim praci na DSP". Zbyla pare si ponecha zpracovatel PD pro projednavani
stavby ve stavebnim fizeni.

- Ihiity pro zpracovani projektové dokumentace pro vybér zhotovitele stavby
v podrobnostech pro provedeni stavby (DZSaDPS) - 1. etapa, kterd je
stanovena poctem kalendafnich dni ode dne pisemné vyzvy objednatele (napf.
dopisem odeslanym postou, faxem nebo emailem) do dne pfedani viech pare PD
v tisténé i elekironické podobé v rozsahu a podrobnostech DZSaDPS.

- lhiaty pro zpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) —
2. etapa, ktera je stanovena poltem kalendéfnich dnu ode dne pisemné vyzvy
objednatele (napf. dopisem odeslanym pos$tou, faxem nebo emailem) do dne
pfedani 2 ks paré DSP vypracovanych v rozsahu projednaném na jednani ,pfed
dokoncenim pracl na DSP*, Zbyla paré si poneché zpracovatel PD pro projednavani
stavby ve stavebnim fizeni.

- Ihity pro zpracovani projektové dokumentace pro vybér zhotovitele stavby
v podrobnostech pro provedeni stavby (DZSaDPS8) — 2. etapa, kiera je
stanovena podtem kalendarnich dnl ode dne pisemné vyzvy objednatele (napf.
dopisem odeslanym postou, faxem nebo emailem) do dne pfedani viech pare PD
v tisténé i elektronické podobé v rozsahu a podrobnostech DZSaDPS.,

- Ihity pro zpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) -
3. etapa, kterd je stanovena podtem kalendafnich dnl ode dne pisemné vyzvy
objednatele (napf. dopisem odeslanym postou, faxem nebo emailem) do dne
predani 2 ks paré DSP vypracovanych vrozsahu projednaném na jednani ,pfed
dokonéenim praci na DSP". Zbyla paré si ponecha zpracovatel PD pro projednavani
stavby ve stavebnim Fizeni.

- thity pro zpracovani projektové dokumentace pro vybér zhotovitele stavby
v podrobnostech pro provedeni stavby (DZSaDPS) - 3. etapa, ktera je
stanovena poétem kalendéfnich dnt ode dne pisemné vyzvy objednatele (napf.
dopisem odeslanym postou, faxem nebo emailem) do dne pfedani vSech pare PD
v tisténe i elektronické podobé v rozsahu a podrobnostech DZSaDPS.

> Pocitani vyse uvedenych Ihit je stanoveno takto - prvnim dnem lhaty je den
nasledujici po dni zahajeni dil¢tho plnéni dodavatelem (tj. po dni prokazateiného
dorucenf pisemné vyzvy objednatele) a poslednim dnem je den pfedani stanoveného
poctu paré prislusné projektové dokumentace (ij. den pfedani DSP a DZSaDPS).

2) Pro hodnoceni nabidek v ramci diléich hodnoticich kritérii pouzije hodnotici komise
bodovaci stupnici v rozsahu 0 az 100 bod(. Nabidce bude u kazdého dil¢iho hodnoticiho
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3)

1.

1

3)

kritéria pfidélena bodovd hodnota, kterd odrazi Uspésnost predmeétné nabidky v ramci
dilCiho kritéria. Pro &iselné vyjadriteing kritéria, kterd jsou predmétem hodnoceni této
vefejné zakazky a pro ktera ma nejvhodnéjsi nabidka minimalni hodnotu kritéria (i)
vyse celkové nabidkové ceny a |huta zpracovani stupfii DSP a DZSaDPS projektové
dokumentace viech etap regenerace) ziska hodnocena nabidka bodovou hodnotu, ktera
vznikne nasobkem 100 a poméru hodnoty nejvhodnéjsi nabidky k hodnocené nabidce
(tj. napf. nabidka s nejnizsi nabidkovou cenou déleno hodnocena nabidka krat sto).

Celkové vyhodnoceni nabidek provede hodnotici komise tak, Ze jednotlivda bodova
ohodnoceni nabidek dle diléich kritérii (. body ziskana v ramci hodnoceni dle daného
diléiho kritéria) vynasobi pristusnou vahou daného kritéria (tj. bodové ohodnoceni za diléi
kritérium ,nabidkova cena“ krat 0,60; bodové ohodnoceni za dilci hodnotici kritérium Jhlta
zpracovani stupni DSP a DZSaDPS projektové dokumentace véech etap regenerace" kréat
0,40). Na zakladé souctu vyslednych hodnot (bodil) u jednotlivych nabidek hodnotici komise
stanovi pofadf Uspésnosti jednotlivych nabidek tak, Ze jako ekonomicky nejvyhodnéjsi je
stanovena nabidka, ktera dosahla nejvyssi hodnoty (tj. nejvy$siho poctu hodu).

Jiné pozadavky zadavatele na pinéni vefejné zakazky

Uchazec je povinen se pfed podanim nabidky informovat o poloze a povaze projektovaného
stavenisté, piipadné o mistnich zvladstnostech. Piipadne nejasnosti si musi uchaze vyjasnit
pred podanim nabidky. Nedostate¢na informovanost, mylné chapéani zadavacich podminek
a chybné navrZena nrabidkova cena neopraviuje uchazeée pozadovat dodateénou Uhradu
nakladl nebo zvyseni ceny.

Uchazet je zejména povinen:

a) provést dilo Fadné, véas a za pouziti postupt, které odpovidaji pravnim predpistim CR,

b) zajistit pro pinéni smlouvy odborné zpUsobily pracovni tym,

c} dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smiouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadifenimi spravcl siti a dot€enych organd statni spravy,

d) plné respektovat podminky vyplynuvsi z projednavani v prabéhu praci a vydavané ve
spravnich rozhodnutich vztahujicich se ke stavbé,

e} provést dilo na sviij naklad a své nebezpedi,

f) Gcastnit se na zakladé pozvanky objednatele véech jednani tykajicich se dila,

g} poskytnout objednateli poZzadovanou dokumentaci,

h) pisemné informovat objednatele o skuteénostech majicich vliiv na pinéni smlouvy, a to
neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfislusna skute¢nost nastane
nebo zjisti, Ze by nastat mohla.

Uchaze¢ se zavazuje k soudinnosti s koordinatorem bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenidti po celou dobu vSech fazi pfipravy stavby.

Pokud v prubéhu provadéni dila dojde ke skuieCnostem, které nepredpokladala zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu a termin plnéni, zavazuji se obe smluvni
strany na tyto skutecnosti pisemné upozornit druhou smiuvni stranu.

Zadavatel se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne dodavateli pomoc
pfi zajisténi podkladl, dopliujicich Gdajd, upfesnénf vyjadieni a stanovisek, jejichz potieba
vznikne v prib&hu plnéni. Tutc pomoc poskytne dodavateli ve 1hiité a rozsahu dojednaném
chéma stranami.

Zadavatel ma pravo posunout nebo odlozit termin zpracovani projektové dokumentace a
provadét zmény postupu praci v zavislosti na vysi disponibilnich prostfedkd pro financovani

22



e R R

R

projekiu. Zadavatel je opravnén z ddvodu nedostatku finanénich prostfedkl nebo zmény
podminek pfipravy stavby zmens$it rozsah predmeétu plnéni vefejné zakazky (projekiu) &i
pinéni prerusit nebo zcela ukonéit pfed jeho dokondenim. V pfipadé, Zze zadavatel bude
nucen z diuvodu nedostatku finanénich prostfedkd toto pravo pouzit, nema uchazel vidi
zadavateli 2adné finanéni naroky plynouci z posunuti, pferuSeni nebo pfedZasného
ukonéeni pfedmetu pinéni verejné zakazky, tj. projektovych praci a souvisejicich Cinnosti,
vyjma uhrazeni prokazatelné rozpracovanosti na vySe uvedenych.

12. Poskytovani zadavaci dokumentace

Zadavaci dokumentace v kompletni podobé v¢. pfiloh je uvefejnéna na PROFILU
ZADAVATELE - viz nasledujict webovd adresa uvedena v Seznamu profild zadavatelt ve
Véstniku vefejnych zakazek:
http://siuzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/980f29ec-5398-44b7-bbb5-f2d6a600699¢c
(dale jen "profil zadavatele").

13. Dodate&né infoermace a prohlidka mista pIinéni

1) Dodavatel je opravnén po zadavateli poZadovat dodateéné informace k zadavacim
podminkam, a {o na zakladé pisemné zadosti dorucené zadavateli nejpozdéji 6 pracovnich
dnd pred uplynutim Ihity pro podani nabidek (viz § 49 odst. 1 zakona). Zadavatel odesle
dodateéné informace k zadavacim podminkam do 4 pracovnich dnil ode dne doruéeni
zadosti. Zadavatel rovneéz uvefejni dodatetné informace k zadavacim podminkam na svém
profilu zadavatele.

2) Stavenisté je volné pfistupné a jeho umisténi vyplyva z projektové dokumentace, kiera je
soucasti zadavaci dokumentace (viz pfilocha ¢ 1 ZD). Na zakladé uvedeného nebude
prohlidka mista plnéni zadavatelem organizovana.

14. Lhita a misto pro podani nabidek, otevirani obalek

1)} Lhlta pro podani nabidek konéf dne 12. 5. 2015 v 10:00 hodin. Nabidky Ize zaslat postou
na adresu Mesto Tabor, odbor investic a strukturalnich fondu, Zizkovo namesti 2, 390 15
Tébor nebo na této adrese pfedat osobné na podateiné MéU Tabor, Zizkovo nam. ¢p. 2
v Tahofe.

2) Podani nabidky se fidi ustanovenim § 69 zakona. Nabidka v listinné podobé musi byt
podana v uzaviené obalce oznalené nazvem verejné zakazky, napisem NEOTVIRAT" a
adresou uchazedée, na niz je mozné zaslat oznameni podle § 71 odst. 5 zakona.

3) Otevirani obalek bude v souladu s § 71 odst. 4 zakona zahajeno ihned po uplynuti hity
pro podani nabidek, tj. dne 12. 5. 2015 od 10:00 hodin v zasedaci mistnosti odboru
investic a strukturalnich fond( &. 307, Zizkovo namésti &p. 11, 2. patro, budova Méstského
ufadu v Tabofe. Pfi otevirani obalek muze byt pfitomen zastupce kazdého z uchazedd,
jejichZ nabidky byly zadavateli doru&eny ve Ih(ité pro podani nabidek.

15. Soucinnost k uzavieni smlouvy

Zadavatel v ramci souéinnosti k uzavieni smlouvy dle § 82 odst. 4 zakona pozaduje, aby
uchazed pfed uzavienim smiouvy pfediozil zadavateli kopii pojistné smlouvy nebo potvrzeni o
pojisténi (pojistny certifikat) dokladajict pojiSténi uchazele o obecné odpovédnosti za Skodu
zplusobenou tietim osobam pfi vykonu povolani s pojistnym limitem min. ve vysi 500 000,- K¢.
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V pfipadé, ze uchaze¢ tento pozadavek zadavatele nesplni, bude to povazovano za
neposkytnuti fadné soucinnosti k uzavieni smlouvy a =zadavatel muze vyzvat
k soucinnosti k uzavieni smlouvy uchazece, ktery se umistil jako dal$i v pofadi.

16. Zadavaci lhita

Zadavaci lhata, po kterou jsou uchazeéi svymi nabidkami vazani, se stanovuje do
31. 8. 2015.

Ing. Jifi Fiser
starosta
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