Statenice, dostavba vodovodu 2026

Obec Statenice (,,objednatel*)- /-/ (,,zhotovitel“)

Cislo smlouvy zhotovitele: D10/26 Cislo smlouvy objednatele:

Smlouva o dilo

uzaviena podle ustanoveni § 2586 zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obéansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen "Obéansky zakonik*“ nebo ,,0Z")
mezi nasledujicimi smluvnimi stranami (dale jen ,,smlouva“)

l.
Smluvni strany

Objednatel:

Obec Statenice

Sidlo: Statenicka 23, 252 62 Horoméfice
zastoupené: Michal Pokorny, starosta obce
ICO: 00241679

Bankovni spojeni:
Komercéni banka

¢. uctu:
51-2228780217/0100

dale jen (,objednatel”)

Zhotovitel:

Nazev: STAVOKOMPLET-S s.r.o.

zapsan v obchodnim rejstfiku vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil C, vlozka 423008
sidlo: €.p. 251, 250 61 Zapy

statutarni organ: Ing. Martin Fucik, Ing. Martin Ales

IC: 23194316

DIC: CZ23194316

bankovni spojeni:

Raiffeisenbank a.s.

Cislo uctu: 2553295004/5500

tel. ustf.: 326 906 087-8

fax: -

zastupce ve vécech technickych, smluvnich a realiza¢nich: Ing. Martin Fuéik

déle jen (,zhotovitel")

Tato smlouva je uzaviena v navaznosti na vysledek zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku
s nazvem ,Statenice, dostavba vodovodu 2026“ které bylo realizovano objednatelem formou
vefejné zakazky malého rozsahu dle § 6 zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
v platném znéni (dale jen ,ZZVZ*) a smérnici €. 1/2026 obce Statenice o postupu pfi zadavani
vefejnych zakazek malého rozsahu.

.
Pfedmét a rozsah dila
21. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele nasledujici dilo:
a) zhotoveni stavby specifikované smlouvou o dilo a dokumentaci a soupisem praci, dodavek
a sluzeb spolu s vykazem vymér dle pfilohy €. 1 smlouvy o dilo.
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Zhotovenim stavby se rozumi Gplné a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich
praci a konstrukci, v€etné dodavek potfebnych material( a zafizeni nezbytnych pro fadné
dokonceni dila, dale provedeni vSech Cinnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci
a konstrukci, jejichz provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné a touto smlouvou
predpokladané, zejména:

zajisténi nezbytnych opatfeni nutnych pro neporuseni veSkerych inZenyrskych siti b€hem
vystavby;

vybaveni stavby z hlediska pozarni ochrany;

zajisténi vytyCeni veskerych inzenyrskych siti, odpovédnost za jejich neporuseni béhem
stavby a zpétné pisemné prfedani jejich spravcim;

zajisténi bezpecnosti vSech osob, chodcli a vozidel na stavenisti a v okoli stavenisté,
zejména Cisténi znecisténych vozovek a pfijezdovych cest, zajisténi nalezitého oploceni
stavenisté, u liniovych staveb pak nalezité zabezpeceni stavenisté (ohrazeni vykop(,
osvétleni, bezpecny pfechod &i pfejezd pfes otevieny vykop, zajisténi bezpecného pFistupu
na zastavky hromadné dopravy a pohotovostni pfistup ke vSem nemovitostem),
dodrzovani platnych predpisu;

provedeni opatfeni pfi realizaci dila tak, Ze komunikace a plochy v okoli mista provadéni
nebudou vyuzivany jako skladky materiall. Prostor mista provadéni nelze bez dal$iho
opatfeni a pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele vyuzit k umisténi socialniho a
hygienického zafizeni zhotovitele;

vedeni stavebnich a montaznich denikl, provadéni kontrolnich méreni a zkousek,
ostraha stavby a stavenisté, péce o rozestavéné objekty, jejich oSetfovani, zabezpec€eni
stavby v zimnich mésicich, provadéni zimnich opatfeni. Zhotovitel je povinen zachovavat
na stavenisti Cistotu a poradek, na své naklady odstrafiuje odpady, neCistoty vzniklé
provadénim praci. Doklady o zpusobu likvidace odpadu, vzniklych vystavbou jsou souéasti
dokladt, pfedavanych v ramci pfedani a prevzeti stavby;

zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté v€etné zajiSténi energii a napojeni na inzenyrské
sité.

ucast na jednanich ve véci provadéni a povolovani stavby a kontrolnich dnech stavby
apod.;

zabezpeceni a pfedani skute€ného provedeni stavby, vSe ve vykresové i digitélni formé;

zajisténi a kompletace nutnych zkousek a revizi dle platnych predpisti a CSN (pfipadné
jinych norem vztahujicich se k provadénému dilu), v€etné protokoll, zejména elektro,
vodotésnost nadrzi a potrubi apod.;

zajisténi atestu a dokladd o pozadovanych vlastnostech vyrobkl k prevzeti stavby (dle zak.
€. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, v platném znéni — prohlaseni o
shodé&) a ostatni doklady, kterymi bude prokézano dosaZeni pfedepsané kvality a
parametru;
dodavatel zajisti odstranéni vad a nedodélkll z pfejimaciho fizeni v dohodnutych
terminech;

soucasti pfedmétu dila je i provedeni veskerych doplfujicich prdzkumd, testl, méfeni,
zkousek, ovéFeni, revizi. Take dodani certifikatd a atestd pouzitych materiald. Ve vyluéné
v Ceském jazyce a podle predpisu platnych v CR, pokud nebude dohodnuto jinak;

zpracovani dilenské a vyrobni dokumentace;
zhotovitel prokaze, Ze stavba vykazuje projektované parametry;
ostatni ¢innosti nezbytné k fadnému a v€asnému provedeni dila.

Rozsah pfedmétu smlouvy je v Uplnosti vymezen smluvnimi dokumenty a pfilohami, a to
projektovou dokumentaci, nabidkou v&. vykazu vymér a zadavacimi podminkami vefejné
zakazky.

Dale je povinnosti zhotovitele pfedat objednateli kompletni dokumentaci prokazujici
technickou zpusobilost pouzitych vyrobku (dle platnych pravnich pfedpisu).
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Zhotovitel je povinen pfizpusobit dilo, stavebni a technologickou ¢ast predmétu dila
geologickému slozeni podlozi staveni§té i stavajicim nadzemnim a podzemnim
inzenyrskym sitim.

Pred zapocetim stavebnich praci si zhotovitel provede podrobnou pasportizaci objekt,
které by mohly byt nepfiznivé ovlivnény nebo poskozeny stavebnim postupem.

Jakékoliv poskozeni soukromého majetku pfi provadéni dila podléha odpovédnosti
zhotovitele.

Smluveny pfedmét dila musi odpovidat technickym a uzivatelskym standardim stavby —
pFisluSnym statnim normam a pfedpisum CR a EU.

Stavba bude povazovana za dokoncenou, bude-li:
podepsan protokol o prfedani a prevzeti dila odpovédnymi zastupci zhotovitele a
objednatele.

lil.
Doba plnéni

Predpokladany termin zahajeni stavebnich praci:
Predpokladany termin zahajeni stavby je 07/2026.
Lhita stavebnich praci je stanovena na 60 kalendafnich dnu.

Pokud zhotovitel dokonéi dilo pfed dohodnutym terminem, neni objednatel povinen od
zhotovitele kteroukoli ¢ast dila pfevzit, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
Iv.

Cena za dilo

Cena za kompletni touto smlouvou smluvené dilo, definované v €l. Il. této smlouvy na
z4kladé provedeného zadavaciho fizeni na Vefejnou zakazku dle nabidky zhotovitele Cini

Nabidkova cena v K¢ bez DPH 2009 776,18 K¢
DPH celkem: 422 053 K¢
Celkem véetné DPH: 2 431 829,18 K&

Tato cena se sjednava dohodou smluvnich stran jako nejvySe pfipustna.

Ceny uvedené zhotovitelem v poloZzkovém rozpoctu obsahuji vS8echny naklady souvisejici
se zhotovenim celého dila, vedlejSi naklady souvisejici s umisténim stavby, zafizenim
staveni$té a také ostatni naklady souvisejici s plnénim zadavacich podminek na Vefejnou
zakazku.

Zhotovitel je odpovédny za to, ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu
platnymi dafiovymi predpisy.

Ke zméné sjednané ceny mlze dojit pouze na zakladé dohody obou smluvnich stran
(dodatku ke smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami nebo pokud v pribéhu
realizace zakazky dojde ke zmé&nam sazeb DPH. V tomto pfipadé bude celkova nabidkova
cena upravena podle vySe sazeb DPH platnych v dobé& vzniku zdanitelného plnéni; v tomto
pfipadé neni nutné uzavirat dodatek ke smlouvé;

Soucasti této smlouvy je ocenény soupis praci s vykazem vymér objednatele, ktery tvori
pfilohu €. 1 této smlouvy.
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Jednotkové ceny pouzité pfi tvorbé rozpoctu v sobé zahrnuji zejména:

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

5.1.

veSkeré naklady na zhotoveni bezvadné funkéné zplsobilého dila, jehoz zhotoveni je
pfedmé&tem smlouvy,

veSkeré naklady pro zajiSténi bezpecné prace, ochrany material(i, sou¢asti a dalSich
predmétl pro realizaci dila,

naklady na pfipomoci, pazeni, pfesuny hmot a skladkovani, véetné poplatkd za dopravu,
ulozeni suté a zeminy na skladku,

naklady na zhotoveni a odstranéni vzork(, pfedepsané zkousky a atesty podle pfislusnych
predpisl nebo potfebnych pro prokazani bezchybné funkce dila, naklady na ochranu dila
az do prejimky,

naklady na zhotoveni a demontaz zafizeni stavenisté a veskerych vykonu slouzicich ke
zhotoveni dila a pro uzivani dila dale potfebnych,

naklady na uhradu specialistt pro provedeni zkou$ek, které jsou pro provoz dila potfebné.

Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace nebo méné prace je zhotovitel povinen provést
jejich pfesny soupis v€etné jejich ocenéni a tento soupis formou zménového fizeni, jehoz
kone¢nym vystupem bude zménovy list, pfedlozit objednateli k odsouhlaseni a objednatel
je povinen se k nému vyjadrit.

Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni ceny, jestlize pisemné neoznami nutnost
jejiho pfekro€eni a vysi pozadovaného zvySeni ceny bez zbyte€ného odkladu poté, kdy se
ukazalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Samotné toto pisemné oznameni vSak
nezaklada pravo zhotovitele na zvySeni ceny, které je mozné pouze za podminek danych
touto smlouvou.

Jestlize nutnost provedeni urCitych praci vyplyne z rozhodnuti &i jiného ukonu organu
statniho stavebniho dohledu, pfip. jinymi organy pfisluSnymi ke kontrole staveb ¢i jinymi
okolnostmi smluvnimi stranami nepfedvidanymi, rozhodnutimi, resp. vyjadfenimi
vefejnopravnich organd, & zmény predpisi a CSN (EN) nebo zjiného divodu, ktery
nemlze objednatel ovlivnit, zavazuje se zhotovitel tyto prace provést na zakladé
pisemného pokynu objednatele. Pokud tyto prace provedené na zakladé pisemného
pokynu objednatele budou povazovany za dohodnuté, je objednatel povinen zaplatit cenu
za dilo pfiméFfené zvySenou s ohledem na rozsah vicepraci — pfi ocefovani téchto praci
bude pfednostné pouzit zplsob ocenéni dle ust odst. 4.10. této smlouvy.

Pro ocenéni vicepraci se pouziji jednotkové ceny v té vysi, kterou zhotovitel pouzil pro
sestaveni nabidkové ceny. Nebudou-li prace €i véci pouzité k provedeni dila, které jsou
pfedmétem vicepraci, ohodnoceny (ocenény) v rozpoCtu zhotovitele, budou se ocefovat
dle ceniku Ustavu pro racionalizaci staveb URS Praha, a.s. se sidlem Prazska 18, 120 00
Praha 10, platného pro dokoncéeny rok realizace pfedmétu dila. Vynasobenim téchto
ponizenych jednotkovych cen a mnozstvi provedenych mérnych jednotek budou stanoveny
z&kladni naklady, rovnéz pak analogicky naklady souvisejici s umisténim stavby (obvykly
pojem: VRN — vedlejSi rozpoc¢tové naklady). Dan z pfidané hodnoty bude dopoctena dle
platnych pfedpisd v dobé zuctovani. Tento zplsob ocenéni se pouZije i v pfipadé, kdy
dojde k dohodé o cené rozSifeni pfedmétu dila nebo jeho zméné.

Zhotovitel provede ocenéni soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb, odsouhlaseného
obé&ma smluvnimi stranami, jez maji byt provedeny navic, s odpoctem téch praci, jez maji
byt vypustény ¢&i nahrazeny, jednotkovymi cenami polozkovych rozpocta. Nelze-li zménu
ceny vymezit podle jednotkovych cen dle bodu 4.10. této smlouvy, Ize pouZzit po dohodé a
odsouhlaseni s objednatelem dohodnutych hodinovych sazeb.

V.
Platebni podminky

Smluvni strany po odsouhlaseni obou stran se dohodli, Ze pfedmét dila dle této smlouvy
bude realizovan bez zaloh.
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Sjednana cena za dilo bude hrazena objednatelem na zakladé dil€ich mésicnich faktur
vystavenych zhotovitelem v dvou kopiich dle skute¢ného provedeni na zakladé vzajemné
odsouhlasenych soupisG provedenych praci a dodavek a zjiStovacich protokoll
zpracovanych podle jednotlivych stavebnich objektd formou odpoctu polozek od celkového
sestaveni nabidkového rozpoctu stavby. Pisemnou podobu zjitovaciho protokolu predlozi
formou vzoru TDI a zhotovitel ji bude akceptovat. Terminy pfedkladani zjiStovacich
protokoll a ostatnich dokladd bude dohodnuta s objednatelem, resp.TDI.

Objednatel uhradi faktury az do vy3e 90% sjednané celkové ceny.

Celkova sjednana cena za dilo bude uhrazena objednatelem na zakladé kone&né faktury
vystavené zhotovitelem do 10 dnl po ukonceni a pfevzeti pfedmétu dila a odstranéni vad
a nedodélkl, uvedeného v Protokolu o pfedani a pfevzeti. Soucasti kone¢né faktury bude
celkovy soupis vSech faktur a provedeno koneéné vyuctovani.

Podkladem pro uhradu smluvni ceny dodaného dila je faktura, ktera musi mit nalezitosti
dariového dokladu dle zakona ¢. 235/2004 Sb. o DPH ve znéni pozdéjSich predpist (dale
jen ,faktura“). Kromé néleZitosti stanovenych pravnimi pfedpisy je zhotovitel povinen uvést
ve faktufe i tyto udaje:

a) Cislo a datum vystaveni faktury,

b) Ccislo stavby, Cislo smlouvy a datum jejiho uzavieni,

c) vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vyhotovila, v€etné kontaktniho telefonu,

d) vlastnoruéni podpis opravnéného zastupce objednatele stvrzujici pozadované
skutecnosti, v€etné vySe fakturované Castky,

e) pfedmét smlouvy, jeho pfesnou specifikaci ve slovnim vyjadieni (nestaci odkaz na
Cislo smlouvy),

f)  oznaceni banky a Cislo u¢tu, na ktery musi byt zaplaceno,

g) Ihudta splatnosti faktury,

h) IC a DIC objednatele a zhotovitele, jejich pfesné nazvy a sidlo,

i)  soupis skute¢né provedenych praci odsouhlaseny objednatelem vCetné zjiStovaciho
protokolu

j)  zpravy o postupu praci v mésicnich intervalech a fotodokumentaci dokumentujici
stav, fazi a pokrok pfi realizaci pfedmétu dila s vyznaenou prostavénosti v daném
meésici

Splatnost faktur za provedené prace a dodavky se stanovuje v délce 30 dnl po doruceni
faktury objednateli.

Objednatel je opravnén faktury, které nebudou splfiovat tyto nalezitosti, a jejichz vécny
obsah nebude v souladu s potvrzenym soupisem provedenych praci a dodavek, ve Ihté
splatnosti vratit. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novym terminem splatnosti.

Vystaveni dil¢ich faktur nema vliv na zaruky zhotovitele ani na zodpovédnost zhotovitele
za pfipadné Skody na zhotoveném dile.

Neuskute¢néné hmotné dodavky, prace nebo vykony v&. spotfeby vstupniho materialu
neni zhotovitel opravnén fakturovat a objednatel neni povinen uhradit.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve
vefejné spravé a o zméné nékterych zakon(, ve znéni pozdéjSich predpisl, osobou
povinnou spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s uUhradou zbozi
nebo sluzeb z vefejnych vydajd.

Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy véetné jejich dodatk,
originaly U€etnich dokladd a dalSich dokladld vztahujicich se k realizaci pfedmétu této
smlouvy po dobu 10 let.
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VI.
Podminky provadéni dila

Smluveny pfedmét dila bude realizovan na ureném stavenisti pro pfedmét plnéni.
Stavenisté je vyhrazeno plochou, ktera bude pfesné uréena a pfedana zhotoviteli zapisem
o pfedani stavenisté.

Podpisem smlouvy o dilo zhotovitel potvrzuje, Ze jsou mu znamy vsSechny dulezité a

podstatné informace tykajici se:

a) rozsahu a povahy €innosti, vybaveni zhotovitele, zafizeni a material( nezbytnych pro
fadnou realizaci predmétu dila v€etné odstranéni vSech vad,

b) obsahu obecné zavazné pravni Upravy, jakoz i dalSich norem a praktickych postupu,
jakoz i rozhodnuti statnich nebo relevantnich organ( nezbytnych pro fadnou realizaci
predmétu dila,

c) reakce na jeho pozadavky ohledné moznosti pfistupl na stavenisté i k dalSim
dalezitym plocham a objektiim, ubytovani, moznosti uzivani a udrzby zafizeni, jeho
persondlu, pozadavku na dodavky energii, dopravy, dodavky vody a dalSich sluzeb.

Ugastnici smlouvy si navzajem poskytnou soudinnosti za Uéelem ziskavani dal$ich
informaci, pfipadné ovéfovani spravnosti stavajicich informaci, shora specifikovanych.
Zjisti-li objednatel jakékoliv nové dulezité informace charakteru specifikovaného v bodu
6.2, sdéli je neprodlené zhotoviteli. Zhotovitel je povinen rovnéz — v pfipadé, je-li to
technicky mozné — ovéfit spravnost vSech podstatnych obdrzenych informaci a tyto
informace dle mozZnosti aktualizovat. Zhotovitel je opravnén okamzité po podpisu smlouvy
o dilo zahdjit provéfovani spravnosti stavu obdrZenych informaci pfimo na stavenisti i na
jinych dot€enych mistech a objednatel — bude-li to v jeho moznostech — je povinen mu tuto
¢innost umoznit, zhotovitel je vSak povinen respektovat nutnost zachovani fadného
provozu zafizeni souvisejiciho s pfedmétem dila, jakoZ i pravo nebo povinnost objednatele
utajovat nékteré skuteCnosti v souladu s obecné zavaznou pravni Upravu. Naklady této
kontroIni ¢innosti nese zhotovitel.

Ke vstupu na stavenisté v priibéhu jejiho provadéni jsou bez omezeni opravnény osoby
objednatele vyjmenované ve stavebnim deniku za podminky dodrzovani bezpecnostnich
predpis.

Radné provedeni dila bude prokazano dolozenim provedenych dohodnutych zkousek dle
prisluSnych technickych norem, pfedepsanych schvalovacich atestu, certifikatd, reviznich
zkouSek, geodetického zamérfeni apod. RovnéZz budou doloZzeny doklady prokazujici
technické specifikace a technické a uzivatelské standardy stavby.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte&ného odkladu na nevhodnou povahu
véci pfevzatych od objednatele nebo pokynd danych mu objednavatelem k provedeni dila
ve smyslu Ob¢anského zakoniku.

Objednatel je opravnén kontrolovat pfedmét dila na urcitém stupni jeho provadéni, a to dle
dohodnutého €asového rozvrhu, v kazdém pfipadé vzdy, kdy bude dilo pfi dalSim
pracovnim postupu zakryto. V takovém pfipadé je zhotovitel objednatele povinen pisemné
vyzvat minimalné 2 pracovni dny pfedem k provedeni kontroly. Nedostavi-li se objednatel
ke kontrole, i se nevyjadfi do 3 pracovnich dnli a vyzaduje-li to dalSi postup praci, mize
zhotovitel pokraCovat v realizaci smluveného dila.

Zhotovitel zajisti uzivani zdroju (elektfina, voda) nutnych k provedeni dila plné na své
naklady.

Zhotovitel vede stavebni denik. Pro jeho vedeni plati pfiméfené zasady uvedené ve
vyhlasce €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Smluvni strany se dohodly, Ze pribéh provadéni dila a pInéni této smlouvy bude pravidelné
kontrolovan a vzajemné koordinovan po strance vécné, ¢asové a finanéni spolecnymi
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kontrolnimi dny. Kontrolnich dnu jsou povinni se U€astnit povéfeni zastupci objednatele,
zhotovitele a pfizvané osoby. Zhotovitel povede o pribéhu vSech kontrolnich dnd,
ucinénych zjisténich, pfijatych zavérech a jejich plnéni pisemné zaznamy. Pfijaté zavéry
jsou zavazné pro obé strany.

VIL.
Smluvni zavazky objednatele

Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli stavenisté na zakladé pisemné vyzvy do 7
kalendarnich dnu pfed pfedpokladanym terminem zahajeni.

O predani staveniSté vyhotovi objednatel zapis, ktery podepiSe opravnény zastupce
objednatele a po prevzeti stavenisté odpovédny zastupce zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit pofadek na stavenisti i na pouzivanych komunikacich a
zajistit po dobu vystavby stfezeni staveniSté na své vlastni naklady. Po dokonc&eni a
pfedani dila dle €l. 10, odst. 10.6 smlouvy vyklidi do 5 kalendarnich dnt stavenisté a pfeda
ho pisemné objednateli.

Objednatel odevzda zhotoviteli stavenisté prosté vSech zavad a narok( tretich osob tak,
aby zhotovitel mohl zahgjit a provadét prace v rozsahu a za podminek stanovenych
projektovou dokumentaci.

VIIL
Bezpecnost, ochrana zdravi a pozarni ochrana na stavenisti

Bezpecnost, ochranu zdravi a protipozarni ochranu pfi provadéni dila je zhotovitel povinen
zajistovat v souladu s pfisluSnymi platnymi bezpe€nostnimi, hygienickymi a protipozarnimi
predpisy.

IX.
Smluvni zavazky zhotovitele

Zhotovitel potvrzuje, ze je opravnén v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy k provedeni
dila a je fadné a dostatecné pojistén pro pfipad vzniku Skody. Zhotovitel musi mit stavebné
montazni pojisténi v min. vysi celkové ceny dila dle bodu 4.1. smlouvy.

Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen kdykoliv na pozadani predloZit objednateli k
nahlédnuti.

Povinnost obou pojisténi se v plné mife vztahuje také v pIné mife na podzhotovitele.

Zhotovitel uvadi, ze k datu podpisu této smlouvy proved| kontrolu projektové dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje proveést provéfeni inzenyrskych siti ve spolupraci se spravci téchto
siti a pfijme opatfeni zamezujici k jejich poSkozeni béhem prace na dile.

Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim Casti dila tfeti osobu (poddodavatelé).

Zhotovitel je povinen zabezpeCit ve svych poddodavatelskych smlouvach spinéni
povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli ze smlouvy o dilo, a to pfiméfené k povaze a rozsahu
poddodavky.

Zhotovitel predlozil v ramci nabidky objednateli seznam jeho poddodavatell s uvedenim
druhu praci a rozsahu jejich poddodavky. Seznam poddodavateld je pfilohou smlouvy.
objednatel si vyhrazuje schvaleni poddodavatelu.

Zhotovitel je povinen vést a pribézné aktualizovat realny seznam vSech poddodavatell
v&etné vyse jejich podilu na akci. Tento seznam bude pravidelné predkladat objednateli a
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objednatel je opravnén se knému vyjadfit, pfipadné neodsouhlasit nékterého ze
subdodavateld. Zhotovovat stavebni prace nesmi neodsouhlaseny poddodavatel.

Zhotovitel je povinen zajistit kazdodenni pfitomnost osob povéfenych zhotovitelem
vedenim stavby.

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik jako doklad o prabéhu stavby, a to ode dne
prevzeti stavenisté do dne fadného predani dokonceného dila objednateli. Do stavebniho
deniku se zavazuje zapisovat vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména
udaje o asovém postupu praci, jejich jakosti, zdGvodnéni odchylek od projektu atp.

Stavebni denik obsahuje Uvodni listy (zakladni list — nazev a sidlo objednatele, projektanta,
zhotovitele, jakoz i jména jejich povéfenych zastupct a zmény téchto udaju, identifikacni
udaje stavby podle projektu, pfehled smluv véetné dodatkd, seznam doklad(l a ufednich
opatfeni tykajicich se stavby, zmén a doplfkd, pfehled zkouSek) a denni zaznamy.

Denni zaznamy stavebniho deniku se pisi do knihy s o€islovanymi listy, a to jednim
pevnym a dvéma perforovanymi, na dva oddélitelné pruapisy.

Zhotovitel se zavazuje jeden prlpis ulozit bezpe¢né tak, aby v pfipadé ztraty nebo zniceni
stavebniho deniku byl pripis k dispozici obéma smluvnim stranam.

Soucasti povinnosti zhotovitele je realizace zkousSek. O vysledku zkouSek predlozi
zhotovitel do 10 dn od realizace zkousky objednateli zapis a doklad o zkouSce.

Zhotovitel se zavazuje u konstrukci a praci pred jejich zakrytim vyzvat opravnéného
zastupce objednatele k Ucasti na kontrole pfed zakrytim. O kontrole a stavu zakryvanych
konstrukci provedou opravnéni zastupci obou smluvnich stran zapis do stavebniho deniku.
Pokud provede zhotovitel zakryti bez uvedené kontroly a odsouhlaseni opravnénym
zastupcem objednatele, je povinen odkryt konstrukce a prace v takovém rozsahu a na svuj
naklad, aby umoznil kontrolu objednateli.

Zhotovitel se zavazuje UCastnit se pracovnich jednani a kontrolnich dnd. Pracovni jednani
budou organizovana technickym dozorem a budou probihat jednou tydné. Kontrolni dny
budou organizovany technickym dozorem objednatele, a to pravidelné jeden krat mésicné,
v pfipadé potieby i v kratSich intervalech. Zhotovitel zajisti u€ast stavbyvedouciho na
kazdém kontrolnim dnu. Objednatel pofizuje z kontrolniho dne zapis o jednani, ktery
pisemné pfeda vSem zucastnénym. Zhotovitel je povinen zapsat termin konani kontrolniho
dne a jeho zavéry do stavebniho deniku.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat na stavenisti (pracovisti) pfedpisy bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci a ostatni pravni predpisy s tim souvisici.

Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli Skody, které vznikly na majetku objednatele pfi
provadéni dila zhotovitelem nebo vznikly objednateli z divodu po$kozeni majetku nebo
prav tfetich osob.

Zhotovitel je povinen dodrZovat vSechny platné pravni pfedpisy, vyhlasky, nafizeni, normy
v¢etné doporudujicich a stavebni a jiné povoleni, které se vztahuji k pfedmétu smlouvy.

Zhotovitel vybuduje deponie materialu tak, aby jejich vystavbou nevznikly zadné Skody na
sousednich pozemcich, a po ukon&eni praci uvede do¢asné uzivané plochy do puvodniho
stavu. Za pfipadnou $kodu odpovida zhotovitel v pIné mife.

Zhotovitel odpovida za Cistotu a poradek na stavenisti i na pfilehlych komunikacich pfi
vyjezdu automobill a stroji zu¢astnénych pfi stavbé.

Provozni, socialni, pfipadné i vyrobni zafizeni staveni$té si zabezpeluje zhotovitel
v souladu se svymi potfebami, dokumentaci pfedanou objednatelem a s pozadavky
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objednatele. Zhotovitel ma sou€asné povinnost zajistit vramci zafizeni stavenisté i
podminky pro vykon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru zhotovitele
a zastupce objednatele, pfipadné Cinnosti koordinatora bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti, a to v pfiméfeném rozsahu. Naklady na vybudovani, provoz a udrzbu,
likvidaci a Cisténi zafizeni stavenisté jsou soucasti smluvni ceny.

Opatfeni z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, jakoz i protipoZarni opatfeni,
vyplyvajici z povahy praci, zajistuje na svych pracovistich zhotovitel, v€etné pfechodu pres
vykopy a pfistupu do jiz existujicich objektd. Odpady vznikajici béhem provadéni dila bude
zhotovitel likvidovat v souladu se zak. ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o0 zméné nékterych
dalSich zakon, ve znéni pozdéjSich pfedpist a v souladu s vyhlaskou €. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakladani s odpady. Dle zakona €. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi pfed
znecistujicimi latkami (zakon o ovzdus$i) ve znéni pozdéjSich predpisi nesmi byt pfi
realizaci stavby pfekroCeny limity zneciStujicich latek a okoli nadmérné zatéZovano
prachem, hlukem a zapachem.

Zhotovitel provede opatfeni pro zabranéni ohrozeni a kontaminaci spodnich i povrchovych
vod napf. ropnymi a jinymi produkty.

Zhotovitel bude pfi realizaci pfedmétu plnéni pfedmétu této smlouvy postupovat s
odbornou péci, bude respektovat dohody opravnénych zastupcd smluvnich stran,
rozhodnuti a vyjadfeni dot€enych organl statni spravy. Pokud tyto dohody a rozhodnuti
budou mit vliv na pfedmét pInéni nebo na termin dohotoveni, musi byt provedeny pisemné
a soucasti dohody bude i zpUsob upravy ceny, pfipadné terminu pinéni. Takovato dohoda
bude podkladem pro vypracovani dodatku k této smlouvé.

Zhotovitel zabezpeci vedeni realizace stavby fyzickou osobou s pfisluSnou autorizaci ve
smyslu zakona €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)
ve znéni pozdéjsich predpist.

Zhotovitel a ani s nim osoba propojena (dle obéanského zakoniku a zakona o obchodnich
korporacich) nesmi vykonavat na stavbé, ktera je pfedmétem pInéni této smilouvy,
technicky dozor.

Zhotovitel se zavazuje, Ze nepostoupi pohledavky z této smlouvy vzniklé na tfeti osobu,
stejné tak ani nesjedna zapocet této pohledavky bez predchoziho pisemného souhlasu
objednatele. Zhotovitel zajisti tuto povinnost i vjeho pfipadnych subdodavatelskych
smlouvach.
X.
Predani a prevzeti predmétu dila

Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace. Stavba bude provedena podle platnych
pravnich pfedpis(, vyhlasek, nafizeni, norem v€etné doporuéujicich a stavebnich &i jinych
povoleni.

Zhotovitel odpovida za to, Ze dokoncené dilo bude funkéni a provozuschopné a bude
dosahovat parametr(i stanovenych projektem. Tam kde nejsou parametry stanoveny
projektem, musi dokon¢ené dilo nebo jeho ¢asti dosahovat parametrd obvyklych. Prevzeti
dila jako celku je ze strany objednatele podminéno dosaZenim vSech pFfedepsanych
parametru.

Zhotovitel na sebe pfejima zodpovédnost za Skody zplsobené na zhotovovaném dile po
celou dobu vystavby, tzn. do pfevzeti dila objednatelem bez vad a nedodélkd, stejné tak
za Skody zplsobené svou ¢innosti zadavateli nebo tfeti osobé na majetku, tzn., Zze v
pfipadé jakéhokoliv naruSeni &i poskozeni majetku (napf. vjezdd, chodnikd, objektd,
prostranstvi, inZenyrskych siti) je zhotovitel povinen bez zbyte€ného odkladu tuto Skodu
odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.
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Zhotovitel je povinen vyklidit venkovni i vnitfni prostory, kde se dilo provadélo, do predani
dila na své naklady a provést uklid véetné likvidace zafizeni stavenisté. Casti budov a
pozemky, jejichZ upravy nejsou soucasti dila, ale budou stavbou dotceny, je zhotovitel
povinen uvést po ukoncéeni praci do pfedchoziho stavu.

Objednatel pfebere provedené prace a dodavky na zakladé vyzvy zhotovitele. O pfedani
bude vyhotoven pisemny zapis o odevzdani a pfevzeti dokonfenych praci podepsany
zastupci obou smluvnich stran.

O pfedani dila bude sepsan protokol, ktery podepisi opravnéni zastupci obou smluvnich

stran. Zhotovitel se zavazuje predlozit k protokolu jako jeho nedilnou souc¢ast vSechny

souvisejici doklady a to zejména:

a) zmény oproti schvalené dokumentaci pfedem odsouhlasené TDI

b) zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych material( véetné prohlaseni
o shodé;

c) zapisy a vysledky pfedepsanych méfeni;

d) zapisy a vysledky o vyzkouSeni smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich a
provoznich zkouskach;

e) zprava o splnéni pozadavk( dokladové ¢asti;

f)  zapisy a vysledky o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v prabéhu praci;

g) original stavebniho deniku(() a kopie zménovych listd;

doklady b) az g), budou rovnéz predany v jednom vyhotoveni na CD v elektronické
podobé, kde budou ¢lenéné do samostatnych souborl s pfiponou PDF.

Nedolozi-li zhotovitel sjednané doklady, nepovazuje se dilo za dokonené a schopné
predani.

Atesty vyrobkl a materiald postupné zabudovanych, které mohou ovlivnit celkovou kvalitu
stavby, budou predkladany zastupci objednatele k nahlédnuti pfed zakrytim praci.

Dilo objednatel pfevezme i tehdy, kdyz v protokolu o odevzdani a prevzeti budou uvedeny
drobné vady a nedodélky, které samy o sobé, ani ve spojeni s jinymi, nebrani plynulému a
bezpecnému provozu (uzivani) dila. Tyto drobné vady a nedodélky musi byt uvedeny v
protokolu o odevzdani a prevzeti dila. V protokolu o odevzdani a prevzeti dila bude rovnéz
stanoven termin odstranéni v ném uvedenych vad a nedodélk(. Do doby odstranéni
posledni vady ¢i nedodélku uvedenych v pfedavacim protokolu nezapo¢ne bézet zarucni
Ihdta za provedené dilo.

V pfipadé, Ze se pfi pfejimani dila objednatelem prokaze, ze je zhotovitelem pfedavano
dilo, které nese vady branici funkénimu uzivani, neni objednatel povinen pfedavané dilo
pfevzit. Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvantité, kvalité, rozsahu nebo
parametrech dila, stanovenych projektem dila, touto smlouvou a obecné& zavaznymi
predpisy. Pokud objednatel pro vady dilo nepfevezme, opakuje se prejimaci fizeni pro
jejich odstranéni analogicky dle tohoto ¢lanku smlouvy.

Zapis o pfedani a prevzeti dila bude obsahovat zejména:

a) zhodnoceni jakosti dila;

b) identifikacni udaje o dile a jeho Castech;

c) pfFipadnou dohodu o slevé z ceny;

d) prohlaseni zhotovitele, Ze dilo pfedava objednateli, a Ze dodrzel pfi provedeni dila
veSkeré platné pravni predpisy, a ze pfedava dilo v fadné kvalité Uplné a
provozuschopné;

e) soupis pfiloh;

f)  soupis provedenych zmén a odchylek od projektu.

Zjisti-li se vady dila jiz pfi pfedavani, budou vyznaceny v zapise o pfedani.
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K prevzeti vyzve zhotovitel objednatele 14 kalendarnich dni pfede dnem pFedani dila, a to
pisemné.

Mistem predani dila je: obec Statenice.

Odmitne-li objednatel pfevzit pfedmét dila nabizeny zhotovitelem k pfedani a pfevzeti, jsou
smluvni strany této smlouvy povinny sepsat zapis, ve kterém uvede objednatel divody
neprevzeti dila a zhotovitel své stanovisko k nim. Po odstranéni pfipadnych nedostatki,
za které nese odpovédnost zhotovitel, a pro které objednatel odmitl dilo pfevzit, se bude
pFejimaci fizeni opakovat v nezbytném rozsahu. Ddvodem nepfevzeti dila mize byt pouze
jeho nefunkénost branici provozu dila nebo nedodrzeni garantovanych parametrd,
technickych a uzivatelskych standardu stavby uvedenych v projektové dokumentaci stavby
a v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky.

XI.
Zaruka za dilo

Zhotovitel poskytuje objednateli na smluveny pfedmét dila zaruku. Zaru€ni doba zac€ina
bézet prvnim dnem nasledujicim po dni odstranéni posledni vady ¢i nedodélku uvedené
v Protokolu o pfedani a prevzeti pfedmétu dila a bude Cinit:

60 meésicu

Zhotovitel poskytuje zaruku na smluveny kompletni pfedmét dila, jak je specifikovano v
této smlouvé.

Zarucni Ih(ita na dodavky stroju a technologickych zafizeni, na néz vyrobce téchto zafizeni
vystavuje samostatny zaruéni list, se sjednava v délce Ihlty poskytnuté vyrobcem,
nejméné vsak v délce 24 mésic.

Zhotovitel odpovida za to, Ze smluvené dilo nema pravni vady.

Objednatel oznami zhotoviteli pisemné, bez zbyte¢ného odkladu, po jejich zjisténi vady z
dila, zjisténé v zaruéni dobé. V oznameni vadu popide nebo uvede, jak se projevuje.

Zhotovitel je povinen zahajit odstrariovani vad plnéni zhotovitele do 2 kalendarnich dnu od
uplatnéni pozadavku a odstranit oznamené vady na vlastni naklady, neprodlené po
oznameni o vadé, maximalné vSak ve |haté do 10 pracovnich dnd, nevyzada-li si
odstranéni vady vzhledem k jejimu rozsahu nebo technické slozitosti Ih(tu delsi, a to bud
vymeénnou vadného dilu za novy bezvadny, nebo opravou. Vada se povazuje za
odstranénou teprve poskytnutim plnohodnotného pinéni dle této smlouvy, tj. je odstranéna
pficina vady a nikoli doCasné odstranén projev vady.

V pfipadé havarie je zhotovitel povinen dostavit se na misto do 5 hodin od chvile nahlaseni
a zacit s odstrafiovanim vady neprodlené.

Bude-li odstrafiovani vad neulspé&Sné nebo nebudou-li vady bez zavazného divodu
odstranény ve lhuté stanovené objednatelem, popf. na zakladé pisemné dohody smluvnich
stran, uplatni objednatel své pravo povéfit odstranénim vady tfeti osobu, a to na naklady
zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veSkeré naklady a vylohy vzniklé
objednateli v souvislosti s povéfenim tfeti osoby odstranénim vady, (vad). Ujednani
v tomto bodé se aplikuje i na vady, které se vyskytnou pfed pfevzetim stavby objednatelem
v pribéhu provadéni dila.

Objednatel je opravnén odstranit vadu na naklady zhotovitele bez Ujmy svych prav ze
zaruky, jestlize zhotovitel neodstranil vady ve lhaté podle bodu 11.6. tohoto ¢lanku.

Naklady na odstranéni vady, které je povinen z titulu své odpovédnosti uhradit zhotovitel,
zahrnuji cenu stavebni opravy, nahradnich vyménovanych dilG, naklady na pracovni silu
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12.2.

12.3.

12.4.

12.5.
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pfi demontazi, opravé a opétovné montazi, naklady na dopravu pro opravu pouzitych dild
a dalSi naklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejim odstranénim (napf. pferusenim
provozu).

Dvoji opakovani téze vady zaklada pravo objednatele pozadovat odstranéni vady vyménou
vadného dilu za novy, bezvadny a povinnost zhotovitele vadu takovym zpusobem
odstranit.

Za vady prokazatelné zplisobené nespravnou obsluhou nebo udrzbou, odporujici navodu
na obsluhu a udrzbu, pfedaného objednateli zhotovitelem, zhotovitel neodpovida. Je v8ak
povinen vady odstranit na Zadost objednatele a na jeho naklady, a to pouze vady ohlaSené
do konce zaruéni Ihaty.

Zhotovitel neodpovida za vady, pokud tyto byly zplisobeny nekvalifikovanymi zasahy na
strané objednatele.

Na dily vyméfované v ramci zaruky poskytuje zhotovitel novou zaruku, v plvodni
poskytnuté délce, za stejnych podminek uvedenych v tomto ¢lanku.

Zaru¢ni doba se prodluzuje o dobu odstrafiovani vad zhotovitelem, které byly zplsobeny
porusenim jeho povinnosti a které svym charakterem neumoznily pfedmét dila objednateli
fadné uzivat.

Ke kazdé vadé oznamené objednatelem sepiSi smluvni strany protokol, v némz uvedou
zplsob a terminy odstranéni vad, zda zhotovitel uznava svou odpovédnost a konstatuji
prodlouzeni zaruéni doby ve smyslu bodu 11.14 tohoto ¢lanku smlouvy.

Na zadost objednatele je povinen zhotovitel vadu odstranit ve Ihuté uvedené v bodu 11.6
tohoto Clanku, i kdyZ odpovédnost za ni neuznava. V pfipadé odstranéni vad, za néz
nenese odpovédnost zhotovitel, naklady na jejich odstranéni zaplati objednatel.

XIl.
Vlastnické pravo k dilu a nebezpeéi Skody

Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu se fidi ustanovenimi ob¢anského zakoniku
v platném znéni.

Zhotovitel nese nebezpeci Skody na pfedmétu dila az do okamziku predani a prevzeti dila
objednatelem.

Uplné vlastnictvi k predmétu dila a nebezpeéi $kody na ném prechéazi na objednatele dnem
pfedani a pfevzeti smluveného pfedmétu dila.

Zhotovitel odpovida objednateli za veSkeré prokazané sSkody, které zplUsobi objednateli
nebo jiné osobé v souvislosti s provadénim smluveného dila véetné skod vzniklych Gplnou
nebo ¢astecnou nefunkénosti nebo nedodrZzenim garantovanych hodnot a 8kod z jinych
vad.

Zhotovitel nenese Skodu na pfedmétu dila, kterou zplsobil objednatel prokazatelné svym
zavinénim.

XIl.
Smluvni sankce a pokuty

Pro pfipad porusSeni niZze uvedenych smluvnich povinnosti dohodly strany tyto nize

uvedené pokuty, jejichz sjednanim pokut neni dot€en narok objednatele na nahradu Skody
zpuUsobené porusenim povinnosti, a to vedle smluvni pokuty.
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Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,2 % z ceny dila dle bodu
4.1 pism. a) Smlouvy (v K& bez DPH) za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni s fadnym
pfedanim smluveného dila objednateli dle bodu 3.1 Smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu

- ve vySi 1.000 K& bez DPH za kazdy kalendafni den a pfipad prodleni za kazdou
reklamovanou vadu dila zjist€nou objednatelem v zaru€ni dobé, pokud je neodstrani
ve Ihaté 10 pracovnich dnli po oznameni o vade,

- ve vySi 1.000 K¢ bez DPH za kazdy i zapoCaty kalendarni den prodleni s vyklizenim
stavenisté dle ¢l. 7.3 smlouvy,

- ve vysi 50.000 K& bez DPH za kazdy prokazatelny pfipad poruSeni ujednani ¢lanku 9
Smluvni zavazky zhotovitele body 9.7. a/nebo 9.8 smiouvy.

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,015 % z fakturované
Castky za kazdy den prodleni s jejim zaplacenim v terminu splatnosti. Takto sjednana
smluvni pokuta kompenzuje zhotoviteli Uroky z prodleni, které jiz nemohou byt vedle
smluvni pokuty uplatnény.

Za jakékoliv dal§i poruSeni ustanoveni definovanych touto smlouvou je objednatel
opravnén pozadovat sankci ve vysi 10.000, - KE bez DPH za kazdy jednotlivy pfipad.

XIV.
Odstoupeni od smlouvy

Kazdd smluvni strana této smlouvy je opravnéna od smlouvy odstoupit pfi jejim
podstatném poruseni druhou smluvni stranou.

Za podstatné poruseni smlouvy zhotovitelem se povazuje skute¢nost, ze:

e zhotovitel bez pravniho davodu prerusil zhotovovani nebo zastavil provadéni dila
na dobu delSi nez 15 pracovnich dnud

e zhotovitel pfi provadéni dila pouzil vyrobky a materialy, které nevykazuji minimainé
pfedepsané technické specifikace, technické a uzivatelské standardy stavby
specifikované v projektové dokumentaci a zadavaci dokumentaci k vybéru
zhotovitele stavby a této smlouvy

e zhotovitel vstoupil do likvidace nebo bylo vi¢i nému zahajeno insolvenéni Fizeni

e zhotovitel uzaviel smlouvu o prodeji ¢i ndjmu podniku &i jeho Casti, na zakladé,
které pfevedl, resp. Pronajal sv(j podnik &i tu jeho ¢ast, jejiz sou€asti jsou i prava
a zavazky z pravniho stavu dle této smlouvy na tfeti osobu

e zhotovitel nedodrzi terminy dle odstavce 3.1. této smlouvy a neplnéni
harmonogramu stavby

Za podstatné poruSeni smlouvy objednatelem se povaZuje zastaveni placeni provedenych
praci ve smyslu €l. V této smlouvy pro nedostatek finan¢nich prostfedku.

Odstoupi-li objednatel od smlouvy — stornovani zakazky, ma zhotovitel pravo na nahradu
Skody ve vysi do té doby prokazatelné nabéhlych naklad.

V pfipadé odstoupeni od této smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran provedou smluvni
strany nejpozdéji do 10 dnd ode dne u€innosti odstoupeni od smlouvy inventarizaci
veSkerych vzajemnych plnéni dle této smlouvy k datu ucinnosti odstoupeni.

XV.
Ostatni ujednani
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Smlouva nabyva ucinnosti zvefejnénim v registru smluv. Smlouvu bude zvefejhovat
Objednatel.

Zhotovitel neni opravnén bez pisemného souhlasu objednatele pfevést sva prava nebo
zavazky z této smlouvy na jinou osobu.

Tato smlouva mlze byt zménéna nebo doplnéna vyluéné dohodou objednatele a
zhotovitele formou pisemnych ¢&islovanych dodatklli k této smlouvé, podepsanych
statutarnimi zastupci smluvnich stran.

Bude-li jakékoliv ustanoveni shledano neplatnym, ned€innym nebo neuplnym, nebude tim
dotéena platnost nebo ucinnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. Smluvni strany
pisemnou dohodou nahradi toto ustanoveni takovou Upravou smluvniho stavu, ktera se
nejvice blizi u€elu smlouvy a jejimu zaméru.

Zhotovitel musi zabezpecit objednateli ochranu proti Skodam ze vSech narokl a pozadavku
vzniklych poruSenim autorskych a patentovych prav. Pokud budou pro provedeni dila
takovato prava, zndmky nebo jména pouZita, je zhotovitel povinen si na vlastni naklady
opatfit potfebné licence.

Kazda smluvni strana ur€uje tyto osoby opravnéné za ni jednat ve véci této smlouvy v
tomto rozsahu povéfeni:

Za objednatele ve vécech

a) smluvnich: Michal Pokorny — starosta obce

b) technickych (TDI): Ing. Michal Pilaf

Za zhotovitele ve vécech

a) smluvnich: Ing. Martin Fucik
b) technickych: Ing. Martin Fucik
c) stavbyvedouci: Ing. Martin Fucik

Veskeré pisemnosti ve véci této smlouvy musi byt zasilany na adresu sidla obou smluvnich stran.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech vytiscich s tim, Ze objednatel si ponecha vyhotoveni 1
a 2, zhotovitel 3 a 4.

Neni-li v ustanovenich této smlouvy stanoveno jinak, fidi se tento smluvni vztah
Obc&anskym zakonikem ve znéni platném ke dni uzavieni smlouvy a pfisluSnymi pravnimi
predpisy v dobé realizace dila.

VSechny spory a problémy, vyplyvajici z této smlouvy nebo v souvislosti s ni, budou strany
feSit pfedevSim vzajemnou dohodou pfi respektovani vzajemné dobré vile a viry obou
stran.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smlouvy posledni ze smluvnich stran a ucinnosti
dnem zvertejnéni v registru smluv podle zakona €. 340/2015 Sb. o registru smiuv.

Smlouva, na niz se vztahuje povinnost uvefejnéni prostfednictvim registru smluv, nabyva

ucinnosti nejdfive dnem uvefejnéni v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zékona ¢.
340/2015 Sb., o registru smluv, ve znéni pozdéjSich predpisu.
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15.12. Uzavfeni této smlouvy bylo schvaleno obci Statenice dne 1.6.2026 pod €. usneseni
5/2/2026.

. Digitalné podepsal
Ing' Martln Ing. Martin Fucik

~1 Datum: 2026.06.02
FUCIk 11:55:39 +02'00'

V Zapech, dne 2.6.2026
Zhotovitel

Michal  Distiiné podepsa

Michal Pokorny
s Datum: 2026.06.02
Po korny 13:02:50 +02'00'
Ve Statenicich dne.................. 2026
Objednatel

Nedilnou pfilohu této smlouvy tvofi:

1) Ocenény soupis praci s vykazem vymeér zhotovitele dle pfedloZzené nabidky pfi
hodnoceni zakazky.
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