
Příloha č. 10 Výzvy k podání nabídky 
 

 

HARMONOGRAM PRACÍ 

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávanou  

ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem 

„Snížení energetické náročnosti objektu školní jídelny - Rtyně v 
Podkrkonoší“ 

 

5. 5. 2025 až 29. 6. 2025 

1) zařízení staveniště 
2) postupné odstraňování střešního pláště a lepení pojistné izolace 

3) vyzdění atik 

4) provedení střešního pláště včetně oplechování atiky 
5) příprava v exteriéru pro kontaktní zateplovací systém a odstranění oken, např. lešení 

6) v případě, že nebude omezen provoz jídelny a bude zabezpečení proti prachu lze zahájit výměnu 

oken 

 

30. 6. 2025 až 24. 8. 2025 

1) odstranění stávající vzduchotechniky, oken, dveří, stříšky, rampy 

2) osazení oken, dveří, včetně omítek vnitřního ostění, malby 
3) kontaktní zateplovací systém 

4) montáž ocelové rampy, stojany pro vzduchotechniku 
5) montáž svítidel 

6) montáž vzduchotechnické jednotky 

7) montáž zastřešení vstupu 
8) zprovoznění jídelny včetně revizí 

9) odstranění vad a nedodělků interiéru jídelny 

25. 8. 2025 předání jídelny do užívání 

 

26. 8. 2025 až 29. 9. 2025 

1) dokončení kontaktního zateplovacího systému 

2) okapový chodníček, žlabovky, zasakování 

3) montáž solárních panelů 

30. 9. 2025 dokončení stavebních prací 

 

1. 10. 2025 až 26. 10. 2025 

1) odstranění vad a nedodělků, dokončení revizí, kompletace dokladů 
2) likvidace zařízení staveniště 

3) kolaudace stavby 

26. 10. 2025 kolaudace stavby, dokončení díla 

 

Za nedodržení termínů, které jsou v tomto dokumentu označeny červeně, bude uložena 

smluvní pokuta v souladu s ustanovením čl. XVI. Smlouvy o dílo k této veřejné zakázce. 


