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Poznámka: v navrženém postupu není uveden úsek stoky BIII opravovaný bezvýkopovou
technologií - sanačním rukávcem - tuto část je možné realizovat v jakékoli fázi stavby.

Fáze 1
Řad A-31, Stoka BIII a1 - a2, Stoka BIII-4

Fáze 2
Řad A-21, Stoka BIII-6 - část 3

Fáze 3
Stoka BIII a2 - a5, Stoka BIII-6 - část 2

Fáze 4
Stoka BIII-5 a5 - a B5

Fáze 5
Řad A-27, Stoka BIII-5a

Fáze 6
Řad A-12, Řad A-28, Stoka BIII-5 a B5 - a B8

Fáze 7
Řad A-30, Stoka BIII a 5 - a 11

Fáze 8
Stoka BIII-6 část 1


	Listy a pohledy
	F


