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1. Technicka zprava

a) charakteristika a celkové usporadani stavenisté véetné jeho odvodnéni,
Predpoklada se, Ze navrhovanou stavbu bude pro pofizovatele realizovat jeden tzv.
"vySSi" nebo také "generalni" dodavatel. Vybér takového dodavatele provede
pofizovatel (investor) vybérovym Fizenim podle platného znéni Zakona o zadavani
vefejnych zakazek. Pofizovatel navrhované stavby bude ve smluvnim vztahu pouze
s timto dodavatelem, nikoli s jeho pfipadnymi subdodavateli. Nebudou nutné dovozy
dodavatelskych kapacit.

Rozsah budouciho stavenisté je dan rozsahem navrhovanych stavebnich objektu -
viz vykresy — situace. Hranici stavenisté je dana dot¢enymi pozemky, které jsou pro
stavbu urCeny, pfripadné dalSi plochy pro zfizeni stavenisté bude feSit budouci
dodavatel stavby dle vlastnich moznosti a potfeb.

Objekty zafizeni stavenisté nebudou budovany jako trvalé a nebudou vyuzity jako
soucast stavby. Nebudou se zfizovat objekty zafizeni stavenisté mimo
predpokladany rozsah stavenisté. OCekava se umisténi stavenistni buriky
dodavatele na volnych prostranstvich, podle potfeby a podle postupu vystavby.
Zafizeni stavenisté bude majetkem dodavatele a bude zfizovano v nejnutnéjSim
rozsahu.

Ziviéna sut bude odvezena k recyklaci.

V pribéhu vystavby budou provadéna veskera opatreni zabrarujici poskozeni
zivotniho prostfedi v souladu s predpisy tykajicimi se jeho ochrany. Pro obdobi
vystavby je rozhodujici umisténi zafizeni stavenisté mimo uzemi s vySSi propustnosti
zemin. Pfi provadéni stavebnich praci bude tfeba dbat na dodrZzovani béznych
opatfeni na ochranu pldy a vod pfed znecisténim ropnymi latkami. Jedna se
predevsim o kontrolu technického stavu pouzivané techniky, skladovani ropnych
latek a nakladani s odpady. Konkrétni druhy odpadu, které budou pfi realizaci
uvedeného zaméru vznikat, musi byt rozliSeny a podle své nebezpecCnosti zafazeny
do kategorii (Katalog odpadu - vyhlaska MZP CR ¢&. 381/2001 Sb., kategorie O nebo
N). Na zakladé zjisténych kategorii je nutné hledat pro jednotlivé druhy odpadu
vhodny zplsob vyuziti popf. odstranéni, ktery neni v rozporu s pfedpisy upravujicimi
odpadové hospodarstvi. Pivodce odpadu, pravnicka nebo fyzicka osoba opravnéna
k podnikani, pfi jejiz Cinnosti odpady vznikaji, pfipadné organizace stavebni prace
provadéjici, je povinen dodrzovat vSechna ustanoveni zakona Cislo 185/2001 Sb. o
odpadech a ostatnich souvisejicich predpist v odpadovém hospodafstvi

PredevSim se zdlrazriuje:

- ochrana proti hluku a vibracim

ochrana proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

opatreni proti zneciStovani komunikaci

ochrana proti znecistovani podzemnich a povrchovych vod

ochrana vzrostlé zelené

Veskeré plochy vyuzivané pro potfebu zafizeni stavenisté budou dodavatelem
uvedeny do plvodniho stavu nebo upraveny dle FeSeni v projektu.

Odvodnéni stavenisté bude pomoci stavajiciho odvodnéni zpevnénych ploch uli¢nimi
vpustémi, kdy kalniky ulicnich vpusti je nutno uvnitf stavenisté pravidelné Cistit a
udrzovat bez sedimentl a splavenin.



b) stanoveni obvodu stavenisté, jeho zdivodnéni a udaje o pozemcich
stavenisté, v€etné pozemkau, které zajist'uje stavebnik/objednatel,

Obvod stavenisté je dan rozsahem vlastni stavby, nebude proveden zasah do okolnich

pozemku. Pro skladovani material(i a pro mezideponie si zajisti stavebnik pozemky dle

svych potfeb a na své naklady.

c) zasady navrhu zafizeni staveniste,

Zarizeni stavenisté predpoklada pouze umisténi stavenistnich bunék doplnénych o mobilni
WC a umyvarnu s vliastnim zasobnikem. DalSi objekty zafizeni stavenisté se
nepredpokladaji.

Zhotovitelé musi mit fadné oznaceny burky a vybaveni trvalého i doCasného zafizeni
stavenisSté a musi zde byt provedeno fadné bezpecnostni znaceni. DoCasné sklady
NCHLP, sklady PHM, sklady, misto skladovani odpadt apod. Burika stavbyvedouciho,
mistra apod. - vzdy musi byt uvedeno jméno, firma, kontakt. Na stavenisti musi byt na
urCeném misté umistény prostfedky pro poskytnuti prvni pomoci a prostfedky pozarni
ochrany. Budou zde rovnéz uvedena vSechna duilezita havarijni Cisla a poZzarni poplachova
smérnice.

d) navrh postupu a provadeéni vystavby,

Vzhledem k rozsahu a obsahu nebyla stavba ¢lenéna na useky a bude provedena
jako celek. Bude provedeno sejmuti ornice a zemni prace. Po urovnani plané a
zhutnéni na pozadovanou hodnotu budou osazeny obrubniky a budou provedeny
konstrukcni vrstvy chodniku. Po dokonceni konstrukénich vrstev budou urovnany o
ozelenény pfilehlé plochy chodniku. Na zavér bude zfizeno vodorovné dopravni
znaceni.

e) objekty, které je nutné uvést samostatné do provozu (predéasné uzivani),
Stavba bude pfedana do uzivani jako celek pfed€asné uzivani se neuvaZzuije.

f) mozné napojeni na zdroje (voda, elektricka energie, pripadné plyn,
telekomunikace),

Stavenisté nebude napojeno na zdroj vody, betonové smési budou dovezeny jiz
hotové k pouziti. Zafizeni stavenisté bude doplnéno o mobilni WC a umyvarnu
s vlastnim zasobnikem vody. Napojeni elektfiny Ize provést ze stavajicich rozvadéci
z okolnich nemovitosti a to na zakladé smluvniho vztahu mezi dodavatelem stavby a
dodavatelem elektfiny. Odbér elektrické energie se predpoklada pouze pro
stavenistni bunky.

g) moznosti nakladani s odpady z vystavby (jestlize neni samostatny projekt
nakladani s odpady),
Likvidace pfebyte¢ného materialu bude feSena individualné dodavatelem. Ke
kolaudaci dodavatel predlozi doklady o ulozeni odpadu ze stavebni Cinnosti.
Pfebyte¢na zemina bude ulozena do zemniku a bude nasledné vyuzita pro pfipadné
terénni upravy kolem chodnikd. Ornice ur¢ena k ohumusovani svahu a ploch k tomu
urcenych bude pfivezena na stavenisté po dokonceni stavebnich praci a bude
rozprostfena, tyto plochy budou nasledné zatravnény.

h) pristupy na stavenisté (vjezdy a vyjezdy),
Pfijezd na stavenisté bude po stavajicich vefejnych komunikacich.



i) pozadavky na zabezpecéeni ochrany stavenisté a jeho okoli,
Na stavbu bude zpracovan plan BOZP, toto je povinnosti dodavatele stavby. Znéni
planu BOZP bude nedilnou sou€asti dokumentl umisténych trvale na vlastni stavbé.

j) zvlastni pozadavky na provadeéni stavby, které vyzaduji bezpe€nostni
opatreni,

Pfi provadéni stavby nevzniknou zvlastni pozadavky, které vyzaduji bezpecCnostni
opatreni.

k) navrh feSeni dopravy béhem vystavby (prepravni a pristupové trasy,
zvlastni uzivani pozemni komunikace, uzavirky, objizdky, vyluky), véetné
zajisténi zakladnich podminek a oznac¢eni pro samostatny a bezpe¢ny pohyb
osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace na verejné pristupnych
komunikacich a plochach souvisejicich se stavenistém,

Vjezdy na stavenisté budou opatifeny zabranami zakazujici vjezd na stavenisté, tyto
zabrany budou doplnény o dopravni znaceni B1+E13 (mimo vozidel stavby). Dale
mozné vstupy na stavenisté budou rovnéz opatfeny zabranami s varovnou tabulkou
zakazujici vstup do prostoru stavenisté. Stavajici uzemi neni v sou¢asné dobé
upraveno pro pési pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace, tudiz ani
v ramci stavenisté se nepredpokladaji upravy pro tyto osoby. Po dokonceni
stavebnich praci jiz budou pfistupové trasy odpovidat poZadavkim na pohyb
zminovanych osob.

Vykopy v zastavéném uzemi, na vefejnych prostranstvich a v uzavienych
objektech, kde probihaji souasné i jiné Cinnosti, musi byt zakryty, nebo u okraje, kde
hrozi nebezpeci padu fyzickych osob do vykopu, zajistény zabradlim podle nafizeni
vlady €.591/2006 Sb., pfiCemz prostor mezi horni ty€i a zarazkou u podlahy je nutno
zajistit proti propadnuti osob zpisobem odpovidajicim mistnim a provoznim
podminkam bez ohledu na hloubku vykopu. Ve vzdalenosti vétSi nez 1,5 m od hrany
vykopu lze zajisténi provest vhodnou zabranou zamezujici pfistupu osob do prostoru
ohroZzeného padem do hloubky. Za vhodnou zabranu se povazuje zabradli, u néhoz
nemusi byt dodrzeny pozadavky na pevnost ani na zajisténi prostoru pod horni tyCi
proti propadnuti, pfenosné dilcové zabradli, bezpecnostni znaeni oznacuijici riziko
padu osob upevnéné ve vySce horni tyCe zabradli, pfekazka nejméné 0,6 m vysoka
nebo zemina z vykopu, ulozena v sypkém stavu do vySe nejméné 0,9 m. Zabradli a
zabrany smi byt pferuseny pouze v mistech pfechodl nebo prejezdl. Pokud vykop
tvofi prekazku na verejné pfistupné komunikaci pro pési, musi byt zajistén vzdy
zabradlim podle véty prvni, pficemz zarazka u podlahy slouZzi zaroven jako zarazka
pro slepeckou hdl.

Pési budou smérovani pokud mozno mimo stavenisté. Pokud to nebude
mozné, bude nutné zajistit pohyb pésich i pfes stavenisté. V pfipadé, Ze stavenisté
bude lokalné oploceno pfenosnym zabradlim, musi odpovidat pozadavkim TP 66, ¢l.
4.5.2, 4.5.3. Musi mit tedy hladky povrch bez ostrych hran a musi byt doplnéno
dotykovou liStou pro nevidomé (0,2 — 0,3 m nad chodnikem). Vzdy bude zachovana
pruchozi Sifka provizorni bezbariérové trasy 1,5 m (v souladu s principy vyhlasky
398/2009 Sb.).



I) stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpeénosti a ochrany
zdravi, plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti podle zakona
€. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci.

Zhotovitelé pfi usporadani stavenisté dbaji, aby byly dodrZzeny poZadavky na
pracovisté stanovené nafizenim vlady €. 101/2005 Sb. a aby stavenisSté vyhovovalo
obecnym pozadavkim na vystavbu podle vyhlasky &. 137/1998 Sb. v platném znéni
a dalSim poZadavkim na stavenisté stanovenym v pfiloze €. 1 nafizeni viady ¢.
591/2006 Shb.

Zhotovitel vymezi pracovisté pro vykon jednotlivych praci a €innosti; pfitom postupuje
podle nafizeni vliady €. 361/2007 Sb. v plathém znéni upravujicich podminky ochrany
zdravi zaméstnancU pfi praci.

Za usporadani stavenisté, popfipadé vymezeného pracovisté odpovida
zhotovitel, kterému bylo toto stavenisté, popfipadé pracovisté, pfedano a ktery je
pfevzal. V zapise o pfedani a prevzeti se uvedou vSechny znamé skute€nosti, jez
jsou vyznamné z hlediska zaijisténi bezpelnosti a ochrany zdravi fyzickych osob
zdrzujicich se na stavenisti, popfipadé pracovisti.

Zhotovitel zajisti, aby pfi provozu a pouzivani stroju a technickych zafizeni
(dale jen ,stroje"), nafadi a dopravnich prostiedkli na stavenisti byly kromé
pozadavku zvlastnich pravnich pfedpisi dodrzovany bliz§i minimalni pozadavky na
bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci stanovené v priloze €. 2 nafizeni viady ¢.
591/2006 Sb.

Zhotovitelé zaijisti, aby pfi provozu a pouzivani stroji a technickych zafizeni
(dale jen ,stroje"), nafadi a dopravnich prostiedkl na stavenisti byly kromé
pozadavku zvlastnich pravnich pfedpist dodrzovany bliz§i minimalni pozadavky na
bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci stanovené v priloze €. 2 nafizeni vlady C.
591/2006 Sb.

Zhotovitelé zajisti, aby byly splnény poZadavky na organizaci prace a pracovni
postupy stanovené v pfiloze €. 3 nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., jestlize se na
stavenisti planuji nebo provadéji:

- prace spojené s rozpojovanim a premistovanim zeminy, vcetné jejiho
zhutiovani nebo jiného zpevnovani, nebo spojené s jinymi Upravami souvisejicimi s
témito pracemi, které jsou provadény pfi zakladani staveb nebo terénnich upravach
za podminek stanovenych zakonem 183/2006 Sb. a které zahrnuji vytyCeni tras
technické infrastruktury (dale jen "zemni prace"),

- prace spojené s provadénim a demontazi bednéni a jeho podpérnych
konstrukci, vyrobou, pfepravou a ukladanim ocelové vyztuze a betonové smési,
v€etné jejiho zhutfiovani (dale jen "betonarské prace"),

- prace spojené se zdénim a upravami konstrukci ze zdiciho materidlu,
konstrukcich, omitani stén a stropu, sparovani zdiva, upravy povrchu stén napfiklad
sekanim nebo dlabanim (dale jen "zednické prace"),

- prace spojené s montazi a spojovanim, jakoz i demontazi a rozebiranim
ocelovych, dfevénych, betonovych, zelezobetonovych, popfipadé jinych prvki
rizného tvaru a funkce, napfiklad tyCovych, ploSnych nebo prostorovych, do
stavebnich objektd nebo technologickych konstrukci o pozadovaném tvaru a
provedeni (dale jen "montazni prace"),

- prace spojené s rozruSenim, rozpojenim, popfipadé demontazi konstrukce
stavby nebo jeji Casti, které jsou provadény pfi odstranovani, popfipadé zmeéné
stavby za podminek stanovenych zakonem 183/2006 Sb. (dale jen "bouraci prace"),

- svafovani a nahfivani zivic v tavnych nadobach podle vyhlasky 87/2000 Sb.



- prace spojené se skladovanim a manipulaci s materidlem, popfipadé
vyrobky,
Na stavbu bude zpracovan plan BOZP, toto je povinnosti dodavatele stavby. Znéni
planu BOZP bude nedilnou soucasti dokumentld umisténych trvale na vlastni stavbé.
Pfi realizaci se nebude ohrozovat a nadmeérné nebo zbyteCné obtézovat okoli stavby
pfedevSim exhalacemi, hlukem, otfesy, prachem, zapachem, oslfiovanim,
zastinénim.
Stavenisté, ktera jsou umisténa na vefejnych pozemnich komunikacich a vefejnych
prostranstvich, se zabezpeci, vyrazné oznacli a pfi sniZzené viditelnosti nalezité
osvetli a vybavi vystraznym osvétlenim. Nepfedpoklada se negativni dopad
stavebnich praci na zivotni prostredi. ZajisSténi bezpec€nosti prace na stavenisti je
povinnosti zhotovitele dila. Pfi realizaci stavby je nutné dodrzovat vSechny platné
bezpeénostni pfedpisy a veSkera ochranna pasma IS.
Zhotovitelé musi mit fadné oznacCeny bunky a vybaveni trvalého i doCasného zafizeni
stavenisté a musi zde byt provedeno fadné bezpecCnostni znaceni. DoCasné sklady
NCHLP, sklady PHM, sklady, misto skladovani odpadl apod. Burka
stavbyvedouciho, mistra apod. - vzdy musi byt uvedeno jméno, firma, kontakt. Na
staveniSti musi byt na ureném misté umistény prostifedky pro poskytnuti prvni
pomoci a prostfedky pozarni ochrany. Budou zde rovnéz uvedena vSechna dulezita
havarijni Cisla a pozarni poplachova smérnice

m) stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska dodrzeni limitt
hluku a vibraci na stavenisti podle narizeni vlady o ochrané zdravi pred
nepriznivymi G€inky hluku a vibraci ¢. 272/2011 Sb.

Stavba musi zajiStovat, aby hluk a vibrace pusobici na osoby a zvifata byly na
takové urovni, ktera neohrozuje zdravi, zaru€i nocni klid a je vyhovujici pro
prostfedi s pobytem osob nebo zvifat, a to i na sousedicich pozemcich a
stavbach. Pfi zajisStovani ochrany staveb proti vnéjSimu hluku, zejména od
dopravy, se musi pfednostné uplatiiovat opatfeni urbanisticka pfed opatfenimi
chranicimi jednotlivé stavby tak, aby byly splnény podminky pro ochranu hluku v
chranéném venkovnim prostoru, chranéném venkovnim prostoru staveb a
chranéném vnitfnim prostoru staveb. Osoba, ktera pouziva, popfipadé provozuje
stroje a zafizeni, které jsou zdrojem hluku nebo vibraci, jejichz provozem vznika
hluk, je povinna technickymi, organizaénimi a dalSimi opatfenimi zajistit, aby hluk
nepfekraCoval hygienické limity upravené provadécim pravnim pfedpisem pro
chranény venkovni prostor, chranéné vnitfni prostory staveb a chranéné venkovni
prostory staveb a aby bylo zabranéno nadlimitnimu pfenosu vibraci na fyzické
osoby. V chranénych vnitfnich prostorech nesmeéji byt instalovany stroje a zafizeni
o zakladnim kmito¢tu od 4 do 8 Hz. Osoba muze instalovat takovy stroj nebo
zarizeni v okoli bytovych domu, rodinnych domda, staveb pro Skolni a prfedskolni
vychovu a pro zdravotni a socialni ucely, jakoz i funkéné obdobnych staveb, jen
pokud na zakladé studie o pfenosu vibraci pfislusnému organu ochrany vefejného
zdravi prokaze, Ze nedojde k nadlimitnimu pFfenosu vibraci na fyzické osoby v
téchto stavbach.  Hygienické limity hluku a vibraci v chranénych vnitfnich
prostorech staveb, v chranénych venkovnich prostorech staveb a v chranéném
venkovnim prostoru uvadi nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. v § 11 a § 12, jejich
korekce pak pfilohy €. 2 a 3 a 5.

Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A se stanovi souctem
zakladni hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a korekci pfihlizejicich ke druhu
chranéného prostoru a denni a noCni dobé. V pfipadé hluku s tonovymi slozkami,



s vyjimkou hluku z dopravy na pozemnich komunikacich a drahach, a hluku s
vyrazné informacnim charakterem (fe€), se pficte dalSi korekce - 5 dB.

Pro hluk ze stavebni Cinnosti se hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického
tlaku LAeq,s stanovi tak, Zze se k hygienickému limitu ekvivalentni hladiny
akustického tlaku A LAeq,T stanovenému podle vySe uvedenych pravidel pricte
korekce pfihlizejici k posuzované dobé podle tabulky 1.

tabulka 1 Korekce pro stanoveni hygienickych limitd hluku v chranéném
venkovnim prostoru staveb pro hluk ze stavebni ¢innosti

Posuzovana doba (hod.) Korekce (dB)
od 6:00 do 7:00 +10
od 7:00 do 21:00 +15
od 21:00 do 22:00 +10
od 22:00 do 6:00 +5

Stanoveni hygienickych limitd pro chranéné venkovni prostory staveb v feSeném
uzemi jsou uvedeny v nasledujici tabulce 2. Stavebni prace budou provadény v
denni dobé od 7:00 do 21:00 hodin. Pro uplnost jsou uvedeny i limity pro ranni
hodinu od 6 do 7 hodin a vecerni hodinu od 21 do 22 hodin, ackoli v tuto dobu
nebudou stavebni prace provadény. V nocni dobé nebude stavebni c&innost
provadéna.

tabulka 2 Stanoveni hygienickych limitd hluku

Druh chranéného prostoru |Druh hluku LAeq.s (dB)

Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A

Posuzovana doba

6:00 - 7:00 h | 7:00 - 21:00 h |21:00 - 22:00 h |22:00 - 6:00 h

CHRANENY VENKOVNi PROSTOR | _1UK 28
OSTATNICH STAVEB f':ti?\\:mizrt]il 60 65 60 45

Pokud by mélo dojit k pfekroCeni hlukovych limitd na stavbé, je tfeba uplatnit

protihlukova opatfeni u zdroje:

- pouzivani stroji s nizSimi emisemi hluku,

- eliminace narazl kovu na kov,

- pouzivani tlumicich prvkl a izolace vibrujicich soucasti,

- montaz tlumicéu hluku,

- provadeéni preventivni udrzby — pfi opotfebovani soucastek se mize hlu¢nost
zvysit.

- izolace hlu€énych postupt a omezeny pfistup do hluénych prostora,

- prferusSeni prenosu hluku vzduchem pomoci ohrazeni hluénych prostord a
vytvoreni protihlukovych bariér,

- pouziti absorbujicich materiall, které snizi intenzitu odrazeného zvuku,

- potlaCovani hluku pochazejiciho z podlozi a z vibraci pomoci systému plovoucich
desek,



