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ROZHODNUTI
zMĚNA zÁtuĚnu pŘno DoKoNčENíM -

prodloužení lhůty k dokončení stavby

Výroková část:

Městský úřad Mělnft, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. l písm. ť) a odst. 3
písm. a) v souladu s § 330 odst. 1 zákona ó.2831202I Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon"), přezkoumal žádost o změnu záměru před dokončením - prodloužení lhůty k jejímu
dokončení, kterou dne 31.07.2024 poda|a

Obec Řepín,tČo 00zsl175, Hlavní 8,277 33 Řepín

(dále jen "stavebník"), anazáhJadě tohoto přezkoumání:

I. Podle § 224 stavebního zákona

povoluje
změnu záměru

Polyfunkční areál Řepín
Repín

(dále jen "záměr") na pozemku st. p. I44 v katastrálním území Řepín, v tomto rozsahu:

1. Lhůta k dokončení záméru se stanoví do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Učastníci řizení,naněž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Řepín, Hlavní 8,277 33 Řepín

odůvodnění:

Dne 31.07.2024 poďal stavebník žádost o změnu záměru před dokončením - prodloužení lhůty k jejímu
dokončení. Uvedenýmdnembylo zabájenořízenío povolení změny záměrupředdokončením.

Stavebnftjako důvod k prodloužení lhůty k dokončení stavby uvedl finanční důvody,

Stavební úřad přezkoumal žádost podle § 184 stavebního zákona a zjistil, že podmínky pro vydání
rozhodnutíjako první úkon v řízeníbyly splněny.
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Stavební úřad posoudil změnu záměr,l podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jejím uskutečněním
nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými kjeho
provedení a zvláštními předpisy. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily
povolení změny záměru,

Stavební úřad rozhodl, jakje uvedeno ve výroku rozhodnutí, zapo,1žití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.

poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, odboru územního plánování a krajského stavebního úřadu
podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby kažďý účastnft dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastnfta. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvoláníjen proti odůvodnění rozhodnutíje nepffpustné.

Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže změna záměru nebude zabájena za doby platnosti původního
povolení záméru,Změnazáměru nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

pavel prucha
Vedoucí odboru výstavby

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 63412004 Sb,, o správních poplatcích položky 1 8 odst. 10 ve výši 2000
Kč byl zaplacen.

Obdrží:
účastní,ci (dodejky)
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