Harmonogram

Technicka infrastruktura v lokalité RD Jakubov

Termin praci:

1.4.2025 -30.9. 2025

2025
DUBEN | KVETEN | CERVEN | CERVENEC SRPEN | ZARI
| cena bez DPH
Technicka infrastruktura v lokalité RD Jakubov 8 022 000
SO 01 - Komunikace 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 3302 644
SO 02.1 - Splaskova kanalizace 124 124 124 124 124 124 124 869 456
SO 02.2 - Destova kanalizace 128 128 128 128 128 128 128 128 1021732
SO 03 - Vodovod 88 88 88 88 88 88 88 88 704118
SO 04 - Plynovod 143 143 143 143 143 143 143 143 1146 745
SO 06 - Verejné osvétleni 70 70 70 70 70 70 419 954
Vedlej$i a ostatni néklady - Obec 43 43 43 43 43 43 43 302 276
Vedlej$i a ostatni naklady - VAK 51 51 51 51 51 255 075
94 124 252 434 340 340 340 434 359 359 231 238 213 213 544 638 400 400 330 373 330 330 330 373
Predpokladana mésicni fakturace v tis. 904 1454 1187 1608 1504 1364 8 022
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