EVEOPSEA LUMIE
- > IPERACHNI PR AM : Priavady,
wT ond soudranoit
o ZIVOTHI PRI r*rm - vzduch a phrsdu
""'o, Evropabky fand pro ramionaln ronay

Zlepseni kvality vod horniho povodi feky Moravy - II. faze
CCl 2009CZ161PRO02, Akcept. &.: 08022651 OPZP

zménovy list €. Datum predlozen 3 11 205
Eve 7L-145-5-2-50 3003 Datum schvaleni 6 11 0%
Objednatel Vodohospodafska zaf{zeni Sumperk, a.s., Jilova 6, 787 01 Sumperk

Spravce stavby Sdruzeni API-VRV, vedouci partner APl spol. s r.0., Palackého 12, 150 56 Praha 5

Zhotovitel IMOS Brno, a.s., Olomoucka 174, 627 00 Brno

Zménovy list predklada: zhotovitel

Charakter zmény: Prace neohsaZené v ZDS xx) |Qa;ava-pelezek-dle-&kmeeneat+

Stavba / objekt / Usek: 3. Mésto Zabeh /SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVYCHOD

Specifikace zmény:

Pfi vystavbé stoky 03.2-4 byla zjisténa kolize se stavajicim vodovodem PE d90.

Zhotovitel navrhuje realizovat prelozku stavajiciho vodovodu PE d90 v délce 2,5 m s hydrantem (vzdusnik).

Predmétem zménového listu je:

- Vynucena pfelozka vodovodu na ul. Zelena, stoka 03.2-4

Finanéni dopad zmény: Navydeni

Zména ceny po schvaleni; 52 932,20 K¢
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Stanovisko projektdnta: (autorsky dozor / GRUnz pflloha &. 3

Vyjadfeni objednatele: V

Prilohy €.: 1) Iniciaénl dopis

2) Kalkulace a vypodty ke ZL

3) Stanovisko projektanta

4) Fotodokumentace

5) Stavebni denik

6) Stanovisko Sumperska provozni vodohospodarska spoleénost, a.s.
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Schvalovaci proces:

PODPIS A RAZITKO SPRAVCE STAVBY

PODPIS A RAZITKO PROJEKTANTA

Zménu doporuéujilnedaperudsii-schvalit xx)

. SPRAVGE STAVBY
(""' jektu . Zlepseni kvality vod
/10!2?&} povodi feky Moravy - Il faze"
{ Sdruzeni API-VRV
Iﬁixladmhu 1£..12,.6.12.00.81n0
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Datum: "

VYJADREN| ZHOITOVITELE: provedeni zmény bude/nebude mit dopad do celkového hmg stavby + zdivodnéni xx)
Provedeni zmény nebude mit dopad do celkového HMG zhotavitele
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PODPIS A RAZITKO OBJEDNATELE
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drzitel certifikatti dle CSN EN 1SO 9001, CSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001

I

Tym Spravce stavby

Horni Pomoravi Il - sever

Vyrizuje E- mail / linka Brno

| Marlin Spacil | spacim@imosbmo.eu/ 739391 635 | 26.3.2015

Iniciaéni dopis - ID-145-50-3.003 - Vynucena pfelozky vodovodu na ul, Zelené, stoka 03.2-4

1) Aktualni stav:

Pfi realizaci stoky 03.2-4 bylo nutné provést pielozku vodovodnfho fadu PE d90,

z dlivodu kolize s projektovanou stokou.

2) Navrh fegeni:

Provedeni pielozky vodovodu PE d90 s hydrantem (vzdusnik). Délka 2,5 m.

Zadame projektanta a tym spravce stavby o vyjadreni k nastalym
nepredpokladatelnym skutecnostem a navrhovanému feseni.

S pozdravem

Martin Spadil

Tel.: +420 548 129 111, 532 173 111, fax; +420 548 129 259, 532 173 258, imos@imosbrno.eu, www.imosbrno.eu

bankovni spojeni: KB Brno venkov, &.0.: 63706-641/0100
1&: 25 32 22 57, DIC: €Z25322257, OR u KS Brno, oddil B, viozka 2211
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PROJEKTOVA A INZENYRSKA SPOLECNOST

AQUA
r‘ PROCON

IMOS Brno, a.s.
Olomoucka 174
627 00 Brno

Zn. dopisu: 533/15/K
Datum: 2. 4. 2015
Vyfizuje: Ing. Koleckar, Ing. Jokl

Véc:  Zlepseni kvality vod horniho povodi Feky Moravy — II. faze

Iniciaéni dopis &.: ID-145-5-2-SO 3.003 Vynucena prelozka odovodu na ul.
Zelené, stoka 03.2-4

Vyjadieni projektanta

Zhotavitel upozoriuje. ze pii vystavbe stoky 03.2-4 byla zjisténa kolize se stavajicim vodovodem PPE d90.

Zhotovitel navrhuje realizovat prelozku stavajiciho vodovodu PE d90 s hydrantem (vzduinik). Délka
prelozky je 2.5 m.

Projektant s ndvrhem souhlasi. Vaniklou situaci nebyvlo moZzno predvidat, nebot” v dobé zpracovini zadavaci
i realizacni dokumentace nebyla znama skute¢na poloha stavajiciho vodovodu. Teprve po zahdjeni zemnich
praci byl ovéien skutecny stav. Bez provedeni pielozky vodovodu neni mozné dokonéit stoku 03.2-4,

Za projektanta: (e-Vlastislay Koleekar
T —
£ AGDA pre
Datum: | Podpis:y FROCON s.r.0,
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AQUA PROCON s.r.0. 1€ 46064371

Palackeho tf. 12, 612 00 Brno DIC: CZ46964371
Tel.: +420 541 426 011 KB Brrio-venkov £ Ut 24301641/0100
fax: +420 %41 426 012 Firma AQUA PROCON s.r.¢ |o zapsdnz v abcnodnim rejstfiku vadensm

e-mail: [nfpE@aquaprogen.cr Krejskym soudem v Brnd, oddil C, viokka 6597



DR S PROJEKTOVA A INZENYRSKA SPOLECNOST —
’ AQUA
d PROCON

IMOS Brno, a.s.
Olomoucka 174
627 00 Brno

Zn, dopisy:533-1/15/K
Datum: 2.4. 2015
Vyfizuje: Ing. Koleckar, Ing. Jokl

Véc:  Zlep3eni kvality vod horniho povodi feky Moravy — II. faze

Zménovy list €.: ZL-145-5-Z-S0 3.003 Vynucena prelozka odovodu na ul.
Zeleng, stoka 03.2-4

Vyjadreni generalniho projektanta

Zhotovitel upozoriuje, ze pii vystavbeé stoky 03.2-4 byla zjisténa kolize se stavajicim vodovodem PE d90.

Zhotovitel navrhuje realizovat pielozku stavajiciho vodovodu PE d90 s hydrantem (vzduinik). Délka
pielozky je 2.5 m.

Z pozice generilniho projektanta s navrhem souhlasime. Vzniklou situaci nebylo mozno piedvidat. nebot’
v dobé zpracovani zadavaci i realizacni dokumentace nebyla znama skuteéna poloha stavajiciho vodovodu.
Teprve po zahajeni zemnich praci byl ovéfen skutecny stav. Bez provedeni piclozky vodovodu neni mozné
dokonéit stoku 03.2-4.

Za generalniho projektanta: Ing. Jan Polasek

Datum: Podpis:

ARIA PROCON g0,

g’;‘l L Valacktho ti. 12
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AQUA PROCON 5.¢,6. I€: 46964371

Palackého tr. 12, 612 00 Brro BIC: CZ45964371

Tel,: +420 541 476 011 KB Brno-venkay ¢, U.: 24301641/0100

faxi 4420 511 426 012 Firma AQUA PROCON s.r.0, je zapsdna v obchodnim rejetfiku vedeném

e-mail; infodaquaprozon.cz Krajseym soudem v Brna, oddil C, vioZka 65987
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0 Sumperska provozni vodohospodarska spolecnost, a.s.
&’ Sumperk, &p. 2769, Jilova 6, PSC 787 01

IC: 47674911, DIC; CZ47674911
zapsana v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Ostravé v odd, B, viozka 699

B 583317111

Fax: 583 214 845 AQUA Procon s.r.o.
e-mail: spvs@spvs.cz ]“g' Koledkar

hitp: .spvs.cz/ o
Bankovni spojent: Palackého tr. 12,
Komeréni banka, a.s. 612 00 Brno

€.0. 2603-841/0100

Vas dopis znatky/ze dne ~_ Na&e znacka e-mail Vyfizuje/ Sumperk
A/8% - 50000/2015 heitmar@spvs.cz Heitmar Petr 19.10.2015

Véc._,Zlepseni kvality vod horniho povodi feky Moravy — ll. faze“

Tvka se: ,, Horni Pomoravi ll sever, Mésto Zabreh ,,

Sumperska provozni vodohospodarska spoleénost, a.s. Sumperk jako provozovatel
obdrzela od zhotovitele stavby fa: IMOS BRNO, a.s. Zadost o vyjadieni k pfedloZzenému
stanovisku (Iniciaéni dopis 1D-145-S-Z-SO 3.003 — Vynucena pielozka vodovodu
na ul. Zelena, stoka 03.2-4).

Sumperska provozni vodohospodafska spoleénost, a.s. Sumperk k pfedloZenému
navrhu konstatuje nasleduijici:
- S navrzenym fesSenim souhlasime.

S pozdravem

Suminer ol provoz
vodong? prd fskA spulniost, a.s.
Sumprrt &p 1700 ovd 6 PSE 7ET 01
1& 47574911 DI CZ47674911

//

Ing. Pavel Palopicy
technicky reditel

Spoleénost je certifikovana die CSN EN IS0 8001:2009, CSN EN 1SO 14001:2005, OHSAS 18001:2008.



