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datum 

podání

datum 

vyjádření poznámka/ důvod žádosti

č. jednací/ podmínky

právní forma/ vypořádání FORMA PODÁNÍ

DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ

1 26.01.2023 22.03.2023 prostřednictvím MěÚ Mělník NPU-321/9994/2023 vyjádření

2 MUME-917/SKOL/23/JAJA závazné stanovisko

1. Bude vypracován projekt pro provedení stavby, 

který bude v rozpracovanosti 

konzultován se zástupci NPÚ-ÚOPSČ v Praze a 

projednán podle památkového 

zákona

2. Vstupní prostor do areálu zámku a stávající vjezd 

do zámku nebude zužován. Bude 

respektovat navazující zámeckou cestu a možnost 

obsluhy a údržby zámku, tzn. 

průjezd nákladního auta, jeřábu

3. V navazující dokumentaci (např. prováděcí) a při 

provádění stavby bude respektován 

historický urbanistický kontext areálu zámku, a bude 

počítáno s tím, že na místě 

zdemolovaných budov hospodářského dvora bude 

ohrazení tvořeno zděnou omítanou zdí s případnými 

otvory pro odtok vody

4. Přemostění u navrhovaného bočního vstupu do 

zámku z náměstí bude řešeno 

tradičněji tj. dřevěnou konstrukcí anebo řemeslně 

zpracovaným kovaným 

výrobkem, nikoliv pororoštem

5. Bude zapracován kladečský výkres včetně 

specifikace materiálu a nápisů v zádlažbě. 

Při výskytu starší dlažby pod povrchem současné 

úpravy komunikací je potřeba 

dlažbu zdokumentovat a na stejném místě a v 

původní skladbě zachovat, lze i použít 

druhotně

6. Mlat bude ukončen pouze kovovou lištou, nebude 

řešeno vloženým obrubníkem

7. Pobytová část a park nebude rozdělen pevnou 

zádlažbou. Na mlatovou plochu bude 

navazovat trávník oddělený pouze ocelovou 

pásovinou

8. Místa pod lavičkami v pobytové části parku 

nebudou řešena zádlažbou, ale budou 

v návaznosti na okolní terén v mlatu

9. Ochrana kmenů nově vysazovaných stromů bude 

řešena přírodními materiály 

(rákos, juta, ev. drátěné pletivo), bude vypuštěn 

ochranný nátěr.

10. Prostor okolo stromů nebude řešen nezhutněnou 

zádlažbou, ale pomocí 

stromových mříží, jejichž podoba či variantní řešení 

bude součástí prováděcí 

dokumentace

11. Konkrétní dílenské dokumentace mobiliáře 

budou předloženy zástupci MÚ Mělník – 

oddělení památkové péče a zástupci NPÚ-ÚOPSČ v 

Praze (dále též "zástupci 

památkové péče") k posouzení shody výrobku s 

návrh, a mobiliář bude instalován až 

po konstatování, že odpovídá uvedeným 

požadavkům

12. Multifunkční přístřešek na západní straně při 

ohrazení zámku bude zmenšen nebo 

posunut tak, aby nekolidoval pohledovým vazbám 

na zámek z aleje vedoucí 

od kaple Boží Vody k zámku

13. Na plochách náměstí budou umístěny klasické 

lavičky. Lavičky ve smyslu 

hranolovitých klád je možné umístit pouze do parku 

na Paloučku

14. Tvar, rozsah a umístění sloupků situované v 

předprostoru předzámčí bude 

v prováděcí dokumentaci proveden ve variantním 

řešení včetně snížení počtu 

sloupků a historizujícího tvarosloví

15. Budou doplněny celkové řezy úprav terénu v 

parku na Paloučku, obsahující i 

doplňované prvky (herní prvky a lávky) za účelem 

ověření změny terénu a zejména 

výškovou úroveň doplňovaných prvků

MěÚ Mělník - pam. péče

Příloha č. 1 Souhrnné technické zprávy
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16. Termín zahájení prací bude s předstihem 14 dnů 

písemně oznámen na MÚ Mělník, 

oddělení památkové péče a na místo bude svolána 

vstupní informační schůzka za 

účasti investora, projektanta, zhotovitele a zástupců 

památkové péče, při které 

budou upřesněny veškeré detaily a případné 

nejasnosti

3 5. 

4 26.01.2023 27055/23
Stavba je podmíněna realizací přeložky VPI z 

předchozí stavby "II/261 a III/26124 Liběchov ? 

hranice kraje, rekonstrukce" viz. vyjádření 

č.j.604037/21 (autobusový záliv)
V místech nových vjezdů a parkovacích stání uložte 

kabelové vedení do chrániček. Založte rezervní 

chráničku PE 110 mm. Chráničky uložte tak, aby 

přesahovaly alespoň 0,5m za okraj zpevněné 

pojížděné plochy
V místech spojek a odbočení kabelové trasy 

nezřizujte souvislé pojízdné plochy
Nad kabelovou trasou neukládejte podélně 

obrubníky, ani jejich betonový základ.
Parkovací stání nad kabelovou trasou proveďte tak, 

aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebíratelný

CETIN je oprávněn ke zpracování realizační 

projektové dokumentace překládky
Stavbu překládky SEK zahrňte do správního 

rozhodnutí, kterým je povolována stavba, která 

překládku SEK vyvolala
Oplocení nesmí být umístěno podélně nad kabelovou 

trasou
Pokud nebude písemně společností CETIN stanoveno 

jinak, výsadba dřevin a vzrostlé zeleně v ochranném 

pásmu SEK je zakázána
5 26.01.2023 16.02.2023 POH/04970/2023-2/032100

Pro dobu stavby bude zpracován havarijní plán dle 

vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění, a 

povodňový plán dle TNV 75 2931. Plány budou po 

výběru zhotovitele stavby předloženy Povodí Ohře, 

státní podnik, odboru VHP k vyjádření. To vše ještě 

před zahájením stavebních prací

Většina stavby se nachází v záplavovém území 

Liběchovky a Labe. Stavbou nedojde k navýšení 

stávajícího terénu
Při povodni bude proudnice procházet zejména 

středem navrhované stavby, plochy A10, A9, A2, A1 

a A8. V tomto prostoru nebudou realizovány např. 

souvislé stromové či keřové porosty, nebude 

docházet k výstavbě.
Začátek a konec stavebních prací budou min. 7 dní 

předem oznámeny Povodí Ohře, státní podnik, 

provozu Terezín – Ing. Petr Pětík, tel.: 606 757 553, 

petik@poh.cz.
6 26.01.2023 27.01.2023 Pla/2023/004817 sdělení

7 26.01.2023 06.03.2023

MUME-1851/ZP/23/LUVA

souhrnné stanovisko
vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 a § 104 

zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů sděluje, že záměr podléhá souhlasu 

vodoprávního úřadu podle § 17 odst. 1 písm.c) 

vodního zákona - stavba v záplavovém území 

vodního toku. O souhlas je třeba požádat 

samostatně spolu se stanoviskem správce vodního 

toku a správce povodí.
jako příslušný orgán ochrany zemědělského půdního 

fondu podle ustanovení § 13 odst. 1) a § 15 písm. j) 

zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů sděluje, 

že pro stavbu parkoviště za zdravotním střediskem 

(objekt SO 102) je třeba Č.j. MUME-

1851/ZP/23/LUVA str. 3 požádat v souladu s 

ustanovením § 9 odst. 1) zákona o vydání závazného 

stanoviska orgánu ochrany zemědělského půdního 

fondu (dále jen ZPF) k trvalému odnětí půdy ze ZPF 

(formulář žádosti o odnětí půdy včetně příloh je k 

dispozici na http://www.melnik.cz/zemedelsky-pudni-

fond-formulare/d-5563). Stavba bude realizována 

na pozemku parc.č. 59/6 evidovaném v katastru 

nemovitostí se způsobem ochrany nemovitosti ZPF s 

druhem pozemku zahrada. Není funkčně spojen se 

stavbou na st. 279, netvoří souvislý celek s obytnými 

a hospodářskými budovami dle ustanovení § 2 odst. 

1 písm. c) zákon č.183/2006 Sb. - stavební zákon. 

Záměr, který vyžaduje odnětí půdy ze ZPF, nelze 

povolit podle zvláštních právních předpisů (stavební 

zákon) bez tohoto souhlasu. Za tuto stavbu bude 

stanoven finanční odvod za trvale odňatou půdu. 

Výpočet odvodu bude jednou z povinných příloh 

žádosti o odnětí půdy ze ZPF.

8 26.01.2023 01.02.2023

MUME-9457/DSA/23/HAKU

závazné stanovisko

Neobsazeno

Cetin a.s.

MěÚ Mělník - odbor 

dopravy, sil. správní úřad

Povodí Ohře s.p.

MěÚ Mělník - životní 

prostředí

Povodí Labe s.p.
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K žádosti bude mimo jiné doloženo i rozhodnutí - 

povolení úpravy připojení silnice II/261 na silnici I/9 

vydané odborem dopravy KÚ STČ

9 19.04.2023 25.04.2023

MUME-3352/ZP/23/NIVI

závazné stanovisko

Po dobu stavby bude zpracován havarijní plán dle 

vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném, znění, a 

povodňový plán dle TNV 752931. Plány budou po 

výběre zhotovitele stavby předloženy povodí Ohře, 

s.p. odboru VHP k vyjádření. To vše ještě před 

zahájením stavebních prací. Havarijní plán bude 

předložen ke schválení vodoprávnímu úřadu. 

Povodňový plán obci

10 19.04.2023 09.05.2023

MUME-3702/ZP/23/JAMA

závazné stanovisko

Před započetím prací na pozemcích parc. č. 59/6, 

59/4 v katastrálním území Liběchov budou v terénu 

vytýčeny hranice záboru. V souladu s ustanovením § 

8 odst. 1 písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 

zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen zákon) se stanovuje na pozemcích 

parc. č. 59/6, 59/4 v katastrálním území Liběchov 

povinnost skrývky kulturní vrstvy půdy o celkové 

mocnosti 0,50 m

Sejmutá ornice o výšce 0,30 m a objemu cca 133 m3 

a podorničí o výšce 0,20 m a objemu cca 89 m3 

budou dočasně odděleně deponovány od ostatních 

výkopových zemin na pozemku parc. č. 54/1 v 

katastrálním území Liběchov, bude zajištěna jejich 

ochrana před zaplevelením, znehodnocením a 

ztrátami. Po dokončení stavebních prací bude ornice 

využita pro zvýšení humózní vrstvy pozemků ve 

vlastnictví investora. Podorničí bude použito ke 

konečným terénním úpravám v místě stavby.

O činnostech souvisejících se skrývkou vede 

oprávněný ze souhlasu s odnětím zemědělské půdy 

ze zemědělského půdního fondu podle § 9 zákona 

protokol v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 

vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k 

zajištění ochrany zemědělského půdního fondu. Do 

protokolu se zaznamená ochrana a ošetřování 

skrývky, objem skrývky, přemístění a rozprostření 

pro její hospodárné využití

Povinný k platbě odvodů za odnětí zemědělské půdy 

je povinen podle § 11 odst. 4 zákona orgánu ochrany 

ZPF příslušnému k rozhodnutí o odvodech a orgánu 

ochrany ZPF, který vydal souhlas s odnětím: a) 

doručit kopii pravomocného rozhodnutí (nebo 

společný souhlas), pro které je 

souhlas s odnětím podkladem a to do 6 měsíců ode 

dne nabytí právní moci, a 

b) písemně oznámit zahájení realizace záměru 

(zahájení stavby), popřípadě zahájení 

další etapy záměru a to nejpozději 15 dnů před jejím 

zahájením

Dojde-li ke změně v osobě povinného k platbě 

odvodů, je nový povinný k platbě odvodů povinen 

oznámit a doložit orgánu ochrany ZPF, který vydal 

souhlas s odnětím a příslušnému k rozhodnutí o 

odvodech tuto změnu, a to do 1 měsíce od této 

změny. Platební povinnost původnímu povinnému 

zaniká s výjimkou nedoplatků, dnem nabytí právní 

moci rozhodnutí, kterým je povinnost k platbě 

odvodů uložena novému povinnému - § 11 odst. 6

Dešťové vody budou řešeny vsakem na pozemku 

investora.

11 30.01.2023 07.02.2023 KHSSC 05323/2023 závazné stanovisko
Před zahájením užívání stavby stavebník doloží 

doklad o proplachu a dezinfekci vodovodních 

rozvodů a prohlášení zhotovitele, že při realizaci 

stavby byly pro přímý styk s pitnou vodou použity 

pouze výrobky, které byly před uvedením na trh 

ověřeny, že při účelu jejich použití nedojde k 

nežádoucímu ovlivnění pitné vody, jak stanoví § 5 

odst. 1 až 3 zákona a § 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o 

hygienických požadavcích na Martin Agler Lesní 687 

251 64 Mnichovice Váš dopis čj.: Ze dne: 26.01.2023 

Spis. zn.: S-KHSSC 05323/2023 Č. j.: KHSSC 

05323/2023 Vyřizuje: Ing. Hatašová Tel.: 310 014 

467 E-mail: sarka.hatasova@khsstc.cz Datum: 

07.02.2023 Územní pracoviště v Mělníku • Pražská 

391 • 276 01 Mělník • tel.: 315 617 051 • fax: 315 

617 089 · e-podatelna@khsstc.cz Dittrichova 17 · 

128 01 Praha 2 · tel.: +420 234 118 111 · fax: +420 

224 916 561 · www.khsstc.cz · ID datové schránky: 

hhcai8e - 2 - výrobky přicházející do přímého styku s 

vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších 

předpisů

12 1405/23/KSUS/MHT/POSKSUS

KHS SčK

MěÚ Mělník - vodoprávní 

úřad

MěÚ Mělník - odnětí ZPF
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Předmětná PD bude koordinována s PD 

"Rekonstrukce II/261 Liběchov-hr.kraje"

Z důvodu požadavku ROPIDU na nástupiších bude 

nášlap 16cm. U sjezdu požadujeme silniční obrubu 

nájezdovou s nášlapem 5cm
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13 26.01.2023 17.03.2023 vlastník vodovodu

14/DSO/2023

v ochranném pásmu VŘ nesmí hloubka výkopu 

překročit 1m, před započetím je nutné kontaktovat 

608067095 Jiřího Bardu pro vyznačení tras a 

kontrolu postupu prací
Kabely, které budou křižovat VŘ, musí být uloženy v 

chráničce v rozsahu min 2m na každou stranu

14 26.01.2023 15.03.2023 vlastník kanalizace, veřejného osvětlení

LIB-121/2023

15 30.01.2023 15.03.2023 vlastník sousední komunikace

16 26.01.2023

17 26.01.2023 06.02.2023 HSKL- 1057-2/2023 - ME sdělení

18 30.01.2023 01.02.2023 sdělení emailem

19 30.01.2023 09.02.2023 KRPS-16-11/ČJ-2023-010606

20

12/2022 25.06.2023

Josef Homolka

Kritsýna Homolková

Roman Homolka

Souhlasí

21

12/2022 02/2023

František Homolka

Petra Homolková

Jindřiška Hmolková

Lukáš Homolka

Souhlasí

22
12/2022 19.01.2023 CETIN a.s.

Souhlasí

23
12/2022 14.03.2023 Jarmila Poláčková

Souhlasí

STANOVISKA A ZÁVAZNÁ STANOVISKA K DOKUMENTACI PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

24 12.06.2024 KRPS-135818/ČJ-2024-010606

25 08.01.2024 05.02.2024 MUME-140/PP/24/MAFO závazné stanovisko

podmínky závazného stanoviska viz 

DOKLADOVÁ ČÁST a v konkrétních částech PD 

týkajících se těchto podmínek

PČR

MěÚ Mělník - pam. Péče

Vlastník poz. parc. č. 33/3, 

1247/6, 1247/7, 1247/9, 

1247/12, 1247/13, 1275, 

1276 k.ú. Liběchov

ŘSD

Vlastník poz. parc. č. 33/3, č. 

593/7, 1247/6, 1247/7, 

1247/9, 1247/12, 1247/13 

k.ú. Liběchov

Město Liběchov

Středočeský kraj

AOPK

PČR

Dobrovolný svazek obcí Boží 

Voda

HZS

Vlastník poz. parc. č. 211/2  

k.ú. Liběchov

Vlastník poz. parc. č. 59/4, 

k.ú. Liběchov
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