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ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY




1. Technicka zprava

a) charakteristika a celkové usporadani stavenisté véetné jeho odvodnéni,
Predpoklada se, Ze navrhovanou stavbu bude pro pofizovatele realizovat jeden tzv.
"vySSi" nebo takeé "generalni" dodavatel. Vybér takového dodavatele provede
pofizovatel (investor) vybérovym Fizenim podle platného znéni Zakona o zadavani
vefejnych zakazek. Pofizovatel navrhované stavby bude ve smluvnim vztahu pouze
s timto dodavatelem, nikoli s jeho pfipadnymi subdodavateli. Nebudou nutné dovozy
dodavatelskych kapacit.

Rozsah budouciho stavenisté je dan rozsahem navrhovanych stavebnich objektu -
viz vykresy — situace. Hranici stavenisté je vyznacena ve vykresu B.2_koordinacni
situace, pfipadné dalSi plochy pro zfizeni stavenisté bude feSit budouci dodavatel
stavby dle vlastnich moznosti a potreb.

Objekty zafizeni stavenisté nebudou budovany jako trvalé a nebudou vyuzity jako
soucast stavby. Nebudou se zfizovat objekty zafizeni stavenisté mimo
predpokladany rozsah stavenisté. OCekava se umisténi stavenistni buriky
dodavatele na volnych prostranstvich, podle potfeby a podle postupu vystavby.
Zafizeni stavenisté bude majetkem dodavatele a bude zfizovano v nejnutné&jSim
rozsahu.

Ziviéna sut bude odvezena k recyklaci.

V prubéhu vystavby budou provadéna veskera opatfeni zabranujici poskozeni
zivotniho prostfedi v souladu s pfedpisy tykajicimi se jeho ochrany. Pro obdobi
vystavby je rozhodujici umisténi zafizeni stavenisté mimo uzemi s vySSi propustnosti
zemin. PFi provadéni stavebnich praci bude tfeba dbat na dodrzovani béznych
opatieni na ochranu pady a vod pfed znecisténim ropnymi latkami. Jedna se
pfedevsim o kontrolu technického stavu pouzivané techniky, skladovani ropnych
latek a nakladani s odpady. Konkrétni druhy odpadu, které budou pfi realizaci
uvedeného zaméru vznikat, musi byt rozliSeny a podle své nebezpelnosti zafazeny
do kategorii (Katalog odpadd - vyhlaska MZP CR &. 381/2001 Sb., kategorie O nebo
N). Na zakladé zjisténych kategorii je nutné hledat pro jednotlivé druhy odpad
vhodny zpUsob vyuziti popf. odstranéni, ktery neni v rozporu s pfedpisy upravujicimi
odpadové hospodafstvi. Pivodce odpadu, pravnicka nebo fyzicka osoba opravnéna
k podnikani, pfi jejiz Cinnosti odpady vznikaji, pfipadné organizace stavebni prace
provadeéjici, je povinen dodrzovat vSechna ustanoveni zakona Cislo 185/2001 Sb. o
odpadech a ostatnich souvisejicich prfedpist v odpadovém hospodarstvi

Predevsim se zduraziuje:

- ochrana proti hluku a vibracim

ochrana proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

opatfeni proti zneciStovani komunikaci

ochrana proti znecistovani podzemnich a povrchovych vod

ochrana vzrostlé zelené

Veskeré plochy vyuzivané pro potrebu zafizeni stavenisté budou dodavatelem
uvedeny do plUvodniho stavu nebo upraveny dle FeSeni v projektu.

Odvodnéni stavenisté bude pomoci stavajiciho odvodnéni zpevnénych ploch uli¢nimi
vpustémi, kdy kalniky uli¢nich vpusti je nutno uvnitf stavenisté pravidelné Cistit a
udrzovat bez sedimentu a splavenin.



b) stanoveni obvodu stavenisté, jeho zduvodnéni a udaje o pozemcich
stavenisté, véetné pozemku, které zajist'uje stavebnik/objednatel,

Obvod stavenisté je dan rozsahem vlastni stavby, nebude proveden zasah do okolnich

pozemku. Pro skladovani material( a pro mezideponie si zajisti stavebnik pozemky dle

svych potieb a na své naklady.

c) zasady navrhu zafizeni staveniste,

Zarizeni stavenisté prfedpoklada pouze umisténi stavenistnich bunék doplnénych o mobilni
WC a umyvarnu s vliastnim zasobnikem. DalSi objekty zafizeni stavenisté se
nepredpokladaji.

Zhotovitelé musi mit fadné oznaceny bunky a vybaveni trvalého i doCasného zafizeni
stavenisté a musi zde byt provedeno fadné bezpe€nostni znaceni. DoCasné sklady
NCHLP, sklady PHM, sklady, misto skladovani odpadu apod. Burika stavbyvedouciho,
mistra apod. - vzdy musi byt uvedeno jméno, firma, kontakt. Na stavenisti musi byt na
urceném misté umistény prostredky pro poskytnuti prvni pomoci a prostrfedky pozami
ochrany. Budou zde rovnéz uvedena vSechna dllezita havarijni Cisla a pozarni poplachova
smérnice.

d) navrh postupu a provadeéni vystavby,

Vzhledem k rozsahu a obsahu nebyla stavba ¢lenéna na useky a bude provedena
jako celek. Bude provedeno sejmuti ornice a zemni prace v€. uloZeni podzemnich
vedeni kanalizace a plynovodu. Po urovnani plané a zhutnéni na poZadovanou
hodnotu budou osazeny obrubniky a budou provedeny konstrukéni vrstvy
komunikace a chodniku. Po dokonc&eni konstrukénich vrstev budou urovnany o
ozelenény pfilehlé plochy chodniku. Na zavér bude zfizeno vodorovné dopravni
znaceni.

e) objekty, které je nutné uvést samostatné do provozu (predéasné uzivani),
Stavba bude prfedana do uzivani jako celek pfed€asné uzivani se neuvazuije.

f) mozné napojeni na zdroje (voda, elektricka energie, pripadné plyn,
telekomunikace),

Stavenisté nebude napojeno na zdroj vody, betonové smési budou dovezeny jiz
hotové k pouZiti. Zafizeni stavenisté bude doplnéno o mobilni WC a umyvarnu
s vlastnim zasobnikem vody. Napojeni elektfiny Ize provést ze stavajicich rozvadécu
z okolnich nemovitosti a to na zakladé smluvniho vztahu mezi dodavatelem stavby a
dodavatelem elektfiny. Odbér elektrické energie se predpoklada pouze pro
stavenistni bunky.

g) moznosti nakladani s odpady z vystavby (jestlize neni samostatny projekt
nakladani s odpady),
Likvidace prebyte€ného materialu bude feSena individualné dodavatelem. Ke
kolaudaci dodavatel pfedlozi doklady o ulozeni odpadu ze stavebni €innosti.
Prebyte¢na zemina bude uloZzena do zemnikl a bude nasledné vyuzita pro pfipadné
terénni upravy kolem chodnikd. Ornice uréena k ohumusovani svahu a ploch k tomu
uréenych bude pfivezena na stavenisté po dokonc&eni stavebnich praci a bude
rozprostiena, tyto plochy budou nasledné zatravnény.

h) pfristupy na stavenisté (vjezdy a vyjezdy),
Pfijezd na stavenisté bude po stavajicich verejnych komunikacich.



i) pozadavky na zabezpeceni ochrany stavenisté a jeho okoli,
Na stavbu bude zpracovan plan BOZP, toto je povinnosti dodavatele stavby. Znéni
planu BOZP bude nedilnou soucasti dokumentd umisténych trvale na vlastni stavbé.

j) zvlastni pozadavky na provadeéni stavby, které vyzaduji bezpe€nostni
opatreni,

Pfi provadéni stavby nevzniknou zvlastni poZadavky, které vyZzaduji bezpecnostni
opatreni.

k) navrh feseni dopravy béhem vystavby (pfepravni a pristupové trasy,
zvlastni uzivani pozemni komunikace, uzavirky, objizdky, vyluky), véetné
zajisténi zakladnich podminek a oznac¢eni pro samostatny a bezpeény pohyb
osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace na verejné pfistupnych
komunikacich a plochach souvisejicich se stavenistém,

Vjezdy na stavenisté budou opatifeny zabranami zakazuijici vjezd na stavenisté, tyto
zabrany budou doplnény o dopravni zna¢eni B1+E13 (mimo vozidel stavby). Dale
mozné vstupy na stavenisté budou rovnéz opatrfeny zabranami s varovnou tabulkou
zakazuijici vstup do prostoru stavenisté. Stavajici uzemi neni v sou€asné dobé
upraveno pro pesi pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace, tudiz ani
v ramci stavenisté se nepredpokladaji upravy pro tyto osoby. Po dokonceni
stavebnich praci jiz budou pfistupové trasy odpovidat pozadavkim na pohyb
zmifiovanych osob.

Vykopy v zastavéném uzemi, na verejnych prostranstvich a v uzavienych
objektech, kde probihaji soucasné i jiné Cinnosti, musi byt zakryty, nebo u okraje, kde
hrozi nebezpedi padu fyzickych osob do vykopu, zajistény zabradlim podle nafizeni
vlady €.591/2006 Sb., pfiemz prostor mezi horni ty€i a zarazkou u podlahy je nutno
zajistit proti propadnuti osob zplisobem odpovidajicim mistnim a provoznim
podminkam bez ohledu na hloubku vykopu. Ve vzdalenosti vétsi nez 1,5 m od hrany
vykopu Ize zajisténi provést vhodnou zabranou zamezujici pfistupu osob do prostoru
ohrozeného padem do hloubky. Za vhodnou zabranu se povazuje zabradli, u néhoz
nemusi byt dodrZzeny poZadavky na pevnost ani na zajisténi prostoru pod horni ty¢i
proti propadnuti, pfenosné dilcoveé zabradli, bezpecnostni znaceni oznacujici riziko
padu osob upevnéné ve vysce horni tyCe zabradli, pfekazka nejméné 0,6 m vysoka
nebo zemina z vykopu, uloZzena v sypkém stavu do vySe nejméné 0,9 m. Zabradli a
zabrany smi byt pferuseny pouze v mistech pfechodu nebo prejezdd. Pokud vykop
tvofi pfekazku na verejné pfistupné komunikaci pro pési, musi byt zajistén vzdy
zabradlim podle véty prvni, pfiemz zarazka u podlahy slouzi zaroven jako zarazka
pro slepeckou hdl.

Pési budou smérovani pokud mozno mimo stavenisté. Pokud to nebude
mozné, bude nutné zajistit pohyb pésich i pfes stavenisté. V pfipadé, ze stavenisté
bude lokalné oploceno pfenosnym zabradlim, musi odpovidat pozadavkim TP 66, ¢l.
4.5.2, 4.5.3. Musi mit tedy hladky povrch bez ostrych hran a musi byt dopinéno
dotykovou liStou pro nevidomé (0,2 — 0,3 m nad chodnikem). Vzdy bude zachovana
pruchozi Sifka provizorni bezbariérové trasy 1,5 m (v souladu s principy vyhlasky
398/2009 Sb.).



I) stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpeénosti a ochrany
zdravi, plan bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti podle zakona
€. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci.

Zhotovitelé pfi uspofadani stavenisté dbaji, aby byly dodrzeny pozadavky na
pracovisté stanovené nafizenim vlady ¢. 101/2005 Sb. a aby stavenisté vyhovovalo
obecnym pozadavkum na vystavbu podle vyhlasky €. 137/1998 Sb. v platném znéni
a dalSim poZadavkim na stavenisté stanovenym v pfiloze €. 1 nafizeni viady ¢.
591/2006 Sb.

Zhotovitel vymezi pracovisté pro vykon jednotlivych praci a ¢innosti; pfitom postupuje
podle nafizeni viady €. 361/2007 Sb. v plathém znéni upravujicich podminky ochrany
zdravi zaméstnancU pfi praci.

Za usporadani stavenisSté, popfipadé vymezeného pracovisté odpovida
zhotovitel, kterému bylo toto stavenisté, popfipadé pracovisté, pfedano a ktery je
prevzal. V zapise o pfedani a prevzeti se uvedou vSechny znamé skuteCnosti, jez
jsou vyznamné z hlediska zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi fyzickych osob
zdrzujicich se na stavenisti, popfipadé pracovisti.

Zhotovitel zajisti, aby pfi provozu a pouzivani stroji a technickych zafizeni
(dale jen ,stroje"), nafadi a dopravnich prostfedkd na stavenisti byly kromé
pozadavku zvlastnich pravnich pfedpisi dodrzovany bliz§i minimalni pozadavky na
bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci stanovené v priloze €. 2 nafizeni vlady C.
591/2006 Sb.

Zhotovitelé zajisti, aby pfi provozu a pouzivani stroju a technickych zafizeni
(dale jen ,stroje"), nafadi a dopravnich prostfedkli na stavenisti byly kromé
pozadavku zvlastnich pravnich pfedpisti dodrzovany bliz§i minimalni pozadavky na
bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci stanovené v priloze €. 2 nafizeni viady ¢.
591/2006 Sb.

Zhotovitelé zajisti, aby byly splnény poZadavky na organizaci prace a pracovni
postupy stanovené v pfiloze €. 3 nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., jestlize se na
stavenisti planuji nebo provadéji:

- prace spojené s rozpojovanim a premistovanim zeminy, vcetné jejiho
zhutiovani nebo jiného zpevriovani, nebo spojené s jinymi Upravami souvisejicimi s
témito pracemi, které jsou provadény pfi zakladani staveb nebo terénnich upravach
za podminek stanovenych zadkonem 183/2006 Sb. a které zahrnuji vytyCeni tras
technické infrastruktury (dale jen "zemni prace"),

- prace spojené s provadénim a demontazi bednéni a jeho podpérnych
konstrukci, vyrobou, pfepravou a ukladanim ocelové vyztuZze a betonové smési,
v€etné jejiho zhutriovani (dale jen "betonarské prace"),

- prace spojené se zdénim a upravami konstrukci ze zdiciho materialu,
konstrukcich, omitani stén a stropu, sparovani zdiva, Upravy povrchu stén napfiklad
sekanim nebo dlabanim (dale jen "zednické prace"),

- prace spojené s montazi a spojovanim, jakoz i demontazi a rozebiranim
ocelovych, dfevénych, betonovych, Zelezobetonovych, popfipadé jinych prvku
rizného tvaru a funkce, napfiklad tyCovych, ploSnych nebo prostorovych, do
stavebnich objektd nebo technologickych konstrukci o pozadovaném tvaru a
provedeni (dale jen "montazni prace"),

- prace spojené s rozrusenim, rozpojenim, popfipadé demontazi konstrukce
stavby nebo jeji Casti, které jsou provadény pfi odstranovani, popfipadé zméné
stavby za podminek stanovenych zakonem 183/2006 Sb. (dale jen "bouraci prace"),

- svafovani a nahfivani Zivic v tavnych nadobach podle vyhlasky 87/2000 Sb.



- prace spojené se skladovanim a manipulaci s materidlem, popfipadé
vyrobky,
Na stavbu bude zpracovan plan BOZP, toto je povinnosti dodavatele stavby. Znéni
planu BOZP bude nedilnou soucasti dokumentld umisténych trvale na vlastni stavbé.
Pfi realizaci se nebude ohrozovat a nadmérné nebo zbytecné obtéZovat okoli stavby
pfedevSim exhalacemi, hlukem, otfesy, prachem, zapachem, oslfiovanim,
zastinénim.
Stavenisté, ktera jsou umisténa na vefejnych pozemnich komunikacich a vefejnych
prostranstvich, se zabezpeCi, vyrazné oznacCi a pfi snizené viditelnosti nalezité
osvétli a vybavi vystraznym osvétlenim. Nepfedpoklada se negativnhi dopad
stavebnich praci na zivotni prostfedi. ZajiSténi bezpecCnosti prace na stavenisti je
povinnosti zhotovitele dila. Pfi realizaci stavby je nutné dodrzovat vSechny platné
bezpeénostni pfedpisy a veSkera ochranna pasma IS.
Zhotovitelé musi mit fadné oznaceny buriky a vybaveni trvalého i doCasného zafizeni
stavenisSté a musi zde byt provedeno fadné bezpecnostni znaceni. DoCasné sklady
NCHLP, sklady PHM, sklady, misto skladovani odpadl apod. Burka
stavbyvedouciho, mistra apod. - vzdy musi byt uvedeno jméno, firma, kontakt. Na
stavenisti musi byt na urCeném misté umistény prostifedky pro poskytnuti prvni
pomoci a prostifedky pozarni ochrany. Budou zde rovnéz uvedena vSechna dulezita
havarijni Cisla a pozarni poplachova smérnice



