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2. ZAKLADNI UDAJE O STAVB E
a) Struény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umist  éni

Stavbou je feSena rekonstrukce vodohospodarské infrastruktury v ulici Dukelskych bojovnikd, v ulici
Bezrucova (v ¢asti od kfizovatky s ulici Kpt. JaroSe po ulici Jordanska) a na plochach ve vnitroblocich. Jedna se

tedy o vyménu vodovodnich fadu veetné pfipojek a kanalizanich shéracu vcetné pripojek.

b) Predpokladany pr Gbéh stavby

S ohledem na naro€nost pfipravy stavby neni termin zahdjeni vystavby pfesné uréen (znam),
predpoklada se druh& polovina roku 2014.
Stavba bude probihat ve &tyfech etapach. Celkova doba vystavby je odhadnuta na 20 tydnd. Po

druhé etapé je planovana technologicka (zimni) pfestavka. Rozhrani je uréeno v km 0,230 00 vétve "A".

Etapa 1. - pfedpokladana doba vystavby 4 tydny
Provadéné prace:
1) vyména kanaliza¢nich sbérac¢u D1 a D1-1.
2) vymeéna vodovodniho fadu Al a A3
3) Uprava teplovodni Sachty
4) osazeni obrub
5) provedeni konstrukci vozovek
6) provedeni konstrukci chodniku
V této etapé bude uzaviena &ast ulice Bezrudova, objizdky budou vedeny z ulice Csl. Armady a

ulici Dukelskych bojovnika.

Etapa 2. - predpokladan& doba vystavby 9 tydn
Provadéné préace:
1) vyména kanalizaénich sbéraclt od km 0,230 00 do ki vétve "A" v€etné vnitroblok
2) vyména vodovodnich fadd od km 0,230 00 do ka vétve "A" v&etné vnitroblokd
3) dokonceni Upravy teplovodni Sachty
4) vymeéna potrubi kondenzatu od km 0,230 00 do ku vétve "A"
5) Provedeni pfelozky vefejného osvétleni
6) osazeni obrub od km 0,230 00 do ku vétve "A"
7) provedeni konstrukci vozovek od km 0,230 00 do ku vétve "A" v€etné vnitrobloki

8) provedeni konstrukci chodnikd od km 0,230 00 do ku vétve "A" véetné vnitrobloku

Etapa 3. - pfedpokladana doba vystavby 2 dny

Provadéné prace:
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1) vyména potrubi kondenzatu v kfiZzovatce ulic Bezruova a Csl. Armady
2) vyspraveni pfekopu
V této etap& bude uzavien vjezd a vyjezd do ulice Csl. Arméady. Objizdky budou vedeny ulici

Bezrucova s Dukelskych bojovniku

Etapa 4. - pfedpokladana doba vystavby 7 tydnu
Provadéné prace:
1) vyména kanalizaénich sbéra¢u od z( do km 0,230 00 vétve "A" véetné vétve "B"
2) vyména vodovodnich fadu od zG do km 0,230 00 vétve "A" vetné vétve "B"
3) vyména potrubi kondenzatu od zG do km 0,230 00 vétve "A"
4) dokonceni prelozky vefejného osvétleni
5) osazeni obrub
6) provedeni konstrukci vozovek

7) provedeni konstrukci chodniku

¢) Vazby na Gzemni plan a Gzemni rozhodnuti

Navrzend stavba je v souladu se stavajici tzemné planovaci dokumentaci (Gzemnim planem).
d) Stru €éna charakteristika Gzemi a jeho dosavadni vyuziti
StaveniSté se nachazi v blizkosti centra mésta Tabor. Jedna se tedy o stavbu v intravilanu, o

rekonstrukci stavajici obsluzné jednosmérné komunikace, ktera slouzi pfedevsim obyvatelim vnitroblokd a

rodinnych domu. V prostoru stavenisté se nachazi velké mnoZzstvi inZenyrskych siti.

e) Vliv technického FeSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravia  Zivotni prost fedi

Celkovy dopad stavby do dotéeného Uzemi je pozitivni. Jedna se o méstské prostfedi, kde negativni
dopady stavby na zivotni prostfedi nejsou zndmy. Naopak zajisténim vétSi plynulosti a bezpe€nosti provozu
bude vyznamnym kladem.

Z charakteru realizované stavby nevyplyva potfeba zfizeni novych ochrannych ani bezpeénostnich

pasem.

f) Celkovy dopad stavby na dot €ené Gzemi a navrhovana opat Feni

Prostor je vyuzivan jako verejné prostranstvi, stavajici vyuziti ziistane zachovano, stavba respektuje

navaznosti na okolni objekty.

3.PREHLED VYCHOZICH PRUZKUMU A PODKLAD U

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace tohoto stupné byly zadavaci podminky

objednatele PD a pozadavky z vyrobnich vybor pfedmétné stavby. DalSimi podklady byly:
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a) Mapové podklady

Technicko hospodafska mapa poskytnutéd odborem Uzemniho rozvoje, Méstského Gfadu v Tabore.
Zaméreni vySkopisu a polohopisu zpracované geodetickou kancelafi.
Snimek kopie katastralni mapy zakoupené na Katastralnim Gradé v Tabore.

Podklady o vedenich stavajicich inZenyrskych sitich.

b) Dopravni pr Gzkum

Jednd se o mistni malo vytizenou obsluZznou komunikaci. Organizace dopravy zlstane po stavbé
zachovéana.

c) Podklady a pr Gzkumy - ostatni

Zaznamy z vyrobnich vyboru.

Podklady pfislusnych spravct o pribéhu jejich siti.

Pochtlizka terénem a fotodokumentace pofizena projektantem.

4.CLENENI STAVBY

Stavba obsahuje tfi stavebni objekty:
SO 102 — Zpevnéné plochy nad vodohospodéafskou infrastrukturou
SO 301 — Vodovod véetné pripojek

SO 302 — Kanalizace vcetné pfipojek

5. PODMINKY REALIZACE STAVBY
a) Vécné a €asové vazby souvisejicich staveb jinych stavebnik

V ramci stavby dojde v ulici Dukelskych bojovnikl k vyméné potrubi kondenzatu (investor - Teplarna
Tébor) a to v rozsahu od hraze udolni nadrze Jordan az do kfizovatky s Bezru¢ovou ulici (v celé délce ulice

Dukelskych bojovnika).

b) Uvazovany pr Gbéh stavby a zajist éni jeji plynulosti a koordinovanosti

Stavenisté se nachazi v zastavéném Gzemi centra mésta.

Stavba bude provadéna po etapach za Uplné uzavirky. Po celou dobu vystavby bude umoznén prujezd
hasiéské a zachranarské techniky. Pfi provadéni vykopovych praci je nutno umoZznit houzovy prijezd po
plani, popfipadé po podkladnich vrstvich alespori ¢asti vozovky.
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C) ZajiSt éni pFistupu na stavbu

Zafizeni stavenisté bude feSeno v prostoru stavby. Stavenisté je v celém rozsahu pfistupné z vefejnych

komunikaci, které jsou ve vlastnictvi Mésta Tabor a Jihoceského kraje.

d) Dopravni omezeni, objiz dky a vyluky dopravy

Po dobu rekonstrukce bude navrzeno omezeni dopravy uzavirkami a ¢asteCnymi uzavirkami pomoci
mobilniho DZ.

e) Skladky

VyuZziti vykopové zeminy je moznét Femi zp dsoby:

- vyuZiti pro zpétné zasypy (pouze velmi vhodné a podmineéné i vhodné zeminy dle CSN 72 1002 —
nutno posoudit pfi stavbé)

- odvoz na skladku

- vyuziti na jiné stavbé v okoli (dle dispozic investora stavby)

Pro stavbu jsou uvazovany tyto skladky a rozvozné vz dalenosti:

- stavebni sut, zemina — odvoz skladka (19km) Zeleé

- pouzitelny material — odvoz skladka (2 km) Kalova pole

- kamennd, betonova dlazba, kamenné obrubniky — odvoz skladka (2 km) Kalova pole
f) PFipojeni za Fizeni staveniSt & na vefejné sité

Pripojky ZS na verejné sité si zajisti zhotovitel podle svych potfeb z mistnich siti. V pfedmétném Gzemi
se nachazeji vSechny potfebné inzenyrskeé sité.

Napajeni stavenist é elektrickou energii:

Napajeni stavenisté elektrickou energii Ize pfedpokladat z NN rozvadécovych skiini. Zpisob napojeni
stavenisté na elektrickou energii projedna stavebnik pfed zacatkem stavebnich praci s pfislusnym spravcem
E.ON.

Voda:

Zpusob napojeni stavenisté na zdroj pitné vody projedna stavebnik pred zacatkem stavebnich praci s
pFislusnym spravcem Cevak, a.s..

Napojeni na kanalizaci:

Predpoklada se pouziti mobilnich WC. Zplsob napojeni stavenisté na kanalizaci projedna stavebnik

pred zagatkem stavebnich praci s pFislusnym spravcem Cevak, a.s..

6. PREHLED BUDOUCICH VLASTNIK U A SPRAVCU

SO 102 — Zpevnéné plochy nad vodohospodafskou infrastrukturou- Vlastnik: Mésto Téabor; Investor:
VST s.r.o.
SO 301 - Vodovod véetné pfipojek - Vlastnik a investor: VST s.r.0.
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SO 302 — Kanalizace v¢etné pfipojek - Vlastnik a investor: VST s.r.o.

7.PREDANI CASTi STAVBY DO UZiVANI

Stavba bude predana do uzivani postupné tak, jak budou postaveny jednotlivé etapy. Zpusob predavani

stavby do pfed€asného uzivani bude dohodnuto s dodavatelem stavby.

8. SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY

SO 102 — Zpevn éné plochy nad vodohospoda Fskou infrastrukturou

V ramci tohoto stavebniho objektu dojde k Upravam chodniku, zpevnénych ploch a vegetacnich ploch v
mistech, kde nebudou provadény Upravy v ramci stavby "Stavebni Upravy ulice Dukelskych bojovnik( v

Téabore".

SO 301 - Vodovod v €etné pripojek

V ulici Dukelskych Bojovnikl a v ¢asti ulice Bezru€ova jsou vedeny stavajici vodovodni fady z 60. a 70.
let. Jsou litinové DN 80 a DN 150. Z nich jsou zasobovany bytovky a rodinné domy. Stavajici vodovodni fady
jsou ve Spatném technickém stavu a vyzaduji rekonstrukci. Zaroven s vodovodnimi fady budou
zrekonstruovany i stavajici vodovodni pfipojky.

Rady budou vedeny ve stavajici trase jen s mirnymi posuny, bude zachovano vyskové usporadani
vodovodu — pfedpokladand hloubka kryti je 1,5 m. UloZeni vodovodu v ul. Kpt. JaroSe je v hloubce cca 2,9 m
a hloubka fadu z LT 160 je cca 2,4 m. Stavba bude provadéna postupné. Nahradni zasobovani bude
provadéno puvodnim potrubim az do doby jeho odpojeni a také suchovody.

Stavajici ruSené vodovodni potrubi, které nebude v kolizi s vykopem pro novy vodovod zUstane v zemi,
stavaijici potrubi, které pujde ve vykopu pro novy fad bude po propojeni nového fadu odstranéno. Po dobu
vystavby bude stavajici vodovod vyuzivan pro zasobovani pitnou vodou a po dokoncéeni nového fadu bude
postupné odpojovan a novy fad bude propojovan se stavajicimi odbockami do jednotlivych ulic. Dimenze
vodovodu bude z DN 80 - material potrubi bude PE100 SDR17 — PN 10 — 90/5,4 mm, fad A1 — DN 150
material potrubi bude PE100 SDR17 — PN 10 — 160/9,5 mm a fad A3 — bude zménéna dimenze z LT 350 na
— DN 200 materiél potrubi bude PE100 SDR17 — PN 10 — 225/13,4 mm. Na trase vodovodnich fadd budou
osazeny podzemni hydranty DN 80. Ty budou slouzit jako kalniky a vzduSniky a pro pozarni zabezpecéeni
lokality. Z vodovodniho fadu budou napojeny rodinné domky a to v jejich plivodni trase. Budou napojeny na
stavaijici pfipojky na hranici feSeného Uzemi. Pocet pfipojek — 50 ks.

Trasovani infrastruktury je provedeno v pfidruzeném prostoru a komunikaéni siti, prostorové usporadani
je v souladu s CSN 73 6005. Na odboé&eni fadd jsou navrzeny uzaviraci armatury s prodlouzenou Zivotnosti.
Hydranty a armatury budou oznadeny orienta¢nimi tabulkami, umisténymi na pevnych bodech v terénu. Nad
potrubi bude ulozen vyhledavaci vodi¢, min. prifezu 6 mm2. Vodi¢ bude vytazen az k poklopim armatur. U

vSech armatur véetné pfFipojek budou pod poklopy betonové desky.
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Vodovodni fady:

Rad A1l — délka 88,24 m m — IPE 160/9,5 mm

Rad A2 — délka 413,14 m — IPE 90/5,4 mm

Rad A2-1 — délka 85,91 m — IPE 90/5,4 mm

Rad A2-2 — délka 85,64 m — IPE 90/5,4 mm

Rad A2-3 — délka 66,68 m — IPE 90/5,4 mm

Rad A2-4 — délka 37,56 m — IPE 90/5,4 m

Rad A3 — délka 72,62 m — IPE 225/13,4 mm

Celkovéa délka vodovodu — 849,79 m z toho IPE 160/9,5 mm — délka 88,24 m, IPE 90/5,4 mm — délka
688,93 m a IPE 225/13,4 mm — délka 72,62 m.

Jednd se o potrubi PE 100 s ochrannou vrstvou z PP - SDR 17 — PN 10 - modré.

SO 302 — Kanalizace v €etné pripojek

V ulici Dukelskych Bojovnikud a v ¢asti ulice Bezru¢ova jsou vedeny stavajici kanalizaéni sbérace z 60. a
70. let. Jsou vétSinou betonové profild DN 300, DN 400 a v ulici K Potoku zdény profil 600/900 mm. Do nich
jsou napojeny kanalizaéni pfipojky z bytovek, rodinnych domk( a stavajicich uli€nich vpusti. Stavajici
sbéraCe jsou ve Spatném technickém stavu a vyzaduji rekonstrukci. Shérace budou vedeny ve stavajici
trase jen s mirnymi posuny, bude zachovano vySkové uspofadani kanalizace. Ta je vedena v pomérné
velkych hloubkach (sbéra¢ D4 cca 5 m, sbéra¢ D2 cca 4 m, sbéra¢ D1 az max. 7,3 m). Stavba bude
provadéna postupné se zahrazenim odtoku ze stavajicich kanalizanich Sachet a precerpavanim odpadnich
vod.

Zaroven se sbéraci budou zrekonstruovany i kanalizaéni pfipojky. Do nové polozenych sbéracu budou
napojeny i nové vpusti umisténé v ramci rekonstrukce komunikace a zpevnénych ploch mezi bytovkami a
vSechny stavajici vpusti, které v feSené lokalité zdstanou zachované.

Trasovani infrastruktury je provedeno v pfidruzeném prostoru a komunikaéni siti, prostorové usporadani
je v souladu s CSN 73 6005. Vystavbu stok je tfeba provadét v souladu s CSN 75 6101. UloZeni stok bude
v souladu s technologickym postupem, pfedepsanym vyrobcem trubniho materialu. Pod potrubim je nutno
urovnat hutnény podsyp v tl. min. 100 mm, v mistech vyskytu podzemni vody vloZzit do podsypu drenaz DN
100. Hutnény obsyp je navrzen do vysky 300 mm nad potrubi. Pfed zasypanim stok, je nutno provést
zkousku vodotésnosti dle ¢€l. 4.4.1.5, kontrolu prdto¢nosti a geometrické presnosti dle ¢l. 7.1.5.9.10, podle
pFislusnych norem CSN 73 6716, CSN 73 0212, CSN 73 0422.

Navrzené sb érace:

Sbéra¢ D1 — délka 85,04 m — sklolaminat DN 800 — 5 reviznich Sachet

Shéra¢ D1-1 — délka 63,94 m - PVC (PP) DN 300 — 3 revizni Sachty

Shéra¢ D2 — délka 241,4 m — z toho PVC (PP) DN 400 - 185,53 m a PVC (PP) DN 300 - 55,87 m — 11
reviznich Sachet

Sbéra¢ D2-1 — délka 69,05 m - PVC (PP) DN 300 — 3 revizni Sachty
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Sbéra¢ D2-1-1 — délka 26,84 m - PVC (PP) DN 300 — 1 revizni Sachta

Sbéra¢ D2-2 — délka 66,67 m - PVC (PP) DN 300 — 3 revizni Sachty

Sbéra¢ D2-3 — délka 17,01 m - PVC (PP) DN 300 — 2 revizni Sachty

Shéra¢ D2-4 — délka 77,12 m - PVC (PP) DN 300 — 3 revizni Sachty

Shéra¢ D2-5 — délka 70,87 m - PVC (PP) DN 300 — 3 revizni Sachty

Shéra¢ D2-6 — délka 46,00 m - PVC (PP) DN 300 — 2 revizni Sachty

Shéra¢ D2-7 — délka 28,29 m - PVC (PP) DN 300 — 2 revizni Sachty

Sbéra¢ D3 — délka 221,39 m - PVC (PP) DN 300 — 6 reviznich Sachet

Sbéra¢ D4 — délka 85,24 m - PVC (PP) DN 400 - 4 revizni Sachty

Z toho sklolaminat DN 800 — 85,04 m, PVC (PP) DN 400 — 270,77 m a PVC (PP) DN 300 — 743,05 m.

Material potrubi — plnosténné PVC nebo PP Zebrované potrubi s plnymi Zebry v fezu stény - SN10, pro
profil DN 800 — sklolaminat.

9. DOTCENA OCHRANNA PASMA, CHRAN ENA UZEMi, ZATOPOVA UZEMi, KULTURNI
PAMATKY, PAMATKOVE REZERVACE, PAMATKOVE ZONY

Jedna se o tato:

Ochranna pasma inzenyrskych siti

Sité budou dlsledné chranény.

V prostoru stavenisSté se vyskytuji stavajici inzenyrské sité. Tyto jsou zakresleny v PD podle podkladd
jednotlivych spravcll. Zakresy v PD jsou pouze orientacni ! Stavebni prace v ochrannych pasmech budou
provadény pouze se souhlasem jejich jednotlivych spravcu a v souladu s jejich pokyny po predchazejicim
vyty€eni pfisluSného vedeni.

Ochranna pasma vzrostlé zelen &

V ochranném pasmu vzrostlé zelené budou veSkeré prace provadény rucné tak, aby nedoSlo
k poskozeni vzrostlé zelené podle CSN 83 9061 ,Technologie vegetaénich Gprav v krajiné — Ochrana

stromd, porostd a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich®.
10. ZASAH STAVBY DO UZEMIi
a) Bouraci prace
S rozséahlejSimi demolicemi neni v pfedkladané dokumentaci uvazovano.

b) Rozsah zemnich praci a kone €na Uprava terénu

Nové navrzené dopravni plochy kopiruji stavajici stav a proto je bilance zemnich praci vyrovnana.
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c) Ozelen éni nebo jiné Upravy nezastav énych ploch

Vegetacni plochy budou ohumusovéany a osety travnim semenem.

d) Zasah do zem édélského p tudniho fondu a p Fipadné rekultivace

Stavba nezasahuje do pozemku s ochranou ZPF.

e) Zasah do pozemk G uréenych k pIn éni funkce lesa

Stavba nezasahuje do pozemku s ochranou LPF.

11. NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJi POT REBY
a) Napojeni na dopravni infrastrukturu

Jednéa se o Upravu stavajici mistni komunikace. Stavenistni doprava bude vedena z ulice Bezrucova.
Verejny provoz po dobu vystavby bude usmérnén pomoci dopravné inzenyrského opatfeni. Pro péSi bude

zajistén prachod a pfistup k nemovitostem po celou dobu vystavby.

b) Napojeni na technickou infrastrukturu

Voda a energie pro stavbu budou k dispozici napojenim na sité v obvodu stavby. Reélné potfeby vody a
energii budou feSeny vybranym zhotovitelem stavebnich praci v ramci navrhu zafizeni stavenisté. V prostoru
stavby jsou dostupné vesSkeré bézné inzenyrské sité (voda, kanalizace, elektfina). Pro potfeby stavby je za

podminek uréenych spravci siti mozné zfizeni pfipojek a odbérnych mist.

c) Odpady

PFi realizaci je zhotovitel povinen dodrzovat pfedpisy pro hospodareni s odpadem béhem vystavby (zak.
¢. 185/2001 Sh. a prislusné vyhlasky).

Plavodce odpadu je ze zakona povinen je tfidit a skladovat podle jednotlivych druhd a je povinen vést
evidenci.

Ke kolauda¢nimu fizeni bude doloZzena evidence o druzich a mnozstvi vzniklych odpadu, véetné
zplsobd jejich vyuziti nebo zneSkodnéni.

Vznik nebezpecného odpadu se nepredpoklada. V pfipadé jeho vyskytu je nutno tento material predat

k likvidaci opravnéné firmé.

Prehled Nazev Katalogové Kategorie | Charakteristika | ZpUsob odstranéni
hlavnich odpadu dle ¢islo odpadu - proces
odpad G Katalogu vzniku
vzniklych odpadi
béhem
vystavby:
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Cislo
1. Vykopova 170501 0] materiél z opétovné vyuZiti pfi
zemina a vykopovych stav. pracich v rdmci
nebo praci na stavbé stavby n. uloZeni do
kameny zemniku (deponie)
2. Beton 170101 (0] material z predani opravnéné
vybouranych o0sobé na recyklaci
betonovych kci
3. Smésny 170107 (0] material z pfedani opravnéné
stavebni a demoli¢nich osobé na recyklaci
demoliéni praci v rdmci
odpad stavby
4, Smésny 200301 (0] odpad z Pravidelny svoz
komunalni kancelafri komunalniho dopadu
odpad zafizeni
stavenisté
5. Kovy 170400 (0] material Odevzdani do
vybouranych sbérnych surovin k
svodidel,sloupkud | recyklaci
a zabradli
6. Odpady z 20 02 00 (0] materidl Nastépovanim a
adrzby kacenych kompostovanim
zelené stromu a kefl

12. VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNI KOMUNIKACI NA ZDRAVI A ZIVOTNI
PROSTREDI

a) Stavba a zivotni prost Fedi

Stavba je situovana v centru mésta v prostoru stavajicich komunikaci. VeSkeré stavebni Upravy jsou
navrzeny tak, aby pfispély v maximalni mozné mife ke zlepSeni Zivotniho prostfedi. Stavba nevyvola jiné

negativni vlivy na zdravi ani na Zivotni prostredi.

b) Omezeni U éink i hluku a vibraci

Navrh tras je vyhradné veden v mistech stavajicich komunikaci. Stavbou nebudou negativhé zménény
ucinky vyvolané hlukem &i vibracemi ze silniéni dopravy, opravou povrchl se souéasny stav mirné zlepsi.

¢) Ochrana p Firody a krajiny

Stavba nezasahuje zadnou ¢asti do oblasti vyZzadujici zvlastni ochranu. Pfi realizaci bude nutno

dodrzovat stanovené postupy vystavby a pravni predpisy.
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d) Minimalizace G €ink &1 stavby na Zivotni prost Fedi

Obecn é Ize shrnout minimalizaci 0  €ink G stavby do nasledujicich zasad:

. Pfed zahajenim stavby vypracuje zhotovitel havarijni plan, ktery bude obsahovat opatfeni pro
pfipad Uniku ropnych latek na stavenisti. V rdmci vystavby zajisti zhotovitel ochranu podzemnich vod pred
Unikem latek Skodlivych vodam.

. V rédmci planu organizace vystavby budou vy€isleny hlavni potfeby surovin a materiali a
produkce jednotlivych druhd odpadi. Budou navrzeny pfepravni podminky.

. Musi byt zabezpeceno dodrzovani predpisu pfi hospodareni s odpady béhem vystavby /zak.c.
185/2001 Sh., Zakon o odpadech, v platném znéni/.

. Je navrzena ochrana uréenych dfevin a porostt, kadceni dfevin bude provadéno mimo vegetacéni
obdobi.

. Bude provadéno c&isténi vozidel pfi vyjezdech ze stavenisté.

. Minimalizace prasnosti pfi stavebnich pracich.

. Vhodna volba stavebnich technologii v zastavéném Gzemi s ohledem na omezeni GcCinkd

vibraci a hluku.

. Recyklace vytézeného zivicného materialu, resp. jeho zpracovani spec. firmou.

. Uzemi, na kterém se stavba uskuteéni, je Gzemi s archeologickymi nalezy a proto je nutné na
tomto Uzemi provést zachranny archeologicky vyzkum. Investor je povinen pisemné ohlasit termin zahgjeni
zemnich praci s pfedstihem 30 dn Archeologickému Gstavu AV CR. Investor je povinen uzavfit pfed
zahajenim vlastnich praci smlouvu o podminkach provedeni zachranného archeologického vyzkumu s
instituci opravnénou k provadéni archeologickych vyzkumu, umoznit provedeni archeologického vyzkumu a

uhradit naklady spojené s timto vyzkumem.

. Budou dodrZzovany bezpecnostni predpisy, zejména zdkon 309/2006 Sbh., a dalSi souvisejici
predpisy.
. Bude zajisténo proskoleni vSech pracovnikd o ochrané zdravi pfi praci a vedeni stavby bude

dbat, aby tyto zasady byly dodrzovany v praxi. Pokud bude v pribéhu stavby zjiSténo cokoli, co by bylo v
rozporu s predpoklady projektu, budou prace zastaveny a projektant neprodlené pfizvan k rozhodnuti o

dalSim postupu.

13. OBECNE POZADAVKY NA BEZPE CNOST A UZITNE VLASTNOSTI
a) Pozarni bezpe €nost

Obsah a rozsah pozarné bezpecénostniho feSeni vychazi ze zakona €. 133/1985 Sh. ve znéni
pozdéjSich predpisu a vyhlasky €. 246/2001 a pozadavku zvlastnich pfedpist a normativnich pozadavka.

Z hlediska pozarni bezpecnosti jsou posuzované stavebni objekty bez pozarniho rizika.

Navrzené objekty budou splfiovat nésledujici poZzadavky :
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Projekt vychazi z poZadavki CSN 73 08 02 — PoZarni bezpednost staveb — nevyrobni objekty.
Konstrukce vozovek a Sifkové uspofadani komunikaci (min. Sitka mezi obrubami = 3,0m) jsou navrzeny tak,
aby vyhovovaly pojezdu vozidel HZS. Z hlediska pozarni bezpec€nosti jsou tak posuzované stavebni objekty
bez pozarniho rizika.

Druh stavby a pouzité stavebni konstrukce vylu€uji, aby stavba podlehla poZaru.

Stavba bude vyznamnou zédsahovou cestou, pfijezdovou komunikaci, umoznujici pohyb hasi¢ské a
zachranéarské techniky a také cestou evakuacni.

V pfipadé dokonéeni stavby bude prijezd hasi¢ské a zachranarské techniky piné umoznén.

b) Bezpe €nost p Fi uzivani

Stavba je navrzena v souladu s pfislusnymi CSN, TP a TKP. Co se poZadavk( na bezpe&nost silniéniho
provozu, zejména CSN 73 6110 ,Projektovani mistnich komunikaci“ a CSN 73 6102 ,Projektovani kfizovatek
na silniénich komunikacich®. Projekt vytvafi podminky pro bezpeény a plynuli pohyb vozidel i chodcl. S

ohledem na charakter stavby neni nutno pfijimat zvlaStni bezpe&nostni opatfeni.

14. DALSI POZADAVKY
a) Uzitné vlastnosti stavby

Jednda se zejména o zakony a vyhlasky 501/2006 Sb. Obecné pozadavky na umisténi stavby stanovi,
Zakon 22/1997 Sh. Obecné technické poZzadavky na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon, Vyhl.
104/1997 Sb., kterou se provadi zadkon o pozemnich komunikacich, Vyhl. 137/1998 Sb. O obecnych
technickych poZzadavcich na vystavbu.

b) Zajist éni prFistupu a podminek pro uzivani stavby osobami s omez  enou schopnosti pohybu a

orientace

VSechny komunikace pro péSi jsou navrzeny v souladu s vyhlaSkou €. 398/2009 Sbh., o obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb. Po celo dobu vystavby bude
zajisSténa bezpecnost podle vyhlasky 398/2009 Sb. pfiloha 2., odstavec 4.1, 4.2, 4.3.

U vSech mist uréenych k pfechazeni chodcl budou dusledné dodrZzovany vySkové rozdily mezi
niveletou chodniku a vozovky 20mm. V misté snizené obruby budou po celé délce osazeny varovné pasy §.

400mm. V misté pfechodl pro chodce a mist pro pfechazeni budou navrzeny signalni pasy . 800mm.
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vy

¢) Ochrana stavby p fed Skodlivymi 0 €inky vn éjSiho prost fedi

Stavba je navrZzena podle platnych norem a technickych predpisd a splfiuje tak bézné pozadavky na
mechanickou odolnost vaci vnéjSim vlivim. Specidlni opatfeni vici specifickym jevim (napf. ochrana proti

povodnim, opatfeni proti sesuvim pudy a jiné) nejsou navrzena.
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