
PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY 

investiční akce: „Areál TSHK – oprava skladu soli“ 

 

Návrh termínů pro kontrolní prohlídky stavby, které stavební úřad uskuteční v rámci rozestavěné 
stavby bude proveden a aktualizován dle návrhu jednotlivých etap provádění stavby a v rámci 
konečného výběru a smluvních vztahů s generálním dodavatelem stavby.  

  

Kontrolní prohlídky stavby budou provedeny zejména: 

- po dokončení stavby nebo jejích dílčích etap 

  

Další kontrolní prohlídky budou určeny ve vztahu na potřeby stavby v návaznosti na podrobný 
harmonogram stavby zpracovaný generálním dodavatelem. 

 

O vykonaných kontrolních prohlídkách na stavbě bude vedena jednoduchá evidence, ze které bude 
patrné, kdy se kontrolní prohlídka uskutečnila, které stavby se týkala, a jaký je její výsledek.   

 

 

 

 

 

V Hradci Králové 20.9.2021 

        Ing. Kateřina Hon 

          ČKAIT 0602662 

 


