ID Rezim  |Nazev ukolu Doba trvani  |Zahjeni Dokonéeni | 247 2017 ' fijen 2017 listopad 2017
@ kol 30./02.105.08./11.[14./17.120. 123 | 26.129.[02. | 05. | 08.| 11.114.]17.|20.| 23.|26.| 29. | 01. | 04.| 07. | 10. | 13
1 A5 Rymarovska 475
2 b Stoupacka ¢. 1 9 dny 04.09. 17 14.09.17 |
3 b Stoupacka ¢. 2 9 dny 18.09.17 28.09. 17 I |
4 > Stoupacka ¢. 3 9 dny 02.10. 17 12.10.17 I |
5 b Stoupacka ¢. 4 9 dny 16.10.17 26.10. 17 I |
6 b Stoupacka ¢. 5 9 dny 30.10. 17 09.11.17 I
Ukol Rucni tkoly zahrnuté v souhrnném ukolu
Rozdéleni covnnos Ruéni souhrn |
Milnik L 2 Pouze zahajeni C
Souhrnny 1 Pouze s datem dokon¢eni 1
Projekt: Rymarovska celek 475 Souhrn projektu I I Vngjsi tkoly
Datum: 22.05. 17 Neaktivni kol Vn&j& milnik ®
Neaktivni milnik Konecny termin 4
Neaktivni souhrn I | Prabéh

Ru¢ni tkol

Pouze s dobou trvani

Pribéh ru¢né zadaného ukolu
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prosinec 2017

| leden 2018

| Gnor 2018 bfezen 2018 | duben 2018

13.116.119.122.125.128. 01. 04.107.110.113.116.119. 1 22. | 25./ 28.131.103. | 06.[ 09.| 12. | 15. 1 18.| 21.| 24.| 27.130. | 02.| 05.| 08.| 11.[ 14.| 17.| 20.| 23.| 26.  01. | 04. | 07. [ 10.] 13.] 16.] 19.] 22.| 25.| 28.] 31. | 03. | 06. | 09. | 12.

Projekt: Rymarovska celek 475
Datum: 22.05. 17

Ukol

Rozdéleni

Milnik

Souhrnny
Souhrn projektu
Neaktivni kol
Neaktivni milnik
Neaktivni souhrn
Ru¢ni dkol

Pouze s dobou trvani

Rucni tkoly zahrnuté v souhrnném ukolu

v Ruénd souhrn 1
L 2 Pouze zahajeni C
1 Pouze s datem dokonceni i
I I vnégjsi dkoly

Vnéjsi milnik o

Kone¢ny termin 4
I I Pribéh
| I Priibéh ru¢né zadaného dkolu

Stranka 2




