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České přístavy, a.s. 
Jankovcova 6 
170 00  Praha 7  

 

ROZHODNUTÍ 
ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM 

 

Výroková část: 

Městský úřad Mělník, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona  
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon"), přezkoumal žádost o změnu stavby před jejím dokončením, kterou dne  
21. 8. 2019 podala společnost 

České přístavy, a.s., IČO 45274592, Jankovcova 6, 170 00  Praha 7 

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání: 

 

I. Podle § 118 a 115 stavebního zákona 

p o v o l u j e 

změnu stavby: 

Ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník, 
3. stavba 
v areálu společnosti České přístavy, a.s., Mělník 

(dále jen "stavba") na pozemcích č. 2329/5, 2329/14, 2511/1, 2511/3, 2511/4, 2511/13, 2511/16, 2511/18, 
2511/22, 2513, 2517/1 v katastrálním území Mělník, v tomto rozsahu: 

- lhůta k dokončení celé stavby se stanoví do 31. 12. 2021. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

České přístavy, a.s., Jankovcova 6, 170 00  Praha 7 

 

Odůvodnění: 

Dne 21. 8. 2019 podal stavebník žádost o změnu stavby před jejím dokončením. Stavební úřad vydal na 
stavbu stavební povolení spis.zn. Výst. 4025/18/He dne 28. 8. 2018. 

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o povolení změny stavby a zvážil důvody, proč stavba 
nemůže být dokončena v termínu stanoveném ve stavebním povolení. Stavebník uvedl jako důvod žádosti 
prodlevu při výběru dodavatele stavby. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. 
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Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, odboru územního plánování a stavebního řádu podáním 
u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu  
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 
 
 
 

„otisk úředního razítka“  Dagmar Průšová 
vedoucí oddělení stavebního řádu 
     a územního rozhodování 

 
  
 
 
 

 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 5 ve výši  
1000 Kč byl zaplacen dne 21. 8. 2019. 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
České přístavy, a.s., IDDS: vvbdksw 
 sídlo: Jankovcova č. p. 6, 170 00  Praha 7 
  
na vědomí 
Město Mělník, náměstí Míru č. p. 1/1, 276 01  Mělník 1 
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