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Uvod

Na zaklad¢ zadosti generalniho projektanta byla zpracovana DOKUMENTACE
BOURACICH PRACT — STATICKA CAST, pro vyse uvedeny objekt. Vysledkem je statické
posouzeni, kde jsou stanoveny okrajové podminky a ptedpoklady navrhu demolice nosnych
a nenosnych konstrukci.

Pro vypracovani navrhu byly pouzity jako podklady dokumentace bouracich praci,
geodetické zaméfeni objektu, stavebné technicky prizkum objektu, inzenyrsko geologicky
priizkum, informace zpracovatele stavebni ¢asti projektu a ptislusné normy CSN, EN.

Obsahem dokumentace bouracich praci je struény popis nosného systému demolovanych
budov, stanoveni pfedpokladaného zpisobu demolice a omezujicich podminek demolice
V rdmci zajisténi staveniste.

!
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Dotéeny areal
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D.1.2.1.1  Seznam pouzitych podkladi - CSN, EN, technickych pi-edpisi,
odborné literatury, software

1. Podklady

e Rozpracovana dokumentace pro provedeni stavby (DPS) — Rusina Frei, s r.0. (01/2025)
e Ropracovana dokumentace bouracich praci — Rusina Frei, s r.0. (01/2025)
o Fotodokumentace — Rusina Frei, s.r.o.

2. Prizkumy

e Stavebné technicky posudek — ArchSta servis, s.r.o. - Ing. Libor Trunecka (03/2020)

e Stavebné technicky prizkum stavajicich zaklad — 2G geolog s.r.0. — Mgr. Vladimir
Kolaftik (09/2023)

e Inzenyrskogeologicky posudek — Mgr. Martin Stancl (12/2024)

e InZenyrskogeologicky prizkum — 2G geolog s.r.o. — Mgr. Vladimir Kolatik (09/2023)

3. Normy

e (SN ISO13 822 - Zasady navrhovani konstrukci — Hodnoceni existujicich konstrukci
e CSN 73 0038 - Navrhovani a posuzovéni stavebnich konstrukei pii piestavbach (diive
platna norma)

D.1.2.1.2 Popis demolovanych objektu
1. Popis objektu

Primyslovy aredl je umistén v obytné zastavbé na ul. Jirdskova, sousedi s mateiskou
Skolkou, s vefejnym méstskym parkem a s budovou Muzea a Gymnaziem v Moravské Tiebové.

Aredl je tvofen administrativni budovou propojenou s vyrobni halou a doprovodnymi
provozy. Hlavni vjezd do aredlu je zul. Jirdskova, kde se nachazi hlavni vstup do
administrativni ¢asti s vratnici a zavorou. V centralni ¢asti arealu se nachazi budova, slouzici
diive jako sklady. Hlavni objekt je tvofen propojenymi halami v ¢ele s administrativnim
zdzemim. Haly byly rekonstruované pro provoz potravinaiské vyroby vestavbou PUR panely
s obloZenim, zabezpecujici stalé nizkoteplotni prostiedi.

V souCasné dobé je aredl dlouhodobé nevyuzivany, coz se projevuje na postupné
degradaci staveb, objevujici se lokdlni problémy se zatékanim, vzlinajici vlhkosti, odlupovani
dlazeb a obkladl a postupné statické zavady na konstruk¢énim systému stiech.

Pojizdné plochy zazemi aredlu, tvofené z vétsi Casti asfaltovou stérkou, jsou velmi
degradované proristajici vegetaci.
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1.1. Hlavni vyrobni budova

Jednd se o objekt vyrobni haly tvofeny nosnym obvodovym zdivem z plnych palenych
cihel. Nosny systém objektu tvoii sloupovy systém slozen z litinovych sloupti kruhového
prafezu. Na litinovych sloupech, které jsou provedeny v rastru cca 6,0x 6,0 m je ptimo uloZzena
konstrukce krovu. Konstrukce krovu je provedena jako pilova tzv. ,Sedova“ konstrukce
doplnéna svétliky. Zaskleni je provedeno jako jednoduché, v ¢asti polykarbonatové komuirkové
desky. Krytina je provedena na bednéni a jedna se o plechovou falcovanou krytinu s natérem.
Na ¢asti objektu je provedena krytina z eternitovych Sablon.

V ramci objektu jsou provedeny i administrativni vestavby ze sendviCovych paneli
(obklad stén, délici pricky, kompletné podhledy), svétlé vysky podle provozi 3,0 az 4,0 m.

Obecné je dle stavebné technického priizkumu zastfeSeni objektu na hranici Zivotnosti
zejména diky neudrzovanému stieSnimu souvrstvi a s tim souvisejicim zatékdnim do dievénych
prvka stfeSni konstrukce. Diky témto skute¢nostem dosSlo k vyraznému posSkozeni nosnych
prvka stiesni konstrukce. Dale je zna¢n€ poskozeno i nosné zdivo objektu vlivem vzlinajici
vlhkosti. Omitky a zdivo jsou znacné zasolené. PoSkozeni zdiva je zplsobené ptredevSim
absenci hydroizola¢nich souvrstvi objektu.
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1.2. Ptistavba vyrobniho monobloku

Tato ¢ast objektu byla vyuzivana jako socialni zdzemi zaméstnanct, provozni kancelare,
piipadné jako prostory expedice zbozi. Objekty jsou znacné poSkozeny vzlinajici vlhkosti.
V nékterych mistech je patrnd vzlinajici vlhkost i vice jak 2,0 m nad podlahou a okolnim
terénem.

V prubéhu demolice je nutno v blizkosti ponechanych objektl postupovat s maximalni
opatrnosti, aby nedoSlo k jejich poSkozeni. V téchto mistech se nedoporucuje pouziti tézké
bouraci techniky.

1.3. Pomocné provozy, vedlejsi stavby

Tyto objekty slouzily jako strojovna, archiv, sklady, ptipadné€ jako sklafska dilna. Jedna
se o zdéné objekty se sedlovou nebo pultovou stfechou, které jsou doplnény plnoplosnym
bednénim a krytinou z vlaknobetonovych Sablon. Konstrukéné se jedna o krovy z hranéného
feziva. Dle stavebné technického posouzeni jsou vSechny objekty na hranici Zivotnosti. VétSina
objekt je poskozena diky absenci hydroizolacnich souvrstvi vzlinajici vlhkosti.

Koncova cast objektu (znaCeno zelen€) bude zachovéana v rozsahu obvodovych stén,
vnitfnich stén a zakladovych pasi. V ramci demolice dojde k odstranéni pouze stavajici stiesni
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konstrukce a v ramci rekonstrukce K jejimu nahrazeni. Zaroven dojde k doplnéni nové Stitové
stény vcéetné zakladového pasu a pozedniho vénce.

V pribéhu demolice stfesni konstrukce je nutno postupovat s maximalni opatrnosti, tak
aby nedoslo k poskozeni zachovanych casti.
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14. Stodola, sklady, pomocné provozy

Jedna se o objekt, ktery bude v ramci rekonstrukce zachovan, a ktery slouzil jako
sklad DKP, dilna tdrzby, trafostanice a pradelna.

Jde se o zdénou konstrukci se sedlovou stiechou tvofenou krovem z hranéného feziva
doplnénou o plechovou stfesni krytinu kotvenou do celoplosného bednéni. Objekt ma
pudorysné rozméry 17,8 x 25,5 m.

Stfesni konstrukce je dle stavebné technického posudku na hranici své Zivotnosti.
Zejména z diivodu masivniho zatékani skrze stfesni konstrukci a diky vzlinani zemni vlhkosti
diky absenci hydroizola¢niho souvrstvi.

Obecné je stavebné technickym posudkem potvrzena po provedeni odpovidajicich
sanac¢nich zdsahu mozna dal$i provozuschopnost objektu. V rdmci tohoto projektu je
V navazujici etapach uvazovano s jeho vyuzitim, proto musi byt veSkeré bouraci prace
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provadéné v blizkosti objektu realizovany S maximalni opatrnosti, aby nedoslo, k jeho
poskozeni.

D.1.2.1.3 Vysledky prizkumi
1. Stavebné technicky prizkum
1.1. Obecné

Z hlediska celkového stavu arealu lze konstatovat, Ze v soucasné podobé¢ areal nespliiuje
podminky vyhlasSky o technickém stavu budov 268/2009 sb., § 8, jehoz zdkladnimi pozadavky
jsou mimo jiné:

a) Mechanicka odolnost a stabilita — dle vySe uvedeného stavby nespliiuji naroky.

b) Pozarni bezpecnost — dle vyse uvedeného prizkumu, stavby nespliiuji naroky.

c) Ochrana zdravi osob a zvitat, zdravych zivotnich podminek a Zivotni prostedi — dle
vySe uvedeného prizkumu, stavby nespliiuji naroky.

d) Bezpecnost pii uzivani — dle vy$e uvedeného pruzkumu, stavby nespliiuji naroky.

Aredl nelze bez vyrazné rekonstrukce pouzivat
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1.2. Doporuceni zpracovatele stavebné technického prizkumu

Po stavebné technickém prizkumu objektii je nutno konstatovat, ze nékteré objekty
nemohou plnit zakladni pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu. Zejména degradované
stte$ni konstrukce od dlouhodobého zatékéani a jejich rekonstrukce je sice moznd, avsak pro
planované vyuziti arealu nehospodarna.

Celkov¢ je vhodngjsi vétsinu objektli zbourat, nebot’ rekonstrukce vétSiny objektll nema
ekonomicky ani technicky smysl a na misté vybudovat nové zafizeni nebo objekty lépe
vyhovujici poloze parcel a planovaném otevieni arealu pro veifejnost a napojeni vzhledem
K historickému jadru mésta a vyuZiti okolnich parcel.

Jediny objekt, ktery doporuc¢ujeme rekonstruovat pro budouci vyuziti je objekt D, ktery je
vhodny pro rekonstrukei a ptistavbé nezbytného zdzemi k zamySlenym kulturnim aéeltim.

D.1.2.14 Upozornéni na zvlastni, neobvyklé konstrukce
konstruk¢ni detaily, technologické postupy apod.

V objektech se nic takového nevyskytuje, jedna se o klasické zdéné systémy s
riznymi dfevénymi stfeSnimi konstrukcemi. Nosny systém je doplnény o vypliiové konstrukce,
pticky a skladby konstrukei.

D.1.2.1.5 Technologicky postup bouranych praci - které by mohly mit vliv
na stabilitu vlastni konstrukce, resp. konstrukce sousednich
staveb

1.1. Hlavni vyrobni hala, objekt skladu

Vramci demolice Casti zastieSeni hlavni vyrobni haly bude nutno vzhledem
k navaznosti na zbylou (ponechanou) ¢ast nosné stiesni konstrukce postupovat odlisné oproti
ostatnim objektim. Z diivodu zajiSténi stability ponechané ¢asti stropni konstrukce bude
nutno z diivodu zachyceni vodorovnych sil ve stieSni konstrukci ponechat stavajici
ocelova tahla v celém rozsahu a to i v pribéhu demoli¢nich praci. Odstranéni tahel i
Vv ptipadé pouze docasnych opatfeni by mélo za nasledek kolaps stfeSni konstrukce. Pokud
pfesto bude odstranéni tdhel nutné z diivodu stavebnich praci, pak budou muset byt tihla
nahrazena prvky stejné nebo vetsi pevnosti. Stejné tak v ramci demolice tohoto objektu dojde
k zachovani obvodovych stén. Obvodové stény budou v navazujicim projektu zesileny prvky
helikalni vyztuze a doplnény o pozedni vénec za uéelem splnéni pozadavki MSU a MSP. Po
odstranéni stfeSni konstrukce budou muset byt volné stojici st€ény neprodlené provizorné
zajistény (naptiklad ocelovou konstrukci z valcovanych profilil), aby nedoslo k jejich zficeni
vlivem pusobeni vodorovného zatizeni (tlak/sani vétru). Toto opatieni se bude stejné tak
tykat objektu skladu, u kterého dojde také k zachovani obvodovych stén a odstranéni
stieSni konstrukce. Provizorni zajisténi bude odstranéno po kompletnim zesileni zdiva v ramci
projektu rekonstrukce.
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1.2. Ostatni objekty

V dalsich objektech se nenachazeji zadné konstrukce, které je nutné docasné ponechavat
Vv pribéhu demolice za Géelem zachovani stability demolovaného objektu. Demolice mohou
kontinualné probihat od stfechy/stropni konstrukce nad 1. NP. Demolice probéhne kompletné
vcetn¢ zéklada. V ramci demolice dojde obecné u vSech objektli v pfipad¢é odstranéni nosnych
stén 1 k odstranéni jejich zékladl ve stejném rozsahu.

D.1.2.1.6  Navrh postupu bouracich praci a vymezeni ohroZeného prostoru

Objekt se bude bourat od stiechy po 1. NP. V ptipadé zachovani dilCich stén 1.NP
budou zachovany i kompletné zakladové konstrukce v dané ¢asti objektu.

Bourani bude vzdy probihat tak, aby nedoslo ke zficeni nosnych konstrukci a k ohroZeni
okolnich objekt. Proto mohou byt v rdmci demolice pouzivany rtizné docasné zajisStovaci
konstrukce, jako stojky, atd.

1. Stru¢ny popis demolice objektu vyrobni haly a koncové ¢asti objektu skladu.

Nejdiive se provede odpojeni objektu od inzenyrskych siti. Nasledn¢ bude probihat
odstrojeni objektu od pripadnych zafizeni, technologického vybaveni a rozvodi TZB, které

vvvvvv

Nasledné se z objektu odstrani veskeré nenosné konstrukce, vyplné otvorti, zdmecnické
prvky, skladby stfechy a podlah, atd. Po odstranéni (odstrojeni) nenosnych konstrukci objektu
dojde k samotné demolici nosnych ¢asti konstrukce.

Odpojeni dotéené ¢asti objektu od inzenyrskych siti.

Odstrojeni objektu od zatizeni, technologického vybaveni a rozvodi TZB.

Vyvéseni a odvezeni oken ¢i dvefi, sejmuti a odstranéni starych klempitskych prvkd.

Sejmuti a odstranéni krytiny.

Zajisténi volné stojicich stejné provizorni ocelovou konstrukei.

Demolice nosné ¢asti objektu se zahaji od stfechy. Nejdiive se odstrani konstrukce

krovu. Z objektu se sundaji krokve, vaznice, vzpéry a sloupky. Prvky budou rozebirany

ruéné za pomoci motorovych pil, seker, apod.

e Litinové sloupy véetné prvkia tiahel budou v ramci demolice zachovany. V ramci
demolice nesmi dojit k jakémukoliv jejich poSkozeni vcetné preruseni ocelovych
tahel

e Bourani ¢asti obvodovych stén by mélo byt provadéno ruénim rozebiranim jednotlivych
fad cihel az do podoby pozadované projektem DPS tykajicim se rekonstrukce areélu.
Rozebirdni by mélo byt provedeno idealn€¢ pomoci rucniho naradi. Dle stavebné
technického prizkumu neni pevnost zdiva velka.

e Bourani o odstrafiovani vnitinich stén.

e Sousedni stavby, které budou zachovany, nesmi byt vlivem demolice objektu nijak
poskozeny!

e Vytézeni potrubi a jejich konstrukei do hloubky cca 50 cm.
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e Odklizeni zbytkové stavebni suti a provedeni hrubych terénnich uprav.
2. Strucny popis demolice objektu ostatnich objekti.

Nejdiive se provede odpojeni objektu od inZenyrskych siti. Nasledn¢ bude probihat
odstrojeni objektu od pfipadnych zafizeni, technologického vybaveni a rozvodi TZB, které

vvvvvv

Nasledné se z objektu odstrani veskeré nenosné konstrukce, vyplné otvort,, zamecnické
prvky, skladby stfechy a podlah, atd. Po odstranéni (odstrojeni) nenosnych konstrukci objektu
dojde k samotné demolici nosnych ¢asti konstrukce.

Odpojeni dotéené casti objektu od inzenyrskych siti.

Odstrojeni objektu od zatizeni, technologického vybaveni a rozvoda TZB.

Vyvéseni a odvezeni oken ¢i dvefi, sejmuti a odstranéni starych klempiiskych prvkd.

Sejmuti a odstranéni krytiny.

Zajisténi volné stojicich stejné provizorni ocelovou konstrukci.

Demolice nosné Casti objektu se zahaji od stfechy. Nejdiive se odstrani konstrukce

krovu. Z objektu se sundaji krokve, vaznice, vzpéry a sloupky. Prvky budou rozebirany

ruén¢ za pomoci motorovych pil, seker, apod.

e Bourani by mélo byt provadéno ru¢nim rozebiranim jednotlivych tad cihel az do
podoby pozadované projektem DPS tykajicim se rekonstrukce aredlu. Rozebirani by
melo byt provedeno idedlné pomoci ru¢niho néfadi. Dle stavebné technického
prazkumu neni pevnost zdiva velka.

e Bourani a odstranéni obvodovych stén.

e Bourani o odstranovani vnitinich stén.

e Sousedni stavby, které budou zachovany, nesmi byt vlivem demolice objektu nijak
poskozeny!

e VytéZeni potrubi a jejich konstrukci do hloubky cca 50 cm.

e Odklizeni zbytkové stavebni suti a provedeni hrubych terénnich uprav.

1. Technika pro demoli¢ni prace

Odstrojeni objektu bude provedeno rucni technikou, jako jsou ru¢ni bouraci kladiva,
fezacky betonu, pacidla, sekaky, palice, kladiva.

Dale budou objekty postupné rozebirany od konstrukce stfechy az po piipadné
ponechané ¢asti nosné konstrukce 1. NP.

Samotna demolice nosné konstrukce bude provadéna lehkou ru¢ni technikou. Dievéné
konstrukce budou vyfezany motorovymi pilami, zdivo bude rozebirano ru¢n¢, za pomoci lehké
strojni techniky (bouraci kladiva, atd.).

U objekti sousedicich se stavbami, které jsou v ramci rekonstrukce aredlu planovany
zachovat, nedoporucujeme pouziti t¢zké bouraci techniky z diivodu mozného poskozeni téchto
staveb. V ptipad¢ poskozeni téchto objekti budou opravy stimto spojené pln¢ hrazeny
dodavatelem bouracich praci.
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2. Tiidéni vybouraného materialu

Ttidéni mize byt provadéno piimo v mist¢ demolice objektu, nebo az v provozovnach
k tomu ur¢enych.

3. Odvoz suti

Bude provadén ndkladnimi vozy na skladky stavebni suti, nebo do tiidirny stavebni suti.

D.1.2.1.7 Zasady pro provadéni bouracich a podchycovacich praci
dale zpeviiovacich konstrukei ¢i prostupii

Déleni demolic je mozné z nékolika hledisek. Z hlediska statiky se jedna o konstrukce
nenosné a nosné. Déle je déleni mozné z Casového hlediska dle posloupnosti demoli¢nich praci.
Bouraci prace je mozné délit z n€kolika hledisek.

Bourani z hlediska funkce konstrukce:

e Nenosné konstrukce se odstranuji bez statického zajisténi. Jedna se o povrchové
vrstvy (podlahy az na stavajici stropni konstrukci, omitky, obklady, a pod),
vyplné otvorti (dvefe, okna, vrata, mfize), pricky zdéné (obecné stény do
tl. 100 mm), pfi¢ky a oplasténi ze sadrokartonu.

e Nosné konstrukce je mozZné odstranit po pfisluSném zajisténi demolované
a ptilehlych konstrukeci.

Bourani z hlediska ¢asové posloupnosti:

e (QOdstranéni nenosnych ¢asti.
e Demolice nosnych konstrukei.
e Pfipadnd sanace odkrytych poSkozenych ponechavanych nosnych prvka.

Nosné konstrukce je mozné rozebirat u objektu v ramci celého podlazi opét postupem
shora doli. Vzdy je nutné se vyvarovat poskozeni ostatnich nosnych prvki, které jesté maji
plnit sviy tcel.

Stropni konstrukce nejsou navrzeny pro skladovani stavebniho materialu! Deponovat
sut’ a jiny material na stropnich konstrukcich je neptipustné.

Demolice podstatné ¢asti objektu je mozna provést rucné.
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D.1.2.1.8 Nutné pomocné konstrukce a upravy z hlediska technologie
bouracich praci

Bude se jednat predevsim o zajistovaci konstrukce volné stojicich stén po provedeni
demolice stiesnich konstrukci na objektu hlavni vyrobni haly a objektu skladu. Napiiklad by se
m¢élo jednat o ocelové nosniky vzpéry a pficle, které budou navrzeny dodavatelem demoli¢nich
praci. Nasledn¢ budou predlozeny zpracovateli stavebné konstrukcni ¢asti ke schvaleni.

Zadné dal§i takovéto konstrukce u zbylych objektii nejsou pii demolici nutné. Z
hlediska technologie demolice se postupuje kontinualné od stéechy po zaklady.

D.1.2.1.9 ZtiZeni postupu demolice

Ztizeni demolice bude ptfedstavovat zejména ponechdni nékterych nosnych prvki krovu
u objektu hlavni vyrobni haly viz D.1.2.1.6. Diky tomu bude nutno demoli¢ni prace provadét
s maximalni opatrnosti. Zaroven u této Casti konstrukce patrné nebude mozno pouzit t€Zzkou
bouraci techniku.

D.1.2.1.10 Specialni pozadavky na rozsah a obsah dokumentace bouracich
praci pri zvlastnich postupech (nap¥r. pouziti trhacich praci)

Nejsou pozadovany. Demolice objektll je povazovéna za standardni a nevyzaduje si
zadné specialni postupy, €1 technologie. Veskeré prace budou provedeny ru¢nimi a strojnimi
technologiemi, jako jsou sbijeci kladiva, lehka strojni technika, té¢Zka strojni technika.

D.1.2.1.11 Odpojeni demolovanych objektii od technické infrastruktury

Pied zahajenim demoli¢nich praci nosné konstrukce bude objekt ve spolupraci s jejich
spravci odborné¢ odpojen od vSech médii (napf. voda, plyn, horkovod, silnoproudé
a slaboproudé¢ vedent, apod.) dle mistnich provadécich ptredpist.

Zavér

V ramci demolice stieSni konstrukce objektu hlavni vyrobni haly a koncové casti
objektu skladu je nutno postupovat dle zvlastnich postupta. V pripadé objektu haly je
nutno predevSim dbat zvySené opatrnosti pii demolici s ohledem na ponechané nosné
litinové nebo ocelové prvky objektu (sloupy a tahla). Tyto prvky budou, vzhledem
k provazani mezi demolovanou a ponechanou ¢asti objektu, i po demolici plnit nosnou
funkci, a neni tak pripustné tyto prvky jakkoli poskodit nebo odstranit.

Zaroven bude nutné u obou objektii v obdobi mezi odstranénim stfeSni konstrukce a
zesilenim nosnych obvodovych stén tyto stény provizorné zajistit, aby nedoslo k jejich
zficeni vlivem piisobeni tlaku/sani vétru.
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Veskeré dalsi nosné i nenosné konstrukce ostatnich objektu lze zdemolovat bez
zvlastnich postupi a predpisi. Béhem demolice objektu miize dojit k do¢asnému zvySeni
prasnosti a hluku.

V ptipad€ vzniku nejasnosti nebo nepiedpokladanych skutecnosti v pritbé¢hu demolice je
nutné okamzité kontaktovat projektanta.
Pti demolici je nutné dodrzovat predpisy BOZP a pozadavky piislusnych dotcenych organii.

V Praze 01/2025 Ing. Vojtéch Morks
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Piilohy - Fotodokumentace

Hlavni vyrobni hala (pohled z arealu)

Hlavni vyrbn hala
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Hlavni vyrobni hala (pohled z ulice)

Koncova ¢ast objektu skladu (v ramci demolic ziistane ponechana)
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Objekt skladu (demolovana ¢ast)

r wr

Vstupni ¢ast do arealu — pristavba vyrobniho monobloku
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Stodola (v ramci projektu bude objekt zachovan)
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