Priloha ¢.3ZD

SMLOUVA O DILO

Cislo objednatele: 1/2026/7

Cislo dodavatele: 2083

1. Nazev: Obec Skrivany
se sidlem: Dr. Vojtécha 199, 503 52 Skfivany

ICO: 00269514

Zastupce: Karolina Halova, DiS., starostka obce

e-mail: skrivany@skrivany.cz, tel.: +420 495 491 318
Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.

Cislo uétu: 10026511/0100
na strané jedné jako objednatel (dale jako ,objednatel)

a

2. Nazev: STAVOKA Hradec Kralové, a.s.
se sidlem: Veverkova 1343/1, 50002 Hradec Kraloveé 2
ICO: 25272276
DIC: CZ25272276
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové oddil B, vliozka
1685
bankovni spojeni:
Cislo uctu:
zastupce: ng. Jan Kraus — predseda predstavenstva
e-mail:
tel.:
na strané druhe jako zhotovitel (dale jako ,,zhotovitel®)

(objednatel a zhotovitel dale spoleéné téz jako ,,smluvni strany“ nebo kazdy samostatné
téz jako ,,smluvni strana®)

uzavieli nize uvedeného dne, mésice a roku, na zakladé vysledku zadavaciho fizeni verejné
zakazky malého rozsahu na stavebni prace s nazvem ,Rekonstrukce VO, MR, chodniky
Skrivany“ a v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona ¢&. 89/2012 Sb., obé&anského
zakoniku, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,,ob¢ansky zakonik*), tuto smlouvu o dilo
(dale jen ,,smlouva“):

Preambule

l. Tato smlouva vychazi a je plné v souladu se zadavacimi podminkami uvedenymi
v zadavaci dokumentaci a nabidkou vybraného dodavatele podanou do zadavaciho
fizeni k plnéni pfedmétu zakazky (pfedmétu dila), jez predchazelo uzavieni této
smlouvy. Pokud je dale pouzito pojmu zakazka &i vefejna zakazka, je plné
ekvivalentni pojmu dilo. Podminky platné pro plnéni zakazky jsou totozné a piné
odpovidaji podminkam pro plnéni pfedmétu dila.

Il. Kromé ustanoveni obsazenych v této smlouvé je zhotovitel pfi plnéni predmétu dila
vazan zadavacimi podminkami a nabidkou vybraného dodavatele, které predchazelo
uzavieni této smlouvy.
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Il. Vzhledem k tomu, ze:

(A) zhotovitel méa fadné vybaveni, zkuSenosti a schopnosti, aby fadné a v€as
proved! dilo dle této smlouvy a je tak zpusobily zavazky vyplyvajici z této
smlouvy splnit, nabidka zhotovitele podana v ramci zadavaciho fizeni k
vefejné zakazce malého rozsahu byla vybrana zadavatelem, jimz je
objednatel, jakozto nabidka nejvhodnéjsi,

(B) zhotovitel prohlasuje, Ze je schopny dilo dle této smlouvy provést
v souladu s touto smlouvou, za sjednanou cenu a ze si je védom
skute€nosti, Ze objednatel ma znacny zajem na dokonceni dila, které je
predmétem této smlouvy, v €ase a kvalité dle této smlouvy;

dohodli se objednatel a zhotovitel na nasledujicim znéni smluvnich podminek:

Clanek 1
Predmét smlouvy

1.1.  Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele fadné a vcas, na svj
naklad a na své nebezpedi sjednané dilo dle ¢lanku 2 této smlouvy a objednatel se zavazuje
za provedené dilo zaplatit zhotoviteli cenu ve vysi a za podminek sjednanych v této
smlouvé.

1.2.  Zhotovitel splni zavazek zaloZzeny touto smlouvou tim, Ze fadné a vcas provede
pfedmét dila dle této smlouvy a spini ostatni povinnosti vyplyvajici z této smlouvy.

Clanek 2
Specifikace dila

2.1.1. Pfredmétem pInéni vefejné jsou stavebni prace sestavajici z rekonstrukce verejného
osveétleni, mistniho rozhlasu a chodnikd v ulici Dr. Vojtécha v obci Skfivany

2.1.2. Bliz8i specifikace pfedmétu dila je uvedena v projektové dokumentaci, ktera je
pfilohou €. 5 zadavaci dokumentace vefejné zakazky malého rozsahu a dale
v ocenéném polozkovém rozpoctu, ktery je pfilohou €. 1 této smlouvy.

2.2.  Dilo bude zhotovitelem provedeno v souladu s:
a) Projektovou dokumentaci a polozkovym rozpodétem tvofici pfilohu €. 1 této
smlouvy;
b) Technickymi pozadavky ve vefejné zakazce;
c) Platnymi ¢eskymi technickymi normami a obecné& zavaznymi pravnimi pfedpisy;
d) Podminkami uvedenymi v této smlouvé;
e) DalSimi pisemnymi pokyny objednatele pfedanych pfed podpisem této smlouvy.

2.3. Soucasti pfedmétu pInéni dila dle této smlouvy je zejména:

a) Stavebni prace sestavajici z vymeény stavajicich betonovych dlazdic chodniku,
rekonstrukce vefejného osvétleni a mistniho rozhlasu v ulici Dr. Vojtécha v obci
Skfivany, a to vSe vsouladu se zadavacimi podminkami stanovenymi v
zadavaci dokumentaci, platnymi CSN a obecné& zavaznymi predpisy;

b) provedeni nezbytnych dodavek a sluzeb souvisejicich s pfedmétem plnéni dila;

c) pfi nakladani s odpady budou dodrZzena ustanoveni zakona €. 541/2020 Sb.,
0 odpadech, v platném znéni a jeho provadéci pfedpisy;

d) zajisténi bezpeclnosti vSech osob a vozidel na stavenisti a v okoli stavenisté,
dodrzovani bezpeénostnich predpist, zohlednéni bezpecénostnich a provoznich
hygienickych pozadavkd;

e) provadéni denniho uklidu pracovisté, pribézné odstrafovani znecisténi
komunikaci a Skod na nich;
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f) provedeni zavérecného uklidu a uvedeni ploch do plavodniho stavu. Soucasti
uklidu je i uklid okolnich ploch a uvedeni okoli stavby do stavu podle projektu
nebo do stavu pfed zahajenim realizace; celkovy uklid pfed pfedanim dila
zahrnuje kompletni a upIné vycisténi stavby, stavenisté a okoli stavenisté pred
predanim a pfevzetim, a to v takovém rozsahu, ktery umozni okamzité uzivani
bez provadéni jakéhokoliv dalSiho uklidu ze strany objednatele;

g) po dokonceni dila, pfed jeho predanim a prevzetim, provede dodavatel
komplexni vyzkousSeni dila; podminky provedeni komplexniho vyzkouseni
zpracuje dodavatel pisemné pfed zahajenim komplexniho vyzkou$eni a pfeda
je technickému dozoru investora (dale také jako ,TDI*), ktery bude provadét
kontrolu provedeni komplexniho vyzkou$eni; po dokonéeni komplexniho
vyzkouSeni, nejpozdéji ke dni pfedani a prevzeti dila, zpracuje dodavatel
protokol o komplexnim vyzkou$eni dila, ktery musi potvrdit TDI;

h) zfizeni, odstranéni a ostraha stavenisté, vCetné zajisténi pfistupu k jednotlivym
Useklm stavby za uUcelem provadéni a uvedeni do puvodniho stavu po
dokonceni stavby, v€etné uhrady za pfipadné doCasné zabory ploch, do¢asné
a trvalé skladky.

Clanek 3
Cena dila a platebni podminky

3.1.  Smluvni strany se dohodly na této celkové vySi ceny za dilo:

a) Cenabez DPH
8 489 145,30 K¢ (slovy: osm milionu &tyfi sta osmdesat devét tisic jedno sto
Ctyficet pét korun ¢eskych tficet haléfd)

b) DPH 21 % ve vySi
1782 720,51 K¢ (slovy: jeden milion sedm set osmdesat dva tisic sedm set
dvacet korun Ceskych padesat jeden haléfu)

c) Cena vCetné DPH ve vysi
10 271 865,81 KE (slovy: deset miliond dvé sté sedmdesat jedna tisic osm
set Sedesat pét korun Ceskych osmdesat jeden haléfl)
(dale téz ,Cena za provedeni dila“);

3.2. Ceny uvedené zhotovitelem ve vykazu vymér musi obsahovat vSechny naklady
souvisejici se zhotovenim dila, vedlejSi naklady souvisejici s umisténim stavby, zafizenim
stavenisté a také ostatni naklady souvisejici s plnénim zadavacich podminek verejné
zakazky. V cené za provedeni dila jsou zahrnuty veSkeré naklady zhotovitele, které pfi
pInéni svého zavazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tim vynaloZi, a to nejen naklady,
které jsou uvedeny ve vychozich dokumentech pfedanych objednatelem, ale i naklady,
jejichz vynaloZeni musi zhotovitel z titulu své odbornosti pfedpokladat, a to i na zakladé
zkuSenosti s provadénim podobnych staveb. Jedna se zejména o naklady na pofizeni vSech
véci potfebnych k provedeni dila, dopravu na misto pInéni v€. vykladky, skladovani,
manipulaéni a zdvihaci techniky a pfesuntd hmot, zafizeni stavenisté a jeho zabezpedeni,
hygienické zazemi pro pracovniky a dodavatele, uklid pribézny a konecny uklid stavenisté
v¢. zhotovené stavby, veSkerou dokumentaci pro provedeni dila (dilenské, vyrobni,
technologické a pracovni postupy apod.), provedeni pfedepsanych ¢i sjednanych zkousek,
revizi, pfedani atestll, osvédcéeni, prohlaseni o shodé, reviznich protokoll a vSech dalSich
dokumentu. Dale se jedna zejména o naklady na cla, rezie, mzdy, socialni pojisténi,
pojisténi dle smlouvy, poplatky, zabory, dopravni znaceni, zajisténi bezpelnosti prace a
protipozarnich opatfeni apod. a dal8i naklady spojené s plnénim podminek dle obecné
zavaznych platnych predpisu.

3.3. Objednatelem nebudou na cenu za provedeni dila poskytovana jakakoli plnéni
(zalohy) pfed zahajenim provadéni dila. Obé& smluvni strany se vzajemné dohodly, ze dil¢im
zdanitelnym pInénim jsou prace skutec¢né provedené v pfislusném mésici a za datum
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uskutec¢néni dil¢iho zdanitelného plnéni prohlauji posledni den kalendafniho mésice. Po
ukonCeni kazdého kalendainiho mésice pfeda zhotovitel objednateli danovy doklad,
k némuz musi byt pfipojen zjiStovaci protokol — soupis praci a dodavek provedenych
v daném mésici, v ¢lenéni po polozkach dle vykazu vymér, ocenény v souladu se smlouvou,
odsouhlaseny TDI. Bez tohoto soupisu je faktura neuplina.

3.4. Zhotovitel je opravnén uctovat dafiovym dokladem za pfislusné obdobi pouze prace
a dodavky v rozsahu odsouhlaseném TDI. Cenu neodsouhlasenych praci a dodavek je
zhotovitel opravnén uctovat jen po dohodé s objednatelem, jinak na zakladé pravomocného
soudniho rozhodnuti, které potvrdi jeho narok.

3.5. Cena dila bude tedy hrazena pribézné na zakladé mésicnich faktur, s vyjimkou
objektivné odlvodnénych pfipadu. Darnovy doklad bude obsahovat pojmové nalezitosti
danového dokladu stanovené zadkonem €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisl, a zakonem €. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisu.
V pfipadé, ze danovy doklad nebude obsahovat spravné udaje &i bude neuplny, je
objednatel opravnén danovy doklad vratit zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy danovy
doklad opravit, event. vystavit novy danovy doklad - Ihdta splatnosti pocina v takovém
pfipadé bézet ode dne doruceni opraveného &i nové vystaveného dokladu objednateli.

3.6. Neni-li dohodnuto jinak, je splatnost danovych dokladd smluvnimi stranami
dohodnuta na 30 dni ode dne fadného predani faktury zhotovitelem objednateli. Danovy
doklad se povazuje za fadné a vCas zaplaceny, bude-li posledni den této Ihity uctovana
Castka ve vySi odsouhlasené objednatelem odepsana z uUcétu ve prospéch uctu zhotovitele,
uvedeného v zahlavi této smlouvy.

3.7. Cena za provedeni dila je sjednana jako nejvySe pfipustna a mlze byt prekro¢ena v
pfipadé zmény sazby DPH. Zhotovitel ma narok na zaplaceni ceny za dilo nad ramec ceny
sjednané pfi uzavreni této smlouvy pouze pfi sou¢asném splnéni téchto podminek:

i) bude se jednat o navySeni ztitulu plnéni, které prokazatelné presahuje ramec
rozsahu a zpusobu provedeni pfedmétu dila sjednany pfi uzavieni smlouvy, které
v dobé uzavieni smlouvy nebylo obsazeno ve vychozich dokumentech ani z nich
nevyplyvalo a jeho potfebu nemohl zhotovitel zjistit ani pfi vynaloZeni odborné péce pfi
provéfovani vhodnosti téchto vychozich dokumentu a pfi tvorbé nabidkové ceny (dale
jen ,viceprace®) a

i) souCasné se na provedeni takového pInéni a jeho cené zhotovitel dohodne
s objednatelem ve formé& pisemného dodatku, neni-li v této smlouvé stanoveno jinak.
PrekroCeni smluvni ceny je dale mozné v pfipadé, Ze objednatel bude nucen
z objektivnich divodl pozadovat zménu v mnozstvi nebo kvalité praci uvedenych ve
vychozich dokumentech, majicich vliv na vysSi smluvené ceny.

3.8. Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni ceny, jestlize pisemné neoznami
nutnost jejiho prekroCeni a vysi pozadovaného zvySeni ceny bez zbyte€ného odkladu poté,
kdy se ukazalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Samotné toto pisemné oznameni vsak
nezaklada pravo zhotovitele na zvySeni ceny, které je mozné pouze za podminek danych
touto smlouvou.

3.9.  Jestlize nutnost provedeni urcitych praci vyplyne z rozhodnuti &i jiného Ukonu organu
statniho stavebniho dohledu, pfip. jinymi organy pfisluSnymi ke kontrole staveb &i jinymi
okolnostmi  smluvnimi  stranami nepfedvidanymi, rozhodnutimi, resp. vyjadfenimi
vefejnopravnich organd, ¢i zmény predpist a eskymi technickymi normami nebo z jiného
ddvodu, ktery nemuize objednatel ovlivnit, zavazuje se zhotovitel tyto prace provést na
zakladé pisemného pokynu objednatele. Pokud tyto prace provedené na zakladé
pisemného pokynu objednatele budou splfiovat definici vicepraci dle této smlouvy, budou
povazovany za dohodnuté ve smyslu pfislusnych ustanoveni obanského zakoniku a této
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smlouvy a objednatel je povinen zaplatit cenu za dilo pfiméfené zvySenou s ohledem na
rozsah vicepraci.

3.10. Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze objednatel je opravnén omezit rozsah
pfedmétu dila. Vtomto pfipadé bude smluvni cena Umérné snizena s pouzitim cen
z nabidkovych rozpoctd. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni
mnozstvi nebo druhu provedenych praci a dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze
prace, u kterych nedoslo k rozporu.

3.11. Smluvni strany se dohodly, Zze mnozstvi uréité polozky, jez bude potfebné pro
uskutecnéni pinéni dle této smlouvy, je ve vykazu vymér stanoveno jako maximalni. Pokud
zhotovitel pouzije pfi provadéni dila mensi mnozstvi ur€ité polozky, bude pfisluSnym
zpusobem snizena cena dila. Pokud vSak bude pro fadné provedeni dila nezbytné pouzit
vétsi mnozstvi urCité polozky, nez jak stanovi vykaz vymér, bude takova situace fedena
v souladu se ZZVZ.

3.12. Cena dila obsahuje pfedpokladany vyvoj cen vstupnich nakladi a predpokladané
zvySeni ceny v zavislosti na ¢ase pInéni, a to az do terminu dokonceni dila sjednaného v
této smlouve.

3.13. Zména ceny dila je mozna pouze pfi vzniku nasledujicich okolnosti:
3.13.1. vicepraci — objednatel je opravnén rozsifit rozsah pfedmétu dila. Zhotovitel
provede prace, sluzby nebo dodavky, které nejsou zahrnuté v pfedmétu dila ani jejich
cena v cené dila a zhotovitel se dohod| s objednatelem na jejich provedeni (vyzadané
viceprace). Zhotovitel v takovém pfipadé zpracuje pfehledny seznam vicepraci ve
formé soupisu stavebnich praci, sluzeb a dodavek v€etné vykazu vymér, ocenéného
podle jednotkovych cen z polozkového rozpoctu dila, ktery odsouhlasi se zastupcem
objednatele. Zhotovitel je na zakladé tohoto seznamu povinen pro viceprace zpracovat
zménovy list a pfed provedenim dohodnutych praci, sluzeb nebo dodavek zménovy
list projednat a schvalit zastupcem objednatele. Viceprace provedené zhotovitelem
bez pisemného souhlasu nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na
vyzvu zastupce objednatele takové viceprace odstranit s vyjimkou pfipadu, kdy
objednatel provedeni takovych vicepraci dodatecné pisemné schvali.

3.13.2. ménépraci — objednatel je opravnén omezit rozsah pfedmétu dila. Zhotovitel
neprovede prace, sluzby nebo dodavky, které jsou zahrnuté v pfedmétu dila a jejich
cena v cené dila a objednatel pozaduje jejich neprovedeni a vyjmuti z pfedmétu a
ceny dila v odavodnénych pfipadech. Zhotovitel v takovém pfipadé zpracuje pfehledny
seznam meénépraci ve formé soupisu stavebnich praci, sluzeb a dodavek vcéetné
vykazu vymeér, ocenéného podle jednotkovych cen polozkového rozpoctu dila, ktery
odsouhlasi s objednatelem. Na zakladé tohoto seznamu je zhotovitel povinen pro
ménéprace zpracovat zménovy list a pfed provedenim dohodnutych praci, sluzeb
nebo dodavek zménovy list projednat a schvalit zastupcem objednatele. Pfi stanoveni
rozsahu a ocenéni ménépraci je zhotovitel povinen zohlednit také snizeni
odpovidajiciho podilu vS8ech ostatnich nakladd u polozek, jejichz provedeni je
ovlivnéno nebo souvisi s pfedmétnymi ménépracemi.

3.13.3. vicevymér a ménévymér - kdyz se zjisti, Zze skute€na mnozstvi praci, sluzeb a
dodavek uvedena v soupisu stavebnich praci, sluzeb a dodavek s vykazem vymér se
liSi od skutecného stavu (zména mnozstvi).

3.13.4. P¥i realizaci pfedmétu dila se vyskytnou nové skutecnosti, které nebyly
v dobé podpisu této smlouvy znamy a které zhotovitel nezavinil nebo nemohl
prokazatelné predvidat a tyto skute€nosti maji prokazatelny vliv na cenu dila.
Zhotovitel je povinen zpracovat pisemny seznam téchto skuteénosti ve formé soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb vCetné vykazu vymér, ocenéného podle
jednotkovych cen z polozkoveého rozpoctu dila, ktery odsouhlasi zastupce objednatele.
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3.13.5. P¥i realizaci pfedmétu dila se zjisti skuteCnosti odlisné od dokumentace
pfedané objednatelem a tyto skute¢nosti maji prokazatelny vliv na cenu dila. Zhotovitel
je povinen zpracovat pisemny seznam téchto skuteCnosti ve formé soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb v€etné vykazu vymér, ocenéného podle jednotkovych cen
z polozkového rozpoctu dila, ktery odsouhlasi zastupce objednatele.

3.14.  VeSkeré mozné zmény ceny v navaznosti na mozné zmény a doplnky
rozsahu pfedmétu dila musi byt odsouhlaseny zastupcem objednatele opravnénym
jednat ve vécech prevzeti praci.

3.15. Zhotovitel nema pravo domahat se navySeni ceny dila z ddvodu chyb nebo
nedostatku v polozkovém rozpoctu, pokud jsou tyto chyby dusledkem nepfesného nebo
neuplného ocenéni soupisu praci, dodavek a sluzeb v€etné vykazu vymér zhotovitelem.

3.16. Zhotovitel bude objednateli uctovat stavebni prace za kazdy kalendarni mésic na
zakladé vzajemné odsouhlasenych zjiStovacich protokol(l a soupist skuteéné provedenych
praci a dodanych strojli, zafizeni, konstrukci apod. (dale jen ,zjiStovaci protokoly®). Tyto
zjiStovaci protokoly vypracuje zhotovitel nejpozdéji do 25. dne kazdého kalendainiho
mésice. Provadénymi stavebnimi pracemi se rozumi veSkeré provedené ukony na
nedokon¢eném predmétu dila, a to i Castecné, vCetné prokazatelnych nakladu uplatnénych
na plnéni dila poddodavateli zhotovitele. Kazda faktura musi obsahovat viechny nalezitosti
danového dokladu. Soucasti podkladd pro fadnou fakturaci bude u dil¢i fakturace soupis
provedenych praci a zjiStovaci protokol, u kone¢né fakturace i pfedavaci protokol. Faktury
za pfedchazejici mésic museji byt na adresu objednatele prokazatelné dorueny nejpozdéji
do 5. dne mésice nasledujiciho. Objednatel je opravnén faktury, které nebudou splhovat
nalezitosti danového dokladu, jejichz vécny obsah nebude v souladu s potvrzenym
soupisem provedenych praci a dodavek nebo nebudou doruceny vcas, vratit zhotovitel
k opravé s vyznacenim duvodu vraceni. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu. Lhata
splatnosti bézi v tomto pfipadé ode dne doruéeni nové, fadné vystavené faktury.

3.17. VesSkeré provedené prace a dodavky zhotovitel postupné fakturuje az do vyse
celkové smluvni ceny dila. Objednatel zhotoviteli uhradi celou cenu dila za pfedpokladu
prevzeti dila, které nebude mit vady branici jeho Fadnému uzivani.

3.18. V pfipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v poloZzkovém rozpoctu, bude zména
ceny stanovena na zakladé jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoctu. V pfipadé
Zmeén u praci, které nejsou v polozkovém rozpoctu, bude zména ceny stanovena na zakladé
prislusnych jednotkovych cen URS, vydanych v obdobi realizace téchto praci.

Clanek 4
Doba a misto plnéni dila

4.1. Zhotovitel zahaji prace na realizaci predmétu dila po podpisu této smlouvy a po
prevzeti stavenis§té. Objednatel se zavazuje, ze pfeda stavenisté zhotoviteli na zakladé
pisemné vyzvy objednatele k zahajeni stavebnich praci a k pfevzeti stavenisté zhotovitelem,
adresované zastupci zhotovitele. Prfedani stavenist€ probéhne nejpozdéji do 10-ti
pracovnich dni ode dne doru€eni Vyzvy objednatele k zahdjeni stavebnich praci a k pfedani
stavenisté zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje zahaijit dilo do 10-ti pracovnich dnu od data
predani stavenisté objednatelem a prevzeti stavenisté zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje
celé dilo fadné provést, ukongit a predat ve Ihité nejdéle do 6 mésicli ode dne predani
stavenisté.

4.2.  Zhotovitel spini svou povinnost provest dilo jeho fadnym ukonCenim a protokolarnim
pfedanim a prevzetim pfedmétu dila objednatelem. Pfedani a prevzeti dila probéhne za
soucinnosti zhotovitele a objednatele bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy zhotovitel dilo Fadné
ukonci. Dilo se povazuje za fadné ukon€ené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou,
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bude bez vad a budou-li k nému ze strany zhotovitele poskytnuta dalSi pIinéni dle této
smlouvy, zejména dojde-li k pfedani a pFevzeti pfislusné dokumentace k dilu a dalSich
dokladli vyzadovanych touto smlouvou v prubéhu provadéni dila ¢i pfi jeho pfedani.

4.3. Smluvni strany se dohodly, ze dilo bude provedeno jako celek v souladu s touto
smlouvou. Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit vesSkeré postupy praci a terénni
Upravy.

4.4. Smluvni strany se dohodly, ze celkova doba provedeni dila se prodlouzi o dobu, po
kterou nemohlo byt dilo provadéno v disledkl okolnosti vylu€ujicich odpovédnost ve smysiu
ustanoveni § 2894 a nasl. ob&anského zakoniku. Odpovédnost nevyluCuje prekazka, ktera
vznikla v dobé&, kdy jiz byl zhotovitel v prodleni s plnénim své povinnosti, nebo vznikla
v dusledku hospodarskych &i organizacnich pomérd zhotovitele.

4.5. Pred dobou sjednanou pro pfedani a pfevzeti dila dle této smlouvy neni objednatel
povinen od zhotovitele dilo pfevzit.

4.6. Zdrzi-li se provadéni dila v dusledku duavodu vyluéné na strané objednatele, ma
zhotovitel pravo na pfimérené prodlouzeni doby pInéni dila &i jeho Casti, a to o dobu, o
kterou bylo pInéni dila Ci jeho Casti takto prodlouzeno.

4.7.  Zhotovitel potvrzuje, ze veSkeré sjednané lhaty jsou pfiméfené a dostatecné pro
fadné splnéni jeho povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy. V pfipadé, Zze tato smlouva
nestanovi zhotoviteli pro splnéni né&jaké povinnosti konkrétni lhatu, je zhotovitel povinen
takovou povinnost splnit bez zbyteného odkladu v zavislosti na tom, ke kterému plnéni
podle této smlouvy se pfislusna povinnost vztahuje.

4.8. Béhem jakéhokoliv pferuSeni provadéni dila nebo jeho €asti podle této smlouvy je
zhotovitel povinen v rozsahu stanovaném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu, zajistit
ochranu pozastaveného dila proti zni€eni, ztraté nebo poskozeni, jakoz i skladovani véci a
materialu opatfeného k provedeni dila. Zhotovitel je dale povinen provést opatfeni
k zamezeni nebo minimalizaci Skody, ktera by pozastavenim provadéni dila mohla vzniknout
(konzervace dila, opatfeni pfed propadnutim lhat poskytnutych statni spravou atd.), pficemz
o zamyslenych opatfenich je zhotovitel povinen objednatele pfedem informovat.

4.9. Misto plnéni se nachazi na pozemcich v katastralnim uzemi obce Skfivany,
v Kralovéhradeckém kraji.

Clanek 5
Predani a prevzeti dila

5.1.  Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo tak, Ze fadné a kvalithé zhotovi dilo
vymezené dle této smlouvy v souladu s platnymi obecné& zavaznymi pravnimi pfedpisy a
platnymi €eskymi technickymi normami. Objednatel je povinen Ffadné a kvalitné provedené
dilo pfevzit. Objednatel je povinen zorganizovat pfedani a prevzeti dila a pofidit zapis
(protokol) o pfedani a prevzeti.

5.2. Nejpozdéji na posledni den, kdy ma zhotovitel dle této smlouvy dilo ukoncit a pfedat
objednateli, svola zhotovitel pFejimaci Ffizeni. Na pfejimaci Fizeni pfizve zhotovitel
objednatele pisemnym oznamenim, které musi byt doruCeno objednateli alespon 5
pracovnich dnu pfedem. V pfipadé, ze nebude objednateli fadné a v€as dorucena vyzva
k U€asti na pfejimacim Fizeni, mGze dojit k pfejimacimu Fizeni nejdfive po uplynuti patého
pracovniho dne ode dne doruceni pisemné vyzvy k zahajeni pfejimaciho Fizeni.

5.3. K pfedani dila zhotovitelem objednateli dojde na zakladé pfedavaciho Fizeni, a to
formou pisemného pfedavaciho protokolu (jehoz soucasti bude i pfislusna dokumentace,
pokud je to stanoveno touto smlouvou nebo pokud je to obvyklé), ktery bude podepsan
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opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Pfedavaci protokol musi obsahovat prohlaseni
0 prevzeti nebo neprevzeti dila a soupis pfipadnych vad a nedodélki. Objednatelem
podepsany pfejimaci protokol nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za event. vady, s nimiz
bude dilo pfevzato.

5.4. Predavaci protokol musi obsahovat alespori pfedmét a charakteristiku dila, resp.
jeho ¢asti, misto provedeni dila a zhodnoceni jakosti dila. Pokud budou zjistény vady, bude
protokol obsahovat soupis zjisténych vad dila, vyjadfeni zhotovitele k vadam dila vytknutym
ze strany objednatele. Pokud objednatel dilo s vadami pfevezme, budou v protokolu
uvedeny lhaty pro odstranéni vad dila. V protokolu bude obsazeno jednoznaéné prohlaseni
objednatele, zda dilo pfejima ¢i nikoli, a soupis pfiloh. ProhlaSeni objednatele o tom, Ze dilo
pfejima, nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za vady zjisténé prohlidkou dila dle této
smlouvy. Pfedavaci protokol bude vyhotoven ve tfech stejnopisech podepsanych obéma
smluvnimi stranami, z nichZ jeden obdrzi zhotovitel a dva objednatel.

5.5. V pfipadé, Ze je objednatelem pfebirano ukoncéené, skute¢nost, Ze dilo je dokonceno
co do mnozstvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého uzivani prokazuje zasadné
zhotovitel a za tim uCelem pfedklada nezbytné pisemné doklady objednateli. Zhotovitel
doloZi objednateli pfed zahajenim pfejimaciho Fizeni stavebni denik, denik vicepraci,
veskera osvédcéeni o zkouskach a certifikaci pouzitych materialG a vyrobk(, revizni zpravy
zafizeni komplementovanych do dila, potvrzené zarucni listy, doklady o ovéfeni funkCnosti
dodanych zafizeni k provedeni dila a dodavek podle projektu dle ¢lanku Il této smlouvy a
platnych pravnich predpisu, dale doklad o zabezpeceni likvidace odpadu v souladu se
zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni a dalSi doklady prokazujici spInéni
podminek organl a organizaci, které si v souladu s pravnimi pfedpisy stanovily. V pfipadé,
Ze nedojde k predlozeni a pfedani objednateli shora uvedenych dokladl nejpozdéji pfi
pfejimacim fizeni, nepovazuje se dilo za fadné ukoncené.

5.6. Ke dni zahajeni prejimaciho fizeni musi byt vyklizeno a uklizeno misto provadéni
stavby vCetné zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost
splnéna, nepovazuje se dilo z fadné ukoncené a objednatel neni povinen dilo prevzit.
Budovy a pozemky, jejichz upravy nejsou soucasti dokumentace, ale budou stavbou
dot€eny, je zhotovitel povinen uvést po ukon&eni provadéni dila do pfedchoziho stavu.

5.7. Vpfipadé, Ze se pfi pfejimani dila objednatelem prokaze, Ze je zhotovitelem
prfedavano dilo, které nese vady, neni objednatel povinen pfedavané dilo pfevzit. Vadou se
pro ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvantité, kvalité, rozsahu nebo parametrech dila,
stanovenych dokumentaci, touto smlouvou a obecné zavaznymi pfedpisy. Pokud objednatel
pro vady dilo nepfevezme, opakuje se pfejimaci fizeni po jejich odstranéni analogicky dle
tohoto Clanku smiouvy.

5.8. Kontrolu pfevzatého dila je objednatel opravnén provadét a zjiStovat vady, s nimiz
bylo dilo pfevzato, jesté po dobu 60 dni ode dne prevzeti dila. Vady dila zjisténé touto
kontrolou oznami zhotoviteli s uvedenim terminu, v némz maji byt oznamené vady
odstranény, nebude-li dohodnuto jinak.

5.9. Zhotovitel je povinen v pfiméfené |huté odstranit vady, i kdyz tvrdi, Ze za uvedené
vady dila neodpovida. Naklady na odstranéni téchto vad nese zhotovitel, a to az do
ucinnosti dohody smluvnich stran o jejich Uhradé nebo do pravni moci rozhodnuti
pfislusného soudu ve véci uhrady téchto nakladu.

5.10. Sepsani a podpis protokolu o predani a pfevzeti dila v€etné dila nema vliv na
odpovédnost zhotovitele za vady pInéni, vady dila nebo pfipadné nedodélky.

5.11. Provedené dilo zhotovitelem bude pfedano objednateli na zakladé pisemného
protokolu o pfedani a pfevzeti dila podepsaného opravnénymi zastupci smluvnich stran
(dale jen ,protokol“). Povinnym obsahem protokolu jsou:

a) identifikaéni udaje o zhotoviteli, poddodavatelich a objednateli,
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b) struény popis dila, které je pfedmétem pfedani a prevzeti,
c) dohoda o zpUsobu a terminu vyklizeni staveniste,

d) termin, od kterého pocina bézet zaruéni Ihita,

e) seznam predanych dokladd,

f) prohlaseni objednatele, zda dilo pfejima nebo nepiejima.

5.12. Obsahuje-li dilo, které je pfedmétem pfedani a pfevzeti, vady nebo nedodélky, musi
protokol obsahovat dale:

a) soupis zjisténych vad a nedodélku,

b) dohodu o zpusobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zpisobu
narovnani,

c) dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho &asti zhotoviteli za ucelem odstranéni

vad nebo nedodélkd.

5.13. V pfipadé, ze objednatel odmita dilo pfevzit, uvede v protokolu o pfedani a prevzeti
dila i divody, pro které odmita dilo prevzit. V pfipadé, ze se prejimaciho Fizeni ztucastnili i
poddodavatelé, muze protokol obsahovat prohlaseni, ze pfisluSnou cast dila predava
poddodavatel zhotoviteli a zhotovitel dale objednateli.

5.14. Objednatel neni povinen dilo na zakladé protokolu prevzit, jestlize neni fadné a
kvalitné dokonCeno, ma vady nebo nedodélky branici fadnému uzivani dila nebo pfi
nepfedani vSech pisemnych dokladu souvisejicich s Fadnym provedenim dle této smlouvy.
Jestlize se objednatel rozhodne nedokoncené dilo pfevzit nebo ho pFevzit s vadami nebo
nedodélky nebo pfi nepfedani vSech pisemnych dokladu souvisejicich s Fadnym provedenim
dila dle této smlouvy, jsou smluvni strany povinny v protokolu uvést tuto skute¢nost a uvést
v ném soupis vad a nedodélki se zavaznym terminem jejich odstranéni zhotovitelem,
pfipadné soupis chybéjicich pisemnych dokladd s terminem jejich dodani zhotovitelem
objednateli.

5.15. K predani dila na zakladé protokolu vyzve zhotovitel objednatele v€etné zastupcl
technického dozoru investora nejpozdéji 5 pracovnich dni pfede dnem, kdy bude dilo
pfipraveno k odevzdani.

5.16. Zhotovitel je povinen vyklidit prostory, kde se dilo provadélo, do pfedani dila na své
naklady a provést uklid véetné likvidace zafizeni stavenisteé.

5.17. Umozhuje-li to povaha dila, Ize dilo pfedavat i po astech, které samy o sobé jsou
schopné uzivani a jejich uzivani nebrani dokonc¢eni zbyvajicich ¢asti dila. Pro pfedavani dila
po Castech plati pro kazdou samostatné pfedavanou a prejimanou Cast dila vSechna
pfedchozi ustanoveni obdobné.

5.18. Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u pfedavaciho a pfejimaciho Fizeni doklady,
odpovidajici povaze dila. Nedolozi-li zhotovitel sjednané doklady, nepovazuje se dilo za
dokoncené a schopné predani. Objednatel je povinen pfipravit a dolozit u pfedavaciho a
pfejimaciho Fizeni zejména pFislusné doklady podle stavebniho zakona opraviujici stavbu
umistit a realizovat. Tyto doklady slouzi pfi pfedani a pfevzeti dila ke kontrole, zda byly
splnény podminky v nich obsazené.

5.19. Objednatel je povinen pfizvat k pfedani a prevzeti dila osoby vykonavajici funkci
technického dozoru investora.

Clanek 6
Zaruéni podminky a reklamace

6.1 Zhotovitel se zavazuje, ze predané dilo bude prosté jakychkoli vad, nedodélkd a
bude mit vlastnosti dle zavaznych pravnich pfedpisu, ¢eskych technickych norem a této
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smlouvy, dale vlastnosti v prvni jakosti kvality provedeni a bude provedeno v souladu s
ovérenou technickou praxi.

6.2 Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost provedené dilo v délce 60 mésicu
ode dne Ffadného provedeni dila. Zaru¢ni doba pocina béZet ode dne pfedani a prevzeti
fadné ukonceného dila dle &l. 5 této smlouvy.

6.3 Zaruka se nevztahuje na vady dila, které budou zplsobeny vadami materialu, ktery
pfedal zhotoviteli objednatel.

6.4 Smluvni strany se dale dohodly, ze budou-li v dobé pfedani na dile viditeIné vady ¢i
nedodélky, k pfedani a prevzeti dila dojde az po jejich odstranéni. O této skute€nosti bude
Smluvnimi stranami sepsan zaznam. Naklady na odstranéni vad nese zhotovitel.

6.5 Objednatel je opravnén reklamovat v zaru¢ni dobé dle této smlouvy vady dila u
zhotovitele, a to pisemnou formou. V reklamaci musi byt popsana vada dila, nebo alespon
zpusob, jakym se projevuje, a uréen narok objednatele z vady dila, pfipadné pozadavek na
zpusob odstranéni vad dila. Objednatel ma pravo volby zplUsobu odstranéni disledku
vadného plnéni. Tuto volbu mize ménit i bez souhlasu zhotovitele.

6.6 V pfipadé odstranéni vady dila ¢i jeho ¢asti dodanim nahradniho pinéni (nahrazenim
novou bezvadnou véci), bézi pro toto nahradni pInéni (véc) nova zarucéni lhita, a to ode dne
fadného protokolarniho dodani a prevzeti nového pinéni (véci) objednatelem. Zaruéni lhita
je shodna jako v €lanku 6 této smlouvy. Po dobu od nahlaSeni vady dila objednatelem
zhotoviteli az do fadného odstranéni vady dila zhotovitelem nebézi zaruéni doba s tim, Ze
doba preruseni béhu zarucéni Ihity bude pocitana na celé dny a bude bran v Uvahu kazdy i
zapocaty kalendaini den.

6.7 Smluvni strany se dohodly, Ze:

a) neodstrani-li zhotovitel reklamované vady dila ¢i jeho ¢asti ve Ihuté dle této
smlouvy; a/nebo

b) nezahaji-li zhotovitel odstrafiovani vad dila v terminech dle této smilouvy;
a/nebo

c) oznami-li zhotovitel objednateli pfed uplynutim doby k odstranéni vad dila, ze
vadu neodstrani; a/nebo

d) je-li zfejmé, ze zhotovitel reklamované vady nebo nedodélky dila Ci jeho Casti

ve |huté stanovené objednatelem pfiméfené dle charakteru vad a nedodélkd dila
neodstrani, ma objednatel vedle vy3e uvedenych opravnéni téz pravo zadat, a to i
bez prfedchoziho upozornéni zhotovitele, provedeni oprav tfeti osobé&. Objednateli
v takovém pfipadé vznika vuci zhotoviteli opravnéni, aby mu zhotovitel zaplatil ¢astku
pfipadajici na cenu, kterou objednatel tfeti osobé v dlsledku tohoto postupu zaplati.
Naroky objednatele vzniklé vic&i zhotoviteli v disledku odpovédnosti za vady dila dle
obCanského zakoniku a dale naroky objednatele uctovat zhotoviteli smluvni pokutu
zUstavaji nedotéeny.

6.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své naklady tak, aby objednateli nevznikly
Zadné dalSi naklady, v opacném pfipadé tyto uhradi zhotovitel.

6.9. Jestlize zhotovitel neodstrani vady v dohodnutém terminu, ma objednatel pravo
odstranit vady sdm na naklady zhotovitele. Je-li objednatel nucen odstranit vady vlastnimi
silami (pfipadné jinym dodavatelem), je zhotovitel povinen objednateli takto vzniklé ucelné
vynalozené naklady po jejich odsouhlaseni a v cenach obecné obvyklych uhradit
v prokazané vysSi do 21 dnu po obdrzeni dafiového dokladu (faktury).

6.10. Zhotovitel zodpovida za to, Ze dilo bude mit po dobu zaruky vlastnosti stanovené
pravnimi pfedpisy, platnymi technickymi normami, pfipadné vlastnosti obvyklé.

6.11. Platnost a ucinnost zaruky za jakost dila neni podminé&na uzavienim servisnich
smluv na provadéni bézné udrzby zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.
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6.12. Prava a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim
kterékoli ze smluvnich stran od této smlouvy.

6.13. O reklamacnim Fizeni budou objednatelem pofizovany pisemné zapisy ve dvojim
vyhotoveni, z nichz jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.

Clanek 7
Prava a povinnosti objednatele

7.1.  Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli pfiméfenou soucinnost pfi plnéni této
smlouvy.

7.2. Bez toho, aby tim byla omezena platnost této smlouvy, je objednatel opravnén
zadavat zmény v dile ve formé dodatecnych zadani, zruSeni zadani nebo jejich pozménéni s
tim, Ze dojde k odpovidajicim zménam v cené i dobé dodani dila. Takové zmény se stavaji
zavaznymi na zakladé dodatku k této smlouvé podepsaného objednatelem i zhotovitelem.

7.3. Objednatel ma pravo kdykoli kontrolovat provadéni dila.

7.4. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel poruSuje svoji povinnost, mize pozadovat, aby
zhotovitel zajistil napravu a provadél dilo Fadnym zplsobem. Neucini-li tak zhotovitel ani
v pfiméfené dobé, miiZze objednatel od této smlouvy odstoupit.

7.5. Objednatel se zavazuje prevzit fadné dokoncené dilo, které bude pfedavano bez vad
a nedodélk, a které bude splhovat pozadavky a podminky uvedené v této smlouvé, v
dokumentaci a v zadavacich podminkach.

7.6.

Clanek 8
Prava a povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje provést dilo na svuj naklad, na své nebezpedi a ve sjednané dobé.

8.1.  Zhotovitel se zavazuje pfi urCeni zpusobu provedeni dila respektovat a byt vazan
pisemnymi pokyny objednatele. Bude-li pokyn objednatele nevhodny nebo v rozporu
s platnou pravni Upravou, zavazuje se zhotovitel o nespravnosti/nevhodnosti takového
pokynu objednatele obratem informovat. Zhotovitel je v takovém pfipadé opravnén prerusit
provadéni dila az do zmény pfikazu; trva-li objednatel na provadéni dila podle takového
pfikazu, ma zhotovitel pravo pozadovat, aby tak objednatel ucinil v pisemné formé. Trva-li
objednatel na provedeni dila podle zfejmé& nevhodného pfikazu i po zhotovitelové
upozornéni, mize zhotovitel od smlouvy odstoupit.

8.2.  Zhotovitel se zavazuje provadét prace s nasazenim veSkerych svych dovednosti a
odborné péce. Zhotovitel nese odpovédnost za Upiné, kompletni a bezvadné provedeni dila,
je odpovédny za koordinaci jednotlivych fazi dila a za metody vyhotoveni dila.

8.3.  Zhotovitel je opravnén provadét dilo i prostfednictvim tfetich osob — svych
poddodavatelu. V takovém pfipadé zhotovitel vici objednateli odpovida tak, jako kdyby dilo
provadél sam. Seznam vSech poddodavatelll bude uveden v pfiloze €. 3 této smlouvy.
Pokud zhotovitel prokazoval v zadavacim Fizeni spInéni kvalifikace pomoci poddodavatele,
je mozné tohoto poddodavatele ménit pouze ve vyjimecnych pfipadech se souhlasem
objednavatele. Novy poddodavatel musi splfiovat kvalifikaci minimalné v takovém rozsahu,
vjakém byla prokazana v zadavacim fizeni. V pfipadé dalSich poddodavatell, které
zhotovitel uvedl ve své nabidce, Ize provadét zménu pouze se souhlasem objednatele.

Objednatel v§ak nesmi tento souhlas bez zavazného divodu odepfit.

11



Priloha ¢. 3 ZD

8.4.  Zhotovitel se zavazuje prosazovat a udrZovat pfisnou disciplinu a pofadek mezi
zaméstnanci zhotovitele a dalSimi osobami podilejicimi se na pInéni této smlouvy, za néz
nese zhotovitel plnou odpovédnost. Zhotovitel nese odpovédnost za Skody zpusobené
témito osobami objednateli nebo na dile samotném ¢i maijitelim pozemkd a nemovitosti
sousedicich. Zhotovitel je odpovédny za veskeré ¢iny nebo zanedbani svych zaméstnancu a
dalSich osob podilejicich se na plnéni této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nezaméstnavat
ani jinym zplUsobem nenajimat osoby nezpulsobilé ¢i nekvalifikované k vykonu pfidélenych
ukold. Objednatel ma pravo pozadovat odvolani uréité osoby povéfené zhotovitelem
k provadéni praci na dile, pokud tato prokazatelné ohrozuje bezpecnost a zdravi pfi praci
nebo kvalitu provadéného dila. Zhotovitel je povinen v takovém pfipadé ucinit veSkeré
potfebné kroky k odstranéni takoveého stavu.

8.5.  Zhotovitel se zavazuje zajistit v ramci pInéni této smlouvy legalni zaméstnavani osob
a zajisti pracovnikim podilejicim se na plnéni smlouvy férové a dUstojné pracovni
podminky. Férovymi a dastojnymi pracovnimi podminkami se rozumi takové pracovni
podminky, které splfuji alesponn minimalni standardy stanovené pracovnépravnimi a
mzdovymi predpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnéni pozadavkd tohoto ustanoveni
smlouvy i u svych poddodavatell. Nesplnéni povinnosti poskytovatelem dle tohoto ujednani
smlouvy se povazuje za podstatné poruseni smlouvy s moznosti odstoupeni objednatele od
této smlouvy.

8.6.  Zhotovitel je povinen dodrzet platné technické normy a ekologické pozadavky ve
vztahu Kk zivotnimu prostfedi. Zaroveh se Zhotovitel s ohledem na ochranu Zivotniho
prostfedi zavazuje k minimalni produkci vSech druht odpadu, vzniklych v souvislosti s
realizaci dila. V pfipadé jejich vzniku bude pfednostné a v co nejvétSi mife usilovat o jejich
dalSi vyuziti, recyklaci a dalSi ekologicky Setrna feSeni, a to i nad ramec povinnosti
stanovenych zakonem €. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni.

8.7.  VSechny véci dodané zhotovitelem k provedeni dila musi splfiovat naroky kladené na
né pravnimi predpisy, a minimalné pozadavky ceskych technickych norem, a to
i nezavaznych (doporuéenych), které byly publikovany Ufadem pro technickou normalizadci,
metrologii a statni zkuSebnictvi €i jeho pfedchudcem. Dale véci dodané zhotovitelem k
provedeni dila, které podléhaji podle pravnich pfedpisu procesu schvalovani a certifikace (v
souladu se zak. €. 22/1997 Sb., o technickych pozZadavcich na vyrobky a o zméné a
doplInéni nékterych zakon(, ve znéni pozdéjSich pfedpisl, a s nafizenim vlady k provedeni
tohoto zakona), musi prfed jejich pouzitim uspésné projit timto procesem, tj. tyto véci musi
byt pfed jejich pouzitim schvaleny &i certifikovany &i oznaceny schvalovaci &i certifikacni
znackou, pokud je tak stanoveno pravnim predpisem. Dale véci dodané zhotovitelem
k provedeni dila musi odpovidat ostatnim ¢eskym pravnim pfedpisiim a obecné pouzivanym
technickym zvyklostem. Zhotovitel je povinen mit uspokojivé dokumenty k dolozeni druhu a
kvality pouzitych materiall a zafizeni. Na zadost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv
tyto dokumenty predlozZit a pfedat je objednateli pfi pfejimce dokongeného dila. V pfipadé,
Ze tak zhotovitel neucini, je objednatel opravnén pozadovat na zhotoviteli nepouziti anebo
odstranéni takovéto véci z dila. Takovéto nepouziti i odstranéni véci z dila nema zadny vliv
na dobu dokonéeni dila. Tam, kde je pfisluSnymi pFedpisy vyZadovana autorizovana
certifikace vlastnosti a vykont materidlu, systém( a zafizeni, je objednatel opravnén
vychazet z toho, ze takova certifikace je pfesna a uplna.

8.8.  Zhotovitel potvrzuje, Zze prevzal od objednatele pfislusné dokumenty tykajici se
pfedmétu dila v tisténé podobé pfi podpisu této smlouvy.

8.9.  Zhotovitel prohlasuje, Ze ma uzavienou pojistnou smlouvou ke kryti odpovédnosti za
Skodu vzniklou jeho ¢innosti v€etné moznych Skod zpusobenych pracovniky zhotovitele
minimalné ve vysi ceny dila a tuto se zavazuje ponechat minimalné ve stejném rozsahu
v platnosti, a to po celou dobu provadéni dila.
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Clanek 9
Nebezpeci Skody a prechod viastnického prava

9.1.  Zhotovitel nese od doby pFevzeti stavenisté do fadného prfedani dila objednateli a
fadného odevzdani stavenisté objednateli nebezpeci Skody a jiné nebezpedi na:
a) dile a vSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a jinych
Castech, a
b) plochach, pfipadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich
pozemcich, € pod stavenisttm nebo témito pozemky, a to od doby pfevzeti
stavenisté do Fadného predani dila jako celku a Ffadného odevzdani stavenisté
objednateli, pokud nebude v jednotlivych pfipadech dohodnuto jinak.

9.2. Zhotovitel nese do doby rfadného protokolarniho predani dila objednateli nebezpedi
Skody vyvolané pouzitim véci, pfistroju, stroju a zafizeni jim opatfenych k provedeni dila Ci
jeho ¢asti, které se z davodu své povahy nemohou stat soucasti Ci prislusenstvim dila a
které jsou Ci byly pouzity k provedeni dila a jimiz jsou zejména:

a) zafizeni stavenisté provozniho, vyrobniho €i socialniho charakteru; a/nebo

b) pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné &i pouzité k provedeni dila i

jeho €asti (napf. podpérné konstrukce, ledeni); a/nebo

c) ostatni provizorni &i jiné konstrukce a objekty pouZzité pfi provadéni dila &i jeho

casti.
9.3.  Zhotovitel nese nebezpeci Skody a jina nebezpedli na vdech vécech, které zhotovitel
sam Ci objednatel opatfil za ucelem provedeni dila &i jeho Casti, a to od okamziku jejich
prevzeti (opatfeni) do doby rfadného protokolarniho predani dila, popf. u véci, které je
zhotovitel povinen vratit, do doby jejich vraceni.

9.4. Do doby prevzeti dila objednatelem odpovida zhotovitel za Skody zplsobené na dile,
ledaZe by prokazal, Ze ke Skodé doSlo za okolnosti vylu€ujicich jeho odpovédnost. Zhotovitel
odpovida i za Skody zpusobené tfetim osobam pfi provadéni dila nebo v souvislosti s nim.
Na objednatele pfechazi nebezpeci Skody na dile &i jeho ¢asti jeho pfevzetim.

9.5.  Zhotovitel pfi provadéni dila postupuje samostatné, odborné a v souladu se svymi
povinnostmi, a to bud svymi pracovniky, nebo pracovniky tfetich osob. Zhotovitel se
zavazuje pfFi zhotoveni dila postupovat podle dokumentace a rozhodnuti pfislusnych
spravnich organtl. Zadna ze Smluvnich stran neni opravnéna postoupit prava, povinnosti a
zavazky ze smlouvy na tfeti osobu bez pfedchoziho pisemného souhlasu druhé Smluvni
strany.

9.6. Zhotovitel na sebe pfejima zodpoveédnost za Skody zpusobené svoji ¢innosti nebo
¢innosti svych poddodavatell na zhotovovaném dile v€etné jakychkoliv $kod zpusobenych
¢innosti zhotovitele nebo poddodavatelt na objektech &i jejich ¢astech dotéenych stavbou
nebo souvisejicich srealizaci dila po celou dobu vystavby, tzn. do pFevzeti dila
objednatelem.

9.7.  Zhotovitel zodpovida rovnéz za Skody zpusobené stavebni Cinnosti tfeti, na stavbé
nezucastnéné osoby. V pfipadé jakéhokoliv naruseni ¢i poSkozeni majetku objednatele a
tretich osob tj. objektl, prostranstvi, komunikaci a inzenyrskych siti ve vlastnictvi
objednatele nebo tfetich osob, uvede zhotovitel tyto poSkozené véci Ci objekty nejpozdéji
k datu prevzeti dila bezplatné do puvodniho stavu.

9.8. Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které
zhotovitel opatfil k provedeni dila od okamZiku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je
povinen ve smlouvach se vSemi poddodavateli toto ujednani respektovat tak, aby objednatel
takto vlastnictvi mohl nabyvat. Spinéni této povinnosti zhotovitele je zajisténo zarukou za
provedeni dila.
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9.9. Veskeré véci, podklady a dalSi doklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany
a nestaly se soucasti dila, zUstavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. objednatel zlistava
osobou opravnénou K jejich zpétnému prevzeti. Zhotovitel je objednateli povinen tyto véci,
podklady ¢i ostatni doklady vratit na vyzvu objednatele, nejpozdéji ke dni fadného predani
dila, s vyjimkou téch, jez prokazatelné a opravnéné spotreboval k naplnéni svych zavazku z
této smlouvy.

9.10. Objednatel je vlastnikem dila od pocatku jeho zhotovovani s tim, ze zhotovitel je
vlastnikem véci, které opatfil k provedeni vilastni stavby az do doby, kdy se zpracovanim
stanou soucasti vlastni stavby a byly zhotovitelem predany objednateli. Instalaci Cci
zabudovanim jednotlivych souc&asti dila pfedanych objednateli v€etné zafizeni a vybaveni do
stavby se tyto pfedané instalované Ci zabudované soucasti stavaji bezvyhradné majetkem
objednatele a Zadna tfeti osoba nema pravo s nimi, jakkoliv nakladat a manipulovat bez
souhlasu objednatele ani v téch pfipadech, Ze zhotovitel doposud neuhradil dodavky, sluzby
¢i stavebni prace svym poddodavatelim, jez jsou pfedmétem takovychto zabudovanych ¢i
instalovanych soucasti dila.

9.11. Po podepsani pfedavaciho protokolu a uhrazeni celkové ceny dila se objednatel
stava vlastnikem celého dila.

Clanek 10
Stavebni denik

10.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne predani staveni$té objednatelem zhotoviteli vést
stavebni denik alespon v jednom originale a dvou prupisech dle ustanoveni § 166 zakona ¢.
283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich pfedpisu (dale jen ,stavebni zakon®). Na
stavbé bude veden pouze jeden stavebni denik vedeny zhotovitelem a budou v ném
zaznamenavany veskeré skutecnosti o pribéhu vSech praci, v€etné praci podzhotovitel(i
(poddodavatelt). Do stavebniho deniku bude zhotovitel zapisovat vSechny skutenosti
stanovené stavebnim zakonem a vyhlaskou &. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znéni pozdéjSich predpisu, a sou€asné vsechny skutecnosti rozhodné pro pinéni podminek
této smlouvy, zmény harmonogramu postupu praci dle této smlouvy. Stavebni denik bude
uloZen na stavenisti a bude ob&ma stranam kdykoliv pfistupny. Original stavebniho deniku
pfeda zhotovitel pfi pfejimacim fizeni objednateli.

10.2. Zhotovitel je povinen ulozit prapis dennich zaznamu ve stavebnim deniku oddélené od
originalu tak, aby byl k dispozici v pfipadé ztraty ¢i zni€eni originalu stavebniho deniku.
Stavebni denik musi byt ulozen tak, aby byl vzdy okamzité k dispozici objednateli a organu
statniho stavebniho dohledu.

10.3. Denni zadznamy se do stavebniho deniku zapisuji tak, Ze se piSi do knihy
s oCislovanymi listy jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné prapisy.
Perforované listy se o isluji shodné s listy pevnymi. Denni zaznamy opravnéna osoba
zapisuje Citelné v den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly skutecnosti, které jsou
pfedmétem zapisu. V dennich zdznamech nesmi byt vynechana volna mista.

10.4. Zhotovitel se zavazuje na zakladé zadosti zastupce objednatele bezodkladné predavat
objednateli uplné kopie zapisl ze stavebniho deniku.

10.5. Zapisy v deniku nepredstavuji ani nenahrazuji dohody smluvnich stran ¢i zvlastni
pisemna prohlaseni kterékoliv ze smluvnich stran, ktera dle této smlouvy musi ucinit a
dorucit druhé smluvni strané.

10.6. Smluvni strany se dohodly, ze budou az do pfedani dila pravidelné svolavat za
uCelem provadéni kontroly plnéni této smlouvy kontrolni dny.

10.7. Zhotovitel je povinen pfi provadéni vlastni stavby organizovat na stavenisti nejméné
2krat meésicné kontrolni dny prubéhu provadéni dila za ucasti opravnéného zastupce
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zhotovitele, objednatele a osoby vykonavajici TDI, pokud nebude s postupem praci
dohodnuto jinak.

10.8. Za objednatele i zhotovitele jsou povinni se u€astnit kontrolnich dni zastupci, ktefi
jsou opravnéni rozhodovat ve vécech realizacnich a technickych pfi provadéni dila. Osoba
vykonavajici TDI je opravnéna vyzadat si na jednotlivém kontrolnim dni nebo dnech i
pfitomnost dalSich osob ze strany zhotovitele, pficemz zhotovitel je povinen jejich ucast na
kontrolnim dni zajistit.

10.9. Neoduvodnéna neucast pracovniki zhotovitele na kontrolnim dni, jejichz ucast je
povinna nebo byla vyZzadana, se povaZzuje za porudeni zhotovitele poskytovat sou€innost.

10.10. Z kontrolniho dne bude pofizen pisemny zaznam, podepsany zucastnénymi zastupci
smluvnich stran. Zjisténé nedostatky a vady pfi provadéni vilastni stavby je zhotovitel
povinen odstranit v terminu uvedeném v pisemném zaznamu z kontrolniho dne. Datum
konani prvniho kontrolniho dne bude dohodnut pfi pfedani stavenisté a uveden
v pfedavacim protokolu o pfedani stavenisté a sou¢asné bude zaznamenano ve stavebnim
deniku. Datum dal$iho nasledujiciho kontrolniho dne bude vzdy uréeno v pisemném zapise
z probéhnuvsiho kontrolniho dne.

10.11. Zapisem z kontrolniho dne nelze ménit ujednani této smlouvy. Dohodnuté terminy a
ostatni ujednani podepsana v zapisu z kontrolniho dne jsou pro obé smluvni strany zavazné,
pokud nejsou v rozporu nebo neméni tuto smlouvu.

10.12. Objednatel i zhotovitel jsou v odivodnénych pfipadech opravnéni se obratit na osobu
vykonavajici technicky dozor investora s pozadavkem, aby svolala mimofadny kontrolni den.
Osoba vykonavaijici technicky dozor investora v takovém pfipadé svola mimofradny kontrolni
den nejpozdéji do 48 hodin od obdrzeni takového pozadavku.

10.13. Zastupce technického dozoru investora bude uveden ve stavebnim deniku.

10.14. Povinnosti a pravomoc zastupce TDI:

a) Za ucelem zajisténi odborného vedeni a kontroly plnéni podminek smlouvy
zastupuje objednatele zastupce TDI, ktery bude vykonavat €innosti a pravomoci
objednatele dle smlouvy stanovené mu v souladu s pracovnimi povinnostmi.
Kdykoli zastupce TDI jako zastupce objednatele plni své povinnosti nebo
vykonava pravomoc uvedenou ve smlouvé nebo z ni vyplyvajici, bude se
pfedpokladat, Ze zastupce TDI jako zastupce objednatele jedna jménem
objednatele, a to i v pfipadech, kdy ustanoveni smlouvy uvadéji ¢innosti a ukony
objednatele, vyjma téch Ukonu, které nalezi pouze a jen objednateli a z povahy
véci je nemUlze zastupce objednatele vykonavat ¢i ucinit a provést.

b) Zastupce TDI je zmocnéncem objednatele pro jednani se zhotovitelem a dalSimi
osobami a subjekty zuCastnénymi na radné realizaci pfedmétu dila s opravnénim
jednat, pfijimat pisemnosti, Cinit za objednatele rozhodnuti a zajistovat dalsi
specifické ¢innosti.

c) VeSkera schvaleni, kontroly, potvrzeni, souhlasy, ovéfeni, prohlidky, pokyny,
oznameni, navrhy, zadosti, zkousky nebo podobné kroky zastupce TDI (v€etné
absence zamitnuti) nezbavuji zhotovitele Zadné odpovédnosti, kterou ma podle
smlouvy, v€etné odpovédnosti za chyby, opomenuti, nesrovnalosti a neplnéni.

10.15. Pokud bude u dila, jez je pfedmétem této smlouvy, vykonavan autorsky dozor
projektanta, jméno osoby vykonavajici autorsky dozor bude uvedeno ve stavebnim deniku.

10.16. Zhotovitel jmenuje vSeobecné povéfeného pracovnika, ktery je opravnény Cinit za
zhotovitele pravni jednani spojena s provadénim pinéni dle této smlouvy vyjma pravnich
jednani sméfujicich ke zméné nebo ukonc&eni této smlouvy, jakoz i pfedani dila v souladu s
touto smlouvou.
VSeobecné povéfenym pracovnikem zhotovitele je: jméno a pfijmeni: Radim Machacek
telefon: 777785212 e-mail: radim.machacek@stavokahk.cz
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Clanek 11
Sankéni ujednani

11.1. Za poruSeni povinnosti zhotovitele zhotovit dilo fadné a v terminu dle této smlouvy je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,1 % z ceny dila bez DPH, a
to za kazdy i zapoCaty den prodleni.

11.2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu pfi nedodrZzeni terminu
vyklizeni stavenisté a uprav vSech stavbou dotéenych ploch do 10 dnu po pfedani a prevzeti
dila bez vad a nedodélkd, a to ve vysi 0,05 % z ceny dila bez DPH za kazdy i zapoc€aty den
prodleni, nejvySe v8ak 50.000 K& za den.

11.3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu pro pfipad prodleni se
splnénim terminu pFevzeti stavenisté a terminu zahajeni stavebnich praci podle této
smlouvy, a to ve vy8i 0,05 % z ceny dila bez DPH, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

11.4. Pro pfipad prodleni zhotovitele se spInénim povinnosti odstranit vady, se kterymi bylo
dilo pfevzato, v terminu dle této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve
vySi 1.000 K¢ za kazdy den prodleni, a to za kazdou takovou vadu.

11.5. Pro pfipad prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit reklamovanou vadu v
terminu dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
dila bez DPH za kazdy i zapoCaty den prodleni, a to u kazdé vady zvlast.

11.6. V pfipadé prodleni objednatele se zaplacenim ceny dila v rozsahu, v jakém dle této
smlouvy vznikl zhotoviteli narok na jeho Uhradu, zavazuje se objednatel zhotoviteli zaplatit
urok z prodleni ve vysi 0,05 % z Castky, s jejimz zaplacenim bude objednatel v prodleni, a to
za kazdy i zapocCaty den prodleni.

11.7. Smluvni pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 30 dni od data, kdy byla povinné
strané doru€ena pisemna vyzva K jejimu zaplaceni.

11.8. Uplatnénim smluvnich pokut dle této smlouvy nejsou nikterak dotéeny naroky na
nahradu Skody vzniklé z poruseni smluvni povinnosti, a to v pIné vysi. Odstoupenim od této
smlouvy nezanika vznikly narok na uhradu smluvni pokuty.

Clanek 12
Zanik smlouvy
12.1.  Smluvni strany mohou ukongit smluvni vztah pisemnou dohodou.

12.2. Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pfipadé jejiho
podstatného poruseni druhou smluvni stranou, pfi¢emz podstatnym porusenim smlouvy
se rozumi zejména:
12.3. a) zhotovitel se dostane do prodleni s provadénim dila, at jiZz jako celku &i
jeho jednotlivych €asti, ve vztahu k terminim provadéni dila dle této smlouvy, které bude
delSi nez 30 dni;
b) zhotovitel po dobu delSi nez 14 dni pferusSil prace na provedeni dila a nejedna se o
pfipad pferueni provadéni dila dle této smlouvy;
¢) zhotovitel Fadné a v€as neprokaze trvani platné a uc¢inné pojistné smlouvy dle této
smlouvy €i jinak porusi ustanoveni €l. 8. této smlouvy;
d) zhotovitel vstoupil do likvidace;
e) zhotovitel uzaviel smlouvu o prodeji ¢i najmu podniku ¢&i jeho €asti, na zakladé které
preved|, resp. pronajal, svlj podnik Ci tu jeho €ast, jejiz sou€asti jsou i prava a zavazky
z pravniho vztahu dle této smlouvy na tfeti osobu;
f) dojde-li k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pfi provadéni dila zpisobem, ktery zjevné neodpovida dohodnutému rozsahu
dila a sjednanému terminu pfedani dila, ¢i jeho ¢asti objednateli.
V pfipadé odstoupeni od této smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran provedou smluvni
strany nejpozdéji do 14 dni ode dne uclinnosti odstoupeni od smlouvy vyporadani
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Priloha ¢. 3 ZD

vzajemnych zavazk( a pohledavek.

12.4. V pripadé odstoupeni objednatelem z divodu na strané zhotovitele uhradi zhotovitel
objednateli Skody zplisobené mu odstoupenim od této smlouvy.

12.5. Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na
zaplaceni smluvni pokuty ani na nahradu Skody vzniklé poruSenim smlouvy. Odstoupenim
od smlouvy neni dot€ena smluvni zaruka na vady, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou &ast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené €asti dila ke dni odstoupeni.

12.6. V pfipadé odstoupeni od smlouvy zhotovitelem objednateli vznika narok na uhradu
vicenakladli vynaloZzenych na dokonceni dila a na nahradu ztrat vzniklych prodlouzenim
terminu provedeni dila.

Clanek 13
Zavérecna ujednani

13.1. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami. Tato Smlouva
je vyhotovena v elektronické podobé v 1 vyhotoveni s platnosti originalu s elektronickymi
podpisy obou smluvnich stran v souladu se zakonem ¢. 297/2016 Sb., o sluzbach
vytvarejicich davéru pro elektronické transakce, ve znéni pozdéjSich predpisu.

13.2. Zménit nebo doplnit smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatku, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy a
podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

13.3. Zhotovitel nemuze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti
plynouci ze smlouvy tfeti osobé. Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy pfechazeji na
pravni nastupce smluvnich stran, pokud tento pfechod/pfevod neni v rozporu s podminkami
dila.

13.4. Smluvni strany shodné prohla$uji, Ze si smlouvu pfed jejim podpisem pfecCetly a ze
byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vazné a
srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Zze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

13.5. Smluvni strany prohlasuji, ze skuteCnosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za
obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni
pozdéjsich predpisl, a udéluji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv
dalSich podminek.

13.6. Smluvni strany se dohodly, ze veSkera komunikace souvisejici s plnénim pfedmétu
této smlouvy bude probihat prostfednictvim e-mailu opravnénych osob, pficemz se e-
mailova zprava povazuje za doruCenou tehdy, potvrdi-li oprdvnéna osoba druhé smliuvni
strany jeji doru€eni; osobnim pfedanim, prostfednictvim drzitele poStovni licence na adresu
sidla smluvni strany, pokud ve smlouvé neni stanoveno jinak. Pro pfipad doruCovani
prostfednictvim posty si smluvni strany sjednavaji, ze zasilka je druhé smluvni strané
dorucena desatym dnem ode dne jejiho odeslani prvni smluvni stranou, pokud se smluvni
strany nedohodnou jinak.

13.7. Zhotovitel je povinen poskytovat pozadované informace, podklady a dokumentaci
souvisejici s realizaci dila zaméstnanciim nebo zmocné&nciim povéfenych organd (MF CR,
kontrolniho Ufadu pfislusného organu finanéni spravy a dalSich opravnénych organd statni
spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly
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vztahujici se krealizaci dila ve smyslu dila a poskytnout jim pfi provadéni kontroly
soucinnost.

13.8. Komunikace mezi smluvnimi stranami musi byt provedena pisemné&, kde to stanovi
tato smlouva. Pokud jednotliva ustanoveni této smlouvy nevymezuji prostfedky komunikace
jinak, maze byt pisemna komunikace zaslana druhé smluvni strané doporucenou postou,
kuryrem nebo pfedana osobné na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy. Zmény
doruCovacich udaju musi byt druhé smluvni strané doruceny pisemné do 5 dnl od jejich
vzniku. Pisemnost se povazuje za doruenou uplynutim 3 pracovnich dni od jejiho
prokazatelného predani poskytovateli postovnich sluzeb k pfepravé doporu¢enou postou.

13.9. Objednatelem je zadavatel po uzavfeni této smlouvy na plnéni pfedmétu vefejné
zakazky (dila dle této smlouvy). Zhotovitelem je dodavatel po uzavfeni této smlouvy na
pInéni pfedmétu vefejné zakazky (dila dle této smlouvy). Podzhotovitelem je poddodavatel
po uzavieni této smlouvy na plnéni pfedmétu verejné zakazky (dila dle této smlouvy).

13.10. Pfisludnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym
pravnim predpisem. Polozkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich
praci, dodavek a sluzeb, vnémz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech
polozek stavebnich praci, dodavek a sluzeb y jejich celkové ceny pro zadavatelem
vymezené mnozstvi.

13.11. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zaniku pravniho vztahu zaloZzeného touto
smlouvou zustavaji v platnosti a u€innosti i nadale ustanoveni, z jejichz povahy vyplyva, ze
maji zUstat nedotéena zanikem pravniho vztahu zalozeného touto smlouvou.

13.12. Smluvni strany timto prohladuji, Ze jsou zcela svépravné subjekty a ze jim nejsou
znamy skutecnosti, které by vylu€ovaly €i ohroZovaly uzavfeni a realizaci této smlouvy.

13.13. Prava a povinnosti dle této smlouvy neni zhotovitel opravnén prevést na tfeti osobu
bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

13.14. Uzavienim této smlouvy kazda smluvni strana pfedava druhé smluvni strané za
ucCelem zajisténi fadného plnéni smlouvy seznam kontaktnich osob, které se budou podilet
na plnéni smlouvy, s uvedenim jejich osobnich (daji: jméno, pfijmeni, titul, funkce,
telefonicky a e-mailovy kontakt, u kterych pravnim ddvodem pro jejich zpracovani smluvnimi
stranami, jako spravci téchto osobnich udaju, je jejich opravnény zajem na splnéni této
smlouvy, na kterém se v mezich své kompetence podileji subjekty udaju. Spolu s tim kazda
smluvni strana se zavazuje zajistit informovani subjektd téchto udajl a dalSich subjekt
udajd, jejichz osobni udaje se vyskytuji ve smlouve, Ze byly pfi poskytnuti t€chto osobnich
udaju informovany dle ¢lanku 13 nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich
udaju a o volném pohybu téchto udaju a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni
o ochrané osobnich udajl) o zpracovani poskytnutych osobnich udaju pro ucel pinéni této
smlouvy a o tom, Ze toto zpracovani osobnich udaju je v souladu se zakonnou Upravou.
13.15. Smluvni strany prohlaSuji, ze tuto smlouvu uzaviraji po vzajemné dohodé&, na
zakladé jejich pravé a svobodné vile, ur€ité, vazné a srozumitelné, a nikoliv v omylu.
Smluvni strany si smlouvu precetly a s jejim obsahem souhlasi a na dikaz toho pfipojuji své
podpisy.

13.16. Uzavfeni této smlouvy bylo schvéleno zastupitelstvem obce Skfivany dne 20.01.2026
usnesenim €. 1/2026/7
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Prilohy:
e Priloha €. 1: Ocenény rozpocet;
Za objednatele: Za zhotovitele:
Ve Skiivanech dne 22.1.2026 V Hradci Krélové dne 22.1.2026

Digitally signed by
Karolina Hélova D, Ing° Jan Ing. Jan Kraus

Karolina Halova Pismaion Hilowi DES,

DiS. Datum: 20260122 16:29:14 Date: 2026.01.22
+01'00
Kraus 15:07:13 +01'00'
Karolina Halova, DiS. Ing. Jan Kraus — predseda predstavenstva
starostka obce Skrivany STAVOKA Hradec Kralové, a.s.
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Zadavatel:
Obec Skiivany

Uchazec:
STAVOKA Hradec Kralové, a.s.

ROZPOCET - REKAPITULACE

STAVBA: VO+MR SKRIVANY - vyména stavajiciho kabelového vedeni v ulici Dr. Vojtécha

CAST: SO 1.1 VO, SO 1.2 MR, SO 1.3 Opravy chodniku

1 Celkem SO 1.1 VO 3 561 265,47 K¢|
Celkem SO 1.2 MR 383 356,15 K&
3 Celkem SO 1.3 Opravy chodniku 4 544 523,68 K¢
CENA CELKEM BEZ DPH 8489 145,30 K¢

Odkazuje-li projektova dokumentace na obchodni firmy, ndzvy jména a pfijmeni, specifickd oznaceni vyrobkl a sluZeb, které plati pro urcity subjekt pfip. jeji organizaéni
slozku za pfiznacné, patenty a vynalezy, uzitné vzory, primyslové vzory, ochranné znamky nebo oznaceni ptvodu, ma se za to, Ze zadavatel vyslovné pfipousti pouZziti i
jinych, kvalitativné a technicky srovnatelnych nebo lep$ich vyrobkd &i technologii.

Zpracovatel projektové dokumentace uvadi, Ze v pfipadé uvedeni specifikace jednotlivych poloZek, podle odkazl na jednotlivé vyrobky a vyrobce, je zhotovitel stavby
opravnén v polozkovém rozpoctu takovou znackovou specifikaci libovolné zaménit za jiného vyrobce, ktery je schopen dodat vyrobky/materidl odpovidajicich parametr,
funkénosti a vlastnosti.

Najemné za uziti pozemku SSKHK neni pfedmétem rozpoctu, bude hrazen investorem dle skute¢nosti.
Technicky dozor investora a autorsky dozor projektanta stavby neni pfedmétem rozpoctu.

STAVOKA Hradec Kralové, a.s.

Digitally signed
Ing. Jan Kraus — pfedseda pfedstavenstva I n g o Ja n

by Ing. Jan Kraus
Date: 2026.01.22
V Hradci Kralové dne 15.1.2026 Kra us 15:04:28 +01'00'




ROZPOCET

STAVBA: VO+MR SKRIVANY - vyména stavajiciho kabelového vedeni v ulici Dr. Vojtécha
CAST: VO
= . . . Material Montaz
Cis. pol. Popis Mer. jed. | MnoZstvi Jednot. Celkem Jednot. Celkem

1. 2. &h 4. B 6. 7. 8.
1 pojistkova skiif na sloup, jedna sada nozZovych pojistek vel.000, provedeni svodu,

véetné materialu na svod ks 1,00 2 654,00 2654,00] 2830,00 2 830,00
2 CYKY 3Jx1.5 m 182,00 14,50 2639,00 25,00 4 550,00
3 CYKY 4Jx10 m 210,00 112,00 23 520,00 55,00 11 550,00
4 CYKY 4Jx16 m 1.200,00 198,00 237 600,00 55,00 66 000,00
5 Izolovany drat FeZn 10 m 36,00 134,00 4 824,00 55,00 1.980,00
6 Buzirka Zlutozelena m 36,00 67,00 2412,00 20,00 720,00
7 Paska FeZn 30/4 m 1410,00 56,00 78 960,00 35,00 49 350,00
8 Znaceni kabelu v rozvadécdi, svorce ks 60,00 29,00 1740,00 15,00 900,00
9 Stozar ocelovy tfistupriovy, celkova délka 9.4m, max.vrcholovy tah 1290N, 2x

vyvodka M20, montazni dvitka 120x500mm ks 10,00 12 720,00 127 200,00] 1800,00 18 000,00
10 VyloZnik ocelovy obloukovy na stozar @ 89mm, délka 1.5m ks 9,00 2 397,00 21 573,00 600,00 5 400,00
11 VyloZnik ocelovy obloukovy na stozar @ 89mm, dvouramenny 90°, délka 2x1.5m ks 1,00 3 580,00 3 580,00 600,00 600,00
12 QOchranna manzeta stozaru ks 10,00 1 823,00 18 230,00 50,00 500,00
13 LED svitidlo, 77W, 9501Im, 2700K ks 10,00 12 898,00 128 980,00 650,00 6 500,00
14 LED svitidlo, 49W, 6216Im, 2700K ks 1,00 12 898,00 12 898,00 650,00 650,00
15 Svorka SP1 na konstrukci ks 18,00 21,00 378,00 45,00 810,00
16 Svorka SR02 spojovaci ks 112,00 35,00 3920,00 45,00 5 040,00
17 Svorka SR03 pasek-drat ks 36,00 35,00 1260,00 45,00 1620,00
18 Stozarova svorkovnice TYP 1 dle vykresové Casti ks 8,00 1.140,00 9 120,00 600,00 4 800,00
19 Stozarova svorkovnice TYP 2 dle vykresové &asti ks 1,00 1201,00 1201,00 600,00 600,00
20 Stozarova svorkovnice TYP 3 dle vykresové Casti ks 1,00 1.320,00 1.320,00 600,00 600,00
21 Pojistka trubickova 6A ks 13,00 7,00 91,00 4,30 55,90
22 Plastova ohebna ochranna trubka do zemé, DN63 m 1 368,00 27,50 37 620,00 30,00 41 040,00
23 Zlab PVC 1200x120x100 s vikem m 215,00 9 030,00 80,00 3360,00
24 Piiplatek za zatah kabelu v ochranné trubce m 1 35,00 47 880,00
25 Fdlie vystrazna 33 cm, baleni 50m bal. 18,00 187,00 1428,70 25 716,60
26 Beton tf.B20 m3 16,93 5 196,70
27 Pisek zasypovy, fr.0-4 m3 1,90 550,00
28 Pouzdrovy zaklad stozaru ks 11,00 1741,80
29 Roura plastova DN 300, délka 1.5m ks 11,00 3 108,00
30 Ukonéeni a zapojeni vodi¢e do 2.5mm2 ks 2967,12
31 Ukonéeni a zapojeni vodi¢e do 16mm2 ks 64,44 13 145,76
32 Vykop kabelové ryhy ruéné 35x80cm, tfida zeminy 4 m 773,36| 405 240,64
33 Vykop kabelové ryhy ruéné 50x120cm, tiida zeminy 4 m 1123,08| 144 877,32
34 Vykop kabelové ryhy ruéné 65x120cm, tfida zeminy 4, v€etné pazeni m 1987,70( 471084,90
35 Zahoz kabelové ryhy ruéné 35x80cm, vé.hutnéni, tiida zeminy 4 m 471,74 247 191,76
36 Zahoz kabelové ryhy ruéné 50x120cm, v&.hutnéni, tiida zeminy 4 m 536,52 69 211,08
37 Zahoz kabelové ryhy ruéné 65x150cm, vé.hutnéni, tfida zeminy 4 m 749,10 177 536,70
38 Vykop jamy ruéné, zemina ti.3-4 m3 2 232,60 37 797,92
39 Rozbourani betonového zakladu m3 4 283,88 72 526,09
40 Zajisténi kabelu pii kiizeni ks 93,00 247,08 22 978,44 119,88 11148,84
41 Zajisténi kabelu pfi soubéhu m 623,00 61,85 38 532,55 51,00 31773,00
42 Zfizeni a odstranéni provizomi lavky m 3 394,30 27,30 955,50
43 Nakladani vykopku do 100m3 m3 1073,28 19 319,04
44 Nasyp zemin, sloZeni, rozprostfeni m3 858,24 18 023,04
45 NaloZeni suté na dopravni prostfedek t 671,88 22 843,92
46 Sejmuti dmu m2 111,96/ 10 042,81
47 PoloZeni dmu m2 97,44 8 740,37
48 Oseti povrchu travou m2 144,96 13 002,91
49 Demontaz stavajicich zafizeni hod. 900,00 75 600,00
50 Uprava stavajicich zafizeni (pfesun dopravnich znacek, Upravy spojené s

pfepojenim stavajicich vétvi VO, pfesun méfice rychlosti) kmpl. 1,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00
51 Podruzny material kmpl. 1,00 18 000,00
52 Dopravné (dodavky materidlu, plosina, montazni navratovy viiz) kmpl. 1,00 76 000,00
53 Revize kmpl. 1,00 28 000,00
54 Dokumentace skute¢ného stavu kmpl. 1,00 12 000,00
55 InZenyrink zhotovitele kmpl. 1,00 28 000,00
56 Vytyéeni podzemnich zafizeni kmpl. 1,00 10 000,00
57 Skladkovné kmpl. 1,00 80 000,00
58 Archeologicky dohled kmpl. 1,00 7 000,00
59 Geodetické vytyéeni pifed zahajenim stavby kmpl. 1,00 63 000,00
60 Geodetické zaméfeni skuteéného stavu kmpl. 1,00 91 000,00
61 Zarizeni stavenisté kmpl. 19 000,00 19 000,00

Soucet material, montaz

1378 949,25

2 182 316,22

CELKEM BEZ DPH

356126547

Soucasti této ¢asti rozpoctu neni obnova zpévnénych ploch, toto je feSeno v samostatné ¢asti rozpoctu.



ROZPOCET

STAVBA: VO+MR SKRIVANY - vyména stavajiciho kabelového vedeni v ulici Dr. Vojtécha
CAST: MR
. L .. Material Montaz
Cis. pol. Popis Mer. jed. | Mnozstvi Jednot. Celkem | Jednot. | Celkem

1. 2. 3 4. 58 6. 7. 8.
1 Tlakovy reproduktor 30W/100V, max. citlivost 111dB, 1W/1m, max. SPL 125,8

dB/1m, télo ABS plast, konzola nerez ocel V2A, IP65 ks 6,00 2 159,00]/12 954,00] 1 650,00 9 900,00
2 CYKY 2x1.5 m 54,00 19,84| 1071,36 25,00 1350,00
3 CYKY 2x6 m 1.045,00 72,6775 940,15 55,00| 57 475,00
4 CYKY 2x10 m 32,00 134,70( 4 310,40 55,00| 1760,00
5 Ukoné&eni a zapojeni vodic¢e do 2.5mm2 ks 24,00 30,00 720,00
6 Ukoné&eni a zapojeni vodi¢e do 16mm2 ks 68,00 58,00| 3 944,00
7 Znaceni kabelu v rozvadéci, svorce ks 39,00 37,28| 1453,92 15,00 585,00
8 Plastova ohebné ochranna trubka do zemé, DN63 m 1 013,00 63,8464 669,92 30,00] 30 390,00
9 Zlab PVC 1200x120x100 s vikem m 32,00 385,20]12 326,40 80,00| 2 560,00
10 Priplatek za zatah kabelu v ochranné trubce m 1.013,00 42,00[42 546,00
11 Montazni Uchyt na sloup pro reproduktory, zakdzkova vyroba ks 6,00 250,00| 1500,00
12 Demontaz stavajicich zafizeni hod. 16,00 650,00] 10 400,00
13 Podruzny material kmpl. 1,00] 18 000,00
14 Dopravné (dodavky materidlu, plo$ina, montazni navratovy viz) kmpl. 1,00 6 500,00
15 Revize kmpl. 1,00 2 000,00
16 Dokumentace skuteé¢ného stavu kmpl. 1,00 12 000,00

Soucet material, montaz 220 226,15 163 130,00
CELKEM BEZ DPH 383 356,15

Kabelové vedeni mistniho rozhlasu bude uloZzeno do spole¢ného vykopu s kabelovym vedenim vefejného osvétleni.
V8echny zemni prace jsou uvedeny v &asti VO.



KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
VO+MR SKRIVANY - vyména kabelového vedeni v ulici Dr. Vojtécha - OPRAVY
CHODNIKU
KSO: CC-Cz:
Misto: Obec Skfivany Datum: 15.01.2026
Zadavatel: IC: 269514
Obec Skfivany DIC:
Zhotovitel: IC: 25272276
STAVOKA Hradec Kralové, a.s. DIC: CZ25272276
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 4 544 523,68
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 4 544 523,68 21,00% 954 349,97
snizena 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 5498 873,65
Pro;ektanthracovateI ............................................................................................
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Ing. Jan Kraus — predseda piedstavenstva
STAVOKA Hradec Kralové, a.s.
; ; ; S&d_eps_a}l(Kall'glinalj:éloyéo_gis. I n g Ja n Dlglta”y Slgned by
KarollggSHanva Lo oroiina Halova DIS. . |ng. Jan Kraus
1. Datum: 2026.01.22 16:31:36
+o100 Kra us Date: 2026.01.22
15:04:59 +01'00'
15.01.2026
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

s VO+MR’SPSIVQIVANY -vyména kabelového vedeni v ulici Dr. Vojtécha - OPRAVY
CHODNIKU
Misto: Obec Skfivany Datum: 15.01.2026
Zadavatel: Obec Skfivany Projektant:
Zhotovitel: STAVOKA Hradec Kralové, a.s. Zpracovatel:
Kaod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 4 544 523,68
HSV - Prace a dodavky HSV 4 410 653,68
Ct-Zemniprace T a7 o064
2 - Zakladani 615 958,55
 4-Vodorownékonstrukee 206 550,00
5 - Komunikace pozemni 1886 900,51
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 570 665,70
997 -Dopravasutiawybouranych hmot T 6g151,65
998 - Pfesun hmot 174 476,63
M - Prace a dodavky M 3 870,00
46-M - Zemni prace pfi extr.mont.pracich 3 870,00
VRN - VedlejSi rozpo¢tové naklady 130 000,00
VRN1 - Prlizkumné, zeméméricské a projektové prace 25 000,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:

VO+MR SKRIVANY - vyména kabelového vedeni v ulici Dr. Vojtécha - OPRAVY

CHODNIKU
Misto: Obec Skfivany Datum: 15.01.2026
Zadavatel: Obec Skfivany Projektant:
Zhotovitel: STAVOKA Hradec Kralové, a.s. Zpracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 4 544 523,68

p HSV Prace a dodavky HSV 4 410 653,68

887 950,64

53 325,0

. . m
2 | K 1113106121 Rozebréni dlazeb z betonovych nebo kamennyeh m2 1343,000 | 84,50 113 483,50
dlazdic komunikaci pro pési ruéné - i i i

Rozebrani dlazeb komunikaci pro pési s pfemisténim hmot na skladku
na vzdalenost do 3 m nebo s naloZzenim na dopravni prostiedek s lozem

PP
z kameniva nebo Zivice a s jakoukoliv vypini spar ru¢né z betonovych
nebo kameninovych dlazdic, desek nebo tvarovek
W% 675+668 1 343,000
Odstranéni podkladd nebo krytli z kameniva hrubého i
3 K 1113107625R00 drceného, v ploSe jednotlivé nad 50 m2, tloustka vrstvy m2 1 509,000 ; 80,00 120 720,00
250 mm ; i
PP QOdstranéni podkladil nebo kryti z kameniva hrubého drceného, v plose
jednotlivé nad 50 m2, tloustka vrstvy 250 mm
W% 675+668+98+68 1 509,000
Frézovani Zivicného podkladu nebo krytu s naloZzenim
47 i K 1113154548 hmot na dopravni prostfedek plochy pfes 500 do 2 000 m2 166,000 91,00 15 106,00
m2 pruhu Sifky pfes 1 m, tloustky vrstvy 100 mm H i i
"""""""""""""""""""""""" Frézovani #ivicného podkladu nebo kiytu s nalogenim hmet na dopravni
PP prostfedek plochy pfes 500 do 2 000 m2 pruhu $itky pfes 1 m, tloustky
vrstvy 100 mm
( 40 3 K ?1 13202111 iVytrhénl’ obrub krajnikt obrubnik( stojatych i m 252,0005 75,905 19 126,803
Vytrhani obrub s vybouranim loZe, s pfemisténim hmot na skladku na
PP vzdalenost do 3 m nebo s naloZzenim na dopravni prostiedek z krajnik(

nebo obrubnikd stojatych

Vytrhani obrub s vybouranim loZe, s pfemisténim hmot na skladku na

PP vzdalenost do 3 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek
zahonovych
W% 922 922,000
; 5 3 K 3114203201 Ocisténi betonovych tvarnic od hliny nebo pisku m3 40,0805 402,00; 16 112,16
Ocisténi lomového kamene nebo betonovych tvarnic ziskanych pfi
PP rozebrani dlazeb, zahozl, rovnanin a soustfedovacich staveb od hliny
nebo pisku
W% 668*0,06 40,080
wW Soucet 40,080
6 | K 1162202111 Vf)dorovne premisténi drnu bez nalozZeni se sloZzenim m2 675,0005 37’305 25177.50
pres 50 do 100 m ; i
PP Vodorovné premisténi drnu na suchu na vzdalenost pfes 50 do 100 m
7 | K i162701105R00 | odorovne premisténivykopku z hominy 1 a2 4, na m3 452,700 69,00 31236,30
................................................ vzdalenost pres 9000 do 10 000 M e e oo
PP Vodorovné pfemisténi vykopku z horniny 1 az 4, na vzdalenost pfes 9
000 do 10 000 m
W% 1509*0,3 452,700
w ] Soucet ] ) 452,700
8 | K i167101102R00 | \aKladani, skiadani, prekladani neulehiého vykopku m3 | 452,700 83,50 37 800,45
nakladani vykopku pfes 100 m3, z horniny 1 az 4 i i

Nakladani, skladani, prekladani neulehlého vykopku nakladani

" vikopku ples 100m3 zhominy 1@z
9 K i 167102111 Nakladani drnu ze skladky m2 675,000 11,00 7 425,00
PP Nakladani drnu ze skladky
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PC Typ Kaéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
101 K i171201201R00 | DIoZeni sypaniny na docasnou skiadku tak, ze na 1 m2 m3 101,250 ¢ 21,90 2217,38
plochy pfipada pres 2 m3 vykopku nebo ornice i i
PP UloZeni sypaniny na doc¢asnou skladku tak, Ze na 1 m2 plochy pfipada
pfes 2 m3 vykopku nebo ornice
e e e e s 8 2 £ 44 41 54 4 5 DD s 1 18 £ 5 e e
111 K i171251201 UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky - ornice m3 101,250 22,00 2 227,50
PP UlozZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky bez hutnéni s
upravenim uloZzené sypaniny do pfedepsaného tvaru
121 K 1181411121 Zalgzvenl luéniho travniku vysevem pl do 1000 m2 v m2 675,0005 22‘975 15 504,75
roving a ve svahu do 1:5 . . . - i i
PP Zalozeni travniku na ptidé pfedem pfipravené plochy do 1000 m2
ettt sty ST VGRS WAZENT1UEN0 Y FOVING 1600 N3 SYANU GO 115 et oot e oo s e e e o
131 K 1181951112 Uprava pla'ne’v horn.lnve tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az m2 1509,000 25.90 39083.10
................................................ 358 ZNUNENIM SITOINE oo b eeeesses oo eeeseeesses s s e eeeesesesmene e seeseeesssm s eeeseeeeeeeeserene
PP Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozdild strojné v horning tfidy
téZitelnosti |, skupiny 1 az 3 se zhutnénim
141 K i199000002R00 |~ OPlatky za skladku horniny 1-4, skupina 17 05 04 2 m3 452,700 750,00 339 525,00
Katalogu odpadu ; :
PP Poplatky za skladku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadu
W% 1509*0,3 452,700
D..2 ZAKIADANT e g S e 615998,55
Trativod z drenaZnich trubek PVC-U SN 4 perforace i i
45§ K i212750104 360° véetné loze otevieny vykop DN 200 pro budovy m 445,000§ 607,005 270 115,00
plocha pro vtékani vody min. 80 cm2/m i :
Trativody z drenaznich a melioracnich trubek pro budovy se zfizenim
PP Stérkového loZe pod trubky a s jejich obsypem v otevieném vykopu
trubka tycova PVC-U plocha pro vtékani vody min. 80 cm2/m SN 4
celoperforovana 360° DN 200
461 M 56241201 jl;z(l))”?;vodnovact PE/PP zatéz A15-C250 svétla s m 223,0005 1200’00; 267 600,00
PP Zlab odvodriovaci PE/PP zatéz A15-C250 svétla § 100mm
151 K 1213141111 ZI’IZ(var‘II vrstvy z geotextilie v roviné nebo ve sklonu do m2 1509,000 25‘20; 38 026,80
1:58do3m i i
PP Zfizeni vrstvy z geotextilie filtracni, separacni, odvodiovaci, ochranné,
vyztuzné nebo protierozni v roviné nebo ve sklonu do 1:5, $itky do 3 m
T geotextilie netkana separacni, ochranna, fitracni, | i . T [
2 16 § MV(69311080 }drenéz“niPES 200g/m2 m2 1787,411 E 22,50E 40 216,75
PP geotextilie netkana separacni, ochranna, filtracni, drenazni PES
200g/m2
W 1509%1,1845 'Piepoctené koeficientem mnozstvi 1787,411
D 4 Vodorovné konstrukce 206 550,00
Podklad nebo loZe pod dlazbu vodorovny nebo do
17} K asstrrrr sklonu 1:5 z betonu prostého tl pfes 50 do 100 mm m2 405‘0005 314’005 12717000
PP Podklad nebo loZe pod dlazbu (pfidlazbu) v ploSe vodorovné nebo ve
sklonu do 1:5, tloustky od 50 do 100 mm z betonu prostého
W% 30*3*4,5 405,000
18 K 1451319777 Pnglatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo loZe pod m2 2 025,000 39’205 79 380,00
dlazbu z betonu i i
Podklad nebo loze pod dlazbu (pfidlazbu) Priplatek k cenam za
PP kazdych dal$ich i zapocatych 10 mm tloustky podkladu nebo lozZe z
betonu prostého
W% 405*5 2 025,000
D 5 Komunikace pozemni 1886 900,51
231 K 1564211111 Podklad nebo podsyp ze $térkopisku SP plochy pres m2 1509,000 60,605 91 445,40
100 m2 tl 50 mm i
PP Podklad nebo podsyp ze §térkopisku SP s rozprostrenim, vihéenim a
zhutnénim plochy pfes 100 m2, po zhutnéni tl. 50 mm
191 K :564801012 Podklad ze §térkodrté SD plochy do 100 m2 tl 40 mm m2 1343,000 83,105 111 603,30
PP Podklad ze $térkodrti SD s rozprostfenim a zhutnénim plochy jednotlivé
do 100 m2, po zhutnéni tl. 40 mm
wW 675+668 1 343,000
20} K :564871011 Podklad ze $térkodrté SD plochy do 100 m2 tl 250 mm m2 1.343,000 372,00; 499 596,00
PP Podklad ze $térkodrti SD s rozprostfenim a zhutnénim plochy jednotlivé

do 100 m2, po zhutnéni tl. 250 mm
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
"""""""""""""""""""""""""" Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 22 (obalovane | | & T
48| K i565166111 kamenivo hrubozmné - OKH) s rozprostfenima m2 166,000 521,00 86 486,00
zhutnénim v pruhu Sifky pfes 1,5 do 3 m, po zhutnéni i i
tl. 80 mm
Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 22 (obalované kamenivo
PP hrubozrnné - OKH) s rozprostfenim a zhutnénim v pruhu $itky pfes 1,5
do 3 m, po zhutnéni tl. 80 mm
49 K 1573111112 Postnk.mflltracnl Plvz a’sfaltu silniéniho s posypem m2 166,0005 29’005 4814.00
kamenivem, v mnozstvi 1,00 kg/m2 i H
PP Postfik infiltracni Pl z asfaltu silni¢niho s posypem kamenivem, v
mnozstvi 1,00 kg/m2
501 K 1573211109 Plos'tvrlk' spolovamvPS'bez posypu kamenivem z asfaltu m2 166,0005 12,80; 2124.80
silniéniho, v mnoZstvi 0,50 kg/m2 ; i
PP Postfik spojovaci PS bez posypu kamenivem z asfaltu silni¢niho, v
........................................... T 0 0 K 2 e eeeeeeeeeeeeseeesessssss e e oo oo e s e e oo e e e 5 e e e e e eere s
Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) s
511 K i577134131 rozprostfenim a se zhutnénim z modifikovaného asfaltu m2 166,000 460,20 76 393,20
v pruhu $ifky pfes do 1,5 do 3 m, po zhutnéni tl. 40 mm
Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) s rozprostfenim a se
PP zhutnénim z modifikovaného asfaltu v pruhu $itky pres do 1,5 do 3 m,
po zhutnéni tl. 40 mm
Kladeni zamkové dlazby komunikaci pro pési ru¢né tl
21§ K i596211111 60 mm skupiny A pl pfes 50 do 100 m2 m2 938,000E 370,005 347 060,00
Kladeni dlazby z betonovych zamkovych dlazdic komunikaci pro pési
ruéné s lozem z kameniva téZeného nebo drceného tl. do 40 mm, s
PP vyplnénim spar s dvojitym hutnénim, vibrovanim a se smetenim
prebytecného materialu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy pres
50 do 100 m2
W% 675+668-405 938,000
22 { M {BET.KO8NO2 BEST-KLASIKO PRO NEVIDOME/S8CM CERVENA m2 36,000 757,23 27 260,28
PP BEST-KLASIKO PRO NEVIDOME/8CM CERVENA
25 { M {BET.K08CO1 BEST-KLASIKO/8CM PRIRODNI m2 380,070 486,10 184 752,03
PP BEST-KLASIKO/8CM PRIRODNI
A% 405-36 369,000
W% 369%1,03 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 380,070
BEST-KLASIKO/6CM PRIRODNI m2 . 260 320,50
149 445,00
""""""""""""""""""""""""" Kiadent dlazby z betonovych zémkovych diazdic komunikaci pro pest
rucéné s lozem z kameniva téZzeného nebo drceného tl. do 40 mm, s
PP vypInénim spar s dvojitym hutnénim, vibrovanim a se smetenim
prebyte¢ného materialu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy pres
300 m2
44| M | 28323007 folie profilovana (nopova) drenazni HDPE s m2 142,500 | 320,00 45 600,00
integrovanou omitaci mfizkou s vyskou noplt 8mm ;
PP félie profilovana (nopova) drenézni HDPE s integrovanou omitaci
mfizkou s vySkou nopt 8mm
N S R Ostatni KOnStrukCe @ Prace, DOUIANT oo seeeeeee e eeeeeeeese e 570.665,70
271 K 1916131213 Osvaz'enl vsnmcnlho f)brubnlku betono'veho stojatého s m 252,0005 392’00; 98 784,00
bocni opérou do loze z betonu prostého i i
Osazeni silni¢niho obrubniku betonového se zfizenim loze, s
PP vyplnénim a zatfenim spar cementovou maltou stojatého s boéni opérou
z betonu prostého, do loZe z betonu prostého
f 28 3 M ;5921 7031 Iobrubnik silni¢ni betonovy 1000x150x250mm m 252,000 233,00 58 716,00 g
PP obrubnik silniéni betonovy 1000x150x250mm
{29 | m 59217016 | obrubnik betonovy chodnikovy 1000x80x250mm m 221,800 | 154,00 34 157,20 |
PP obrubnik betonovy chodnikovy 1000x80x250mm
W% 217,450980392157*1,02 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 221,800
301 K 1916231213 Osa%etu cr]odnlkovetlo obrubniku betc{noveho stojatého m 922’0005 334’005 307 948,00
s bo¢ni opérou do loZe z betonu prostého { i
Osazeni chodnikového obrubniku betonového se zfizenim loze, s
PP vyplnénim a zatfenim spar cementovou maltou stojatého s bo¢ni opérou
z betonu prostého, do loZe z betonu prostého
Utésnéni dilatacnich spar zalivkou za tepla v i i
521 K {919122132 cementobetonovem nebo Zivicnem krytu véetné m 332,000 101,00 33 532,00
adhezniho natéru s tésnicim profilem pod zalivkou, pro i ;
komurky $itky 20 mm, hloubky 40 mm i :
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PC Typ Kaéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
PP
31§ K i919731123 il pres 100 do 200 mm m 35,0005 136,80; 4 788,00
PP Zarovnani styéné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané ¢asti
komunikace nebo zpevnéné plochy Zivi¢né tl. pres 100 do 200 mm
32§ K 1979024441 Ocisténi vybouranych obrubnikd a krajnikd zahradnich m 897,0005 36,50 32 740,50
Ocisténi vybouranych prvkd komunikaci od spojovaciho materidlu s
PP odklizenim a uloZenim ocisténych hmot a spojovaciho materialu na
skladku na vzdalenost do 10 m obrubnikl a krajnik(, vybouranych z
jakéhokoliv loZe a s jakoukoliv vypIni spar zahradnich
o2 99T e, Doprava suti a vybouranych hmot e e eeen e e 08,191,865
Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné)
K 701 1 1 1 4 { 151
33 99701360 stavebniho odpadu betonového kéd odpadu 17 01 01 t 39‘085§ 90,005 68 151,65
PP Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) z
prostého betonu zatfidéného do Katalogu odpadu pod kédem 17 01 01
A% 675%0,05*2,4 81,000
A% 922*0,2*0,08*2,4 35,405
A% 252%0,25%0,15*2,4 22,680
wW Soucet 139,085
D 998 Presun hmot 174 476,63
34| K 998223011 Presun hmot pro pozemni komunikace s krytem t 695,126 | 251,00 174 476,63
dlazdénym ; i
PP Presun hmot pro pozemni komunikace s krytem dlazdénym dopravni
vzdalenost do 200 m jakékoliv délky objektu
p M Prace a dodavky M 3 870,00
D 46-M Zemni prace pfi extr.mont.pracich 3 870,00
431 K 1460030114 Kaceni strorﬁallstnatych priméru kmene pres 30 cm pfi kus 3‘0005 1290,00 3870,00
elektromontazich ] i
Pripravné terénni prace kaceni stromud véetné naseknuti stromu,
PP odfezani a odvétveni, odtahnuti stromu a vétvi do 50 m nebo nalozeni
na dopravni prostredek listnatych, priméru kmene pfes 30 cm
b VRN VedlejSi rozpoctove naklady 130 000,00
35§ K :030001000 Zafizeni stavenisté kpl 1,000; 50 000,00 50 000,00
PP Zafizeni stavenisté
36 { K {031002000 Souvisejici (pfipravné) prace pro zafizeni stavenisté kpl 1,000; 15 000,00 15 000,00
PP Souvisejici (pfipravné) prace pro zafizeni stavenisté
1034002000 isté 20 000,0 20 000,00

stavenisti

20 000,00

20 000,00

PP

Geodetické méfeni skutecného provedeni stavby
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PP Dopravni znaceni na stavenisti
D VRN1 Prizkumné, zeméméfi¢ské a projektové prace 25 000,00
39 i K 1012444000 Geodetické méfeni skute¢ného provedeni stavby kpl 1,000 25 000,00 25 000,00






