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Technicka zprava

Charakteristika a celkové usporadani stavenisté

Jedna se o opravu krytu stavajicich vjezdd, chodniku a vozovky o celkové plose cca 545 m?, ktery je situovan
v ulici Na Vinici v Chlumci nad Cidlinou.

Obvod stavenisté

Jedna se o zastavéné uzemi v centralni ¢asti mésta.

Stavenisté bude vyuzivat pro vystavbu stavajici plochu chodniku na pozemku ¢&. 715/1 v k.. Chlumec nad
Cidlinou.

V ramci zafizeni stavenisté (dale ZS) budou prioritné vyuzivany pozemky investor a (obce) uvedenych
v pravodni zpravé. V pfipadé pozadavku na vyuziti soukromého pozemku pro ZS si musi zhotovitel sam zajistit
smluvnim vztahem pronajem tohoto pozemku s jeho vlastnikem.

Zasady navrhu zafizeni stavenisté

Zfizeni, provoz i odstranéni zafizeni stavenisté je soucCasti dodavky zhotovitele stavby. Zafizeni stavenisté
bude zahrnovat skladovaci prostory a minimalni prostory pro administrativni a socialni ucely. Na stavenisti
bude umisténo mobilni chemické WC, jehoz poloha se bude ménit s postupem vystavby. Déle je potfeba
pocitat s parkovanim osobnich vozidel a s odstavnymi plochami pro stavebni stroje. MnoZstvi skladovaného
materialu bude omezeno pouze na mnozstvi dvoudenni potfeby.

Jako ZS nebudou vyuzivana zadna stavajici zafizeni a objekty.

Plochy pro parkovani stavebnich mechanismd pro zemni prace a parkovani osobnich vozidel bude na
zpevnénych plochach stavenisté tak, aby neprekazely ev. silniénimu provozu a prijezdu zasahovych vozidel.

Osvétleni stavenisté bude vyuzivano stavajicim vefejné osvétlenim ev. zhotovitel vybuduje lokalni osvétleni
jednotlivych pracovist.

Postup a provadéni vystavby
Jedna se o jednoduchou stavbu, proto neni tfeba pfed vybranim dodavatele stavby stanovit postupy a

provadéni. Vybrany dodavatel stavby pfedloZi investorovi pfed zahajenim praci podrobny postup pfi provadéni
stavby.

Pred¢asné uzivani

Vzhledem k rozsahu stavby neni feSeno.
Napojeni stavenisté na infrastrukturu
Napojeni ZS na rozvod vody

Napojeni na vodu nebude realizovano. Zasobovani vodou pro socialni u€ely a pro stavbu bude cisternami.
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Napojeni ZS na kanalizaci

Napojenim na kanalizaci pro potfeby ZS nebude realizovano. Bude zfizeno chemické WC.

Napojeni ZS na rozvod elektro

Stavenistni pfipojka elektro pro ZS bude zfizena ze sloupu VO do hlavniho stavenistniho rozvadéce s méfenim
nebo zhotovitel pouzije vlastni mobilni zdroj energie (napf. diesel agregat).

Nakladani s odpady

Po dobu vystavby zajisti zhotovitel a spravce zafizeni stavenisté nadoby na komunalni odpad a smluvné zajisti
jejich pravidelné vyprazdnovani. Nadoby budou umistény v prostoru zpevnéné skladové plochy u burkovisté.

Pro likvidaci stavebniho odpadu, obalovych materidlll budou v prostoru staveni$té umistény uzaviratelné
kontejnery tak, aby se zabranilo rozptylovani lehkych €asti po okoli vlivem vétru. Povinné bude provadéno
tfidéni odpad(l, zejména plastovych oball a zbytkl izolaénich hmot.

Zhotovitel bude smluvné vazan k udrzovani poradku na stavenisti a k dodrzovani bezpecnosti a pravidel

zvlasté pfi nakladani s ropnymi latkami.

V nasledujicich tabulkach jsou uvedeny pfedpokladané odpady vznikajici pfi demolicich, realizaci a provozu
projektu. Odpady jsou zatfidény do druht a kategorii dle vyhlasky MZP &. 381/2001 Sb., kterou se stanovi
Katalog odpadu.

Odpady pfi vystavbé

Kododpadd | szev druhu odpadu Zpisob
Kategorie nakladani
080112 O |Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod ¢islem 08 01 11 2

07 0513 N | Pevné odpady obsahujici nebezpecné latky 2
130113 N | Jiné hydraulické oleje 1
130208 N |Jiné motorove, pfevodové a mazaci oleje 1
150101 O | Papirové obaly 1
150102 O |Plastové obaly 1
170101 O |Beton 1,2
170102 O |Cihly 1,2
170201 O |Drfevo 1
170202 O |Sklo 1

17 0301 N | Asfaltové smési obsahujici dehet 2
170302 O |Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 2
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170405 O |Zelezo a ocel 1
1704 07 O | Smésné kovy 1
17 04 11 O | Kabely (bez nebezpecnych latek) 1
17 0503 N |Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky 2
170504 O |Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 1
1706 04 O |lzola¢ni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03 1,2
200301 O | Smésny komunalni odpad 2
2003 03 O |[Ulieni smetky 2

Vysvétlivky:

Zpusob nakladani: 1 — vyuziti (jako palivo, regenerace, recyklace — véetné zpétného odbéru atd.)

2 — odstranéni (skladkovani, spalovani atd.)
3 — biologicka uprava
Kategorie odpadu: O - ostatni

N — nebezpecny

PFfimo v misté vzniku bude odpad tfidén a odvazen k dalSimu zpracovani nebo znesSkodnéni firmam, které maji
pro tuto Cinnost opravnéni. Firmy likvidujici odpad budou postupovat ve smyslu zakona ¢. 185/2001Sb. o
odpadech a jeho platnych dodatkdl a provadécich vyhlasek ¢. 381/2001Sb., 383/2001Sb., a 384/2001Sb. v
platném znéni.

Doklady o ulozeni odpadu budou pfedlozeny u kolaudace.

Pristup na stavenisté

Pfistup a pfijezd na stavenisté bude zajistén z ulice Prazska, pfipadné po mistnich komunikacich. Pfed
zahajenim stavby se upfesni zplsob provozu a pfistupy k nemovitostem v priibéhu rekonstrukce.

Zabezpeceni ochrany stavenisté

Oploceni stavenisté nebude zfizovano. Na stavenisté bude vstup nepovolanym osobam zakazan, vstup na
stavenisté bude mozny pouze se souhlasem stavby.

Pozadavky na provadéni stavby

Prostorem staveni$té jsou vedeny stavajici sité technické infrastruktury obce. Zejména silové a sdélovaci
kabely, potrubi vodovodu a kanalizace.

Zhotovitel je povinen respektovat ochranna pasma jednotlivych inZenyrskych siti a podzemnich zafizeni.
V ochrannych pasmech vedeni se musi postupovat v souladu s pozadavky vlastnik(l vedeni. Pfed zahajenim
praci v prostoru, kde se vykopava cela konstrukce chodniku, musi nejprve dojit k vyty€eni siti. V ochrannych
pasmech lze provadét vykopové prace pouze ruéné. Soucasti dokladové casti jsou jednotliva stanoviska
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dotéenych spravcu siti, podle nichz je tfeba v ochrannych pasmech postupovat.
Reseni dopravy béhem vystavby

Doprava béhem vystavby

PFi provadéni stavby komunikace bude nutné doCasné uzavfit provoz na ulici Na Vinici v useku mezi ulicemi

Prazska a Mladeznicka. Po dobu stavby bude tranzitni doprava vedena objizdkou.

Zhotovitel stavby zajisti po celou dobu realizace pfistup obyvatel do objektll sousedicich v tésné blizkosti
stavby a vyznaci prachozi trasy v¢&. zfizeni oploceni dle BOZP. S timto pozadavkem souvisi fadné oznaceni

vykopu a jejich zabezpeceni proti padu do jejich hloubky.

Soucasti stavebniho objektu je vybaveni této komunikace do¢asnym svislym dopravnim znacenim.

Dopravné inzenyrska opatreni (DIO)

Dopravné inzenyrska opatieni (dale DIO) feSi umisténi pfechodného dopravniho znac¢eni a zafizeni po dobu
vystavby. DIO je navrzeno v souladu s TP 66 Zasady pro pfechodné dopravni znaceni na pozemnich

komunikacich.

Schéma DIO oznaCuje standardni pracovni misto pfi praci v obci, kdy se pfedpoklada uzavirka pozemni
komunikace s objizdkou. Dle TP 66 schéma typové odpovida schématu B/15. Zhotovitel pfedlozi schvaleny

projekt a povoleni k pfechodnému dopravnimu znaceni investorovi.

Svislé dopravni znaceni:
Provedeni svislych dopravnich znadek (z hlediska pfesnosti, hodnoty Cinitele jasu, velikosti pismen) musi
odpovidat CSN EN12899-1.

Velikost znacek: Svislé dopravni znaceni bude mit provedeni v reflexni Upravé v zakladni velikosti.

Vyska pisma: VySka pisma na dopravnich svislych znackach bude vyrobcem znacek provedena v souladu s
TP 100 a vzorovymi listy staveb pozemnich komunikaci VL 6.1.

Material: Standardni znacky se provedou lisované s dvojitym ohybem z pozinkovaného plechu s plnymi rohy a
samolepici folie v reflexni upravé svételné technické vlastnosti tfidy 2.

Podpérné sloupky k upevnéni pfenosnych znac¢ek budou z Jakl profill osazenych do podkladnich desek (v
pfipadé, kdy je to nezbytné nutné a stabilitu znaek nelze zajistit jednou podkladni deskou, je mozné uZiti
nejvyse dvou podkladnich desek nad sebou).

Umisténi znacek: Umisténi znacek a jejich vySkové osazeni nad urovni krajnice bude provedeno podle TP 65
,Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich® v€etné dodatku ¢.1

Vodorovné znaceni:

V ramci DIO neni navrzeno zadné pfechodné vodorovné znaceni.

Oprava vjezdl v ul. Na Vinici, Chlumec nad Cidlinou
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Schéma B/15
Standardni pracovni misto. Uzavirka po-
zemni komunikace s objiZdkou.
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podéind wévéra oboustrannymi smérovacimi
deskami
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piicné wavéry v oblast pracowniho mista zabra-
nami

minimainé 5 vystraznych awétel typu 1

uziti znacky €. B 1 s dodatkovou tabulkou €. E 3a
v pfipadé potfeby vyznacit vzdalenost k zacaku
wavirky (napf. phi wétsi vzdalenost k tomuto
mistu)

Pozn.: V pfipadé vyznateni objédkowd trasy,
umisténi znadek ¢. IS 11aaz ¢. IS 11d die mistnich
podminek

vzaalenosti v metrech
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Strana:
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Veskeré stavajici dopravni znaceni, které by bylo v rozporu s pfechodnym dopravnim znacenim a zfizenim

bude po dobu trvani umisténi pfechodného dopravniho znaceni a zafizeni zakryto.
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Reseni pristupu a uzivani vefejné pristupnych komunikaci a ploch souvisejicich se
stavenistém osobami s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace

Pracovisté a ZS budou trvale ohrazena a zabezpe€ena proti vstupu nepovolanych osob. Kolem stavenisté
budou osazeny informativni cedule zakazuijici vstup na stavenisté.

V okoli stavenisté musi byt vhodnymi stavebnimi Upravami zajistén bezpecény prichod i pro osoby se snizenou

cm s dvoutyCovym zabradlim a zardZkou na obou stranach.
Pfistup na stavenisté bude zajistén z pfilehlé ulice.

Zaijisténi bezpecnosti pohybu osob béhem realizace stavby podle vyhl. 398/2009 Sb.:

+  Reseni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace:

PFi nedodrzeni prachoziho prostoru v Sifce 1,50 m, nebo pfi celé uzavirce trasy pro chodce se provede
bezpecna a vzdalenostné pfiméfena nahradni bezbariérova trasa, a to vcetné bezpecnych mist urenych a
oznacenych k pfechazeni vozovky.

«  Reseni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu:

Lavky pres vykopy musi byt Siroké nejméné 0,90 m s vySkovymi rozdily nejvice do 0,02 m a po obou stranach
musi mit opatfeni proti sjeti voziku jako je spodni ty¢ zabradli ve vySce 0,10 az 0,25 m nad pochozi plochou
nebo sokl s vySkou nejméné 0,10m. Pochozi rost musi byt proveden obdobné jako trvalé komunikace pro pési.
V pfipadé pochoziho ros$tu nesmi byt mezery (oka) pochozi plochy vétsi nez 15 mm.

e Reseni pro osoby s omezenou schopnosti orientace - osoby se zrakovym postizenim:
Provizorni komunikace pro chodce budou vybaveny systémem vodicich linii podle zminéné vyhlasky.

Podél této vodici linie nesmi byt min. v prichozim prostoru Sitky 0,90 m umistovany zadné prekazky.
Predméty pro stavbu, reklamu a informacni &i jiné konstrukce na ostatnich mistech pochozich ploch musi mit
ve vysSi 0,10 az 0,25 m nad pochozi plochou pevnou zarazku pro bilou hul jako je spodni ty¢ zabradli nebo
podstavec a ve vysi 1,10 m pevnou ochranu jako je ty¢ zabradli nebo horni dil oploceni, sledujici pudorysny
primét prekazky, popfipadé lze odsunout zarazku za obrys prekazky nejvySe o 0,20 mm. Takto musi byt
zabezpeceny také pfedméty a konstrukce s boCnimi sténami nesahajicimi az k zemi nebo podlaze a vykopy a
stavenisté.

Provadéni stavby z hlediska bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci

Bezpecnost prace veSkerych praci bude v souladu se zakonikem prace €. 262/2006 Sb. v platném znéni, se
zakonem ¢&. 309/2006 Sb., v platném znéni, zakon o zajisténi dalSich podminek bezpec&nosti a ochrany zdravi
pfi praci, s ostatnimi platnymi pravnimi pfedpisy. Budou se uplatfiovat i zakony ¢€. 258/2000 Sb. ve znéni
pozdéjSich predpis(i, o ochrané vefejného zdravi a €. 251/2005 Sb. v platném znéni, o inspekci prace.

V pfipadech, kdy pfi realizaci stavby celkova pfedpokladana doba trvani praci a Cinnosti je delSi nez 30
pracovnich dn(, ve kterych budou vykonavany prace a ¢innosti a bude na nich pracovat sou¢asné vice nez 20
fyzickych osob po dobu delSi nez 1 pracovni den nebo celkovy planovany objem praci a Cinnosti béhem
realizace dila nepfesahne 500 pracovnich dnu v pfepoctu na jednu fyzickou osobu je zadavatel stavby dle §15
odstavce (1) zakona ¢&. 309/2006 Sb., povinen dorudit oznameni o zahajeni praci a to nejpozdéji do 8 dn(i pred
pfedani stavenisté zhotoviteli.
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Soucasné je nutno dodrzovat veSkeré souvisejici bezpecnostni pfedpisy a nafizeni. PFi provadéni vlastnich
praci je nutno zabezpeclit stavenisté pred pfistupem nepovolanych osob. Na stavbé budou dodrzovana
pfislusna ustanoveni vyhlasek ¢.268/2009 a 269/2009 Sb., ve znéni pozdéjSich prfedpisli, o obecnych
technickych pozadavcich na vystavbu.

Veskeré vyrobky, technologie a materialy pouzité pfi stavb& musi odpovidat pfislusnym zavaznym CSN, byt
schvaleny pro pouziti v CR a mit pFislusné hygienické a bezpeénostni atesty. Dodavatel stavby doloZi tyto
materialy pfi kolaudaci.

Materialy a vyrobky pro stavbu musi vyhovovat ve smyslu zakona €. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpist, o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonda.

Prace budou provadény v souladu s NV 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, dale v souladu s NV ¢&. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe€im padu z vysky nebo do hloubky. Zhotovitel
pfi uspofadani stavenisté bude dbat na dodrzeni poZadavk( na pracovisté stanovené NV &. 101/2005 Sb., o
podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi.

VSeobecné plati pro bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci tyto zédsady. Zaméstnavatel je povinen seznamit
pracovniky se vSemi predpisy a vyhlaSkou o ochrané zdravi pfi praci a pfed kazdou nové zapocatou praci
provést Skoleni pracovnikd. Kazdy pracovnik musi byt vybaven vhodnym nafadim a ochrannymi pomuckami
potfebnymi k bezpe€nému vykonu prace podle profese, kterou vykonava. S nastupem na pracovisté budou
pracovnici vybaveni vhodnymi ochrannymi pomdckami, a to nejméné ochrannou pracovni pfilbou v bezvadném
stavu, dlouhymi pracovnimi kalhotami, pracovni obuvi a vystraznou vestou s reflexnimi (3M) pruhy.

Pfi stavebnich pracich je zejména nutné dbat na zajiSténi pracovniku pfi praci ve vysSkach a nad volnou
hloubkou a pfi vykopovych pracich.

P¥i praci nad volnou hloubkou a pfi vykopovych pracich musi byt vSechny otvory a jdmy na stavenisti, kde hrozi
nebezpecni padu osob, zakryty nebo ohrazeny. Zakryti souvislym poklopem musi byt provedeno tak, aby ho
nebylo mozné pifi bé&zném provozu odstranit nebo poskodit. Poklop musi mit Unosnost odpovidajici
predpokladanému provozu.

Bezpecnostni technik stavby, popf. Koordinator BOZP, zajisti vyvéSeni traumatologického planu s telefonnimi
Cisly prvni pomoci, hasi¢li a policie, s udaji o zodpoveédnych vedoucich stavby a bezpeénostniho znaceni
stavby.

V pfipadé provadéni ostatnich vykopovych praci v ochranném pasmu stavajicich inZenyrskych siti a zvlasté v
mistech jejich kfizeni, zhotovitel provede urcené prace ruc¢nim vykopem a ovéfi je sondami, vSe za pfitomnosti
spravcu dotéenych siti. Obnazené sité zabezpedi proti poskozeni a po provedeni stavebnich praci vSe uvede
do puvodniho stavu.

Ochrana zivotniho prostiedi pfi vystavbé

Jedna se o béznou stavebni ¢innost provadénou béznymi technologiemi, které podstatnym zplsobem
neovlivni Zivotni prostfedi v blizkém okoli (docasné zvySena prasnost a hlu€nost).

Zelené plochy, dotéené v prabéhu provadéni stavebnich praci, budou po jejich skonceni uvedeny do
puvodniho stavu nebo nového stavu ur€eného projektem.

Pfed zahajenim instalace objektl zafizeni staveniSté bude provedena ochrana kmenl stromi v blizkosti
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pojezdovych ploch a prostoru instalace ZS.
Usporadani stavenisté z hlediska ochrany verejnych zajmu
Jedna se o stavbu bézZné liniové stavby, pfi které budou provadény pfesuny vybouraného kameniva a

stavebniho materialu, hutnici prace a dalSi souvisejici prace.

Po dobu vystavby je nutno pocitat se zvySenou prasSnosti a hlukem. Zhotovitel je povinen tyto projevy
minimalizovat provadénim stavebnich praci zejména v pracovnich dnech, pouzivat kropeni apod.

Uzavirky komunikaci musi byt v pfedstihu oznameny objednateli a majitelim dotéenych pozemka.

Po celou dobu vystavby je tfeba zajistit udrzbu a prijezdnost pfistupovych komunikaci a dbat fadné na jejich
Cistotu.

Po celou dobu vystavby je tfeba zajistit idrzbu a prdjezdnost vefejnych komunikaci (pfipadné dostate¢nou
pfistupnost a obsluznost okolnich nemovitosti a prostor(), dbat fadné na d&istotu komunikaci. Musi byt
dostatecné provadéna kontrola zabezpeCovacich zafizeni k zamezeni pfistupu nepovolanych osob na
stavenisté.

V Pardubicich, Zafi 2020 Vypracoval: Ing. Miroslav Ku¢era
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