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1 Zakladni udaje

1.1 Identifika¢ni udaje stavby

Nazev stavby: Kfizeni stok deStové a splaskové kanalizace v kfizovatce ulic
Slovanského bratrstvi a Humpolecka, Pelhfimov

Misto stavby: Pelhfimov

Katastralni uzemi: Pelhfimov

Méstska Cast: -

Obec: Pelhfimov

Kraj: Vysocina

Stat: Ceska republika

Druh stavby: Vystavba destové stoky DN1200
Charakter stavby: trvala

Typ stavby: inZenyrska, podzemni

1.2 Ugastnici vystavby
1.2.1 Investor

Investor a objednavatel: Mésto Pelhfimov
Masarykovo nam. 1
393 01 Pelhfimov

1.2.2 Projektant

Projektant: KO-KA s. r.o.
sidlo spole€nosti: Na VySinach 16, 170 00 Praha 7
kancelaf: Thakurova 7, 166 29 Praha 6
ICO: 25117297

Vedouci projektu Ing. Stépan Moucka

Zodpovédny projektant: Ing. Pavel Fatka

1.2.3 Zhotovitel stavby

Na zakladé vysledku vybérového fizeni bude stavbu provadét stavebni podnikatel, ktery pfi jeji
realizaci zabezpeci odborné vedeni stavby stavbyvedoucim a je povinen zabezpedit, aby prace na
stavbé, k jejichz provadéni je pfedepsano zvlastni opravnéni, vykonavaly osoby, které jsou drziteli
takovych opravnéni.

1.2.4 Ucéel dokumentace

Zasady organizace vystavby jsou ¢asti E2 dokumentace pro provadéni stavby.

1.2.5 Poznamka

VSechny pravni pfedpisy a normy uvedené v tomto dokumentu znamenaji vZdy pravni pfedpisy a
normy v platném znéni.
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2 Clenéni stavby

Vzhledem k nevelkému rozsahu stavby neni stavba €lenéna na jednotlivé stavebni objekty.
Rozdéleni stavebni &innosti tak spiSe vychazi z omezeni danych moznosti provadéni praci
v prostoru dotCené kfizovatky ulic 1/36 Humpolecka — 11/602 Slovanského bratrstvi. Z davodu
zachovani prujezdnosti bude stavba rozdélena dle pfekopu komunikace na 2. faze. Podrobnéji je
rozdéleni stavby patrné z pfiloh P-968.01/13 — C3 a E1.

3 Staveniste

3.1 Charakteristika stavenisté

Stavenisté pro |. fazi vystavby

Stavenisté pro I. fazi vystavby je umisténo ve stfedovém ostrivku kfizovatky a podél trasy vykopu
pro ulozeni potrubi. Celkova plocha zafizeni je cca 230 m?. Sitka zaboru podél vykopu bude na
jednu stranu min. 4 m od hrany vykopu z davodu stani stavebnich stroju a pfipadné manipulace
s potrubim. Stani stroji podél vykopu by mélo byt min. 0,5 m od hrany vykopu. Hlavni &ast
pracovisté s burikovistém a skladem materialu bude ve stfedovém ostravku kfizovatky.

Ohrazeni stavenisté v misté komunikace by mélo byt z divodu dopravy provedeno oplocenim
umoznujicim prihled do kfizovatky. Oploceni na stfedovém ostrivku muize byt klasické, z pinych
poli.

Ve stfedovém ostravku je mozné napojeni stavenisté na rozvadéc el. energie.

Stavenisté pro Il. fazi vystavby

Stavenisté pro Il. fazi vystavby zahrnuje prostor kfizovatky, zelenou plochu u kfizovatky a ¢ast
koryta, kde budou provadéné stavebni prace. Celkem se jedna o cca 350 m?. Sitka zaboru podél
vykopu bude shodné na jednu stranu min. 4 m od hrany vykopu z dlivodu stani stavebnich stroji a
pfipadné manipulace s potrubim. Stani stroji podél vykopu by mélo byt min. 0,5 m od hrany
vykopu. Hlavni €ast pracovisté s bunkovisttm a skladem materidlu bude v zelené plose u
kfizovatky. Pro pfipojeni stavenisté na el. energii bude vhodné ponechat Cast zafizeni stavenisté
na ostrivku v kfizovatce z I. faze.

Ohrazeni stavenisté v misté komunikace by meélo byt z dlvodu dopravy rovnéz provedeno
oplocenim umozriujicim prdhled do kfizovatky. Oploceni mimo tuto komunikaci mize byt klasicke,
z pinych poli.

Skute€né rozméry stavenisté budou upraveny dle technického vybaveni vybraného dodavatele
stavby.

Zafizeni stavenisté, pfijezdy ke stavenidti a vjezd na stavenisté jsou FeSeny v nasledujicich
kapitolach.
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3.2 Vyznamné sité technické infrastruktury a dotéena ochranna pasma

3.2.1 Specifikace vyznamnych siti technické infrastruktury, v jejichz ochrannych
pasmech se stavba nachazi

Stavba se nachazi v ochrannych pasmech:
e vodniho toku Béla s vymezenym zaplavovym uzemim
mistnich komunikaci |. — IV. tfidy
vodovodnich fadu
kanaliza¢nich fadu
plynovodu STL
kabelu el. vedeni a elektronickych zafizeni

3.2.2 Ochranna pasma objektt, stavajicich vedeni a komunikaci

Komunikace

Ochranné pasmo pozemni komunikace je uréeno zakonem ¢&. 13/1997 Sb. o pozemnich
komunikacich. Zpasob vymezeni ochrannych pasem urcuji § 30-34.

Ochranné pasmo tvofi prostor po obou stranach komunikace, jehoz hranice jsou vymezeny svislou
plochou vedenou do vysky 50 m ve vzdalenosti od dalnice, rychlostni silnice,

rychlostni komunikace 100 m od osy pfilehlého jizdniho pasu

silnice L.tf. 50 m od osy vozovky nebo pfilehlého jizdniho pasu
silnice Il.tf nebo Ill.iF.,

mistni komunikace IV.if. 15 m od osy vozovky

Zarizeni na vyrobu ¢i rozvod tepelné energie

Sitka ochrannych pasem je vymezena svislymi rovinami vedenymi po obou stranach zafizeni na
vyrobu Ci rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo k tomuto zafizeni, ktera
¢ini 2,5 m.

Ochranné pasmo tepelnych rozvodd CZT je u pfedizolovaného potrubi oboustranné 2,5m, méfeno
od piskového loZe uloZzeného pfedizolovaného potrubi v ochranné geotextilii (nikoliv od vnéjSiho
plasté predizolované trubky Ci od osy trubky), resp. u uloZeni potrubi v klasickém kanale je
oboustranné 2,5 m od vnéjsi steny kanalu (v€etné tloustky hydroizolace) s ulozenym potrubim.

Plynovody

Ochranna pasma jsou urena v pfiloze zakona €. 458/2000 Sb. (energeticky zakon). Zpusob
vymezeni ochrannych pasem urcuje § 68. Ochrannym pasmem se rozumi prostor v bezprostfedni
blizkosti plynarenského zafizeni vymezeny vodorovnou vzdalenosti od pudorysu plynarenského
zafizeni méfeno kolmo na jeho obrys, urCeny k zajisténi jeho spolehlivého provozu.

plynovody STL 1 m na obé strany od pldorysu
plynovody NTL 1 m na obé strany od pldorysu
plynovodni pfipojky v zastavéném uzemi obce 1 m na obé strany od plidorysu
ostatni plynovody a pfipojky 4 m na obé strany od pidorysu
technologické plynarenské objekty 4 m

Bezpecnostni pasma plynarenskych zafizeni jsou stanovena rovnéz zakonem ¢&. 222/1994 Sb.
(pfiloha k zakonu).

Vodovody, kanalizace, stokové sité a souvisejici objekty

Ochranna pasma vodovodnich fadl a kanalizaCnich stok jsou ur€ena v zak. €. 274/2001 Sb.,
zakon o vodovodech a kanalizacich. Zpusob vymezeni ochrannych pasem urcuje § 23.
Vodovodni fady a kanaliza¢ni stoky do priméru 500 mm vcetné: 1,5 m od vnéjSiho lice
Vodovodni fady a kanaliza¢ni stoky s primérem nad 500 mm: 2,5 m od vngjSiho lice
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Pfi hloubkach nad 2,5 m se ochranné pasmo zvétSuje o 1 m na kazdou stranu.

Elektro - silnoproud

Ochranna pasma zafizeni pro vyrobu elektfiny a rozvodna vedeni elektfiny jsou ur¢ena zakonem
€. 458/2000 Sb. (energeticky zakon). Zpusob vymezeni ochrannych pasem urcuje § 46.

Ochranné pasmo venkovniho vedeni je vymezeno svislymi rovinami vedenymi po obou stranach
vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na vedeni, ktera €ini od krajniho vodice vedeni na
kazdou stranu.

Elektro - nadzemni vedeni o napéti nad 1 kV do 35 kV vCetné:

Pro vodiCe bez izolace 7 m od krajniho vodice
Pro vodiCe s izolaci zakladni 2 m od krajniho vodice
Pro zavésné kabelové vedeni 1 m od krajniho vodicCe
Elektro - nadzemni vedeni, méfena od krajniho vodice

Pro napéti nad 35kV do 110 kV v&etné 12m

Pro napéti nad 110kV do 220 kV véetné 15 m

Pro napéti nad 220kV do 400 kV vcéetné 20m

Pro napéti nad 400 kV 30m

Elektro - zavésné kabelové vedeni 110kV 2 m od krajniho vodi¢e
Elektro - podzemni vedeni elektrizaCni soustavy:

Pro napéti do 110 kV vcéetné 1 m po obou stranach od krajniho kabelu
Pro napéti nad 110 kV 3 m po obou stranach od krajniho kabelu

Telekomunikaé€ni zafizeni

Ochrana telekomunikagnich zafizeni je upravena zékonem ¢&.127/2005 Sb., o elektronickych
komunikacich. Zpasob vymezeni ochrannych pasem uréuje § 102.

Telekomunikaéni zafizeni, které se organizace spoju, vojenska sprava nebo organizace
ministerstva vnitra rozhodla ochranit, maji ur€ena ochranna pasma. Tato pasma vymezuje
jmenovité pfislusny organ uzemniho planovani.

Existence a rozsah ochranného pasma telekomunikaéniho zafizeni se zjisti u spravce pfislusného
zarizeni, pfipadné u uzemné pfislusného organu uzemniho planovani.

Zafizeni vlastni telekomunikaéni drzZitele licence 1 m po obou stranach od krajniho kabelu
Podzemni telekomunikacni vedeni 1,5 m po obou stranach od krajniho vedeni
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4 Zarizeni staveniste

4.1 Uzitkové plochy pro zafizeni stavenisté

Podzemni dilo bude zajistovano z povrchu z do€asnych zabora &asti vozovek, chodniku, zelené
plochy a koryta feky Béla. V zaborech budou feSeny nezbytné manipulacni, provozni, vyrobni a
skladovaci potfeby realizace stavby.

4.2 Napojeni zarizeni stavenisté na inzenyrské sité
4.2.1 Elektricka energie

Napojeni jednotlivych staveniSt a zafizeni stavenist na elektrickou energii bude zajiStovano
vrchem vedenymi docasnymi provizornimi kabelovymi pfipojkami, napojenymi v ostrivku
kfizovatky nebo v nejblizSich pfipojkovych domovnich skfini. U kazdého odbérného mista bude
umistén rozvadéc s jisténim do 50 A a méfenim spotieby.

Konkrétni skiiné a zplsob napojeni budou uréeny pfislusnym oblastnim technikem provozovatele
sit€ VN/NN, kam bude podana zadost o pfipojeni pfed zahajenim stavby.

4.2.2 Voda

Voda pro potfeby vystavby bude dovezena v cisterné nebo bude zajisténa vrchem vedenou
doCasnou provizorni trubni pfipojkou z nejblizS§iho hydrantu prostfednictvim hydrantového
nastavce s vodomérem. Informace o dostupném napojeni na vodovod vSak nejsou soucasti
projektu.

Pfed odbérem vody musi byt informovan spravce vodovodni sité.

4.2.3 Odvodnéni

4.2.3.1 Odvodnéni zafizeni stavenisté

Objekty hygienického zafizeni (umyvarny, WC), umisténé v typovych mobilnich objektech na
plochach zarizeni stavenisté, budou jimany do povrchové nadrze, ze které budou kaly vyvazeny
do méstské COV.

4.2.3.2 Odvodnéni stavenisté

PFitoky ze stavby budou &erpany do stavajici kanalizaéni Sachty S 511. Cerpani zastiZzenych vod
z vykopu neni dovoleno do koryta feky Béla.

4.2.4 Telefon

Pfipojeni ZS na pevnou telefonni sit projektant nenavrhuje, vedeni stavby bude uzivat sité
mobilnich operator(.

4.2.5 Teplo

Administrativni a socialni objekty zafizeni stavenisté budou vytapény elektrickymi konvektory.
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4.4 Socialni zarizeni stavenisté

4.41 Predpoklad personalniho nasazeni
4.41.1 Pracovnici zhotovitele stavby

Pro provedeni stavebnich praci v rozsahu pfedmétné projektové dokumentace v daném Case je na
hlavnim stavenisti a vedlejSim stavenisti 1 v nejsilnéjSi sméné pfedpokladano nasazeni:

e 6 vyrobnich pracovniku

e 1 pracovnici vedeni stavby.

4.41.2 Odborny dozor stavby

Vykon odborného dozoru nad provadénim stavby bude zajistovat:
e stavebni dozor investora - 1 osoba ob¢asné;
e koordinator bezpecnosti prace ve fazi realizace stavby — dosud neurcen.

4.4.2 Zajisténi socialniho zafizeni stavenisté

Socialni, administrativni a provozni centrum zafizeni stavenisté bude feSeno ve volné stojicich
mobilnich do€asné umisténych objektech.

O kone¢ném typu mobilnich objektd rozhodne vybrany zhotovitel stavby podle svych moznosti.

Na kazdém stavenisti bude umistén mobilni chemicky zachod.

Socialni zafizeni musi odpovidat pozadavkim Zakoniku prace a Nafizeni vliady ¢. 361/2007 Sb.,
kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

4.5 Provozni zafizeni stavenisté

4.5.1 Zabezpeceni stavenisté

4.5.1.1 Oploceni

Obvod zaboru kazdého stavenisté bude z bezpec€nostnich divodl (pro zabranéni pristupu tretich
osob do prostoru stavenisté) doCasné oplocen plnym plotem z plechu v. 2,00 m, kotveném na
ocelovych sloupcich, vetknutych do mobilnich betonovych patek se zavétrovanim. Ve vjezdu do
stavenisté budou osazena vjezdova vrata S. 4,00 m. Rozsah oploceni je vyznacen v situacich
vystavby. Oploceni bude docasné, do konce stavby bude zlikvidovano. V misté komunikace bude
plné oploceni nahrazeno pletivovym, z divodu rozhledd v kfizovatce. Kratkodobé zabory mimo
oploceny obvod stavenisté budou ohrazeny a zajistény pfechodnym dopravnim znacenim.

4.5.1.2 Ostraha

Zhotovitel stavby zajisti naleZitou ostrahu stavby a zafizeni stavenisté.

4.5.2 Stavenistni komunikace

Pfijezd ke stavenisti je ze stavajicich méstskych komunikaci a tedy zpevnén.
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4.5.3 Zpevnéné plochy

Uzivatelné vnitrostaveniStni plochy jsou ve stavajicim stavu zpevnény.

4.5.4 Deponie

Vykopovy material a rubanina budou pribézné ze stavenisté odvazeny. Na stavenistich nebudou
zfizovany Zadné deponie. Vzdalenost deponie je uvazovana do 20 km, dle moznosti vybraného
dodavatele.

4.5.5 Kancelare

Dodavatel dle svych podminek zajisti na plochach zafizeni stavenisté kancelaf pro vedeni stavby a
technicky dozor investora.

4.5.6 Sklady, skladovaci plochy

Na plochach zafizeni stavenisté popf. v obvodu stavenist bude mozno umistit ambulantni
skladové mobilni objekty podle potfeb vystavby.

4.5.7 Osvétleni stavenisté

Osvétleni podzemnich prostor bude zajisténo podle potieb zhotovitele ze staveniStnich rozvodu.

4.5.8 Vétrani pri stavbé

Neni vzhledem k navrhované stavbé potieba.

4.5.9 Informacni zafizeni

Na oploceni zafizeni stavenisté budou viditelné umistény informacni tabule s plochou vétsi nez
0,6 m” se zakladnimi identifikadnimi udaji o stavbé a hlavnich ucastnicich vystavby.

4.6 Vyrobni zafizeni stavenisté

Potfebné stavebni materialy a hmoty budou na stavenisté dovezeny v hotovém resp. pfipraveném
stavu.
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5 Dopravni za

L] 4 y

isténi stavby

5.1 Horizontalni doprava

5.1.1

Prijezd ke stavenisti

Povrchova doprava

Mimostavenistni pfesun vykopku, rubaniny, stavebniho materialu a konstrukénich prvkd bude na
povrchu feSen nakladni automobilovou dopravou.

Pro pfijezd ke stavenistim budou uzivany verejné komunikace.

Vjezdy a vyjezdy ze stavenisté manipulaénim couvanim budou zajiStovany poucenym
pracovnikem zhotovitele.

6 Podminky a naroky na provadeéni stavby

6.1 Podminky pro ochranu zivotniho prostredi pfi vystavbé

6.1.1

a)

b)

6.1.2

Ochrana stavajici zelené

PF¥i provadéni praci bude dodrzovana CSN 83 9011 Prace s ptidou, CSN 83 9021 Vysadby
rostlin, CSN 83 9031 Zakladani travnikd, CSN 83 9041 Technicko-biologicka
zabezpedovaci opatfeni, CSN 83 9051 Rozvojova a udrzovaci péée o rostliny a CSN 83
9061 Ochrana strom, porostu a ploch pro vegetaci pfi stavebnich ¢innostech.

Dfeviny na stavenisti v dosahu stavebni €innosti je nutné b&éhem stavebnich praci ochranit
pfed poskozenim v souladu s CSN 83 9061 Technologie stavebnich Uprav v krajing —
Ochrana strom(, porostll a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich, napf. prkennym
bednénim. Stromové misy nebudou slouzit pro skladku materialu.

Ochrana pred hlukem, vibracemi a otresy

Zhotovitel stavby bude provadét a zajisti stavbu tak, aby hlukova zatéz v chranéném venkovnim
prostoru staveb vyhovéla pozadavkiim stanovenym v Nafizeni vliady ¢&. 148/2006 Sb. ,O ochrané
zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci.

6.1.3

Ochrana pred prachem

Zvyseni prasnosti v dotCené lokalité provozem stavby bude eliminovano:
a) duaslednym docisténim dopravnich prostfedkd pfed jejich vyjezdem na vefejnou komunikaci

b)

na vymezené ploSe tak, aby splfiovala podminky 8§52 zakona ¢&. €. 13/1997 Sb.,
o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a ve smyslu zakona ¢. 361/2000
Sb., o provozu na pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpisu;

pouzivané komunikace musi byt po dobu stavby udrZzovany v pofadku a Cistoté. Pfi
znecisténi komunikaci vozidly stavby je nutné vsouladu s §28 odst. 1 zakona
€. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich v platném znéni znecisténi bez pritahd
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h)

6.1.5

odstranit a uvést komunikaci do pavodniho stavu; pro tento ucel bude, zejména po dobu
provadéni zemnich praci, uzivan specialni automobil s nastavbou samosbérného zametace
uloZeni sypkého nakladu musi byt zakryto plachtami dle §52 zak. €. 361/2000 Sb.

Ochrana pred exhalacemi z provozu stavebnich mechanizmii

Stavebni mechanizace bude odstavovana na nalezité zpevnénych &astech ploch

Na stavenisti nebude zfizovana €erpaci stanice PHM.

Zhotovitel stavby je odpovédny za nalezity technicky stav svého strojového parku.

Po dobu provadéni stavebnich praci je tfeba vyhradné pouZivat vozidla a stavebni
mechanizmy, které spliuji pfisludné emisni limity na zakladé platné legislativy pro mobilni
zdroje.

Pouzité mechanizmy budou povinné vybaveny prostfedky k zachyceni pfip. Ukapu &i uniku
oleju a ropnych latek do terénu.

Stavbu je nutno provadét takovym zplasobem, aby nedoSlo ke kontaminaci pudy,
povrchovych a podzemnich vod cizorodymi latkami a zejména povrchovych vod dotéené
ficky Béle.

Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci pfipadného uniku ropnych latek, napf.
stacionarni havarijni sady PROPACK 280 (PROBOX).

Jakékoliv znecCisténi bude okamzité asanovano.

Manipulace s odpady

6.1.5.1 Obecné

a)

b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)

i)

Odpady ze stavebni &innosti musi byt zafazeny podle druhu a kategorii, tfidény a
odstranény vhodnym zpusobem ve smyslu ustanoveni § 79 odst. 4 pism. b) zakona ¢.
185/2001 Sb., o odpadech.

Zhotovitel zajisti pfednostni vyuziti odpadu pfed jejich odstranénim. Materialové vyuziti ma
pfednost pfed jinym vyuZzitim odpadd.

Prebytecny vykopovy material bude operativné odvazen.

Stavebni odpad zejména musi byt ukladan do kontejnert na stavebni odpad, zajiSténych
na naklady zhotovitele stavby, pokud neni tento odpad pfimo nakladan a vyvazen z mista
vzniku k vyuziti nebo k odstranéni.

Stavebni odpad musi byt po celou dobu pfistaveni kontejneru na stavebni odpad zajistén
proti nezadoucimu znehodnoceni nebo uniku.

Zhotovitel stavby zajisti, aby ze stavebniho odpadu byly vytfidény nebezpecné slozky
odpadu a vyuzitelné slozky odpadu.

Pdvodce odpadu je povinen odpad tfidit a nabidnout k vyuZziti provozovateli zafizeni na
upravu stavebniho odpadu.

Stavebni odpad bude pfedavan pouze osobam, které jsou k jejich pfevzeti opravnény
podle zak. €. 185/2001 Sb.

Shromazdovaci mista a prostfedky musi byt oznaeny v souladu s pozadavky vyhlasky
MZP &. 383/2001 Sb.

6.1.5.2 Specifikace odpadu a jejich ulozisté

Zatfidéni odpadu je provedeno podle Katalogu odpadd, pfilohy €. 1 k vyhlasce €. 381/2001 Sb.:
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Odpady vznikajici ve fazi vystavby

2
S
o
Katalog. 9
¢.odpadu [Specifikace odpadu Q Zplasob naloZzeni s odpadem
170101 |beton O |skladka nebo recyklace
170203 |plasty O |materialové vyuziti
170302 |asfaltové smési neuvedené pod ¢.170301 O |skladka nebo recyklace
spalovna NO, skladka NO,
170411 |kabely neuvedené po €. 170410 O |materialové vyuziti
170504 |zemina a kameni neuvedené pod ¢.170503 O |skladka nebo recyklace
smeésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené
170904 |pod ¢.170901, 170902 170903 O |skladka nebo recyklace
150102 |plastové obaly O |materialové vyuziti
150103 |dfevéné obaly O |spalovna nebo skladka
obaly obsahujici zbytky nebezpecénych latek nebo
150110 |obaly témito latkami zneisténé N |spalovna NO nebo skladka NO
203001 |smésny komunalni odpad O |spalovna nebo skladka
splaskova kanalizace, Cistirna
200304 |kal ze septikli a zZump O |odpadnich vod

6.2 Jina opatreni, predpisy

6.2.1 Dopravni opatreni béhem stavby

¢ast E2 - ZOV

V souvislosti s provozem stavenisté a provadénim dila bude dotéen stavajici dopravni rezim
kfizovatky v bezprostfednim okoli stavby.
Navrh dopravné inzenyrskych opatfeni je samostatnou ¢asti E1 projektové dokumentace.

Vyhotoveni dopravné inZenyrského rozhodnuti pro jednotlivé faze vystavby zajisti investor
(prostfednictvim zhotovitele stavby) v dostateCném predstihu pfed zahajenim stavebni &innosti
(nejpozdéji do 30 dnl pred jejim zahajenim) jako soucast zadosti o povoleni zvlastniho uzivani
mistnich nebo ucelovych komunikaci dle §25 silni¢niho zakona.
Pfechodné dopravni znaceni musi byt osazeno podle zasad pro oznacovani pracovnich mist na
pozemnich komunikacich — TP 66 (ll. vydani).
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7 Priprava staveniste

7.1 Priprava stavenisté do zahajeni stavby

Pfed zahajenim stavebnich praci zabezpedi stavebnik:

a) vyty€eni vedeni stavajicich podzemnich inZzenyrskych siti;

b) zajisténi rozhodnuti o zvladtnim uzivani komunikaci (DIR) ve smyslu ustanoveni zakona
€. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdé&jSich predpist, a ve smyslu
zakona ¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich
predpisu.

7.2 Priprava stavenisté po zahajeni stavby

Po pfedani staveniSté zhotoviteli budou zajiStovana jednotliva zafizeni staveniSté a stavenisté;
jmenovité:

a) oploceni stavenisté;

b) ochrana stavajici zeleng;

c) zfizeni socialniho a administrativniho zafizeni stavenisté;

d) provedeni pfipojek vody a elektrické energie,

e) osazeni pfechodného dopravniho znaceni;

f) osazeni do€asné informacni tabule s identifikaci stavby a hlavnich u€astnikl vystavby.

8 Likvidace zarizeni staveniste

Zafizeni stavenisté budou likvidovana a plochy dotéené stavbou budou uvadény do vychoziho
nebo projektovaného stavu do dokonéeni kazdého useku.

Vypracoval: Ing. Pavel Fatka
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