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SMLOUVA O DILO

DNESNIHO DNE, MESICE A ROKU:
OBEC POVRLY

Se sidlem:

Mirova 165/7, 403 32 Povrly

IC: 0026693 1

bankovni spojenti: &islo Gétu: 352641 1/0100, vedeny u Komeréni banky, a. s.

Jjednajici ve vécech smluvnich: Dalibor Paviat, starosta obce

na strané jedné jako objednatel (dile jen ,,objednatel”)

a

Tom4s Patzenhauer

se sidlem: Trnovany 21, PSC: 412 01 Litomsfice

1C: 86925008 DIC : CZ8904262818

zapsana v zivaostenském rejstifku pod pofadovym &islem 407010 _038850/1
bankovni spojeni: ¢.04.: 115-4360050237/0100 vedeny u KB, a.s.,

jednajici ve vécech smluvnich: Tomas Patzenhauer

jednajici ve vécech technickych: Tomas Patzenhauer

na stran¢ druhé jako zhotovitel (dale jen ,,zhotovitel*)

VZHLEDEM K TOMU, ZE:

(A)

(B)
(©)

zhotovitel je drzitelem piisludnych Zivnostenskych opravnéni potiebnych k provedeni dila a
ma fadné vybaveni, zkuSenosti a schopnosti, aby Fadné a vas proved! dilo dle této smlouvy a
Jje tak zptisobily splnit nabidku zhotovitele ze dne 31.5.2019 podané ve vybérovém Ffizeni
Komumitni centrum Povrly vyhlaSendm mimo rezim zikona &. 134/2016 Sb., o zadavani
vef'gjnych zakdzek, ve znéni pozdéjSich predpisti (déle jen ,,zakon), v souladu s ust. § 31
zdkona, a to s vyjimkou zasad uvedenych vust. § 6 zdkona, vsouladu s ,,OBECNYMI
PRAVIDLY PRO ZADATELE A PRIJEMCEF, ,Metodickym pokynem pro oblast zadavani
zakazek pro programové obdobi 2014 — 2020 (dale jen jako ,,nabidka®).

vybral zadavatel (objednatel) tuto nabidku jako nejvhodnéjsi rozhodnutim ze dne 1.7.2019

zhotovitel prohlasuje, Ze je schopny dilo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou
za sjednanou cenu a Ze si je vé&dom skuteénosti, Ze objednatel ma znaény zajem na dokondeni
dila, které je predmétem této smlouvy v Case a kvalité die této smlouvy;
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dohodly se smluvni strany na uzavieni této

SMLOUVY O DiLO

L1,

1.2,

1L

2.1.

2.2.

Predmét smiouvy

rrrrr

na sviij naklad a na své nebezpedi sjednané dilo dle ¢lankn 11. této smlouvy a objednatel se
zavazuje za provedené dilo zaplatit zhotoviteli cenu ve vy$i a za podminek sjednanych v této
smlouvé.

Zhotovitel splni zavazek zaloZeny touto smlouvou tim, Ze Fadn& a veas provede piedmét dila
dle této smlouvy a spini ostatni povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a z pravaich predpisi.

Specifilace difa

Predmétem dila je zhotoveni stavby zamétené na vybudovani komunitniho centra provedenim
stavebnich Giprav objektu v ulici Skolni &.p. 50, Povrly.

V ramci stavebnich praci budou predevéim provedeny opravy vnitinich podlah, vnitinich
omitek socidlnich zafizeni.

Dle projektové dokumentace pro provadéni stavby s nazvem ,,Komunitni cenfrum Povrly -
stavebni tipravy objekiu v ulici Skolni &.p. 50, Povrly®, Ing. Jifi Kiiz, CKAIT 0401516 - v&.
soupisu praci s vykazem vymé&r (ddle jen ,,projektové dokumentace™).

Dle dohody smluvnich siran je pfedmétem dila provedent viech &innosti, praci a dodavek
obsazenych bud® v projektové dokumentaci nebo v nabidce v€. Soupisu praci s vykazem
vymér, nebo v zadavacich podminkéch vefejné zakazky (dale téz ,,vychozi dokumenty™), které
tvoii nedilnou soudést této smlouvy a to bez ohledu na to, v kterém z téchto vychozich
dokumenti jsou uvedeny, resp. zkterého znich vyplyvaji. Predmétem dila jsou rovnéz
dinnosti, prace a dodavky, které nejsou ve vychozich dokumentech obsazeny, ale o kterych
zhotovitel védal, nebo podle svych odbornych znalosti a zkuenosti védét mét a/nebo mohl, ze
jsou k Fadnému a kvalitnimu provedeni dila dané povahy tfeba a to i s pfihlédnutim ke
standardni praxi pii realizaci dé| analogického charakteru,

Dilo zahrnuje provedeni, dodani a zaji$téni viech Cinnosti, praci, sluzeb, véci a dodavek,
nutnych k realizaci dila, a také:

a) zajisténi zatizeni stavenidte, a to podle potieby k fadnému provedeni dila vCetné jeho
adrzby, odstranéni a likvidace; a

b) zajisténi fotodokumentace stavby a okoli pred zahajenim praci a v pribehu provadéni
stavebnich praci a po dokonZeni stavby - v ti§téné podobé (rozmér fotografii 9x13
cm)a i x na CD ROM

c) vyklizeni staveni$té a provedeni zavéretného uklidu mista provedeni dila vc. tklidu
stavby (viz. &lanek IV. této smlouvy) dle této smlouvy; uvedeni pozemkil a
komunikaci piipadné dotéenych vystavbou do piivodniho stavu, nebo do stavu dle
podminek povoleni nakladani s vodami,

d) ¢lanek neobsazen,

e} dodrzeni veskerych pozadavkil a podminek pro provadéni stavby stavebnich tfadi
vyplyvajici z jejich rozhodnuti



2.3,

2.4,

2.5,

2.6.
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1)) provedeni opatfeni pfi realizaci dila vyplyvajicich z umisténi a navaznosti dila a

zohledniujici tyto skutecnosti:

(i}  komunikace a plochy v okoli mista provadéni dila lze vyuZit jako skladky
materialu po dohodé s objednatelem; a

(ii)  prostor mista provadéni dila (viz. &lanek IV, odst, 4.1. této smlouvy) nelze bez
dalitho opatfeni a piedchoziho pisemnéhe souhlasu objednatele vyuZit
k umisténi socialniho a hygienického zafizeni zhotovitele; a

(i1} zhotovitel provede 1 jind opatieni souvisejici s vystavbou, resp. provedenim dila.

g) ¢lanek neobsazen
h) ¢lanek neobsazen
i) zajisténi uloZeni stavebni suti a ekologicka likvidace stavebnich odpadi a doloZeni

dokladt o této likvidaci (véetné ,vaznich listk(*), véetné thrady poplatkii za toto
ulozend, likvidaci a dopravu.

Dilo bude provedeno v rozsahu, zpfisobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména
véemi vychozimi dokumenty véetné pFipadnych zmén, dodatki a dopliikii sjednanych stranami
nebo vyplyvajicich z rozhodnuti prisluSnych organé. PH zhotoveni stavby bude zhotovitel
postupovat rovnéz v souladu s provadéci projektovou dokumentaci odsouhlasenou a predanou
objednatelem.

Zhotovitel je povinen dbat na to, aby s ohledem na provadéni dila na jiZ existujici stavbe
neposkodil stavajici objekt ani jeho rozvody. V piipadé vzniku Skody nese zhotovitel veskerou
odpovédnost za Skodu takto zpsobenou. U praci a dodavek, které vzniknou realizaci praci
zhotovitele na cizim dile a zasahem do ciziho dila, pejiméa zhotovitel odpovédnost i za vady,
jez se vzaruéni dobé projevi na cizim dile zdGvodu realizace praci zhotovitele nebo
v souvislosti s tim. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Zze se pred podpisem této
smlouvy se stavajicimi objekty a rozvody, kieré mohou byt jeho stavbou dotéeny, sezndmil.

Realizaéni  (dodavatelska) projektové dokumentace stavby bude zhotovena v souladu
s vychozimi podklady. PP jejim zhotoveni nesmi zhotovitel zvolit odchylné feSeni od
projekiové dokumentace stavby bez pisemné dohody s objednatelem ve formé dodatku k této
smiouvé, zejmena nesmi bez této dohody zvolit feSeni, které by znamenalo navySeni ceny za
dilo. Veskeré naklady spojené s poruSenim tohoto ustanoveni nese zhotovitel. Neni-li v této
smlouvé uvedeno jinak, neni zhotovitel opravnén ani povinen provést jakoukoliv zménu dila
bez pisemné dohody s objednatelem ve formé pisemného dodatku.

Soudasti plnéni zhotovitele dle této smlouvy a pritkazem Fadného provedeni dila ¢i jeho &asti
je organizace, provedeni a dolozeni Uspéénych vysledkld potfebnych individualnich,
komplexnich, garanénich zkousek dila. A dale splnéni poZzadavkd organi statniho stavebniho
dohledu, pfip. jinych organil piislusnych ke kontrole staveb. Provadéni dohodnutych zkousek
dila ¢i jeho Casti se tidi:

a/ touto smlouvou, a

b/ pravnimi predpisy,

¢/ podminkami stanovenymi CSN

d/ projektovou dokumentaci

e/ obecné zavaznymi metodikami a doporudenimi vyrobell komponenti a technologit
pouzitych pii vystavbé, neodporuji-li platnym CSN.
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2.7.

.
3.1

3.1.2.
3.1.3.
3.14.

3.2,

3.3.

3.4
3.5

Iv.
4.1.

Smluvni strany se vyslovng dobodly, e normy CSN (rozumi se tim i CSN EN), jejichZ pouziti
pfichazi v avahu pii provadéni dila dle této smlouvy, budou pro realizaci daného dila
povazovat obé strany za zavazné v plném rozsahu.

Doba pinéni

Zhotovitel se zavazuje celé dilo fadné provést, ukonéit a predat ve lhité¢ sjednané touto
smlouvou, a to nejdéle do 14 tydnt ode dne protokolarntho piedant stavenists.

Doba piedani a pievzeti staveni§té — nejpozdé&ji do 5 dné od pisemné vyzvy objednatele.
Doba zahéjeni stavebnich praci — nejpozdéji do 5-ti dnii od piedani a prevzeti staveniste.

Smluvni strany se dohodly, Ze celkova doba provedeni dila se prodiouzi o dobu, po kierou
nemohlo byt dilo provadéno v disledku okolnosti vyluCujicich provadéni dila. Odpovédnost
zhotovitele nevyluduje piekazka, kterd vznikla v dobé, kdy jiz byl zhotovitel v prodleni
s plnénim své povinnosti nebo vznikla v disledkn hospodaiskych ¢ organizalnich pomért
zhotovitele.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukonéenim a protokolarnim
predanim piedmétu dila objednateli. Dilo se povazuje za fadné ukonlené, bude-li provedeno
v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodélkd a budou-li k nému ze strany zhotovitele
poskytnuta dalsi ptnéni dle této smlouvy, zejména bude-li k nému v pribéhu provadéni dila &i
pfi jeho predani dodédna dokumentace a dalsi doklady vyZadované touto smlouvou.

Smluvni strany se dohodly, Ze dilo bude provedeno jako celek dle élanku 111. odst. 3.2. této
smlouvy. Objednate! si vyhrazuje pravo odsouhlasit veskeré postupy praci a dale pouZité
materialy a terénni Gpravy.

Potstek béhu zarudni lhitty se stanovuje na den nasledujici po predani a prevzeti celého dila.
Zdrzi-li se provadéni dila v diisledku piekazek vyluing na stran objednatele, mé zhotovitel
pravo na prodlouZeni Ihiity pro provedeni dila ¢i jeho ¢asti, a to o dobu, o kterou bylo
provedeni dila ¢i jeho &4sti takto zdrzeno. V ptipadé vzniku takové piekizky je zhotovitel

povinen tuto skutecnost pisemné do 2 dntl od jejiho vzniku oznamit objednateli a uvést v
zapise ve stavebnim deniku.

Misto providéni dila

Mistem plnéni je obec Povrly, Skolni &.p. 50, stp.¢. 296, k.. Povrly (okres Usti nad Labem);
726818.

V. Cena za dilo, platebni podminky

5.1.

5.2.
5.3.

Smluvni strany se dohodly na této vysi ceny za dilo:

Cena bez DPH 9098 456,68 K&
DPH 21 % ve vy$i 209 675,90 K&
Celkova cena véetné DPH [ 208 132,58 K¢

Tato cena byla sjednina jako cena nejvyse piipustnd, kterd je piekrocitelna pouze v piipadé¢
zmény pravnich predpist ovliviiujicich vy$i DPH u ceny sjednané touto smlouvou.
¢lanek neobsazen

Objednatelem nebudou na cenu za provedeni dila poskytovana jakdkoli plnéni pied zahajenim
provadéni dila. Obé smluvni strany se vzijemné dohodly, ze diléim zdanitelnym plnénim jsou
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5.4.

5.7

5.8.

59.

5.10.

5.01.

prace skute¢né provedené v prislusném mésici a za datum uskutecnéni diléiho zdanitelného
pinéni prohlasuji posledni den kalendainiho mésice.

Po dobu realizace stavebni ¢asti dila pfeda zhotovitel objednateli zjiSt'ovaci protokol vzdy po
skondeni kazdého kalendainiho mésice (nebude-1i dohodnuto jinak) — soupis praci a dodévek
provedenych v daném mésici v ¢lenéni po polozkach dle Soupisu praci s vvkazem vymér -
ocenény v soulade se smlouvou a odsouhlaseny technickym dozorem objednatele

Datiové doklady budou vystaveny po odsouhlaseni zjistovaciho protokolu objednatelem a
bude obsahovat pojmové naleZitosti daitového dokladu stanovené zakonem ¢. 235/2004 Sb. -
o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozd&jSich predpisti, a zdkonem ¢. 563/1991 Sb. — o
udetnictvi, ve znéni pozdgjSich predpist. V pripadé, Ze dafiovy doklad nebude obsahovat
spravné udaje &i bude neuplny, je objednatel opravnén dafiovy doklad vratit ve Thiité do data
jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy danovy doklad opravit, event. vystavit
novy daftovy doklad — nova Ihiita splatnosti pocina v takovém piipadé bézet ode dne doruceni
opraveného ¢i nové vystaveného dokladu objednateli v délce 30 dndi.

Zhotovitel je povinen vystavit faktury s naleZitostmi dafiového dokladu dle zak. &. 235/2004
Sb., Gi¢etniho dokladu dle zék. €. 563/1991 Sb. a obchodni listiny dle ust. § 13a zakona; mimo
tyto ndaje je povinen ve faktufe uvést dale registraéni &islo  projekiu
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008637, nazev projektu Komunitni centrum Povrly, dale &islo
smlouvy objednatele, Cislo objednavky objednatele (je-li vystavena) a &islo Gétu poskytovatele
zdanitelnéhe plnéni (zhotovitele), ktery musi byt veden v Ceské republice a ktery po celou
dobu splatnosti penézniho zavazku bude spravcem dané zvefejnén zpGsobem umozZiiujicim
dalkovy pfistup.

Zhotovitel souhlasi s tim a zavazuje se, Ze nepostoupi a/nebo nezastavi jakékoli penézni
pohledavky za objednatelem vyplyvajici ze SoD a/nebo s ni jakkoli souvisejici do posledniho
dne jejich splatnosti na jakoukoli tieti osobu.

Neni-li dohodnuto jinak, je splatnost daftovych dokladi smluvnimi stranami dohodnuta na 30
(stovy: tficet) kalendainich dni ode dne doruceni fakitury (fadného pfedani faktury
zhotovitelem objednateli). Daniovy doklad se povazuje za Fadné a vlas zaplaceny, bude-li
posledni den této |hiity Gétovana Castka ve vysi odsouhlasené objednatelem odepsana z G¢tu
objednatele ve prospéch G¢tu zhotovitele uvedeny v zahlavi této smlouvy.,

Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni ceny, jestlize pisemné neozndmi nutnost jejiho
piekroceni a vysi pozadovaného zvySeni ceny bez zbyteéného odkladu poté, kdy se ukéazalo,
7e je zvy3eni ceny nevyhnutelné. Samoiné toto pisemné ozndmeni vSak nezakladd pravo
zhotavitele na zvySeni ceny, které je moZzné pouze za podminek danych touto smlouvou.

Jestlize nutnost provedeni urcitych praci vyplyne z rozhodnuti ¢i jiného ttkonu organu statniho
stavebniho dohledu, pfip. jinymi organy piislanymi ke kontrole staveb &i jinymi okelnostmi
smiuvnimi stranami nepfedvidanymi, rozhodnutimi, resp. vyjadfenimi vefejnopravnich
organi, & zmény predpisi a CSN (EN) nebo zjiného diivodu, ktery nemiize objednatel
ovlivnit, zavazuje se zhoiovitel tyto prace provést na ziklad¢ pisemného pokynu objednatele
bez pisemného dodatku ktéto smlouvé, a to bez ohledu na to, zda dojde pfed jejich
provedenim k dohodé o jejich cend.

Pro ocenéni vicepraci se pouZiji pfednostné jednotkové ceny v té vysi, kterou zhotovitel pouzil
pro sestaveni nabidkové ceny. Nebudou-li prace & véei pouzité k provedeni dila, které jsou
predmétem vicepraci, ohodnoceny (ocenény) v rozpoctu zhotovitele, budou se oceriovat dle
ceniku spole¢nosti URS Praha, a.s. se sidlem Prazska 18, 120 00 Praha 10, aktudlniho v dobé
uzavieni smlouvy. Vynasobenim jednotkovych cen a mnoZstvi provedenych mérnych jednotek
budou stanoveny zakladni naklady, rovnéz pak analogicky naklady souvisejici s umisténim
stavby (obvykly pojem: VORN - vedlejsi a ostatni rozpoctové naklady). Tento zpilisob
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5.13.

5.14.

V.
6.1.

0.2,

6.3.

V11
7.1

ocenéni se pouzije i v piipadg, kdy dojde k dohodé o cené rozsifeni nebo ziizenf pfedmétu dila
nebo jeho zménd, ale strany smlouvy nesjednaji disledky na vysi ceny. Za viceprice jsou
povaovany obiektivii, véené spravné a nepiedvidatelné naklady vze$lé na strané objednatele
nutné pro realizaci dila, za kieré isou povaZovany prace, dodavky a nebo sluZby. které nejsou
zahrnuty v piedmétu dila. pfedstavujici dodateéné stavebni préce.

Pokud nelze vyuZit pro ocenéni t&chto praci a dodavek jednotkovych cen URS Praha a.s.
vydanych v obdobi realizace téchto praci a dodavek, bude vy$e ceny téchto praci a dodivek
stanovena smluvnimi stranami jako cena v misté a Sase obvykld. Pravo na jejich dhradu
vznikd dodavateli az po uzavieni prislusného dodatku ke smiouvé.

V ptipadé, ?e vzniknou viceprice &i ménéprace je zhotovitel povinen bezodkladné piedat
objednateli zm&novy list odsouhlaseny technickym dozorem stavby. Nedilnou souéésti tohoto
zménového listu bude soupis praci s vykazem vymér a ocenénim jednotlivych polozek
v souladu s kapitolou 5.11 této smlouvy.

Soudinnost smluvnich stran

Smluvni strany se zavazuji vyvinout veskeré uUsili k vytvofeni potiebnych podminek pro
realizaci dila za podminek stanovenych touto smlouvoun. To plati i v pfipadech, kde to neni
vyslovné stanoveno ustanovenimi této smlouvy.

Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy skutenosti, které ji brani nebo budou branit,
aby dostala svym smluvnim povinnostem, sd@li tuto skutetnost neprodlené pisemné druhé
smluvei strang. Smluvni strany se dale zavazuji neprodlené odstranit v rdmci svych moznosti
viechny piekéazky, které jsou na jejich strané a které brani spinéni jejich smluvnich povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na zaklad® skute&nosti zjisténych v prilbéhu pinéni povinnosti dle
této smlouvy navrhne a provede opatieni sméfujici k dodrzeni podminek stanovenych touto
smlouvou pro naphnéni smlouvy, k ochrané objednatele pred $kodami, ztritami a zbyteCnymi
vydaji a Ze poskyine objednateli, zastupci objednatele jednajicimu ve vécech technickych a
jinym osobam zii¢astnénym na provadéni dila veskeré potiebné doklady, konzultace, pomoc a
Jinou soudinnost.

ProhlaSeni a zavazky zhotovitele, opravnéni objednatele

Zhotovitel prohlasuje, Ze se plné seznamil s rozsahem a povahou dila, s mistem provadéni
stavby, Ze jsou mu znamy vedkeré technické kvalitativni a jiné parametry provadéni dila a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou pro fadné provedeni dila
nezbytné. Potvrzuje, Ze provéfil podklady a pokyny, které obdrzel od objednatele az do
okamZiku uzavieni této smlouvy, Ze je shledal vhodnymi, Ze sjednané podminky pro
provadéni dila véetnd ceny a doby provedeni zohlediiuji viechny vpfedu uvedené podminky a
okolnosti jakoZ i ty skutetnosti, které zhotovitel jako subjekt odborng zplisobily k provedeni
dila m&l nebo mohl piedvidat pfesto, Ze nebyly v dobé uzavieni smlouvy zigjmé a piesto, Ze
nebyly obsaZeny v podkladech pro uzavieni smlouvy ani z nich nevyplyvaly. Zhotovitel na
zakladé vpiedu uvedeného prohlafuje, Ze s pouZitim téchto vSech znalosti zkuSenosti,
podkladii a pokynil splni zavazek zaloZeny touto smlouvou véas a fadng, za sjednanou cenu,
aniz by podmitioval spinéni zavazku poskytnutim jiné nez dohodnuté soucinnosti. festlize se
v pribéhu provadéni dila bude zhotovitel dovolavat nevhodnosti pokynii nebo véei piedanych
objednatelem, je povinen prokazat, Ze tuto nevhodnost nemohl zjistit ped uzavienim smlouvy,
jinak odpovidd za vady dila zplsobené nevhodnosti, jako kdyby nesplnil povinnost na
nevhodnost upozornit.
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Zhotovitel se zavazuje, 7e objednateli bezodkladné po vzniku takové skuteCnosti pisemné

ozZnami:

(a)

(b)

(©)

(d)

(e)

®

(g)

0

jestlize bude zahdjeno insolvenéni fizeni dle zadk. & 182/2006 Sb., o tpadku a
zplisobech jeho Fefeni v platném znéni, jehoz pfedmétem bude Gpadek nebo hrozici
ipadek zhotovitele,

vstup zhotovitele do likvidace,

zmény v majetkové struktufe zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové struktury,
ktera predstavuje béZzny obchodni styk,

rozhodnuti prisludného organu zhotovitele o provedeni premény zhotovitele ¢i
rozhodnuti o provedeni jinych organizacnich zmén,

omezeni ¢i ukonleni vykonu &innosti zhotovitele, kterd bezprostiedné souvisi
s pfedmé&tem této smiouvy,

rozhodnuti o zaloZeni obchodni spoletnosti zhotovitelem &i ucasti zhotovitele na
podnikani jiné osoby,

viechny skuteénosti, které by mohly mit vliv na pfechod ¢i vypofadani zavazki
zhotovitele vic¢i objednateli vyplyvajicich z této smlouvy &i stouto smlouvou
souvisgjicich; a

rozhodnuti o zruseni zhotovitele.

V piipadé porufeni oznamovaci povinnosti zhotovitelem je objednatel opravnén od

této smlouvy bez dalsiho odstoupit.

Objednatel je opravnén:

(a)

(b)

sam ¢ prostiednictvim tieti osoby provadét cenovou kontrolu v prib&hu provadéni
dila a uvadéni dokoneného dila do trvalého provozu a kontrolu provadéni
zavéredného vyhdtovani dila; smluvni strany jsou povinny vytvafet dostatetné
podminky pro provadéni cenové kontroly.

sam & prostfednictvim tfeti osoby vykondvat v misté provadéni dila stavebni a
technicky dozor a v jeho pribéhu zejména sledovat, zda jsou prace provadeény dle
projektové dokumentace, technickych norem a jinych pravnich predpisii a v souladu
s rozhodnutim orgénti vefejné spravy; na nedostatky pfi provadeéni dila upozorni
objednatel zhotovitele zapisem ve stavebnim deniku.

v ramei plsobnosti koordindtora BOZP vykonavat v mist¢ provadéni dila kontrolu
dodrzovani piedpisi BOZP. Osoba vykonavajici innost koordinatora BOZP je
opravnéna dat pracovnikiim zhotovitele piikaz k pferuSeni stavebnich praci, je-li
ohroZena bezpe&nost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi osob pracujicich na stavbé
pii provadéni dila &i tfetich osob.

Terminy a ndplt mimofadnych kontrol provadénych objednatelem vyznadi objednatel ve
stavebnim denfku, a to vzdy alespofi jeden den pfedem.

Stavebni dentk

Zhotovitel se zavazuje ode dne protokoldrniho pfedani stavenisté dle ¢lanku IX. smlouvy
objednatelem zhotoviteli vést stavebni denik alespoii v jednom originale a dvou pripisech dle
ust. § 157 Stavebniho zdkona. Na stavbé bude veden pouze jeden stavebni denik, vedeny
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zhotovitelem, ve kterém budou zaznamenavany veskeré skutenosti o pribéhu viech praci,
véetné praci podzhotoviteli. Do stavebniho deniku bude zhotovitel zapisovat vdechny
skute¢nosti stanovené zdkonem a soufasné viechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni této
smlouvy, zmény harmonogramu postupu praci dle ¢lanku I1. této smlouvy. Stavebni denik
bude uloZen na staveniiti a bude obdma stranam kdykoliv pfistupny v dob& piitomnosti
opravnénych osob na staveni§ti. Original stavebniho deniku pfeda zhotovitel pii prejimacim
fizeni objednateli.

Stavebni denik dle pifedchoziho odstavee smlouvy vede zhotovitelem povéfeny stavbyvedouci
Pavel Koréak, &. autorizace 040120 -TPOQ. V pfipadé zmény osoby zhotovitelem povéfené
k vedeni stavebniho deniku musi byt tato skutetnost bezodkladng uvedena ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen uloZil prijpis dennich zaznamid ve stavebnim denfku oddélené od
originalu tak, aby byl k dispozici v piipadé zirdta &i znifeni origindlu stavebniho deniku.
Stavebni denik musf byt uloZen tak, aby byl vidy okamzZité k dispozici objednateli a organu
statniho stavebniho dohledu.

Denni zaznamy se do stavebniho deniku zapisuji tak, Ze se pisi do knihy s oCislovanymi listy
jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy se
o&isluji shodng s listy pevnymi. Denni zdznamy opravnénd osoba zapisuje Citelné v den, kdy
byly prace provedeny nebo kdy nastaly skutednosti, které jsou predmétein zapisu. V dennich
zaznamech nesmi byt vynechana volna mista.

Zhotovitel se zavazuje na zakladé Zadosti zéstupce objednatele bezodkladné piedavat
objednateli Uplné kopie zapish ze stavebniho deniku.

Zapisy v deniku nepiedstavuji ani nenahrazuji dohody smluvnich stran &i zviaStni pisemna
prohlageni kterékoliv ze smluvnich stran, ktera dle této smlouvy musi u€init a dorugit druhé ze
smluvnich stran.

Stavenisté a jeho zafizeni

Objednatel protokolamé predad zhotoviteli stavenisté na zakladé pisemné vyzvy. O predani
staveni$té objednatelem zhotoviteli bude sepsan pisemny protokol, ktery bude vyhotoven ve
dvou stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po jednom, a podepsan opravnénymi
zédstupei obou smluvnich stran, Staveni§tém se pro Gcely této smlouvy rozumi misto uréené ke
zhotoveni dila, které je vymezeno v &lanku IV. odst. 4.1. této smlouvy, a projednané ve smyslu
podminek povoleni naklddani s vodami a této smlouvy. Stavenisté je vymezeno projektem
organizace vystavby zpracovanym zhotovitelem.

Piedani stavenisté ze strany objednatele bude provedeno formou piedani dokladd o stavenisti.
Dokladem o predani téchto dokumenti bude spolecny zapis o predéani a pievzeti stavenisté.
Soudasné budou zhotoviteli piedano jedno paré projektové dokumentace pro provedeni stavby
v ti§téné a Ix v digitalni podob& na CD (ve formatech .pdf, .doc, xls).

Zhotovitel se zavazuje zachovéavat na stavenisti &istotu a pofadek. Zhotovitel je povinen denné
odstratiovat na své naklady odpady a nedistoty vzniklé z jeho &innosti &i ¢innosti tietich osob
na stavenisti, technickymi &i jinymi opatfenimi zabrailovat jejich pronikani mimo staveniste.
Zhotovitel se ddle zavazuje dodrzovat pokyny pozérniho dozoru a dozoru bezpecnosti price.
V rozsahu tohoto zavazku zajistuje zhotovitel na své naklady zafizeni stavenisté, veSkerou
dopravu, skladku, pfipadné mezideponii materidlu, a to i vytézeného, piifemZz naklady
s pinénim tohoto zédvazku jsou zahrnuty v cené dila.

Zhotovitel bude mit v priibéhu realizace a dokonovéni pfedmétu dila na stavenisti vyhradni
odpovédnost za :
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a) zajiténi bezpednosti viech osob opravnénych k pohybu na stavenisti, udrzovani stavenisté
v uspofadaném stavu za Géelem predchazent vzniku Skod; a

b) zajidténi zabezpeCeni zafizeni stavenisté

¢) zaji§téni veSkerého osvétleni a zabran potiebnych pro pribéh praci, bezpefnostnich a
dopravnich opatieni pro ochranu stavenisté, materialii a techniky vnesenych zhotovitelem
na staveniité, jakoZ i odpovédnost za zajijténi opatfeni pro zabezpedeni bezpecnosti
silniéniho provozu v souvislosti s omezenimi spojenymi s realizaci dila a za osazeni
piipadného dopravniho znaceni; a

d) provedeni veskerych odpovidajicich tikonti k ochran& Zivotniho prostiedi na stavenisti i
mimo né a kzabranéni vzniku 3Skod zneisténim, hlukem, nebo zjinych divodi
vyvolanych a zphsobenych provozni &innosti zhotovitele, likvidaci a uskladiiovani
veskerého odpadu, vznikajiciho pfi ¢innosti zhotovitele v souladu s pravnimi piedpisy.

Zhotovitel az do konedného piedani staveni$té po ukonceni praci zodpovidad za bezpelné
zajisténi stavenisté vici okolnimu provozu a chodctim,

Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovida za dodrZzovani piedpisit BOZP dle platné
pravni Gpravy . Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpetnost a ochranu zdravi vSech osob
v prostoru staveni§té a zabezpegi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomiickami. Déle se
zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické piedpisy.

Zhotovitel zajistuje piipravu stavenisté, zafizeni staveni§té, vietné zajidténi energii potiebnych
k provadéni praci dle této smlouvy, na vlastni cet.

Zhotovitel se zavazuje bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele neumistit na
staveni$té, jeho zafizeni &i prostory se staveni§tém souvisejici jakékoli reklamni zafizeni, at’ jiz
vlastni €i ve viastnictvi tfeti osoby.

Ke dni piedani pfedmétu dila objednateli bude stavenisté vyklizeno a proveden zdvére€ny
Gklid mista provadéni stavby vdetné stavby samotné. Pozemky a komunikace dotlené
vystavbou budou k tomuto dni uvedeny do pfivodniho stavu.

Podminky provadéni dila

Kvalita Zhotovitelem uskutednéného plnéni musi odpovidat veskerym pozadavkiim uvedenyn
v normach vztahujicich se k plnéni, zejména pak v CSN, CSN EN. Zhotovitel je povinen
dodrzet pii provadéni dila veskeré platné pravni piedpisy, jakoZ i vSechny podminky uréené
smlouvou. Dilo bude provedeno v souladu se zakonem &. 183/2006 Sb. (Stavebni zdkon), ve
znéni pozdé&jsich predpisd a v souladu s pfedpisy souvisejicimi (jedna se zejména o provadéci
vyhlasky k tomuto zakonu a zékony souvisejici). Zhotovitel je povinen zajistit, Ze na vyrobky,
které budou zabudovany do dila a na které se vztahuje ustanoveni § 13 zakona ¢. 22/1997 Sb.,
o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zikoni, ve znéni
pozdéjiich predpis, bude objednateli, nebo jim urené osob&, nebo ktomu piisluSnému
organu, piedioZeno zhotovitelem prohildeni o shodg. Prace a dodavky budou dale provedeny v
souladu s eskymi hygienickymi, protipozarnimi, bezpetnostnimi piedpisy a dalsimi
souvisejleimi predpisy.

Pro dilo pouZije zhotovitel jen materialy a vyrobky mejvys&i kvality, které maji takove
vlastnosti, aby po dobu piedpokladané existence dila byla, pii béZné Gdrzbé, zaruena
pozadovand mechanickd pevnost a stabilita, poZzami bezpeCnost, hygienické poZadavky,
ochrana zdravi a Zivotniho prostiedi, bezpenost pii uZivani, ochrana proti hluku, uspora
energie.

Zhotovitel je povinen pii provadéni dila pribézné provéfovat vhodnost projektové
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dokumentace stavby a daldi dokumentace a dokumentti, podle kterych je die smlouvy vymezen
piedmét a rozsah dila a podle kterych je povinen dilo véetné realizatni (dodavatelske)
dokumentace zhotovit, zejména provéfovat, zda jsou vsouladu s platmymi piedpisy,
vyhladkami, nafizenimi, pravidly, regulacemi a normami a to pred zapocetim praci, vykonii a
stuzeb na dile a je povinen neprodlené pisemné na nevhodnost dokumentli uvédomit
objednatele. Pokud tuto povinnost nesplni, odpovida za vady dila tim zptsobené, je povinen
uvést dilo na své ndklady do souladu s platnymi piedpisy, vyhlaskami, nafizenimi, pravidly,
regulacemi a normami a odpovida v plném rozsahu rovnéz za daldf disledky poruSeni téio
povinnosti, véetné nahrady Skody, ktera v disledku opomenuti zhotovitele objednateli event.
timto vznikne. Stejnym zplisobem je zhotovitel povinen smluvné zavazat fieti osoby (své
dodavatele}, které v souladu se smlouvou pouzije ke splnéni svého zavazku.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:

a. v co nejmensi mife omezovalo uzivani mista provadéni dila vymezeného v &lanku IV,
odst. 4.1. této smiouvy, vefejnych prostranstvi &i jinych okolnich dotéenych pozemkd
¢i staveb; a

b. neobtézovalo tieti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi,

prachem, vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru pfiméfenou pomériim; a

c. nemélo nepiiznivy vliv na Zivotni prostiedi, véetn& minimalizace negativnich vlivil na
okoli vystavby; a

d. bylo zabezpefeno pro &innost kaZdé profese odbornym dozorem zhotovitele, ktery
bude garantovat dodriovan{ technologickych postupé. Totéz plati pro prace
poddodavatell. Odbornou troven realizovaného dila jako celkn zabezpedi zhotovitel
odpovédnou osobou — autorizovanou osobou v oboru ,,Pozemni stavby® ve smyshu
zakona ¢, 360/1992 Sh, — o vykonu povolani autorizovanych architekti a o vykonu
povolani autorizovanych inZenyri a technikd ¢innych ve vystavbé ve znéni pozdéjSich
piedpisi. Tato odpov&dnd osoba potvrdi stavebni denik pied zahajenim praci na
provedeni dila a po dokonéeni dila otiskem svého autorizaéniho razitka a pfipojenim
vlastnoruéniho podpisu. Zhotovitel zabezpedi, Ze odborné prace a ¢innosti, které nema
zapsany ve svém obchodnim rejstitku nebo Zivnostenském listé, provede poddodavatel
s odpovidajici odbornou zpiisobilosti. Doklady o odborné zpiisobilosti poddodavatele
piedlozi zhotovitel objednateli pred zahajenim praci.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré poddodavatelské prace a nese za né zaruku
v piném rozsahu dle této smlouvy.

Poddodavatel ¢i jind osoba, kterymi zhotovitel prokazoval kvalifikaci v nabidce, miaze byt
nahrazen pouze s pisemnym souhlasem objednatele a to jen tehdy, jestlize zhotovitel
objektivné zdlivodni poticbu zmény. Novy poddodavatel ¢i jind osoba prokaZze kvalifikaci ve
stejném rozsahu jako piitvodni poddodavatel.

Zhotovitel na sebe piejimd odpovEdnost a rueni za Skody zplisobené vSemi osobami
zG&astnénymi na provadéni dila, a to po celou dobu provadéni dila, tzn. do prevzeti dila
objednatelem bez vad a nedodéikii. Zhotovitel piejima odpoveédnost za Skody zplisobené svou
Cinnosti objednateli nebo tieti osob& na majetku tzn., Ze v pripadé jakéhokoliv naruSent &i
poskozeni majetku (napf. vjezdi, plotd, objektu, prostranstvi, inzenyrskych siti) je zhotovitel
povinen bez zbyteéného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné nahradit.

Zhotovitel je povinen v priibéhu realizace dila zanést do projektové dokumentace pro
provadéni stavby veskeré odchylky a dpravy od navrzeného technického feSeni dila.
Zhotovitel obdrZi od objednatele nejdéle v den protokolarniho pfedani stavenisté¢ 1 paré
projektové dokumentace pro provedeni stavby v tisténé a 1x v digitalni podob¢ na CD.
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Zhotovitel je dale povinen:

(a) po dobu provadéni dila aZ do jeho fadného protokolarniho piedani objednateli fadné
pedovat o vySkové a smérové body, plicemz zhotovitel odpovida za jejich piesnost a
ochranu proti poskozeni, Konednd zaméfeni se zhotovitel zavazuje piedat objednateli
v digitalizované podobé a na nosi¢i dat CD a soucasné v listinné podobé jako soucast
piedavaciho protokoelu dle ¢lanku XI1. odst. 12.3. této smlouvy;

(b) Pii provadéni zakryvanych ¢asti dila pisemné a prokazatelné vyzvat objednatele k jejich
prevzeti pied zakrytim v pfedstihu alespori péti pracovnich dni; a v pfipadé, Ze objednatel
kontrolu provedenych &asti dila neprovede, ma se za (o, ze se zakrytim souhlasi;
zhotovitel uvede tuto skuteCnost do stavebniho denilu. Nespini-li zhotovitel povinnost
informovat objednatele o zakryvani &asti dila, je povinen na Zadost objednatele odkryt
prace, které byly zakryty, nebo které se staly nepfistupnymi, na sviij naklad.

(¢) Po dobu provadéni dila zajistovat, spolu s technickym dozorem stavby (ktery nesmi
vykonavat zhotovitel nebo osoba snim propojend), organizaci kontrolnich dnt a to
v rozsahu alespofi 1x za 14 dni. Stim, Ze Ix mési¢né probg&hne kontrolni den za Uc¢asti
objednatele, autorského dozoru stavby, poddodavateldi, piipadné jinych pfizvanych osob
podle aktualnich potieb stavby;

Zhotovitel se zavazuje k plnéni pravidel a podminek stanovenych fidicim organem v
rozhodnuti o poskytnull dotace, resp. dohodnutych ve smlouvé mezi fidicim orgdnem a
pfijemcem dotace, a to povinnost dodavatele umoznit zaméstnancim nebo zmocnéncim
poskytovatele dotace, Ministerstvu pro mistai rozvoj CR, Ministerstvu financi CR, anditnimu
organu, Evropské komisi, Evropskému ucetnimu dvoru, Nejvy3imu kontrolnimu (fadu a
daldim opravnénym organlm statni spravy vstup do objektd a na pozemky dotéené projektem
a jeho realizaci a kontrolu dolklad souvisejicich s projektem.

Zhotovitel je podle zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve veiejné spravé a o zméng
nékterych zdkond, ve znéni pozd&jdich predpist, osobou povinou spolupilisobit pii vykonu
finanéni kontroly. Zhotovitel je povinen minimélné do konce roku 2029 (pokud &eské pravni
piredpisy nestanovi dobu archivace delsi) poskytovat pozadované informace a dokumentaci
souvisejici s realizaci projektu zaméstnanclim nebo zmocnénciim povéfenych organit (CRR,
MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho
uiadu, pislu$ného organu finanéni spravy a dalSich opravnénych organt statni spravy) a je
povinen vytvofit vy§e uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k
realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost. Zhotovitel je povinen
archivovat originalni vyhotoveni smiouvy véetné jejich dodatki, originaly Gfetnich dokladii a
dalsich dokladl vztahujicich se k realizaci predmétu této smlouvy po dobu 10 let od ukondeni
plnéni této smlouvy, minimalné vsak do konce roku 2029, pokud ceské pravni pfredpisy
nestanovuji dobu archivace delsi. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umoZnit osobam
opravnénym k vykonu kontroly projektli provést kontrolu dokladil souvisejicich s plnénim této
smlouvy.

Zaruka za jakost a zlkousky dila

Zhotovitel se zavazuje, ze pfedané dilo bude prosté jakychkoli vad a bude mit vlastnosti dle
projektové dokumentace, obeené zéavaznych pravnich piedpisi, CSN, a této smlouvy, dale
vlastnosti v prvni jakosti kvality provedeni a bude provedeno v souladu s ovéfenou technickou
praxi. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila:
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provedencho dila v délee 24 mésici (slovy: ) dvacetdtyfi mésicii ode dne fadného
provedent dila zhotovitelem

vyjimku z této zarudni lhity ¢ini zaruéni lhity pro dodavku strojii a zafizeni, na néz
vyrobee téchto zafizeni vystavuje samostatny zaruéni list, tyto se sjednavaji v délce
{hiity poskytnuié vyrobcem, nejméné viak v délce 24 mésicli (slovy: ) Dvacet&tyri
mésich ode dne fadného provedeni dila zhotovitelem

Objednatel je opravnén reklamovat v zaruéni dobé dle ¢lanku XI. odst. 11.1. t€to smlouvy
vady dila u zhotovitele, a to pisemnou formow. V reklamaci musi byt popsana vada dila, nebo
alespoii zplisob, jakym se projevuje, a uréen ndrok objednatele zvady dila, pripadné
poradavek na zplisob odstranéni vad dila, a to vetné terminu pro odstranéni vad dila
zhotovitelem. Objednatel ma pravo volby zpiisobu odstranéni ditsledku vadného plnéni., tuto
volbu miize ménit i bez souhlasu zhotovitele.

Zhotovite! se zavazuje bez zbytetného odkladu, nejpozdéji viak do 48 hodin od okamZiku
oznameni vady dila &i jeho ¢asti zahajit odstratiovani vady dila ¢&i jeho Casti, a to i tehdy,
neuznava-li zhotovite! odpovédnost za vady &i ptidiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit
v technicky co nejkratsi Ihite.

V pifpadé odstranéni vady dila &i jeho &asti dodanim nahradniho plnéni b&Zi pro toto nahradni
plnéni nova zaruéni lhiita, a to ode dne Fadného protokolarniho dodani a pievzeti nového
pinéni objednatelem, Zarudai lhiity na reklamovanou &ast dila se prodluzuji o dobu, kterd
uplynula od doruéeni reklamace vady do doby jejtho odstrangni. Po dobu od nahladeni vady
dila objednatelem zhotoviteli az do Fadného odstranéni vady dila zhotovitelem neb&zi zarucni
Ihiita s tim, Ze doba pierueni b&hu zdrucni Ihity bude pocitana na celé dny a bude bran
v uvahu kaZdy zapocaty kalendaini den.

Smluvni strany se dohodly, Ze:

{a) neodstrani-li zhotovitel reklamované vady dila &i jeho &asti ve thite dle ¢lanku XL
odst. 11.2. této smlouvy; a/nebo

(b) nezah4ji-li zhotovite! odstrafiovani vad dila v terminech dle ¢lanka X1 odst. 11.2. teto
smlouvy; a/mebo

(<) oznami-li zhotovitel objednateli pred uplynutim thity k odstranéni vad dila, dle €lanku
X1. odst. 11.2. této smlouvy, Ze vadu neodstrani; a/nebo

(d) je-li zfejmé, Fe zhotovitel reklamované vady nebo nedodélky dila &i jeho &asti ve 1hité
stanovené objednatelem piiméiené dle charakteru vad a nedodélku dila neodstrani,

mé objednatel t&% pravo zadat, a to i bez piedchoziho upozornéni zhotovitele, provedeni oprav
tteti osob&. Objednateli v takovém pfipadé vznikd viiéi zhotoviteli opravnéni, aby mu
zhotovitel zaplatil cenu, kterou objednatel tieti osobé v disledku tohoto postupu zaplati.
Naroky objednatele vzniklé viici zhotoviteli v disledku odpovédnosti za vady dila a dale
pravo objednatele tidtovat zhotoviteli smiuvni pokutu zistivaji nedotéena.

Prava a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim kter¢koli ze
smiuvnich stran od smlouvy.

O reklamaénim fizeni budou objednatelem pofizovany pisemné zapisy ve dvojim vyhotoveni,
z nichZ jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.

Predani a prevzeti dila

Nejpozdéji na posledni den kdy ma zhotovitel dle této smlouvy dilo ukoncit a predat
objednateli svola zhotovitel piejimaci Fzeni. Na piejimaci fizeni piizve zhotovitel objednatele
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pisemnym oznamenim, které musi byt dorudeno objednateli alespoii deset pracoviich dni
pedem, pokud se nedohodnou jinak.

K pfedani dila zhotovitelem objednateli dojde na zdkladé pfedavaciho Fizeni, a to formou
pisemného predavaciho protokolu (jehoZz soucasti bude i p¥isludnd dokumentace, pokud je to
stanoveno touto smlouvou ¢&i obvykié), ktery bude podepsan opravnénymi zastupei obou
smluvnich stran. Objednatelem podepsany piejimaci protokol nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti za event. vady, s nimiz bude dilo pievzato.

Piedavaci protokel musi obsahovat alespoii pfedmét a charakteristiku dila, resp. jeho &asti,
misto provedeni dila a zhodnoceni jakosti dila. Pokud budou zji§tény vady, bude protokol
obsahovat soupis zji§ténych vad dila a vyjadieni zhotovitele k vadam dila vytCenym
objednatelem, Pokud objednatel dilo s vadami pfevezme, budou v protokolu uvedeny lhity
pro odstranéni vad dila. V protokolu bude obsaZeno jednoznané prohlaseni objednatele, zda
dilo prejima ¢i nikoli a soupis pfiloh. Prohladeni objednatele o tom, Ze dilo pFejima, nezbavuje
zhotovitele odpovédnosti za vady zji$téné prohlidkou dila dle ust. odst. 12.7 této smlouvy.
Predavaci protokol bude vyhotoven ve tiech stejnopisech, z nichZ jeden obdrzi zhotovitel a
dva objednatel. Kazdy stejnopis bude podepsan ob&ma stranami a ma pravni silu originalu.

V pfipadég, Ze je objednatelem pfebirano ukonéené dilo, skutednost, Ze dilo je dokonéeno co do
mnozstvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti frvalého uZivani, prokazuje zasadné zhotovitel a
za tim ulelem piedklada nezbytné pisemné doklady objednateli. Zhotovitel dolozi objednateli
pied zahajenim piejimactho fizeni, stavebni denik, denik vicepraci, veSkera osvéd&eni o
zkouSkach a certifikaci pouzitych materiald a vyrobkdl, revizni zpravy zaiizeni
komplementovanych do dila, potvrzené zaruéni listy, doklady o ovéfeni funk&nosti dodanych
zaifzeni k provedeni dila a dodavek podie projektové dokumentace dle Elanku T1. této smlouvy
a platnych pravnich piedpisi, dile doklad o zabezpedeni likvidace odpadu v souladu se
zakonem o odpadech, ve znéni pozdéjSich pravnich piedpisii a piedpist provadécich, a dalsi
doklady prokazujici spinéni podminek organi a organizaci, které si v souladu s pravnimi
piedpisy stanovily. Dokumentaci ,;skutecného provedeni dila® je povinen zhotovitel predat
objednateli pfi predani dila. V piipad€, ze nedojde k predloZeni a ptedani objednateli shora
uvedenych dokladii nejpozdé&ji pii piejimacim fizeni, nepovazuje se dilo za rfadné ukon&ené.

Ke dni zahdjeni pfejimaciho fizeni musi byt vyklizeno a uklizeno misto provadéni stavby
veetné zhotovené stavby v souladu stouto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splnéna,
nepovazuje se dilo za fadné ukonfené a objednatel neni povinen dilo pievzit. Budovy a
pozemKy, jejichZ Gpravy nejsou soucasti projektové dokumentace, ale budou stavbou dotdeny,
Jje zhotovitel povinen uvést po ukonceni provadéni dila do piivodniho stavu.

V piipadé, Ze se pti pfejimani dila objednatelem prokaze, e je zhotovitelem piedavano dilo,
které nese vady, neni objednatel povinen pfedavané dilo prevzit. Vadou se pro udely této
smlouvy rozumi odchylka v kvantité, kvalit¢, rozsahu nebo parametrech dila, stanovenych
projektovou dokumentaci dila, touto smlouvou a obecné zivaznymi piedpisy. Pokud
objednatel pro vady dilo nepfevezme, opakuje se piejimaci fizeni pro jejich odstran&ni
analogicky dle tohoto ¢lanku smlouvy.

Prohlidku pfevzatého dila je objednatel opravnén provadét a zjistovat vady, s nimiz bylo dilo
pievzato jesté po dobu 30 dnl ode dne prevzeti dila. Vady dila zjisténé touto prohlidkou
oznami zhotoviteli s uvedenim terminu, v némZ maji byt oznamené vady odstranény, nebude-
li dohodnuto jinak.

Zhotovitel je povinen ve lhit€ max. 7 dnd od pisemného ozndmeni objednatelem odstranit
vady, 1 kdyZ tvrdi, Ze za uvedené vady dila neodpovida. Naklady na odstranéni téchto vad nese
zhotovitel, a to az do uéinnosti dohody smiuvnich stran o jejich dhradg nebo do pravni moci
rozhodnuti pfislusného soudu ve véci thrady téchto naklada.
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Urek z prodleni a smiuvni pokuta

Pro ptipad poruseni ni¥e uvedenych smluvnich povinnosti dohodly smluvai strany, niZe
uvedené smluvni pokuty, jejich? sjednanim neni dotden narok objednatele na nahradu Skody
zptisobené poruSenim povinnosti zaji¥téné smluvni pokutou. Pohledavka objednatele na
zaplaceni smluvni pokuty miize byt zapo&itana s pohledavkou zhotovitele na zaplaceni ceny.

Za prodleni s predinim Fadng ukonceného dila v terminu dle &l 3. této smlouvy o dilo je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vysi 0,1% z ceny dila, a to za kaZdy i
zapocaty den prodleni.

Pro ptipad prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit vady, se kterymi bylo dilo
pievzato — piejimaci vady a nedodélky, ve Ihité dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit
smluvni pokutu, kterou smluvni strany sjednaly ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den prodlent, a to
pro kazdou vadu zvlast.

Pro piipad prodleni zhotovitele se spinénim povinnosti odstranit vadu reklamovanou v zaruéni
Ihaté je zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve vysi
1.000,- K& za kazdy den prodleni, a to pro kazdou vadu zviast.

Pro p¥ipad nesplnéni povinnosti piizvat zastupce objednatele (technicky dozor) k Eastem stavby
(konstrukcim), které budou trvale zakryty, nebo se stanou trvale nepfistupnymi je zhotovitel
povinen uhradit smluvni pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve vysi 20.000,- K¢.

Pro piipad prodleni se spInénim povinnosti uklidit a vykiidit stavenisté a upravit viechny plochy
v souladu s projektovou dokumentaci tak, jak je sjednano touto smlouvou, je zhotovitel povinen
zaplatit smluvni pokutu, kterou smluvni strany sjednaly ve vy3i 0,05% z ceny dila za kazdy den
prodient.

Pro piipad prodleni objednatele se splnénim povinnosti uhradit dafiovy doklad v rozsahu,
v jakém dle smlouvy vznik! zhotoviteli narok na jeho uhradu, nebo poskytnout jiné penéZité
plnéni, sjednaly smluvni strany trok z prodleni ve vysi 0,02% z &astky, s jejimZ zaplacenim
bude objednatel v prodleni.

Smluvni pokuta je splatna do 21 dni od data, kdy byla povinné stran¢ doru€ena pisemna vyzva
k jejimu zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to na et oprdvnéné strany uvedeny v pisemne
vyzve.

Odstoupeni od smlouvy

Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od této smlouvy odstoupit v piipadech, kdy to stanovi
zakon nebo tato smlouva. Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemnou formou a je
(¢imné okamzikem jeho dorudeni druhé strand. Odstoupenim od smlouvy zanikaji prava a
povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplnénou &ést zdvazku, svyjimkou néaroku na
nahradu $kody vzniklé porusenim smlouvy a naroku na smluvni pokutu, smluvnich ustanoveni
tykajicich se volby prava, feeni spordi mezi smiuvnimi stranami a jinych ustanoveni, které
podle projevené viile stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukondeni smlouvy.

Smluvni strany této smlouvy se dohodly, Ze objednate] miize odstoupit od smlouvy v piipadé
jejiho podstatného poruSeni zhotovitelem. Podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

(a) jestlize se zhotovitel dostane do prodieni s provadénim dila, at’ jiz jako celku ¢i jeho
jednotlivych &asti, ve vztahu k terminim provadéni dila dle ¢lanku IIL této smlouvy,
které bude del3i nez &trnact kalendainich dnti, a/nebo
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(b) jestlize zhotovitel po dobu deldi nez &trmact kalendainich dni pierusil prace na

provedeni dila a nejednd se o pripad preruSeni provadéni dila dle ¢lanku IIL odst. 3.5.
nebo &lanku XVI1I bod 17.8. této smlouvy, a/nebo

(c) Jestlize zhotovitel fadné a v¢as neprokaze trvani platné a Gcinné pojistné smlouvy dle
¢lanku XVIL této smlouvy ¢i jinak porusi ustanoveni ¢lanku XVI. této smiouvy, a/nebo

(D) jestlize bude zahajeno insolvenémi fizeni dle zak. &. 182/2006 Sb., o Upadku a
zphisobech jeho fedeni v platném znéni, jehoz pfedmétern bude upadek nebo hrozici
upadek zhotovitele.

(e) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/mebo

(H) zhotovitel uzaviel smlouvu o prodeji ¢i ndjmu podniku ¢i jeho ¢asti, na zaklads které
plevedl, resp. pronajal, sviij podnik ¢ tu jeho ¢ast, jeyiz soudasti jsou 1 prava a zavazky
z pravniho vztahu dle této smlouvy na tieti osobu; a/nebo

() zhotovite! porusil nékterou ze svych povinnosti uvedenych v &lanku X. této smlouvy;
a/nebo

(h) zhotovitel porusil néktery ze svych zavazki dle Clanku VIL odst. 7.2. této smlouvy
a/nebo se ukdZe nepravdivym, netplaym &1 zkreslenym nékteré z prohlaSeni
zhotovitele dle Elanku VIL odst. 7.1. této smlouvy.

V piipadé odstoupeni od této smlouvy kieroukoliv ze smluvnich stran provedou smluvni
strany nejpozdéji do 14 dnl ode dne G&innosti odstoupeni od smlouvy inventarizaci veskerych
vzdjemnych plnéni dle této smiouvy k datu G¢innosti odstoupeni od smlouvy. Zavérem této
inventarizace bude vycisleni:

(i) souttu plateb vyplacenych objednatelem na cenu za provedeni dila dle této smlouvy; a

(ii) ceny véci, kieré zhotovitel k provedeni dila Géelné opatfil a které se staly k datu
uc¢innosti odstoupeni od smlouvy vlastnictvim objednatele. Cena jednotlivych véci
bude stanovena v sculadu se smlouvou, kdy za zaklad vypoctu budou brany
Jjednotkové ceny dle nabidky zhotovitele ze dne 31.5.2019.

Smluvni strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené &astky, véetné pfipadnych pfisluienstvi,
nejpozdeji do tficeti dnli ode dne dorudeni pisemné vyzvy opravnéné smluvni strany k thradé.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel ma v (imyslu financovat dilo, jez je pfedmétem této
smlouvy, z prostiedkit EU v rAmci Integrovaného regionalniho operaéniho programu, SC 4.1.
V ptipadé€, ze dotace nebude pfidélena do konce roku 2019, mize objednatel rozhodnout, ze
nebude predmét plnéni realizovan. Zhotovitel v takovémto pfipadé nemiZe uplatiiovat
ptipadnou nahradu 3kody

Nebezpedi $kody na véci a piechod vlastnického prava

Zhotovitel nese od doby pfevzeti staveni$t® do Fadného predani dila objednateli a fadného
odevzdani stavenisté objednateli nebezpeci vzniku Skody a jiné nebezpeci na:

(a) dile a viech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a jinych Castech, a

(b) plochéich, piipadné objektech umisténych na stavenidti a na okolnich pozemcich, & pod
staveni§tém nebo t€mito pozemky, a to od doby prevzeti stavenisté do Ffaddného piedani
dila jako celku a rfadného odevzdani stavenisté objednateli, pokud nebude v jednotlivych
ptipadech dohodnuto jinak.

Zhotovitel nese, do doby fadného protokolarniho pfedant dila objedrateli, nebezpedi Skody
vyvolangé pouZitim véci, pfistrojl, strojii a zafizeni jim opatienych k provedeni dila i jeho
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gasti, které se z diivodu své povahy nemohou stat soucasti & prisluSenstvim dila a které jsou ¢i
byli pouzity k provedeni dila, kterymi jsou zejména:

(a) zaiizeni staveni§té provozniho, vyrobniho ¢i socidiniho charakteru; a/nebo

(b) pomocné stavebni konstrukce vieho drubu nutné &i pouZité k provedeni dila Ci jeho asti
(napf. podpérné konstrukcee, lesent); a/nebo

(¢) ostatni provizorni &i jiné konstrukce a objekty pouzité pii provadéni dila ¢i jeho casti.

Zhotovitel nese nebezpeti Skody a jind nebezpedi na viech vécech, kieré zhotovitel sam &i
objednate! opatiil za (Zelem provedeni dila &i jeho &asti, a to od okamziku jejich pievzeti
(opatieni) do doby fadného protokelarniho predani dila, popi. u véci, které je zhotovitel
povinen vrétit, do doby jejich vraceni. Zhotovitel rovnéz odpovida objednateli za Skodu
zptisobenou jeho ¢innosti v souvislosti s plnénim této smlouvy.

Obijednatel je od poddtku vlastnikem zhotovovaného dila a viech véci, které zhotovitel opatfil
k provedeni dila od okamziku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je povinen ve smlouvach
se viemi poddodavateli toto ujednani respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictvi mohl
nabyvat, a nesmi sjednat vyhradu ohledné prechodu ¢&i prevodu vlastnictvi. Spinéni této
povinnosti zhotovitele je zaji§téno zarukou za provedeni dila. V piipadé poruSeni tohoto
ustanoveni je objednatel opravnén jiZz bez dalsiho odstoupit.

Vegkeré véci, podklady a dali doklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany a nestaly
se soudasti dila, zhstdvaji ve vlastnictvi objednatele, resp. objednatel ziistdva osobou
opravnénou k jejich zpétnému pievzeti. Zhotovitel je objednateli povinen tyto véci, podklady
&i ostatni doklady vratit na vyzvu objednatele, a to nejpozdgji ke dni fadného pfedani dila,
s vyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné spotfeboval k naplnéni svych zdvazki z této
smlouvy.

Pojisténi
Zhotovitel predlozi pojistnou smlouvu na pojidténi odpovédnosti za Skody vznikié v souvislosti

s provadénim dila, a to v minimalni vyii pojistného plnéni 3 000 000 K¢, ktera tvofi nedilnou
soudast této smlouvy.

Zhotovitel se dale zavazuje fadné a véas plnit veskeré zavazky z téchto pojistnych smluv pro
ngj plynouci a udrzovat pojisténi dle ustanoveni odst. 16.1. této smlouvy po celou dobu plnéni
dila. V piipadé zaniku pojistné smlouvy uzavie zhotovitel nejpozdéji do sedmi dnii pojistnou
smlouvu alespoil ve stejném rozsahu a tuto piedloZi v kopii zhotoviteli nejpozd&ji do t#i dnit
ode dne jejiho uzavieni, a to spoledné s dokladem prokazujicim zaplaceni pojistného na obdobi
ode dne uzavieni pojistné smlouvy do dne fadného piedani dila objednateli, eventuédlné
potvrzenim poji§tovaciho dstavu o zaplacencm pojistném na toto obdobi.

Zhotovitel je povinen predloZit objednateli kopii pojistné smlouvy, ktera bude pfilohou této
smlouvy o dilo, a to nejpozdéji v den podpisu této smlouvy. Zhotovitel je dale povinen
bezodkladng informovat objednatele o viech pojistnych udalostech nastalych v souvislosti
s touto smlouvou.
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Spoletna ustanovent

Pokud neni v piedchozich Castech této smlouvy uvedeno néco jiného, vztahuji se na né
piislusné ¢lanky spoleénych ustanoveni,

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze jakakoliv penézita pinéni dle smlouvy jsou fadné a vias
splnéna, pokud byla pfislusnd Castka odepsana zuctu povinné strany ve prospéch (étu
opravnéné smluvni strany (véritele) nejpozdéji v posledni den splatnosti.

Pokud kterékoliv ustanoveni této smlouvy nebo jeho &ast bude neplatné &i nevynutitelné
a/mebo se stane neplatnym ¢&i nevynutitelngm a/nebo bude shledano neplatnym &i
nevynutitelnym soudem ¢i jinym ptisluSnym orginem, pak tato neplatnost &i nevynutitelnost
nebude mit vliv na platnost ¢i vynutitelnost ostatnich ustanoveni smlouvy nebo jejich Casti,

Neni-1i touto smlouvou stanoveno vyslovné néco jiného, lze tuto smlouvu ménit, dopliiovat a
upfesiiovat pouze oboustranné odsouhlasenymi, pisemnymi a vzestupné ¢islovanymi dodatky,
podepsanymi oprdvnénymi zastupei obou smluvnich stran, které musi byt obsaZeny na jedné
listiné.

Prilohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v zavéreénych ustanovenich smlouvy
tvofi nedilnou soudast smlouvy.

Piipadné spory vzniklé z této smlouvy budou feSeny podle platné pravni Gpravy vécné a
mistné piislu§nymi organy Ceské republiky. Smluvni strany sjednévajici ve smyslu ustanoveni

§ 89a zakona &. 99/1963 Sb. - obéanského soudniho tadu, ve znéni pozdéjsich predpist, pro
spory vyplyvajici z této smlouvy &i s touto smlouvou souvisejici, mistni piislu$nost soudu.

Smluvni strany se dohodly, Ze pravni vztahy zaloZené touto smlouvou, v této smiouvé
neupravené, se fidi novym obanskym zakonikem ¢&. 89/2012 Sb.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel ma v piipadé neplnéni podminek této smlouvy
objednatelem pravo na pozastaveni praci, aniz by byl vystaven sankcim ze strany objednatele.
Timto nejsou dotceny §kody a naklady vzniklé zhotoviteli pozastavenim t&chto praci.

Zavérelns ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem jejiho podpisu osobami opravnénymi tuto
smlouvu uzavrit.

Smiuvni strany konstatuji, Ze tato smlouva byla vyhotovena ve éiyfech stejnopisech, z nichZ
objednatel obdrzi dvé vyhotoveni a zhotovitel dvé vyhotoveni. Kazdy stejnopis ma pravni silu
ortginalu.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zaniku pravniho vztahu zaloZeného touto smlouvou
zlstavaji v platnosti a Géinnosti 1 nadale ustanoveni, z jejichZ povahy vyplyva, Ze maji zlistat
nedotena zénikem pravniho vztahu zatoZeného touio smlouvou,

Nedilnou soucast této smlouvy tvoii jako prilohy této smlouvy:
Priloha ¢ 1: Ocenény Soupis praci s vykazem vymér — ti§tény
Priloha ¢. 2: Seznam poddodavatelii (dle &l. 10.5. této smlouvy)
Priloha ¢&. 3: Kopie pojistné smlouvy (dle ¢l. 16.1. této smlouvy)

Ob¢ smluvni strany potvrzuji autentitnost této smiouvy a prohlasuji, Ze si smiouvu precetly,
s jejiim obsahem souhlasi, Ze smlouva byla sepsana na zakladé pravdivych tdajd, z jejich pravé
a svobodné viile, coZ stvrzuji svym podpisem, resp. podpisem svého opravnéného zastupce.
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18.6. Obec Povrly, ve smyslu ustanoveni § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich potvrzuje, Ze u
pravnich ukonl obsazenych v této smlouvé byly splneny veske1e zdkonem &. 128/2000 Sb.
stanovené podminky ve formé piedchoziho zvefejnéni, schvaleni ¢i odsouhlaseni, které jsou
obligatorni pro platnost tohoto pravniho tikonu.

18.7.  Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, 7e tato smlouva miize byt bez jakychkoliv omezeni
zvefejnéna na oficidlnich webovych —strankdch Obce Povrly na siti  Internet
(http://www.povrly.cz), a na profilu zadavatele a to véetn¢ v8ech pifpadnych pr1]oh a dodatku.
Smluyni strany prohladuji, 7¢ skuteénosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni
tajemstvi a udéluji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalsich
podminek.

V Povrlech, dne 9.7.2019 V Trnovanech, dne ?/}7 2019

OBEC POVRLY TQP
Mirova 165/7 Tomas Patzgnhauer
403 32 POVRLY Tmovunyzua 1 LitaméaFiee
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