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A. IDENTIFIKACNiI UDAJE O STAVBE, ZADAVATELI STAVBY, ZPRACOVATELI

PROJEKTOVE DOKUMENTACE A KOORDINATOROVI

2. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

1. udaje o stavbhé

a) zakladni udaje o

Jedna se o vodohospodarskou stavbu — vodovodni fad.
druhu stavby

b) nazev stavby Uhersky Brod, ul. Na Trzisti — oprava vodovodniho fadu C-2

Katastralni

. , k.U. Uhersky Brod (772984)
uzemi:

c) misto stavby:

ul. Na Trzisti
¢.p. jsou uvedeny v PD
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d) charakter stavby:

Jedna se o stavbu trvalou. Projekt zahrnuje opravu vodovodniho fadu C-2
véetné prepojeni st. pfipojek. Oprava spociva ve vymeéné potrubi prevainé
bezvykopovou metodou HDD.

Oprava zahrnuje dvé ¢asti:

C-2 PE100 RC SDR11, DN100 (d110x10 mm), dl. 201,0 m

Vramci opravy vodovodniho fadu bude provedeno prepojeni 5 ks
vodovodnich pfipojek z materialu PE40 rozdilnych dimenzi.

V trase opravy vodovodniho fadu jsou v soubéhu vedeny kabely VN, NN a

plynovod

e) Clenéni stavby na
objekty, technicka
a technologicka

Stavba neni délena na stavebni objekty, neobsahuje provozni soubory, ani
technologicka zafizeni.

zarizeni
f) ucel uzivani . . (e w9 i
) jedna se o opravu stavajicich vodohospodarskych zafizeni.
stavby:
i i Pfedpokladana doba zahdjeni stavby 05/2026. Stavba bude realizovana v predstihu
g) z%kljdnlll p pred vybudovanim novych zpevnénych ploch — komunikace a kruhovy objezd. Stavba
pt:e pokiady neni délena na stavebni objekty, neobsahuje provozni soubory, ani technologicka
vystavby:

zarizeni.

h) vnéjsi vazby
stavby na okoli
véetné jejiho vlivu
na okoli stavby

Podrobnéjsi specifikaci viz projektova dokumentace stavby pro stavebni fizeni
(zejména prlivodni a souhrnna technicka zprava).

Zadavatel stavby

Slovacké vodarny a kanalizace, a. s.

IC: 494 538 66
Sidlo: Za Olsavkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradisté
Zastoupeny: Ing. Lubomir Trachtulec — feditel a.s.

Osoby oprdavnéné za
odborné vedeni
stavby:

Vedouci projektu:

neni znam , bude doplnén pred realizaci dila

Technicky dozor
investora:

neni znam , bude doplnén pred realizaci dila

Koordinator BOZPve
fazi pripravy stavby:

Ing. Miroslav Velisek

C. osvéd&eni odborné zpisobilosti ROVS/196/K00/2023,
gsm: +420 605 116 888

e-mail: miroslav.velisek@centrum.cz;

Koordinator BOZP ve
fazi realizace stavby:

neni znam , bude doplnén pred realizaci dila
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. neni znam , bude doplnén pred realizaci dila
Zhotovitel: P P

3. udaje o zpracovateli projektové dokumentace:

a) jméno,
identifikacni cnslc3 Jana Bezdékovs
osoby, bylo-li

TF. 1. maje 1665, 753 01 Hranice  1C: 01643541

pridéleno, a
sidlo/adresa mista
bydlisté

b) jméno  hlavniho | Jana Bezdékova (CKAIT TVO2-1202069), autorizovany technik
projektanta vodohospodarskych staveb

3. UCEL, ZAMER A CiL PLANU BOZP

Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti (dale jen Plan) je dokument
obsahujici Udaje, informace a postupy nezbytné pro zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici
prace pri realizaci stavby ,Uhersky Brod, ul. Na TrZisti — oprava vodovodniho fadu C-2"

Plan BOZP pro tuto stavbu byl zpracovan na zékladé naplnéni pozadavk( § 15 zdkona ¢.
309/2006 Sb.:

Plan BOZP musi byt odsouhlasen a podepsan vSemi zhotoviteli. Plan BOZP je zdvazny pro
vSechny zhotovitele a jiné osoby podilejici se na realizaci stavby.

Systém fizeni planu
Plan musi byt prizplGsoben skuteénému stavu a podstatnym zménam béhem realizace
stavby.

Seznam zhotovitell

V pribéhu tvorby Planu nebylo provedeno uréeni jednotlivych zhotovitell stavebnich praci.
S ohledem na casové rozpéti realizace stavebnich praci mohou byt jednotlivi zhotovitelé
nahrazeni nebo doplnéni dalSimi zhotoviteli. Tyto skutecnosti neumoznuji detailné dofesit
veskeré informace o jednotlivych zhotovitelich a rizicich, které se v prabéhu vystavby mohou
v souvislosti s pouzitymi technologiemi vystavby vyskytnout.

Vzhledem k vySe uvedenym skutecnostem ve vydani ¢. 1 Planu, neni doloZzen prehled
zhotovitel( stavebnich praci. Pfehled zhotovitelli bude doplnén v ramci dalsi aktualizace
Planu.

Vybér zakladnich predpist k zajisténi BOZP

Prehled (seznam) pravnich predpisl vztahujicich se ke stavbé a k zajisténi BOZP na stavbé
2Uhersky Brod, ul. Na TrziSti — oprava vodovodniho fadu C-2" viz kapitola ,Pfehled
pravnich predpist“ tohoto Planu. Nedilnou soucasti planu BOZP budou
technologické/pracovni postupy (dale jen TP) zpracovavané jednotlivymi zhotoviteli
stavby, které budou ndsledné zaélefiovany do postupu a koordinace praci s prihlédnutim
jednak k bezpec¢nému provadéni a téz k moznému vzajemnému ohrozeni zhotovitelU.
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Tyto technologické postupy jsou jednotlivi zhotovitelé stavby povinni predkladat
MINIMALNE 8 dnl pred zahajenim praci koordinatorovi BOZP tak, aby je bylo mozno
zapracovat do ,,Planu BOZP“ a jeho aktualizaci.

4. POVINNOSTI ZADAVATELE STAVBY

Budou-li na stavenisti plsobit sou¢asné zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele stavby, je
zadavatel stavby povinen pisemné urcit potiebny pocet koordinatord bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "koordinator"), s prihlédnutim k rozsahu a slozZitosti
dila a jeho narocnosti na koordinaci ve fazi pfipravy a ve fazi jeho realizace.

Zadavatel stavby je povinen predat koordinatorovi veskeré podklady a informace pro jeho
¢innost, véetné informace o fyzickych osobach, které se mohou s jeho védomim zdrZzovat na
stavenisti, poskytovat mu potiebnou soucinnost a zavazat vSechny zhotovitele stavby,
popfripadé jiné osoby k soucinnosti s koordinatorem po celou dobu ptipravy a realizace
stavby

V pripadech, kdy pfi realizaci stavby
a) celkova predpokladand doba trvani praci a ¢innosti je delsi nez 30 pracovnich dnd,
ve kterych budou vykondvany prace a ¢innosti a bude na nich pracovat soucasné vice
nez 20 fyzickych osob po dobu delSi nez 1 pracovni den, nebo

b) celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila pfesahne 500
pracovnich dnl v prepoctu na jednu fyzickou osobu,

je zadavatel stavby povinen dorucit oznameni o zahajeni praci, jehoz nalezitosti stanovi
provadéci pravni predpis, oblastnimu inspektoratu prace pfislusnému podle mista
stavenisté, nejpozdéji do 8 dnll pred predanim stavenisté zhotoviteli

Budou-li na stavenisti vykondvany prace a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému
ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi, které jsou stanoveny provadécim pravnim
predpisem, zadavatel stavby zajisti, aby pred zahdjenim praci na stavenisti byl zpracovan
plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Vice kapitola 6. Prace a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni Zivota
nebo poskozeni zdravi, pfi jejichz provadéni vznika povinnost zpracovat plan BOZP

S. POVINNOSTI DODAVATELE STAVEBNICH PRACI

Zakladnim pravnim dokumentem, ktery je zhotovitel povinen dodrzovat pfi pfipravé a
realizaci vystavby ve vztahu k bezpecnosti a ochrané zdravi pfti praci je zdkon ¢. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni predpis pozdéjsich,(ddle jen ,Zakonik prace”) a dale vSechny pravni
a ostatni predpisy, které rozpracovavaji a konkretizuji ustanoveni Zakoniku prace jako je
napf. NV ¢. 591/2006 Sb., o minimalnich poZadavcich na BOZP pfi praci na stavenistich, a NV

¢. 362/2005 Sb., o blizsich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky a dalsi opatfeni podle konkrétnich
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podminek stavenisté. Mimo to bude zhotovitel dodrZovat veskerd nafizeni a pokyny
vedouciho stavby, kterd budou zhotoviteli sdélena odpovidajici dohodnutou formou (napf.
seznameni s provoznim fadem stavby pfi pfeddvani stavenisté nebo pfi vstupnim Skoleni,
zapisy z kontrol BOZP, kontrolnich dnli apod.) a organizacni a technické poZadavky
globalniho minima bezpecnosti prace zavazného pro vsechny zucastnéné.

Vseobecné zasady

Béhem realizace stavby jsou povinni zabezpecovat pInéni pozadavkl na zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci, v€etné vSeobecnych zasad prevence s prihlédnutim na:

e Udrzovani poradku a Cistoty na stavenisti,

e Umisténi pracovisté, jeho pristupnost, urceni komunikaci nebo prostor(i na priichod a
pohyb zaméstnancll a na prujezd a pohyb pracovnich prostredki

e Podminky na manipulaci s rGznymi materialy,

e Technickou udribu zafizeni a pracovnich prostfedkd, jejich kontrolu pfed uvedenim
do provozu a pravidelnou kontrolu s cilem odstranit nedostatky, které by mohli
ovlivnit bezpecnost a zdravi zaméstnanct,

e Urcéeni a upravu ploch pro uskladnovani rGznych material, zejména pokud jde o
nebezpecné materidly nebo latky,

¢ podminky na odstranovani pouzitych nebezpecnych materialt nebo latek,

e uskladriovdani, manipulaci nebo odstrafiovani odpadu a zbytk( materiald,

e prizpUsobeni ¢asu uréeného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle skuteéného
postupu praci,

e spolupraci mezi zaméstnavateli a fyzickymi osobami, které se osobné podili na
zhotoveni stavby a které nezaméstnavaji zaméstnance,

e vzajemné pusobeni pracovnich ¢innosti uskutecnovanych na stavenisti nebo v jeho
tésné blizkosti.

nejpozdéji do 8 dnli pfed zahajenim praci na stavenisti doloZit, Ze informoval koordinatora o
rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech, které zvolil

poskytovat koordinatorovi soucinnost potfebnou pro plnéni jeho ukoll po celou dobu svého
zapojeni do pfipravy a realizace stavby

6. PRACE A CINNOSTI VYSTAVUJICi FYZICKOU OSOBU ZVYSENEMU OHROZENI ZIVOTA
NEBO POSKOZENIi ZDRAVI, PRI JEJICHZ PROVADENI VZNIKA POVINNOST ZPRACOVAT PLAN
BOzZP

Na zakladé provedené analyzy rizik byly pro fazi realizace stavby dle pfilohy €. 5 k Natizeni
vlady €.591/2006 Sb. identifikovany ¢innosti predstavujici zvy$enou miru rizika z hlediska
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

dle prilohy €. 5 k NV ¢ 591/2006 Sb. prdce spojené s montdzi a demontazni tézkych
konstrukcnich dili

dle prilohy ¢. 5 k NV ¢. 591/2006 Sb. prdce vykondvané v ochrannych pdasmech
energetickych vedeni popripadé zafizeni technického vybaveni
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probihajici prace kde hrozi ohrozeni Zivota nebo poskozeni zdravi jinych osob (chodci,
cyklisté, doprava), a hlavné déti.

dle § 37- 41 zakona €. 258/2000 Sbh. ve znéni pozdéjsich predpisl a vyhlasky ¢. 432/2003 Sb.
rizikové faktory pracovniho prostredi:

¢ hluk
e prach
e vibrace

o fyzickd zatéz
e pracovni poloha

e z3atéz chladem

Zadavatel stavby je v souladu s vyse uvedenymi skutecnostmi povinen:

Urcit koordinatora BOZP ve fazi pfipravy stavby a zpracovat Plan BOZP ANO
Dorucit Oznameni o zahajeni praci mistné prisluSnému OIP Provérit
Urcit koordinatora BOZP ve fazi realizace stavby Provérit
Zpracovat/aktualizovat Plan BOZP pro realizaci ANO /ANO

Podklady ke zpracovani:

Projektovd dokumentace stavby pro stavebni Fizeni.

Platné pravni predpisy v oblasti BOZP a PO.

Vyjadreni dotéenych orgadnd statni spravy a samospravy majici vazbu na BOZP a PO.

7. ZPUSOB OMEZENI RIZIKOVYCH VLIVU

Na stavbé se vyskytuji zejména tyto Cinnosti spojené svyznamnymi potenciondlnimi
nebezpecimi ohrozZeni zdravi — se zvySenym rizikem:

Probihajici prace za provozu na pozemnich komunikacich a v jejich tésné blizkosti.
Ochranna opatreni
e Zvlastni dopravni rezim. Rozmisténi docasnych dopravnich znaceni. Viz. dokumentace
Zabezpeceni silnicniho provozu.
e Zajistit objizdné trasy na okolnich komunikacich. Pfipadné docasné omezit nebo
zastavit dopravu.
e vykopy pfrilehlé k verejnym komunikacim musi byt oznac¢ené vystraznou dopravni
znackou, a v noci Cervenym svétlem.
* Obleceni se zvySenou viditelnosti-reflexni vesty
 Dalsi opatieni - viz NV CR &. 591/2006 Sb.
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Probihajici prace, kde hrozi ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi jinych osob —=Zhotovitel,
ktery bude prace provadét, nesmi ohrozit zdravi a bezpecnost ob¢an(, hlavné déti.
Ochrannad opatreni
e Postup praci musi byt volen tak, aby neohrozoval osoby, které se pohybuiji v blizkosti
stavenisté.
* Zamezit pohyb nepovolanych osob na stavenisti. Oplocenim stavenisté Vyska
oploceni min. 1,8m.
 Dalsi opatieni - viz NV CR €. 591/2006 Sh. a NV CR €. 362/2005 Sbh.

Prace, pfi kterych hrozi pad z vysky nebo do volné hloubky - riziko padu do vykopti a
Sachet.
Ochrannad opatreni:
e Zajisténi proti padu osob technickou konstrukci (kolektivni zajisténi) nebo individualni
zajisténi (OOPP)
* Nad nebo pod mistem pracovisté nebudou provadény soubézné zadné prace
* Prostor, kde hrozi nebezpeci padu materidlu nebo naradi, bude zabezpecen, tak aby
do néj nemohli vstupovat osoby.
 dali opatfeni — viz NV CR €. 591/2006 Sb. a NV CR €. 362/2005 Sb.

Zemni prace, provadéni vykopovych praci
Ochrannad opatreni:
* Prokazatelné seznameni obsluh strojd a ostatnich fyzickych osob s ochrannymi pasmy
technické infrastruktury
e Do stavebnich jam a vykop( bude zajistén bezpecény sestup, prip. vjezd
e Stény vykopu se budou prevaziné zabezpecovat proti sesuti — pazenim (pazici boxy)
« ZAKAZ vstupovat do ohroZeného prostoru stavebnich strojd. Zhotovitel musi zajistit
zakaz vstupu nepovolanych osob do ohrozeného prostoru i na sousednich pozemcich
* PaZeni stén vykopu musi byt navrieno a provedeno tak, aby spolehlivé zachytilo
tlak zeminy a zajistovalo tak bezpecnost fyzickych osob ve vykopech, zabranilo
poklesu okolniho terénu a sesouvani stén vykopu, popfipadé vyloucilo
nebezpeci ohrozeni stability staveb v sousedstvi vykopu
* Zabezpeceni vykopu proti padu osob do volné hloubky. Zabradli, poklopy, pevné
zabrany. Vyska oploceni min. 1,8m. Pasky NESTACI. Viz NV CR &. 362/2005
 Dalsi opatfeni—viz NV CR €. 591/2006 Sb.

Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni, popfipadé zarizeni
technického vybaveni.
Ochranna opatreni:
e Ovéfeni projektovych udajli o polohach inZzenyrskych siti nebo jinych pozemnich i
podzemnich prekazek,
e Stanoveni zpUsobu provadéni praci v ochrannych pasmech inZenyrskych siti s jejich
provozovateli,
* Vyznaceni vSech podzemnich vedeni na terénu s druhem inZenyrskych siti, s hloubkou
jejich ulozeni.
*  Ochrannymi pasmy musi byt seznameni pracovnici, ktefi budou prace provadét
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* Veskeré vykopové prace v blizkosti téchto rozvod(i se musi provadét ru¢né. Pfijejich
odkryti je nutné uvédomit spravce téchto rozvodu a zajistit ochranu zafizeni proti
poruseni a jinym vnéjsim ucinkam.

» Zajisténi ochrany pfi praci na elektrickych zafizenich dle platnych ¢eskych technickych
norem.

 Dalsi opatfeni — viz NV €R €. 591/2006 Sb.; zakon &. 458/2000 Sb.

Prace spojené s montazi a demontazi tézkych konstrukcnich stavebnich dil( kovovych,
betonovych, a dfrevénych uréenych pro trvalé zabudovani do staveb.
Ochrannad opatreni:

* Prodemontazni a montazni prace musi byt zpracovan technologicky postup.

e ZAKAZ vstupu do ohrozeného prostoru zdvihacich zafizeni (jefaby, pohyblivé pracovni
plosiny). Zhotovitel musi zajistit zakaz vstupu nepovolanych osob do ohroZzeného
prostoru i na sousednich pozemcich

e Seznameni se s Unosnosti terénu a fadné zapatkovani

* Pro jefaby, pohyblivé pracovni ploSiny a ostatni zdvihaci zafizeni musi byt zpracovany
Systémy bezpeéné prace €SN 1SO 12480-1

e Pouzivani neposkozenych vazacich prostredku

e Dal3i opatieni — viz NV €R &. 591/2006 Sb.

Soubézna prace vice zhotovitell

Ochranna opatreni:
* povinnost vzdjemné pisemné informace o rizicich a pfijatych opatfenich zhotoviteld
 dalsi opatfeni—viz NV €R €. 591/2006 Sb., Zakon ¢ 309/2006 Sb.

Betonarské prace
Ochrannad opatreni:
* Pro montaz a demontaZ podpérnych konstrukci musi byt zpracovany technologicky
postup
* Pfi preCerpdvani betonové smési do prepravnikQi nebo zasobnikU a pfi jejim ukladani
do konstrukce je nutno pracovat z bezpecnych pracovnich podlah, poptipadé plosin,
aby byla zajisténa ochrana pred padem
» fyzickych osob zejména proti padu z vysky nebo do hloubky, proti zavaleni a zaliti
betonovou smési.
 Dali opatieni — viz NV CR €. 591/2006 Sbh.

Prace, pfi kterych dochazi k vibracim a navyseni hluku.
Ochranna opatreni:
* obsluha zafizeni pouziva vhodné OOPP
e pfizmirnéni Skodlivych ucink( bude pouzito vhodnych technickych opatreni
» daldi opatfeni — viz: Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred
nepfiznivymi Géinky hluku a vibraci, a. NV CR €. 591/2006 Sb.

Prace na potrubi,
Nebezpeci pusobeni tlaku, vody, ohrozeni tlakovou vinou a mechanickymi ¢astmi pfi
destrukci
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prudky unik pracovni latky (kapaliny) netésnostmi v potrubi a armaturach;
Ochranna opatreni:

pouzivani OOPP k ochrané oci a obliceje;

Zarizeni musi byt odstaveno z provozu.

spolehlivé zavreni pfislusné armatury uzavirajici opravovany Usek potrubi pred
zahdjenim praci;

spravné pracovni a technologické postupy;

7 vs

Prace - horizontalni fizené vrtani. (HDD)

Prace provadét dle TP Rizené protlaky .

Zhotovitel zajisti, aby
byly splnény poZadavky na organizaci prace a pracovni postupy stanovené v pfiloze ¢. 3 NV
591/2006 jestlize se na stavenisti planuji nebo provadéji:

prace spojené s provadénim a demontdzi bednéni a jeho podpérnych konstrukci,
vyrobou, prepravou a ukladanim ocelové vyztuze a betonové smési, vCetné jejiho
zhutnovani (ddle jen "betonarské prace"),

prace spojené se zdénim a Upravami konstrukci ze zdiciho materidlu, jakymi jsou
cihly, tvarnice, bloky, tvarovky nebo kamen, vcetné osazovani prefabrikatl ve
zdénych konstrukcich, omitani stén a stropu, sparovani zdiva, zhotovovani podlah,
mazanin nebo dlazeb, Upravy povrchu stén napriklad sekdanim nebo dlabanim (dale
jen "zednické prace"),

prace spojené s montdzi a spojovanim, jakoZ i demontazi a rozebirdnim ocelovych,
drevénych, betonovych, Zelezobetonovych, popfipadé jinych prvkd rGzného tvaru a
funkce, napriklad tyCovych, plosnych nebo prostorovych, do stavebnich objektl nebo
technologickych konstrukci o pozadovaném tvaru a provedeni (dale jen "montazni
prace"),

prace spojené s rozrusenim, rozpojenim, poptipadé demontdzi konstrukce stavby
nebo jeji ¢asti, které jsou provadény pfi odstranovani, popfipadé zméné stavby za
podminek stanovenych zvlastnim pravnim predpisem) (dale jen "bouraci prace"),

svarovani a nahtivani Zivic v tavnych nadobach podle zvlastniho pravniho predpisu),
prace spojené se skladovanim a manipulaci s materidlem, poptipadé vyrobky

SITUACNI PLAN STAVENISTE S UDAJI TYKAJICiMI SE STAVENISTE

Situacni plan stavenisté viz projektova dokumentace.

Hlavni zhotovitel na tomto situa¢nim planu vyznaci mista k uklddani odpad(i — kontejnery,
vyhrazené misto — shromazdisté v pripadé evakuace, ohrazeni stavenisté, misto uloZeni
|ékarnicky a poskytovani prvni pomoci, mista k uloZeni prenosnych hasicich pfistroja, rizikova
mista, kde se vyzaduji zvlastni osobni ochranné pomicky — kolektivni i osobni, pfistupové a
dopravni cesty, Unikové cesty, parkovaci mista, mista nakladky a vykladky, misto k parkovani,
socialni zafizeni. atd.
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Situacni plan stavenisté bude dle potfeby béhem rekonstrukce aktualizovan, a stane se

soucasti Planu BOZP.
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c. POZADAVKY NA OBSAH PLANU

8. ZAKLADNI INFORMACE O ROZHODNUTICH TYKAJICICH SE STAVBY A PODMINKACH
STANOVENYCH V ROZHODNUTICH A V PROJEKTOVE DOKUMENTACI STAVBY PRO JEJi
PROVADENI Z HLEDISKA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI A
SOUPIS DOKUMENTU, TYKAJICICH SE STAVBY NA ZAKLADE KTERYCH BYLA STAVBA
POVOLENA, VCETNE OZNACENI PRiISLUSNEHO STAVEBNIHO URADU NEBO
AUTORIZOVANEHO INSPEKTORA.

Stavba ,,Uhersky Brod, ul. Na TrZiSti — oprava vodovodniho fadu C-2", bude probihat

v souladu s projektovou dokumentaci. Jednotlivi zhotovitelé, ktefi budou zadavatelem
vybrani k realizaci, jednoznacné odpovidaji, Ze pfi realizaci zakazky jsou jejich zaméstnanci
odborné a zdravotné zpusobili k provadéni jednotlivych ¢innosti. Sou¢asné jsou odpovédni
za vybaveni zaméstnancu pfisluSnymi OOPP, které je chrani pred neodstranitelnymi riziky.
Zhotovitelé odpovidaji, Ze jejich zaméstnanci budou dodrzovat povinnosti stanovené

v zakoniku prace a dalSich pravnich predpisech v oblasti bezpecénosti prace.

9. POSTUPY NA STAVENISTI RESICi A SPECIFIKUJICi JEDNOTLIVA OPATRENI
VYPLYVAJICi Z PLATNYCH PRAVNICH PREDPISU, S OHLEDEM NA MIiSTNi PODMINKY VE
VAZBE NA PREDPOKLADANY CASOVY PRUBEH PRACI PRI REALIZACI DANE STAVBY:

Priloha ¢. 6 ¢ast Il. pism. C k narizeni vlady €. 591/2006 Sb.,

PoZadavky na postup vystavby
e Vytyceni trasy vSech IS
* Po dobu vystavby dojde k doCasnému omezeni pfistupu k pfilehlym nemovitostem a
pozemkdm,
e Rozebrani stavajicich zpevnénych ploch
e Zemni prace, vykopy, pokladka potrubi, umisténi Sachet
¢ Dokoncovaci prace Kompletacni ¢innost, likvidace ploch ZS.

10. ZAJISTENIi OPLOCENi, OHRAZENI STAVBY, VSTUPU A VJEZDU NA STAVENISTE,
PROSTOR PRO SKLADOVANi A MANIPULACI S MATERIALEM,

e Stavba je dopravné dostupna z mistni komunikace v ul. Praksicka.

* Jednad se o liniovou stavbu, je nutné doplnit oploceni v mistech stavebnich praci a
uskladnéni materidlu (po obvodu stavenisté). Velkou pozornost je tfeba dat na
zajisténi proti padu do vykopU a Sachet.

e Stavba bude v blizkosti vstupu/vjezdu na stavenisté opatfena Stitkem ,Stavba
povolena“, kopii ,0znameni o zahajeni praci na OIP“ a u kazdého vstupu/vjezdu
prislusnymi bezpecnostnimi tabulemi s bezpecnostnimi znackami (v provedeni dle NV
¢.375/2017 Sb.) a to minimalné v rozsahu uvedeném nize:
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ZAKAZ VSTUPU

NA STAVENISTE

e e Tosies

Vyznaceni zdkazu vstupu nepovolanym osobam
na stavenisté z divodu bezpecnosti.

Na vSech vstupech na stavenisti, véetné vjezdu
na stavenisté, nebo do prostor mozného
ohroZeni vlivem stavebni ¢innosti; dale pak dle
potieby na oploceni/zabezpeceni stavby.

e DalSi dopliiujici oznaceni:

Pfikaz k pouziti ochranné priloy nejen béhem pracovni
¢innosti, alejiz pfi samotném vstupu do daného prostoru,
k vylouéeni nebo snizeni rizika vzniku Urazu hlavy.

Na viditelném misté pfi vstupu na stavenisteé.

o

VETLP POLZE B UESTOU
3 vr3 LA

Prikaz  k pouZiti vesty svysokou viditelnosti nejen
béhem pracovni Cinnosti, alejiz pfi samotném vstupu do
daného prostoru, k vylou€eni nebo snizeni rizika stfetu nebo
srazky pti snizené viditelnosti

Na viditelném misté pfi vstupu na stavenisté.

A\

Upozornéni na nebezpedi Urazu pti padu do prohlubné nebo
jamy/vykopu pfi realizaci inZenyrskych siti a infrastruktury,
HTU, CTU.

"5 row el Pfi vstupu do daného prostoru nebo na viditelném misté
v blizkosti prohlubné, moznost vyvéseni pouze
na prechodnou dobu dle vyskytu rizika.

Upozornéni na nebezpedi Urazu pfi padu do vykopu a
prohlubné — v mistech, kde budou probihat vykopové préace

A pfi zemnich pracich - pfi realizaci inZenyrskych siti a
infrastruktury, HTU, CTU.

POZOR
VYKOP

Na viditeIném misté pfi provadéni vykopu, moznost vyvéseni
pouze na prechodnou dobu dle vyskytu rizika.

/a\

POZOR - NAHORE
SE PRACUJE

Upozornéni na provadéni praci ve vyskach a nebezpedi urazu
v souvislosti s provadénymi pracemi

Pfi vstupu do daného prostoru nebo naviditelném misté
na pracovisti, moznost vyvéseni pouze na pfechodnou dobu
dle vyskytu rizika.
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Upozornéni na provadéni praci ve vyskach a nebezpedi urazu
v souvislosti s provadénymi pracemi —
e PFi vstupu do daného prostoru nebo na viditelném misté na
PADU PREDMETU

pracovisti, moznost vyvéSeni na prechodnou dobu dle
vyskytu rizika.

Zabezpeceni stavenisté proti vstupu nepovolanych osob:

Stavenisté ,Uhersky Brod, ul. Na Trzisti — oprava vodovodniho fadu C-2" bude zajisténo
proti vstupu nepovolanych osob souvislym zavétrovanym oplocenim 1,8 m vysokym.
Provedeni plotu musi po celou dobu trvani stavby spliiovat statické podminky pfi ptsobeni
vétru v souladu s ndvodem vyrobce. Ve vyjimecnych pfipadech a po dobu nezbytné nutnou
v pripadé, kdy je z hlediska technologie provadéni nutné doc¢asné demontovat zabezpeceni
stavby — souvislé oploceni 1,8 m stfeZzena dostatecnym poctem urcenych pracovnika +
oznaceni bezpecnostnimi tabulkami nepovolanym vstup na stavenisté zakazan a riziko
urazu).

Oploceni
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Zabezpeceni stavenisté bude docasné, na konci stavby bude demontovano. Hlavni zhotovitel
stavby odpovida za kompletnost, stabilitu, pevnost a neposkozenost oploceni po celou dobu
vystavby. VSem zhotovitel(im stavby je pfisné zakazano jakékoliv zasahovani do oploceni
stavby (rozebirani jednotlivych dilu oploceni).

Zajmové uzemi je dostupné z mistni komunikace.

Zhotovitel zabezpeci uklid prilehlé verejné komunikace, pokud bude vyjizdéjicimi vozidly
zneciSténa a zabezpeci vybaveni pracovnikl vystraznymi vestami.

Zazemi pro vedeni stavby a socidlni zafizeni pro uUcastniky vystavby bude umisténo
v prostorach zafizeni stavenisté - viz kapitola ,Situacni vykres stavby” tohoto Planu BOZP.
Konkrétni umisténi zafizeni skladek materiadlu a zafizeni stavenisté bude upiesnéno pred
zahdjenim stavby na zakladé dohody mezi zadavatelem stavby, hlavnim zhotovitelem stavby,
to vSe za Ucasti koordinatora BOZP ve fazi realizace stavby.

Zabezpeceni stavenisté musi byt prabéiné kontrolovano hlavnim zhotovitelem stavby a
koordinatorem BOZP ve fazi realizace stavby.

Dopravni podminky

V misté vyjezdu a vjezdu na stavenisté, bude vyznaceno upozornéni o stavbé a vyjezdu z ni
dopravnim provizornim znacenim (Vjezd do stavenisté opatien dopravni znackou B1 ,,Zakaz
vjezdu vSem vozidliim“ s dodatkovou tabulkou ,mimo vozidel stavby*“).
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11. ZAJISTENi OSVETLENI STAVENIST A PRACOVIST,

e Prace v noci se neuvazuje
* Na stavenisti se nepredpoklada prace za snizeni viditelnosti, které by vyZzadovalo
umélé osvétleni.
V pripadé potieby dodavatel stavby zajisti doplnéni osvétleni. Veskeré ¢innosti na
elektrickém zatizeni budou provadény pouze pracovniky s pfislusSnym opravnénim podle NV
¢.190/2022 Sb. a 194/2022 s Sb.

12. NAPOJENIi STAVENISTE NA STAVAJICi DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Stavba je dopravné pristupna z mistni komunikace v ul. MarSovska. D4 se predpokladat, Ze
pokladka nebude v ul. Rtm. Kfivdy a Kpt. Kubicka probihat soucasné. Pfistup tedy lze zajistit
rovnéz z druhé ulice, ve které zrovna nebudou probihat stavebni prace.

Investor nebo zhotovitel (dle smluvnich dohod) bude informovat pred zahajenim stavby
spravce komunikaci, méstsky Urad a majitele (pfip. provozovatele) stavbou dotcenych parcel
o pripravované stavbé, o vstupu na pozemek, respektive o omezeni prijezdu. Zaroven zajisti
pribézné a véasné informovani obéanl o uzavirani jednotlivych Usek( béhem vystavby tak,
aby byl uvolnén manipulaéni prostor nutny pro provadéni stavebnich praci.

Po ukonceni stavebnich praci bude proveden uklid komunikaci a vozovky uvedeny do stavu
poZadovaného spravcem komunikaci.

Ptechodné dopravni znaceni
Pro zabezpeceni bezpecnosti provozu béhem opravy vodovodu bude provedeno provizorni

dopravni opatfeni prenosnym dopravnim znacenim. Soucdsti PD je ndvrh dopravnich
opatfeni, vypracovany v souladu s dopravni situaci a dopravnim znaéenim k 02/2026.

Provoz na dotéenych komunikacich bude béhem provadéni praci omezen. Povoleni
dopravniho omezeni a navrh dopravniho znaceni musi zhotovitel v dostatecném casovém
pfedstihu projednat s RSZK, méstem a Dopravnim inspektoratem Policie CR. Pfechodné
dopravni znaceni viz PD.

Zajisténi vody a energii po dobu vystavby

Pro potieby stavby jsou uvazovany odbéry el. energie za pouziti mobilniho zafizeni
(dieselagregat). Rozvod elektfiny bude zajiStén stavenistnim rozvadééem. Na stavenisti musi
byt provedena vychozi revize. Hlavni stavenistni rozvody el. energie budou vidy uloZeny do
chranicek a vyvéseny, vyvésené kabely, které budou podjizdény mechanizaci musi byt
oznaceny pro jejich jasnou viditelnost s vyskovou urovni

Elektricka zafizeni

Ochranna opatfeni:

- Pracovnici musi byt v rozsahu své ¢innosti seznameni s ustanovenymi normami CSN. EN
50110-1: Obsluha a prace na elektrickych zafizenich.

- Elektricka zarizeni sméji byt obsluhovana pouze povérenymi pracovniky.
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- Pfenosné kabely elektrického vedeni musi byt vedeny tak, aby nebyly vystaveny plsobeni
vlhkosti, plamene, nebo mechanickému poskozeni.

- Veskera elektricka instalace bude pravidelné podrobovana revizim.

- Pfi obsluze el. Zatizeni dbat pfislusnych navodu a instrukci k jeho pouzivani, dbat, aby el.
Zarizeni nebylo nadmérné pretézovano nebo jinak poskozovano.

Napojeni na vodu bude provedeno z mobilnich zdroj(.
Pfenosné WC zajisti zhotovitel,.

13. OPATRENI PRI NEBEZPECI VYBUCHU NEBO POZARU,

e Riziko vybuchu pfi poSkozeni STL a NTL plynovodu.
e Je nutné dbat zvySené opatrnosti pfi pohybu stavebni mechanizace, aby nedoslo
k poskozeni plynovodu

Zhotovitel bude po celou dobu realizace dila dodrzovat veSkeré pravni a ostatni predpisy
souvisejici s pozarni ochranou, tak jak to poZaduje Zakon ¢. 133/1985 Sb., o poZarni
ochrané, ve znéni predpisd pozdéjsich zejména § 5 a 6, a dale veskeré pokyny vedouciho
stavby, koordinatora BOZP a technikl PO jednotlivych zadavatelll i nad rdmec obecné

platnych predpist, kterd budou zhotoviteli sdélena odpovidajici dohodnutou formou

Prace budou probihat v zastavéné ¢asti mésta a v tésné blizkosti budov. Z téchto dlvodu je
nutné, aby zhotovitel dbal na dodrZeni volnosti odstavnych ploch pro techniku Hasi¢ského
zachranného sboru v ptipadé pozaru, funkénosti hydrantl pro poZarni zdsah, volnosti
prijezdové komunikace, volnosti Unikovych a evakuacnich cest.

V prubéhu stavebnich praci se nesmi zhorsit podminky pro pfipadnou evakuaci osob
z objektl sousedicich se stavenistém

Zarizeni stavenisté bude vybaveno prenosnymi hasicimi pfistroji — dle poctu bunék.

V pripadé mimoradné udalosti volat :
Hasicsky zachranny sbor : telefon 150

14. ZAJISTENIi KOMUNIKACE NA STAVENISTI, VCETNE PODJIZDENI ELEKTRICKEHO
VEDENIi A DALSICH MEDIi (PLYN, PARA, VODA Al.), PROZATIMNi ROZVODY ELEKTRINY PO
STAVENISTI, CERPANi VODY, NOCNi OSVETLENI,

Stavebni material pro stavbu bude dopravovdn po stdvajicich komunikacich, které jsou
napojeny na verejnou komunikacni sit.

Stavenistni rozvadéc¢ bude snadno pfistupny, oznalen a zabezpecen proti neoprdvnéné
manipulaci. S jeho umisténim budou sezndmeny vsechny fyzické osoby zdrZujici se na
stavenisti. V dobé, kdy se na stavenisti nebude pracovat, bude rozvadéc vypnuty.
Prodluzovaci kabely budou v mistech pohybu vozidel chrdnény proti prejizdéni — zakryty
drevénymi ndjezdy, vyvéseny (vzdusné vedeni v min. vysce na vozovkou 6,5 m). Na nadzemni
vedeni bude upozorriovat zdvésnd zdbrana doplnénd ndleZitym upozornénim — ,Pozor
elektrické vedeni”.
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VSechna docasna elektrickd zarizeni na stavenisti budou splfiovat normové poZadavky.
Zasobovani vodou - dGvodu charakteristiky vystavby zajisti dodavku vody na stavenisté a pro
potreby ZS zhotovitel formou mobilnich cisteren a jejich pravidelné doplfiovani

15. POSOUZENI VNEJSICH VLIVU NA STAVBU, ZEJMENA OTRESU OD DOPRAVY,
NEBEZPECi POVODNE, SESUVU ZEMINY, A KONKRETIZACE OPATRENI PRO PRIPAD KRIZOVE
SITUACE,

Stavba se nenachdzi v zaplavovém uzemi. Q1

Stavba se nenachdzi v poddolovaném tzemi

Pti vzniklé krizové situaci se musi pracovnici stavby fidit zpracovanym havarijnim planem, za
jehoz zpracovani odpovida hlavni zhotovitel stavby.
ZASADY CHOVANI PRI VZNIKU MIMORADNE UDALOSTI.

S.0.S.

) TiSNOVA VOLANI
POLICIE 158 ZACHRANKA 155 112

PRI VZNIKU URAZU:

Hlavni zhotovitel stavby musi mit k dispozici pro poskytovani prvni pomoci na stavenisti
traumatologicky plan, ktery musi byt dostupny na kazdém oznaceném misté prvni pomoci,
které bude vybaveno lékarnickou.

PRI ZPOZOROVANI POZARU, NEBO JINE MIMORADNE UDALOSTI, JE KAZDY POVINEN:
Mimoradnou udalost nebo Uraz ohlasit osobné nebo prostfednictvim povérené osoby nebo
pomoci mobilniho telefonu. Mimoradnou udalost nebo Uraz také ihned ohlasit nadfizenému
(stavbyvedoucimu) a koordinatorovi BOZP v ramci realizaci stavby.

V. hlaseni uvedte: kdo vol3, kde jste, co se stalo, rozsah udalosti a ohrozeni osob, Cislo své
telefonni stanice (mobilu).
ZPUSOB VYHLASENi POPLACHU V PRIPADE OHROZENI DALSICH OSOB
Pozarni poplach se vyhlasuje hlasitym volanim
,HORI“, nebo ,,HORIi, OPUSTTE STAVENISTE".
POSTUP OSOB PRI VYHLASENI MIMORADNE UDALOSTI

Vedouci zaméstnanec (stavbyvedouci) zajisti povérenou osobu pro ocekavani prijezdu
zachrannych slozek na pfrijezdové komunikaci u vstupu na stavenisté. Dale se presvédéi o
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tom, zda vsichni opustili pracovisté. V zavislosti na situaci vedouci zaméstnanec organizuje
evakuaci, uréi trasu evakuace a shromazdovaci prostor. Na shromazdovacim prostoru
provede kontrolu poctu zaméstnancl a osob, které se s jeho védomim zdrZuji na pracovisti,
zda vSichni opustili pracovisté.

Zaméstnanci v ohroZzeném prostoru, ostatni zaméstnanci na pokyn vedouciho zaméstnance
(stavbyvedouciho):

1) ukondi ¢innost,

2) pokud moZno nejblizsSim vychodem opusti pracovisté a odeberou se na shromazdovaci
prostor. Shromazdovaci prostor bude na volném prostranstvi u stavenisté. Vidy tak, aby
osoby neprekazely pfijezdu zdchranné sluzby. Zde se osoby shromdZdi do skupin podle
jednotlivych spolec¢nosti, aby bylo mozné provést kontrolu poctu osob a tim ovéfit, zda
vSichni opustili nebezpelny prostor.

16. PRACE VE VYSKACH A NAD VOLNOU HLOUBKOU
Pri vykopovych pracich hrozi riziko pdadu osob do vykopu a Sachet (volna hloubka).

* P¥i vykopovych pracich hrozi riziko padu osob do vykopu a Sachty (volna hloubka).
Vykopy budou zabezpeceny proti padu pevnymi zabranami, a to i v pribéhu praci.

e Sestup do vykopl bude pomoci Zebfiku. Pfesah Zebfiku min. 1,1m’

e ZAKAZ prace nad sebou

* Pod misty vytahovani, zvedani a spousténi materidlu musi byt zajiStén dostatecny
volny prostor pro manipulaci s materialem. Po celou dobu téchto praci musi byt do
ohroZeného prostoru zamezen pfristup pracovnikiim, ktefi nejsou pro tyto prace
urceni

e P¥i vykopovych pracich hrozi riziko padu osob do vykopu a Sachty (volna hloubka).
Vykopy budou zabezpeceny proti padu pevnymi zabranami, a to i v pribéhu praci.

 Stavenis$té bude oploceno min. vyska oploceni 1,8m. Pasky NESTACI.

 Sachty, vstupy do studni a jimek budou zakryty poklopy s predepsanou tinosnosti

e Pokud vykop prerusi komunikaci pro pési, budou pres vykopy zfizeny prechody
nebo prejezdy, kapacitné odpovidajici danému provozu, dostatecné unosné a
bezpecné. Prechody o Sifce nejméné 1,5 m budou opatreny dvoutycovym zabradlim
véetné zarazky pro slepeckou hiil na obou stranach

* Sestup do vykopl bude pomoci Zebfikl. Pfesah Zebfiku min. 1,1m

Zhotovitel pfijme technickd a organizacni opatreni k zabranéni padu zaméstnancu z vysky
nebo do hloubky, propadnuti nebo sklouznuti nebo k jejich bezpecnému zachyceni (ddle jen
"ochrana proti padu") a zajisti jejich provadéni
Ochranu proti padu zajistuje zaméstnavatel prednostné pomoci prostfedk( kolektivni
ochrany.

a) Kolektivni zajisténi

Kolektivnim zajiSténim jsou ochranné a zachytné konstrukce (ochranné zabradli,
ochranné ohrazeni, leSeni, poklopy, zadchytné ohrazeni, zachytné leSeni; zdchytné
sité) dostatecné pevné a odolné vici vnéjsim sildm a nepfiznivym vliviim a upevnéné
tak, aby bezpeéné unesly predpokladané namahani.
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Pri vysce pracovni podlahy nad prilehlym okolim od 1,5 do 2 m mdiZe byt zdbradli
jednotycové, pri vysce nad 2 m musi byt zabradli dvoutycové. Pri podlaze se osazuje z
vnéjsi strany zardazka na ochranu osob pod lesenim. Vyska zdbradli je nejméné 1,1 m,
zardzka 15 cm

b) Osobni zajisténi

Osobni zajisténi pracovnikl pti pracich ve vyskach a nad volnou hloubkou se musi
pouZit v pfipadech, kdy nelze pouzit kolektivniho zajisténi.

Prostredky osobniho zajisténi proti pddu jsou zejména

bezpecnostni lano,

bezpecnostni postroj, - zkracovac lana,

samonavijeci kladka. - bezpecnostni brzda,

pfipravky pro spousténi a vytahovdni véetné prislusenstvi.

Mista prace ve vyskach nebo v hloubkach (vykopy) musi byt pfistupna po komunikaci —
Zebtiky, rampy, schody, apod.; sou€asné musi splfovat vSechny bezpeénostni pozadavky.

Pozadavky na ochranna zabradli

e \/yska zabradli musi byt minimalné 1,1 m . Nedilnou soucasti ochranné konstrukce musi byt
zardzka u podlahy o vysce min. 150 mm. (ochranna, okopova lista).

* Od 1,5 mdo 2,0 m Ize pouZit jednotycové zabradli se zarazkou, od 2,0 m musi byt pouzito
dvoutyCové zabradli, pfipadné muze byt stfedni ty¢ nahrazena vhodnou vyplni.

Bezpecnostni pozadavky pro pouzivani Zebtiku

* Na Zebtiku mohou byt provadény jen kratkodobé, fyzicky nendrocné prace, pti pouziti
rucniho naradi. Pneumatické naradi je zakdzano!

* Po Zebfiku mohou byt vynasena nebo snasena jen bremena o hmotnosti do 15 kg.

« Zebfiky pouzivané pro vystup nebo sestup musi svym hornim koncem piesahovat vystupni
ploSinu nejméné o 1,1 m, tento presah Ize nahradit pevnymi madly nebo jinou pevnou ¢asti
konstrukce, za kterou se vystupujici zaméstnanec muze spolehlivé pfidrzet.

e Sklon Zebfiku nesmi byt mensinez 2,5: 1,

e Za priclemi zebriku musi byt volny prostor alespon 0,18 m a u paty Zebfiku, ze strany
pristupu, musi byt zachovan volny prostor alespon 0,6 m.

Zebtik musi byt vidy umistén tak, aby byla zajisténa jeho stabilita po celou dobu pouZiti, tzn.
na stabilnim, pevném, dostate¢né velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby pficle byly VZDY
vodorovné.

e U pfenosnych 7ebfikG musi byt zabranéno jejich podklouznuti, PROTO JE POVINNOSTI
PRACOVNIKU ZEBRIKY ZAARETOVAT PEVNYM ZPUSOBEM.

e Pfi praci na Zebfiku, kdy je vySka chodidel 5 m nad urovni okolniho terénu, musi byt tento
zameéstnanec zajistén proti padu osobnimi ochrannymi pracovnimi prostredky, tzn.
zameéstnanec je napf. vybaven bezpecnostnim postrojem s lanem opatfenym tlumivkou a je
ukotven na predem urcené misto (uréuje osoba odpovédna za prace ve vyskach), které
bezpecné zajisti stabilitu.
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e ODPOVEDNY ZAMESTNANEC — VEDOUCI zajisti provadéni prohlidek Zebfikd v souladu s
navodem vyrobce.

Zajisténi proti padu predméti a materialu

Pro uloZeni drobného materialu, napf. hfebiky, Srouby, musi byt zaméstnanec vybaven
vhodnou vystroji nebo musi mit k tomu ucelu upraveny pracovni odév.

Naradi a pracovni pomlcky, pokud jsou skladovany nebo pouzivany k praci ve vyskach, musi
byt po celou dobu zajistény proti padu, sklouznuti nebo shozeni (béhem prace i po jejim
ukonceni).

Prostor, nad kterym se pracuje a k povaze préce hrozi riziko padu osob nebo predmétd, je
nutno vidy bezpecné zajistit, a to

- vyloucenim provozu,

- ohrazenim ohrozeného prostoru, dvoutyCovym zabradlim

- nebo zajisténim dozoru ohrozenych prostord po celou dobu ohrozeni.

Vzhledem k povaze prace na Zebtiku, pripadné kratkodobych praci, se stanovuje ochranny
prostor 1,5 m pti préci ve vySce od 3 do 10 m

Prace nad sebou lze provadét pouze vyjimecné, pokud se bez nich z pracovné-technickych
dlvodd nelze obejit. Technologicky postup musi obsahovat zplsob zajisténi bezpecnosti
pracovnikd na nizSich pracovnich Urovnich. Pod misty vytahovani, zvedani a spousténi
materialu musi byt zajistén dostatecny volny prostor pro manipulaci s materialem. Po celou
dobu téchto praci musi byt do ohroZeného prostoru zamezen pfristup pracovniklim, ktefi
nejsou pro tyto prace urceni

17.  ZAJISTENi VYKOPOVYCH PRACI

Zemni prdce, odtéZeni zeminy terénni upravy, vykopy, Hloubka vykopt se bude pohybovat
vrozmezi: 1,35 - 1,8 m. Jamy budou paZené pazZicimi boxy. V ramci stavby budou na trase
potrubi vyhloubeny manipulacni jamy pro provadéni rizenych protlaki metodou HDD.
Jamy budou vyhloubeny 0,5 m pode dno potrubi v misté ,zapichu”. Vykopek bude prevainé
odvezeny na trvalou skladku.

* Pred zahajenim zemnich praci musi dodavatel ve spolupraci s investorem zajistit
vytyceni vSech stavajicich podzemnich rozvodu, aby pfi vykopech nedoslo k jejich
poskozeni.

e P¥i vykopovych pracich hrozi riziko padu osob do volné hloubky.

*  Hrubé vykopové prace budou provadény kolovym, pasovym rypadlem

e Oplocené vykopy prilehlé k vefejnym komunikacim budou oznac¢ené vystrainou
dopravni znackou, a v noci ¢ervenym svétlem.

e Vykopy budou zabezpeceny proti padu pevnymi zabranami a to i v prtibéhu praci.
Pasky NESTACI

e Stavenisté bude oploceno min. vyska oploceni 1,8m.

« ZAKAZ pracovat osamocené
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e Do vykopu bude zajistén bezpecny sestup pomoci Zeb¥ikl. Pfesah Zebfiku min.
1,1m.

» Do nezapazenych strojné vyhloubenych vykopu je VSTUP ZAKAZAN

« Sachty budou zakryty poklopy.

e Stény strojné vykopanych vykopt (montaZnich jam) budou zabezpeceny proti sesuti
- pazicimi boxy.

* Pokud vykop prerusi komunikaci pro pési, budou pres vykopy zfizeny prechody
nebo prejezdy, kapacitné odpovidajici danému provozu, dostatec¢né tinosné a
bezpecné. Pfechody o Sifce nejméné 1,5 m budou byt opatieny dvoutycovym
zabradlim véetné zarazky pro slepeckou htil na obou stranach.

Min, 0,78

vrv

eV mistech soubéhu nebo kfizeni s IS Ize pouzit prilozné pazeni.

* Zhutnovani zeminy ve vykopech bude provadéno pomoci dalkové ovladanych
vibracnich valct

 Plati ZAKAZ vstupovat do ohroZeného prostoru stavebnich stroji. Zhotovitel zajisti
zakaz vstupu nepovolanych osob do ohrozeného prostoru i na sousednich
pozemcich stavenisté.

e Horizontalni fFizené vrtani. (HDD). Tato technologie byla vybrana z diivodu hloubky
uloZeni, nedostatku mista, dopravni situace i minimalizace vlivu stavby na okolni
objekty a minimalizaci rizik BOZP. Prace provadét dle TP

Vykopy v zastavéném Uzemi, na vefejnych prostranstvich a v uzavienych objektech, kde
probihaji soucasné i jiné ¢innosti, musi byt zakryty, nebo u okraje, kde hrozi nebezpeci padu
fyzickych osob do vykopu, zajistény zabradlim, a to bez ohledu na hloubku vykopu. Ve
vzddlenosti vétsi nez 1,5 m od hrany vykopu lze zajisténi provést vhodnou pevnou zabranou
zamezujici pfistupu osob do prostoru ohrozeného padem do hloubky. Pasky nestaci
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Za vhodnou zabranu se povazuje zabradli, u néhoZ nemusi byt dodrzeny poZzadavky na
pevnost ani na zajiSténi prostoru pod horni ty¢i proti propadnuti, prenosné dilcové
zabradli, bezpecnostni znaceni oznacujici riziko padu osob upevnéné ve vysce horni tyce
zabradli, Zabradli a zabrany smi byt pferuSeny pouze v mistech pfechod(i nebo prejezda.
Pokud vykop tvori pfekazku na verfejné pristupné komunikaci pro pési, musi byt zajistén
vidy zabradlim podle véty prvni, pficemz zarazka u podlahy slouzi zaroven jako zarazka
pro slepeckou hl.

Na vefejnych prostranstvich a verejné pristupnych komunikacich musi byt pfes vykopy
zfizeny prechody nebo pfejezdy, kapacitné odpovidajici danému provozu, dostatecné
unosné a bezpecné. Pfechody o Sifce nejméné 1,5 m musi byt opatrfeny zabradlim podle
bodu 2. v€etné zarazky pro slepeckou hil na obou stranach.

Okraje vykopu nesmi byt zatéZzovany do vzddalenosti 0,5 m od hrany vykopu. Povrch
terénu v pasu od okraje vykopu nebo jamy az po hranici smykového klinu stanovenou v
projektové dokumentaci, ohrozeny usmyknutim, nesmi byt zatéZzovan zejména stavebnim
provozem, stavbami zafizeni stavenisté, stroji nebo materidlem, s vyjimkou pfipadd, kdy
stabilita stény vykopu je zabezpecena zplUsobem stanovenym v projektové dokumentaci.
Pro fyzické osoby pracujici ve vykopech musi byt zfizen bezpecny sestup a vystup
pomoci Zebfikd, schodl nebo Sikmych ramp. Povrch Sikmych ramp o sklonu vétSim nez 1
: 5 musi byt upraven proti uklouznuti nalezité upevnénymi pricnymi listami nebo zarazkami.

Provadéni vykopovych praci

Provadénim vykopovych praci nesmi byt ohrozena stabilita jinych staveb a jejich Casti.
Jestlize pfi provadéni zemnich praci dojde k nepfedvidanému ohrozZeni stability okolnich
staveb anebo k poruseni nékterych jejich ¢asti, musi byt zhotovitelem neprodlené pfijata
opatfeni k zajisténi jejich stability.

Pred prvnim vstupem fyzickych osob do vykopu nebo po preruseni prace delSim, nez
24hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jim povérena stav stén vykopu, paZeni a pristup(;
hrozi-li ve vykopu nebezpeci vyskytu nebezpecnych par nebo plynd, zajisti méreni jejich
koncentrace.

V ochrannych pasmech vedeni, popfipadé staveb nebo zafizeni technického vybaveni, Ize
provadét vykopové prace pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych jejich vlastniky nebo
provozovateli podle zvlastniho pravniho predpisu. Zhotovitel pfijme, vsouladu témito
podminkami, nezbytnd opatreni zabranujici nebezpecnému pfriblizeni fyzickych osob nebo
stroji k témto vedenim, popfipadé stavbam nebo zafizenim.

Pouziti stroji nebo pneumatického a elektrického naradi v blizkosti podzemnich vedeni,
popfipadé staveb nebo zafizeni technického vybaveni, projedna zhotovitel s
provozovatelem, popfipadé vlastnikem vedeni,

Zhotovitel pfi provadéni vykopovych praci, pfi nichZz jsou dotéena podzemni vedeni
technického vybaveni, dodrzuje zejména tato opatreni: vedeni, kterd mohou byt
provadénim vykopovych praci ohroZena, jsou nalezité zajisténa, obnazené potrubni
vedeni ve sténé vykopu je ihned zajistovano proti prahybu, vyboéeni nebo rozpojeni.

PFi provadéni vykopovych praci se nikdo nesmi zdrzovat v ohrozeném prostoru, zejména pfi
soubézném strojnim a rucnim provadéni vykopovych praci, pfi ruénim zacistovani
vykopu nebo pti prepravé materidlu do vykopu a z vykopu. Neni-li v privodni
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dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohroZeny cinnosti stroje vymezen
maximalnim dosahem jeho pracovniho zatizeni zvétSenym o 2 m.

Nema-li obsluha stroje pti soubézném strojnim a rucnim provadéni vykopovych praci na
jednom pracovnim zabéru dostatecny vyhled na vSechna mista ohroZzeného prostoru,
nepokracuje v praci se strojem.

PFi ru¢nim provadéni vykopovych praci musi byt fyzické osoby pfi praci rozmistény tak, aby
se vzajemné neohroZovaly. Vétsi balvany, zbytky stavebnich konstrukci nebo
nesoudrzné materialy ve sténach vykopu, které by mohly svym tlakem uvolnit zeminu,
musi byt neprodlené zajistény proti volnéni nebo odstranény. Nahromadéna zemina,
spadly materidl a nezadouci prekazky musi byt z vykopu odstranovany bez zbyte¢ného
odkladu.

PFi zjisténi nebezpecnych predmétd, munice nebo vybusniny musi byt prace ve vykopu
prerusena aZ do doby odstranéni nebo zajisténi téchto predméta.

Po dobu preruseni vykopovych praci zhotovitel zajistuje pravidelnou odbornou kontrolu
a nezbytnou udrzbu zdbran, poptipadé zabradli, pazeni, lavek, pfechodl, prejezdd,
bezpecnostnich znadek, znaceni a signall, popfipadé dalSich zatizeni zajistujicich
bezpecnost fyzickych osob u vykopa.

Mechanické zhutfiovdni zeminy pomoci valcli, péchl nebo jinych zhutfiovacich
prostfedkld musi byt provadéno tak, aby nedoslo k ohroZeni stability stén vykopuU ani
sousednich staveb.

Na odlehlych pracovistich, kde neni zajistén dohled, nesmi byt vykopové prace od
hloubky 1,3 m provadény osamocené.

Zajisténi stability stén vykopa

Stény vykopu musi byt zajistény proti sesuti.

Svislé bocni stény ru¢né kopanych vykopld musi byt zajiStény paZenim pfi hloubce
vykopu vétsi nez 1,3 m v zastavéném Uzemi a 1,5 m v nezastavéném uUzemi. V zemindch
nesoudrznych, podmacenych nebo jinak nachylnych k sesuti a v mistech, kde je nutno
pocitat s opakovanymi otfesy (napf. hutnéni), musi byt stény téchto vykopl zabezpeleny
podle stanoveného technologického postupu i pfi hloubkach mensich, nez je stanoveno ve
vété prvni.

PaZeni stén vykopu musi byt navrzeno a provedeno tak, aby spolehlivé zachytilo tlak
zeminy a zajisStovalo tak bezpecnost fyzickych osob ve vykopech, zabranilo poklesu
okolniho terénu a sesouvani stén vykopu, popfipadé vyloucilo nebezpeci ohrozeni
stability staveb v sousedstvi vykopu.

Do strojem vyhloubenych nezapazenych vykopl se nesmi vstupovat, pokud jejich stény
nejsou zajistény proti sesuti ochrannym ramem, bezpecnostni kleci, rozpérnou konstrukci
nebo jinou technickou konstrukci. Strojné hloubené prikopy a jamy se svislymi
nezajisténymi sténami, do kterych nebudou v souladu s technologickym postupem
vstupovat fyzické osoby, Ize ponechat nezapazené po dobu stanovenou technologickym
postupem.

Nejmensi svétla Sitka vykopl se svislymi sténami, do kterych vstupuji fyzické osoby, ¢ini
0,8 m. Rozméry vykopu musi byt voleny tak, aby umoznovaly bezpeéné provedeni viech
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ndvaznych montaznich praci spojenych zejména s uloZzenim potrubi, osazenim tvarovek
a armatur, napojenim pripojek, provedenim spoji nebo svafovanim.

Pfi rucnim odstrafiovani pazeni stén vykopu se musi postupovat zespodu za soucasného
zasypavani odpazeného vykopu tak, aby byla zajiSténa bezpecnost prace.

Hrozi-li pfi pfepazovani nebo odstrafiovani pazeni nebezpecdi sesuti stén vykopu nebo
poskozeni staveb v jeho blizkosti, musi byt pazeni ponechdano v potfebné vysce ve
vykopu.

Svahovani vykopti

Sklony svah(i vykopu uréuje zhotovitel se zietelem zejména na geologické a provozni
podminky tak, aby béhem provadéni praci nebyly fyzické osoby ve vykopu a jeho
blizkosti ohrozeny sesuvem zeminy. Pfiblizné sklony svah( vykopl o hloubce do 3 m,
které budou po ukonceni stavebnich praci zasypany, a podminky, které pritom maji byt
dodrzeny, jsou pro nékteré druhy zemin stanoveny normovymi pozadavky.

Fyzickd osoba urcena zhotovitelem k tizeni provadéni vykopovych praci pfi zméné
geologickych a hydrogeologickych podminek oproti projektové dokumentaci upresni
uréeny sklon stén svahovanych vykop(, vzniknou-li pochybnosti o stabilité svahu, urci a
zajisti provedeni opatfeni k zamezeni sesuvu svahu a k zajisténi bezpecnosti fyzickych osob.

Podkopavani svah je nepfipustné.
Za nepfiznivé povétrnostni situace, pfi které muize byt ohroZena stabilita svahu, se nikdo
nesmi zdrzovat na svahu ani pod svahem.

Pfi prdci na svazich se sklonem strméjsim neZz 1:1 a ve vySce vétsi nez 3 m je nutno
provést opatreni proti sklouznuti fyzickych osob nebo sesunuti materidlu.

Pracovat soucasné na vice stupnich ve svahu nad sebou lze tehdy, jestlize jsou realizaci
opatfeni stanovenych v technologickém postupu vytvoreny podminky pro zajisténi
bezpecnosti fyzickych osob zdrzujicich se na nizsich stupnich.

Zvlastni pozadavky na zemni prace ovlivnéné zmrzlou zeminou

Zpusob tézby, dopravy a ptipadného rozmrazovdani zmrzlé zeminy stanovi zhotovitel v
technologickém postupu tak, aby byla zajisténa bezpecnost fyzickych osob a ochrana
dotcéenych podzemnich siti technického vybaveni tzemi.

Prostor, v némZ se provadi rozmrazovani a kde by mohlo v jeho dlsledku vzniknout
nebezpedi popdleni nebo propadnuti fyzickych osob, musi byt zfetelné vymezen.

18.  zPUSOB ZAJISTENi BEZBARIEROVEHO RESENiI NA VEREJNYCH POZEMNICH
KOMUNIKACICH A VEREJNYCH PLOCHACH, ZEJMENA S OHLEDEM NA ZPUSOB ZAJISTENI
PROTI PADU DO VYKOPU OSOB SE ZRAKOVYM POSTIZENIM

Stavenisté bude radné oploceno

Nepredpoklada se pohyb zrakové postizenych osob po stavenisti.

Oploceni stavenisté a pracovist bude provedeno formou plotovych dilct. Oploceni
bude stabilni, minimalni vysky 1,8 m a bude splfiovat poZadavky osob se sniZzenou
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schopnosti pohybu a orientace. Vymezeni stavenisté pouze prostfednictvim
vystrazné pasky nelze povaZovat za dostatecné.

Oploceni bude realizovano tak, aby stavenisté od okoli bezpeéné oddélilo, a zamezilo
vstupu nepovolanych osob na stavenisté

Pti nedodrzeni prichoziho prostoru (komunikace pro chodce musi mit celkovou Sitku
nejméné 1 500 mm, véetné bezpecnostnich odstupl.) nebo pfti celé uzavirce se
navrhne bezpecna a vzdalenostné pfimérena nahradni bezbariérova trasa a to véetné
pfechodu pro chodce.

Vnitfni i vnéjsi pochozi plochy musi byt feseny tak, aby byla dlsledné dodrZena vodici
linie pro osoby se zrakovym postizenim.

Do prichoziho prostoru podél vodici linie se neumistuji Zddné prekazky.

Ve vysi 100 aZz 250 mm nad pochozi plochou pevnou zarazku pro slepeckou hal jako je
spodni ty¢ zabradli nebo podstavec a ve vysi 1 100 mm pevnou ochranu jako je ty¢
zabradli nebo horni dil oploceni, sledujici pldorysny priimét prekazky, popripadé lze
odsunout zarazku za obrys prekazky nejvyse o 200 mm.

Lavky musi byt Siroké nejméné 900 mm s vyskovymi rozdily nejvice do 20 mm a po
obou stranach musi mit opatfeni proti sjeti voziku jako je spodni ty¢ zabradli ve vysSce
100 az 250 mm nad pochozi plochou nebo sokl s vyskou nejméné 100 mm.

Pokud se pro pochozi plochu pouzije rost, musi mit velikost mezery ve sméru chlze
nejvyse 15 mm.

19. PRACE SPOJENE S DEMONTAZI A MONTAZi TEZKYCH KONSTRUKCNICH
STAVEBNICH DiLU

Vertikalni doprava materidlu pro realizaci montdzZnich praci na stavbé bude zajisténa
mobilnim jefabem, hydraulickou rukou nebo kolovym rypadlem k tomu urcenym

Na montazni prace musi byt zpracovdn postup praci (technologicky postup (TP), kde bude
popsdno zajisténi BOZP

e Radné ,zapatkovani“ jefabu, HR

e Seznameni se s unosnosti a stabilitou terénu

e Pro jefaby, pohyblivé pracovni ploSiny a ostatni zdvihaci zafizeni musi byt
zpracovany Systémy bezpeéné prace CSN 1SO 12480-1

e zajistit spravny zplsob podavani informaci, znameni a signalizace pro jefabnika,

e zajistit spravné zavéseni Ci uvazani bremene, pouziti vhodnych vazacich prostiedku
s odpovidajici nosnosti,

e zajistit vazace s odpovidajici kvalifikaci,

e dodrzovat zakaz zdrzovat se v prostoru ohroZzeného padem bifemene,

e dodrZovat spravné ukladani a zajisténi bremene,

e zajistit stabilitu jefdbu predepsanym zplisobem (podpéry, uprava podkladu,
nepretézovani jefabu, zabrzdéni podvozku),

e dodrzovat pravidla bezpecného pohybu jefabnika (pouzivat madla a uchyty, zakaz
seskakovani z kabiny a loZzné plochy, Cisténi naslapnych ploch atd.),

¢ vyloudit pfiblizeni autojefabu do nebezpecné blizkosti el. vedeni pod napétim,
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e Nakladani a manipulace prefabrikat( se provadi pres manipulacni zavésy zabudované
v prefabrikatu pomoci ocelového trojramenného vazaciho lana s haky, do kterych se
vlozi odpovidajici kulové spojky, pficemz délka vazaciho prostfedku, priimér lan a
unosnost haku musi byt zvolena v zavislosti na hmotnosti zavéSeného prefabrikatu a
Uhlu lan v misté zavédeni v souladu s CSN EN 13414-1 +A2 - Vézaci prostfedky z
ocelovych draténych lan - Bezpe&nost - Cast 1: Vazaci prostiedky pro vieobecné
zdvihaci prace

e Montazni a bezpecnostni pFipravky, slouzici k zajisténi bezpecénosti fyzickych osob pfi
montaZi, zejména pti praci ve vysce, je nutno upevnit k dilcdm jesté pred
jejich vyzdvizenim k osazeni, nevylucuje-li to technologicky postup montaze.

e Zvolené vazaci prostredky musi umoznit zavéseni dilce podle pravodni
dokumentace vyrobce.

e Zplisob a misto upevnéni stejné jako sefizeni vazacich prostredk( musi byt voleno
tak, aby upevnéni i uvolnéni vazacich prostfedkd mohlo byt provedeno bezpecné.

* Pro pristup na montazni pracovisté a pro zfizeni bezpecné pracovni podlahy se
vyuZivaji trvalé konstrukce, které jsou soucasné s postupem montaze do stavby
zabudovavany, jako jsou schodisté nebo stropni panely. Podminky stanovi
technologicky postup montaze.

e Zdvihani a premistovani zavésenych bfemen nebo pfemistovani pomoci
pojizdnych zatizeni se provadi v souladu s bliz§imi pozadavky zvlastniho
pravniho predpisu. Je zakdzano zdvihat nebo premistovat bfemena zasypana,
upevnéna, primrzla, prilnuta nebo jinym zplsobem znemozZnujici stanoveni sily
potifebné k jejich zdvihnuti, pokud neni
zajiSténo, Ze nebude prekrocena nosnost pouzitého zatizeni.

e Béhem zdvihani a pfemistovani dilce se fyzické osoby zdrZuji v bezpecné vzdalenosti.
Teprve po ustaleni dilce nad mistem montdze mohou z bezpeéné plosiny nebo
podlahy

e Provadeét jeho osazeni a zajisténi proti vychyleni. Dilec se odvésuje od zavésu
zdvihaciho prostredku teprve po tomto zajisténi.

e Svislé dilce se po osazeni musi zajistit proti pfeklopeni Srouby, montaznimi stolicemi,
vzpérami, zaklinovanim v zakladové patce nebo jinym vhodnym zplisobem.
Zpusob uvolnovani vazacich prostfedkd z osazovanych dilc, zejména
svislych, stanovi technologicky postup montaze tak, aby bezpecnost osob
nebyla podminéna stabilitou osazovanych dilct a aby stabilita dilct nebyla touto
¢innosti ohrozZena.

e Nasledujici dilec se smi osazovat teprve tehdy, azZ je predchazejici dilec bezpeéné
uloZen a upevnén podle technologického postupu.

e Montaini pripravky pro docasné zajisténi dilcd smi byt odstranovany az po
upevnéni dilcd a prostorovém ztuZeni konstrukce stanoveném v projektové
dokumentaci.

e Technologicky postup stanovi zplsob vyztuzeni téch dilcli, pfijejichZ osazeni
je bezpecnost fyzickych osob ohrozena v disledku rozkmitani téchto dilct
plsobenim vétru.

e Ocelové konstrukce musi byt po dobu jejich montaze trvale uzemnény.
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20.

PRACE VYKONAVANE V OCHRANNYCH PASMECH ENERGETICKYCH VEDENI

POPRIPADE ZARIiZENi TECHNICKEHO VYBAVENIi

Vramci stavby bude dbano zvySené pozornosti vicéi ostatnim inZzenyrskym sitim, které
zasahuji do prostoru vystavby.
Vystavbou budou dotcena stavajici ochranna pasma:

LEGENDA STAVAJICICH SITT:

— — &~r — EL VEDENI NN NADZEMNI
—— &~ —— EL VEDENI NN PODZEMNI
? EL. VEDENI VN NADZEMNI
EL. VEDENI VEREJNE OSVETLENI
KANALIZACE JEDNOTNA

KANALIZACE SPLASKOVA PRIPOJKA
—— T —— PLYNOVODNI POTRUBI NTL
— — ~—— — SDELOVACI KABEL PODZEMNI
—— <—= —— VYDDOYOD PODZEMNI

VODOVODNI PRIPOJKY

POLCHOPRIS

VISKOPIS

Jmenovité uréené podminky pro realizaci stavby v ochrannych pdsmech

a)
b)

c)

d)
e)
f)

a)

h)

),
k)

l)

Veskeré stdvajici inZenyrské sité na stavenisti je nutno pred zahdjenim stavebnich praci vytycit.
Zhotovitel provddéjici zemni prdce musi byt upozornén na mozZnou polohovou odchylku uloZeného
vedeni a zarizeni od vykresové dokumentace.

Zhotovitel stavby je povinen seznamit se s obsahem jednak vyjddreni dotcenych orgdnt statni
spravy a sprdvcu inZenyrskych siti k dokumentaci pro stavebni povoleni (viz Dokladovd &dst) a

jednak prislusnych stavebnich povoleni.

Béhem stavby budou dodrzeny podminky vyplyvajici z vyjadreni jednotlivych sprdvci inZenyrskych
zarizeni, jako napf. ohldseni zahdjeni praci.

Ponechané inZenyrské sité je nutno predepsanym zplsobem chrdnit pred poskozenim, zejména
plyndrenskd zarizeni, vodovod a kanalizaci, stdvajici rozvodné tepelné zarizeni.

Na stdvajicich inZenyrskych sitich nesmi byt budovdny pozemni objekty zafizeni stavenisté, ukladdn
Zddny materidl ani odstavovdna vozidla a stavenistni mechanismy.

Provddéni vykopovych praci v ochranném pdsmu podzemniho vedeni elektrizacni soustavy a
verejného osvétleni, plyndrenskych zarizeni, vodovodnich radd, rozvodného tepelného zarizeni je
nutno provddét rucné. Tento poZadavek plati i pro mista kiiZzeni s vedenim.

Kabelové site elektrizacni soustavy v tésné blizkosti vykopu pro stavebni konstrukce budou rucné
obnaZeny, provizorné vyvéseny a zajistény proti poskozeni (a to i tfeti osobou).

Pred obsypem odhalenych podzemnich zafizeni vyzvat pfislusného sprdvce ke kontrole dodrZeni
prostorové normy.

Pripadné odkryté vodovodni potrubi bude zabezpeceno proti poklesu a vyboceni.

Nad prislusné nezajisténymi stdvajicimi inZenyrskymi sitémi (napr. zpevnénim prejezdu) nebude
pojizdéno tézkymi mechanizmy.

Zahdjeni praci v ochranném pdsmu energetickych zarizeni je nutné nahldsit utvaru Dohled sprdvy
sité.
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a) Ochranné pdasmo elektrického vedeni:

Veskera podzemni, kabelova vedeni nova i stavajici maji stanovené hranice ochranného
pasma 1 m pro vedeni do 110kV a 3m pro vedeni nad 110kV od krajniho kabelu na kazdou
stranu.

Ochranné pasmo nadzemniho, venkovniho vedeni je souvisly prostor vymezeny svislymi
rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na
vedeni, ktera Cini od krajniho vodice vedeni na kazdou jeho stranu:

a) u napéti nad 1kV do 35kV vEetné .......ccccovvevvecevrvennenen, 1 m pro zavésna kabelova vedeni
u napéti nad 1kV do 35kV vEetne .......cccceveeveivvvvenenenienenee 2 m pro vodic s izolaci

u napéti nad 1kV do 35kV vEetneé .......ccccevvvveevvevevenenieis oo 7 m pro vodic bez izolace

b) u napéti nad 35kV do 110kV véetné ........cccevvvvrerennnn. .12 m

u napéti nad 110kV do 220kV vEetne .......ccccevvvvvveireeenenn 15m

u napéti nad 220kV do 400kV vEetneé .......cccccevvveivevereeneen. .20m

u napéti Nad 400KV .......cocovvveeeeicei e e . 30mM

u zadvésného kabelového vedeni 110KV .......cccccevvveveeerenns .2m,

u zafizeni vlastni telekomunikacni sité drzitele licence ...... 1m.

Ochranné pasmo elektrické stanice je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné
vzdalenosti:

a) u venkovnich elektrickych stanic a ddle stanic s napétim vétSim nez 52 kV v budovach 20 m
od oploceni nebo od vnéjsiho lice obvodového zdiva,

b) u stozarovych elektrickych stanic a vézovych stanic s venkovnim privodem s pfevodem
napéti z urovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na uroven nizkého napéti 7 m,

c) u kompaktnich a zdénych elektrickych stanic s prevodem napéti z drovné nad 1 kV a mensi
nez 52 kV na uroven nizkého napéti 2 m,

d) u vestavénych elektrickych stanic 1 m od obestavéni.

b) Ochranné pasmo plynovodi:

Ochrannym pasmem se pro uUcely tohoto zakona rozumi souvisly prostor v bezprostredni
blizkosti plynarenského zarizeni vymezeny svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné
vzdalenosti od jeho plidorysu. Plyndrenska zafizeni jsou chranéna ochrannymi pasmy k
zajisténi jejich bezpecného a spolehlivého provozu. Ochranné pasmo Cini:

* u plynovod( a pfipojek do priiméru 200 mm véetné .................... 4m

* u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodu a pfipojek,

jimiz se rozvadéji plyny v zastavéném uzemi obce ..................... 1m.

VsSeobecné - ochrannym pasmem se pro ucely tohoto zdkona rozumi souvisly prostor

v bezprostredni blizkosti plynarenského zafizeni vymezeny svislymi rovinami vedenymi ve
vodorovné vzdalenosti od jeho plidorysu. Ochrannd pdsma ¢ini:

a) u nizkotlakych a stfedotlakych plynovod( a plynovodnich pfipojek, jimiz se rozvadi plyn v
zastavéném Uzemi obce, 1 m na obé strany od pudorysu,

b) u ostatnich plynovodu a plynovodnich pfipojek 4 m na obé strany od plidorysu,

c) u technologickych objekt 4 m na vSechny strany od pldorysu

U plynovych zafizeni se dale podle zakona €. 222/1994 Sb., v platném znéni, stanovuje
bezpecnostni pasmo, které je definovano stejné jako ochranné pasmo, ale je pro:
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* vysokotlaky plynovod do DN 100 .........cccveervereeeeceeneeenene. 15m
* vysokotlaky plynovod do DN 250 .........cceveerrerecenceeneeenee. 20m

1)Bezpecnostni pasma jsou uréena k zamezeni nebo zmirnéni Ucinkl pripadnych havarii
plynovych zafizeni a k ochrané Zivota, zdravi a majetku osob. Bezpecnostni pasmo vznika
dnem nabyti pravni moci uzemniho rozhodnuti.

2)Bezpecnostnim pasmem se pro Ucely tohoto zdkona rozumi prostor vymezeny vodorovnou
vzdalenosti od pudorysu plynového zafizeni méreno kolmo na jeho obrys.

Druh zafizeni : Velikost bezpecnostniho pasma:
Ostatni technologické objekty

Kompresorové stanice (od technologie) 200 m
Regulacni stanice vysokotlaké 10m
Regulacni stanice velmi vysokotlaké 20m
Vysokotlaké plynovody

do DN 100 15m
do DN 250 20m
nad DN 250 40 m
Velmi vysokotlaké plynovody

do DN 300 100 m

¢) Ochranné pdsmo telekomunikaci:
Ochranné pasmo podzemniho telekomunikac¢niho vedeni ¢ini 1,5m po stranach krajniho
vedeni.

Ochrannd pdsma elektrizacni soustavy jsou stanovena zdkonem ¢. 458/2000 Sh. § 46.
Ochrannd pdasma plyndrenskych zafizeni jsou uréena zékonem ¢. 458/2000 Sb. § 68.
Ochrannd pdsma vyroben a rozvodii tepla uréuje zdkon é. 458/2000 Sb. § 87.

Ochrannd pasma vodovodnich Fadii a kanalizacnich stok urcuje zékon ¢. 274/2001 Sb. § 23.
Ochranné pdsmo drdahy urcuje zdkon ¢. 266/1994 Sh. § 8.

Ochranné pdsmo verejné komunikacni sité urcuje zakon ¢. 127/2005 Sh. § 102.

Ochrannd pdsma vodnich zdrojii stanovi podle zdkona ¢. 254/2001 Sbh.

Ochrannd pdsma sdélovacich kabelii - zdkon €. 127/2005 Sb.

21. POSTUPY RESICi JEDNOTLIVE PRACE A CINNOSTI A STANOVICi OPATRENI PRO
PROLINANI A SOUBEH JEDNOTLIVYCH PRACI, ZEJMENA VYUZITI VIiCE JERABU NA
JEDNOM STAVENISTI A PRACE ZA SOUCASNEHO PROVOZU VEREJNYCH
DOPRAVNICH PROSTREDKU

Navrh mechanizace pro vystavbu vychazi z podminek dostupnosti a zastavénosti pozemku.
Dodavatel v ramci nabidky zpracuje vlastni pldan organizace vystavby podle svého vybaveni a
moznosti a projedna jej podle potfeby s organy statni spravy.
Mechanizmy pro vystavbu se predpokladaji vtomto nasazeni:

rypadla

autojerab

nakladac
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hutnici zarizeni

nakladni auta

cisterny na asfalt

silniéni finiser

silni¢ni fezac

pneumaticka kladiva, elektrické naradi

22. ZAKLADNI BEZPECNOSTNi POKYNY PRO BOURACI A REKONSTRUKCNI PRACE
Neresi se .

23. POSTUPY PRO BETONARSKE PRACE RESiCi ZPUSOB DOPRAVY BETONOVE SMESI,
ZAJISTENI VSECH FYZICKYCH OSOB ZDRZUJICiCH SE NA STAVENISTI PROTI PADU SMESI,
POHYB PO VYZTUZi, PRISTUP K MiSTUM BETONAZE, PREDPOKLADANE PROVEDENI{
BEDNENI

Betonarské prace
Ochranna opatreni:

* Pfi precCerpdvani betonové smési do prepravnikQi nebo zasobnikU a pfi jejim ukladani
do konstrukce je nutno pracovat z bezpecnych pracovnich podlah, popfipadé plosin,
aby byla zajisténa ochrana pred padem

e Zajisténi fyzickych osob zejména proti padu z vysky nebo do hloubky, proti zavaleni a
zaliti betonovou smési.

 Dalsi opatieni —viz NV CR €. 591/2006 Sb.

Montaz bednéni.

Ochranna opatreni:

Bednéni musi byt tésné, Unosné a prostoroveé tuhé.

Pfed zahajenim betonarskych praci musi byt bednéni jako celek a jeho ¢asti,
zejména podpéry, radné prohlédnuty a zjisténé zdvady odstranény. O predani a
prevzeti hotové konstrukce bednéni a jeji kontrole provede fyzicka osoba
povérena zhotovitelem k fizeni betonarskych praci pisemny zaznam.

Odbednovani nosnych prvkd konstrukci nebo jejich ¢asti, u nichz pti predcasném
odbednéni hrozi nebezpedi zficeni nebo poskozeni konstrukce, smi byt zahajeno
jen na pokyn fyzické osoby uréeno zhotovitelem.

Dilce bednéni budou manipulovany pomoci zdvihaciho zatizeni. Systémové dilce
Bednéni — volné okraje bednéni (schodisté, stropni konstrukce, atd.) budou
Zajistény ochrannym dvoutyCovym zabradlim.

Montdaz armatury.

Ochranna opatfeni:

Betonarské armatury budou na stavbé manipulovany stavebnim nebo mobilnim jefabem.
Konce zabudovanych svislych armatur budou chranény proti nabodnuti. Pfi montazi
armatur musi pracovnici pouzivat doplnujici OOPP. Montaz armatur ve vysce bude
provadéna z fadného pracovniho leSeni, véetné fadnych pracovnich podlah a ochrannych
zabradli.
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Betonarské prace.

Ochranna opatfeni:

Betonova smés bude na stavbu dopravovana pomoci domichdavacich vozu s vyloznikem.
Zhotovitel zajisti provadéni kontroly stavu podpérné konstrukce bednéni v pribéhu
betonaze. Zjisténé zavady musi byt bezodkladné odstranény.

24.  POSTUPY PRO ZEDNICKE PRACE RESICi ZAKLADNi TECHNOLOGIE ZDENi ZEVNITR OBJEKTU, ZEJMENA
OCHRANNE ZABRADLi ZVENKU, Z OBVODOVEHO LESENI, ZAJISTOVANi OTVORU VE SVISLEM ZDIVU,
DOPRAVU MATERIALU PRO ZDENI, ZAJISTENi POD MiSTEM PRACE VE VYSCE A V JEHO OKOLI,

Neresi se

25.  RESENi MONTAZE STROPU, VEETNE POMOCNYCH KONSTRUKCi, OPATREN{ ZAJISTENi BEZPECNE A
ZDRAViIi NEOHROZUJiCi PRACE VE VYSCE PO OBVODU A V MiSTE MONTAZE, DOPRAVA MATERIALU,
ZAJISTENI POD PRACI VE VYSCE,

Neresi se

26. POSTUPY PRO PRACI VE VYSKACH RESICi ZPUSOB ZAJISTENI PROTI PADU NA VOLNEM
OKRAJI, PROTI SKLOUZNUTI, PROTI PROPADNUTI STRESNi KONSTRUKCi, DOPRAVU MATERIALU,
KONKRETNi ZPUSOB ZAJISTENiI PRACI VE VYSCE; PRI NAVRHOVANI OSOBNiIHO ZAJISTENi OSOB
URCIT SYSTEM ZACHYCENi PROTI PADU, VCETNE URCENI ZPUSOBU KOTVENI PRO ZAJISTENi OSOB
PROTI PADU OSOBNiMI OCHRANNYMI PRACOVNiMI PROSTREDKY, POKUD NEBYLO MOZNE
PREDNOSTNE UZIT PROSTREDKU KOLEKTIVNI OCHRANY PRED PROSTREDKY OSOBNi OCHRANY,

P¥i prdci ve vysce nad 1,5 m musi byt pracovnici zajisténi proti padu z vysky. Pfednostné se vyuzZiva

kolektivniho zajisténi — leseni, zabradli atd. Pokud to provozni podminky nedovoluji, je potifeba
pracovniky vybavit OOPP proti padu a sezndmit je s ndvodem na poulZiti. PficemZ odpovédnd osoba
zhotovitele urci kotvici body.

Prdci ve vysce mohou provddét osoby pouze starsi 18 let, zdravotné zplsobilé a sezndmené

s poZadavky k zajisténi BOZP pfi prdci ve vyskdch. V pfipadé, Ze budou pouZivdny OOPP proti pddu,
musi byt pracovnici sezndmeni s poZadavky na jejich pouZivani.

Volné okraje ploché stfechy musi byt fadné ohrazeny dvoutycovym zdbradlim. Prdce na Sikmych
konstrukcich stfech bude provddéna za pouZiti OOPP proti pddu. Mistem kotveni OOPP bude nosnd
konstrukce strechy. Otvory ve vodorovnych konstrukcich musi byt Fddné ohrazeny ochrannym
dvoutycovym zdbradlim, nebo zakryty tunosnymi poklopy zajisténymi proti posuvu. Volné okraje
schodist a otvort pro schodisté musi byt fddné ohrazeny dvoutycovym zdbradlim.

Vice kapitola 16 prdce ve vyskdch a nad volnou hloubkou

27.  ZAJISTENi ORGANIZACE A CASOVE POSLOUPNOSTI NEBO SOUSLEDNOSTI PRACI VYKONAVANYCH
PRI REALIZACI STAVBY S PROVADENIM TUNELARSKYCH A PODZEMNI PRACI, PRO KTERE JSOU POZADAVKY
NA BEZPECNOSTNi OPATRENi STANOVENY ZVLASTNiM PRAVNiIM PREDPISEM,

Nebudou provddény

28. POSTUPY PRO OPATRENI VYPLYVAJICi ZE SPECIFICKYCH POZADAVKU NA PRACE A CINNOSTI
SPOJENE ZEJMENA S POUZiVANIM TOXICKYCH CHEMICKYCH LATEK, CHEMICKYCH LATEK KLASIFIKOVANYCH
JAKO TOXICKE KATEGORIE 3 NEBO TOXICKE PRO SPECIFICKE CiLOVE ORGANY PO JEDNORAZOVE NEBO
OPAKOVANE EXPOZICI KATEGORIE 1 PODLE PRiMO POUZITELNEHO PREDPISU EVROPSKE UNIE
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UPRAVUIJICiIHO KLASIFIKACI, OZNACOVANI A BALENi LATEK A SMESi23), IONIZUJICIHO ZARENi A VYBUSNIN A
S VYSKYTEM AZBESTUCHEMICKE LATKY A PRIPRAVKY

Nebudou provddény

29. PREHLED PRAVNICH PREDPISU VZTAHUJICICH SE KE STAVBE

P¥i realizaci stavby se musi dodrzovat platné legislativni predpisy CR

Dodavatel stavebnich praci je povinny:

- vést evidenci pracovnikl, provadét vstupni Skoleni pred zacatkem praci a nastupem
na pracovisté,

- seznamovat pracovniky s predpisy BOZP a vybavit je OOPP,

- projektanty a fidici pracovniky proskolit z predpist BOZP pti vstupu na pracovisté, na
kterych se bude vykonavat stavebni ¢innost,

- zabezpecit seznameni svych pracovnikl s poZzadavky bezpecné prace na pracovistich
stavebnika — zhotovitele,

- vytvofit podminky na zajisténi BOZP, soucasti je technologicky nebo pracovni postup,
ktery musi byt pfi stavebni ¢innosti k dispozici.

u jednotlivych pravnich predpist nejsou uvadény jejich zmény — jsou zde uvedeny ve znéni
pozdéjsich predpish)
29.1 Prehled zakonl

Cislo Nazev

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace

Zakon ¢. 133/1985 Sb., 0 pozdarni ochrané

Zakon ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon)

Zakon ¢. 309/2006 Sb., o0 zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
29.2 Prehled natizeni vlady

Cislo Nazev

o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich

Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,

kterym se stanovi blizsi poZzadavky na bezpecny provoz a pouzivani
stroju, zafizeni, pfistroja a naradi

Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb.,

kterym se stanovi rozsah a bliz8i podminky poskytovani osobnich
Nafizeni vlady ¢. 390/2021 Sb. ochrannych pracovnich prostiedk( a mycich, Cisticich a
dezinfekénich prostredkd

kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a
zavedeni signalli

Nafizeni vlady ¢. 375/2017 Sh.,

Nafrizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi
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o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb.,

Nafizeni vlady ¢. 190/2022 Sb., o vyhrazenych technickych elektrickych zafizenich a poZzadavcich na
zajisténi jejich bezpecnosti

Nafizeni vlady ¢. 191/2022 Sb., o vyhrazenych technickych plynovych zafizenich a poZadavcich na
zajisténi jejich bezpecnosti

Nafizeni vlady ¢. 192/2022 Sb., o vyhrazenych technickych tlakovych zafizenich a poZadavcich na
zajisténi jejich bezpecnosti

Nafizeni vlady ¢. 193/2022 Sb., o vyhrazenych technickych zdvihacich zafizenich a poZadavcich na
zajisténi jejich bezpecnosti

29.3  Prehled vyhlasek

Cislo Nazev

kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a
technickych zafizeni

Vyhlaska ¢. 48/1982 Sb.,

Vyhlagka & 246/2001 Sb., kt(vefoulse stanoveni po?lvmlnek pf)lzarlnl bezpec.nostl a vykonu statniho
pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci)
Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Vyhlaska ¢. 77/1965 Sb., o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh stavebnich stroj(
* + ostatni platna legislativa
e Pfislugné CSN

* Vnitropodnikové smérnice zhotovitel(l stavby

30. BEZPECNOST PRI UZiVANI

Stavba je navrZena v souladu s platnymi bezpecnostnimi predpisy, které zajistuji ochranu
uzivatell pfi provozu. Pred uvedenim do provozu budou zpracovany ptislusné provozni rady
pro uzivani.

Ve Zliné, 1/2026 Ing. Miroslav Velisek
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Priloha ¢. 5 - povinnosti zadavatele stavby ve vztahu
k zajisténi BOZP pri praci na stavenisti

POVINNOSTI ZADAVATELE STAVBY VE VZTAHU K ZAJISTENi BOZP PRI PRACI NA STAVENISTI
Zakon €. 309/2006 Sb., v platném znéni

Zakon, kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a

o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

§ 14 zakona €. 309/2006 Sb., v platném znéni
Oduavodnéni pro ustanoveni koordinatora BOZP na stavenisti

Urcit koordinatora BOZP ve fazi pfipravy stavby a zpracovat Plan BOZP (plan
BOZP ve fazi pripravy stavby)

Budou-li na stavenisti plsobit zaméstnanci vice neZz jednoho zhotovitele, je zadavatel
stavby povinen pisemné urcit jednoho nebo vice koordinatort s prihlédnutim k druhu ANO
a velikosti stavby a jeji ndro¢nosti na koordinaci opatreni k zajisténi bezpecné a zdravi
neohroZzujici prace na stavenisti. Koordinator podle véty prvni musi byt uréen pfi
pfipravé stavby od zahdjeni praci na zpracovani projektové dokumentace pro stavebni
fizeni do jejiho predani zadavateli stavby.

i)

Urcit koordinatora BOZP ve fazi realizace stavby a zpracovat Plan BOZP (plan
BOZP ve fazi realizace stavby)

Budou-li na stavenisti plsobit zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele, je zadavatel
stavby povinen pisemné urcit jednoho nebo vice koordinatort s pfihlédnutim k druhu
a velikosti stavby a jeji ndro¢nosti na koordinaci opatreni k zajisténi bezpecné a zdravi
neohroZzujici prace na stavenisti. Koordinator podle véty prvni musi byt uréen pfi
realizaci stavby od prevzeti stavenisté prvnim zhotovitelem do prevzeti dokoncené
stavby zadavatelem stavby.

AKTUALIZOVAT
PLAN BOZP

§ 15 zakona €. 309/2006 Sb., v platném znéni
OdUvodnéni pro zpracovani planu s uvedenim odkazu na prislusné pravni predpisy

a)

§ 15 zakona €. 309/2006 Sb., v platném znéni

na stavenisti budou ptsobit zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele ANO

celkovy pldnovany objem praci a Cinnosti béhem realizace dila presahne 500 proverit

pracovnich dni v prepoctu na jednu fyzickou osobu

b)

Prace a ¢innosti podle pfilohy €. 5 k NV €. 591/2006 Sb., v platném znéni

prdce vykondvané v ochrannych pdsmech energetickych vedeni popripadé
zarizeni technického vybaveni

prdce spojené s montdZzi a demontdZi tézkych konstrukcnich stavebnich dili
kovovych, betonovych, a dievénych urcenych pro trvalé zabudovadni do staveb

ANO

Budou-li na stavenisti vykondvdny prdce a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvysenému ohroZeni Zivota nebo
poskozeni zdravi, které jsou uvedeny v bodé 2.b), stejné jako v pripadech podle bodu 2.a), zadavatel stavby
zajisti, aby byl pfi pripravé stavby zpracovdn pldan podle druhu a velikosti plné vyhovujici potfebdm zajisténi
bezpecné a zdravi neohroZujici prdce, a aby byl p¥i realizaci stavby aktualizovan.
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3. § 15 zakona €. 309/2006 Sb., v platném znéni
Podminky pro doruéeni Oznameni o zahdjeni praci mistné prislusnému OIP

a) celkova predpokladana doba trvani praci a cinnosti je delSi nez 30
pracovnich dnd, ve kterych budou vykonavany prace a €innosti a bude na
nich pracovat soucasné vice nez 20 fyzickych osob po dobu delSi nez 1
pracovni den,

provérit

nebo

b) celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila pfesahne 500
pracovnich dnli v pfepoctu na jednu fyzickou osobu

Je zadavatel stavby povinen dorucit ozndmeni o zahdjeni praci, jehoZ ndleZitosti stanovi provddéci prdavni
predpis, oblastnimu inspektordtu prdce pfislusnému podle mista stavenisté nejpozdéji do 8 dnii pred preddnim
stavenisté zhotoviteli; ozndmeni miZe byt doruceno v listinné nebo elektronické podobé. Dojde-li k podstatnym
zméndm udaju obsaZenych v ozndmeni, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytecného odkladu jeho
aktualizaci. Stejnopis ozndmeni o zahdjeni praci musi byt vyvésen na viditelném misté u vstupu na stavenisté po
celou dobu provddéni stavby aZ do ukonceni praci a predadni stavby stavebnikovi k uzivani.

4. Koordinator BOZP

Koordindtorem je fyzicka nebo pravnickd osoba urcend zadavatelem stavby k provadéni stanovenych cCinnosti
pri pripravé stavby, popripadé pfi realizaci stavby na stavenisti. Koordindtorem mdiZe byt urcena fyzickd
osoba, kterd splriuje stanovené predpoklady odborné zpisobilosti (§ 10 zdk. ¢. 309/2006 Sb. v platném znéni).
Prdavnickd osoba miZe vykondvat Cinnost koordindtora, zabezpeci-li jeji vykon odborné zpisobilou fyzickou
osobou. Koordindgtorem nemiiZe byt zhotovitel, jeho zaméstnanec, ani fyzickd osoba, kterd odborné vede
realizaci stavby.

P¥i pripravé a realizaci staveb

- u nichZ nevznikd povinnost doruceni ozndmeni o zahdjeni praci podle § 15 odst. 1 zdk. ¢. 309/2006 Sb.
v platném znéni — bod. 3,

- které provadi stavebnik sadm pro sebe svépomoci podle zvldstniho prdvniho predpisu - § 160 odst. 3
stavebniho zdkona, nebo

- nevyZadujicich stavebni povoleni ani ohldseni podle zviastniho prdavniho predpisu - § 103 stavebniho
zdkona.,

- u nichZ nebudou na stavenisti vykondvat prdce zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele

se koordindtor podle odstavce 1, § 14, zdkona ¢. 309/2006 Sb., v platném znéni neuréuje.
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