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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 STAVBA

NAZEV STAVBY:

KRAJ:
OKRES:
KATASTRALNI UZEMI:

DOKUMENTACE:

DRUH STAVBY:

1.2 OBJEDNATEL (INVESTOR)

NAZEV A SIDLO INVESTORA:

1.3 ZHOTOVITEL

NAZEV A ADRESA:

vedouci projektu:

1.3.1 CAST DOKUMENTACE

NAZEV A ADRESA ZPRACOVATELE:

odpovédny projektant:

VYUZITi POZEMKU PARC. C. 549/61, K.U.
SVETLA NAD SAZAVOU
— S0 02 TERENNI A PARKOVE UPRAVY

VYSOCINA
HAVLICKUV BROD
SVETLA NAD SAZAVOU (760510)

PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO PROVADENI
STAVBY (PDPS)

Uprava severni &asti parcely &. 549/61 pro rekreaéni
vyuziti se ziizenim mlatovych stezek, détského a
viceuCelového hiisté, ohnisté a vodniho prvku, véetnd
vybaveni prostoru mobilidiem, veiejnym osvétlenim a
osazeni kamerového systému ve vybranych ¢astech parku.
Soulasti stavby je ziizeni lavky pres vodni prvek,
schodisté, opérna zed’, technologické vybaveni vodniho
prvku a zfizeni studny.

Mésto Svétla nad Sazavou
Namésti Treka z Lipy 18
582 91 Svétla nad Sazavou
1CO: 00268321

TRANSCONSULT s. 1. o.
Nerudova 37

500 02, Hradec Kralové
I1C: 47455292

Ing. Pavel Hodek

F — SOUVISICI DOKUMENTACE
F.1 — Zasady organizace vystavby

TRANSCONSULT s. 1. 0.
Nerudova 37

500 02 Hradec Kralové
IC: 47455292

Ing. Pavel Hodek CKAIT: 0601666
Autorizovany inzenyr pro dopravni stavby



2. SOUPIS VYCHOZICH PODKLADU

Smlouva o dilo

Geodeticka dokumentace (02/2015) — Geoperfect. s.r.o.

InZenyrskogeologicky priizkum — ENVIREX, spol. s r.0. 06/2019

Hydrogeologicky prizkum — ENVIREX, spol. s r.0. 09/2019

Doklady o stavajicich inzenyrskych sitich v&etn& vyty&eni v zdjmovém tizemi — jednotlivi spravci
Mapové podklady, katastralni mapy CUZK, ortofotomapa

Uzemni plan Svétlé nad Sazavou, vietné zmény &.2 s (8innosti od 12.5.2018

Studie vyuziti tzemi ,,Lokalita Kalvarie* — arch. Stfibrny 06/2015

VyuZiti pozemku parc. &. 549/61, k.0. Svétla nad Sazavou — ZTV pro 4 RD - Transconsult s.r.0.,
06/2019%

Projekt ZTV Nerudova, Svétla nad Sazavou — Jifi Kiivsky Chotébot, 02/2019

Pozadavky z projednani v pribéhu zpracovani dokumentace DUR, PDPS

Pozadavky a rozhodnuti DOSS

Rozhodnuti 0 zmé&né vyuziti Gzemi ze dne 201.1.2020 s nabytim pravni moci 26.2.2020

Vyuziti pozemku parc. &. 549/61, k.0. Svétla nad Sazavou — SO 02 Terénni a parkové tpravy
Transconsult s.r.o. 06/2019

3. UVOD

Popis jednotlivych zasad organizace vystavby je soudasti stavby ,,VyuZiti pozemku parec. ¢.

549/61, k.0. Svétla nad Sazavou — SO 02 Terénni a parkové Gpravy. Navrzené postupy vystavby, véetné
etapizace, vychazi z mistnich podminek sloZitosti stavby a poZadavku na minimalizaci omezeni dopravy
béhem realizace.

4. SEZNAM STAVEBNICH OBJEKTU A TECHNOLOGIE

Pro &islovani a Fazeni stavebnich objektd a provoznich soubord byla pouZita ,,Smérnice pro

dokumentaci staveb pozemnich komunikaci® v aktudlnim znéni, kde je stanoveno Clenéni, fazeni a
¢islovani stavebnich objekti a provoznich soubord.

Stavebni éast:

000

100

200

300

Objekty pFipravy stavenisté
SO 1001 - Priprava izemf{
Objekty pozemnich komunikaci

SO 1101 - Stezky a zpevnéné plochy pro pési
SO 1181 - Dopravné inZenyrské opatieni

Mostni objekty a zdi

SO 1201 - Lavka pres poldr
SO 1202 - Zarubni zed’

Vodohospodaiské objekty

SO 1351 - Vodovodni piipojka pro pitko — 2. Cast
SO 1352 - Zavlahovy systém

SO 1381 - Vrtana studna
SO 1382 - Jezirko a polosuchy poldr
SO 1383 - Mlhoviste



400  Elektro a sdélovaci objekty
SO 1411 — Silnoproudé rozvody nn pro technologii a VO
SO 1431 - Vetejné osvétleni parku
SO 1432 - Osvétleni vicetucelového hiisté
SO 1451 - Kamerovy systém
500  Objekty trubnich vedeni
neobsazeno
600  Objekty podzemnich staveb
neobsazeno
650  Objekty drah
neobsazeno
700  Objekty pozemnich staveb
SO 1701 - Vicetcelové hiisté
SO 1702 - Détské histé
SO 1703 - Parkova schodisté
SO 1704 - Mobiliar
SO 1705 - Ohnisté
800  Objekty uprav vizemi

SO 1801 - Vegetacni ipravy
SO 1802 - Terénni viipravy - neobsazeno

Provozni soubory:

PS 1001 - Technologie vodniho prvku

5. CHARAKTERISTIKA A CELKOVE USPORADANI STAVENISTE VCETNE
JEHO ODVODNENI

Charakteristika Gzemi a stavebniho pozemku:

Jednd se o lokalitu s mistnim oznadenim ,,Kalvarie“ jiznim okraji zastavéného izemi mésta
Svétla nad Sazavou v pfimé ndvaznosti na stavajici mistni komunikaci Nerudova. Rozsah stavby je
vymezen parcelou €. 549/61, na niz je stavba situovana. Jedna se o parcelu uréenou izemnim planem k
bydleni v rodinnych domech, pro néz pfedmétna stavba zajist'uje vystavbu parkovych tprav s modelaci
terénu, vystavbu vodniho prvku, mlhovisté, vicetiéelového a détského hiiste.

Zastavéné a nezastavéné tzemi

Stavba se nachdzi na okraji zastavéného izemi mésta Svétla nad Sazavou. V soulasnosti je
predmétna parcela nezastavéna a je vyuZzivana jako louka.

Soulad navrhované stavby s charakterem zemi

NavrZend stavba svym uspofadanim a rozsahem plynule navazuje na stavajici obytnou zastavbu
na vychodnim okraji feSeného Gizemi a novou mistni komunikaci na jiznim okraji zrealizovanou v rdmci
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souvisejici stavby SO 01. NavrZzené rekreacni plochy vhodné doplni tzemi a nabidnou moznost
sportovniho vyZiti pro obyvatele této lokality i celého mésta.

Dosavadni vyuZiti a zastavénost (izemi

V soudasné dobé parcela slouzi zemé&d&lskym ucelim, prevazné jako trvaly travni porost, v
ploge pfedmétné parcely se nachazi pristie$ek s lavickami, ktery je zpiistupnén nezpevnénou cestou z
ulice Nerudova. Na vychodnim okraji parcely navazuje mistni komunikace Nerudova a dale obytna
zé4stavba rodinnych domi. Parcela jizn& od fe§eného Gzemi je tzemnim planem urlena z€asti pro
vystavbu rodinnych domi@ shodng s touto stavbou, zbyvajici ¢ast parcely je pak vedena jako izemni
rezerva pro bydleni v rodinnych domech. Ze severni strany je fe§ené tzemi ohraniceno silnici 111/34735.

6. STANOVENI OBVODU STAVENISTE, JEHO ZDUVODNEN] A UDAJE O
POZEMCICH STAVENISTE

V z4jmovém Gzemi stavby se nachazeji pouze pozemky s charakterem ZPF — orna plda (100 %
trvalého zaboru). Pozemky v trvalém zaboru ziistanou po stavbé ve vlastnictvi investora stavby. Z toho
plyne feseni zabort:

- trvaly zabor je navrzen na plochéch stavby, které po dokonéeni budou plnit funkei parku
véetng jeho &asti se zpevnénymi povrchy: chodniky, opérné zdi, poldr, jezirko a hiiste.

- dodasny zabor je navrZen na plochach stavby, kde dochazi pouze k doCasné Cinnosti pro
Gipravu terénu (vy8kova, uprava svahu) nebo plocha deponii ornice véetné manipula¢niho pruhu okolo
a plocha pro vystavbu inZenyrské sité (kabelu nn).

Dog&asné zabory jsou uvazovany s délkou trvani do 1 roku, plocha zafizeni staveniSt¢ neni
soudasti zaborl (vybér zalezi na zhotoviteli stavby).

Dodasny zabor s délkou trvani nad I rok se nenavrhuje, realizace stavby. S ohledem na délku
stavby, tj. méné neZ rok.

Zabor pozemkil ZPF: plocha ZPF (dle stavu v katastru nemovitosti) je v soucasnosti loukou.
Skryvka ornice se s ohledem na dané skute¢nosti a pedologicky priizkum navrhuje v mocnosti 0,30m.
Skryvka z trvalého zaboru se vyuZije pro stavbu v celém objemu, z dodasného se navrati zpét v piivodni
mocnosti. Podrobné viz. pfiloha F.2.3. Technicka zprava zabort ZPF.

Sousedni pozemky ZPF nebudou stavbou dotleny, protoze stavba se nerozlifuje do
sousednich zemé&d&lskych ploch p.8.549/61. Navrhovana stavba nepfedstavuje pro dotené pozemky
novy zdroj znedi§téni. Park piedstavuje pouze rekreaéni Gi¢el. Voda z povrchu chodnikil bude odvadéna
do rybni¢ka, nebo stede na okolni nezpevnéné plochy parku. Stavajici systém sjezdli ziistane zachovan,
stavbou nevznikaji nepfistupné pozemky.

Zibor pozemki PUPFL: zabor ploch PUPFL neni. Stavba se nenachazi v ochranném péasma
lesa.

Predpokladany rozsah trvalych zabor( (Udaje v m?):

Katastralni iizemi ZPF Lesni pozemky | Ostatni plochy Celkem
Svétla nad Sdzavou 7 440 - - 7 440
CELKEM 7 440 - - 7 440

Predpokladany rozsah zaboru pozemku dotéenych stavebnimi tpravami do 1 roku (Udaje
v m?):



Katastralni izemi ZPF Lesni pozemky | Ostatni plochy Celkem
Svétla nad Sazavou 1735 - - 1735
CELKEM 1735 - - 1735
Poznamka: Rozsah zabort jednotlivych parcel byl stanoven pomoci grafického programu

AUTOCAD s vyuzitim digitalni katastralni mapy, stav k 12/2021.

Seznam pozemkil, na ktervch se stavba umist'uje:

Stavajici
vyméra

(m?)

Parcela dislo

Druh pozemku

Vlastnik pozemku

k.. Svétla nad Sazavou

549/1 188 058

orna ptda

LV 3274 - Agrofo s.r.0., Malostranska 1137, 58291 Svétla
nad Sazavou

549/61 13274

orna pida

LV 10001 - Mésto Svétla nad Sazavou, namésti Trékh z
Lipy 18, 58291 Svétla nad Sdzavou

Stav informaci z katastru nemovitosti plammy k 1.12.2021

Seznam pozemkl sousednich viudi trvalému zdboru;

Parcela k'atasfru druh pozemku vyméra | Cislo !lstu' Vlastnik
nemovitosti (m2) | vlastnictvi
Kraj Vysotina, Zizkova 1882/57, 58601
q ; - Jihlava -- Krajské sprava a tidrzba silnic
082/1 ostatni plocha - silnice 9418 216 < ey L
Vysociny, pfispévkova organizace,
Kosovska 1122/16, 58601 Jihlava
o Zrlst Antonin Ing., BureSova 1151/12,
549/60 ornd plda 9557 542 Kobylisy, 18200 Praha 8
552/16 ostatni plocha - jina plocha 43 542
, v Havrankova Ludmila, Sazavska 580,
552/2 ostatni plocha - jina plocha 67 543 58201 Svétld nad Sazavou
- Novék Lubo§, Dolni Bohusice 837,
549/58 ornd piida 8384 1735 58291 Sv&tl4 nad Sazavou
SJM Machek Miroslay a Machkovéa
549/49 zahrada 770 2905 Marika, Nerudova 1190, 58291 Svétla
nad Sazavou
SIM Vesely Leo$ a Vesela Romana,
549/41 zahrada 759 3113 Nerudova 1189, 58291 Svétla nad
Sédzavou
Janko Jaroslav, Nerudova 1188, 58291
Svétla nad Sazavou
549/45 zahrada 765 3205 Jankova Martina, Nerudova 1188,
58291 Svétld nad Sdzavou
Mésto Svétla nad Sdzavou, ndmésti
549/36 ostatni plocha - ostatni komunikace | 3 660 10001 | Trekh z Lipy 18, 58291 Svétla nad
Sazavou
Mésto Svétla nad Sdzavou, namésti
552/1 ostatni plocha - jin plocha 742 10001 | Trekd z Lipy 18, 58291 Svétla nad
Sazavou
Stav informaci z katastru nemovitosti platny ke dni 1.12.2021

7. ZASADY NAVRHU ZARIZENI STAVENISTE




Zatizeni stavenisté (plochy pipadné jiné objekty zatizeni stavenisté) bude feSeno dodavatelem
stavby v souladu s jeho potiebami a podminkami vystavby a v souladu s moZnosti provozu stavajicich
zatizeni a objekt v dobé realizace s ohledem na dopravni situaci.

8. NAVRH POSTUPU A PROVADENI STAVBY

Stavba je situovéna ,na zelené louce®, dopravni omezeni vyplyvajici z realizace souvisi se
ziizenim stykové kfizovatky, chodnikem podél stavajici komunikace a napojenim siti technické
infrastruktury na stavajici vedent, které budou vyZadovat dopravni omezeni ulice Nerudova. Tyka se
souvisejici stavby SO 01.

V ramci této stavby nebude provoz v celém rozsahu Nerudovy ulice omezen. Do Nerudovy ulice
budou pouze vyjizdét vozidla stavby, a to v prostoru obratisté nové MK a pied ¢.p. 1189.

Realizace stavby se uvazuje jako celek bez déleni na etapy. Osazeno bude pouze upozornéni na
vyjezd vozidel stavby do Nerudovy ulice.

Pro realizaci stavby je v ramci SO 1181 — Dopravné inZenyrské opatfeni navrzeno osazenf
provizornich dopravnich znacek vyznadujici zpisob vedeni dopravy.

9. OBJEKTY, KTERE JE NUTNE UVEST SAMOSTATNE DO PROVOZU

Po dokon&eni objektd budou tyto piedany ihned do provozu a pfedasného uZivan. Jednotlivé
dokon&ené &asti inZenyrskych siti a technologie budou uvadény do provozu podle postupu jejich
realizace a po prevzeti jejich majiteli nebo spréavci.

Kolaudace miize byt provedena pro jednotlivé dokonéené a predané stavebni objekty nebo po
dokonceni celé stavby.

Pro technologii vodniho prvku se uvazuje se zkuSebnim provozem.

10. MOZNE NAPOJENI NA ZDROJE (VODA, ELEKTRICKA ENERGIE, PLYN,
TELEKOMUNIKACE)

Voda — pfipojna mista:

V okraji mistni komunikace Nerudova se nachazi vodovodni fad. V prostoru stavajicich
$ikmych stani v Nerudové ulici je stavajici podzemni hydrant, ktery by po dohodé s provozovatel bylo
moZné vyuZit pro stavbu. V ramci stavby je na novostavbé vodovodniho fadu navrzeno osazeni nového
Nadzemniho hydrantu, ktery by po dohodé& s provozovatelem bylo mozné také vyuZit pro stavbu. VyuZiti
hydrantu stavajiciho &i nového zavisi na vyrobnf pfipravé zhotovitele a jsou zakresleny ve vykrese F.3.2
Situace organizace vystavby. Zaroveii bude stavba po svém dokonceni vyuzivat pfipojeni na vodu
v ramci nové zrealizované vodomérné Sachty. Alternativng lze zajistit zdsobovani vodou mobilnimi
zdroji.

Plyn — neuvaZuje se.
Telekomunikace — neuvazuje se.
El energie — piipojna mista
Dle potieby si zajisti zhotovitel na vlastni naklady mobilnimi elektrocentralami, pfipadné po
odsouhlaseni provozovatelem CEZ Distribuce, a.s. ze stivajici rozpojovaci a jistici ski'iné R 259 €i po

dokon&eni z nového rozvadée pro VO parku a multifunkéniho hfisté. Podminky a moZné piipojna mista
si projednd zhotovitel s provozovatelem samostatné.



11. MOZNOSTI NAKLADANI S ODPADY Z VYSTAVBY

V disledku stavebni ¢innosti vzniknou pii provadéni stavby odpady. Nakladani s odpady je

upraveno nasledujicimi predpisy:

omezovat

zékonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalsich zakoni, v platném znéni
vyhlaskou &. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadi,
vyhlaSkou ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni

vyhlaskou MZP CR &. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadii na skladky a jejich
vyuZzivani na povrchu terénu, v platném znéni

vyhlaska ¢. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakladani s elektrozafizenimi a elektroodpady a
o blizsich podminkach financovéani nakladani s nimi, v platném zné&ni

vyhlaska ¢. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakladani s biologicky rozloZitelnymi odpady,
v platném znéni

metodicky pokyn & 9 odboru odpadi MZP k nakladani s odpady ze stavebni vyroby a
s odpady z rekonstrukcef a odstratfiovani staveb (Véstnik MZP, zai{ 2003)

metodicky navod ¢&. 4 odboru odpadd MVZP pro fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich
odpadt a pro nakladani s nimi (Véstnik MZP, brezen 2008)

V souladu s § 10 vySe uvedeného zakona ma kazdy povinnost predchazet vzniku odpadi,
jejich mnoZstvi a nebezpeéné vlastnosti. Odpady, jejichZ vzniku nelze zabréanit, musi byt

vyuZzity, pfipadné odstranény zplisobem, ktery neohroZuje lidské zdravi a Zivotni prostiedi. Materialové
vyuziti odpadi mé prednost pted jinym vyuzitim odpadd.

Vznik a zatiidéni odpadi véetné ndvrhu jejich zneSkodnéni

Odpad je nutno zafadit podle druhi a kategorii stanovenych v Katalogu odpadi.

\Y%

nasledujicich tabulkach jsou uvedeny druhy moZnych produkovanych odpadd, jejich kéd,

nazev druhu odpadu, kategorie odpadu a doporudené zplsoby nakladani st&mito odpady. Jejich
rozdéleni je provedeno na zakladé vySe uvedeného Glenéni.

Odpady vzniklé v ramci stavebni ¢innosti

. ; Navrh
Kod.druhn Nazev druhu odpadu Kategorie nakladani
odpadu odpadu
s odpadem
17 STAVEBNI A DEMOLICNI ODPADY
17 01 BETON, CIHLY, TASKY A KERAMIKA
1701 01 |Beton [ O | Recyklace
1703 | ASFALTOVE SMESI, DEHET A VYROBKY Z DEHTU
17 03 02 | Asfaltové smési neuvedené pod &islem 17 03 01 | 0O | Recyklace
17 04 KOVY (VCETNE JEJICH SLITIN)
1704 01 |MeEd, bronz, mosaz O
17 04 02 | Hlinik 0
. Recyklace
17 04 04 | Zinek )
1704 05 | Zelezo a ocel 0




Kéd drubu Kategorie Navrh

odpadu Nazev druhu odpadu odpadu nakladani
s odpadem

1704 07 | Smésné kovy 0

1704 11 |Kabely neuvedené pod 17 04 10 O

ZEMINA (VCETNE VYTEZENE ZEMINY Z KONTAMINOVANYCH

1705 | MisT), KAMENI A VYTEZENA HLUSINA

Skladka ostatnich

17 0504 |Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 odpadi

Skladka ostatnich

17 0506 | VytéZena hludina neuvedend pod ¢islem 17 05 05 odpadi

1709 |JINE STAVEBNI A DEMOLICNI ODPADY

Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené Skladka ostatnich

170904 pod &isly 1709 01,17 09 02a 17 09 03 O odpadii
15 |ODPADNI OBALY
1501 Obaly (vEetné odd&lend shiraného komunélniho obalového odpadu)
150101 | Papirové a lepenkové obaly ) Recyklace
150102 | Plastové obaly o) Recyklace
.. . . Skladka
1501 10 Obaly obsahlljlg zb?ltl<y I}ebezvp?cvny’ch latek N nebezpegngch
nebo obaly témito latkami zneCiSténé odpadi
20 02 ODPADY ZE ZAHRAD A PARKU
2002 01 |Biologicky rozloZitelny odpad i 0 l Kompostovan{

5. PODMINKY PRO NAKLADANI S ODPADY

Pivodce odpadt musi presné specifikovat zpiisob shromazd’ovani, tfidéni a skladovéni,
vyuzivani &i odstranéni odpadd. Odpady musi byt zabezpeCeny pfed neZadoucim znehodnocenim,
odcizenim nebo tnikem.

Shroma¥d’ovani a skladovani odpadii musi byt v souladu s § 5, 6 a 7 vyhlasky ¢. 383/2001 Sb.
o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni.

Zemina z vykopti a pifpadné sanadni vrstvy bude pfednostné pouZita pro hrubé terénni ipravy
pro vyrovnani vySkovych rozdili a parkové Gpravy a pro modelaci terénu. Prebyte¢nd zemina bude
uloZena na fizené skladce odpadd.

V pribghu vystavby je pivodce odpadii povinen vést v souladu s § 21 vyhlasky ¢. 383/2001
Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjich piedpisti, pribéZnou evidenci o odpadech
a zpisobech nakladéni s nimi a produkované odpady predat do vlastnictvi pouze opravnéné osobé, kterd
je provozovatelem zafizeni ke sbéru a vykupu odpadii nebo k vyuZiti nebo odstranéni odpadt. Vedeni
evidence odpadil musi byt provadéno tak, aby zhotovitel stavby mohl ke kolaudaci provést jeji
vyhodnoceni a nakladani s odpady dokladovat.

Zhotovitel stavby musi zajistit manipulaci s uvedenym odpadem podle platnych predpisi,
zejména se jedna o zne¥kodnéni nebezpeénych odpadi (N). Odpadovy material, ktery ma nebo muize
mit nebezpedné vlastnosti (N), musi byt shromazd’ovan oddélené do zvlast’ k tomu uréenych nadob
z nepropustnych materiald, chranénych proti desti.

V souladu s § 39 zékona o odpadech je pivodce odpadii dale povinen ohlaSovat odpady, a to
v piipadé, Ze nakladal s vice jak 100 kg nebezpecnych odpadii za kalendarni rok nebo s vice jak 100
tunami ostatnich odpad@ za kalendaini rok. Ohladovaci povinnost splni zaslanim pravdivého a uplného
hlaSen{ o odpadech a zptisobech nakladani s nimi do 15. inora nésledujiciho roku.




Bilance odpadii:

VétSina odpadli uvedené v tabulce bude v ramci piipravy a realizace stavby produkovana

v malych mnoZstvich, které nelze v této fazi piipravy piesné specifikovat.

6. ODPADY Z PROVOZU STAVBY

Druhy moznych odpadd, jejich kdd, nazev druhu a kategorie odpadu a navrh zneskodnéni

Kod I A
drubu Nézev druhu odpadu Kategori | Navrh nakladani
e odpadu s odpadem
odpadu
2002 | Odpady ze zahrad a parki
20 02 01 | Biologicky rozloZitelny odpad 0 kompostovani
20 02 03 | Jiny biologicky nerozloZitelny odpad 0 skladka

Odstranéni odpadi z provozu a tdrzby komunikaci podle platnych piedpisii je povinnosti
spravce komunikace.

12. HLUK ZE STAVEBNi CINNOSTI

V dobg vystavby bude bezprostiedni okoli stavby ovliviiovano hlukem stavebnich strojt a
nékladnich vozidel. Maximalni hlu¢nost stavebnich mechanismi ve vzdélenosti 5 m je v rozpéti 80 —
95 dB. Nejvétsim zdrojem hluku bude hluk stavebnich strojd a nékladni doprava p¥i dopravé materialu
na stavenisté apod.

Nutnym opatenim, minimalizujicim vliv hluku v dobé& provadéni stavebnich praci, je optimalni
technicky stav stavebnich mechanizmii, minimalizace jejich &innosti na nejnutngj$i moznou dobu a
provadéni prace mimo noéni hodiny, tzn. neprovadét stavebni prace v dobé od 21.00 hod. do 7.00 hod.

Ve fazi vystavby je povinnost zhotovitele stavby respektovat odstavec 9 § 12 nafizeni viady &.
272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci, v platném znéni, tj. hodnoty
uvedené v nasledujici tabulce:

Hygienické limity hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb pro hluk ze stavebni &innosti
Posuzovana doba (hod.) Hygienicky limit (dB)

od 6:00 do 7:00 60 dB

od 6:00 do 21:00 65 dB

od 21:00 do 22:00 60 dB

od 22:00 do 6:00 55 dB

Narist dopravy vlivem stavby bude zahrnovat rezidenty nové vzniklych rodinnych domt (pfi
zahrnuti souvisejici stavby na jizni parcele cca 8-9 RD), vzhledem k dovolené rychlosti 30 km/h a vyse
uvedenému miniméalnimu poctu vozidel (jednotky az desitky vozidel za 24 hodin) bude navyseni
hlukové i emisni zatéZe minimalni a nemiize vést k pfekrogeni platnych hygienickych limiti hluku ve
venkovnim prostiedi.

13. PRISTUPY NA STAVENISTE

Napojeni staveniSté je feSeno ze stavajicich silnic 11/347, 111/34735 a mistnich komunikaci
Nerudova, Malostranska a nového tiseku Nerudovy ulice dokongeného v rdmci souvisejici stavby SO
01.
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14. POZADAVKY NA ZABEZPECENI OCHRANY STAVENISTE A JEHO OKOLI

Ochrana staveni§té bude zajisténa b&znym zplsobem s pfihlédnutim k mistnim podminkdm a
postupu vystavby se zohlednénim poZadavk® na zachovani provozu. V dalSich stupnich projektové
pipravy bude bez znalosti konkrétniho dodavatele a podminek stavebniho povoleni navrzen
predpokladany rozsah planu o zajisténi bezpednosti a ochrany zdravi (BOZP), ktery v definitivni podob&
zpracuje vybrany koordinétor stavby na potieby a pozadavky konkrétniho zhotovitele stavby.

Pied zahajenim stavebnich praci bude nutné provést pasportizaci vdech okolnich objekti
s prohlidkou vngjsiho i vnitiniho stavebn& technického stavu objektd v rozsahu pfedmétné stavby
(minimélné &.p. 1187, 1188, 1189, 1190) a také zdokumentovat stav piijezdovych komunikaci (mistni
komunikace Nerudova, Malostranskd). Musi byt vytySeny veskeré podzemni a nadzemni sité.
Vyznadeny musi byt ochrannd pasma. Po celou dobu stavby budou zachovany priichozi koridory pro
pesi.

15. ZVLASTNI PODMINKY NA PROVADI!N{ STAVBY, KTERE VYZADUJI
BEZPECNOSTNI OPATRENI

Vykopové prace v ochrannych pasmech inZenyrskych siti, které jsou v provozu, musi byt
provadény ruéné. P¥i odkopech a vykopech bude dbano zvysené opatrnosti. Vechny vykopy budou
zaji§tovany dle projektu v souladu s platnymi CSN.

Po piedani staveni3té si zajisti zhotovitel stavby piesné vyskové a polohopisné vyty&eni
stavajicich podzemnich vedeni. Dodavatel stavby pied zahdjenim zemnich praci provede kopané sondy
a uvédomi piislu§né spravce siti o zahajeni praci.

Umist{ se na viditelnych mistech tabule s &isly prvni pomoci, poZarni ochrany, vedenim stavby
a vystrazné tabule upozorfiujici na zdkaz vstupu nepovolanym osobam do prostoru stavby.

Zvlastni bezpeénostni opatieni musi byt zajisténo pfi manipulaci s bfemeny pii montdzi a
osazovani osvétlovacich sloupt. Stavba se musi nachazet bez nepovolanych osob.

Veskeré provizorni pifstupové trasy pro p&si i vozidla v zastavénych Castech budou fadné
vyznaCeny zdbranami a ploty.

Funkénost provizorniho dopravniho znadeni vcetné vystraZnich svétel je povinnost

zhotovitele stavby, ktery musi mit uréeného pracovnika, ktery za funk¢nost zodpovida a kontakt
musi byt uveden na informacnich tabulich.

16. NAVRH RESENI DOPRAVY BEHEM VYSTAVBY

Stavebni objekt fesi dopravné inZenyrské opatfeni b&hem vystavby. Realizace stavby se
piedpokladd b&hem 8 mésict. Termin zahdjeni vystavby se bude odvijet od terminu vydani
pravomocného stavebniho povoleni, pfipadnych dotaci a vysledku vyb&rového fizeni na zhotovitele.

Jedné o stavbu v okrajové &asti obytné zastavby, kterd zahrnuje terénni a parkové Gpravy mimo
stivajici a nové ziizené komunikace a chodniky zrealizovani v rdmci souvisejici stavby ZTV SO 01.
Realizace stavby se pfedpoklada jako celek bez déleni na etapy.

V ramei této stavby nebude provoz v celém rozsahu Nerudovy ulice omezen. Do Nerudovy ulice
budou pouze vyjizdét vozidla stavby, a to v prostoru obratisté nové MK a pfed ¢.p. 1189.

Realizace stavby se uvaZuje jako celek bez déleni na etapy. Osazeno bude pouze upozornéni na
vyjezd vozidel stavby do Nerudovy ulice pomoci SDZ IP22 o rozmérech 1x1.5 m v podtu 3 ks.
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Provizorni dopravni znaceni bude provedeno v zékladni velikosti — 2 v retroreflexni t¥idé
minimalné RA1. Dodavka je uvazovana kompletni v&etné sloupkd, zakladu nebo podkladnich
konstrukei. Provizorni svislé dopravni zna¢ky budou pfednostné osazovany na sloupy VO.

MnoZzstvi a umisténi jednotlivych provizornich znadek je patrné z ptilozené situace dopravné
inzenyrského opatieni Navrh dopravniho opatieni bude odsouhlasen piislusnymi organy statni spravy
véetné stanoveni piechodné tipravy na mistnich komunikacich — zajisti zhotovitel, piipadng stavebnik.

Funkénost provizorniho dopravniho znadeni véetng vystraznych svétel je povinnost

zhotovitele stavby, ktery musi mit uréeného pracovnika, ktery za funk&nost zodpovida a kontakt musi
byt uveden na informadnich tabulich.

Budouci spravce: Zhotovitel stavby

V Hradci Kralové, 11/2021 Vypracoval: Ing. Pavel Hodek
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