Zlep$eni kvality vod horniho povodi feky Moravy - I1. faze

CCl 2009C2161PR002, Akcept. .. 08022651 OPZP

zménovy list €.

Datum pfedloZeni

19, 02 206

Ev.é.

Z1-056-5-Z-80 04.1-2 Datum schvaleni

20, 02201

Objednatel Vodohospodafska zafizeni Sumperk, a.s., Jilova 6, 787 01 Sumperk

Spravce stavby Sdruzeni API-VRV, vedoucl partner API spal. s r.o., Palackého 12, 150 56 Praha 5
Zhotovitel IMOS Brno, a.s., Olomoucka 174, 627 00 Brno

Zménovy list pfedklada: zhotovitel

Charakter zmény: Prace neobsazené v ZDS xx) | Coravapolozek dle-skutednesti
Stavba / objekt / (sek: 3. Mésto Zabreh / stoka 04.1-2 / nucena prelozka vody

Specifikace zmény:

Dne 28. 10. 2014 pii vykopu pazené ryhy pro stoku 04.1-2 bylo objeveno stéavajici vodovodni potrubi LTT DN 80, které
prochézi vykopem a mistem umisténi budouci Sachty S 04.1.24.

Néavrh feden:

Provedeni pieloZky vodovodniho fadu LTT DN 80 o cca 15m

Predmétem zménového listu je:
- Prelozka vodovodu z LTT DN 80 vé. tvarovek, tlak. Zkousek a desinfekce

Finanéni dopad zmény:

Navyseni

Zména ceny po schvalent:

68 356,23K¢

Stanovisko sprévece stavby: viz pfiloha &, 7

Stanovisko projektanta; (autorsky dozor / GP): viz pfiloha ¢. 3

Vlyjadfeni objednatele: viz pfiloha €. 8

Pfilohy:

1) Iniciacni dopis + situace

2) Kalkulace a vypoéty ke ZL

3) Stanovisko projektanta

4)  Fotodokumentace

5) Stavebni denik + zaméfeni geodetem

6) Stanovisko Sumperska provozni vodohospodaiska spoleénost, a.s.
7)  Stanovisko spravce stavby

8) Stanovisko objednatele




3 »

Schvalovaci proces: . :
PODPIS A RAZITKO SPRAVCE STAVBY PODPIS A RAZITKO PROJEKTANTA
Zinénu doporucuji/nedoporuduji schvalil xx) _

SPRAVGE STAVBY . SIS ]

( ﬁ —projektu  Zlepseni kvality vod AQUA PROCON 5.0.0.
“[’)ﬂ?l ho pnvom n"f)kj/ MOI’HUy Il faze" ﬁ’,ﬂ AN LH\ Patdeheiizif, 1?7
ff{{%_) Sdrureni APl =VRY PROCOM “"{,tm LR
Palackeho tf 12,.612.00 Brno AneleTnaaesi_

Ing Martln Stanek 4éslupce vedouctho tymu lng Jan‘PGIﬁé‘k ’mavn:"nzenyr prolaktu” T
Datum: ] 19 07 7058 Datum: |

VYJADRENI ZHOTOVITELE: provedeni zmény bude/nebude mit dopad do celkoveho hd\g stavby + zdiivodnénl xx)
Provedeni zmény nebude mit dopad do celkového HMG stavby

PODPIS A RAZITKO ZHOTOVITELE PODPIS A HAZITKO OBJEDNATELE
| Zménuschyalyineschvalie)

B
\fodnhospodéfska zafizeni

-i“ 3 Sl e e, B - Y W
A hj'g ¥ m; Al ” Sumperk, 8 Saimek
it K I Yy M Jiowa RTEQf?ITBTVT umpe
.I,‘ ¥ g /// 7 A ‘ v Efln@g;!:rqﬁ Mav 533214 45
= /. e R
Pelr Piskof - vedouci tymu zhotovitele f 4 Ing. Ales Miketa -manazer projekty 20, 02 2015

Paznanka:
%) Gisiem zmény se razumi souvisia éisaind fada naplic projaklem
wx) nehodici se Shrins



IMOS Brno, a.s., Olomoucka 174, 627 00 Brno
drzitel certifikatt dle SN EN 1SO 9001, €SN EN ISO 14001 a OHSAS 18001

Tym Spravce stavby

Horni Pomoravi ll - sever

Vyfizuje E- mail / linka Brno

| Martin Spadil | spaclm@irmosbrno.eu /739 391635 | 28.10.2014

Iniciaéni dopis ID-056-8-Z-S0O 04.1-2 - vynucena pfeloZka vodovodu

Aktualni stav:

Dne 28. 10. 2014 pfi vykopu paZené ryhy pro stoku 04.1-2 bylo objeveno stavajici
vodovodni potrubi LTT DN 80, které prochazi vykopem a mistem umisténi budouci
Zachty S 04.1.2-4.

Navrh feSeni:
Provedeni prelozky vodovodniho fadu LTT DN 80 o cca 15 m

Cca 160 000KE.

Zadame tym spravce stavby o vyjadfeni k nastalym nepfedpokladatelnym
skuteénostem a navrhovanemu feseni.

S pozdravem

Martin Spacil

Dne 28.10 2014

Tal.: +420 548 129 111, 532 173 111, fax: +420 548 129 259, 532 173 259, imos@imosbrno.eu, www.imesbrno.eu
bankovni spojeni: KB Brno venkov, &.0.: 63706-641/0100
IG: 25 32 22 57, DIG: ©Z25322257, OR u KS Brno, oddil B, viozka 2211




Pfiloha &.1 ZL-056-S-Z-S0O 04.1-2
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Tal.: +420 548 128 111, 532 173 111, fax; +420 548 129 259, 532 173 259, imos@imosbrno.eu, www,mosbrno eu
bankovni spojeni: KB Brnn venkov, &.0.; 63706-641/0100
I&: 25 32 22 57, DIC: CZ25322257, OR u KS Brno, oddil B, vioZka 2211
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PROIEKTOVA A INZENYRSKA SPOLECNOST

AQUA
" PROCON

IMOS Brno, a.s.
Olomoucka 174
627 00 Brne

Zn. dopisu:580-1/14/K
Datum; 11,11, 2014
Vyfizuje: Ing. Koletkaf, Ing. Jokl

véc: Zlepseni kvality vod horniho povodi feky Moravy - IL faze
Iniciaéni dopis €.: ID-056-5-Z-50 3.004

Vyjadieni projektanta

Zhotovitel upozoriiuje, ze pfi vykopu pazené ryhy pro stoku 04.1-2 bylo objeveno stavajici vodovodni
potrubi LTT DN 80, které prochézi vykopem a mistemn umisténi budouci $achty § 04,1.2-4. Zhotovitel
navrhuje provedeni prelozky vodovodniho fadu LTT DN 80 v délee 15 m.

Projektant s navrhem zhotovitele souhlasi. nebot konkrémi situaci nebylo mozno piedvidat a byla
zplisobena odchylkou podzemmiho vedeni oproti pavodnim podkladim. Bez provedeni prelozky neni
mozno dokongit stoku 04.1-2,

i i Ing. Vlastislav Koleckar
Datem: 17.11. 2014 P
’_'_'_"_"_——‘ —- T ————
| . AQlA priccan s r.o0.
i';‘ﬁ‘;'j\'r Ly PaMchalioor 12
A RO
. LN s1209Bmacp
. DI T 26984371

AQUA PROCON 5.1.0. IC: 46064371

pulackého tf, 12, 612 00 Brng DIC: CZ46964371

Tel.; 4420 541 426 011 KB Broo-varkov &, 4. 24301641/0100

lax: +420 541 426 012 Firma AQUA PROCON s5.7.0. j zapséna v abchednlm refetfiku vedengm

a.mail g EANUARIATON.C Krajekyim soudem v Bmé, eddil C, viotka 6597



- PROJEKTOVA A INZENYRSKA SPOLECNQST —

AQUA
PROCON

<

IMOS Brno, a.s.
Olomoucka 174
627 00 Brno

Zn. dopisu:580/14/K
Datum: 11.11. 2014
Vyfizuje: Ing. Koleckar, Ing. Jokl

véc: zlep3eni kvality vod horniho povodi feky Moravy — II. faze

Zménovy list &.: 1D-056-5-2-S0 3.004

VyjadfFeni generalniho projektanta
Zhotovitel upozoriiuje, 7e pH vykopu pazené ryhy pro stoku 04.1-2 bylo objeveno stavaj ici vodovodni
potrubi LTT DN 80, které prochazi vykopem a mistem umisténi budouci 3achty § 04.1.2-4. Zhotovitel
navrhuje provedeni pielozky vodovodniho fadu LTT DN 80 v délee 15 m.
Z pozice generalniho projektanta s navrhem zhotovitele souhlasime, nebot” konkrétni situaci nebylo moZno

predvidat a byla zpiisobena odchylkou podzemniho vedeni oproti piivodnim podkladitm.. Bez provedeni
prelozky neni mozno dokonéit stoku 04.1-2.

Za generalniho projektanta: Ing. Jan Polasek
Datum: 17. 11, 2014 ~_ Podpis: \
P.Oi- PRETOMN s.r.0.
| i 5
BE ACQUAY aldcifimio {12
‘E FriepDcor sizedpimo R
| A CT 094371
| S
AQLIA PROCON s.r.0. iC: 16064371
Palackého tF, 12, 612 060 Brho CIC: CZ46964371
Tel.: +420 541 426 011 K8 Brno-venkav £ 0.: 24301641/0100
fax, +420 541 426 012 Firma AQUA PROCON 5.r.0, Jo zapsana v ohehadnim rejsthiku vecendém

e-mall! nfadaguaprocsn o2 Krajskym soudem v Hreng, oddil €, vioZka 6597



Pfiloha €. 4 ZL-056-S-Z SO 04.1-2

~ STAVAJICI VODOVOD LTT &0,

- \ZASAHUJICI DO TRASY NOVE
. |KANALIZACE KT DN 300,
VYNUCENE PRELOZENI

STAVAJICI VODOVOD LTT B,
ASAHUJICI DO TRASY NOVE

KANALIZACE KT DN 300,

VYNUCENE PRELOZENI

Tel.: +420 548 129 111, 532 173 111, fax: +420 548 129 259, 532 173 259, imos@imosbrno.eu, www.imesbrno.eu
bankovni spojenl: KB Brno venkov, €.0.: 63706-641/0100
I&: 2532 22 57, DIC: CZ25322257, OR u KS Brno, oddil B, viozka 2211
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Ing.V.Rybif K Peéenkovi Ing. V.Ryb4F |plotru HP Designlet
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POCET FORMATU 1A4

Horni Pomoravi 1I - sever B
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//{j ? AP INVESTING s.r.0.

s

Pfiloha £.7 ZL-056-S-2-SO 04.1-2

VEC: Stanovisko sprévce stavby ke zménovému listu ev.&. ZL-056-S-2-S0 04.1.2

——mt

Projekt: Zlepgeni kvality vod horniho povodi feky Moravy - Il.faze
Stavba: Hornl Pomoravi Il - sever

Mésto: Zabfeh

Objekt: SO 04.1-2

Spravce stavby provéfil Soiadavek Zhotovitele, ktery se tjka kolize stavajiciho vodovodniho potrubi
LTT DN 80 s umisténim Sachty $ 04.1.24,

V ramci realizace stoky 04.1-2 bylo v misté nové 3achty § 04.1.24 nalezeno vodovodni potrubl DN
80. Pro umist&ni $achty dle DPS byla proto navrzena prediozka vodovodniho potrubi v délce 15 m.

Spravee stavby s navrzenym postupem, fj. pfelozenim 15 m vodovodniho potrubi souhlasi, ponévad? jinak
nebylo mozné zrealizovat revizni $achtu na stoce 04.1-2.

_ Ztéchto divodd, které jsou podrobné specifikovany i ve vyjadrenich generainiho projektanta a
projektanta (AQUA PROCON §1.0.) ze dne 17.11.2014 a Iniciaénim dopise zhotovitele ze dne 28.10.2014,
vydavame za spravce stavby to stanovisko:

Sprévce stavby povaZuje pozadavek zhotovitele za opravnény, doporuéuje tuto zménu schvalit.

: SPRAVGE STAVBY
V Zabfehu dne 19. 02. 2015 pmje!ﬁ{ ~Zlepdeni kvality vod

/) _hermiho povodi feky Moravy - Il faze’

./ Sdruzeni API-VRV

(D48 %51ackeho & 12, 612 00 Brmo
Ing. Martin Stanék

Zastupce vedouciho tymu spravce stavby

SDRUZENI ,APLVRV*
Palackého 12

612 00 Bmo

Centrélni kancelaf Spravce . VOS, ul Ledtineks 32, 780 01 Zabfeh



Zn. dopisu:
Datum: 20.02.2015

Vyfizuje: Ing. Ales Miketa

Véc:  Ziep3eni kvality vod horniho povodi feky Moravy — I1. faze
Zménovy list &.: ZL-0056S-Z-SO 04.1-2

Vyjadreni objednatele — spolenosti Vodohospodarska zafizeni Sumperk, a.s.

Objednatel s navrhovanou zménou souhlasi.

Objednatel zménu dle 71-00565-Z-SO 04.1-2 projednal a schvalil na svém jednani
predstavenstva dne 20.2.2015.

S pozdravem

H ‘.,' /
gy Vedohospodarska zafizent | 7/

¥ Sumperk, a.8 //
' C Jilwa 276006 | 787 01 Sumperk iV
e inia@vhz.cz [www vhe.o P,
! *-’-{.‘h._ jei HEAA17 14l tax B3 214 B45 | /=

{I—- —= —

Ing. Ales Miketa Ing. FrantiSek Winter

[

4

mana’er projektu a &en pfedstavenstva ptedseda pfedstavenstva

Vodohospodafska zafizeni Sumperk, a.s. tel,: +420 583 317 111 email; info@vhz.cz
Jilova 2769/6 | 787 01 Sumperk fax: +420 583 214 B45 www.vhz.cz




