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1. Identifika€ni udaje stavby

Stavba

Druh stavby
Katastralni tzemi
Obec

Okres

Kraj

Objednatel stavby

Uvazovany spravce

Projektant

Zodp.projektant
Techn.kontrola
Stupen PD

Smrzovka, most M-26 u ¢erpaci stanice RoBiN OIL
Dopravni stavba (mostni objekt)

Smrzovka 751324

Smrzovka 563811

Jablonec nad Nisou

Liberecky

Mésto Smrzovka

nameésti. T.G. Masaryka 600

468 51 Smrzovka

IC:00262579

DIC:CZ00262579

Mésto Smrzovka

Namésti T.G Masaryka 600

468 51 Smrzovka

IC:00262579

DIC:CZ00262579

Projektova kancelar VANER s.r.o.

Adresa: V Horkach 101/1, 460 07 Liberec 9
tel. 485 152 532

info: www.vaner.cz

ICO: 25458990

DIC: CZ25458990

Zapsana v OR u Krajského soudu v Usti nad Labem, odd. C,
viozka 19271

Ing. Jan Vaner autorizace ¢. 0501297

Ing. Tomas Humpal autorizace ¢. 0500735
DUSP-PDPS

str.2
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2. Plan kontrolnich prohlidek stavby

21.

2.2.

2.3.

24,

PozZzaduje se prevzeti jednotlivych rozhodujicich ¢&asti konstrukce, praci
a pfipravenosti podkladu.

Prevzeti stavenisteée

Investor i zhotovitel pfed zahajenim stavby zajisti fotodokumentaci stavby i
pfilehlych objektl tak, aby byly jasné a zfetelné patrné a prokazatelné poruchy na
budovach, stavajicich opérnych zdech, mostech, komunikacich ¢i jinych
konstrukcich. Souc¢asné bude zdokumentovan stav pfipadnych objizdnych tras a
komunikaci vyuzivanych stavbou. Prevzeti stavenisté bude stvrzeno podpisy
v pfedavacim protokolu a stavebnim deniku.

Prevzeti zakladové spary

Zakladova spara bude pfevzata po demolici stavajici konstrukce mostu,
obnazeni a ocisténi zakladové spary. Podklad bude pfevzat za ucasti geologa,
TDS, pfipadné AD ¢i projektanta.

Predmétem prejimky je pfedevsim ovéreni kvality zakladové zeminy a porovnani
s navrhovymi parametry a pfedpoklady statického vypoctu.

Prevzeti bednéni a vyztuze zakladu opér

Bednéni a vyztuz bude prevzata za ucasti TDS, pfipadné AD ¢i projektanta.

Kontrola bednéni se zaméfuje na stav bednicich prostfedkd, hladkost povrchu,
tésnost spar mezi prvky bednéni, Cistotu povrchu, oSetfeni odbedriovacimi
prostfedky, umisténi hranovych list.

Vyztuz musi byt Cista, bez koroze, umisténa v bednéni a svazano do armokosu.

Kontroluje se predevsim pocet a profil prutd vyztuze, jejich vzajemna rozte€ a
kryci vrstva, vSe podle vykresové Casti dokumentace.

Prevzeti bednéni a vyztuze drikt opér

Bednéni a vyztuz bude pfevzata za ucasti TDS, pfipadné AD ¢i projektanta.

Kontrola bednéni se zaméfuje na stav bednicich prostfedku, hladkost povrchu,
tésnost spar mezi prvky bednéni, Cistotu povrchu, oS$etfeni odbedrovacimi
prostfedky, umisténi hranovych list.

Vyztuz musi byt Cista, bez koroze, umisténa v bednéni a svazéana do armokose.

Kontroluje se predev§im pocet a profil prutd vyztuze, jejich vzajemna rozte€ a
kryci vrstva, vSe podle vykresové Casti dokumentace.
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2.5. Prevzeti bednéni a vyztuze desky nosné konstrukce

2.6.

2.7.

Bednéni a vyztuz bude prevzata za ucasti TDS, pfipadné AD ¢i projektanta.

Kontrola bednéni se zaméfuje na stav bednicich prostfedku, hladkost povrchu,
tésnost spar mezi prvky bednéni, Cistotu povrchu, oSetfeni odbedfovacimi
prostfedky a umisténa hranovych list.

Vyztuz musi byt Cista, bez koroze, umisténa v bednéni a svazana do armokose.
Kontroluje se pfedevSim pocet a profil prutl vyztuze, jejich vzajemna rozte€ a kryci
vrstva, vSe podle vykresové €asti dokumentace.

Soucasti bednéni je i nosné odskruzeni, kdy se kontroluje jeho dostatecna
tuhost, pevnost, unosnost. Skruz musi byt sestavena v souladu s pozadavky na
zachovani volného prostoru pod mostem.

Prevzeti silniéni plané
Silniéni plan na pfedpolich bude pfevzata za ucasti TDI, pfipadné projektanta.
Prevzeti plané bude provedeno na zakladé provedené zkousky hutnéni dolozené
protokolem zkuSebni laboratofe. ZkuSebni parametry musi splhovat pozadavky
projektu.

Prevzeti hotové stavby

Hotova stavba bude pfevzata za ucasti TDI, pfipadné projektanta. Pfipadné
zavady a nedodélky budou zkonstatovany a navrzen termin jejich odstranéni. Pred
uvedenim mostu do provozu bude provedena hlavni mostni prohlidka osobou
s opravnénim a bude pfevzato dopravni znaéeni policii CR.

V Liberci dne 5.9.2023
Vypracovala Ticha Karolina




