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Technicka zprava



popis technologického postupu bouracich praci a odstranéni technickych nebo
technologickych zarizeni

Priuzkumné prace

Pfed zahajenim stavby je nutné provést odpojeni stavby od arealovych rozvodu
inZenyrskych siti (voda, elektfina, splaSkova kanalizace).

V prubéhu bouracich praci bude dle zvazeni realizaéni firmy pfizvan projektant a
pFipadné statik, ktery vyhodnoti mozna rizika a stabilitu konstrukci b&€hem bourani.
Typ stavby vSak nepredpoklada zadné komplikace. Konstrukéné se jedna o ocelovou
konstrukci (material kontejneru), ktera je obloZena dfevénym obloZenim.

Pripravné prace pred bouranim

Pfed zahajenim bouracich praci je potfeba vzdy vyznacit ohrozeny prostor a zabranit
vstupu nepovolanych fyzickych osob. Stavba se nachazi v oploceném arealu
rodinného domu. OhroZeny prostor se v zastavéném uzemi vymezuje oplocenim
vysokym minimalné 1 800 mm. Pokud to neni mozné, zajisti se prostor ostrahou
nebo vylou€enim provozu. NejlepSim feSenim jsou mechanické zabrany.

Pracovisté musi byt vybaveno pomocnymi konstrukcemi, materidlem a pomuckami
vhodnymi pro bouraci prace, jako je leSeni podpéry, bednéni apod.

Pfed zahajenim budou zajistény a pfipadné odpojeny vSechny dotéené vnéjsi
domovni rozvody inzenyrskych siti, kterym hrozi poSkozeni. Odstrafiovana stavba se
nachazi v uzavieném arealu, pozemek je oplocen stavajicim oplocenim. V ramci
pfipravnych praci bude také vybudovano mobilni oploceni a zabrany u vstupu na
stavenisté, oploceni bude opatfeno cedulemi se zakazy vstupu na stavenisté. Toto
oploceni je mozné povazovat za dostate€nou ochranou proti vstupu nepovolanych
osob

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o jednoduchou stavbu, neni nutné provadét staticky,
popr. dynamicky vypocet k posouzeni stability konstrukce v jednotlivych etapach
bouracich praci ani stanovovat Zadné specialni bouraci postupy.

Technologicky postup bouracich praci

Postup odstranéni stavby:

- oploceni stavby a vymezeni nebezpelného prostoru, ktery se ohrani¢i paskou

- odpojeni objektu od technickych siti, odpojeni arealovych rozvodl vody,
kanalizace, elektro, internetu

- odstranéni vnitiniho vybaveni objektu (zafizovaci pfedméty, trvalé vybaveni
domu)

- vyvéSeni dvefnich a okennich kfidel, demonaz ochrannych prvkud

- odstranéni konstrukce stfechy

- odstranéni krovu

- rozebrani stitovych zdi v podkrovi

- rozebréni souvrstvi podhaly

- rozebrani obvodovych stén (odstranéni oblozeni..)

- odstranéni dlazby a betonovych dilcl

- plosné srovnani stavenisté

- stavenisté zGstane zabezpe€eno pro navazujici novostavbu




Technologicky postup bourani obecné:

pfed zapocetim praci nutno provést prizkum stavu objektu a jeho okoli, musi byt
zajistén staly dozor odpovédné osoby,

dale nutno vymezit prostor bourani, zajistit proti vstupu nepovolanych osob.
Vyclenéni prostoru v arealu, kde budou do¢asné shromazdovany a tfidény
vybourané hmoty. Vzhledem k tomu, Ze vybourané hmoty a stavebni sut nelze
povazovat za nebezpecny (kontaminovany) odpad, nevyzaduje vyclenény prostor
dalSich opatfeni, musi vSak byt oddélen od zbytku arealu provizornim oplocenim.
pfi bourani je nutno sledovat ostatni okolni konstrukce, jestli se nevytvofily
poruchy pfi bourani, bourani se ma provadét za denniho svétla, bourani nesmi
byt pferuseno, pokud neni zajisténa stabilita konstrukce,

zajistit moznosti odstranéni odbouraného materialu popf. jeho skladkovani tak,
aby neprekazel dalSimu postupu praci v€éetné vstupl a vjezdq,

pfi bourani zdi postupovat také odshora a to postupné. Bourat pouze zdi, které v
daném momenté nemaiji nosnou funkci. PFi bourani otvor nutno postupovat po
Castech, do kterych budou postupné vkladany preklady.

dalsi ¢asti objektu bourat az po odstranéni ¢asti nad nimi, unosnost vodorovnych
Casti objektu pfip. zpevnit podpérami.

P¥i bourani nutno dodrzet zakon &. 309/2006 Sb. - CUBP o bezpeénosti prace a
technickych zafizeni pfi stavebnich pracech a to ¢ast desatou — Bouraci a
rekonstrukeni prace.

Nejdfive se odstranuji dvefe v mistnostech a okna. Demontuji se vSechny
zarizovaci pfedméty. Potom se zahaji ru¢ni bourani od hifebene strfechy.
Rozebrani stfechy, roziezani stfesni folie, jeji sneseni a odvoz na fizenou
skladku.

Pokud jsou pfi bourani zjistény dalSi nové skutecnosti, zajisti zhotovitel vzdy bez
zbytecného odkladu zménu technologického postupu podle téchto nové vzniklych
skute¢nosti. Je-li to nutné pro dalSi bezpecné pokracovani bouracich praci, prace
docCasné prerusi.

Rozebere se stfesni krytina a demontuje se krov. SlozZité pIné vazby krovu se
demontuji pomoci jefabu na zem a teprve poté je Ize rozebrat.

PFi ru€nim bourani nosnych konstrukci se postupuje zasadné shora dola.
Soubézné bourani pracovniky rozmisténymi nad sebou neni mozné.

Pokud neni zajisténa stabilita strhavané konstrukce, nesmi se o ni opirat ani
jednoduché Zebfiky pro pomocné prace nebo pfi vazani lan.

Nelze ruéné strhavat stény a pilife pomoci pak nebo zvedaku.

Pfed samotnym bouranim stropnich konstrukci (podhled(l) je nutno odstranit
stavajici podlahové souvrstvi. Pfi ruénim bourani stropnich konstrukci museji byt
zdi nad nimi odstran&ny a nosné prvky odkryty. Unosnost stropnich konstrukci Ize
zvysit doCasnymi podpérami.

Konstrukéni prvky mohou byt pfi ruénim bourani odstrafiovany ze stavby pouze
tehdy, nejsou-li zatizeny jinou konstrukci. Pfikladem je bourani pficek
probihajicich ve starSich domech pres vice podlazi. Je tfeba ovéfit, zda nemaji
Castecné nosnou funkci. Zpravidla zde nesou pficku ve vyS8im podlazi, ktera
zUstane zachovana.

Ruc€ni strhavani stén a pilifd pomoci pak nebo zvedaku je zakazano.

PFi bourani pficek a podobnych konstrukci vzdy ovéfit, zda nemaji nosnou funkci.
Tam, kde neni zajisténa stabilita bourané konstrukce, je zakazano opirat o ni
jednoduché zZebfiky (pro uvazani lan, pomocné prace).



- Unosnost vodorovnych konstrukci je mozné zvysit podpérami.

- Pfi strojnim bourani se venkovni zdi strhavaji z vné&jSi strany objektu, je zakazano
zdi strhavat rozhoupanim.

- Bourani nesmi naruSovat provoz v okoli stavby, musi byt zajiSténa opatfeni na
snizeni prasnosti.

- Pracovnici provadéjici bouraci prace musi byt prokazatelné seznameni s dalSim
moznym nebezpecim (ohrozeni padem materialu, fezani konstrukci plamenem,
svafovani, nebezpecné dosahy stroju, apod.).

- Zaijistit vstupy a okoli bouraného objektu (viditelné oznaceni, ohrazeni, oplocent).

- Vybourany material nesmi omezovat dalSi prace.

- Bourani nesmi byt zahajeno, pokud neni zajisténa stabilita bourané konstrukce.

- Pfi bourani stfech nesmi byt naruSena pevnost ostatnich Casti konstrukce.

- Neni-li zajisténa unosnost a stabilita bourané konstrukce, musi byt bourani
provadéno ze samostatné pomocné konstrukce.

- Nikdy nesmi dojit k pfetizeni stavajicich stropnich konstrukci nahromadénym
vybouranym materialem. Ani doCasné konstrukce zfizené uvnitf bourané stavby
nebo kolem plasté budovy nesmeéji byt v pribéhu bourani zatizeny vybouranym
materialem, pokud nejsou k tomuto ucelu vyslovné urCeny. Vybourany material je
potfeba vzdy prubézné odstranovat. Vybourana sut se musi ihned odstranovat
pomoci uzavienych skluzu.

V pfipadé potfeby zabezpeceni ochrany provozovanych podzemnich inzenyrskych
siti, které budou dodate¢né zjistény, je nutno tyto chranit pfed moznym dopadem
Casti konstrukci nebo pojezdem stavebnich mechanizmu. Veskeré plochy po
likvidovanych stavebnich objektech budou sanovany a rekultivovany.

Upozornéni na zvlastni, neobvyklé konstrukce a konstrukéni detaily

Zvlastni ani neobvyklé konstrukce, popf. konstrukéni detaily, na které by se mélo pfi
odstranovani davat pozor se na stavbé vyskytuji — jedné se o nakladni kontejnery.

Povinnosti zhotovitele stavby

Zhotovitel vykonava o prlizkumu provedeném pfed bouranim zapis. Pokud se
nejedna o nosné konstrukce, zajistuje zhotovitel zpracovani technologického
postupu na zakladé aktualniho prizkumu bourané stavby, statického posouzeni,
stavu vedeni a technického vybaveni, stavu sousednich staveb a podobné. Bouraci
prace se vzdy zahajuji na zakladé pisemného pfikazu vydaného osobou uréenou
zhotovitelem. Pfed zahajenim bouracich praci je tfeba stanovit signal, kterym da

v naléhavém pfipadé osoba uréena zhotovitelem pokyn k opusténi pracovisté.
VSechny osoby museji byt s timto signalem prokazatelné (pisemné) seznameny.
Osoby urcené zhotovitelem mohou provadét bourani nebo strhavani svislych
konstrukci od vySky 3 m, bourani vysunutych ¢asti staveb, bourani schodist, strojni
bourani a fezani kyslikem. Navic musi byt zajistén staly dozor vykonavany osobou

k tomu zhotovitelem povéfenou. Staly dozor je potfeba zajistit také v téch pfipadech,
kdy bouraci prace probihaji na vice mistech jedné bourané stavby soucCasné.

Pokud by mohly byt osoby provadéjici bouraci prace ohrozeny padajicimi predméty
nebo materialem, museji byt v technologickém postupu vykonana takova opatfeni,
aby zajistila jejich bezpecnost. Pokud jsou pfi bourani zjistény dalSi noveé skutecnosti,
zajisti zhotovitel vzdy bez zbytecného odkladu zménu technologického postupu
podle téchto nové vzniklych skute€nosti. Je-li to nutné pro dalSi bezpecné
pokra¢ovani bouracich praci, prace doCasné prerusi.




Obecné pozadavky na vystavbu

Pfi provadéni stavebnich a montaznich praci je tfeba dodrZzovat ustanoveni NV ¢.
362/2005 o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky, zakon €. 309/2006 Sb.
zakon o zajisténi dalSich podminek bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) a
NV €. 591/2006 o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistnich. ZvySenou pozornost je tfeba vénovat zejména dodrzeni
prace ve vySkach a nad volnou hloubkou. VS8ichni zu€astnéni pracovnici musi byt s
predpisy seznameni pfed zahajenim praci a jsou dale povinni pouzivat pfi praci
pfedepsané osobni ochranné pomucky podle vySe uvedenych pfedpisu.

Dodavatel stavebnich praci musi dbat pfedevsim na ochranu Cistoty vody, aby
nedochazelo k unikiim oleju a pohonnych hmot z mechanizace. Vozidla musi byt
pfed vjezdem na komunikaci oCistény, bez pouziti chemikalii. Okoli odstrafované
stavby bude opatfeno pfenosnym ohrazenim (prefabrikovanym ocelovym oploceni) s
doplnénim o informaéni a zakazové cedule — min. ve vzdalenosti 2 m od paty
obvodové konstrukce bezpecnostni pasmo. Provadéci firma zajisti zamezeni vstupu
cizich osob do bezpeénostniho pasma. Bezpe€nostni pasmo musi byt vymezen
oplocenim o vySce nejméné 1,8 m. Neni-li mozno prostor oplotit, musi byt zajistén
jinym vhodnym zpasobem, napfiklad stfezenim nebo vylou¢enim provozu.
Vzhledem k tomu, Ze plvodni dokumentace celé stavby neexistuje a vizualni
prohlidka objektu nemohla poskytnout uplné informace o stavu a skladbé vSech
konstrukci, je tfeba pfi bouracich pracich postupovat velmi obezfetné, pfisné
dodrzovat vSechny platné predpisy zajiStujici bezpecnost a ochranu zdravi
pracujicich.

Pfi vSech stavebnich pracich je tfeba soustavné sledovat chovani vSech konstrukci a
pfi jakychkoliv znamkach poruch (zacinajici drceni zdiva, vznik trhlinek apod.)
bouraci prace prerusit, dle moznosti zajistit provizorné podepreni (pfi dodrzeni
bezpec€nosti pracujicich) a konzultovat se statikem.

Realizace bouracich praci musi odpovidat ustanovenim zédkona 309/2006 Sb. a
dalSim souvisejicim nafizenim, pfedevsim nafizenim vlady ¢. 591/2006 a €.
592/2006 Sb.
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