ZMENOVY LIST C. 2
ZL2

Stavba: "Rekonstrukce €.p. 42 v Martinkovicich”

|Objekt: Vyména nosné konstrukce stropu nad m 31

Vydal: Tomas Valenta

|Odesléno / pfedano (komu):

ostou e-mailem osobné Datum:

Odesléno / predano (zpiisob); P —
|Piilohy / pocet listh [PoloZkovy rozpocet B B 6

1) Zdtivodnéni:

- pfi odstranovani rdkosové omitky ze stropu bylo zjisténo poskozeni stropnich tramu a prkenného podbiti, na zakladé dohody
bylo pfikrogeno k zabezpeleni prostoru a odstranéni stropni kce

2) Technicky popis:

- odstranéni stavajiciho drevéného tramového stropu vc. nasypu a cihelné dlazby

- provedeni nové nosné kce stropu z tram - stejné rozméry a pocet dle stdvajiciho stavu, fezivo bude pouZito ze stavby
- poioZeni dievéné podlahy z pldniho prostoru

- provedeni SDK podhledu vE. zatepleni dle plvodni PD

3) Vliv na dopracovani projektové dokumentace: NE

4) Naklady:

ICena ménépraci bez DPH: 0,00 K¢
lcena vicepraci bez DPH: 12 907,02 K¢
\Vysledna zména ceny bez DPH: 12 907,02 K¢
IDPH:

2 710,47 K&
15 617,49 K&

\Vyslednd zména ceny vietné DPH:

|5) Vliv na termin dostavby: NE
6) Schvalil:

za objednatele: za TDS:
[datum: - (0. 200y datum:& A ;U:iz,;fl

za TDS: za AD:

za zhotovitele:
datum: ©, Ao. 25 (, [datum: R-A0 2021 |datum: #/ 1. 285
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Iméno: /% vsia  Cndoa ]
7) Zménovy list pfevzal k realizaci: /i V’/) . “‘fﬁ/"'? o
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