ZMENOVY LISTC. 4

ZL4

Stavba: "Rekonstrukce &.p. 42 v Martinkovicich”
|Objekt: |Provedeni vyrovnani dievévé podlahy OSB deskou tl.15mm
Vydal: Tomas Valenta
Odeslano / pfedéno (komu):
osStou e-mailem osobné Datum:
Odeslano / pfedano (zplsob): E ><
[Piilohy / poéet listd Polozkovy rozpocet 6

1) Zdavodnéni:

- stavajici dfevéné podlahy v I.NP a II.NP maji byt dle SOD pouze pfebrouseny a pfetmeleny s naslednou pokladkou konecné
fkrytiny

- vzhledem ke zna€né nerovnosti navrzeno provést vyrovnani podlahy poloZenim nové vrstvy podlahy z desek OSB, ¢imZ dojde k
vyrovnani plochy - odstranéni prohnuti prken, spojl, proslapani, dér po hiebech apod.

2) Technicky popis:

- na stavajici drevénou podlahu bude nové poloZena OSD deska tl. 1Smm lepend ve spojich a Sroubovana k podkladu
- nebude provadéno brouseni podkladu a zdkladni lakovani

3) Vliv na dopracovani projektové dokumentace: NE

4) Naklady:

Cena ménépraci bez DPH: 0,00 K¢
Cena vicepraci bez DPH: 21 460,97 K¢
Vysledna zména ceny bez DPH: 21 460,97 K¢
DPH: 4 506,80 K¢
Vyslednd zména ceny véetné DPH: 25 967,77 K&
|5} Vliv na termin dostavby: NE

T
6) Schvalil:
za objednatele: za TDS: za TDS: za AD: za zhotovitele:
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7) Zménovy list prevzal k realizaci:




