ZMENOVY LISTC. 8
ZL8

Stavba: "Rekonstrukce &.p. 42 v Martinkovicich”
[Objekt: Zaména cihelnych blok s izolaci za EPS tl. 200mm
Vydal: Tomas Valenta
Odeslano / pfedano (komu):
) 3 . ostou e-mailem osobné Datum:
Odeslano / pfedéno (zptsob): 2
|P¥llohy / polet listh |Polozkovy rozpotet 6

1) Zdavodnéni:

Na zakladé jednani na misté stavby bylo dohodnuto:
- proveden propocet moZné zamény pfizdivky z cihelnych blokd s integrovanou izolaci za polystyren popfipadé vatu s ochranou z
lepidla a perlinky ve stfeSni konstrukci 2. NP

- dle predloZeného vypottu, je moZné pfi spinéni shodnych hodnot soutinitelu prostupu tepla konstrukci pouzit jako nahradu
EPS 70 v tl. 200mm, kdy budou eliminovany veskeré tepelné mosty vznikajici pfi obchazni cihelnych sloupk(i v prostoru pldy

2) Technicky popis:

- zdména technologie provadéni vyzdivka z cihelnych blokd nebude provedena a nov& bude aplikovana tepelna izolace v
|provedeni nalepeni tepelné izolace EPS tl. 200mm, pFestérkovani lepidlem s vioZenim perlinky

3) Vliv na dopracovani projektové dokumentace: NE

4) Naklady:

Cena ménépraci bez DPH: -88 130,60 K¢
lcena vicepraci bez DPH: 0,00 K¢
\Vysledna zména ceny bez DPH: -88 130,60 K¢
{DPH: -18 507,43 K¢
Vysledna zména ceny véetné DPH: -106 638,03 K¢

5) Vliv na termin dostavby: NE
S

|6) Schvilil:
za objednatele: za TDS: za TDS: za AD: za zhotovitele:
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