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Zlep$eni kvality vod horniho povodi feky Moravy - Il faze
CCI 2009CZ161PRO02, Akcept. &.: 08022651 OPZP

zménovy list €. Datum pfedioZeni 21 09 201
Ev.e. 7L-152-5-H-50 1,000 Datum schvaleni 20 19 70
Objednatel Vodohospodaiska zafizeni Sumperk, a.s., Jilova 6, 787 01 Sumperk

Spravce stavby Sdruzeni API-VRV, vedouci partner API spol. s r.0., Palackého 12, 150 56 Praha 5

Zhotovitel IMOS Brno, a.s., Olomoucka 174, 627 00 Brno

Zménovy list pfedkiada: zhotovitel

Charakter zmény: Prace neobsaZené v ZDS xx) | Oprava polazek-gleskutedrost

Stavba / objekt / Usek: 1. Hanudovice

Specifikace zmény:

Timto ZL je feSena dofakturace opravy komunikaci na jiz odsouhlasenych a vyfakturovanych zménovych listech. V dobé
fakturace zménovych listd nebyly jesté provedeny opravy povrehli na komunikacich, a nemohly byt tedy fakturovany.

Jedna se o nasledujici zménoveé listy:

ID-020-5-H-80 1.003  Kolize s vodovodem stoka EA-Il

ID-023-8-H S0 1.005 FA-1.1, FA-1.2 kolize s vodovodem, zkriceni stoky FA-1.2
ID-097-8-H-S0 D-D1 Stoka D-D1 protlak

Predmétem zménového listu je:
Dofakturace opravy povrchil na jiz odsouhlasenych a vyfakturovanych ZL

Financni dopad zmény: NavyZeni

Zména ceny po schvlent: 197 954,04 K¢

Stanovisko spravce stavby:  7z=z= 2 2o e A AP, e =
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Vyjadfeni objednatele:

Prilohy &.: 1) Kopie krycich listl odsouhlasenych a vyfakturovanych ZL
2) Kalkulace a vypoéty ke ZL




Schvalovaci proces.

PODPIS A RAZITKO SPRAVCE STAVBY PODPIS A RAZITKO PROJEKTANTA

Zménu doporuéujiinedoporuduji schvalit xx)
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Halackéhaotr..12,6812.00 Brno

Ing Martm Stanék -z4a upce vedouciho tymu

Datum: /11 08 106 Datum:

VYJADRENI ZHOTOVITELE: provedeni zmény bude/nebude mit dopad do celkového hmg stavby + zdtvodnani xx)
Pravedeni zmény nebude mit dopad do celkového HMG zhotovitele

PODPIS A RAZITKO ZHOTOVITELE PODPIS A RAZITKO OBJEDNATELE
Zménu schvalujineschvaluji xx)
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Pelr Piskor - vaduucl tymu zhotovitele Jifi Vykydal - manazer projekiv 79 (9 7015

Poznamka:
x) Glslem zmény se rozumi souvisla Giselna fada napHié projektem
xx) natodici se Skrine
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o Zlepseni kvality vod horniho povodi feky Moravy - Il. faze
AR CCI 2009CZ161PR002, Akcepl. &.: 08022651 OPZP
zmeénovy list ¢, Datum prediozeni 14 05 20%
Ev.t. Z1-020-S-H-SO 1.003 | Dalum schvaleni 18, 05 208
Objednatel Vodohospodarska zafizeni Sumperk, a.s., Jilova 6, 787 01 Sumperk
Sprévee stavby SdruZenl API-VRV, vedouci partner API spol. s r.0., Palackého 12, 150 56 Praha 5
Zhotovitel IMOS Brno, a.s., Olomoucka 174, 627 00 Brno
Zménovy list piedklada: zhotovite|
Charakter zmé&ny: Préce neobsazené v ZDS xx) | Oprava-polozek-dle-skuteaesh
Stavba / objeki / Gsek: 1. Mésto HanuSovice / SO 1.003 - stoka EA-II/ tsek S8 az $13

specifikace zmény:
Pii realizaci stoky EA-lIl v (iseku za S6 byl zji§tén soubéh s vodovodnim fadem v menéi vzdalenosti neZ predpoklédala ZD

(v nejblizsim misté 0,5m). Pii vkopu kanalizace se ukazalo, Ze zasyp vodovodu nenf kvalitng zhutnén. Zasyp padd do rphy
a je dotcena a ohroZena zpevnéna cas! staini komunikace. Podlo3i v drovni vykopu kanalizace je navic tvofeno z velké casti
balvany, jejichz vykop by mohl zpiisobit poruchy na vodovodnim fadu. Pokracovéni v navrzené trase z divody vypadavani
zasypu vodovodu do ryhy a ohroZeni statnf komunikace a vodovodu nenf mosné .Dale vodovod vybocuje v prostoru mostku
pfes néhon do trasy navrzené kanalizace.

Proto je nulné cca 18 m za Sachtou § 6 vio2it lomovou § 6A. Stévajici Sachiu & 7 premistit od vodovodu smérem ke
sdélovacimu kabelu na vzdalenost cca 2 m od okraje komunikace. Déle je nutho vioZit novou fomovou Sachty & 7A za
vzrostlou zeler cca 7 m od okraje komunikace. Sachta $ 8 by ziistala bez tprav. Sachty $ 64, 8 7, § 7A by bylo

Z prostorovych divodii vhodné fesit jako plasiové DNB0O. Krajské komunikace bude muset byt opravena dle pozadavku
SSOK (dle informaci od cestmistra SSOK p. Brejchy polovina vozovky v délce cca 30m).

Piedmétem zménavého listu je:
- Posunull kanalizace od vodavodniho Fadu

Finanénl dopad zmény: Navyseni
Zména ceny po schvélenl: 95.458 K¢
Stanovisko spravce stavby: ‘4 (N 2 ; - NP A, 4
p F.l‘“‘._ g | ,h- A T 'f P “ .‘_“" . ¢ '.‘-'_. __ : ‘.-‘_“_
_.-"'45} =

Stanovisko projektanta: (autorsky dozor / GP): viz pfiloha ¢. 3

Vyjadfenl objednatele;

Pfilohy €.: 1) Popis zmény

2) Kalkulace a vypocty ke ZL

3) Stanovisko projektanta

4) Fotodokumentace

5) Stavebni denik

6) Stanovisko Sumperska provozni vodohospodaska spolecnost, a.s.
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| [paen kyality vad h horiho m\!ruli feky l\fifn wy L fAee

, — o GOEIZ009C 10 1 0e, Akcepl € (502260 O 2P ,
! 1é .m v Y ;1 & Datum pfedioZenl 22 07 2005
JEV(‘, 70-023-5-H-SO FA | Datum schvaleni D 4. 07 2015

Objednatel Vodohospodarska zai‘lzem Sumperlc a.s., Jilova 6, 787 01 Sumperk

Spravca stavby SdruZeni API-VRV, vadoucl parinar AP} spol. s r.o., Palackého 12, 150 56 Praha 5

Zhatavitel 1i108 Brno, a.s., Clomoucié 174, 627 00 Bino

Zménovy list pfedklada: zhotoviiel

Charakter zmény: Prace neobsazené v ZDS xx) | Oprava-polozel-dle-shkutadnosti

Stavha / objekl / tsek: 1. Mésto Hanu$ovice / SO FA l/kolize s vodovodem, zkraceni stoky FA-1.2

Specifikace zmény: ;
Pii realizaci stok FA-1.1 a FA-1.2 v ulici Udolnl a Za Skalkou, konkrélng v tisecich §5 — $10 respektive 531(FA-l) - 52 byla zjisténa

nepfedpokladana kolize s vodovodnim fadem PVC d90 (viz folodokumentace). Trasu kanalizace nelze s ohledem na prostorova
moznostl téchto ulic realizavat. Kanalizagnl usek stoky FA-1.2 53 - 55 je vyprajektovén na soukromém pozemku. Malitel tohoto pozemku
souhlash s realizacl stoky pouzs v pilpadd, 26 mu tato umozni gravitadn odkanalizovan] nemaovitosti &p. 352. To neni kvili vyskovym
pomértim stoly moZné.

Je nuiné odstaveni vodovodnich fadd v predmétnych secich spojenych s provedenim provizomiho zasobovani vodou napojenych
nemovitostl. DemonlAZ stévajleiho vadovadu soub&2n s vykopem staky, po poloZenl sloky zp&ina montaz vodovodu & pfipadnym
upravenim trasy v mistech kanalizaénich Zachet do jednoho vykopu. MontéZz vodovadu by byla z materialy, kiery vyhovuje standarddm
VHZ tedy PE RC DN8O.

Nerealizoval (isek $3 — 85 stoky FA-1.2, &im# dojds ke zkracen! stoky o 43m. NevyuZitim kanalizaéniho odboBani z 55 ziréef tanto tisak

smysl.

Predmétem zménového listu je:
- DemontéZ stavajictho vodovadu
- Zkracenl stoky

Finanénl dopad zmény: Snizenl

Zména ceny po schvaleni: -3.532,49,-Ké
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Stannvisko projektanta: (autorsky dozor / GP): viz piiloha &. 3 2

Vyjadreni objednatele:

Piflohy &.; 1) Iniciagnl dopis + situace

2) Kalkulace a vypotly ke ZL

3) Stanovisko projektanta

4) Fotodokumentace

5) Stavebni denlk + podélny profil stoky FA-1.2

6) Stanovisko Sumperska provozni vodohospodaisks spoleénosl, a.s.
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Zlepseni kvality vod harniho povadi feky Moravy - 1. faze
CCI 2009CZ161PRO02, Akcepl. &.: 08022651 OPZP

zménovy list €.

Datum piedlozen - $0. 07 200

Ev.é.

ZL-097-8-H-50 1.002

Datum schvaleni 7 08. 201

Objednalel Vodohospodafska zafizeni Sumperk, a.s., Jilova 6, 787 01 Sumperk

Spravce stavby SdruZenl API-VRY, vedouci partner API spol. s r.0., Palackého 12, 150 56 Praha &
Zhotovitel IMOS Brno, a.s., Olomoucka 174, 627 00 Brno

Zménovy list predklada: zhotovitel

Charakter zmény: Prace neobsaZené v ZDS xx) | Oprava-polozek-dle-skuleénosti
Stavba / objekt / sek: 1. Mésto Hanugovice / SO 1.002 / stoka D-D1

Specifikace zmény:

Pfi realizaci protlaku pod statni komunikaci na sloce D-D1 dolo po protiaéeni piblizné 8 m acelové chranigky DN 800 ke
Zméné zeminy v horni poloving elby (5térkovita zemina s valouny bez jemné frakce). Dochazi k sesypavani materialu

v éelbé a vzniku kavern a zvedani proflaku. Vyéisténi spodnl &asti prallaku nenl kvili soustavnému sesypavani materialu
moZné, Za téchto okalnosti neni mozné v protlaku pokracoval.

Navrhujeme zbyvajlcl €asl podchodu (6m) v krajské komunikaci realizovat v otevieném vykopu pfes jeden jizdni pruh

s naslednou opravou komunikace dle podminek SSOK.

Predmétem zmé&nového listu [e:
Nahrada protlaku otevienym vykapem

Finanéni dopad zmény:

SnlZenl

Zména ceny po schvalent:

-187 393,89 Ké
Stanovisko spravee stavby: /7 o= T

AP BLEETHENT L]

Vyjadreni objednatele;

Prilohy &.:

1) Iniciatni dopis + siluace
2) Kalkulace a vypocly ke ZL
3) Stanovisko projeklanta

4) Paodélny profil

5) Stavebni denlk

8) Stanovisko Sumperské provozni vodohospodérska spoleénost, a.s.
7) Stanovisko Spréva silnic Olomouckého kraje
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