Zlepseni kvality vod horniho povodi feky Moravy - Il. faze
CCl 2009CZ161PRO02, Akcept. &.: 08022651 OPZP

zménovy list €. Datum predloZent 21 09. 20%
Evé Z1.-154-8-Z-S0 3.000 Datum schvaleni 9. 09, 2015
Objednatel Vodohospodafska zafizeni Sumperk, a.s., Jilova 6, 787 01 Sumperk

Spravce stavby Sdruzeni API-VRV, vedouci partner API spol. s r.0., Palackého 12, 150 56 Praha 5

Zhotavitel IMOS Brno, a.s., Olomoucka 174, 627 00 Brno

Zménovy list pfedklada: zhotovitel

Charakter zmény: Prace neobsaZené v ZDS xx) | Opravarpelazek-dia-shitadaost

Stavba / objekt / Usek: 3. Zabieh

Specifikace zmény.

Timto ZL je fe8ena dofakturace opravy komunikaci na jiz odevzdanych, pfipadné odsouhlasenych a jiz vyfakturovanych
zménovych listech. V dobé fakturace zménovych listd nebyly je3té provedeny opravy povrchil na komunikacich, a nemohly
byt tedy tyto prace fakturovany.

Jedna se o nasledujici zménové listy:

ID-032-8-Z-S0 3.002 Prelozky vodovodu na ul, Zelena, stoka 02.2-2
ID-039-S-Z-S0 3.009  PreloZka vody 009/5.17

ID-045-S-Z-S0 3.004  Kolize stoky 04.1.0 s piipojkou na ul. 28. fijna, €.p.14
ID-056-S-Z-S0 04.1-2  Nucena prelozka vodovodu

ID-063-5-Z-S0 9.5.6 Nova pfipojka na stoce 09.5-6 - Rudolfa Pavli 2
1D-074-S-Z-S0 3.004 Prelozky vodovodu 004/5.3, 004/5.1,

ID-087-S-2-S0 3.007  ProdlouZeni prelozky 007/5.3

Predmétem zménoveho listu je:

- Dofakturace opravy povrchtl na jiz odevzdanych, nebo odsouhlasenych a vyfakturovanych ZL
Finanéni dopad zmény: Navyseni
Zména ceny po schvaleni: 431 910,82 K¢

Stanovisko spravce stavby:

Yl Bl kb R el

& ﬁizﬁcd (f/c(’
/

Vyjadreni objednatele: \/

Prilohy é.: 1) Kopie krycich listd odevzdanych, nebo odsouhlasenych a vyfakturovanych ZL
2) Kalkulace a vypotty ke ZL




Schvalovaci proces: ‘

PODPIS A RAZITKO SPRAVCE STAVBY

PODPIS A RAZITKO PROJEKTANTA

Zménu doporuéujiinedoporuduji achvalit xx)
PRAVCE STAVBY
rojekiy . Zlepseni kvality vod
ho £ ovadi foky Moravy - Il faze
254 Briruzeni API=VRV

e S PARHENS Y 12,612 00 Brio
Ing. Martin Stanék -

AQUAFRCCON 5.0,

732, ACILIAS
lgﬂl’ﬁ@@ l
@

Datum; / 71 09 20%

Datum; o

VYJADRENI ZHOTQVITELE: provedeni zmény bude/nebude mit dopad do celkovéha hmg stavby + zd(ivadnén| xx)
Pravedeni zmény nebude mit dopad do celkového HMG zhotovitele

PODPIS A RAZITKO ZHOTOVITELE

PODPIS A RAZITKO OBJEDNATELE

0S8 Bres, 2.8
Olemounhd 174, 827 06
2vod Bro - VS s f8 (4]

Zménu schvalujiineschvaluji xx)

\

25 Ak 8
T Vodohospodarska zafizeni
3 Sumperk, a.5.

----------------

Petr Piskof - vedouci imu zhotovitele. |

779, 09, 101

Jifi Vykydal - manazer projektu

Poznamka:
) Glslem zmény se rozumi souvisla &lselnd Fada napfié projekiem
%) nehodici se $krina
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Zlepseni kvality vod homiho povodi feky Moravy - II. faze
CCl 2009CZ161PRO02, Akcept. &: 08022651 OPZP

zmeénovy list &. Datum predloZeni 1109, 205
Ev.é. ZL-032-5-Z-50 3.002 Datum schvaleni 15. 09. 2015
Objednatel Vodohaspodarska zafizeni Sumperk, a.s., Jilova 6, 787 01 Sumperk

Spravce stavby Sdruzeni API-VRV, vedouci partner API spol. s r.0., Palackého 12, 150 56 Praha 5

Zhotavitel IMOS Brno, a.s., Olomoucka 174, 627 00 Brno

Zménovy list predklada: zhotovitel

Charakter zmény: Prace neobsazené v ZDS xx) | Oprava-pelozek-die-skulednest

Stavba / objekt / Gisek: 3. Mésto Zabreh /S0 3,002 - LOKALITA UL. U DRAHY / ul. Zelena

Specifikace zmény:

PFi realizaci monoliické revizni $achty § 02.2.2-5 stoky 02.2-2 élc: nutné provést preloZeni stavajiciho vadovodniho fadu,
z divodu velikosti nové revizni 3achly a zajisténi jejiho vykopu, Sachtu nelze posunout z divodu podchycen vedlej&iho
piitoku stavajici stoky.

Zhotovitel proto navrhuje prelozeni vodovadniho fadu PE SDR 11d 80 v délce 11,29 m.

Po ovéfeni skutedného umisténi inZengrskych siti bylo zjiténo, Ze nové navrhovana stoka 02.2-2 se dostava do kolize se
stavajicim vodovadem. Prajektant profo nové navrhl jeété prelozku 2/5.3 z materialu PE 100, profilu 90x5,4 mm,

délky 73,69 m.

Predmétem zmé o listu je:
- Prelozky vodovodnich fadi
Finanéni dopad zmény: Navyseni
Zména ceny po schvaleni: 487 199,86 K¢
Stanovisko spravce stavby:
‘é&iuw% carllecd < LeySaun ﬂn:q_mw\ s Cﬂj{m{ MZ HM
Mgel, 4G Azl ¢ 7 éﬂ“m u %@] U
ﬁ 02.2-2 . LWM ’?LWL" Qﬂ”’“
Q/wcud

ol M

Sfanawsko projektanta: (autorsky ciozorl GP); viz pfiloha &. 3

Vyjadreni objednatele: \/

Piilohy &.: 1) Iniciaéni dopis + situace

2) Kalkulace a vypodty ke ZL

3) Stanovisko projekianta

4) Fotodokumentace

5) Geodetické zamé&feni

6) Stavebnidenik

7) Stanovisko Sumperska provozni vodohospodarska spoleénost, a.s.
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Schvalovaci proces:

PODPIS A RAZITKO SPRAVCE STAVBY PODPIS A RAZITKO PROJEKTANTA

Zménu daporu&uji!nedopoajgu i schvalit xx)

LAVCE STAVBY
projektu ., Zlapgeni kvality vod

" () -foynino povodi feky Moravy - Il faze™
4 /h Sdruzeni APl =VRV
WU, Palackého tF 12, 612 00 Brro

Ing. Martin Stanék - zastupce vedouciho tymu

Datum: [ 1109 w6 Daum:___~

VYJADRENI ZHOTOVITELE: provedeni zmény hude/nebude mit dopad do celkového hmg stavby + zdiivadnéni xx)
Provedenl zmény nebude mit dopad do celkovéha HMG zhotovitele

PODPIS A RAZITKO ZHOTOVITELE PODPIS A RAZITKO OBJEDNATELE
Zménu schvalufi/neschvalufi xx)
i IMOS Bree, 2.8 \ Vodahospodarsk3 zafizeni ¢
Otemnoucké 174, 037 09 ‘: » Sumperk. 4.5,

T2 7RE/5 | 787 01 Sumperk
intaovhz cz Iveww.vhzc2

- ? 14 B45
/ﬁ'.- 583 3.“/“ fax- 5832

G /,-"'
............................................................... R (S PO v i T o N
Petr Piskof - vedoucl tymu zhotovitele Jifi Vykydal - manaZer projektu 15. 09. 2015

2dmd Brea - VHS 8 &

Poznémka:
) Gislem zmény se rozumi souvisla Giselna fada napric projekiam
xx) nehodici se Skitne
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Zlepseni kvality vod horniho povodi feky Moravy - Il. faze
CCl 2009C2161PR002, Akcepl. &.: 08022661 OPZP

zménovy list €. Datum prediozen 22 07 2005
Ev.é. ZL-039-S-Z-S0 3.009 Datum schvaleni 24 071015
Objednatel Vodohospodaiska zafizenl Sumperk, a.s., Jilova 6, 787 01 Sumperk

Sprévce stavby SdruZenl API-VRV, vedouci partner API spol. s r.0., Palackého 12, 150 56 Praha 5

Zholovitel IMOS Brno, a.s., Olomoucka 174, 627 00 Brno

Zménavy list predkiada: zhotovitel

Charakter zmény: Prace neobsazené v ZDS xx) | Oprava-peleiek-dle-skulednosti

Stavba / objekt / 0sek: 3. Mésto Zabieh / SO 3.009/stoka 9.5-6/ preloZka vodavodu 009/5.17

Dne 25. 9, 2014 pii vykopu pazené ryhy pro pielozku 009/5.17 PE 100 SDR 17 DN 160x9,5 délky 30m by zji&t&no, Ze

skutecna trasa stavajiciho vodovodniho fadu PE 100 d 160 stav neodpovida podkladim dodanych spraveem sité pro
vypracovani projeklové dokumentace (po adkopani v jiném misté) a proto je nutné provést pelozku ve vétim rozsahu
z diivodu kolize s projeklovanou stokou 09.5-6,
Prolo je nutné provést prodlouzeni vodovaodni pielozky o cca 40m.
Predmétem zménového listu je:
- ProdlouZeni pieloZky vodovodu
Finanéni dopad zmény: Navy3eni
Zména ceny po schvaleni; 187.681,68,-Ké
Stanovisko spréavce stavby:
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Stanovisko projektanta: (autorsky dozar [ GP): viz pfiloha €. 3 : /

Vyjadreni objednatele:

Pfilohy &.: 1) Iniciaéni dopis + situace

2) Kalkulace a vypotly ke ZL

3) Stanovisko projektanta

4) Fotodokumentace

5) Stavebnl denik

B) Stanovisko Sumperska provozni vodohospodarska spolednost, a.s.




Schyalovaci proces:

PODPIS A RAZITKO SPRAVCE STAVBY

PODPIS A RAZITKO PROJEKTANTA

Zménu doporuéujiinedoporucuji schvalil )

¢/ <) SPRAVGE STAVBY
1~E7 f" projeklu , Zlepgeni kvality vad
{ ,'-’"K/’f n”uuhn povadi rr*!\y Moravy -1l faze”
o Sdruzeni AP1 VRV
s gm Palmakéehati,. 12, 61200 Bmo
Ing Martm Slﬂ}'l k - zastupce vedouciho tymu
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Dawm:  / 22 07 W01

Daturn: f

VYJADREN| ZHOTOVITELE: pravedeni zmény bude/nebude mit dapad do celkového hmg stavby + zdtvadnéni )
Pravedeni wnény nebude mit dopad do cetiovsho HME zhotoviiele

PODPIS A RAZITKO ZHOTOVITELFE

PODPIS A RAZITKO ORIEDNATFI F

IR Bean
Tilomnuated {754, 095 n\n_.

whvod Bmo - Vi o [

//"\

................................................................................

Pelr Piskof - vedouci tymu zhotovitele

Zménu schvalujiineschvaluji =)

8
Vodohospodéiska zafizeni
Sumpark. a.s.

! infu@\rhz.ul
| 1e1- 583 317

07 201

Jii Vylcydal manaer pro]ektu

Poznamka:
x) éislem zmény se rozumi souvisla ciselna fada napfié projeklem
xx) nehodici se Skrine
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Zlep&eni kvality vod horniho povodi feky Moravy - I, faze
CCl 2009GZ161PR002, Akcepl. & 08022651 OPZP

zménovy list €. Datum predlozeni 14 05, 20%
Ev.C. Z1-045-8-Z-50 3.004 Datum schvéleni & 05, 701
Objednatel Vodohospodaiska zaffzenl Sumperk, a.s., Jllov4 6, 787 01 Sumperk

Spravce stavby Sdruzeni API-VRV, vedouci partner API spol. s r.0., Palackého 12, 150 56 Praha §

Zhotovitel IMOS Brno, a.s., Olomoucka 174, 627 00 Brno

Zménovy list pfedklada: zhotovitel

Charakter zmény: Prace neohsaZené v ZDS xx) | Oprava-polozek-dle-skutednasti

Stavba / objekt / Gsek: 3. Mésto Zabieh / SO 3.004/stoka 04.1.0/ isek S04.1.0-5 a2 $04.1.0-6

Specifikace zmény:
Pri provadéni sloky 04.1-0 v Gseku 504.1.0-5 a2 504.1.0-6 byla v lrase nové realizované kanalizace odkryto stévajici

potrubi, které je ve vy&kové kolizi se stokou 04.1-0. Z potrubl je palrny pitok splaskovych vod, ktery jsme museli dotasné
padchytit do stoky 04.1-0.

Pravedl! jsme kamerovy prizkum boénl stoky/pipojky a ovafili jeji délku a pfiblizny sklon. Z kamerove prohlidky je patrné,
#e adkryta stavallcl stoka/piipojka je ve velmi malém podélném sklonu (cca 3%a).

V konecné fazi musl byt stokalpfipojka napojena do stoky 04.2 (jednolna kanalizace).

Aby bylo mo2né pepojit gravitaéné stoku/pfipojku 04.2 bude nutné stoku/pfipojku v celé jeji délce (cca 12m) vyboural a
vybudovat nové v upravené niveletd (cca 10%s), coz umozni nadejit nad nové budovanou stokou 04.1-0.

Predmétem zmé&nového listu je:
- Pfepojen( stoky 04.2

Finanéni dopad zmény; Navygenl
Zména ceny po schvalenl: 143.804,64KE
Stanovisko spravce stavby: ‘ ; I 7 e
eﬂu-“;'\(p YiRd 'L'Q._? -)‘;._" viich el 'M-']‘t'*\, ‘GL”"Y" el -""‘"[(1 f\'f L &'dm)d:-rzr, e { < et t‘-?' g
\ s 2o g.-i'U\“-‘-— U-LK-LJP:A- i»-li ; Li'_f- M (_L }'l £ u(_- “ﬁu_l_{éﬁ:‘g._.' ‘k(_'.ﬂtf_ﬂ‘c"(:\"/'

TAZLE;E . ]::1 ‘ Aj uh;] V {)k‘uﬂf Ly 'g,l.u'\.l.l.'y ' ];’ Zk'fi__( (ﬂ{]w ]r;-?;s 0 },\"Llr_f ) LLLJJ,L\LLI.} (./L\— P‘l,((()\__/
Lq{, ) d by ‘,{%; it R ) \ / 4

StanoViskblprojektanta: (autorsky dozor / GP): (izjpfiloha €. 3 \ /

Vyjadfeni objednatele:

Prilohy &.: 1) Iniclaéni dopis

2) Kalkulace a vypaty ke ZL
3) Stanovisko projeklanta

4) Zaméfeni geodetem

5) Stavebnl denik

6) Stanovisko Sumperska provaznl vodohospodéfskd spoleénost, a.s.
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Schvalovaci proces:
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atuin:

l Datim:

VYJADRENT ZHOTOVITELLD provedeni zinény Liude/nshude mit dopad do (el!\o 1 holm. g slavly + zduvadnéni = =)

Provedent zaidoy nebode ot domid do eelvavahio G = .mluwu_,lu

PODP f"'.’\l”\-’llh‘.’)dl IUIUVIH LE

| PODPIS /s RAZITIKO OBJEDNATELE
Zindit schvalujiieschyvaluil )

1
Vodohospodaiska zafizeni
By Surperk, a.s.

4 Jiigvs 2769/5 | 787 01 Sumperk
3 m!o@vhz cz |vww.uhz.c2

7 u_. IMDB B, o
C’hmfc«a 174, 927 00 fyrg

AR (el.: 583 317 1] lax: 583 214 845
"ne Omo - VB o Dg B = k) T
Pelr PIS|\DI' veduum Iymu zhotovilele Ing. Pelr Gurhomul ulanam nmIPRIU 13 05 2“15

Pranambs
) Clslem ety se rozumil suutiste Slsalid fada napric projelton
#x) nehodici se Shine
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ZlepSeni kvality vod horniho povodi feky Moravy - Il. faze

CCl 2009C2161PR002, Akcepl. &.: 08022651 OPZP

zménovy list &, Datum predlozeni 19. 07 706
Ev.c. ZL-056-5-Z-50 04.1-2 Datum schvaleni 20 02 201
Objednatel Vodohospodaska zafizeni Sumperk, a.s., Jilové 6, 787 01 Sumperk

Spravce stavby Sdruzeni API-VRVY, vedouci partner API spol. s r.o., Palackého 12, 150 56 Praha 5

Zhotovitel IMOS Brno, a.s., Olomoucka 174, 627 00 Brno

Zménovy list predklada: zhotovitel
| Charakter zmény: Prace neobsaZené v ZDS x¥) | Oprava-poleZek die-skuteénosti

Stavba / objekt / (isek: 3, Mésto Zabieh / stoka 04.1-2 / nucené pielozka vody

Specifikace zméeny:

Néavrh fedent:
Provedeni pielozky

vadovodniho fadu LTT DN 80 a cca 15 m

Dne 28. 10. 2014 pii wikopu pazené ryhy pro stoku 04.1-2 hylo objeveno stévajici vodovodnl potrubi LTT DN 80, které
prochézi vykopem a mistem umisténi budouci Sachty 504.1.24.

Pradmétem zménovéha listu je:

- Prelozka vodovodu z LTT DN 80 vé. tvarovek, flak. Zkousek a desinfekce

Financni dopad zmény. Navy3eni
Zména ceny po schvéleni: 68 356,23K¢
Stanovisko sprévce stavby: viz piiloha €. 7

Stanovisko projektanta: (autorsky dozor / GP): viz pfiloha ¢. 3

Vyjadreni objednatele: viz pfiloha ¢. 8

Prilohy:

1)  Iniciatnl dopis + situace

2) Kalkulace a vypotty ke ZL

3) Stanovisko projektanta
Fotodokumentace
Stavebni denik + zaméfeni geodetem

Stanovisko spravce stavby
Stanovisko objednatele

4)
5)
6) Stanovisko Sumperska provozni vodohospodéské spolecnost, a.s.
7)
8)




Schvalovaci proces:
PODPIS A RAZITICO SPRAVCE STAVBY

PODPIS A RAZITKO PROJEKTANTA

Zménu dnpurutupinedoporucup sghvalil xx
Sdruzeni API-VRV

RAVCE STAVBY
/g g]/fs{ /
’alar‘keho tf 12 61? DD Brno

eklu JZlepseni kvalily vod
Ing Warlin Slanek zaqlupce Uedouc[hﬂ lymu

i AGUA PROCOR 5.1.0.
| 5 LN pal\chelimti 12
i VA proTon N Az Ci
‘ e rz'w'r\u

g B

LTl Wi gengrpojekly

ino povadi reky Moravy - Il faze"
Dalum: / 19, . 1%

Datum:

Provedeni zmény nebude mit do

VYJADRENI ZHOTOVITELE: provedeni zmény budefnebude mit dopad do celkoveho hg stavby + zdivodnéni xx)

pad do celkového HMG stavby

PODPIS A RAZITKO ZHOTOVITELE

PODP]S A RAZITKO OBJEDNATELE

Pelr Piskof - vedouci tymu zhotovitele

ifreschalifl “::)

ﬁkm Vadohosnodarska zaflzen}

Sumperk, as.
1,3, Jilova 276946 | 787 0 '-‘-umpark
i intagalz. .ﬁlww'wh
[ e tel a?,.m H1I_au A3 714 RAG

= =

ing. Ales Miketa - manazer piojokiu 2.0, 02. 2015

Poznania:
%) gislam zimény se rozumi SoUvisla ¢iselnd fada naplic projeklem
wx) nehodici s& Shrine
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Zlepéeni kvality vod horniho povodi feky Moravy - I1. faze
CCI 2009CZ161PRO0Z, Akcepl. &.: 08022651 OPZP

zménovy list . Datum piedloZent 14 05 206
Ev. T [21063-52:500956 |Datum schvéleni 605205
Objednatel Vodohospodafska zafizeni Sumperk, a.s., Jilové 6, 787 01 Sumperk

Spravee stavby Sdruzeni API-VRV, vedoucl partner AP| spol. s r.0., Palackého 12, 150 56 Praha 5

Zhotovitel INIOS Brno, a.s., Olomouc!ca 174, 627 00 Brno =
Zménovy list predklada: zhofovitel

Charakter zmény: Prace neobsaZené v ZDS xx) | Oprava-poleZek-dla-skutednesti

Stavha / ohjekt / isek: 3. Mésto Zabieh / SO 3.004/pielozla 004/6.1/ tisek ulice 28. fijna

Specifikace zmény:

Pfi realizaci stoky 09.5.6. bylo zjist&no, Ze nemovitost €. p. 1790/2 na ulici Rudolfa Pavlii, kde je budovana nova splaskova

stoka, mé dvé stavajici spladkové piipojky misto jedné.
Proto je nutné vybudovat dal$i novou spladkovou pfipojku pro vjSe zminénou nemovitost.

Predmétem zménového listu je:
- Vybudovani pfipojky

| Financnl dopad zmény: Navysenl
Zména ceny po schvaleni: 9 467, 49KE
I i
Stanovisko spravce stavby: - pﬂ fall. 20¢ L AT X(c, T W el h A \mt
LIU—\KU‘ ' (R‘r[‘; ] \ L{(('\(_‘ \’.{.\[ Jl)l( ULl ) {_ fL‘w_ " (Lla&[‘h u :'L ‘ f£ (-;h
iy \ L L c l. \ é\.-:f' pA! SRR <7 \.L Z
[/1 &1 l H\uu A \ e ﬂmtcu] oL L Li [ - 9
Stanﬂwakp projektanta: (autorsky dozor / GP): viz piiloha &, 3 \ /
\

Vyjadreni objednatele:

Piilohy ¢.: 1) Iniciaéni dopis + situace

2) Kalkulace a vypoéty ke ZL

3) Stanovisko projektanta

4) Fotodokumentace, zaméreni geodetem

5) Stavebni denik

6) Stanovisko Sumperska provozni vodohospodéafské spole¢nost, a.s.




Selwalovact proces,
PODIIS A W\flll\() SF RI\V{'_[ _,’?’LV'E]_U_

g oy flupnnn uyltwinnmu: un schvalil x+)

SPRAVGE STAVEY
projeklu  Zlepseni kvalily vad
':/er‘an pavodi feky Moravy - Il faze'
Sdruzeni API-VRV
j J alackeho (7. 12,612 00 Brno

Fhahipes rrrhu\,mn lyrau

&4,

|I|£] Mrulm .:.i..nt...

/ /14, 05 0

llellum

PODMS A Hﬁ.'«’l‘l'l(U ZHOTOVITELE

: : DB Peoo, o,
Clamoucha 174, QG2 09 Pray

e Oina - Vi3 o po m

Peir Pigkor - vedoucl (yimu zholovitele

Poznariia:
3) gistem paény se roaumi souvistd ciseind foda napric projekien
«2) nehodici se dkiine

POLF ‘l:'g A RAZIT I’CJ PROJLIC TANTA
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Pravedent moany nebitde it dupad do celkovélio Hiat :nuluvlu sl

PODPIS A RAZITIZO OB, lLDl '!\ fi 1. I-'.
| /i achvaluiifpase Daliti )
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ZlepSeni kvality vod horniho povodi feky Moravy - I1. faze
CCl 2009CZ161PRO02, Akcept. &.: 08022651 OPZP

zmenovy list €. Datum predlozeni 11 09 20%
Evé. ZL-074-8-Z-S0 3.004 Datum schvaleni 15. 09. 2015
Objednatel Vodohospodéska zafizeni Sumperk, a.s., Jilova 6, 787 01 Sumperk

Spravce stavby Sdruzeni API-VRV, vedouci partner APl spol. s r.0., Palackého 12, 150 56 Praha 5

Zhotovitel IMOS Brno, a.s., Olomoucka 174, 627 00 Brno

Zménovy list piedklada: zhotavitel

Charakter zmény: Prace neobsazené v ZDS xx) | Oprava-peleielk-dieskuledpast

Stavba / objekt / Gsek: 3. Mésto Zabieh /S0 3.004 - LOKALITA UL. 28. RIUNA

Specifikace zmény:

Pfi vikopu pazené ryhy pro peloZku vodovodu 004/5.3 LT DN 150 na ulici 28. fijna délky 313,00m by zji§téno, Ze skutecna

trasa vodovodniho fadu TLT DN 80 a 150 neodpovida projektové dokumentaci (po odkopani je v jiném mist8), protoZe kfizi

nové budovanou stoku 04.1-0 a z tohoto divodu je nutné provést prelozku ve vét8im rozsahu. Nové navrzena celkova délka
prelozky vadavodu 004/5.3 je 375,29 m. Pivodné plénovanou pielozku vodovodu 004/5.3 je nuiné prodlouZit o 62,29 m.

Dne 28. 9. 2014 pfi vykopu paZené ryhy pro prelozku 004/5.1 LT DN 80 délky 31,00m by zfisténo, Ze skutetna trasa
vodovodniho fadu TLT DN 80 a 150 neodpovida projektové dokumentaci (po odkopani je v jiném misté) a z tohato divadu
je nutné provést prelozku ve v&t&im rozsahu, Nové navrZen4 celkova délka prelozky vodovodu 004/5.3 je 88,71 m.
Pivodné planovanou preloZku vodovadu 004/5.1 je nutné prodlouZit o 58,71 m.

Piedmé&tem zménového listu je:

- Prelozky vodovodnich fadi
Finanéni dopad zmény: Navysen|
Zména ceny po schvaleni; 628 426,68 K¢

Stanovisko spravce stavby:

Tuellenge ! e J 2 ucdeorle. yde 2o | & Cugt
s R R
mmu J 04420 e 0.2 :J . &Q\
Q”% &&L%d Wf\@"im m o G:Lr W\{_{b)rf L Aﬂ\‘t L

Stanibvisko projektanta: (autorsky dozor / GP): viz pfiloha &. 3 NV \ /
Vyjadfeni objednatele: \ /
Piilohy &.; 1) Iniciaéni dopis + situace

2) Kalkulace a vypoéty ke ZL

3) Stanovisko projekianta

4) Fotodokumentace

5) Stavebni denik

6) Stanovisko Sumperské provozni vodohospodaska spoleénost, a.s.
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Schvalovaci proces:

PODPIS A RAZITKO SPRAVCE STAVBY

PODPIS A RAZITKO PROJEKTANTA

Zménu doporucujiinedoparuguji schvalit xx)
SPRAVGE STAVEZY
— prajektu Zlepseni kvalily vod
horniho povodi feky Moravy - Il faze™
% 7(1 Sdruzeni ARPI-VRV
C 4L Palackeho i 12,612 00 Brno

........

Ing. Martin Stanék - zésturme vadouclhu Wmu

AQUL FROCON s,
lackéha &7,

Datum: / 11 09 70%

Datum: Y

VYJADRENI fHDTOVITELE: provedeni zmény bude/nebude mit dopad do celkového hmg stavby + zdlvadnéni xx)
Provedeni zmény nebude mit dopad do celkového HMG zhotovitele

PODPIS A RAZITKO ZHOTOVITELE

PODPIS A RAZITKO OBJEDNATELE

A0S Bres, 3.8
Olasnouchd 174, 827 06
=tnd Brea -vie a8 [4]

Petr Piskof - vedouci tymu zhotovitele

Zménu schvalujiineschvaluji xx)

i

, B
@ Vodohospodaiska zafizeni
B Sumperk, 8.5

- 7 Al Jiloya-2768/6 i 787 01 Sumperk
Liel 11 whz.cz |www.vhz.cz
5x; 5B3 214 845

'\_

Lo
w2 ;ef 581317 1"

Jifi Vykydalwmanaierpcjektu 15 09 2015

Poznémka:
x) cislern zmény se rozumi souvisla diselna rada napfié projektem
xx) nehodici se skrine
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ZlepSeni kvality vod horniho povodi feky Moravy - Il. faze
CCl 2009C2161PRO02, Akcept. &.: 08022651 OPZP

zmeénovy list €. Datum pfedloZeni 11 09. 2015
Ev.é. ZL-087-5-Z-80 3.007 Datum schvaleni 15. 09. 2015
Objednatel Vodohospodarska zafizeni Sumperk, a.s., Jilova 6, 787 01 Sumperk

Spravce stavby Sdruzeni API-VRV, vedouci pariner APl spol. s r.o., Palackého 12, 150 56 Praha 5

Zhotovitel IMOS Brno, a.s., Olomoucka 174, 627 00 Brno

Zménovy list predklada: zhotovitel

Charakter zmény: Prace neobsaZené v ZDS xx) | Oprava-poloiek-die-skutadnosh

Stavba / objekt / Osek: 3. Mésto Zébi‘eh /30 3.007 - LOKALITA UL. OBORNIK / stoka 07.1-1

Specifikace zmény:

Pfi budovani trasy kanalizace na stoce 07.1-1 jsme si nechavali vytycit vodovodni fad, ktery méme prelozit 007/5.3 (225 m).
Déle jsou zde 3 prelozky v celkové délge 15 m, kleré se neméni. Celkova délka planovanych prelozek vodovodd na teto
stoce je 240 m. Pi vytyGovani fadu jsme zjistili dalsi kolizni misto v délce 93 m. PreloZku vodovodniho fadu navic je nutno
provést, jelikoZ neni moZné posunout trasu projektované kanalizace do stfedu vozovky z divadu kolize s plynovadem.
Prelozka vodovadniho fadu 007/5.3, materil PE 100 d 90 délka 225 m bude prodlouzena o 93 m. Celkova délka ~

cca 318 m. Rovnéz bude nutné pfeloZit 18,37 m pripojek.

Pfedmé&tem zmé&nového listu |e:

- Pfelozka vodovodniho rfadu

Finanéni dopad zmény: Navyseni

Zména ceny po schvaleni: 446 158,34 K¢

Stanovisko spravce stavby:
blie < udaurau, oo j AVL“&W{“"‘ el okl A mai_}
RIVEN )@LLW,OAM b Uab‘% Ledlbe c-’ il — Afﬂg‘:‘(ﬂ' (s .
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Stanovisko projektanta: (autorsky-dhzér\gP) viz piiloha é. 3 ° \ /

Vyjadfeni objednatele: \/

Pfilohy &.: 1) Iniciaéni dopis + situace

2) Kalkulace a vypoély ke ZL

3) Stanovisko projektanta

4) Fotodokumentace

5) Stavebni denik

6) Stanovisko Sumperska provozni vodohospodarska spoleénost, a.s.
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Schvalovaci proces:

PODPIS A RAZITKO SPRAVCE STAVBY PODPIS A RAZITKO PROJEKTANTA

Zménu doporuéujiinedoporuéuji schvalit xx)
SPRAVOE STAVBY

( ﬁ/f projekiu , Zlepseni kvalily vod
£

7 /gnrmhn povodi feky Moravy - |l faze"

AQUATRCTON 200,

Sdruzeni API=VRV
Palackeho ..12,.612.00 Brno
Ing Mamn Stanek zéstupce vedouciho tymu

Datum: 11 09, 2015 Datum: “

VYJADRENI ZHOTOVITELE: provedeni zmény bude/nebude mit dopad do celkového hmg stavby + zdvodn&ni xx)
Proveden| zmény nebude mit dopad do celkového HMG zhotovitele

PODPIS A RAZITKO ZHOTOVITELE PODPIS A RAZITKO OBJEDNATELE

Zménu schvalujiineschvaluli xx)

SREINE’ o6 srmo, o =

Olemouckd 174, 827 09
vod Brmo - VB s 8 (4

8
m3 Vndohospodaiska zafizeni
foen Sumperk, .5

lova 2159:&1737 01 Sumperk

1 ' infof@vhz.cz
5 el 583 111|I'am583214 845
,.’ g ﬂ
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Petr Piskof - vedouc tymu zhotovitele

Poznamke:
x) ¢lslem zmény se rozumi sowvislé iselnd fada napHc projektem
=x) nehadici se Skrina
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