%&ELmont ==

Stavime fundované, pouze svymi zaméstnanci

Zadost o zménu ceny €.2

NAZEV VEREJNE ZAKAZKY:

,Rekonstrukce kulturniho domu v Lahosti“

Objednatel: obec Lahost

Sidlo: Svermova 22, 417 25, Lahost

IC: 002 66 426

DIC: CZ00266426

Zhotovitel: ELmont RB s.r.o.

Sidlo: Lannova 2061/8, Nové Mésto, 110 00 Praha 1

IC: 076 39 198

DIC: CZ07639198

Stavebnim partnerem jsme tady pro Vis vice jak 20 let.

Provozovna: Sidlo: ELmont RB s.r.o.
Vojanova 556/24 Lannova 2061/8 info@elmontrb.cz
400 07 Usti nad Labem 110 00 Praha | — Nové Mésto www.elmontrb.cz

Firma ELmont RB s.r.o. je zapsana v obchodnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze, oddil C, viozka 304560
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Stavime fundované, pouze svymi zaméstnanci

Zadost
Zhotovitel Zadd o zménu ceny pro zakazku: ,,Rekonstrukce kulturniho domu v Lahosti — vnitini
upravy”

Touto formou Zzadame o zménu ceny dila v rozsahu:

REKAPITULACE OCENENI ZMENY ¢&.2

Pavodni cena dila bez DPH 10 704 828,04 K&
Pfipocty celkem 521 503,83 K&
Odpocty celkem - 545538,68 K&
Celkem zména - 2403485 K¢
Celkova cena po zméné bez DPH 10 680 793,19 K&
DPH 21% 2242 966,57 K¢
Celkova cena dila po zméné vé.DPH 12 923 759,76 K¢

Stavebnim partnerem jsme tady pro Vis vice jak 20 let.

Provozovna: Sidlo: ELmont RB s.r.o.
Vojanova 556/24 Lannova 2061/8 info@elmontrb.cz
400 07 Usti nad Labem 110 00 Praha | — Nové Mésto www.elmontrb.cz

Firma ELmont RB s.r.o. je zapsana v obchodnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze, oddil C, vlozka 304560
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Stavime fundované, pouze svymi zaméstnanci

Zdavodnéni

1.

STAVEBNI CAST — VICEPRACE:

ZL 01 — Zdména parkety x keramicka dlazba

Pfi realizaci dila bylo zjisténo, Ze projektové feSeni uvazuje realizaci parket i v oblasti klubovny a
baru, jelikoZ je to velice exponované misto, navrhl zhotovitel tyto prostory provést keramickou
dlazbou

ZL 02 -Zaména sklenéné dvere x oblozkové dvere

PripocCty jako dusledek zmény dodavky vnitrnich dvefi, kdy v PD byly navrieny sklenéné dvere,
ovsem zhotovitel na zakladé dohody s investorem vSechny dvefe sjednotil na dievéné.

ZL 03 — Oprava zdi + revizni dvirka
Pfi realizaci dila byly na Zadost TDS vyrovnany 2 ks stén a byly instalovany 4 kusy reviznich dvifek
do SDK podhledu, které nebyly zohlednény v polozkovém rozpoctu.

ZL 04 — Chodba za pdédiem

Pfi realizaci dila bylo zjisténo, Ze chodba za pédiem neni v ramci PD feSena a aby se vyfresil
nerovnostni problém, bylo zapotrebi stavajici dlazbu odbourat véetné ndsypu pod dlazbou a
provést vyrovnavaci cementovy potér.

ZL 05 — Chybéjici vyrovnavaci nivelaéni stérka pod parkety

Pti realizaci dila bylo zjisténo, Ze PD nefesi nivelaéni stérku pod parkety, jelikoZ technologicky
predpis vyzaduje absolutni rovinu a hladky povrch pro montaz parket, ktery neni mozny
betonovou mazaninou docilit, bylo zapotfebi tyto prace provést.

ZL 06 — Statické zpevnéni rohu
Pfi realizaci dila bylo zjiSténo, Ze roh u hlavnich dvefi je staticky narusen a proto projektant
navrhl feSeni pomoci odkopani objektu, kde se trhlina vyskytovala, provést betonovy ztuzujici

zaklad a sesiti trhlin pomoci svorek Helifix.

ZL 07 — Podhled u vedlejsich dvefi

Stavebnim partnerem jsme tady pro Vis vice jak 20 let.

Provozovna: Sidlo: ELmont RB s.r.o.
Vojanova 556/24 Lannova 2061/8 info(@elmontrb.cz
400 07 Usti nad Labem 110 00 Praha | — Nové Mésto www.elmontrb.cz

Firma ELmont RB s.r.o. je zapsana v obchodnim rejstfiku u Méstského soudu v Praze, oddil C, vlozka 304560
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Stavime fundované, pouze svymi zaméstnanci

e ZL 08 — Demontaz stresni konstrukce + zpétna montaz novych Sablon
Pti realizaci dila bylo zjisténo, Ze pro montaz nového nadstiesniho Zlabu, je zapotfebi rozebrat
¢ast stavajici stfesni krytiny z Al $ablon a demontované Sablony nahradit novymi.

e 7L 09— Demontaz parket x demontdZ koberct
Pfi realizaci dila bylo zjisténo, Ze v poloZzkovém rozpoctu je neodpovidajici vyméra na demontaz
parket. Na zakladé tohoto zjisténi doslo k Gpravé mnozstvi demontovanych parket a byla
pfipoctena polozka na demontaz kobercd.

e 7L 10— Revizni dvitka pédium
Pfi realizaci dila bylo zjiSténo, Ze projektové feSeni neuvazuje s feSenim prilezu pod podium, na
zédkladé dohody TDS, uZivatele, byly osazeny revizni dvirka.

e 7L 11 —Elektroinstalace

2. STAVEBNI CAST — MENEPRACE:
e 7L 01 Zdména parkety x keramicka dlazba
Odpocty v disledky zmény technologie provedeni keramické dlazby namisto parket.

e 7L 02 Stfedni odvétrani
Odpocty v disledku neprovadéni Sindelovych vétraku.

e ZL 03 Zdmkova dlazba + terenni Upravy
Odpocty v dlsledku neprovadéni tprav pldné a odvozu a sklddkovném za demontovanou
zamkovou dlaZbu.

e 7L 04 Natér fasadniho oblozeni
Odpocty v dlsledky neprovadéni natéru fasadniho obloZeni

o 7L 05 DemontaZ zebfiku
Odpocty v dlsledku neprovedeni demontaZe Zebfiiku na stfechu

Stavebnim partnerem jsme tady pro Vis vice jak 20 let.

Provozovna: Sidlo: ELmont RB s.r.o.
Vojanova 556/24 Lannova 2061/8 info@elmontrb.cz
400 07 Usti nad Labem 110 00 Praha 1 — Nové Mésto www.elmontrb.cz

Firma ELmont RB s.r.o. je zapsana v obchodnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze, oddil C, vlozka 304560
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Stavime fundované, pouze svymi zaméstnanci
e ZL 06 Demontdz parket x demontaz koberct
Odpocty v disledky zmény vymér demontaz parket a demontaze kobercd.

e ZL 07 Elektroinstalace
Odpocty v disledku zmény technologie dodavky a montaz rozvadéc slaboproudy a datovy a
zména svitidel.

e ZLO8ZTI
Odpocty v dlsledku nedodani 1 ks diezu.

Stavebnim partnerem jsme tady pro Vis vice jak 20 let.

Provozovna: Sidlo: ELmont RB s.r.o.
Vojanova 556/24 Lannova 2061/8 info@elmontrb.cz
400 07 Usti nad Labem 110 00 Praha | — Nové Mésto www.elmontrb.cz

Firma ELmont RB s.r.0. je zapsana v obchodnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze, oddil C, vlozka 304560
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Stavime fundované, pouze svymi zaméstnanci

Zaveér
S ohledem na zminéné okolnosti Zada zhotovitel o zménu ceny dila.

Prilohy:
€.1 Zménové listy ZL 02

C.3 Zménovy list ¢.2

Elmon S.Lo,
Lannova 2 06 4%, Nové Mésto,
71270700 Praha 1

- N D\
//Ifé: 07639198 &

Y/

V Usti nad Labem dne: 30.11.2022

Zdenek Finferle
Stavbyvedouci

telefon: +420 777 474 980

Stavebnim partnerem jsme tady pro Vs vice jak 20 let.

Provozovna: Sidlo: ELmont RB s.r.o.
Vojanova 556/24 Lannova 2061/8 info@elmontrb.cz
400 07 Usti nad Labem 110 00 Praha 1 — Nové Mésto www.elmontrb.cz

Firma ELmont RB s.r.o. je zapsana v obchodnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze, oddil C, vlozka 304560




NAVRH OCENENi ZMENY
(priloha k zadosti o zménu)

Identifikace stavby: Rekonstrukce kulturniho domu v Lahosti

Cislo zmény:

2

Datum: 30.11.2022

Navrh ocenéni zmény navazuje na: pozadavky investora a uzivatele uplatnéné v ramci kontrolnich dni

Predkladany navrh Upravy:

dohodnuté ceny

X

dohodnuté Ihaty ukonéeni dila

[

zmény jsou podlozeny polozkové.

Soupis pripocty :

773aVCP Stavebni ¢ast:

- 01 Zaména parkety x keramicka dlazba

- 02 Zaména skl.dvere x oblozkové dvere
- 03 Oprava zdi, revizni dvitka SDK

- 04 Chodba za pédiem

- 05 Chybéjici nivelaéni stérka pod parkety
- 06 Statické zpevnéni rohu

- 07 Podhled u vedlejsich dvefi

- 09 Demontaz parket x demontaz kobercu
10 Revizni dvifka pédium
773bVCP Elektroinstalace
Soupis odpoéty :
773aMNP Stavebni ¢ast:
- 01 Zaména parkety x keramlcka dlazba
- 02 Stfesni odvétrani
03 Zamkova dlazba + terenni upravy
04 Natér fasadniho oblozeni
05 Demontaz Zebriku
- 06 Demontaz parket x demontaz kobercu
773bMNP Elektroinstalace
773dMNP ZTI

Rozdil — navy$eni o hodnotu pfipoctu

Navrh zmény je podlozen témito rozpoltovymi poklady:

- 08 Demontaz stfesni konstrukce, zpétna montaz Sablon

Zménovy list €.1 se vztahuje na veskeré zmény, které byly zjiStény v pribéhu realizace
rekonstrukce. O vSech téchto zménach jsou u€inény zapisy ve stavebnim deniku a tyto

521 503,83,-Ké

82 999,03,-K¢&
9 116,64,-K¢
8 087,82,-K¢é
24 152,51,-K¢&
63 880,03,-K¢&
10 918,24,-K¢
3 409,71,-K¢
34 878,48,-K¢
9 220,90,-K¢
4 240,77,-K¢
270 599,70,-K¢
- 545 538,68,-K¢

- 141 099,84,-K¢
- 42 271,39,-K¢
- 53 391,40,-K¢é

- 219 196,03,-K¢

- 5 635,20,-K¢
-11978,91,-K¢
- 69 049,80,-K¢

-2916,11,-K¢

- 24 034,85,-K¢&

Pocet listu pfiloh: polozkovy rozpocet zmén

Navrhovana zména ceny dila:

- 24 034,85,- K& bez DPH

zvyseni ceny o

0 K& (bez DPH)

snhizeni ceny o

- 24 034,85 K¢ (bez DPH)

Navrhovana zména lhuty dokonéeni dila:

prodiouzeni lhiity o

0 kalendarnich dni

zkraceni lhuty o

0 kalendarnich dni




Za zhotovitele: Zdenek Finferle -
stavbyvedouci

Za objednatele: Jaroslav Plavec - TDS




ODSOUHLASENI ZMENY

Identifikace stavby: Rekonstrukce kulturniho domu v Lahosti Cislo zmény: 2

Datum: 30.11.2022

Uréeno pro %ektanta 08 E! zhotovitele %dnatele
Odeslano/predano: %étou poslem L] faE>l<em %obné

Podepsani zmocnénci v souladu se Smlouvou o dilo potvrzuji tuto zménu rozsahu dila:

Zmeénovy list .1 se vztahuje na veskeré zmény, které byly zjistény v prabéhu realizace
rekonstrukce. O vSech téchto zménach jsou u€inény zapisy ve stavebnim deniku a tyto zmény
jsou podloZeny polozkové.
Soupis pripocty :
773aVCP Stavebni ¢ast:

521 503,83,-K¢é

- 01 Zdména parkety x keramicka dlazba 82 999,03,-K¢
- 02 Zaména skl.dvere x oblozkové dvere 9 116,64,-K¢
- 03 Oprava zdi, revizni dvifka SDK 8 087,82,-K¢&
- 04 Chodba za podiem 24 152,51,-K¢
- 05 Chybéjici nivelaéni stérka pod parkety 63 880,03,-K¢&
- 06 Statické zpevnéni rohu 10 918,24,-K¢
- 07 Podhled u vedlejsich dvefi 3409,71,-K¢&
- 08 Demontaz stresni konstrukce, zpétna montaz $ablon 34 878,48,-K¢
- 09 Demontaz parket x demontaz kobercu 9 220,90,-K¢&

4 240,77 -K¢&

10 Revizni dvifka pédium
773bVCP Elektroinstalace
Soupis odpocty :
773aMNP Stavebni ¢ast:

270 599,70,-K¢&
- 545 538,68,-K¢

01 Zaména parkety x keramicka dlazba

- 141 099,84,-K¢

02 Stresni odvétrani -42 271,39,-K¢
03 Zamkova dlazba + terenni Upravy - 53 391,40,-K¢
04 Natér fasadniho oblozeni -219196,03,-K¢
05 Demontaz Zebiiku -5635,20,-K¢&
06 Demontaz parket x demontaz koberct -11978,91,-K¢
773bMNP Elektroinstalace -69049,80,-K¢
773dMNP ZTI -2916,11,-K¢&
Rozdil — navySeni o hodnotu pfipoétu - 24 034,85,-K¢

Pocet pripojenych listu: Pocet pfipojenych vykresu:

Potvrzeni zmény sjednané ceny dila: Potvrzeni zmény sjednané Ihity dokonéeni dila:

Pavodni cena dila: 10 696 943,37,-K¢ (bez DPH)

zvyseni ceny o 0,- KC (bez DPH) | prodlouzeni lhaty kalendarnich dni

0
snizeni ceny o - 24 034,85,- KC (bez zkraceni Ihaty o kalendarnich dni
DPH)
celkova cena | 10 680 793,19,- K& (bez DPH) | celkova lhita Datum dokonéeni:
po zméné po zméné
Zmeéna byla vyvolana zamérem objednatele X
chybou v dokumentaci zakazky ]

chybou zhotovitele ]




Veskere prace budou spliiovat podminky Smlouvy o dilo a budou provedeny ve stejné Grovni co do
jakosti materialt, provedeni apod. tak, Jak pozadUJe nebo predpoklada dokumentace zakazky pro celé

dilo. o

Podpis zmocnénce obJednatele/da&m razlfko
TDS Jaroslav Plavec

SouH L Ly 1‘05 1

Podpis zmocnénce zhotovitefe, datum, razitko:
ELmont RB s.r

Podpis zastupce objednavatel im, rézltko
Radka Marko@@g@rm

oy e 2 115 . m

Podpis zmocnénéé GP , datum, razitko:

N o+ M

7

Ladislav Dobias 05 12 2007 ,
-
//




REKAPITULACE STAVBY

Kad:
Stavba:

KSO:
Misto:

Zadavatel:

Sa21061
773 - Kulturni dam Lahost’

Obec Lahost, Svermova 22, 417 25 Lahost

Zhotovitel:

ELmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1

Projektant:

Zpracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

CC-Cz
Datum
IC: 00266426
DIC:
IC: 07639198
DIC: CZ07639198
iC:
DIC:
IC:
DIC:
-24 034,85
Vyse dané
-5 047,32
0,00
-29 082,17

Sazba dané Zaklad dané

DPH zékladni 21,00% -24 034,85

snizena 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK
Projektant r

‘ ///
‘ , ' L
05 12 22 FOLudA 6 H]

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel
OBEC LAHOST
Svermdya
‘ 417 25,
05 12. w22

Datum a podpis: Razitko

Zpracovatel

Elmont Bs.:o

Lannova 2061/#, Nové Mésto,
110 0f Pragha 1

Datum a podpis:

Zhotovitel

0,476 39 198 @

L5 . L

Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kod: Sa21061
Stavba: 773 - Kulturni dam Lahost’
Misto: Datum:
Zadavatel: Obec Lahost, Svermova 22, 417 25 Lahost Projektant:
Zhotovitel: ELmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1 Zpracovatel:
Kod Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
Naklady z rozpoétu -24 034,85 -29 082,17
Sa21061b 773 - Kulturni dum Lahost - vnitfni Gpravy -24 034,85 -29 082,17
ZL2 Zménovy list €.2 -24 034,85 -29 082,17
A Méneprace -545 538,68 -660 101,80
773aMNP Stavebni ¢ast -473 572,77 -573 023,05
01 Zaména parkety x keramicka dlazba -141 099,84 -170 730,81
02 Stresni odvétrani -42 271,39 -51 148,38
03 Zamnkova dlazba + terenni upravy -53 391,40 -64 603,59
04 Natér fasadniho oblozeni -219 196,03 -265 227,20
05 Demontaz zebfiku -5 635,20 -6 818,59
06 Demontaz parket x demontaz kobercu -11 978,91 -14 494 48
773bMNP Elektroinstalace -69 049,80 -83 550,26
773dMNP ZTI -2916,11 -3 528,49
B Viceprace 521 503,83 631 019,63
773bVCP Elektroinstalace 270 599,70 327 425,64
773aVCP Stavebni ¢ast 250 904,13 303 594,00
01 Zaména parkety x keramicka dlazba 82 999,03 100 428,83
02 Zaména sklenéné dvefe x oblozkové dveie 9116,64 11 031,13
03 ?g;ava zdi + revizni dvifka SDK - na zadost 8 087,82 9786.26
04 Chodbf za pédierp o o 24 152,51 29 224,54
05 (::x(beétccl vyrovnavaci nivelacni stérka pod 63 830.03 77 294.84
06 Statické zpevnéné rohu 10 918,24 13.211,07
07 Podhled u vedlejSich dvefi 3409,71 412575
08 z‘::g::ixf:g'a:‘l’::"“k” P 34 878,48 42 202,96
09 Demontaz parket x demontaz kobercu 9 220,90 11 157,29
10 Revizni dvifka pédium 4 240,77 5131,33

Strana 2z 61
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KRYCIi LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
773 - Kulturni dom Lahost’
Objekt:
Sa21061b - 773 - Kulturni dum Lahost - vnitfni Upravy
Soupis:
ZL2 - Zménovy list .2
Urover 5:
01 - Zaména parkety x keramicka dlazba

KSO:

Misto: Lahost

Zadavatel:
Obec Lahost, Svermova 22, 417 25 Lahost

Zhotovitel:
Elmont RB s.r.0., Lannova 2061/8, Nové Mésto, 110 00 Praha 1
Projektant:

Zpracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dané

DPH zakladni -141 099,84
snizena 0,00

Cena s DPH

Projektant

; A |
e AN
05 7. w1
Datum a podpis: Razitko
Objednavatel
/
OBEC LAHOS
Svermovg 22
447 28
05/12. W2
Datum a podpis: Razitko

Strana 3 z 61

~ Datum a podpis:

CC-Cz:
Datum:

IC:

IC: 07639198
Cz07639198

-141 099,84

Sazba dané
21,00%
15,00%

v CZK

Zpracovatel

Elmont B s.o.

Lannova 2061/8, Nové Mésto,

1ICo 7 Wfs 39 198 ®

Zhotovitel
EimonyRB s.ro.

/8, Nové Mésto,
Prahal
ic 639198 ®

\
—

e 1 EL

Datum a podpis:

VySe dané
-29 630,97

0,00

-170 730,81

Razitko

Razitko



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
773 - Kulturni dam Lahost’

Obijekt:
Sa21061b - 773 - Kulturni dum Lahost - vnitfni Gpravy
Soupis:
ZL2 - Zménovy list &.2
Uroven 5:
01 - Zaména parkety x keramicka dlazba
Misto: Lahost
Zadavatel: Obec Lahost, Svermova 22, 417 25 Lahost
Zhotovitel: Elmont RB s.r.0., Lannova 2061/8, Nové Mésto, 110 00 Praha 1
Kéd dilu - Popis

Naklady ze soupisu praci
PSV - Prace a dodavky PSV
775 - Podlahy skladané

Strana 4 z 61

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

-141 099,84
-141 099,84
-141 099,84



SOUPIS PRACI

Stavba:

773 - Kulturni diim Lahost

Obijekt:

Sa21061b - 773 - Kulturni dum Lahost - vnitfni Gpravy

Soupis:

ZL2 - Zmenovy list ¢.2

Uroven 5:

01 - Zaména parkety x keramicka dlazba

Misto:
Zadavatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kod

Néklady soupisu celkem

p PSV
D 775

1 K 775413411
2 M 61418113

3 K 775511441
4 K 775591311

5 K 775591314

6 K 775591316

7 K 998775102

8 K 998775181

‘Skladané podlahy - ostatni prace lakovani jednotlivé

'Pfesun hmot pro podlahy skladané stanoveny

Lahost

Obec Lahost, Svermova 22, 417 25 Lahost

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Mésto, 110 00 Praha 1

Popis MJ

Prace a dodavky PSV

Podlahy skladané - ,
Montaz listy obvodové pripevnéné vruty m
lista podlahova drevena dub dle nabizeného systému m

Podlahy vlysové masivni lepené rybinovy, femenovy,
prupletovy vzor s tmelenim a brousenim, bez m2
povrchové Upravy a olistovani z vlysu tl. do 22 mm dub

operace zékladni lak ) -
Skladané podlahy - ostatni prace lakovani jednotlivé
operace vrchni lak pro velmi vysokou zatéz (schodiste, m2

 tanecni saly, restaurace apod.).

Skladané podlahy - ostatni prace lakovani jednotlivé

i o i ; m2
operace mezibrouseni mezi vrstvami laku

z hmotnosti presunovaného materialu vodorovna
dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vysky pres 6

do12m

Presun hmot pro podlahy skladané stanoveny
z hmotnosti pfesunovaného materialu Pfiplatek
k cenam za presun provadény bez pouziti
mechanizace pro jakoukoliv vysku objektu
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m2

Mnozstvi

43350
-46,818

-75,890

-75,890

-75,890

-1,373

-1,373

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

J.cena [CZK]

1325,60

-75,890

228,23

36,01

1440,02

801,25

58,69
118,32

122,36

Cena celkem [CZK]

-141 099,84

-141 099,84
-141 099,84
-2 544,21

-5 539,51

-100 599,78

-9 285,90

-17 320,37

-2732,80

-197715

-1100,12



KRYCIi LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
773 - Kulturni dim Lahost’
Objekt:
Sa21061b - 773 - Kulturni dum Lahost - vnitini Gpravy
Soupis:
ZL2 - Zménovy list .2
Uroveri 5:
02 - Stresni odvétrani

KSO:
Misto: Lahost

Zadavatel:
Obec Lahost, Svermova 22, 417 25 Lahost

Zhotovitel:
Elmont RB s.r.0., Lannova 2061/8, Nové Mésto, 110 00 Praha 1
Projektant:

Zpracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dané

DPH zakladni -42 271,39

snizena 0,00
Cena s DPH
Projektant

JouUls 45! 4
05 12, 202

Datum a podpis: Razitko
Objednavatel

Datum a podpis: Razitko
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CC-Cz:
Datum:
IC:
DIC:
IC: 07639198
DIC: CZ07639198
1G:
DIC:
IC:
DIC:
-42 271,39
Sazba dané Vys$e dané
21,00% -8 876,99
15,00% 0,00
v CZK -51 148,38
Zpracovatel

Datum a podpis: SO (-t

Zhotovitel

Elma RB ;.o

Lannova2063/8, Nové Mésto,
1 Praha 1
@0for639 198 @

Datum a podpis: S0 .Ut LQ——

Razitko

Razitko



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

773 - Kulturni dum Lahost’
Obijekt:

Sa21061b - 773 - Kulturni dum Lahost - vnitfni Gpravy
Soupis:

ZL2 - Zménovy list &.2
Uroveri 5:

02 - Stresni odvétrani
Misto: Lahost
Zadavatei: Obec Lahost, Svermova 22, 417 25 Lahost
Zhotovitel: Elmont RB s.r.0., Lannova 2061/8, Nové Mésto, 110 00 Praha 1
Kaéd dilu - Popis

Naklady ze soupisu praci
PSV - Prace a dodavky PSV
765 - Krytina skladana
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Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

-42 271,39

-42 271,39
-42 271,39



SOUPIS PRACI

Stavba:
Objekt:

Soupis:

Misto:

773 - Kulturni dam Lahost’

Sa21061b - 773 - Kulturni dum Lahost - vnitfni Gpravy

ZL2 - Zmeénovy list .2
Uroveri 5;
02 - Stfesni odvétrani

Zadavatel:
Zhotovitel:

PC Typ

Kéd

Lahost
Obec Lahost, Svermova 22, 417 25 Lahost

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Mésto, 110 00 Praha 1

Popis MmJ

Naklady soupisu celkem

D

D

PSV
765

765155001

55351089

62822018

998765102

998765181

Prace a dodavky PSV

Krytina skladana

Montaz stresnich dopliku krytiny bitumenové ze
Sindelu specialnich tvaru vétracich hlavic, ventilacnich kus

prostupu apod., plochy jednotlivé do 0,2 m2

nastavec odvétrani Al s barevnym povrchem D 100mm  kus

vétrak asfaltového Sindele do 25° kus
Pfesun hmot pro krytiny skladané stanoveny

z hmotnosti pfesunovaného materialu vodorovna

dopravni vzdalenost do 50 m na objektech vysky pres 6
do12m -

Presun hmot pro krytiny skladané stanoveny

z hmotnosti pfesunovaného materialu Priplatek k

cenam za presun provadény bez pouziti mechanizace

pro jakoukoliv vySku objektu
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Mnozstvi

-100,000

-4,000
-96,000

-0,196

-0,196

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

J.cena [CZK]

39,97

1764,00

320,40

1523,65

823,20

Cena celkem [CZK]

-42 271,39

-42 271,39
-42 271,39

-3 997,00

-7 056,00
-30 758,40

-298,64

-161,35



KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

773 - Kulturni dam Lahost
Objekt:

Sa21061b - 773 - Kulturni dum Lahost - vnitfni tpravy
Soupis:

ZL2 - Zménovy list €.2

Uroven 5:
03 - Zamnkova dlazba + terenni tipravy

KSO:
Misto: Lahost

Zadavatel:
Obec Lahost, Svermova 22, 417 25 Lahost

Zhotovitel:
Elmont RB s.r.0., Lannova 2061/8, Nové Mésto, 110 00 Praha 1
Projektant:

Zpracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dané
DPH zakladni -53 391,40
snizena 0,00
Cena s DPH
Projektant

] /
W

//Z?/%-fr’//
05 12, 202

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

05/12. 2002

Datum a podpis: Razitko
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Zpracovatel

CC-CzZ:
Datum:
DIC:
IC:

Sazba dané
21,00%
15,00%

CZK

07639198
CZ07639198

-53 391,40
Vyse dané
-11 212,19

0,00

-64 603,59

flmon RB s.r.0.

00 Praha 1

Datum a podpis: et.LL

0 Praha 1
076 39158

Datum a podpis: —© - e 21

71/8, Nové Mésto,

Razitko

/8, Nové Mésto,

®

Razitko



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
773 - Kulturni dum Lahost
Obijekt:
Sa21061b - 773 - Kulturni dum Lahost - vnitini Gpravy
Soupis:
ZL2 - Zménovy list .2
Uroven 5:
03 - Zamnkova dlazba + terenni Gpravy

Misto: Lahost

Zadavatel: Obec Lahost, Svermova 22, 417 25 Lahost

Zhotovitel: Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Mésto, 110 00 Praha 1
Kéd dilu - Popis

Naklady ze soupisu praci
HSV - Prace a dodavky HSV
1-Zemni prace
9 ; Ostatni konstrukce a prace, bburéni

997 - Presun suté
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Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

-563 391,40

-563 391,40
-16 302,30
-7 851,10
-29 238,00



SOUPIS PRACI

Stavba:

773 - Kulturni dim Lahost

Objekt:

Sa21061b - 773 - Kulturni dum Lahost - vnitfni Upravy

Soupis:

ZL2 - Zménovy list ¢.2

Urover 5:

03 - Zamnkova dlazba + terenni Gpravy

Misto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kod

Lahost
Obec Lahost, Svermova 22, 417 25 Lahost

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Mésto, 110 00 Praha 1

Popis

Néklédy soupisu celkem

p HSV
D 1

1 K 181912112

) D 9
2 K 919735112

3 K 919735124

D 997

4 K 997013501

5 K 997013509

6 K 997013631

Prace a dodavky HSV

Zemni prace

Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozdilti ruéné v
horniné tridy tézitelnosti | skupiny 3 se zhutnénim

Ostatni konstrukce a prace, bourani

Rezani stavajiciho ziviéného krytu nebo podkladu
hloubky pres 50 do 100 mm 7
Rezani stavajiciho betonového krytu nebo podkladu
hloubky pres 150 do 200 mm

Presun suté B )
Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo
meziskladku se slozenim, na vzdalenost do 1 km

QOdvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo
meziskladku se sloZzenim, na vzdalenost Priplatek k
cené za kazdy dals$i i zapocéaty 1 km pres 1 km
-22,15°25 "Pfepodtené koeficientem mnozstvi
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce
(skladkovné) smésného stavebniho a demoli¢niho
zatfidéného do Katalogu odpadu pod kédem 17 09 04
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MJ

m2

—

Mnozstvi

-210,000

-20,000

-10,000

-22,150

-553,750
-553,750

-22,150

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

J.cena [CZK]

77,63

509,15

300,00

12,00

720,00

137,98

Cena celkem [CZK]

-53 391,40

-53 391,40
-16 302,30

-16 302,30

-7 851,10
-2 759,60

-5 091,50

-29 238,00

-6 645,00

-6 645,00

-15 948,00



KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
773 - Kulturni dim Lahost
Objekt:
§a21061b - 773 - Kulturni dum Lahost - vnitini Gpravy
Soupis:
ZL2 - Zménovy list €.2
Uroven 5:
04 - Natér fasadniho oblozeni

KSO:
Misto: Lahost

Zadavatel:
Obec Lahost, Svermova 22, 417 25 Lahost

Zhotovitel:
Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Mésto, 110 00 Praha 1
Projektant:

Zpracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dané
DPH zakladni -219. 196,03
snizena 0,00
Cena s DPH
Projektant

1% WMQW
05 12. 2002 Razitko

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko
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v CZK

Zpracovétel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

CC-Cz
Datum:
IC:
DIC:
IC: 07639198
DIC: CZ07639198
IC:
DIC:
IC:
DIC:
-219 196,03
Sazba dané Vyse dané
21,00% -46 031,17
15,00% 0,00
-265 227,20
Elmon,[%B S.EO.
Lannova 2 1/8, Nové Mestc,
040 Prahal
07639198 &
*S . Razitko

EI nt RB S.ro.

,2061/8, Nové Mésto,
1000 Praha 1

Razitko



REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
773 - Kulturni dum Lahost
Objekt:
Sa21061b - 773 - Kulturni dum Lahost - vnitini Upravy
Soupis:
ZL2 - Zménovy list €.2
Uroven 5:
04 - Natér fasadniho oblozeni

Misto: Lanhost

Zadavatel: Obec Lahost, Svermova 22, 417 25 Lahost

Zhotovitel: Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Mésto, 110 00 Praha 1
Kéd dilu - Popis

Naklady ze soupisu praci
PSV - Prace a dodavky PSV

783 - Dokonc&ovaci prace - natéry
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Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

-219 196,03

-219 196,03
-219 196,03



| ey

SOUPIS PRACI

Stavba:
Obijekt:

Soupis:

Misto:

773 - Kulturni dim Lahost’

Sa21061b - 773 - Kulturni dum Lahost - vnitini Upravy

ZL2 - Zménovy list ¢.2
Uroven 5:
04 - Natér fasadniho oblozZeni

Zadavatel:
Zhotovitel:

PC Typ

Kod

Lahost

Obec Lahost, Svermova 22, 417 25 Lahost
Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Mésto, 110 00 Praha 1

Popis

Naklady soupisu celkem

D

D

PSV

783
783101403

783113111

783114101

783117101

Prace a dodavky PSV

Dokoncovaci prace - natéry

Pfiprava podkladu truhlafskych konstrukci pred

_provedenim natéru opraseni o
Napoustéci natér truhlarskych konstrukci
_jednonasobny fungicidni synteticky

Zakladni natér truhlarskych konstrukci jednonésobnj’(

_synteticky

Kryci natér truhlaiskych konstrukci jednonasobny

synteticky
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MJ

m2

m2

m2

m2

Mnozstvi

-503,436

-503,436
-503,436

-503,436

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

J.cena [CZK]

7,84
139,82
145,86

141,88

Cena celkem [CZK]

-219 196,03

-219 196,03

-219 196,03
-3 946,94

-70 390,42
-7343117

-71 427,50



KRYCIi LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
773 - Kulturni dtim Lahost
Objekt:
Sa21061b - 773 - Kulturni dum Lahost - vnitini Gpravy
Soupis:
ZL2 - Zménovy list €.2
Urover 5:
05 - Demontaz zebfiku

KSO:
Misto: Lahost

Zadavatel:
Obec Lahost, Svermova 22, 417 25 Lahost

Zhotovitel:
Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Mésto, 110 00 Praha 1

Projektant:

Zpracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dané
DPH zakladni -5 635,20
snizena 0,00

Cena s DPH

Projektant

W

05 1. 1

Datum a podpis: Razitko

}UU 'HML(///

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko
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v CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

CC-CzZ:
Datum:
IC:
DIC:
IC: 07639198
DIC: CZ07639198
IG:
DIC:
G
DIC:
-5 635,20
Sazba dané Vyse dané
21,00% -1 183,39
15,00% 0,00
-6 818,59
30 L 5 . Razitko

Razitko



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

773 - Kulturni dim Lahost
Obijekt:

Sa21061b - 773 - Kulturni dum Lahost - vnitfni Gpravy
Soupis:

ZL2 - Zménovy list ¢.2
Uroven 5:

05 - Demontaz Zebriku
Misto: Lahost
Zadavatel: Obec Lahost, Svermova 22, 417 25 Lahost
Zhotovitel: Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Mésto, 110 00 Praha 1
Kéd dilu - Popis

Naklady ze soupisu praci
PSV - Prace a dodavky PSV

767 - Konstrukcé zamecnické
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Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

-5 635,20
-5 635,20
-5 635,20



SOUPIS PRACI

Stavba:
773 - Kulturni dam Lahost
Objekt:
Sa21061b - 773 - Kulturni dum Lahost - vnitini Upravy
Soupis:
ZL2 - Zménovy list €.2
Uroveri 5:
05 - Demontaz zebiiku
Misto: Lahost Datum:
Zadavatel: Obec Lahost, Svermova 22, 417 25 Lahost Projektant:
Zhotovitel: Elmont RB s.r.0., Lannova 2061/8, Nové Mésto, 110 00 Praha 1 Zpracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK]  Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem -5 635,20
p PSV Prace a dodavky PSV -5 635,20
D 767 Konstrukce zamecnické - - B -5 635,20
Demontaz venkovnich poZarnich zebriku s ochrannym o -4,000 1408.80 563520

kosem

1 K 767832801
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KRYCIi LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
773 - Kulturni dim Lahost
Objekt:
Sa21061b - 773 - Kulturni dum Lahost - vnitini Gpravy
Soupis:
ZL2 - Zménovy list .2
Uroven 5:
06 - Demontaz parket x demontaz koberct

KSO:

Misto: Lahost

Zadavatel:
Obec Lahost, Svermova 22, 417 25 Lahost

Zhotovitel:
Elmont RB s.r.0., Lannova 2061/8, Nové Mésto, 110 00 Praha 1
Projektant:

Zpracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dané
DPH zakladni -11 978,91
snizena 0,00
Cena s DPH
Projektant

Jj//?'L,//)Mil‘/f
05 12. 22

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

05712 2002

Datum a podpis: Razitko
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CC-Cz:
Datum:
IC:
DIC:
IC: 07639198
DIC: CZ07639198
IC:
DIC:
IC:
DIC:
-11 978,91
Sazba dané VysSe dané
21,00% -2 515,57
15,00% 0,00
\' CZK -14 494,48
Zpracovatel
flmon RB S.I.0.
Lannova 20§1/8, Nové Mésto,
00 Praha 1
7639108 @
Datum a podpis: L So. tt.LL Razitko
Zhotovitel
E Imo RB .o
Lannova 8, Nové Mésto,
0 Praha 1
1ICH076 39 198 ®
Datum a podpis: Jo L. L1 Razitko



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
773 - Kulturni dim Lahost'

Obijekt:
Sa21061b - 773 - Kulturni dum Lahost - vnitni Gpravy
Soupis:
ZL2 - Zménovy list €.2
Uroveri 5:
06 - Demontaz parket x demontaz kobercu
Misto: Lahost
Zadavatel: Obec Lahost, Svermova 22, 417 25 Lahost
Zhotovitel: Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Mésto, 110 00 Praha 1
Kaéd dilu - Popis

Naklady ze soupisu praci
PSV - Prace a dodavky PSV
775 - Podlahy skladané '
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Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

-11 978,91
-11 978,91
-11 978,91



SOUPIS PRACI

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Misto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PC Typ

773 - Kulturni dum Lahost

Sa21061b - 773 - Kulturni dum Lahost - vnitfni Gpravy

ZL2 - Zménovy list €.2
Urover 5:

06 - Demontaz parket x demontaz koberct

Kéd

Lahost

Obec Lahost, Svermova 22, 417 25 Lahost
Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Mésto, 110 00 Praha 1

Popis

Naklady sbupisu celkem

1

D

o

K
w
w
w
w

PSV

775
775521800

Prace a dodavky PSV
Podlahy skladane

Demontaz parketovych tabuli s listami do suti lepenych
 -(138+56+14,6+15,6+52+35,5) -

dle skutecnosti - sal+jevisté
141,5+45 12
Soucet
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MJ

m2

MnoZstvi

-125,080

-311,700

186,620
-125,080

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

J.cena [CZK]

95,77

Cena celkem [CZK]

-11 978,91

-11 978,91

-11 978,91
-11 978,91



KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
773 - Kulturni dam Lahost'
Objekt:
Sa21061b - 773 - Kulturni dum Lahost - vnitini Gpravy
Soupis:
ZL2 - Zménovy list €.2
Uroven 4:
773bMNP - Elektroinstalace

KSO:

Misto: Lahost

Zadavatel:
Obec Lahost, Svermova 22, 417 25 Lahost

Zhotovitel:
Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Mésto, 110 00 Praha 1
Projektant:

Zpracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dané
DPH zakladni -69 049,80
snizena 0,00
Cena s DPH
Projektant

//
. ﬁ// SoukiAsiy

Datum a podpis: 075 12. 2 Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko
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Sazba dané
21,00%
15,00%

v CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

07639198
CZ07639198

-69 049,80

VySe dané
-14 500,46
0,00

-83 550,26

Razitko

Razitko



REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:

773 - Kulturni dum Lahost'
Obijekt:

Sa21061b - 773 - Kulturni dum Lahost - vnitfni Gpravy
Soupis:

ZL2 - Zménovy list &.2
Uroven 4:

773bMNP - Elektroinstalace
Misto: Lahost
Zadavatel: Obec Lahost, Svermova 22, 417 25 Lahost
Zhotovitel: Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Mésto, 110 00 Praha 1
Kéd dilu - Popis

Naklady ze soupisu praci
003 - ROZVADEC R-SLAB
004 - ROZVADEC R-DATA
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Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

-69 049,80
-8 448,12
-60 601,68

R



SOUPIS PRACI

Stavba:
773 - Kulturni dum Lahost'
Objekt:
Sa21061b - 773 - Kulturni dum Lahost - vnitfni Upravy
Soupis:
ZL2 - Zménovy list ¢.2
Uroven 4:
773bMNP - Elektroinstalace
Misto: Lahost Datum:
Zadavatel: Obec Lahost, Svermova 22, 417 25 Lahost Projektant:
Zhotovitel: Eimont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Mésto, 110 00 Praha 1 Zpracovatel:
PC Typ Kad Popis MmJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem -69 049,80
p 003 ROZVADEC R-SLAB , -8 448,12
1 M elo25 zapus$téna rozvodnice PLASTOVY, IP30,48mod. ks -1,000 2 640,00 -2 640,00
2 M elo26 vypinac¢ 3f/25A ks -1,000 502,80 -502,80
3 M elo27 jistic 10A/1f ks -3,000 148,44 -445,32
4 M el028 zasuvka ABB ks -6,000 216,00 -1 296,00
5 M el029 krabice pod zasuvku ks -6,000 30,00 : -180,00
6 M el030 propojovaci lista ks -1,000 504,00 -504,00
7 M el031 PODRUZNY MATERIAL ROZVADECE kpl -1,000 720,00 -720,00
8 K el032 VYROBAROZVADECGE  kpl -1,000 2 160,00 -2 160,00
p 004 ROZVADEC R-DATA , -60 601,68
9 M el033 RACK 19" rozvadéc stojanovy 42U ks -1,000 23 400,00 -23 400,00
10 M el034 vyvazovaci panel 1U 5 uchytek, cerny ks -3,000 312,00 -9;6, 00
11 M el035 patch panel 24x RJ45, cat.5 ks -1,000 2 040,00 , -2 040, 00
12 M el036 ;:ﬁ';panel 25xRJ45, kat. 3, UTP, 1U, 19", osazeny, K -1,000 120000 -1 200,00
13 M el037 Jjistic 6A/1F/B - ‘ ks -4,000 129,00 ' -516,00
14 M el038 Jistic 10A/1f/B ks -2,000 148,44 ) -29§, 88
15 M el039 rack police vysuvna . ks -1,000 3 000,00 -3 000, QO
16 M el040 Switch 48port 10/100 Mb/s, ks -1,000 13 200,00 -13 ZOQ,OO
17 M elo41 rack termostat ks -1,000 412,80 -412,80
18 M elod2 Ventlla'c?uednotka spodni (horni) 230V/60W ks -1,000 5 040,00 -5 040,00
; _4xventilator ~ , , , L - ) ,
19 M el043 PODRUZNY MATERIAL ROZVADECE kpl -1,000 4 560,00 -4 560,00
20 K eloas VYROBAROZVADEGE  kpl -1,000 6 000,00 -6 000,00
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
773 - Kulturni dam Lahost
Objekt:
Sa21061b - 773 - Kulturni dum Lahost - vnitini Gpravy
Soupis:
ZL2 - Zménovy list ¢.2
Uroveni 4:
773dMNP - ZTI

KSO:

Misto: Lahost

Zadavatel:
Obec Lahost, Svermova 22, 417 25 Lahost

Zhotovitel:
Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Mésto, 110 00 Praha 1
Projektant:

Zpracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dané
DPH zakladni -2 916,11
snizena 0,00
Cena s DPH
Projektant

; %/ fovtast

Datum a podpis: 03 12. ;1 ‘Razitko
Objednavatel
/2
OBEC LAHOSY
Svermovp 22
417 25 o0&t
Datum a podpis: 0 h 12 m:z Razitko
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CC-CzZ:
Datum:
IC:
DIC:
IC: 07639198
DIC: CZ07639198
IC:
DIC:
iC:
DIC:
-2 916,11
Sazba dané VySe dané
21,00% -612,38
15,00% 0,00
v CZK -3 528,49
Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko
Zhotovitel
A
£ im@, RB s.ro.
Lannova2068/8, Nové Mésto,
0 Praha 1
.07639198 @
Datum a podpis: Lo ut. 11~ Razitko



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
773 - Kulturni dam Lahost’
Objekt:
S221061b - 773 - Kulturni dum Lahost - vnitfni Gpravy
Soupis:
ZL2 - Zménovy list ¢.2
Uroven 4:
773dMNP - ZTI
Misto: Lahost
Zadavatel: Obec Lahost, Svermova 22, 417 25 Lahost
Zhotovitel: Elmont RB s.r.0., Lannova 2061/8, Nové Mésto, 110 00 Praha 1
Kéd dilu - Popis

Naklady ze soupisu praci
PSV - Prace a dodavky PSV

725 - Zdravotechnika - zafizovaci pfedméty
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Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

-2 916,11

-2 916,11
-2 916,11



$

| Néklédyrsoupisu celkem

3

TS

SOUPIS PRACI

Stavba:

773 - Kulturni dam Lahost

Obijekt:

Sa21061b - 773 - Kulturni dum Lahost - vnitini Gpravy

Soupis:

ZL2 - Zménovy list .2
Uroven 4:
773dMNP - ZTI

Misto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kéd

1

2

p PSV
D 725

K 725311121

K 998725201

Lahost Datum:

Obec Lahost, Svermova 22, 417 25 Lahost Projektant:

Elmont RB s.r.o.,, Lannova 2061/8, Nové Mésto, 110 00 Praha 1 Zpracovatel:
Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK]

Prace a dodavky PSV

ADfezy bez vytokovych armatur jednoduché se

zapachovou uzavérkou nerezové s odkapavaci plochou soubor -1,000 2910,00

/560x480 mm a miskou

Presun hmot pro zarizovaci pfedméty stanoveny
procentni sazbou (%) z ceny vodorovna dopravni % -29,100 0,21

vzdalenost do 50 m v objektech vySky do 6 m
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Cena celkem [CZK]

-2 916,11

-2 916,11
-2916,11

-2 910,00

-6,11



KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
773 - Kulturni dam Lahost
Objekt:
Sa21061b - 773 - Kulturni dum Lahost - vnitfni Upravy
Soupis:
ZL2 - Zménovy list ¢.2
Uroven 4:
773bVCP - Elektroinstalace

KSO:

Misto: Lahost

Zadavatel:
Obec Lahost, Svermova 22, 417 25 Lahost

Zhotovitel:
Elmont RB s.r.0., Lannova 2061/8, Nové Mésto, 110 00 Praha 1
Projektant:

Zpracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dané
DPH zakladni 270 599,70
snizena 0,00
Cena s DPH
Projektant

foupsly

05 12. 002

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: 0 5 12- 20:2

Razitko
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CC-Cz:
Datum:
IC:
DIC:
IC: 07639198
DIC: CZ07639198
IC:
DIC:
IC:
DIC:
270 599,70
Sazba dané Vy$e dané
21,00% 56 825,94
15,00% 0,00
v CZK 327 425,64
Zpracovatel
Elmont B.s‘,r.u.
Lannova 206 1/8, Nové Mésto,
0,Praha 1
I¢ 639198 @
Datum a podpis: Qo.tt. LL Razitko
Zhotovitel
Elmo IRDB;. ..
Lannovg’2061/8, Nové Mésto,
0 Praha 1
07639198 @
Datum a podpis: 4o.Ul. L1 Razitko



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

773 - Kulturni dim Lahost’
Objekt:

Sa21061b - 773 - Kulturni dum Lahost - vnitini Upravy
Soupis:

ZL2 - Zménovy list .2
Uroven 4.

773bVCP - Elektroinstalace
Misto: Lahost
Zadavatel: Obec Lahost, Svermova 22, 417 25 Laho&t
Zhotovitel: Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Mésto, 110 00 Praha 1
Kéd dilu - Popis

Naklady ze soupisu praci

HSV - Prace a dodavky HSV
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani
EZS - EZS ’
R-data - R-data
R-slab - R-slab
Zapis - Zapis ze 11.4.2022 viz.piiloha

PSV - Prace a dodavky PSV

741 - Elektroinstalace - slanoproud

742 - Elektroinétalace - sléboproud
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Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

270 599,70
231617,70
10 447,50

73 651,52

36 287,59

22 642,09

88 589,00

38 982,00

~ 7590,00
31 392,00



30UPIS PRACI

stavba:
773 - Kulturni dam Lahost
)bjekt:
Sa21061b - 773 - Kulturni dum Lahost - vnitfni Gpravy
;0Upis:
ZL2 - Zménovy list €.2
Jroven 4:
773bVCP - Elektroinstalace
flisto: Lahost Datum:
‘adavatel: Obec Lahost, Svermova 22, 417 25 Lahost Projektant:
"hotovitel: Elmont RB s.r.0., Lannova 2061/8, Nové Mésto, 110 00 Praha 1 Zpracovatel:
°C Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 270 599,70
p HSV Prace a dodavky HSV 231 617,70
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 10 447,50
Vybourani otvoru ve zdivu cihelném D do 60 mm na
1 K A971033141 MVC nebo MV ti do 300 mm kus 35,000 B 70,507 2 467,50
2 K 974031132 xﬁekam ryh ve zdivu cihelném hl do 50 mm § do 70 70,000 114,00 7 980.00
D EZS EZS 73 651,52
11 K ¥ Doprava a presun hmot soubor 3,000 993,60 2 980,80
12 K 11 Pomocny a nespecifikovany, material soubor 1,000 2 359,80 2 359,80
Venkovni siréna, piezo elektricka 110 dB/m, napajeni
By I i ze sbhérnice Ustredny 12Vss (9 - 15Vss) - 11080 42985,56 G2S0E0
Klavesnice s LCD displejem, Sbérnicovy pfistupovy
# BKi modul s kiavesnici, LCD displejem a s RFID &teckou o e 216,08 e
23 K 1.12 elekierphnw G Huaiinhi ek pa GO S ks 1,000 2 593,02 2 593,02
displejem, je certifikovan pro instalace v interiérech
13 K 12 Akumulator 12V/7Ah ks 1,000 759,00 759,00
14 K 13 Sbérnicovy detektor pohybu PIR ks 5,000 837,66 4188,30
15 K 14 Bily kryt sirény - s ¢ervenym blikacem. ks 1,000 1 044,66 1 044,66
16 K 15 Det_ek(})r koure S'bern!coyy detektor po'zaru - detekce: ks 5.000 1411.74 7058.70
opticka a teplotni, opticka nebo teplotni
17 K 16 Instalaéni kabel pro systém Jablotron m 140,000 18,00 2 520,00
18 K 17 Montazni prace soubor 1,000 25 022,00 25 022,00

Ustfedna s radiovym modulem, GSM / GPRS
komunikatorem s mini anténou a LAN, komunikatorem,
19 K 18 max. 120 bezdratovych a max. 230 sbérnicovych ks 1,000 16 286,76 16 286,76
periférii - max. pocet periférii 230, 15 podsystému, 600
uzivatelskych kodu, az 128 PG vystupu, obsahuje nap

20 K 1.9 Trubky m 30,000 9,60 288,00
D R-data R-data 36 287,59
26 K 2 19%rozvadéc¢ 37U §.600mm hl.600mm ks 1,000 9799,20 9799,20
27 K 21 Vyvazovaci panel 5 x hacek velky ks 3,000 167,64 502,92
36 K 210 Patch kabel UTP cat.6 0,5m, Sedy ks 16,000 32,40 518,40
37 K 211 Montazni prace soubor 1,000 3 576,00 3 576,00
28 K 22 Patch panel 24 portu ¢erny 1U ks 1,000 879,12 879,12
29 K 23 Vysuvna police 350mm do rozvadéce 19* ks 1,000 1311,91 131191
30 K 24 Switch 24 pottovy, 1 Gbit, 2x SFP, QoS, PoE, K& 1,000 9 876,00 9 876,00
spravovatelny, rack
Ventilaéni jednotka 4x ventilator, do vika Pfikon: 60W,
31 K 25 nastaveni rozsahu teplot: bimetalovy, termostat, ks 1,000 382404 3824,04
jmenovité napéti: 230/50-60
32 K 26 Podruzny material rozvadéce soubor 1,000 1 200,00 1 200,00
33 K 27 19 Napajeci panel 8x230V 3m kabel ks 1,000 2 060,40 2 060,40
34 K 28 Keystone CAT6 UTP ks 24,000 110,40 2 649,60

Strana 29 z 61

e



pC Typ Kod
35 K 29
D R-slab
38 K 3
39 K 3.1
47 K 3.10
48 K 3.11
49 K 3.12
50 K 3.13
51 K 3.14
52 K 3.15
40 K 33
41 K 34
42 K 35
43 K 36
44 K 37
45 K 358
46 39
D Zapis
54 K 1.13
56 K 10
59 K 11
67 K 12
73 K 13
71 K 14
68 K 15
60 K 16
58 K 17
69 K 18
70 K 19
57 K 212
72 K 20
74 K 21
62 K 22
53 K 4
63 K 5
61 K 6
64 K 7
65 K 8
66 K 8.1
55 K 9
p PSV
D 741
3 K 741110001
4 M 34571092
wW

Popis MJ

Montazni sada, Zakladni sada prvku pro uchyceni
zarfizeni do rozvadéce nebo ramu. Obsahuje 4x ks
plovouci matici, 4x Sroub a 4x plastovou podlozku

R-slab

Montazni skfin 400x400x140 ks
Jisti¢ 10B/1 ks
Krytka stozaru ks
Manzeta na stozar-cerna ks
Konzola hrazda 42 mm, 21cm od zdi ks
Zasuvka jednonasobna s vickem IP44 ks

Konektor F, pro koaxialni kabely o pruméru 6.5 - 7.0
mm. Konektor je vodotésny, jelikoz ma vnitini tésnici

i P g ¢ i1 ks
gumicku a proto jej muzete pouzit na venkovni a vnitini
instalaci (doda elektrofirma)

Montazni prace soubor
Krabice instalaéni KU 68 ks
Pomocny a nespecifikovany material soubor

AM zesilovag, 1x vstup FM/DAB/BIII / 1x vstup UHF / 1x
vystup, zesileni 20 dB (FM/DAB/BIII), 34 dB, (UHF), ks
max.vystupni uroven 108 dBuV

Rozbocovacé SAT 8x, signalu uréeny pro satelitni i
televizni pfijem pracujici v pasmu 5 - 2340 MHz

Zdroj, Vysoce kvalitni 12V napajeci zdroj pro anténni
pred/zesilovace véetné rozboceni na 2 vétve. Vystupni ks
napéti: + 12V / 0-100 mA

ks

Anténa, uréena k pfijmu v pasmu UHF do 694 MHz ks

Stozar 3m /42 mm ks

Zapis ze 11.4.2022 viz.pfiloha

Svitidlo A, LINEA ROUND 226 E, 2x26W kus
vypinac, kombiét kus
\7enti|étor pr. 260mm - . ' - ‘m'kus' i
Modulovy spinaé na DIN litu . . kus
ASVtavebrﬁ pfipomoce . ' . R kpl
'Montéini précé ' 7 7 . ' 'kplr
Drobny montazni material 7 7 T kpl
Venkovni mfizka k ventilatoru s pretlakovou zaluzi kus
Aljvojzésuvka ' i : B ] kusi
Doprava B " 7 ! kpl }
'Pfesun 7 ) ) W R kpl 3
'Z'ésuvka ) i 7 kus i
PPV ' kpl
'Revize rozvadec 2.NP ' kusw :

Kabelaz je v dostatecné rezervé pocitana jiz v SOD -

'Rack termostat 1 kus
Rozvodnice Hager volta VU42NE N o  kus
Kabel cyky- j 5x4 m
Hlavni vypinac 40/3 a  kus
Chrani¢ s nadproudovou ochranou B16/2 kus
Chrani¢ s nadproudovou ocHranou 61012 ) kus

Svitidlo PRIMA 236 AC E, 2x36W, T8 EVG,prumyslové  kus

Prace a dodavky PSV

Elektroinstalace - slanoproud

Montaz trubka plastova tuha D pres 16 do 23 mm
ulozena pevné ]

trubka elektroinstalacni tuha z PVC D 17,4/20 mm,
délka 3m

76,1904761904762*1,05 'Piepocétené koeficientem mnozstvi
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Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
1,000 90,00 90,00
22 642,09
1,000 1834,80 1834,80
1,00Q 115,57 115,57
1,000 396,00 396,00
1,000 189,60 189,60
1,000 877,20 877,20
1,000 247,20 247,20
15,000 48,00 720,00
1,000 12 600,00 12 600,00
6,000 5,82 34,92
1,000 640,80 640,80
1,000 1018,80 1018,80
1,000 555,60 555,60
1,000 752,40 752,40
1,000 951,60 951,60
1,000 1707,60 1707,60
88 589,00
1,000 752,40 752,40
1,000 141,34 - 141,34
3,000 5 868,00 17 604,00
3,000 540,00 1620,00
1,000 4 320,00 4 320,00
1,000 24 100,00 24 100,00
1,000 2 316,00 2316,00
3,000 3 048,00 9 144,00
5000 156,66 78330
1,000 840,00 840,00
1,000 840,00 840,00
3,000 107,32 321,96
1,000 840,00 840,00
1,000 2 832,00 2832,00
0,000 0,00 0,00
1,000 7 360,00 7 360,00
1,000 1384,80 1384,80
49,000 92,40 4 527,60
1,000 648,00 648,00
6,000 1 380,00 8 280,00
4,000 1476,00 5 904,00
2,000 514,80 1 029,60
38 982,00
) 7 590,00
80,000 35,70 2 856,00
80,000 14,40 1152,00
80,000



C Typ
5 K
5 M
W
D
7 K
8 M
wW
3 K
0 M
wW

Kaod

741110002

34571093

742
742121001

34121265

742121001

34121300

Popis

Montaz trubka plastova tuha D pres 23 do 35 mm
ulozena pevné

trubka elektroinstalacni tuha z PVC D 22,1/25 mm,
délka 3m

57,1428571428571%1,05 'Prepoctené koeficientem mnoZstvi

Elektroinstalace - slaboproud

Montaz kabelu sdélovacich pro vnitini rozvody do 15 Zil

kabel datovy venkovni jédro Cu piné plast PE (U/UTP)

kategorie 6 . )
516,666666666667*1,2 'Pfepoctené koeficientem mnoZstvi

Montaz kabelu sdélovacich pro vnitini rozvody do 15 Zil

kabel koaxialni, jadro CU, izolace PVC, bily,
impedance 75 Ohm, pr. 6,5 mm
250*1,2 'Pfepoctené koeficientem mnoZstvi
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MJ

Mnozstvi

60,000

60,000
60,000

620,000

620,000
620,000
300,000

300,000
300,000

J.cena [CZK]

39,50

20,20

21,40

13,70

21,40

10,70

Cena celkem [CZK]

2370,00

1212,00

31 392,00
13 268,00

8 494,00

6 420,00

3210,00



KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
773 - Kulturni dim Lahost
Objekt:
Sa21061b - 773 - Kuiturni dum Lahost - vnitini Gpravy
Soupis:
ZL2 - Zménovy list ¢.2
Uroven 5:
01 - Zaména parkety x keramicka dlazba

KSO:
Misto: Lahost

Zadavatel:
Obec Lahost, Svermova 22, 417 25 Lahost

Zhotovitel:
Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Mésto, 110 00 Praha 1

Projektant:

Zpracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH
Zaklad dané
DPH zakladni 82 999,03
snizena 0,00

Cena s DPH

Projektant

ok

05 12. 2022

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko
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\" CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

CC-Cz
Datum:
IC:
DIC:
IC: 07639198
DIC: CZ07639198
IC:
DIC:
IC:
DIC:
82 999,03
Sazba dané Vyse dané
21,00% 17 429,80
15,00% 0,00
100 428,83

Elmont Bs.o.

Lannova 206 /8, Nove Mésto,

fo 1l L1 Razitko

Razitko




REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
773 - Kulturni dam Lahost’

Obijekt:
Sa21061b - 773 - Kulturni dum Lahost - vnitfni Gpravy
Soupis:
ZL2 - Zmeénovy list .2
Uroven 5:
01 - Zaména parkety x keramicka dlazba
Misto: Lahost
Zadavatel: Obec Lahost, Svermova 22, 417 25 Lahost
Zhotovitel: Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Mésto, 110 00 Praha 1
Kéd dilu - Popis

Naklady ze soupisu praci
PSV - Prace a dodavky PSV
771 - Podlahy z dlazdic
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Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

82 999,03

82 999,03
82 999,03



SOUPIS PRACI

Stavba:
Obijekt:

Soupis:

Misto:

773 - Kulturni dam Lahost

Sa21061b - 773 - Kulturni dum Lahost - vnitfni Upravy

ZL2 - Zménovy list €.2
Uroven 5:
01 - Zaména parkety x keramicka dlazba

Zadavatel:
Zhotovitel:

PC Typ

Kéd

Lahost

Obec Lahost, Svermova 22, 417 25 Lahost
Elmont RB s.r.0., Lannova 2061/8, Nové Mésto, 110 00 Praha 1

Popis

Naklady soupisu celkerh

D
D
1 K
w
wW
W,
2 K
3 K
4 K
5 M
w
wW
6 K
k7
8 K
9 K

PSV

771
771111011

771121011

771151012
771574113

59761409

771591112

K 771591115

998771102

998771181

Prace a dodavky PSV
Podlahy z dlazdic

Pfiprava podkladu pfed provedenim dlazby vysati

podlah
klubovna a bar
55,12+20,77
Soucet

Pfiprava podkladu pfed provedenim dlazby natér

penetracni na podlahu

Priprava podkladu pred provedienim'dlaiby
samonivelaéni stérka min.pevnosti 20 MPa, tloustky

pies 3 do 5 mm

Montaz podlah z dlazdic keramick)’(ch Iepény’cﬂ

flexibilnim lepidlem maloformatovych hladkych pres 12

do 19 ks/m2

dlazba keramicka slinuta protiskluzna do interiéru i
exteriéru pro vysoké mechanické namahani pres 9 do

12ks/m2 )
75,89*1,1 "Prepoctené koeficientem mnozstvi
Soucet

Izolace podlahy pod dlazbu natérem nebo stérkou ve

dvou vrstvach

Podlahy - dokoncovaci préce épa’rovéni silikohem

'Pesun hmot pro podlahy z dlazdic stanoveny

z hmotnosti pfesunovaného materialu vodorovna
dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vysky pres 6

do12m

Pfesun hmot pro podlahy z dlazdic stanoveny

z hmotnosti pfesunovaného materialu Priplatek k cené

za presun provadény bez pouziti mechanizace pro

jakoukoliv vySku objektu
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MmJ

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Mnozstvi

75,890

75,890
75,890

75,890

75,890
75,890

83,479

83,479
83,479

75,890

43350

2,798

2,798

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

J.cena [CZK]

0,56

20,46

477,40

85,40

360,00

95,17

188,08

95,00

14,44

Cena celkem [CZK]

82 999,03

82 999,03

82 999,03
42,50

1:5652,71

36 229,89

6 481,01

30 052,44

7 222,45
625,97

526,25

265,81



KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
773 - Kulturni dam Lahost’
Objekt:
Sa21061b - 773 - Kulturni dum Lahost - vnitini Gpravy
Soupis:
ZL2 - Zménovy list ¢ 2
Uroven 5:
02 - Zaména sklenéné dvefe x obloZzkové dvere

KSO: CC-Cz:
Misto: Lahost Datum:
Zadavatel: IC:
Obec Lahost, Svermova 22, 417 25 Lahost DIC:
Zhotovitel: e 07639198
Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Mé&sto, 110 00 Praha 1 DIC: CZ07639198
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 9116,64
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 9 116,64 21,00% 1914,49
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CzZK 11 031,13
Projektant ' Zpracovatel
: / Elm()nt ' Bs.r.u.
/L 2 , Nové Mésto,
/f/ , : o : ®
/ 7
Datum a podpis: 0 5 12 2022 Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Eimo A RB S.ro.
Lannova / 8, Nové Mésto,
ﬁ Praha 1
§.67639198 @
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: /AD ? { { L. Razitko
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' REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

~ Stavba:
773 - Kulturni dam Lahost’
Objekt:
Sa21061b - 773 - Kulturni dum Lahost - vnitfni Gpravy
Soupis:
! ZL2 - Zménovy list &.2
Uroven 5:
02 - Zaména sklenéné dvere x oblozkové dvere

O

., Misto: Lahost Datum:
i Zadavatel: Obec Lahost, Svermova 22, 417 25 Lahost Projektant:
- Zhotovitel: Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Mésto, 110 00 Praha 1 Zpracovatel:

'Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]

iNékIady ze soupisu praci 9 116,64
PSV - Prace a dodavky PSV 9 116,64
. 9 116,64

766 - Konstrukce Vtrargliéfské
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SOUPIS PRACI

Stavba:

773 - Kulturni dim Lahost

Jbjekt:

Sa21061b - 773 - Kulturni dum Lahost - vnitini Upravy

Soupis:

ZL2 - Zménovy list €.2

Jroven 5:

02 - Zaména sklenéné dvere x oblozkové dvere

Vviisto:

7adavatel:
7hotovitel:

5¢ Typ Kod

ilréklady soupisu celkem

p PSV
D 766

1 K 766660171
2 M DV0o1

3 K 766682112

4 M 61181102

5 K 998766202

~pres 170 do 350 mm

Lahost
Obec Lahost, Svermova 22, 417 25 Lahost

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Mésto, 110 00 Praha 1

Popis

Prace a dodavky PSV

Konstrukce truhlarske

Montaz dveinich kfidel dfevénych nebo plastovych
oteviravych do oblozkové zarubné povrchové

_upravenych jednokfidlovych, Sitky do 800 mm

Dvere vnitini komplet dle vypisu dveri 06
Montaz zarubni drevénych, plastovych nebo z lamina
oblozkovych, pro dverfe jednokridlové, tloustky stény

zaruberi jednokridla oblozkova s dyhovanym povrchem

tl steny 160-250mm rozmeru 600-900/1970mm

Presun hmot pro konstrukce truhlarské stanoveny
procentni sazbou (%) z ceny vodorovna dopravni
vzdalenost do 50 m v objektech vysky pres 6 do 12 m
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MJ

kus
ks

kus

kus

Mnozstvi

Datum

Projektant:
Zpracovatel:

J.cena [CZK]

600,00
5400,00

600,00

2 400,00

1,30

Cena celkem [CZK]

9 116,64
9 116,64
9 116,64
600,00

5 400,00

600,00

2 400,00

116,64



KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
773 - Kulturni dim Lahost’
Objekt:
Sa21061b - 773 - Kulturni dum Lahost - vnitini Gpravy
Soupis.
ZL2 - Zmeénovy list ¢.2
Uroveri 5:
03 - Oprava zdi + revizni dvirka SDK - na zadost TDS

KSO: CC-Cz:
Misto: Lahost Datum:
Zadavatel: IC:
Obec Lahost, Svermova 22, 417 25 Lahost DIC:
Zhotovitel: IC: 07639198
Elmont RB s.r.0., Lannova 2061/8, Nové Mé&sto, 110 00 Praha 1 DIC: CZ07639198
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 8 087,82
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 8 087,82 21,00% 1698,44
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH \"% CZK 9 786,26
Projektant - Zpracovatel

EfmonyRB s..o.

Lannova 2061/8, Nové Mésto,

' )
O(Z(///Kr’ff/% 639 198
Datum a podpis:- 03 12. 071 Razitko Datum a podpis: 2o L) Razitko
Objednavatel ' Zhotovitel
E Im o RB ;...

Datum a podpis: 05 12, 072 Razitko Datum a podpis: 4o .01, L1 Razitko
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| REKAPITULACE ELENENI SOUPISU PRACI

. Stavba:
773 - Kulturni dim Lahost’

- Objekt:
Sa21061b - 773 - Kulturni dum Lahost - vnitfni Gpravy
. Soupis:
ZL2 - Zménovy list .2
- Uroven 5:
03 - Oprava zdi + revizni dvifka SDK - na zadost TDS
. Misto: Lahost
 Zadavatel: Obec Lahost, Svermova 22, 417 25 Lahost
_ Zhotovitel: Elmont RB s.r.0., Lannova 2061/8, Nové Mésto, 110 00 Praha 1
. Kod dilu - Popis

{'Néklady ze soupisu praci

. HSV - Prace a dodavky HSV
6 - Upravy pé\)rchﬂ, Vpcr)dlérhy a osazovani vyplni :
998 - Presun hmot

PSV - Prace a dodavky PSV

763 - Konstrukcé suché vyétavby

784 - Dokoncovaci prace - malby a tapety
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Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

8 087,82
2542 37
251687
2550
5545 45
4790,40
755,05



SOUPIS PRACI

Stavba:
773 - Kulturni dim Lahost
Objekt:
Sa21061b - 773 - Kulturni dum Lahost - vnitfni Gpravy
Soupis:
ZL2 - Zménovy list ¢.2
Uroveri 5:
03 - Oprava zdi + revizni dvifrka SDK - na zadost TDS
- Misto: Lahost Datum:
g Zadavatel: Obec Lahost, Svermova 22, 417 25 Lahost Projektant:
, Zhotovitel: Elmont RB s.r.0., Lannova 2061/8, Nové Mésto, 110 00 Praha 1 Zpracovatel:
E PC Typ Kaod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
. Naklady soupisu celkem 8 087,82
o HSV Prace a dodavky HSV 2542 37
D 6 Upravy povrchi, podiahy a osazovani vyplini 2 516,87
i Potazeni vnitfnich ploch pletivem v plose nebo pruzich,
- 1 K 612142001 na piném podkladu sklovlaknitym vtlaéenim do tmelu m2 19,500 129,07 2 516,87
: stén
w 315 4500
w 6*2,5 15,000
w Soucet 19,500
D 998 Presun hmot 25,50

Presun hmot pro budovy obéanské vystavby, bydleni,
vyrobu a sluzby s omezenim mechanizace vodorovna

~ 400x400mm -

Pfesun hmot pro konstrukce montované z desek
sadrokartonovych, sadrovlaknitych, cementovlaknitych
5 K 998763381 nebo cementovych Priplatek k cenam za presun t 0,016 150,00 2,40
provadény bez pouziti mechanizace pro jakoukoliv
vysku objektu

BRI dopravni vzdalenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv L BRes 00RO 288
nosnou konstrukci vysky pres 6 do 12 m
p PSV Prace a dodavky PSV 5 545,45
.~ D 763 Konstrukce suché vystavby - ) - 479040
3 K 763172353 Montaz dvifek reviznich jednoplastovych SDK kci vel. s 4,000 370,00 1480.00
E 400 x 400 mm pro podhledy . )
" 4 M 59030712 dvirka revizni jednokridla s automatickym zamkem Yone 4,000 827,00 3308.00

D 784 ~ Dokoncovaci prace - malby a tapety - 755,05
Penetrace podkladu jednonasobna hloubkova

| K aeaianie] akrylatova bezbarva v mistnostech vysky do 3,80 m

m2 19,500 8,17 159,32
"Mélby i'rh'aii'fskych smeési odéruvzdornych za mokra

7 K 784211101 dvojnasobné, bilé za mokra odéruvzdorné vyborné v m2 19,500 30,55 595,73
i ~ mistnostech vysky do 3,80 m
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
773 - Kulturni dim Lahost’
Objekt:
Sa21061b - 773 - Kulturni dum Lahost - vnitini dpravy
Soupis:
ZL2 - Zménovy list &.2
Uroven 5:
04 - Chodba za pédiem

KSO: CC-CzZ:
Misto: Lahost Datum:
Zadavatel: IC:
Obec Lahost, Svermova 22, 417 25 Lahost DIC:
Zhotovitel: IC: 07639198
Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Mésto, 110 00 Praha 1 DIC: CZ07639198
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 24 152,51
Zaklad dané Sazba dané Vys$e dané
DPH zakladni 24 152,51 21,00% 5072,03
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 29 224 54

Projektant Zpracovatel
%/{// Elmont RB s..o.

O As /(/1{
Datum a podpis: 0 5 ]2 2022 Razitko Datum a podpis: Jo. Razitko
Objednavatel Zhotovitel
f Im O R B S.r.0.
Lannova , Nové Mésto,
0 Praha 1
.07639108 &
Datum a podpis: 05 12. 2022 Razitko Datum a podpis: L RE S Razitko
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
773 - Kulturni dam Lahost’
Obijekt:
Sa21061b - 773 - Kulturni dum Lahost - vnitfni Upravy
Soupis:
ZL2 - Zménovy list &.2
Urover 5:
04 - Chodba za pédiem
Misto: Lahost
5 Zadavatel: Obec Lahost, Svermova 22, 417 25 Lahoét
~ Zhotovitel: Elmont RB s.r.0., Lannova 2061/8, Nové Mésto, 110 00 Praha 1
B Kod dilu - Popis

: Naklady ze soupisu praci

HSV - Prace a dodavky HSV
6 - Upravy pbvrch&l podlahy a osazovani vyplni 7
9 - Ostatni konstrukcé Vaipréce, bourani N
997 - Pfesun sutér 7
998 - Presun hmot
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Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

24 152,51
24 152,51
776682
4212,71
11886,78
28620



SOUPIS PRACI

Stavba:
773 - Kulturni dim Lahost
Objekt:
Sa21061b - 773 - Kulturni dum Lahost - vnitini Gpravy
; Soupis:
g ZL2 - Zménovy list &.2
. Urovefi 5:
: 04 - Chodba za pédiem
Misto: Lahost Datum:
Zadavatel: Obec Lahost, Svermova 22, 417 25 Lahosét Projektant:
Zhotovitel: Elmont RB s.r.0., Lannova 2061/8, Nové Mésto, 110 00 Praha 1 Zpracovatel:
PC Typ Kaod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 24 152,51
p HSV Prace a dodavky HSV 24 152,51
D 6 Upravy povrchu, podlahy a osazovani vyplni 7 766,82
1 K 632450121 Vyranavam‘cgmentovy Qoter 'tl pres 10 do 20 mm ze m2 22,710 342,00 7 766,82
suchych smeési provedeny v pasu . i - -
D 9 B Ostatni konstrukce a prace, bourani ] B 4 212,71
2 K 965081313 l'BOL{n:énn'podlah z dlazdic betonovych, teracovych nebo "2 22710 122,00 277062
¢edicovych tl do 20 mm plochy pfes 1 m2
W 1.22 chodba ) ' :
wW 22,71 22,710
wW Soucet - 22,710 o i
3 K 965082923 (;?:;ranem nasypu pod podlahami tl do 100 mm pl pres m3 2.271 635,00 1 442,09
w - 22,71%0,1 ' 2271
w Soucet 2271
D 997 Presun suté - ] 11 886,78
Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot
4 K 997013213 vodorovné do 50 m svisle ruéné pro budovy a haly t 4,519 1310,40 5921,70
vySky pfes9do 12m B B -
5 K 997013501 Cavaz sull a-vybotraniih hmel naiskladisnsbe t 4,519 300,00 1355,70
meziskladku se slozenim, na vzdalenost do 1 km
Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo
6 K 997013509 meziskladku se slozenim, na vzdalenost Priplatek k t 112,975 12,00 1 355,70
cené za kazdy dalsi i zapocaty 1 km pres 1 km
w 4,519"25 "Prepottené koeficientem mnozstvi - 112975 .
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce
7 K 997013631 (skladkovné) smésného stavebniho a demoli¢niho t 4,519 720,00 3 253,68
zatfidéného do Katalogu odpadu pod kédem 17 09 04
D 998 Presun hmot ) - 286,20
Presun hmot pro budovy ob¢anské vystavby, bydleni,
8 K 998017002 vyrobu a sluzby s omezenim mechanizace vodorovna 0.954 300,00 286,20

dopravni vzdalenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv
nosnou konstrukci vysky pres 6 do 12 m
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KRYCIi LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
773 - Kulturni dum Lahost
Objekt:
Sa21061b - 773 - Kulturni dum Lahost - vnitfni Gpravy
Soupis:
ZL2 - Zménovy list ¢.2
Uroven 5:
05 - Chybéjici vyrovnavaci nivelaéni stérka pod parkety
KSO: CC-Cz:
Misto: Lahost Datum:
Zadavatel: IC:
Obec Lahodt, Svermova 22, 417 25 Lahost DIC:
Zhotovitel: G 07639198
Elmont RB s.r.0., Lannova 2061/8, Nové Mésto, 110 00 Praha 1 DIC: CZ07639198
Projektant: Ic:
DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 63 880,03
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 63 880,03 21,00% 13 414,81
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 77 294,84
Projektant Zpracovatel

J

i ps'ty

05 12. 2022
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
773 - Kulturni diim Lahost
Obijekt:
Sa21061b - 773 - Kulturni dum Lahost - vnitini Gpravy
Soupis:
ZL2 - Zménovy list ¢.2
Uroven 5:
05 - Chybéjici vyrovnavaci nivelaéni stérka pod parkety

Misto: Lahost

Zadavatel: Obec Lahost, Svermova 22, 417 25 Lahost

Zhotovitel: Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Mé&sto, 110 00 Praha 1
Kéd dilu - Popis

Naklady ze soupisu praci
PSV - Prace a dodavky PSV
775 - Podlahy skladané
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Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

63 880,03

63 880,03
63 880,03



SOUPIS PRACI

Stavba:
773 - Kulturni dam Lahost
Obijekt:
Sa21061b - 773 - Kulturni dum Lahost - vnitini tpravy
Soupis:
ZL2 - Zménovy list ¢.2
Uroven 5:
05 - Chybéjici vyrovnavaci nivelaéni stérka pod parkety

Misto: Lahost Datum:
Zadavatel: Obec Lahost, Svermova 22, 417 25 Lahost Projektant:
Zhotovitel: Elmont RB s.r.0., Lannova 2061/8, Nové Mé&sto, 110 00 Praha 1 Zpracovatel:
PC Typ Kod Popis mJ Mnozstvi J.cena [CZK]

Naklady soupisu celkem

p PSV Prace a dodavky PSV
D 775 Podlahy skladané
1 K 775111311 Vysati podkladu skladanych podiah m2 186,620 15,30
w 262,51-75,89 ' 186,620
w Souget 186,620
2 K 775141112 Stérka podlahova nivelaéni pro vyrovnani podkladu m2 186,620 327,00

skladanych podlah pevnosti 20 MPa tl pies 3 do 5 mm
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Cena celkem [CZK]

63 880,03

63 880,03

63 880,03
2 855,29

61 024,74



KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
773 - Kulturni dam Lahost’
Objekt:
Sa21061b - 773 - Kulturni dum Lahost - vnitfni Upravy
Soupis:
ZL2 - Zménovy list .2
Uroven 5:
06 - Statické zpevnéné rohu

KSO: CC-CZ:
Misto: Lahost Datum:
Zadavatel: G
Obec Lahost, Svermova 22, 417 25 Lahost DIC:
Zhotovitel: (o 07639198
Elmont RB s.r.0., Lannova 2061/8, Nové Mésto, 110 00 Praha 1 DIE: CZ07639198
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: ic:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 10 918,24
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 10 918,24 21,00% 2 292,83
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH " CZK 13 211,07
Projektant ' Zpracovatel

g Wrenms @

05 12. 202

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: fo. . LL Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: ho. .1 Razitko
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
773 - Kulturni dum Lahost’
Obijekt:
Sa21061b - 773 - Kulturni dum Lahost - vnitni Upravy
Soupis:
ZL2 - Zménovy list &.2
Urover 5:
06 - Statické zpevnéné rohu

Misto: Lahost

Zadavatel: Obec Lahost, Svermova 22,417 25 Lahost

Zhotovitel: Elmont RB s.r.0., Lannova 2061/8, Nové Mésto, 110 00 Praha 1
~ Kod dilu - Popis

Naklady ze soupisu praci
HSV - Prace a dodavky HSV
1 - Zemni prace '
2 - Zakladani
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani
998 - Presun hmot '
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Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

10 918,24

10 918,24
1213,00

3 565,50

5 560,00
579,74



SOUPIS PRACI

'Néklady soupisu celkem

p HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemni prace )
K 122211101 Oqupavky e3 pj'okopavky v horniné tridy tézitelnosti I,
] skupiny 3 ru¢gpe
w 1141
W Soucet , : o
K 174111101 Zasyp Jar'n,'sach?t [yh nebo kolem objektu sypaninou
se zhutnénim ruéné
D 2 Zakladani ] S
Podsyp pod zakladové konstrukce se zhutnénim z
) R AFaaiz hrubého kameniva frakce 16 az 32 mm
w 1*1*0,15
A% . Soucet
K 272313811 Zakladoveé klenby z betonu tf. C 25/30
w ’ 1%1*0,5 S
w. ... Soutet [
K 273351121 Zfizeni bednéni zakladovych desek
w ) 1%4*0,5
w Souget -
K 273351122 Odstranéni bednéni zakladovych desek
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourdni
K 985441112 Prl’dvavna s_roubgwta nerezova vyztuz 1 tahlo D 6 mm v
) } ) drézce v cihelném zdivu hl do 70 mm
W 4
w Soucet
D 998 Presun hmot B
K 998011002 Presun hmot pro budovy zdéné v pies 6 do 12 m
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Stavba:

773 - Kulturni dam Lahost
Obijekt:

Sa21061b - 773 - Kulturni dum Lahost - vnitini Upravy
Soupis:

ZL2 - Zménovy list 8.2
Uroven 5:

06 - Statické zpevnéné rohu
Misto: Lahost
Zadavatel: Obec Lahost, Svermova 22, 417 25 Lahost
Zhotovitel: Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Mésto, 110 00 Praha 1
PC Typ Kaod Popis

m3
m3

m3

m2

m2

1,000

1,000

1,000
1,000

0,150

0,150
0,150

0,500

0,500

0,500
2,000
2,000
2,000
2,000

4,000
4,000

4,000

1,584

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

974,00
239,00

2 030,00

3710,00

566,00

137,00

366,00

1390,00

MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10 918,24

10 918,24

1213,00
974,00

239,00

3 565,50
304,50

1 855,00
1132,00

274,00

- 5560,00

5 560,00

579,74
579,74



KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
773 - Kulturni dim Lahost’
Objekt:
Sa21061b - 773 - Kulturni dum Lahost - vnitfni Gpravy
Soupis:
ZL2 - Zménovy list ¢.2
Uroveri 5:
07 - Podhled u vedlejSich dvefi

KSO:

Misto: Lahost

Zadavatel:
Obec Lahost, Svermova 22, 417 25 Lahoét

Zhotovitel:
Elmont RB s.r.0., Lannova 2061/8, Nové Mésto, 110 00 Praha 1
Projektant:

Zpracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dané
DPH zakladni 3 409,71
snizena 0,00
Cena s DPH
Projektant

b

05 12. 2022

U0 LAy

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

- Datum a podpis: Razitko
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v CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

CcC-Cz
Datum
IC:
DIC:
IC: 07639198
DIC CZ07639198
IC:
DIC:
IC:
DIC:
3 409,71
Sazba dané VySe dané
21,00% 716,04
15,00% 0,00
4 125,75
Elmont L 13 ;.0
Lannova 2061/8/Kové Mésto,
®
Razitko
/
"5!?70/’?35 r.o.
mnov7?06,178 Nové Mésto,
/ A34/0 Praha 1
07639198 @
%O AR L Razitko



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
773 - Kulturni dim Lahost’
Objekt:
Sa21061b - 773 - Kulturni dum Lahost - vnitini Gpravy
Soupis:
ZL2 - Zménovy list 3.2
Uroven 5:
07 - Podhled u vedlej$ich dvefi
Misto: Lahost
. Zadavatel: Obec Lahost, Svermova 22, 417 25 Lahodt
~ Zhotovitel: Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Mésto, 110 00 Praha 1
Kéd dilu - Popis

Naklady ze soupisu praci
PSV - Prace a dodavky PSV

763 - Konstrukce suché vystavby

784 - Dokoncovaci prace - malby a tapety
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Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

3 409,71

3 409,71

3 267,65
142,06



' SOUPIS PRACI

Stavba:
773 - Kulturni dam Lahost
Objekt:
Sa21061b - 773 - Kulturni dum Lahost - vnitfni Gpravy
soupis:
ZL2 - Zménovy list €.2
Uroveri 5:
07 - Podhled u vedlejsich dvefFi

- Misto: Lahost
Zadavatel: Obec Lahost, Svermova 22, 417 25 Lahost

pC Typ Kod Popis
Naklady soupisu celkem

o PSV Prace a dodavky PSV

D 763 Konstrukce suché vystavby

Podhled ze sadrokartonovych desek dvouvrstva

zavésena spodni konstrukce z ocelovych profilu

CD, UD jednoduse oplasténa deskou protipozarni DF,

tl. 15 mm, bez izolace, REI do 90

1,55*3

Soucet

Podhled ze sadrokartonovych desek ostatni prace a

K 763131714 konstrukce na podhledech ze sadrokartonovych desek
zakladni penetracni natér

K 763131432

Podhled ze sadrokartonovych desek ostatni prace a
K 763131751 konstrukce na podhledech ze sadrokartonovych desek
montaz parotésné zabrany
‘folie podkladni pro doplrikovou hydroizolacni vrstvu
M 28329217 pod krytinu ¢i do triplastovych vétranych strech
150a/m2
wW 465
W 4,65*1,2 "Prepoctené koeficientem mnozstvi
Podhled ze sadrokartonovych desek ostatni prace a
4 K 763131752 konstrukce na podhledech ze sadrokartonovych desek
montaz jedné vrstvy tepelne izolace
w 485 ,
5 M 63152098 pas tepelné izolacni univerzalni A=0,033 tl 80mm
w '4,7657*1 15 "Pfepoétéhé koeficientem mnozstvi
Presun hmot pro konstrukce montované z desek
sadrokartonovych, sadrovlaknitych, cementovlaknitych
6 K 998763302 nebo cementovych stanoveny z hmotnosti
: pfesunovaného materialu vodorovna dopravni
vzdalenost do 50 m v objektech vysky pres 6 do 12 m

Presun hmot pro konstrukce montované z desek
sadrokartonovych, sadrovlaknitych, cementovlaknitych
7 K 998763381 nebo cementovych Pfiplatek k cenam za presun
provadény bez pouziti mechanizace pro jakoukoliv
vysku objektu

D 784 Dokoncovaci prace - malby a tapety

Malby z malifskych smési odéruvzdornych za mokra
10 K 784211101 dvojnasobné, bilé za mokra odéruvzdorné vyborné v
mistnostech vysky do 3,80 m
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MJ

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Zhotovitel: Elmont RB s.r.0., Lannova 2061/8, Nové Mésto, 110 00 Praha 1

Mnozstvi

4,650

4,650
4,650

4,650

4,650

5,580

4,650
5,580

4,650

4,650
5,348

5,348

0,092

0,092

4,650

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

J.cena [CZK]

490,22

17,52

21,60

8,26

26,40

102,00

681,72

316,80

30,55

Cena celkem [CZK]

3 409,71

3 409,71
3 267,65

2 279,52

81,47

100,44

46,09

122,76

545,50

62,72

29,15

142,06

142,06



KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
773 - Kulturni dam Lahost
Objekt:

Sa21061b - 773 - Kulturni dum Lahost - vnitini Gpravy

Soupis:
ZL2 - Zmeénovy list €.2

Uroven 5:

08 - Demontaz stre$ni konstrukce + zpétna montaz novych Sablon

KSO:

Misto: Lahost

Zadavatel:
Obec Lahost, Svermova 22, 417 25 Lahost

Zhotovitel:

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Mésto, 110 00 Praha 1

Projektant:
Zpracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH
DPH zakladni
snizena

Cena s DPH

Projektant

.

. (
SoH AL T
05. 12,
Datum a podpis: 2022 Razitko
Objednavatel
yBEC LAHOST
Sve a
417 HoST
-5
05 2022 ,

Datum a podpis: Razitko

Zaklad dané
34 878,48
0,00
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" CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

CC-Cz:
Datum:
IC:
DIC:
IC: 07639198
DIC: CzZ07639198
IC:
DIC:
IC:
DIC:
34 878,48
Sazba dané Vys$e dané
21,00% 7 324,48
15,00% 0,00
42 202,96

Razitko
Lannova 2@81/%, Nové Mésto,
Praha 1 —
s 076 39 198 &
-ZO A Razitko



| REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
773 - Kulturni dam Lahost

Obijekt:

$a21061b - 773 - Kulturni dum Lahost - vnitini Gpravy
Soupis:

ZL2 - Zménovy list &.2
Uroveri 5:

08 - Demontaz stresni konstrukce + zpétna montaz novych $ablon

Misto: Lahost

| Zadavatel: Obec Lahost, Svermova 22, 417 25 Lahost
| Zhotovitel: Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Mésto, 110 00 Praha 1

. Kod dilu - Popis

Naklady ze soupisu praci
. PSV - Prace a dodavky PSV

764 - Konstrukce klempiiské

Strana 54 z 61

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

34 878,48

34 878,48
34 878,48



| SOUPIS PRACI

. Stavba:
Objekt:
Soupis:

| Uroveri 5:

. Misto:
Zadavatel:
Zhotovitel:

pPC Typ Kod

b PSV

764
764001841

764121442

3 K 998764102

773 - Kulturni dim Lahost’
S221061b - 773 - Kulturni dum Lahost - vnitini Gpravy

ZL2 - Zménovy list €.2

Lahost

Obec Lahost, Svermova 22, 417 25 Lahost

08 - Demontaz stie$ni konstrukce + zpé&tna montaz novych $ablon

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Mésto, 110 00 Praha 1

Popis

Naklady soupisu celkem

Prace a dodavky PSV

Konstrukce klempifské

Demontaz krytiny ze $ablon do suti

stfecha nad Zlabem - 1 deska

40%0,6

Soucet

Krytina stiechy rovné ze $ablon z Al plechu do 4 ks/m2
sklonu do 30°

Pfesun hmot tonazni pro konstrukce klempifské v
objektech v pies 6 do 12 m
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mJ

m2

m2

Mnozstvi

24,000

24,000
24,000

24,000

0,066

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

34 878,48

34 878,48

34 878,48

107,00 2 568,00
1340,00 32 160,00
2 280,00 150,48



KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
773 - Kulturni dam Lahost
Obijekt:
Sa21061b - 773 - Kulturni dum Lahost - vnitini Gpravy
Soupis:
ZL2 - Zménovy iist €.2
Uroven 5:
09 - Demontaz parket x demontaz kobercu

KSO: CC-CZ:
Misto: Lahost Datum:
Zadavatel: Ic:
Obec Lahost, Svermova 22, 417 25 Lahost DIC:
Zhotovitel: IC: 07639198
Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Mésto, 110 00 Praha 1 DIC: CZ07639198
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 9 220,90
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 9 220,90 21,00% 1 936,39
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 11 157,29
Projektant Zpracovatel

/’

}Z WAL M

05 12. 2022

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

/7 /
Eimont RB s.o.

Lannova WVé Mésto,
134 0p#fraha 1
whoreaotes @

—

;./
Razitko Datum a podpis: &So_ \t. LL Razitko

Datum a podpis:
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| REKAPITULACE GLENENI SOUPISU PRACI

. Gtavba:

! 773 - Kulturni dim Lahost

Objekt:

3 Sa21061b - 773 - Kulturni dum Lahost - vnitini Upravy

L soupis:
ZL2 - Zménovy list & 2

: Uroveri 5:

. 09 - Demontaz parket x demontaz kobercu
' Misto: Lahost

L 7adavatel: Obec Lahost, Svermova 22, 417 25 Lahost

- Zhotovitel: Elmont RB s.r.0., Lannova 2061/8, Nové Mésto, 110 00 Praha 1
 K6d dilu - Popis

'Naklady ze soupisu praci

PSV - Prace a dodavky PSV
776 - Podlahy poviakové
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Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

9 220,90

9 220,90
9220,90



SOUPIS PRACI

Stavba:

773 - Kulturni dam Lahost

Objekt:

Sa21061b - 773 - Kulturni dum Lahost - vnitini Gpravy
Soupis:

ZL2 - Zménovy list &.2

Uroven 5:

09 - Demontaz parket x demontaz kobercut

Misto: Lahost Datum:

~ Zadavatel: Obec Lahost, Svermova 22, 417 25 Lahoat Projektant:
Zhotovitel: Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Mésto, 110 00 Praha 1 Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK]

Néklady soupfsu celkem'

p PSV Prace a dodavky PSV
D 776 - Podlahy povlakové ]
1 K 776201811 Demo'ntaz povlakovych podlahovin lepenych ruéné bez m2 125,080 73,72
podlozky B ) . L
w 125,08 125,080
w Soucet 125,080
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Cena celkem [CZK]

9 220,90

9 220,90

9 220,90
9 220,90



KRYCIi LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
773 - Kulturni dim Lahost
Objekt:
Sa21061b - 773 - Kulturni dum Lahost - vnitfni Gpravy
Soupis:
ZL2 - Zménovy list ¢.2
Uroven 5:
10 - Revizni dvifka podium

KSO:

Misto: Lahost’

Zadavatel:
Obec Lahost, Svermova 22, 417 25 Lahost

Zhotovitel:
Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Mé&sto, 110 00 Praha 1
Projektant:

Zpracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dané
DPH zakladni 4 240,77
snizena 0,00
Cena s DPH
Projektant

(WAL 4

05 12. 072
Datum a podpis: Razitko
Objednavatel
1"’.
Datum a podpis: Razitko
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IC: 07639198
o CZ07639198

Sazba dané
21,00%
15,00%

v CZK

Zpracovatel

/

/
Eimont RB ;...

Lannova ZOGI/&I,’VNove Meésto,
110 gff Pzaha 1

Datum a podpis:

Zhotovitel /
7/

fim()anB S.ro.

Lannova ZIOG/IfS, Nové Mésto,
00 al

1#07 7639198 &)

—

do . .LL

Datum a podpis:

@3{67 39198 ¥
Z,

4 240,77

VySe dané
890,56
0,00

5131,33

Razitko

Razitko



. REKAPITULACE GLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:

773 - Kulturni dam Lahost

. Objekt:

Sa21061b - 773 - Kulturni dum Lahost - vnitfni Gpravy

L Soupis:

3 ZL2 - Zménovy list €.2

L Uroven 5:

' 10 - Revizni dvifka pédium

L Misto: Lahost Datum:

| Zadavatel: Obec Lahost, Svermova 22, 417 25 Lahost Projektant:
| Zhotovitel: Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Mésto, 110 00 Praha 1 Zpracovatel:

;’ Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]

-;‘ Naklady ze soupisu praci 4 240,77

HSV - Prace a dodavky HSV 207,77
3 - Svislé a kompletni konstrukce 207,77
PSV - Prace a dodavky PSV 4 033,00
767 - Konstrukce zamecnické 4 033,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:

773 - Kulturni dam Laho$st

Obijekt:

Sa21061b - 773 - Kulturni dum Lahost - vnitfni Gpravy
L Soupis:

. ZL2 - Zménovy list ¢.2

. Uroveit 5:

10 - Revizni dviifka pédium

Misto: Lahost Datum:

f Zadavatel: Obec Lahost, Svermova 22, 417 25 Lahost Projektant:
Zhotovitel: Elmont RB s.r.0., Lannova 2061/8, Nové Mé&sto, 110 00 Praha 1 Zpracovatel:

. pC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK]

p HSV Prace a dodavky HSV
D 3 Svislé a kompletni konstrukce
Pricky z pérobetonovych tvarnic hladkych na tenké
K 342272245 maltové loZze objemova hmotnost do 500 kg/m3, m2 0,218 953,08
3 tloustka pricky 100 mm
w 0,87%0,25 0,218
w Soucet 0,218
p PSV Prace a dodavky PSV
D 767 Konstrukce zamec&nické ) ]
K 767646401 Montaz reviznich dvifek jednokfidlovych s ramem v do Kus 1,000 223,00
1000 mm ] ) ’
M 55343547 dvirtka revizni 800 x 600 mm kus 1,000 3810,00
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Cena celkem [CZK]

4 240,77
207,77
207,77

207,77

4 033,00
4 033,00
223,00
3810,00



