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a)

b)

d)

E. Zasady organizace vystavby

informace o rozsahu a stavu stavenisté, pfedpokladané upravy
stavenisté, jeho oploceni, trvalé deponie a mezideponie, prijezdy a
pfistupy na stavenisté,

Stavenisté se bude rozkladat na sousednim pozemku, ktery je ve
vlastnictvi investora Mésta Pelhfimov. PFistup a pfijezd na stavenisté
bude feSen ze stavajici mistni komunikace, ktera se nachazi v blizkosti
stavajici budovy.

Skladky izolaci a materiall potfebnych pro zatepleni budou umistény na
pfilenlém pozemku 966/5, ktery je ve vlastnictvi investora stavby. Na
tomto pozemku budou umistény také objekty vybaveni stavenisté, které
tvofi mobilni burika pro pracovniky a chemické WC.

Postup vystavby je nasledujici: - na zaCatku vystavby dojde ke stavbé
leSeni, kontrole stavu vybranych konstrukci, ocisténi fasady, zamazani
spar, vybourani a osazeni novych vyplni otvor(, provedeni kontaktniho
zateplovaciho systému, v€etné natérl, novych oplechovani atd.. Soucasti
stavby je i zatepleni stavajicich plochych stfech, které bude provadéno
souCasné s upravami fasad. Po demontazi leSeni bude provedeno
zatepleni soklovych stén a nakonec bude proveden zasyp vykopl a novy
okapovy chodniCek a upraveny stavajici zpevnéné plochy kolem objektu.

vyznamneé sité technické infrastruktury,

V prostoru stavenisté se nachazeji stavajici rozvody vefejnych
inZenyrskych siti. PFi stavebnich upravach nedojde k dotCeni téchto siti.

napojeni stavenisté na zdroje vody, elektriny, odvodnéni stavenisté apod.

Voda a elektfina pro potfeby stavby bude zajisténa ze stavajicich
odbérnych mist ve stavajicim objektu, ktery je ve vlastnictvi investora.

upravy z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi tretich osob, véetné
nutnych dprav pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace,

Stavba bude provadéna v souladu s prislusnymi bezpecnostnimi predpisy
platnymi na uzemi CR.

usporadani a bezpecnost stavenisté z hlediska ochrany vefejnych zajmda,
Stavenisté se nachazi na pozemcich investora Mésta Pelhfimova -
vefejné zajmy nejsou uplatnény. Prasnost ani hlu¢nost pfi vystavbé
nebude ovliviiovat okoli.

feSeni zafizeni stavenisté véetné vyuZiti novych a stavajicich objektd,

Neni fesSeno.
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9)

h)

popis staveb zafizeni stavenisté vyZadujicich ohlaseni,

Jedna se o konstrukéné jednoduchou stavbu, ktera nevyZzaduje
vybudovani staveb zafizeni stavenisté, které potfebuji ohlaseni.

stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpeénosti a
ochrany zdravi, plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
podle zakona o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci,

Projektova dokumentace feSi zpusob ochrany zdravi a bezpecénosti pra-
covnikl. Zadavatelem stavby bude na stavenisti ur€en koordinator bez-
pecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Pfed zapocetim praci si musi kazdy dodavatel stavebnich praci
uvédomit, ze pfi plnéni dodavatelského ukolu je na svém pracovisti
odpovédny za vytvofeni a dodrZovani potfebnich opatfeni k bezpeéné
praci.

To znamena, Ze si musi ovéfit, respektive zajistit, aby :

* pracovnici méli k vykonu dané prace potfebnou odbornou a zdravotni
zpusobilost a méli pfislusné instrukce k ¢innostem, které maji provadét;

* k cinnosti, kterou maji pracovnici vykonavat, byli vybaveni osobnimi
ochrannymi pracovnimi prostfedky odpovidajicimi ohrozeni, jez vyplyva z
provadénych praci, popf. rizika pracovisté, dale vhodnymi pracovnimi
pomuckami a prostredky;

* pracovisté, na kterém se maji prace odbyvat, bylo pfedano a byly
splnény pozadavky z hlediska jejich zabezpeceni;

* mezi uCastniky vystavby (investor,odbératel, jiny dodavatel) byly
dohodnuty pfedem a pisemnou formou stvrzeny vzajemné vztahy,
zavazky, povinnosti a odpovédnost v oblasti bezpeénosti prace na
predaném pracovisti, pfipadné pfi soubéhu praci vice dodavatel(;

* ostatni dodavatelé a investor byli informovani o rozsahu a zpusobu
zabezpe€eni praci, pfi nichz z dodavatelské Cinnosti vznikaji rizika,
pfipadné ohrozeni stavby;

* pracovnici dodavatele byli seznameni o zplsobu chovani a s pfipadnym
zdrojem nebezpeci na pracovistich, kde se stavebni prace odbyvaji za
provozu odbératele;

* Fidici pracovnici méli k dispozici bezpeénostni pfedpisy, jakoz i podklady
(navody k obsluze, technologické a pracovni postupy apod.), podle nichz
jsou fesSeny a upresfiovany bezpecné postupy prace;

* k provadéni stavebnich praci byla v€as a v potfebném rozsahu
zajisténa technicka vybavenost nutna k bezpeénému provadéni praci dle
stanovenych technologickych postupu

Bezpecnost prace zaméstnancl bude zajisténa v souladu s pozadavky
vyhlasek, norem a predpist vSeobecné platnych na uzemi Ceské repub-
liky. Zejména se jedna o zakon 309/2006 Sb. a nafizeni vliady 591/2006
Sb.
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I

podminky pro ochranu Zivotniho prostfedi pfi vystavbé,
PFi vystavé bude postupovano tak, aby nebylo dotéeno Zivotni prostredi.
orientacni lhaty vystavby a pfehled rozhodujicich dil¢ich termind.

Zahajeni stavby: 05/2013
Dokonceni stavby: 04/2014

2. Vykresova cast

a)
b)

celkova situace stavby se zakreslenim hranice stavenisté a staveb
zafizeni stavenisté,

vyznaceni privodu vody a energii na staveniste, jejich odbérovych mist,
vyznaceni vjezdu a vyjezdu na staveniSté a odvodnéni stavenisté.

Vzhledem k jednoduchosti stavby a staveni$té neni organizace vystavby
feSena vykresovou dokumentaci.

V Pelhfimové 22.03.2013 Vypracoval: Zdenék Rajdlik
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