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CCl 2008CZ161PRO02, Akeepl. &.: 08022651 OPZP

zménovy list &, Datum predlozeni 17 10' 2015
Evé. 21-126-5-2-80 3.009 Datum schvaleni 16 10. 2018
Objednatel Vodohospadaiska zafizenl Sumperk, a.s., Jilova 6, 787 01 Sumperk

Spravce stavby SdruZeni API-VRV, vedouel partner API spol. s r.0., Palackého 12, 150 56 Praha §

Zhotovitel IMOS Brno, a.s., Olomoucka 174, 627 00 Brno

Zménovy list predklada: zhotavitel

Charakter zmény: Prace neobsazené v ZDS xx) | Sprava-palorek-dleslkatasnant

Stavba / objekt f isek: 3. Mésto Zabreh / SO 3.000 - LOKALITA RUDOLFOV / STOKA (9.5
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P realizact proflaku pod hii§tém v Useku mezi Sachtami 09.5-14a - 09.5-15 doslo k nahlé zména gealogickych podminek po
délce protlaku. Piiblizné po 17 m protlaku se v trase chranicky objevil velmi tvrdy a kompaktni skalnl material. Pivolany
geolog proved| ohledani daného mista a vypracoval samostalnou zpravu, kiera je piilohou tohoto ZL. Celkova bilance je
tedy tf. 5: 17 m, ¥, 6: 33 m. Zhotovitel navrhuje v protiaku pokradovat s nasazenim (innéj3ich prostfedkd. Z divodu zmény
geologie budou prace probihat pomaleji.

Predmétem zmé&navého listu fe:
Zména geologie v prib&hu provadéni protlaku

Financni dopad zmény: Navysen|
Zména ceny pa schvéleni: 773 176,80 KE
Stanovisko spravee stavby: b

(ollbidin o Wwff’ nZ;v M’m& ma/&# C" %

/ 2taiutn
Waf_j} W QRILulun Cﬂﬁ (
,,

Stanovisko projektanta: (autorsky dozor / GP); viz priloha &, 3 \ /
Vyjadfenl abjednatele: Nof
Pfilahy £.: 1) Iniciaéni dopis + siluace

2) Kalkulace a vypoity ke ZL
3) Stanovisko projektanta

4) Stavebni denik

5) Geologicky posudek
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Schvalovac| proces:

PODPIS A RAZITKO SPRAVCE STAVBY PODPIS A RAZITKO PROJEKTANTA

Zménu doporuCujiinedoporucuji schvalit xx)
SPRAVCE STAVBY

-— __ nroektu, Zlepseni kvality vod
% 'ofniha povodi feky Moravy - If faze”
4

AQUA PRCCOMN 5000,
ckéha t.

4 Sdruzeni API=VRV
Halackeého tf 12, 612 00 Bran

.....................................................................................................

Ing. Martin Stanék - zastupce vedouciho tymu

7 T2 102815

Daturn: Datumn; "~

VYJADRENI ZHOTOVITELE: provedeni zmény bude/nebude mit dopad do celkového hmg stavby + zdiivodnénf xx)
Provedeni zmény nebude mit dopad do celkového HMG zhotovitele

PODPIS A RAZITKO ZHOTOVITELE PODPIS A RAZITKO OBJEDNATELE

Zménu schvalujineschvaluji xx)

.8
Vodohospodaiska zafizent
Trwe Sumperk. 38
H A4 Jiowa 27RA0E | TR
"Aﬂ.".\: infafvinz Gz |wizy.vhz e
gy el 53‘1 ¥

Petr Piskaf - vedouel tymu zhotovitele 6. 10, 2015

Poznamka:
x) &islem zmény se rozuml souvisla liselna fada napfié projekiem
xx) nehodici se &krine



—

S ey =
e
' —— IMOS Brno, a.s., Olomoucka 174, 627 00 Brno
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Aguaprocon

Ing. Vlastislav Koleékar

Vyfizuje E- mail / linka Brno
| Ing. Holotlk Viadimir | holotikv@imosbmo.eu /602 713982 | 9.9.2015 |

Iniciagni dopis ID-126-S-Z SO 3.009 - Stoka 09.5 - protlak pod hfistém - zména geologie v trase
protlaku

Aktualni stav:

Pfi realizaci protlaku pod hristém na stoce 09.5 bylo zjisténo, Ze hornina je tvrdsi,
nez se predpokladalo. Hornina je obtizné rozpojitelnd bouracim kladivem a tedy razba
zbyvajicich 30-33 m bude probihat pomaleji a bude znamenat vy33i naklady.

Zadame zodpovédného projektanta a provozovatele o vyjadieni k nastalym
nepredpokladatelnym skutecnostem a navrhovanému feseni.
S pozdravem

Ing. Holotik Viadimir /’w /t

Tel.: +420 548 128 111, 532 173 111, fax: +420 548 129 259, 532 173 259, imos@imosbrno.eu, www.imosbhrno.eu
bankovni spojeni: KB Brno venkov, ¢.0.: 63706-641/0100
IC: 25 32 22 57, DIC: ©Z25322257, OR u KS Brno, oddil B, viozka 2211
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IMOS Brno, a.s.
Olomoucka 174
627 00 Brno

Zn. dopisu:
Datum: 10.9. 2015
Vyfizuje: Ing. Koleckar, Ing. Jokl

PROJEKTOVA A INZENYRSKA SPOLECNOST —

Véc:  Zlepseni kvality vod horniho povodi feky Moravy — II. faze

Zmeénovy list €.: ZL-126-5-Z2-S0 3.009 Stoka 09.5 — protlak pod hFistém —
zména geologie v trase protlaku.

Vyjadreni generalniho projektanta

Zhotovitel upozoriuje, ze pii realizaci protlaku pod hfistém v Useku mezi Sachtami 09.5-14a - 09.5-15 doslo
k ndhlé zméné geologickych podminek po délce protlaku. Friblizné od poloviny délky protlaku se v trase
chranigky objevil velmi tvrdy a kompaktni skalni materidl. Pfivolany geolog provedl ohled4ni daného mista
a vypracoval samostatnou zpravu, ktera je pfilohou tohoto ZL. Celkova bilance zji§téna geologem je tedy

tf. 5-12m, tf. 6 - 33 m.

Zhotovitel navrhuje v protlaku pokraéovat s nasazenim 0&inn&jsich prostiedkd.

Zpozice generdlniho projektanta s ndvrhem zmény souhlasime, nebot’ vzniklou situaci nebylo moZno
piedvidat. Protlak je nutno realizovat, protoZe bez n&j nen{ moZno dokongit stoku 09.5.

Za generalniho projektanta:

Datum:

pE

Ing. Jan Polasek A :‘Lf .
- —

Podpis: AQUA PROCON 5.1.0.

U palaekého 17, 12
b AU Palackého 17
y @S PROCOMN 1200 Bma,CR

M [ e 206964371

AQUA PROCOM s.r.0.
Palackého F. 12, 612 00 Brno
Tel.: +420 541 426 011

fax: +420 541 426 012
e-mall: Info@aquaprocon.cz

I€: 46964371

DIC: CZ46964371

KB Brno-venkov ¢. (0.1 24301641/0100

Firma AQUA PROCON s.r,0. je zapsdna v obchodnim rejstiiku vedeném
Krajskym soudem v Brné, oddil €, viozka 6597

i
i
i
i
!
|
)



. PROJEKTOVA A INZENYRSKA SPOLECNOST —

AQUA
W procon

IMOS Brno, a.s.
Olomoucka 174
627 00 Brno

Zn. dopisu:
Datum: 10.9. 2015
Vyfizuje: Ing. Koleckar, Ing. Jokl

Véc:  Zlepseni kvality vod horniho povodi Feky Moravy — II. faze

Iniciacni dopis ¢.: ID-126-S-Z-S0 3.009 Stoka 09.5 — protlak pod hfistém —
zména geologie v trase protlaku.

Vyjadreni projektanta

Zhotovitel upozoriiuje, Ze pfi realizaci protlaku pod hiistém v useku mezi $achtami 09.5-14a - 09.5-15 doglo
ke nahlé zméné geologickych podminek po délce protlaku. Priblizn& od poloviny délky protlaku se v trase
chranitky objevil velmi tvrdy a kompaktni skalnf materiil. Pfivolany geolog proved| ohledani daného mista
a vypracoval samostatnou zpréavu, kieré je piilohou tohoto ZL. Celkova bilance zjisténa geologem je tedy
tF, 5-12m, tf. 6 - 33 m.

Zhotovitel navrhuje v protlaku pokradovalt s nasazenim 0&inn&jgich prostredka.

Projektant s ndvrhem zmény souhlasi, nebot' vzniklou situaci nebylo moZno pfedvidat. Protlak je nutno
realizovat, protoZe bez né&j neni mozno dokongéit stoku 09.5.

Za projektanta; Ing, Vlastislav Koledkar _
e Vs -
Datum: Podpis: " /\QUA PROCON .1.0.

£ AU Palackitho ti. 12
7 PROCON 61200 firme, ¢

M NIC:CZAGI6AIT )
AQUA PROCON s.r.o. IC: 46964371
Palackého t7. 12, 612 00 Brno pIC: CZ46964371
Tel.: +420 541 426 011 KB Brno-venkoy &, (.: 2430164170100
fax: +420 541 426012 Firma AQUA PROCON s.r.g. je zapsana v obchadnim rejstiiku vedensém

e-mail: info@aquaprocon.cz Krajskym soudem v Brng, oddil C, vio?ka 6597
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ING. JAN KRIZ PROVADENE, PROJEKTOVANI 1 I'VHODNOCO14NT
1 ¢ 0 479 49 241 GEOLOGICKYCH PRACT - INFENVRSK A GEQLOGIE

Viazeny pan

Ing. Vlastislav Koleckar
AQUA PROCON s.r1. o,
Palack¢ho tf, 12, 61200 Brio

Véc: Zabich - kanalizace - stoka 09.3
Podchod mezi Sachlami 09.5-1da a7 09.5-15
Razba provadénd hornickym zpisobem - rozpojitelnost hornin

Dne 9. 9. 2015 byly posouzeny horniny zastizené pii razbe Stoly provadend
hornickym zpasobem mez Sachtami 09.5-14a az 09.5-15 na stoce 09.5. Razba. kdy
celba je vzddlena cca 30.0m od startovaci sachty, probihd v metamorfovanych
hornindch zabrezského kryvstalinika. V zdjmovém lizemi se stifdaji kyselé metatufy a
dvojslidné plagioklasové pararuly. PFi Setfeni byly zastizeny odolné slabs navétralé
zibFezské ruly. 6. ti. tézitelnosti, Tyto skalni horniny vystupuji na  biezich toku
Moravské Sdzavy az na povich v fade drobnych a vetsich vychozi. na lokalile
Rudolfov se v téchto hornindch nachézi lom.

Homina je v éelbé kamenite rozpukand. obtizné rozrufovans sbijecim kladivem.
$ pomalym postupem praci. na pevné odolné fragmenty vel, cca 20em. Jedna s¢ o
horninu (r. R3 dle CSN 73 1001, Pomaly postup praci je zapficinen i nepriznivou
odlucnosti a sklonem hlavnich ploch délitelnosti. Jen ty jsou vypInény méné pevnymi
a mendimi dlomky. Tyto hominy jsou ve chrani¢ce DN 800 hornickym zpisobem jen
velmi obtizne rozpojitelné. Horninu lz¢ fadit ve smyslu CSN 73 3050 (jiz neplatnd) do
0. tF. 1ezitelnosti. Dle CSN 73 6133 (Platnd) patii do I tidy 1@ezitelnostj (nejvyssi), 7
hlediska rozpojitelnosti homin a stability ¢elby Ize dané horninove prostredi fadit ve
smyslu Ceniku 825-2 do stupiié raznosti. 0 (lita skala).

Rychlejsi postup praci v pocateenim tseku byl dany vy3$im stupném zvéteani
sterkovité  rozpadajici  se horniny 5. 1. t&zitelnosti. resp.  vvskviem méne odolnych
metatufti a bridliénate se rozpadajicich fvlith, nizsf pevnosti,
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ING, JAN KRiZ ® Hoblikova 30. 613 00 Brno

E-mail : symbiotechnika@iol.cz L 1 777212 535



